



ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES																
Concertación												Evaluación				
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio- fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance					% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias		
							% cumplimiento o programado	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre	% Cumplimiento de indicador 2° Semestre			Descripción	Ubicación	
1	3. Garantizar la eficiencia, sostenibilidad y modernización de los Servicios Públicos a cargo de la UAESP: Desarrollar una planeación eficiente en la UAESP, a través del cumplimiento de las actividades de los proyectos de inversión y garantizando una prestación eficiente de los servicios funerarios, alumbrado público y del servicio público de aseo con un enfoque de sostenibilidad y economía circular.	Adelantar el proceso de liquidación de las actuales consultorías del EIA y definir las posibilidades de implementación de un nuevo EIA para garantizar la disposición final dentro del PIDJ.	Consultorías actuales del EIA liquidadas y una alternativa definida para un nuevo EIA de disposición final	01-01-2025 31-12-2025	Revisar los documentos finales del EIA contratado	30%	50%			50%		0%	0%			
					Adelantar las gestiones legales internas y de apoyo con la Contraloría para la liquidación contractual											
					Definir una alternativa viable para un nuevo EIA dentro del PIDJ											
2	3. Garantizar la eficiencia, sostenibilidad y modernización de los Servicios Públicos a cargo de la UAESP: Desarrollar una planeación eficiente en la UAESP, a través del cumplimiento de las actividades de los proyectos de inversión y garantizando una prestación eficiente de los servicios funerarios, alumbrado público y del servicio público de aseo con un enfoque de sostenibilidad y economía circular.	Adelantar la ejecución del convenio UAESP – TGI, cuyo objeto es el diseño y construcción de una Planta de Biogás/Biometano para el sector transporte en Bogotá D.C., a través del tratamiento y valorización de residuos sólidos orgánicos.	Informes de seguimiento a la ejecución del Convenio.	01-01-2025 31-12-2025	Realizar el seguimiento a la elaboración de los productos objeto del convenio	30%	50%			50%		0%	0%			
					Conseguir el predio adecuado para la construcción de la Planta											
					Seguimiento											
3	3. Garantizar la eficiencia, sostenibilidad y modernización de los Servicios Públicos a cargo de la UAESP: Desarrollar una planeación eficiente en la UAESP, a través del cumplimiento de las actividades de los proyectos de inversión y garantizando una prestación eficiente de los servicios funerarios, alumbrado público y del servicio público de aseo con un enfoque de sostenibilidad y economía circular.	Adelantar las gestiones para la posesión del predio Cantarranas, revisar la génesis de la PTAR construida y reactivar la ejecución del contrato de obra del Alcantarillado para Mochuelos.	Predio Cantarranas en posesión de la UAESP y obra de alcantarillado en ejecución.	01-01-2025 31-12-2025	Presentar un informe sobre la trazabilidad de la gestión de posesión del predio Cantarranas	35%	50%			50%		0%	0%			
					Presentar un informe sobre la trazabilidad de la génesis de la construcción de la PTAR de Mochuelos.											
					Presentar los informes de ejecución de la obra del											
4	3. Garantizar la eficiencia, sostenibilidad y modernización de los Servicios Públicos a cargo de la UAESP: Desarrollar una planeación eficiente en la UAESP, a través del cumplimiento de las actividades de los proyectos de inversión y garantizando una prestación eficiente de los servicios funerarios, alumbrado público y del servicio público de aseo con un enfoque de sostenibilidad y economía circular.	Garantizar el cumplimiento de las actividades relacionadas con la disposición final, incluyendo el Tratamiento de RPCC y el Plan de Gestión Social.	Reportes semestrales de la operación de disposición final, de la planta de RPCC, del plan de gestión social	01-01-2025 31-12-2025	Presentar un informe semestral de seguimiento a las actividades de disposición final, tratamiento de RPCC y Plan de Gestión Social.	5%	50%			50%		0%	0%			
Total						100%							0%			
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)														0%		
FECHA		Marzo 27 de 2025														
VIGENCIA		01-01-2025 al 31-12-2025														
						 CONSUELO ORDÓÑEZ DE RINCÓN Firma del Superior Jerárquico				 VÍCTOR JULIO MORENO MONSALVE Firma del Gerente Público						