

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2021

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$400	\$400	100.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$1,036	\$400	38.62
01 Subsidios y transferencias para la equidad	\$400	\$400	100.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$1,036	\$400	38.62
0 N/A	\$400	\$400	100.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$1,036	\$400	38.62
5 Otorgar 12.500 subvenciones y ayudas a la población vulnerable que cumplan los requisitos, para acceder a los servicios funerarios del Distrito	\$400	\$400	100.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$1,036	\$400	38.62

Indicador(es)

(S) 5 Número de subvenciones funerarios autorizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	750.00	1,390.00	1,390.00	100.00%	
2021	3,396.00	3,396.00	2,208.00	65.02%	75.18%
2022	3,396.00	3,056.00	0.00	0.00%	
2023	3,396.00	3,096.00	0.00	0.00%	
2024	1,562.00	1,562.00	0.00	0.00%	
TOTAL	12,500.00	12,500.00	3,598.00	al Plan de Desarrollo	28.78%

Retrasos y soluciones: Durante el periodo a reportar de esta vigencia no se han presentado retrasos en las actividades programadas.

Avances y Logros: Durante el periodo a reportar del 30 de septiembre 2021, Se mantiene un buen ritmo de cumplimiento de la meta, donde se han otorgado 2.208 subvenciones presentando un avance en la meta del 65%. Se han financiado las subvenciones otorgadas con recursos de la vigencia 2021 ejecutando la reserva constituida a 31 de diciembre 2020 en un 99.9%. Desde el mes de agosto se implementó una estrategia para mejorar los tiempos de entrega de las subvenciones a todas las personas que hagan el trámite por ventanilla, de esta forma se están entregando los oficios de autorización de la subvención de manera inmediata, lo que ha generado un incremento en la demanda de este beneficio.

Adicionalmente, se desarrolló una campaña para incentivar un cambio cultural orientado al uso de la cremación como servicio de destino final en los cementerios del distrito, esta campaña se desarrolló con el equipo social y comercial del área de servicios funerarios y con el apoyo de la oficina asesora de comunicaciones quienes apoyaron con la difusión de las piezas comunicativas y el acompañamiento en el desarrollo de toda la campaña.

Proyecto(s) de inversión

7660 - Mejoramiento Subvenciones y ayudas para dar acceso a los servicios funerarios del distrito destinadas a la población en condición de vulnerabilidad Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)1	Otorgar 12,500 subvenciones o ayudas a la población vulnerable que cumplan los requisitos, para acceder a los servicios funerarios del Distrito	Magnitud	1,390.00	1,390.00	100.00	3,396.00	2,208.00	65.02	3,056.00	0.00	0.00	3,096.00	0.00	0.00	1,562.00	0.00	0.00	12,500.00	3,598.00	28.78
		Recursos	\$400	\$400	100.00	\$100	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$218	\$0	0.00	\$1,035	\$400	38.63
(S)2	Desarrollo de 4 campañas para incentivar un cambio cultural orientado al uso de la cremación como servicio de destino final	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática		\$82,432	\$37,612	45.63	\$126,099	\$73,530	58.31	\$127,958	\$0	0.00	\$57,158	\$0	0.00	\$48,982	\$0	0.00	\$442,629	\$111,142	25.11
37	Provisión y mejoramiento de servicios públicos		\$4,695	\$3,198	68.11	\$6,895	\$2,602	37.74	\$7,087	\$0	0.00	\$2,672	\$0	0.00	\$2,485	\$0	0.00	\$23,834	\$5,800	24.33
0	N/A		\$4,695	\$3,198	68.11	\$6,895	\$2,602	37.74	\$7,087	\$0	0.00	\$2,672	\$0	0.00	\$2,485	\$0	0.00	\$23,834	\$5,800	24.33
278	Aumentar en un 50 % la capacidad instalada de infraestructura en bóvedas, osarios y cenizeros (BOC) u otros equipamientos en los Cementerios Distritales, promoviendo su revitalización		\$4,695	\$3,198	68.11	\$6,895	\$2,602	37.74	\$7,087	\$0	0.00	\$2,672	\$0	0.00	\$2,485	\$0	0.00	\$23,834	\$5,800	24.33

Indicador(es)

(S) 295 Número BOC disponibles en los cementerios de propiedad del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	593.00	0.01	0.00	0.00%	
2021	594.00	475.00	0.00	0.00%	0.00%
2022	1,781.00	2,018.34	0.00	0.00%	
2023	1,187.00	1,424.33	0.00	0.00%	
2024	594.00	831.33	0.00	0.00%	
TOTAL	4,749.00	4,749.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: La ejecución del contrato para la actualización de los estudios y diseños para construcción de los mausoleos en el cementerio parque serafín requirió una prórroga que va hasta el mes de octubre del 2021, por ser un requisito indispensable para la contratación de la obra se requiere primero finalizar este contrato para posteriormente iniciar el proceso de contratación de la construcción de los mausoleos.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2021

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$82,432	\$37,612	45.63	\$126,099	\$73,530	58.31	\$127,958	\$0	0.00	\$57,158	\$0	0.00	\$48,982	\$0	0.00	\$442,629	\$111,142	25.11	
Avances y Logros: Durante el periodo a reportar, se encuentra en ejecución el contrato para la actualización de los estudios y diseños para la construcción de los nuevos mausoleos en el cementerio parque serafin, este contrato finalizaba en el mes de septiembre 2021 pero se realizó prórroga por un mes más. Se proyecta iniciar obras de construcción en la vigencia 2022. A pesar que la meta sectorial se encuentra en cero el proyecto avanza en otras actividades de fortalecimiento en la gestión como son la revitalización, modernización, regularización, desarrollo, ampliación, adecuación y/o restauración de los servicios funerarios en los cementerios																			
Proyecto(s) de inversión																			
7644 - Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Ampliar el 50 por ciento de la capacidad ide la capacidad instalada de boꝻvedas, osarios y cenizarios en los cementerios distritales.	Magnitud	6.00	1.00	16.67	5.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	50.00	1.00	2.00
	Recursos	\$1,285	\$389	30.26	\$3,662	\$319	8.70	\$4,344	\$0	0.00	\$1,380	\$0	0.00	\$793	\$0	0.00	\$11,464	\$707	6.17
(K)2 Fortalecer 100 por ciento la gestioꝻn para realizar proyectos de revitalizacioꝻn, modernizacioꝻn, regularizacioꝻn, desarrollo, amplitud, adecuacioꝻn y/o restauracioꝻn de los servicios funerarios en los cementerios	Magnitud	100.00	74.00	74.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$2,334	\$1,758	75.32	\$1,515	\$738	48.73	\$378	\$0	0.00	\$575	\$0	0.00	\$975	\$0	0.00	\$5,776	\$2,496	43.21
(K)3 Mejorar 100 por ciento la interventoria y supervisioꝻn prestacioꝻn del servicio funerario en los equipamientos del distrito	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$1,077	\$1,051	97.65	\$1,718	\$1,545	89.94	\$2,366	\$0	0.00	\$717	\$0	0.00	\$717	\$0	0.00	\$6,594	\$2,597	39.38
(S)4 Realizar 2 documentos para planeacioꝻn de los equipamientos y desarrollo de la FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
38 Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora		\$77,737	\$34,414	44.27	\$119,205	\$70,928	59.50	\$120,870	\$0	0.00	\$54,486	\$0	0.00	\$46,497	\$0	0.00	\$418,795	\$105,342	25.15
0 N/A		\$77,737	\$34,414	44.27	\$119,205	\$70,928	59.50	\$120,870	\$0	0.00	\$54,486	\$0	0.00	\$46,497	\$0	0.00	\$418,795	\$105,342	25.15
289 Actualizar e implementar el Plan Integral de gestión de residuos sólidos PGIRS del Distrito		\$65	\$65	100.00	\$295	\$258	87.37	\$3,295	\$0	0.00	\$44	\$0	0.00	\$23	\$0	0.00	\$3,721	\$323	8.67

Indicador(es)

(K) 306 Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2021	1.00	1.00	0.73	73.00%	86.50%
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	34.60%

Retrasos y soluciones: En el periodo a reportar con corte a 30 de septiembre, se evidencia retrasos en las Subdirección de Aprovechamiento: En el caso de la convocatoria para la participación en la Mesa Industrial del Plástico, se observan oportunidades de mejora en el proceso de convocatoria virtual, a fin de contar con la mayor participación posible por parte de asociaciones y partes interesadas. Por este motivo se ha realizado un proceso de acercamiento personal con participantes que no realizan confirmación de asistencia y adicionalmente se van a realizar las reuniones de las mesas con tiempos mas cercanos con el fin de captar más interés de las industrias. Frente a la actividad de mejoramiento de los VTH, se evidencian dificultades de orden operativo para el levantamiento de información en campo, personal y logística para el desarrollo de las encuestas.Y se evidencian necesidades en la disponibilidad de predios estratégicos.

Avances y Logros: En el marco de la implementación del PGIRS a la fecha se ha venido avanzando en los programas del PGIRS en cada una de las subdirecciones de la siguiente manera:
 Subdirección de RBL: Se realizaron la conformación de los equipos de trabajo para la elaboración de los programas contenidos en el PGIRS en cabeza de la Subdirección de RBL, donde a la fecha se han desarrollado los siguientes programas:
 1. Programa Institucional, 2. Programa de Residuos Especiales, Programa Recolección, Transporte y Transferencia., 3. Programa de Corte de Césped y Poda de Árboles, 4. Programa de Barrio y Limpieza y Programa Institucional, 5. Programa de Gestión del Riesgo, 6. Programa de lavado y el 7. Programa de ruralidad:
 Subdirección de Disposición Final: Se avanza con el programa de disposición Final: Con la Adecuada operación del relleno sa-nitario y cumplimiento de los requerimientos socioambientales. Se avanza con las consulto-rías que ayudaran a la Implementación de un sistema de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos en el predio Doña Juana, a través de alternativas de tratamiento térmico y/o similares con generación de energía y/o otros subproductos. Y con la Implementación de alternativas de tratamiento y/o valorización de lixiviados generados en el predio Doña Juana.
 Subdirección de Aprovechamiento: En el programa de aprovechamiento: Se trabaja en el desarrollo de proyectos, priorizando los relacionados con los flujos de residuos orgánicos y plásticos. Se continua con el trabajo con las organizaciones de recicladores de oficio, orientando la presentación de proyectos financiados por el incentivo de aprovechamiento y tratamiento IAT. Se adelantaron actividades para el fortalecimiento de las organizaciones de recicladores de oficio, entre ellas el desarrollo de la primera Feria de servicios del semestre realizada en la localidad de Engativá, la firma del Acuerdo de Voluntades con el SENA, así como el desarrollo de actividades de separación de residuos en la fuente (a través de la campaña Asímate a la Ventana), divulgación de la normatividad, políticas y lineamientos distritales en la prestación del servicio público. Se avanzó en la construcción y el proceso de formulación de iniciativas de emprendimiento en el marco del reciclaje y de la economía circular con enfoque prioritario en orgánicos y plásticos, dando cumplimiento a la normatividad vigente, con la formalización de la Resolución UAESP 118 de 2021 frente a la creación del Programa de Incentivos. Además se avanza con el programa de Cultura Ciudadana.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2021

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$82,432	\$37,612	45.63	\$126,099	\$73,530	58.31	\$127,958	\$0	0.00	\$57,158	\$0	0.00	\$48,982	\$0	0.00	\$442,629	\$111,142	25.11																																												
Proyecto(s) de inversión																																																														
7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)3 Garantir el 100 por ciento de la contratación del personal para la actualización del PGIRS, mediante la entrega de documento de proyecto de decreto y DTS	Magnitud	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																													
	Recursos	\$65	\$65	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$1	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$67																																												
(K)4 Implementar 13 programas de PGRIS	Magnitud	0.00	0.00	0.00	13.00	9.50	73.08	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00																																													
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$295	\$258	87.37	\$3,295	\$0	0.00	\$43	\$0	0.00	\$22	\$0	0.00	\$3,654	\$258																																												
291 Formular e implementar 2 proyectos piloto de aprovechamiento de tratamiento de residuos con fines de valorización energética. En medio reductor o procesos biológicos, que garanticen mínimo un 10% de tratamiento de residuos no aprovechables		\$459	\$18	3.99	\$300	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,159	\$18																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 308 Número de proyectos piloto de aprovechamiento y tratamiento de residuos con fines de valorización energética en medio reductor o procesos biológicos, que garanticen mínimo un 10% de tratamiento de residuos no aprovechables, debidamente formulados e implementados																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.48</td> <td>48.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>0.76</td> <td>0.44</td> <td>57.89%</td> <td>74.19%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0.00</td> <td>0.76</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>0.92</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>46.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	1.00	1.00	0.48	48.00%		2021	1.00	0.76	0.44	57.89%	74.19%	2022	0.00	0.76	0.00	0.00%		2023	0.00	0.00	0.00	0.00%		2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		TOTAL	2.00	2.00	0.92	al Plan de Desarrollo	46.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	1.00	1.00	0.48	48.00%																																																										
2021	1.00	0.76	0.44	57.89%	74.19%																																																									
2022	0.00	0.76	0.00	0.00%																																																										
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	2.00	2.00	0.92	al Plan de Desarrollo	46.00%																																																									
Retrasos y soluciones: Durante el periodo a reportar de esta vigencia no se han presentado retrasos en las actividades programadas.																																																														
Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia se avanza con las consultorías y con el análisis de alternativas y estudios de factibilidad. Durante el mes de septiembre se avanzó en la entrega de los productos a nivel de factibilidad, al mismo tiempo se entregaron los primeros borradores en relación con los documentos precontractuales. En septiembre se contrató la prestación de servicios de un laboratorio acreditado para realizar la toma de muestras y análisis de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de aguas superficiales, subsuperficiales, potable y lixiviados en el predio Doña Juana.																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)5 Desarrollar la consultoría de 2 estudios a nivel de ingeniería de detalle fase III	Magnitud	1.00	0.48	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.48																																												
	Recursos	\$459	\$18	3.99	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$459	\$18																																												
(S)20 Desarrollar 2 consultorías a nivel de factibilidad para el tratamiento y aprovechamiento de residuos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.44	44.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.44																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$700	\$0																																												
292 Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en la que se incluya aprovechamiento de residuos orgánicos - Materiales reciclables. Además, garantizar el fortalecimiento de la población recicladora, supervisión y seguimiento a la operación de ECAS		\$4,796	\$4,190	87.37	\$35,003	\$8,970	25.63	\$48,738	\$0	0.00	\$17,572	\$0	0.00	\$8,503	\$0	0.00	\$114,612	\$13,160																																												
Indicador(es)																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2021

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$82,432	\$37,612	45.63	\$126,099	\$73,530	58.31	\$127,958	\$0	0.00	\$57,158	\$0	0.00	\$48,982	\$0	0.00	\$442,629	\$111,142	25.11

(K) 309 Porcentaje de avance en la formulación e implementación del modelo de aprovechamiento de residuos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	75.00	75.00%	87.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				35.00%	

Retrasos y soluciones: Dificultad para conseguir predios aprobados por POT que cumplan los requerimientos de los proyectos.

Avances y Logros: Durante el periodo a reportar se ha trabajado en la implementación del Modelo de Aprovechamiento y se avanza en lo siguiente: Implementación de los proyectos de orgánicos: actualmente la ciudad cuenta con dos plantas de tratamiento de residuos orgánicos, en las localidades de Ciudad Bolívar y en Usaquén. La UAESP continúa ampliando las rutas de recolección selectivas de residuos orgánicos, apoyando técnicamente a las organizaciones de recicladores de oficio a fin de garantizar un adecuado proceso, se han presentado dificultades para la implementación de más proyectos dado a que no se cuenta. Frente a la implementación de los proyectos de plásticos: se han adelantado los procesos de contratación para la compra de maquinaria para dar valor a los residuos plásticos y se adelantó el proceso para la construcción del CEAP- Centro Experimental de Aprovechamiento de Plástico. Adicionalmente en el mes de agosto se implementó el proyecto de mobiliario de madera plástica en la Calle 13, en la que se involucraron 3 organizaciones de recicladores de Oficio. En cuanto a la gestión en puntos críticos en la ciudad, fueron contratadas 10 organizaciones de recicladores para la atención de estos puntos con el fin de realizar la separación de los residuos incluidos los de residuo de construcción y demolición RCD.

Así mismo, la UAESP ha trabajado en las diferentes actividades de formalización y fortalecimiento de las organizaciones de recicladores de oficio, las diferentes actividades pueden ser consultadas en la siguiente página: <https://www.uaesp.gov.co/content/fortalecimiento-organizaciones-recicladores>. Frente a la gestión social para recicladores de oficio, se pueden consultar las verificaciones y los acompañamientos que realiza el equipo territorial en la página: <https://www.uaesp.gov.co/content/fortalecimiento-organizaciones-recicladores> <http://www.uaesp.gov.co/content/actividades-desarrolladas-gestion-social>.

Frente a las ECAS administradas por la UAESP, se mantiene la operación, garantizando el apoyo técnico y la continuidad del servicio, a septiembre se cuenta con 8 bodegas en arrendamiento y 3 bodegas propias. Adicionalmente, se está formulando la Política Pública para la Gestión de Residuos Sólidos, que en su documento de diagnóstico y factores estratégicos comprende un análisis conceptual de la economía circular aplicada al reintegro de residuos sólidos a cadenas productivas (que se espera esté completo para el cuarto trimestre de la presente vigencia).

Proyecto(s) de inversión

7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL												
(K)6	Estructurar 2 modelos de aprovechamiento para la ciudad por flujo de organicos y plasticos entre otros	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	\$677	\$491	72.55	
		Recursos	\$6	\$6	100.00	\$500	\$485	97.02	\$0	\$0	0.00	\$170	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$677	\$491	72.55
(K)7	Desarrollar 2 modelos de aprovechamiento para la ciudad por flujo de residuos plastico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	\$0	0.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(K)8	Propender 100 por ciento de los procesos de fortalecimiento personal, técnico, empresarial y social para la población recicladora en general en el marco de la prestación del servicios público de aprovechamiento.	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	\$13,096	\$2,308	17.62	
		Recursos	\$980	\$980	100.00	\$2,817	\$1,328	47.16	\$0	\$0	0.00	\$5,700	\$0	0.00	\$3,600	\$0	0.00	\$13,096	\$2,308	17.62
(K)9	Contribuir a la formalización del 100 por ciento de la población recicladora registrada en RURO (Registro unico de recicladores) y el fortalecimiento de las organiaionesde recien el registro de recicladores RUOR	100.00	80.00	80.00	100.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	\$5,447	\$2,115	38.82	
		Recursos	\$2,038	\$1,621	79.52	\$1,109	\$494	44.55	\$0	\$0	0.00	\$1,600	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$5,447	\$2,115	38.82
(K)10	Realizar el 100 por ciento de acompañamiento técnico, administrativo y socialpara fortalecer la operación y la gestión de las ECAS en cumplimiento de la normatividad y los procedimientos de gestion implementados.	100.00	89.00	89.00	100.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	\$29,339	\$3,880	13.22	
		Recursos	\$1,772	\$1,584	89.36	\$18,666	\$2,296	12.30	\$0	\$0	0.00	\$5,200	\$0	0.00	\$3,700	\$0	0.00	\$29,339	\$3,880	13.22
(K)11	Desarrollar el 100 por ciento de proyectos de innovación y desarrollo en pos del fortalecimiento de las cadenas de valor.	0.00	0.00	0.00	100.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	\$2,082	\$591	28.36	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$682	\$591	86.59	\$0	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$2,082	\$591	28.36
(K)12	Desarrollar el 100 por ciento de programas de formación para la población	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	\$0	0.00	
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(K)21	Desarrollar 2 modelos de aprovechamiento para la ciudad por flujos de residuos enmarcados a la política publica del servicios de aseo, priorizando organicos y plasticos	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	\$10,331	\$3,014	29.18	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$10,329	\$3,014	29.18	\$0	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$10,331	\$3,014	29.18
(K)22	Desarrollar el 100 por ciento de programas de formación para la población recicladora de oficio	0.00	0.00	0.00	100.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	\$902	\$761	84.38	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$900	\$761	84.57	\$0	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$1	\$0	0.00	\$902	\$761	84.38

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2021

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$82,432	\$37,612	45.63	\$126,099	\$73,530	58.31	\$127,958	\$0	0.00	\$57,158	\$0	0.00	\$48,982	\$0	0.00	\$442,629	\$111,142	25.11
(K)24 Implementar el 100 por ciento de la primera fase del modelo de aprovechamiento para la ciudad por flujo de residuos enmarcados a la política pública distrital para la gestión de residuos sólidos, priorizando orgánicos, plásticos y RCD.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$17,670	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$18,670	\$0	0.00
(K)25 Contribuir al 100 por ciento de la formalización y fortalecimiento técnico, empresarial y social de los recicladores y sus organizaciones a través de la actualización del registro único de recicladores de oficio - RURO y actualización del registro único de organizaciones de recicladores - RUOR y demás actividades asociadas.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$5,397	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,397	\$0	0.00
(K)26 Realizar el 100 por ciento del acompañamiento técnico, administrativo y social para fortalecer la operación y gestión de las ECA o bodegas apoyadas por la entidad a la población recicladora cumpliendo con la normatividad vigente	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$24,504	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$25,504	\$0	0.00
(K)27 Apoyar el 100 por ciento de las actividades administrativas de los proyectos del modelo de aprovechamiento	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,167	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,167	\$0	0.00
293 Garantizar la operación de recolección, barrido y limpieza de los residuos sólidos al sitio de disposición final, en el marco de lo dispuesto en el PGIRS, y la supervisión de la recolección, transporte y almacenamiento temporal para disposición final de los residuos hospitalarios y similares generados en el Distrito Capital	\$46,998	\$6,044	12.86	\$42,711	\$26,355	61.70	\$17,255	\$0	0.00	\$23,135	\$0	0.00	\$22,940	\$0	0.00	\$153,039	\$32,399	21.17

Indicador(es)

(K) 310 Porcentaje de toneladas residuos ordinarios recolectados y transportados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	75.00	75.00%	87.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	35.00%

Retrasos y soluciones: Durante el periodo a reportar de esta vigencia no se han presentado retrasos en las actividades programadas.

Avances y Logros: Durante el periodo a reportar se avanza con garantizar la operación de recolección, barrido y limpieza de los residuos sólidos al sitio de disposición final. Donde en los meses de julio y sep-tiembre de la presente vigencia la Subdirección de RBL, adelantó el proceso de contratación del grupo interdisciplinario con la suscripción de veintidós (22) nuevos procesos de contratación, los cuales apoyarán a RBL en la supervisión al servicio público de aseo.

De conformidad con la Resolución 281 de 2021, la cual modificó el Reglamento financiero para el uso de recursos del esquema de aseo, se ejecutaron recursos por valor de \$18.378.555.527, destinados para la recolección y transporte de residuos de arrojo clandestinos - Mixtos, mediante la suscripción de las adiciones a 4 ASEs y a la interventoría para estas actividades. Así mismo, se suscribió una contratación con el concesionario ÁREA LIMPIA para un piloto para implementar una ruta selectiva de recolección, transporte y entrega a los puntos autorizados de tratamiento biológico de residuos orgánicos crudos generados en distintos establecimientos co-merciales de frutas y verduras, ubicados en el ASE 5. Por último, en lo corrido de la vigencia al 30 de septiembre se han recolectado 1.511.126,88 Toneladas de residuos sólidos ordinarios recolectados y transportados al sitio de disposición final por los operadores y prestadores del servicio público de aseo.

(K) 311 Porcentaje de toneladas de residuos hospitalarios recolectados, tratados y dispuestos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%	
2021	100.00	100.00	75.00	75.00%	87.50%
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	35.00%

Retrasos y soluciones: Aumento de la generación de residuos peligrosos de origen biológico y/o infeccioso, ocasionados por la pandemia del virus COVID-19.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2021

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$82,432	\$37,612	45.63	\$126,099	\$73,530	58.31	\$127,958	\$0	0.00	\$57,158	\$0	0.00	\$48,982	\$0	0.00	\$442,629	\$111,142	25.11		
<p>Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2021, se han recolectado 12.126,54 toneladas de residuos infecciosos o de riesgo biológico, las cuales fueron objeto de tratamiento y disposición final adecuada por parte del concesionario UT ECOCAPITAL.</p> <p>En el marco de la implementación de la ruta exclusiva para la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos de cuidado especial, generados en los procesos de vacunación contra COVID 19, durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2021, se recolectaron 67.943 kg de residuos, los cuales corresponden al 100% de los residuos generados y recolectados de este proceso.</p> <p>Se atendieron las emergencias por residuos peligrosos abandonados de origen biológico y/o infecciosos en espacios públicos de manera oportuna y veraz.</p>																				
Proyecto(s) de inversión																				
7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)13	Contratar el 100 por ciento del talento humano multidisciplinario para apoyo a la supervisión de la prestación de las actividades conexas mediante ASE y gestión de hospitalarios.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,515	\$1,335	88.13	\$4,689	\$3,256	69.43	\$5,055	\$0	0.00	\$10,000	\$0	0.00	\$7,473	\$0	0.00	\$28,733	\$4,591	15.98
(K)14	Ejecutar el 100 por ciento de los recursos destinados a obligaciones de hacer para el mejoramiento del estándar de calidad y continuidad del servicio público de aseo	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	71.00	71.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$45,483	\$4,709	10.35	\$35,717	\$20,794	58.22	\$12,200	\$0	0.00	\$8,000	\$0	0.00	\$8,936	\$0	0.00	\$110,336	\$25,503	23.11
(K)15	Garantizar el 100 por ciento de la interventoría para la gestión de residuos hospitalarios.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,305	\$2,305	100.00	\$0	\$0	0.00	\$5,135	\$0	0.00	\$6,531	\$0	0.00	\$13,971	\$2,305	16.50
294 Gestión y recolección de los residuos mixtos en los puntos críticos de la ciudad																				
			\$9,694	\$9,522	98.22	\$16,931	\$16,557	97.79	\$15,000	\$0	0.00	\$5,135	\$0	0.00	\$6,531	\$0	0.00	\$53,291	\$26,078	48.94
Indicador(es)																				
(K) 312 Porcentaje de residuos clandestinos y puntos críticos recolectados y transportados																				
			Año		Programación Inicial del PD		Programación		Ejecución Vigencia		Avance									
											De la Vigencia		Transcurrido PD							
			2020		100.00		100.00		100.00		100.00%									
			2021		100.00		100.00		75.00		75.00%		87.50%		✓					
			2022		100.00		100.00		0.00		0.00%									
			2023		100.00		100.00		0.00		0.00%									
			2024		100.00		100.00		0.00		0.00%									
									al Plan de Desarrollo		35.00%								⊘	
Retrasos y soluciones: Durante el periodo a reportar de esta vigencia no se han presentado retrasos en las actividades programadas.																				
Avances y Logros: Durante el periodo a reportar del 2021, la Subdirección de RBL, ha garantizado la ejecución de los contratos de adición a los concesionarios para la recolección y transporte hasta el punto limpio habilitado por la Unidad de los residuos provenientes de puntos críticos y arrojos clandestinos, es así como se cuenta con 6 contratos vigentes con los concesionarios y la interventoría los cuales se tienen proyectados su ejecución hasta finales del mes de diciembre del 2021.																				
En total acumulado a septiembre 2021, se han recogido 192.930,58 toneladas de residuos de arrojado clandestino en diferentes puntos críticos de la ciudad.																				
Los residuos de arrojado clandestino fueron recogidos en todo el Distrito Capital, contribuyendo a garantizar que la ciudad mantenga los estándares de limpieza óptimos en sus áreas públicas y minimizar los impactos ambientales y los riesgos para la salud humana. Sin embargo, a septiembre 2021 se ha continuado con la estrategia Juntos Cuidamos Bogotá, para atención de residuos voluminosos y especiales por toda la Ciudad de manera que las personas puedan previa convocatoria llevar este tipo de residuo hasta un punto determinado sin cobro por su recolección y gestión, es así como se realizaron ocho (8) jornadas de recolección con el acompañamiento de las ASEs 1,2,3 4 en las localidades de Candelaria, Chapinero, Mártires, Puente Aranda Engativá, Kennedy y Barrios Unidos, recogiendo un total de 128 toneladas.																				
Proyecto(s) de inversión																				
7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)16	Remunerar el 100 por ciento de la gestión integral de residuos sólidos no cubiertos en la tarifa del servicio público de aseo.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$9,694	\$9,522	98.22	\$16,931	\$16,557	97.79	\$15,000	\$0	0.00	\$5,135	\$0	0.00	\$6,531	\$0	0.00	\$53,291	\$26,078	48.94
295 Gestionar en el terreno del RSDJ la disminución del entierro de residuos y el mayor aprovechamiento con alternativas de transformación en energía y biogás, para que su vida útil no dependa del entierro de residuos sino de los proyectos de aprovechamiento																				
			\$11,037	\$9,914	89.83	\$20,327	\$16,433	80.84	\$33,982	\$0	0.00	\$5,500	\$0	0.00	\$5,500	\$0	0.00	\$76,346	\$26,347	34.51

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2021

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$82,432	\$37,612	45.63	\$126,099	\$73,530	58.31	\$127,958	\$0	0.00	\$57,158	\$0	0.00	\$48,982	\$0	0.00	\$442,629	\$111,142	25.11

Indicador(es)

(K) 313 Toneladas de residuos dispuestas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	0.75	75.00%	87.50%	
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	35.00%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante el periodo a reportar de esta vigencia no se han presentado retrasos en las actividades programadas.

Avances y Logros: Durante lo corrido de la vigencia 2021 se continúa realizando el monitoreo, seguimiento y control a las toneladas en la disposición de residuos ordinarios, además de lo siguiente: Se han realizado obras de restauración y recuperación del predio Yerbabuena, pagos a la autoridad ambiental ANLA por conceptos de seguimiento ambiental, documental e integral. Se reportaron en promedio 21700 toneladas de RPCC generadas en el Distrito Capital, se separó y trató el 42% en el Punto Limpio. De los cuales se obtuvo, en promedio, una clasificación de 9620 toneladas de Residuos de Construcción y Demolición - RCD. Además, se han llevado a cabo los diferentes contratos de prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Disposición Final. Se realizó el pago de un pasivo exigible cuyo objeto es: ¿Realizar los estudios, diseños y obtención de licencia de construcción y/o permisos necesarios para la Construcción del Jardín Infantil y Centro de Desarrollo Comunitario en el Barrio Paticos en Mochuelo Bajo¿.

Proyecto(s) de inversión

7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	%													
(S)1	Separar y tratar el 10 por ciento de RPCC / plantas de tratamiento y aprovechamiento energetico	1.00	1.00	0.75	3.00	0.00	2.00	10.00	17.50													
		Recursos	\$5,150	\$4,476	\$7,226	\$6,985	\$96.66	\$100	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$2,500	\$0	0.00	\$17,476	\$11,461	65.58			
(K)2	Hacer monitoreo, seguimiento y control d 90 por ciento de toneladas en la disposicion de residuos sólidos ordinarios.	90.00	90.00	75.00	90.00	83.33	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00				
		Recursos	\$5,886	\$5,438	\$13,101	\$9,448	72.12	\$33,882	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$58,870	\$14,886	25.29

296 Implementar un modelo eficiente y sostenible de gestión de los residuos de demolición y construcción en el Distrito Capital	\$967	\$967	100.00	\$1,711	\$1,466	85.65	\$240	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,919	\$2,433	83.37
---	-------	-------	--------	---------	---------	-------	-------	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(K) 314 Instrumentos técnicos generados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2021	1.00	1.00	0.75	75.00%	59.50%	
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	23.80%	⊘

Retrasos y soluciones: Modificación en el Predio utilizado como Punto limpio. Actualmente se ubica en el Predio Buenos Aires.

Avances y Logros: En lo corrido de la vigencia 2021, se evidencia la activación de la meta. Desde el mes de julio se adjudicó la contratación de equipos de trabajo para la Subdirección de Disposición Final-SDF que han permitido apoyar las diferentes actividades para la implementación de un modelo eficiente, en el mes de agosto se ejecutaron 9 adiciones y prórrogas de contratos con el fin de prestar servicios de diferentes profesionales a la SDF en apoyo al seguimiento y control a la gestión de residuos en Doña Juana y en el mes de septiembre se realizó la adquisición de equipos de topografía, navegación y mapeo para la Subdirección de Disposición Final. Adición y prórroga de servicios profesionales de apoyo a la gestión en la Subdirección de Disposición Final desde el componente operativo y técnico. También se ha reportado en promedio 21700 toneladas de RPCC generadas en el Distrito Capital, se separó y trató el 42% en el Punto Limpio. De los cuáles se obtuvo, en promedio, una clasificación de 9620 toneladas de Residuos de Construcción y Demolición - RCD.

Proyecto(s) de inversión

7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2021

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$82,432	\$37,612	45.63	\$126,099	\$73,530	58.31	\$127,958	\$0	0.00	\$57,158	\$0	0.00	\$48,982	\$0	0.00	\$442,629	\$111,142	25.11	
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)17 Realizar Saneamiento predial a través de 1 modelo adecuado de servicios públicos e infraestructura	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$967	\$967	100.00	\$1,261	\$1,256	99.61	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,229	\$2,224	99.78
(K)23 Ejecutar el 100 por ciento de los recursos destinados a la implementación de un modelo eficiente y sostenible de gestión de residuos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$450	\$209	46.54	\$240	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$690	\$209	30.35
297 Implementar una estrategia de cultura ciudadana para promover la separación en la fuente, el reuso, el reciclaje, valoración y aprovechamiento de residuos ordinarios orgánicos e inorgánicos, contribuyendo a mejorar la gestión sostenible de los residuos generados en la ciudad		\$3,721	\$3,693	99.25	\$1,926	\$891	46.25	\$1,961	\$0	0.00	\$3,100	\$0	0.00	\$3,000	\$0	0.00	\$13,707	\$4,583	33.44

Indicador(es)

(K) 315 Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de cultura ciudadana para promover la separación en la fuente, el reuso, el reciclaje, valoración y aprovechamiento de residuos ordinarios orgánicos e inorgánicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	75.00	75.00%	87.50%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	35.00%	

Retrasos y soluciones: Durante el periodo a reportar de esta vigencia no se han presentado retrasos en las actividades programadas.

Avances y Logros: Durante el periodo a reportar de la vigencia 2021, se evidencia que la estrategia de Cultura Ciudadana se ha venido consolidando con diferentes Entidades territoriales como La Secretaría de Desarrollo Económico, La Secretaría de Hábitat, La Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Cultura Ciudadana de la SCRD con el propósito difundir la estrategia de cultura ciudadana ¿La Basura no es Basura¿, además de, co crear acciones relacionadas con: consumo responsable de alimentos, sobras de comida; la promoción de la gestión adecuada de residuos en los niños y niñas, como parte de la actualización de contenidos de la estrategia. Adicionalmente se han realizado campañas como La Escuela del Profe Reciclador, actividades ¿Asómate a la ventana y te contamos porque la Basura no es Basura¿ con el grupo territorial, el Programa Cambio Cultural para la Gestión de Residuos del PGRIS, registrando las actividades realizadas en los tres proyectos: Cultura ciudadana en el conocimiento de la gestión de residuos, Cultura ciudadana en las actitudes y prácticas adecuadas en la gestión de residuos, Cultura ciudadana en las emociones y valoraciones relacionados con la gestión de residuos.

En el marco de la estrategia de cultura ciudadana para la gestión de residuos, se preparó el reto para la ciudad ¿Pongamos a dieta a Doña Juana¿ el cual consiste en disminuir los residuos que llegan a doña Juana, de 6.500 toneladas pasar a 6.000 toneladas, en promedio, disminuir 500 toneladas diarias, por 3 meses, construyendo un material audiovisual de 2 min en que se desarrolla la idea de ¿Bogotá como organismo vivo¿ y la relación con la gestión de residuos. Se realizaron tomas territoriales con la estrategia Juntos Cuidamos Bogotá, que busca sensibilizar a los ciudadanos frente a la adecuada separación de residuos sólidos.

Proyecto(s) de inversión

7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valoración de residuos en el distrito capital Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)18 Formular 1 estrategia de cultura ciudadana "Reciclar es la salida" ("Bogota verde, etc) para la dinificación separación en la fuente, orientada al cambio cultural y comportamental para la separación y el reciclaje	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$1,647	\$1,619	98.32	\$1,726	\$722	41.85	\$0	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$2,000	\$0	0.00	\$7,373	\$2,342	31.76
(K)19 Formular e implementar en el marco de 1 estrategia de cultura ciudadana las acciones pedagógicas por tipo de usuario orientados a generar conciencia y prácticas responsables en el manejo de residuos.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	0.75	75.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$2,073	\$2,073	100.00	\$200	\$168	84.21	\$0	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$1,000	\$0	0.00	\$4,273	\$2,242	52.46
(K)28 Implementación de 1 estrategia de cultura ciudadana para la adecuada gestión de residuos sólidos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,961	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,061	\$0	0.00
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación		\$3,382	\$3,314	97.99	\$8,327	\$6,884	82.68	\$7,900	\$0	0.00	\$5,394	\$0	0.00	\$4,560	\$0	0.00	\$29,562	\$10,198	34.50
45 Espacio público más seguro y construido colectivamente		\$3,382	\$3,314	97.99	\$8,327	\$6,884	82.68	\$7,900	\$0	0.00	\$5,394	\$0	0.00	\$4,560	\$0	0.00	\$29,562	\$10,198	34.50
0 N/A		\$3,382	\$3,314	97.99	\$8,327	\$6,884	82.68	\$7,900	\$0	0.00	\$5,394	\$0	0.00	\$4,560	\$0	0.00	\$29,562	\$10,198	34.50
335 Aumentar en un 25% la modernización a tecnología led del parque luminico distrital compuesto por un total de 356.000 luminarias		\$3,382	\$3,314	97.99	\$8,327	\$6,884	82.68	\$7,900	\$0	0.00	\$5,394	\$0	0.00	\$4,560	\$0	0.00	\$29,562	\$10,198	34.50

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2021

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación	\$3,382	\$3,314	97.99	\$8,327	\$6,884	82.68	\$7,900	\$0	0.00	\$5,394	\$0	0.00	\$4,560	\$0	0.00	\$29,562	\$10,198	34.50

(S) 362 Número de luminarias modernizadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
				2020	10,000.00	10,000.00
2021	21,334.00	23,258.00	21,436.00	92.17%	★	
2022	21,333.00	21,333.00	0.00	0.00%	94.19% ★	
2023	21,333.00	21,333.00	0.00	0.00%		
2024	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%		
TOTAL	89,000.00	89,000.00	29,512.00	al Plan de Desarrollo	33.16%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante el periodo a reportar de esta vigencia no se han presentado retrasos en las actividades programadas.

Avances y Logros: Durante el periodo a reportar, La UAESP adelanta y mantiene un buen ritmo de modernización en las distintas localidades de Bogotá, para lo cual a 30 de septiembre 2021 se tiene un 92% de cumplimiento de la meta para la vigencia 2021 y de igual forma el cumplimiento de la meta rezagada que viene de la vigencia inmediatamente anterior, para un total de luminarias 21.436 luminarias modernizadas.

Proyecto(s) de inversión

7652 - Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Indicador	Magnitud	Recursos	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(K)1 Fortalecer 100 por ciento el seguimiento y control de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital.	100.00	\$2,925	100.00	100.00	80.00	100.00	100.00	\$8,515
(K)2 Fortalecer 100 por ciento la planeación, la gestión y la evaluación de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital, para su modernización	100.00	\$457	85.00	85.13	80.00	100.00	100.00	\$1,683
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$9,910	\$9,910	\$9,113	\$12,940	\$5,313	\$46,440
56 Gestión Pública Efectiva			\$9,910	\$9,910	\$9,113	\$12,940	\$5,313	\$46,440
0 N/A			\$9,910	\$9,910	\$9,113	\$12,940	\$5,313	\$46,440
509 Fortalecer la gestión institucional y el modelo de gestión de la SDHT, CVP y UAESP			\$9,910	\$9,910	\$9,113	\$12,940	\$5,313	\$46,440

Indicador(es)

(K) 558 Gestión institucional y modelo de gestión de entidades del sector hábitat fortalecidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
				2020	100.00	100.00
2021	100.00	100.00	72.00	72.00%	✓	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	86.00% ✓	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
TOTAL				al Plan de Desarrollo	34.40%	⊘

Retrasos y soluciones: El principal retraso presentado es que la entidad no cuenta con recursos para poder iniciar el reforzamiento estructural de la sede principal de la unidad.

Avances y Logros: Durante el periodo a reportar con corte al 30 de septiembre 2021, La UAESP adelanto el estudio de cargas estructurales la cual se realizó con éxito y arrojo como resultado la necesidad de realizar el reforzamiento estructural a la sede administrativa. Así mismo, se garantizó la contratación de personal de apoyo a la gestión; la adquisición de insumos para el uso operativo de la entidad como son suministros de aseo, cafetería y jardinería, entre otros gastos operativos.

En cuanto al fortalecimiento de la arquitectura tecnológica se avanzó con garantizar el desarrollo, actualización y mantenimiento de los sistemas de información para poder continuar ofreciendo mejores servicios, así como una mejor atención a la ciudadanía.

Proyecto(s) de inversión

7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2021

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$10,557	\$9,910	93.87	\$12,592	\$9,113	72.37	\$12,940	\$0	0.00	\$5,313	\$0	0.00	\$5,038	\$0	0.00	\$46,440	\$19,022	40.96
(K)1 Ejecutar 1 estudio de cargas estructurales y reforzamiento estructural si así fuere, subsanando las necesidades que contribuyan a fortalecer y mantener la infraestructura física.	Magnitud 1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
	Recursos \$1,052	\$1,035	98.38	\$75	\$75	100.00	\$0	\$0	0.00	\$222	\$0	0.00	\$230	\$0	0.00	\$1,580	\$1,110	70.26
(K)2 Aumentar al menos un 25 por ciento la capacidad en la arquitectura tecnológica, subsanando las necesidades que coadyuven a fortalecer y mantener la misma.	Magnitud 25.00	25.00	100.00	25.00	19.00	76.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00			
	Recursos \$2,228	\$2,126	95.42	\$3,012	\$2,115	70.22	\$3,101	\$0	0.00	\$993	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$10,234	\$4,242	41.45
(K)3 Establecer e implementar 1 patron de procesos y actividades que aumenten el fortalecimiento organizacional de la unidad.	Magnitud 1.00	1.00	100.00	1.00	0.74	74.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos \$7,276	\$6,749	92.75	\$9,024	\$6,656	73.76	\$9,539	\$0	0.00	\$3,998	\$0	0.00	\$3,908	\$0	0.00	\$33,745	\$13,405	39.72
(K)4 Realizar el 100 por ciento de los mantenimientos correctivos, preventivos, adecuaciones y reparaciones a que haya lugar para fortalecer la infraestructura física de las sedes administrativas de la UAESP	Magnitud 0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$481	\$266	55.33	\$300	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$881	\$266	30.20
TOTAL 228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$96,771	\$51,236	52.95	\$147,118	\$89,527	60.85	\$148,898	\$0	0.00	\$68,082	\$0	0.00	\$58,798	\$0	0.00	\$519,667	\$140,763	27.09

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %