Programa Corte y poda - Cronograma

Actividad	Responsable	Horizonte	Fecha inicio	Fecha Final	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12
PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ARBOLES																
Proyecto 1. Determinar con rigurosidad técnico científica la frecuencia de intervención de corte de césped de acuerdo con el crecimiento del mismo en las diferentes zonas del Distrito																
Generación de inventario de actores y entidades involucradas en el mantenimiento y preservación de zonas verdes objeto de corte de césped en la ciudad	UAESP	Mediano	2021	2027												
Generación de mesas técnicas interinstitucionales encaminadas a la construcción de una metodología en el seguimiento del corte de césped en la ciudad	UAESP, SDA, JBB; EAAB, Prestadores	Mediano	2021	2025												
Construcción de una metodología que permita realizar el seguimiento con rigurosidad técnica al corte de césped en la ciudad	UAESP, SDA, JBB; EAAB, Prestadores, IDIGER, IDRD	Corto	2021	2021												
Aplicación y seguimiento de la metodología propuesta con el fin de evidenciar el seguimiento al corte de césped en el Distrito Capital	UAESP, Prestadores, EAAB, IDRD	Largo	2022	2032												

Compilación, análisis de resultados y construcción de un documento técnico con los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología propuesta para identificar con rigurosidad técnica cientifica el crecimiento de césped en el Distrito Capital	UAESP	Mediano	2026	2026												

Actividad	Responsable	Horizonte	Fecha inicio	Fecha Final	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12
PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ARBOLES																
Proyecto 2 .Ajustar Planes de podas al escenario actual de árboles presentes en el espacio público urbano																
Generación de mesas técnicas semestrales interinstitucionales para retroalimentar el seguimiento del Plan de Podas vigentes y en curso por parte de la autoridad ambiental SDA a los prestadores de aseo, Codensa, EAAB, y otras entidades involucradas en la gestión del arbolado como Alcaldías Locales y Bomberos.	SDA (Lidera) UAESP (Articula)	Largo	2021	2032												

Diseño e implementación de una metodologia estandarizada que permita ajustar los Planes de Podas aprobados y vigentes de acuerdo a las dinamicas de la ciudad	SDA (Lidera) UAESP (Articula)	Corto	2021	2021												