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DATOS DEL INFORME

Periodo de AnSli'si's: Desde 01/09/2019 Hasta 30/09/2019
jZ.

Nombre del Profesional del Servicio: Anderson Munoz Perez Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Andres Julian Ariza Castellanos Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Arturo Galeano Avila Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Angelica Vargas Chavarro 

Nombre del Profesional del Servicio: Camilo Andres Barrera Rojas

Firma:

Firma: 
Firma:( 'i

Nombre del Profesional del Servicio: Clara Paola Cardenas Solano

Nombre del Profesional del Servicio: Danny Samper Diaz Munoz Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Diego Fernando Jimenez Terranova Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Heriberto Pastor Galindo Gharris Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Ignacio Pulido Cortes

Nornfare del Profesional del Servicio: Jenny Alexandra Morales Mancera

Nombre del Profesional del Servicio: Jesus Javier Avendaho Medina

Firma:

Firma:

Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Lina Paola Diaz Castaneda Firma: V

Nombre del Profesional del Servicio: Luz Amanda Zamora Blanco Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Maria Teresa Santodomingo Munoz Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Mariluz Urbina Saboya Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Sandra Patricia Benavides Buitrago Firman

Nombre del Profesional del Servicio: Sandra Lucia Alba Diaz Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: William Andres Nino Torres Firma: fy

(Utilice las filas que requiera)
SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO

Revision del informe de interventoria correspondiente a las actividades del mes de septiembre verificando las bases de dates de agosto el cual fue
radicado en el mes de octubre de 2019. Las actividades que se reportan del mes de septiembre son las que no dependen de las bases de datos.

Actividades Gestidn realizada

Se revise el informe de interventoria del mes de septiembre de 2019, correspondiente a la base de datos SDA de infraestructura, 
realizando la validacion de lo reportado de luminarias por localidad, potencia, nivel, tecnologia, incorporadas y retiradas del sistema 
de alumbrado publico —SAP durante el mismo mes versus la base de datos en formato mdb entregada por CODENSA con corte al 
mes de agosto de 2019.

Seguimiento 
mensual a la 
actualizacion 
de la
infraestructura 
del servicio de 
alumbrado 
publico.

Las actualizaciones reportadas en la base de datos de infraestructura del mes de agosto se muestran en la siguiente tabla:

JulFeb JunEne Mar Abr May Sep. Oct2019 Ago. Nov Die
Cambios 11 269 1.697 158 230 79 29 100
Ingresos 664 6.343 2.508 3.770 2.088 2.214 3.126 4.308
Retiros 632 5.649 2.568 3.564 2.353 2.069 2.881 4.077

/
A continuacion, se presentan los resultados al muestreo a las actualizaciones de la base de datos del mes de agosto reportados por 
la Interventoria en los anexos del informe los cuales contienen las calificaciones al muestreo de dicho mes.

\



INFORME MENSUAL DE SUPERVISION Y 
CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE 

SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO 
PUBLICO

ALP-FM-06
ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

HABITAT

Un'uJad Adminlsfraliva Es^edal de
Servicios Publicos VERSION 08 P£gina 2 de 1616/11/2017

Tipo de lote - Mes agosto 2019
Modernizacidn Cambio Ajustes**Expansidn Retiros

195Tamano de lote 3.561 100 4.077 552
Tamano de muestra 32 200 20 200 80
Conform e Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado

** Ajustes: Rdtulos que no se encuentran en ninguno de los siguientes intervales:
1. Bogota - Expansiones / IDU 400.000 - 499.999.
2. Bogota - Modernizacibn 2004 600.000 - 799.999.
3. Bogota - Modernizacibn 2015 LED 2.000.000 - 2.299.999.
4. Bogota - Modernizacibn 2015 -2016 Mh 2.300.000 - 2.999.999
5. Bogota - Modernizacibn Dispersa 3.000.000 - 3.999.999

Los ajustes corresponden a tipificaciones de rotulos relacionadas con; cambio por fin de vida util, levantamiento de transformador, 
rotulacion no existente en base de datos, entre otros.

Se reviso la informacion contenida en la base de datos de infraestructura de alumbrado publico, entregada por CODENSA con code 
al mes de agosto de 2019. A continuacion, se reporta el consolidado de luminarias sectorizado por localidades y tecnologia luminosa.

Luminarias por tecnologia - SO de
ralRuorescente Halog. m<LED

Antonio Narino 5.035 405 220 5.660
Barrios Unidos 806 8.779 2.143 11.728
Bosa 13.867 1.456 5.819 21.142
Ciudad Bolivar 919 7.483 18.522 26.924
Candelaria 326 1.640 1.009 2.975
Chapinero 3.089 8.502 1.824 13.415
Engativa 1.940 9.401 24.711 36.052
Fontibon 1.046 4.388 12.205 17.639
Kennedy 29.400 3.388 7.235 40.023
Martires 649 4.998 1.691 7.338
Puente Aranda 1.448 2.402 14.794 18.644
Rafael Uribe 14.581 781 1.135 16.497
San Cristobal 545 3.861 13.506 17.912
Santa Fe 18 1.447 5.017 2.722 9.204
Suba 1.172 21.299 20.605 43.076
Sumapaz 34 189 21 244
Teusaquillo 2.665 8.221 3.556 14.442
Tuniuelito 310 5.847 936 7.093
Usaquen 672 5.941 19.320 25.933
Usme 486 4.420 11.430 16.336
Total general

Entre el 01 al 31 de agosto, fueron reparadas 21.007 luminarias, siendo la localidad de suba la que mas rotulos recuperados 
presento: 15.03% (Ver tabla 36, pagina 106 del Informe de interventorla No. 03 del C-555_2019. Los ingresos, cambios y retiros en 
la base de datos de este mes presentan los cambios normales dentro del manejo de la informacion (ver anexo 01 “Resultado 
muestreo auditoria calidad" del Informe de interventoria No. 03 del C-555_2019.

Indicador de cubrimiento de interventoria:

Seguimiento obligacion 6 interventoria; Revisar mensualmente el estado y la calidad (en horarios diurnos y nocturnes, dependiendo 
del caso) de la infraestructura asociada al alumbrado publico en la ciudad: Indicador de cubrimiento 96.39% entre 01 al 31 de agosto 
2019:

~ rvlrfS CubrJmientoRecorridos Luminarias
Interventoria verificadas

Diurno y nocturno 344.720 352.277 7.557 97,85%

En el mes de septiembre la interventoria entrego soportes de aquellas luminarias sin recorrido por temas de seguridad en zonas 
peligrosas y cerramientos que impiden el acceso a las luminarias, ademas de errores de georreferenciacion.

Seguimiento 
mensual al 
mantenimiento 
correctivo 
realizado por 
el operador.

Se verified el informe de la interventoria del mes de septiembre de 2019 con el reporte de drdenes de trabajo generadas y atendidas 
en un tiempo menor a 72 boras en la base de datos de fono-servicio del mes de agosto de 2019:

Reporte de drdenes de trabajo generadas y cumplidas en el mes de agosto:
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Descripcidn Cantidad %
Ordenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2019.
Ordenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2019 y que tuvieron 
cumplimiento en un tiempo menor a 72 boras.

11.611
81,269.435

Reporte ordenes de trabajo cumplidas en el mes de agosto independientemente del mes que fueron generadas:

CantidadDescripcion %
Ordenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2019, independientemente 
de la fecha de generacion. 16.128

60,22Ordenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2019 y que tuvieron 
cumplimiento en un tiempo menor a 72 boras, independientemente de la fecha de generacion. 9.713

Dates del indicador de la Contraloria en el ultimo semestre:

Ordenes generadas 
y cumplidas

Ordenes atendidas 
antes de 72 horasAno Mes % atencidn

Agosto 11.611 9.435 81,26
Julio 10.115 4.856 48,01
Junio 8.296 7.490 90,282019 Mayo 12.815 11.570 90,28
Abril 13.656 12.371 90,59
Marzo 12.272 11.077 90,26

(Fuente: CODENSA SA ESP -Interventoria)

Datos del indicador de la Contraloria en los ultimos seis (6) meses (ver anexo al informe del operador - Codensa radicado 
20197000430642, titulado "UAESP agosto 2019") y/o (pagina 97, tabla 33 del informe No. 03 de septiembre de 2019).

La interventoria realiza muestreo a las ordenes cumplidas reportadas por los usuarios en fono-servicio y por la interventoria en las 
inspecciones nocturnas, cuyo resultado se presenta en la pagina 110, tabla 38 del informe de interventoria No. 03 C-555_2019.

Seguimiento a cuadrillas de verificacion del servicio de interventoria:

Los dias 24, 25 y 26 de septiembre 2019 se realizaron inspecciones en campo, en las cuales se verificaron las observaciones de las 
inspecciones realizadas en el mes anterior.

24 sept. 25 sept. 26 sept.
WMZ-668 WEP-583 WNL-128 WOW-202 OTP-22E
WNX-129 WDD-299 WLM-892 WMZ-653 VO J-4 IE
WNU-845 W 0X259 WEP-582 WNY-227 UZS-62E
WEP-585 WMS-253 WNZ-747 WEP-586 PMH-86E
WNY-370 WNV-512 WLM-794 WNK-384 SZ-32E
WEP-584 ESM-312

Se revise el informe de la interventoria del mes de septiembre de 2019, verificando que la informacion reportada corresponde con lo 
ejecutado.

Durante el mes de septiembre se realizaron las siguientes reuniones, con la participacion de Codensa - Interventoria - UAESP.

Seguimiento 
mensual a las 
expansiones 
programadas, 
ejecutadas y/o 
canceladas 
por parte del 
operador.

Reunidn Fecha
Comite de expansiones 366 02-09-2019
Reunion de firmas 10-09-2019
Conciliacion de expansiones 12-09-2019
Comite de expansiones 367 17-09-2019

La Unidad e Interventoria entregaron las siguientes acciones de mejora (AM) y No Conformidades Reales (NCR) al operador del 
servicio para ejecucion del operador del servicio:

AM-EXP
(expansiones)

AM-REP
(repotenciacidn)Comit6 AM NCR

19366 14 3 4
367 64 3 1 1

Se verified el informe de interventoria del mes de septiembre, en las siguientes tablas se relaciona el consolidado de 87 proyectos 
fotometricos aprobados por Interventoria - UAESP durante este mes, 24 de constructores y 63 de modernizacidn.________________

Seguimiento 
mensual a la
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revision y 
aprobacion de 
los proyectos 
fotometricos 
de alumbrado 
publico.

Proyectos constructores:

# Proy.Direccidn FechaLocalidadNombre del ProyectoNo.
Puente peatonal Av. Laureano 
Gomez con CL 112

Puente peatonal AV Laureano 
Gomez (AK 9) con CL 112 05/09/2019 177-19Usaquen1
Disenos de andenes, ciclorutas y 
conexiones peatonales de Bogota 
Grupo 6: Tramp PI 2 y PI 3

06/09/2019 178-19VariesVaries2

KR 18M entre CL 63 Sur y CL 63B 06/09/2019 179-19Ciudad BolivarParque Jalisco3 Sur
180-1906/09/2019Los Martires AK 18 No. 15-56Estacion La Sabana4

09/09/2019 181-19Ciudad Bolivar VariosPaseo llimani5
TV 60 y TV 63 entre CL 75A Sur y 
DG 73C SurCiudad Bolivar 09/09/2019 182-19Revalidacion Parque Sierra Morena6

Revalidacion Sector Estacion Santa 
Isabel TM Grupo 2 Troncal NQS Troncal Americas 09/09/2019 183-19Suba7

Disc peatonales de Bogota 
Grupo 6: Tramo PI 7 09/09/2019 184-19Varios Varios8

Usaquen Barrio el Verbenal 10/09/2019 196-19Parque Urb San Antonio Norte9
CL 213 con KR 114 10/09/2019Arrayanes Etapa 4 Parque 36 Suba 197-1910

Corredor ambiental rio arzobispo Teusaquillo KR 30 y AV Circunvalar 10/09/2019 198-1911
12 Museo Nacional de la Memoria Teusaquillo AC 26 No. 29-99 12/09/2019 199-19

Revalidacion Parque Metropolitano 
Zona Franca Fontibon13 CL13C con KR 106 13/09/2019 200-19
Proyecto contrato F.D.L. Chapinero 
090 de 201814 Chapinero Chapinero 13/09/2019 201-19
Porton de la Sabana15 Fontibon CL 17 No. 135-20__________

KR 13 entre CL 84 Bis v KR 87
16/09/2019 206-19

Parque El Retiro (Leon de Greiff)16 Usaquen 17/09/2019 207-19
No asignado 214-19

LA KR 7 entre AV Jimenez y CL 24 / 
KR 7 entre CL 13 y CL 24

17 Revalidacion Peatonalizacion KR 7 18/09/2019 215-19CANDELARIA
Parque Urb. Tunal TJ-06-02718 Tunjuelito CL 52B sur #24C-02

TV 44 entre AV Boyaca y DG 49 sur
19/092019 217-19

Parque Urb. La Laguna Muzu19 Tunjuelito 19/092019 218-19
231-19No asignado

Revalidacion Urb. Miravalle I, II, III
etapa, El cortijo, San Juan Bautista y 
San Luis

TV 4 Autopista al Llano CL 74B Bis20 Usme 20/09/2019 244-19Sur
Urb. San Joaquin21 Ciudad Bolivar CL 74 Sur No. 17F-15 23/09/2019 247- 19

248- 19Parque Milenta Tejar22 Puente Aranda TV 53 con CL 19 sur 23/09/2019
Parque Central, plazoleta mirador 
San Juan y Caracoli

23 Proyecto Integral Ciudad Bolivar Ciudad Bolivar 23/09/2019 249-19
Revalidacion Parque Altos de la
Estancia24 Ciudad Bolivar CL 75C Sur y KR76C y DG 67A Sur 30/09/2019 264-19

Proyectos de Modernizacion:

No. Nombre del Proyecto Localidad Direccibn Fecha # Proy.
CL 80 sur entre la KR 80J y KRCL 80 sur entre la KR 80J y KR 77G1 Bosa 06/09/2019 185-1977G

Parque 08-112 urbanizacion Carimagua
primer sector

CL 39 Sur hasta CL 39 Bis A 
Sur con KR 72K

2 Kennedy 09/09/2019 186-19
Parque 08-124 urbanizacion Americas
Occidental i etapa

AK 72 con CL 5A costado nor- 
occidental3 Kennedy 09/09/2019 187-19
KR 72A con CL 10B, costado 
nor-occidentalParque 08-221 Villa Alsacia4 Kennedy 09/09/2019 188-19

5 Parque 08-248 multifamiliares Carimagua Kennedy CL 39 sur entre KR 70 y KR 71 09/09/2019 189-19
Parque 08-319 urbanizacion Timiza celula B
- agrupacion de vivienda Tonoli

TV 73A entre DG 40B sur y AV 
DG 40 (40C) sur costado oriental

6 Kennedy 09/09/2019 190-19
DG 4 y DG 5 entre TR 71A y TR 
71 Boon7 Parque 08-425 las Americas Kennedy 09/09/2019 191-19
Costado sur-oriental KR 88D 
entre CL 6A y CL 6D8 Parque 08-686 Urbanizacion Tintal sector A Kennedy 09/09/2019 192-19

Sector 7 Usme9 Usme CL 98C bis sur hasta CL 81C sur 09/09/2019 193-19
10 Sector 8 Usme Usme CL92A sur 09/09/2019 194-19
11 Sector 9 Usme Usme CL 117 D sur hasta DG 97F bis 09/09/2019 195-19
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sur entre KR 5E y CL 114A sur
Via principal KR 100 entre CL 22 y CL 26 Fontibon12 KR 100 entre CL 22 Y CL 26 13/09/2019 202-19

AV Mariscal Sucre KR 24A con 
CL 48B sur

Cicloruta el Tunal en el parque el Tunal13 Tunjuelito 13/09/2019 203-19

Parque 15-028 Desarrollo Policarpa 
Salavarrieta

Antonio
Narino

CL 44 sur con AK 10 costado 
nor-occidental

14 16/09/2019 204-19

AK 45 hasta AK 19 entre CL 
100 y AC 116

Cuadrante calle 100 Usaquen15 Usaquen 16/09/2019 205-19

AC 43 sur hasta CL 40 bis A sur 
V AK 86Sector 34 Kennedy16 Kennedy 17/09/2019 208-19

CL 16 hasta AC 26 entre AK 68 
y AK 86Cuadrante 1 Fontibon Fontibon17 17/09/2019 209-19

DG 16 hasta DG 12C entre KR 
96H bisyKR 113 y entre KR 
116 y KR 137 entre CL13Dy 
AC 17

Cuadrante 2 Fontibon Fontibon18 17/09/2019 210-19

DG 16 hasta AC 26 entre AK 86 
y KR 123B

Cuadrante 3 y 5 Fontibon Fontibon19 17/09/2019 211-19

AC 17 hasta CL 23 entre KR 120 
y KR 138A

Cuadrante 4 Fontibon Fontibon20 17/09/2019 212-19

DG 100C sur hasta CL 91 sur 
entre KR 1 y KR 12

Sector 6 Usme21 Usme 17/09/2019 213-19

CL 118B sur hasta TR 13 entre 
KR 14M y KR 1

Sector 10 Usme22 Usme 18/09/2019 216-19

Via principal CL 56F sur entre KR 107 Y KR CL 56F sur entre KR 107 Y KR23 Bosa 19/09/2019 219-1989B 89B
Via principal KR 77J entre CL 65 sur y CL
69B sur

KR 77J entre CL 65 sur y CL 
69B sur

24 Bosa 19/09/2019 220-19

Via principal CL 56 sur entre KR 80 y TV 8525 Bosa CL 56 sur entre KR 80 y TV 85 19/09/2019 221-19
Via principal KR 5L entre CL 50 SUR y DG
39 sur

Rafael
Uribe

KR 5L entre CL 50 SUR y DG 3926 19/09/2019 222-19sur
Via principal CL 27 sur entre AV Caracas y
KR 10

Rafael
Uribe

CL 27 sur entre AV Caracas y 
KR 10

27 19/09/2019 223-19

KR 96 y KR 97 entre CL 38B 
costado Oriental

Parque 09-029 urbanizacion arabia28 Fontibon 19/09/2019 224-19

29 CL 8 entre Boyaca y KR 80 Kennedy CL 8 entre AV Boyaca y KR 80 09/09/2019 225-19
Via principal CL 19A entre KR 80 A y KR 9630 Kennedy CL19A entre KR 80 A y KR 96 09/09/2019 226-19
Parque 04-140 Urb. Santa Rita del sur II
etapa

San
Cristobal

31 CL 53 sur No. 4B-02 09/09/2019 227-19

Via principal KR 53 entre CL 100 y CL 11632 Suba KR 53 entre CL 100 y CL 116 09/09/2019 228-19
Via principal CL 42, DG 42 ENTRE CL 45
sur y KR 72

CL 42, DG 42 ENTRE CL 45 sur 
V KR 72

33 Kennedy 09/09/2019 229-19

CL 48A sur y CL 49 sur hasta 
KR 89

34 Parque 08-672 Urb. la Margarita I etapa Kennedy 09/09/2019 230-19

35 Parque 08-261 Gran Britalia Kennedy KR 91 con CL 43 sur 19/09/2019 232-19
36 Parque 08-301 Catalina-Villa Rica Kennedy CL 50 sur con KR 78G 19/09/2019 233-19

Parque 08-387 conjunto de vivienda
supermanzana 9-A37 Kennedy CL 24 sur entre KR 81 y KR 81A 19/09/2019 234-19

CL 45 sur entre KR 85A y KR 85Parque 08-660 Urb. Casa Blanca segundo38 Kennedy 19/09/2019 235-19bis
Parque 08-716 hato nuevo39 Kennedy TV 82A con CL 57B sur 19/09/2019 236-19

CL 139 sur hasta CL 117D sur 
entre KR 2E y KR 141

Sector 11 Usme40 Usme 19/09/2019 237-19

Via principal CL 7 entre KR 10 y KR 3 este41 Candelaria CL 7 entre KR 10 y KR 3 este 17/09/2019 238-19
Via principal KR 70B entre CL 8S y AV
Americas

KR 70B entre CL 8S y AV 
Americas

42 Kennedy 19/09/2019 239-19

Via principal KR 69 entre AV Americas y KR KR 69 entre AV Americas y KR43 Kennedy 19/09/2019 240-199D 9D
KR 87 bis y KR 87B entre CL 
59B sur y CL 59C sur

44 Parque 07-021 desarrollo Bosa Nova Bosa 20/09/2019 241-19

CL 165 hasta AC 170 entre AK 7 
y KR 9Cuadrante Santa Teresa Usaquen45 20/09/2019 242-19

Cuadrante colegio Friederich en la cl 170 
hasta la cl 171b Usaquen46 CL 170 hasta LA CL 171B 20/09/2019 243-19

Via principal CL 22D entre KR 129 y KR 
124A Fontibon CL 22D entre KR 129 y KR 124A 23/09/201947 245-19
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AK 14 y KR 23 costado oriental y
AC 36

Rafael
Uribe

23/09/2019 246-19Parque 18-123Uurb. Quiroga VII etapa48
24/09/2019 250-19CL 39 sur entre KR 68 y KR 681KennedyVia principal CL 39 sur entre KR 68 y KR 68149
24/09/2019 251-19Kennedy Sector 26KennedyKennedy sector 2650
25/09/2019 252-19Kennedy sector 24,5KennedyKennedy sector 24,551

CL 68A sur hasta CL 55 sur
entre KR 7B este y KR 5A

25/09/2019 253-19UsmeSector 1 Usme52

KR 14Y hasta KR 6 entre CL 
73C y CL 68A sur 25/09/2019Usme 254-19Sector 2 Usme53

CL 59B sur hasta CL 49 sur 
entre KR 89 y KR 109Sector 2 Bosa 25/09/201954 Bosa 255-19

CL 58D sur hasta DG 49A sur 
entre AK 86 y TR 87CSector 3b Bosa55 Bosa 25/09/2019 256-19

Parque 08-382 Ciudad Kennedy occidental 
supermanzana 14

CL 41C sur entre KR 79 y KR56 Kennedy 19/09/2019 257-1979C
Via principal CL 73 desde KR 11 
a KR 20

Via principal CL 73 desde KR 11 a KR 2057 Chapinero 25/09/2019 258-19
CL 65 sur hasta DG 57A Bis sur 
entre AC 57R sur y KR 82

Sector 7b Bosa58 Bosa 25/09/2019 259-19
Via principal KR 88C sur entre CL 49 sur y
DG 55 sur

KR 88C sur entre CL 49 sur y 
DG 55 sur

59 Bosa 25/09/2019 260-19
CL 35 sur hasta CL 34B sur 
entre KR 89C bis y KR 90

Parque 08-480 Unir 1-etapa I sectores I y II60 Kennedy 26/09/2019 261-19
Via principal CL 56 sur entre KR 5 y KR 161 Usme CL 56 sur entre KR 5 y KR 1 27/09/2019 262-19
Via principal DG 25C entre KR 86 y CL 2662 Fontibon DG 25C entre KR 86 y CL 26 27/09/2019 263-19
Via principal KR 120 entre CL 19A y CL 1363 Fontibon KR 120 entre CL 19AyCL 13 30/09/2019 265-19

Consolidado de proyectos fotometricos aprobados con corte a septiembre de 2019:

Aprobados Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. TotalDie.
Constructores 9 14 7 8 15 10 17 20 24 124
Modernizacion 0 32 14 0 10 2 7 12 63 140
Total 9 46 21 8 25 12 24 32 87 264

*En el informe de abril-2019 por error en la numeracibn se repitib el consecutive 077-19. En el informe de septiembre-2019 no se utilizaron los # de proyectos 214 y 231"

Seguimiento a la ejecucion del plan de modernizacion y/o actualizacion de vlas y parques mes de septiembre de 2019:

1. Modernizacion Led:

En el mes de septiembre respecto al proceso de modernizacion masivo LED, CODENSA realiza algunos ajustes en cifras y reporta 
los siguientes avances:

Seguimiento a
la
actualizacion
y/o
modernizacion 
del servicio de 
alumbrado 
publico. Total en BD 

Luminarias
Inataladas LED % LED 

ejecutadoLocalidad Fase2** Av. diseftoFase 1* Total LEDParques
Antonio Nariho
Rafael Uribe

5.665 660 4.014 134 329 5.137 98,47%
16.490 713 13.213 751 432 15.109 96,54%

Kennedy 39.981 881 27.704 1.584 1.394 31.563 91,94%
Bosa 21.108 160 15.769 747 357 17.033 89,64%
Fontibon 17.593 142 6.319 496 214 7.171 79,56%
Puente Aranda 18.771 1.306 9.719 4 86 11.115 76,88%
Engativa 36.038 1.098 2.990 107 37 4.232 13,45%
Usaquen 25.906 243 675 0 12 930 4,99%
Usme 16.370 64 11.890 33 0 11.987 83,88%
Av. Principales 6.826 0,00%
Total 204.748 5.267 92.293 3.856 2.861 104.277 61,70%

(Reporte CODENSA: 26 de sep 2019); *F1: Modernizacibn 2015 - **F2: Modernizacibn 2016-2019

2. Actualizacion y modernizacion de parques:

Reporte de parques con corte a septiembre de 2019 ejecutados al 100% y con ajustes de acuerdo a la informacion presentada por el 
operador. ______________________________________

Vigencia
2019

Ejecutados al 100%
Cantidad I #Luminarias

ene-19 46 466
feb-19 91 517
mar-19 54 280
abr-19 9 86
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May-19 42 328
Jun-19
Jul-19

8 122
6 39

Ago-19 16 163
Sep-19 41 369
Total 313 2.370

(Fuente: Codensa Sa ESP)
3. Incorporacion de Led y Mh:

Incorporacion de luminarias Led y Mh en la base de datos de agosto de 2019:

Tecnologfa Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Pic. Total
Led 444 5.608 973 3.109 1.919 1.767 2.725 1.465 18.010
Mh 34 342 751 395 83 182 279 2.482 4.548

4. Vida util de las luminarias:

Comparando las bases de datos de los meses de agosto yjulio de 2019, las luminarias retiradas de la infraestructura de alumbrado 
publico y que habian cumplido su vida util fueron 3.321 tal como se presenta a continuacion en la siguiente tabla:

Aho de incorporacidn BD
2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total2009 2010 2011Cantidad de luminarias

Agosto 1001 122 1104 664 161 74 45 63 87 3.321
Julio 458 42 1149 96 68 55 37 20 68 1.993
Junio 449 20 681 78 39 52 51 50 57 1.477
Mayo 274 30 358 109 66 36 18 21 57 9692019 Mayo 676 51 1147 151 80 31 43 40 49 2.268
Marzo 729 38 405 222 77 50 27 28 46 1.622
Febrero 1.097 103 1.646 167 184 91 53 76 246 3.663
Enero 162 6 130 37 18 8 1 4 8 369

Seguimiento 
mensual a las 
acciones de 
mejora (AM) y

Acciones de Mejora (AM):

En la siguiente tabla se relaciona el consolidado con el estado actual de acciones de mejora generadas por la interventoria al 
operador del servicio con code al mes de septiembre de 2019.

No
Conformidades
(NC)
generadas por 
interventoria.

Consolidado seguimiento AM
~ Solicitudes ’ ~~

nendientes al Inirin entrenedas e Solicitudes cerradasPend"n'C° 'cSir
-r-:; t- , ■ \ r IX 3 iH | /.-

Solicitudes Solicitudes 
pendientes al finalizar 

el mes 
Tipo de solicitud

AM 254 83 87 250
AM-REP 10 4 6 8
AM-EXP 88 17 28 77
NCR 41 4 1 44
NCP 0 0 0 0
TOTAL 393 108 122

No Conformidades (NC) correspondientes a la base de datos de infraestructura:

Durante el mes de septiembre la interventoria genero cuatro (6) No Conformidades (NC) correspondiente a la base de datos de 
infraestructura SDA.

Fecha entrega 
a Codensa

Item Consecutivo Tipo de solicitud
Respuesta de Codensa radicado 07508826. Informe de resultados del muestreo para la
aceptacion de actualizaciones a la base de datos de infraestructura del mes de febrero de 
2019

1 NCR 500 02/09/2019

Respuesta a Codensa radicado 075732277. Informe de resultados del muestreo para la
aceptacion de actualizaciones a la base de datos de infraestructura del mes de abril de 
2019

NCR 5012 02/09/2019

NCR 5023 Retiro de infraestructura de base de datos SDE 26/09/2019
NCR 503 Retiro de infraestructura de base de datos SDE4 26/09/2019

En este mismo periodo la interventoria dio aval para el cierre de una (1) No Conformidades (NC) al operador del servicio.
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Tipode solicitud Fecha de cierreItem Consecutivo

1 NCR 109 Correccion de Localidad de ubicacion, base de datos SDE. 09/09/2019NCR 109

Resumen de No Conformidades (NC) generadas y cerradas BD de infraestructura SDA vigencia 2019:

No
Conformidades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Die Total (m)

Generadas 6 0 14 1 0 25 0 6 4 56
Cerradas 20 0 0 9 15 21 0 1 48

No Conformidades (NC) correspondientes a la base de datos de Fono-Servicio:

Durante el mes de septiembre interventoria no genero ni cerrb No Conformidades (NC) para el operador de servicio correspondiente 
a la base de datos de Fono-Servicio.

Resumen No Conformidades (NC) generadas y cerradas vigencia 2019:

No
Conformidades Ene Feb AbrMar May Jun Jul Sep. OctAgo. Nov Die Total

Generadas 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Cerradas 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3

Ver datos obligacion 28 del informe de interventoria No. 3 del contrato 555 de 2019, pagina 153.

Seguimiento a la normalizacion de la infraestructura de alumbrado publico y proyectos de expansion subterraneos:

Se presenta el reporte de los meses de julio, agosto y septiembre por parte del operador. Para el mes de septiembre, el operador 
reporta que no realize obras de subterranizacion.

Seguimiento a
la
normalizacion 
de la
infraestructura 
de alumbrado 
publico.

Cana izacidnDireccidn CamarasItem LocalidadMes AM<m) .
1 CL 18 Surcon KR 29 B Antonio Narino 56,00 Modernizacion7

Julio2 GLORIETA KR 50 con DG 46 S Tunjuelito 0,00 Modernizacion1
3 AK 70 con CL 48A Engativa 22,30 Modernizacion1

KR 53 D con CL 4 F PQ Sorrento4 Puente Aranda 49,30 4 Solicitud de comite 
Modernizacion5 AC 3 con NQS cost occidental Puente Aranda 1,00 0Agosto

6 CL 53 BIS con KR 37 A PQ Teusaquillo 5,50 Modernizacion1
7 KR 8 entre CL 15 y CL 16 Santa Fe 12,00 AM EXP 9480

(Fuente: Codensa SA ESP)

Metros lineales normalizados en diferentes sectores del Distrito Capital:

Normalizacion Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Die Total (m)
2019 66 622 157 645 531 819 78 68 0 2.986
2018 391 1.681 606 90 996 419 430 154 334 374 85 552 6.112

La normalizacion es ejecutada por el operador del servicio de alumbrado publico conforms a las acciones de mejora (AM) generadas 
por la interventoria mensualmente.

Se revise el informe del mes de septiembre de 2019, verificando que la informacion corresponds con lo ejecutado.

Se realizaron dos (2) visitas en conjunto con la interventoria para recibo de obra nivel (0), donde se realiza la aprobacion de dos (2) 
obras para incorporacion de infraestructura al Distrito Capital.

Seguimiento 
mensual al 
recibo de 
infraestructura 
del Distrito 
Capital, 
denominada 
Nivel Cero.

Aprobado en 
visitaUltima visitsitem Proyecto Localidad Direccidn

Diurna Nocturna Diurna Nocturna

Urbanizacion Navetas1 Suba CL 147# 98 B-92 04/09/2019 12/09/2019 Si Si

Urbanizacion Tomillar Parque 
II (Etapa 3 y 4)2 Suba CL 147 #72-02 24/09/2019 26/09/2019 Si Si

Recibo de infraestructura con corte a agosto de 2019:

I
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Recibidas Ene. Feb. Mar. Abr, May. Jun. Jul. Sep.Ago. Oct. Nov. Die. Total
2019 0 2 0 1 2 2 0 2 2 11
2018 0 1 1 1 3 1 2 2 1 4 2 3 21

En la base de dates de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 se registran las siguientes luminarias con corte a 30 
de septiembre de 2019:

 Tecnologfa
Sodio Halogenuro LedLocalidad Total

Antonio Narino 7 7
Barrios Unidos 6 8 14
Bosa 69 152 221
Ciudad Bolivar 39 64 103
Chapinero 63 63
Engativa 18 173 191
Fontibon 9 87 189 285
Kennedy 8 74 170 252
Martires 3 3
Puente Aranda 47 48 95
Rafael Uribe 6 61 67
San Cristobal 13 8 21
Suba 8 418 409 835
Teusaquillo 16 29 45
Usaquen 19 9 95 123
Usme 3 6 9
TOTAL ~ 123 1.412 2.334

En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 se registran los siguientes apoyos con corte a 30 de 
septiembre de 2019:

Altura de poste (m)
Total9 m^Material 6m 12 m 14 m10 m8 m

Metalicos 63 12 37 16 0 0 128
Concrete 0 0 0 1.678 175 0 1.853

Total 63 12 37 1.694 175 0 1.981

Georreferenciacion zonas de cesion denominadas “Nivel 0":

En la siguiente tabla se reporta la georreferenciacion realizada en el mes de septiembre en la infraestructura denominada Nivel 0:

Localidad Luminarias Fecha
Altos de San Antonio
Bakata
Reserva de la Montana
Charrascal 83 05/09/2019
Marymount
Altos de Bacata
Heroes de Colombia
Central Colina II
Carmel Reservado 1
Carmel Reservado 2
Remanso de la ColinaSuba
Lares 162
Terroni-Fontana 12/09/201940
Santorini
T rento
Acanto
Caminos de Compostela
Villa Viviana
Camino de Arrayanes
Los Arrayanes

252 26/09/2019Mora Verde
Mora Verde 2
San Carlos ETAPA 1Rafael Uribe 68 10/09/2019Carmen del Sol
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Guiparma
Portal Hacienda
Socorro II
Marbella Real
Pradera El Volcan
San Lorenzo
Atala del Recreo

17/09/2019La Magnolias
Nuevo recreo
Americas 1
Palos verdesBosa 144America 2
Urbanizacion Escocia
Nueva Marsella

24/09/2019San Bernandino
Camino de las Americas
T erraza Sinsonte
Bosa 601

Mes Sep-19 Oct-19 Nov-19 Total
Programado 320 400 186 906
Ejecutado 587587

Numero de luminarias georreferenciadas con corte a septiembre de 2019.

No, luminarias OctMayMarFeb Jul Sep, DieErie Abr Jun Ago. Nov Total
2019 470 49 130 115 56 71 0 0 587 1.478
2018 53 0 66 133 253
Total 470 49 130 115 56 71 0 0 53 0 66 133 1.731

Aprobacion de 
unidades 
constructivas 
de alumbrado 
publico - 
UCAP.

Para el periodo del 1 al 30 de septiembre 2019, interventorfa realize la revision a las Unidades Constructivas de la infraestructura de 
Alumbrado Publico presentadas por CODENSA S.A. E.S.P. denominadas como Licitacion COL000217262 para el suministro de 
luminarias LED para vias principales y remitieron observaciones sobre los equipos mediante informe C-555-11919-19 del 
13/09/2019.

Pago de 
factura del 
operador y la 
interventoria.

Durante el mes de septiembre de 2019 la UAESP le solicito a la Interventorfa de Alumbrado Publico, realizar los an^lisis, revision, 
evaluacion, valoracion del costo del servicio de Alumbrado Publico y emitir el aval correspondiente, si a ello hay lugar, mediante el 
concepto respective; quien dio respuesta segun lo indicado en la siguiente tabla:

Solicitud de anSlisis, revisibn, evaluacibn, vaioracibn del costo del Servicio de Alumbrado Publico
__________ Periodo: septiembre de 2019

No. de radicado de ia solicitud de 
anbiisis y concepto a la interventorfa

Periodo facturado Alumbrado 
Publico

No. de radicado del concepto emitido por la 
 interventorfa

> Factura julio de 2019: 
20197000354052 del 26 de 
agosto de 2019.

> 20194000223751 del 03 de
septiembre de 2019.

> 20197000390302 del 12 de septiembre de
2019.

De igual forma, durante el mes de septiembre de 2019 se gestiono el pago a CODENSA S.A. ESP por el servicio de alumbrado 
publico del mes de julio de 2019, cuyo valor se presenta a continuacion de manera discriminada:

Periodo Cancelado: Julio de2019 • ■ :

Concepto Valor Cancelado
Consumo de Energfa Alumbrado Publico 
Arriendo Infraestructura Alumbrado Publico

7.272.566.187
7.921.612.895

Mantenimiento Infraestructura Alumbrado Publico
IVA Arriendo Infraestructura Alumbrado Publico______
IVA Mantenimiento Infraestructura Alumbrado Publico 
Consumo de Energfa Semaforizacion

1.102.415.758

176.386.522
143.164.205

Compensaciones Alumbrado Publico (588.316.255)
Saldo por Actualizacion de Tarifas de Energfa Electrica 2.919.800
Ajuste a la Decena
TOTAL CALCELADO 16.030.749.112
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En cuanto al contrato de Interventon'a C-409-2018, durante el mes de septiembre de 2019 se gestiono el page a la interventon'a 
correspondiente al servicio prestado en el mes de junio de 2019.

Asi mismo es precise indicar que durante el mes de septiembre de 2019, no se gestiono pago alguno para el contrato de 
Interventoria C-555-2019.

En relacion con el ultimo pago del contrato de Interventon'a C-098-2015 (ISES), correspondiente a los servicios prestados en el mes 
de abril de 2017, es precise indicar que se encuentra pendiente el tramite de la resolucion por la cual se reconoce el pasivo exigible 
de dicho contrato, al igual que la expedicion del CDF y CRP con cargo al pasivo exigible. Por lo anterior, durante el mes de 
septiembre de 2019 no se gestiono el tramite de pago para este contrato de interventoria.

Atencion a 
comunidades y 
apoyo a otras 
entidades del 
Distrito.

A continuacion, se relacionan las reuniones y recorridos en las cuales participo la Subdireccion en el mes septiembre de 2019. 
1. Reuniones programadas con comunidad

Entidad que
convocaLocalidadFecha ConclusionesItem

Se asistio a la actividad denominada "Cafe del Entorno", donde 
se escucharon las sugerencias dadas por los rectores de los 
colegios de la localidad y se dio respuesta mediante radicado 
No.20194000244731.

Direccion Local 
de Educacion1 04/09/2019 Puente Aranda

Inicialmente el personero informa que hay varias solicitudes 
sobre el mismo problema en el sector, se responds que antes 
de la reunion se contacto a la sehora Sol Valbuena, con quien 
ya se realize un recorrido de verificacion tecnica del servicio de 
alumbrado publico, se informa que hay varies oficios de 
respuesta de la Entidad, el personero local manifiesta estar en 
desacuerdo con el procedimiento de la UAESP, a lo que se le 
indica que el procedimiento inicial es verificar y luego se da una 
respuesta del resultado y de la ejecucion de las acciones de 
mejora. Se programs un nuevo recorrido en otro sector de la 
localidad y se da respuesta con radicado 20194000257221.

Personeria Local 
de Ciudad Bolivar

17/09/2019 Ciudad Bolivar2

Se realize recorrido con las entidades convocantes identificando 
las problematicas del barrio Villas de Madrigal de la localidad de 
Engativa. Se genero compromiso con los lideres para realizar 
verificacion del servicio de alumbrado publico.

Secretaria de 
GobiernoEngativa3 19/09/2019

Alcaldia local de 
Fontibon

Mesa de seguridad de la localidad de Fontibon UPZ Modelia. No 
se generaron compromisos de alumbrado publico.19/09/2019 Fontibon4

Secretaria Distrital 
de Gobierno En relacion con el servicio de alumbrado publico, se programo 

visits conjunta con el sehor Ivan Mendoza para el dia 29 de 
agosto de 2019 en la KR 77 No. 18-51 Conjunto La Arboleda.

Fontibon22/08/20195
Alcaldia Local de 
Fontibon.

Reunion en el sector de Corabastos, la comunidad informa 
sobre las problematicas del sector, sobre el servicio de 
alumbrado publico solicitan que se retiren colgandejos en 
algunos sectores a lo que el operador Codensa, informo que ya 
se habian realizado brigadas con la comunidad y toman datos 
para retirarlos, adicionalmente se programs visits con el sehor 
Angel Urrego y se da respuesta con radicado 20194000261891.

Personeria Local 
de Kennedy

24/09/20196 Kennedy

La reunion hace parte de las mesas de seguimiento de la 
Veeduria Local de Fontibon y tiene como fin solicitar la 
priorizacion de modernizacion de unos puntos identificados 
como zonas inseguras, sobre lo que se informa que hay un 
cronograma establecido que no se puede modificar, sin 
embargo, se pueden hacer visitas tecnicas y realizar el 
mantenimiento respective ya que toda la localidad se encuentra 
en proceso de modernizacion. No se establecen compromisos.

Fontibon Veeduria27/09/20197

2. Verificaciones realizadas por la interventoria generadas en reuniones o solicitudes de la comunidad:

Fecha de 
solicitud

Fecha de visita 
t6cnica Respuesta UAESPLocalidadItem

Martires 13/08/20191 14/08/2019 20194000219811
Ciudad Bolivar 16/08/20192 20/08/2019 20194000219241

3 Barrios Unidos 15/08/2019 21/08/2019 20194000219671
15/08/2019Barrios Unidos 21/08/20194 20194000220191

San Cristobal 22/08/2019 23/08/20195 20194000220101
Barrios Unidos 22/08/2019 23/08/20196 20194000220291
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Engativa7 22/08/2019 23/08/2019 20194000220661
Usaquen 27/08/2019 27/08/20198 20194000222011
Ciudad Bolivar9 27/08/2019 29/08/2019 20194000224661
Suba 02/09/2019 03/09/201910 20194000227441
Chapinero11 26/08/2019 05/09/2019 20194000231011
Usaquen12 02/09/2019 03/09/2019 20194000233811

13 Kennedy 02/09/2019 03/09/2019 20194000233911
San Cristobal 27/08/2019 18/09/201914 20194000254141
Bosa 23/08/201915 23/09/2019 20194000253751
Bosa 23/08/2019 23/09/201916 20194000253831

17 Barrios Unidos 23/08/2019 23/09/2019 20194000253901
Ciudad Bolivar18 23/08/2019 23/09/2019 20194000253991

3. Recorridos programados con comunidad:

Reiacion de recorridos realizados por la interventoria con comunidad en el mes de septiembre de 2019:

Fecha
solicitud

Fecha de 
recorrido

Respuesta
UAESP

Item Localidad Lfder comunitario Punto de encuentro

TV 64 No.68h-22 sur. Sierra 
Morena La Casona

20194000240121Ciudad Bolivar 11/09/20191 10/09/2019 Sol Valbuena
Ciudad Bolivar2 19/09/2019 23/09/2019 Germain Guevara KR 24 I No 77 B-20 50 sur. 20194000259481
Engativa 19/09/2019 23/09/2019 Juan Sebastian Laverde3 KR 99B No 77 A-21 20194000262361

Para el mes de septiembre de 2019 se realize el seguimiento por parte del componente ambiental al manejo y disposicion de 
residues solidos, equipos y materiales generados del sistema de alumbrado publico de Bogota, donde la interventoria en el informe 
de septiembre 2019 reporto la cantidad de luminarias retiradas en el mes inmediatamente anterior periodo 1 al 31 de agosto de 2019 
donde se observe el retiro de un total de 4.077 unidades en 19 localidades del distrito. Cabe aclarar que la fuente del suministro de 
dicha informacion es la base de datos de infraestructura suministrada por Codensa. (Ver tabla A)

Seguimiento al 
cuidado del 
medio 
ambiente 
relacionado 
con el servicio.

En referencia al cambio de bombillas del sistema de alumbrado publico de Bogota, se verifico por parte de la interventoria en el mes 
de septiembre la base de fono-servicio suministrada por Codensa correspondiente al periodo 1 al 31 de agosto de 2019. Donde en 
dicha base se reporto el retiro y cambio de 298 bombillas, en 16 localidades. (Ver tabla B)

Tabla A Tecnologia Tabla B TecnologiaTotal TotalLocalidad Led Mh Na Localidad Led Mh Na
Antonio Nariho 21 2 10 33 Barrios Unidos 1 1 2
Barrios Unidos 1 9 25 Bosa 315 3 6
Bosa Ciudad Bolivar1 23 756 780 7 16 23
Ciudad Bolivar Candelaria1 6 732 739 1 1
Candelaria Chapinero3 1 95 99 34 4 11

EngativaChapinero 1 5 14 20 35 4 12
Engativa Fontibon3 3 253 259 2 4 6
Fontibon 6 81 87 Kennedy 1 1 2
Kennedy Martires34 6 144 184 53 53
Martires 2 2 8 Puente Aranda4 19 19
Puente Aranda San Cristobal1 2 35 38 6 6

SantafeRafael Uribe 20 4 21 45 8 1 4 13
San Cristobal Suba3 53 56 24 49 73
Santafe Teusaquillo2 8 17 27 5 1 1 7
Suba Usaquen23 1.222 1.245 5 55 60
Teusaquillo 3 13 8 Usme24 1 3 4
Tunjuelito 3 2 10 15 Total general 5026 222 298
Usaquen % Participacidn193 193 9% 17% 74%
Usme 27 173 200
Total general 96 3.836145 4.077
% Participacidn 2% 4% 94%

Como parte del seguimiento a las solicitudes de poda, para el mes de septiembre se observa que la interventoria da cumplimiento al 
procedimiento de reporte de solicitudes de poda ante operadores del servicio de aseo, remitiendo copia a Secretaria Distrital de 
Ambiente - SDA-, para este mes se realize el seguimiento a dos no conformidades dirigidas a Codensa por el incumplimiento en la 
gestion frente a solicitud de poda por riesgo electrico en la CL 133 A con KR 104 esquina, barrio Costa Azul, localidad de Suba y 
solicitud de poda por riesgo electrico en la CL 110 No.15-41, barrio Santa Paula, localidad Usaquen, donde la interventoria verifico la 
no realizacion de estas actividades, sin embargo por parte de Codensa se remitio repuesta a la interventoria mediante consecutivos 
07692978 con fecha de recibo del 06/09/2019 y consecutive 07697038 del 10/09/2019 donde se informo a interventoria la 
programacion de podas de estos sectores en el transcurso de los tres (3) proximos meses.
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Seguimiento a los proyectos piloto que estan en ejecucion de Puentes No Convencionales de Energia (FNCE), code al mes de 
septiembre de 2019:

El reporte correspondiente a este mes se presentara en el siguiente informe.

(Utilice las filas que requiera)
REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISION Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONTEMPLADAS EN EL 

PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO
Entidades

participantes ConclusionesFecha Tema

Se llevo a cabo la reunion de seguimiento al cronograma de facturacion de las 
actividades ejecutadas durante el mes de agosto de 2019, con el fin de verificar 
que dichas actividades se hubiesen llevado a cabo dentro de los tiempos 
establecidos.

Cronograma de 
facturacion de AP

UAESP - Codensa - 
Interventoria02/09/2019

Seguimiento a los compromisos establecidos en la mesa de trabajo del 01-08- 
2019, para el proyecto de cambio de mastiles de alumbrado publico de la 
infraestructura instalada en el Distrito Capital.______________________________
Capacitacion programa GPS Live Tracking rastreo y seguimiento de moviles 
cuadrillas recorridos interventoria, descarga de informacion, C-555-19

Mesa de trabajo 
mastiles de A.P.

Codensa, UAESP e 
Interventoria05/09/2019

Capacitacion GPS 
Live Tracking06/09/2019 Interventoria - UAESP

Reunion mensual de autocontrol con el fin de realizar seguimiento a la gestion de 
la subdireccion respecto al alumbrado publico en los meses de julio y agosto de 
2019.

Comite prioritario 
Julio - Agosto12/09/2019 UAESP-AP

Codensa - Interventoria
- UAESP18/09/2019 Seguimiento a AM Seguimiento a la ejecucion y cierre de Acciones de Mejora (AM)

Codensa - Interventoria
-UAESP18/09/2019 Seguimiento a NC Seguimiento a la ejecucion y cierre de No Conformidades (NC)

Lime - Area Limpia - 
Promoambiental - 

Bogota Limpia - Ciudad 
Limpia - Interventoria 

CPC - Codensa - SDA 
UAESP (RBL Podas - 

AP).

Se realize reunion de mesa de trabajo con el fin de aclarar competencias en temas 
de podas de arboles en contacto con redes electricas. Donde se trabajara el tema 
en posteriores encuentros. Se programo visita de campo para tratar el tema de 
poda de arboles en contacto o cercania a redes eldctricas a realizarse elO 9 de 
octubre de 2019.

Reunion mesa de 
trabajo tematica 
podas

19/09/2019

Con el fin de realizar el seguimiento a la gestion integral de los residues 
generados del sistema de alumbrado publico de Bogota, interventoria y UAESP 
llevo a cabo visita a las instalaciones de la empresa LITO verificando lo 
relacionado al periodo 1 al 31 de agosto de 2019. En dicha visita se presento la 
siguiente documentacion: Certificado de recepcion de residues y excedentes con 
consecutivo No. SA19BOG-CAT0182 relacionando los residues entregados por 
los contratistas de CODENSA; certificados de verificacion de botiquines y 
extintores del mes de septiembre; soportes de capacitaciones realizadas. Se 
realize seguimiento a las gestiones ambientales de CODENSA frente a la 
autoridad ambiental y el seguimiento frente a si se genero o no requerimientos de 
la autoridad ambiental por ocasion de la prestacion del servicio de alumbrado 
publico en Bogota, D.C. De igual manera se llevo a cabo el seguimiento a las 
solicitudes de podas._________________________________________________
Presentacion por parte del operador del avance de actividades del plan de 
mantenimiento preventive y mantenimiento en subestaciones exclusivas de 
alumbrado publico.

Reunion en 
instalaciones de 
empresa gestora 
de residues LITO

Codensa - Interventoria 
-UAESP24/09/2019

Mesa
mantenimiento
preventivo

Interventoria - UAESP 
Codensa25/09/2019

Presentacion de
Informe

Presentacion del informe de interventoria No. 02 correspondiente al mes de 
agosto de 2019 para el contrato C-555 de 201926/09/2019 Interventoria - UAESP

Presentacion de
Informe______

Interventoria - UAESP
Codensa26/09/2019 Presentacion del Informe del Operador correspondiente al mes de agosto de 2019

(Utilice las filas que requiera)

DESCR1PCI6N GENERAL Y ANALISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO1

Con base en los resultados de las actividades desarrolladas por la interventoria contratada por la UAESP referente al informe del mes de septiembre 
de 2019 de (analisis bases de datos de agosto) y de acuerdo con los siguientes parametros, se elabora el concepto de calidad del servicio prestado 
por el operador:

Atencidn a los requerimientos de los usuarios, registrados en el fono-servicio de CODENSA S.A E.S.P.
En el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2019, donde se analizo la base de datos de agosto de 2019, el 81,26% de las ordenes de trabajo 
recibidas fueron atendidas en tiempos inferiores a 72 boras. No se cumplio con la meta > 90% (no contractual), (pagina 97, tabla 33 del informe No. 
03 de septiembre de 2019).
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Cumplimiento del Manual Unico de Alumbrado Publico, el RETIE y el RETILAP.
Con relacion al Manual Unico de Alumbrado Publico - MUAP, el RETIE y el RETILAP, los proyectos fotometricos, las obras de expansion y los 
recibos de infraestructura se ejecutaron de acuerdo con la normatividad vigente.

Base de datos SDA.
De acuerdo con la base de datos de infraestructura del mes de agosto de 2019, el Distrito Capital cuenta con 352.277 luminarias. Los ingresos, 
cambios y retiros en la base de datos de este mes presentan los cambios normales dentro del manejo de la informacion. (ver anexo 01 “Resultado 
muestreo auditoria calidad" del Informe de interventoria No. 03 del C-555 2019.

1 Para la evaluaci6n el Profesional Especializado deben tener en cuenta los informes de: Interventoria, Operadores o Prestadores del servicio e informes de visitas 
administrativas y de campo, entre otros.

SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACCION DE MEJORA Y NO CONFORMIDADES2
(Tipo: AM: Accidn de Mejora - AM-EXP: Accion de Mejora de Expansion - AM-REP: Accion de Mejora de Repotenciacion 

NCR: No Conformidad Real - NCP: No Conformidad Potencial)

En la siguiente tabla se relaciona el consolidado con el estado actual de acciones de mejora y no conformidades generadas por la interventoria al 
operador del servicio con code al mes de septiembre de 2019.

Consolidado seguimiento AM - NC
Solicitudes pendientes

al inicio del mes
Solicitudes entregadas a 

CODENSA
Solicitudes cerradas en 

el mes
Solicitudes pendientes 

al finallzar el mesTipo de solicitud

AM 254 83 87 250
AM-REP 10 4 6 8
AM-EXP 88 17 28 77
NCR 41 4 1 44
NCP 0 0 0 0
TOTAL 393 108 122 379

. Ver datos obligacion 28 del informe de interventoria No. 3 del contrato 555 de 2019, pagina 153.
p

Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta las acciones reportadas en los informes de las Interventonas de los Servicios y las solicitadas por la 
Unidad. Y para el caso de los convenios, se tendril en cuenta las recomendaciones evidenciadas en las actas de reunidn. En el presente formato se relacionardn todas 
las acciones que no ban sido subsanadas del periodo actual o periodos anteriores.

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME3
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO 

CONFORME TRATAMIENTO ACIONES CORRECTIVAS O 
PREVENTIVAS 

ADELANTADAS POR EL 
PRESTADOR DEL 

SERVICIO O 
INTERVENTORIA 

Reproceso

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO POR 

PARTE DE LA 
UNIDAD 
FECHA 

(dd/mm/aaaa)

c ss
in a 'O iz

5 o
O C 
0 » 8 
| 2 3 la

c
S’■£DESCRIPClbN 

DEL REQUISITO 
INCUMPLIDO

FECHA
(dd/mm
/aaaa)

o «
fflPRODUCTO O SERVICIO o I!o

& o s 5oDC

En el mes de septiembre 
de 2019 no se identified 
producto no conforme.

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

3Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta los productos no conformes reportados en los informes de las Interventorfas de los Servicios y las 
solicitadas por la Unidad.

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO
De acuerdo con la base de datos de Fono-servicio en el mes de agosto de 2019 se generaron y atendieron 11.611 ordenes de trabajo, de las 
cuales se atendieron en un periodo menor a 72 boras el 81,26% que corresponden a 9.435 ordenes. Meta: 90% (no contractual).

Solicitudes atendidas del servicio de alumbrado publico menor a 72 boras en el mismo mes
Periodo 2019

Ene. Mar.Feb. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Die. PromedioVariables
Generadas y Atendidas 10.954 11.659 12.272 13.656 12.815 8.296 10.115 11,611 11.422

9.929 10.509 11.077 12.371 11.570 7.490 4.856 9.435Atendidas =<72 boras 9.655
% de Atencibn 90,64 90,14 90,26 90,59 90,28 90.28 48.01 81,26 84,52

(Ver anexo al informe del operador - Codensa radicado 20197000430642, titulado “UAESP agosto 2019") y/o (pagina 97, tabla 33 del informe de 
interventoria No. 03 C-555_2019 de septiembre de 2019):

ANALISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA4
PQRS de mayor frecuencia Gestion realizada



INFORME MENSUAL DE SUPERVISION Y 
CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE 

SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO 
 PUBLICO

1
ALP-FM-06

ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

HABITAT
Un:dad Admmlsiratlva Especial do

Servicios Publicos VERSION 08 16/11/2017 P£gina 15 de 16

De un total de 14,762 ordenes de trabajo atendidas por Codensa durante el mes de agosto de 2019, el reporte es el siguiente:_________
apagada De ias ordenes generadas se atendio el 41,56% que corresponden a 6.135 ordenes (aumentaron
__________ respecto al mes anterior)._________________

De las ordenes generadas se atendio el 10,62% que corresponden a 1.568 ordenes (disminuyeron 
respecto al mes anterior).

Mantenimiento luminaria
(Tipificacion 13)

Dano subterraneo (Tipificacion 12)

De las ordenes generadas se atendio el 2,32% que corresponden a 343 ordenes (disminuyeron
respecto al mes anterior)._________________
De las ordenes generadas se atendio el 2,17% que corresponden a 320 ordenes (aumentaron
respecto al mes anterior).

Cambio foto-control (Tipificacion 15)

Limpieza luminaria (Tipificacion 14)

Realizar un an^lisis de la atencidn de los PQRS en el periodo del informe, tener en cuenta los informes de las Interventorfas y los reportes del Sistema Distrital de 
Quejas y Reclamos.___________________________________________________

ANALISIS DE LA MEDICION (INDICADORES)
Indicadores

Los siguientes indicadores se determinan con el fin de establecer un nivel de servicio y un seguimiento mensual que permite verificar una evolucion 
del mismo. Estos indicadores no son contractuales con el operador del servicio de alumbrado publico, por lo que tienen un caracter netamente 
informative y de seguimiento:

> Proyectos de expansibn del servicio de alumbrado publico corte septiembre de 2019:

Expansiones: Periodo 2019. Meta 95%
Variables / Periodo Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. TotalAgo. Sep. Oct. Nov. Die.

# proyectos de expansion ejecutados en el mes 64 52 33 36 36 27 12 26 11 297
# proyectos de expansion programados 69 59 42 44 42 27 23 32 11 349
Obras canceladas 4 7 7 64 0 0 0 0 28
Resultado % 98,6 100 95,2 90,9 100 100 52,2 81.25 100 93,12
# proyectos de expansion ejecutados de meses anteriores 3 1 0 2 0 2 0 9 8 25
# proyectos totales de expansion ejecutados en el mes 67 53 33 38 0 29 12 35 19 286
# de luminarias instaladas 181 144 113 207 136 58 38 161 73 1.111

(Fuente: CODENSA SA ESP - Interventoria)

> Proyectos de repotenciacibn del servicio de alumbrado publico corte septiembre 2019:

Repotenciaciones: Periodo 2019. Meta 95%
Variables / Periodo _ Ene. Feb. Mar. Abr. May_ Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. TotalNov. Die.

# proyectos de repotenciacion ejecutados en el mes 6 2 0 24 1 0 4 0 19
# proyectos de repotenciacion programados 6 2 4 1 2 1 1 5 0 22
Obras canceladas 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Resultado % 100 100 100 100 100 100 0 100 0 86,36
# proyectos de repotenciacion ejecutados de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
# proyectos totales de repotenciacibn ejecutados en el mes 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Obras canceladas de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# de luminarias repotenciadas 39 14 29 0 14 3 0 31 0 130

(Fuente: CODENSA SA ESP - Interventoria)

> Efectividad de la Imea 115

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al fono-servicio linea 115, la cual es 
atendida por el operador del servicio de alumbrado publico y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio segun 
los usuarios que se ven afectados por el mismo. (ver pagina 110, tabla 38 del informe de interventoria No. 03 C-555_2019).

> Efectividad de la linea 115: base de datos del mes agosto de 2019:

Registro de Resultados 2019. Meta 95%
Variables Ene.Periodo Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Die.
# de Lotes muestreados de la linea 115 encontrados conformes 30 28 30 30 31 31 31 31
# Total de lotes muestreados la linea 115 31 28 30 30 31 31 31 31

96,8 l 100Resultado % 100 100 100 100 100 100
(Fuente: CODENSA SA ESP - Interventoria

> Lotes muestreados de las inspecciones diarias

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al fono-servicio linea 115, la cual es 
atendida por el operador del servicio de alumbrado publico y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio segun 
las inspecciones diurnas y nocturnas realizadas por las interventorias.

> Lotes muestreados de los barridos diarios de interventoria en agosto de 2019.
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Registro de Resultados 2018. Meta 95%.
... ' ....Periodo Ene. l Feb. ManVariables Abr, May. Jun. Jul. Ago. Sep, Oct. Nov. Die.

# de Lotes de recorridos interventona encontrados conformes 8 8 8 8 8 8 8 8
# Total de lotes muestreados recorridos interventoria 8 8 8 8 5 6 6 7

100 60Resultado % 100 100 100 75 75 88
(Fuente: CODENSA SA ESP -Interventoria)

RECOMENDACIONES6
Evaluar el Convenio con Codensa SA ESP frente a la Resolucion CREG 123 de 2011. Tener en cuenta la actualizacion de UCAP, las vidas utiles de 
la infraestructura de alumbrado publico e indicadores entre otros. Adicionalmente, tratar el tema “Actualizacion de la base de Datos SDA", que dice: 
“La Empresa de Energia de Bogota SA ESP debera realizar la actualizacion de los inventarios ffsicos de luminarias por lo menos una vez cada tres 
anos”.

Desde el 28 de septiembre de 2016, se profirio el fallo de Tribunal Contencioso Administrative en el que se niegan las pretensiones de CODENSA 
SA ESP, dentro del proceso que se adelanta por el cobro del IVA al arrendamiento de la infraestructura del servicio de alumbrado publico, Sentencia 
que fue apelada por Codensa S.A E.S.P, y cuyo tramite se encuentra para fallo en el Consejo de Estado desde el 8 de junio de 2018. Es importante 
senalar que la defensa de la UAESP solicito que se confirmara la Sentencia de primera instancia y que niegue las pretensiones principales y 
subsidiarias presentadas por Codensa en el Escrito de apelacion. Se recomienda seguir haciendo seguimiento al proceso juntamente con la 
Subdireccion de Asuntos Legates.

En agosto de 2018 Codensa S.A. interpuso demanda contractual contra la UAESP con el fin de que se declare la nulidad de la Resolucion 412 de 
2017 por medio de la cual se liquido unilateralmente el Convenio 766 de 1997. De lo anterior se realiza el respective seguimiento al proceso con 
radicado 25000233600020180071800- Tribunal Administrative de Cundinamarca, del cual la Subdireccion de Asuntos Legales realiza la defensa 
judicial. Se reporto que el 21 de agosto de 2019 se realize audiencia inicial la cual se suspendio y continuo el 26 de agosto dictando sentencia a 
favor de la UAESP, a la cual, Codensa S.A. interpuso recurso de apelacion el 9 de septiembre de 2019 entrando el expediente al despacho el 30 de 
septiembre para su resolucion.

Al finalizar el mes de septiembre de 2019 se tienen 250 acciones de mejora pendientes de atencion por parte del operador del servicio. Se realizan 
mesas de trabajo con la participacion de Codensa, Interventoria y UAESP con el fin de hacer seguimiento y cierre a las AM generadas por la 
interventoria. (ver anexo "Obligacion 28", seguimiento a AM y seguimiento a AM-REP).

Definir en conjunto con CODENSA, la Interventoria y la UAESP la tarifa de arrendamiento y mantenimiento para la vigencia 2018. Durante el mes de 
septiembre de 2019, la Interventoria le solicito a Codensa realizar el retiro de la base de datos los 68 rotulos que pertenecen a zonas de cesion y 
que estan formando parte de los conteos para el calculo la tarifa de arrendamiento y mantenimiento del ano 2018. Asi las cosas, queda pendiente la 
radicacion por parte de Codensa de una nueva base de datos para el calculo la tarifa de arrendamiento y mantenimiento del ano 2018, en la cual se 
evidencie el retiro de dichos rotulos.______
5Aquellas que los Profesionales del Servicio considere pertinentes para mejorar la prestacidn del servicio y que deban ser objeto de consideracion y andlisis por parte del 
Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Publico.

Revision y aprobacibn por el Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Ptiblica
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