
Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12

Desarrollar   un  estudio de viabilidad para la 
implemetnacion de un  sistema de aprovechamiento y 

valorización de residuos mediante el tratamiento térmico 
y/o similares con generación de energía y/o sub 

productos  , que permita disminuir la cantidad de 
residuos que se disponen en el Relleno Sanitario 

UAESP Corto 2021 2021 X

Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de 
diseño construcción, operación y  mantenimiento de las)  

tecnología(s) seleccionada(s),
UAESP Corto 2021 2021 X

Elaborar los estudios específicos y Diseños (ingeniería 
de detalle, EIA) de la tecnología a implementar. UAESP - 

Contratista (s) Corto 2021 2022 X X

Preparar, celebrar  y adjudicar  el (los) contrato(s) de 
Interventoría. UAESP Medio 2021 2021 X

Tramitar los permisos y licencias para la implementación 
del proyecto tecnológico. UAESP - 

Contratista (s)
Medio 2022 2022 X

Construir       y       desarrollar        la(s) tecnología(s) 
selecionada(s).

UAESP - 
Contratista (s) Medio 2023 2023 X X

Operar  la(s)  tecnología(s)  de tratamiento,  y/o 
valorización seleccionada(s).

UAESP - 
Contratista (s) Largo 2023 2032 X X X X X X X X X X

Desarrollar un estudio de viabilidad para la
implementacion de un sistema de tratamiento de
Lixiviados , mediante el tratamiento térmico y/o
similares con generación de energia y/o sub productos
incluyendo su analisis costo beneficio y evaluacion
economica y financiera

UAESP Corto 2021 2021 X

Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de
diseño construcción, operación y mantenimiento de las)
tecnología(s) seleccionada(s),

UAESP Corto 2021 2021 X

Elaborar los estudios específicos y Diseños (ingeniería
de detalle, EIA) de la tecnología a implementar.

UAESP - 
Contratista (s) Corto 2021 2022 X X

Preparar, celebrar y adjudicar el (los) contrato(s) de
Interventoría. UAESP Corto 2021 2021 X

Tramitar los permisos y licencias para la implementación
del proyecto tecnológico.

 UAESP - 
Contratista (s) Medio 2022 2022 X

Construir y desarrollar la(s) tecnología(s)
selecionada(s).

UAESP - 
Contratista (s) Medio 2023 2023 X

Operar la(s) tecnología(s) de tratamiento, y/o
valorización seleccionada(s).

UAESP - 
Contratista (s) Largo 2023 2032 X X X X X X X X X X

Cronograma de Disposición Final

Proyecto 1. Implementación de un sistema de aprovechamiento y valorizacion de residuos sóldios en el predio Doña Juana, a traves de  alternativas de tratamiento  térmico y/o similares con generación de energía y/o otros sub productos

Proyecto 2.   Implementación de alternativas de tratamiento y/o valorización de lixiviados generados en el predio Doña Juana 



Continuar captando   el   biogás   producido   en   el 
relleno.

UAESP - 
Contratista (s) Corto X X X X X X X X X X X X

Aumentar el tratamiento y aprovechamiento de Biogas 
generado en el predio Doña Juana, con el fin de reducir 
la emisión  de  gases   de  efecto invernadero a la 
atmosfera y/o generacion de energia.

UAESP - 
Contratista (s) Corto X X X X X X X X X X X X

Operar y mantener la infraestructura de tratamiento y 
aprovechamiento del Biogás.

UAESP - 
Contratista (s) Corto X X X X X X X X X X X X

Realizar  monitoreos   para  determinar las reducciones 
de gases efecto invernadero  durante  la  operación del 
proyecto y/o determinar la cantidad de energia

UAESP - 
Contratista (s) Corto 2021 2032 X X X X X X X X X X X X

Continuar  ejecutando  las  obligaciones del contrato de 
concesión Contratista (s) Largo X X X X X X X X X X X X

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales del contrato de  concesión   344   de  2010   
y   del contrato de interventoría 130 e de 2010 en todos 
sus componentes.

UAESP Largo X X X X X X X X X X X X

Continuar  con  la  implementación  del plan de gestión 
social.

UAESP - 
Contratista (s) Largo X X X X X X X X X X X X

Cumplimiento medidas de compensación de la licencia 
ambiental: Adquisición de predios para preservación del 
agua en la zonas de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo y 
restauración ecológica de los mismos.

UAESP - 
Contratista (s) Largo 2021 2030 X X X X X X X X X X

Cumplimiento medidas de compensación de la licencia 
ambiental: Construcción del jardín Infantil del barrio 
Paticos

UAESP - 
Contratista (s) Corto 2021 2023 X X X

Cumplimiento medidas de compensación de la licencia 
ambiental: Saneamiento basico para los sectores de 
Mochuelo alto y bajo

UAESP - 
Contratista (s) Corto 2021 2024 X X X X

Diseñar un plan de Emergencia y contingencia  para la 
operación del Relleno en el evento que el operador deba 
terminar su contrato de forma anticipada. 

UAESP Largo X X X X X X X X X X X X

Operar el Relleno de forma transitoria ( directa o atraves 
de terceros ) , en el evento que el operador deba terminar 
su contrato de forma anticipada. 

UAESP Largo

Dar cumplimiento a la imposicion dada por la Secretaria 
de medio ambiente, en el Auto 1347 de 2015 - Realizar 
las obras de restauración y recuperacion del predio 
Yerbabuena. 

0 Corto 2021 2024 X X X X

Proyecto 3. Tratamiento y aprovechamiento  del biogás proveniente del predio Doña Juana 

Proyecto 4. Lograr la adecuada operación del relleno sanitario y cumplimiento de los requerimientos socioambientales.

PROYECTO 5    Construcción de Celda para cierre progresivo  (Propendiendo por una disminución gradual del enterramiento). 

De acuerdo a la concesión

De acuerdo a la concesión

De acuerdo a la concesión

A lo largo de la Concesión

A lo largo de la Concesión

A lo largo de la Concesión

A lo largo de la Concesión

Al término de manera abrupta del 
contrato de la concesión



Elaboración de los estudios y diseños detallados 
definitivos  fase 3 y Estudios de impacto ambiental para 
obtención de Licencia Ambiental para la disposición 
final de los residuos sólidos en nueva celda del relleno 
sanitario predio Doña Juana localidad Ciudad Bolívar.

UAESP Corto 2021 2021 X

Tramitar  los  permisos  y  licencias  para la construcción 
y operación  del relleno sanitario transitorio. 

UAESP y 
Contratistas Corto 2021 2022 X X

Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s)  de 
construcción, operación de la nueva celda del Relleno 
Sanitario transitorio. 

UAESP Corto 2023 2023 X

Preparar,   celebrar   y  adjudicar   el(los)
contrato(s)  de Interventoría. UAESP Corto 2021 2021 X

Construir y desarrollar  la (s) tecnología
(s) de relleno sanitario.

UAESP y 
Contratistas Corto 2022 2023 X X

Operar     la    tecnología    de    relleno sanitario
UAESP y 

Contratistas Largo 2023 2032 X X X X X X X X X X        
relleno como zona de amortiguamiento e 
implementacion de proyectos relacionados con la gestion 
de residuos. 

UAESP y 
Contratistas Corto 2021 2021 X

         
zonas de amortiguamiento e implementación  de las 
demas actividades que establezca la Autoridad 
Ambiental en cumplimiento a las medidas de 
compensacion ambiental, por la obtencion de la nueva 
licencia. 

UAESP- SDP Meio 2022 2026 X X X X X


	Cronograma Inclusion 

