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DATOS DEL INFORME
Servicio:

Disposicion Final Gestion de Residuos  Hospitalarios Recoleccion, Barrido y Limpieza — ASE #

L L] [ ]

Periodo de analisis: septiembre de 2022.

DESARROLLO DEL INFORME

v INDICADORES GLOBALES DE LA OPERACION

A continuacién, se muestran los valores consolidados de algunas variables de interés para el seguimiento de la operacion en el Relleno Sanitario al interior
del Parque de Innovacion Dofia Juana, observadas en un periodo de seis meses. Al graficar dichos valores, tenemos un acercamiento inicial del
comportamiento de la operacion que sera revisado en detalle a lo largo de este informe.
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Fuente: SDF — Basados en las certificaciones mensuales de la UTIDJ.
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Fuente: SDF — Basados en los informes mensuales de la UTIDJ.
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FLUJO DE BIOGAS CAPTADO (NM3/H)
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Fuente: SDF - Basados en los informes mensuales de la UTIDJ.
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Fuente: SDF - Basado en Informe mensual de interventoria del mes de septiembre 2022.

v DISPOSICION FINAL EN CELDA.
o  Capacidad remanente de la Zona de Disposicion.

Para el mes de septiembre de 2022, ingresaron al Proyecto Sanitario Dofia Juana un total de 18.188 vehiculos distribuidos de la siguiente manera: de la
Ciudad de Bogotd, ingresaron un total de 17.960, 141 vehiculos son de particulares y 87 vehiculos provienen de los Municipios de Caqueza, Chipaque,
Choachi, Fosca, Gutiérrez, ubaque y Une, todos del Departamento de Cundinamarca. El peso total de residuos que ingresaron a las zonas de Optimizacion
Fase I, Aprovechamiento, Zona de Cenizas y punto limpio fue de 177.029,54 toneladas de las cuales, 464,62 toneladas corresponden a los municipios,
175.534,46 toneladas de la ciudad de Bogota, 1.030,46 toneladas correspondientes a convenios.

La capacidad total calculada del poligono licenciado mediante Resolucion 1351 de 2014 proferida por la Corporacion Autdnoma Regional — CAR es de
16.072.533 m® para el poligono de Optimizacion Fase Il. En la actualidad, los disefios del proyecto Fase Il han tenido cambios y modificaciones bajo la
responsabilidad del Concesionario en geometria y superficies, de ahi que, la capacidad total reportada para este periodo se reduce a 14.696.549,64 m?.

Ahora bien, se calcula que Optimizacion Fase Il (actual area de operacion), cuenta con un volumen remanente de 5.047.930,48 metros clbicos que
corresponde a 5.401.285,62 Toneladas.

Es importante mencionar que la Sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Dofia Juana S.A. ESP, dispuso residuos en sectores por fuera del
" .
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poligono licenciado de Optimizacion Fase Il establecido segun licencia ambiental, razon por la cual, se extiende el tiempo de capacidad de dicho poligono.

Maquinaria.

Un punto importante para la actividad de disposicion que se lleva a cabo en el Parque de Innovacién Dofia Juana esté relacionado directamente con el
mantenimiento preventivo y correctivo de unidades de maquinaria. Basado en los indicadores de gestion, los cuales permiten medir el cumplimiento de las
condiciones de la maquinaria en el mes de septiembre 2022, se obtiene como resultado que el Concesionario debe incrementar las actividades de
mantenimiento y reemplazos de maquinaria pesada para asegurar el cumplimiento de la prestacion de la actividad de disposicion final de residuos.

De acuerdo con el seguimiento de supervision que realiza la Subdireccion de Disposicién Final en la disponibilidad de la maquinaria por parte del
Concesionario CGR DJ, y la cual es necesaria para las actividades de disposicion final y mantenimiento general del Parque de Innovacién Dofia Juana,
esta Subdireccion reiterativamente ha requerido directamente, y por medio de la interventoria UT Inter DJ, a que el concesionario CGR DJ garantice el
cumplimiento que le asiste en la obligacion de disponer de la maquinaria de caracter permanente y no permanente, la cual fue definida para el frente de
disposicion en el Acta de Acuerdo No.2 de 2011, y luego ratificada en Laudo Arbitral de del 27 de septiembre del 2018.

Donde se le ha solicitado al Concesionario CGR DJ, el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de maquinaria, como los remplazos de la
maquinaria necesaria para asegurar el cumplimiento de la prestacion de la actividad de disposicion final de residuos.

De acuerdo con lo anterior se ha requerido mediante comunicados al concesionario CGR DJ, en acciones contundentes, claras y oportunas en los
incumplimientos por:

- Lanorealizacion y presentacion de las obligaciones en materia del peritaje de la maquinaria establecida como permanente.

- Larelacion de los Inventarios con la totalidad de los bienes entregados por la UAESP al inicio del Contrato de Concesion No. 344 de 2010 y los
adquiridos por el Concesionario para la operacion.

- Las programaciones de los mantenimientos de la maquinaria entre 2018 hasta 2022.

- Laverificacion del estado actual de la maquinaria entregada en custodia.

- Elremplazo de la maquinaria a la cual CGR Dofia Juana no ha dado cumplimiento debido a que durante el afio 2020 no realiz6 el reemplazo
de las catorce (14) maquinas establecidas como permanentes por el Laudo Arbitral, en los términos establecidos en la Clausula Décima del
Contrato 344 de 2010.

Gestion de comunicados maquinaria / Para el periodo se realizo:

No. De radicado Asunto / Referencia Estado Actual

Asunto:

SE REMITE CONCEPTO TECNICO DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE CGR DJ, POR SACAR
PARTES DE MAQUINARIA Y/O VEHICULOS (POSIBLEMENTE CHATARRA) DEL PIDJ, SIN PREVIA AUTORIZACION
DE LA UAESP A TRAVES DE LA INTERVENTORIA. En seguimiento
20223000053243

Referencia:

Memorando, Subdireccion de Asuntos Legales - UAESP

Asunto:

ANEXO No. 30 ACTA DE ENTREGA EN CUSTODIA DE LA MAQUINARIA EN DESUSO Y RELACION DE MAQUINARIA
PROPUESTA, SUMINISTRADOS Y DEMAS PARA LA OPERACION DEL PIDJ.

2022300021086 Referencia: En seguimiento
Contrato de Consultoria 130E de 2011 UAESP-INTER DJ para la interventoria integral de los contratos de concesion para la
administracion, operacion y mantenimiento del relleno sanitario Dofia Juana.

Asunto:

Respuesta Comunicado UAESP No. 20223000123331. Solicitud de la programacién de los mantenimientos de la
maquinaria entre 2018 hasta 2022. UAESP 20227000591102 (UTIDJ — 20223750011321).

20223000225491 En seguimiento
Referencia:

Contrato UAESP 130E de 2011 UAESP-INTER DJ para la interventoria integral de los contratos de concesion para la
administracion, operacion y mantenimiento del relleno sanitario Dofia Juana.

Asunto:

Respuesta Comunicado UAESP No. 20223000046291. Disponibilidad de Maquinaria Permanente y Vehiculo Ambulancia
de Placas BMC837 Permanentes. Comunicado UAESP 20227000523722 (UTIDJ- 20223400006501).

20223000221961 En seguimiento
Referencia:

Contrato UAESP 130E de 2011 UAESP-INTER DJ para la interventoria integral de los contratos de concesion para la
administracion, operacion y mantenimiento del relleno sanitario Dofia Juana.

Asunto:

Respuesta Comunicado UAESP No. 20223000121081. Solicitud de los Inventarios del RSDJ (hoy PIDJ). UAESP
20227000492382 (UTIDJ-20223750009441).

20223000221931 En seguimiento
Referencia:

Contrato UAESP 130E de 2011 UAESP-INTER DJ para la interventoria integral de los contratos de concesion para la
administracion, operacion y mantenimiento del relleno sanitario Dofia Juana.

Fuente: SDF- Comunicados proyectados septiembre de 2022.
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Maquinaria en el frente de descargue

Indicador Magquinaria Frente Descargue - Indicador Septiembre 2022
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Fuente: SDF — Basado en Informe mensual de interventoria del mes septiembre 2022

De acuerdo con el seguimiento realizado en la verificacion del cumplimiento diario de la maquinaria en el frente de descargue, donde la maquinaria minima
requerida es de 3 Buldocer + 1 Compactadora el valor del Indicador mensual es el promedio de los indicadores diarios.

A continuacién, se presenta la tabla resumen con los diferentes factores evaluados dentro de las actividades que contemplan el uso de maquinaria pesada:
Cuadro. Evaluacién de actividades de la maquinaria pesada.

NORMA DEL INDICADOR META ACTIVIDAD RESULTADO INDICADOR CUMPLE SI/NO
Cumplimiento de Mantenimiento o . " 17%
General del RSDJ. 100% Mantenimiento y adecuacion. No
Maquinaria minima en el frente de o Magquinaria minima en el frente de o
descargue. 100% descargue 4% No
Fuente: Informe mensual de interventoria del mes septiembre de 2022.

Es importante anotar, que CGR DJ S.A. ESP ingres6 a pruebas una Compactadora de residuos BOMAG 722R el dia 30 de enero de 2021 sin embargo, a
la fecha no se ha formalizado el ingreso ante la Interventoria y, ademas, se encuentra varada a partir del 07 de diciembre de 2021 hasta el 31 de septiembre
2022.

Maquinaria de Caracter Permanente

En visita administrativa y de campo realizada el 9 de septiembre de 2022, se evidencia que la compactadora BOMAG de Residuos No. 43 continda varada

en taller provisional de zona VII, requiere reforzar la guarda en la parte inferior para que soporte el rozamiento con los residuos y evitar asi el ingreso
de residuos al compartimento de mangueras y conexiones hidraulicas.
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Fuente: SDF - Visitas de campo del dia 9 de septiembre de 2022.

En el frente de trabajo, se observé Cupo para disposicion de 8 a 10 vehiculos en simultaneo. Maquinaria operativa: 2 Bulldozer CATERPILLAR D8T
(Internos 40 — 41) un Bulldozer D8K y un Bulldozer Komatsu D61PX.
Esta maquinaria se encontraba realizando labores de recepcion y extendido de los residuos. No se cuenta con maquinaria necesaria para la disgregacion
y compactacion de los residuos. EI Concesionario no cuenta con la maquinaria establecida en el Acuerdo No. 2 para el frente de disposicion que consta
de 4 Bulldozer CAT D8T y 2 compactadoras CAT 826H.

Para el mes de septiembre de 2022, se llevé a cabo el comité de seguimiento de maquinaria para la operacion del relleno sanitario en el PIDJ. Se

presentan los temas tratados y los compromisos adquiridos entre las partes.

Temas Tratados

La UAESP solicita el concesionario la entrega del plan de mantenimiento de la maquinaria conforme lo sefiala la
Clausula Tercera bajo el titulo “sobre la operacion del RSDJ”

Maquinaria operativa. El concesionario informa que aproximadamente el 10 de octubre de 2022 estara operativa la
compactadora BOMAG, El Bulldozer No.18 continua en mantenimiento por instalacion de culata, CGR DJ no informa
fecha de salida a operacion de esta unidad. El Bulldozer No.42 continuara en mantenimiento por reparacion en el
bloque e instalacion de culata.

Reparacién o remplazo de motores. RGR DJ manifiesta que el Bulldozer No.40 es el tnico al cual se le instala un motor
de remplazo. Realizara tramite con la entidad competente para actualizar la documentacion de esta unidad.

Estado actual de la maquinaria segun acuerdo No.2. El concesionario informa que no se pronunciara al respecto dado
que el tema se encuentra en Tribunal de Arbitramento.

Las partes acuerdan practicar visita para verificar fisicamente la maquinaria relacionada en el Anexo No.30, de enfrega
a CGR DJ con fecha tentativa del 5 de octubre del 2002.

Compromisos Adquiridos

Actividad Responsable Fecha de Cumplimiento
Entra en operacién compactadora CGRDJ 10 de octubre de 2022
BOMAG Aproximadamente.
Verificacion maquinaria entregada en PARTES (UAESP-CGRDJ-UTINTERDJ) | 5 de octubre de 2022.
custodia

Podemos ver en resumen las siguientes conclusiones:

El Concesionario se encuentra en mora de incorporar la totalidad de maquinaria de caracter permanente establecida en el Laudo Arbitral

de 2018 UAESP Vs CGR DJ.

El Concesionario debe cumplir con los requerimientos contractuales del procedimiento para devolver a la UAESP la maquinaria y equipos

que le fueron entregados por esta entidad.

El Concesionario debe contar con un stock de repuestos y partes, de alta rotacién y comunes para Bulldozer y Compactadora, con el fin

agilizar el mantenimiento preventivo y correctivo de manera agil sin traumatismos en el servicio de disposicion.

El Concesionario debe realizar adecuaciones a los espacios del taller actual (taller provisional de zona V1), dado estas condiciones pueden
generar un riesgo para el personal que labora en este lugar y, ademas, el Operador debe construir el Taller de Fase 2 con el equipamiento
necesario para trabajos de reparacion, diagnéstico o sustitucion de piezas con una adecuada organizacion interna y administracién de

recursos.

Cabe mencionar que en la actual demanda de reconvencion la UAESP tiene las siguientes pretensiones contra la Sociedad CGR DONA JUANA S.A:
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CUADRAGESIMA TERCERA PRETENSION: Declarar que CGR DONA JUANA S.A. —=ESP incumplié la Clausula 10 - Equipos y Maquinaria Del Contrato
de Concesion 344 de 2010 y demas disposiciones que hacen parte integral del contrato, al no remplazar la totalidad de la maquinaria permanente por
maquinaria nueva con 0 (cero) horas de funcionamiento y afio de fabricacién no anterior a un (1) afio desde su adquisicién. El reemplazo, debi6 realizarse
a los ocho (8) afios contados a partir de la fecha de la adquisicion o la que debié adquirir el Concesionario en los términos de la mencionada clausula y
conforme a la interpretacion dispuesta en el punto CUARTO de la parte resolutiva del Laudo Arbitral del 27 de septiembre de 2018.

PRIMERA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA CUADRAGESIMA QUINTA PRINCIPAL: Declarar que CGR DONA JUANA S.A. -ESP incumplié el
Paragrafo 3 de la Clausula 10 - Equipos y Maquinaria, del contrato 344 de 2010 y Reglamento Técnico del Relleno Sanitario Dofia Juana, al no contratar
y entregar los peritajes técnicos de la Maquinaria Permanente en los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del Laudo Arbitral del 27 de septiembre de
2018.

o Condiciones de las vias.

A continuacion, se presenta la descripcion del estado de las vias y del cumplimiento de los cronogramas de mantenimiento; es importante aclarar que el
Proyecto Sanitario Dofia Juana, cuenta con dos tipos de vias a saber; vias operativas (no pavimentadas) cuya longitud es variable dado que obedece a la
dindmica del patio de disposicion y via principal pavimentada con una longitud actual de 4,48km.

Via Principal: de acuerdo al seguimiento realizado al cronograma titulado “Reprogramacién de Actividades a Ejecutar Plan de Cumplimiento Laudo Arbitral
Expediente 3958 CGR vs UAESP V3, el Concesionario realizo varias actividades previas a la ejecucion de las obras de rehabilitacion vial como es,
elaboracion de Términos de referencia, recepcion y analisis de propuestas, revision de propuestas y mesas de trabajo, seleccion contratista y revision
detallada de propuesta definitiva, elaboracion minuta del contrato, tramites fiducia, Andlisis condicion actual de estructura via existente.

En septiembre de 2022, las actividades de mantenimiento de la via principal consistieron basicamente en i) la construccion de cunetas entre las abscisas
K3+380 y K3+750 se realizd corte de la carpeta asfaltica y demolicion de esta y, posteriormente, el escarificado y compactacion de capa de base granular.
Se evidencia comision de topografia verificando niveles, se realiza la instalacion de mezcla asfaltica en los tramos que cumplen con los ensayos de
compactacion, i) también, se realiza la excavacion para filtros longitudinales entre las abscisas k3+670 a k3+750. Es importante aclarar que las actividades
ejecutadas en este sector corresponden reparaciones por fallas presentadas en los mantenimientos realizados en cumplimiento del Laudo Arbitral de 2018.

Entre las abscisas K2+000 y K2+400, se efectlian trabajos de replanteo con equipo de topografia y excavacion para llegar a la cota de subrasante, también
se efectlan excavaciones para la construccion de los filtros que conduciran las aguas sub-superficiales que se presentan en importante cantidad en este
sector.

De la abscisa K0+420 y K0+550 en el carril de entrada, se realiza la construccion de reductores de velocidad en el sector de la bascula de entrada, para
esta labor se empled mezcla asfaltica MD-21. Se evidencian labores la ultima semana del periodo, con la excavacion para construccion de filtro longitudinal
y excavaciones para mejoramiento de la subrasante, ademas la instalacion de geotextil de separacion.

Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en el periodo, a fecha de corte del presente informe, se tienen las siguientes cantidades ejecutadas
acumuladas en el mantenimiento de la via principal:

Actividad Unidad Cantidad Ejecutada Metros Lineales de Via
Demolicion pavimento asfaltico M2 35.000 4.300
Excavacion mecanica en material comin M3 18.400 4.300
Estabilizacion de subrasante con rajon M3 3.560 1.780
Nivelacién y compactacion de subrasante M2 31.040 3.800
Geotextil NT 4000 para separacion subrasante/capas M2 80.000 3.800

granulares

Subbase granular clase a (SBG_A) M3 5.700 1.780
Base granular clase a (BG_A) M3 6.200 3.800
Imprimacién con emulsion asfaltica CRL-1 M2 31.000 3.800
Mezcla asfaltica en caliente tipo denso MD25 M3 2128 3.800
Riego de liga con emulsién asféltica CRR-1 M2 30.400 3.800
Mezcla asfaltica en caliente tipo denso MD19 M3 2128 3.800
Construccion de cunetas en concreto reforzado ML 4.300 4.300

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Interventoria, se tiene que el Concesionario presenta un avance ejecutado del 77% frente a un avance
proyectado del 100% con fecha de terminacién inicialmente planeada del 16 de abril de 2020, lo anterior traduce en mora del 23% en la ejecucion de esta
obra.
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De ahi que, la PRIMERA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA VIGESIMA NOVENA PRINCIPAL del Tribunal de Arbitramento que se desarrolla en la
actualidad, considera importante declarar que CGR DONA JUANA S.A. - ESP incumplié el Contrato 344 de 2010, la obligacion pactada en su Clausula 3
y el Reglamento Técnico, sobre la construccion, reparacién, mantenimiento y aseo de la capa asfaltica, incluyendo las obras de arte laterales (bajo las
normas técnicas viales vigentes al momento de contratar, del INVIAS y demas autoridades competentes y sus posteriores modificaciones), de la via
principal del Relleno Sanitario, que va desde la puerta de acceso hasta la zona actual de disposicion segin lo establece la Resolucion UAESP No. 724 de
octubre de 2010, contentiva en el Reglamento Técnico, desde la ejecutoria del Laudo Arbitral del 27 de septiembre de 2018.

Vias operativas:

De acuerdo a la Resolucién UAESP 342 de 2022, las vias de acceso se deben construir con un ancho de 10 metros cumpliendo con la normatividad
técnicas de disefio, construccion y calidad del INVIAS, sin embargo, el Concesionario CGR DJ S.A. ESP, no ha construido las vias con la geometria
requerida de manera que permita el transito en doble sentido, situacion que puede acarrear filas de vehiculos compactadores luego asi, aumentarian los
tiempos de permanencia para el descargue de residuos en zona de disposicion.

De ofra parte, el Concesionario debe desarrollar actividades de mantenimiento de las vias de acceso (no pavimentadas) utilizando material triturado
preferiblemente frente a lo cual, se ha requerido el uso de minimo 300 metros clbicos de triturado al dia, cantidad que podria aumentar en temporada de
lluvias. Es importante mencionar que algunas de las vias internas cuentan con arcilla lo que tiende a convertirse en una superficie inestable en temporada
invernal.

El Concesionario utilizd 2190 metros cubicos de triturado, los cuales fueron instalados en el circuito y accesos a la zona de disposicién, este dato se obtiene
de los informes diarios conjuntos elaborados entre el Concesionario y la Interventoria.

o Sistema de Automatizacion y Seguimiento en Linea.

Para el mes de septiembre de 2022, se llevd a cabo el comité de seguimiento por parte de la interventoria.A continuacion, se presenta la
descripcion del estado actual de los componentes de Automatizacion y Seguimiento en Linea-ASL.

Cuadro. Condiciones del SASL.

Componente Estado actual

Sistema de Pesaje. El sistema de pesaje cuenta con tres basculas instaladas (entrada, salida y emergencia) y dos computadores, estas basculas de ben adquirir el peso de los vehiculos y tomar
un registro fotografico. Al mes de septiembre del 2022 el sistema sigue presentando los mismos errores de software y hardware de los meses anteriores:

Se encuentra desactivado el modulo de “Auditoria”.
Es reiterativo el error en la replicacion de los datos entre los puestos de control (Casetas), situacion que aumenta la probabilidad de error en los registros.

. Errores de comunicacion entre el software de administracion y los puestos de control ubicados en cada bascula.
. Fallas en la comunicacion entre los computadores ubicados en las casetas de las basculas de entrada y salida.
. Es imposible corregir mediante el software de administracion los datos de los vehiculos y los datos ingresados manualmente a la base de datos.
. Es reiterativa la pérdida de las imagenes capturadas por las camaras ubicadas en los puestos de control.

. El sistema presenta fallas al tomar fotografias en la bascula de entrada y en la bascula de salida.

. El sistema no puede operar las 3 basculas en simultaneo.

. Se encuentran desactivados los reportes de:

. Informes de Novedades.

. Zonas de descarga.

. Tiempo en el Relleno por cada Concesionario.

. Aprovechamiento General.

. Municipios y Zonas.

.

.

Adicionalmente la interventoria presenté otras observaciones al software del sistema de pesaje que se presentan a continuacion:

. Se deben incluir los filtros de hora para la generacion de reportes de pesaje.

. Se debe ajustar el sistema para visualizar los formularios de entrada y salida en una pestaria, toda vez, que el software debe permitir operar las basculas como
entrada o salida sin tener que hacer reprocesos, es decir, debe ser &gil.

. Se deben eliminar los decimales de los recibos que entrega el sistema.

Para agilizar el registro de los datos, se debe cambiar de campo en los formularios presionando la tecla Enter, en este momento el sistema esta disefiado para
seleccionar los campos con el cursor, situacion que genera retrasos en la digitacion de los datos.

. Se debe ajustar la seleccion de los reportes, es decir al seleccionar una fecha, éste entrega el reporte con un dia de vencimiento a la fecha solicitada.

. Se debe mejorar la presentacion del reporte de pesaje.

. No es posible realizar correcciones de los datos registrados en el puesto de control con la plataforma de administracion, esta genera un error.

. No estén vinculados los nombres de los servicios con los registros de macro y micro rutas.

. En los reportes de pesaje se debe incluir una columna que relacione la localidad registrada con las rutas de los vehiculos.

. El sistema no permite el registro de vehiculos cuando la cdmara de seguimiento vehicular presenta problemas de funcionamiento. Aunque los reportes deben
incluir un registro fotogréfico de los vehiculos que pasan por la bascula, no debe ser un condicional para que el software registre los datos de pesaje.

. El software presenta problemas con el inicio de sesion, se replican las ventanas de la aplicacion, situacion que impide que el software inicie operacion.

. El sistema toma fotografias a la bascula sin el camion recolector de residuos.

El concesionario CGR en el mes de octubre del 2021 inici6 el levantamiento de la informacion con la empresa Kibernun en acompariamiento de la interventoria y la UAESP,
con respecto a la actualizacion del sistema de pesajes, se realizaron los primeros acercamientos entre laempresa Proseraseo y la empresa Kibernun para evaluar la factibilidad
de enlazarinformacion entre el SIGAB y el sistema de pesaje actualizado.

La empresa Kibernun realiz6 2 reuniones virtuales en acompafiamiento del concesionario CGR, la interventoria, la UAESP en los componentes de SDF y RBL. Estas reuniones
se realizaron con el fin de informar el funcionamiento del aplicativo WEB al cual tendria acceso la UAESP y que informacion se podria descargar desde el aplicativo WEB. El
concesionario CGR informé en el comité de automatizacion del mes de noviembre del 2021, que todos los problemas que se registran a nivel de Software en el actual sistema
de pesaje se solucionaran en la nueva actualizacion. El concesionario CGR desde finales del mes de noviembre no ha vuelto a realizar reuniones con la empresa Kibernun
para la actualizacion del sistema de pesaje. Para el comité del mes de septiembre del 2022, el Concesionario informa que no se han realizado mas reuniones ya que el
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concesionario CGR no ha dispuesto dinero para seguir con la actualizacion del sistema de pesajes.

El estado actual de las obligaciones en cuanto al sistema de pesaje, se evallian como parcialmente incumplidas.

Los datos de la instrumentacion y geotecnia son gestionados de manera manual por parte del Concesionario, sin embargo, lainformacion que deberian consignar en la
herramienta de consulta se encuentra desactualizada desde el afio 2016. Esta informacion es digitada en un archivo de Excel y enviada a la UAESP. No es confiable el proceso
que esta realizando el Concesionario CGR en la toma de datos manualmente ya que puede ser facilmente manipulada, a su vez al no tener equipos con mddulos de
comunicacion inalémbrica no se pueden enviar los datos en tiempo real a la UAESP en el mes de septiembre de 2022 se siguen presentando los mismos problemas del mes
anterior:

5. No se evidencia la instalacion de los Acelerografos.

6. No se evidencia la conexién en linea de ninguno de los equipos instalados como: piezémetros, inclindmetros,extensometros.
7. No se evidencia la cantidad suficiente de equipos de medicion en el modulo de geotecnia.

8. No se evidencia una correcta ubicacion de los equipos de medicion de geotecnia en las zonas de disposicion final.

9. No se cuenta con acceso a la informacion que diariamente y de manera manual captura el Concesionario.

10. Las bases de datos estan desactualizadas.

11. Los datos se envian a la UAESP varios dias después de que se recopilan.

Desde el comité de calidad se inform¢ que el concesionario CGR adquirié equipos para el modulo de geotecnia. Sin embargo, estos equipos no trasmiten la informacion en
tiempo real a internet.

El Concesionario CGR informa que no se han asignado recursos para la implementacion en el seguimiento a la estabilidad en tiempo real., también informa que, una vez
finalizada la actualizacion del sistema de pesaje, se asignaran recursos a otro modulo del componte de automatizacién y control del proyecto sanitario Dofia Juana.

El estado actual de las obligaciones a este respecto, se evallian como INCUMPLIDAS.

El modulo para el seguimiento de maquinaria y vehiculos permanentes se realiza a través de la herramienta “Green Link”, este médulo se encuentra activo. El concesionario
CGR proporcion a la UAESP acceso a la herramienta Green link.

Link: http:/www.greenlink.net.co/mainFrame
Usuario: UAESPO1

CGR informa que a la fecha se encuentran cargados en la plataforma Green Link 17 vehiculos operaticos, sin embargo, son muypocos los vehiculos cargados en la plataforma.

El concesionario CGR informa que, para el periodo de septiembre de 2022, el modulo de seguimiento vehicular no presenta ningun avance, esta a la espera de inversion y
asignacion de recursos, por esta razén mantiene las condiciones anteriores. EI concesionario CGR informa que, una vez finalizada la actualizacion del sistema de pesaje, se
asignaran recursos a otro mddulo del componte de automatizacion y control del proyecto sanitario Dofia Juana.

El estado actual de las obligaciones a este respecto, se evallian como incumplidas.

El Concesionario realiz¢ la entrega de las credenciales de acceso a las encuestas ambientales y capacitacion para el uso del aplicativo en el comité de seguimiento ambiental
realizado el dia 28 de febrero de 2020 entre la UAESP, INTER/DJ Y CGR. La Interventoria indica que se evidencia informacion cargada desde julio de 2019 pero que esta
herramienta deberia contar con toda la informacion desde el inicio del contrato.

Para el mes de septiembre sigue persistiendo el problema con respecto al cargue de informacion de las encuestas ambientales, desde el comité de SISOMA se notificé que
la informacién de las encuestas ambientales no se encuentra cargada desde diciembre, sin embargo, el ingeniero Rafael Becerra encargado de automatizacion anuncia que
no se tiene claridad respecto a esta informacion y se va a corroborar, no obstante, en el mismo comité se informé que no hay una fecha exacta de cuando se cargara la
informacion restante, sin embargo, no existe un documento que evidencie que esta informacion es veridica. Las narices electronicas estan en custodia del al én de
CGR, CGR informa que no hay presupuesto ya que tiene otras prioridades.

Respecto a las narices electronicas, se evidencia que fueron retiradas del Relleno Sanitario, hoy parque de innovacion Dofia Juana. La excusa dada por CGR anteriormente
para explicar por qué este componente no se encontraba en funcionamiento fue el robo que se dio a unos equipos de comunicaciones en el afio 2015 y por este robo las
narices no se podian comunicar de manera inalambrica, dicho esto, si la solucion era reemplazar un equipo de comunicaciones que fue hurtado, no se entiende la razén para
retirar los equipos de medicion. Al solicitar a CGR aclaracion del tema, el Concesionario informé que las narices electronicas fueron retiradas para verificacion de laboratorio,
donde se le dara un diagndstico de cambios requeridos para entrar en funcionamiento y calibracién, CGR también informé que sea cual sea el caso del diagndstico aun no
tiene recursos asignados para cumplir su obligacion contractual. El Concesionario informa que las narices electronicas se encuentran en el exterior, lo cual contradice lo que
se ha venido informando en los comités, visitas y comunicados anteriores donde se expresa que las narices electrénicas se encuentran en el aimacén del Concesionario CGR.

Con corte a septiembre de 2022 se evidencia que atin no se han i estos

quipos, este p debio ser instalado el dia 26 de agosto del 2019.

El estado actual de las obligaciones a este respecto, se evallian como incumplidas.

Fuente: SDF — Basado en Informe mensual de interventoria, reuniones y visitas al RSDJ de 2022.

T edicién
Bascula

Electrénica de
Ingreso Serie4132

Bascula .
Electronica de Pesaje
Salida Serie 3947

Bascula
Electrénicade
Emergencia

Serie 4131

Fuente: UT Inter DJ - 2022.
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Cuadro. Seguimiento mantenimiento y calibracion Basculas de pesaje RSDJ

Frecuencia Ultima L FrEiETER No. Entidad que
Cepacd Mantenimiento Calibracion Proxmg Calibracion Gaiifitezity =iz
Calibracion Calibracion Certificado
Trimestral Mar-
200Kg a 2022 Jun-2022
Sep-2022 06/10/2021 06/10/2022 CISM 5220 CONAMET
60000Kg. Dic-2022
Trimestral Mar-
200Kg a 2022 Jun-2022 Anual
60000Ka. Sgp-2022 22/05/2022 22/05/2023 B220932 COLMETRO
9 Dic-2022
1000Kg a Semest.ral Jun-
2022Dic-2022 22/05/2022 22/05/2023 B220932 COLMETRO
80000Kg.
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Grafica que muestra el comportamiento de las actualizaciones en cada uno de los médulos que tiene a cargo el concesionario CGR en el afio 2021 y lo
transcurrido del afio 2022.

Actualizado

No actualizado

Actualizado ) )
—— Sistema de pesaje
No actualizado

Actualizado - .
Médule geotécnico
No actualizado
Actualizado Seguimiento vehicular
No actualizado

Actualizado Sistema SCADA

No actualizado

Actualizado

Modulo ambiental

No actualizado
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Fuente: UAESP

o Estabilidad.

El seguimiento y control de estabilidad en la masa de residuos, se realiza diariamente a través de perfiles Topogréaficos que junto con los datos de monitoreo
de la presion de poro y parametros intrinsecos geotécnicos de la masa de residuos entre otros, permite realizar modelos computacionales y asi, desarrollar
criterios de andlisis a profundidad con el fin de proveer toda la informacion y recomendaciones necesarias para recrecer el domo de disposicion en
condiciones seguras, reduciendo con ello, el riesgo asociado al movimiento masivo de residuos.

Los perfiles Topograficos del Domo de Disposicion de residuos, asi como los diques de contencién, se demarcan mensualmente con Topografia y
posteriormente, se efectlia un analisis de equilibrio limite y otras teorias para estimar las condiciones de estabilidad en funcion de los factores de seguridad.

El Factor de seguridad puede definirse como un valor, un niimero que relaciona la resistencia o el impedimento que ejercen las propiedades de cohesion
y friccion de la masa de residuos ante una fuerza o accion que podria detonar un deslizamiento en dicho material. En el Parque de Innovacién Dofa Juana,
se tiene que; un factor de seguridad inferior a 1,20 (FS<1,20) arroja como resultado una estabilidad baja, un factor de seguridad entre 1,20 y 1,60 infiere
estabilidad media y para un FS mayor a 1,60 se considera un nivel de estabilidad alto. En la tabla que se muestra a continuacion, se presenta el factor de
seguridad y coeficientes de presiones de poros (Ru) que se tienen en cada una de las zonas de interés durante el mes de agosto de 2022.

Es importante anotar que en los analisis de estabilidad se evaltian dos tipos de mecanismos de falla, que son falla de cuerpo y falla de fondo a saber; la
falla de cuerpo es un mecanismo que ocurre al interior de la masa de residuos, mientras que la falla de fondo es una posible falla que pueda ocurrir a lo

largo del contacto con el material de fondo en cada zona. Asi las cosas, se tiene que diecisiete zonas muestran estabilidad alta y cinco estabilidades
medias.

A continuacion, se presenta el concepto de estabilidad de las diferentes zonas basadas en los resultados de los analisis geotécnicos aportados por la
Interventoria.

Zona de Optimizacion Fase I:

La estabilidad de la zona de optimizacion Fase | se realiza mediante el anélisis de las secciones A, D, y M donde se observé que los valores del factor de
seguridad se reducen de 1.49 a 1.37 lo cual implica que las condiciones de estabilidad se mantengan en MEDIA Debido a la reduccién tan importante del
factor de seguridad que se ha presentado en los dos ultimos meses, se considera que esta seccidn marca un signo de alerta y se debe hacer seguimiento
exhaustivo de forma semanal hasta tanto los valores de FS no presenten una aparente estabilizacion.

Las baterias de piezémetros PZ26 y PZ25, que permiten el monitoreo de presiones de poro en el talud norte de Optimizacion Fase |, registran una tendencia
a la estabilizacién en los Ultimos meses. En la bateria PZ26, presenta valores de relacion de presiones Ru que oscilan entre 0,510 y 0.671 mientras que
en el PZ25 son aceptables. Se considera que este sector configura una zona sensible para la operacion ya que el &rea aledafia a estos sensores presentd
un movimiento importante en junio de 2018. Debido a lo anterior no es recomendable prever disposicion de residuos en este sector.

Zona de Optimizacion Fase Il

Optimizacion Fase II, es el poligono de disposicidn actual, cuya licencia ambiental fue otorgada a la UAESP mediante Resolucion CAR 1351 y 2320 de
2014,
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La zona de optimizacion Fase Il se evallia con las secciones N y T donde se han registrado importantes variaciones en el factor de seguridad. Se aprecia
que el comportamiento de los valores de FS en la seccién N muestra una ligera tendencia de ascenso durante el Gltimo mes mientras que los valores de
FS en la seccién T se reducen. El estado de la estabilidad para septiembre es MEDIA en la seccién N, mientras que para la seccion T es ALTA.

Terraza 1: En contraste con lo anterior, el Articulo primero de la Resolucion ANLA 1993 de 2021 niega el levantamiento definitivo de una medida preventiva
de suspensién de actividades de disposicion sobre las terrazas 1Ay 1B de la zona Optimizacion Fase II, considerando que persisten los niveles de presion
de poros por encima de los establecidos como condiciones normales para la operacién, en este sentido, se consideré que no se cumple con las condiciones
minimas para el levantamiento parcial de la medida con el fin de disponer sobre dichas terrazas residuos para la conformacion de un contrapeso para
incrementar la estabilidad de todo el sistema.

Con el fin de monitorear la eficiencia de las actividades de bombeo en la terraza 1 Fase II, se hace seguimiento a los registros de los piezometros PZ-29 y
PZ-30 instalados en zonas aledafias a los pozos; el piezémetro PZ-44A muestra un aumento importante de presiones en las Ultimas semanas del mes, al
igual que el PZ-30 y PZ-29A. A diferencia de lo que se esperaba con la realizacion del perforacion dirigida 2, los niveles de presiones no muestran respuesta
satisfactoria. La eficiencia del sistema no es la esperada, se espera que la perforacion dirigida 1 pueda tener un mayor efecto debido a la cercania con el
pozo 2y la bateria PZ-30.

A partir del mes de marzo de 2019 se tienen registros de presiones en las baterias de piezometros PZ43, PZ49 y PZ50 instalados en zona de la terraza
1C, no obstante, Se observa que durante el Gltimo mes se ha registrado un subito descenso en el PZ-50B y el resto de los instrumentos muestran tendencia
de aumento. Se anota que el estado de presiones en la terraza 1C es critico y de no obtener reducciones significativas tras las chimeneas perforadas que
se plantean construir, deberéa evaluarse la continuidad del crecimiento del domo en este sector.

Terraza 2: se presentan los registros de presiones en las cuatro baterias instaladas en esta terraza PZ 31, 38, 39y 40. Para el mes de septiembre de 2022
se observan tendencias de estabilizacion de la presién con una ligera tendencia a la baja en algunos sensores. Se advierte que en este sector el PZ-38B
alcanza valores de Ru de 0.79, el PZ-31B valores de 0.69, los cuales empiezan a generar alarma sobre valores importantes que puedan poner en riesgo
la estabilidad futura del domo. Se debe evaluar la construccion de chimeneas y pozos de extraccion en este sector de terraza 2.

Terraza 3: se tienen instaladas dos baterias de piezémetros PZ 32 y 41. EI PZ-32A, PZ-32B y PZ-32C. Todos los piezémetros de este sector registraron
una ligera reduccion, aunque los niveles de Ru alcanzan valores maximos de 0.73 en el sensor PZ-32B el cual se considera un valor considerablemente
alto.

Terraza 4: Durante las Ultimas semanas del mes de septiembre se registra una ligera reduccion en los niveles de presiones de la mayoria de los sensores,
los cuales se atribuyen a las actividades de bombeo iniciadas en agosto en la zona de la terraza 4. Los valores de Ru en este sector alcanzan valores entre
0.325y 0.67 los cuales se consideran aceptables.

Estabilidad de Zona VIl Fase II.

Desde julio de 2020, el concesionario incluye los analisis de estabilidad de las secciones Norte (EN) y sur (ES) de la zona VIl Fase Il. Los factores de
seguridad calculados en la zona norte reportan valores de 1,80 y 1.79 respectivamente para condiciones estaticas para mecanismos de falla de cuerpo.
Las condiciones de estabilidad clasifican como ALTA en ambos sectores. Los valores mas altos de Ru son de 0,653 y se registran en el sensor PZ-06C
del costado norte.

Es preciso indicar que los residuos deslizados el 28 de abril de 2020 no fueron retirados quedando en algunas zonas desprovistas de equipamiento de
fondo para la extraccion y conduccion de la totalidad de los lixiviados. Por esta razén, las actividades realizadas constituyen obras contingentes para
garantizar la estabilidad inmediata de la zona, pero no representa una medida definitiva. Aunque la Autoridad ambiental aprobé el plan de accién como
medida definitiva, se advierte que existe un gran riesgo de contaminacion de las aguas subsuperficiales toda vez que quedaron residuos en zonas en
condiciones no adecuadas.

Estabilidad de la Zona de Biosélidos.
La relacion de presion de poros Ru calculadas en este sector, presentan valores inferiores a 0,49. Sin reserva de lo anterior, preocupa el desconocimiento
de las presiones en la parte alta de este domo dado que el Operador no ha realizado instalacién de instrumentos en esta parte. Asi mismo, no se tienen

inclinémetros sobre la llave de anclaje realizada en la zona adyacente a la via principal en el sector de Biosolidos.

De acuerdo con los analisis de estabilidad realizados para las secciones de analisis se tienen valores de 1.63 en la seccién Norte para mecanismo de
cuerpo y FS de 1.80 para mecanismo de cuerpo en la seccién Sur. Bajo estos resultados la estabilidad clasifica como ALTA.

Estabilidad de la Zona Il Area 3.

En zona Il &rea 3 se tiene una estabilidad que clasifica como ALTA cuyos factores de seguridad minimos son de 1.81 para mecanismo de fondo. Durante
el mes de septiembre de 2022 se registra estabilizacién de presiones en los residuos recientes. En este sector los niveles de Ru alcanzados son
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relativamente bajos, y en general se considera estable el comportamiento en este sector.
Estabilidad Dique 6 Zona VII.

En la zona del Dique VI se instalaron seis inclinémetros que permiten verificar movimientos laterales de esta estructura. Todos los instrumentos muestran
lecturas inferiores a 5mm las cuales se consideran aceptables. Se considera que las mediciones no reportan ninguna novedad en términos de
desplazamientos. En razén a lo anterior, se concluye que los valores medidos no representan ningun tipo de riesgo para la estabilidad del sistema de
contencién.

Actualmente la pantalla de estabilizacién del Dique VI cuenta con el mantenimiento realizado sobre los elementos que presentaban destensionamiento. En
el mes de septiembre se realizd una visita conjunta con el personal de CGR y UAESP para hacer auscultacion del estado de tensionamiento de los anclajes.
Se encontré un total de 9 anclajes con destensionamiento evidente, 2 de ellos en la pantalla 3 y los otros 7 en |a pantalla 1. Se considera que la cantidad
de anclajes anémalos es minima como para considerar necesario una campafia de Retensionamiento. Se programé nueva visita en enero de 2023 para
hacer seguimiento al estado de la pantalla.

No obstante lo anterior y dada las falencias en la operacién del concesionario CGR DJ, puestas en evidencia por la interventoria UT INTERDJ vy la
supervision a cargo de UAESP, se continuara con la advertencia de la necesidad de tener mayor y mejores datos de control y monitoreo.

. OBRAS ADICIONALES EN EL RSDJ.
. Dique Ambiental

El Numeral 2.3.1 Obras Preliminares del Estudio de Impacto Ambiental — EIA para la disposicion de residuos en Dofia Juana establecio lo siguiente:
“2.3.1.1 Dique Ambiental

(...) Se estima emplear para ello un volumen de 342.276 m? obtenidos de la excavacion de terrazas, de material rocoso excedente o importado, que sea
adecuado para este fin.

La actividad de Dique Ambiental serd un compromiso acordado previamente con la comunidad convirtiéndose en una de las obras que iniciaran con
antelacion a la disposicion de residuos de la Fase 2, asegurando siempre la mitigacion del impacto visual, olores y ruido hacia la comunidad cercana”

El dique ambiental es una obra necesaria para asegurar la mitigacion del impacto visual, olores y ruido hacia la comunidad cercana, mejorar las condiciones
paisajisticas del entorno, permitir el establecimiento de la cortina rompe olores, mitigar la dispersion de olores provenientes de la disposicion de residuos
solidos, especialmente en direccion de la comunidad de Mochuelo Alto, mitigar el ruido generado en los frentes de descargue, y que debia estar lista previa
a la disposicion de residuos en fase Il.

En contraste con lo anterior, el concesionario no ha finalizado esta obra a pesar de los multiples requerimientos realizados y a pesar de haber obtenido la
modificacion de los costos de la tarifa, ademas no se ha cumplido con el objeto planteado en la licencia, y menos, frente a los compromisos adquiridos con
la comunidad aledafia al Parque de Innovacién Dofia Juana.

El Concesionario no adecuo ni construyo este proyecto en los términos de la Resolucién CAR 1351 de 2014 que establece la realizacion de actividades de
realce del Dique Ambiental con el objetivo de mejorar las condiciones paisajisticas del entorno, permitir el establecimiento de la cortina rompe olores,
mitigar la dispersion de olores provenientes de la disposicion de residuos sélidos, especialmente en direccion de la comunidad de Mochuelo Alto, mitigar
el ruido generado en los frentes de descargue producidos en el proceso de disposicion en Fase Il. Es decir, la obra en comento se debié construir previo
al inicio de la disposicion en zona de optimizacion Fase Il.

En la actualidad, el dique ambiental esta en el 41% de ejecucion, la obra esta suspendida y suman 3150 dias desde la fecha programada para su
terminacion. En razon a lo anterior se encuentra en arbitraje la TRIGESIMA TERCERA PRETENSION de la UAESP que sefala:

“Declarar que la sociedad CGR DONA JUANA S.A. — ESP incumplié la Clausula 2. Obligaciones Generales en el numeral 5y 13.; Cléusula 3. Obligaciones
Especificas del Contrato de Concesion 344 de 2010 y lo dispuesto en la Resolucién 724 de 2010 y demas disposiciones que hacen parte integral del
contrato, al no haber realizado las actividades de realce del Dique Ambiental definido en la Resolucion CAR 1351 de 2014, cuyo objetivo es mitigar los
efectos ambientales de la operacion, especialmente los relativos a la comunidad de Mochuelo Alto.”

. Obra de estabilizacion talud poste 53 al 59.

El 31 de octubre de 2006, se present6 una lluvia de alta intensidad en el PIDJ, que dio lugar 3 movimientos de material principales. A las 00:00 horas del

01 de noviembre de 2008, se presento6 el desprendimiento de bloques rocosos a la altura del poste 57 (K2+150 desde la porteria). Minutos después, se

presento otra caida de material a la altura del poste 59, el cual fue demolido por el impacto. Fragmentos de arcillolita y arenisca rodaron y taponaron un
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sector de la via. Finalmente, el mayor movimiento de material se presenté después de las 7:00 am en el mismo punto que el anterior. El volumen deslizado
de 800 m3 tapond por completo la via principal. La fuerte lluvia gener6 el debilitamiento de la arcillolita y facilitd el llenado de las fracturas de la arenisca
por el agua de escorrentia.

En consecuencia, se proyectd una obra con el objetivo de proveer la estabilizacion permanente del talud que se encuentra localizado entre los postes 53
y 59 de la via principal de acceso al PIDJ. Ello para garantizar la plena operacion minimizando los riesgos latentes asociados al talud sobre la via principal.

La obra constructiva se proyecto dentro de la Adicién No. 7 del Contrato de Concesidn No. 344 de 2010, celebrado entre la Unidad Administrativa Especial
de Servicios Publicos — UAESP y la Sociedad de Centro de Gerenciamiento de Residuos Dofia Juana S.A. E.S.P., la cual quedo sin efecto legal el 10 de
octubre de 2018, donde se resuelve el Laudo Arbitral de la controversia entre CGR y UAESP, ENTRE LAS CUALES SE ENCUENTRA LA ASUNCION DEL
COSTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE ADICION N° 7 AL CONTRATO C344 DE 2010. El Tribunal encuentra que CGR tiene la obligacion
de mantenimiento de las obras relacionadas con los taludes de las vias, dentro de los que se encuentran el talud entre los postes 53 y 59 de la via principal.

En las condiciones técnicas y contractuales del proyecto, proferidas por el fallo del Laudo Arbitral la adicién No. 7 y modificacidn No. 2, Prorroga y Adicion
No. 1 a la Adicion No. 7 del Contrato 344 de 2010, se establece que el contratista debe entregar una nueva programacion para el desarrollo de la obra civil
de estabilizacién del talud ubicado entre el Poste 53 al 59 y garantizar la operacion del relleno sanitario, minimizando los riesgos latentes de caida de rocas
sobre la via principal.

Para el corte del 30 de septiembre de 2022, el contratista tenia un avance del 99% para el perfilamiento del talud, y un avance total de 83 % de la obra. En
el mes de septiembre se realizaron comités de seguimiento en los dias 6 y 30 de septiembre. Donde se estipulan los compromisos por parte del
Concesionario CGR, de instalacion de geomembrana en taludes 1, 2, 3 y 4, inicio de trabajos para manejo de aguas, mantenimiento a las siembras del
Botello y adjudicacion recursos para la finalizacion de las obras definitivas del frente de obra de Poste 53.

Mediante el comunicado UAESP 20223000225441 del 30 de septiembre de 2022, se solicité a la interventoria de manera atenta, requerir a su vez al
Concesionario CGR DJ S.A. ESP, celeridad en las obras DEFINITIVAS dedicando los recursos para culminar con prontitud la estabilizacién del talud de
poste 53 y asi, mitigar el riesgo de afectacion a los usuarios de la via principal y, ademas, adicional a la actualizacion de la planificacion interna de la obra.

Cabe mencionar que en la actual demanda de reconvencion la UAESP tiene las siguientes pretensiones contra la Sociedad CGR DONA JUANA S A:

VIGESIMA SEPTIMA PRETENSION: Declarar que CGR DONA JUANA S.A. —ESP incumplié el punto VIGESIMO TERCERO de la parte resolutiva del
Laudo Arbitral del 27 de septiembre de 2018, al no realizar las obras de estabilizacion del talud entre los postes 53 y 59 de la via principal, asumiendo los
costos derivados de dichas obras con cargo a su remuneracion, para lo cual debié presentar una propuesta técnica de las obras a realizar garantizando la
menor afectacion en la operacion del Relleno Sanitario Dofia Juana en el mes siguiente a la ejecutoria del mencionado Laudo Arbitral. La propuesta debia
ser aprobada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS. El cronograma establecido para las mencionadas actividades no
podria ser superior a doce (12) meses contados desde la respectiva aprobacion.

PRIMERA PRETENSION SUBSIDIARIA DE LA VIGESIMA SEPTIMA PRINCIPAL: Declarar que CGR DONA JUANA S.A. —=ESP incumplié la obligacion
pactada en la CLAUSULA 2 del contrato 344 de 2010 y el Reglamento Técnico del Relleno Sanitario al no realizar las obras de estabilizacion del talud
entre los postes 53 y 59 de la via principal, asumiendo los costos derivados de dichas obras con cargo a su remuneracion, para lo cual debi6 presentar
una propuesta técnica de las obras a realizar garantizando la menor afectacion en la operacion del Relleno Sanitario Dofia Juana en el mes siguiente a la
ejecutoria del Laudo Arbitral del 27 de septiembre de 2018. La propuesta debia ser aprobada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS
PUBLICOS. El cronograma establecido para las mencionadas actividades no podria ser superior a doce (12) meses contados desde la respectiva
aprobacion.

. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS.
. Recoleccion, Transporte y Almacenamiento de Lixiviados.

Captacion de Lixiviados: Durante septiembre de 2022 se continua la suspension de la operacién de disposicion de Residuos Sélidos Urbanos en la
Terraza 1Ay 1B de optimizacién Fase II, bajo pronunciamiento de la Autoridad Ambiental con el Auto ANLA 0898 de 2019.

Para el presente periodo el Concesionario CGR Dofia Juana, esta realizando el llenado remanente desde la terraza 3B-4A-4B, primera, segunda y tercera
etapa de Optimizacion Fase I, 4B.

En visitas de campo realizadas por el personal de la SDF de la UAESP se ha evidenciado que el concesionario ha continuado con las actividades de la
denominada perforacion dirigida, como medida para para disminuir las presiones superficiales en la terraza 1Ay 1B de optimizacién fase 1.

La captacion de lixiviados en zona de optimizacion fase II, es por medio de extraccion forzada, es decir chimeneas perforadas y drenajes laterales equipadas
con bombas sumergibles para la extraccion de lixiviados, debido a las falencias operativas y de disefio por parte del operador CGR Dofia Juana.

Por otra parte, durante las visitas realizadas en el periodo en mencién, por el personal de la SDF, se evidenciaron continuos brotes de lixiviados y presencia
de gas sobre la superficie en las diferentes terrazas de optimizacion fase Il lo anterior debido a las falencias operativas en la captacion de lixiviados por
parte del concesionario CGR DJ.

En el siguiente diagrama de flujo se esquematiza el manejo de los lixiviados producidos en las diferentes zonas de relleno, por parte del operador CGR

/
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Imagen. Diagrama de flujo
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Fuente: SDF UAESP

Los lixiviados son transportados por redes de tuberias y cajas de inspeccion hacia el canal en concreto (Linea principal de conduccion de lixiviados),
paralelo a la via principal de Dofia Juana, en donde el caudal puede ser distribuido hacia el subsistema de los Reactores Bioldgicos Secuenciales - SBR o
hacia pondajes Il. La linea de conduccion de lixiviados cuenta con una longitud de aproximadamente 4 km desde las zonas de generacion hasta la PTL.

Por otra parte, el concesionario CGR DJ ha continuado con el manejo de lixiviado joven hacia el pondaje 7, para posteriormente regularlos en los pondajes
de la zona Il con el fin de extender el tiempo de retencion y remover una parte de los sdlidos contenidos en estos liquidos percolados y de alli transitarlos
hacia la PTL para su depuracion. Respecto a los lixiviados madurados fueron conducidos hacia los SBR para una depuracion preliminar y posteriormente
transitarlos hacia el fisicoquimico 3 de la PTL para su depuracion.

Durante el periodo de informe se registraron las siguientes novedades en los principales tramos de conduccién de lixiviados:

e Linea de conduccion Zona VIl area 2: De acuerdo con el informe mensual de la interventoria el concesionario CGR Dofia Juana realizd
mantenimiento preventivo a la linea de conduccion los dias 14 y 27 de septiembre de 2022 pasando cepillo de 12” de diametro.

e Linea Caja No. 21 a Pondajes Il (Pozo Titan 7 a 1): De acuerdo con el informe mensual de la UTIDJ, los dias 15y 28 de septiembre de 2022
el concesionario CGR Dofa Juana realizd mantenimiento preventivo con cepillo y manila, desde el pozo 7 a pondajes Il.

e Linea Caja 35 a 54: De acuerdo con el informe mensual de la UTIDJ, los dias 15 y 28 de septiembre del 2022 el concesionario CGR Dofia
Juana realizé6 mantenimiento preventivo desde la caja 35 a caja 53.

e Linea salida SBR a Caja No. 21: De acuerdo con el informe de la interventoria, no se reporta mantenimiento en el periodo de septiembre por
parte del concesionario CGR Dofia Juana.

e Linea de conduccion bypass Secador de lodos: De acuerdo con el informe mensual de la interventoria el Concesionario CGR Dofia Juana
realiz6 mantenimiento preventivo del tramo en mencién los dias 13 y 27 de septiembre del 2022.

® Linea Salida de Pondaje 7 a Canal en Concreto: Segun el informe mensual de la UTIDJ durante el periodo de septiembre de 2022 no se
reporta mantenimiento a este tramo de la linea de conduccion.

®  Manguera SBR a PTL: Segun el informe mensual de la UTIDJ durante el periodo de septiembre de 2022 no se reporta mantenimiento a este
tramo de la linea de conduccion.

e  Canal en concreto: Segun el informe mensual de la UTIDJ el concesionario CGR Dofia Juana los dias 28 y 29 de septiembre del 2022 realiz6
mantenimiento interno al canal en mencion.
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e Linea de conduccion (Caseta 2 a caja 4): El ramo en mencion continia deshabilitado por CGR Dofia Juana desde agosto del 2020 debido a
taponamientos e incrustaciones en las tuberias principales, no obstante CGR opté por conducir los lixiviados por un canal en geomembrana
temporal, el cual no es avalado tanto por la interventoria como de la UAESP, debido a los riesgos que estos canales en geomembrana presentan.

No obstante, el concesionario reporta que los dias 05, 06 y 07 de septiembre del 2022 realizé6 mantenimiento interno al canal de geomembrana.

® Linea de conduccion Caja 53 a PTL: El tramo en mencion continla deshabilitado por CGR Dofia Juana desde mayo del 2018 debido a
taponamientos e incrustaciones en las tuberias principales, no obstante CGR opté por conducir los lixiviados por un canal en geomembrana
temporal, el cual no es avalado tanto por la interventoria como de la UAESP, debido a los riesgos que estos canales en geomembrana presentan.
No obstante, el concesionario reporta que los dias 12, 13 de septiembre del 2022 realiz6 mantenimiento interno al canal de geomembrana. Por
otra parte, se reporta que le dia 30 de septiembre se realizd cambio de la geomembrana desde el tramo de la caja 62 a 64.

® Linea de conduccion Zona Il area 3: Segun el informe mensual de la UTIDJ durante el periodo de septiembre de 2022 no se reporta
mantenimiento a este tramo de la linea de conduccion.

e Linea de conduccion por bombeo (Zona de disposicion): Segun el informe mensual de la UTIDJ durante el periodo de septiembre de 2022
no se reporta mantenimiento a este tramo de la linea de conduccion.

e Linea de conduccion salida Biosolidos: Segin el informe mensual de la UTIDJ durante el periodo de septiembre de 2022 no se reporta
mantenimiento a este tramo de la linea de conduccion.

Generacion de Lixiviados: Durante el periodo de septiembre de 2022, se obtuvo un promedio de caudal generado de lixiviados de 28,43 L/s, el cual fue
aforado por el Concesionario con la metodologia de Balde y Cronémetro, este aforo se realiza diariamente de manera puntual empleando un balde y un
cronometro en un instante de tiempo, el cual es aleatorio y por ende el nivel de precision y exactitud no es alto, estando sujeto a un alto grado de
incertidumbre y error. Cabe indicar que durante los comités operativos entre CGR-UAESP-UTIDJ en reiteradas ocasiones se ha requerido al concesionario
CGR DJ cambiar este método empleando un medidor ultrasénico o electromagnético con el fin de determinar un caudal de generacion exacto sin margenes
de error altos, sin embargo, a la fecha CGR no ha implementado el medidor de ultima generacion. A continuacion, se relacionan los caudales promedios
de lixiviados generados por zonas:

Grafica. Caudales de Lixiviados Generados por Zonas de Disposicion
Caudal de Lixiviados Producidos - PIDJ

Caudal puntual (L/s)

jul ago sept

Tri3

2022
Biosolidos 1,63 1,48 1,36
Mansion 0,00 0,00 0,00
Optimizacién 27,20 31,80 23,62
=—Zona | 0,02 0,03 0,03
=—Zona Il 0,69 0,59 0,37
= 7o0na IV 0,11 0,10 0,07
= Zona Vil 1,81 1,55 1,68
w—Zona VIl 1,36 1,25 1,30

Fuente: SDF - Basado en Informes de interventoria.

De acuerdo con el cuadro anterior, para septiembre de 2022, la zona con mayor produccion de lixiviado es la zona de optimizacion con un caudal promedio
de 23,62 L/s, equivalente al 83,08% de la produccién total de lixiviados, debido a que esta zona es el sitio de disposicién actual de residuos sdlidos
domiciliarios, seguido de Zona VIl (En proceso de clausura) con un caudal promedio diario de 1,68 L/s. En cuanto a la zona denominada Mansién, la misma
reporta una produccién de cero lixiviados, ya que los lixiviados de esta zona se mezclan con los lixiviados generados en la zona de Biosdlidos.

Es preciso indicar, que de acuerdo con el modelo de produccién de lixiviados de la UAESP — UTCC, documento del 18 de mayo de 2009, la produccion
promedio de lixiviados en las zonas antiguas se estimé en 3,09 L/s para septiembre de 2022, de acuerdo con lo reportado por CGR para el periodo se
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aforo un volumen de 2,15 L/s, es decir 0,94 L/s menor que la estimacion del modelo de la Unidad. De igual forma, se estimé que para la zona VIl 'y zona
de optimizacion se estaria produciendo 2,94 y 2,96 L/s respectivamente, sin embargo, para el presente periodo CGR aforo un caudal de 1,30 L/s para zona
VIll'y 23,62 L/s para Optimizacion, con lo cual se observa que los residuos estarian aportando una mayor tasa de lixiviados por tonelada de residuos
dispuestos, lo que podria presentarse por lixiviados acumulados en la masa de residuos, por un inadecuado manejo de aguas de escorrentia y a deficiencias
de la cobertura de residuos por parte del operador CGR Dofia Juana.

Almacenamiento de Lixiviados: El Sistema de Tratamiento de Lixiviados cuenta con nueve pondajes para el almacenamiento, regulacion y
homogenizacion de lixiviados, con un volumen disponible de 14.473,90 m3a corte de 30 de septiembre del 2022, el cual corresponde a la sumatoria de los
vollimenes remanentes de los pondajes 7, pondaje secador de lodos, pondajes de la zona Il y pondajes de la PTL, adicionalmente se cuenta con el pondaje
IV, el cual se encuentra inoperativo, sin embargo, CGR Dofia Juana envia lixiviado hacia este pondaje cuando se presentan contingencias en las lineas de
conduccién de la zona 1V, cabe indicar que dicho pondaje no se encuentra en dptimas condiciones para el almacenamiento de lixiviados, debido a las
condiciones en las que se encuentra la geomembrana.

Tabla. Capacidad de almacenamiento de pondajes STL

Aiio 2022 SEPTIEMBRE

Unidad Capacidad 0:3:;:}2: ((1:13) % Ocupacion Dis;\)lgn!nLill;Teer(lmS) % Disponible
P-7 3.709,00 2.300,80 62,0% 1.408,20 37,97%
Secador de Lodos 1.047,00 819,00 78,2% 228,00 21,78%
P-1Zonall 8.583,00 7.990,20 93,1% 592,80 6,91%
P-2Zonalll 8.654,00 2.570,80 29,7% 6.083,20 70,29%
P-3Zonall 7.413,00 5.946,40 80,2% 1.466,60 19,78%
P-4 Zona ll 6.300,00 3.851,80 61,1% 2.448,20 38,86%
P-Antiguo Zona ll 2.491,00 492,10 19,8% 1.998,90 80,24%
P-PTL Occidental 999,00 813,10 81,4% 185,90 18,61%
P-PTL Oriental 999,00 937 93,8% 62,10 6,22%
Total 40.195,00 25.721,10 64,0% 14.473.90 36,0%

Fuente: SDF — Basado en Informe mensual de interventoria de septiembre 2022.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DESARROLLADOS POR EL CONCESIONARIO CGR DONA JUANA DURANTE EL PERIODO DE INFORME

Mantenimiento de Pondajes: Cabe indicar que el concesionario CGR Dofia Juana NO CUMPLIO con las actividades previstas para la ejecucion de los
mantenimientos de los pondajes, para el periodo contractual 2020-2021 de acuerdo con lo establecido en el laudo arbitral y en la periodicidad establecida
en el contrato de concesién 344 de 2010.

Pondaje 7: Durante las visitas de campo por parte del personal de la UAESP durante el mes de septiembre de 2022 no se observé actividades de

mantenimiento.
Imagen. Estado Actual de Pondaje VII

Secador de lodos: En visitas realizadas por el personal de la UAESP, no se evidenciaron actividades de mantenimiento en esta estructura. Segun el
informe mensual de la interventoria a corte de septiembre de 2022, este pondaje tiene un volumen de almacenamiento de lixiviados de 819 mé, de acuerdo
con los informes tanto de la UTIDJ.

Imagen. Estado Actual de Secador de Lodos
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- UAESP v é de campo septiembre d 022.

Pondajes II: De acuerdo con las visitas de seguimiento a los pondajes de la zona Il por parte del personal de la UAESP, no se evidencié actividades
relevantes de mantenimiento durante septiembre de 2022. Sin embargo, en los reportes de mantenimiento del concesionario se reportan mantenimientos
menores a las cajas y lineas de conduccion entre estas unidades.

Imagen. Estado Actulde Pondajes Il

logt ito

- R i
Fuente: UAESP visita de campo 27 de septiembre del 2022.

Pondajes de la PTL: A corte del 30 de septiembre del 2022 los pondajes presentan una ocupacion del 81,40 y 93,80%. Durante el presente periodo no
se evidenci¢ actividades de mantenimiento a estas estructuras por parte del concesionario CGR Dofia Juana.

Imagen. Estado Actual de Pondajes PTL
~ b ] A

Colombia
El Mochuelo li

Fuente: UAESP visita de campo 20 de septiembre del 2022.

Pondaje Zona IV: Durante el presente periodo CGR Dofia Juana no ejecutd actividades de mantenimiento a este pondaje. Adicionalmente, cabe recalcar
que esta estructura presenta deterioro en la geomembrana, se observa el des anclaje de la geomembrana y vegetacion externa sobre la geomembrana.

Otras estructuras del Sistema de Tratamiento de Lixiviados.

Celda VI: De acuerdo con las visitas de seguimiento en septiembre de 2022 por parte del personal de la UAESP se continta evidenciando el
almacenamiento y bombeo de lixiviados hacia esta estructura a pesar de las prohibiciones por parte de la UAESP e Interventoria. Es preciso recordar que
mediante el Auto No. 6475 de 2019 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA requiri6 en su articulo 1 “suspender de manera inmediata el
uso de la celda VI para disposicion de lixiviados, utilizando la misma para lo cual fue autorizada, es decir, tinicamente como zona de emergencia para la
disposicion de residuos sdlidos”. De acuerdo con lo anterior, CGR NO HA CUMPLIDO con el requerimiento proferido por la Autoridad Ambiental, al no
realizar la desocupacion de la celda, actividad de la cual es de total responsabilidad del operador.

Imagen. Estado Actual de Celda VI
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Fuente: UAESP visita de campo 27 de septiembre del 2022.
Grafica. Almacenamiento de lixiviados en Celda VI vigencia-2022.
Volumen de Lixiviado Almacenado En Celda VI - 2022
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Celda VIl 24.297,60 15.573,90 9.765,80 8.490,20 8.490,20 15.307,80 17.569,00 16.646,60 13.365,00

Fuente: SDF - Basado en los informes mensuales de la UTIDJ.

A corte del 30 de septiembre del 2022, la celda VI contiene un volumen de almacenamiento de lixiviados de 13.365 m3, segun el dato reportado por la
interventoria, lo cual va en contra de los requerimientos proferidos por la Autoridad Ambiental, cabe informar que esta actividad es realizada por CGR Dofia
Juana sin el consentimiento tanto de la UTIDJ como de la UAESP, por lo cual CGR DJ es el total responsable de cualquier tipo de sancién, multa o proceso
impuesto por la Autoridad Ambiental en lo concerniente al almacenamiento en celda VI.

SBR: El concesionario CGR Dofia Juana no ha realizado el mantenimiento de los SBR, se contintia eviden