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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

1109

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA REGIÓN
EJE No. 2 Pilar Democracia Urbana
PROGRAMA 13 Infraestructura para el Desarrollo del Hábitat
PROYECTO ESTRATEGICO 130 Gestión integral de residuos sólidos orientada al aprovechamiento

31 de enero de 2018
Bogotá, D.C.

1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA O NECESIDAD

La ciudad tiene un modelo de prestación del servicio público de aseo, que ha generado ineficiencias en la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios y potencialmente aprovechables, lo que ha dificultado el desarrollo de estrategias que garanticen la eficiente operación del servicio que preserve el concepto de área limpia en la ciudad. A su turno, los mecanismos mediante los cuales se realiza la separación de los materiales potencialmente aprovechables (MPA) , son insuficientes, por lo que no hay garantía de que reciban el adecuado tratamiento que posibiliten su reincorporación en la cadena productiva. 

Igualmente, se adolece de una coordinación institucional que garantice las actividades asociadas al manejo de los residuos críticos excluidos del servicio público y por tanto no son remunerados vía tarifa domiciliario de aseo, tales como publicidad exterior visual PEV ilegal- neumáticos fuera de uso (NFU), desechos hospitalarios, animales muertos, entre otros, arrojados clandestinamente en áreas y vías públicas.

La operación del servicio de aseo en Bogotá aprovecha alrededor de mil (1.000) toneladas mensuales de residuos sólidos urbanos. Durante el año 2015, fueron dispuestos en promedio 175 mil toneladas mensuales de residuos sólidos urbanos –RSU- en el relleno sanitario y no se cuenta en la actualidad con un estudio riguroso sobre la caracterización de los residuos recibidos en el Relleno Sanitario Doña Juana –RSDJ-, que permita establecer claramente el origen y el tipo de residuos que genera la ciudad en su dinámica de crecimiento y desarrollo para generar acciones y políticas para el aprovechamiento. Además, las metas propuestas en años anteriores frente a la reducción de RSU ingresados al RSDJ no han sido alcanzadas. 

La insuficiente en la gestión de los residuos de la ciudad ha generado la existencia de puntos críticos, donde se presentan residuos mezclados como llantas, Residuos de Construcción y Demolición (RCD), madera, plástico, residuos domiciliarios, etc., que han sido denominados “mixtos” y hoy por hoy se acopian en el Relleno Sanitario; cerca de 15 mil toneladas al mes vienen ingresado sin lograr un aprovechamiento de los materiales y convirtiéndose en un problema de ciudad.
La gestión distrital debe enfocar todos sus esfuerzos en educar y crear conciencia en los habitantes de la ciudad capital. La ausencia de una cultura de separación en la fuente lleva a que el material potencialmente reutilizable sea contaminado, este es el inicio de una cadena efectiva en el manejo de los residuos, su optima utilización y disposición final, contribuyendo así a la recuperación de los espacios públicos, al buen vivir y a mejorar la percepción y calidad de vida de los ciudadanos.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos expone como uno de sus pilares, garantizar la prestación del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá, dentro de los cuales se encuentra la Recolección Barrido y Limpieza, la recuperación de los materiales susceptibles de Aprovechamiento y la Disposición Final de los residuos.

El problema del proceso de disposición final de residuos sólidos en el Distrito Capital es dinámico en el tiempo, y el problema es la amenaza de una posible emergencia sanitaria a mediano plazo (6 años), causada por ausencia de un sitio para realizar el proceso de disposición final y de la ausencia de tecnologías apropiadas para el tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, a utilizar una vez caduque la licencia ambiental actual, que permite la utilización del Relleno Sanitario Doña Juana. 

Las Resoluciones CAR 1351 y 2320 de 2014, otorgan a la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. en cabeza de la UAESP, la licencia ambiental para la operación del relleno sanitario Doña Juana, proyectada hasta el primer trimestre de 2022. Desde 2010 y hasta 2022 se presta el servicio de disposición final de residuos sólidos mediante contrato de concesión. En este periodo, es obligación del operador del RSDJ mantener las condiciones generales para la óptima operación del relleno, dadas unas condiciones iniciales. Sin embargo, al iniciar el contrato de concesión, había obras pendientes de ejecutar por parte del anterior operador que, a raíz de la terminación del contrato, no se realizaron y cuya responsabilidad se encuentra en proceso jurídico. No obstante, la UAESP debe garantizar además de la prestación del servicio de Disposición Final, las condiciones óptimas del proceso. En este orden de ideas, el proyecto debe ofrecer las condiciones básicas a partir de las cuales se realice el proceso de disposición final y tratamiento de lixiviados contando con la infraestructura necesaria para garantizar la estabilidad del Relleno RSDJ y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Como resultado de la operación actual del RSDJ, se han generado efectos negativos en la población aledaña al relleno, por lo cual la CAR ha dispuesto, en las resoluciones 1351 y 2320 de 2014, el cumplimiento de medidas de compensación y protección a la población y al medio ambiente, mediante la adquisición de predios para construcción de barreras de protección a la población y predios para protección de nacederos de agua.

Por otro lado, teniendo en cuenta la inminente caducidad de la licencia ambiental es urgente prever cómo se continuará desarrollando el proceso de disposición final, como parte integral del servicio de aseo, ya sea utilizando relleno sanitario u otras alternativas.

En cumplimiento del Decreto Distrital 548 de 2015, por el cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, la UAESP debe realizar inversiones para garantizar la realización eficaz y eficiente del proceso de disposición final, una vez termine la vida útil del RSDJ. (2016 – 2027).
2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

Aprovechamiento

En el marco del acatamiento de las órdenes de la Honorable Corte Constitucional contenidas en el Auto Número 275 de 19 de diciembre 2011, en desarrollo de la política pública de Basura Cero, se hizo necesario un cambio en la orientación del modelo actual, el cual debía estructurarse prioritariamente hacia el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, de manera tal que quienes recolectaban y transportaban el material reciclable que se manejaba en la ciudad lo hicieran en condiciones de reconocimiento, remuneración y organización empresarial análogas o similares a aquellas que caracterizaban a los concesionarios.

En este orden, la ciudad de Bogotá se comprometió con crear un nuevo sistema para el manejo de residuos sólidos. Se trató de ‘Escombros Cero’, un programa con el que se pretendía lograr un aprovechamiento de los materiales y devolverlos al ciclo productivo. 

1. Inclusión social de la población recicladora de oficio y formalización en Organizaciones de Recicladores Autorizadas.

2. La implementación de un plan de campañas pedagógicas que llegarán a todas las instituciones educativas privadas y públicas, casa a casa y a pequeños, medianos y grandes productores.

3. La revisión y modificación del marco normativo.
Es así como desde el año 2012 a 2015 se desarrollaron acciones para dar cumplimiento al Auto 275 como fueron: 
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El Censo realizado por la Universidad Javeriana en 2010 fue de
10.673 recicladores y el de la Universidad Distrital de 14.414.





Censo realizado por la Universidad Distrital en 2012 el cual arrojo un total de recicladores de 14414.

Se diseñó e implementó el Registro Único de Recicladores de Oficio-RURO en el cual se identificaron 21.602 recicladores de oficio.
A continuación, se presentan los datos obtenidos a través de la verificación de los recicladores de oficio desde el año 2013 a mayo de 2016:
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Pesaje y Pago, mediante la Resolución UAESP 121 de 2013, se establecen las condiciones para realizar el pago a los recicladores de oficio, con base en el peso del Material Potencialmente Aprovechable, a través de 155 bodegas para realizar el pesaje, (7 bodegas del Distrito, 1 propia y 6 en arriendo, 148 bodegas privadas en las que se prestaba el servicio del pesaje de material potencialmente aprovechable).

Con las toneladas obtenidas del pesaje en la ciudad, se liquidó el valor de la remuneración a los recicladores a través de la facturación de la EAB.

Se realizó un censo de carreteros con un total de 1222 para la sustitución de vehículos de tracción animal en el cual 1173 carreteros optaron por vehículo de carga de más de 700 kg, 44 optaron por plan de negocio y 5 no aceptaron ninguna opción.

En la vigencia 2016 se desarrolló una auditoria al proceso de pago y pesaje por denuncias presentadas por recicladores y asociaciones de recicladores e informes de la Procuraduría General de la nación.  Con los resultados obtenidos se suspendieron 2.082 personas, con el fin de verificar su condición de reciclador de oficio y se validaron alrededor de 1500 recicladores y se detectaron trabajadores independientes, empleadas domésticas vigilantes y demás cobrando pesaje.

De otro lado, con las toneladas obtenidas del pesaje en la ciudad, se liquidó el valor de la remuneración a los recicladores.

Se expidió el Decreto 596 de 11 de abril de 2016, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015 en lo relativo con el esquema de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones” y la Resolución 276 de 2016 del Ministerio de Vivienda “ Por la cual se reglamentan los lineamientos del esquema operativo  de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y del régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio acorde con lo establecido en el capítulo 5 del título 2  de la parte 3 del Decreto  1077 de 2015”. Disposiciones que deben ser acogidas por las Entidades Territoriales de todo el país.

Recolección, Barrido y Limpieza
Servicio Público de Aseo

La prestación del servicio público domiciliario de aseo en el Distrito Capital se llevó a cabo hasta el 18 de diciembre de 2012, mediante seis (6) áreas de servicio exclusivo (ASE) con cuatro Empresas de Servicios públicos como se muestra en la siguiente tabla: 

	ASE
	LOCALIDADES
	CONCESIONARIO 

	ASE 1
	Suba, Usaquén
	LIME S.A. E.S.P.

	ASE 2
	Engativá, Fontibón
	ATESA S.A.E.S.P.

	ASE 3
	Chapinero, Teusaquillo, Candelaria, Santa Fe, Los Mártires, Barrios Unidos
	ASEO CAPITAL S.A.E.S.P.

	ASE 4
	Puente Aranda, Tunjuelito, Ciudad Bolívar.
	ASEO CAPITAL S.A.E.S.P.

	ASE 5
	Usme, Rafael Uribe, Antonio Nariño, Ciudad  1077 de 2015
	LIME S.A. E.S.P.

	ASE 6
	Kennedy, Bosa
	CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.


El modelo de aseo adjudicado por áreas de servicio exclusivo finalizó en diciembre de 2012 e inició el modelo transitorio de aseo, a partir del 18 y 22 de diciembre del mismo año.

El modelo transitorio de aseo, que tiene como política Basura Cero, inicio en diciembre 18 de 2012, con el Decreto 564 de 2012, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, “Por medio del cual se adoptan disposiciones para asegurar la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital en acatamiento de las órdenes impartidas por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-724 de 2003 y en los Autos números 268 de 2010, 275 de 2011 y 084 de 2012.”, el cual en su Artículo 3° establece: “Obligación de presentar separadamente los residuos. A partir del dieciocho (18) de diciembre del año en curso, todo usuario del servicio público domiciliario de aseo, deberá presentar los residuos para su recolección de manera separada; en bolsas negras, el material ordinario no reciclable y en bolsas blancas, el material reciclable”.

En este modelo transitorio la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP- en la vigencia 2012 suscribió en total cinco contratos: dos (2) contratos para la prestación del servicio público domiciliario de aseo: i) Contrato Interadministrativo No. 017 de 2012 con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP –EAB ESP- y, ii) Contrato No. 257 de 2012 con Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.; y tres (3) contratos para la operación del servicio de aseo: i) Contrato No. 260 de 2012 con el Consorcio Aseo Capital S.A. E.S.P., ii) Contrato No. 261 de 2012 con Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. –LIME S.A. E.S.P.-, y iii) Contrato No. 268 de 2012 con Aseo Técnico de la Sabana S.A. E.S.P. –ATESA S.A. E.S.P.-, este último terminó su ejecución en abril de 2013.
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Para un mejor manejo operativo del Distrito Capital, la ciudad se dividió en 6 zonas, asignadas a cada operador y prestador cubriendo así el 100% de Bogotá D.C., las cuales se presentan a continuación:

Distribución por zonas de prestación del servicio público de aseo 
Fuente: UAESP – Subdirección de RBL

	Zona
	No. Localidad
	Localidad
	Operador
	Prestador

	ZONA 1
	Localidad 1
	Usaquén
	LIME S.A. E.S.P.
	 EAB E.S.P.

	
	Localidad 11
	Suba
	
	

	ZONA 2
	Localidad 9
	Fontibón 
	EAB E.S.P.
	

	
	Localidad 10
	Engativá
	
	

	ZONA 3
	Localidad 2
	Chapinero 
	EAB E.S.P.
	

	
	Localidad 3
	Santa fe
	
	

	
	Localidad 12
	Barrios unidos
	
	

	
	Localidad 13
	Teusaquillo 
	
	

	
	Localidad 14
	Los Mártires
	
	

	
	Localidad 17
	La Candelaria
	
	

	ZONA 4
	Localidad 6
	Tunjuelito
	ASEO CAPITAL S.A. E.S.P.
	

	
	Localidad 16
	Puente Aranda
	
	

	
	Localidad 19
	Ciudad Bolívar
	
	

	ZONA 5
	Localidad 4
	San Cristóbal
	EAB E.S.P.
	

	
	Localidad 5
	Usme
	
	

	
	Localidad 15
	Antonio Nariño
	
	

	
	Localidad 18
	Rafael Uribe Uribe
	
	

	ZONA 6
	Localidad 7
	Bosa
	CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.
	CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.

	
	Localidad 8
	Kennedy
	
	


Fuente: UAESP – Subdirección de RBL

Así mismo, la UAESP expidió la Resolución No. 365 de 2013, por la cual se expide el Reglamento Técnico y Operativo, Comercial y Financiero para la prestación, gestión y operación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá D.C., en sus componentes de recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en áreas públicas y transporte de los residuos al sitio de disposición final, y todas las actividades de orden financiero, comercial, técnico, operativo, educativo y administrativo que eso conlleva. 
La recolección está dirigida a usuarios residenciales, pequeños productores y grandes generadores de residuos sólidos domésticos, comerciales, industriales e institucionales. Así mismo, a los residuos provenientes del barrido y limpieza en general de las zonas públicas. La recolección de residuos está presente hasta en las zonas marginadas, donde el servicio prestado en algunos sectores no es retribuido.

El barrido y limpieza se lleva a cabo en las áreas públicas y vías (con o sin pavimento) donde se barre y limpia (desempapela) manual o mecánicamente, se lavan los postes, puentes, muros y mogadores, se corta el césped de las áreas verdes de los separadores viales y áreas aledañas como orejas de los puentes y rotondas, parques, áreas públicas. Igualmente se retiran avisos, pasacalles y pendones colocados en el espacio público sin autorización y se recogen y transportan hasta las escombreras los materiales de construcción y escombros arrojados clandestinamente a las áreas públicas.

A continuación, se presentan los datos históricos de la recolección de residuos sólidos desde el año 2013 a marzo de 2016:
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2013

1.773.948,48

    

 

120.520,68

  

 

20.129,51

      

 

137.877,53

    

 

10.528,75

      

 

263.206,05

  

 

6.714,36

        

 

16.697,22

    

 

2.349.622,59

   

 

2014

1.634.581,41

    

 

93.294,27

    

 

25.053,39

      

 

130.757,41

    

 

248,39

           

 

232.616,72

  

 

6.998,90

        

 

2.123.550,49

   

 

-9,62%

2015

1.777.178,38

    

 

104.412,85

  

 

22.739,51

      

 

128.386,99

    

 

-

                 

 

230.765,50

  

 

6.049,90

        

 

2.269.533,13

   

 

6,87%

mar-16

419.947,92

       

 

22.721,60

    

 

3.247,76

        

 

28.627,32

      

 

-

                 

 

58.715,89

    

 

1.283,64

        

 

534.544,13

      

 

Total 

5.605.656,19

    

 

340.949,40

  

 

71.170,17

      

 

425.649,25

    

 

10.777,14

      

 

785.304,16

  

 

21.046,80

      

 

16.697,22

    

 

7.277.250,34

   

 


      Fuente: UAESP- Subdirección de Disposición Final – Informes de Inter DJ

Como se observa en la tabla, para el año 2015, con respecto al año 2014, la cantidad de residuos transportados y dispuestos en el Relleno Sanitario Doña Juana se incrementó aproximadamente en un 6,87%, siendo los residuos domiciliaros el componente que mayor cantidad es recogida y transportada.

De otro lado, la gestión comercial y financiera del actual esquema de aseo está a cargo de la EAB E.S.P., quien factura bimestralmente, recauda, cobra cartera, ejerce la tesorería de los recursos recaudados, retribuye a los participantes del esquema y atiende la reclamación de los usuarios por la gestión comercial y financiera del servicio, es decir, que la EAB E.S.P. juega dos roles: uno como prestador del servicio público de aseo y otro como administrador del esquema y de acuerdo a esto, es obligación de la EAB E.S.P. administrar en su integridad los recursos provenientes del servicio público de aseo para Bogotá D.C.

Así mismo, la empresa Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. desde el mes de noviembre de 2014 inició el proceso de facturación independientemente de la gestión de la EAB E.S.P. quien continúa realizando la aplicación de los pagos de la Zona 6 del Prestador del Servicio de Aseo, Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.

Es necesario mencionar que los prestadores del servicio público de aseo son los responsables de calcular y liquidar las tarifas de este servicio como entidad tarifaria local, por tanto, la EAB E.S.P. es la responsable de calcular y liquidar las tarifas del servicio público de aseo en diecisiete (17) localidades del Distrito Capital y Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. debe hacer lo mismo en las dos (2) localidades restantes.
Por lo anterior, el servicio público de aseo no se presupuesta ni en la UAESP ni en la EAB E.S.P. debido a que los ingresos son provenientes de la tarifa de acuerdo a la Resolución CRA 351 de 2005, y con base a estos ingresos se remunera a todos los actores vinculados contractualmente con la UAESP para el servicio público de aseo. 

Teniendo en cuenta que la prestación del servicio público de aseo se financia a través de la tarifa, esta Unidad programa dentro de su presupuesto los recursos para “Garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas (…)” en el Distrito Capital, en cumplimiento de su objeto social, por tanto el presente proyecto de inversión permitirá financiar entre otros, las actividades de supervisión directa o a través de terceros y lo que ello involucre, los estudios que garanticen la prestación del servicio público de aseo, campañas de separación en la fuente, transporte para la supervisión y control, y formulación del nuevo modelo de prestación del servicio de aseo.

Servicio Residuos Hospitalarios

Para dar cumplimiento al esquema de gestión externa (recolección, tratamiento sin exclusividad, transporte y disposición final) de los residuos de origen hospitalario, esta Unidad contrató bajo el esquema de concesión la firma ECOCAPITAL, la cual empezó a operar desde el 1º de mayo del año 2012 y tiene una vigencia de 8 años.  

Desde el 1° de mayo de 2012 hasta el 30 de abril de 2016 se han recolectado y transportado 47.613 toneladas de residuos biosanitarios, cortopunzantes, anatomopatológicos y de animales por parte del servicio implementado por la UAESP a través del contrato de concesión No. 186E de 2011 suscrito con la empresa Unión Temporal Ecocapital.

Con este servicio se ha logrado el control y manejo de los residuos de más de 14.614 usuarios atendidos (abril 2016) mientras que al inicio de la concesión sólo se contaba con un catastro de 13.133 usuarios entre los que se encuentran consultorios, clínicas, hospitales, universidades o colegios con investigación de organismos vivos o cadáveres, cementerios o morgues con procesos de tanatopraxia, farmacias con inyectología, centros de pigmentación o tatuado, peluquerías y centros de estética. 

Los residuos recolectados son pesados y transportados a las plantas de tratamiento los cuales ofrecen dos tipos de proceso, esterilización por calor húmedo y termodestrucción controlada.  Unión Temporal Ecocapital trata mediante esterilización por autoclave el 83% de los residuos recolectados, y terceriza mediante aliado estratégicos de incineración el 17% restante.
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En el siguiente gráfico se presenta la cantidad en toneladas de residuos infecciosos o de riesgo biológico recogidos por la concesión de Bogotá D.C. en el período de 01/05/2012 a 30 de abril de 2016.

Con el sistema controlado de gestión de residuos infecciosos o de riesgo biológico que ofrece la concesión, se disponen actualmente en el relleno sanitario Doña Juana (RSDJ) un promedio de 939 toneladas de residuos esterilizados y 10 toneladas de cenizas incineradas, que cumplen con la eliminación del riesgo biológico característico de dichos residuos, evitando así los impactos en la disposición final y la afectación de las comunidades vecinas al RSDJ.

Disposición Final
La fase final del servicio público de aseo comprende el proceso de disposición final de los residuos sólidos urbanos.

En el Distrito Capital, este proceso inicia su historia desde 1902 cuando, mediante Acuerdo 23 de 1902, Bogotá asume las funciones de aseo, en cabeza de la Dirección de Aseo de la Secretaría de Salud.

A partir de allí, el proceso de disposición final de residuos sólidos ha evolucionado de acuerdo a las necesidades y posibilidades de la ciudad capital.

A continuación, se presenta una reseña histórica que permite enmarcar en el tiempo, los sucesos más relevantes de este proceso.



	FECHA
	HECHO
	DESCRIPCION

	1902
	Acuerdo 23 de 1902
	Entrega de las funciones de aseo a la administración capitalina por medio de la Dirección de Aseo de la Secretaría de Salud

	1922
	Disposición residuos de la capital
	Los residuos se ubican en un botadero oficial llamado Cama Vieja, donde están hoy los barrios Salitre y Quintaparedes. Los residuos eran quemados con petróleo

	1958
	Acuerdo 30 de 1958
	Creación de la Empresa Distrital de Aseo por parte del Concejo Municipal del Distrito Especial de Bogotá

	1960
	Acuerdo 75 de 1960
	Cambio de nombre de la Empresa Distrital de Aseo a Empresa Distrital de Servicios Públicos (EDIS), y asignación de servicio de aseo de mataderos, cementerios y plazas de mercado

	1984
	Contratación del Consorcio Ingesam-URS
	Definición de sitios y diseño de disposición final de residuos sólidos generados en Bogotá, Soacha, Funza, Madrid y Mosquera.

	1988
	Declarada emergencia sanitaria Bogotá
	La emergencia sanitaria decretada fue motivada por la pésima gestión en el manejo de los residuos.

	1988
	Inicio Operación RSDJ en la Zona I
	Inicio de operación por la EDIS y cierre de los botaderos a cielo abierto de Gibraltar (Localidad Kennedy) y El Cortijo (Localidad Engativá) utilizados antes del RSDJ

	1989
	Operación del RSDJ por un consorcio privado
	La EDIS contrata a la empresa PROSANTANA para la operación del RSDJ hasta septiembre de 1993

	1992
	Diseños de Ampliación
	La EDIS contrata a la firma HIDROMECANICAS LTDA para la realización de diseños de ampliación que incluyeron la Zona II, Zona V (residuos peligrosos), Zona IV y Zona VI (Emergencia)

	1993
	Acuerdo 41/93
	Supresión de la EDIS

	1994
	Decreto 782 de 1994
	Creación de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP), encargada de planear, coordinar, supervisar y controlar la prestación de servicios relacionados con el manejo de los residuos sólidos, entre otros

	1997
	Deslizamiento masivo en Zona II (Área 1)
	Deslizamiento aproximado de 800.000 m³ de residuos sólidos, por lo cual se declaró la emergencia sanitaria en el Distrito. Fue delegado inicialmente al DAMA para su atención y posteriormente a la UESP. Como resultado de la atención de la emergencia, se realizó la adecuación geomorfológica de la Zona II (o Área I) y se construyó el relleno del Área II con los residuos recolectados del deslizamiento. El Área I fue adecuada en 1997 y el Área II fue culminada en Julio del año 2000.

	1997
	Entrada en operación Zona IV
	Entrada en operación de la Zona IV, destinada como zona de emergencia para atender el deslizamiento provocado en Zona II. Fue operada por 1 año por la firma PROSANTANA, y 1 año más por el consorcio COR (Unión temporal de las firmas INECONTEMURILLO - LOBOGUERRERO)

	1999
	Instalación sistema de extracción forzada de Biogás
	Instalación de sistema de extracción forzada en la Zona La Mansión a través de la firma ESCO, con el fin de lograr una extracción más efectiva del biogás y lixiviados y minimizar la presión interna de poros en esta zona, mejorando las condiciones de estabilidad geotécnica de la misma

	1999
	Contratación de la firma HERA HOLDINGS S.L del Consorcio HERA HOLDING S.L., VELZEA LTDA., NAM LTDA
	Elaboración diseños de la Planta de Tratamiento de Lixiviados (PTL) para todas las zonas del RSDJ

	1999
	Puesta en marcha Plan Maestro de Residuos Sólidos
	Contratación con la firma alemana Fischner, Plan Maestro de Residuos Sólidos, para definir las estrategias y tecnologías futuras para el manejo y disposición final de los residuos sólidos de Bogotá hasta el año 2015.

	2000
	Resolución 2133 de la CAR
	La CAR da al RSDJ Licencia Ambiental para operar la Zona VIII

	2000
	Cambio Operador
	La firma PROACTIVA S.A. E.S.P. es seleccionada para operar el RSDJ

	2000
	Inicio Construcción PTL
	Inician las obras para la construcción de la Planta de Tratamiento de Lixiviados

	2002
	Entrada en operación de la PTL y de la Zona VIII
	Inicio del tratamiento de lixiviados generados en el relleno e inicio de disposición de residuos en la Zona VIII

	2005
	Acciones sociales
	Paro cívico de las comunidades circunvecinas al RSDJ y bloqueo por dos días al ingreso de vehículos ante el anuncio de expansión del Relleno hacia el área rural

	2006
	Formulación del Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos de Bogotá -Decreto 312 de 2006-
	Promover en los ciudadanos una cultura de la minimización y de aprovechamiento de los residuos, lograr menor impacto ambiental y social en la prestación del servicio público de aseo. Prevenir, controlar los riesgos y atender oportunamente las emergencias para la prestación del servicio de aseo

	2007
	Concesión para el Tratamiento y Aprovechamiento del Biogás
	Aplicando el Mecanismo de Desarrollo Limpio–MDL del Protocolo de Kyoto, el proyecto pretende reducir durante los próximos 20 años las emisiones de biogás en más de 14 millones de toneladas de CO2 equivalente

	2008
	Resolución 2211 de 2008 de la CAR
	Modificación de Licencia Ambiental de Zona VIII incluyendo en el área licenciada la Zona de Optimización Fase 1

	2008
	Presentación resultados del Estudio Epidemiológico en las comunidades
	Este estudio elaborado por la Universidad del Valle buscaba evaluar en el área de influencia del RSD, su impacto sobre la salud, el ambiente social y los costos en salud de los grupos poblacionales vulnerables.

	2008
	Inicio operación ZII Á3
	Disposición de residuos en Zona II (Área 3)

	2009
	Inicio del diagnóstico en Seguridad Humana con las comunidades (PGS UAESP)
	La UAESP inicia un estudio para formular un Plan de Gestión Social que logre contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades y los ecosistemas aledaños al relleno sanitario “Doña Juana”

	2009
	Cambio de Operador
	Entrada de la firma Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. como operador del RSDJ

	2010
	Cambio de Operador
	Por concurso público, se selecciona al consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) Doña Juana S.A. E.S.P. como operador del relleno

	2011
	Operación Fase 1 de la Optimización
	Se inicia la disposición de residuos en Fase 1 de Optimización

	2011
	Mejora el manejo técnico-ambiental del Relleno
	Las comunidades manifiestan que se percibe una importante mejora en el manejo del relleno como resultado de los cambios operativos y tecnologías implementadas por el concesionario CGR; han disminuido los indicadores de presencia de vectores y olores en los barrios vecinos al sitio.



Fuente: Estudio de Impacto Ambiental EIA de 2010 (CGR).

Actualmente, el relleno sanitario Doña Juana cuenta con licencia ambiental para ser utilizado como sitio de disposición final de residuos sólidos, a través de las Resoluciones CAR 1351 y 2320 de 2014.

Dicha licencia ambiental tiene vigencia estimada hasta el primer trimestre de 2022, y a partir de su caducidad, la Alcaldía Mayor de Bogotá debe contar con un sitio y tecnologías apropiadas para realizar el proceso de disposición final de residuos sólidos que se generan en la ciudad.

El problema de la gestión de los residuos existe y se agudiza con el tiempo. Por esto es de suma importancia identificar y analizar los factores que lo generan, como son:


1. El rápido crecimiento demográfico.

2. La creciente concentración de la población.

3. La utilización de bienes materiales de rápido deterioro.

4. El uso cada vez más generalizado de envases sin retorno, fabricados con materiales no degradables
TONELADAS INGRESADAS AL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA

	AÑO
	TON / AÑO
	PROMEDIO TON/ MES

	2012
	    2.285.670,76 
	190.472,56

	2013
	    2.351.104,16 
	195.925,35

	2014
	    2.356.200,97 
	196.350,08

	2015
	    2.296.520,80 
	191.376,73

	Hasta mayo 2016
	        925.472,81 
	185.094,56


                                          Fuente: Informes de Interventoría – UT Inter DJ.

Los residuos han sido clasificados de diversas formas. Según su estado físico éstos pueden ser: sólidos, líquidos, gaseosos o pastosos. Si bien, desde el punto de vista de su estructura química, el origen y el destino final potencial de los residuos éstos se pueden clasificar en (Hontoria García y Zamorano Toro, 2000):

Residuos sólidos orgánicos: Son aquellos que en algún momento formaron parte de un ser vivo o derivan de los procesos de transformación de los combustibles fósiles.
Residuos sólidos inertes: Son no biodegradables e incombustibles. Proceden normalmente de la extracción, procesamiento o utilización de los recursos minerales, como los de la construcción, demolición, etc.
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Residuos sólidos peligrosos: Son residuos orgánicos o inertes que por sus características físicas, químicas o biológicas no pueden ser acoplados a procesos de recuperación o transformación convencionales.

Elaboracion Subdirección de Disposición Final, sobre resultados de Estudios de la Universidad de los Andes y el Laboratorio Analquim. 

La gestión incorrecta de los residuos sólidos urbanos genera entre otros, los siguientes problemas (FICYT, 1998):


La presencia de residuos abandonados produce una sensación de suciedad a la vez que deterioran el paisaje.

Los depósitos incontrolados de residuos sólidos urbanos producen, al fermentar, olores muy molestos.

Los residuos fermentables son fácilmente autoinflamables por lo que pueden provocar incendios que ocasionan una contaminación atmosférica muy desagradable para la vecindad y, en ocasiones, peligrosa para la circulación y para la seguridad de los bosques cercanos.

Un vertido de residuos realizado sin ningún tipo de control, presenta un grave riesgo de contaminación de las aguas tanto superficiales como subterráneas, con el consiguiente peligro para la salud si son utilizadas para el abastecimiento de agua potable a la población.

Los residuos orgánicos favorecen la existencia de gran cantidad de roedores e insectos que son agentes portadores de enfermedades y algunas contaminaciones bacterianas.

Si bien hasta la fecha se ha utilizado la alternativa de relleno sanitario para realizar la disposición final, existen otras alternativas más eficientes a nivel ambiental, como los procesos de incineración, pirolisis, gasificación, entre otros, que requieren altos niveles de inversión para su implementación. 

Teniendo en cuenta que actualmente el costo de este servicio es cubierto por los usuarios vía tarifa, dados los requerimientos de las tecnologías de punta en materia de inversión, harían imposible su financiación por esta misma vía, lo que obliga a realizar estudios para identificar alternativas que se ajusten a las necesidades de la ciudad en materia operativa, ambiental y de costos.

Uno de los resultados del proceso de biodegradación de la materia orgánica dispuesta en el relleno sanitario, es la producción de biogás. 

El biogás representa una fuente de energía, cuyo componente principal es el metano. Se genera a través de la descomposición microbiológica de la materia orgánica es un proceso natural que tiene lugar en todos los ámbitos donde se descompone materia orgánica, también llamada biomasa, en un entorno húmedo y anóxico a través de la actividad bacteriológica.

Dada la magnitud de la producción de biogás, es viable su explotación como fuente energética, por lo cual, se decidió sacar provecho de este recurso, mediante un contrato de concesión en el año 2007. 

La operación de la planta de biogás se enmarca dentro del contrato 137 de 2007, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la empresa Biogás Doña Juana SA ESP (BDJ), cuyo objeto es “Tratamiento y Aprovechamiento del Biogás Proveniente del RSDJ del Distrito Capital, aplicando el mecanismo de Desarrollo Limpio – MDL del protocolo de Kioto”, la planta trata térmicamente un promedio de 9.200 m3/hr de biogás, con una concentración de metano del 52 – 53%. El tratamiento que se realiza en la planta ha evitado que lleguen a la atmosfera 4.475.128 Ton de CO2, siendo esto corroborado por un ente certificador y posteriormente se ha solicitado a Naciones Unidas la expedición de los respectivos Certificados de Reducción de Emisiones – CRES. A noviembre de 2015, Naciones Unidas había otorgado al proyecto 3.982.576 certificados, los cuales han sido comercializados por BDJ y producto de esta venta, el Distrito ha recibido el 24% de las ganancias, lo cual suma a la fecha $6.250.748.452, recursos que financian los programas y proyectos de gestión social en el área de influencia del Relleno, cuyos objetivos son, entre otros: obras para mejorar el espacio público y equipamientos sociales, saneamiento básico y protección de micro-cuencas hidrográficas, construcción de sistemas integrados de tratamiento de aguas residuales, aprovechamiento de residuos sólidos, es importante aclarar que estos proyectos se han formulado con la participación de la comunidad.

Entre las obras realizadas se cuentan entre otras, construcción de jardines infantiles, un centro multipropósito, extensión de alcantarillado, planta de manejo de residuos orgánicos, senderos peatonales, construcción de sistemas integrados de tratamiento de aguas residuales (80), huertas caseras (50), adicionalmente se han sembrado 2500 árboles, se ha ofrecido formación profesional a 17 jóvenes y se ha prestado apoyo a 20 unidades productivas, todo esto en la zona de influencia indirecta del Relleno Sanitario Doña Juana. 

Actualmente, la planta de biogás además de tratar térmicamente el biogás producido en el RSDJ, implemento la primera fase del proyecto de generación de energía, el cual está generando alrededor de 1.7 MW de energía que se inyectan a la red de CODENSA y se comercializan, adicionalmente se encuentra implementando la segunda fase del proyecto la cual generará alrededor de 9.8 MW de energía, contractualmente se estableció en el Otrosí No. 6 que el Distrito recibirá el 4% del total de las ganancias, los cuales serán destinados para financiar programas y proyectos de gestión social del área de influencia del Relleno, al igual que lo generado por comercialización de certificados de reducción de emisiones – CRES.

3. POBLACION Y ZONA AFECTADAS Y/O GRUPO OBJETIVO

El proyecto beneficia a toda la población de Bogotá, es decir a los 7.980.001 habitantes del Distrito Capital (en el año 2016), sin distinción de estratificación socioeconómica, edades, sexo, ocupación, calidad de vida, dotación de otros servicios públicos y localización, de acuerdo con las proyecciones realizadas por el DANE en el Censo de 2005.

La Participación Ciudadana se ve reflejada en la atención clara e inmediata de las necesidades y requerimientos que presenten los Habitantes de Bogotá, ante el servicio que se presta para la Gestión Integral de Residuos de la ciudad y que son supervisados y controlados por la Unidad Administrativa a Especial de Servicios Públicos, dando así cumplimiento a lo establecido en el Decreto 371 de 2010. Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital y los artículos 1, 2, 3 y 40 de la Constitución Política de Colombia que consagran los principios de la democracia participativa, la soberanía nacional y el derecho fundamental de los ciudadanos a conformar, ejercer y controlar el poder Político.
4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general 

Diseñar e implementar un modelo Distrital para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos en el Distrito Capital

Objetivos específicos

1. Supervisar y controlar la prestación del servicio de aseo y de residuos hospitarios

2. Fomentar la separación en la fuente en el Distrito Capital

3. Implementar tecnologías alternativas para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos

4. Adoptar e implementar un plan de formalización para la inclusión de los recicladores de oficio en el Distrito Capital
5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS - JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL PROYECTO

Para el desarrollo de los diferentes componentes del proyecto, esta Unidad desde hace varios años ha venido implementando modelos, esquemas y metodologías que a través del tiempo ha validado y con las cuales los resultados obtenidos son adecuados.

En el proceso de planeación de los servicios relacionados con los residuos sólidos o los componentes de estos, se han conformado equipos de expertos en diferentes áreas del conocimiento, apoyados en estudios específicos, base sobre la cual se han diseñado o estructurado los modelos de concesión hasta diciembre de 2012.

A partir del 18 de diciembre de 2012 inició el modelo transitorio de aseo con la expedición del Decreto 564 de 2012, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, “Por medio del cual se adoptan disposiciones para asegurar la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital en acatamiento de las órdenes impartidas por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-724 de 2003 y en los Autos números 268 de 2010, 275 de 2011 y 084 de 2012.”, con el fin de incluir a la población recicladora de oficio en el modelo de prestación del servicio público de aseo e incorporar el componente de aprovechamiento en el mismo.

En lo que respecta al control, desde el momento en que se entregaron los servicios en concesión (tanto para el servicio público de aseo ordinario como especial) y luego se dio inicio al esquema transitorio de aseo, esta Unidad ha ejercido esta labor misional mediante firmas especializadas en esta actividad, con lo cual se ha hecho seguimiento completo, permanente e ín situ de las obligaciones contractuales de las empresas que tienen a cargo la prestación y/o operación de este servicio. Al interior de esta Unidad se tienen conformados grupos con personal de planta y de contrato, que apoyan la supervisión y el control tanto de los prestadores y/o operadores del servicio como de la interventoría de estos.

Sobre la base de los resultados positivos obtenidos con la conformación de grupos con personal de planta y de contrato para el desarrollo de la supervisión, control, seguimiento y evaluación de los servicios, se va a continuar con este esquema de trabajo.

Para el desarrollo de los procesos de planeación, supervisión, control, seguimiento y evaluación de los servicios relacionados o asociados a los residuos sólidos, se requiere infraestructura, equipos y elementos específicos.

Actualmente la interventoría del servicio de público de aseo ordinario, es pagada con recursos del presupuesto de la UAESP, y será cubierta con recursos del presente proyecto de inversión.

Es importante indicar, que la Interventoría del servicio de aseo especial de residuos hospitalarios, es pagada con recursos del recaudo de las tarifas que se reciben por la prestación de este servicio, y por tanto, no forma parte del presente proyecto de inversión.

Así mismo, se va a continuar con el desarrollo de las estrategias de relaciones con la comunidad que se vienen trabajando conjuntamente con los prestadores y/o operadores del servicio público de aseo. Adicionalmente, se continuará con el desarrollo de capacitaciones focalizadas sobre manejo de residuos sólidos y las campañas masivas orientadas a la ciudadanía de Bogotá.

De otro lado, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos garantiza el servicio de recolección y transporte de los residuos hospitalarios peligrosos infecciosos en el Distrito Capital a través de la empresa Ecocapital Internacional S.A. E.S.P., seleccionada por medio de la Licitación Pública No. 002 de 2011. Los residuos recolectados y transportados son enviados a tratamiento previamente a su disposición final. El servicio se presta a los generadores inscritos en la ruta sanitaria, en función de los resultados de la gestión de incorporación impulsada por la Unidad a través del Concesionario y/o por solicitud de los generadores, en cumplimiento de los requisitos establecidos para su habilitación ante la Secretaría Distrital de Salud.

Los procesos de tratamiento que presta el concesionario del servicio (Ecocapital Internacional S.A. ESP) cuentan Licencia Ambiental No. 2517 de 2005 otorgada por la Secretaría Distrital de Ambiente y fueron excluidos del contrato de concesión desde el mes de septiembre de 2009 en atención a la Sentencia del Consejo de Estado 25000-23-27-000-2004-00888-01 del año 2008 que así lo ordenó, con lo cual el tratamiento de los residuos hospitalarios se realiza en el marco de la libre competencia.
6. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

1. UAESP- Escuela Colombiana de Ingeniería Gestión de Escombros en Bogotá

2. UAESP - Producción y caracterización de los diferentes residuos ordinarios aprovechables y no aprovechables, por tipos de usuarios y por zonas urbana y rural del territorio Distrital con base en las previsiones del Plan de Ordenamiento Territorial, el crecimiento del Producto Interno Bruto y el desarrollo de las distintas actividades económica

3. Consorcio RESPEL Bogotá, Identificación de los Residuos Peligrosos que llegan al RSDJ provenientes de residencias y pequeños productores, 2007.

4. Universidad Nacional, Localización de áreas potenciales para ubicar infraestructura de manejo de residuos peligrosos, 2008

5. Documentos técnicos de soporte, estudios y/o convenios ejecutados
6. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS
7. Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos – PMIRS

7. DESCRIPCION DEL PROYECTO
Aprovechamiento

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP desarrollará el Proyecto de Aprovechamiento y Reciclaje Sostenible de Bogotá-PRAS, que reflejará las acciones contempladas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS, el Plan de Desarrollo y la Política Distrital en servicio público de aseo, que garantizará su sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo, a través de acciones de reciclaje.
Es importante resaltar que en el programa de aprovechamiento incluye la adopción de nuevas medidas afirmativas en favor de los recicladores de oficio de Bogotá, con el fin de seguir cumpliendo con lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional mediante el Auto 275 de 2011, y las órdenes dadas en la sentencia T-724 de 2003 y con base en los criterios fijados en los Autos 268 de 2010, 275 de 2011 y 587 de 2015.

Como también lo establecido en el artículo 2.3.2.5.5.1 del Decreto 1077 de 2015 referente a la obligación de incorporar en el Programa de Inclusión de Recicladores del PGIRS, los siguientes proyectos: 

Un proyecto de capacitación a los recicladores de oficio que incorpore: 

Formación y asesoramiento para la formalización en alguna de las figuras contempladas en la Ley 142 de 1994. 

Capacitación en aspectos administrativos, comerciales, financieros, técnicos y operativos de la prestación del servicio público de aseo. 

Asesoramiento técnico y operativo en el manejo de residuos aprovechables, generación de valor de los mismos y su incorporación en las cadenas productivas. 

Un proyecto de apoyo a la formalización de los recicladores de oficio el cual deberá considerar los diferentes niveles de vulnerabilidad identificados en el respectivo censo del PGIRS. Este proyecto deberá incluir metas de formalización, las cuales deberán ser evaluadas anualmente. 

Recolección, Barrido y Limpieza

Servicio público de Aseo - ordinario

Desde el 15 de septiembre de 2003, se dio inicio a la operación de las concesiones de aseo, a través de cuatro Consorcios (Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., Aseo Capital S.A. E.S.P., Aseo Técnico de la Sabana S.A. E.S.P.– ATESA S.A. E.S.P. y Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. –LIME S.A. E.S.P.), para la prestación del servicio de recolección, barrido y limpieza de áreas públicas, corte de césped de áreas públicas, separadores viales y parques, lavado de puentes y transporte de los residuos hasta el sitio de disposición final. Así mismo, en la vigencia 2011, se realizaron adiciones y prórrogas a dichas concesiones, las cuales finalizaron en el mes de diciembre de 2012, y se dio inicio al actual esquema de aseo, en donde se cuenta con dos prestadores del servicio público de aseo uno público, la EAB E.S.P. y otro privado, Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., y con dos operadores privados, Aseo Capital S.A. E.S.P. y Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – LIME.

Para un mejor manejo operativo y administrativo, el Distrito Capital inicialmente se dividió geográficamente en 6 áreas de servicio exclusivo, y con las adiciones y prórrogas se les denominó zonas de servicio exclusivo, las cuales actualmente son atendidas por la EAB E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., Aseo Capital S.A. E.S.P. y Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. – LIME. Cada operador del servicio ha establecido microrutas para barrido y limpieza, y para recolección de los residuos sólidos, de acuerdo con las condiciones de las zonas asignadas.

La facturación del servicio, continúa adelantándose de manera conjunta con la factura del servicio de acueducto y alcantarillado. Por su parte, la gestión comercial y financiera la realiza la EAB E.S.P. y el manejo de los recursos económicos maneja a través de trece (13) cuentas bancarias.

La administración, a través del presente proyecto diseñará las estrategias para enfatizar las acciones orientadas a concientizar y enseñar el manejo adecuado de los residuos que genera la población bogotana, a los diferentes sectores de la Ciudad que tienen grandes responsabilidades como productores de altos volúmenes de residuos o que por sus características especiales requieren una gestión específica (industrial, comercial y de servicios, entre otros) y para complementar el trabajo que vienen adelantando los prestadores y operadores que prestan el servicio de recolección barrido y limpieza -RBL- (aseo domiciliario y aseo de las áreas públicas) y el servicio especial de residuos hospitalarios, en desarrollo de los programas de relaciones con la comunidad.

Por su parte, para la planeación de contingencias relacionadas con eventos naturales de gran magnitud que generen alteraciones frente al adecuado manejo de los residuos sólidos en el Distrito Capital, se va a continuar con la formulación y posterior implementación del plan respectivo.

De igual manera, se fortalecerá la planeación de aquellos tipos de residuos cuya prestación aún no ha sido estructurada, como es el caso de los escombros y de los residuos industriales, y se diseñarán e implementarán los instrumentos necesarios, que permitan el seguimiento y evaluación del impacto en las dimensiones o perspectivas que establece esta Unidad (social, ambiental y económica, entre otras), de tal manera que se tengan insumos importantes para la planeación estratégica que desarrolla la Entidad.

De otro lado, a través del presente proyecto se llevará a cabo la supervisión y control de la prestación del servicio público de aseo, la cual se realiza a través de un contrato de interventoría que tiene a su cargo la supervisión de los contratos de prestación y operación del servicio público de aseo domiciliario para residuos ordinarios y del contrato de concesión para residuos hospitalarios, en todos sus aspectos (operativo, técnico, legal, económico, ambiental, sanitario y sobre la gestión comercial y financiera).

Así mismo, se realizará supervisión directa labor que ha venido siendo desarrollada por funcionarios de la planta de personal de esta Unidad junto con la participación de personal de apoyo contratado con este objeto.

Servicio Residuos Hospitalarios 

Desde el 1º de mayo de 2012, entró en operación el esquema de prestación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos hospitalarios, a través de la empresa Unión Temporal Ecocapital.

De esta forma se está dando cumplimiento a la normatividad existente, cuya actualización se realizó en la vigencia 2014 mediante la expedición del Decreto 351 sobre la materia, que incorpora elementos importantes como ampliación del alcance y cobertura, orientados a la reducción y mitigación de los efectos potencialmente negativos a la salud de la población y a los recursos naturales.

De otro lado, a través del presente proyecto se llevará a cabo la supervisión y control de la prestación del servicio especial de aseo, la cual se realiza a través de un contrato de interventoría que tiene a su cargo la supervisión de los contratos de prestación y operación del servicio público de aseo domiciliario para residuos ordinarios y del contrato de concesión para residuos hospitalarios, en todos sus aspectos (operativo, técnico, legal, económico, ambiental, sanitario y sobre la gestión comercial y financiera).

Disposición Final 

El proceso de disposición final se enfoca desde tres ángulos diferentes pero complementarios:

Primero, debe realizar la supervisión al contrato de concesión del operador del relleno sanitario Doña Juana y al contrato suscrito para realizar la interventoría integral correspondiente, de acuerdo a las obligaciones contractuales de los mismos y al cumplimiento de la normatividad vigente. 

Segundo, garantizar las condiciones para que el operador del RSDJ desarrolle el proceso de disposición final, para lo cual la Unidad debe realizar inversiones para garantizar la estabilidad del terreno.

Tercero, la UAESP debe cumplir con las disposiciones de la CAR referentes al establecimiento de medidas de protección y compensación a la población y al medio ambiente, mediante la adquisición de terrenos y realización de acciones para para construcción de barreras de protección a la población y predios para protección de nacederos de agua.

Finalmente, la UAESP debe dar cumplimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, que busca “Fortalecer el modelo de gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento, minimizando la disposición final en relleno sanitario…)”, para lo cual la UAESP realizará inversiones en estudios, terrenos y tecnologías que garanticen la implementación de ese modelo de gestión integrado.

8 ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

La principal normatividad vigente para el servicio público de aseo se expresa en: 

Ley 142 de 1994.  Régimen de servicios públicos domiciliarios

Ley 632 de 2000 que modifica parcialmente las leyes 142 y 143 de 1994, 223 de 1995 y 286 de 1996.

Resolución CRA 351 de 2005 sobre la regulación integral de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Resolución CRA 720 de 2015 sobre el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo

Decreto 1077 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

Resolución 822 de 1998 (RAS 98) - Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico.

Así mismo, para el desarrollo y ejecución del proyecto de inversión, se deben tener en cuenta los lineamientos y compromisos establecidos en el Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos – PMIRS, Plan de Ordenamiento Territorial – POT, Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, oferta del servicio actual y de la acción interinstitucional.

Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos - PMIRS

El presente proyecto se enmarca en el Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos, el cual fue adoptado mediante Decreto Distrital 312 de 2006, y en él se compilan las políticas, objetivos, estrategias, programas y proyectos, para planificar y reglamentar las actividades de los actores, componentes y procesos del Sistema de Saneamiento Básico del Distrito Capital y la prestación del Servicio Público de Aseo en la ciudad.

Se espera que la ejecución de este proyecto de inversión involucre la ejecución de metas, programas y proyectos del Plan Maestro, cuya viabilidad permita su desarrollo a corto y mediano plazo y contribuyan a la integralidad de la gestión de residuos sólidos.

Plan de Ordenamiento Territorial - POT

El Plan de Ordenamiento Territorial es uno de los instrumentos a través de los cuales la administración ejerce su competencia plena en materia de ordenación territorial y urbanística, cuyo objetivo fundamental es cohesionar la región y encauzar su desarrollo futuro. 

El Distrito Capital formuló y adoptó su Plan de Ordenamiento Territorial desde el Decreto 619 de 2000 y 469 de 2003, hasta el Decreto 190 de 2004; dicho plan tuvo una primera revisión que se realizó mediante el Decreto 469 de 2003. Desde septiembre de 2008 se da inicio a un nuevo proceso de revisión del POT, el Decreto Distrital 364 de 2013, sin embargo, la aplicación de las normas contenidas en este Decreto se encuentra sujeta a la suspensión provisional de sus efectos, conforme a lo ordenado por la Sección Primera del Consejo de Estado en auto del 27 de marzo de 2014.

Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2020

Este proyecto contribuye principalmente al Pilar 2 “Democracia Urbana”, el cual se enfoca en incrementar y mejorar el espacio público, el espacio peatonal, y la infraestructura pública disponible para los habitantes y visitantes de Bogotá, mediante la ejecución de programas orientados a materializar el principio constitucional de igualdad de todos ante la ley y la primacía del interés general sobre el particular, además de fomentar el cuidado ciudadano e institucional del entorno construido, el espacio público y el ambiente natural para aumentar el sentido de pertenencia y construir un proyecto de ciudad compartido. 

Como quiera que este Pilar lo integren varios programas, se estableció enmarcarlo en el programa 13. Infraestructura para el Desarrollo del Hábitat, dado el impacto de la gestión de la Entidad.

El proyecto contribuye al cumplimiento de la meta Plan de Desarrollo “Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)”. 
9. METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

	METAS

	No
	PROCESO
	MAGNITUD
	UNIDAD DE MEDIDA
	DESCRIPCION

	
	
	
	
	

	1
	Reducir 
	6
	%
	de residuos que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente

	3
	Disponer 
	100
	%
	de los residuos que ingresan al RSDJ

	4
	Reducir
	10
	%
	de puntos críticos de arrojo clandestino que se generan en la ciudad de Bogotá, D.C

	5
	Realizar
	1
	caracterización
	de residuos hospitalarios generados en los hospitales y clínicas del D.C.

	6
	Definir 
	1
	línea base
	de separación en la fuente 

	7
	Establecer
	1
	línea base
	del componente de aprovechamiento en la ciudad de Bogotá D.C

	8
	Formular e implementar 
	1
	proyecto
	de capacitación para la formalización a la población recicladora de oficio


10. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Con la ejecución de este proyecto esta Unidad Administrativa va a poder planear, supervisar y controlar, y medir el impacto con mayor eficacia, de los servicios o componentes de los servicios relacionados con los residuos sólidos, con lo cual la población de Bogotá continuará contando con servicios adecuados de manejo de los residuos.

Por su parte, con los esquemas que se establezcan e implementen para el manejo de los escombros y de los residuos industriales, el beneficio también es para toda la Ciudad Capital; toda vez que los generadores van a poder entregar dichos residuos bajo la responsabilidad que recae sobre ellos y se eliminarán al mismo tiempo sitios que se han venido empleando para el arrojo clandestino de este tipo de residuos.

El impacto social del proyecto se ve reflejado en la continuidad en la prestación de un servicio esencial y especial dentro del conjunto de servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios, a través de la cual se mantendrán limpias todas las zonas públicas urbanas, es decir, barrer las áreas duras desempapelar las vías y áreas sin pavimentar y zonas verdes, lavar el mobiliario urbano como postes, mogadores, bancas, paraderos, cestas para basura, puentes y muros y cortar el césped de todas las áreas recreativas de la ciudad, lo que evitará la acumulación de basuras en las casas, oficinas y lugares públicos previniendo así una emergencia de carácter ambiental y permitiendo un paisaje urbano sin basuras y un mayor y mejor estado de limpieza del espacio público.

De igual manera, se tendrá un adecuado manejo de los residuos de carácter especial como hospitalarios e industriales.

Con el aprovechamiento de los escombros disminuirá sustancialmente la extracción de materiales áridos que entrarían a ser remplazados por material certificado para las especificaciones exigentes en las obras públicas.

Se formalizará la gestión de escombros.

En términos generales, la Unidad, con las contribuciones que realiza este proyecto de inversión, puede disminuir los impactos ambientales potenciales por el inadecuado manejo de los residuos sólidos y contribuir a un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Distrito.
11. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

[image: image2.emf]Descripción  2016   2017   2018   2019   2020   TOTAL  2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Gastos de personal

operativo

7.158 $           2.307 $           1.872 $           1.941 $           5.013 $           18.291 $        

Gastos Operativos

21 $                 1.500 $           1.000 $           1.500 $           1.600 $           5.621 $          

Divulgacion, Asistencia

Tecnica YCapacitacion

De La Poblacion

17 $                 4.500 $           2.000 $           3.200 $           1.900 $           11.617 $        

Investigación Básica

Aplicada Y Estudios

Propios Del Sector.

1.228 $           3.068 $           2.000 $           2.000 $           2.500 $           10.796 $        

Atención, Control y

Organización 

InstitucionalparaApoyo

a la Gestión del Distrito.

4 $                   6.000 $           10.400 $         8.679 $           9.750 $           34.833 $        

Atención, Control y

Organización 

InstitucionalparaApoyo

a la Gestión del Distrito.

1.352 $           10.000 $         16.882 $         16.000 $         10.000 $         54.234 $        

Construccion, 

AdecuacionYAmpliacion

De Infraestructura

Propia  Del Sector.

18.004 $         18.500 $         10.000 $         9.000 $           12.000 $         67.504 $        

Administración,controly

organización 

institucionalparaapoyo

a la gestion del distrito

2.829 $           3.000 $           3.500 $           4.500 $           5.492 $           19.321 $        

Protección y bienestar

social de la población

1.675 $           3.200 $           1.000 $           1.000 $           1.000 $           7.875 $          

230.092   32.288   52.075   48.654   47.820   49.255  


12. INDICADORES 

Aprovechamiento 

1. Nombre del indicador: Línea base de aprovechamiento 

Fórmula de indicador: ((Documento técnico de la línea base del componente de aprovechamiento elaborado/ Documento técnico de la línea base del componente de aprovechamiento programado) * 100%

Estado inicial: Documento de soporte que hace parte del PGIRS en el componente de aprovechamiento. 

Valor esperado:  Un (1) documento técnico de la línea base para establecer la meta en materia de aprovechamiento 

Periodo: Cuatro (1) año (junio de 2016 a junio de 2017).

2.  Nombre del indicador: Proyecto de capacitación para la formalización a la población recicladora de oficio 

Fórmula de indicador: (proyecto de capacitación de formalización diseñado e implementado / proyecto de capacitación de formalización programado) * 100%

Estado inicial:   Se cuenta con el documento línea base para el fortalecimiento de las organizaciones de recicladores de Bogotá producto del convenio firmado con la Universidad Distrital en el año 2015
Valor esperado:  Un (1) proyecto diseñado e implementado

Periodo: Cuatro (4) años (junio de 2016 a mayo de 2020).

3. Nombre del indicador:  Línea base de separación en la fuente
Fórmula de indicador: ((Documento técnico de la línea base de separación en la fuente elaborado/ Documento técnico de la línea base de separación en la fuente programado) * 100%

Estado inicial: Documento de soporte que hace parte del PGIRS en el componente de aprovechamiento. 

Valor esperado:  Un (1) documento técnico de la línea base para establecer la meta en materia de separación en la fuente.

Periodo: Cuatro (1) año (junio de 2016 a junio de 2017).

Recolección, Barrido y Limpieza

1. Nombre del indicador: Reducción de residuos ordinarios que se generan en Bogotá, D.C.

Fórmula de indicador: ((Cantidad de residuos generados en la ciudad de Bogotá D.C. año base (2015) Ton/Año - Cantidad de residuos generados en la ciudad de Bogotá D.C. año (Ton/Año)) / (Cantidad de residuos generados en la ciudad de Bogotá D.C. año base (2015) Ton/Año) * 100%

Estado inicial: El total de toneladas de residuos ordinarios que se generan en Bogotá, D.C. recogidas y transportadas al relleno sanitario Doña Juana durante la vigencia 2015 fue de 2.269.533,13 toneladas.

Valor esperado: La reducción de toneladas de residuos ordinarios recogidas y transportadas al relleno sanitario Doña Juana que se generarán en Bogotá, D.C., en la vigencia 2020 será del 6% (136.171.99 ton/año), es decir, a mayo de 2016 se tendrán 2.133.361,14 toneladas/año recogidas y transportadas al relleno sanitario Doña Juana.

Periodo: Cuatro (4) años (junio de 2016 a mayo de 2020).
2. Nombre del indicador: Reducción de puntos críticos de arrojo clandestino que se generan en Bogotá, D.C.

Fórmula de indicador: ((Cantidad de puntos críticos año base (2015) - Cantidad de puntos críticos año) / Cantidad de puntos críticos año base (2015)) * 100%.

Estado inicial: El total de puntos críticos de arrojo clandestino que se generaron en Bogotá, D.C. durante la vigencia 2015 fue de 710.

Valor esperado: La reducción de puntos críticos de arrojo clandestino que se generarán en Bogotá, D.C., en la vigencia 2020 será del 10% (71 puntos críticos), es decir, a mayo de 2016 se tendrán 639 puntos críticos de arrojo clandestino.

Periodo: Cuatro (4) años (junio de 2016 a mayo de 2020).
3. Nombre del indicador: Caracterización de residuos hospitalarios generados en los hospitales y clínicas de Bogotá, D.C.

Fórmula de indicador: Documento ejecutado / Documento programado 

Estado inicial: La UAESP no cuenta con un documento de caracterización de residuos hospitalarios generados en los hospitales y clínicas de Bogotá, D.C.

Valor esperado: Un documento de caracterización de residuos hospitalarios generados en los hospitales y clínicas de Bogotá, D.C.

Periodo: Cuatro (4) años (junio de 2016 a mayo de 2020).
Disposición Final 

Nombre del indicador: Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ
Fórmula de indicador: ((Cantidad de residuos dispuestos en el RSDJ/Cantidad de residuos que ingresan RSDJ) * 100%

Estado inicial: El total de toneladas de residuos ordinarios que ingresan al RSDJ, son dispuestos de acuerdo a las normas ambientales vigentes, en promedio se estima en 190 mil TONELADAS mensuales.
Valor esperado: disponer el 100% de los residuos que ingresen al RSDJ
Periodo: Cuatro (4) años (junio de 2016 a mayo de 2020).

SERGIO ANDRES RODRIGUEZ ACEVEDO

Subdirector de Aprovechamiento

Gerente de proyecto 

ALEJANDRO ENRIQUE LOBO S

Jefe Oficina asesora de Planeación 

Reviso: Gisela Arias S – Profesional Oficina asesora de Planeación 


Mónica Castro M- Contratista Oficina asesora de Planeación 

Actualización No 1

18 de julio de 2016

Traslado de Pasivos Exigibles

ANTECEDENTES
El 27 de junio de 2014, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la Sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.-CGR Doña Juana S.A. E.S.P, suscribieron la adición N° 4 y modificación No 9 al contrato de concesión N° 344 de 2010 que tiene por objeto “Administración, Operación y Mantenimiento Integral del Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad de Bogotá D.C- Colombia. en sus componentes de disposición final de residuos sólidos y tratamiento de lixiviados. con alternativas de aprovechamiento de los residuos que ingresen al RSDJ, provenientes del servicio ordinario de aseo” por un valor de VEINTISÉIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($26.000.000.000), y con un plazo de ejecución inicial de ocho (8) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio firmada el día 10 de noviembre de 2014. 
Los recursos comprometidos en dicha adición corresponden a la apropiación: Código 3-3-1-14-02-21-0584-206 de concepto “Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la Región”, según certificado de disponibilidad presupuestal número 384 del 18 de junio de 2014 y Certificado de Registro Presupuestal número 513 del 27 de junio 2014 expedidos por el Responsable de Presupuesto de la UNIDAD.

Es así como, las erogaciones que se causaron con ocasión del pago de esta Adición No 4 del Contrato de Concesión No 344 de 2010, están sujetas a la apropiación presupuestal antes indicada.

El 18 de julio de 2014, se suscribió el OTROSÍ N° 1 a la adición N° 4 del contrato de concesión 344 de 2010, mediante el cual se modifican los amparos de estabilidad y calidad de la obra y responsabilidad civil extracontractual.

El 23 de junio de 2015 se suscribe el OTROSÍ N° 2, mediante el cual se modifican las cláusulas primera y segunda de la Adición No. 4, en el sentido de incluir el anexo 1 denominado “Anexo técnico” y el anexo N° 2, denominado “Anexo Financiero”, buscando mejorar el rendimiento de la obra modificando algunos ítems. La modificación no generó erogaciones ni costos adicionales. 
El 8 de julio de 2015, se suscribió la PRÓRROGA 1 a la Adición No 4 del Contrato de Concesión 344 de 2010, por cinco (5) meses más al inicialmente pactado, a partir del día diez (10) de julio de 2015 hasta el día nueve (9) de diciembre del mismo año. 

El 9 de diciembre de 2015, las partes suscriben el “Acta de autorización del quinto pago, según literal B de la cláusula cuarta de la adición N° 4 al contrato de concesión N° 344 de 2010 con CGR doña Juana S.A. E.S.P.”, en la que se deja constancia de que “la adición N° 4 al contrato de concesión N° 344 de 2010 finalizó el 09 de diciembre 2015” y que “las actividades correspondientes a las obligaciones contractuales de la Adición N° 4 fueron terminadas”. Sin embargo, también se deja constancia de que la interventoría “han solicitado al contratista la ejecución de algunos (sic) actividades de remates ajustes y correcciones, los cuales constituyen requisito previo a la suscripción del Acta de entrega y Recibo final a satisfacción. 

Dada esta situación de actividades pendientes, no fue posible suscribir el acta de recibo a satisfacción y en consecuencia no se cumplieron los requisitos para realizar los últimos pagos pactados en la Adición N°4 dentro de la vigencia 2015. 

Durante las vigencias 2014 y 2015, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-, de acuerdo con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS-, pagó al CONTRATISTA la suma de VEINTIDOS MIL NOVENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($22.093.095.409) de conformidad con lo pactado en la Adición No 4 del Contrato de Concesión 344 de 2010, y cumpliendo con los cinco desembolsos estipulados en la Cláusula Cuarta- Forma de Pago. Estos pagos se realizaron mediante las siguientes órdenes de pago.

	Pilar / Eje
	Programa
	Nombre del Proyecto
	Proyecto Estratégico
	Meta PDD
	Meta Proyecto   de inversión
	Tipo de Gasto
	Componente de Gasto
	Concepto de Gasto
	Fuente de financiación 
	Recursos

	Pilar 2 - Democracia Urbana 
	13 - Infraestructura para el desarrollo del Hábitat
	1109 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región
	130 - Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento
	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario
	Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ
	01 - Infraestructura
	01 - Construcción, adecuación y ampliación de infraestructura propia del sector
	0533 - Construcción, Demolición, Adecuación, Estabilización De Equipamientos O Infraestructuras Para La Gestión Integral De Residuos Sólidos Y/O Lixiviados
	Otros Distritos 
	$ 22.300.000.000


Con el traslado:
	Pilar / Eje
	Programa
	Nombre del Proyecto
	Proyecto Estratégico
	Meta PDD
	Meta Proyecto   de inversión
	Tipo de Gasto
	Componente de Gasto
	Concepto de Gasto
	Fuente de financiación 
	Recursos

	Pilar 2 - Democracia Urbana 
	13 - Infraestructura para el desarrollo del Hábitat
	1109 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región
	130 - Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento
	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario
	Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ
	01 - Infraestructura
	01 - Construcción, adecuación y ampliación de infraestructura propia del sector
	0533 - Construcción, Demolición, Adecuación, Estabilización De Equipamientos O Infraestructuras Para La Gestión Integral De Residuos Sólidos Y/O Lixiviados
	Otros Distritos 
	$ 18.460.783.757


SERGIO ANDRES RODRIGUEZ ACEVEDO

Subdirector de Aprovechamiento

Gerente de proyecto 

Versión 01 – Julio 18 de 2016

ALEJANDRO ENRIQUE LOBO S

Jefe Oficina asesora de Planeación 

Reviso: Gisela Arias S – Profesional Oficina asesora de Planeación 


Mónica Castro M- Contratista Oficina asesora de Planeación 

Actualización No 2

1 de Septiembre 2016

Traslado de Pasivos Exigibles

ANTECEDENTES

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos suscribió los contratos de arrendamiento que se evidencian a continuación 367 de 2014 con Nestor Garcia Gomez; AYR inmobiliaria Constructor el Contrato 380 y con Soto Sinisterra Asociados el 395 de 2014., con el objeto: “Arrendar a la Entidad el Inmueble Ubicado en la Localidad….”, por un valor total y una vigencia como se relaciona a continuación:

1. Contrato 367 de 2014: Valor total de $68.160.000 Con Vigencia de un año, hasta el 14 de enero de 2016 y un valor mensual de $5.680.000.
2. Contrato 380 de 2014: Valor total de $158.640.000. Con vigencia de un año hasta el 14 de enero de 2016 y un valor mensual de $13.220.000
3. Contrato 395 de 2014: Valor total de $90.756.000. Con Vigencia de un año hasta el 01 de febrero de 2016 y un valor mensual de $7.563.000
Es así como, las erogaciones que se causaron con ocasión al pago de este contrato se efectuaron con recursos provenientes por concepto de Gestión Integral de Residuos sólidos para El Distrito Capital y la Región- Código Presupuestal: 3.3.1.14.02.21.0584 según los Certificados de Disponibilidad Presupuestal:

1. Contrato 367 de 2014: CDP No 691 de 2014.

2. Contrato 380 de 2014: CDP No 698 de 2014.

3. Contrato 395 de 2014: CDP No 656 de 2014.

En ese sentido, la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, de acuerdo con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS-, pagó a los contratistas el debido canon mensual de arrendamiento, sin embargo, según se estipula en las clausulas del contrato se debe pagar el canon mensualmente, por lo cual en la Vigencia 2016 se debe cancelar los últimos meses pactados.

Con base en lo anterior, dentro del marco del cierre presupuestal del 31 de diciembre de 2015 y mediante acta de la misma fecha, los recursos que amparan los Contratos de Arrendamiento mencionados se constituyeron presupuestalmente en Pasivos Exigibles.

Los recursos que amparaban los Contratos de Arrendamiento de la referencia, fueron comprometidos en la vigencia 2014 a través del Rubro de Gestión Integral de Residuos sólidos para El Distrito Capital y la Región- Código Presupuestal: 3-3-1-14-02-21-0584

Mediante Acta de Fenecimiento del cierre presupuestal de la vigencia 2015, el saldo de los recursos que amparan dichos contratos se constituyeron en Pasivo Exigible (Rubro 3-3-4), por un valor de $32.143.000.
Teniendo en cuenta que los Contratos de Arrendamiento, fueron adicionados y tienen pendientes pagos a favor del contratista por concepto de los correspondientes canones de arrendamiento; por el valor de $32.143.000 Incluido IVA, los cuales como ya se mencionó, son Pasivos Exigibles y que para asumir su pago se debe hacer con cargo al presupuesto disponible de la vigencia
. Por tal motivo, se hace necesario transferir de los recursos de la vigencia 2016 al rubro de vigencias anteriores (3-3-4) Pasivos Exigibles, para cumplir con el compromiso contractual.
Es así como, el rubro de MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA REGIÓN Código Presupuestal: 3.3.1.15.02.13.1109, reprograma los recursos de la vigencia 2015, en ese sentido, y dentro del marco de la programación presupuestal para la vigencia 2016, se revisaron los recursos y actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas, presentando la situación actual y las modificaciones presupuestales así mismo el concepto de viabilidad permanece vigente. 
	Pilar / Eje
	Programa
	Nombre del Proyecto
	Proyecto Estratégico
	Meta PDD
	Meta Proyecto   de inversión
	Tipo de Gasto
	Componente de Gasto
	Concepto de Gasto
	Fuente de financiación 
	Recursos

	Pilar 2 - Democracia Urbana 
	13 - Infraestructura para el desarrollo del Hábitat
	1109 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región
	130 - Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento
	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario
	Definir una línea base de separación en la fuente
	05 - Administración Institucional
	02 - Administración, control y organización institucional para apoyo a la gestión del Distrito
	0051 - Operación, administración y mantenimiento del Centro de reciclaje la Alquería; reuniones itinerantes
	Otros Distritos 
	$ 330.000.000


Con el traslado:

	Pilar / Eje
	Programa
	Nombre del Proyecto
	Proyecto Estratégico
	Meta PDD
	Meta Proyecto   de inversión
	Tipo de Gasto
	Componente de Gasto
	Concepto de Gasto
	Fuente de financiación 
	Recursos

	Pilar 2 - Democracia Urbana 
	13 - Infraestructura para el desarrollo del Hábitat
	1109 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región
	130 - Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento
	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario
	Definir una línea base de separación en la fuente
	05 - Administración Institucional
	02 - Administración, control y organización institucional para apoyo a la gestión del Distrito
	0051 - Operación, administración y mantenimiento del Centro de reciclaje la Alquería; reuniones itinerantes
	Otros Distritos 
	$ 297.857.000


SERGIO ANDRES RODRIGUEZ ACEVEDO

Subdirector de Aprovechamiento

Gerente de proyecto 

Versión 02 – septiembre 01 de 2016

ALEJANDRO ENRIQUE LOBO S

Jefe Oficina asesora de Planeación 

Reviso  Márcela Bonilla R – Profesional Oficina asesora de Planeación 


Mónica Castro M- Contratista Oficina asesora de Planeación 

Actualización No 3

3 Septiembre 2016

Traslado de Pasivos Exigibles

ANTECEDENTES

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS -UAESP, suscribió con la Corporación para el Desarrollo Ambiental de las Regiones Andinas – CORPOANDINA, el Convenio Interadministativo 009 de 2013, con el objeto de: “Aunar esfuerzos técnicos, humanos, financieros y administrativos para implementar acciones encaminadas a la recuperación, protección y mantenimiento de las microcuencas hidrográficas de las quebradas Porquera y Aguas Calientes abastecedoras de los acueductos veredales de Mochuelo Bajo y Mochuelo Alto de la Localidad de Ciudad Bolívar, mediante un proceso participativo y de fortalecimiento de los grupos ambientales, así como con la comunidad en general asociada de la zona de influencia directa del relleno sanitario Doña Juana”, por un valor de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($267.400.000), y con un plazo inicial de ejecución de seis (06) meses, a partir del Acta de Inicio suscrita el 22 de noviembre de 2013. 

Los recursos comprometidos por la UNIDAD en dicho convenio, corresponden a la apropiación: Código 3-3-1-14-02-21-0584-206 de concepto “Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la Región”, según certificado de disponibilidad presupuestal número 413 y Certificado de Registro Presupuestal número 1240 de 2013 expedidos por el responsable de Presupuesto de la UNIDAD.

El 31 de diciembre de 2013 se suscribió entre las partes la suspensión N° 1 al convenio Interadministrativo 009 de 2013, por un término de ocho (8) días contados a partir del 1 de enero de 2014, justificado en la solicitud del ejecutor del convenio que manifestó que “en esta época de fin de año es difícil que la comunidad participe de las actividades propias del Convenio, y esto afectaría la debida ejecución de las obligaciones contractuales ya que sin dicha participación de la comunidad no se llevarían a cabo las actividades propuestas”.
El 28 de mayo de 2014 se suscribió la modificación y prórroga N° 1 al convenio, mediante la cual se modifica el contenido en el mismo en el sentido de excluir a la Secretaría Distrital de Ambiente como responsable de las obligaciones del ejecutor y prorrogar el plazo de ejecución en tres (3) meses, a solicitud del ejecutor que argumentó que “un buen grupo de personas de la comunidad no han podido participar de forma activa en las actividades que contempla el Convenio, por lo anterior se hace necesario ampliar las convocatorias y generar nuevas fechas para las mismas”.

El 29 de agosto de 2014 se suscribió la prórroga N° 2 por un (1) mes y medio debido a “razones presentadas para el desarrollo de la siembra en los predios de Mochuelo Alto, en donde se han presentado inconvenientes para concertar con los dueños de los predios el desarrollo de las actividades, por lo que se requiere un tiempo adicional”.

Durante la vigencia 2014 se realizaron cuatro (4) giros al ejecutor del convenio, por valor de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($195.500.000), con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 413 y Certificado de Registro Presupuestal No. 1240 de 2013.
Con la suscripción del acta de fenecimiento de reservas de la vigencia 2014, suscrita por el ordenador del gasto y el responsable del área de presupuesto los recursos comprometidos en el convenio interadministrativo 009 de 2013, que no fueron girados a 31 de diciembre de 2014, se convirtieron en pasivos exigibles
, por un valor de TREINTA Y CUATROMILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($34.500.000).

En la vigencia 2015, se realizó un pago parcial de los pasivos exigibles por valor de VEINTITRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($23.000.000), para lo cual se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 249 y el Registro Presupuestal 249 de 2015 y se emitió la orden de pago 247 del 14 de mayo de 2015, quedando un saldo de ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTA ($11.500.000), a cancelar una vez se cumplan los requisitos establecidos en el convenio.
Es así como, el rubro de MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA REGIÓN Código Presupuestal: 3.3.1.15.02.13.1109, reprograma los recursos de la vigencia 2015, en ese sentido, y dentro del marco de la programación presupuestal para la vigencia 2016, se revisaron los recursos y actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas, presentando la situación actual y las modificaciones presupuestales así mismo el concepto de viabilidad permanece vigente. 

	Pilar / Eje
	Programa
	Nombre del Proyecto
	Proyecto Estratégico
	Meta PDD
	Meta Proyecto   de inversión
	Tipo de Gasto
	Componente de Gasto
	Concepto de Gasto
	Fuente de financiación 
	Recursos

	Pilar 2 - Democracia Urbana 
	13 - Infraestructura para el desarrollo del Hábitat
	1109 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región
	130 - Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento
	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario
	Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ
	01 - Infraestructura
	01- - Construcción, adecuación y ampliación de infraestructura propia del sector
	0533 – Construcción, demolición, adecuación, estabilización de equipamentos o infraestructuras para la gestión integral de residuos sólidos y/o lixiviados
	Otros Distritos 
	$ 19,090,783,757


Con el traslado:

	Pilar / Eje
	Programa
	Nombre del Proyecto
	Proyecto Estratégico
	Meta PDD
	Meta Proyecto   de inversión
	Tipo de Gasto
	Componente de Gasto
	Concepto de Gasto
	Fuente de financiación 
	Recursos

	Pilar 2 - Democracia Urbana 
	13 - Infraestructura para el desarrollo del Hábitat
	1109 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región
	130 - Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento
	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario
	Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ
	01 - Infraestructura
	01- - Construcción, adecuación y ampliación de infraestructura propia del sector
	0533 – Construcción, demolición, adecuación, estabilización de equipamentos o infraestructuras para la gestión integral de residuos sólidos y/o lixiviados
	Otros Distritos 
	$ 19.079.283.757


SERGIO ANDRES RODRIGUEZ ACEVEDO

Subdirector de Aprovechamiento

Gerente de proyecto 

Versión 03 – septiembre 19 de 2016

ALEJANDRO ENRIQUE LOBO S

Jefe Oficina asesora de Planeación 

Reviso  Márcela Bonilla R – Profesional Oficina asesora de Planeación 


Mónica Castro M- Contratista Oficina asesora de Planeación 

Actualización No 4

04 Octubre de 2016

Traslado de Pasivos Exigibles

ANTECEDENTES

Que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, tiene compromiso presupuestales que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia 2016, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad feneció por no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron, razón por la cual se hace necesario efectuar un traslado presupuestal acreditando el rubro “Pasivos exigibles” por valor de DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS UN PESO M/CTE   ($207.803.701). 

	Código Presupuestal
	Objeto
	Contracrédito
	Crédito
	Concepto de Gasto**

	
	
	Valor
	Fuente
	Valor
	Fuente
	Código
	Nombre

	3
	GASTOS
	207.803.701
	 01-12
	207.803.701
	 
	 
	 

	3.3
	INVERSIÓN
	207.803.701
	 01-12
	207.803.701
	 
	 
	 

	3.3.1
	DIRECTA
	207.803.701
	 01-12
	 
	 
	 
	 

	3.3.1.15
	Bogotá Mejor Para Todos
	207.803.701
	 01-12
	 
	 
	 
	 

	3.3.1.15.02
	Pilar Democracia urbana
	207.803.701
	 01-12
	 
	 
	 
	 

	3.3.1.15.02.13
	Infraestructura para el desarrollo 
	207.803.701
	 01-12
	 
	 
	 
	 

	3.3.1.15.02.13.1109
	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA REGIÓN
	207.803.701
	 01-12
	 
	 
	 
	 

	3.3.1.15.02.13.1109.130
	Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento
	6.100.000
	 01-12
	 
	 
	03-04-0098
	0098 - Contratación De Personal Para El Apoyo A La Gestión

	3.3.1.15.02.13.1109.130
	Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento
	201.703.701
	 01-12
	 
	 
	05-02-0051
	0051 - Operación, administración y mantenimiento del Centro de reciclaje la Alquería; reuniones itinerantes

	3.3.4
	PASIVOS EXIGIBLES
	 
	 
	207.803.701
	 01-74
	 
	 

	TOTAL, MODIFICACION PRESUPUESTAL
	207.803.701
	 
	207.803.701
	 
	 
	 


Con base en lo anterior, dentro del marco del cierre presupuestal del 31 de diciembre de 2015 y mediante acta de fenecimiento expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda de la misma fecha, los recursos que amparan los Convenios 07,406 y 01, y contrato de consultoría 167 de 2014 se constituyeron presupuestalmente en Pasivos Exigibles de igual forma el concepto de viabilidad permanece vigente.

SERGIO ANDRES RODRIGUEZ ACEVEDO

Subdirector de Aprovechamiento

Gerente de proyecto 

Versión 04 – octubre 31 de 2016

ALEJANDRO ENRIQUE LOBO S

Jefe Oficina asesora de Planeación 

Reviso  Márcela Bonilla R – Profesional Oficina asesora de Planeación 


Mónica Castro M- Contratista Oficina asesora de Planeación 

Actualización No 5

05 diciembre de 2016

Traslado entre proyectos de inversión 
ANTECEDENTES

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, actualmente cuenta dentro de sus sedes la ubicada en la Avenida Caracas N° 53- 80, instalaciones que fue entregada en comodato por el DADEP el 7 de junio de 2016 para funcionamiento de la entidad; esta edificación fue objeto de una visita técnica por parte del IDIGER, el día 17 de agosto de 2016, con el fin de obtener las recomendaciones pertinentes frente a la edificación, en cuanto a su estructura y funcionalidad. Producto de lo anterior, esa entidad emitió Diagnóstico Técnico DI-9465, el cual se anexa, en donde recomendó realizar el mantenimiento del piso 5 para habilitarlo para funcionamiento de Oficinas y realizar el mantenimiento a la cubierta; por otra parte, recomendó realizar el estudio de vulnerabilidad sísmica del edificio para determinar el estado actual de su estructura y tomar las decisiones pertinentes.

Conforme a lo anterior, con el fin de poner en óptimas condiciones de funcionamiento de esta sede, la Unidad adelanta un contrato de mantenimiento y reparaciones locativas, con el fin de habilitarlo para el funcionamiento de la entidad, conforme a las recomendaciones de IDIGER. De otra parte, la Unidad lleva a cabo la consultoría para realizar los estudios de suelos, diagnóstico y patología estructural y de vulnerabilidad sísmica para el edificio donde funciona la UAESP, ubicado en la carrera 14 Nº 53-80 de la ciudad de Bogotá, con el fin de obtener el estado actual de la estructura, su diagnóstico y recomendaciones.

Dentro de las actividades conexas a las de mantenimiento y reparaciones locativas de la edificación se requiere contratar también la regularización de las redes de electricidad, cableado estructurado, voz/datos como complementarias para el correcto funcionamiento de la entidad y sus funcionarios.

Teniendo en cuenta que dentro de las funciones de la Oficina TIC de la UAESP, está asegurar y dirigir el funcionamiento, mantenimiento y adecuación de los equipos redes y elementos que conforman la plataforma tecnológica de la Entidad, como a su vez brindar la asesoría necesaria en materia de Telecomunicaciones, la Oficina TIC requiere contratar la adecuación e instalación del cableado estructurado de voz, datos y eléctrico; normal y regulado, para las áreas a intervenir en la sede de la UAESP.

En este sentido, y con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios tecnológicos de la UAESP se requiere adelantar la gestión contractual para la adecuación e instalación del cableado estructurado de voz /datos y eléctrico normal y regulado, de conformidad con las necesidades técnicas de la Unidad, para lo cual se estableció los requerimientos en Anexo Técnico, el cual según cronograma de actividades estará finalizado a principios de la vigencia 2017. Es importante resaltar la necesidad de esta actividad que impacta directamente el funcionamiento de esta sede de la Unidad ya que, sin el cableado y adecuaciones eléctricas, la UAESP no tendría donde operar y se vería afectada de manera sustancial en la prestación de sus servicios.

	MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

	FUENTES DE FINANCIACIÓN

	CODIGO
	RUBRO
	CONTRACRÉDITOS

	3
	GASTOS
	1.003.891.300

	3-3
	INVERSIÓN
	1.003.891.300

	3-3-1
	DIRECTA
	1.003.891.300

	3-3-1-15
	Bogotá Mejor para Todos
	1.003.891.300

	3-3-1-15-02
	Pilar 2: Democracia Urbana
	1.003.891.300

	3-3-1-15-02-13
	Infraestructura para el desarrollo del Hábitat
	1.003.891.300

	3-3-1-15-02-13-1109
	Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región
	1.003.891.300

	3-3-1-15-02-13-1109-130
	Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento
	1.003.891.300

	Fuente de Financiación
	01-Recursos del Distrito
	1.003.891.300

	
	12-Otros Distrito
	1.003.891.300

	Tipo de Gasto
	03 - Recurso Humano
	1.003.891.300

	Componente de Gasto
	04 - Gastos de Personal Operativo
	1.003.891.300

	Concepto de Gasto
	0098 - Contratación de Personal para el Apoyo a la Gestión
	1.003.891.300

	
	
	


SERGIO ANDRES RODRIGUEZ ACEVEDO

Subdirector de Aprovechamiento

Gerente de proyecto 

Versión 5 de diciembre 12 de 2016

ALEJANDRO ENRIQUE LOBO S

Jefe Oficina asesora de Planeación 

Reviso  Márcela Bonilla R – Profesional Oficina asesora de Planeación 


Mónica Castro M- Contratista Oficina asesora de Planeación 

Actualización No 6

06 Diciembre 2016

Traslado de Pasivos Exigibles

ANTECEDENTES

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos suscribió los contratos de prestación de servicios 312 y 383 de 2014, con los siguientes objetos:

Contrato 312 de 2014: “prestar los servicios profesionales para el desarrollo del modelo operativo de aprovechamiento formulado por la UAESP y apoyo en la consolidación de acciones afirmativas que adelantan las diferentes entidades del distrito para la superación de las necesidades básicas insatisfechas de la población recicladora de oficio que conlleven al mejoramiento de su calidad de vida”

Por un valor total y una vigencia como se relaciona a continuación:

	CONTRATO 312 DE 2014

	VIGENCIA
	PRESUPUESTO 

	TRES (3) MESES QUINCE DÍAS (15)
	DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MTCE ($12.250.000)


Contrato 383 de 2014: “prestar los servicios profesionales a la UAESP en la asesoría y coordinación de estrategias para la implementación de acciones afirmativas para la población recicladora de Bogotá”
Por un valor total y una vigencia como se relaciona a continuación:

	CONTRATO 383 DE 2014

	VIGENCIA
	PRESUPUESTO 

	TRES (3) MESES 
	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS MTCE ($24.000.000)


Es así, que los mencionados contratos se suscribieron dentro del marco del plan de desarrollo de la Bogotá Humana afectando el rubro 3-3-1-14-02-21-0584-205, mediante las disponibilidades presupuestales que se relacionan a continuación.

1. Contrato 312 DE 2014: CDP No 534 de 2014.

2. Contrato 383 DE 2014: CDP No 785 de 2014.

En ese sentido, la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, de acuerdo con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS-, pagó a los contratistas según las estipulaciones contractuales, como se evidencia a continuación:

	CONTRATO 383 DE 2014

	VALOR INICIAL
	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS MTCE ($24.000.000)

	PAGOS REALIZADOS
	VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MTCE ($22.400.000)

	SALDO DEL CONTRATO
	UN MILLON SEICIENTOS MIL PESOS MTCE ($1.600.000)


	CONTRATO 312 DE 2014

	VALOR INICIAL
	DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MTCE ($12.250.000)

	PAGOS REALIZADOS
	ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MTCE ($11.433.333)

	SALDO DEL CONTRATO
	OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MTCE ($816.667)


Teniendo en cuenta lo anterior, dentro del marco del cierre presupuestal del 31 de diciembre de 2015 y mediante acta de la misma fecha, los saldos de los contratos de la referencia, se constituyeron presupuestalmente en Pasivos Exigibles por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MTCE ($2.416.667).

Dichas obligaciones se afectarán por el Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para todos, desde el rubro .3.1.15.02.13-1109—130, Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región.

En ese sentido los informes de ejecución de los contratos 312 y 383 de 2014, con sus respectivas cuentas de cobro fueron radicadas en la Entidad, por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MTCE (2.416.667). Que para asumir su pago se debe hacer con cargo al presupuesto disponible de la vigencia
. Por lo anterior, se hace necesario transferir de los recursos de la vigencia 2016 al rubro de vigencias anteriores (3-3-4) Pasivos Exigibles, para cumplir con el compromiso contractual.

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

	MODIFICACION PRESUPUESTAL

	FUENTES DE FINANCIACION

	CODIGO
	RUBRO
	CONTRACREDITOS

	3
	GASTOS
	 $2.416.667.

	3-3
	INVERSIÓN
	$2.416.667.

	3-3-1
	DIRECTA
	$2.416.667.

	3-3-1-15
	Bogotá Mejor Para Todos
	$2.416.667.

	3-3-1-15-02
	Pilar Democracia urbana
	$2.416.667.

	3-3-1-15-02-13
	Infraestructura para el desarrollo
	$2.416.667.

	3-3-1-15-02-13-1109
	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA REGIÓN
	$2.416.667.

	3-3-1-15-02-13-1109-130
	Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento
	$2.416.667.

	Fuente de Financiación
	01-Recursos del Distrito
	$2.416.667.

	
	12-Otros Distrito
	$2.416.667.

	Tipo de Gasto
	03 - Recurso Humano
	$2.416.667.

	Componente de Gasto
	04 - Gastos de Personal Operativo
	$2.416.667.

	Concepto de Gasto
	0098 - Contratación De Personal Para El Apoyo A La Gestión
	$2.416.667.

	CODIGO 
	RUBRO
	CREDITOS

	3
	GASTOS
	$2.416.667.

	3-3
	INVERSIÓN
	$2.416.667.

	3-3-4
	PASIVOS EXIGIBLES
	$2.416.667.


De igual forma el concepto de viabilidad permanece vigente y las metas del proyecto no se ven afectadas teniendo en cuenta que en el momento de la Armonización el valor del pasivo exigible a tramitar quedo programado, una vez se completara los requisitos en su totalidad.
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8 Definir 1 linea base de separacion en la 

fuente

     0,20        0,20   

 $        605  $    1.089  $           -    $           -    $           -   

4 Realizar una caracterización de residuos 

hospitalarios generados en hospitales y 

clínicas de D.C

 $           -    $    1.620  $           -    $           -    $           -   

6 Establecer 1 linea base del

componentedeaprovechamientoenla

ciudad de bogota D.C

Aprovechamiento

     0,05        0,05   

 $    3.075  $    7.607  $  25.042  $  24.039  $  25.484 

5 Formulareimplementar1proyectode

capacitaciónparalaformalizacionala

poblacion recicladora de oficio

Aprovechamiento

     0,20        0,20   

 $    1.597  $    1.123  $    5.691  $    6.026  $    4.880 

3 Disponerel100%delosresiduosque

ingresan al RSDJ 

Disposición Final

100% 100%

 $  25.655  $  21.265  $    9.809  $    9.324  $  10.130 

2 Reducirel10%depuntoscríticosde

arrojoclandestinoquesegeneranenla

ciudad de Bogotá, D.C

R.B.L

0% 0%  $           -    $          50  $        106  $        111  $        117 

1 Reducirel6%deresiduosordinarios

quesegeneranenlaciudadproducto

de la separación en la fuente

R.B.L

1% 1%  $    4.234  $    4.830  $    8.006  $    8.319  $    8.645 

ACTUALIZACIÓN DE LA ANUALIZACIÓN

Cuadro No 1 

Ajuste de magnitudes de Metas Proyecto de Inversión y su 

Anualización

Proyecto Meta Descripción

1109-

Manejo 

integral 

de 

residuos 

sólidos 

en el 

Distrito 

Capital y 

la Región

MAGNITUD TOTAL 

VIGENCIA
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    0,20       0,20    $        605  $    1.089  $           -    $           -    $           -   

 $           -    $    1.620  $           -    $           -    $           -   

    0,05       0,05    $    3.075  $    7.607  $  25.042  $  24.039  $  25.484 

    0,20       0,20    $    1.597  $    1.123  $    5.691  $    6.026  $    4.880 

100% 100%  $  25.655  $  21.265  $    9.809  $    9.324  $  10.130 

0% 0%  $           -    $          50  $        106  $        111  $        117 

1% 1%  $    4.234  $    4.830  $    8.006  $    8.319  $    8.645 

2-Democracia Urbana 13- 

Infraestructura 

para el 

desarrollo del 

Habitat

Pilar/Eje Proyecto Estrategico Programa Metas del producto 

Plan de Desarrollo

Cuadro No 2 Ajuste de magnitudes de Metas Plan de Desarrollo y su Anualización

MAGNITUD TOTAL 

VIGENCIA

ACTUALIZACIÓN  DE LA ANUALIZACIÓN

165-Construir una

(1)líneabasepara

construcción de

indicador de

aprovechamiento 

de residuos

130-gestión integral de

residuos sólidos

orientada al

aprovechamiento

164-construir 1

linea base de

separación en la

fuente domestica
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8 Definir 1 linea base de 

separacion en la fuente

 $        605  $        605  $   -    $    1.089  $           -    $           -    $           -   

4 Realizar una caracterización 

de residuos hospitalarios 

generados en hospitales y 

clínicas de D.C

 $           -    $           -    $   -    $    1.620  $           -    $           -    $           -   

6 Establecer1lineabasedel

componente de

aprovechamiento en la

ciudad de bogota D.C

Aprovechamiento

 $    4.080  $    3.075  $   -    $    7.607  $  25.042  $  24.039  $  25.484 

5 Formulareimplementar1

proyecto de capacitación

paralaformalizaciona la

poblacion recicladora de

oficio

Aprovechamiento

 $    1.597  $    1.597  $   -    $    1.123  $    5.691  $    6.026  $    4.880 

3 Disponer el 100% de los

residuos que ingresan al RSDJ 

Disposición Final

 $  25.655  $  25.655  $   -    $  21.265  $    9.809  $    9.324  $  10.130 

2 Reducirel 10%depuntos

críticosdearrojoclandestino

quesegeneranenlaciudad

de Bogotá, D.C

R.B.L

 $           -    $           -    $   -    $          50  $        106  $        111  $        117 

1 Reducirel6%deresiduos

ordinarios que se generan en 

la ciudad producto de la

separación en la fuente

R.B.L

 $    4.234  $    4.234  $   -    $    4.830  $    8.006  $    8.319  $    8.645 

Cuadro No 3

 Ajuste Recursos de Proyectos Estratégicos 

1109

Proyecto Estrategico Proyecto Meta Descripción RECURSOS Recursos Programados

130-gestión integral de

residuos sólidos

orientada al

aprovechamiento


[image: image6.emf]Actual  Nueva Magnitud 

Actual

Magnitud 

Nueva

8 Definir 1 linea base de separacion en la fuente $                  605  $         -   0,2 0,2

4 Realizar una caracterización de residuos 

hospitalarios generados en hospitales y 

clínicas de D.C

 $                      -    $         -   

6 Establecer1lineabasedelcomponentede

aprovechamiento en la ciudad de bogota D.C

Aprovechamiento

 $               4.080  $  3.075 0,05 0,05

5 Formular e implementar 1 proyecto de

capacitación para la formalizacion a la

poblacion recicladora de oficio

Aprovechamiento

 $               1.597  $         -   0,2 0,2

3 Disponer el 100% de los residuos que

ingresan al RSDJ 

Disposición Final

 $             25.655  $         -   1 1

2 Reducirel10%depuntoscríticosdearrojo

clandestinoquesegeneranenlaciudadde

Bogotá, D.C

R.B.L

 $                      -    $         -   0 0

1 Reducirel6%deresiduosordinariosquese

generan en la ciudad producto de la

separación en la fuente

R.B.L

 $               4.234  $         -   0,005 0,005

Cuadro No 4 Ajuste Metas de proyecto por modificaciones en 

proyectos

1109

Magnitud de Meta Proyecto 

de Inversion

Proyecto Meta Descripción Recursos Asignados 

Vigencia 


SERGIO ANDRES RODRIGUEZ ACEVEDO

Subdirector de Aprovechamiento

Gerente de proyecto 

Versión 21 de diciembre  de 2016

ALEJANDRO ENRIQUE LOBO S

Jefe Oficina asesora de Planeación 

Reviso  Márcela Bonilla R – Profesional Oficina asesora de Planeación 


Mónica Castro M- Contratista Oficina asesora de Planeación 

Actualización No 7

Marzo de 2017

Reprogramación Proyecto de Inversión 1109

1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

Servicio Público de Aseo

A continuación, se presentan los datos históricos actualizados de la recolección de residuos sólidos desde el año 2013 a 2016:

[image: image7.emf]Año

Residuos 

Recogidos 

Domiciliarios 

(t/mes) 

Residuos de 

Recogidos de 

Barrido 

(t/mes) 

Residuos de 

Recogidos de 

Corte Césped 

(t/mes) 

Residuos de 

Recogidos de 

Grandes 

Generadores 

(t/mes) 

Residuos de 

Recogidos 

de Plazas 

Mercado 

(t/mes) 

Residuos 

Mixtos 

Recogidos - 

(Ordinarios y 

Escombros) 

(t/mes) 

Residuos de 

Recogidos de 

Poda Árboles 

(t/mes) 

Residuos RCD 

Domiciliarios

Total Residuos 

Recogidos 

(t/mes) 

Total 

Variació

n %

2013 1,773,948.48            120,520.68            20,129.51             137,877.53           10,528.75          263,206.05          6,714.36                        16,697.22                2,349,622.59         

2014 1,804,355.38            103,175.89             29,394.54           142,714.04            649.40                 252,562.40          7,938.12                        -                              2,340,789.77          -0.38%

2015 1,777,178.38             104,412.85             22,739.51            128,386.99           -                         230,765.50          6,049.90                       2,269,533.13           -3.04%

2016 1,763,478.35            95,625.61               34,313.47            118,613.86             -                         232,433.37          6,458.33                       2,250,922.99          -0.82%

Total 7,118,960.59     423,735.03    106,577.03   527,592.42   11,178.15      978,967.32   27,160.71            16,697.22       9,210,868.48  


Fuente: UAESP- Subdirección de Disposición Final – Informes de Inter DJ

Actualizada la información correspondiente a las vigencias 2013-2016, con respecto a la tabla inicialmente adjuntada, se evidencia que año a año la cantidad de residuos transportados y dispuestos en el Relleno Sanitario Doña Juana viene disminuyendo, sin embargo, el porcentaje de disminución presentado en la vigencia 2016 es mucho menor al porcentaje de disminución de la vigencia 2015, manteniéndose la tendencia que los residuos domiciliaros es el componente que mayor cantidad es recogida y transportada.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO
Recolección, Barrido y Limpieza

Teniendo en cuenta que la Administración Distrital a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, generó el compromiso a través del presente proyecto de diseñar estrategias para enfatizar las acciones orientadas a concientizar y enseñar el manejo adecuado de los residuos que genera la población bogotana, se estructuró el presente proyecto a fin de contribuir al cumplimiento de la meta Plan de Desarrollo “Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)”.

Es así como se planteó la meta proyecto de “reducir el 6% de residuos que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente”, sin embargo, al realizar un análisis detallado del comportamiento de las cifras arrojadas de la vigencia 2016 frente a los periodos comprendidos entre el 2013 -2015, se observa que el porcentaje de disminución de las toneladas ingresadas al RSDJ, equivale a -1.4% en tres años en promedio, situación que pone en riesgo el cumplimiento de la meta de disminuir el 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el RSDJ, toda vez que esta meta se proyectó para sea cumplida en el presente Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C 2016 -2020 “Bogotá mejor para todos”. 

[image: image8.emf]VIGENCIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

2013 186.242         180.153         189.377         199.858         198.227         187.900         200.880               197.519         189.264          202.025         203.032            215.144         2.349.622,59 

2014 193.618         182.092         202.337         189.627         201.436         183.297         197.420               190.053         191.491          195.312         198.069            216.036         2.340.789,77 

2015 189.863         180.948         194.545         184.092         188.313         187.309         196.689               191.452         187.215          186.584         185.949            196.575         2.269.533,13 

2016 171.346         176.243         186.955         186.556         191.858         185.019         182.630               189.803         184.834          188.141         198.719            208.819         2.250.922,99 


      Fuente: UAESP- Subdirección de Disposición Final – Informes de Inter DJ

[image: image9.png]COMPORTAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS
DISPUESTOS EN EL RSDJ 2013 - 2016

220.000
200.000
180.000
160.000
140.000
O OO & OO PO & & & &
FSEETEE T E ST ES
CE CE& L E K
Q o
& B

2013 2014 2015 2016 Lineal (2016)





Fuente: UAESP- Subdirección de Disposición Final – Informes de Inter DJ

Por lo anteriormente expuesto se estima la conveniencia de disminuir la magnitud establecida para el cumplimiento de la meta proyecto por lo tanto es necesario la reprogramación de la magnitud propuesta para el periodo 2017 – 2020. 

Asì las cosas, teniendo en cuenta que la meta proyecto de “reducir el 6% de residuos que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente”, no es posible cumplirla en su totalidad en la magnitud programada, dado que la cantidad de toneladas transportadas y dispuestas en el RSDJ, no presenta un comportamiento que permita evidenciar que vaya a disminuir si no por el contrario se mantendrá o se incrementará, es necesario ajustar la magnitud de la meta, a la situación real en el proceso de Recolección, Barrido y Limpieza, reduciéndola y fijando una disminución del 3% de residuos que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente.

Es así como se ajustaría la magnitud de la meta proyecto, la cual quedaría así: “reducir el 3% de residuos que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente”

Justificación Finalización Meta Proyecto de Inversión No 2 Realizar una caracterización de residuos hospitalarios 
El Decreto No 645 de 2016, por el cual se adoptó el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C 2016 -2020 “Bogotá mejor para todos” en el capítulo II, Pilar Democracia Urbana, en sus artículos 86, 87 y 88, hace referencia al Proyecto Integral para la prestación del servicio público de aseo y proyecto de reciclaje y aprovechamiento sostenible de Bogotá, temáticas de responsabilidad de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -   UAESP, se centra en la dinámica del manejo integral de residuos sólidos y del fomento de un cambio cultural para un consumo responsable, disminución de su producción y aumento en la separación en la fuente, dejando el tema de gestión de residuos peligrosos en el Distrito Capital a la Secretaria de Ambiente.

Mediante la Resolución 1754 de 2011, se adopta el Plan para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos para el Distrito Capital, donde la Secretaría Distrital de Ambiente es la Entidad encargada de controlar y vigilar el manejo y gestión de los residuos peligrosos en el Distrito, así como ejecutar acciones de prevención en pro de minimizar los impactos de estos en el medio ambiente y la comunidad.  Así mismo la Secretaría Distrital de Salud, como autoridad sanitaria debe promover políticas para la adecuada segregación de residuos infecciosos o de riesgo biológico en hospitalización médica domiciliaria, así como determinar las acciones de control y vigilancia para el adecuado manejo y disposición de estos residuos.

Por lo anterior, se estima la conveniencia que la UAESP suprima  la ejecución de la meta del proyecto No 1109 “Realizar una caracterización de residuos hospitalarios generados en los hospitales y clínicas del D.C.”, teniendo que estas entidades (Secretaria Distrital de Ambiente y Secretaria Distrital de Salud), son las encargadas de adelantar los estudios e investigaciones necesarias, que permitan determinar el comportamiento de generación de estos residuos, cobertura, impacto, riesgos en la salud y el ambiente y en efecto generar los correspondientes lineamientos, planes y programas orientados a  su adecuado manejo y disposición en el Distrito.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la meta proyecto de “Realizar una caracterización de residuos hospitalarios generados en los hospitales y clínicas del D.C.”, no es conveniente ejecutarla toda vez que mediante la Resolución 1754 de 2011, se adoptó el Plan para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos para el Distrito Capital, donde la Secretaría Distrital de Ambiente es la entidad encargada de controlar y vigilar el manejo y gestión de los residuos peligrosos en el Distrito, así como ejecutar acciones de prevención en pro de minimizar los impactos de estos en el medio ambiente y la comunidad.  Así mismo la Secretaría Distrital de Salud, como autoridad sanitaria debe promover políticas para la adecuada segregación de residuos infecciosos o de riesgo biológico en hospitalización médica domiciliaria, así como determinar las acciones de control y vigilancia para el adecuado manejo y disposición de estos residuos.

Por lo anterior, se retirará del proyecto de inversión No 1109 esta meta, debiéndose reportar en el aplicativo SEGPLAN.

Justificación Finalización Meta Proyecto de Inversión No 4 Reducir el  10% de puntos críticos de arrojo clandestino que se generan en la ciudad de Bogotá, D.C.
Teniendo en cuenta que en la ciudad se viene generando la existencia de sitios (puntos críticos), donde se dejan residuos mezclados como llantas, Residuos de Construcción y Demolición (RCD), madera, plástico, residuos domiciliarios, etc., que han sido denominados “mixtos” y hoy por hoy se acopian en el Relleno Sanitario, se planteó ejecutar la meta “Reducir el 10% de puntos críticos de arrojo clandestino que se generan en la ciudad de Bogotá, D.C”, a partir de la vigencia 2017, sin embargo al revisar la dinámica de ejecución de la meta se evidenció que no es procedente por cuanto el procedimiento de separación en la fuente para estos residuos debe ser efectuada de conformidad con lo establecido en el Decreto No 495 de 2016, por el cual se adoptó el Plan Integral de Residuos Sólidos – PGIRS- del Distrito Capital y no en el sitio donde está ubicado el punto crítico, situación que no permitiría que se llevara a cabo la disminución de la cantidad de toneladas transportadas y dispuestas en el RSDJ.

Por lo anterior, se retirará del proyecto de inversión No 1109 esta meta, debiéndose reportar en el aplicativo SEGPLAN.

Justificación cambio en la Meta Proyecto de Inversión No 1 Reducir el 6 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente

De otra parte de conformidad con el Decreto No 645 de 2016, por el cual se adoptó el Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C 2016 -2020 “Bogotá mejor para todos” en el capítulo II, Pilar Democracia Urbana, en su artículo 86, establece que la Unidad Administrativa Especial de Servicios PUBLICOS –UAESP, debe diseñar e implementar un proyecto Distrital para el manejo integral de los residuos sólidos, el cual entre otros debe fomentar la separación en la fuente mediante la realización de campañas de capacitación y fortalecimiento de la de la aplicación del comparendo ambiental  previsto en el numeral 18  del acuerdo 417 de 2009; es así como el Alcalde Mayor mediante el Decreto 349 de 2014, reglamento la imposición y aplicación del Comparendo Ambiental en el Distrito Capital, y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  - UAESP, mediante la Resolución 678 de 2014, determinó las tareas de servicio social establecidas en dicho Decreto.

Para la vigencia 2017, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  - UAESP, cuenta con recursos de destinación específica para la promoción y divulgación de las acciones a adelantar en el marco del comparendo ambiental, de conformidad con lo dispuesto en Decretos, normas, resoluciones vigentes o aquellas que los modifiquen o sustituyan, en el sentido de garantizar la realización las acciones de servicio social en el marco del comparendo ambiental con el propósito de generar mecanismos de comportamiento conducentes a la apropiación de hábitos de separación de residuos desde la fuente, prácticas de consumo responsable, manejo y disposición adecuada de residuos según sus características físicas.

Para el cumplimiento de estas acciones se determinó que dichos recursos deben ser ejecutados en el marco de la meta “reducir el 3% de residuos que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente”.

3. INDICADORES 
	Indicador resultado
	LINEA BASE
	Tipo de Anualización
	INDICADORES
	TOTAL

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	137-Línea base de separación  en la fuente domestica
	N/A
	SUMA 
	     -     
	 1,00   
	 
	 
	 
	       1   

	138-Línea de base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos levantada
	N/A
	SUMA
	 0,05   
	 0,15   
	 0,20   
	 0,30   
	 0,30   
	       1   


4. METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

	No Meta
	Meta proyecto de inversión
	Dependencia
	Anualización
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	TOTAL

	2
	Definir 1 línea base de separación en la fuente
	Sub-Aprov
	SUMA
	       -   
	      1   
	 
	 
	 
	       1   

	3
	Establecer  1 línea base del componente de aprovechamiento en la ciudad de Bogotá D.C
	Sub-Aprov
	SUMA
	 0,05   
	 0,15   
	   0,20   
	   0,30   
	 0,30   
	       1   

	5
	Formular e implementar 1 proyecto de capacitación para la formalización a  la población recicladora de oficio
	Sub-Aprov
	SUMA
	 0,20   
	 0,20   
	   0,20   
	   0,20   
	 0,20   
	       1   

	6
	Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ
	Sub-DF
	CONSTANTE
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	1
	Reducir el 3% de residuos sólidos que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente
	Sub-RBL
	CRECIENTE
	0,5%
	1.2
	1.9
	2.5
	3,0%
	3,0%


5. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
	No Meta
	Meta proyecto de inversión
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	TOTAL

	2
	Definir 1 línea base de separación en la fuente
	$ 0
	$ 1.800.000.000
	 
	 
	 
	$ 1.800.000.000

	3
	Establecer  1 línea base del componente de aprovechamiento en la ciudad de Bogotá D.C
	$ 2.311.256.691
	$ 8.972.439.338
	$ 25.042.496.334
	$ 24.039.420.102
	$ 25.483.777.709
	$ 85.849.390.174

	5
	Formular e implementar 1 proyecto de capacitación para la formalización a  la población recicladora de oficio
	$ 1.119.276.552
	$ 1.930.120.000
	$ 5.691.035.951
	$ 6.026.222.384
	$ 4.879.948.944
	$ 19.646.603.831

	6
	Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ
	$ 22.013.075.833
	$ 19.228.911.662
	$ 9.808.747.715
	$ 9.324.451.514
	$ 10.129.521.347
	$ 70.504.708.071

	1
	Reducir el 3% de residuos sólidos que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente
	$ 3.247.042.017
	$ 5.652.345.000
	$ 8.111.720.000
	$ 8.429.906.000
	$ 8.761.752.000
	$ 34.202.765.017

	TOTAL
	$ 28.690.651.093
	$ 37.583.816.000
	$ 48.654.000.000
	$ 47.820.000.000
	$ 49.255.000.000
	$ 212.003.467.093


6. RESERVAS PRESUPUESTALES
	No Meta
	Meta proyecto de inversión
	2016

	2
	Definir 1 línea base de separación en la fuente
	 

	3
	Establecer  1 línea base del componente de aprovechamiento en la ciudad de Bogotá D.C
	$ 305.112.896

	5
	Formular e implementar 1 proyecto de capacitación para la formalización a  la población recicladora de oficio
	$ 4.000.000

	6
	Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ
	$ 14.595.531.660

	1
	Reducir el 3% de residuos sólidos que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente
	$ 2.689.884.755

	TOTAL
	$ 17.594.529.311


SERGIO ANDRES RODRIGUEZ ACEVEDO

Subdirector de Aprovechamiento

Gerente de proyecto 

Versión 7 Marzo de 2017
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Abril de 2017

Traslado de Pasivos Exigibles

1. ANTECEDENTES

 La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP suscribió con el señor Leonard Martínez Agamez el Contrato de Prestación de Servicios N° 288 el 01 de diciembre de 2015, con el objeto: “Prestar los servicios profesionales como ingeniero de desarrollo de software para la implementación de nuevas funcionalidades, la migración de datos y la puesta en producción de los nuevos requerimientos y el cargue de datos para el aplicativo de apoyo a la administración de la información del censo de recicladores de la Subdirección de Aprovechamiento” por un valor inicial de veinticuatro millones ochocientos sesenta y cuatro mil pesos M/Cte (24.864.000) y con un plazo de ejecución de cuatro (4) meses.

Se generó saldo a favor del contratista por valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (5.387.200) en el proyecto de inversión “Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región” rubro 3-3-1-14-02-21-0584-205 los cuales no fueron girados en el tiempo pactado en el contrato.

Por lo anterior se hace necesario realizar una modificación presupuestal en el proyecto de inversión 1109 “MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA REGIÓN” con el fin de reconocer el pago del pasivo exigible, según cuadro anexo.

	CÓDIGO
	RUBRO
	CONTRA

CRÉDITOS

	3
	GASTOS
	$5.387.200

	3-3
	INVERSIÓN
	$5.387.200

	3-3-1
	DIRECTA
	$5.387.200

	3-3-1-15
	Bogotá Mejor para Todos
	$5.387.200

	3-3-1-15-02
	Pilar 2 - Democracia Urbana 

	$5.387.200

	3-3-1-15-02-13
	 Infraestructura para el desarrollo del Hábitat

	$5.387.200

	3-3-1-15-02-13-1109
	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA REGIÓNDISTRITO CAPITAL
	$5.387.200

	3-3-1-15-02-13-1109-130
	Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento

	$5.387.200

	Fuente de Financiación
	01-Recursos del Distrito
	$5.387.200

	
	12-Otros Distrito
	$5.387.200

	Tipo de Gasto
	03-Recursos Humanos
	$5.387.200

	Componente de Gasto
	04-Gastos de Personal Operativo
	$5.387.200

	Concepto de gasto
	0098-Contratación De Personal para el apoyo a la gestión
	$5.387.200


	CODIGO
	RUBRO
	CREDITOS

	3
	GASTOS
	$5.387.200

	3-3
	INVERSIÓN
	$5.387.200

	3-3-4
	PASIVOS EXIGIBLES
	$5.387.200


2. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
	No Meta
	Meta proyecto de inversión
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	TOTAL

	2
	Definir 1 línea base de separación en la fuente
	$ 0
	$ 1.800.000.000
	 
	 
	 
	$ 1.800.000.000

	3
	Establecer 1 línea base del componente de aprovechamiento en la ciudad de Bogotá D.C
	$ 2.311.256.691
	$ 8.972.439.338
	$ 25.042.496.334
	$ 24.039.420.102
	$ 25.483.777.709
	$ 85.849.390.174

	5
	Formular e implementar 1 proyecto de capacitación para la formalización a la población recicladora de oficio
	$ 1.119.276.552
	$ 1.930.120.000
	$ 5.691.035.951
	$ 6.026.222.384
	$ 4.879.948.944
	$ 19.646.603.831

	6
	Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ
	$ 22.013.075.833
	$ 19.228.911.662
	$ 9.808.747.715
	$ 9.324.451.514
	$ 10.129.521.347
	$ 70.504.708.071

	1
	Reducir el 3% de residuos sólidos que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente
	$ 3.247.042.017
	$ 5.652.345.000
	$ 8.111.720.000
	$ 8.429.906.000
	$ 8.761.752.000
	$ 34.202.765.017

	TOTAL
	$ 28.690.651.093
	$ 37.583.816.000
	$ 48.654.000.000
	$ 47.820.000.000
	$ 49.255.000.000
	$ 212.003.467.093


Los recursos que se trasladaran al rubro de pasivos exigibles no afectan la magnitud de la meta proyecto de inversión, en razón a que corresponden a un saldo que se encuentra disponible en el concepto del gasto Contratación De Personal para el apoyo a la gestión. Por lo anterior se afectó los costos de financiamiento del proyecto en la meta proyecto de inversión: Formular e implementar 1 proyecto de capacitación para la formalización a la población recicladora de oficio.

SERGIO ANDRES RODRIGUEZ ACEVEDO

Subdirector de Aprovechamiento

Gerente de proyecto 
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Junio de 2017

Traslado de Pasivos Exigibles

1. ANTECEDENTES

1.1 Atender el pago del pasivo exigible contrato de arrendamiento 301 del 2014 
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos suscribió con la INMOBILIARIA JUAN GAVIRIA, Contrato No. 301 de 2014, cuyo objeto es “arrendamiento del inmueble ubicado en la Dirección calle 80c no. 92-44 de la localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá”, por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS MTCE ($244.922.000), se solicitó anulación de saldo a favor del UAESP, por valor de VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL PESOS MTCE ($22.202.000). El saldo total, que se debe cancelar al contratista por concepto de canon de arrendamiento es de DIEZ Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MTCE ($18.560.000), los cuales se presupuestaron como gastos de mantenimiento, que no fueron comprometidos al final de la ejecución del contrato de arrendamiento. 

Las erogaciones que se causaron con ocasión al pago de este contrato se efectuaron con recursos provenientes del Proyecto de Inversión 584-205 “Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región”, sujetos a la apropiación con Código Presupuestal: 3-3-1-14-01-14-0584, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 541 de 2014 y Certificado de Registro Presupuestal No. 790 de 2014.
1.2 Atender el pago del pasivo exigible contrato de consultoría 403 de 2014
El 30 de diciembre de 2014, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS -UAESP, suscribió con el Consorcio AS, el Contrato de Consultoría 403 de 2014, con el objeto de: “Realizar un estudio piloto para evaluar la viabilidad técnica, ambiental y económica del aprovechamiento de residuos sólidos urbanos, en la comunidad de las veredas Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, Quiba Alto y Quiba Bajo de la localidad de Ciudad Bolívar, mediante una sensibilización en la separación de residuos en la fuente y la implementación de tecnologías que permitan obtener productos agrícolas y pecuarios que sean aptos para el autoconsumo de la zona y para generación de planes de negocio”, por un valor de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($ 181.910.315), con un plazo de ejecución inicial de seis (6) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, la cual fue firmada el día 28 de enero de 2015.  El 27 de julio de 2015 se decide prorrogar el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 403 de 2014, en un  término de tres (3) meses, debido a que las actividades se vieron afectadas por motivos ajenos al contratista y a la UAESP cómo fue el paro del magisterio en abril y las vacaciones de mitad de año en 2015. 
La “Cláusula Novena – Forma de pago”, del contrato de consultoría 403 de 2014, establece “un quinto y último pago correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato equivalente a la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($36.382.063), en cumplimiento a la entrega de los siguientes productos: Seguimiento a los resultados de la campaña de sensibilización realizada en las entidades educativas, dos últimos planes de negocio de iniciativas comunitarias de aprovechamiento de residuos, informe de los experimentos piloto, resultados de laboratorio de los productos obtenidos, informe de viabilidad técnica, ambiental y económica del aprovechamiento de residuos sólidos urbanos su dimensionamiento estudio prospectivo, informe técnico y financiero del proyecto. Registros fotográficos y demás evidencias del trabajo con la comunidad…”.

El 25 de noviembre de 2016, las partes suscribieron el acta de liquidación en la que se determina que el ejecutor cumplió con las obligaciones generales y específicas señaladas en el contrato y establece que el saldo a favor del contratista es de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($36.382.063).
1.3 Atender el pago del pasivo exigible contrato 369 de 2014
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos suscribió con la UNIVERSIDAD Nacional DE COLOMBIA, Contrato No. 369 de 2014, cuyo objeto es “Diagnosticar e implementar unidades de aprovechamiento de residuos orgánicos a través de metodologías de compostaje y lombricultura a pequeña y mediana escala en zona urbana, periurbana y rural de la ciudad de Bogotá”, por valor de QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS MTCE ($550.000.000). El proceso de ejecución del contrato se cumplió a cabalidad durante la vigencia estipulada, quedando un saldo a favor del contratista de CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS MTCE ($110.000.000), debido a que este mismo solo presento la cuenta de cobro el día 19 de agosto de 2016, coincidiendo con el proceso de armonización presupuestal, el cual impidió realizar el trámite correspondiente dentro de la vigencia 2016.

1.4 Atender el pasivo exigible contrato 264 de 2014
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos suscribió Contrato de Prestación de Servicios 264 de 2014, con RUTH BASTIDAS, cuyo objeto es “prestar los servicios profesionales de asesor la especializada para la coordinación del equipo de gestión territorial a fin de avanzar en el desarrollo del modelo operativo de aprovechamiento. así mismo, coordinar las acciones institucionales a que hubiere lugar para avanzar en el aseguramiento integral de la población recicladora de oficio.”, por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MTCE ($35.750.000), se efectuaron pagos por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES  SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MTCE ($34.666.667), quedando un saldo a favor del contratista de UN MILLON OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MTCE ($1.083.333), por concepto prestación de servicios.

1.5 Atender el pago del pasivo exigible contratos 265 de 2014
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos suscribió Contrato de Prestación de Servicios 265 de 2014, con CARLOS JULIO CARRILLO USCATEGUI, cuyo objeto es “prestar los servicios profesionales para asesorar, analizar, verificar todo lo relacionado en sistemas de información y bases de datos para optimizar el proceso de habilitación y fortalecimiento de las organizaciones de recicladores de oficio en el marco del programa basura cero del plan de desarrollo distrital.”, por valor de DIEZ Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MTCE ($19.250.000), se efectuaron pagos por valor de DIEZ Y OCHO MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MTCE ($18.666.666), quedando un saldo a favor del contratista de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MTCE ($583.334) por concepto prestación de servicios.

	CODIGO
	CONCEPTO
	PRESUPUESTO

	3
	GASTOS
	$ 166.608.730 

	3-3
	INVERSION
	$ 166.608.730 

	3-3-1
	DIRECTA 
	$ 166.608.730 

	3-3-1-15
	Bogotá Mejor para Todos
	$ 166.608.730 

	3-3-1-15-02
	Pilar democracia urbana
	$ 166.608.730 

	3-3-1-15-02-13
	Infraestructura para el desarrollo del hábitat
	$ 166.608.730 

	3-3-1-15-02-13-1109
	Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito y la Región
	$ 166.608.730 


	3-3-1-15-02-13-1109
	Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito y la Región
	$166.608.730

	3-3-1-15-02-13-1109-130
	Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento
	$18.560.000

	Fuente de Financiación
	01-Recursos del Distrito
	$18.560.000

	
	12-Otros Distrito
	$18.560.000

	Tipo de gasto: 
	05-Administratción Institucional
	$18.560.000

	Componente de gasto
	02- Administración, control y organización institucional para apoyo a la gestión de Distrito
	$18.560.000

	Concepto de gasto: 
	0051-Administración y manteniendo centro la Alquería
	$18.560.000

	3-3-1-15-02-13-1109-130
	Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento
	$1.666.667

	Fuente de Financiación
	01-Recursos del Distrito
	$1.666.667

	
	12-Otros Distrito
	$1.666.667

	Tipo de gasto 
	03 - Recurso Humano
	$1.666.667

	Componente de gasto
	04 - Gastos de Personal Operativo
	$1.666.667

	Concepto de gasto
	0098 - Contratación De Personal Para El Apoyo A La Gestión
	$1.666.667

	3-3-1-15-02-13-1109-130
	Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento
	$110.000.000

	Fuente de Financiación
	01-Recursos del Distrito
	$110.000.000

	
	12-Otros Distrito
	$110.000.000

	Tipo de gasto
	04-Investigación y Estudios
	$110.000.000

	Componente de gasto
	01 - Investigación Básica Aplicada Y Estudios Propios Del Sector
	$110.000.000

	Concepto de gasto
	0101 - Estudios Aplicables Al Fortalecimiento De Los Procesos Misionales
	$110.000.000

	3-3-1-15-02-13-1109-130
	Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento
	$36.382.063



	Fuente de Financiación
	01-Recursos del Distrito
	$36.382.063



	
	12-Otros Distrito
	$36.382.063



	Tipo de gasto
	01-Infraestructura
	$36.382.063



	Componente de gasto
	01-Construccion, adecuación y ampliación de infraestructura propia del sector 
	$36.382.063



	Concepto de gasto
	0533-Construcción, demolición, adecuación, estabilización de equipamientos o infraestructuras para la gestión integral de residuos sólidos y/o lixiviados
	$36.382.063
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CREDITOS
	CODIGO
	RUBRO
	CREDITOS

	3
	GASTOS
	$ 166.608.730

	3-3
	INVERSIÓN
	$ 166.608.730

	3-3-4
	PASIVOS EXIGIBLES
	$ 166.608.730


2. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ANALISIS DEL IMPACTO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SOBRE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS

Cuadro No 3 Ajustes de recursos de proyectos estratégicos

*Cifras en millones de pesos
	Proyecto de Inversion
	Proyecto Estratégico
	Magnitud Total Vigencia
	Actualización de la Anualización

	
	
	Actual 
	Nueva 
	Año1
	Año2
	Año3
	Año4
	Año5

	1109-Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región
	130-gestión integral de residuos  sólidos orientada al aprovechamiento
	
	
	$ 28.691,00


	$ 37.448,00
	$ 48.654,00


	$ 47.820,00


	$ 49.255,00




Este traslado presupuestal no produce impacto negativo frente al cumplimiento de las metas N° 4 Formular e implementar 1 proyecto de capacitación para la formalización a la población recicladora; No 5 Definir 1 línea base de separación en la fuente ; No 2 Establecer 1 línea base del componente de aprovechamiento en la ciudad de del Proyecto de Inversión 1109, y de la meta Plan de Desarrollo Distrital “Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario”, en razón a que los recursos a trasladar corresponde a saldos de libre afectación presupuestal. 

SERGIO ANDRES RODRIGUEZ ACEVEDO

Subdirector de Aprovechamiento

Gerente de proyecto 

Versión 29 junio de 2017
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Actualización No 10
24 de julio de 2017
Seguimiento avance Metas Plan de Desarrollo

Segundo reporte SEGPLAN 2017
INTRODUCCIÓN 

El Plan de Acción es la herramienta de gestión de las entidades distritales que les permite, bajo su autonomía, orientar los recursos disponibles hacia el cumplimiento de compromisos y responsabilidades de los programas del Plan Distrital de Desarrollo.

A continuación, se muestran los avances obtenidos en el plan de acción componente de inversión
 y de gestión pública
 en la entidad a partir de la entrada en vigencia del Plan de Distrital Desarrollo Bogotá mejor para todos 2016-2020.

Plan de acción componente de gestión

	Datos Plan de Desarrollo
	Descripción

	Proyecto de Inversión
	2-Democracia Urbana

	Pilar/Eje
	2-Democracia Urbana

	Proyecto Estratégico
	130-gestión integral de residuos sólidos orientada al aprovechamiento

	Programa
	13- Infraestructura para el desarrollo del Hábitat

	Metas del producto Plan de Desarrollo
	164-construir 1 línea base de separación en la fuente domestica

	Indicador resultado
	137-Línea base de separación en la fuente domestica

	Línea Base
	N/A

	Magnitud Programada 2017
	1 LINEA BASE

	Avance segundo trimestre
	                                                     -     


Retrasos/Soluciones: 

Durante el proceso de adjudicación del contrato de consultoría para realización del estudio técnico de la caracterización en la fuente de residuos sólidos generados en la ciudad de Bogotá por tipo de generador, en el cronograma de adjudicación se presentaron retrasos en la evaluación técnica por la complejidad del tema, lo que ha llevado a retardar la fecha de adjudicación. Se estima que la fecha final de adjudicación será el 24 de julio de 2017.

	Datos Plan de Desarrollo
	Descripción

	Proyecto de Inversión
	2-Democracia Urbana

	Pilar/Eje
	2-Democracia Urbana

	Proyecto Estratégico
	130-gestión integral de residuos sólidos orientada al aprovechamiento

	Programa
	13- Infraestructura para el desarrollo del Hábitat

	Metas del producto Plan de Desarrollo
	165-Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos

	Indicador resultado
	138-Línea de base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos levantada

	Línea Base
	N/A

	Magnitud Programada 2017
	0,15

	Avance primer trimestre
	                                                  0,06   


Avance/Logros 

A través de procesos de formación, donde se busca empoderar a la población recicladora hacia modelos de cambio, basados en la restructuración de los esquemas de operación, rutas selectivas de recolección, cualificación del proceso de selección el cual permita disminuir la cantidad de material de disposición final entregada al relleno sanitario.

Acciones afirmativas en favor de la población recicladora Actividades desarrolladas por el grupo de gestores: 

· Mesa local de recicladores (8)

· Acompañamiento en asambleas de asociaciones (2)

· Reunión con asociaciones de reciclaje (21)

· Jornadas de Inclusión y verificación (17)

· Socialización del decreto 596 (2)

· Jornadas de "Reciclatón" (2). 

Se concientizaron 1917 usuarios del servicio de aseo en manejo integral de residuos. personas correspondientes a las localidades (Usaquén; Bosa; Antonio Nariño; Candelaria; Ciudad Bolívar; Engativá; Barrios Unidos; Teusaquillo; Puente Aranda; Chapinero; Tunjuelito; Kennedy; Suba; Mártires)
Capacitación a 541 usuarios del servicio en manejo integral de residuos así:

· Localidad Usaquén 57

· Localidad Chapinero 46

· Localidad Santa Fe 75

· Localidad Usme 17

· Localidad Kennedy 122

· Localidad Engativá 27

· Localidad Suba 15

· Localidad Barrios Unidos 49

· Localidad Mártires 74

· Localidad Antonio Nariño 38

· Localidad Puente Aranda 53

· Localidad Candelaria 68

Acompañamiento frente a proceso de formalización a las Asociaciones inscritas en el SUI, actividad encaminada hacia la legalización de las organizaciones de base, constituyéndose en empresas prestadoras del servicio de aseo de Aprovechamiento a nivel Distrital, conforme a las fases definidas en el Decreto 596 de 2016.

Los equipos de gestores de la Subdirección de Aprovechamiento tienen a su cargo el posicionamiento de la entidad a partir del trabajo adelantado con las autoridades locales, población recicladora y ciudadanía en general. En tal sentido se ha participado de forma activa en diferentes espacios de participación en lo local, como en los Consejos Locales de Política Social CLOPS, Comisión Ambiental Local CAL, Mesa Local de Residuos Sólidos y Mesa Local de Recicladores, en cada una de las 20 localidades de Bogotá. En tal sentido, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

Articulación con las entidades distritales que operan en las Localidades, para priorizar la atención, en los siguientes aspectos: Asistencia psicosocial, Salud, Educación e Integración Social; en el orden nacional convenios con el SENA.

Supervisión de bodegas durante el primer semestre: 

Distribución de áreas de bodegas

Vías de acceso a zonas operativas

clasificación y almacenamiento temporal de materiales 

control de utilización de equipos de cómputo y soporte de acceso a internet

participación en prueba piloto de carnetización de 168 personas con organizaciones de las bodegas., orientación a la población recicladora de la programación de jornadas de carnetización, requisitos y horarios. 

Implementación de ECAS, se elaboró propuesta y documento técnico para solicitar a SDHT los recursos para la ejecución de la primera etapa del programa de ECAs, consistente en la implantación en la ciudad de Bogotá inicialmente de cinco ECAs que proporcionen un cubrimiento básico general del servicio

Se aprovecharon 34.651,4 toneladas por parte del prestador de la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo (organizaciones de recicladores). 

Se transportaron al sitio de disposición final 577.170 toneladas de residuos sólidos ordinarios por los operadores y prestadores del servicio público de aseo en Bogotá, 17.456 toneladas más de las transportadas en el mismo periodo del año 2015, aumentando un 0.76% más toneladas, para lo cual se realizará un análisis detallado por tipo de residuo para definir acciones de mejora, con el propósito de cumplir la meta propuesta para la vigencia 2017 del 1.2%.   

Se dispusieron en el relleno sanitario Doña Juana, un total de 1.105.726,89 toneladas, con un promedio de 184.287,82 toneladas mensuales.

Plan de acción componente de inversión

	1-Reducir el 3% de residuos sólidos que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente

	Meta Programada 2017
	1,2%
	Avance junio 2017
	0,9%

	
	 $ 6.627 
	
	 $ 4.869 


Avance/Logros 

Disminuir los impactos ambientales potenciales por el inadecuado manejo de los residuos sólidos y contribuir a un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Distrito.

Para el primer trimestre de la vigencia en el marco de la meta “Reducir el 3% de residuos sólidos que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente”, se adelantaron las siguientes acciones:

Se realizaron 2.114 actividades beneficiando a 33.929 participantes en el marco del Plan de Relaciones con la Comunidad por parte de los operadores/prestadores, estas se enfocaron en la promoción de la separación en la fuente y el manejo adecuado de los residuos sólidos por parte de la ciudadanía., en proyectos dirigidos a comerciantes, centros educativos, interinstitucional, multiusos, puntos críticos, en diferentes localidades del Distrito Capital 

Se transportaron al sitio de disposición final 577.170 toneladas de residuos sólidos ordinarios por los operadores y prestadores del servicio público de aseo en Bogotá, 17.456 toneladas más de las transportadas en el mismo periodo del año 2015.

Se apoyaron jornadas especiales, tales como la recuperación de espacio público  en Monserrate,  Limpieza predio Las Cruces, intervención Barrio Bilbao,  - en lo que respecta a recolección de residuos generados por la demolición de 398 cambuches,  limpieza del Polígono 2 (Carreara 2 a carrera 9  calle 12 a calle 15, Jornada de limpieza Cerro Norte en la Localidad de Usaquén, Limpieza Humedal del Córdoba en la  Localidad de Suba, limpieza Humedal Juan Amarillo de la localidad de Suba,  Limpieza Quebrada San Cristóbal, jornada de limpieza Barrio Polo Club,  Jornada de Limpieza Cerro Norte,  Operativo de limpieza San Francisco- Ciudad Bolívar,  recolección de residuos sólidos y escombros suba y Kennedy. realizaron dos (2) jornadas de recolección de residuos en la localidad de Chapinero en los barrios Bosque Calderón, Paraíso, Pardo Rubio y San Martin de Porras.  

Se erradicaron ocho (8) puntos críticos de arrojo clandestino, ubicados así: 

Zona 2-3-5, se erradicaron 6 puntos críticos, Localidad de Usme y (2) localidad de Rafael Uribe Uribe.

Se realizaron 48 operativos de Publicidad exterior visual (PEV), en diferentes localidades, desmontando 1.928 pendones, 244 pasacalles y se realizaron 10 visitas de prevención a constructoras con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Ambiente para visibilizar la normatividad vigente en cuanto al manejo de la Publicidad Visual Exterior.

Se realizaron 16 operativos de recolección de llantas usadas en la vía pública, recogiendo 8.854 llantas en diferentes localidades:

Localidad Fontibón

Localidad Suba.

Localidad Kennedy

Localidad Engativá

Localidad Rafael Uribe

Localidad Fontibón.

Localidad Barrios Unidos

Localidad Ciudad Bolívar

Localidad Bosa.

Localidad de Santa Fe.

Localidad de Tunjuelito.

Localidad de Antonio Nariño.

Localidad de Los Mártires

	3-Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ

	Meta Programada 2017
	100%
	Avance junio 2017
	0.09%

	
	 $ 16.244 
	
	 $         1.532


Avance/Logros 

Brindar las condiciones técnicas básicas para la operación del RSDJ 
OBRA MITIGACIÓN PTL: Con el monitoreo topográfico previo al inicio de la obra, entre febrero y marzo de 2017 se llegó a establecer que los biorreactores que almacenan y tratan los lixiviados, se encontraban estables para ser intervenidos. Por lo cual, se dió inicio a la obra el día 17 de abril de 2017, demoliendo la parte superior de los biorreactores y actualmente se está construyendo la viga cinturón en concreto, para reforzar la estructura de los biorreactores. La Unidad ha ejercido la debida supervisión y actualmente se está llegado a un avance de obra cercano al 10%. Se tiene proyectado para que finalice en diciembre de 2017. Con la finalización de esta obra se reducirán los riesgos de colapso de los biorreactores ante factores dinámicos externos como la ocurrencia de un posible sismo y movimientos de remoción en masa.

OBRA POSTE 53: El 22 de marzo se remitió a la CAR un recurso de reposición de la resolución 632 de 2017, para subsanar errores en dicha resolución, relacionados con un excesivo número de árboles a reponer y ajuste de coordenadas del área a intervenir en la quebrada Yerbabuena. Posteriormente, se ha remitido toda la información requerida por la CAR y en la actualidad, la Unidad se encuentra a la espera de los análisis realizados por dicha entidad para dar inicio a la ejecución de la obra. 

DIQUE 6: Mediante el desarrollo de las obras de mitigación del riesgo se ha incrementado paulatinamente la seguridad en la estabilidad del dique, evitado así la movilización de los residuos dispuestos en zona VII, costado sur, salvaguardando la integridad de la quebrada Aguas Claras y beneficiando así a los pobladores aledaños al Relleno Sanitario Doña Juana.

Cumplir con la normatividad ambiental exigida para la operación del RSDJ. 

Plan de inversiones del 1% del valor del proyecto relleno sanitario Doña Juana: La (subdirección de Disposición final (SDF) solicitó concepto jurídico al Ministerio de Ambiente sobre la aplicación del Decreto 1900 de 2006, en cuanto a la presentación del plan de inversiones por una única vez, esto es, para el proyecto del año 2000. Ministerio del Ambiente conceptuó que el plan de inversiones se presenta por una sola vez. La SDF solicita aclaración del Auto 666 de 2015 a la CAR de conformidad al concepto emitido por Ministerio del Ambiente. Mediante el Auto 460 de 2017 la CAR aclara el Auto 666 de 2015, y requiere a la UAESP la presentación del Plan de Inversiones del 1% del valor del proyecto del año 2000. La SDF elaboró el Plan de Inversiones y se radicó ante la CAR el 16 de junio de 2017. A la fecha se encuentra a la espera de la respuesta por parte de la CAR.  

PMRRA predio Yerbabuena. En 2016 se suscribió con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el Contrato Interadministrativo 203, para Formular el Plan de Manejo, Restauración y Recuperación A (PMRRA) ambiental del Predio Yerbabuena de propiedad de la UAESP, y así dar cumplimiento al auto 1347 de 2016 emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente. El 30 de junio de 2017 la Universidad entregó el estudio, para ser revisado por la SDF y tramitar su respectiva aprobación ante la Secretaría Distrital de Ambiente, para dar inicio a la ejecución del Plan.

Formulación y seguimiento al proceso de actualización del diagnóstico social de la zona de influencia del RSDJ. Se realizaron diferentes encuentros de discusión al interior de la UAESP y con los actores interesados para definir los aspectos fundamentales y continuar con la formulación de los Estudios Previos. Así mismo, se realiza el análisis del estudio de mercado y se define el presupuesto del proceso. 

Ejecutar y hacer seguimiento a las acciones del Plan de Gestión Social en el área de influencia del RSDJ y a las medidas de compensación establecidas en la Licencia Ambiental de la CAR. Proyectos de Gestión Social en ejecución. A la fecha se encuentran en ejecución los convenios 373, 375 y 377 de 2016, beneficiando alrededor de 200 estudiantes de las Universidades Distrital FJC, Nacional de Colombia y Pedagógica Nacional. Se realizan los comités técnicos respectivos para seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

Caracterización físico - química del líquido alojado en la cárcava contigua al Río Tunjuelo. Para dar cumplimiento al Auto 1157 de 2011 de la CAR y en contribución al Plan de Recuperación del predio Cantarrana, formulado por la Secretaría de Ambiente Distrital, con la colaboración de la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB), en enero de 2017 se tomaron muestras del líquido y el lodo alojado en la cárcava de lixiviados. Estas muestras fueron analizadas por la EAB y sus resultados, fueron enviados por la UAESP a la Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca - CAR, el 25 d abril solicitando indicaciones de los tratamientos tanto a los líquidos como a los lodos. 

Gestión para la adquisición de predios destinados a protección de fuentes hídricas. (Conforme Resolución 1351 de 2014 Artículo 22 (numeral 2). Modificado por Res 2320/2014". Se realizó el reconocimiento predial en campo de 11 predios en Mochuelo Bajo y 7 predios en Mochuelo Alto, con sus respectivos levantamientos topográficos y se elaboraron los estudios de títulos de 11 predios en Mochuelo Bajo y 7 predios en Mochuelo Alto. Se elabora y expide la Resolución No. 84 del 7 de marzo de 2017, por la cual se realiza el anuncio del proyecto y se ordena la práctica de los insumos necesarios para adelantar el proceso de adquisición predial para dar cumplimiento a las Resoluciones 1351 y 2320 de 2014. Se elaboró el proyecto de Decreto de Urgencia y la Exposición de motivos, “por el cual se declaran las condiciones de urgencia por razones de utilidad pública e interés social, y se autoriza a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP para adquirir inmuebles por enajenación voluntaria o expropiación por vía administrativa”, que se encuentra para firma del Alcalde Mayor.

Gestión para la adquisición de predios incluidos en la franja de aislamiento de 500mts que voluntariamente sean ofrecidos por sus propietarios. (Conforme Resolución 1351 de 2014, Artículo 14 (numeral 1) Modificado por la Resolución 2320 de 14 de octubre de 2014). Se expidió la Resolución No. 562 del 24 de noviembre de 2016, por el cual se anuncia la puesta en marcha del proyecto de generación de franja de aislamiento del Relleno Sanitario Doña Juana.  Se suscribió el contrato 324 e 2017 con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, para la elaboración de los respectivos avalúos comerciales y de referencia. La UNIDAD está a la espera de las determinaciones que tome la CAR al respecto del cumplimiento de la obligación de la UAESP para la adquisición de los predios ubicados en la franja de los 500 metros ordenada por la Resoluciones CAR 1351 y 2320 de 2014. Se identificaron los predios objeto de compra y se realizó levantamiento de un plano general de dicha franja. En curso, la consecución de insumos técnicos, jurídicos correspondientes a 20 predios, para adelantar la etapa previa del proceso.

	5-Formular e implementar 1 proyecto de capacitación para la formalización a la población recicladora de oficio

	Meta Programada 2017
	0.20
	Avance junio 2017
	0.20

	
	 $   1.282 
	
	 $         1.275


Avance/Logros 

A través de procesos de formación, donde se busca empoderar a la población recicladora hacia modelos de cambio, basados en la restructuración de los esquemas de operación, rutas selectivas de recolección, cualificación del proceso de selección el cual permita disminuir la cantidad de material de disposición final entregada al relleno sanitario.
Acciones afirmativas en favor de la población recicladora Actividades desarrolladas por el grupo de gestores: 

Mesa local de recicladores (8), 

Acompañamiento en asambleas de asociaciones (2) Reunión con asociaciones de reciclaje (21) 

Jornadas de Inclusión y verificación (17) 

Socialización del decreto 596 (2) 

Jornadas de "Reciclatón" (2). 

Se concientizaron 1917 usuarios del servicio de aseo en manejo integral de residuos. personas correspondientes a las localidades (Usaquén; Bosa; Antonio Nariño; Candelaria; Ciudad Bolíva; Engativá; Barrios Unidos; Teusaquillo; Puente Aranda; Chapinero; Tunjuelito; Kennedy; Suba; Mártires

Capacitación a 541 usuarios del servicio en manejo integral de residuos así; Localidad Usaquén 57; Localidad Chapinero 46; Localidad Santa Fe 75 ; Localidad Usme 17 ; Localidad Kennedy 122; Localidad Engativá 27 ; Localidad Suba 15 ; Localidad Barrios Unidos 49; Localidad Mártires 74;  Localidad Antonio Nariño 38; Localidad Puente Aranda 53; Localidad Candelaria 68

Acompañamiento frente a proceso de formalización a las Asociaciones inscritas en el SUI, actividad encaminada hacia la legalización de las organizaciones de base, constituyéndose en empresas prestadoras del servicio de aseo de Aprovechamiento a nivel Distrital, conforme a las fases definidas en el Decreto 596 de 2016.

	6-Establecer 1 línea base del componente de aprovechamiento en la ciudad de Bogotá D.C

	Meta Programada 2017
	0.15
	Avance junio 2017
	0.03

	
	 $    11.514.8 
	
	 $         2.603


Avance/Logros 

Los equipos de gestores de la Subdirección de Aprovechamiento tienen a su cargo el posicionamiento de la entidad a partir del trabajo adelantado con las autoridades locales, población recicladora y ciudadanía en general. En tal sentido se ha participado de forma activa en diferentes espacios de participación en lo local, como en los Consejos Locales de Política Social CLOPS, Comisión Ambiental Local CAL, Mesa Local de Residuos Sólidos y Mesa Local de Recicladores, en cada una de las 20 localidades de Bogotá. En tal sentido, se han llevado a cabo las siguientes acciones:
Articulación con las entidades distritales que operan en las Localidades, para priorizar la atención, en los siguientes aspectos: Asistencia psicosocial, Salud, Educación e Integración Social; en el orden nacional convenios con el SENA.

Supervisión de bodegas durante el primer semestre: 

Distribución de áreas de bodegas 

Vías de acceso a zonas operativas 

clasificación y almacenamiento temporal de materiales

control de utilización de equipos de cómputo y soporte de acceso a internet, 

participación en prueba piloto de carnetización de 168 personas con organizaciones de las bodegas., 

orientación a la población recicladora de la programación de jornadas de carnetización, requisitos y horarios. 

Se realizó jornadas de Fortalecimiento a las organizaciones de recicladores: 

Implementación de ECAS, se elaboró propuesta y documento técnico para solicitar a SDHT los recursos para la ejecución de la primera etapa del programa de ECAs, consistente en la implantación en la ciudad de Bogotá inicialmente de cinco ECAs que proporcionen un cubrimiento básico general del servicio

	8-Definir 1 línea base de separación en la fuente

	Meta Programada 2017
	100%
	Avance junio 2017
	0%

	
	 $    1.910 
	
	 $                 -   


Retrasos/Soluciones: 

Durante el proceso de adjudicación del contrato de consultoría para realización del estudio técnico de la caracterización en la fuente de residuos sólidos generados en la ciudad de Bogotá por tipo de generador, en el cronograma de adjudicación se presentaron retrasos en la evaluación técnica por la complejidad del tema, lo que ha llevado a retardar la fecha de adjudicación. Se estima que la fecha final de adjudicación será el 24 de julio de 2017.

SERGIO ANDRES RODRIGUEZ ACEVEDO

Subdirector de Aprovechamiento

Gerente de proyecto 
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Traslado entre proyectos de inversión
1. ANTECEDENTES

Mediante el Acuerdo No. 645 de 2016 se adoptó el “Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá 2016-2020 Bogotá Mejor Para Todos”, el cual especifica en su artículo 4° las prioridades de intervención en pilares y en ejes transversales (…). Los pilares y ejes transversales prevén la intervención pública para atender prioritariamente a la población más vulnerable, de forma tal que se logre igualdad en la calidad de vida, se materialice el principio constitucional de igualdad de todos ante la ley y se propicie la construcción de comunidad a través de la interacción de sus habitantes para realizar actividades provechosas y útiles para ellos mismos y para la sociedad”.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP- es una entidad del orden Distrital del Sector descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaria  Distrital del Hábitat (Acuerdo No. 257 de 2006) que tiene por objeto “garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y del servicio de alumbrado público”.

La Unidad a través del proyecto de inversión 1109 "MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA REGIÓN", busca diseñar e implementar un modelo distrital para el manejo integral de los residuos sólidos para el logro del objetivo específico “implementar tecnologías, alternativas para el aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos” a través  del cumplimiento de la meta del proyecto de inversión “Establecer 1 línea base del componente de aprovechamiento en la ciudad de Bogotá”.

En el marco del proyecto de inversión 1109 “MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA REGIÓN”, en el cual se estableció como actividad la implementación de las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento – ECAS, para la prestación del servicio de pesaje y pago a los recicladores de oficio. Se programó para la actual vigencia implementar en todas las localidades las – ECAS, labor que no es viable realizarlo en lo que resta de la vigencia, debido a la dificultad de viabilizar inmuebles que cumplan con las especificaciones requeridas para este tipo de infraestructura.

La entidad logro suscribir contratos de arrendamiento de 8 bodegas situadas en las localidades de Kennedy (2); Usaquén (2); Engativá (1); Tunjuelito (1); Puente Aranda (1) y Usme (1), con el fin de llevar a cabo la separación y pesaje de material potencialmente aprovechable recolectado y transportado con recicladores de oficio.

Por lo anterior y en consecuencia a la dificultad de conseguir inmuebles para tomarlos en arriendo  en las demás localidades que cumplan con los requisitos establecidos en el POT, se generó un saldo disponible de $440.000.000 millones de pesos m/cte de libre afectación presupuestal en el concepto del gasto 0051 – Operación, Administración y mantenimiento del Centro de Reciclaje La Alquería, el cual podrá ser trasladado al proyecto de inversión 1042 “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION PÚBLICA 1042”.

2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Para dar cumplimiento al proceso de pesaje y pago a los recicladores de oficio, con base en el peso del material potencialmente aprovechable, se estableció como actividad la implementación de las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento – ECAS, con un presupuesto, por valor de $1.307.470.819. El primer paso para dar inicio a los trámites correspondientes sobre un inmueble viabilizado para la actividad de aprovechamiento, es la consecución del mismo de acuerdo a las características requeridas de uso del suelo, área mínima, buen estado general y de redes de servicios, accesibilidad, entre otras como es de esperarse, no todos los inmuebles visitados cumplen con las especificaciones relacionadas a continuación:

· Búsqueda y consecución de bodegas

· Viabilidad técnica y normativa.

· Solicitud de documentación para estudio de titularidad y tramite de    contrato.

· Realización de contrato de arrendamiento.

· Solicitud de póliza.

· Recepción del inmueble (bodega).

· Entrega del inmueble a la asociación.

 

Tal y como se anota anteriormente y según los decretos 620 de 2007 (usos de suelo) y 596 de 2016 (espacialidad arquitectónica y técnica), dando como resultado el reinicio y ubicación de nuevos inmuebles para su debido proceso. 

Adicionalmente los inmuebles viabilizados deben estar dentro del rango de precios de mercado de la zona, tener clara y plena titularidad y cumplir con los requerimientos legales y de documentación del Distrito para la realización del contrato de arrendamiento. La búsqueda de inmuebles se realiza directamente visitando la zona, por internet y con agentes inmobiliarios y obedece a la disponibilidad de los mismos en el mercado.

El tiempo en que incurre la UAESP en dicha localización y posteriores actividades de legalización de predios para ser utilizados en actividades de aprovechamiento no es posible estimarlo exactamente por las razones anteriormente mencionadas.

Por lo anterior y dado que los trámites tendientes a la consecución de los inmuebles requeridos para las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento – ECAS, requieren procesos complejos los cuales toman mucho tiempo; es que los recursos destinados a este propósito no serán utilizados en su totalidad en la presente vigencia, razón por la cual se cuenta con saldo disponible en la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS, ($440.000.000), el cual puede ser trasladado al Proyecto 1042 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PUBLICA.

Por lo anterior, se solicita el siguiente traslado entre proyectos de inversión del proyecto 1109 al proyecto 1042 en los siguientes términos:

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

	Modificación presupuestal 

	CONTRACRÉDITOS 

	Código
	Rubro
	Valor

	3
	GASTOS
	$ 440.000.000

	3.3
	INVERSIÓN
	$ 440.000.000

	3.3.1
	DIRECTA
	$ 440.000.000

	3.3.1.15
	Bogotá Mejor Para Todos
	$ 440.000.000

	3.3.1.15.02
	Pilar Democracia urbana
	$ 440.000.000

	3.3.1.15.02.13
	Infraestructura para el desarrollo 
	$ 440.000.000

	3.3.1.15.02.13.1109
	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA REGIÓN
	$ 440.000.000 


	3.3.1.15.02.13.1109.130
	Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento
	$ 440.000.000 
 

	Tipo de Gasto
	05 – Administración institucional
	$ 440.000.000

	Componente de Gasto
	03 – Atención control y organización institucional para apoyo a la gestión del Distrito
	$ 440.000.000 

	Concepto de Gasto
	0051 - Operación, Administración y mantenimiento del Centro de Reciclaje La Alquería; reuniones itinerantes
	$ 440.000.000 

	Fuente de Financiación
	01-Recursos del Distrito
	$ 440.000.000

	
	12-Otros Distrito
	$ 440.000.000

	Meta proyecto de inversión


	Establecer 1 línea base del componente de aprovechamiento en la ciudad de Bogotá D.C.
	$ 440.000.000

	CRÉDITOS 

	Código
	Rubro
	Valor

	3
	GASTOS
	$ 440.000.000 

	3-3
	INVERSION
	$ 440.000.000 

	3-3-1
	DIRECTA
	$ 440.000.000  

	3-3-1-15
	Bogotá Mejor para Todos
	$ 440.000.000 

	3-3-1-15-07
	Eje 7 - Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
	$ 440.000.000

	3-3-1-15-07-42
	42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía.
	$ 440.000.000

	3-3-1-15-07-42-1042
	1042 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PUBLICA
	$ 440.000.000

	Fuente de Financiación
	01-Recursos del Distrito
	$ 440.000.000

	
	12-Otros Distrito
	$ 440.000.000

	Tipo de Gasto
	03 - Recurso Humano
	$ 440.000.000

	Componente de Gasto
	04 - Gastos de Personal Operativo
	$ 440.000.000

	Concepto de Gasto
	0098 - Contratación de personal para el apoyo a la gestión
	$ 440.000.000

	Metas proyecto de inversión


	Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad.
	$ 90.000.000

	
	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad
	$ 200.000.000

	
	Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad.
	$ 150.000.000


Con los recursos que se trasladarán al proyecto de inversión 1042 “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION PÚBLICA , se dará continuidad a los contratos de prestación de servicios para continuar fortaleciendo el sistema integrado de gestión y  ampliar la cobertura y mejorar la calidad en la atención integral, logrando una adecuada y eficiente gestión institucional a través de la articulación entre servidores, áreas y el apoyo administrativo a los procesos misionales, la apropiación de una cultura de la evaluación y la optimización del uso de los recursos.

Es importante destacar que el impacto de este traslado es favorable, teniendo en cuenta que con estos recursos se garantizará la contratación de personal para el cumplimiento de las siguientes metas del proyecto 1042 “Fortalecimiento institucional en la gestión pública”.
Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad el 100% de los planes, programas y proyecto de la entidad.
La Oficina de Comunicaciones necesita continuar contribuyendo con el posicionamiento de los proyectos y apuestas de la UAESP, mediante el diseño e implementación de estrategias comunicativas externas. Que propendan por el mejoramiento del clima organizacional y la divulgación de los logros y retos de la UAESP.

Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad.
La subdirección administrativa y financiera debe continuar avanzado en la implementación de los procedimientos requeridos para cumplir con los requisitos del nuevo marco normativo contable.
Desarrollar y fortalecer el modelo la transformación organizacional de la entidad.
 
La oficina asesora de planeación debe seguir garantizando la elaboración de la base de datos para seguimiento a las acciones de la entidad, con lo cual se va a geo codificar, los puntos de la ciudad en los cuales la UAESP está generando impacto, de esta manera se puede realizar un seguimiento a las actividades de cada uno de los operativos y actividades de cultura ciudadana. 

Así mismo, se requiere que la entidad realice la actualización de los requisitos de la NTC ISO 9001 : 2015 al sistema de gestión de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, con el fin de apoyar la meta de sostenibilidad del sistema integrado de gestión.

En el siguiente cuadro se describe las necesidades de contratación:
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SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

PrestarserviciosprofesionalesalaUnidadAdministrativaEspecialdeServiciosPúblicosenla

organizacióndelagestiónenlosprocesosadministrativos,financierosylogísticosconelfinde

contribuirdemaneraintegralenlatomadedecisionesyenlaoportunapresentaciónde

informes y demás documentos requeridos.

$ 52.360.000

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

Prestar servicios profesionales especializados para apoyar a la gestión a la Unidad

AdministrativaEspecialdeServiciosPúblicos-UAESPenlaformulaciónyelseguimientode

proyectoseiniciativasdelaUnidadasignadasenelmarcodelmodelodetransformación

organizacional.

$ 53.760.000

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

PrestarsusserviciosprofesionalesparaapoyardesdeelpuntodevistajurídicoalaUnidad

AdministrativaEspecialdeServiciosPúblicos-UAESP,enlagestióndecarteracoactivadela

Unidad.

$ 19.133.333

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

PrestarserviciosprofesionalesalaSubdirecciónAdministrativayFinancieradelaUAESPparael

fortalecimiento de la implementación y evalución del  teletrabajo   de la entidad.

$ 22.500.000

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

PrestarserviciosprofesionalesalaUnidadAdministrativaEspecialdeServiciosPúblicos-UAESP

enelsoporteinformáticorequeridoparalaimplementacióndelasNICSP,yelmanejodeel

sistemas de información  de la Subdirección Administrativa y Financiera.

$ 20.000.000

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

PrestarserviciosdeapoyoalagestióndelaSubdirecciónAdministrativayFinancieradela

UAESPdesarrollandoactividadesadministrativasydeapoyologísticodentrodelprocesode

inventarios de la entidad

$ 8.000.000

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

PrestarserviciosdeapoyoalagestióndelaSubdirecciónAdministrativayFinancieradela

UnidadAdministrativaEspecialdeServiciosPúblicosUAESP,enlaorganizaciónybúsquedade

documentos  de los diferentes fondos documentales de la entidad.

$ 6.000.000

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

PrestarserviciosdeapoyoalagestióndelaSubdirecciónAdministrativayFinancieradela

UnidadAdministrativaEspecialdeServiciosPúblicosUAESP,enlaorganizaciónybúsquedade

documentos  de los diferentes fondos documentales de la entidad.

$ 6.000.000

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

PrestarserviciosdeapoyoalagestióndelaSubdirecciónAdministrativayFinancieradela

UnidadAdministrativaEspecialdeServiciosPúblicos-UAESP,atravésdelaejecuciónde

actividadesrelacionadasconlaorganizaciónfísicadeladocumentaciónylaactualizacióndelos

inventarios documentales en el formato FUID adoptado por la Unidad.

$ 6.000.000

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

PrestarserviciosdeapoyoalagestióndelaSubdirecciónAdministrativayFinancieradela

UnidadAdministrativaEspecialdeServiciosPúblicos-UAESP,atravésdelaejecuciónde

actividadesrelacionadasconlaorganizaciónfísicadeladocumentaciónylaactualizacióndelos

inventarios documentales en el formato FUID adoptado por la Unidad.

$ 6.000.000
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OFICINA ASESORA DE 

PLANEACION 

Prestar los servicios profesionales para apoyar en la sistematización y referenciación de la 

gestión institucional de la uaesp en localidades del distrito capital y la región

$ 25.000.000 

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACION 

Prestarlosserviciostécnicosdeapoyoparalasistematizaciónyreferenciacióndelagestión

institucional de la UAESP en localidades del Distrito Capital y la Región

$ 8.800.000 

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACION 

Contratar los servicios para apoyar la actualización de los requisitos de la NTC ISO 9001 : 2015 al 

sistema de gestión de la  Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

$ 35.000.000 

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACION 

PrestarlosserviciosprofesionalesalaOficinaAsesoradePlaneación,paraelapoyoal

fortalecimientodelSistemaIntegradodeGestiónSIGdelaUnidadatravésdelageneraciónde

alertastempranasqueevitenlamaterializacióndelosriesgosyelacompañamientoalos

líderes de los procesos en la formulación de los planes de mejoramiento de la Unidad.

$ 21.200.000 

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES

Prestar los servicios profesionales para apoyar la construcción e implementación de estrategias 

de comunicación internas y externas de la entidad y brindar apoyo dando respuesta a las 

peticiones, solicitudes o requerimientos que se presenten en la oficina de comunicaciones de 

la unidad administrativa especial de servicios públicos uaesp.

$ 9.999.840

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES

Prestar los servicios profesionales para apoyar la creación e implementación del plan de 

relaciones interinstitucionales y de comunicaciones internas y externas de la unidad 

administrativa especial de servicios públicos ¿ uaesp, así como coordinar y realizar los eventos 

de la entidad, de acuerdo con los lineamientos impartidos por la oficina de protocolo de la 

alcaldía mayor de bogotá.

$ 26.480.160

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES

Prestar servicios profesionales a la oficina asesora de comunicaciones y relaciones 

interinstitucionales de la unidad administrativa especial de servicios públicos uaesp, con el fin 

de apoyar en la creación e implementación de piezas gráficas (digitales e impresas) para la 

divulgación y promoción de las distintas campañas internas y externas de la entidad.

$ 30.000.000

OFICINA ASESORA DE 

COMUNICACIONES

Prestar los servicios profesionales en asuntos de alta complejidad relacionados con el apoyo en 

la generación de material audiovisual y fotográfico, así como la elaboración del mismo, con el 

propósito de fortalecer los procesos de comunicación interna y externa de las áreas misionales 

y de apoyo de la unidad administrativa especial de servicios públicos-uaesp.

$ 83.520.000

$ 439.753.333

TOTAL


4. EVALUACION DEL IMPACTO CON RELACION AL CUMPLIMIENTO EN LA METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 

Con la disminución de recurso del proyecto de inversión 1109 “MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA REGIÓN, no se afecta el cumplimiento de la meta producto 165-Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovecha, de la meta Plan de Desarrollo “Disminuir en el 6% los residuos que llegan al RSDJ”.
A continuación, se presenta la actualización de los proyectos para el traslado solicitado:

Ajustes de recursos de proyectos estratégicos

	Proyecto de Inversion
	Proyecto estratégico
	Magnitud Total vigencia
	Actualización de la anualización

	
	
	Actual 
	Nueva 
	Año1
	Año2
	Año3
	Año4
	Año5

	1109-Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región
	130-gestión integral de residuos sólidos orientada al aprovechamiento
	0.15
	0.15
	$29,839
	$37,139
	$48,654
	$47,820
	$49,255

	1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública
	185-fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
	0.25
	0.25
	$4,919 
	$11.337 
	$4,870 
	$4,787 
	$4,930


Descripción del Contracrédito y Crédito 

	 
	 
	 
	 $Corrientes 

	Eje estructurante
	2
	Pilar Democracia Urbana 
	 $     440.000.000 

	Programa
	13
	Infraestructura para el Desarrollo del Hábitat
	 $     440.000.000      

	Proyecto de inversión
	1109
	Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región
	 $        440.000.000 

	Proyecto estratégico
	130
	Gestión integral de residuos sólidos orientada al aprovechamiento
	 $        440.000.000 

	 
	 
	 
	 

	TOTAL, CONTRA CRÉDITOS
	 $       440.000.000 

	CRÉDITOS

	Eje estructurante
	7
	Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
	 $       440.000.000 

	Programa
	7
	42-Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
	 $       440.000.000 

	Proyecto de inversión
	1042
	Fortalecimiento institucional en la gestión pública 
	 $        440.000.000 

	Proyecto estratégico
	185
	Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
	 $        440.000.000 

	 
	 
	 
	 

	TOTAL CRÉDITOS
	 $     440.000.000 

	 
	 
	 
	 


LIDA RUIZ VASQUEZ 
Subdirectora de Aprovechamiento 
Gerente Proyecto

Actualización No 11 – 14/08/2017

Elaborado: 
 Marcela Bonilla - Mónica Castro – Oficina Asesora de Planeación
Actualización No 12
Agosto de 2017

Traslado de Pasivos Exigibles

1- ANTECEDENTES
El día 19 de  junio de 2015 la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP y la COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN S.A – SERDAN S.A suscribieron  orden compra No. 3068 del 19 de junio de 2015, cuyo objeto es: “Prestar  el servicio de aseo y cafetería con suministros e insumos para las sedes de la UAESP, incluidos los operarios  necesarios para la ejecución del servicio”, por un valor de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS  ($224.965.672)  y con un plazo de ejecución “ OCHO MESES Y TRES DÍAS”.

Durante la ejecución del contrato se canceló a la COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN S.A – SERDAN S.A., la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS ($165.450.703) M/CTE, quedando un saldo a favor del contratista por la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($59.514.969) M/CTE, el cual debe ser cancelado.

Que para proceder al pago mencionado y toda vez que al finalizar la vigencia 2016, el saldo de esta Orden de Compra se constituyó en Pasivo Exigible, es necesario realizar un traslado presupuestal de los recursos de la actual vigencia a los rubros de Pasivos Exigibles, tanto de funcionamiento como de Inversión, ya que esta Orden de Compra estaba financiada con recursos de ambas partidas.

Las erogaciones que se causaron con ocasión al pago de este contrato – orden de compra No 3068 de 2015, se hicieron con cargo al proyecto de Inversión, rubro presupuestal 3-3-1-14-02-21-0584-205 y mantenimiento entidad rubro presupuestal 3-1-2-02-05-01-0000-00 según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°295 del 02 de junio de 2015 y Certificado de Registro Presupuestal N° 343 del 19 de junio de 2015.

2- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
La  UAESP adeuda  a la COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN S.A – SERDAN S.A la suma de  CINCUENTA Y NUEVE MILLONES  QUINIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($59.514.969) M/CTE,  correspondiente a la factura No. 179810 del 15/09/2016, radicada el 16 de septiembre de 2016, la cual no se pagó toda vez que carecía  del informe final de ejecución del contrato, el cual allegaron el 28 de noviembre de 2016, mediante radicado No. 2016-601-025112-2, adicionalmente,  al cual la UAESP con oficio No. 20166010150551,  solicitó incluir en el informe final  el número de la orden de compra,  informar si hubo adiciones y/o prórrogas y sus respectivos valores  y relación de facturas que contenga, número , fecha y valor para proceder a la liquidación de la orden de pago y la cancelación de la factura No. 179810 del 15/09/2016.

Mediante oficio radicado en la UAESP con No. 2017-700-009530-2 del 2017, la COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN S.A – SERDAN S.A remitió la información solicitada para proceder a la liquidación de la orden de pago y la cancelación de la factura No. 179810 del 15/09/2016.

Dentro del marco del cierre presupuestal del 31 de diciembre de 2016 y mediante acta de fenecimiento de la misma fecha, el saldo de los recursos que amparan la orden compra No. 3068 del 19 de junio de 2015, se constituyó presupuestalmente en Pasivo Exigible, por un valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($59.514.969) M/CTE., de acuerdo con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital -PREDIS-.

Que teniendo en cuenta que la Orden de Compra mencionada fue financiada tanto con recursos del Presupuesto de Funcionamiento como el de Inversión, es necesario que el saldo pendiente por pagar igualmente se afecte con cargo a los Pasivos exigibles de estos ítems presupuestales, así: 3-1-5 Pasivos Exigibles de Gastos de Funcionamiento y 3-3-4 Pasivos Exigibles de Gastos de Inversión.

Que dentro del Balance Financiero de la Orden de compra 3068 de19 de junio de 2015, encontramos:

· Valor Inicial del Contrato:   $224.965.672

· Financiado así: 

· 3-1-2-02-05-01    Mantenimiento Entidad: $84.965.672 
· 3-3-1-14-02-21-0584 Gestión Integral de Residuos Sólidos para el Distrito Capital y la Región: $140.000.000

· Pagos Realizados:   $165.450.703

· Saldo pendiente de pago: $59.514.969, el cual se compone así:

· 3-1-2-02-05-01 Mantenimiento Entidad: $22.477.783

· 3-3-1-14-02-21-0584 Gestión Integral de Residuos Sólidos para el Distrito Capital y la Región $37.037.186

Teniendo en cuenta lo anterior y para atender el pago de este Pasivo Exigible, se debe hacer con cargo al presupuesto disponible de la presente vigencia. Se deben reprogramar recursos en el rubro de funcionamiento 3-1-2-02-05-01 Mantenimiento Entidad y en el Proyecto de Inversión 1109 "MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA REGIÓN" – Código Presupuestal 3-3-1-15-02-13-1109.

Por lo anterior, se hace necesario realizar traslado presupuestal de acuerdo con el siguiente detalle:

	CÓDIGO
	RUBRO
	CONTRA

CRÉDITOS

	3
	GASTOS
	$59.514.969

	3-1
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	$22.477.783

	3-1-2
	GASTOS GENERALES
	$22.477.783

	3-1-2-02
	Adquisición de Servicios
	$22.477.783

	3-1-2-02-05
	Mantenimiento y Reparaciones
	$22.477.783

	3-1-2-02-05-01
	Mantenimiento Entidad
	$22.477.783

	
	
	

	3-3
	INVERSIÓN
	$37.037.186

	3-3-1
	DIRECTA
	$37.037.186

	3-3-1-15
	Bogotá Mejor Para Todos
	$37.037.186

	3-3-1-15-02
	Pilar Democracia urbana
	$37.037.186

	3-3-1-15-02-13
	Infraestructura para el desarrollo
	$37.037.186

	3-3-1-15-02-13-1109
	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA REGIÓN
	$37.037.186

	3-3-1-15-02-13-1109-130
	Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento
	$37.037.186

	Fuente de Financiación
	01-Recursos del Distrito
	$37.037.186

	
	12-Otros Distrito
	$37.037.186

	Tipo de gasto: 
	05-Administratción Institucional
	$37.037.186

	Componente de gasto
	02- Administración, control y organización institucional para apoyo a la gestión de Distrito
	$37.037.186

	Concepto de gasto: 
	0051-Administración y manteniendo centro la Alquería
	$37.037.186

	Meta proyecto de inversión 
	Establecer 1 línea base del componente de aprovechamiento en la ciudad de Bogotá D.C
	$37.037.186


	CODIGO
	RUBRO
	CREDITOS

	3
	GASTOS
	$59.514.969

	3-1
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	$22.477.783

	3-1-5
	PASIVOS EXIGIBLES
	$22.477.783

	3-3
	INVERSIÓN
	$37.037.186

	3-3-4
	PASIVOS EXIGIBLES
	$37.037.186


3- PRESUPUESTO DE PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS-PMR

[image: image12.emf]Pilar / Eje

Proyecto 

Estrategico

Programa

Nombre Proyecto 

de Inversión

Meta PDD Producto  % Participación Contracredito

2-Democracia 

Urbana

130-gestión integral 

de residuos  sólidos 

orientada al 

aprovechamiento

13- Infraestructura 

para el desarrollo 

del Habitat

1109-Manejo 

integral de 

residuos sólidos en 

el Distrito Capital y 

la Región

Disminuir en 6% 

las toneladas de 

residuos urbanos 

dispuestos en el 

relleno sanitario

Aprovechamiento 100% (37.037.186,00) $           

(37.037.186) $               TOTAL


5. EVALUACION DEL IMPACTO CON RELACION AL CUMPLIMIENTO EN LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 
Con la disminución de recurso del proyecto de inversión 1109 “MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA REGIÓN, no se afecta el cumplimiento de la meta producto 165-Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovechamiento, de la meta Plan de Desarrollo “Disminuir en el 6% los residuos que llegan al RSDJ”.

Ajustes de recursos de proyectos estratégicos

	Proyecto de Inversion
	Proyecto estratégico
	Magnitud Total vigencia
	Actualización de la Anualización

	
	
	Actual 
	Nueva 
	Año1
	Año2
	Año3
	Año4
	Año5

	1109-Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región
	130-gestión integral de residuos sólidos orientada al aprovechamiento
	0.15
	0.15
	$29,839
	$37,102
	$48,654
	$47,820
	$49,255


5- DESCRIPCIÓN DEL CONTRACRÉDITO Y CRÉDITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 

	
	
	
	 $Corrientes 

	Eje estructurante
	2
	Pilar Democracia Urbana 
	 $     37.037.186 

	
	
	
	

	Programa
	13
	Infraestructura para el Desarrollo del Hábitat
	 $ 37.037.186 

	Proyecto de inversión
	1109
	Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región
	 $     37.037.186 

	Proyecto estratégico
	130
	Gestión integral de residuos sólidos orientada al aprovechamiento
	 $      37.037.186   

	
	
	
	

	TOTAL CONTRA CRÉDITOS
	 $    37.037.186 

	
	
	
	

	CRÉDITOS

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	3-3-4
	
	Pasivos Exigibles
	 $ 37.037.186    

	
	
	
	

	TOTAL CRÉDITOS
	 $     37.037.186 


6- CONCEPTO DE VIABILIDAD 

El concepto de viabilidad continua vigente en el proyecto para la vigencia 2017 ya que reúne características condiciones técnicas y operativas que aseguran el cumplimiento de las metas y objetivos.

LIDA RUIZ VASQUEZ 
Subdirectora de Aprovechamiento 
Gerente Proyecto

Actualización No 12 – 24/08/2017

Elaborado: 
 Marcela Bonilla - Mónica Castro – Oficina Asesora de Planeación
Actualización No 13
Septiembre de 2017

Traslado de Pasivos Exigibles

ANTECEDENTES
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP suscribió con ZUREK GÓMEZ ABOGADOS S.A.S el Contrato de Prestación de Servicios N° 136 el 5 de mayo de 2015, con el objeto de: “Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Disposición Final, para asumir la representación judicial de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, en el marco de proceso arbitral instaurado por PROACTIVA DOÑA JUANA E.S.P. S.A., con motivo del Contrato de Concesión No.C-011-2000”, por un valor inicial FIJO de QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($522.000.000) incluido IVA y todos los costos, gastos e impuestos de carácter Nacional, Departamento y/o Distrital y un VALOR CONTINGENTE: en caso de que los árbitros no asuman competencia respecto de ninguna de las pretensiones de la demanda o un fallo de tutela revoque la decisión de competencia o que el proceso termine anticipadamente por cualquier causa se causará a favor de los apoderados, como comisión de éxito, un pago equivalente al 40% de los honorarios fijos más IVA, adicional a los honorarios fijos que se hayan causado al momento en que adquiera firmeza cualquiera de dichas decisiones, no obstante, en caso de que la terminación anticipada del proceso se termine por transacción o se realice conciliación no habrá lugar a la comisión de éxito antes referida.- en relación con las pretensiones respecto de las cuales se mantenga la competencia del tribunal hasta el laudo, incluyendo de ser el caso las relativas a escombros, se causará una prima de éxito equivalente al 1% sobre el valor dejado de pagar por la UAESP más IVA,  y con un plazo “hasta la ejecutoria del laudo arbitral o la providencia por la cual se declare la terminación del proceso arbitral, contados a partir de la suscripción del acta de inicio”; el contrato inició el 8 de mayo de 2015.

Durante la ejecución del contrato se canceló a ZUREK GÓMEZ ABOGADOS S.A.S, la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE, ($471.731.110) quedando un saldo a favor del contratista por la suma de CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($50.268.890), y reconocido por la UAESP mediante resolución N°403 de 2017 el cual debe ser cancelado.
Que para proceder al pago mencionado y toda vez que al finalizar la vigencia 2016, el saldo de este compromiso se constituyó en Pasivo Exigible, es necesario realizar un traslado presupuestal de los recursos de la actual vigencia al rubro de Pasivos Exigibles.
Las erogaciones que se causaron con ocasión al pago de este contrato se efectuaron, con cargo al proyecto de inversión “Gestión Integral de Residuos Sólidos para el Distrito Capital y la Región” Código Presupuestal 3-1-14-03-31-0584-206, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°177 del 15 de abril de 2015 y Certificado de Registro Presupuestal N° 250 del 07 de mayo de 2015, por valor de QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($522.000.000).
La cláusula octava del Contrato de Prestación de Servicios N° 136 de 2015, el plazo de ejecución se pactó “hasta la ejecutoria del laudo arbitral o la providencia por la cual se declare la terminación del proceso arbitral, contados a partir de la suscripción del acta de inicio”; lo anterior en razón a que la naturaleza del objeto contractual no podía circunscribirse a un término fijo ya que los procesos judiciales deben surtirse en varias etapas que dependen de la complejidad de cada negocio. En consecuencia, las diligencias ante los juzgados de conocimiento se surtieron durante los años 2015 a 2017.  El 11 de julio de 2017 se realizó una modificación al contrato en la cláusula sexta, forma de pago. 
4- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
Con base en lo anterior, dentro del marco del cierre presupuestal del 31 de diciembre de 2016 y mediante acta de fenecimiento de la misma fecha, los recursos que amparan el Contrato de Prestación de Servicios No. 136 de 2015 se constituyeron presupuestalmente en Pasivos Exigibles, por un valor de CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($50.268. 890).

El balance financiero del Contrato de Prestación de Servicios No. 136 de 2015 indica un valor pendiente de pago a favor del contratista correspondiente a la suma de CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($50.268.890) IVA incluido, el cual fue cobrado por el contratista mediante la Factura de Venta No. 630 del 15 de mayo de 2017. 
Teniendo en cuenta lo anterior y para atender el pago de este Pasivo Exigible, se debe hacer con cargo al presupuesto disponible de la presente vigencia, reprogramando los recursos en el proyecto de Inversión 1109 "MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA REGIÓN" – Código Presupuestal 3-3-1-15-02-13-1109.

Por lo anterior, se hace necesario realizar traslado presupuestal de acuerdo con el siguiente detalle:

	CÓDIGO
	RUBROS
	CONTRA CRÉDITOS

	3
	GASTOS
	$50.268.890

	3-3
	INVERSIÓN
	$50.268.890

	3-3-1
	DIRECTA
	$50.268.890

	3-3-1-15
	Bogotá Mejor para Todos
	$50.268.890

	3-3-1-15-02
	Pilar Democracia Urbana
	$50.268.890

	3-3-1-15-02-13
	Infraestructura para el desarrollo del hábitat 
	$50.268.890

	3-3-1-15-02-13-1109
	Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región
	$50.268.890

	3-3-1-15-02-13-1109-130
	Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento
	$50.268.890

	Fuente de Financiación
	01-Recursos del Distrito
	$50.268.890

	
	12-Otros Distrito
	$50.268.890

	Tipo de Gasto
	05-Administratción Institucional
	$50.268.890

	Componente de Gasto
	02- Administración, control y organización institucional para apoyo a la gestión del Distrito
	$50.268.890

	Concepto de gasto
	0051-Operación, administración y mantenimiento del Centro de reciclaje la Alquería; reuniones itinerantes
	$50.268.890

	
	
	

	CÓDIGO
	RUBROS
	CRÉDITOS

	3
	GASTOS
	$50.268.890

	3-3
	INVERSIÓN
	$50.268.890

	3-3-4
	PASIVOS EXIGIBLES
	$50.268.890


5- PRESUPUESTO DE PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS-PMR
[image: image13.emf]Pilar / Eje

Proyecto 

Estrategico

Programa

Nombre Proyecto 

de Inversión

Meta PDD Producto  % Participación Contracredito

2-Democracia 

Urbana

130-gestión integral 

de residuos  sólidos 

orientada al 

aprovechamiento

13- Infraestructura 

para el desarrollo 

del Habitat

1109-Manejo 

integral de 

residuos sólidos en 

el Distrito Capital y 

la Región

Disminuir en 6% 

las toneladas de 

residuos urbanos 

dispuestos en el 

relleno sanitario

Aprovechamiento 100% (50.268.890,00) $           

(50.268.890) $               TOTAL


6. EVALUACION DEL IMPACTO CON RELACION AL CUMPLIMIENTO EN LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 
Con la disminución de recurso del proyecto de inversión 1109 “MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA REGIÓN, no se afecta el cumplimiento de la meta producto 165-Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovechamiento, de la meta Plan de Desarrollo “Disminuir en el 6% los residuos que llegan al RSDJ”.

Ajustes de recursos de proyectos estratégicos

	Proyecto de Inversión
	Proyecto estratégico
	Magnitud Total vigencia
	Actualización de la anualización

	
	
	Actual 
	Nueva 
	Año1
	Año2
	Año3
	Año4
	Año5

	1109-Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región
	130-gestión integral de residuos sólidos orientada al aprovechamiento
	0.15
	0.15
	$29,839
	$37,052
	$48,654
	$47,820
	$49,255


7- DESCRIPCIÓN DEL CONTRACRÉDITO Y CRÉDITO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 

	
	
	                                                                 
	  $       Corrientes 

	Eje estructurante
	2
	Pilar Democracia Urbana 
	 $     50.268.890 

	
	
	
	

	Programa
	13
	Infraestructura para el Desarrollo del Hábitat
	 $    50.268.890 

	Proyecto de inversión
	1109
	Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región
	 $      50.268.890 

	Proyecto estratégico
	130
	Gestión integral de residuos sólidos orientada al aprovechamiento
	 $      50.268.890   

	
	
	
	

	TOTAL CONTRA CRÉDITOS
	 $    50.268.890 

	
	
	
	

	
	
	
	

	CRÉDITOS

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	3-3-4
	
	Pasivos Exigibles
	 $     50.268.890    

	
	
	
	

	TOTAL CRÉDITOS
	 $     50.268.890 


8- CONCEPTO DE VIABILIDAD 

El concepto de viabilidad continua vigente en el proyecto para la vigencia 2017 ya que reúne características condiciones técnicas y operativas que aseguran el cumplimiento de las metas y objetivos.
LIDA RUIZ VASQUEZ 
Subdirectora de Aprovechamiento 
Gerente Proyecto

Actualización No 13 – 01/09/2017

Elaborado: 
 Marcela Bonilla - Mónica Castro – Oficina Asesora de Planeación
Actualización No 14
Octubre 09 de 2017

Traslado de Pasivos Exigibles

ANTECEDENTES
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos suscribió contrato de prestación de servicios No. 045 de 2015 con Sandra Patricia Martínez León, cuyo objeto “Prestar los servicios profesionales para el desarrollo del modelo operativo y de inclusión social formulado por la UAESP, y prestar apoyo en la consolidación de acciones afirmativas que adelantan las diferentes entidades del Distrito Capital, para la superación de las condiciones de vulnerabilidad de la población recicladora de oficio, en la localidad asignada”. 
La ejecución contractual fue de ocho (8) meses, por un valor inicial del contrato veintinueve millones ocho mil pesos M/cte ($29.008.000). Posteriormente, se suscribió una adición por valor de catorce millones quinientos cuatro mil pesos M/Cte ($14.504.000), por un periodo de 4 meses de plazo, para un valor total de  cuarenta y tres millones, quinientos doce mil pesos M/Cte ($43.512.000); de ese valor se pagó un total de treinta y nueve millones, doscientos ochenta y un mil seiscientos sesenta y seis pesos M/Cte ($39.281.666), quedando en el contrato de prestación de servicio No. 045 de 2015 con un valor cuatro millones doscientos treinta mil trescientos treinta y cuatro pesos M/Cte ($4.230.334) con plazo a 31 de diciembre de 2016.

Las erogaciones que se causaron con ocasión al pago de este contrato se efectuaron con recursos provenientes de los proyectos de inversión 584-205 “Gestión Integral de Residuos sólidos para el Distrito Capital y la región”, sujetos a la apropiación con código presupuestal: 3-3-1-14-01-14-0583, según los certificados de disponibilidad presupuestal Nos. 084 y 498 de 2015 y certificados de registro presupuestal No. 89 y 562 de 2015, y 1109 "Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región" – Código Presupuestal 3-3-1-15-02-13-1109 según el certificado de disponibilidad presupuestal No. 549 de 2016.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
Con base en lo anterior, dentro del marco del cierre presupuestal del 31 de diciembre de 2016 y mediante acta de fenecimiento de la misma fecha, los recursos que amparan el Contrato de prestación de servicios No. 045 de 2015, se constituyeron presupuestalmente en pasivos exigibles, por un valor de cuatro millones doscientos treinta mil trescientos treinta y cuatro pesos M/Cte ($4.230.334). Mediante Resolución N° 520 del 29 de septiembre de 2017, se reconoce un pasivo exigible del contrato 045 de 2015 a favor de Sandra Patricia Martínez León, por valor cuatro millones doscientos treinta mil trescientos treinta y cuatro pesos M/Cte ($4.230.334. Por tal motivo se hace necesario transferir los recursos de la vigencia 2017 al rubro 3-3-4 Pasivos exigibles para cumplir con el compromiso contractual.
Teniendo en cuenta lo anterior y para atender el pago de este pasivo exigible, se debe hacer con cargo al presupuesto disponible de la presente vigencia, reprogramando los recursos en el Proyecto de Inversión 1109 “MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA REGIÓN” – Código Presupuestal 3-3-1-15-02-13-1109, según el siguiente movimiento (ver cuadro anexo)
	CÓDIGO
	RUBRO
	CONTRA

CRÉDITOS

	3
	GASTOS
	$4.230.334

	3-3
	INVERSIÓN
	$4.230.334

	3-3-1
	DIRECTA
	$4.230.334

	3-3-1-15
	Bogotá mejor para todos
	$4.230.334

	3-3-1-15-02
	Pilar Democracia urbana
	$4.230.334

	3-3-1-15-02-13
	Infraestructura para el desarrollo
	$4.230.334

	3-3-1-15-02-13-1109
	Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región
	$4.230.334

	3-3-1-15-02-13-1109-130
	Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento
	$4.230.334

	Fuente de Financiación
	01-Recursos del Distrito
	$4.230.334

	
	12-Otros Distrito
	$4.230.334

	Tipo de gasto 
	03 - Recurso humano
	$4.230.334

	Componente de gasto
	04 - Gastos de personal operativo
	$4.230.334

	Concepto de gasto
	0098 - Contratación de personal para el apoyo a la gestión.
	$4.230.334

	Meta proyecto de inversión 
	Formular e implementar 1 proyecto de capacitación para la formalización a la población recicladora de oficio
	$4.230.334


	CODIGO
	RUBRO
	CREDITOS

	3
	GASTOS
	$4.230.334

	3-3
	INVERSIÓN
	$4.230.334

	3-3-4
	PASIVOS EXIGIBLES
	$4.230.334


ANALISIS DEL IMPACTO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SOBRE LOS PROYECTOS ESTRATEGICO
Ajustes de recursos de proyectos estratégicos

*Cifras en millones de pesos

	Proyecto de Inversion
	Proyecto estratégico
	Magnitud total vigencia
	Actualización de la anualización

	
	
	Actual
	Nueva
	Año1
	Año2
	Año3
	Año4
	Año5

	1109-Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región
	130-gestión integral de residuos sólidos orientada al aprovechamiento
	0.15
	0.15
	$ 29.839


	$ 33.094
	$ 91.542


	$ 47.820


	$ 49.255




CONCEPTO DE VIABILIDAD 
El concepto de viabilidad continua vigente para la vigencia 2017

LIDA RUIZ VASQUEZ 
Subdirectora de Aprovechamiento 
Gerente Proyecto

Actualización No 14 – 09/10/2017

Mónica Castro – Contratista Oficina Asesora de Planeación
Alejandro Lobo S – Jefe Oficina Asesora de planeación 
Actualización No 15
Noviembre de 2017

Traslado de Pasivos Exigibles

1. ANTECEDENTES
El 27 de junio de 2014, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos suscribió con la Unión temporal INTER DJ, la adición N° 1 al contrato de consultoría 130E de 2011, con el objeto de: “Realizar la Interventoría integral de las obras de la fase I para la estabilización del dique 6, ubicada en el sector VII, fase 2, del Relleno Sanitario Doña Juana, contratadas con la Sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P.-CGR Doña Juana S.A. E.S.P, por un valor de DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000.000), con un plazo de ejecución inicial de nueve (9) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio firmada el día 10 de noviembre de 2014.

La adición N° 1 se realizó en virtud de la Adición No 4 al Contrato de Concesión 344 de 2010 suscrita entre la UNIDAD y la Sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P., cuyo objeto es “Realizar la fase 1 de las obras estabilización del dique 6, Zona VII, Fase 2, del Relleno Sanitario Doña Juana, conforme las especificaciones técnicas e ingeniería”.
El 10 de agosto de 2015 se suscribió la prórroga 1 a la Adición No 1 del Contrato 130E de 2011, ampliando el plazo de ejecución, por cinco (5) meses más al inicialmente pactado, a partir del día diez (10) de agosto de 2015 y hasta el día diez (10) de enero de 2016.

Los recursos comprometidos en dicha adición corresponden a la apropiación: Código 3-3-1-14-02-21-0584-206 de concepto “Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la Región”, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 382 y el Certificado de Registro Presupuestal 514 de 2014, expedidos por el Responsable de Presupuesto de la UNIDAD.

El 9 de diciembre de 2015, las partes suscriben el “Acta de autorización del quinto pago, según literal B de la cláusula cuarta de la adición N° 4 al contrato de concesión N° 344 de 2010 con CGR doña Juana S.A. E.S.P.”, en la que se deja constancia de que “la adición N° 4 al contrato de concesión N° 344 de 2010 finalizó el 09 de diciembre 2015” y que “las actividades correspondientes a las obligaciones contractuales de la Adición N° 4 fueron terminadas”. Sin embargo, también se deja constancia de que la interventoría y la UAESP “han solicitado al contratista la ejecución de algunos (sic) actividades de remates ajustes y correcciones, los cuales constituyen requisito previo a la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Final a Satisfacción”. 

Dada esta situación de actividades pendientes, no fue posible suscribir el acta de recibo a satisfacción y en consecuencia no se cumplieron los requisitos para realizar los últimos pagos pactados en la Adición 1 dentro de la vigencia 2015. 

Las erogaciones que se causaron con ocasión al pago de esta adición se efectuaron con recursos provenientes de los proyectos de inversión 584-205 “Gestión Integral de Residuos sólidos para el Distrito Capital y la región”, sujetos a la apropiación con código presupuestal: 3-3-1-14-01-14-0584, según el certificado de disponibilidad presupuestal N° 382 de 2014 y certificado de registro presupuestal N° 514 de 2014.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, de acuerdo con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS, canceló al contratista la suma de mil setecientos cuarenta y tres millones ochocientos sesenta y seis mil ciento treinta y dos pesos m/cte ($1.743.866.132), de conformidad con lo pactado en la forma de pago de la adición N° 1 al contrato de consultoría 130E de 2011, según el siguiente cuadro:
	Tipo de Pago
	Numero de Orden
	Fecha de Orden
	Fecha de Registro
	Numero de compromiso
	Valor cancelado
	Saldo de Registro

	OP
	2686
	18/12/2014
	18/12/2014
	130
	$800.000.000
	 

	OP
	3649
	15/09/2015
	15/09/2015
	130
	$412.306.430
	 

	OP
	3705
	22/12/2015
	22/12/2015
	130
	$135.757.622
	 

	OP
	3683
	23/11/2015
	23/11/2015
	130
	$197.430.838
	 

	OP
	3666
	19/10/2015
	19/10/2015
	130
	$198.371.242
	 

	 
	TOTAL
	$1.743.866.132
	$256.133.868


2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
Con base en lo anterior, dentro del marco del cierre presupuestal del 31 de diciembre de 2016 y mediante acta de fenecimiento de la misma fecha, los recursos que amparan la adición N° 1 al contrato de consultoría 130E de 2011, se constituyeron presupuestalmente en pasivos exigibles, por un valor de doscientos cincuenta y seis millones ciento treinta y tres mil ochocientos sesenta y ocho pesos M/Cte ($256.133.868). 

Con base en las actas de terminación de obra y autorización del quinto pago a la adición N° 4 al contrato de concesión 344 de 2010, y de acuerdo a lo pactado en la cláusula de forma de pago, mediante Resolución N° 305 del 6 de julio de 2016, se reconoce un pasivo exigible correspondiente a la adición N° 1 al contrato de consultoría 130E de 2011 a favor de la Unión Temporal INTER DJ, por valor doscientos cincuenta millones trescientos veintiocho mil seiscientos treinta y cuatro pesos M/Cte ($250.328.634). Mediante resolución N° 515 del 2 de noviembre de 2016, se corrige un valor simplemente formal en la Resolución N° 305 de 2016. 

La diferencia entre el valor del pasivo exigible constituido, ($256.133.868) y el valor a pagar a la firma interventora, ($250.328.634), obedece al valor no ejecutado en el desarrollo de la adición 2, por valor de $5.805.234, tal como conta en el Acta de Liquidación.
Finalmente, el 3 de febrero de 2017 se suscribe el acta de liquidación de la adición N° 1 al contrato de consultoría 130E de 2011, en la que se ratifica el valor adeudado a la Unión temporal INTER DJ. Mediante “Acta No. 1. Por medio de la cual se alcance al acta de liquidación de la adición 1 del contrato de consultoría 130 e de 2011 suscrita por las partes el 03 de febrero de 2017”, se corrigen algunas cifras, sin que cambie el valor a favor del contratista.
Por tal motivo se hace necesario transferir recursos inversión de la vigencia 2017 al rubro 3-3-4 Pasivos exigibles para cumplir con el compromiso contractual.

Teniendo en cuenta lo anterior y para atender el pago de este pasivo exigible, se debe hacer con cargo al presupuesto disponible de la presente vigencia, reprogramando los recursos en el Proyecto de Inversión 1109 “MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL Y LA REGIÓN” – Código Presupuestal 3-3-1-15-02-13-1109, según el siguiente movimiento (ver cuadro anexo)

	CÓDIGO
	RUBRO
	CONTRACRÉDITOS

	3
	GASTOS
	$250.328.634

	3-3
	INVERSIÓN
	$250.328.634

	3-3-1
	DIRECTA
	$250.328.634

	3-3-1-15
	Bogotá mejor para todos
	$250.328.634

	3-3-1-15-02
	Pilar Democracia urbana
	$250.328.634

	3-3-1-15-02-13
	Infraestructura para el desarrollo
	$250.328.634

	3-3-1-15-02-13-1109
	Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región
	$250.328.634

	3-3-1-15-02-13-1109-130
	Gestión integral de residuos sólidos orientado al aprovechamiento
	$250.328.634

	Fuente de Financiación
	01-Recursos del Distrito
	$250.328.634

	 
	12-Otros Distrito
	$250.328.634

	Tipo de gasto 
	01 – Infraestructura
	$250.328.634

	Componente de gasto
	01- - Construcción, adecuación y ampliación de infraestructura propia del sector
	$250.328.634

	Concepto de gasto
	0533 – Construcción, demolición, adecuación, estabilización de equipamentos o infraestructuras para la gestión integral de residuos sólidos y/o lixiviados
	$250.328.634

	Meta proyecto de inversión 
	Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ.
	$250.328.634


	CODIGO
	RUBRO
	CREDITOS

	3
	GASTOS
	$250.328.634

	3-3
	INVERSIÓN
	$250.328.634

	3-3-4
	PASIVOS EXIGIBLES
	$250.328.634


3. ANALISIS DEL IMPACTO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SOBRE LOS PROYECTOS ESTRATEGICO
Ajustes de recursos de proyectos estratégicos

*Cifras en millones de pesos

	Proyecto de Inversion
	Proyecto estratégico
	Magnitud total vigencia
	Actualización de la anualización

	
	
	Actual
	Nueva
	Año1
	Año2
	Año3
	Año4
	Año5

	1109-Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región
	130-gestión integral de residuos sólidos orientada al aprovechamiento
	0.15
	0.15
	$ 29.839


	$32.842
	$ 91.542


	$ 47.820


	$ 49.255




4. PRESUPUESTO DE PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS-PMR

	Pilar / Eje
	Proyecto Estrategico
	Programa
	Nombre Proyecto de inversión
	Meta PDD
	Producto
	% Participación
	Contracredito

	2-Democracia Urbana
	130-gestión integral de residuos sólidos orientada al aprovechamiento
	13- Infraestructura para el desarrollo del Hábitat
	1109-Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región
	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario
	Disposición Final 
	100%
	 $250.328.634

	TOTAL
	 $250.328.634


5. CONCEPTO DE VIABILIDAD 
El concepto de viabilidad continua vigente para la vigencia 2017 
6. JUSTIFICACIÓN LEGAL

Analizada la necesidad y condiciones para realizar esta modificación presupuestal entre rubros, ésta se puede realizar, de conformidad con el Decreto 714 de 1996 que en su artículo 63º.- “De las Modificaciones Presupuestales”, establece: “Cuando fuere necesario aumentar o disminuir la cuantía de las apropiaciones, cancelar las aprobadas o establecer otras nuevas, podrán hacerse las correspondientes modificaciones al presupuesto mediante traslados, créditos adicionales y la cancelación de apropiaciones según lo siguiente“ a. Traslado Presupuestal. Es la modificación que disminuye el monto de una apropiación para aumentar la de otra, en la misma cuantía”. 

LIDA RUIZ VASQUEZ 
Subdirectora de Aprovechamiento 
Gerente Proyecto

Actualización No 15 – 30/11/2017

Elaborado: 
 Marcela Bonilla - Mónica Castro – Oficina Asesora de Planeación
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� Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital, 3.2.7. Pasivos Exigibles “Son compromisos que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia en que se pagan, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad feneció por no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron.”





� El Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital define los pasivos exigibles como “… compromisos que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia en que se pagan, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad feneció por no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron”.





� Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital, 3.2.7. Pasivos Exigibles “Son compromisos que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia en que se pagan, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad feneció por no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron.”





� Refleja la gestión de la entidad, avance en el logro de las metas del plan de desarrollo y ejecución presupuestal y reservas. 





� A través del cual se reportar el avance de la magnitud del indicador del indicador de resultado de las metas producto de inversión del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos.
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