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INTRODUCCIÓN 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, según el Decreto Nacional 1077 de 2015 

(artículos  2.3.2.1.1., numeral 40,  2.3.2.2.3.87 entre otros), es un instrumento de planeación del nivel 

territorial mediante el cual se proyectan, para un horizonte de doce años; Objetivos, metas, programas, 

proyectos y actividades asociados a recursos y responsables definidos, que orienten el manejo 

adecuado de los residuos sólidos de un municipio o región, en el marco de la prestación del servicio 

público de aseo en Colombia. Por residuos sólidos entendemos cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento principalmente sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 

industriales o comerciales (según lo define los artículos 2.3.2.1.1 del decreto citado).   La 

implementación de este plan permite garantizar el mejoramiento continuo en la gestión integral de los 

residuos sólidos, a través del seguimiento y control a la ejecución de los planteamientos aquí trazados, 

así como la posibilidad de su permanente actualización, dada la facultad otorgada a los entes 

territoriales para revisar este instrumento en el primer año de cada periodo constitucional de alcalde 

municipal o distrital. 

La Resolución No. 754 de 2014, reglamenta el artículo 88 del Decreto 2981 de 2013, compilado en 

el Decreto Único 1077 de 2015; “Por la cual se adopta la metodología para la formulación, 

implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes Integrales de Gestión 

de Residuos Sólidos – PGIRS”, proferida conjuntamente por los Ministerios de Vivienda Ciudad y 

Territorio (MVCT) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS);En su artículo 1º 

parágrafo 1º limita el alcance de los PGIRS, al señalar en forma expresa que lo correspondiente a los 

Residuos Peligrosos se regirá por la normatividad especial desarrollada para aquellos, a saber el  

Decreto 4741 de 2005, es decir, que el PGIRS sólo cubre los residuos autorizados en el Decreto 1077 

de 2015 y en la Resolución 754 de 2014.   

Por otro parte el parágrafo 3º del artículo 2.3.2.2.3.87 del Decreto Nacional 1077 de 2015 señala que 

la revisión y actualización del PGIRS es obligatoria y deberá realizarse dentro de los doce (12) meses 

siguientes al inicio del período constitucional del alcalde distrital o municipal.  A su vez, la citada 

Resolución 754 de 2014 MVCT-MADS, en su artículo 10 señala el alcance temporal de la formulación 

de los PGIRS: 

Artículo 10. Horizonte para la formulación e implementación de los PGIRS. Los PGIRS 
deberán formularse para horizontes de corto, mediano y largo plazo. 

Se entiende por largo plazo como mínimo el correspondiente a tres periodos constitucionales 
de las administraciones municipales o distritales. Mediano plazo se entenderá una vigencia de 
dos periodos constitucionales de las administraciones municipales y distritales. El corto plazo 
se entenderá como un periodo constitucional de la administración municipal o distrital. 

(…) 
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En los últimos cinco años, las anteriores administraciones han adelantado procesos de revisión y ajuste 

del PGIRS adoptados mediante los Decretos Distritales 548 de 2015 (Acuerdo 489 de 2012, Plan 

Distrital de la “Bogotá Humana”) y 495 de 2016 (Acuerdo 645 de 2016, Plan Distrital “Bogotá mejor 

para todos”), siendo este último el que se encuentra vigente y a su vez, es el instrumento objeto de 

revisión durante el presente periodo de gobierno. Estos dos ejercicios marcan un antecedente 

relevante en relación con la mejora continua de la gestión integral de los residuos sólidos en la ciudad 

de Bogotá D.C. No obstante, a partir del análisis al seguimiento y control de resultados, se evidenció 

la necesidad de replantear algunos escenarios con el ánimo de fortalecer la hoja de ruta hacia una 

ciudad que sea verdaderamente sostenible, que mitigue los efectos del cambio climático y se adapte 

a las condiciones cambiantes. 

Para tal efecto, durante lo corrido en el año 2020, la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos –UAESP- realizó mesas de trabajo a su interior siguiendo la metodología referida en el anexo 

técnico de la Resolución 754 de 2014 del MVCT-MADS, por la cual se “adopta la metodología para la 

formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos.” El equipo técnico conformado por profesionales de las áreas misionales 

de la gestión de los residuos sólidos, contando con el acompañamiento de la Oficina Asesora de 

Planeación, realizó el análisis de las problemáticas persistentes que obstaculizan la gestión integral de 

los residuos sólidos en Bogotá D.C., a partir de las cuales se generaron las respectivas discusiones y 

propuestas documentadas para la reformulación de proyectos. Los productos resultantes de este 

trabajo interno se presentaron como insumo para las mesas de trabajo de los Grupos Coordinador y 

Técnico del PGIRS para el proceso de revisión y ajuste de la política-, los cuales se conformaron de 

acuerdo a la citada Resolución 754 de 2014 y a lo establecido en el Decreto Distrital 504 de 2015, 

desarrollándose entre mediados de octubre y comienzos de Diciembre del 2020, debiendo la Unidad 

implementar la logística necesaria para adaptar dichas reuniones a los rigores impuestos por la 

pandemia del COVID 19.  

Igualmente, y de manera paralela al desarrollo de las mesas de trabajo de los mencionados grupos, la 

propuesta elaborada por la UAESP se puso a disposición de la ciudadanía en general en la página 

web de la Unidad, disponiendo de un formulario para sus observaciones y recomendaciones, las cuales 

fueron recibidas y atendidas por el equipo técnico de la UAESP. 

Resultado del anterior proceso, se presenta a continuación la formulación del Documento Técnico de 

Soporte de la revisión y ajuste del PGIRS, el cual abordará los próximos doce años para gestionar de 

manera integral los residuos sólidos de Bogotá Distrito Capital, en el marco de la prestación del servicio 

público de aseo y bajo el enfoque de economía circular. 

El presente DTS se elaboró siguiendo los contenidos mínimos señalados en la Resolución 754 de 2014 

de MVCT-MADS. El acápite primero presenta los lineamientos generales de la propuesta, y su contexto, 

tanto normativo como de política pública a nivel nacional y distrital. Igualmente presenta un diagnóstico 

del estado de avance del PGIRS adoptado en el año 2016, se hace una presentación de cada uno de 

los programas que hacen parte del plan ahora propuesto, y se presenta un glosario y cuadro 

nomograma que sirve de marco jurídico de la presenta formulación y ajuste.  En el acápite segundo 

presenta tanto las líneas base de los diferentes programas que hacen parte del plan, como las 
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proyecciones solicitadas en la citada resolución. El acápite segundo, numeral cuatro se presenta los 

árboles de problemas y objetivos de cada uno de los aspectos o programas señalados en la Resolución 

754, más los dos programas adicionales de iniciativa de los formuladores del presente plan, a saber, 

el programa de orgánicos y el de cultura ciudadana. En el acápite tercero, se presentan los programas 

y proyectos de cada uno de los respectivos programas, con su listado de actividades, medios de 

verificación, cronograma y planeación financiera. Finalmente, en el acápite cuarto se presenta el plan 

financiero consolidado para todo el PGIRS. 

I. CONTEXTO Y LINEAMIENTOS GENERALES DE LA PROPUESTA

1. 1. Objetivo general de la revisión y ajuste del PGIRS.

El objeto central de la actualización y ajuste del PGIRS es incorporar lineamientos en el modelo de 

gestión de residuos sólidos del Distrito Capital, dejando atrás el esquema de tratamiento lineal de los 

residuos para adoptar una gestión integral que incorpore los elementos de la economía circular, 

principalmente aquellos relacionados con la reducción, re-utilización y re-uso de los materiales que se 

obtenga de los residuos y que puedan integrarse nuevamente a las cadenas productivas. 

Se busca cambiar la visión de los residuos sólidos, no como “basuras”, sino como insumos o materias 

primas. Esta nueva visión en la gestión de residuos sólidos permitirá al Distrito hacer un modelo de 

aprovechamiento efectivo, incluyente y sostenible, reducir su enterramiento y mitigar los impactos 

adversos que la tecnología de relleno sanitario ocasiona. Asimismo, se generarán sinergias que 

permitirán nuevas tecnologías de aprovechamiento y valorización, generar oportunidades económicas 

y contribuir al fortalecimiento y formalización de los recicladores de oficio de la ciudad en su rol de 

gestores y recuperadores ambientales. 

La implementación del enfoque de economía circular, tiene un primer momento concerniente a la 

producción y consumo responsable, la cual no está explícitamente previsto en los PGIRS, a la luz de 

los programas definidos en la Resolución 754 de 2014 del MCVT-MADS. Ahora, en materia de gestión 

integral de residuos, la implementación del enfoque de economía circular en la presente revisión y 

ajuste del PGIRS de Bogotá D.C., se logrará a través de tres estrategias fundamentales:   

1. Aumento de los niveles de separación en la fuente, mediante la implementación de un

programa de cultura ciudadana, transversal a la cadena de valor de la gestión integral de

residuos sólidos (GIRS).

2. Adaptación de las distintas etapas de la cadena de valor de la GIRS al enfoque de economía

circular, incluyendo los diferentes componentes de la operación y prestación del servicio de

aseo, lo que implica el fortalecimiento de las organizaciones de los Recicladores de oficio,

continuando con la implementación de las acciones afirmativas ordenadas a favor de su

protección.

3. Diseño e implementación de alternativas tecnológicas, distintas al relleno sanitario, para el

aprovechamiento y tratamiento de los residuos sólidos, incluyendo un programa especial

para el tratamiento de residuos orgánicos.
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La concreción de estas estrategias se hará a través de la implementación de los doce (12) programas 

obligatorios para los PGIRS señalados en la Resolución 754 de 2014 MVCT-MADS, y dos programas 

adicionales correspondientes a tratamiento de residuos orgánicos y cultura ciudadana, a saber: 

● 1.  Programa institucional para la prestación del servicio;

● 2.  Programa de recolección transporte y transferencia;

● 3.  Programa de barrido y limpieza de áreas públicas;

● 4.  Programa de corte de césped y poda de árboles;

● 5.  Programa de lavado de áreas públicas;

● 6.  Programa de aprovechamiento;

● 7.  Programa de residuos orgánicos (adicional)

● 8.  Programa de inclusión población recicladora de oficio;

● 9.  Programa de disposición final;

● 10. Programa de residuos especiales;

● 11. Programa de residuos de construcción y demolición – RCD

● 12. Programa de gestión de residuos en área rural;

● 13. Programa de gestión del riesgo;

● 14. Programa de Cultura Ciudadana (adicional).

1.2. El enfoque de la economía circular en los documentos de política pública a nivel nacional. 

La crisis climática mundial, ha sido uno de los temas más preocupantes que pone de manifiesto nuestra 

vulnerabilidad y el reto que implica garantizar la permanencia de la vida humana y no humana en la 

tierra, lo que ha conllevado a señalar como meta global no aumentar la temperatura del planeta en 

más de 2°C en los próximos años. Este compromiso pesa sobre gobiernos locales, regionales y 

nacionales, quienes son los llamados a atender los acuerdos internacionales firmados a través de sus 

planes de desarrollo y políticas públicas. 

A nivel Nacional la iniciativa en política pública más relevantes en esta materia, se encuentra en el 

Documento CONPES 3874 de 2016 (noviembre 21) “Política Nacional para la gestión integral de 

residuos sólidos.”, el cual buscó constituirse en la base inicial para avanzar hacia un enfoque de 

economía circular en la gestión integral de residuos sólidos. En efecto, mediante este enfoque, el 

documento CONPES pretende superar un modelo de gestión de residuos sólidos acorde con el modelo 

económico de producción y consumo lineal, que es el que, según el diagnóstico del documento, ha 

seguido la gestión de residuos en Colombia. 

En este documento se define el modelo lineal como aquel que asume que las materias primas son 

extraídas por las empresas, las cuales les aplican energía para la fabricación de los productos que son 

vendidos al consumidor final, quien los descarta cuando ya no funcionan o ya no sirven para el 

propósito por el cual fueron adquiridos. Este modelo implica pérdidas de recursos en sus diferentes 

etapas y se vuelve insostenible dada la escasez de las materias primas, así como de suelos necesarios 

para disponer en cada vez más rellenos sanitarios los residuos generados, limitantes que restringen la 

posibilidad de seguir avanzando por esta vía. 
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Dado lo anterior, el documento CONPES 3874 plantea la necesidad de perseguir un modelo de mayor 

eficiencia, en el que el valor de los materiales durante todo el ciclo de vida pueda ser incorporado y 

reincorporado sistemáticamente al ciclo productivo, buscando con ello hacer un uso más eficiente de 

los recursos y, una mayor protección el ambiente.  Este enfoque es el denominado economía circular 

desde la gestión integral de residuos sólidos. A partir de él, se quiere lograr que el valor de los 

productos y materiales se mantengan el mayor tiempo posible en el ciclo productivo, buscando que los 

recursos invertidos en ellos se conserven dentro de la economía, de tal manera que cuando un 

producto ha llegado al final de su vida útil, estos materiales se vuelvan a utilizar repetidamente, con lo 

cual siguen creando valor. De esta manera el uso de recursos, los residuos y el consumo de suelo 

para su enterramiento se reducen al mínimo, contribuyendo así a la reducción de la huella ecológica 

Lamentablemente, este CONPES fue publicado pocos días después de ser expedido el PGIRS Distrital 

actualmente vigente (Decreto 495 de noviembre 11 de 2016), lo que implicó que este Plan no pudiera 

tener como referente los planteamientos de dicho documento de política pública, en particular el de 

“economía circular”, respecto al tratamiento de residuos. Carencia que busca ser remediada en la 

presente revisión y ajuste del PGIRS. 

Es pertinente ahondar en los diagnósticos y bases conceptuales de este documento de política pública 

del orden nacional, toda vez que los mismos enmarcan de manera adecuada la situación del Distrito 

Capital, y sirven de fundamento para el presente proceso de revisión y ajuste del PGIRS.  

En primer lugar, el documento CONPES 3874 reconoce avances en esta materia, producto de las 

normas y políticas anteriormente adoptadas (incluyendo el CONPES 3530 de 2008), como, por 

ejemplo: mejoramiento en las coberturas del servicio, cerramiento de botaderos a cielo abierto y su 

reemplazo paulatino por rellenos sanitarios, los que además han sido concebidos con perspectiva 

regional. Sin embargo, también señala el documento CONPES a manera de diagnóstico, que los 

resultados de estas iniciativas han sido limitados, de tal manera que persisten problemas con la gestión 

de residuos sólidos, por ejemplo: 

i) son pocos los incentivos económicos, normativos y regulatorios para minimizar la generación de

residuos sólidos y aumentar los niveles de aprovechamiento y tratamiento de los mismos.

Respecto a este punto, el documento afirma que los residuos sólidos han sido gestionados por el

servicio público de aseo bajo un modelo lineal. Esto se ve favorecido por el hecho de que la

implementación y operación de técnicas diferentes a los rellenos sanitarios son percibidas como

costosos frente a los mismos, visión equivocada, que surge de que en la operación de los rellenos

no se están internalizando los costos ambientales que ella genera. Esta visión conlleva el

desbordamiento de los rellenos sanitarios existentes.

ii) la disponibilidad de suelos para efectuar la disposición final en la modalidad de relleno sanitario,

no está acorde con la creciente generación de residuos, en la cual tienen una participación

importante los residuos orgánicos y de manera creciente los derivados de construcción y

demolición.
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iii) la separación en la fuente que se hace actualmente es insuficiente para garantizar un mayor 

aprovechamiento y tratamiento de residuos, lo que propicia que cerca del 30% de los que se 

entierran en los rellenos sanitarios tengan potencial aprovechable, situación que se encuentra 

asociada a la informalidad en su aprovechamiento por parte de los recicladores de oficio; y la 

ausencia de normatividad al respecto. Esta situación no ha permitido el desarrollo generalizado de 

rutas selectivas que estipulen horarios y frecuencias, con el fin de que la población se adapte a la 

entrega de los residuos separados. Igualmente se reconoce que el bajo nivel de aprovechamiento 

tiene origen en carencias de la cultura ciudadana en esta materia, a pesar de los diversos 

esfuerzos que se han realizado en materia de política pública para la educación ambiental. 

Además, se señalan las pocas investigaciones relacionadas con producción y consumo sostenible 

y, en particular, en gestión de residuos y potencial de aprovechamiento y tratamiento de los 

mismos. 

 

 

iv) hay carencia en la normatividad, para la definición de roles específicos dentro de las entidades 

estatales que permitan impulsar el aprovechamiento de los residuos: las entidades vinculadas 

(MAVD, MACT, CAR, CRA y SSPD) desarrollan sus actividades bajo la concepción del modelo 

lineal;  

 

v) los instrumentos de planificación territorial (POT) se adoptan sin tener en cuenta la definición 

de suelos para atender esta necesidad y no se hace seguimiento a la integración de estos con los 

PGIRS;  

 

vi) Hay insuficiente información sectorial para la toma de decisiones en esta materia. 

 

Al lado de estas limitaciones del modelo lineal, el documento CONPES 3874 de 2016 plantea que el 

país adquirió nuevos compromisos internacionales que conllevan adelantar esfuerzos para lograr una 

mejor gestión de sus residuos, como por ejemplo el Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático (CMNUCC), y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Además, se debe dar cumplimiento a la Ley 1715 de 2014 – Integración de las energías renovables 

no convencionales al Sistema Energético Nacional (SEN), y sobre todo los exhortos de la Corte 

Constitucional en esta materia.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el documento CONPES plantea una política de gestión de los residuos 

orientada por el enfoque de economía circular, el cual tiene como objetivo, lograr que el valor de los 

productos y materiales se mantenga durante el mayor tiempo posible en el ciclo productivo, buscando 

con ello que los residuos y el uso de recursos se reduzcan al mínimo, así como la necesidad de 

consumir más suelo para el enterramiento de los mismos.  

 

Este modelo de economía circular, parte de la gestión cuidadosa de los flujos de materiales, que el 

documento clasifica en dos tipos:  Por un lado, los nutrientes biológicos que pueden volver a entrar en 

la biosfera de forma segura y ser reintroducidos como capital natural (por ejemplo, los residuos de 

alimentos y otros residuos orgánicos). Este tipo de materiales, al ser sometidos a diversas técnicas de 

tratamiento (compostaje, digestión anaeróbica, biogás), pueden ser utilizados como abono 
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acondicionador de suelos en la agricultura o también se pueden utilizar como una forma de energía 

renovable para su uso en procesos industriales.  

 

Por otro lado, encontramos los denominados por el documento CONPES como nutrientes técnicos, los 

cuales podrían circular con alta calidad sin necesidad de entrar en la biosfera; a través de la 

reutilización de los productos o aprovechando los materiales de los mismos para su reincorporación 

en nuevos productos, gracias a la aplicación de energía y trabajo humano por medio de procedimientos 

técnicos.  

 

Finalmente, en el enfoque de economía circular a diferencia de un modelo lineal- la producción de un 

bien considera los impactos ambientales a lo largo de su ciclo de vida y los integra desde su concepción, 

(eco-concepción o ecodiseño); y en consecuencia busca minimizar los impactos negativos en la salud 

humana y en el ambiente (aire, agua y suelo) que podría producir un mal manejo de residuos, en 

particular la mitigación del cambio climático, al desviar residuos que potencialmente irían a los rellenos 

sanitarios. 

 

Teniendo en cuenta estos objetivos, el documento CONPES 3874 de 2016 propone un plan de acción 

para su implementación, teniendo por horizonte  temporal el año 2030, orientado por los siguientes 

principios: I) prevenir; II) reutilizar; III) aprovechar; IV) tratar los materiales con fines de valorización y 

para que se permita optimizar la operación de los rellenos sanitarios y; V) en el caso de que no sea 

posible lo anterior, garantizar su eliminación o disposición final con el cumplimiento estricto de 

estándares ambientales. Para esos efectos se plantean las siguientes estrategias para resolver los 

problemas mencionados: Promover el avance gradual hacia una economía circular, en el marco de la 

gestión integral de residuos sólidos, a través del diseño de instrumentos que promuevan el 

aprovechamiento y tratamiento formal de los residuos sólidos, logrando así bajar la presión sobre los 

rellenos sanitarios; Promover la cultura ciudadana, la educación e innovación en gestión integral de 

residuos como bases para fomentar la prevención, reutilización y adecuada separación en la fuente; 

Generar un entorno institucional propicio para la coordinación entre actores que promueva la eficiencia 

en la gestión integral de residuos sólidos; Lograr la inclusión de la población recicladora de oficio en el 

marco del servicio público de aseo; Promover esquemas regionales, diferenciables y flexibles según 

la heterogeneidad del país; Implementar sistemas de información para mejorar el reporte, monitoreo, 

verificación y divulgación de la información sectorial para el seguimiento de esta política pública. 

 

En orden de lo anterior, este documento CONPES plantea las siguientes metas: a Corto plazo (3 años): 

Plan para erradicar formas inadecuadas de disposición final; a Mediano plazo (7 años): Fortalecimiento 

de la coordinación institucional y sectorial para generar las medidas necesarias que permitan la 

implementación de esquemas de aprovechamiento inclusivo de residuos sólidos; Largo plazo (10 

años): Establecer esquemas de tratamiento de los residuos sólidos principalmente orgánicos que 

permitan optimizar la operación de los rellenos sanitarios y la incorporación paulatina de tecnologías 

complementarias para la valorización de residuos sólidos. 
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1.3  El enfoque de economía circular en el Plan Distrital de Desarrollo “Un nuevo contrato 
social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” 
 

A nivel del Distrito Capital, además del PGIRS, hay importantes antecedentes y desarrollos normativos 

que muestra la preocupación de sus habitantes por contener la situación de deterioro ambiental y en 

particular por el tratamiento adecuado de los residuos como factor clave para lograr dicho cometido.  

 

Así, por ejemplo, el Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático para Bogotá D.C., 2018 – 

2030, en el componente número 2. Mitigación del Cambio Climático, señala como objetivo “Impulsar 

a Bogotá como una ciudad sostenible, eficiente y baja en carbono.”  Orienta “su desarrollo hacia 

una generación mínima de gases efecto invernadero a través de la implementación de estrategias, 

programas y proyectos de mitigación al cambio climático en todos los sectores productivos, 

beneficiándose así de las oportunidades del crecimiento verde, al tiempo que protegerá el ambiente y 

hará uso responsable de sus recursos naturales.” En el marco de esta política, se encuentra el 

programa para la Gestión Integral de Residuos estructurado de la siguiente manera: 

 

“Propende porque el distrito genere una mínima cantidad de residuos sólidos a través de su manejo 

integral, sustentado en la producción y consumo responsable, el fomento de la separación en la fuente y 

el reciclaje, apoyándose en la inclusión de actores, nuevos esquemas y tecnologías de aprovechamiento, 

y teniendo en cuenta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS del Distrito Capital. Este 

programa incluye el manejo de llantas y residuos de construcción y demolición, y cuenta con las 

siguientes líneas estratégicas de acción:  

 

“Disminución de la producción de residuos a través del consumo y producción sostenible.  

Avance en el esquema de entrega y recolección actual de los residuos hacia modelos más eficientes.  

 

Inclusión de actores asociados a la recolección y reciclaje de los residuos en nuevos esquemas y 

tecnologías de aprovechamiento de residuos.  

 

Fomento del uso de residuos aprovechables como insumo o materia prima.  

Aprovechamiento de residuos mediante procesos industrializados.  

Captura y aprovechamiento energético del metano en rellenos sanitarios.  

Transformación de la tecnología de procesamiento de residuos en rellenos sanitarios a procesos 

industrializados bajos en emisiones de carbono.” 

 

Por otra parte, se encuentran en curso otras importantes iniciativas, que enfocan los mismos objetivos 

y propósitos. Por un lado, encontramos en construcción la Política pública de Producción y Consumo 

Sostenible que busca generar lineamientos a efectos de prevenir la producción de residuos;  por otro 

lado se encuentra en construcción de la propuesta de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, que 

será determinante a la hora de definir las condiciones de las infraestructuras que ya existen y que se 

lleguen a desarrollar en el marco de la prestación del servicio público de aseo, para el tratamiento 

integral de los residuos producidos por la ciudad (por ejemplo el Predio Doña Juana, ECAS, etc…).  

 

Así mismo, cursan en el Concejo de la ciudad distintas iniciativas con impacto en esta temática, como 

la que busca declarar la emergencia climática en nuestro territorio a la par que propone una serie de 

mandatos enfocados en la mitigación, adaptación y resiliencia frente al cambio climático, entre los que 
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se encuentran la Gestión integral de residuos sólidos con inclusión social para la crisis climática y la 

Economía solidaria del cuidado y la resiliencia. 

 

Ahora bien, el Plan Distrital de Desarrollo – PDD 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental 

para la Bogotá del siglo XXI”, recoge de manera palpable estas preocupaciones, en particular, el 

enfoque de economía circular en la gestión de residuos. Así se planteó en el Propósito 2 del PDD, 

“Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis 

climática”, “Mejorar la calidad del medio ambiente natural y construido de Bogotá y la región, 

disminuyendo las afectaciones a la salud producidas por la contaminación del aire en niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y personas vulnerables y espacialmente segregadas y reduciendo los factores 

de riesgo que inciden en la fragilidad de la población expuesta al riesgo, en el deterioro de los 

ecosistemas y en la segregación socioeconómica y espacial del área urbana y rural. Implica también 

ocupar el territorio de una manera más ordenada y sostenible; cambiar la forma en que nos 

movilizamos, utilizar más energías y formas de movilidad limpias y modificar la manera que 

producimos, consumimos y reutilizamos”. 

 

Para cumplir este propósito se plantean estrategias que tienen relación directa con el tratamiento 

adecuado e integral de residuos sólidos, como promover la transformación de hábitos y espacios, y la 

construcción de consciencia sobre nuestras formar de consumir y manejar residuos Para lo cual se 

propone adelantar proyectos de inversión sostenibles en los sectores relacionados con este objetivo, 

respetando la Estructura Ecológica Principal y cumpliendo a cabalidad la normatividad ambiental 

correspondiente. Por lo anterior, se plantearon logros de ciudad con incidencia directa en la gestión 

integral de los residuos sólidos (particularmente el número 20) 

 

Tabla 1. Logros de ciudad en materia de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Logro 

# PDD 

Logro 

13 Formular y ejecutar estrategias concertadas de adaptación y mitigación de la crisis 

climática teniendo como marco la justicia ambiental. 

14 Implementar estrategias de mantenimiento, recuperación, rehabilitación o restauración 

de la estructura ecológica principal y demás áreas de interés ambiental en la Bogotá - 

Región. 

18 Reducir la contaminación ambiental atmosférica, visual y auditiva y el impacto en 

morbilidad y mortalidad por esos factores. 

19 Cuidar y proteger el agua, el Río Bogotá, el sistema de páramos y el sistema hídrico de 

la ciudad y mejorar la prestación de los servicios públicos. 

20 Aumentar la separación en la fuente, reciclaje, reutilización y la adecuada 

disposición final de los residuos de la ciudad. 

Fuente: Acuerdo Distrital 761 de 2020, PDD 2020-2024 

 

A su vez, el PDD estableció una serie de Metas trazadoras que permitirán ponderar en qué medida se 

han logrado conseguir estos objetivos: 
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Tabla 2. Metas trazadoras en el Plan de Desarrollo Distrital 

 

No Metas Trazadoras Indicador 
Línea 

Base 

Fuente 

y año 

Meta 

2024 

34 
Lograr un 10% de aprovechamiento de 

residuos sólidos 

Total toneladas 

aprovechadas / 

Total toneladas 

relleno 

2,70% UAESP 10% 

37 

Ejercer el manejo técnico del relleno Doña 

Juana y pasar a un sistema de separación 

en la fuente, reciclaje, transformación y 

reutilización de residuos que disminuya el 

número de toneladas anuales de residuos 

sólidos por persona, dispuestos en el 

relleno sanitario Doña Juana. 

Residuos Sólidos 

dispuestos en 

rellenos sanitarios 

(kg año - per 

cápita) 

334 kg 

per 

cápita 

UAESP 

324 

kg 

per 

cápita 

Fuente: Acuerdo Distrital 761 de 2020, PDD 2020-2024 

 

El mismo PDD 2020-2024, a efectos de cumplir el citado propósito 2, planteó el programa estratégico 

denominado: Cuidado y mantenimiento del ambiente construido”, dentro del cual se planteó la meta 

estratégica No 53 “Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, 

en la que se incluya aprovechamiento de residuos orgánicos - Materiales reciclables. Además, 

garantizar el fortalecimiento de la población recicladora; supervisión y seguimiento a la operación de 

ECAS”, teniendo como indicador “Porcentaje de avance en la formulación e implementación del modelo 

de aprovechamiento de residuos”, objetivo respecto al cual tiene especial incidencia la revisión del 

PGIRS.   

 

Igualmente, se planteó la meta estratégica No 54 “Implementar una estrategia de cultura ciudadana 

para promover la separación en la fuente, el reusó, el reciclaje, valoración y aprovechamiento de 

residuos ordinarios orgánicos e inorgánicos, contribuyendo a mejorar la gestión sostenible de los 

residuos generados en la ciudad”. teniendo como indicador “Porcentaje (%) de avance en la 

implementación de la estrategia de cultura ciudadana para promover la separación en la fuente, el 

reusó, el reciclaje, valoración y aprovechamiento de residuos ordinarios orgánicos e inorgánicos”. 

 

Por último, el PDD 2020-2024 concreta los anteriores planteamientos en los siguientes programas 

específicos:  

 

Artículo 15 - Programa 38: Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la 

población recicladora. Desarrollar una estrategia de cultura ciudadana para promover el 

consumo responsable, el reúso, la separación en la fuente, valoración y tratamiento de los 

residuos ordinarios orgánicos e inorgánicos, contribuyendo a disminuir la huella ambiental de 

la aglomeración urbana y humana más grande del país. Abordar la gestión sostenible de todos 

los residuos generados en Bogotá, a través de la articulación de cada actor de la cadena 

de valor en esquemas de economía circular, ecoeficiencia, reciclaje de residuos sólidos e 

inclusión de la población recicladora, estrategias de educación a la población y demás 

elementos necesarios para avanzar en la implementación de una política de desarrollo 

sostenible. Dicho programa tiene las siguientes metas: 
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o 289-Actualizar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 
del Distrito. 

o 291-Formular e implementar dos (2) proyectos piloto de aprovechamiento de 
tratamiento de residuos con fines de valoración energética. en medio reductor o 
procesos biológicos que garanticen mínimo un 10 % de tratamiento de residuos no 
aprovechables. 

o 292-Formular e implementar un modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, 
en el que se incluya aprovechamiento de orgánicos – plástico, fortalecimiento a la 
población recicladora; y supervisión y seguimiento a las ECAS. 

o 293-Garantizar la operación de recolección, barrido y limpieza de los residuos sólidos 
al sitio de disposición final, en el marco de lo dispuesto en el PGIRS; y la supervisión de 
la recolección, transporte y almacenamiento temporal para disposición final de los 
residuos hospitalarios y similares generados en el Distrito Capital. 

o 294-Gestión y recolección de los residuos mixtos en los puntos críticos de la ciudad. 
o 295-Gestionar en el terreno del RSDJ la disminución del entierro de residuos y el mayor 

aprovechamiento con alternativas de transformación en energía y biogás, para que su 
vida útil no dependa del entierro de residuos sino de los proyectos de aprovechamiento. 

o 297-Implementar una estrategia de cultura ciudadana para promover la separación en 
la fuente, el reúso, el reciclaje, valoración y aprovechamiento de residuos ordinarios 
orgánicos e inorgánicos, contribuyendo a mejorar la gestión sostenible de los residuos 
generados en la ciudad. 

 

Igualmente, en su artículo 33, “Medidas para la recuperación económica”, plantea en lo pertinente:  

“El Distrito Capital priorizará la generación de empleos verdes, que permitan reverdecer 

espacios y la rehabilitación, recuperación, restauración, reforestación de la estructura ecológica 

principal, así como, la construcción y operación de viveros, zonas de agricultura urbana, techos 

verdes y jardines verticales. 

  

“La generación de la estrategia distrital de economía circular permitirá generar 

incentivos por reincorporar los residuos a la economía. Dicha estrategia apoyará la 

formalización, emprendimiento y tecnología para los recicladores de oficio; la logística 

y generación de suelo para la reincorporación de los residuos de la construcción y 

demolición (RCDs) y la activación mediante estrategias de economía colaborativa para 

la gestión de RCDs de origen residencial. 

  

“Se promoverá la alianza regional para el compostaje y uso y aprovechamiento de residuos 

sólidos y orgánicos, permitiendo la asistencia para pequeñas empresas gestoras para el 

aprovechamiento de residuos electrónicos y químicos provenientes del sector productivo, así 

como del sector agropecuario. 

  “(…) 

 

Por último, el PDD 2020-2024 hace una apuesta adicional por el cambio definitivo en la concepción de 

“enterrar residuos”, lo que se ve reflejado en su artículo 128, el cual establece una serie de lineamientos 

respecto al manejo de la disposición final de los mismos bajo el enfoque de economía circular, en el 

Relleno Sanitario Doña Juana para pasar a la implementación en dicho predio de nuevas alternativas 

de tratamientos de residuos, en los siguientes términos:  
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Artículo 128. Modelo de Administración para la Prestación y Operación Integral RSDJ. La 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, formulará, diseñará y adoptará 

el Modelo de Administración del RSDJ, mediante el que podrá dirigir, coordinar, contratar la 

prestación del servicio a través de terceros o prestarlo directamente en los casos expresamente 

señalados en el artículo 6 de la ley 142 de 1994, para asegurar el manejo técnico de la 

prestación y operación integral, sostenible y eficiente del terreno RSDJ, complementando con 

nuevas alternativas de tratamiento, evitando la ampliación física del mismo y la prolongación 

de su vida útil en el modelo único de enterramiento actual. 

 

El enfoque de manejo del RSDJ se orientará a la disminución en el entierro de residuos y la 

migración del Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ hacia otras alternativas tecnológicas para el 

tratamiento y disposición final de residuos ordinarios en este predio, que permitan la 

transformación en energía renovable y/o compostaje, de acuerdo con el análisis de 

conveniencia de la UAESP, con la implementación de una política para la reutilización de los 

residuos como materia prima, fortaleciendo el reciclaje y así reducir el material para disposición 

final. 

  

En todo caso, el nuevo modelo integral deberá prever planes de contingencia dirigidos a 

garantizar la continuidad y la operación ininterrumpida del servicio público de aseo en sus 

actividades complementarias de disposición final y tratamiento. 

  

Parágrafo 1. El mencionado modelo de administración del RSDJ deberá tener por objetivo la 

disminución progresiva del número de toneladas de residuos sólidos enterrados y el incremento 

de su tratamiento y transformación. 

  

Parágrafo 2. En la operación de RSDJ se garantizará que el vertimiento sobre el río Tunjuelo, 

producto del tratamiento de los lixiviados, cumpla con los parámetros fisicoquímicos que exige 

la normatividad vigente; sin embargo, y aprovechando la producción de gas de la planta de 

biogás, la UAESP evaluará la implementación de un sistema de evapo- secado (hasta polvo) 

y/o tecnologías similares en el propósito de acercamiento a producción de energías limpias. 

  

Parágrafo 3. La Administración Distrital presentará un informe semestral al Concejo de Bogotá 

D.C. el cual indique el avance en la implementación del presente artículo 

 

En síntesis la actual administración se ha comprometido a un cambio de enfoque en la gestión integral 

de los residuos sólidos, pasando de un enfoque lineal a uno de economía circular, proponiendo dentro 

de su período constitucional las acciones iniciales que permitan el viraje deseado, entendiendo que el 

mismo es gradual y requiere el concurso de los esfuerzos tanto del nivel nacional como del distrital, y 

dentro de este, de la alineación de la voluntad política de las siguientes administraciones.   

 

A la vez, asumiendo que el enfoque de la economía circular en la gestión de los residuos responde a 

una visión de política pública compartida a nivel nacional (como lo atestigua el documento CONPES 

3874 de 2016) y que la misma tiene un horizonte de largo plazo (hasta el año 2030), la presente 

administración se ha propuesto,  como una de las metas de su Plan de Desarrollo, llevar  a cabo  una 

revisión y ajuste del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Bogotá, que plasme y desarrolle 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#6
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cabalmente los principios de este enfoque, en una visión de largo plazo –en los términos de la 

Resolución 754 de 2014- es decir por los siguientes doce (12) años.  

 

Todo ello supone un gran reto a nivel institucional, en donde emerge la necesidad de articular los 

diversos instrumentos de planificación y de política pública, enfocados en la necesidad de preservar 

las condiciones ambientales de nuestro entorno  que impactan la línea de trabajo relacionada con el 

tratamiento adecuado de los residuos sólidos, lo que implica contemplar aspectos de carácter técnico, 

operativo, institucional, económico y financiero que se articulen entre sí, para lograr acciones 

armónicas, coherentes y eficientes en el logro de los objetivos propuestos por parte de las distintas 

entidades del orden Distrital, con competencias en la materia. 

 

1.4 Resumen diagnóstico PGIRS 2016: avances, necesidades persistentes y nuevos 
enfoques y retos. 
 

Los objetivos generales atrás señalados, parten de una evaluación de los avances logrados con el 

PGIRS vigente, así como de los problemas y retos que aún persisten, y el surgimiento de nuevas 

necesidades devenidas de cambios normativos, innovaciones técnicas o nuevos lineamientos en la 

política pública en materia del tratamiento integral de residuos sólidos.  

 

En primer lugar, y como se ha expuesto anteriormente, el presente proceso de revisión y ajuste del 

PGIRS parte de la necesidad de incluir en este instrumento de planeación el enfoque de economía 

circular, el cual no pudo ser asumido en el PGIRS del 2016, ya que el documento CONPES 3874 de 

2016 fue publicado pocos días después de ser expedido dicho plan, lo que impidió que este no pudiera 

tener como referente los planteamientos de dicho documento de política pública.  

 

Por demás, el objetivo principal de dicho PGIRS fue generar un marco de planeación para regularizar 

el servicio de aseo a través de un esquema de ASES adjudicadas por concesión, conforme las órdenes 

de la Superintendencia de Industria y Comercio.  Si bien  el modelo actual de prestación del servicio 

para la ciudad dio pasos importantes en la actividad de aprovechamiento, el servicio se concibió 

principalmente en un modelo lineal, que privilegia una visión de saneamiento ambiental en la que se 

da solución a la evacuación de residuos en los hogares y empresas y se preservan unas condiciones 

de aseo y limpieza en los espacios públicos,  teniendo como supuesto central el transporte de residuos 

hasta el Relleno Sanitario a efectos de que fueran dispuestos (enterrados), de manera igualmente 

eficiente.  

 

Si bien da solución a la necesidad inmediata de la evacuación de los residuos de los hábitats humanos, 

tiene graves impactos ambientales (como lo atestiguan los documentos de política pública atrás 

señalados) por lo que se impone la necesidad inmediata de dar un pronunciado giro hacia enfoques 

más responsables desde la sostenibilidad ambiental, como el denominado de “economía circular”.  

 

Por lo tanto, las acciones que se formulen en gestión de residuos deberían concentrarse en lograr la 

materialización de dicho enfoque, desviando y valorizando de manera significativa los residuos que 

hasta la fecha solo han tenido como punto final la cadena la disposición final, el relleno sanitario, o 

bien logrando allí alternativas tecnológicas que permitan un aprovechamiento energético de estos 

materiales, con mejores réditos en cuanto al impacto al medio ambiente. 
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Así las cosas, una importante razón para emprender esta revisión del PGIRS vigente, es que algunas 

de las actividades de los proyectos allí planteados se reportan como cumplidas, por lo cual se requiere 

precisar la necesidad de dar continuidad a la proyección de las mismas o la formulación de nuevas 

actividades e indicadores. 

 

En este orden, podemos señalar que el PGIRS vigente - Decreto 495 de 2016, señaló una serie de 

objetivos para los siguientes programas: institucional para prestación del servicio, recolección y 

transporte, barrido de vías y áreas públicas, y los componentes asociados a la limpieza urbana (corte 

de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, instalación y mantenimiento de cestas), así 

como la gestión en área rural. Para los mismos el Plan trazó como eje central, en la ruta de la gestión 

de residuos en el Distrito, el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Superintendencia de 

Industria y Comercio - SIC, para regularizar el esquema de prestación en la Ciudad. 

 

Esta meta se materializó con el inicio de la concesión para las actividades del servicio concesionadas 

mediante cinco Áreas de Servicios Exclusivo - ASE, el 18 de febrero de 2018, cumpliendo así el objeto 

principal del programa Institucional.  

 

Así mismo, con la expedición de los reglamentos técnicos que rigen la concesión, y su adopción 

mediante los programas de prestación del servicio, formulados y ejecutados por los cinco operadores 

del servicio, se dio cumplimiento a gran parte de las actividades programadas en las especificaciones 

técnicas de las actividades que hacen parte de la concesión (recolección y transporte de residuos no 

aprovechables, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, lavado de áreas públicas, corte de césped, 

poda de árboles, lavado de áreas públicas) y que se formularon en el correspondiente programa. 

 

En materia de información y datos, el PGIRS 2016 planteó la creación de una herramienta para 

gestionar la información relacionada con los residuos sólidos ordinarios a través del servicio público de 

aseo, objetivo que se cumplió con la creación de la herramienta Sistema de Gestión para la Información 

de aseo de Bogotá - SIGAB. 

 

Con respecto al programa de prestación del servicio público de aseo en área rural, el PGIRS 2016 

trazó como objetivo extender la cobertura a las localidades con suelo rural en el Distrito Capital, 

proyecto que fue cumplido con la inclusión de ocho localidades que cuenta con área rural (Usaquén, 

Suba, Santa Fe, San Cristóbal, Chapinero, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz) dentro de tres de las 

áreas se servicio exclusivo en las cuales fue dividida geográficamente la ciudad. Asimismo, se expidió 

un reglamento operativo particular para la prestación del servicio en estas zonas rurales. 

 

En conclusión, en relación con el programa institucional y los programas asociados al servicio 

público de aseo, se lograron importantes avances, como la regularización jurídica del esquema que 

permitió dar cumplimiento a las ordenes impuestas por entidades del orden nacional, e incorporar 

algunos elementos que aumentan la calidad de la prestación del servicio en recolección y transporte 

de no aprovechables y sus actividades asociadas.  

 

Sin embargo, este ajuste por sí solo no soluciona las problemáticas técnicas, de limpieza y de gestión 

integral de residuos en la ciudad, ya que las principales problemáticas asociadas a la limpieza de la 
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ciudad y la garantía de área limpia se relacionan con el sistema de recolección y transporte a través 

de contenedores, así como los arrojos clandestinos de residuos ordinarios y especiales que han 

provocado la proliferación de puntos críticos de acumulación de residuos en el Distrito Capital.  

 

De otra parte, en materia de información, se han identificado carencias y deficiencias en la información 

relacionada con algunos atributos y parámetros de las áreas públicas para la prestación de actividades 

tales como barrido y limpieza y corte de césped. 

 

Adicionalmente, como producto del diagnóstico, se observa que en el modelo actual de prestación del 

servicio para la ciudad, si bien se han dado pasos importantes en la actividad de aprovechamiento, se 

fundamenta principalmente en un modelo lineal, donde se privilegia una visión de saneamiento 

ambiental donde se da solución a la evacuación de residuos en los hogares y empresas y se preservan 

unas condiciones de aseo y limpieza en los espacios públicos, sobre la base de la eficiencia en la 

prestación del servicio de aseo y sus actividades conexas, teniendo como nodo central el transporte 

de residuos hasta el Relleno Sanitario donde deben ser dispuestos, de manera igualmente eficiente.  

 

Si bien da solución a la necesidad inmediata de la evacuación de los residuos de los hábitats humanos, 

tiene graves impactos ambientales (como lo atestiguan los documentos de política pública atrás 

señalados) por lo que se impone la necesidad inmediata de dar un pronunciado giro hacia enfoques 

más responsables desde la sostenibilidad ambiental, como el denominado de “economía circular”.  

 

 

Por lo anterior en la presente revisión del PGIRS los programas relacionados con los esquemas para 

la prestación del servicio público de aseo, buscarán los siguientes objetivos (algunos de los cuales se 

encuentran asociados a los otros programas como el de aprovechamiento de aprovechables secos y 

orgánicos, inclusión recicladores, disposición final y cultura ciudadana): 

1. Desarrollar niveles de conocimiento y disciplina para la separación adecuada de residuos en la 

fuente por parte de los usuarios del servicio público de aseo. 

2. Iniciar la reconversión del modelo de economía lineal a circular, partiendo desde la actividad de 

la recolección selectiva de residuos sólidos. 

3. Fortalecer los mecanismos de gestión y atención de residuos sólidos especiales para disminuir 

los arrojos clandestinos. 

4. Fortalecer la producción de información y datos asociados de información relevante para la 

UAESP en materia de áreas públicas que son requeridas para la prestación del servicio y que 

no está siendo producida por ninguna entidad Distrital. 

5. Mejorar el sistema de recolección de residuos a través de sistemas de contenedores. 

6. Diferenciar la gestión de residuos en área rural implementando estrategias diferenciales de 

manejo de residuos en las zonas donde no llega el servicio. 

7. Lograr mejores niveles de articulación y sinergia entre entidades nacionales y locales en la 

gestión de residuos. 

8. Estandarizar los métodos y tecnologías para la recolección y transporte de residuos 

aprovechables. 

9. Dinamizar las cadenas de valor asociadas a la gestión integral de residuos sólidos. 
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10. Desarrollar acciones afirmativas enfocadas a la población recicladora de oficio para la 

superación de condiciones de vulnerabilidad. 

 

Ahora bien, en cuanto a los avances del PGIRS 2016 en relación con los proyectos asociados 

específicamente al programa de aprovechamiento, se marcó como un hecho relevante la inclusión 

de la gestión diferenciada de residuos en eventos masivos a partir de la expedición del Acuerdo Distrital 

726 de 2018 “Por medio del cual se implementan medidas que promuevan la cultura de la gestión de 

residuos sólidos en el Distrito Capital”.  

 

De igual forma, se evidenciaron avances en cuanto a la presentación de residuos sólidos a través del 

mobiliario instalado en la ciudad, como fueron las cestas diferenciadas por materiales aprovechables 

y no aprovechables. 

Sin embargo, la sola implementación de mobiliario urbano tipo cestas y/o contendedores, no es una 

acción que logre por sí misma la separación eficiente de residuos sólidos, ni garantiza el acceso al 

Material Potencialmente Reciclable - MPA por parte de la población recicladora de oficio. Por tanto, en 

la presente propuesta de revisión del PGIRS se buscan desarrollar nuevos planteamientos para 

establecer mecanismos de articulación en este sentido, de manera que se logre gestionar 

adecuadamente tanto la separación como la presentación en la fuente de los residuos sólidos. 

 

De otra parte, el componente de recolección, transporte y clasificación en la actividad de 

aprovechamiento también presentó avances frente al diseño de un sistema de recolección y transporte 

eficiente para rutas selectivas, mediante a los productos entregados en el marco del contrato 443 de 

2017 cuyo objetivo fue "realizar el estudio técnico de la caracterización en la fuente de residuos sólidos 

generados en la Ciudad de Bogotá Distrito Capital por tipo de generador y establecer el uso de métodos 

alternativos de transporte para materiales aprovechables." De igual manera, mejoró la capacidad 

operativa de las organizaciones de recicladores de oficio que hacen parte del proceso de 

fortalecimiento y que se encuentran en el Registro Único de Organizaciones de Recicladores –RUOR; 

mediante la entrega, entre otros, de equipos de ofimática.  

 

No obstante, es necesario fortalecer diferentes procesos asociados al levantamiento de información 

de rutas de recolección selectiva, a la definición de lineamientos para mejorar la operación de la 

actividad de aprovechamiento y al seguimiento del sistema de información de aprovechamiento de 

residuos sólidos. Por tanto, es relevante establecer mecanismos de articulación interinstitucional para 

mejorar la calidad de la información y la toma de decisiones para el desarrollo de los proyectos 

asociados a la actividad complementaria de Aprovechamiento, en el marco de la prestación del servicio 

público de aseo. Como también lo es, optimizar la operación de la actividad de aprovechamiento, 

mediante la estandarización de métodos y tecnologías para la recolección, transporte y pre-

transformación del material potencialmente aprovechable.  

 

Dentro del mismo programa de aprovechamiento, en cuanto a las estrategias de fortalecimiento de 

cadenas de valor, se presentaron avances en la interacción de actores de cadenas de valor, mediante 

los espacios generados entre la industria y las organizaciones de recicladores para la comercialización 

de materiales aprovechables. Y mediante el Informe 3. “Opciones de aprovechamiento existentes y 

análisis de cadenas de valor para los residuos identificados en el estudio técnico de caracterización” 

del contrato 443 de 2017, se logró conocer el comportamiento de las cadenas de valor en el Distrito 
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Capital. Lo que se espera, a la luz de los resultados obtenidos por este tipo de productos y en el marco 

del actual proceso de revisión y ajuste del PGIRS para este proyecto en particular, es establecer la 

dinamización de las cadenas de valor a través de la conformación de bancos de proyectos y redes de 

conocimiento, investigación y generación de valor agregado de estos materiales, además de evaluar 

alternativas ciudad – región para tal fin.  

 

Un aspecto fundamental para la actualización del PGIRS se relaciona con el enfoque que se le dará a 

los Residuos Sólidos Orgánicos -RSO, lo que da lugar al planteamiento de un programa específico 

para ellos. En lo que respecta al PGIRS vigente, se identifica que no se desarrollan metas para la 

gestión diferenciada de los RSO, a pesar de que en Bogotá, éstos representan el 51,2% de las 6.7531 

toneladas que se disponen diariamente en el predio Doña Juana.  

 

En el PGIRS 2016, éstos no se contemplan como residuos aprovechables a pesar de que la fracción 

orgánica es la más representativa y es 100% susceptible de ser aprovechada. Por consiguiente, el 

único destino proyectado en el plan anterior es el enterramiento junto con los demás residuos no 

aprovechables en el Predio Doña Juana.  
 

 

No obstante, la disposición final en 

rellenos sanitarios es la última estrategia 

en la jerarquía internacionalmente 

aceptada para la gestión integral de 

residuos. Esta jerarquía fue ratificada en 

Colombia a través del CONPES 3876 de 

2016, y en ella se establece que la 

prioridad es la prevención, seguida de la 

reutilización, el aprovechamiento, el 

tratamiento y, por último, la disposición 

final. 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Escala jerárquica para la gestión integral de 

residuos. 
fuente: CONPES 3876 de 2016, p. 26. 

 

La inversión de esta pirámide requiere un cambio de paradigma, que permita una transición de una 

economía lineal a una economía circular, inspirada en los ciclos de la naturaleza (Savino et al., 2018).  

 

El tratamiento diferenciado de los residuos sólidos orgánicos se fundamenta así mismo desde el 

contexto internacional, de acuerdo con las conclusiones del informe “Perspectiva regional de la gestión 

de residuos en América Latina y el Caribe” elaborado por ONU-Medio Ambiente. (2018). Dicho informe 

se da como resultado de la XIX Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina 

y el Caribe, en donde los países solicitaron a ONU Medio Ambiente “desarrollar una perspectiva 

regional sobre los desafíos principales, tendencias y políticas relacionadas con la minimización y 

 

 

1 Promedio de disposición final en el año 2019, Cifras de la UAESP.  
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gestión de residuos para ser utilizada como guía para el diseño e implementación de políticas, planes 

nacionales, programas y propuestas”. El informe estima que en América Latina y el Caribe se generan 

541.000 toneladas diarias de Residuos Sólidos Urbanos – RSU, de las cuales el 50% son residuos 

orgánicos. En tanto la fracción orgánica es la más significativa para la región, el informe concluye que 

es preciso adoptar tecnologías específicas para su tratamiento.  

 

Se evidencia entonces que el actual modelo lineal que tiene la ciudad para la gestión de sus residuos 

sólidos urbanos (RSU), está enterrando y desperdiciando un aproximado de 3.465 toneladas diarias 

de residuos orgánicos con alto potencial de aprovechamiento y que contienen los elementos que 

requieren los suelos degradados para su restauración, la agricultura para su fomento y que además 

podrían transformarse en energía bajo diversas tecnologías.  Desde la visión de la economía 

circular y la economía ecológica, la conversión de los RSO en abonos y fertilizantes es la forma de 

cerrar el ciclo y devolver a la tierra los nutrientes que se le extraen intensivamente.  

 

De otra parte, para la adecuada gestión de los residuos orgánicos, es preciso articular la Ciudad – 

Región, para avanzar en los objetivos de tratamiento de residuos orgánicos, la producción y uso de 

abonos, la promoción de un mercado de insumos para la producción alimentaria, el mantenimiento de 

la malla verde de la ciudad, la recuperación de suelos degradados y la reconformación de canteras 

entre otros usos. En este sentido la inclusión del manejo diferenciado de residuos orgánicos es una de 

las razones prioritarias para tomar la decisión de actualizar el PGIRS y en la presente propuesta de 

revisión se presentarán propuestas concretar para materializar estos planteamientos. 

 

En efecto, dado que los residuos sólidos orgánicos en Bogotá no han sido objeto de una recolección 

selectiva, ni tampoco se cuenta con la disponibilidad de infraestructuras públicas para su tratamiento, 

con la excepción del caso de la planta de compostaje y lombricultura ubicada en el barrio Mochuelo 

Bajo en la localidad de Ciudad Bolívar, que trata 3 toneladas de RSO a la semana (Andrade J.L. et al. 

2017), la presente actualización del PGIRS proyecta la implementación de tres (3) grandes proyectos:  

 

1. Proyecto 1. Articulación e Implementación de estrategias de cultura ciudadana para disminuir 

el desperdicio de alimentos, promover el tratamiento in situ o de los residuos orgánicos y 

promover la separación adecuada de residuos orgánicos en la fuente y su presentación por 

parte de los usuarios del servicio público de aseo 

2. Proyecto 2. Estudios para la viabilidad de los proyectos de gestión integral de residuos 

orgánicos siguiendo los principios de la economía circular 

3. Proyecto 3. Implementación de la estrategia técnica, operativa y administrativa para la 

recolección, transporte y tratamiento diferenciado de los residuos sólidos orgánicos. 

 

Para estos efectos se hace necesario instaurar progresivamente la separación de los RSO en bolsas 

o canecas verdes, de conformidad con lo establecido en la Resolución 2184 de 2019 expedida por el 

Ministerio de Ambiente, para su recolección y tratamiento diferenciado en plantas distribuidas de forma 

estratégica en la ciudad.  

 

Esta distribución estratégica busca disminuir las distancias de transporte de los residuos, viabilizando 

la rentabilidad de la actividad, disminuyendo la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Todo 

esto requerirá el desarrollo de estudios que determinen la viabilidad de lo proyectado, de conformidad 
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principalmente con lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015, el Decreto 2981de 2013, la Resolución 

0938 de 2019, el Decreto 2412 de 2018 y demás normas relacionadas, además de las que las 

modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 

En relación con el programa de inclusión de recicladores en el marco del PGIRS vigente , Decreto 

495 de 2016, se presentaron avances frente al desarrollo de acciones afirmativas enfocadas a la 

población recicladora de oficio, mediante las actualizaciones constantes al Registro Único de 

Recicladores de Oficio -RURO-, el estudio producto del Contrato 443 de 2017 en el que se realizó la 

caracterización de Vehículos de Tracción Humana (VTH) y que generó además propuestas de 

alternativas eficientes para la recolección y transporte de material potencialmente aprovechable, con 

lo cual se dio un primer paso para el mejoramiento de los medios utilizados para la recolección y 

transporte del material potencialmente aprovechable; la ejecución de ferias de servicio para apoyar a 

la población recicladora del Distrito en temas de asistencia psicosocial, salud, educación, vivienda, y 

difusión de programas del gobierno nacional.  

 

Además, se avanzó en su carnetización y en la entrega de kits de elementos de protección personal 

(overol e impermeable de dos piezas cada uno y gorra tipo legionario). Por otra parte, el fortalecimiento 

a organizaciones de recicladores avanzó mediante el desarrollo de programas de capacitación en los 

requisitos para el cumplimiento del Decreto Nacional 596 de 2016, como son la certificación en 

competencias laborales, ejecutado mediante un convenio desarrollado con el SENA, la actualización 

constante del Registro Único de Organizaciones de Recicladores -RUOR- y el apoyo a su conformación 

como personas jurídicas. No obstante, es necesario profundizar en el fortalecimiento de capacidades 

y en la certificación en competencias laborales.  

 

En este sentido, como uno de los propósitos de la propuesta para la revisión y ajuste del PGIRS, se 

encuentra el generar acciones de fortalecimiento a la población recicladora de oficio para reducir su 

vulnerabilidad y alcanzar la culminación de las fases reglamentadas vía Decreto Nacional 596 de 2016 

“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 1077 de 2015 en lo relativo con el esquema de 

la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la 

formalización de los recicladores de oficio, y se dictan otras disposiciones.”; y armonizarlas con el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Para tal efecto, se busca desarrollar un manual de acciones afirmativas, que permita mejorar la 

canalización y ejecución de las mismas y establecer con mayor claridad los niveles de competitividad, 

consolidación y desarrollo de las organizaciones de recicladores para así, identificar sus necesidades 

de formación y fortalecimiento, orientadas a la superación de condiciones de vulnerabilidad. Además 

de gestionar convenios y redes de cooperación para la consolidación de competencias necesarias para 

el desarrollo de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.  

 

 

Sumando a lo anterior, entre los temas más álgidos y que requieren mayor desarrollo en el programa 

de inclusión de recicladores en el PGIRS, se encuentran la adquisición y entrega de medios para 

mejorar el transporte de material potencialmente aprovechable, de kits de uniformes y protección 

personal a la población recicladora de oficio. Finalmente se busca otorgar nuevos espacios 
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protagónicos donde los recicladores de oficio puedan prestar su importante servicio, como lo 

relacionado a los puntos críticos y los ámbitos de tratamiento de residuos orgánicos. 

 

Con relación a los proyectos asociados a la disposición final de los residuos sólidos, se precisa que 

la actual licencia está prevista hasta cuando se alcance la cota 2999 msnm, lo cual se daría en el año 

2023, según proyecciones de la Subdirección de Disposición Final – SDF UAESP. Por tanto, se requiere 

en el corto plazo realizar los estudios y diseños detallados y el respectivo trámite de licencia ambiental, 

para su posterior construcción y operación. El programa de disposición final propuesto difiere con el 

referido en el PGIRS vigente desde el año 2016, en el sentido de que ya no se requiere ubicar nuevos 

sitios de disposición final. 

 

La visión anterior planteaba desarrollar estudios para identificación de áreas potenciales, necesarias para 

la disposición final de residuos que permitieran complementar el esquema de disposición existente para 

el Distrito Capital. Sin embargo, el estudio de la Universidad Nacional desarrollado mediante el 

contrato interadministrativo 203 de 2016, concluyó que en Bogotá D.C. no hay áreas 

potenciales disponibles para la disposición final de residuos sólidos. De manera que, teniendo en cuenta 

que el Predio Doña Juana cuenta con áreas disponibles que pueden ser utilizadas para disposición 

final, se pre diseñaron algunas zonas, en las cuales sería posible optimizar un área con capacidad para 

36,8 millones de toneladas de residuos hasta el año 2042. En razón a lo anterior, se inició estudio para 

ampliar la vida útil del Relleno Sanitario al interior del predio Doña Juana por un periodo de tiempo 

adicional (aún por definir) a partir del año 2022.  

 

Ahora bien, a efectos de concretar el enfoque de economía circular –el cual tiene especial incidencia en 

la etapa de disposición final de la GIRS-., se propone realizar los estudios de factibilidad para la 

implementación de sistemas de aprovechamiento y valorización de residuos y de lixiviados mediante el 

tratamiento térmico y/o similares con generación de energía y/o subproductos, que permitan disminuir la 

cantidad de residuos que se disponen en el Relleno Sanitario, al interior del de predio Doña Juana, y el 

adecuado manejo y disposición de los lixiviados. Adicionalmente, se requiere la gestión interinstitucional 

para proponer ajustes en el POT que permitan dar cumplimiento a la creación de áreas para el desarrollo 

de industrias orientadas a la gestión integral de residuos sólidos, que generen desarrollo y mejoras de 

las condiciones económicas de la población aledaña al predio Doña Juana, mediante su vinculación en 

estos procesos productivos, que además conllevan el mejoramiento ambiental.  

 

En cuanto al programa de Residuos de construcción y demolición, la apuesta del PGIRS 2016 

consistió en implementar del Decreto 586 de 2015 cuyo objetivo fue mejoramiento en la línea de 

aprovechamiento de los RCD. Además, se vieron influidos por la expedición de la Resolución 472 de 

2017 del MADS, “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las 

actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones”.  

 

En el marco de lo anterior, los avances más importantes en la materia fueron: la suscripción del 

Convenio Interadministrativo 889 de 2018 con Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., para gestión de los 

residuos sólidos en puntos críticos, mediante la instalación de Cuartos de Almacenamiento Modular – 

CAM. Además, nos encontramos con el análisis técnico y jurídico al Proyecto de Acuerdo 205 de 2019 

"Por el cual se establecen lineamientos para el fomento, desarrollo y promoción de la economía circular 

en los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en el Distrito Capital". 
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La Secretaría de Ambiente – SDA, por su parte, desarrolló labores de control y vigilancia a los 

diferentes actores de la cadena de gestión de los RCD, teniendo identificados a los generadores y 

transportadores mediante pines, y debidamente licenciados a los puntos de aprovechamiento y 

disposición final.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, hay que tener en cuenta los nuevos retos que en esta materia enfrenta 

nuestra ciudad. En este momento, el Distrito Capital se encuentra a puertas de grandes expansiones 

a nivel de infraestructura vial gracias al desarrollo de grandes proyectos como el Metro de la Ciudad y 

las troncales de Transmilenio por las avenidas 68 y Ciudad de Cali. El desarrollo de dichos proyectos 

requiere la demolición de infraestructura existente, lo cual generará una gran cantidad de Residuos de 

Construcción y Demolición - RCD, la cual podría reincorporarse a distintos procesos dentro de las 

nuevas obras que se van a realizar.  

 

Así las cosas, se hace necesario implementar ciertas actividades que permitan, más allá del 

aprovechamiento de estos residuos, una gestión integral de los mismos, haciendo que el desarrollo de 

ciudad que se está proyectando sea acorde con procesos amigables con el medio ambiente evitando 

la sobre presión de los recursos disponibles en nuestro entorno. 

 

Sumado a lo anterior, es importante ingresar a esta gestión integral los RCD provenientes de pequeños 

generadores los cuales, si se presentan de manera clandestina, pueden generar puntos críticos y 

residuos mixtos, lo cual dificulta su aprovechamiento y disposición final tanto en relleno sanitario, como 

en escombrera autorizada, aspecto que debe verse articulado con el respectivo programa, como 

procede a explicarse.  

 

En cuanto a los proyectos relacionados con la gestión de residuos sólidos especiales, se 

presentaron avances en el fortalecimiento de sistemas de monitoreo y seguimiento de la actividad de 

barrido y limpieza, con la implementación del Sistema de Información para la Gestión y operación del 

Servicio Público de Aseo -SIGAB-, la implementación de 5 áreas de prestación de servicio exclusivo 

que incluyó el 100% del territorio urbano y rural de la ciudad de Bogotá, se realizaron los trámites 

contractuales para la contratación de la recolección y transporte de residuos ubicados en puntos 

críticos y residuos abandonados de manera clandestina en vías y áreas públicas, en los cuales se 

establecieron los lineamientos generales y se requirió a los concesionarios definir los protocolos para 

la recolección de este tipo de residuos en el Distrito Capital. No obstante, es necesario continuar con 

el seguimiento y atención a los puntos críticos, así como fortalecer la efectividad de las solicitudes 

relacionadas con la gestión de este tipo de residuos. 

 

Por otra parte, con relación a la sensibilización sobre la gestión de este tipo de residuos, la licitación 

pública No. 02 de 2017 en su anexo 3 estableció que los concesionarios deben realizar un programa 

de Gestión Social para la comunidad, el cual se programará de forma anual y su cumplimiento se 

evaluará mensualmente. En este sentido, los concesionarios de aseo y el equipo de gestión social de 

la subdirección de recolección, barrido y limpieza -RBL- realizaron actividades de sensibilización y 

educación. Sin embargo, es necesario continuar con estas labores en toda la ciudadanía, para así 

tener una gestión adecuada de estos residuos. 
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Así las cosas, esta propuesta de actualización del PGIRS apunta a lograr una metodología eficiente 

para la gestión de residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público y 

puntos críticos en el Distrito, propiciar un esquema operativo eficiente para la recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos especiales que no sean objeto de un plan 

posconsumo y finalmente a fortalecer las estrategias de la economía circular a través de la gestión de 

los residuos sólidos especiales y mezclados. 

Respecto al programa de gestión de residuos sólidos en el área rural, como ya se mencionó, los 

planteamientos del PGIRS 2016 se encuentran relacionados con la incorporación de la ruralidad en las 

Ases concesionadas, buscándose en la actual revisión plantear actividades para fortalecer los 

programas con enfoque diferencial en el área rural, distinguiendo entre aquellos donde es posible la 

prestación del servicio de aseo en el esquema de la actual concesión, y de aquellos donde no es 

factible, planteando en ellos alternativas que permitan la adecuada gestión de los residuos. 

Como medida de mejora, en la presente actualización del PGIRS, se identifica que más allá de 

extender la cobertura del servicio, hay una necesidad de hacer un manejo diferenciado de los residuos 

sólidos orgánicos, actividad que se facilita en la zona rural, y con miras a la migración hacia un modelo 

circular para la gestión de residuos sólidos rurales. El objetivo es brindar soluciones localizadas para 

el tratamiento in situ de los residuos orgánicos, especialmente en los sectores en donde no llega el 

servicio de recolección y transporte. 

En relación con el programa de Gestión del Riesgo, la finalidad abordada en el PGIRS vigente tiene 

como propósito de avanzar en su implementación desde una perspectiva integral de cara a la gestión 

de residuos sólidos, con el fin de que la prestación del servicio público de aseo no se viera paralizada 

por la materialización de algún tipo de riesgo cuya amenaza fuera de origen natural o antrópico.  

En este sentido, en la revisión de los reportes asociados a las actividades del programa durante estos 

tres años, se evidencia que no se presenta cumplimiento efectivo con lo establecido para el Plan 

Director para la operación del RSDJ, puesto que lo que se refiere al respecto, corresponde a estudios 

realizados por la UAESP en el año 2011. En donde se identifica lo pertinente al prediseño de algunas 

zonas al interior del predio Doña Juana, en las que se puede optimizar un área con capacidad para 

36.8 millones de toneladas de residuos hasta el año 2042 pero no se complementa con estudios o 

acciones para su ejecución durante este último periodo. En este mismo sentido, no se evidencia la 

incorporación de análisis a la luz de los procesos de la gestión de riesgos en relación con el 

conocimiento, reducción del riesgo y manejo del desastre. 

En cuanto a la articulación de la Estrategia Institucional de Respuesta EIR, se elaboró la actualización 

de la Estrategia de Respuesta Institucional teniendo en cuenta los lineamientos del IDIGER, con base 

en la Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencia - EDRE. Así mismo, se identificaron las 

estrategias de respuesta en las que la UAESP tiene competencia y, se actualizó con cada subdirección 

misional la matriz de riesgos. Este insumo se envió a las interventorías para que se coordinaran con 

cada uno de los operadores para fines pertinentes.  

Para la revisión del PGIRS, se avizora la necesidad de generar una articulación efectiva con 

los operadores de los diversos componentes del servicio de aseo (recolección, barrido y 
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limpieza y servicios conexos y disposición final) para lograr los modelos de gestión del riesgo 

conforme las condiciones contractuales que rigen su actividad. Además, se debe tener en cuenta 

la cantidad y caracterización de los volúmenes de residuos a generar en caso de una emergencia a 

gran escala, y con base en ello, buscar convenios Regionales con municipios con sitios de disposición 

y tratamiento aledaños a la ciudad de Bogotá para la gestión de los mismos, a fin de contemplar la 

disposición transitoria de residuos ordinarios.  

 

En virtud de lo anterior, se propone reorientar el programa de Gestión de Riesgos hacia el 

fortalecimiento de este componente en el marco de la prestación del servicio público de aseo, 

integrando los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo del desastre contenidos en la 

Ley 1523 del 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 

establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.” Y 

en particular, para dar cumplimiento al Decreto Nacional 2157 del año 2017 "por medio del cual se 

adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las 

entidades de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012”, 

por el cual se establece en su artículo 2.3.1.5.1.2.1., lo siguiente: 

 

“Artículo 2.3.1.5.1.2.1.-Ámbito de aplicación. - El presente capítulo aplica a todas las entidades 

públicas y privadas, que desarrollen sus actividades en el territorio nacional, encargadas de la 

prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen 

actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre debido a eventos 

físicos peligrosos de origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no 

intencional.”  (s.n.f.t) 

 

El cual, por ser emitido al año siguiente de la emisión del PGIRS en el 2016, no fue contemplado, 

siendo necesario armonizarlo en desarrollo de este proceso de revisión y ajuste, toda vez que la ciudad 

debe estar preparada para gestionar un evento desastroso de gran magnitud, en donde la prestación 

del servicio público de aseo tiene un papel fundamental para gestionar los residuos sólidos y reducir 

los impactos ambientales asociados 

 

En cuanto a las actividades de Recolección, Barrido y Limpieza, se verifica que todos los contratos 

suscritos para la prestación del servicio enmarcados en este periodo de tiempo cuenten con las pólizas 

vigentes y expedidas de acuerdo con la norma.  

 

Finalmente, se evidencia que no se dio cumplimiento al estudio establecido para realizarse entre el 

año 1 y 3 de la vigencia, es decir entre 2017 y 2019, que indicara la cantidad y caracterización de los 

volúmenes de residuos a generar en caso de una emergencia a gran escala, y con base en ello, buscar 

convenios Regionales con municipios con sitios de disposición y tratamiento aledaños a la ciudad de 

Bogotá para la gestión de los mismos, a fin de contemplar la disposición transitoria de residuos 

ordinarios.  

 

En virtud de lo anterior, se propone reorientar el programa de Gestión de Riesgos hacia el 

fortalecimiento de este componente en el marco de la prestación del servicio público de aseo, 

integrando los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo del desastre contenidos en la 

Ley 1523 del 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se 
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establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.” Y 

particular, para dar cumplimiento al Decreto Nacional 2157 del año 2017 "por medio del cual se adoptan 

directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades 

de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la Ley 1523 de 2012”, por el cual 

se establece en su artículo 2.3.1.5.1.2.1., lo siguiente: 

 

“Artículo 2.3.1.5.1.2.1.-Ámbito de aplicación. - El presente capítulo aplica a todas las entidades 

públicas y privadas, que desarrollen sus actividades en el territorio nacional, encargadas de la 

prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen 

actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre debido a eventos 

físicos peligrosos de origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano no 

intencional.” (s.n.f.t) 

 

El cual, por ser emitido al año siguiente de la emisión del PGIRS en el 2016, no fue contemplado, 

siendo necesario armonizarlo en desarrollo de este proceso de revisión y ajuste, toda vez que la ciudad 

debe estar preparada para gestionar un evento desastroso de gran magnitud, en donde la prestación 

del servicio público de aseo tiene un papel fundamental para gestionar los residuos sólidos y reducir 

los impactos ambientales asociados.  

 

Para concluir, y como se ha podido apreciar en el anterior diagnóstico, se identificó como un elemento 

relevante y fundamental para todos los programas que integran el PGIRS, a saber, contar con 

proyectos que aborden los aspectos de cultura ciudadana como pilar fundamental para lograr una 

reconversión del modelo de gestión de los residuos sólidos que está produciendo la ciudad. Por esta 

razón, y como innovación respecto al PGIRS 2016, se incorpora con el mismo nivel de importancia un 

programa de Cultura Ciudadana que complemente los programas técnicos que componen el PGIRS, 

logrando estructuras de manera orgánica todos los planteamientos que en esta materia se han 

realizado en los anteriores programas, y que permita avanzar en un proyecto colectivo de la sociedad 

en su conjunto, orientado al reverdecimiento de la Ciudad.  

 

 

El enfoque Cultura Ciudadana propuesto hace especial énfasis en los comportamientos vinculados con 

la separación en la fuente y la disposición de residuos, la manera como se relacionan los actores del 

sistema; la manera como los ciudadanos generan y se deshacen de sus residuos, aspectos que son 

susceptibles de intervención desde una mirada cultural. La información base para la propuesta de este 

programa se tomó de convenios celebrados entre la UAESP y Corpovisionarios, en los años 2017 y 

2019.  

Para todos es claro que en la ciudad hay insuficiente e inadecuada separación de residuos en la fuente. 

Hay que interesar a la ciudadanía en sus residuos, y analizar las emociones en relación con los 

residuos, ya que son la base para abordar los hábitos, los comportamientos automáticos y las prácticas 

inadecuadas acerca de las cuales poco se reflexiona. Es preciso abordar acciones formativas que le 

permitan a la ciudadanía saber la riqueza que puede haber en sus desechos, así como también el 

recorrido y la suerte que corren los residuos cuando podrían ser aprovechados, de manera que se 

fomente la idea de hacerse responsables de lo que ocurre con los residuos. Corresponde acercar la 

información de lo que pasa con los residuos a los ciudadanos y hacer tangible para la ciudadanía los 

beneficios de la separación y aprovechamiento.   



 

30 
 

A pesar de todo ello, el tema de la separación parece estar posicionado entre la ciudadanía bogotana, 

por lo que es fundamental aprovechar la disposición de los ciudadanos para cualificar sus prácticas de 

separación, ya que el 75% de las personas separan sus residuos motivados por el cuidado del medio 

ambiente. Los comportamientos acerca de los residuos pueden ser modificados y son susceptibles de 

intervención cultural; para ello, en el marco de la Política Pública Distrital de Cultura Ciudadana los 

conocimientos, las actitudes, los valores, las emociones y las prácticas se han tomado como factores 

de análisis en relación con el proceso, los actores y los materiales en la gestión de residuos, y así, 

desde el enfoque de Cultura Ciudadana se abordan las variables que se deben intervenir.  

Dos de cada tres personas en Bogotá no han recibido formación acerca de cómo separar los residuos; 

el número de recipientes para basura es un indicador determinante para separar en los hogares: 

cuando hay más de un recipiente para la separación en el hogar se incrementa el aprovechamiento, 

más de la mitad de los hogares sólo cuentan con un recipiente para los residuos en la cocina (Lugar 

en donde se generan y se disponen el 90% de los residuos de una casa). El 70% de los habitantes de 

la ciudad señala que realiza separación en la fuente, pero sólo el 30% de esa separación es efectiva. 

El reporte de personas que afirma estar separando sus residuos en la fuente es muy significativo; sin 

embargo, la cantidad de residuos aprovechables que llegan al Doña Juana sigue siendo muy alto.   

Otras orientaciones señalan que existe una tendencia a separar más los residuos en lugares externos 

al hogar, como en los centros comerciales o en los lugares de trabajo, no sólo porque en esos lugares 

existan recipientes para adelantar la separación, sino también por el factor de la presión social que 

ejerce la mirada de las demás personas lo que fomenta un efecto regulador de los comportamientos. 

Se ha podido establecer que hay una diferencia significativa en la separación en la fuente por género, 

las mujeres separan más que los hombres y quienes más lo hacen son las mujeres mayores de 55 

años, lo que señala la necesidad de identificar los roles y responsabilidades con respecto a la 

separación en la fuente. Existe una diferencia en la separación en la fuente según el estrato: en los 

más bajos se realiza menos que en los estratos medio y alto. Prevalece una relación entre la 

disposición para separar en la fuente y el conocimiento que se tenga sobre el trabajo de los recicladores 

de oficio; entre más y mejor se conozca su labor, mayor será la disposición a separar los residuos. No 

todos los ciudadanos conocen que el aprovechamiento hace parte del servicio público y que los 

recicladores son prestadores de este servicio; tampoco, que para los recicladores una de las 

principales dificultades de su trabajo es el rechazo social, y que por el contrario el 93% de los 

recicladores de siente orgulloso de dedicarse a su labor.   

La separación en la fuente es el momento en el que la acción de los ciudadanos determina el rumbo y 

el destino de los residuos, y ese lugar decisivo que ocupan sus acciones en el proceso de gestión de 

residuos afirma porque es relevante ampliar el conocimiento sobre la separación. Es preciso unificar 

el lenguaje, el conocimiento y los criterios empleados para describir y caracterizar los procesos de 

separación, como las características de los materiales, la clasificación de los residuos y sobre cómo 

se debe llevar a cabo una separación eficiente; hace falta información sobre las condiciones en que 

debemos entregar los residuos aprovechables, saber cómo se conservan los materiales, qué se lava, 

qué se seca, qué se saca y cómo, en qué bolsa, todo ello conduce a un incremento del margen de 

aprovechamiento y disminución de la cantidad de residuo hacia Doña Juana.  

La fuente de información debe ser clara, unificada y asertiva para que se faciliten los procesos de 

comunicación y de formación ciudadana acerca de cuáles materiales son aprovechables, cuáles tienen 

usos en el mercado o demanda comercial, cómo se conservan y se entregan o cómo se reutilizan; no 

solamente en los hogares, sino también en empresas, oficinas, instituciones educativas, centros 

comerciales, espacio público. Simplificar la pedagogía de la separación de residuos y aumentar el 

conocimiento de las personas acerca del proceso de recolección aumentará las posibilidades de 
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producir cambios significativos en los comportamientos de la ciudadanía acerca del manejo de sus 

residuos.  

Finalmente, se debe generar mecanismos de promoción de comportamientos adecuados unificados, 

consistentes y continuos que generen procesos de mutua regulación del comportamiento acerca de 

los residuos, especialmente en los lugares de interacción social como parques, vías, estaciones de 

transporte, espacio público; sobre todo si se tiene en cuenta la disposición de la ciudadanía en cambiar 

comportamientos en beneficio del ambiente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los programas del PGIRS fueron  verificados y reformulados por parte 

del equipo técnico de la UAESP, y revisados y discutidos por los grupos Coordinador y Técnico del 

PGIRS, buscando priorizar las problemáticas ya identificadas, y señalando las nuevas dando 

soluciones efectivas a las mismas, planteando actividades concretas por cada componente del servicio 

y del ciclo del tratamiento de residuos, asegurando así  el cumplimiento de los objetivos trazados, 

particularmente la conversión de la GIRS hacia el modelo de economía circular.  

 

En consecuencia, los planteamientos de este Documento Técnico de Soporte, son el resultado del 

análisis de alternativas de solución y de la construcción colectiva del equipo multidisciplinario de la 

Unidad,  así como de la revisión y discusión dada por los grupos Coordinador y Técnico del PGIRS, 

en el marco definido en la Resolución 754 de 2014 del MVCT y en el Decreto Distrital 505 de 2014, 

cuyo objetivo final es presentar una propuesta de revisión y ajuste del PGIRS a ser considerado por la 

Alcaldesa Mayor, para ser adoptada, en caso dado, por Decreto Distrital. 

 

1.5 Lineamientos generales de la propuesta de revisión.  
 
En este sentido, la propuesta de ajuste del PGIRS parte de tres líneas estratégicas: 
 

1. Aumentar los niveles de separación en la fuente, a través de un programa de cultura 
ciudadana, transversal a la cadena de valor de la GIRS 

2. Adaptar las distintas etapas de la cadena de valor de la GIRS, al enfoque de economía 
circular, incluyendo los diferentes componentes de la operación y prestación del servicio de 
aseo, lo que implica el fortalecimiento de las organizaciones de los Recicladores de oficio, 
continuando con las acciones afirmativas ordenadas a favor de su protección. 

3. Diseñar e implementar, de manera gradual, alternativas tecnológicas, distintas al relleno 
sanitario, para el aprovechamiento y tratamiento de los residuos sólidos- 

 
Igualmente, el proceso de revisión y ajuste del PGIRS tuvo como preocupación tener una mirada desde 
el ordenamiento territorial, a efectos de lograr una articulación adecuada entre los planteamientos del 
PGIRS que tengan impacto en el ordenamiento del territorio, con las definiciones que a este nivel se 
hagan en la estructuración del nuevo POT Distrital, que se encuentra actualmente en curso.  
  
Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta de revisión del PGIRS apunta a los siguientes objetivos 
generales, atendiendo las temáticas y programas señalados explícitamente en la Resolución 754 de 
2014 del MVDT-MADS, 
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i). Programa Institucional para la Prestación del Servicio Público de Aseo 
 
En el programa institucional para la prestación del servicio se busca articular las instituciones a nivel 
distrital, regional y nacional en la gestión integral de residuos sólidos, bajo los principios anotados de 
economía circular. Mediante diferentes estrategias como mesas de trabajo y desarrollos informáticos 
se busca vincular, articular y armonizar acciones que sean en beneficio de la gestión de los residuos 
sólidos del Distrito Capital. Estas estrategias están enfocadas en favorecer la gestión de información 
para la producción de datos y conocimiento para la prestación del servicio público de aseo, así como 
también en generar la articulación interinstitucional para la aplicación efectiva de sanciones contenidas 
en la ley en el marco de la gestión integral de residuos sólidos. Los desafíos principales de este 
programa son contrarrestar la falta de comunicación entre entidades, la falta de proyección y voluntad 
interinstitucional para adelantar una GIRS adecuada en el marco de la economía circular, propiciando 
canales de comunicación oportunos y estables que permitan el cumplimento de estos proyectos de 
articulación. 
 
ii). Programa Recolección, Transporte y Transferencia 
 
Busca implementar el enfoque de economía circular en todas las etapas de la gestión integral de 
residuos sólidos, incluyendo las relacionadas con la prestación del servicio público de aseo. En primer 
lugar, busca eliminar la presencia de residuos sólidos en vías y áreas públicas que degraden el paisaje 
urbano y sean foco de contaminación. Así mismo, pretende establecer las condiciones técnicas, 
económicas, sociales y logísticas para la correcta ubicación de contenedores para la presentación de 
los residuos sólidos a recolectar considerando las dinámicas e infraestructura urbana de la ciudad.  
 
Igualmente, plantea realizar el censo de puntos críticos existentes en el Distrito Capital por localidad 
que deterioran las áreas públicas de las mismas, ocasionado afectación a los sistemas de 
alcantarillado con la finalidad de realizar el monitoreo y seguimiento de estos. Por otro lado, dentro de 
los retos se busca conocer la viabilidad de inclusión de una estación de transferencia en la ciudad que 
permita obtener una mayor eficiencia en el transporte de residuos sólidos para su gestión, así como la 
creación e implementación de rutas de recolección selectivas que permitan la adecuada separación y 
manejo en la fuente de los residuos con potencial aprovechable por parte de los recicladores de oficio,  
u otras alternativas de tratamiento y valorización de estos y valorización, promoviendo en la ciudad un 
modelo de economía circular. Finalmente, busca articular los instrumentos que permitan la 
modernización en la instalación y operación de infraestructura y mobiliario para el manejo integral de 
los residuos sólidos con el fin de mejorar la actividad de recolección, transporte y transferencia que se 
presta en el marco del servicio público de aseo. 
 
iii)  Programa barrido, limpieza de vías y áreas públicas 
 
El programa Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas busca aumentar la eficiencia en el barrido y 
limpieza de vías y áreas públicas de la ciudad y las actividades asociadas a las cestas públicas 
mediante la identificación de las necesidades particulares de barrido y limpieza en las diferentes zonas 
de la ciudad, identificando para esto las frecuencias necesarias de la actividad de barrido para 
mantener el concepto de área limpia. De igual manera, un importante desafío para lograr a cabalidad 
este programa se relaciona con realizar un diagnóstico que permita identificar las necesidades de 
instalación, distribución, retiro y reposición de cestas públicas en la ciudad. Además, este mobiliario 
urbano debe permitir a los usuarios del espacio público contribuir con sus acciones a los propósitos 
señalados en el enfoque de la economía circular.  
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iv) Programa corte de césped, poda de árboles en vía y áreas publicas

El programa de Corte de Césped y Poda de Árboles apunta a mantener en las mejores condiciones 
las zonas verdes existentes para maximizar el goce ciudadano y contar con espacios públicos en 
excelentes condiciones. El objetivo de este programa es aumentar la eficiencia en las actividades 
asociadas al corte de césped y poda de árboles, disminuyendo los riesgos que por interferencia en las 
redes de energía se tienen por el arbolado que se encuentran en espacio público, respondiendo a las 
necesidades de los habitantes de la Ciudad. A su vez, este mantenimiento de las zonas verdes se 
realiza de acuerdo con los marcos normativos, los lineamientos técnicos y las necesidades de la 
población, pero el éxito de la ejecución de las actividades depende de contar con los  insumos técnicos 
necesarios para la adecuada planificación, como son; información actualizada sobre las cantidades de 
metros cuadrados susceptibles de ser atendidos por los distintos concesionarios de aseo del Distrito 
así como el inventario actualizado del arbolado presente en el Sistema Integrado de Gestión del 
Arbolado Urbano (SIGAU). De esta manera, los proyectos de este programa están enfocados en 
resolver estas falencias de información y los cuales permitirán, en el mediano y largo plazo, tener 
herramientas de planificación, que se adapten según el dinamismo propio de la ciudad en el tiempo y 
el espacio. Igualmente, se ha previsto que los residuos resultantes de esta actividad sean integrados 
a la corriente de residuos orgánicos, contribuyendo con ello a los propósitos del enfoque de economía 
circular. 

v) Programa lavado de áreas públicas

Con la implementación del programa de lavado de áreas públicas se busca reducir los puntos críticos 
sanitarios en la ciudad a través de la articulación interinstitucional que permita el mejoramiento y 
recuperación de las zonas con esta problemática con la implementación de baños públicos de acuerdo 
con las dinámicas de la ciudad y considerando los diversos factores económicos, sociales, políticos, 
ambientales, legales y financieros. Igualmente busca optimizar las frecuencias de lavado priorizado 
que requieran la actividad de lavado, generando el inventario de áreas públicas y puentes peatonales 
objeto de lavado en la ciudad.  

Por su parte, y teniendo como base el inventario de zonas susceptibles de la actividad de lavado, el 
programa busca priorizar aquellas zonas o áreas públicas donde se requiera mayor frecuencia de 
lavado, con el fin de mantener en óptimas condiciones las áreas públicas de la ciudad para el disfrute 
de los ciudadanos. Cada una de las estrategias planteadas busca mejorar la actividad de lavado de 
áreas públicas que se presta en el marco del servicio público de aseo y mantener el concepto de área 
limpia.   

vi) . Programa Aprovechamiento

Dentro de la Gestión Integral de Residuos Sólidos  que incorpora el PGIRS un elemento 
trascendental es el programa de aprovechamiento del servicio público de aseo, en el tránsito hacia un 
modelo de economía circular. En este sentido el PGIRS ha planteado proyectos y actividades en tres 
líneas principales i) el desarrollo de los niveles de conocimiento y disciplina para la separación 
adecuada de residuos en la fuente por parte de los usuarios del servicio, ii) la estandarización en los 
métodos y tecnologías para la recolección y transporte de residuos aprovechables y, iii) las estrategias 
y acciones para la dinamización de cadenas de valor.  
Lo anterior tiene como finalidad que el Distrito Capital genere acciones enfocadas a los cambios 
comportamentales de los ciudadanos frente a la gestión de residuos sólidos y a la operación de la 
actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, para contar con estándares de 
calidad y cubrimiento de dicha actividad y para disminuir la cantidad de residuos que son enterrados 
en el sitio de disposición final, y por último, acciones enfocadas a la migración de un modelo lineal a 
un modelo circular. 
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vii) Programa de tratamiento y valorización de residuos orgánicos  
 
En tanto la fracción de los residuos orgánicos es la más significativa en el total de los residuos sólidos 
urbanos (corresponde al 51.32%), y partiendo de la base de que los mismos los mismos son 
aprovechables como abonos o fuentes de energía, a través de diversas herramientas tecnológicas, es 
imprescindible contemplar su tratamiento diferenciado si realmente se quiere transitar hacia un modelo 
circular en la gestión de residuos sólidos de la ciudad.  Para ese propósito el programa de 
aprovechamiento tiene tres líneas de acción: la articulación e Implementación de estrategias de cultura 
ciudadana para la adecuada gestión de los residuos orgánicos por parte de los usuarios del servicio 
público de aseo; la realización de estudios y alianzas que garanticen la viabilidad de los proyectos 
asociados a la gestión integral de residuos orgánicos o biomasa residual siguiendo los principios de la 
economía circular y la Implementación de la estrategia técnica, operativa y administrativa para la 
recolección, transporte y tratamiento diferenciado de los residuos sólidos orgánicos 
 
viii) Programa inclusión de población recicladora de oficio 
 
La población recicladora de oficio cumple con un rol social y ecológico trascendental en el 
aprovechamiento de residuos sólidos en la ciudad, el cual es un pilar dentro de la concepción de 
economía circular en la gestión de los mismos:  sin embargo, a pesar de los diversos esfuerzos 
institucionales por mejorar las condiciones bajo las cuales los recicladores desempeñan su labor, 
persisten problemáticas asociadas al oficio que pueden ser mitigadas a través del PGIRS.   
Por lo tanto, la actualización del PGIRS incluyó programas y proyectos en dos líneas principales: 
Acciones afirmativas enfocadas a la población recicladora de oficio para la superación de condiciones 
de vulnerabilidad y capacitación a la población recicladora en los aspectos en que presenten 
debilidades para la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de 
aseo. Así se determinó que como componentes principales de los mismos se incluiría la capacitación, 
asesoramiento y fortalecimiento a la población recicladora de oficio en aspectos integrales para la 
GIRS, el apoyo a la formalización de recicladores de manera integral para la prestación del SPA en la 
actividad de aprovechamiento, el fomento de la capacidad operativa de las organizaciones de 
Recicladores y la asociatividad de la población recicladora de oficio, y la disminución del grado de 
vulnerabilidad social de los recicladores,. Lo anterior con la finalidad de que las Organizaciones de 
recicladores capacitadas y formalizadas para realizar la prestación de la actividad de aprovechamiento 
en el marco del servicio público de aseo a través de dos líneas principales. 
 
ix) Programa de Disposición Final 
 
Busca en primer lugar, lograr una reconceptualización social del rol que cumple el predio Doña Juana, 
pasando de ser concebido exclusivamente como Relleno Sanitario, a convertirse en un lugar de la 
ciudad donde se aplican diversas alternativas tecnológicas para lograr el aprovechamiento y 
tratamiento de residuos bajo el modelo de economía circular, y donde sólo por excepción se acude al 
enterramiento de residuos.  En esa medida este proyecto busca disminuir los residuos sólidos que se 
entierran en el Relleno Sanitario, para lo que   es necesario generar, previamente,  un alto conocimiento 
e las alternativas tecnológicas (térmicas y/o similares) disponibles  y aplicables para tratamiento de 
residuos sólidos, diferentes a Relleno Sanitario, teniendo cuidado de que la implementación de las 
mismas sea viable económicamente y costeable socialmente, en tanto la misma se financia con los 
recursos recibidos vía tarifa del servicio de aseo.  
 
Igualmente, el propósito de disminuir el enterramiento de residuos depende en buena medida de la 
articulación de este programa con los objetivos definidos en el programa de aprovechamiento en 
residuos en general y del tratamiento de residuos orgánicos, de la implementación del enfoque de 
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economía circular en el servicio de aseo, y de los cambios de conductas buscados en el programa de 
cultura ciudadana. Así mismo, dada la conciencia que existe de la gradualidad que implica el logro de 
este objetivo, el programa de disposición final igualmente contempla las acciones necesarias para una 
óptima operación del RSDJ, evitando los riesgos asociados a la misma, y buscando dar una solución 
real a la problemática de los lixiviados.  
 
x) Programa de Residuos Especiales 
 
El programa de residuos especiales pretende disminuir los residuos sólidos especiales y mezclados 
arrojados clandestinamente en áreas y vías públicas de la ciudad. Tiene como finalidad la reducción 
de impactos visuales y ambientales negativos relacionados con el transporte y gestión de estos 
residuos en el sitio de disposición final y en los puntos limpios o en aquellos puntos establecidos para 
su gestión y dispuestos en los instrumentos de planeación. A través de la implementación del programa 
se busca realizar el diagnóstico que permita conocer el estado actual, su caracterización y costo de la 
gestión de los residuos sólidos especiales con el objetivo de formular estrategias para la gestión 
integral de los residuos especiales arrojados en espacio público.  
Igualmente busca mejorar las condiciones de saneamiento, seguridad y la calidad paisajística de las 
áreas, vías públicas y estructuras ecológicas con el fin de generar una disminución de costos de 
remediación en la ciudad, a través de la atención oportuna y disminución de puntos críticos y residuos 
de arrojo clandestino que no sean objeto de programas de pos consumo. A su vez, realizar el 
seguimiento de los diferentes canales de recepción de solicitudes para la atención de residuos 
especiales a través de la estandarización de indicadores de seguimiento y evaluación que permitan el 
planteamiento de mejora continua a las acciones implementadas para los canales de recepción de 
solicitudes, con el fin de mejorar la actividad de recolección de residuos especiales.  El programa 
contempla igualmente la ttransformación de economía lineal hacia una economía circular para el 
tratamiento y valorización de los residuos sólidos especiales, incorporando en el mismo los diversos 
actores sociales que pueden propiciar su aprovechamiento 
 
xi) . Programa Residuos de Construcción y Demolición 
 
El programa busca atender las diversas dinámicas de generación de RCD en la ciudad, mejorando las 
condiciones de saneamiento, seguridad y calidad paisajística de las áreas y vías públicas, estructuras 
ecológicas y disminución de los costos de remediación en el Distrito, así como propender por el 
aumento en la demanda de productos y subproductos provenientes de la transformación de los RCD 
recuperados, dentro de la lógica del enfoque de economía circular. Para esos efectos establece 
lineamientos para la implementación y operación de infraestructuras, rutas selectivas, desarrollo de 
competencias de personal de obra, formalización de gestores de RCD de origen domiciliario, y para la 
articulación con gestores de aprovechamiento de RCD. Entendiendo esto, para la actualización del 
programa de RCD de la revisión y ajuste del  PGIRS se han diseñado proyectos y actividades en cuatro 
líneas principales: i) Infraestructura y logística para la gestión de RCD provenientes de pequeños 
generadores; ii) Infraestructura y logística para la gestión de RCD provenientes de grandes 
generadores; iii) Infraestructura y logística para la gestión de RCD provenientes de proyectos de ciudad, 
y finalmente, iv) Investigación, desarrollo e innovación en la gestión de RCD.  
 
xii) Programa Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural. 
 
El programa de prestación en área rural está orientado a fortalecer el servicio público de aseo, 
complementando la gestión integral de residuos sólidos con soluciones diferenciales territoriales en 
áreas rurales y zonas de expansión. Para lograr cumplir este objetivo es necesario realizar diagnósticos 
técnicos y participativos que permitan identificar las particularidades y complejidades de las localidades 
con suelo rural, así como las demandas de prestación de servicios complementarios expresadas por 
la comunidad. Estas acciones estarán encaminadas en implementar esquemas diferenciales con 
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enfoque territorial para la gestión de residuos sólidos en zonas de difícil acceso ubicadas en áreas 
rurales, así como ampliar la prestación de las actividades complementarios del servicio público de aseo 
en aquellas áreas rurales donde se determine su viabilidad. 
 
xiii) Programa Gestión del Riesgo 
 
El programa de Gestión del Riesgo busca generar una estrategia de gobernanza y gobernabilidad que 
permita la disminución de tiempos de respuesta integral en escenarios de riesgos relacionado con 
la gestión integral de residuos sólidos, a través de la identificación y priorización de escenarios de 
riesgos asociados a la gestión de residuos en cada una de las localidades, considerando su 
vulnerabilidad por condiciones demográficas y sociales presentes en cada localidad. Partiendo del 
involucramiento de los procesos de la gestión del riesgo a saber: conocimiento del riesgo, reducción 
del riesgo y del manejo del desastre. 
A su vez, busca el fortalecimiento de las competencias de respuesta ante los escenarios de riesgos 
con la divulgación de protocolos de actuación interinstitucional de respuesta. Igualmente, el programa 
busca definir las variables de los simulacros de gestión del riesgo asociados al manejo de los residuos, 
así como la generación de indicadores de impacto y de gestión con el fin de medir la efectividad y 
armonización entre programas y proyectos. Cada una de las actividades propuesta busca mejorar la 
actividad de gestión del riesgo asociados a los escenarios de vulnerabilidad que puedan ocasionarse 
en la ciudad. 
 
xiv) Programa Cultura Ciudadana  
 
Busca promover cambios culturales en la gestión de residuos en relación con conocimientos, actitudes, 
valores, emociones y prácticas acerca del proceso, los actores y los materiales en la gestión de 
residuos, fomentando cambios voluntarios en la manera en la que los ciudadanos consumimos, 
generamos y nos deshacemos de los residuos, aspecto que es un pilar del enfoque de la economía 
circular, como lo indica el documento CONPES CONPES 3874 de 2016.   

 
 

Modelo relacional de revisión y ajuste del PGIRS 
 

Con el fin de ilustrar la integralidad e interacción de los programas del Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, se presenta un modelo relacional que abarca cuatro ejes principales operativos, 

institucionales, sociales y flujos de residuos. El eje operativo, incluye actividades relacionadas con el 

servicio público de aseo, mientras que el eje de flujos de residuos considera aquellos flujos que se 

generan en la ciudad. Éstos interactúan o se relacionan entre sí, toda vez que dichos flujos de residuos 

son objeto de actividades del servicio público de aseo. 

Por otro lado, el eje institucional es transversal a los anteriormente descritos ya que establece las 

reglas de juego en la operación y el manejo de los flujos, lo que ocurre igualmente con el eje social, 

que busca la inclusión de la población recicladora y el establecimiento de la cultura ciudadana como 

cimiento de las políticas que encaminen el modelo de GIRS hacia a un modelo de economía circular. 
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Ilustración 2. Modelo relacional de la revisión y ajuste del PGIRS. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

1.6 Definiciones y aspectos normativos 
 

1.6.1 Definiciones  
 

Las definiciones relacionadas en este documento técnico fueron extraídas Decreto 1077 de 2015, título 

2 Servicio público de aseo, Capítulo 1 Definiciones, artículo 2.3.2.1.1. Definiciones 

 
1. Aforo: Es el resultado de las mediciones puntuales, que realiza un aforador debidamente 

autorizado por la persona prestadora, respecto de la cantidad de residuos sólidos que produce 
y presenta un usuario de manera individual o conjunta al prestador del servicio de aseo. 
(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
2. Aforo extraordinario de aseo para multiusuarios: Es el resultado de las mediciones puntuales 

realizadas por la persona prestadora del servicio público de aseo, de oficio o a petición del 
multiusuario, cuando alguno de ellos considere que ha variado la cantidad de residuos 
producidos con respecto al aforo vigente. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 
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3. Aforo ordinario de aseo para multiusuarios: Es el resultado de las mediciones puntuales 
realizadas por la persona prestadora del servicio público de aseo, para categorizar y cobrar 
como multiusuarios a aquellos suscriptores que optaron por ésta opción tarifaria.  
(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).  

 
4. Aforo permanente de aseo: Es el que realiza la persona prestadora del servicio público de aseo 

a los suscriptores grandes productores o pequeños productores de residuos sólidos, cuando 
efectúa la recolección de los residuos presentados por el usuario. (Decreto 2981 de 2013, 
artículo 2º). 

 
5. Almacenamiento de residuos sólidos: Es la acción del usuario de guardar temporalmente los 

residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas de almacenamiento, retornables o 
desechables, para su recolección por la persona prestadora con fines de aprovechamiento o 
de disposición final. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
6. Aprovechamiento: Modificado por Decreto 596 de 2016 Actividad complementaria del servicio 

público de aseo que comprende la recolección de residuos aprovechables, el transporte 
selectivo hasta la estación de clasificación y aprovechamiento o hasta la planta de 
aprovechamiento, así como su clasificación y pesaje por parte de la persona prestadora. 
(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
7. Área de aislamiento: Corresponde al área perimetral de un relleno sanitario, ubicada en su 

entorno, en donde se establecerán plantaciones que permitan la reducción de impactos sobre 
este. Es decir, corresponde al área de transición entre el área en donde se realizará la 
disposición final de residuos sólidos, mediante la tecnología de relleno sanitario, y su entorno. 
(Decreto 838 de 2005, artículo 1º). 
 
 

8. Área de prestación de servicio: Corresponde a la zona geográfica del municipio o distrito 
debidamente delimitada donde la persona prestadora ofrece y presta el servicio de aseo. Esta 
deberá consignarse en el contrato de condiciones uniformes. (Decreto 2981 de 2013, artículo 
2º). 

 
9. Área pública: Es aquella destinada al uso, recreo o tránsito público, como parques, plazas, 

plazoletas y playas salvo aquellas con restricciones de acceso. (Decreto 2981 de 2013, artículo 
2º). 

 
10. Barrido y limpieza de vías y áreas públicas: Es la actividad del servicio público de aseo que 

consiste en el conjunto de acciones tendientes a dejar las áreas y la vías públicas libres de todo 
residuo sólido, esparcido o acumulado, de manera que dichas áreas queden libres de papeles, 
hojas, arenilla y similares y de cualquier otro objeto o material susceptible de ser removido 
manualmente o mediante el uso de equipos mecánicos. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
11. Barrido y limpieza manual: Es la labor realizada manualmente para retirar de las vías y áreas 

públicas papeles, hojas, arenilla acumulada y cualquier otro objeto o material. (Decreto 2981 
de 2013, artículo 2º). 

 
12. Barrido y limpieza mecánica: Es la labor realizada mediante el uso de equipos mecánicos para 

retirar de las vías y áreas públicas, papeles, hojas, arenilla acumulada y cualquier otro objeto o 
material. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 
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13. Báscula: Instrumento técnico de medida mecánico o electrónico debidamente calibrado y 
certificado por la entidad competente, acorde con las normas vigentes que regulan la materia, 
para determinar el peso de los residuos sólidos. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 
 

14. Bitácora: Es el documento en el que la persona prestadora registrará diariamente y en detalle 
las actividades realizadas, fecha de inicio y de terminación, el responsable y personal utilizado 
para su ejecución, cumplimiento del Reglamento Operativo, presupuesto, maquinaria y equipo 
utilizado con el respectivo rendimiento, inconvenientes y soluciones adoptadas, condiciones 
climáticas y cumplimiento de las medidas de control, mitigación, prevención y compensación 
ejecutadas. (Decreto 117842 de 2017, artículo 2º). 

 
15. Caja de almacenamiento: Es el recipiente técnicamente apropiado, para el depósito temporal 

de residuos sólidos de origen comunitario, en condiciones de aislamiento que facilite el manejo 
o remoción por medios mecánicos o manuales. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
 

16. Caracterización de los residuos. Actividad para, determinar las características físico químicas, 
cualitativas y cuantitativas de 'los residuos sólidos, que permitan Identificar el potencial de 
tratamiento según sus contenidos y propiedades. (Decreto 1784 de 2017, artículo 3º). 

 
17. Celda. Es uno de los elementos de la infraestructura del relleno sanitario, donde se descargan, 

distribuyen y compactan los residuos sólidos; de acuerdo con los diseños y el Reglamento 
Operativo adoptado por la persona prestadora de la actividad de disposición final. (Decreto 
1784 de 2017, artículo 3º). 
 

18. Celda de seguridad. Infraestructura que podrá ser ubicada en las áreas donde se realizará la 
disposición final de residuos sólidos, mediante la tecnología de relleno sanitario, donde se 
confinarán y aislarán del ambiente los residuos peligrosos previo cumplimiento de las normas 
ambientales y sanitarias en materia de residuos peligrosos.  
(Decreto 838 de 2005, artículo 1º). 

 
19. Certificados de reducción de emisiones (CER): Mecanismo internacional de reducción de las 

emisiones contaminantes al medio ambiente que compensa las emisiones realizadas. Cada 
CER equivale a una tonelada de CO2 equivalente, que puede ser vendido en el mercado de 
carbono (UNFCCC, 2018). 

 
20. Certificado de permiso de emisiones (ETS): el certificado del derecho a emitir una tonelada 

equivalente de dióxido de carbono durante un período determinado, válido únicamente a 
efectos del cumplimiento de los requisitos de la presente Directiva, siendo este derecho 
transferible de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva. (Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo). 

 
21. Chimenea. Estructura de ventilación que permite la salida de los gases producidos por la 

biodegradación de los residuos sólidos. (Decreto 838 de 2005, artículo 1º). 
 

22. Cobertura diaria. Capa de material natural, sintética o mixta con que se cubren los residuos 
depositados, distribuidos y compactados en el frente de operación, la cual debe garantizar que 
los residuos no queden expuestos al finalizar la jornada diaria de descarga. 
(Decreto 1784 de 2017, artículo 3º). 
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23. Cobertura final. Revestimiento de material natural y/o sintético que confina el total de las capas 
de que consta un relleno sanitario, para facilitar el drenaje superficial, interceptar las aguas 
filtrantes y soportar la vegetación superficial. (Decreto 838 de 2005, artículo 1º). 

 
24. Compactación: Proceso mediante el cual en la celda se incrementa el peso específico de los 

residuos sólidos, con el cual se garantiza homogeneidad en la densidad del material y 
estabilidad de la celda. (Decreto 838 de 2005, artículo 1º). 

 
25. Contrato de acceso al servicio público de aseo en la actividad complementaria de disposición 

final: Son los contratos de prestación del servicio público de aseo en la actividad 
complementaria de disposición final, que celebran un operador de un relleno sanitario y las 
personas contratantes del acceso a dicho servicio, de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad vigente y en el Reglamento Operativo de cada relleno sanitario. (Decreto 838 de 
2005, artículo 1º). 

 
26. Contratante del acceso al servicio público de aseo en la actividad complementaria de 

disposición final: Es todo aquel que realiza contratos de acceso al servicio público de aseo en 
la actividad complementaria de disposición final, con un operador de un sistema de relleno 
sanitario. (Decreto 838 de 2005, artículo 1º). 
 

27. Corte de césped: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en cortar el pasto 
ubicado en áreas verdes públicas sin restricción de acceso, mediante el uso de equipos 
manuales o mecánicos que incluye el bordeo y plateo. Comprende la recolección y transporte 
del material obtenido hasta los sitios de aprovechamiento prioritariamente o de disposición final. 
(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
28. Cuneta: Zanja, revestida o no, ubicada a cada lado de las vías, destinadas a facilitar el drenaje 

superficial longitudinal de las mismas y que son objeto de barrido o limpieza por parte del 
prestador del servicio de aseo en su área de atención. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
29. Documento Técnico de Estudios y Diseños: Documento sectorial que contiene de manera 

detallada y concisa. todas las especificaciones para la realización de la obra, organización de 
medios, personas, materiales y métodos constructivos. Incluye objetivos, memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas, presupuesto, cronograma, planos de cada una de las estructuras 
propuestas para la construcción del relleno sanitario. (Decreto 117842 de 2017, artículo 2º). 
 

30. Estación de clasificación y aprovechamiento: Son instalaciones técnicamente diseñadas con 
criterios de ingeniería y eficiencia económica, dedicadas al pesaje y clasificación de los 
residuos sólidos aprovechables, mediante procesos manuales, mecánicos o mixtos y que 
cuenten con las autorizaciones ambientales a que haya lugar. (Decreto 2981 de 2013, artículo 
2º). 

 
31. Estaciones de transferencia: Son las instalaciones dedicadas al traslado de residuos sólidos de 

un vehículo recolector a otro con mayor capacidad de carga, que los transporta hasta su sitio 
de tratamiento o disposición final. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
32. Frecuencia del servicio: Es el número de veces en un periodo definido que se presta el servicio 

público de aseo en sus actividades de barrido, limpieza, recolección y transporte, corte de 
césped y poda de árboles. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2). 
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33. Generador o productor. Persona que produce y presenta sus residuos sólidos a la persona 
prestadora del servicio público de aseo para su recolección y por tanto es usuario del servicio 
público de aseo. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
34. Gestión integral de residuos sólidos: Es el conjunto de actividades encaminadas a reducir la 

generación de residuos, a realizar el aprovechamiento teniendo en cuenta sus características, 
volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización energética, posibilidades 
de aprovechamiento y comercialización. También incluye el tratamiento y disposición final de 
los residuos no aprovechables. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
35. Grandes generadores o productores: Son los suscriptores y/o usuarios no residenciales que 

generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen igual o superior a un 
metro cúbico mensual. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
36. Inmueble desocupado: Son aquellos inmuebles que, a pesar de tener las condiciones para 

recibir la prestación del servicio de aseo, se encuentran deshabitados o en ellos no se realiza 
ninguna actividad comercial, industrial o de otra índole. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
37. Inquilinato: Es una edificación clasificada en estratos 1, 2 o 3, con una entrada común desde la 

calle, que aloja varios hogares y comparten servicios públicos domiciliarios. Para efectos del 
cobro del servicio de aseo el inquilinato en su conjunto se considera como un solo suscriptor. 
(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 
 

38. Instalaciones para tratamientos Complementarios y Alternativos Complementarios: Son 
soluciones técnicas de manejo y valorización de residuos con potencial de recuperación e 
Incorporación a ciclo productivo, tendiente a disminuir su disposición final en rellenos sanitarios. 
(Decreto 1784 de 2017) 
 

39. Lavado de áreas públicas: Es la actividad de remoción de residuos sólidos en áreas públicas, 
mediante el empleo de agua a presión. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
40. Lixiviado: Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte orgánica 

o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas y/o como 
resultado de la percolación de agua a través de los residuos en proceso de degradación. 
(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
41. Macrorruta: Es la división geográfica de una ciudad, zona o área de prestación del servicio para 

la distribución de los recursos y equipos a fin de optimizar la actividad de recolección de 
residuos, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y/o corte de césped y poda de árboles 
ubicados en las vías y áreas públicas. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
42. Microrruta: Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto de un 

vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio público de recolección de residuos; de 
barrido y limpieza de vías y áreas públicas; y/o corte de césped y poda de árboles ubicados en 
las vías y áreas públicas, dentro de una frecuencia predeterminada. (Decreto 2981 de 2013, 
artículo 2º). 

 
43. Minimización de residuos sólidos en procesos productivos: Es la optimización de los procesos 

productivos tendiente a disminuir la generación de residuos sólidos. (Decreto 2981 de 2013, 
artículo 2º). 
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44. Multiusuarios del servicio público de aseo: Son todos aquellos suscriptores agrupados en 
unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos residenciales, condominios o 
similares bajo el régimen de propiedad horizontal vigente o concentrados en centros 
comerciales o similares, que se caracterizan porque presentan en forma conjunta sus residuos 
sólidos a la persona prestadora del servicio en los términos del presente decreto o las normas 
que lo modifiquen, sustituyan o adicionen y que hayan solicitado el aforo de sus residuos para 
que esta medición sea la base de la facturación del servicio público de aseo. La persona 
prestadora del servicio facturará a cada inmueble en forma individual, en un todo de acuerdo 
con la regulación que se expida para este fin. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
45. Pequeños generadores o productores: Son los suscriptores y/o usuarios no residenciales que 

generan y presentan para la recolección residuos sólidos en volumen menor a un (1) metro 
cúbico mensual. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
46. Persona prestadora del servicio público de aseo: Es aquella encargada de una o varias 

actividades de la prestación del servicio público de aseo, en los términos del artículo 15 de la 
Ley 142 de 1994 y demás que la modifiquen o complementen. (Decreto 2981 de 2013, artículo 
2º). 

 
47. Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS): Es el instrumento de planeación municipal 

o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, 
actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos 
sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un 
período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y 
en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de 
residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de 
la medición de resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento y control y actualización del PGIRS. (Decreto 2981 de 2013, artículo 
2º). 

 
48. Poda de árboles: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en el corte de ramas 

de los árboles, ubicado en áreas públicas sin restricciones de acceso, mediante el uso de 
equipos manuales o mecánicos. Se incluye la recolección y transporte del material obtenido 
hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento o disposición final. (Decreto 2981 de 
2013, artículo 2º). 

 
49. Presentación de los residuos sólidos: Es la actividad del usuario de colocar los residuos sólidos 

debidamente almacenados, para la recolección por parte de la persona prestadora del servicio 
público de aseo. La presentación debe hacerse, en el lugar e infraestructura prevista para ello, 
bien sea en el área pública correspondiente o en el sitio de presentación conjunta en el caso 
de multiusuarios y grandes productores.  
(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º).  

 
50. Puntos críticos: Son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, generando 

afectación y deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza del área, por la 
generación de malos olores, focos de propagación de vectores, y enfermedades, entre otros. 
(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
51. Reciclador de oficio: Modificado por Decreto 596 de 2016Persona natural que realiza de 

manera habitual las actividades de recuperación, recolección, transporte, o clasificación de 
residuos sólidos para su posterior reincorporación en el ciclo económico productivo como 
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materia prima; que deriva el sustento propio y familiar de esta actividad. (Decreto 2981 de 2013, 
artículo 2º). 

 
52. Recolección y transporte de residuos aprovechables: Son las actividades que realiza la persona 

prestadora del servicio público de aseo consistente en recoger y transportar los residuos 
aprovechables hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento. (Decreto 2981 de 2013, 
artículo 2º).  
 

53. Recolección puerta a puerta: Es el servicio de recolección de los residuos sólidos en el andén 
de la vía pública frente al predio del usuario. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
54. Residuos de construcción y demolición: Es todo residuo sólido resultante de las actividades de 

construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o de otras actividades conexas, 
complementarias o análogas. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
55. Residuo sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido 

resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales o de servicios, que el generador presenta para su recolección por parte de la 
persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, se considera como residuo sólido, 
aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de 
árboles. Los residuos sólidos que no tienen características de peligrosidad se dividen en 
aprovechables y no aprovechables. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
56. Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no 

tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su 
reincorporación a un proceso productivo. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
57. Residuo sólido especial: Es todo residuo sólido que, por su naturaleza, composición, tamaño, 

volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no 
puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora 
del servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección, transporte y disposición de 
los mismos será pactado libremente entre la persona prestadora y el usuario, sin perjuicio de 
los que sean objeto de regulación del Sistema de Gestión Posconsumo. (Decreto 2981 de 2013, 
artículo 2º). 

 
58. Residuo sólido ordinario: Es todo residuo sólido de características no peligrosas que por su 

naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o 
dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del 
servicio de recolección, transporte y disposición final de estos residuos se fija de acuerdo con 
la metodología adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico.  

 
59. Los residuos provenientes de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, 

corte de césped y poda de árboles ubicados en vías y áreas públicas serán considerados como 
residuos ordinarios para efectos tarifarios. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
60. Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables y no 

aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo con lo 
establecido en el PGIRS, para ser presentados para su recolección y transporte a las 
estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de disposición final de los mismos, según sea 
el caso. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 
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61. Sistema de pesaje: Es el conjunto ordenado y sistemático de equipos, elementos y maquinaria 
que se utilizan para la determinación certera del peso de los residuos objeto de gestión en una 
o varias de las actividades del servicio público de aseo y que proporciona información con datos 
medibles y verificables. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
62. Transferencia: Es la actividad complementaria del servicio público de aseo realizada al interior 

de una estación de transferencia, la cual consiste en trasladar los residuos sólidos de un 
vehículo recolector de menor capacidad a un vehículo de transporte a granel por medios 
mecánicos, previniendo el contacto manual y el esparcimiento de los mismos, con una mínima 
exposición al aire libre de los residuos. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
63. Trasbordo: Es la actividad de trasladar los residuos sólidos recolectados, de un vehículo a otro 

de mayor capacidad, evitando el contacto manual y el esparcimiento de los residuos 
principalmente sólidos. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 
 

64. Tratamiento: Es la actividad del servicio público de aseo, alternativa o complementaria a la 
disposición final, en la cual se propende por la obtención de beneficios ambientales, sanitarios 
o económicos, al procesar los residuos sólidos a través de operaciones y procesos mediante 
los cuales se modifican las características físicas, biológicas o químicas para potencializar su 
uso. Incluye las técnicas de tratamiento mecánico, biológico y térmico. Dentro de los beneficios 
se consideran la separación de los residuos sólidos en sus componentes individuales para que 
puedan utilizarse o tratarse posteriormente, la reducción de la cantidad de residuos sólidos a 
disponer y/o la recuperación de materiales o recursos valorizados. (Decreto 1784 de 2017) 
 

65. Unidad de almacenamiento: Es el área definida y cerrada, en la que se ubican las cajas de 
almacenamiento o similares para que el usuario almacene temporalmente los residuos sólidos, 
mientras son presentados a la persona prestadora del servicio público de aseo para su 
recolección y transporte. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
66. Unidad habitacional: Apartamento o casa de vivienda independiente con acceso a la vía pública 

o a las zonas comunes del conjunto multifamiliar y separada de las otras viviendas, de tal forma 
que sus ocupantes puedan acceder sin pasar por las áreas privadas de otras viviendas. 
(Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
67. Unidad independiente: Apartamento, casa de vivienda, local u oficina independiente con acceso 

a la vía pública o a las zonas comunes de la unidad inmobiliario. (Decreto 2981 de 2013, artículo 
2º). 

 
68. Usuario no residencial: Es la persona natural o jurídica que produce residuos sólidos derivados 

de la actividad comercial, industrial y los oficiales que se benefician con la prestación del 
servicio público de aseo. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
69. Usuario residencial: Es la persona que produce residuos sólidos derivados de la actividad 

residencial y se beneficia con la prestación del servicio público de aseo. Se considera usuario 
residencial del servicio público de aseo a los ubicados en locales que ocupen menos de veinte 
(20) metros cuadrados de área, exceptuando los que produzcan más de un (1) metro cúbico 
mensual. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
70. Vehículo recolector: Es el vehículo utilizado en las actividades de recolección de los residuos 

sólidos desde los lugares de presentación y su transporte hasta las estaciones de clasificación 
y aprovechamiento, plantas de aprovechamiento, estaciones de transferencia o hasta el sitio 
de disposición final. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 
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71. Vía pública: Son las áreas destinadas al tránsito público, vehicular o peatonal, o afectadas por 

él, que componen la infraestructura vial de la ciudad y que comprende: avenidas, calles, 
carreras, transversales, diagonales, calzadas, separadores viales, puentes vehiculares y 
peatonales o cualquier otra combinación de los mismos elementos que puedan extenderse 
entre una y otra línea de las edificaciones. (Decreto 2981 de 2013, artículo 2º). 

 
 

72. Disposición final de residuos sólidos: Es la actividad del servicio público de aseo, consistente 
en la disposición de residuos sólidos mediante la técnica de relleno sanitario. 
(Decreto 1784 de 2017, artículo 3º). 

 
73. Frente de trabajo: Sitio en el relleno sanitario donde se realizan los procesos de descargue, 

acomodación, compactación y cobertura de los residuos sólidos entregados para disposición 
final. (Decreto 838 de 2005, artículo 1º). 

 
74. Gas generado en el relleno: Es el gas producido durante el proceso de fermentación anaerobia 

y/o aerobia, o por efectos de reacciones químicas de los residuos sólidos dispuestos. (Decreto 
838 de 2005, artículo 1º). 

 
75. Gas generado en el relleno sanitario (biogás): es el gas producido durante el proceso de 

fermentación anaerobia o aerobia, o por efectos de reacciones químicas de los residuos sólidos 
dispuestos (Decreto 1077 de 2015). 

 
76. Gases de Efecto Invernadero (GEI): son los componentes gaseosos de la atmósfera, tanto 

naturales como antropogénicos, que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes 
de onda del espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la tierra, la atmósfera y 
las nubes (IDEAM, 2007). 

 
77. Material de cobertura: Material de origen natural o sintético, utilizado para cubrir los residuos 

sólidos depositados en un relleno sanitario. (Decreto 838 de 2005, artículo 1º). 
 

78. Membrana: Barrera constituida por material sintético, arcillas u otros materiales de baja 
permeabilidad, destinadas a impermeabilizar el fondo de un relleno sanitario. (Decreto 838 de 
2005, artículo 1º). 

 
79. Minería de rellenos: Proceso de extracción, trituración, homogenización y estabilización de 

residuos sólidos con el cual se reduce la cantidad de masa enterrada en los sitios de disposición 
final. (Decreto 117842 de 2017, artículo 2º). 
 

80. Monitoreo: Actividad consistente en efectuar observaciones, mediciones y evaluaciones 
continúas de una característica, elemento, parámetro o de un proceso en un sitio y período 
determinados, con el objeto de verificar los impactos y riesgos potenciales hacia el ambiente y 
la salud pública. (Decreto 838 de 2005, artículo 1º). 

 
81. Plan de trabajo y construcción: Es el documento que debe llevar diariamente el operador, en 

donde se detallan las actividades realizadas, fecha de inicio y de terminación, persona 
responsable y personal utilizado para su ejecución, cumplimiento del reglamento operativo, 
presupuesto, maquinaria y equipo utilizado con el respectivo rendimiento, inconvenientes y 
soluciones adoptadas, condiciones climáticas y cumplimiento de las medidas de control, 
mitigación, prevención y compensación ejecutadas. (Decreto 838 de 2005, artículo 1º). 
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82. Procedimiento para acceder al servicio de disposición final: Son los requisitos, procesos y 
acciones establecidas en el Reglamento Operativo de cada relleno sanitario, que deberán 
cumplir las personas contratantes del servicio público de aseo en la actividad complementaria 
de disposición final y que implica el pago de una remuneración, de acuerdo con las normas 
regulatorias vigentes. (Decreto 838 de 2005, artículo 1º). 

 
83. Producción diaria per cápita: Cantidad de residuos sólidos generada por una persona, 

expresada en términos de kg/hab-día o unidades equivalentes, de acuerdo con los aforos y el 
número de personas por hogar estimado por el DANE. 
  

84. Quema de biogás: Método de combustión controlada que se recomienda cuando hay suficiente 
gas metano presente en el biogás (Título F. RAS 2000). 
 

85. Receptor: Persona prestadora del servicio público de aseo en la actividad complementaria de 
disposición final de residuos sólidos, quien los recibe para darles una disposición acorde con 
las normas técnicas-ambientales vigentes. (Decreto 838 de 2005, artículo 1º). 

 
86. Reglamento operativo de los rellenos sanitarios: Corresponde al compendio de requisitos, 

procedimientos y acciones internas de operación y funcionamiento, aplicable al personal del 
operador y a las personas contratantes del acceso a cada relleno sanitario. (Decreto 838 de 
2005, artículo 1º). 

 
87. Relleno sanitario: Solución técnica de Saneamiento Básico, resultado de procesos de 

Planeación, Diseño, Operación y Control para la disposición final adecuada de residuos sólidos. 
(Decreto 1784 de 2017, artículo 3º). 

 
88. Sistema de recuperación de gases: Conjunto de procesos, instalaciones y dispositivos, que 

incluyen chimeneas y tuberías instaladas con la finalidad de recolectar el gas generado en el 
relleno sanitario para su control (drenaje activo), venteo (drenaje pasivo) o aprovechamiento 
(Título F. RAS 2000) 

 
89. Suelo de protección: Constituido por las zonas y áreas de terrenos, en suelo rural, que por sus 

características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de 
utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos 
domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de 
asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.  
(Decreto 838 de 2005, artículo 1º). 

 
90. Vías de acceso: Vialidad que permite ingresar a un sitio de disposición final. (Decreto 838 de 

2005, artículo 1º). 
 

91. Vía interior: Vialidad que permite el tránsito interno en un sitio de disposición final. (Decreto 838 
de 2005, artículo 1º).  

 
92. Vía principal: Vías que hacen parte de la red pública de transporte que permite la 

intercomunicación entre las entidades territoriales. (Decreto 838 de 2005, artículo 1º). 
 

93. Zona de falla: Zona donde se producen desplazamientos relativos de una parte de la roca con 
respecto a la otra, como resultados de los esfuerzos que se generan en la corteza terrestre. 
(Decreto 838 de 2005, artículo 1º). 
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94. Relleno sanitario de carácter regional: Es el relleno sanitario donde se disponen residuos 
sólidos provenientes de otros municipios diferentes a aquel donde se encuentra ubicado el sitio 
de disposición final. (Decreto 920 de 2013, artículo 2º). 

 
95. Estación de transferencia de carácter regional: Es la estación donde se transfieren residuos 

sólidos provenientes de otros municipios diferentes a aquel donde se encuentra ubicada esta 
infraestructura.  

 
96. Organización de Recicladores de Oficio Formalizados: Adicionado por Decreto 596 de 2016 

organizaciones que en cualquiera de las figuras jurídicas permitidas por la normatividad vigente, 
incluyan dentro de su objeto social la prestación del servicio público de aseo en la actividad de 
aprovechamiento, se registren ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
(SSPD) y estén constituidas en su totalidad por recicladores de oficio.  

 
97. Polígono: Superficie de terreno delimitada por la entidad territorial en el marco del POT, EOT, 

PBOT, con usos de suelo compatibles a la ubicación de infraestructura para la prestación de 
las actividades de disposición final y tratamiento alternativa y complementaria de residuos 
sólidos. (Decreto 117842 de 2017, artículo 2º). 
 

98. Rechazos: Adicionado por Decreto 596 de 2016 Material resultado de la clasificación de 
residuos aprovechables en la Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), cuyas 
características no permiten su efectivo aprovechamiento y que deben ser tratados o dispuestos 
en el relleno sanitario.  

 
 

99. Reglamento Operativo del tratamiento y la disposición final: Instrumento de gestión, adoptado 
por el prestador, que establece el flujo de proceso, procedimientos, responsabilidades, normas 
internas y manuales de operación y de control requeridos para cumplir estándares de operación 
definidos en el diseño. Su objetivo es garantizar la prestación del servicio público en las 
actividades complementarlas de tratamiento y disposición final. El Reglamento Operativo no 
será sujeto de aprobación por ninguna autoridad. (Decreto 117842 de 2017, artículo 2º). 
 
 

100. Residuos efectivamente aprovechados: Adicionado por Decreto 596 de 2016 Residuos sólidos 
que han sido clasificados y pesados en una Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) 
por la persona prestadora de la actividad y han sido comercializados para su incorporación a 
una cadena productiva, contando con el soporte de venta a un comercializador o a la industria”.  
(Decreto 920 de 2013, artículo 2º).  

 
101. Tratamiento: Es la actividad del servicio público de aseo, alternativa o complementaria a la 

disposición final, en la cual se propende por la obtención de beneficios ambientales, sanitarios 
o económicos, al procesar los residuos sólidos a través de operaciones y procesos mediante 
los cuales se modifican las características físicas, biológicas o químicas para potencializar su 
uso. Incluye las técnicas de tratamiento mecánico, biológico y térmico. Dentro de los beneficios 
se consideran la separación de los residuos sólidos en sus componentes individuales para que 
puedan utilizarse o tratarse posteriormente, la reducción de la cantidad de residuos sólidos a 
disponer y/o la recuperación de materiales o recursos valorizados. (Decreto 117842 de 2017, 
artículo 2º). 
 

102. Vida Útil de Diseño: Es la capacidad del relleno sanitario, expresada en unidad de tiempo, 
calculada a partir de la relación del volumen máximo (m3) de diseño y la tasa de disposición. 
(Decreto 117842 de 2017, artículo 2º). 
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103. Vida Útil remanente: Es la capacidad del relleno sanitario, expresada en unidad de tiempo, 
resultado de la relación entre el volumen remanente y la tasa de disposición.(Decreto 117842 
de 2017, artículo 2º). 

 
 
 
Listado de siglas: 
 
BDJ: Biogás Doña Juana 
CAR: Corporación Autónoma Regional 
CC: Corte de Césped 
CRA: Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
CRED:Centro de Recuperación de Espacios Degradados 
CTA: Centro de Tratamiento y Aprovechamiento 
C/N: Carbono- Nitrógeno 
DF: Disposición Final 
ECA: Estación de Clasificación y Aprovechamiento 
EEB: Empresa de Energía de Bogotá 
EIA: Evaluación de Impacto Ambiental 
GIRS: Gestión Integral de Residuos Sólidos 
HCC: Honorable Corte Constitucional 
IDIT: Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
IPES: Instituto Para la Economía Social 
JAC: Junta de Acción Comunal 
JBB: Jardín Botánico José Celestino Mutis 
MPA: Material Potencialmente Aprovechable 
OR: Organización de Recicladores 
PA: Poda de Árboles 
PGIRS: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
PIGA: Plan Institucional de Gestión Ambiental 
PMIRS: Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá D.C 
PL: Punto Limpio 
POT: Plan de Ordenamiento Territorial 
PRAE: Proyecto Ambiental Escolar 
PRO: Población Recicladora de Oficio 
PTL: Planta de Tratamiento de Lixiviados 
PMD: Plazas de Mercado Distritales 
RAAE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
RAPE: Región Administrativa y de Planificación Especial 
RBL: Recolección, Barrido y Limpieza 
RCD: Residuos de Construcción y Demolición 
RESPEL: Residuos Peligrosos 
RO: Residuos Orgánicos 
RSDJ: Relleno Sanitario Doña Juana 
RSU: Residuos Sólidos Urbanos 
RUOR: Registro Único de Organizaciones de Recicladores 
RURO: Registro Único de Recicladores de Oficio 
SDA: Secretaría Distrital de Ambiente 
SDDE: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 
SDG: Secretaría Distrital de Gobierno 
SDHT: Secretaría Distrital de Hábitat. 
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SDIS: Secretaría Distrital de Integración Social 
SDP: Secretaría Distrital de Planeación 
SDS: Secretaría Distrital de Salud 
SED: Secretaría de Educación del Distrito 
SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  
STL: Sistema de Tratamiento de Lixiviados 
UAESP: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
 

1.6.2 Normatividad aplicable al Servicio Público De Aseo 
 

ORDEN CLASIFICACIÓN 
NORMATIVA 

AÑO EPÍGRAFE FUENTE DE 
CONSULTA  

Nacional Resolución 541 
Ministerio del 

Medio Ambiente 

1994 Por medio del cual se regula el cargue, 
descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de 
escombros , materiales, elementos, 
concretos y agregados sueltos, de 
construcción, de demolición y capa 
orgánica, suelo y subsuelo de 
excavación 

https://www.alcaldiabo
gota.gov.co/sisjur/nor
mas/Norma1.jsp?i=45
540 

Nacional Ley 142 de 1994 
Congreso de la 

Republica 

1994 por la cual se establece el régimen de 
los servicios públicos domiciliarios y se 
dictan otras disposiciones. 

https://www.alcaldiabo
gota.gov.co/sisjur/nor
mas/Norma1.jsp?i=27
52 

Nacional Resolución 176 
Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 
Territorio  

2020 “Por el cual se reglamenta el capítulo 7, 
al título 2, de la parte 3, del libro 2, del 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, 
Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, 
que reglamenta parcialmente el artículo 
88 de la Ley 1753 de 2015, en lo 
referente al incentivo al 
aprovechamiento de residuos sólidos y 
se dictan otras disposiciones” 

http://www.minvivienda
.gov.co/ResolucionesA
gua/0176%20-%20202
0.pdf 

Distrital Resolución CAR 
2133 

Corporación 
Autonoma Regional 
de Cundinamarca 

2000 “Por la cual se otorga una Licencia 
Ambiental Única para la zona VIII del 
Relleno Sanitario Doña Juana” 

http://www.uaesp.gov.
co/images/LICENCIA_
Res2133_2000.pdf 

Nacional Resolución 1096 
Título F , Sistema 
de Aseo Urbano, 

Reglamento 
Técnico del sector 
de Agua Potable y 

Saneamiento 
Básico – RAS 

2000 Por la cual se adopta el Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico – RAS y Se 
realizan recomendaciones técnicas 
mínimas para la formulación, diseño, 
construcción, puesta en marcha, 
operación y mantenimiento del sistema 
de aseo, de forma que se logre con esta 
infraestructura prestar un servicio con 
calidad. 

http://www.minvivienda
.gov.co/ResolucionesA
gua/1096%20-%20200
0.pdf#search=resoluci
on%201096 

Nacional Resolución CRA 
151 de 2001 
Comisión de 

Regulación de 
Agua Potable y 

2001 Regulación integral de los servicios 
públicos de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo. 

https://www.alcaldiabo
gota.gov.co/sisjur/nor
mas/Norma1.jsp?i=19
990 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45540
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45540
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45540
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45540
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0176%20-%202020.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0176%20-%202020.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0176%20-%202020.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0176%20-%202020.pdf
http://www.uaesp.gov.co/images/LICENCIA_Res2133_2000.pdf
http://www.uaesp.gov.co/images/LICENCIA_Res2133_2000.pdf
http://www.uaesp.gov.co/images/LICENCIA_Res2133_2000.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/1096%20-%202000.pdf#search=resolucion%201096
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/1096%20-%202000.pdf#search=resolucion%201096
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/1096%20-%202000.pdf#search=resolucion%201096
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/1096%20-%202000.pdf#search=resolucion%201096
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/1096%20-%202000.pdf#search=resolucion%201096
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19990
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19990
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19990
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19990
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ORDEN CLASIFICACIÓN 
NORMATIVA 

AÑO EPÍGRAFE FUENTE DE 
CONSULTA  

Saneamiento 
Basico 

Nacional Resolución CRA. 
233 

Artículos 
7,8,9,10,14,15,16,1

7,18 y 22 
derogados por el 

articulo 8 
Resolución CRA. 

0352 de 2005 
también el articulo 
22 derogado por 

articulo 12 
Resolución CRA. 

236 de 2002 
Comisión de 

Regulación de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Basico 

2002 Por la cual se establece una opción 
tarifaria para los multiusuarios del 
servicio de aseo, se señala la manera 
de efectuar el cobro del servicio 
ordinario de aseo para inmuebles 
desocupados y se define la forma de 
acreditar la desocupación de un 
inmueble 

https://www.alcaldiabo
gota.gov.co/sisjur/nor
mas/Norma1.jsp?i=84
15 

Nacional Resolución 1164 
Conjunta Ministerio 
Medio Ambiente - 

Ministerio de Salud 

2002 Por la cual se adopta el Manual de 
Procedimientos para la Gestión Integral 
de los residuos hospitalarios y similares 

https://www.alcaldiabo
gota.gov.co/sisjur/nor
mas/Norma1.jsp?i=36
291 

Nacional Resolución CRA. 
236 2002 articulo 

12 derogado por el 
articulo 8 

Resolución CRA. 
352. 

Comisión de 
Regulación de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Basico 

2005 Por la cual se establece la metodología 
para la realización de aforos a 
multiusuarios y se modifica la 
Resolución 233 de 2002. 

https://www.alcaldiabo
gota.gov.co/sisjur/nor
mas/Norma1.jsp?i=20
001 

Distrital Decreto 312  
 Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

2006 “Por el cual se adopta el Plan Maestro 
para el Manejo Integral de Residuos 
Sólidos para Bogotá Distrito Capital”  
  

https://www.alcaldiabo
gota.gov.co/sisjur/nor
mas/Norma1.jsp?i=21
059 

Nacional Resolución del Min. 
Ambiente 1402 de 

2006 
Ministerio de 

Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo 
Territorial  

2006 Por la cual se desarrolla parcialmente 
el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 
2005, en materia de residuos o 
desechos peligrosos. 

https://www.alcaldiabo
gota.gov.co/sisjur/nor
mas/Norma1.jsp?dt=S
&i=20837#0 

Distrital Acuerdo 344  
Concejo de Bogotá 

2008 Establece que la Administración 
Distrital diseñará y ejecutará un 
programa ceñido al Plan Maestro para 
el Manejo Integral de Residuos Sólidos 
para Bogotá D. C., de aprovechamiento 
y reutilización de los residuos sólidos 
orgánicos de origen urbano, para 
prevenir, mitigar y disminuir 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8415
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8415
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8415
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8415
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36291
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36291
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36291
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36291
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20001
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20001
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20001
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20001
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21059
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21059
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21059
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21059
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=20837#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=20837#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=20837#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=20837#0
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ORDEN CLASIFICACIÓN 
NORMATIVA 

AÑO EPÍGRAFE FUENTE DE 
CONSULTA  

gradualmente el volumen de 
disposición de los residuos sólidos en 
el Relleno Sanitario de Doña Juana. 
Fija plazo hasta diciembre 31 de 2009 
para el diseño del programa 

Distrital Resolución UAESP 
No 

2010 "Por Ia cual se adopta el reglamento 
para Ia concesion del manejo y 
operacion del relleno sanitario Dona 
Juana" 

 

Nacional Resolución 1457 
Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

2010 Por la cual se establecen los Sistemas 
de Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Llantas Usadas y se 
adoptan otras disposiciones 

https://www.alcaldiabo
gota.gov.co/sisjur/nor
mas/Norma1.jsp?i=40
063 

Nacional Decreto 4924 
Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

2011 Por el cual se establecen reglas que 
adicionan la metodología para la 
distribución de los recursos 
provenientes de aportes solidarios en el 
otorgamiento de subsidios de los 
servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado. 

https://www.alcaldiabo
gota.gov.co/sisjur/nor
mas/Norma1.jsp?i=45
328#7 

Distrital Resolución UAESP 
No.  717 

2011 'Por la cual se modifica la Resolución 
No. 724 de 2010" 

 

Distrital Decreto 98  
 Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

2011 "Por el cual se adopta el Plan Decenal 
de Descontaminación del Aire para 
Bogotá."  
  

http://www.alcaldiabog
ota.gov.co/sisjur/norm
as/Norma1.jsp?i=4182
6  
  

Distrital Resolución 1115 
Alcaldía Mayor de 

Bogotá  
  

2012 "Por medio de la cual se adoptan los 
lineamientos Técnico - Ambientales 
para las actividades de 
aprovechamiento y tratamiento de los 
residuos de construcción y demolición 
en el Distrito Capital"  
  

http://www.alcaldiabog
ota.gov.co/sisjur/norm
as/Norma1.jsp?i=4982
2  
  

Nacional  Decreto 2981 
Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

2013 “Por el cual se reglamenta la prestación 
del servicio público de aseo” 

http://www.minvivienda
.gov.co/DecretosAgua/
2981%20-%202013.pd
f 

Distrital Decreto 520 
Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

2013 "Por el cual se establecen restricciones 
y condiciones para el tránsito de los 
vehículos de transporte de carga en el 
área urbana del 

https://www.alcaldiabo
gota.gov.co/sisjur/nor
mas/Norma1.jsp?i=55
472 

CAR Resolución CAR 
2320 

Corporación 
Autonoma Regional 
de Cundinamarca 

2014 Por medio de la cual se resuelven 
recursos de reposición interpuesto 
contra la Resolución CAR 1351 de 18 
de junio de 2014  

http://www.uaesp.gov.
co/images/LICENCIA_
2320.pdf 

CAR Resolución CAR 
1351 

Corporación 
Autonoma Regional 
de Cundinamarca 

2014 Por medio de la cual se modifica la 
Licencia Ambiental única otorgada para 
el proyecto “Relleno Sanitario Doña 
Juana” y se toman otras 
determinaciones 

http://www.uaesp.gov.
co/images/LICENCIA_
CAR_1351.pdf 

Nacional Decreto 351 
Presidencia de la 

Republica  

2014 Por el cual se reglamenta la gestión 
integral de los residuos generados en la 
atención en salud y otras actividades. 

https://www.alcaldiabo
gota.gov.co/sisjur/nor

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40063
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40063
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40063
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40063
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45328#7
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45328#7
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45328#7
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45328#7
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41826
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41826
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41826
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41826
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49822
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49822
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49822
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49822
http://www.minvivienda.gov.co/DecretosAgua/2981%20-%202013.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/DecretosAgua/2981%20-%202013.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/DecretosAgua/2981%20-%202013.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/DecretosAgua/2981%20-%202013.pdf
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55472
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55472
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55472
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55472
http://www.uaesp.gov.co/images/LICENCIA_2320.pdf
http://www.uaesp.gov.co/images/LICENCIA_2320.pdf
http://www.uaesp.gov.co/images/LICENCIA_2320.pdf
http://www.uaesp.gov.co/images/LICENCIA_CAR_1351.pdf
http://www.uaesp.gov.co/images/LICENCIA_CAR_1351.pdf
http://www.uaesp.gov.co/images/LICENCIA_CAR_1351.pdf
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56755
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56755
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mas/Norma1.jsp?i=56
755 

Nacional Resolución 754 
Ministerio de 

vivienda 

2014 Por la cual se adopta la metodología 
para la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y 
actualización de los planes de gestión 
Integral de residuos Sólidos. 

https://www.alcaldiabo
gota.gov.co/sisjur/nor
mas/Norma1.jsp?i=64
163 

Distrital Decreto 349  
Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

2014 Por el cual se reglamenta la imposición 
y aplicación del Comparendo Ambiental 
en el Distrito Capital 

https://www.alcaldiabo
gota.gov.co/sisjur/nor
mas/Norma1.jsp?i=59
277 

Distrital Decreto 595 
Alcaldía Mayor de 

Bogotá  

2015 Por el cual se adopta el Sistema de 
Alertas Tempranas Ambientales de 
Bogotá para su componente aire, 
SATAB-air 

https://www.alcaldiabo
gota.gov.co/sisjur/nor
mas/Norma1.jsp?i=64
242 

Nacional Ley 1753 
Presidencia de la 

Republica 
 

2015 “Por la cual se adopta el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018 señala que el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio reglamentará el esquema 
operativo de la actividad de 
aprovechamiento y la transitoriedad 
para el cumplimiento de las 
obligaciones que deben atender los 
recicladores de oficio, formalizados o 
que inicien su proceso de formalización 
como personas prestadoras de la 
actividad de aprovechamiento en el 
servicio público de aseo”. 

http://www.secretarias
enado.gov.co/senado/
basedoc/ley_1753_20
15.html 

Nacional  Resolución CRA 
709 

Comisión de 
Regulación de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Basico 

2015 Por el cual se establece la metodología 
que permita calcular y asignar los 
kilómetros de barrido por cada 
prestador de aseo 

https://www.cra.gov.co
/documents/RESOLU
CION_CRA_709_DE_
2015_Edicion_y_copia
.pdf 

Nacional  Resolución CRA 
720 

Ministerio de 
Vivienda Ciudad y 

Territorio 
Comisión de 

Regulación de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Básico 

2015 “Por la cual se establece el régimen de 
regulación tarifaria al que deben 
someterse las personas prestadoras 
del servicio público de aseo que 
atiendan en municipios de más de 
5.000 suscriptores en áreas urbanas, la 
metodología que deben utilizar para el 
cálculo de las tarifas del servicio 
público de aseo y se dictan otras 
disposiciones 

https://www.cra.gov.co
/documents/RESOLU
CION-720-DE-2015-
EDICION-Y-
COPIA.pdf 

Nacional  Decreto 1077  
Ministerio de 

Vivienda Ciudad y 
Territorio  

2015 Única Norma reglamentaria para sector 
vivienda, ciudad y territorio 

http://www.minvivienda
.gov.co/NormativaInstit
ucional/1077%20-%20
2015.pdf 

Nacional Resolución UPME 
281 

Unidad de 
Planeación Minero 

Energética 

2015 Por la cual se define el límite máximo 
de potencia de la autogeneración a 
pequeña escala 

http://extwprlegs1.fao.
org/docs/pdf/col14697
0.pdf 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56755
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56755
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64163
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64163
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64163
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64163
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59277
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59277
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59277
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59277
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64242
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64242
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64242
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64242
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_709_DE_2015_Edicion_y_copia.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_709_DE_2015_Edicion_y_copia.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_709_DE_2015_Edicion_y_copia.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_709_DE_2015_Edicion_y_copia.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION_CRA_709_DE_2015_Edicion_y_copia.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION-720-DE-2015-EDICION-Y-COPIA.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION-720-DE-2015-EDICION-Y-COPIA.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION-720-DE-2015-EDICION-Y-COPIA.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION-720-DE-2015-EDICION-Y-COPIA.pdf
https://www.cra.gov.co/documents/RESOLUCION-720-DE-2015-EDICION-Y-COPIA.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/NormativaInstitucional/1077%20-%202015.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/NormativaInstitucional/1077%20-%202015.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/NormativaInstitucional/1077%20-%202015.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/NormativaInstitucional/1077%20-%202015.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/col146970.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/col146970.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/col146970.pdf
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Nacional Decreto 2143 
Presidencia de la 

Republica 

2015 Por el cual se adiciona el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía, 
1073 de 2015, en lo relacionado con la 
definición de los lineamientos para la 
aplicación de los incentivos 
establecidos en el Capítulo III de la Ley 
1715 de 2014 

https://www.funcionpu
blica.gov.co/eva/gestor
normativo/norma.php?i
=64682 

Nacional Resolución 1283 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenibe 

2016 Por la cual se establece el 
procedimiento y requisitos para la 
expedición de la certificación de 
beneficio ambiental por nuevas 
inversiones en proyectos de fuentes no 
convencionales de energías 
renovables - FNCER y gestión eficiente 
de la energía, para obtener los 
beneficios tributarios de que tratan los 
artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 
de 2014 y se adoptan otras 
determinaciones 

http://www.minambient
e.gov.co/images/norm
ativa/app/resoluciones/
8b-
res%201283%20agost
%202016.pdf 

Nacional  Resolución CRA 
751  

Comisión de 
Regulación de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Basico 

2016 "Por la cual se modifica la Resolución 
CRA 720 de 2015 "Por la cual se 
establece el régimen de regulación 
tarifaria al que deben someterse las 
personas público de aseo que atiendan 
en municipios de más de 5.000 
suscriptores en áreas urbanas, la 
metodología que deben utilizar para el 
cálculo de las tarifas del servicio 
público de aseo, se corrige un yerro y 
se dictan otras disposiciones" 

https://tramitesccu.cra.
gov.co/normatividad/a
dmon1202/files/Resolu
ci%C3%B3n_CRA_75
1_de_2016-
Firmada.pdf 

Nacional Resolución 276 
Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

2016 El MVCT define los lineamientos del 
esquema operativo de la actividad de 
aprovechamiento del servicio público 
de aseo y del régimen transitorio para 
la formalización de los recicladores de 
oficio acorde con lo establecido en 
decreto 1077 de 2015, decreto único 
reglamentario del sector vivienda, 
ciudad y territorio. 

http://legal.legis.com.c
o/document/Index?obr
a=legcol&document=le
gcol_b28faf86f6b64f9c
87a291eea1d88107 

Nacional Decreto 596 
Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

2016 “Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto 1077 de 2015 en lo relativo con 
el esquema de la actividad de 
aprovechamiento del servicio público 
de aseo y el régimen transitorio para la 
formalización de los recicladores de 
oficio, y se dictan otras disposiciones" 

https://dapre.presidenc
ia.gov.co/normativa/no
rmativa/DECRETO%2
0596%20DEL%2011%
20DE%20ABRIL%20D
E%202016.pdf 

Nacional Decreto 1784 
Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

 

2017 'Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto 1077 de 2015 en lo relativo con 
las actividades complementarias de 
tratamiento. y disposición final de 
residuos , sólidos en el servicio público 
de aseo 

http://es.presidencia.g
ov.co/normativa/norma
tiva/DECRETO%2017
84%20DEL%2002%20
DE%20NOVIEMBRE
%20DE%202017.pdf 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=64682
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=64682
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=64682
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=64682
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/8b-res%201283%20agost%202016.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/8b-res%201283%20agost%202016.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/8b-res%201283%20agost%202016.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/8b-res%201283%20agost%202016.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/8b-res%201283%20agost%202016.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/8b-res%201283%20agost%202016.pdf
https://tramitesccu.cra.gov.co/normatividad/admon1202/files/Resoluci%C3%B3n_CRA_751_de_2016-Firmada.pdf
https://tramitesccu.cra.gov.co/normatividad/admon1202/files/Resoluci%C3%B3n_CRA_751_de_2016-Firmada.pdf
https://tramitesccu.cra.gov.co/normatividad/admon1202/files/Resoluci%C3%B3n_CRA_751_de_2016-Firmada.pdf
https://tramitesccu.cra.gov.co/normatividad/admon1202/files/Resoluci%C3%B3n_CRA_751_de_2016-Firmada.pdf
https://tramitesccu.cra.gov.co/normatividad/admon1202/files/Resoluci%C3%B3n_CRA_751_de_2016-Firmada.pdf
https://tramitesccu.cra.gov.co/normatividad/admon1202/files/Resoluci%C3%B3n_CRA_751_de_2016-Firmada.pdf
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_b28faf86f6b64f9c87a291eea1d88107
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_b28faf86f6b64f9c87a291eea1d88107
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_b28faf86f6b64f9c87a291eea1d88107
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_b28faf86f6b64f9c87a291eea1d88107
http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_b28faf86f6b64f9c87a291eea1d88107
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20596%20DEL%2011%20DE%20ABRIL%20DE%202016.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20596%20DEL%2011%20DE%20ABRIL%20DE%202016.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20596%20DEL%2011%20DE%20ABRIL%20DE%202016.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20596%20DEL%2011%20DE%20ABRIL%20DE%202016.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20596%20DEL%2011%20DE%20ABRIL%20DE%202016.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20596%20DEL%2011%20DE%20ABRIL%20DE%202016.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201784%20DEL%2002%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201784%20DEL%2002%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201784%20DEL%2002%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201784%20DEL%2002%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201784%20DEL%2002%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201784%20DEL%2002%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202017.pdf
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Nacional Decreto 2157 
Presidencia de la 

República 

2017 '"por medio del cual se adoptan 
directrices generales para la 
elaboración del 
plan de gestión del riesgo de desastres 
de las entidades públicas y privadas 
en el marco del artículo 42 de la ley 
1523 de 2012" 

http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDo
cument.asp?ruta=Decr
etos/30034367 

Nacional Resolución 330 
Ministerio de 

Vivienda Ciudad y 
Territorio 

2017 Por la cual se adopta el reglamento 
técnico para el sector de agua potable 
y saneamiento basico SA y se derogan 
las resoluciones numeros 1096 de 
2000 (…) 

http://www.minvivienda
.gov.co/ResolucionesA
gua/0330%20-%20201
7.pdf: 

Nacional Decreto 1543 
Ministerio de Minas 

y Energías 

2017 Por el cual se reglamenta el Fondo de 
Energías No Convencionales y Gestión 
Eficiente de la Energía, Fenoge 

http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDo
cument.asp?id=30033
606 

Nacional Decreto 348 
Ministerio de Minas 

y Energías 

2017 Por el cual se adiciona el Decreto 1073 
de 2015, en lo que respecta al 
establecimiento de los lineamientos de 
política pública en materia de gestión 
eficiente de la energía y entrega de 
excedentes de autogeneración a 
pequeña escala 

http://es.presidencia.g
ov.co/normativa/norma
tiva/DECRETO%2034
8%20DEL%2001%20
DE%20MARZO%20D
E%202017.pdf 

Nacional Resolución 472 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

2017 “Por la cual se reglamenta la gestión 
integral de los residuos generados en 
las actividades de Construcción y 
Demolición (RCD) y se dictan otras 
disposiciones” 

https://www.alcaldiabo
gota.gov.co/sisjur/nor
mas/Norma1.jsp?i=68
359 

Distrital Resolución 1484 
Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

2018 'Por el cual, el Ministerio de Ambiente 
ordena a la ANLA realizar la 
evaluación, control y seguimiento al 
proyecto "Relleno Sanitario Doña 
Juana". 

http://www.minambient
e.gov.co/images/norm
ativa/app/resoluciones/
a4-
RES%201484%20DE
%202018.pdf 

Nacional Resolución 570 
Ministerio de Minas 

y Energías 

2018 Por el cual se adiciona el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y Energía, 
1073 de 2015, en lo relacionado con los 
lineamientos de política pública para la 
contratación a largo plazo de proyectos 
de generación de energía eléctrica y se 
dictan otras disposiciones 

https://www.funcionpu
blica.gov.co/eva/gestor
normativo/norma.php?i
=85659 

Distrital Resolución CRA 
843 

Comisión de 
Regulación de 
Agua Potable y 
Saneamiento 

Basico  

2018 "Por la cual se resuelve la solicitud de 
modificación del costo económico de 
referencia para los 
componentes de Disposición Final — 
CDF y de Tratamiento de Lixiviados — 
CTL, presentada por Centro 
de Gerenciamiento de Residuos Doña 
Juana S.A. E.S.P." 

https://tramitesccu.cra.
gov.co/normatividad/a
dmon1202/files/RESO
LUCION_CRA_843_D
E_2018.pdf 

Nacional Decreto 2412 
Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

 

2018 “Por el cual se adiciona el capítulo 7, al 
título 2, de la parte 3, del libro 2, del 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, 
Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, 

http://es.presidencia.g
ov.co/normativa/norma
tiva/DECRETO%2024
12%20DEL%2024%20

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30034367
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30034367
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30034367
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30034367
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0330%20-%202017.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0330%20-%202017.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0330%20-%202017.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0330%20-%202017.pdf
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30033606
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20348%20DEL%2001%20DE%20MARZO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20348%20DEL%2001%20DE%20MARZO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20348%20DEL%2001%20DE%20MARZO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20348%20DEL%2001%20DE%20MARZO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20348%20DEL%2001%20DE%20MARZO%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20348%20DEL%2001%20DE%20MARZO%20DE%202017.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/a4-RES%201484%20DE%202018.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/a4-RES%201484%20DE%202018.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/a4-RES%201484%20DE%202018.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/a4-RES%201484%20DE%202018.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/a4-RES%201484%20DE%202018.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/a4-RES%201484%20DE%202018.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85659
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85659
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85659
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85659
https://tramitesccu.cra.gov.co/normatividad/admon1202/files/RESOLUCION_CRA_843_DE_2018.pdf
https://tramitesccu.cra.gov.co/normatividad/admon1202/files/RESOLUCION_CRA_843_DE_2018.pdf
https://tramitesccu.cra.gov.co/normatividad/admon1202/files/RESOLUCION_CRA_843_DE_2018.pdf
https://tramitesccu.cra.gov.co/normatividad/admon1202/files/RESOLUCION_CRA_843_DE_2018.pdf
https://tramitesccu.cra.gov.co/normatividad/admon1202/files/RESOLUCION_CRA_843_DE_2018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202412%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202412%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202412%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202412%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018.pdf
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que reglamenta parcialmente el artículo 
88 de la Ley 1753 de 2015, en lo 
referente al incentivo al 
aprovechamiento de residuos sólidos y 
se dictan otras disposiciones” 

DE%20DICIEMBRE%
20DE%202018.pdf 

Nacional Resolución 938 
Ministerio de 

Vivienda Ciudad y 
Territorio 

2019 "Por el cual se reglamenta el Decreto 
1784 del 2 de Noviembre de 2017 en lo 
relativo a las actividades 
complementarias de tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos en 
el servicio público de aseo" 

http://www.minvivienda
.gov.co/ResolucionesA
gua/0938%20-%20201
9.pdf 

Nacional Resolución 2184 
Ministerio de 
Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

2019 “Por la cual se modifica la resolución 668 de 
2016 sobre el uso racional de bolsas 
plásticas y se adoptan otras disposiciones” 

http://www.minvivienda.g
ov.co/Documents/Resolu
ción%202184%20de%20
2019.pdf 

Nacional Ley 1990 
Congreso de la 
Republica de 

Colombia 

2019 “Por medio de la cual se crea la política para 
prevenir la pérdida y el desperdicio de 
alimentos y se dictan otras disposiciones” 

http://www.andi.com.co/U
ploads/Ley-2019-
N0001990_20190802.pdf 

Distrital Resolución ANLA 
00846 

Agencia Nacional de 
Licencias 

Ambientales 

2019 “Por la cual se autoriza la cesión parcial de 
los derechos y obligaciones derivados de 
una licencia ambiental” Relacionada con el 
uso para disposición final en el predio Doña 
Juana 

 

 

1.6.3 Documentos de Política Pública a nivel Nacional. 
 

Titulo Observación 

Políticas y Documentos CONPES 

Política para la Gestión Integral de 

Residuos de 1998. Ministerio del 

Medio Ambiente, hoy Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADS). 

"impedir o minimizar" de la manera más eficiente, los riesgos para los seres 

humanos y el medio ambiente que ocasionan los residuos sólidos y 

peligrosos, y en especial minimizar la cantidad o la peligrosidad de los que 

llegan a los sitios de disposición final, contribuyendo a la protección 

ambiental eficaz y al crecimiento económico.  

Política de Gestión Ambiental 

Urbana de 2008. MADS. 

Establecer directrices para el manejo sostenible de las áreas urbanas, 

definiendo el papel y alcance e identificando recursos e instrumentos de los 

diferentes actores involucrados, de acuerdo con sus competencias y 

funciones, con el fin de armonizar la gestión, las políticas sectoriales y 

fortalecer los espacios de coordinación interinstitucional y de participación 

ciudadana, para contribuir a la sostenibilidad ambiental urbana y a la 

calidad de vida de sus pobladores, reconociendo la diversidad regional y 

los tipos de áreas urbanas en Colombia. 

Política Nacional de Producción y 

Consumo de 2010. MADS. 

Orientar el cambio de los patrones de producción y consumo de la sociedad 

colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la 

competitividad de las empresas y al bienestar de la población. 

CONPES 3305 de 2004. 

Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) y MADS. 

Conjunto de acciones encaminadas a optimizar la política de desarrollo 

urbano del Gobierno Nacional. 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202412%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202412%20DEL%2024%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0938%20-%202019.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0938%20-%202019.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0938%20-%202019.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/ResolucionesAgua/0938%20-%202019.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Resolución%202184%20de%202019.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Resolución%202184%20de%202019.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Resolución%202184%20de%202019.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Resolución%202184%20de%202019.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Ley-2019-N0001990_20190802.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Ley-2019-N0001990_20190802.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Ley-2019-N0001990_20190802.pdf
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Titulo Observación 

CONPES 3530 de 2008. DNP, 

MADS, Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios 

(SSPD) y Comisión de Regulación 

de Agua Potable y Saneamiento 

Básico (CRA). 

Lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio público de aseo en el 

marco de la gestión integral de residuos sólidos. 

CONPES 3874 de 2016. DNP, 

MADS, SSPD y CRA. 

Implementar la gestión integral de residuos sólidos como política nacional 

de interés social, económico, ambiental y sanitario, para contribuir al 

fomento de la economía circular, desarrollo sostenible, adaptación y 

mitigación al cambio climático. 

Estrategía Nacional de Economía 

Circular: MADS, MCIT (2019) 

Busca transformar las cadenas de producción y consumo del país, por 

medio del manejo eficiente de materiales, agua y energía, incentivando a 

productores, proveedores, consumidores y demás actores de los sistemas 

productivos y de consumo,  a desarrollar e implementar nuevos modelos 

de negocio que incorporen la gestión de los residuos, el manejo eficiente 

de los materiales y el cambio en los estilos de vida de los ciudadanos 

 

1.6.4 Sentencias y Autos de la Corte Constitucional: medidas de protección a favor de la 
población recicladora en Bogotá D.C.  

 
 

Providencia Criterio Sintetizado 

Sentencia  
T-724 de 
2003 

Ordenó incluir en el futuro acciones afirmativas efectivas a favor de los recicladores de Bogotá 
cuando se trate de la contratación de servicios públicos de aseo, pues su actividad se encuentra 
ligada a dicho servicio, lo cual implica asegurar que puedan desempeñar su actividad 
tradicional. 

Auto 268 de 
2010 

Recalcó la importancia ambiental y social de la actividad de los recicladores. Las acciones 
[afirmativas] adoptadas por el Estado deben ser eficaces. No lo son cuando las mismas se 
pretenden plasmar en un plan o programa, que (i) ¨sólo está escrito y no ha sido iniciada su 
ejecución¨ o (ii) ¨que así se esté implementando, sea evidentemente inane, bien sea porque no 
es sensible a los verdaderos problemas y necesidades de los titulares del derecho en cuestión, 
o porque su ejecución se ha diferido indefinidamente, o durante un período de tiempo 
irrazonable. 
Las políticas públicas que busquen concretar estas acciones afirmativas se deben materializar 
a través de contratos relacionados con el servicio público de aseo, debido a que la actividad 
que [los recicladores] desarrollan está ligada con dicho servicio. Si bien se reconoce que  en el 
contrato de la licitación no es posible dar una solución definitiva a las problemáticas que aquejan 
a los recicladores, sí se señala que es una obligación jurídica que dentro de dicho proceso  se 
instauren los mecanismos para que en el mismo se vinculen a la mayor cantidad de recicladores 
posibles; así como fijar las bases para que el aprovechamiento se incentive lo máximo posible, 
toda vez que esto se relaciona directamente con la posibilidad de inclusión de mano de obra 
recicladora. 
La vinculación laboral con el operador no es una acción afirmativa efectiva. Si lo son las medidas 
que favorezcan formas asociativas en las que los recicladores se constituyan en empresarios 
de las basuras. 
Tratándose de la licitación del componente de disposición final se consideró pertinente que la 
inclusión de los recicladores se diera en el pliego, dando una calificación a la mayor 
participación accionaria que el operador otorgara a las organizaciones de recicladores de 
segundo nivel, que por su naturaleza vincula un número amplio de recicladores. 

Auto 275 de 
2011 

Las acciones afirmativas no pueden ser concebidas genéricamente, sino que deben diseñarse 
atendiendo las características intrínsecas del componente de aseo. No era válido para la 
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Providencia Criterio Sintetizado 

licitación de los componentes de recolección y aprovechamiento, las mismas medidas que la 
UAESP había tomado en la licitación del 2010 para el componente de disposición final, pues la 
naturaleza de cada actividad era distinta: la libertad de empresa (libre competencia) que impera 
en la recolección y aprovechamiento dificulta que sea efectivo el vínculo entre los operadores y 
organizaciones de recicladores de segundo nivel, ya que el trabajo lo terminan haciendo los 
recicladores de oficio. Además, el esquema asociativo entre operador y organización de 
segundo nivel no garantiza que esta tenga real poder decisorio en la persona jurídica resultante.  
Tampoco es claro que la entrega de la actividad de recolección y transporte de material 
aprovechable a los recicladores de oficio, en un esquema de libre competencia, asistidos por 
los operadores del servicio de aseo” sea una medida suficiente para garantizar los derechos de 
esta población. Por un lado, subsiste la competencia por los residuos aprovechables con los 
operadores pues las ganancias de estos dependen del peso recogido. Por otra parte, las 
medidas de dotación de botas y uniformes, si bien representan una mejora en las condiciones 
físicas en que los recicladores realizan sus actividades, son medidas de tipo asistencialistas, 
pues su entrega no repercute en la superación de las condiciones marginales y de pobreza. Las 
acciones que se tomen a favor de esta población sólo serán efectivas si posibilitan que este 
grupo se encuentre materialmente preparado para asumir la operación del servicio.  
Las acciones afirmativas deben ser progresivas, temporales, focalizadas, cubrir todo el grupo 
objetivo, ser independientes en su realización (no depender de acciones de otras autoridades 
para su realización). 
Se reitera que las acciones afirmativas para ser efectivas deben:  

• Garantizar el acceso seguro y cierto a los residuos sólidos potencialmente aprovechables y, 
de ser posible, otorgar valor agregado a esta actividad de la cual derivan su sustento; 
garantizando la participación de la población recicladora de manera real y material en la 
prestación del servicio público de aseo, en sus componentes complementarios de reciclaje, 
transformación y aprovechamiento, 

• Propender por beneficiar formas asociativas de los recicladores, y 

• Conducir a que en que este grupo se encuentre materialmente preparado para asumir la 
operación del servicio. 

Para asegurar lo anterior, la Corte ordenó: 

• Al Distrito: presentar un plan  que dignifique la actividad del reciclaje, bajo el esquema de 
libre competencia u otro legalmente posible, a través de la fijación de metas a cumplir en el 
corto plazo que sean concretas, cualificadas, medibles y verificables, que permita la 
coordinación con otros modelos de operación como la concesión de áreas de servicio 
exclusivo autorizadas para los componentes de recolección y transporte de residuos no 
separados o cualquier otro modelo, y que busque: i) asegurar la separación de la fuente por 
parte de los usuarios; ii) establecer  rutas y modelos para el transporte y la recolección de 
residuos aprovechables que funcionen de manera coordinada con los componentes de 
recolección y transporte de residuos sólidos en áreas de servicio exclusivo de forma que no 
se genera una competencia por los mismos desechos en condiciones de desigualdad; iii) La 
definición de estímulos para la organización de los recicladores, iv) definición de estímulos 
para  la creación de centros de acopio y su regularización; v) creación y funcionamiento de 
parques de reciclaje; vi) actualización  del censo de recicladores. 

• Se señala que: este plan se podría incluir en el PGIRS, siempre que su ejecución se 
materializara en el corto plazo, en los procesos de licitación de la concesión y/o contratación 
de servicios de aseo. Se agrega que, Para efectos de lograr la regularización del servicio de 
aseo en los componentes de reciclaje, tratamiento y aprovechamiento, el Distrito podrá 
hacer uso, entre otras, de la figura legal de "organizaciones autorizadas" para la prestación 
de servicios públicos domiciliarios, consagradas por el Legislador en el artículo 15, numeral 
4 de la Ley 142 de 1994 

• A la CRA: debe asegurar que estos parámetros se vieran reflejados en la metodología 
tarifaria del servicio de aseo. 

Auto 587 de 
2015 

El Distrito tiene la obligación de regularizar el servicio conforme a la Ley 142 de 1994 (esquema 
de libre competencia o ASE). 
La Corte había exhortado a la CRA para que en el marco tarifario del servicio de aseo se 
incluyera parámetros que permitieran incidir en el reconocimiento económico del servicio 
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Providencia Criterio Sintetizado 

ambiental que desempeñan los recicladores, bajo la adopción de una lógica cíclica o circular de 
aprovechamiento del servicio de aseo, superando la concepción lineal de disposición final por 
los efectos ambientales que acarrea respecto del enterramiento de residuos sólidos en rellenos 
sanitarios. La CRA, sin embargó, señaló en el proceso ante la Corte que no tenía instrumentos 
económicos que le permitieran sustentar la inclusión de esos costos ambientales en el nuevo 
marco tarifario. Esta remuneración sólo podría hacerse por el concepto de “costo evitado”, es 
decir el valor que se ahorra el sistema en transportar y disponer los residuos en el relleno, 
gracias a que los mismos son recolectados por el reciclador. Por otra parte la CRA agregó que 
la informalidad en que esta población realizaba su actividad dificultaba el costeo de la misma 
vía tarifa, a lo que se agrega que estos residuos se pueden negociar por fuera del marco 
tarifario. 

A pesar de reconocer el déficit regulatorio del marco tarifario expedido por la CRA, la Corte 
señala que “este ya otorga los supuestos básicos a través de los cuales se puede llevar a cabo 
la coordinación necesaria para materializar las órdenes dadas por este Tribunal en el desarrollo 
de las acciones afirmativas” agregando que para esos efectos, tal marco se puede 
complementar con otros medios de actuación de la política pública, como lo es el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). En consecuencia ordena: 

• Las entidades distritales adelantaran las acciones necesarias para regularizar el servicio, 
pero garantizando y mejorando los niveles de protección alcanzados en virtud de las 
acciones afirmativas dispuestas para la población recicladora, la garantía del acceso cierto 
y seguro al material aprovechable como derecho de los recicladores, la defensa de su 
trabajo y el principio de progresividad. Por lo demás, en el ámbito de actuación de cada 
autoridad se deben tener en cuenta los riesgos ambientales propios de este servicio, pues 
de por medio se encuentra el derecho al saneamiento básico de todos los habitantes de la 
urbe capitalina. 

• Ante la ausencia de instrumentos económicos que permitan incluir costos ambientales 
dentro de la tarifa según lo manifiesta la CRA, la Corte exhortará a las autoridades partícipes 
del seguimiento al cumplimiento de sus providencias para que, dentro del ámbito de sus 
competencias, si aún no lo han hecho, adopten las medidas que estimen pertinentes para 
promover la expedición de tales regulaciones. 

 

1.6.5 Sentencias y Autos de la Corte Constitucional: medidas de protección a favor de la 
población recicladora: Bogotá y otras ciudades de Colombia 
 

Providencias judiciales sobre Recicladores de Oficio/Aprovechamiento/Reciclaje a nivel nacional 

Sentencia Corte Constitucional T-

724 de 2003. 

Magistrado Ponente: JAIME ARAÚJO RENTERÍA. Veinte (20) de agosto 

de 2003. Acción de Tutela interpuesta por la Asociación de Recicladores 

de Bogotá – ARB contra el Distrito Capital – Unidad Ejecutiva de Servicios 

Públicos.  

Sentencia Corte Constitucional T-

291 de 2009. 

Magistrada Ponente (e): CLARA ELENA REALES GUTIÉRREZ. 23 de 

abril de 2009. Referencia: expedientes T-2043683 y acumulados. 

Autoridades municipales de Cali no pueden impedir que recicladores 

ejerzan su actividad en el basurero de “Navarro”. Violación al derecho a la 

igualdad, libertad económica y libre empresa, por la exclusión de 

recicladores de un mercado rentable.  

Auto Corte Constitucional 091 de 

2010. 

Magistrado Ponente: JUAN CARLOS HENAO PEREZ. 18 de mayo de 

2010. Referencia: solicitud de cumplimiento de la Sentencia T-724 de 

2003..  
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Providencias judiciales sobre Recicladores de Oficio/Aprovechamiento/Reciclaje a nivel nacional 

Auto Corte Constitucional 268 de 

2010. 

Magistrado Ponente: JUAN CARLOS HENAO PEREZ. 30 de junio de 

2010. Referencia: solicitud de cumplimiento de la Sentencia T-724 de 

2003.  

Auto Corte Constitucional 183 de 

2011. 

Magistrado Ponente: JUAN CARLOS HENAO PEREZ. 18 de agosto de 

2011. Referencia: Suspensión de la Licitación Pública No. 001 de 2011, 

adelantada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 

(UAESP). 

Auto Corte Constitucional 275 de 

2011. 

Magistrado Ponente: JUAN CARLOS HENAO PEREZ. 19 de diciembre de 

2011. Referencia: solicitud de cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003 

y del Auto 268 de 2010.  

 

Sentencia Corte Constitucional T-

381 de 2012 

Magistrado Ponente: JORGE PRETELT.  Veinticinco (25) de mayo de dos 

mil doce (2012). Referencia: Tutela instaurada por Adelaida Campo De 

Jesús, representante legal de la Asociación de Recolectores de Materiales 

Reciclables de Popayán (AREMARPO), contra la Alcaldía Municipal de 

Popayán. Ordena a la Alcaldía Municipal de Popayán que profiera un acto 

administrativo en el que consagre formalmente las acciones afirmativas que 

se implementarán a favor de la población recicladora, como se llevarán a 

cabo y los objetivos de las mismas. 

Auto Corte Constitucional 118 de 

2014. 

Magistrada Ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA. 6 de mayo de 

2014. Referencia: Seguimiento a la Sentencia T-291 de 2009. Asunto: 

Evaluación de niveles de cumplimiento de las órdenes impartidas en la 

sentencia T-291 de 2009. 

Auto Corte Constitucional 366 de 

2014. 

Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ. 28 de 

noviembre de 2014. Referencia: seguimiento a las órdenes proferidas en el 

Auto 275 de 2011, en cumplimiento de la sentencia T-724 de 2003 y del 

Auto 268 de 2010. 

Auto Corte Constitucional 089 de 

2015 

Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ. Veintiséis 

(26) de marzo de dos mil quince (2015). Referencia: Adopción de una 

medida cautelar y solicitud de información a entidades públicas en el marco 

del seguimiento a las órdenes proferidas en el Auto 275 de 2011, en 

cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003 y del Auto 268 de 2010.  

Auto Corte Constitucional 587 de 

2015. 

Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ. 15 de 

diciembre de 2015. Referencia: Pronunciamiento frente a la medida 

cautelar decretada en el Auto 089 de 2015, en el marco del seguimiento a 

las órdenes proferidas en el Auto 275 de 2011, en cumplimiento de la 

Sentencia T-724 de 2003 y de los parámetros fijados en el Auto 268 de 

2010. 
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2. LÍNEA BASE

2.1 Parámetros 

2.1.1 Aspecto: Institucional de la Prestación del Servicio Público de Aseo 

No Parámetro Unidades Información y Fuente de información 

1 Esquema de 

Prestación del 

servicio por cada 

actividad 

Municipal ● Recolección de residuos no aprovechables, barrido, limpieza de vías y áreas públicas,

corte de césped, poda de árboles en áreas públicas, lavado de áreas públicas y

transporte de los residuos generados por las anteriores actividades a los sitios de

disposición final: Áreas de Servicio Exclusivo, ASE. Inicio de concesión 12 de febrero

de 2018, final de los contratos de concesión 12 de febrero de 2026.

● Disposición final: libre competencia, contrato de concesión No. 344 de 2010, Inicio

de concesión 16 de diciembre de 2010, final de concesión, de acuerdo con la cláusula

sexta del referido contrato, hasta que se cope la capacidad licenciada del relleno.

● Aprovechamiento: libre competencia.

2 Prestadores  del 

servicio público de 

aseo en el municipio 

o distrito

Número y 

denominación Prestador 
Tipo de 
contrato 

No. Contrato Actividad 

Promoambiental 

Distrito S.A.S. 

E.S.P. 

Concesión 

/ASE1 

(Usaquén, 

Chapinero, Santa

Fe, 

Candelaria, 

Usme, Sumapaz, 

San 
Cristóbal) 

283 de 2018 Recolección  de 

no aprovechables, 

transporte de no 

aprovechables, 

Barrido, limpieza 

de vías y áreas 

públicas, Corte de 

césped, poda de 

árboles en las vías 

y áreas públicas, 

Lavado de áreas 
públicas. 

Limpieza 

Metropolitana, 

LIME S.A. 

Concesión/ASE 

2  (Ciudad 

Bolívar, Bosa, 

284 de 2018 Recolección de 

no aprovechables, 

transporte de no 
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E.S.P. Tunjuelito, 

Teusaquillo, 

Puente Aranda, 

Los Mártires, 

Antonio Nariño, 

Rafael Uribe 

Uribe) 

aprovechables, 

Barrido, limpieza 

de vías y áreas 

públicas, Corte de 

césped, poda de 

árboles en las vías 

y áreas públicas, 

Lavado de áreas 
públicas. 

Ciudad Limpia 

de Bogotá S.A. 

E.S.P. 

Concesión/ASE 3 

(Fontibón y 

Kennedy) 

285 de 2018 Recolección de 

no aprovechables, 

transporte de no 

aprovechables, 

Barrido, limpieza 

de vías y áreas 

públicas, Corte de 

césped, poda de 

árboles en las vías 

y áreas públicas, 

Lavado de áreas 
públicas. 

Bogotá Limpia 

S.A.S. E.S.P. 
Concesión/ASE 4 

(Barrios Unidos y 

Engativá) 

286 de 2018 Recolección de 

no aprovechables, 

transporte de no 

aprovechables, 

Barrido, limpieza 

de vías y áreas 

públicas, Corte de 

césped, poda de 

árboles en las vías 

y áreas públicas, 

Lavado de áreas 
públicas. 

Área Limpia 

D.C S.A.S. 

Concesión/ASE 5 

(Suba) 

287 de 2018 Recolección de 

no aprovechables, 
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E.S.P. transporte de no 

aprovechables, 

Barrido, limpieza 

de vías y áreas 

públicas, Corte de 

césped, poda de 

árboles en las vías 

y áreas públicas, 

Lavado de áreas 
públicas. 

Centro de 

Gerenciamiento 

de Residuos, 

Doña Juana, 
CGR S.A E.S.P 

Contrato de 

concesión 

344 de 2010 Disposición final 

Prestadores de la 

actividad de 

aprovechamiento 

Libre 

competencia 

 Aprovechamiento 

 

3 Se cobra tarifa del 

servicio público de 

aseo 

Sí/no SI, de acuerdo con la metodología tarifaria vigente contenida en las resoluciones CRA 
720 de 2015 y 751 de 2016, la Resolución 779 de 2016 y la Resolución 783 de 2016. 
Mediante Resolución CRA 843 de 2018 "Por la cual se resuelve la solicitud de 
modificación del costo económico de referencia para los componentes de Disposición 
Final — CDF y de Tratamiento de Lixiviados — CTL, presentada por Centro de 
Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P." (DF y AP) 

4 Se  cuenta  con 

estratificación 

socioeconómica y 

se aplica para el 

cobro del servicio 

público de aseo 

Sí/no SI, decretos distritales Decreto 394 de 2017, Decreto 396 de 2017, Decreto 304 de 2008, 

o las normas que los modifiquen adicionen o sustituyan. 

5 En el caso de 
municipios directos 
prestadores, indicar 
la clasificación del 
nivel de riesgo del 

Bajo, medio, 

alto 
No es municipio prestador directo. 
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prestador, según 
Resolución CRA 
315 de 2005 o la 
norma que la 
modifique o 
sustituya. 
La  información 

deberá tomarse del 

informe   de 

clasificación de nivel 

de riesgo que 

anualmente publica 

la Superintendencia 

de Servicios   

Públicos 

Domiciliarios. 

6 En el caso de 
municipios directos 
prestadores, 
estimar el 
coeficiente  de 
cubrimiento de 
costos (CC) para 
analizar la 
suficiencia 
financiera: 

𝐶𝐶 = 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 

𝑥 100
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 

Los ingresos, 

costos y  gastos 

  deberán 

corresponder  al 

valor totalizado de 

la   vigencia 

% No es municipio prestador directo. 
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inmediatamente 

anterior   a  la 

formulación de la 

línea base. 

7 Existe convenio del 
Fondo de Solidaridad 
y Redistribución del 
Ingreso vigente con 
los prestadores del 
servicio público de 
aseo. 

Sí/no SI 

8 Existe equilibrio en el 
balance de subsidios 
y contribuciones del 
Fondo de Solidaridad 
y Redistribución del 
Ingreso. 

Sí/no 

  
NO 

  
Fuente: Prestadores del Servicio Público de Aseo de Bogotá, D. C. - Promoambiental Distrito S.A.S. 
E.S.P., Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., Bogotá Limpia 
S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. - Consolidado bimestral del Balance de 
Subsidios y Contribuciones - Vigencia 2019  

 

9 Identificar las normas 
expedidas por la 
administración 
municipal o distrital 
relacionadas con la 
gestión integral
 de residuos 
sólidos. 

Listado de 
normas locales 

 

Norma Año Decreto 

Decreto 
190 

2004 “Por medio del cual se compilan las disposiciones 
contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 
de 2003” 

Decreto 
312 

2006 “Por el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo 
Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito 
Capital” 

Decreto 
620 

2007 “Por medio del cual se complementa el Plan Maestro de 
Residuos Sólidos (Decreto 312 de 2006), mediante la 
adopción de las normas urbanísticas y arquitectónicas 
para la regularización y construcción de las 
infraestructuras y equipamientos del Sistema General de 
Residuos Sólidos, en Bogotá Distrito Capital.” 

Decreto 
304 

2008 "Por medio del cual se adopta la estratificación 
socioeconómica de las fincas y viviendas dispersas 
rurales localizadas en la Zona Norte, en la Cuenca del 
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Río Tunjuelo y en la Zona de Sumapaz, del Distrito 
Capital" 

Resolución 
1115 

2012 "Por medio de la cual se adoptan los lineamientos 
Técnico - Ambientales para las actividades de 
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de 
construcción y demolición en el Distrito Capital 

Decreto 
520 

2013 “Por el cual se establecen restricciones y condiciones 
para el tránsito de los vehículos de transporte de carga 
en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones” 

Decreto 
349 

2014 “Por el cual se reglamenta la imposición y aplicación del 
Comparendo Ambiental en el Distrito Capital” 

Decreto 
586 

2015 “Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y 
sostenible de gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición - RCD en Bogotá D.C.” 

Decreto 
495 

2016 “Por el cual se adopta el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos - PGIRS- del Distrito Capital, y se dictan 
otras disposiciones” 

Decreto 
659 

2016 “Por el cual se establecen los factores de subsidio y los 
factores de aporte solidario para los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en 
Bogotá, distrito capital, para el periodo 2017-2021” 

Decreto 
394 

2017 “Por medio del cual se adopta la actualización de la 
estratificación urbana de Bogotá D.C. para los inmuebles 
residenciales de la ciudad” 

Decreto 
396 

2017 “Por medio del cual se adopta la actualización de la 
estratificación de Centros Poblados en Bogotá D.C.” 

Resolución 
26 

2018 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico Operativo 
de la concesión del servicio público de aseo en la ciudad 
de Bogotá D.C., en sus componentes de recolección de 
residuos no aprovechables, barrido, limpieza de vías y 
áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en 
áreas públicas, lavado de áreas públicas y transporte de 
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los residuos generados por las anteriores actividades a 
los sitios de disposición final, así como las condiciones 
de Articulación con la Actividad de Aprovechamiento y el 
Reglamento Técnico Operativo para la prestación del 
servicio público de aseo en Áreas Rurales del Distrito 
Capital.” 

Resolución 
27 

2018 “Por la cual se adopta el Reglamento Comercial y 
Financiero de la concesión del servicio público de aseo 
en la ciudad de Bogotá D.C., en sus componentes de 
recolección de residuos no aprovechables, barrido, 
limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda 
de árboles en áreas públicas, lavado de áreas públicas 
y transporte de los residuos generados por las 
anteriores actividades a los sitios de disposición final” 

(RBL, DF, AP) 

Decreto 
528 

2020 Por el cual se determina el pago diferido obligatorio para 
los usuarios de los estratos 1 y 2 que no cancelen la 
factura durante el periodo de la Emergencia Económica, 
Social y Ecológica aplicando una tasa del (0%), la 
regulación de este decreto fue emitida por la Comisión 
de Regulación de agua Potable y Saneamiento Básico 
CRA con las Resoluciones CRA 915 y 918 de 2020, en 
estas se encuentra el marco regulatorio para la 
aplicación de los pagos diferidos y/o financiaciones y el 
detalle del cómo se va a financiar el pago del servicio de 
aseo para los estratos 1, 2, 3 y 4, marco que es de 
obligatorio cumplimiento tanto para la empresa de 
acueducto como para los prestadores del servicio 
público de aseo en la ciudad de Bogotá. 

Resolución 
CRA 
918 

2020 Se encuentra el detalle de los intereses a cobrar por 
esta financiación, para el estrato 1 y 2 será cero (0%) 
para los estratos 3 y 4 la tasa de financiación aplicable 
depende de la línea de crédito obtenida por este 
prestador y los cobros de estas financiaciones se verán 
reflejados en las facturas emitidas desde julio de 2020. 
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2.1.2 Aspecto: Generación de Residuos Sólidos   
 

No Parámetro Unidades Información y Fuente de información 

1 Cantidad 

 

de residuos 

generados por 

actividad del 

servicio público 

de aseo 

teniendo en 

cuenta la 

generación 

mensual en 

área urbana 

ton/mes 
l 

 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS POR ACTIVIDAD AÑO 2019 

Mes 
Barrido 
Calles 

Césped 
Grandes 

Generadores 
Poda de 
Arboles 

Rec. 
Domiciliaria 

Total 

ene 6.717 1.492 6.974 269 150.400 165.852 

feb 5.918 1.584 6.547 511 144.186 158.747 

mar 7.428 2.435 8.182 789 156.420 175.253 

abr 7.929 3.912 7.991 864 155.204 175.899 

may 7.932 5.265 8.225 999 160.329 182.750 

jun 8.259 4.424 7.527 853 148.862 169.925 

jul 8.739 3.016 7.735 750 159.201 179.442 

ago 8.474 1.740 7.710 844 153.587 172.355 

sep 8.771 1.391 7.099 709 146.546 164.517 

oct 9.880 2.320 7.656 739 159.488 180.083 

nov 8.857 3.180 8.040 669 158.695 179.441 

dic 7.469 2.690 8.495 539 167.618 186.811 

Total 96.372 33.449 92.181 8.535 1.860.536 2.091.074 

Unidad de Medida: Toneladas 

Fuente: Interventoría Relleno Sanitario Doña Juana INTERDJ 

La información de los residuos recolectados por el esquema de aseo incluye área Urbana y Rural dada la 

imposibilidad de desagregación. 

2. Producción per 

cápita de 

residuos en 

área urbana 

 kg/ 

habitante- 

día 
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No 
Aprovechables 

* Toneladas 
año 

MPA**Toneladas 
año 

Total 
Residuos 

Generados 
Toneladas-

año 

Kg/día 
Población 

(2019) 
Producción Per cápita 

2.091.074 1.034.290 3.125.364 8.562.641 7.592.871*** 1,13 

 
Total Residuos Generados Kg/día= Total Residuos Generados Toneladas*1000/365 
Producción Per cápita Kg-Hab-día= (Total Residuos Generados Kg/día)/Población 
 
*Interventoría RSDJ INTERDJ. Toneladas año 
**Sistema Único de Información SUI. Toneladas año 

 
Proyección de población DANE a partir del censo 2018 
Para realizar este cálculo se consideraron todos los tipos de residuos sólidos sobre los cuales tiene 
alcance este Plan (ordinarios aprovechables y no aprovechables, especiales y voluminosos) de origen 
domiciliario. Se consideraron todos los residuos ordinarios no aprovechables dispuestos en relleno 
sanitario así como los residuos ordinarios efectivamente aprovechados de acuerdo con la información 
reportada ante el Sistema Único de Información, SUI, de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. Adicionalmente se tomaron los residuos especiales corno Residuos de Construcción y 
Demolición - RCD, voluminosos abandonados en las vías y áreas públicas, y RCD domiciliarios de las 
solicitudes que fueron atendidas por los prestadores del servicio público de aseo 
 
***Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-
poblacion 

 

3 Caracterización 

de los residuos 

en la fuente por 

sector 

geográfico,

 de 

acuerdo con lo 

establecido en 

% en 
peso 
por 

material 

 

Material Porcentaje de generación 

Orgánicos 51,32% 

Plásticos 16,88% 

Celulosas 13,67% 

Textiles 4,54% 

Vidrios 3,67% 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
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el título F del 

RAS, en el área 

urbana 

Otros 3,36% 

Madera 1,60% 

Finos 1,43% 

Metales 1,13% 

Complejos 0,96% 

Inertes 0,84% 

Peligrosos domiciliarios 0,61% 

 
Fuente: Consorcio NCU – UAESP, 2017, Modificación: SI, el dato no estaba incluido. 
 
La caracterización sólidos de residuos fue realizada en el origen siguiendo la metodología SWA-Tool de la Unión 
Europea, y es allí donde se definen las categorías relacionadas. 
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4 Caracterización 

de los residuos 

en el sitio de 

disposición 

final, de  

acuerdo con lo 

establecido en 

el título F del 

RAS, en el área 

urbana 

% en 

peso por 

material 

El Concesionario Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P en diciembre de 
2019 realizó caracterización de residuos en sitio de disposición final, cuyos resultados se expresan 
en el siguiente cuadro: 
 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DICIEMBRE DE 
2019 

ÁREA DE 
SERVICIO 

EXCLUSIVO 
ASE1 ASE 2 ASE 3 ASE 4 ASE 5  

EMPRESAS 
RECOLECTORAS 

Proambiental 
S.A.S E.S.P. 

Limpieza 
Metropolitana 

S.A. E.S.P 

Ciudad 
Limpia S.A. 

E.S.P 

Bogotá 
Limpia S.A.S 

Área Limpia 
S.A.S E.S.P.  

COMPOSICIÓN FÍSICA PORCENTUAL (RESIDUOS) 
Material  Contenido 

 % 
Contenido 

 % 
Contenido 

 % 
Contenido 

 % 
Contenido 

 % 
Promedio 

Cartón 2,09% 7,68% 4,91% 2,60% 7,75% 5,01% 
Caucho 1,09% 0,86% 0,29% 0,67% 0,00% 0,58% 
Cenizas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Cerámica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Cuero 2,09% 5,96% 4,91% 2,60% 0,00% 3,11% 
Hueso 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ladrillo 0,00% 0,00% 0,00% 12,04% 10,61% 4,53% 
Madera 3,87% 1,06% 10,40% 6,45% 1,28% 4,61% 

Materia Orgánica 64,75% 50,34% 30,83% 39,79% 40,27% 45,20% 
Metales 1,29% 0,48% 0,77% 2,12% 0,89% 1,11% 

Minerales 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Papel 0,50% 0,00% 0,67% 0,00% 2,96% 0,83% 

Plástico 10,63% 14,60% 13,87% 12,04% 13,23% 12,87% 
Textil 5,26% 6,72% 15,80% 7,61% 8,36% 8,75% 
Vidrio 0,86% 1,63% 2,22% 1,25% 1,18% 1,43% 

*Otros RS 7,55% 10,66% 15,32% 12,81% 13,47% 11,96% 
Laboratorio  Analquim 

Limitada 
Analquim 
Limitada 

Analquim 
Limitada 

Analquim 
Limitada 

Analquim 
Limitada 

  

CLASIFICACIÓN PORCENTUAL DE PLASTICOS (RESIDUOS) 
Material  Contenido 

 % 
Contenido 

 % 
Contenido 

 % 
Contenido 

 % 
Contenido 

 % 
Promedio 

PET 14,95% 7,89% 25,69% 9,60% 25,37% 16,70% 
PEAD 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
PVC 12,15% 20,39% 14,58% 15,20% 7,46% 13,96% 

PEBD 64,49% 55,26% 43,75% 60,80% 55,97% 56,05% 
PP 0,00% 0,00% 6,94% 4,00% 0,00% 2,19% 
PS 8,41% 16,45% 9,03% 10,40% 11,19% 11,10% 

Otros Plásticos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
*El elemento Otros RS, hace referencia a la presencia de tierra, polvo, escombros, etc. 

Las muestras fueron tomadas el 2019/12/13 y 14 

Fuente: CGR Doña Juana 2019. 
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5 Usuarios del  

servicio público 

de aseo por tipo 

y estrato, en 

área urbana 

Número Estrato/uso  No. Suscriptores dic 2019  

 Estrato 1  141.271  

 Estrato 2  649.000  

 Estrato 3  665.904  

 Estrato 4  296.577  

 Estrato 5  99.875  

 Estrato 6  77.222  

 Uso Industrial  3.003  

 Uso Comercial  275.571  

 Uso Oficial  3.846  

Total Usuarios  2.212.269  

Fuente: Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio 
Público de Aseo. 

 

2.1.3 Aspecto: Recolección, Transporte y Transferencia  
 

No Parámetro Unidades Información y Fuente de información 

1 Cobertura de 

recolección área 

urbana Cobryt, de 

acuerdo con la 

información 

suministrada por 

los prestadores de 

servicio de aseo.  

 

En el caso de 

contar con más de 

un prestador, la 

cobertura se 

estimará como la 

%  
 

El área urbana de cada ASE, es el resultado de una intersección espacial entre la 
información geográfica de Suelo Urbano y la información geográfica Área de Servicio 

ASE Área urbana – 

ha 

Prestador (Ha) 

Área urbana cubierta 

por 

urbana Cobryt 

Cobertura de 

recolección 

1 9044,4 9044,4 24% 

2 11834,7 11834,7 31% 

3 6659,2 6659,2 18% 

4 4629,6 4629,6 12% 

5 5800,7 5800,7 15% 

Cobertura 37969 37969 100% 
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sumatoria de las 

coberturas de los 

prestadores, la cual 

no podrá ser mayor 

al 100%  

Cobryt = Cobryt1 + 

Cobryti+…+ Cobrytn 

 

Donde  

I = prestador, I = 

1,2,3 …,n  

Exclusivo. 

 
Sobre esta información, se señala que el esquema actual que estará vigente por ocho 
años desde febrero de 2018, prevé un área de prestación exclusiva, delimitada según lo 
establecido en los contratos de concesión, en los cuales se segmentó la ciudad en cinco 
(5) Áreas de Servicio Exclusivo. Con base en estas áreas, las empresas prestadoras del 
servicio atienden el 100% de la zona asignada contractualmente y de obligatorio 
cumplimiento. 

 
Fuente: Información geográfica de Suelo Urbano, Mapa de referencia oficial del distrito 

V.032020, Información geográfica Área de Servicio Exclusivo UAESP 2018 

 

2. Frecuencia de 

recolección del 

área urbana  

Veces/semana   

Frecuencia recolección veces/semana 

Residencial  Mínimo 3 

Para los sectores donde por su característica o actividad 
económica, industrial, comercial, financiera, histórico y 
turístico y de alta confluencia permanente de público, la 
frecuencia de recolección de residuos será diaria. 

7 

En los casos en que se instalen contenedores, cajas 

estacionarias; la recolección dependerá de la producción y 

llenado evitando siempre el rebosamiento o acumulaciones 

alrededor de este tipo de elementos. 

Mínimo 3 

Cabe anotar que aquellas zonas, áreas o rutas que combinen 

sectores industriales, comerciales, turísticos y/o de alta 

confluencia de público con zonas residenciales, la frecuencia 

debe ser diaria. 

 
En el caso de que se identifiquen por parte de los prestadores 

del servicio de aseo que se requiera una frecuencia menor a la 

indicada, deberá soportarse técnicamente ante interventoría, o 

el Distrito en el caso de que la prestación de servicio se 

encuentre en libre competencia, para que se 

apruebe una frecuencia menor a la aquí señalada. 

7 
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En las zonas donde se encuentren sitios y predios de interés 

nacional y con alta actividad económica predominante como el 

polígono urbano comprendido entre la calle sexta (6ta) costado 

sur y calle veintiséis (26) costado norte entre la avenida 

circunvalar, carrera primera (1ra) este, carrera tres (3) este, y 

la avenida carrera treinta (30), Norte Quito-Sur el 

Prestador deberá contar con un esquema especial de 
recolección que permita atender y mantener libre de 
acumulaciones y esparcimientos de residuos en la zona 
referenciada. 

Determinada por 

el concesionario 

de manera que 

garantice la 

ejecución de esta 

disposición 

 

Los usuarios del servicio público de aseo deberán presentar sus residuos de manera 

separada de acuerdo como lo determina la Resolución No. 2184 de 2019 o la 

normatividad que se expida en materia de gestión integral de residuos la que la 

modifique o sustituye.  

 
En el caso de que el usuario pertenezca a una ruta contenerizada, este deberá trasladar 

los residuos hasta el contenedor correspondiente en las frecuencias y horarios 

establecidos por el prestador del servicio y cumplir con las normas establecidas para su 

correcto funcionamiento incluyendo la separación adecuada de los residuos 

(aprovechables y no aprovechables) para disponer en el contenedor que corresponda, 

de manera que se garantice el acceso al material aprovechable debidamente separado 

por los usuarios a los recicladores de oficio. 

3 Frecuencia de 

recolección rutas 

selectivas de 

reciclaje (cuando 

aplique) 

Veces/semana Los recicladores de oficio en proceso de formalización se encuentran construyendo y 
ajustando las macro y micro rutas de la actividad en los términos y plazos establecidos 
en el Decreto Nacional 596 y la Resolución 276 de 2016. 
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4 Censo de puntos 

críticos en área 

urbana 

Número y 

ubicación  

 

Localidad Puntos 

Usaquén 37 

Chapinero 13 

Santa Fe 22 

San Cristóbal 25 

Usme 17 

Tunjuelito 14 

Bosa 60 

Kennedy 77 

Fontibón 46 

Engativá 156 

Suba 59 

Barrios Unidos 60 

Teusaquillo 14 

Los Mártires 23 

Antonio Nariño 19 

Puente Aranda 21 

Candelaria 3 

Rafael Uribe Uribe 33 

Ciudad Bolívar 44 

Sumapaz 0 

Total 743 

 
Fuente: Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de 
Aseo SIGAB e identificación de puntos en terreno por parte de la UAESP 
  
Capas de información geográfica:  

• ASE1_10_20191112_110002  

• ASE2_10_20191018_110004  

• ASE3_10_20200802  

• ASE4_10_20200819  

• ASE5_10_20200803  
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5 Existencia de 

estaciones de 

transferencia  

Número y 
ubicación 

En el modelo actual no se realiza trasferencia, este parámetro será actualizado en el caso 

de que se implementen estaciones de trasferencia para la Ciudad. 

6 Capacidad de la 

estación de 

transferencia  

Ton/día 
 

N/A 

7 Distancia del 

centroide al sitio de 

disposición final  

Km 

 

Fuente: Estudios de costos y tarifas de cada prestador de acuerdo con la metodología 
tarifaria contenida en la Resolución 720 de 2015. 

ASE Prestador 
Ubicación del 

centroide 

Distancia (km) 
centroide relleno 

sanitario 
Doña Juana 

1 
Promoambiental 

Distrito S.A.S 
E.S.P 

CRA 3 
CALLE 75 

27,848 

2 LIME S.A E.S.P 
AK 68 41 a 46 

sur 
9,74 

3 
Ciudad Limpia 

S.A E.S.P 

CRA 80 F 7 A 
39 

14,4 

4 
Bogotá Limpia 

S.A.S 
E.S.P 

CRA 83 N. 71 
B 21 

21,5 

5 Área Limpia D.C 
S.A.S E.S.P 

Av. Calle 145 
con carrera 

84B 
32,589 
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8 Distancia del 

centroide a la 

estación de 

transferencia 

(cuando aplique) 

Km N/A 

9 Distancia de la 

estación de 

transferencia al sitio 

de disposición final 

(cuando aplique) 

Km N/A 

 

2.1.4 Aspecto Barrido Limpieza de Vías y Áreas Públicas  
 

N
o 

Parámetro Unidades Fuente de información 

1  Existencia de 
acuerdo de barrido 
de vías y 

áreas públicas 

cuando hay 

varios 

prestadores del 

servicio público 

de aseo 

Sí/no  
SI 
 

Nota: Para la concesión vigente, en los límites de las áreas de servicio exclusivo, los 
concesionarios realizaron acuerdos de barrido y limpieza. 

2 Área urbana no 

susceptible de ser 

barrida ni manual 

ni mecánicamente 

Km 

lineales 

En área urbana la cobertura es del 100% por lo tanto no se determina ningún área urbana en 

la que no se preste el barrido. 
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3 Cantidad de 

cestas públicas 

instaladas/Km2 

urbano 

Unidad
e s/ 
km2 

 

ASE Área Urbana Número de Cestas Instaladas Unidades/ km2 

ASE 1 90,44 19.011 210,21 

ASE 2 118,35 30.574 258,34 

ASE 3 66,59 20.245 304,02 

ASE 4 46,29 14.103 304,67 

ASE 5 58 16.543 285,22 

Total 100.476 1.362 

- 
El área urbana de cada ASE, es el resultado de una intersección espacial entre la información 
geográfica de Suelo Urbano y la información geográfica Área de Servicio Exclusivo. El área urbana 
de cada ASE, es el resultado de una intersección espacial entre la información geográfica de Suelo 
Urbano y la información geográfica Área de Servicio Exclusivo. 
 

Cesta Aprovechable 

No Aprovechable  59.934  

Aprovechable  40.542  

Total general  100.476  

 
Fuente: Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo.  
  
Capas de información geográfica:  

• ASE1_06_20200907  

• ASE2_06_20200303  

• ASE3_06_20200831  

• ASE4_06_20200731  

• ASE5_06_20200519 
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4 Cobertura de 
barrido área 
urbana Cobbyl, de 

acuerdo con la 
información 
suministrada por 
los prestadores 
del servicio 
público de aseo, la 
cual no podrá ser 
mayor al 100%. 

Cobbyl = 
Cobbyl1 + ⋯ + 
Cobbyln 

Donde: 

i = prestador, i = 

1,2,3 … n 
 

𝐶𝑜𝑏𝑏𝑦𝑙𝑖 
𝐾𝑚 
𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 
𝑜 
𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙
𝑒 

= 
𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑣í𝑎𝑠 𝑦 
á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 
𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟 

 

Para convertir las 

áreas públicas a 

kilómetros 

lineales, se 

empleará un 

factor de 0,002 

km/m2 o el que 

defina la 

% Km 
lineale

s 

 

ASE Elemento 
Metros 

Cuadrados 

Kilómetros 
lineales 
urbanos 

Objeto de 
Barrido y 
Limpieza 

Kms lineales 
urbanos 

Cubiertos por 
Prestador 

Cobertura de 
barrido área 

urbana Cobbyl 

1 

Malla Vial 
Arterial 

N/A 685,74 

5.149,62 22% 

Malla Vial 
Intermedia 

N/A 791,99 

Malla Vial 
Local 

N/A 2.028,02 

Malla Vial 
Peatonal 

N/A 223,62 

Malla Vial Sin 
Definir 

N/A 199,98 

Anden 10.665,54 21,33 

Cicloruta 141.381,97 282,76 

Parque 20.903,07 41,81 

Peatonal 22.748,24 45,50 

Plaza 117.166,81 234,33 

Puente 39.287,56 78,58 

Separador 257.981,98 515,96 

2 

Malla Vial 
Arterial 

N/A 858,36 

8.500,88 36% 

Malla Vial 
Intermedia 

N/A 1.141,60 

Malla Vial 
Local 

N/A 3.249,69 

Malla Vial 
Peatonal 

N/A 265,06 
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Comisión de 

Regulación de 

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico. 

Malla Vial Sin 
Definir 

N/A 227,29 

Alameda 6.511,29 13,02 

Anden 23.008,32 46,02 

Cicloruta 248.269,52 496,54 

Peatonal 15.785,40 31,57 

Plaza 99.083,39 198,17 

Puente 69.061,84 138,12 

Separador 854.912,24 1.709,82 

Zona 
Deportiva 

62.808,90 125,62 

3 

Malla Vial 
Arterial 

N/A 388,91 

3.821,05 16% 

Malla Vial 
Intermedia 

N/A 585,12 

Malla Vial 
Local 

N/A 1.547,81 

Malla Vial 
Peatonal 

N/A 70,17 

Malla Vial Sin 
Definir 

N/A 163,18 

Alameda 12.620,50 25,24 

Cicloruta 171.560,23 343,12 

Peatonal 5.074,47 10,15 

Plaza 19.793,25 39,59 

Puente 26.445,90 52,89 

Separador 297.433,15 594,87 

4 

Malla Vial 
Arterial 

N/A 404,41 

3.260,61 14% 
Malla Vial 
Intermedia 

N/A 519,77 
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Malla Vial 
Local 

N/A 986,19 

Malla Vial 
Peatonal 

N/A 172,78 

Malla Vial Sin 
Definir 

N/A 61,64 

Alameda 550,00 1,10 

Cicloruta 183.372,01 366,74 

Peatonal 13.377,30 26,75 

Plaza 49.429,09 98,86 

Puente 52.157,24 104,31 

Separador 259.025,02 518,05 

5 

Malla Vial 
Arterial 

N/A 299,58 

2.680,08 11% 

Malla Vial 
Intermedia 

N/A 311,07 

Malla Vial 
Local 

N/A 1.209,70 

Malla Vial 
Peatonal 

N/A 100,88 

Malla Vial Sin 
Definir 

N/A 54,67 

Alameda 25.111,31 50,22 

Anden 4.925,01 9,85 

Cicloruta 121.563,75 243,13 

Peatonal 10.105,25 20,21 

Plaza 39.472,04 78,94 

Puente 8.072,52 16,15 

Separador 142.840,85 285,68 

Total Distrito 23.412,24 100% 
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Fuente: Información geográfica compilada por la UAESP, ver anexo geográfico y catálogo de objetos 

 

5 Frecuencia actual 

de barrido área 

urbana 

Veces/ 
seman

a 

 

Categoría Frecuencia 
(Veces por 
semana) 

Elementos del distrito susceptibles a ser barridos, 
que NO se encuentran dentro de las Zonas de 

atención especial 

Malla vial arterial 7 

Malla vial intermedia 3 

Malla vial local 2 

Malla vial peatonal 2 

Malla vial Sin definir 2 

Alameda De acuerdo 
con la 

categorización 
de la vía en la 

que se 
encuentre 
ubicado 

Puentes Peatonales De acuerdo 
con la 

categorización 
de la vía en la 

que se 
encuentre 
ubicado 

Cicloruta De acuerdo 
con la 

categorización 
de la vía en la 
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que se 
encuentre 
ubicado 

Calzada Peatonal 2 

Parque 2 

Separadores 2 

Plazas 2 

Zonas de atención especial 

Ambiente Polígono 1 3 

Ambiente Polígono 2 3 

Ambiente Polígono 3 3 

Ambiente Polígono 4 3 

Campin Alrededores 4 

Cementerio Central 21 

Centro 28 

Centro Administrativo Distrital 7 

Centro Historico y Cultural 28 

Centro Internacional 14 

Corferias 7 

Corredor Caracas Calle 13 -Calle 22 28 

Corredores Comercial Suba 7 

Plaza de Mercado Doce de Octubre 7 

Plaza de Mercado El Carmen 7 

Plaza de Mercado Kennedy 7 

Plaza de Mercado Las Cruces 7 

Plaza de Mercado las Ferias 14 

Plaza de Mercado Los Luceros 7 

Plaza de Mercado Paloquemao 14 

Plaza de Mercado San Benito 7 

Plaza de Mercado San Carlos 7 

Plaza de Mercado Santander 7 

Plaza de Mercado Trinidad Galán 7 
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San Andresito de 38 14 

San Andresito de San Jose - Plaza 
España 

21 

San Victorino 28 

Sector El Progreso 7 

Sector Juzgados y Usatama 7 

Sector La Hortua 14 

Terminal de transporte Norte 7 

Terminal de transporte Salitre 7 

Usaquen 14 

Vía la Calera 4 

Zona Alqueria Carrera 52 7 

Zona Comercial 20 de Julio 21 

Zona Comercial 7 de Agosto 14 

Zona Comercial Carrera 13 14 

Zona Comercial Chapinero 21 

Zona Comercial Chapinero Norte 14 

Zona Comercial Engativa 14 

Zona Comercial Fontibon 7 

Zona Comercial Galerias -Quesada 7 

Zona Comercial Kennedy 14 

Zona Comercial Patio Bonito 14 

Zona Comercial Plaza de las Americas 7 

Zona Comercial Portal de Suba 7 

Zona Comercial Quirigua 7 

Zona Comercial Restrepo 14 

Zona Comercial Restrepo II 7 

Zona Comercial Restrepo occidental 7 

Zona Comercial Ricaurte 12 

Zona Comercial Salazar Gomez 7 

Zona Comercial Santa Librada 14 

Zona Comercial Suba Centro 7 
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Zona Comercial Suba Compartir 7 

Zona Comercial Suba Rincon 7 

Zona Comercial Usme Pueblo 7 

Zona Comercial Venecia 7 

Zona Comercial Villas de Granada 7 

Zona de Mitigación Abastos 3 

Zona de Tolerancia 14 

Zona de Tolerancia II 7 

Zona G 21 

Zona Modelia 6 

Zona Policarpa 6 

Zona T 21 

Zona UPZ 44 Américas 3 

Zona UPZ 45 Carvajal 3 

 
 
El establecimiento de las frecuencias de atención de barrido es producto del análisis de las 

necesidades del Distrito, las dinámicas socio – espaciales y las actividades económicas llevadas a 

cabo en los diferentes espacios geográficos de la ciudad, con el propósito de garantizar el concepto 

de área limpia en la totalidad del Distrito. 

El presente parámetro cuenta con anexo geográfico, que relaciona de manera exacta la definición 
geográfica de las Zonas de atención especial y los elementos a intervenir, determinados por la 
UAESP. 
 
Las vías, puentes peatonales y ciclorutas nuevos, o las expansiones de la malla vial existente, 

contenidas en zonas de expansión o producto del desarrollo urbanístico, serán incorporadas a la 

prestación del servicio para la actividad de barrido y limpieza, con la frecuencia determinada de 

acuerdo con la mala vial o el tipo de elemento en la cual queden incorporadas.  

 

Dentro de la base de datos geográfica, se presentan algunas excepciones en la frecuencia asignada 

para algunos elementos; se asignó frecuencia diferente a la clasificación para dar continuidad y evitar 

cambios abruptos en secciones de una misma vía; por ejemplo, en orejas o conectores de cambio 

de carril que presentan una clasificación vial diferente a los tramos que conectan. 
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 2.1.5 Aspecto: Limpieza de Playas Costeras y Ribereñas  
 

No Parámetro Unidades Información y Fuente de información 

1 Área de playas 
costeras y ribereñas 

ubicadas en suelo 
urbano 

m2 por 

playa 
N/A 

2. Cantidad de residuos 
recogidos con 
ocasión 

de la actividad de 
limpieza de playas 

Ton/mes N/A 
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2.1.6 Aspecto: Corte de Césped y Poda de Árboles  
 

No Parámetro Unidades Información y Fuente de información 

1 Inventario de 

individuos arbóreos 

ubicados en vías y 

áreas públicas 

urbanas que deben 

ser objeto de poda, 

según rangos de 

altura  

Tipo 1: hasta 5 

metros 

Tipo 2: más de 5,0 

hasta 15 metros 

Tipo 3: más de 15,0 

hasta 20 metros 

Tipo 4: mayor a 20 

metros 

Número por tipo   

TIPOS DE ÁRBOL 

ASE Localidad\Tipo 

0 1 2 3 4 

Total general 
menor a 2m entre 2m y 5m entre 5m y 15m 

entre 15m y 
20m 

mayor a 20m 

1 

Candelaria 2.997 2.990 1.483 187 103 7.760 

Chapinero 22.999 17.656 12.369 1.693 1.651 56.368 

San Cristóbal 30.443 24.062 9.972 875 1.095 66.447 

Santa Fe 32.905 16.217 7.747 1.196 1.773 59.838 

Usaquén 41.450 44.614 29.964 2.651 1.553 120.232 

Usme 49.659 27.547 16.720 3.492 2.427 99.845 

2 

Antonio Nariño 4.591 4.141 2.571 216 47 11.566 

Bosa 27.105 10.162 2.978 141 149 40.535 

Ciudad Bolívar 32.005 17.384 5.426 179 108 55.102 

Los Mártires 2.852 2.831 1.286 112 36 7.117 

Puente Aranda 16.740 16.756 7.868 636 164 42.164 

Rafael Uribe Uribe 31.473 16.877 5.471 546 906 55.273 

Teusaquillo 19.909 21.933 16.645 1.774 801 61.062 

Tunjuelito 16.516 11.217 6.387 293 386 34.799 

3 

Fontibón 21.843 20.165 14.446 1.118 544 58.116 

Kennedy 61.790 46.862 18.069 1.854 1.836 130.411 

4 

Barrios Unidos 14.527 11.094 8.269 1.338 1.040 36.268 

Engativá 35.797 38.727 23.772 1.654 1.627 101.577 
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5 Suba 101.956 121.967 63.988 3.968 2.104 293.983 

Total 567.557 473.202 255.431 23.923 18.350 1.338.463 

Fuente: JBB - SIGAU agosto de 2020 

 

2. Catastro de áreas 

públicas urbanas 

objeto de corte de 

césped 

m2  

ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DISTRITAL QUE CONTIENE ZONAS DE 

CÉSPED 

ASE LOCALIDAD 

ANDEN DADEP PARQUE_SDP SEPARADOR VIA_PEATONAL 
TOTAL 

Área m2 

Área m2 % Área m2 % Área m2 % Área m2 % Área m2 % 

1 

CANDELARIA 153.215 52,39 31.004 10,60 38.611 13,20 35.034 11,98 34.582 11,83 292.447 

CHAPINERO 1.050.900 20,72 2.658.195 52,40 1.099.926 21,68 201.898 3,98 62.000 1,22 5.072.919 

SAN 
CRISTOBAL 

1.028.284 25,46 1.062.356 26,30 1.641.906 40,65 62.673 1,55 243.528 6,03 4.038.747 

SANTA FE 499.038 25,92 815.568 42,36 470.071 24,42 88.140 4,58 52.395 2,72 1.925.212 

USAQUEN 2.041.582 25,37 1.617.757 20,11 3.018.886 37,52 1.185.644 14,73 182.666 2,27 8.046.535 

USME 811.737 19,12 1.666.519 39,24 1.421.492 33,47 158.299 3,73 188.535 4,44 4.246.582 

2 

ANTONIO 
NARIÑO 

519.148 45,90 228.268 20,18 258.227 22,83 114.560 10,13 10.941 0,97 1.131.144 

BOSA 1.351.826 27,64 1.222.370 24,99 1.890.100 38,64 182.432 3,73 244.692 5,00 4.891.419 

CIUDAD 
BOLIVAR 

1.172.810 20,61 1.803.637 31,69 2.078.292 36,52 259.867 4,57 376.296 6,61 5.690.902 

LOS MARTIRES 687.106 58,59 174.800 14,91 189.605 16,17 112.056 9,56 9.147 0,78 1.172.714 

RAFAEL URIBE 
URIBE 

947.793 30,76 693.733 22,51 1.136.154 36,87 101.491 3,29 202.480 6,57 3.081.651 

TEUSAQUILLO 1.194.729 27,81 555.910 12,94 1.835.012 42,72 681.571 15,87 28.261 0,66 4.295.484 

TUNJUELITO 547.932 26,10 476.096 22,68 902.204 42,98 135.886 6,47 36.952 1,76 2.099.070 

PUENTE 
ARANDA 

1.612.657 39,11 895.993 21,73 927.490 22,49 610.300 14,80 77.183 1,87 4.123.623 

3 

FONTIBON 1.639.982 32,01 1.097.623 21,42 1.503.029 29,34 794.299 15,50 88.535 1,73 5.123.469 

KENNEDY 2.847.021 31,02 2.402.742 26,18 2.871.542 31,29 686.953 7,49 368.446 4,02 9.176.705 

4 

BARRIOS 
UNIDOS 

1.154.199 33,37 346.510 10,02 1.550.595 44,83 385.544 11,15 21.936 0,63 3.458.785 

ENGATIVA 2.424.831 26,16 2.490.546 26,87 3.435.009 37,06 508.173 5,48 410.326 4,43 9.268.886 

5 SUBA 3.099.074 25,44 3.613.504 29,66 4.528.720 37,17 677.866 5,56 265.080 2,18 12.184.244 

Total general 24.783.865 27,75 23.853.131 26,70 30.803.552 34,48 6.982.688 7,82 2.903.982 3,25 89.327.219 
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Fuente: Información geográfica compilada por la UAESP. Dadep, IDRD y Mapa de referencia Distrital  
Ver Anexo Digital Base de datos geográfica 
 
 

ASE LOCALIDAD 
Estimación área objeto de corte de césped 

TOTAL 

Área m2 % 

1 

USAQUEN 4.312.979 9,6 

14.057.079 

ANDEN 538.001 12,5 

DADEP 557.490 12,9 

PARQUE_SDP 2.290.416 53,1 

SEPARADOR 875.271 20,3 

VIA_PEATONAL 51.801 1,2 

USME 2.550.960 5,7 

ANDEN 164.951 6,5 

DADEP 1.011.054 39,6 

PARQUE_SDP 1.211.684 47,5 

SEPARADOR 108.573 4,3 

VIA_PEATONAL 54.698 2,1 

CANDELARIA 90.496 0,2 

ANDEN 28.522 31,5 

DADEP 9.834 10,9 

PARQUE_SDP 25.410 28,1 

SEPARADOR 21.242 23,5 

VIA_PEATONAL 5.489 6,1 

CHAPINERO 2.886.035 6,5 

ANDEN 275.110 9,5 

DADEP 1.789.381 62,0 

PARQUE_SDP 680.422 23,6 

SEPARADOR 114.467 4,0 

VIA_PEATONAL 26.656 0,9 

SAN CRISTOBAL 2.283.982 5,1 
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ANDEN 280.587 12,3 

DADEP 557.693 24,4 

PARQUE_SDP 1.316.756 57,7 

SEPARADOR 46.941 2,1 

VIA_PEATONAL 82.005 3,6 

SANTA FE 1.932.627 4,3 

ANDEN 93.820 4,9 

DADEP 1.199.317 62,1 

PARQUE_SDP 587.466 30,4 

SEPARADOR 39.655 2,1 

VIA_PEATONAL 12.369 0,6 

2 

ANTONIO NARIÑO 278.470 0,6 

10.782.094 

ANDEN 57.227 20,6 

DADEP 21.724 7,8 

PARQUE_SDP 149.943 53,8 

SEPARADOR 46.585 16,7 

VIA_PEATONAL 2.991 1,1 

TEUSAQUILLO 2.584.880 5,8 

ANDEN 328.637 12,7 

DADEP 158.881 6,1 

PARQUE_SDP 1.561.808 60,4 

SEPARADOR 524.155 20,3 

VIA_PEATONAL 11.399 0,4 

TUNJUELITO 875.335 2,0 

ANDEN 59.835 6,8 

DADEP 143.793 16,4 

PARQUE_SDP 597.334 68,2 

SEPARADOR 63.857 7,3 

VIA_PEATONAL 10.516 1,2 

BOSA 1.620.315 3,6 
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ANDEN 160.646 9,9 

DADEP 359.684 22,2 

PARQUE_SDP 931.344 57,5 

SEPARADOR 72.180 4,5 

VIA_PEATONAL 96.461 6,0 

CIUDAD BOLIVAR 2.613.539 5,8 

ANDEN 140.698 5,4 

DADEP 714.480 27,3 

PARQUE_SDP 1.528.227 58,5 

SEPARADOR 152.379 5,8 

VIA_PEATONAL 77.755 3,0 

LOS MARTIRES 204.984 0,5 

ANDEN 39.427 19,2 

DADEP 8.470 4,1 

PARQUE_SDP 91.334 44,6 

SEPARADOR 62.423 30,5 

VIA_PEATONAL 3.330 1,6 

PUENTE ARANDA 1.379.394 3,1 

ANDEN 195.865 14,2 

DADEP 157.143 11,4 

PARQUE_SDP 609.775 44,2 

SEPARADOR 400.468 29,0 

VIA_PEATONAL 16.143 1,2 

RAFAEL URIBE URIBE 1.225.177 2,7 

ANDEN 105.596 8,6 

DADEP 203.989 16,6 

PARQUE_SDP 819.409 66,9 

SEPARADOR 55.499 4,5 

VIA_PEATONAL 40.683 3,3 

3 FONTIBON 2.807.625 6,3 6.785.535 
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ANDEN 487.739 17,4 

DADEP 492.948 17,6 

PARQUE_SDP 1.176.397 41,9 

SEPARADOR 618.427 22,0 

VIA_PEATONAL 32.114 1,1 

KENNEDY 3.830.457 8,6 

ANDEN 470.275 12,3 

DADEP 647.881 16,9 

PARQUE_SDP 2.287.259 59,7 

SEPARADOR 311.957 8,1 

VIA_PEATONAL 113.085 3,0 

4 

BARRIOS UNIDOS 1.655.475 3,7 

6.617.285 

ANDEN 191.956 11,6 

DADEP 57.900 3,5 

PARQUE_SDP 1.168.040 70,6 

SEPARADOR 229.452 13,9 

VIA_PEATONAL 8.127 0,5 

ENGATIVA 4.940.167 11,0 

ANDEN 646.161 13,1 

DADEP 1.185.841 24,0 

PARQUE_SDP 2.649.573 53,6 

SEPARADOR 349.609 7,1 

VIA_PEATONAL 108.982 2,2 

5 

SUBA 6.639.723 14,8 

6.608.192 

ANDEN 882.369 13,3 

DADEP 1.684.552 25,4 

PARQUE_SDP 3.466.467 52,2 

SEPARADOR 538.826 8,1 

VIA_PEATONAL 67.510 1,0 

TOTAL 50,4 44.712.619 
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Los valores presentados no corresponden a valores absolutos, corresponden a una 
estimación cuyo procedimiento se describe en el anexo técnico y se constituyen como 
valores de referencia. Los metros cuadrados cortados de césped efectivamente trasladados 
a la tarifa serán verificados por parte de la interventoría del servicio o quien tenga la 
competencia. 
 
 
Fuente: Estimación a través de clasificación supervisada en GEE, realizada por la UAESP. Dadep, IDRD y Mapa de referencia Distrital  
 
Ver Anexo Digital Base de datos geográfica 
Ver Anexo Metodológico  

3 

Cantidad mensual 

de residuos 

generados en las 

actividades de corte 

de césped y poda de 

árboles 

Ton/mes 

 

Mes Cesped Poda de 
arboles 

ene 1.492 269 

feb 1.584 511 

mar 2.435 789 

abr 3.912 864 

may 5.265 999 

jun 4.424 853 

jul 3.016 750 

ago 1.740 844 

sep 1.391 709 

oct 2.320 739 

nov 3.180 669 

dic 2.690 539 

total 33.449 8.535 

 

 

Cantidad de residuos de poda y corte de cesped para el año 2019 

Unidad de Medida: Toneladas 
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4 Aprovechamiento de 
residuos de corte de 
césped (cc) y poda 
de árboles (pa) en el 
último año: 
 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐𝑐+𝑝𝑎

=
𝑇𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠𝑐𝑐+𝑝𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠𝑐𝑐+𝑝𝑎

𝑥100 

 

 

% en peso N/A 

5 Tipo de 

aprovechamiento de 

residuos de corte de 

césped y poda de 

árboles 

Compostaje, 

lombricultura, 
etc. 

N/A 

6 Sitio empleado para 
el aprovechamiento 
de residuos de corte 
de césped y poda de 
árboles 

Nombre y 
ubicación 

N/A 

7 Sitio empleado para 

la disposición final de 

residuos de corte de 

césped y poda de 

árboles 

Nombre y 
ubicación 

Relleno sanitario Doña Juana Avenida Boyacá Km 5 

Vía al llano Bogotá – Colombia 

 

8 
Prestación de la 

actividad 

Persona 
prestadora del 

servicio 

 

Prestador Tipo de contrato  
Promoambiental Distrito 

S.A.S E.S.P (ASE 1) 
Concesión 

Limpieza Metropolitana, 
LIME S.A E.S.P (ASE 2) 

Concesión 

Ciudad Limpia de Bogotá 
S.A E.S.P (ASE 3) 

Concesión 

Bogotá Limpia S.A.S Concesión 
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E.S.P (ASE 4) 

Área Limpia D.C S.A.S. 
E.S.P (ASE 5) 

Concesión 

 
Concesión del servicio para las actividades relacionadas en el cuadro No. 1 bajo ASE por 

ocho años que empiezan a regir el 12 de febrero del 2018. 

9 

 
Frecuencia de corte 

de césped 

Veces/semana 

La frecuencia de la actividad de corte de césped se realiza de acuerdo con el criterio 
establecido en el Decreto 1077 de 2015, que establece que la actividad se realiza cuando el 

césped cuente con una altura de entre 2 y 10 cms, de esa manera se estableció en el 
reglamento Técnico Operativo de la concesión de las ASE (Resolución 26 de 2018). 

10 
Frecuencia de poda 

de árboles 
Veces/semana 

La frecuencia de la poda de árboles se realiza con base en los planes de poda presentados 
por cada concesionario en virtud de lo definido en el Reglamento Técnico Operativo de la 
concesión de las ASE (Resolución 26 de 2018). Se anexa plan de poda de cada una de las 

cinco ASE. 

 

 

2.1.7 Aspecto: Lavado de Áreas Públicas  
 

No Parámetro Unidades Información y Fuente de información 

1  Inventario de puentes 

peatonales y áreas públicas 

objeto de lavado. 

 
Número y ubicación 

 

ASE Localidad Puentes Peatonales 

1 CANDELARIA 4 

CHAPINERO 13 

SAN CRISTOBAL 12 

SANTA FE 15 

USAQUEN 53 

USME 13 
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2 ANTONIO NARIÑO 17 

BOSA 15 

CIUDAD BOLIVAR 29 

LOS MARTIRES 2 

PUENTE ARANDA 40 

RAFAEL URIBE 
URIBE 

15 

TEUSAQUILLO 33 

TUNJUELITO 20 

3 FONTIBON 25 

KENNEDY 39 

4 BARRIOS UNIDOS 38 

ENGATIVA 47 

5 SUBA 28 

Total 458 

Fuente: Información geográfica mapa de referencia V. 092020. 
  
Nota: Las localidades son el resultado de una intersección espacial entre los 
puentes peatonales y el límite de localidad; en las zonas limítrofes entre ASE, los 
concesionarios determinaran el responsable de la intervención con los acuerdos de 
barrido y limpieza. 

2. Prestación de la actividad 
Persona prestadora

 del servicio 

  

Prestador Tipo de contrato 

Promoambiental Distrito 
S.A.S E.S.P (ASE1) 

Concesión 

Limpieza Metropolitana 
LIME S.A E.S.P (ASE 2) 

Concesión 

Ciudad Limpia de Bogotá 
S.A E.S.P (ASE 3) 

Concesión 
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Bogotá Limpia S.A.S E.S.P 
(ASE 4) 

Concesión 

Área Limpia D.C S.A.S. 
E.S.P (ASE) 

Concesión 

La concesión del servicio para las actividades relacionadas en el cuadro No. 1 bajo 
ASE por ocho años que empezaron a regir el 12 de febrero del 2018. 

3 

Existencia de acuerdo de 

lavado de vías y áreas 

públicas entre los 

prestadores del servicio 

público de aseo (según 

artículo 65 del Decreto 2981 

de 2013, compilado en el 

Decreto 1077 de 2015) 

Sí/no SI 

4 
Frecuencia de lavado de 

áreas públicas 
Veces/semana 

De acuerdo con la normativa vigente esta debe realizarse una vez por 
semestre (Decreto 1077 de 2015, Reglamento Técnico Operativo de la 

concesión, CRA 720 de 2015) (RBL) 

 

 

2.1.8 Aspecto: Aprovechamiento  
 

No Parámetro Unidades Información y Fuente de información 

1  Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento, en la categoría de pequeño 
(área menor a 150 m2).  
La información debe diligenciarse de conformidad con el 
Anexo IX: “Lineamientos para el registro de bodegas, centros 
de acopio Disponibilidad de servicios de centros de acopio, o 
estaciones de separación. 

 

Número 

355 bodegas privadas  

  
Fuente: “Inventario de bodegas privadas de residuos no peligrosos no 
afectas al servicio público de aseo.” Secretaría Distrital de planeación, 
2011. Modificación: No se actualiza  
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2. Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento, en la categoría de mediano 
(área entre 150 y 999 m2).  
La información debe diligenciarse de conformidad con el 

Anexo IX: “Lineamientos para el registro de bodegas, centros 

de acopio Disponibilidad de servicios de centros de acopio, 

o estaciones de separación. 

Número 

714 bodegas privadas* 

8 bodegas públicas** 
 

Fuente: *“Inventario de bodegas privadas de residuos no peligrosos no 
afectas al servicio público de aseo.” Secretaría Distrital de planeación, 
2011. Modificación: Si se actualiza. 
** Subdirección de aprovechamiento, 2019 

3 Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento, en la categoría de grande 
(área igual o mayor a 1000 m2).  
La información debe diligenciarse de conformidad con el 

Anexo IX: “Lineamientos para el registro de bodegas, 

centros de acopio Disponibilidad de servicios de centros de 

acopio, o estaciones de separación 

Número 

5 bodegas privadas* 

1 bodegas públicas** 
 

Fuente: *“Inventario de bodegas privadas de residuos no peligrosos no 
afectas al servicio público de aseo.” Secretaría Distrital de planeación, 
2011. Modificación: Si se actualiza. 
** Subdirección de aprovechamiento, 2019 

4 

Cantidad de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento -ECA- 
registradas en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -

SSPD-, en cumplimiento al decreto nacional 596 de 2016 
Número 

580 ECA 

 
Fuente: Información suministrada por la SSPD en marzo de 2020. 

5 Cantidad total de recicladores de oficio.  
La información debe diligenciarse de conformidad con el 
Anexo VIII del presente documento: “Lineamientos para la 
elaboración de censos de recicladores”. Número 

16.674 
 

Fecha de corte 31 de diciembre de 2019 

Fuente: Registro único de Recicladores de Oficio -RURO-. 

Modificación: SI. Se actualiza fecha de corte 

6 Cantidad de recicladores de oficio que pertenecen a algún tipo 
de organización, asociación o agremiación.  
La información debe diligenciarse de conformidad con el 
Anexo VIII del presente documento: “Lineamientos para la 
elaboración de censos de recicladores”. 

Número 

16.674 
 

Fecha de corte 31 de diciembre de 2019 

Fuente: Registro único de Recicladores de Oficio -RURO-. 

Modificación: SI. Se actualiza fecha de corte 
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7 Cantidad de recicladores de oficio que pertenecen a alguna de 
las figuras jurídicas previstas en el artículo 15 de la Ley 142 de 
1994 para prestar el servicio público de aseo. La información 
debe diligenciarse de conformidad con el Anexo VIII del 
presente documento: “Lineamientos para la elaboración de 
censos de recicladores”. 

Número 

16.674 

 

Fecha de corte 31 de diciembre de 2019 

Fuente: Registro único de Recicladores de Oficio -RURO-. 

Modificación: SI. Se actualiza fecha de corte 
8 Cobertura de rutas selectivas (Cobrs) en el último año: 

𝐶𝑜𝑏𝑛 =  
𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑥 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠
 % 

Información No disponible. 

9 

Cantidad de residuos aprovechados por tipo de material Ton/mes 

 

Material Porcentaje Ton/mes 

Papel y cartón 54.54% 573,276 

Metales 24.40% 256,471 

Plásticos 13.35% 140,323 

Vidrio 5.36% 56,340 

Madera 1.68% 17,659 

Textil 0.67% 7,042 

 
Fuente: SUI, 2020. Es importante aclarar que la codificación para cada 
tipo de material fue establecida por la SSPD en el listado anexo a la 
resolución 20161300037055 del 31 de agosto de 2016 

10 Aprovechamiento de residuos sólidos (RS) en el último año:  
 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑅𝑆 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜 (𝑇𝑜𝑛)

𝑅𝑆 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑇𝑜𝑛)
 𝑥 100 

 
Donde: 
RS generados (Ton) = RS dispuestos + RS aprovechados 

% 

29,85% 
 

RS dispuestos: 2,470,638 Ton* 
RS aprovechados: 1,051,112 Ton** 
RS generados: 3,521,750 Ton 

 
*Fuente: Báscula RSDJ, enero de 2020. 
** Fuente: SUI, junio de 2020. 
 

11 Rechazos en bodegas, centros de acopio y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento, en el último año: 
 

𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜𝑠 =  
∑ 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑖(𝑇𝑜𝑛)𝑛

𝑖=1

∑ 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑖(𝑇𝑜𝑛)𝑛
𝑖=1

𝑋100 

 

% 

1,21% 
 
Fuente; Superintendencia de Servicios Públicos. Año 2020. 
12,750.18 toneladas de rechazo reportadas en 112 ECA. 
 
El material ingresado es: 1,051,112 Ton. 



 

99 
 

Dónde: i = bodegas, centros de acopio y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento. i = 1, 2, 3... n 

Según la información reportada por la SSPD, hay prestadores que no 
relacionan rechazos, por lo cual, la tasa de rechazo tomaría un valor 
de 0% perdiendo información de fondo 

12 Aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos generados en 
plazas de mercado (pm) en el último año: 
 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣 𝑂𝑟𝑔 =  
𝑅𝑆 𝑜𝑟𝑔 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑝𝑚  (𝑇𝑜𝑛)

𝑅𝑆 𝑜𝑟𝑔 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠𝑝𝑚(𝑇𝑜𝑛)
 𝑥 100 

 
RS org generados pm (Ton) = RS org dispuestos pm (Ton) 

+ RS org aprov pm (Ton) 

% 

RS org generados pm = 3.634,08 Ton 
RS org aprovechados pm = 1.200,2 Ton 
Aprov Org. pm = 33.026 % 

 
Fuente: Instituto Para la Economía Social - IPES. Año 2019.  
 
Estos residuos son aprovechados en procesos de compostaje y 
lombricultura. 

13 Población capacitada en temas de separación en la fuente en 
el último año: 
 

% 𝐻𝑎𝑏𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 =  
𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑥 100 

% 

1,53% 
 
Subdirección de Aprovechamiento, UAESP. Datos consolidados del 
equipo pedagógico (población capacitada en separación en la fuente 
2019) 

 

2.1.9 Aspecto: Disposición Final  
 

No Parámetro Unidades Información y Fuente de información 

1 

Tipo de disposición 

final de residuos 

sólidos generados 

en el área urbana 

Relleno 

sanitario, 

celda de 

contingencia, 

botadero, 

celda 

transitoria, 

cuerpo de 

agua, quema 

no controlada, 

 RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA 

Avenida Boyacá Km 5 Vía Villavicencio 

 
Tipo de Disposición Final: Terrazas combinado con método de área (llenado por niveles): 
La excavación de las terrazas consiste en la remoción de material hasta las cotas de 
diseño establecidas, para la conformación geométrica de las mismas. Las pendientes del 
fondo de las terrazas y de los taludes de conformación obedecen a criterios de estabilidad y 
transporte de lixiviados según se plantean por los análisis geotécnicos de cada una. 
Adicionalmente, el material excavado que cumple con los requisitos geotécnicos es 
utilizado posteriormente para la construcción de diques de contención, la re-conformación 
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etc. de lagunas de almacenamiento y el mantenimiento de las vías de acceso; la excavación y 
conformación de las terrazas se realiza en forma secuencial, en coordinación con el avance 
en la disposición de residuos 

2. 

Clase de sitio de 

disposición final 

Regional o 

municipal 

MUNICIPAL 

La disposición final es de carácter municipal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

1° de la Resolución CAR 1351 de 2014 (Licencia Ambiental vigente del RSDJ): 

“Modificar la licencia ambiental única otorgada… para la disposición de residuos sólidos 
urbanos (RSU) de origen doméstico, provenientes de la ciudad de Bogotá y de los municipios 
con convenio vigente con la UAESP, de conformidad con el contenido del presente acto” 

3 Autorización 

ambiental del sitio 

de disposición final 

Número, 
fecha y 

autoridad 
ambiental 

que expide 
el acto 

administrati
vo 

● Resolución CAR 2133 del 29 de diciembre de 2000. 

● Resolución CAR 2211 del 22 de octubre de 2008. 

● Resolución CAR 1351 del 18 de junio de 2014. 

● Resolución CAR 2320 de del 14 de octubre de 2014. 

4 Vida útil disponible 

del sitio de 

disposición final 

según la 

autorización 

ambiental 

Años 

Vida útil: 7.6 años según artículo 3 paragrafo 2 de la Resolución CAR No 1351 de 
2014 contados desde el inicio de la disposición en la primera terraza adecuada de 

optimización Fase II que se dio en mayo de 2015, se estima su finalización en el año 
2023. 

 
Fuente: Resolución CAR 1351 de 2014 
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5 Residuos sólidos 
(RS) generados en 
el área urbana que 
son dispuestos en 
un sitio de 
disposición final, 
en el último año: 

 

% 𝑅𝑆 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
𝑅𝑆 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
(𝑇𝑜𝑛) 

=
 
𝑥 100 

𝑅𝑆 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
(𝑇𝑜𝑛) 

 
Dónde: 

RS generados 

(Ton) = RS 

dispuestos + RS 

aprovechados 

% en peso 

RS dispuestos: 2.411.648,41 Ton* 
RS aprovechados: 1.034.291 Ton** 
RS generados: 3.445.939,41 Ton 
 
Porcentaje de residuos sólidos dispuestos: 69,99 % 
 
 
 
Los residuos dispuestos en el Relleno Sanitario Doña Juana proveniente de los municipios 
con convenio vigente Cáqueza, Chipaque, Choachí, Fosca, Gutiérrez, Ubaque y Une 
durante la vigencia de 2019 se dispusieron un total de 5.422,67 Toneladas. 
 
*Fuente: Certificados de pesaje INTER Di, 2019. 
** Fuente: SUI, 2020. 

6 Volumen de 

lixiviados vertidos 

mensualmente 
m3/mes 

Promedio mes año 2019, es de 54661,32 m3/mes. 
 

Fuente: Informes Mensuales de Interventoría- UT INTERDJ. 2019 

7 Volumen de 

lixiviados tratados 

mensualmente 

m3/mes 

Promedio mes año 2019, es de 58412,38 m3/mes 
 
Fuente: Informes Mensuales de Interventoría- UT JNTERDJ. 2019 
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8 Eficiencia de 

tratamiento de 

lixiviados 

% de 
remoción por 

tipo de 
contaminante 

 

PARAMETRO UNIDADES
PROMEDIO ENTRADA 

PTL 2019

PROMEDIO SALIDA PTL 

2019

% 

REMOCIÓN

pH Unidades 8,30 8,48 N.A

Demanda Bioquímica de 

Oxigeno - DBO
mg/L 9184,92 4931,58 46,31%

Demanda Química de 

Oxigeno - DQO
mg O2/L 16514,17 10822,42 34,47%

Grasas y Aceites mg/L 512,67 207,46 59,53%

Aluminio mg Al/L 2,80 1,64 41,43%

Cromo mg Cr/L 0,36 0,32 12,84%

Cobalto mg Co/L 0,15 0,14 7,12%

Cobre mg Cu/L 0,04 0,03 30,86%

Hierro mg Fe/L 30,01 15,10 49,69%

Cadmio mg Cd/L <0,05 <0,05 <0,05

Manganeso mg Mn/L 0,57 0,11 81,66%

Molibdeno mg Mo/L <0,10 <0,10 <0,10

Níquel mg Ni/L 0,52 0,47 9,29%

Plomo mg Pb/L <0,10 <0,10 <0,10

Zinc mg Zn/L 0,59 0,54 8,03%

Nitrógeno Amoniacal mg/L 3184 2822,75 0,11

Sólidos Suspendidos 

Totales (SST)
mg/L 924 958,89 -0,04

Sólidos Totales (ST) mg/L 20756,67 18760 0,1

Sólidos Sedimentables 

(SS)
mL/L*h 1,2 1,3 -0,08

Temperatura °C 17,22 20,24 N.A

Alcalinidad Total mg/L 9576 10268,5 -0,07

Dureza Total mg/L 1131 965,5 0,15

Oxigeno Disuelto mg/L 0,37 0,1 N.A

PORCENTAJE DE REMOCIÓN EN CARGA PTL RSDJ 2019

* Los resultados con < indican que el resultado esta por debajo del limite cuantificable del metodo. Razon por la cual el 

valor no permite determinar el cumplimiento de Normatividad de Vertimiento
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9 

Manejo de gases 

Quema, 
aprovechami
ento, entre 

otros 

Durante el 2019 hubo producción de energía eléctrica dentro del 
Proyecto de Generación Eléctrica Doña Juana generando 11.678.624 kW, 

desde el 29 de abril de 2016 BDJ inició la comercialización de energía 
Eléctrica. 

Flujo promedio biogás Quemado durante el 2019: 7.938 Nm3/h 
Total Reducidas 2019: 453.541 tCO2e 

e 
Total, KWh Generados 2019: 1.192.729,40 KWh. 

Fuente: Informes Mensuales de Interventoría-UTINTERDJ. 2020 

10 

En los municipios 

de categoría 

especial y primera 

indicar además la 

cantidad total de 

emisiones de gases 

Ton CO2 
equivalente 

año 

Total Reducción de emisiones año 2018 : 331.551 toneladas de CO2e 
Total Reducción de emisiones año 2019: 453.541 toneladas de CO2e 

 
Presentándose un umento de 36,79%. 

 
En la vigencia 2020 de Enero a Mayo se ha reducido emisiones : 147.531 toneladas de 

CO2 equivalente, 
 

Fuente: Informes Mensuales de Interventoría-UT INTERDJ. 2019-2020, 

11 En los municipios 

de categoría 

especial y primera 

indicar además la 

fracción de gases 

aprovechados o 

quemados en el 

último año 

% Ton CO2 
equivalente 

año 

100% sobre la totalidad de Biogás captado. Total (tCO2e) 

Reducidas 2017: 345.664 tCO2e. 

Total KWh Generados 2017: 3.993.063.08 KWh. 

 
Fuente: Informes Mensuales de Interventoría-UT INTERDJ. 2017. 
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2.1.10 Aspecto: Residuos Sólidos Especiales  
 

No Parámetro Unidades Información y Fuente de información 

1 

Descripción de los 
programas existentes de 

recolección y disposición 

de residuos sólidos 

especiales (artículo 2 

Decreto 2981 de 2013, 

compilado en el Decreto 

1077 de 2015) 

N/A 

Considerando  que  la  responsabilidad  del  manejo  y presentación adecuada de los 
Residuos de construcción y Demolición se encuentra en cabeza del generador bien sea gran 
o pequeño de acuerdo con las condiciones definidas en la Resolución 472 de 2017 “Por la 
cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de 
Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones”. La secretaria de ambiente 
realiza vigilancia y control a la gestión de RCD en el Distrito.  

 
Por su parte los pequeños generadores de RCD o los domiciliarios, deben realizar la solicitud 
al prestador del servicio público de su ASE quien pactará libremente (al no ser este un tipo 
de residuo ordinario y no encontrarse regulado) con el usuario el valor de dicha recolección 
y transporte hasta un sitio debidamente autorizado.  
 
Para la atención de los residuos abandonados en vía pública bien sea RCD u otro tipo de 
residuos que por sus características de recolección y manejo son residuos especiales tales 
como residuos voluminosos como muebles o colchones, y contaminados con residuos 
ordinarios, mediante adiciones a los contratos de concesión 283,284,285,286,287 de 2018, 
el Distrito con recursos propios realiza el pago a los prestadores del servicio público de aseo 
por la recolección de estos residuos contaminados abandonados en vía pública.  
 
El Decreto 1076 de 2015, establece en su artículo 5 "“La responsabilidad por los efectos 
ambientales y a la salud pública generados por las actividades efectuadas en los diferentes 
componentes del servicio público de aseo de los residuos sólidos, recaerá en la persona 
prestadora del servicio de aseo, la cual deberá cumplir con las disposiciones del presente 
decreto y demás normatividad vigente” y la inadecuada gestión de los residuos de 
construcción y demolición (RCD) que se aglomeran en las calles de la ciudad, se configuran 
los “puntos críticos”. Puntos que rápidamente se convierten en receptores de todo tipo de 
materiales. Aprovechables (cartón, plásticos, vidrios, papeles, chatarras), voluminosos 
(colchones, muebles, llantas) hasta residuos orgánicos. Por lo cual, la Unidad  decidió 
generar una ruta técnica, operativa, ambiental, financiera, para el tratamiento de los RCD 
provenientes de los puntos críticos de las vías públicas de la ciudad, que se materializará 
por medio de la suscripción de convenios, que permitan aunar esfuerzos técnicos, 
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operativos, administrativos y financieros para garantizar el manejo de los residuos que llegan 
al patio de tratamiento de Residuos Provenientes de Puntos Críticos que llegan al Relleno 
Sanitario de Doña Juana – RSDJ, y así garantizar la separación, clasificación, 
almacenamiento temporal y gestión ambiental integral, mediante el traslado de estos 
residuos a una escombrera autorizada para su aprovechamiento. Aquí es importante 
mencionar que se mantiene activa la atención de recolección de RCD y residuos voluminosos 
domiciliarios, por parte de los operadores, a través de programación, la cual se podrá pactar 
entre usuarios y concesionarios. 

 
Por otra parte, la Recolección de llantas o Neumáticos Fuera de Uso, NFU, abandonados de 
manera clandestina por generador desconocido en vías y áreas públicas se realiza con 
recursos obtenidos a través de un convenio con el IDIGER como parte de las acciones 
implementadas para mitigar el riego de dejar este tipo de residuos abandonado en vía 
pública. 
  
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital No.442 del 9 de noviembre de 2015, 
modificado por el 265 de 2016 - “Por medio del cual se crea el Programa de Aprovechamiento 
y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones” - 
artículo 16- obligaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente en el marco del programa de 
aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital, la autoridad 
ambiental deberá entre otras: 
  
• Realizar acciones de seguimiento a los productores, comercializadores y distribuidores de 
llantas, verificando que se encuentren vinculados a los programas de recolección selectiva 
y gestión ambiental de llantas, establecidos en la resolución 1457 de 2010 o aquella que la 
derogue, modifique o sustituya, en virtud de la facultad establecida en el artículo 2 de la 
Ley 1333 de 2009. 
Igualmente, el Decreto en su artículo 17 – obligaciones de los alcaldes locales. En el marco 
de la aplicación de la reglamentación asociada la gestión de llantas usadas, deberán: 
• Velar por la protección, recuperación y conservación del espacio público ocupado 
indebidamente por llantas usadas.  
• De conformidad con las obligaciones establecidas en la Ley 232 de 1995 (Derogada por 
el Código de Policía y Convivencia, Ley 1801 2016), verificar el cumplimiento de las 
normas para el funcionamiento de los establecimientos dedicados al acopio y gestión de 
las llantas. 
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2. Caracterización de los 

residuos sólidos 

especiales generados por 

tipo de residuo (artículo 2 

Decreto 2981 de 2013, 

compilado en el Decreto 

1077 de 2015) 

% en 

peso 

No peligrosos: pétreos 59.700%, vidrio 0.244%, plástico 4.071%, cartón 
y papel 3.025%, madera 6.899%, metales 0.162%, orgánicos 6.196%, 
voluminosos 3.547%, otros 1.583% 
Especiales: RESPEL generales 1.267%, RAEE 0.040%, llantas 7.902%, 
otros 0.134% 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2014). 

 

2.1.11 Aspecto Residuos de Construcción y Demolición  
 

No Parámetro Unidades Información y Fuente de información 

1  Cantidad mensual 

de RCD generados 

ton/mes  

1.104.098,51 ton/mes 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente – SDA. Periodo reportado: junio 2016 – diciembre 2019. 

2. Caracterización de 

los RCD generados 

% en peso por 

tipo de 

material 

  
De acuerdo con las caracterizaciones de residuos mixtos adelantada por la UAESP en 

septiembre de 2010, la composición de los RCD es: cerámicos 28%, hormigón 27%, tierras 

19%, no reciclable 21% y otros reciclables 5%. 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente. Información NO actualizada. 

3 Tipo de sitio 

empleado para la 

disposición final o 

aprovechamiento de 

RCD 

Escombrer
a, relleno 

sanitario[2], 
planta de 
aprovecha
miento, etc. 

 
PMRRA Central de Mezclas S.A., Predio La Esperanza, Predio Las Manas, San Antonio – REX 
Ingeniería, Cemex La Fiscala, Cemex Tunjuelo, C&D Green Investment SAS, Máquinas Amarillas 
SAS, AMCON Colombia SAS, Ecoplanet Soluciones AR SAS, UAERMV. 
 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, 2020. 

4 Autorización 

ambiental del sitio 

de disposición final 

de RCD 

Número, 

fecha y 

autoridad 

ambiental 

que expide 

el acto 

administrativ

 
PMRRA Máquinas Amarillas: Rad SDA 2017EE11539. 
Predio La Esperanza: Registro CAR 005. 
Predio Las Manas: Resolución ANLA 1480 de 2016. 
San Antonio - REX Ingeniería: Resolución ANLA 836 de 2015. 
CEMEX La Fiscala: Resolución ANLA 1506 de 2006. 
CEMEX Tunjuelo: Resolución ANLA 1480 de 2014. 
Green Investment SAS: Radicado SDA 2018EE272676. 
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o Máquinas Amarillas SAS: Radicado SDA 2019EE100840. 
Informe Técnico 789 de 2020 Rad SDA 2020IE81051. 
Ecoplanet Soluciones AR SAS: Radicado SDA 2019EE301364. 
UAERMV: Registro CAR 008. 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, 2020. 

5 RCD aprovechados 

en el último año: 

% 𝑅𝐶𝐷 
𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 

𝑅𝐶𝐷 
𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 
(𝑡𝑜𝑛) 

=
 
𝑋100 

𝑅𝐶𝐷 
𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
(𝑡𝑜𝑛) 

 
Donde: 

 
RCD generados 

(Ton) = RCD 

dispuestos + RCD 

aprovechados 

% en peso 

 

 
22.522% 
 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, 2020 

6 Recolección y 

disposición final de 

RCD 

Persona 
natural o 
jurídica que 
presta el 
servicio  

Pequeños Generadores: El servicio de recolección y transporte se presta mediante los prestadores 
de servicio de aseo (LIME, Ciudad Limpia, Área Limpia, Bogotá Limpia y Promoambiental). Este 
servicio, por ser de carácter especial se solicita por parte del generador y corre por cuenta del 
mismo. Para los grandes generadores, estos solicitan el servicio a las empresas inscritas en el 
aplicativo web de la SDA. En ambos casos, se trasladan a los sitios autorizados por la autoridad 
ambiental competente. 
 
Fuente: UAESP, Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, 2020. 
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2.1.12 Gestion de Residuos en el Area Rural 
 

No Parámetro Unidades Información y Fuente de información 

1  Cantidad de residuos 

generados por actividad del 

servicio público de aseo en 

área rural 

Ton/mes  

ASE Mes Localidad Total de Residuos 
(Toneladas) 

ASE 1 Enero Chapinero Rural No se encuentra 
discriminado 

 Santa Fe Rural No se encuentra 
discriminado 

 Sumapaz No se encuentra 
discriminado 

 Usme Rural No se encuentra 
discriminado 

Febrero Chapinero Rural 4,17 

 Santa Fe Rural 3,13 

 Sumapaz 11,8 

 Usme Rural 12,45 

Marzo Chapinero Rural 4,68 

 Santa Fe Rural 5,71 

 Sumapaz 8,18 

 Usme Rural 11,18 

Abril Chapinero Rural 4,55 

 Santa Fe Rural 6,84 

 Sumapaz 9,89 

 Usme Rural 10,98 

Mayo Chapinero Rural 5,53 

 Santa Fe Rural 7,07 

 Sumapaz 9,45 

 Usme Rural 14,83 

Junio Chapinero Rural No reporta 

 Santa Fe Rural No reporta 

 Sumapaz No reporta 

 Usme Rural 13,37 

Julio Chapinero Rural 3,01 

 Santa Fe Rural 6,85 
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 Sumapaz 9,82 

 Usme Rural 12,11 

Agosto Chapinero Rural 2,8 

 Santa Fe Rural 8,96 

 Sumapaz 13,18 

 Usme Rural 12,15 

Septiembre Chapinero Rural 3,88 

 Santa Fe Rural 7,92 

 Sumapaz 10,46 

 Usme Rural 10,29 

Octubre Chapinero Rural 4,02 

 Santa Fe Rural 7,92 

 Sumapaz 9,97 

 Usme Rural 10,78 

Noviembre Chapinero Rural 3,85 

 Santa Fe Rural 8,71 

 Sumapaz 9,6 

 Usme Rural 13,79 

Diciembre Chapinero Rural 2,55 

 Santa Fe Rural 8,85 

 Sumapaz 10,1 

 Usme Rural 13,04 

ASE 2 Enero   No se encuentra 
discriminado 

Febrero   No se encuentra 
discriminado 

Marzo   No se encuentra 
discriminado 

Abril   No se encuentra 
discriminado 

Mayo   No se encuentra 
discriminado 

Junio   No se encuentra 
discriminado 

Julio Ciudad Bolívar 
Rural 

6,35 

Agosto  57,18 

Septiembre  58,51 

Octubre  52,21 
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Noviembre  61,28 

Diciembre  59,27 

ASE 5 Enero Suba Rural No se encuentra 
discriminado 

Febrero  No reporta 

Marzo  No se encuentra 
discriminado 

Abril  No se encuentra 
discriminado 

Mayo  No se encuentra 
discriminado 

Junio  No hay información 

Julio  No hay información 

Agosto  196,82 

Septiembre  131,29 

Octubre  84,87 

Noviembre  78,74 

Diciembre  88,71 

 

Fuente: Los datos presentados en la tabla anterior son tomados de los datos reportados por 

la interventoría de la concesión del esquema de aseo en los informes operativos desde enero 

a diciembre de 2019. Para los meses de enero en la ASE 1, enero a junio para la ASE 2 y 

enero a mayo para la ASE 5, los datos presentados no se encuentran discriminados por zona 

urbana o rural únicamente se presenta el total de residuos recogidos. Para los meses junio 

y julio para la ASE 5 (ase con zona rural), no se encuentra informe que permita verificar la 

información solicitada. Para la ASE 1, los valores reportados se tomaron los 

correspondientes a recolección, los cuales incluyen residuos domiciliarios, residuos de 

grandes generadores, residuos especiales y residuos de arrojo clandestino para los meses 

de enero a agosto de 2019. Para los meses de septiembre a diciembre 2019, los datos 

reportados no contemplaron lo concerniente a arrojo clandestino, generado de esta manera 

únicamente el reporte de residuos domiciliarios, residuos de grandes generadores y residuos 

especiales. 

 

Para la ASE 2, los datos reportados incluyen residuos domiciliarios, grandes generadores y 

residuos domiciliarios especiales para la zona rural reportada a partir del mes julio. No 

obstante, en los informes operativos, la interventoría cita que el concesionario indica "para la 

zona rural de ciudad bolívar es una ruta la cual atiende tanto zona urbana como rural, la cual 

recoge en promedio 7 toneladas y se estima que de este valor el 50% es de la zona rural”. 
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Para la ASE 5, los valores reportados a partir del mes de agosto en la zona rural 

corresponden únicamente a recolección de residuos domiciliarios. 

2. Producción per cápita de 

residuos en área rural 

kg/habitante-

día 

Considerando que para el año 2019, no se cuenta con el desagregado de información 

mensual en las áreas rurales (Usaquén, Suba, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, 

Ciudad Bolívar y Sumapaz) se encuentran construyendo la serie histórica levantando la 

información completa para el año 2020.  

  

En construcción. 
 

 

3 Caracterización de los residuos 

en la fuente por sector 

geográfico, de acuerdo con lo 

establecido en el título F del 

RAS, en área rural 

discriminando por 

corregimientos y centros 

poblados 

% en peso 
por material 

 

Residuo % en peso Peso (Kg) 

Orgánico (restos de alimentos) 38.31 4.12 

Hueso 0.00   

Aluminio 2.19 0.24 

Latas  2.79 0.30 

Tetrapack 1.86 0.20 

Plástico Rígido  3.72 0.40 

Plástico tipo película  5.58 0.60 

Papel  4.84 0.52 

Cartón 3.93 0.42 

Vidrio 2.53 0.27 

Envases de agroquímicos 0.00   

Textil – lanas 2.26 0.24 

Madera, follaje 9.42 1.01 

Icopor 0.05 0.01 

Otros (restos del baño y 
barrido) 

22.52 2.42 

Total 100 10.75 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las caracterizaciones realizadas en seis (6) veredas 
en el año 2008. 
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4 Caracterización de los residuos 

en el sitio de disposición final, 

de acuerdo con lo establecido 

en el título F del RAS, en área 

rural discriminando por 

corregimientos y centros 

poblados 

% en peso 

por material 

 
Información no disponible a ese nivel detalle 

5 Usuarios del servicio público 

de aseo en área rural por 

corregimiento y centro poblado 

Número  
 

Fuente: Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo. 

Estrato/uso No. Suscriptores dic 2019 

 Estrato 1  1871 

 Estrato 2  365 

 Estrato 3  22 

 Estrato 4  3 

 Estrato 5  89 

 Estrato 6  216 

 Uso Industrial  15 

 Uso Comercial  185 

 Uso Oficial  11 

Total, Usuarios 2777 

6 Cobertura de recolección área 
rural Cobryt de acuerdo con la 
información suministrada por 
los prestadores del servicio 
público de aseo. En caso de 
contar con más de un 
prestador, la cobertura se 
estimará como la sumatoria 
de las coberturas de los 
prestadores, la cual no 
podrá ser mayor al 100%. 
Cobryt = Cobryt1 + Cobrytx + 

% para por 

corregimiento 

y centro 

poblado 

 

ASE 
Numero 

Localidades con 
Área Rural 

Numero Localidades con 
Área Rural Cubiertas 

con servicio 

Cobertura 
recolección área 

rural Cobryt 

1 6 6 75% 

2 1 1 12,50% 

5 1 1 12,50% 
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… + Cobrytn Cobertura 
Distrito 

8 8 100% 

 
Fuente: UAESP, esquema de aseo de Bogotá, contratos de concesión 283, 284, 285, 286 
y 287 de 2018. 

7 Frecuencia actual de 

recolección área rural 

veces/semana  

 
Fuente: Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo. 

ASE Localidad con área rural 
Frecuencia de Recolección 

veces/semana 
Concesionario 

1 Usaquén 3 Promoambiental 

Chapinero 3 

Santafe 1 

San Cristóbal 3 

Usme 1 

Sumapaz 0,5 (Cada 15 día) 

2 Ciudad Bolívar 3 LIME 

3 Suba 2 Área Limpia 

8 Censo de puntos críticos en 

área rural 

Número y 

ubicación 

 

Puntos Críticos por Localidad 

Suba  1 

Fuente:SIGAB 
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9 Cobertura del barrido área rural 

Cobbyl de acuerdo con la 
información suministrada por 
los prestadores del servicio 
público de aseo, la cual no 
podrá ser mayor al 100%. 

 

Cobbyl = Cobbyl1 + 

Cobbyli + … + Cobbyln 

Donde 

𝐶𝑜𝑏 = 
𝐾𝑚 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑜 

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙𝑒 𝑥 100
 

𝑏𝑦𝑙 𝑑𝑥𝐾𝑚 𝑑𝑒 𝑣í𝑎𝑠 𝑦 
á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟 

 

I = prestador, i = 1,2,3… n 
 

Para convertir las áreas 
públicas a kilómetros lineales, 
se empleará un factor de 0,002 
km/m2 o el que defina la 
Comisión de 
Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico 

% en km 

lineales 

No se presta la actividad dentro del actual esquema. 

10 Área rural no susceptible de ser 
barrida ni 
manual ni mecánicamente 

Veces/semana N/A  
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11 Frecuencia actual de barrido 

área rural 

Veces/semana N/A 

12 Tipo de disposición final de 

residuos sólidos generados en el 

área rural 

Relleno sanitario, 

celda de 

contingencia, 

botadero, celda 

transitoria, cuerpo 

de agua, quema no 

controlada, etc 

Relleno sanitario Doña Juana Avenida Boyacá Km 5 Vía al llano Bogotá – Colombia 
  
Anexo Cartográfico: 
RELLENO - RBL_RSDJ_01 - RBL_RSDJ_02 
 
 

13 Residuos sólidos (RS) 

generados en el área rural que 

son dispuestos en un sitio de 

disposición final, en el último 

año: 

 

% 𝑅𝑆 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
𝑅𝑆 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 (𝑇𝑜𝑛) 

=
 
𝑥 100 

𝑅𝑆 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑇𝑜𝑛) 
 
Dónde: RS generados (Ton) = 

RS dispuestos + RS 

aprovechados 

% en peso Todos los residuos provenientes de las 8 localidades que incluyen suelo son recolectados y 

transportados hasta el relleno sanitario Doña Juana para ser dispuestos allí. 

Una vez los prestadores del servicio terminen el levantamiento y análisis de la información 

proveniente de la prestación en la ruralidad se procederá a actualizar la línea base. 
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 2.1.13 Aspecto Gestión del Riesgo  
 

Tipo de riesgo Fenómeno 
Escenario 
de Riesgo 

Elemento 
afectado 

Área de 
influencia Localización A V R 

 
 
 
 
 

 
Origen  

Natural 

 
 
 

 
Lluvias torrenciales con efectos 
en vías y sitios de recolección, 
barrido y limpieza, o en el sitio 
de disposición fina 

 
 
 
 
 
 

Se presenten lluvias de tal intensidad que 
ocasionen dificultades en el acceso, o 
imposibilidad de acceder por parte del personal 
y los vehículos con los cuales se realizan las 
actividades de recolección, barrido y limpieza. 
Igualmente, las lluvias podrían causar retrasos 
para los prestadores del servicio público en la 
programación de las actividades de aseo 
durante el transporte de los residuos al sitio de 
disposición final. 

 
 
 
Social y 
económico 

 
 
 

Local 

 
 
 
En el área 
urbana y 
rural 

 
 
 

M 

 
 
 

M 

 
 
 

M 

Eventualmente, las lluvias podrían aumentar la 
cantidad de lixiviados que se generan en 
condiciones normales en el actual relleno 
sanitario, superando la capacidad de 
tratamiento con la que se cuenta. 

 
Social y 
económico 

 

Local 

 
En el área 
urbana y 
rural 

 

M 

 

A 

 

A 

  

 

 

 

 

 

Sismos con efectos severos en 
vías y sitios de recolección, 
barrido y limpieza, o en el sitio de 
disposición final 

Se presenten movimientos sísmicos que 
afecten momentáneamente las actividades de 
recolección, barrido y limpieza. 

Eventualmente, estos fenómenos podrían 
causar daños a la infraestructura, equipos y 
sistemas con los que se presta el servicio 
público de aseo. Estos daños pueden 
ocasionar la no disponibilidad o que no sea 
posible la disposición de los residuos en el 
actual relleno sanitario. 

 

 

 

Social y 
económico 

 

 

 

Local 

 

 

 

En el área 
urbana y 
rural 

 

B 

 

M 

 

M 

 

Eventualmente, los sismos podrían afectar la 
infraestructura del relleno causando y que esto 
a su vez genere filtraciones, derrames de 
lixiviados, contaminando cuerpos de agua y 
tierras aledañas a los predios del actual relleno 
sanitario. 

 

 

Social y 
económico 

 

 

Local 

 

 

En el área 
urbana y 
rural 

 

B 

 

M 

 

M 
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Socio Natural 

 

 

 

 

 

 

 

Inundaciones en vías y sitios de 
recolección, barrido y limpieza, o 
en el sitio de disposición final 

 

La ocurrencia de lluvias de tal intensidad que 
se presenten inundaciones en las vías o en los 
sitios en donde se debe prestar el servicio 
público de aseo, o que afecten 
momentáneamente las actividades de 
recolección, barrido y limpieza. 

Se pueden presentar fallas en los sistemas de 
drenaje en el centro de operación de los 
prestadores del servicio público de aseo, 
ocasionado inundación y eventuales daños en 
vehículos y equipos necesarios para ejecutar 
las actividades. 

 

 

 

 

Social y 
económico 

 

 

 

 

Local 

 

 

 

 

En el área 
urbana y 
rural 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

M 

 

Las inundaciones, podrían eventualmente 
afectar la operación del relleno sanitario, así 
como comprometer las vías de acceso con las 
que se cuentan para que las empresas 
encargadas de transportar los residuos sólidos 
puedan llegar hasta el relleno, generando 
retrasos en la programación de actividades. 

 

 

Social y 
económico 

 

 

Local 

 

 

En el área 
urbana y 
rural 

 

 

B 

 

 

M 

 

 

M 

 

 

Lluvias torrenciales 

 

Los residuos presentados por los usuarios 
podrían ser arrastrados o generar lixiviados por 
efecto de las lluvias torrenciales, ocasionando 
regueros y hasta contaminación en suelos o en 
las áreas urbanas y rurales. 

    

 

B 

 

 

M 

 

 

M 

  

 

 

 

Incendios forestales 

La ocurrencia de incendios forestales de tal 
magnitud que afecten momentáneamente las 
actividades de recolección, barrido y limpieza. 

Social y 
económico 

 

Local 

En el área 
urbana 

 

M 

 

M 

 

M 

Se pueden presentar incendios en parte de los 
terrenos del relleno sanitario Doña Juana, que 
se propaguen rápidamente por las condiciones 
climáticas, condiciones topográficas del área, y 
las condiciones propias de la vegetación de 

 

 

Social y 
económico 

 

 

Local 

 

 

En el área 
urbana 

 

 

M 

 

 

M 

 

 

M 
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ecosistema subxerofítico, que afecten la 
vegetación y la operación del sitio de 
disposición final. 

Dificultades por parte de los 
concesionarios de recolección, 
barrido y limpieza para acceder 
a los sitios en donde debe 
prestar el servicio público de 
aseo 

 

Bloqueo parcial o total de las rutas y micro rutas 
que utilizan los concesionarios para prestar el 
servicio público de aseo, causados por 
inundaciones. 

 

Social y 
económico 

 

 

Local 

 

En el área 
urbana 

 

 

A 

 

 

M 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antropogénic
o 

 

Afectación en la salud de los 
habitantes del casco urbano del 
Distrito capital 

Acumulación de los residuos urbanos por 
cambio de frecuencia de recolección y carencia 
de equipos que permita la recolección y la 
disposición de los residuos en el Relleno 
sanitario Doña Juana 

 

Social y 
económico 

 

Local 

 

En el área 
urbana 

 

A 

 

M 

 

A 

 

Incremento en la morbilidad por 
epidemias de intoxicaciones 

 

La acumulación de los residuos sólidos en el 
almacenamiento inadecuado de los mismos, 
incrementa los riesgos sanitarios. Fugas e 
inadecuada disposición final de residuos 
peligrosos 

 

Social y 
económico 

 

 

Local 

 

En el área 
urbana 

 

 

A 

 

 

M 

 

 

A 

Contaminación ambiental por la 
disposición de residuos en las 
vías públicas 

El usuario al presentar fallas en la prestación 
del servicio tiende a depositar los residuos en 
las vías ocasionando focos incontrolables de 
contaminación a causa de procesos de 
descomposición. 

 

Social y 
económico 

 

Puntual en 
las vías 
afectadas 

 

En el área 
urbana 

 

A 

 

M 

 

A 

Contaminación ambiental por 
regueros en las vías públicas 

Personas o animales callejeros destruyen o 
rompen las bolsas de residuos presentadas por 
los usuarios, ocasionando focos de 
contaminación. 

Social y 
económico 

Puntual en 
las vías 
afectadas 

En el área 
urbana 

 

M 

 

M 

 

M 
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Los usuarios no presentan de 
manera adecuada los residuos 
sólidos. 

 

Los usuarios no cumplen las normas relativas a 
la presentación separada de residuos sólidos 
aprovechables y los no aprovechables, 
ocasionando por una parte que los prestadores 
del servicio público de aseo recojan todo al no 
distinguir el tipo de residuos y eventualmente 
los recicladores no podrán recoger los residuos 
aprovechables. 

 

 

Social y 
económico 

 

 

Puntual en 
las vías 
afectadas 

 

 

En el área 
urbana 

 

 

 

A 

 

 

 

M 

 

 

 

A 

 

Aumento de puntos críticos 

Los usuarios no cumplen las normas relativas a 
la presentación de residuos sólidos y 
concentrando la disposición en grandes 
cantidades sin ningún control en sitios públicos. 

 

Social y 
económico 

 

Puntual en 
las vías 
afectadas 

 

En el área 
urbana 

 

A 

 

M 

 

A 

No disponibilidad del sitio de 
Disposición Final relleno 
Sanitario Doña Juana 

Eventos que ocurran al interior del relleno que 
impidan la disposición de los residuos que 
transportan los operadores del servicio público 
de aseo. 

Social y 
económico 

Local 
Regional 

Distrito 
Capital 

 

A 

 

A 

 

A 

 

Dificultades por parte de los 
concesionarios de recolección, 
barrido y limpieza acceder con 
los vehículos por las macro rutas 
y micro rutas para realización de 
las actividades de recolección 
y/o en las vías de acceso y de 
circulación al interior del sitio de 
disposición final. 

 

 

Bloqueo parcial o total de las rutas y micro rutas 
que utilizan los concesionarios para prestar el 
servicio público de aseo, causados por 
alteración del orden público, protestas en las 
vías, actos de delincuencia común o de 
terroristas, o en general actos dolosos o 
culposos de terceros que afecten el tránsito 
normal en la malla vial principal y secundaria 
utilizada. 

 

 

 

 

Social y 
económico 

 

 

 

 

Puntual en 
las vías 
afectadas 

 

 

 

 

En el área 
urbana 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

A 

Cierre definitivo del sitio de 
Disposición Final relleno 
Sanitario Doña Juana 

Ocasionado por la terminación de la vida útil. 
Por inadecuado manejo 

Social y 
económico 

Local 
Regional 

Distrito 
Capital 

 

A 

 

A 

 

A 

 

Técnico 

Afectación por el aumento en el 
recorrido para disponer en el 
sitio adecuado 

Cierre del sitio de disposición final (Relleno 
sanitario Doña Juana) 

Ocasionado por el desplazamiento adicional 

 

Económico 

 

Local 

 

Casco 
Urbano 

 

A 

 

A 

 

A 
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que hacer los vehículos hasta el sitio de 
disposición final (Nuevo) 

 

 
Las actividades de barrido y 
limpieza no son suficientes para 
cubrir toda la ciudad. 

 
Las cantidades de kilómetros y frecuencias de 
barrido y limpieza establecidas en la línea base 
del PGIRS a la cual se sujetan los prestadores 
del servicio público de aseo, no permiten cubrir 
toda la infraestructura vial de la ciudad de 
Bogotá, lo cual genera en estos sitios 
acumulación de residuos y contaminación, y 
eventualmente que se presenten puntos 
críticos. 

 
 

Social y 
económico 

 
 

Puntual en 
las vías 
afectadas 

 
 

En el 
área 
urbana 

 
 
 
A 

 
 
 
M 

 
 
 
A 

 
Contaminación por mala 
disposición de los residuos 
reciclados 

Una inadecuada clasificación acompañada de 
mal almacenamiento ocasiona focos de 
contaminación y malestar en vecinos. 
Olores Ofensivos 

 
Social y 
económico 

 
Centros de 
acopio 

 

Urbana 

 

B 

 

M 

 

M 

 

Cambio en el horario de 
recolección 

Mala disposición Final Ocasionado por el 
aumento del tiempo efectivo de recolección. 
Falta de 
Vehículos 
Falta de 
personal 

 
Social y 
económico 

 

Local 

 

Casco 
Urbana 

 

A 

 

A 

 

A 

 

Proliferación de especies nocivas 
Por la mala disposición se puede presentar 
aumento de especies nocivas como ratones, 
moscas, zancudos, Etc. Esto puede traer como 
resultado la afectación de la salud de los 
habitantes 

 
Social y 
económico 

 

Local 

 
En el 
área 
urbana 

 

A 

 

M 

 

M 

 
Fallas en el sistema de transporte 

Debido a fatiga de los vehículos 
recolectores Accidentes en la 
vía 
Fallas de tipo mecánico 

Social y 
económico 

 
Local En el 

área 
urbana 

 
A 

 
M 

 
A 

 
Contaminación ambiental 
atribuible al concesionario 
encargado de la gestión del 
relleno sanitario usado para la 
disposición final 

Fallas, errores u omisiones en el manejo del 
relleno por parte del concesionario del relleno 
sanitario. 
Derrame o filtración de lixiviados, o aguas 
servidas que se produzcan en los procesos de 
tratamiento que afecten al medio ambiente. 

 

Social y 
económico 

 

Puntual en 
las vías 
afectadas 

 

En el 
área 
urbana 

 
 
M 

 
 
M 

 
 
M 
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Contaminación ambiental 
atribuible al concesionario 
encargado de la recolección, 
barrido y limpieza. 

 
Fallas, errores u omisiones en el manejo y/o 
transporte de los residuos objeto de 
recolección. 
Derrame o filtración de lixiviados, o aguas 
servidas que se produzcan por actividades de 
mantenimiento de los vehículos, o regueros de 
residuos que afecten al medio ambiente. 

 

 
Social y 
económico 

 

 
Puntual en 
las vías 
afectadas 

 

 
En el 
área 
urbana 

 
 

A 

 
 

M 

 
 

A 

 
Dificultades por parte del 
concesionario para acceder por 
las macro rutas y micro rutas para 
realización de las actividades de 
recolección y/o en las vías de 
acceso y de circulación al interior 
del sitio de disposición final. 

 
Congestión vehicular, daños en las vías, pasos 
restringidos, cambios en la disposición del 
tránsito, o en general eventos que obstaculicen 
o afecten el tránsito normal en la malla vial 
principal y secundaria utilizada para cumplir 
con la prestación del servicio. 

 
 

Social y 
económico 

 
 

Puntual en 
las vías 
afectadas 

 
 

En el 
área 
urbana 

 
 
 
A 

 
 
 
M 

 
 
 
A 

 
Ausencia de personal, 
especialmente del área 
operativa, de tal forma que afecte 
la prestación del servicio. 

 
Huelgas laborales, Incapacidad médica del 
personal por accidentes y/o enfermedades 
laborales asociadas a factores biológicos, entre 
otros, propios de las actividades de recolección, 
transporte y disposición de residuos 

 

Social y 
económico 

 

Puntual en 
las vías 
afectadas 

 

En el 
área 
urbana 

 
 
M 

 
 
M 

 
 
M 

Eventos que ocurran en zonas 
de trabajo destinadas a 
actividades operativas o de 
apoyo. 

Ocurrencia de incendios, explosiones, o 
eventos ocasionados por acción humana en 
zonas destinadas a tareas operativas de apoyo. 

Social y 
económico 

Puntual en 
las vías 
afectadas 

En el 
área 
urbana 

 
M 

 
M 

 
M 

Daños a vehículos, maquinas, 
equipos, contenedores y 
herramientas, o a las 
instalaciones del concesionario. 

Alteraciones del orden público por protestas en 
las vías, actos de delincuencia común o de 
terroristas, o en general actos dolosos o 
culposos de terceros ocasionando daños a 
bienes del concesionario. 

 
Social y 
económico 

 
Puntual en 
las vías 
afectadas 

 
En el 
área 
urbana 

 

A 

 

M 

 

A 

 

Daños en la edificación de la 
base de operación. 

 
Incendios, Explosión de equipos, depósitos de 
combustibles, lubricantes u otro líquido 
inflamable, y en general cualquier evento súbito 
y accidental que cause daños en las 
instalaciones del concesionario de recolección, 
barrido y limpieza. 

 

Social y 
económico 

 

Puntual en 
las vías 
afectadas 

 

En el 
área 
urbana 

 
 
A 

 
 
M 

 
 
A 
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Carencia de recursos 
económicos para superar los 
aumentos en los costos de 
operación del servicio 

No existe disponibilidad presupuestal para 
atender los gastos generados por la prestación 
del servicio y causen emergencia 

 
Económico 

 
Local 

 
Casco 
Urbano 

 
A 

 
A 

 
A 

Convenciones: A: Amenaza V: Vulnerabilidad R: Riesgo B: Bajo M: Medio A: Alto 
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2.2 Proyecciones 
 

2.2.1 Proyecciones multianuales de generación de residuos sólidos en el Distrito Capital 2020-
2032 

 
En esta sección se realiza una contextualización del comportamiento de los residuos sólidos en el 

Distrito Capital para el periodo comprendido entre 2013 y 2019. A continuación, se presentan los 

resultados de las diferentes proyecciones asociadas al comportamiento del total de residuos sólidos 

dispuestos por actividad, el material potencialmente aprovechable y el cálculo de la producción per 

cápita de residuos en el área urbana en el intervalo de tiempo comprendido entre 2020 a 2032. Los 

datos de proyección de la población tienen como fuente el DANE a partir del censo realizado en 2018. 

 

Para el diseño y construcción de las proyecciones, se utilizó el software R 4.0.2, el cual es un entorno 

y lenguaje de programación diseñado y utilizado ampliamente para el análisis estadístico que cuenta 

con librerías basadas en modelos paramétricos y no paramétricos para realizar pronósticos, dentro de 

las cuales, se encuentra la librería Prophet utilizada en la generación de las diferentes proyecciones 

anteriormente mencionadas. Desde el punto de vista de la arquitectura del modelo, Prophet es un 

modelo no paramétrico aplicado a series de tiempo que utiliza datos históricos recogidos en intervalos 

regulares. Para efectos del presente estudio se tomaron períodos mensuales desde 2013 a Julio de 

2020 de las diferentes variables objeto, con el fin de pronosticar sus valores a futuro. Este modelo, 

identifica los incrementos o disminuciones a largo plazo que presentan los datos anualizados y por 

tanto, evalúa los cambios en la tendencia asociándola a su mejor ajuste linear o crecimiento logístico. 

Adicionalmente, identifica periodos que afectan las variables tomadas en cuenta denominados 

comportamientos estacionales, que son modelados utilizando series de Fourier y finalmente, incorpora 

cambios acelerados en los valores del set de datos analizado denominados, puntos de inflexión. Los 

detalles técnicos pueden ser consultados en el paper Forecasting at Scale (Taylor&Letham, 2017)2. 

 

2.2.2 Generalidades 

 

2.2.2.1 Proyección Poblacional para Bogotá 2020-2032 

 

La proyección de la población ha sido tomada a partir de los datos publicados por el DANE que tienen 

como sustento el censo de 2018. Metodológicamente, el censo incorpora los aspectos de migración 

interna a través de información asociada a movimientos de carácter interdepartamental, 

intradepartamental, intermunicipal e intra-municipal así como la información asociada a estimar la 

inmigración internacional incorporando de ésta manera los flujos migratorios dentro de sus 

proyecciones poblacionales. A continuación, se presenta la información consolidada para el período 

comprendido entre 2020 y 2032 para la ciudad de Bogotá D.C. 

 

 

2 Taylor SJ, Letham B. 2017. Forecasting at scale. PeerJ 

 https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.3190v2 

 

https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.3190v2
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Tabla 3.Proyección población Bogotá D.C. 

AÑO Población  

 
 

2020 7.743.955 

2021 7.834.167 

2022 7.901.653 

2023 7.968.095 

2024 8.034.649 

2025 8.101.412 

2026 8.168.421 

2027 8.235.512 

2028 8.302.442 

2029 8.368.915 

2030 8.434.700 

2031 8.498.716 

2032 
8.559.942 

Fuente: DANE 

 

De acuerdo con la información presentada, los datos registran una dinámica creciente en el tiempo. 

Para el año 2020 la población proyectada para el Distrito es de 7.743.955, para el año 2025 8.101.412 

y finalmente para el año 2032 8.559.942. Su crecimiento promedio es de 0,8% a lo largo del período 

de pronóstico analizado, sin embargo, su tasa de crecimiento disminuye a lo largo del tiempo siendo 

ésta de 1,16% en 2021, 0,83% en 2026 y 0,72% en el año 2032. El capítulo presenta un análisis de la 

dinámica entre el crecimiento poblacional y la producción de residuos para la ciudad, la cual es 

analizada en el acápite Proyección per cápita de Residuos Sólidos. 

 

2.2.2.2 Residuos Sólidos No Aprovechables Dispuestos en el RSDJ 
 

Con el fin de describir el comportamiento de la variable residuos sólidos recogidos y dispuestos en el 

Relleno Sanitario Doña Juana los cuales han sido generados a partir de las actividades de barrido en 

calles, corte de césped, grandes generadores, la poda de árboles y la recolección domiciliaria se 

consolidaron datos mensuales durante el período comprendido entre septiembre de 2012 y julio de 

2020 con el fin de identificar algunos elementos básicos como variación porcentual, porcentaje de 

participación de actividades, tendencia y estacionalidad que posteriormente serán articulados al 

ejercicio de proyecciones. 

 

Al analizar la variación porcentual del total de los residuos no aprovechables se observa que el período 

comprendido entre 2013 y 2014 registra un incremento del 14% pasando de 1.833.255 a 2.083.336 

toneladas de residuos en disposición final. A partir de 2014 se registran pequeñas variaciones que 

oscilan en fluctuaciones alrededor del 2% y finalmente, a partir de 2018 se observa un incremento del 

4% en la variable analizada registrando un total de 2.020.576 toneladas de residuos sólidos dispuestos 

en el RSDJ en el año 2019.  
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Gráfica 1. Disposición de Residuos Sólidos por Actividad Distrito Capital 2013 - 2019 

 
Fuente: Interventoría RSDJ INTERDJ 

Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación -UAESP 

 

Así mismo, el comportamiento de los residuos no aprovechables dispuestos en el RSDJ se encuentra 

altamente influenciado por las fluctuaciones de residuos que provienen de la actividad domiciliaria 

puesto que estos constituyen en promedio el 88% dentro del total de los residuos analizados (Ver tabla 

No 14).  

 

Por ejemplo, un crecimiento en la variable domiciliaria en el año 2014 de 12,3% va acompañado de un 

incremento del 14% del total de los residuos no aprovechables. Para el año 2015 y 2016 se registra 

una reducción de un 1% y 0,3% respectivamente lo cual se ve reflejado en una disminución del total 

de residuos no aprovechables de 1% y 2%, y finalmente un crecimiento medio de 1.6% a partir del año 

2017 a 2019 genera un aumento del total de residuos no aprovechables en 1%. Por tanto, es de 

especial interés para la Entidad que a partir de la implementación de sus programas y proyectos se 

genere un impacto en la reducción de los residuos que no son comercializables, y dentro de éstos 

aquellos derivados de la actividad domiciliaria acompañados de programas de sensibilización y cambio 

cultural de la ciudadanía que permitan alcanzar dicho objetivo los cuales se pueden evidenciar al final 

del capítulo.  

Tabla 4. Disposición final de residuos sólidos no aprovechables -RSDJ  

Bogotá D.C. 2013 - 2019 

Año 
Barrido 

Calles 

Corte de 

Césped 

Grandes 

Generadores 

Poda de 

Arboles 

Rec. 

Domiciliaria 

Total de 

Residuos  

2013 93.323   15.425  117.553   3.771  1.603.183  1.833.255  

2014 102.688   29.663  143.465   7.734  1.799.786  2.083.336  

2015 104.413   22.740  128.387   6.050  1.779.577  2.041.166  

2016 95.626   34.313  118.614   6.458  1.773.969  2.028.981  
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Año 
Barrido 

Calles 

Corte de 

Césped 

Grandes 

Generadores 

Poda de 

Arboles 

Rec. 

Domiciliaria 

Total de 

Residuos  

2017 103.698   41.724  117.745   6.591  1.792.153  2.061.911  

2018 81.410   37.987  82.349   3.354  1.871.875  2.076.974  

2019 96.372   33.449  92.181   8.535  1.860.536  2.091.074  

Promedio 96.790   30.757  114.328   6.071   1.783.011   2.030.957  

Porcentaje 5% 2% 6% 0,3% 88% 100% 

Unidad de Medida: Toneladas Anuales 

Fuente: Interventoría Relleno Sanitario Doña Juana INTERDJ 

 

Al revisar en detalle la composición del total de residuos sólidos no aprovechables dispuestos en el 

RSDJ, como se indicó anteriormente, se observa que la recolección de residuos domiciliarios 

representa en promedio 88% del total de los residuos dispuestos en el relleno sanitario. Así mismo, los 

grandes generadores tienen una participación del 6%, barrido de calles 5%, corte de césped 2% y 

finalmente la poda de árboles un 0,3%, en promedio.  

 

Su estructura es estable en el tiempo y se evidencia que la actividad recolección domiciliaria ha ganado 

una mayor participación evidenciada en un incremento de su proporción dentro del total pasando del 

87% del total de los residuos sólidos no aprovechables en disposición final en 2013 al 89% en 2019. 

Su mayor participación, podría atribuirse a la dinámica de crecimiento poblacional en el Distrito y por 

ende la construcción de nuevas unidades residenciales que en su conjunto generan mayores 

incrementos de residuos sólidos no aprovechables frente a los generados derivados por la creación de 

nuevas empresas que puedan catalogarse como grandes generadores y las demás actividades de 

recolección en su conjunto lo cual induce a una mayor concentración de generación de residuos 

domiciliarios en el tiempo.  

 

La actividad Grandes Generadores en 2013 representaba el 6% dentro del total de residuos no 

aprovechables dispuestos en RSDJ y en 2019 se observa una caída en su participación al 4%, lo 

anterior puede responder ante cambios en el comportamiento económico del Distrito, especialmente a 

la dinámica de las actividades manufactureras y comercio al por mayor y al por menor. 

 

Gráfica 2 Comportamiento estacional recolección domiciliaria de residuos no aprovechables 

 

Fuente: Interventoría RSDJ INTERDJ 
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Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación -UAESP 

 

Al realizar un análisis de la estacionalidad, se encuentra que existe un comportamiento reiterativo de 

incremento en la recolección de residuos para el mes de diciembre y una caída para los meses de 

enero y febrero que se repite a lo largo del tiempo, esta característica es importante dado que las 

proyecciones deberán incorporar dicho comportamiento en la trayectoria de la variable. También se 

identifica un comportamiento similar para los meses de junio, con un decrecimiento en los meses de 

julio y agosto. 

 

2.2.3 Proyecciones 
 

A continuación, se relacionan las proyecciones correspondientes a la recolección de residuos no 

aprovechables asociados a la recolección domiciliaria en el período comprendido entre 2020 y 2032, 

que es el período de largo plazo del PGIRS, según la Resolución 754 de 2014 del MVCT-MADS. En 

la tabla número 15, se consolidan los resultados obtenidos de las proyecciones por actividad tomando 

como referencia el valor medio de pronóstico. Sin embargo, es importante recalcar que dichos valores 

tienen asociados intervalos máximos y mínimos a lo largo de su trayectoria.  

 

Tabla 5. Proyección Residuos Sólidos por Actividad. Bogotá D.C 2020-2032 

Año 
Barrido 

Calles 

Corte 

Césped 

Grandes 

Generadores 

Poda 

Arboles 

Rec. 

Domiciliaria 

Total 

Proyectado 

2020 92.586 31.459 89.391 7.156 1.865.073 2.085.665 

2021 90.162 31.051 96.940 7.237 1.875.299 2.100.689 

2022 89.025 29.090 100.292 7.486 1.894.779 2.120.673 

2023 87.892 27.136 103.645 7.734 1.914.274 2.140.681 

2024 88.046 24.215 101.546 8.202 1.944.603 2.166.612 

2025 85.685 23.472 109.692 8.259 1.954.421 2.181.528 

2026 84.549 21.526 113.064 8.506 1.973.889 2.201.536 

2027 83.417 19.588 116.435 8.754 1.993.373 2.221.567 

2028 83.505 16.970 113.702 9.249 2.024.133 2.247.559 

2029 81.208 15.892 122.444 9.280 2.033.543 2.262.367 

2030 80.073 13.963 125.836 9.527 2.053.000 2.282.398 

2031 78.942 12.040 129.225 9.774 2.072.472 2.302.454 

2032 77.866 10.236 131.812 10.054 2.093.097 2.323.065 

Participación 3,86% 0,98% 5,06% 0,39% 89,71% 100,00% 

Elaboración Propia a partir de estimaciones modeladas en el software R. Oficina Asesora de Planeación. 

 

De la información arrojada por el modelo de pronóstico se observa un crecimiento del total de los 

residuos generados no aprovechables por actividad. Se estima que en el año 2032 se recolectarán en 
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promedio 2.323.065 toneladas de residuos en disposición final del RSDJ. Lo anterior implica un 

crecimiento medio de 0,95% anualizado y máximo del 2% soportado en el comportamiento de las 

proyecciones de la actividad de recolección domiciliaria. 

 

Gráfica 3 Proyección Residuos Sólidos Dispuestos en RSDJ por Actividad 2020-2032 

 

Elaboración Propia Oficina Asesora de Planeación 

 

Al realizar un análisis de la participación de las diferentes actividades dentro del total de residuos 

sólidos no aprovechables generados, se observa que mantiene su estructura siendo la recolección 

domiciliara la actividad de mayor concentración tomando un valor del 90%, grandes generadores 5%, 

Barrido de calles 4%, siendo las más representativas. 

 

Dada la importancia dentro de la participación total de los residuos dispuestos de la recolección 

domiciliaria, a continuación, se realiza una revisión de los resultados obtenidos en el modelo de 

pronóstico. 
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Gráfica 4. Proyección Disposición Residuos No Aprovechables 

Recolección Domiciliaria 2020-2032 

 

Fuente: Resultados de pronóstico Software R.  

Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación  

 

Gráfica 5 Descomposición por Componentes 

Proyección Recolección Domiciliaria  

 

Fuente: Resultados de pronóstico Software R. 

Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación 
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Al realizar un análisis de tendencia, se identifica una pendiente positiva lo cual implica un crecimiento 

de los residuos derivados de la actividad de recolección domiciliaria. De acuerdo con el modelo 

estimado, el pronóstico proyectado para el año 2032 es de 2.093.097 toneladas de residuos dispuestos 

en el RSDJ con un valor máximo de 2.295.200 y un mínimo 1.893.304 de toneladas de residuos (Ver 

tabla 16). Lo anterior implica un crecimiento medio del 1% y máximo del 2% anual a lo largo de los 12 

años. 

 

Tabla 6. Proyección actividad recolección domiciliaria anualizada 

Año Inferior Superior 
Toneladas de 

Residuos 

2020 1.707.766,43 2.016.883,45 1.865.072,71 

2023 1.758.114,12 2.069.131,24 1.914.273,8 

2026 1.810.511,25 2.140.689,32 1.973.889,47 

2029 1.845.129,03 2.220.389,09 2.033.543,15 

2032 1.893.304,08 2.295.200,66 2.093.097,09 

Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación 

 

El comportamiento estacional de la variable puede ser observado con periodicidad mensual, para lo 

cual se propone un corte de los datos en el período 2026 a 2029 con el fin de validar dicho 

comportamiento en el modelo de pronóstico. 

 

 

Gráfica 6 Estacionalidad de la actividad de recolección domiciliaria 

 

Fuente: Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación. 
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Se puede evidenciar que dentro de los ciclos anuales los meses de diciembre y julio registran 

incrementos en los valores de residuos generados seguidos por caídas en los meses siguientes de 

enero, febrero y agosto respectivamente. 

 

2.2.4 Proyección de residuos sólidos dispuestos en RSDJ, residuos potencialmente 
comercializables y producción per cápita 
 

La producción per cápita de residuos sólidos tiene en cuenta tres componentes: residuos sólidos 

dispuestos en el RSDJ, residuos que son potencialmente comercializables también denominados 

material potencialmente aprovechable y la población que reside en el Distrito. Los residuos dispuestos 

en el RSDJ tomados en el documento técnico hacen referencia a los residuos dispuestos en destino 

final a partir de las diferentes actividades de recolección que están constituidas por barrido, poda de 

árboles, corte de césped, grandes generadores y residuos domiciliarios, es importante resaltar que 

adicionalmente se toman en cuenta los residuos especiales constituidos a partir de residuos de 

construcción y demolición denominados RCD y residuos voluminosos que agrupan aquellos que son 

abandonados en vía pública, en adelante recolección en puntos críticos.  

 

Para efectos de modelación de pronóstico se implementó el modelo Prophet, haciendo uso de su 

librería contenida en el software R 4.02 con información mensual de los datos a partir del año 2013 

con corte a julio de 2020 y periodicidad mensual. En el anexo se consolidan los resultados de tendencia 

y estacionalidad para los componentes de Residuos Potencialmente Comercializables y Total de 

Residuos Dispuestos en el RSDJ. Las proyecciones de la población fueron tomadas del ejercicio 

realizado por el DANE a partir del censo realizado en 2018. 

 

Las tablas presentadas a continuación resumen los resultados obtenidos para las proyecciones de los 

tres componentes enunciados y toman como referencia su valor medio con el fin de facilitar su análisis 

y el cálculo correspondiente de la producción per cápita. 

  

Tabla 7. Producción per cápita residuos dispuestos en RSDJ2020-2032 

AÑO 

Total Residuos 

Dispuestos en RSDJ 

Toneladas 

Total Residuos 

Dispuestos en RSDJ 

Kg/dìa 

Población 

Producción 

Percápita Residuos 

Dispuestos RSDJ 

kg- persona- día 

2020 2.378.834 6.517.353 7.743.955 0,842 

2021 2.381.135 6.523.657 7.834.167 0,833 

2022 2.394.291 6.559.702 7.901.653 0,830 

2023 2.407.469 6.595.805 7.968.095 0,828 

2024 2.433.260 6.666.466 8.034.649 0,830 

2025 2.435.401 6.672.333 8.101.412 0,824 

2026 2.448.550 6.708.356 8.168.421 0,821 

2027 2.461.720 6.744.437 8.235.512 0,819 
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2028 2.487.686 6.815.579 8.302.442 0,821 

2029 2.489.668 6.821.009 8.368.915 0,815 

2030 2.502.808 6.857.009 8.434.700 0,813 

2031 2.515.970 6.893.069 8.498.716 0,811 

2032 2.530.433 6.932.694 8.559.942 0,810 

* Interventoría RSDJ INTERDJ 

** Sistema Único de Información SUI 

*** Proyección de población DANE a partir del censo 2018 

Elaboración Propia Oficina Asesora de Planeación3 

 

Tabla 8 Producción Per cápita Residuos Potencialmente Comercializables 2020-2032 

AÑO 

Total Residuos  

Potencialmente 

Comercializables 

Toneladas 

Total Residuos 

Potencialmente 

Comercializables  

Kg/dìa 

Población 

Producción 

Percápita  Residuos 

Dispuestos RSDJ 

kg- persona- dìa 

2020 1.143.575 3133082,404 7.743.955 0,405 

2021 1.196.831 3278990,31 7.834.167 0,419 

2022 1.245.166 3411413,366 7.901.653 0,432 

2023 1.289.399 3532599,609 7.968.095 0,443 

2024 1.330.328 3644733,77 8.034.649 0,454 

2025 1.368.511 3749344,127 8.101.412 0,463 

2026 1.404.435 3847768,091 8.168.421 0,471 

2027 1.438.275 3940478,642 8.235.512 0,478 

2028 1.470.337 4028319,212 8.302.442 0,485 

2029 1.500.845 4111902,953 8.368.915 0,491 

2030 1.530.035 4191876,595 8.434.700 0,497 

2031 1.557.931 4268303,871 8.498.716 0,502 

2032 1.614.130 4422274,482 8.559.942 0,517 

 

 

 

3  

Total Residuos Dispuestos en RSDJ KG/dia=( Total Residuos Dispuestos en RSDJ*1000)/365 

Producción Percápita Residuos Dispuestos RSDJ= (Total Residuos Dispuestos en RSDJ 

KG/dìa)/ Población 
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* Interventoría RSDJ INTERDJ 

** Sistema Único de Información SUI 

*** Proyección de población DANE a partir del censo 2018 

Elaboración Propia Oficina Asesora de Planeación4 

 

Tabla 9 Producción Per cápita De Residuos En Bogotá 

AÑO 

Total 

Residuos 

Dispuestos 

en  RSDJ 

Toneladas 

Residuos  

Potencialmente 

Comercializables 

Toneladas 

Total 

Residuos 

Anuales 

Generados 

Toneladas 

Total 

Residuos 

Kg/día* 

Población 

Producción 

Percápita  

kg- 

persona- 

dìa 

2020 
           

2.378.834  

                  

1.143.575  

             

3.522.409  

          

9.650.435  

       

7.743.955  

                

1,246  

2021 
           

2.381.135  

                  

1.196.831  

             

3.577.966  

          

9.802.647  

       

7.834.167  

                

1,251  

2022 
           

2.394.291  

                  

1.245.166  

             

3.639.457  

          

9.971.116  

       

7.901.653  

                

1,262  

2023 
           

2.407.469  

                  

1.289.399  

             

3.696.868  

        

10.128.404  

       

7.968.095  

                

1,271  

2024 
           

2.433.260  

                  

1.330.328  

             

3.763.588  

        

10.311.200  

       

8.034.649  

                

1,283  

2025 
           

2.435.401  

                  

1.368.511  

             

3.803.912  

        

10.421.677  

       

8.101.412  

                

1,286  

2026 
           

2.448.550  

                  

1.404.435  

             

3.852.985  

        

10.556.124  

       

8.168.421  

                

1,292  

2027 
           

2.461.720  

                  

1.438.275  

             

3.899.994  

        

10.684.916  

       

8.235.512  

                

1,297  

2028 
           

2.487.686  

                  

1.470.337  

             

3.958.023  

        

10.843.898  

       

8.302.442  

                

1,306  

2029 
           

2.489.668  

                  

1.500.845  

             

3.990.513  

        

10.932.912  

       

8.368.915  

                

1,306  

2030 
           

2.502.808  

                  

1.530.035  

             

4.032.843  

        

11.048.886  

       

8.434.700  

                

1,310  

2031 
           

2.515.970  

                  

1.557.931  

             

4.073.901  

        

11.161.373  

       

8.498.716  

                

1,313  

 

 

4  

Total Residuos Potencialmente Comercializables KG/dia=( Total Residuos Potencialmente 
Comercializables *1000)/365 
Producción Percápita Residuos Potencialmente Comercializables= (Total Residuos 
Potencialmente Comercializables KG/dìa)/ Población 
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2032 
           

2.530.433  

                  

1.614.130  

             

4.144.563  

        

11.354.968  

       

8.559.942  

                

1,327  

 

* Interventoría RSDJ INTERDJ 

** Sistema Único de Información SUI 

*** Proyección de población DANE a partir del censo 2018 

Elaboración Propia Oficina Asesora de Planeación5 

 

Al realizar un análisis de la dinámica del crecimiento en el tiempo de sus tres componentes se observa 

que la tasa de crecimiento media de los residuos potencialmente comercializables es del 2,92% frente 

al 0,84% de la población y 0,52% de los residuos dispuestos en el RSDJ. Por tanto, el agregado de 

residuos sólidos en su conjunto crece a una tasa media de 1,37% la cual es superior a la dinámica 

registrada en la población y por tanto la tasa de producción per cápita de residuos también se 

incrementa en el tiempo pasando de 1,2 en 2020 a 1,37 en 2032. 

 

Gráfica 7. Tasa Crecimiento Componentes Producción Per cápita 2021-2032 

 

  Elaboración propia Oficina Asesora de Planeación UAESP 

 
Por tanto, los esfuerzos de la Entidad se centran en generar un incremento de la tasa de 
aprovechamiento de los residuos potencialmente comercializables en tanto que estos no solo redundan 
en un menor valor de los residuos dispuestos en el RSDJ sino que además generan un valor agregado 
en la economía del Distrito y contribuyen a la sostenibilidad ambiental dando cumplimiento a los 
planteado en el Plan de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por tanto, nuestros 
programas y proyectos tienen un carácter holístico y no solo apuntan a las dinámicas económicas en 

 

 

5 Total Residuos KG/dia=( Total Residuos Anuales Generados *1000)/365 
  Producción Percápita= (Total Residuos KG/dìa)/ Población 
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tanto que pretenden cambiar la conducta de los ciudadanos a través de proyectos enfocados a la 
construcción de una cultura ciudadana con sentido de pertenencia y conciencia ambiental.  
 
La gráfica relacionada que se presenta a continuación muestra los resultados obtenidos de la 
proyección de la producción per cápita de residuos en el Distrito, identificando una pendiente positiva 
asociada a su crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. Se observa que para el año 2020 su 
producción per cápita era de 1,2 para 2028 1,3 y finalmente en 2032 1,32.  
 

Gráfica 8 Producción per cápita de Residuos en el Distrito Capital 2020-2032 

 

Elaboración Propia Oficina Asesora de Planeación 

 

A continuación, se incorpora el impacto de la implementación de los programas y proyectos de la 

Entidad en la reducción de los residuos dispuestos en el RSDJ, así como su contribución al fomento 

del aprovechamiento de residuos potencialmente comercializables. 

 

Gráfica 9 Reducción Estimada de Residuos Dispuestos en el RSDJ 2020-2032 

 
Elaboración propia, Oficina Asesora de Planeación. 

 

De acuerdo con los resultados esperados a partir de la implementación de los programas y proyectos 
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– 2024 es de una reducción de un 10% del enterramiento de residuos en el período establecido, se 

estima que para el año 2024 se generen 2.193.932 toneladas de residuos dispuestos en el RSDJ frente 

a 2.433.260 toneladas proyectadas para ese año, generando una reducción del 10,91%. Así mismo, 

se habrán dejado de situar 613.553 toneladas a lo largo del período de 2020 a 2024. 

 

Gráfica 10 Contribución Esperada al Aprovechamiento de Residuos Potencialmente Comercializables 
2020-2032 

 
Elaboración Propia, Oficina Asesora de Planeación. 

 

La Entidad comprometida con el desarrollo sostenible de la ciudad y un modelo de economía circular 

articulado a la gestión de los residuos sólidos estima que se aprovechen 1.463.076 toneladas de 

residuos en calidad de insumos y valor agregado en la cadena productiva de la economía frente a 

1.330.328 toneladas inicialmente proyectadas. Por tanto, a lo largo del período analizado se habrán 

generado 317.704 toneladas adicionales de residuos potencialmente comercializables equivalentes a 

un promedio de 24% del total de los residuos generados en un año. 

 

Como resultado consolidado de los impactos esperados en la disposición de residuos en el RSDJ y los 

residuos potencialmente comercializables frente a la producción per cápita, se espera que su valor 

medio se encuentre alrededor del 1,24 al finalizar el año 2024 frente a un valor de 1,28 inicialmente 

proyectado. 

 

2.2.5 Proyección catastro de usuarios 
 

El catastro de usuarios está integrado por los usuarios de los estratos 1 a 6 y los usuarios comerciales, 

industriales y oficiales. Para su proyección se tomaron en cuenta datos con periodicidad mensual en 

el período comprendido entre julio de 2015 y agosto de 2020 los cuales fueron modelados en el 

Software R implementando el modelo de pronóstico Prophet. 

 

La base de datos fue suministrada por la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza – RBL a 

partir de la información de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP y Ciudad Limpia 

para el período 2015-2017 y las ASE1 1 a 5 para el período comprendido entre 2018 - 2020. Los datos 
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fueron agrupados en nueve (9) categorías. A continuación, se relaciona la información contenida en 

cada una de ellas:  

 

1. Estrato 1: Multiusuario residencial estrato 1 y residencial estrato 1. 

2. Estrato 2: Multiusuario residencial estrato 2 y residencial estrato 2. 

3. Estrato 3: Multiusuario residencial estrato 3 y residencial estrato 3.  

4. Estrato 4: Multiusuario residencial estrato 4 y residencial estrato 4. 

5. Estrato 5: Multiusuario residencial estrato 5 y residencial estrato 5. 

6. Estrato 6: Multiusuario residencial estrato 6 y residencial estrato 6. 

7. Uso Industrial: Grande Productor Industrial y Pequeño productor industrial 

8. Uso Comercial: Pequeño productor comercial, Multiusuario residencial Comercial, Gran 

productor comercial y Multiusuario no residencial comercial 

9. Uso Oficial: Pequeño productor oficial, grande productor oficial y multiusuario no residencial 

oficial.  

 

A partir de la base de datos consolidada se realizó el ejercicio de pronóstico cuyos resultados se 

resumen en la tabla relacionada a continuación. Es importante aclarar que se presentan los valores 

medios de la proyección con el fin de facilitar la lectura de los datos: 

 

Tabla 10 Proyección Catastro de Usuarios 2020-2032 

AÑO ESTRATO1 ESTRATO2 ESTRATO3 ESTRATO4 ESTRATO5 ESTRATO6 

2020 143.142 657.447 688.301 300.811 102807 79.247 

2021 149.996 678.477 713.551 308.069 105405 80.975 

2022 156.553 703.280 743.082 315.172 107992 82.698 

2023 163.496 732.177 777.363 322.097 110567 84.416 

2024 171.756 776.284 835.616 328.587 113941 86.486 

2025 179.549 815.475 882.191 334.994 116520 88.207 

2026 187.819 860.403 935.724 341.162 119088 89.922 

2027 196.589 911.682 997.123 347.070 121643 91.633 

2028 207.040 989.435 1.100.946 352.501 125075 93.725 

2029 216.918 1.057.902 1.183.551 357.748 127636 95.438 

2030 227.418 1.136.043 1.278.545 362.681 130183 97.147 

2031 238.570 1.225.017 1.387.727 367.280 132719 98.850 

2032 239.819 1.172.677 1.317.594 376.524 135963 101.000 

% Proporción 6,33% 29,71% 32,40% 11,50% 4,02% 3,04% 

Elaboración Propia, Oficina Asesora de Planeación. 

 

Tabla 11 Proyección Catastro De Usuarios 2020-2032 

AÑO Comercial Industrial Oficiales Total 

2020 282.659 2.942 3.272 2.260.627 

2021 291.703 2.995 3.421 2.334.592 

2022 302.514 3.079 3.570 2.417.940 

2023 315.263 3.195 3.719 2.512.294 
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AÑO Comercial Industrial Oficiales Total 

2024 330.568 3.361 3.868 2.650.466 

2025 347.960 3.558 4.017 2.772.471 

2026 368.061 3.802 4.166 2.910.147 

2027 391.227 4.099 4.315 3.065.381 

2028 418.589 4.495 4.464 3.296.269 

2029 449.389 4.947 4.613 3.498.142 

2030 484.814 5.494 4.762 3.727.088 

2031 525.585 6.155 4.883 3.986.785 

2032 507.502 5.718 5.026 3.861.823 

% Proporción 12,72% 0,14% 0,14% 100% 

Elaboración Propia, Oficina Asesora de Planeación. 

 

De los resultados obtenidos se puede observar que los componentes más representativos son los 

estratos 2, 3 y 4 siendo sus participaciones 29,71%, 32,4 % y 11,5% respectivamente, así mismo, la 

actividad económica que mayor participación tiene dentro del total de usuarios es la actividad comercial 

con una proporción del 12,72%. 

 

El total de usuarios registra un crecimiento sostenido desde el año 2020 hasta 2031 con una tasa 

media de 5,3%, solo en el año 2032 registra una disminución del 3%. Este comportamiento global se 

explica a su vez por las tasas media de crecimiento de sus principales componentes siendo esta de 

4,99% para el estrato 2, 5,63% para el estrato 3 y 5% para el sector comercial, lo cual permite concluir 

que no existe una variabilidad significativa entre su crecimiento medio y por tanto converge al 5% anual.  

 

Gráfica 11 Total catastro de usuarios Bogotá D.C. 2020-2032 

 
Elaboración Propia, Oficina Asesora de Planeación. 
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2.3 Perspectivas de crecimiento de actividades económicas  

 

Desde la coyuntura económica y su relación con la dinámica del catastro de usuarios se observa que 

existe una relación estrecha entre el comportamiento de la actividad comercial del PIB de Bogotá y el 

catastro de usuarios comerciales. Sin embargo, los usuarios catastrales no afectan tanto su dinámica 

ante disminuciones en el PIB de la actividad comercial, pero incrementan su tasa de crecimiento de 

forma significativa ante cambios positivos en dicha variable. Por ejemplo, el incremento del PIB de la 

Actividad Comercial pasa de 14% a 21% en los años 2018 a 2019 y los usuarios de Catastro registran 

un incremento del 19%, en contraposición una disminución de dos puntos porcentuales en el PIB solo 

genera un decrecimiento del 0,12% en la dinámica de los usuarios. El comportamiento de los usuarios 

industriales y oficiales no será analizado debido a que su participación explica menos del 1% del total 

del catastro de usuarios del Distrito. 

 

Gráfica 12 Actividad comercial del PIB Bogotá Vs Usuarios Comerciales 

 

Fuente: DANE y Catastro de Usuarios EAAB ESP 

 

Finalmente, al realizar un análisis de la dinámica de los usuarios residenciales y el comportamiento de 

la población en el distrito, se encuentra que las dos variables están correlacionadas, lo anterior 

obedece a la necesidad de atender la dinámica de población con nuevas unidades residenciales que 

a su vez se traducen en mayor catastro de usuarios. Adicionalmente, las dos variables presentan una 

pendiente positiva en el tiempo y su comportamiento en el período comprendido entre 2017 y 2019 

sigue la misma trayectoria evidenciando la estrecha relación entre las variables expuestas. Por tanto, 

el seguimiento a la dinámica poblacional es estratégica en la gestión de residuos sólidos en tanto que 

afecta su producción per cápita anteriormente expuesta y adicionalmente impacta el catastro de 

usuarios residenciales en la ciudad. 
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Gráfica 13 Dinámica Poblacional Vs Usuarios Residenciales 

 

Fuente: DANE y Catastro de Usuarios EAAB ESP 
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2.4 Árboles de Problemas y Objetivos 
 

2.4.1 Árbol de Problemas Institucional del Servicio Público de Aseo 

 

 

Bajos niveles de aplicación medidas 

sancionatorias relacionadas con la gestión 

de residuos sólidos.  

Altos niveles de 

contaminación con impacto 

visual, sanitario y ambiental 

en los entornos 

Baja calidad de la información necesaria para la 

prestación del servicio público de aseo dificultando su 

supervisión 

Alto nivel de persistencia de 

puntos críticos de residuos y 

arrojos clandestinos 

Alta tasa de residuos 

ordinarios sin separación en 

la fuente 

Alta nivel de incumplimiento 

a las frecuencias y horarios 

de presentación de residuos 

Alto riesgo de aplicación inadecuada a las 

metodologías tarifarias y a la gestión comercial, 

operativa y social por parte de los prestadores 

del servicio público de aseo 

Posibles aumentos en la tarifa 

del servicio público de aseo 
Bajos niveles de planeación para la 

ejecución de las actividades del servicio 
Bajos niveles de satisfacción 

del usuario 

Bajo nivel de acompañamientos a 

la realización de acciones 

conjuntas para la aplicación de 

sanciones relacionadas con la 

gestión integral de los residuos 

sólidos 

Bajos niveles de armonización 

de la información asociada a la 

gestión integral de residuos 

sólidos producida por las 

entidades del Distrito 

Debilidad en la aplicabilidad 

de la normatividad emitida a 

nivel nacional para la 

gestión de residuos sólidos 

Baja capacidad de seguimiento, 

control, vigilancia e inspección, 

regulación y reglamentación por parte 

de entidades del nivel nacional a la 

gestión integral de residuos sólidos 

Baja coherencia de la 

normatividad emitida a nivel 

nacional para la gestión de 

residuos sólidos que no 

permiten una transición 

hacia un modelo de 

economía circular 

Baja adaptabilidad de la normatividad 

emitida por el Gobierno Nacional a 

las realidades territoriales 
Bajo conocimiento de 

las entidades del 

Distrito de su papel y 

responsabilidad en la 

gestión integral de 

residuos sólidos 

Bajo monitoreo de la veracidad 

de la información reportada 

relacionada con gestión de 

residuos sólidos a las entidades 

de nivel nacional 

Baja accesibilidad a la 

información que reportan 

los prestadores del servicio 

público de aseo a las 

entidades de nivel nacional 

Débil articulación interinstitucional a nivel distrital, regional y nacional en la gestión integral de residuos sólidos que obstaculiza el 

tránsito a un modelo de economía circular 

Aumento en el riesgo de pérdida de 

sostenibilidad financiera para la gestión 

integral de residuos sólidos 

Disminución de la calidad y 

continuidad del servicio 

Altos niveles de afectación a 

la salud humana y calidad 

de vida 



 

 

2.4.2 Árbol de Objetivos Institucional del Servicio Público de Aseo 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.4.3 Árbol de Problemas Recolección, Transporte y Transferencia 
 

 

 

 

 



 

 

 

2.4.4 Árbol de Objetivos Recolección, Transporte y Transferencia 
 

 

 

 

 



 

 

 

2.4.5 Árbol de Problemas Barrido, Limpieza de Vías y Áreas Publicas 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.4.6 Árbol de Objetivos Barrido Limpieza de Vías y Áreas Públicas 
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2.4.7 Árbol de Problemas Corte de Césped y Poda de Arboles 
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2.4.8 Árbol de Objetivos Corte de Césped y Poda de Arboles 
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2.4.9 Árbol de Problemas Lavado de Áreas Publicas 
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2.4.10 Árbol de Objetivos Lavado de Áreas Publicas 
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2.4.11 Árbol de Problemas de Aprovechamiento 
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2.4.12 Árbol de Objetivos de Aprovechamiento 
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2.4.13 Árbol de Problemas Tratamiento y Valorización de Residuos Orgánicos  
 

 

 

 



 

154 
 

 

2.4.14 Árbol de Objetivos Tratamiento y Valorización de Residuos Orgánicos 
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2.4.15 Árbol de Problemas Inclusión Población Recicladora de Oficio 
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2.4.16 Árbol de Objetivos Inclusión Población Recicladora de Oficio 
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2.4.17 Árbol de Problemas Disposición Final 
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2.4.18 Árbol de Objetivos Disposición Final 
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2.4.19 Árbol de Problemas Gestión de Residuos Especiales 
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2.4.20 Árbol de Objetivos Gestión de Residuos Especiales 
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2.4.21 Árbol de Problemas Residuos de Construcción y Demolición 
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2.4.22 Árbol de Objetivos Residuos de Construcción y Demolición 
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2.4.23 Árbol de Problemas Gestión de Residuos Sólidos en Área Rural 
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2.4.24 Árbol de Objetivos Gestión de Residuos Sólidos en Área Rural 
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2.4.25 Árbol de Problemas Gestión del Riesgo 
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2.4.26 Árbol de Objetivos Gestión del Riesgo 
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2.4.27 Árbol de Problemas Cultura Ciudadana 
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2.4.28 Árbol de Objetivos Cultura Ciudadana 
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2.5 Priorización de problemas 
 

 

No. Programa Problema 
Importancia de 

atención del 
problema 

Tiempo requerido 
para su atención 

1 
Institucional para la 

prestación del servicio 
público de aseo 

Débil articulación interinstitucional a nivel distrital, regional y 
nacional en la gestión integral de residuos sólidos que 

obstaculiza el tránsito a un modelo de economía circular 
Media 12 años 

2 
Recolección, transporte y 

transferencia 

Presencia de residuos sólidos ordinarios en vías y áreas 
públicas presentados fuera de frecuencias y horarios 
establecidos con deficiente separación en la fuente 

Alta 12 años 

3 
Barrido y limpieza de vías y 

áreas públicas. 

Deficiencias en el barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
para algunas zonas de la ciudad y de las actividades 

asociadas a las cestas públicas 
Alta 12 años 

4 
Corte de césped y poda de 

árboles de vías y áreas 
públicas. 

Deficiencias en las actividades asociadas al corte de césped 
y poda de árboles, que no permiten abarcar la totalidad de 

necesidades de la ciudad 
Media 12 años 

5 Lavado de áreas públicas Bajos niveles de limpieza en áreas públicas Alta 12 años 

6 Aprovechamiento 
Baja eficacia del modelo actual de gestión y aprovechamiento 

de residuos sólidos 
Alta 12 años 

7 Inclusión de Recicladores 
Baja efectividad y pertinencia de las acciones afirmativas 

dirigidas a la población recicladora de oficio 
Alta 12 años 

8 Disposición final. 
Inadecuada gestión en el manejo integral de residuos sólidos 

en el predio Doña Juana 
Alta 12 años 

9 
Gestión de residuos sólidos 

especiales 

Deficiencias en el modelo de gestión de residuos especiales 
(voluminosos, mixtos, Neumáticos Fuera de Uso, NFU) en el 

Distrito Capital 
Alta 12 años 

10 
Gestión de residuos de 

construcción y demolición –
RCD 

El modelo actual de gestión de Residuos Construcción de 
Demolición -RCD- no responde a las dinámicas de 
generación de este tipo de residuos en la ciudad 

Alta 12 años 

11 
Gestión de residuos sólidos 

en el área rural. 
Deficiencias en del modelo de gestión integral de residuos 

adaptado a las condiciones de la ruralidad 
Alta 12 años 
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No. Programa Problema 
Importancia de 

atención del 
problema 

Tiempo requerido 
para su atención 

12 Gestión del riesgo 
Baja capacidad de gestión del riesgo asociada a la gestión 

integral de residuos sólidos 
Alta 12 años 

13 Cultura ciudadana 
Comportamientos ciudadanos inadecuados en la gestión de 

residuos 
Alta 12 años 

14 
Gestión de residuos 

orgánicos 
Débil gestión integral de Residuos Orgánicos con fines de 

aprovechamiento en la prestación del servicio de aseo. 
Alta         12 años 

 

2.6 Priorización de objetivos y metas 
 

2.6.1 Aspecto - Institucional de la prestación del servicio público de aseo 
ASPECTO - BARRIDO LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÙBLICAS 

 
Aspecto 

 
Parámetro 

 
Resultado Línea Base 

Prioridad 
(alta, 

media, 
baja) 

 
Objetivo 

 
Meta 

 
Plazo 

(Fecha) 

Barrido y 
Limpieza de 
áreas públicas  

Cobertura del 
barrido área 
urbana  

 
 

100%  
Total Distrito 23.339,82 % Kilómetros lineales  

Fuente: Información geográfica compilada por la UAESP, ver anexo geográfico y catálogo de 
objetos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Garantizar la 
correcta 
asignación de 
frecuencias en la 
atención de barrido 
y limpieza, en las 
zonas de espacio 
público de la 
ciudad, de acuerdo 
con dinámicas 
territoriales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acuerdo 
barrido de 
vías y áreas 
públicas 
cuando hay 
varios 
prestadores 
del servicio 
público de 
aseo   

 
 

SI 
 

Nota: Para la concesión vigente, en los límites de las áreas de servicio exclusivo, los 
concesionarios realizaron acuerdos de barrido y limpieza, sobre las estructuras presentes en 

dichas zonas limítrofes 
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Cantidad de 
cestas 
públicas 
instaladas en 
el área 
urbana  

  

ASE Área Urbana  
Número de 

Cestas 
Instaladas 

Unidades/ km2 

ASE 1 90,44 19.011 210,21 

ASE 2 118,35 30.574 258,34 

ASE 3 66,59 20.245 304,02 

ASE 4 46,29 14.103 304,67 

ASE 5 58 16.543 285,22 

Total 100.476 1.362 

 
El área urbana de cada ASE, es el resultado de una intersección espacial entre la información 
geográfica de Suelo Urbano y la información geográfica Área de Servicio Exclusivo. El área 
urbana de cada ASE, es el resultado de una intersección espacial entre la información geográfica 
de Suelo Urbano y la información geográfica Área de Servicio Exclusivo. 
 

Cesta Aprovechable 

No Aprovechable  59.934  

Aprovechable  40.542  

Total general  100.476  

 
Fuente: Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo. 

  
Capas de información geográfica: 

ASE1_06_20200907 
ASE2_06_20200303 
ASE3_06_20200831 
ASE4_06_20200731 
ASE5_06_20200519  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aumentar la eficiencia en 
el barrido y limpieza de 
vías y áreas públicas de la 
ciudad y de las actividades 
asociadas a las cestas 
públicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantener 
actualizado el 
inventario de 
cestas públicas en 
el Distrito Capital.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Categoría Frecuencia (Veces por semana) 

Elementos del distrito susceptibles a ser barridos, que NO se encuentran dentro de las 
Zonas de atención especial 

Malla vial arterial 7 

Malla vial intermedia 3 

Malla vial local 2 

Malla vial peatonal 2 
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Frecuencia 
actual de 
barrido área 
urbana  

Malla vial Sin definir 2 

Alameda 
De acuerdo con la categorización de 
la vía en la que se encuentre ubicado 

Puentes Peatonales 
De acuerdo con la categorización de 
la vía en la que se encuentre ubicado 

Cicloruta 
De acuerdo con la categorización de 
la vía en la que se encuentre ubicado 

Calzada Peatonal 2 

Parque 2 

Separadores 2 

Plazas 2 

Zonas de atención especial 

Ambiente Polígono 1 3 

Ambiente Polígono 2 3 

Ambiente Polígono 3 3 

Ambiente Polígono 4 3 

Campin Alrededores 4 

Cementerio Central 21 

Centro 28 

Centro Administrativo Distrital 7 

Centro Historico y Cultural 28 

Centro Internacional 14 

Corferias 7 

Corredor Caracas Calle 13 -Calle 22 28 

Corredores Comercial Suba 7 

Plaza de Mercado Doce de Octubre 7 

Plaza de Mercado El Carmen 7 

Plaza de Mercado Kennedy 7 

Plaza de Mercado Las Cruces 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantizar la 
correcta 
asignación de 
frecuencias en la 
atención de barrido 
y limpieza, en las 
zonas de espacio 
público de la 
ciudad, de acuerdo 
con dinámicas 
territoriales. 
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Plaza de Mercado las Ferias 14 

Plaza de Mercado Los Luceros 7 

Plaza de Mercado Paloquemao 14 

Plaza de Mercado San Benito 7 

Plaza de Mercado San Carlos 7 

Plaza de Mercado Santander 7 

Plaza de Mercado Trinidad Galán 7 

San Andresito de 38 14 

San Andresito de San Jose - Plaza España 21 

San Victorino 28 

Sector El Progreso 7 

Sector Juzgados y Usatama 7 

Sector La Hortua 14 

Terminal de transporte Norte 7 

Terminal de transporte Salitre 7 

Usaquén 14 

Vía la Calera 4 

Zona Comercial 20 de Julio 21 

Zona Comercial 7 de Agosto 14 

Zona Comercial Carrera 13 14 

Zona Comercial Chapinero 21 

Zona Comercial Chapinero Norte 14 

Zona Comercial Engativá 14 

Zona Comercial Fontibón 7 

Zona Comercial Galerías -Quesada 7 

Zona Comercial Kennedy 14 

Zona Comercial Patio Bonito 14 

Zona Comercial Plaza de las Américas 7 

Zona Comercial Portal de Suba 7 

Zona Comercial Quirigua 7 

Zona Comercial Restrepo 14 
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Zona Comercial Restrepo II 7 

Zona Comercial Restrepo occidental 7 

Zona Comercial Ricaurte 12 

Zona Comercial Salazar Gómez 7 

Zona Comercial Santa Librada 14 

Zona Comercial Suba Centro 7 

Zona Comercial Suba Compartir 7 

Zona Comercial Suba Rincón 7 

Zona Comercial Usme Pueblo 7 

Zona Comercial Venecia 7 

Zona Comercial Villas de Granada 7 

Zona de Mitigación Abastos 3 

Zona de Tolerancia 14 

Zona de Tolerancia II 7 

Zona G 21 

Zona Modelia 6 

Zona Policarpa 6 

Zona T 21 

Zona UPZ 44 Américas 3 

Zona UPZ 45 Carvajal 3 
 

 

2.6.2 Aspecto - Generación de residuos solidos 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base 
Prioridad 

(alta, media, 
baja) 

Objetivo Meta Plazo (Fecha) 

 
 
 
 
Generación de 
residuos sólidos 

Cantidad de residuos 
por actividad del 
servicio público de 
aseo, en área urbana 

 
Total: 2.091.074 Ton mes 

Alta 

 
 
 
Disminuir la 
producción per 
cápita de residuos y 
la cantidad de los 
mismos que se 
transportan al 

 
 
Reducir cantidad 
de residuos 
generados y 
reducir cantidad 
de residuos 
transportados 
hasta el sitio de 

2024, 2028, 
2032 

Producción per cápita 
de residuos en el área 

 
Total: 1.13 kg/ habitante- día 

 
 
 

Estrato/uso No. Suscriptores dic 2019 

Estrato 1 141.271 
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Aspecto Parámetro Resultado Línea Base 
Prioridad 

(alta, media, 
baja) 

Objetivo Meta Plazo (Fecha) 

 
 
 
 
 
Usuarios del servicio 
público de aseo por 
tipo de estrato, en área 
urbana 
  

Estrato 2 649.000 predio Doña Juana 
para su disposición 
final 

disposición final 
en un 10%. 

Estrato 3 665.904 

Estrato 4 296.577 

Estrato 5 99.875 

Estrato 6 77.222 

Uso Industrial 3.003 

Uso Comercial 275.571 

Uso Oficial 3.846 

Total Usuarios 2.212.269 

Fuente: Sistema de Información para la Gestión 
y Operación del Servicio Público de Aseo. 

 

2.6.3 Aspecto - Recolección, transporte y transferencia 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base 

Priorida
d (alta, 
media, 
baja) 

Objetivo Meta 
Plazo 

(Fecha
) 

Recolección 
transporte y 
Transferencia 

Cobertura 
de 
recolección 
área urbana 

 

ASE Área urbana – 

ha 

Prestador (Ha) 

Área urbana 

cubierta por 

urbana Cobryt 

 

Cobertura de 

recolección 

1 9044,4 9044,4 24% 

2 11834,7 11834,7 31% 

3 6659,2 6659,2 18% 

4 4629,6 4629,6 12% 

5 5800,7 5800,7 15% 

Cobertura 37969 37969 100% 

 
El área urbana de cada ASE, es el resultado de una intersección espacial entre la 
información geográfica de Suelo Urbano y la información geográfica Área de Servicio 
Exclusivo. 
 
Sobre esta información, se señala que el esquema actual que estará vigente por ocho 
años desde febrero de 2018, prevé un área de prestación exclusiva, delimitada según lo 
establecido en los contratos de concesión, en los cuales se segmentó la ciudad en cinco 

Alta 

Disminuir la 
presencia 
de residuos 
sólidos en 
áreas 
públicas de 
la ciudad, 
fuera de 
frecuencias 
y horarios, 
fomentand
o la cultura 
ciudadana 
y la 
separación 
efectiva en 
la fuente. 

Sostenimiento 
del área 
limpia y 
mejora en la 
percepción de 
la prestación 
del servicio 
público de 
aseo, a través 
del  
fortalecimient
o de la cultura 
ciudadana. 
Mantener una 
cobertura del 
100% en el 
Distrito capital 

2024 
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Aspecto Parámetro Resultado Línea Base 

Priorida
d (alta, 
media, 
baja) 

Objetivo Meta 
Plazo 

(Fecha
) 

(5) Áreas de Servicio Exclusivo. Con base en estas áreas, las empresas prestadoras del 
servicio atienden el 100% de la zona asignada contractualmente y de obligatorio 
cumplimiento. 
 
Fuente: Información geográfica de Suelo Urbano, Mapa de referencia oficial del distrito 
V.032020, Información geográfica Área de Servicio Exclusivo UAESP 2018. 
  

Frecuencia 
de 
recolección 
área urbana 

 

Frecuencia recolección veces/semana 

Residencial Mínimo 3 

Para los sectores donde por su característica o actividad 
económica, industrial, comercial, financiera, histórico y 
turístico y de alta confluencia permanente de público, la 
frecuencia de recolección de residuos será diaria. 

7 

En los casos en que se instalen contenedores, cajas 
estacionarias; la recolección dependerá de la producción 
y llenado evitando siempre el rebosamiento o 
acumulaciones alrededor de este tipo de elementos. 

Mínimo 3 

 
Cabe anotar que aquellas zonas, áreas o rutas que 
combinen sectores industriales, comerciales, turísticos 
y/o de alta confluencia de público con zonas 
residenciales, la frecuencia debe ser diaria. 
En el caso de que se identifiquen por parte de los 
prestadores del servicio de aseo que se requiera una 
frecuencia menor a la indicada, deberá soportarse 
técnicamente ante interventoría, o el Distrito en el caso 
de que la prestación de servicio se encuentre en libre 
competencia, para que se 
apruebe una frecuencia menor a la aquí señalada. 

7 
 

En las zonas donde se encuentren sitios y predios de 
interés nacional y con alta actividad económica 
predominante como el polígono urbano comprendido 
entre la calle sexta (6ta) costado sur y calle veintiséis (26) 
costado norte entre la avenida circunvalar, carrera 
primera (1ra) este, carrera tres (3) este, y la avenida 
carrera treinta (30), Norte Quito - Sur el 
Prestador deberá contar con un esquema especial de 
recolección que permita atender y mantener libre de 
acumulaciones y esparcimientos de residuos en la zona 
referenciada. 

Determinada por el 

concesionario de 

manera que 

Garantice la ejecución 

de esta disposición 

Alta 
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Aspecto Parámetro Resultado Línea Base 

Priorida
d (alta, 
media, 
baja) 

Objetivo Meta 
Plazo 

(Fecha
) 

 
Los usuarios del servicio público de aseo deberán presentar sus residuos de manera 
separada de acuerdo como lo determina la Resolución No. 2184 de 2019 o la 
normatividad que se expida en materia de gestión integral de residuos la que la modifique 
o sustituye. 
En el caso de que el usuario pertenezca a una ruta contenerizada, este deberá trasladar 
los residuos hasta el contenedor correspondiente en las frecuencias y horarios 
establecidos por el prestador del servicio y cumplir con las normas establecidas para su 
correcto funcionamiento incluyendo la separación adecuada de los residuos 
(aprovechables y no aprovechables) para disponer en el contenedor que corresponda, 
de manera que se garantice el acceso al material aprovechable debidamente separado 
por los usuarios a los recicladores de oficio. 
  

Cantidad de 
puntos 
críticos en 
área urbana 

 

Localidad Puntos 

Usaquén 37 

Chapinero 13 

Santa Fe 22 

San Cristóbal 25 

Usme 17 

Tunjuelito 14 

Bosa 60 

Kennedy 77 

Fontibón 46 

Engativá 156 

Suba 59 

Barrios Unidos 60 

Teusaquillo 14 

Los Mártires 23 

Antonio Nariño 19 

Puente Aranda 21 

Candelaria 3 

Rafael Uribe Uribe 33 

Ciudad Bolívar 44 

Sumapaz 0 
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Aspecto Parámetro Resultado Línea Base 

Priorida
d (alta, 
media, 
baja) 

Objetivo Meta 
Plazo 

(Fecha
) 

Total 743 

Fuente: Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo 
SIGAB e identificación de puntos en terreno por parte de la UAESP 
 
Capas de información geográfica: 
ASE1_10_20191112_110002 
ASE2_10_20191018_110004 
ASE3_10_20200802 
ASE4_10_20200819 
ASE5_10_20200803 

Existencia 
de 
estaciones 
de 
transferenci
a 

NO 

Capacidad 
de la 
estación de 
transferenci
a 

N/A  

 

2.6.4 Aspecto - Barrido limpieza de vías y áreas públicas 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base 
Prioridad (alta, 

media, baja) 
Objetivo Meta 

Plazo 
(Fecha) 

Barrido y 
Limpieza 
de áreas 
públicas 

Cobertura 
del barrido 
área 
urbana 

100%  
Total Distrito 23.339,82 % Kilómetros lineales  
Fuente: Información geográfica compilada por la UAESP, ver anexo 
geográfico y catálogo de objetos 

Alta 

Aumentar la 
eficiencia en el 
barrido y 
limpieza de vías 
y áreas públicas 
de la ciudad y 
de las 

Garantizar la 
correcta 
asignación 
de 
frecuencias 
en la 
atención de 

2024 
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Aspecto Parámetro Resultado Línea Base 
Prioridad (alta, 

media, baja) 
Objetivo Meta 

Plazo 
(Fecha) 

Acuerdo 
barrido de 
vías y áreas 
públicas 
cuando hay 
varios 
prestadores 
del servicio 
público de 
aseo  

                                                SI 
 
Nota: Para la concesión vigente, en los límites de las áreas de servicio 
exclusivo, los concesionarios realizaron acuerdos de barrido y limpieza, sobre 
las estructuras presentes en dichas zonas limítrofes 

actividades 
asociadas a las 
cestas públicas 

barrido y 
limpieza, en 
las zonas de 
espacio 
público de la 
ciudad, de 
acuerdo con 
dinámicas 
territoriales, 
manteniendo 
garantizando 
así el 100% 
de cobertura 
de la 
actividad en 
la zona 
urbana de la 
Ciudad. 

Cantidad 
de cestas 
públicas 
instaladas 
en el área 
urbana  

  

ASE Área Urbana  
Número de 
Cestas 
Instaladas 

Unidades/ 
km2 

ASE 1 90,44 19.011 210,21 

ASE 2 118,35 30.574 258,34 

ASE 3 66,59 20.245 304,02 

ASE 4 46,29 14.103 304,67 

ASE 5 58 16.543 285,22 

Total 100.476 1.362 

 
El área urbana de cada ASE, es el resultado de una intersección espacial 
entre la información geográfica de Suelo Urbano y la información geográfica 
Área de Servicio Exclusivo. El área urbana de cada ASE, es el resultado de 
una intersección espacial entre la información geográfica de Suelo Urbano y 
la información geográfica Área de Servicio Exclusivo. 
 

Cesta Aprovechable 

No Aprovechable 59.934 

Aprovechable 40.542 

Total general 100.476 

Mantener 
actualizado 
el 100% del 
inventario de 
cestas 
públicas en 
el Distrito 
Capital.  
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Aspecto Parámetro Resultado Línea Base 
Prioridad (alta, 

media, baja) 
Objetivo Meta 

Plazo 
(Fecha) 

 
Fuente: Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio 
Público de Aseo. 
  
Capas de información geográfica: 
ASE1_06_20200907 
ASE2_06_20200303 
ASE3_06_20200831 
ASE4_06_20200731 
ASE5_06_20200519  

 
Frecuencia 
actual de 
barrido 
área 
urbana  

  

Categoría Frecuencia (Veces por semana) 

Elementos del distrito susceptibles a ser barridos, que NO se 
encuentran dentro de las Zonas de atención especial 

Malla vial arterial 7 

Malla vial intermedia 3 

Malla vial local 2 

Malla vial peatonal 2 

Malla vial Sin definir 2 

Alameda 
De acuerdo con la categorización 
de la vía en la que se encuentre 

ubicado 

Puentes Peatonales 
De acuerdo con la categorización 
de la vía en la que se encuentre 

ubicado 

Cicloruta 
De acuerdo con la categorización 
de la vía en la que se encuentre 

ubicado 

Calzada Peatonal 2 

Parque 2 

Separadores 2 

Plazas 2 

Zonas de atención especial 

Ambiente Polígono 1 3 

Ambiente Polígono 2 3 

Ambiente Polígono 3 3 

Ambiente Polígono 4 3 

Campin Alrededores 4 

Cementerio Central 21 

Garantizar la 
correcta 
asignación 
de 
frecuencias 
en la 
atención de 
barrido y 
limpieza, en 
las zonas de 
espacio 
público de la 
ciudad, de 
acuerdo con 
dinámicas 
territoriales, 
garantizando 
así el 100% 
de cobertura 
de la 
actividad en 
la zona 
urbana de la 
Ciudad. 
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Aspecto Parámetro Resultado Línea Base 
Prioridad (alta, 

media, baja) 
Objetivo Meta 

Plazo 
(Fecha) 

Centro 28 

Centro Administrativo Distrital 7 

Centro Historico y Cultural 28 

Centro Internacional 14 

Corferias 7 

Corredor Caracas Calle 13 -Calle 
22 28 

Corredores Comercial Suba 7 

Plaza de Mercado Doce de 
Octubre 7 

Plaza de Mercado El Carmen 7 

Plaza de Mercado Kennedy 7 

Plaza de Mercado Las Cruces 7 

Plaza de Mercado las Ferias 14 

Plaza de Mercado Los Luceros 7 

Plaza de Mercado Paloquemao 14 

Plaza de Mercado San Benito 7 

Plaza de Mercado San Carlos 7 

Plaza de Mercado Santander 7 

Plaza de Mercado Trinidad 
Galán 7 

San Andresito de 38 14 

San Andresito de San Jose - 
Plaza España 21 

San Victorino 28 

Sector El Progreso 7 

Sector Juzgados y Usatama 7 

Sector La Hortua 14 

Terminal de transporte Norte 7 

Terminal de transporte Salitre 7 

Usaquén 14 

Vía la Calera 4 

Zona Comercial 20 de Julio 21 

Zona Comercial 7 de Agosto 14 

Zona Comercial Carrera 13 14 

Zona Comercial Chapinero 21 

Zona Comercial Chapinero Norte 14 
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Aspecto Parámetro Resultado Línea Base 
Prioridad (alta, 

media, baja) 
Objetivo Meta 

Plazo 
(Fecha) 

Zona Comercial Engativá 14 

Zona Comercial Fontibón 7 

Zona Comercial Galerías –
Quesada 7 

Zona Comercial Kennedy 14 

Zona Comercial Patio Bonito 14 

Zona Comercial Plaza de las 
Américas 7 

Zona Comercial Portal de Suba 7 

Zona Comercial Quirigua 7 

Zona Comercial Restrepo 14 

Zona Comercial Restrepo II 7 

Zona Comercial Restrepo 
occidental 7 

Zona Comercial Ricaurte 12 

Zona Comercial Salazar Gómez 7 

Zona Comercial Santa Librada 14 

Zona Comercial Suba Centro 7 

Zona Comercial Suba Compartir 7 

Zona Comercial Suba Rincón 7 

Zona Comercial Usme Pueblo 7 

Zona Comercial Venecia 7 

Zona Comercial Villas de 
Granada 7 

Zona de Mitigación Abastos 3 

Zona de Tolerancia 14 

Zona de Tolerancia II 7 

Zona G 21 

Zona Modelia 6 

Zona Policarpa 6 

Zona T 21 

Zona UPZ 44 Américas 3 

Zona UPZ 45 Carvajal 3 
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2.6.5 Aspecto - Corte de césped y poda de árboles 
TABLA 5. ASPECTO - CORTE DE CÈSPED Y PODA DE ÁRBOLES 

Aspe
cto 

Parámetro Resultado Línea Base Priori
dad 

(alta, 
media
, baja) 

Objetivo Meta Plaz
o 

(Fec
ha) 

Corte 
de 
céspe
d y 
Poda 
de 
árbole
s  

Catastro de 
árboles 
ubicados en 
vías y áreas 
públicas 
urbanas que 
deben ser 
objeto de 
poda  

  

TIPOS DE ARBOL 

ASE Localidad\Tipo 

0 1 2 3 4 

Total 
general menor a 

2m 
entre 2m 

y 5m 
entre 5m 

y 15m 

entre 
15m y 
20m 

mayor a 
20m 

1 

Candelaria 2.997 2.990 1.483 187 103 7.760 

Chapinero 22.999 17.656 12.369 1.693 1.651 56.368 

San Cristóbal 30.443 24.062 9.972 875 1.095 66.447 

Santa Fe 32.905 16.217 7.747 1.196 1.773 59.838 

Usaquén 41.450 44.614 29.964 2.651 1.553 120.232 

Usme 49.659 27.547 16.720 3.492 2.427 99.845 

2 

Antonio Nariño 4.591 4.141 2.571 216 47 11.566 

Bosa 27.105 10.162 2.978 141 149 40.535 

Ciudad Bolívar 32.005 17.384 5.426 179 108 55.102 

Los Mártires 2.852 2.831 1.286 112 36 7.117 

Puente Aranda 16.740 16.756 7.868 636 164 42.164 

Rafael Uribe Uribe 31.473 16.877 5.471 546 906 55.273 

Teusaquillo 19.909 21.933 16.645 1.774 801 61.062 

Tunjuelito 16.516 11.217 6.387 293 386 34.799 

3 
Fontibón 21.843 20.165 14.446 1.118 544 58.116 

Kennedy 61.790 46.862 18.069 1.854 1.836 130.411 

4 
Barrios Unidos 14.527 11.094 8.269 1.338 1.040 36.268 

Engativá 35.797 38.727 23.772 1.654 1.627 101.577 

5 Suba 101.956 121.967 63.988 3.968 2.104 293.983 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aumenta
r la 
eficienci
a en las 
actividad
es 
asociada
s al corte 
de 
césped y 
poda de 
árboles, 
que 
permiten 
abarcar 
la 
totalidad 
de 
necesida
des de la 
ciudad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantener 
actualizado 
el catastro 
de árboles 
ubicados en 
vías y áreas 
públicas 
urbanas, 
garantizand
o así el 
100% de 
cobertura 
de la 
actividad en 
la zona 
urbana de la 
Ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2026 
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Total 567.557 473.202 255.431 23.923 18.350 1.338.463 

 
Fuente: JBB - SIGAU agosto de 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catastro de 
áreas 
públicas 
objeto de 
corte de 
césped  

  

ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DISTRITAL QUE CONTIENE ZONAS DE 
CÉSPED 

AS
E           

LOCALID
AD 

ANDEN DADEP 
PARQUE_SD

P 
SEPARADO

R 
VIA_PEATO

NAL 
TOTAL 

Área 
m2 Área 

m2 
% 

Área 
m2 

% 
Área 
m2 

% 
Área 
m2 

% 
Área 
m2 

% 

1 

CANDELA
RIA 

153.21
5 

52,
39 

31.004 
10,
60 

38.611 
13,
20 

35.034 
11,
98 

34.582 
11,
83 

292.44
7 

CHAPINE
RO 

1.050.9
00 

20,
72 

2.658.1
95 

52,
40 

1.099.9
26 

21,
68 

201.89
8 

3,9
8 

62.000 
1,2
2 

5.072.9
19 

SAN 
CRISTOB

AL 

1.028.2
84 

25,
46 

1.062.3
56 

26,
30 

1.641.9
06 

40,
65 

62.673 
1,5
5 

243.52
8 

6,0
3 

4.038.7
47 

SANTA FE 
499.03

8 
25,
92 

815.56
8 

42,
36 

470.07
1 

24,
42 

88.140 
4,5
8 

52.395 
2,7
2 

1.925.2
12 

USAQUEN 
2.041.5

82 
25,
37 

1.617.7
57 

20,
11 

3.018.8
86 

37,
52 

1.185.
644 

14,
73 

182.66
6 

2,2
7 

8.046.5
35 

USME 
811.73

7 
19,
12 

1.666.5
19 

39,
24 

1.421.4
92 

33,
47 

158.29
9 

3,7
3 

188.53
5 

4,4
4 

4.246.5
82 

2 

ANTONIO 
NARIÑO 

519.14
8 

45,
90 

228.26
8 

20,
18 

258.22
7 

22,
83 

114.56
0 

10,
13 

10.941 
0,9
7 

1.131.1
44 

BOSA 
1.351.8

26 
27,
64 

1.222.3
70 

24,
99 

1.890.1
00 

38,
64 

182.43
2 

3,7
3 

244.69
2 

5,0
0 

4.891.4
19 

CIUDAD 
BOLIVAR 

1.172.8
10 

20,
61 

1.803.6
37 

31,
69 

2.078.2
92 

36,
52 

259.86
7 

4,5
7 

376.29
6 

6,6
1 

5.690.9
02 

LOS 
MARTIRE

S 

687.10
6 

58,
59 

174.80
0 

14,
91 

189.60
5 

16,
17 

112.05
6 

9,5
6 

9.147 
0,7
8 

1.172.7
14 

RAFAEL 
URIBE 
URIBE 

947.79
3 

30,
76 

693.73
3 

22,
51 

1.136.1
54 

36,
87 

101.49
1 

3,2
9 

202.48
0 

6,5
7 

3.081.6
51 

TEUSAQU
ILLO 

1.194.7
29 

27,
81 

555.91
0 

12,
94 

1.835.0
12 

42,
72 

681.57
1 

15,
87 

28.261 
0,6
6 

4.295.4
84 

TUNJUELI
TO 

547.93
2 

26,
10 

476.09
6 

22,
68 

902.20
4 

42,
98 

135.88
6 

6,4
7 

36.952 
1,7
6 

2.099.0
70 

PUENTE 
ARANDA 

1.612.6
57 

39,
11 

895.99
3 

21,
73 

927.49
0 

22,
49 

610.30
0 

14,
80 

77.183 
1,8
7 

4.123.6
23 

3 

FONTIBO
N 

1.639.9
82 

32,
01 

1.097.6
23 

21,
42 

1.503.0
29 

29,
34 

794.29
9 

15,
50 

88.535 
1,7
3 

5.123.4
69 

KENNEDY 
2.847.0

21 
31,
02 

2.402.7
42 

26,
18 

2.871.5
42 

31,
29 

686.95
3 

7,4
9 

368.44
6 

4,0
2 

9.176.7
05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantener 
actualizado 
el catastro 
de zonas 
verdes 
objeto de 
corte de 
césped 
garantizand
o así el 
100% de 
cobertura 
de la 
actividad en 
la zona 
urbana de la 
Ciudad. 
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4 

BARRIOS 
UNIDOS 

1.154.1
99 

33,
37 

346.51
0 

10,
02 

1.550.5
95 

44,
83 

385.54
4 

11,
15 

21.936 
0,6
3 

3.458.7
85 

ENGATIV
A 

2.424.8
31 

26,
16 

2.490.5
46 

26,
87 

3.435.0
09 

37,
06 

508.17
3 

5,4
8 

410.32
6 

4,4
3 

9.268.8
86 

5 SUBA 
3.099.0

74 
25,
44 

3.613.5
04 

29,
66 

4.528.7
20 

37,
17 

677.86
6 

5,5
6 

265.08
0 

2,1
8 

12.184.
244 

Total general 
24.783.

865 
27,
75 

23.853.
131 

26,
70 

30.803.
552 

34,
48 

6.982.
688 

7,8
2 

2.903.
982 

3,2
5 

89.327.
219 

 
Fuente: Información geográfica compilada por la UAESP. Dadep, IDRD y Mapa de referencia Distrital 

Ver Anexo Digital Base de datos geográfica 
 
 
 

ASE LOCALIDAD 
Estimación área objeto de corte de césped 

TOTAL 

Area m2 % 

1 

USAQUEN 4.353.763 55,7 

14.079.782 

ANDEN 542.814 6,9 

DADEP 566.561 7,3 

PARQUE_SDP 2.332.622 29,9 

SEPARADOR 859.439 11,0 

VIA_PEATONAL 52.327 0,7 

USME 2.550.399 58,1 

ANDEN 168.913 3,8 

DADEP 1.010.404 23,0 

PARQUE_SDP 1.210.153 27,6 

SEPARADOR 106.725 2,4 

VIA_PEATONAL 54.204 1,2 

CANDELARIA 91.367 32,9 

ANDEN 29.405 10,6 

DADEP 10.010 3,6 

PARQUE_SDP 25.304 9,1 

SEPARADOR 20.983 7,6 

VIA_PEATONAL 5.666 2,0 

CHAPINERO 2.872.265 68,2 
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ANDEN 277.086 6,6 

DADEP 1.776.640 42,2 

PARQUE_SDP 677.750 16,1 

SEPARADOR 114.177 2,7 

VIA_PEATONAL 26.611 0,6 

SAN CRISTOBAL 2.277.229 57,5 

ANDEN 283.330 7,2 

DADEP 558.142 14,1 

PARQUE_SDP 1.308.467 33,0 

SEPARADOR 45.910 1,2 

VIA_PEATONAL 81.380 2,1 

SANTA FE 1.934.759 69,1 

ANDEN 96.211 3,4 

DADEP 1.201.291 42,9 

PARQUE_SDP 585.414 20,9 

SEPARADOR 39.131 1,4 

VIA_PEATONAL 12.711 0,5 

2 

ANTONIO NARIÑO 278.040 25,0 

10.747.987 

ANDEN 58.913 5,3 

DADEP 22.283 2,0 

PARQUE_SDP 148.314 13,4 

SEPARADOR 45.527 4,1 

VIA_PEATONAL 3.003 0,3 

TEUSAQUILLO 2.570.905 60,3 

ANDEN 327.153 7,7 

DADEP 159.515 3,7 

PARQUE_SDP 1.556.063 36,5 

SEPARADOR 516.875 12,1 

VIA_PEATONAL 11.300 0,3 

TUNJUELITO 872.878 42,8 

ANDEN 61.871 3,0 
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DADEP 143.124 7,0 

PARQUE_SDP 594.643 29,2 

SEPARADOR 63.073 3,1 

VIA_PEATONAL 10.166 0,5 

BOSA 1.624.026 36,7 

ANDEN 166.486 3,8 

DADEP 360.845 8,2 

PARQUE_SDP 929.443 21,0 

SEPARADOR 71.145 1,6 

VIA_PEATONAL 96.106 2,2 

CIUDAD BOLIVAR 2.599.547 45,6 

ANDEN 144.416 2,5 

DADEP 709.888 12,5 

PARQUE_SDP 1.518.128 26,6 

SEPARADOR 149.970 2,6 

VIA_PEATONAL 77.144 1,4 

LOS MARTIRES 204.222 17,3 

ANDEN 40.533 3,4 

DADEP 8.722 0,7 

PARQUE_SDP 90.611 7,7 

SEPARADOR 61.116 5,2 

VIA_PEATONAL 3.240 0,3 

PUENTE ARANDA 1.377.181 33,4 

ANDEN 202.694 4,9 

DADEP 159.011 3,9 

PARQUE_SDP 603.908 14,6 

SEPARADOR 395.372 9,6 

VIA_PEATONAL 16.197 0,4 

RAFAEL URIBE URIBE 1.221.187 40,2 

ANDEN 107.746 3,5 

DADEP 203.791 6,7 
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PARQUE_SDP 814.512 26,8 

SEPARADOR 54.351 1,8 

VIA_PEATONAL 40.787 1,3 

3 

FONTIBON 2.908.724 56,6 

6.785.535 

ANDEN 559.756 10,9 

DADEP 546.072 10,6 

PARQUE_SDP 1.169.010 22,7 

SEPARADOR 604.114 11,8 

VIA_PEATONAL 29.772 0,6 

KENNEDY 3.876.811 40,2 

ANDEN 506.019 5,2 

DADEP 672.234 7,0 

PARQUE_SDP 2.275.939 23,6 

SEPARADOR 306.201 3,2 

VIA_PEATONAL 116.418 1,2 

4 

BARRIOS UNIDOS 1.646.471 48,0 

6.617.285 

ANDEN 192.511 5,6 

DADEP 59.088 1,7 

PARQUE_SDP 1.162.673 33,9 

SEPARADOR 224.250 6,5 

VIA_PEATONAL 7.947 0,2 

ENGATIVA 4.970.814 53,6 

ANDEN 682.091 7,4 

DADEP 1.230.195 13,3 

PARQUE_SDP 2.606.937 28,1 

SEPARADOR 341.186 3,7 

VIA_PEATONAL 110.405 1,2 

5 

SUBA 6.608.192 54,3 

6.608.192 
ANDEN 876.534 7,2 

DADEP 1.685.109 13,9 

PARQUE_SDP 3.443.221 28,3 
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SEPARADOR 535.224 4,4 

VIA_PEATONAL 68.104 0,6 

TOTAL 50,4 44.838.782 

 
Los valores presentados no corresponden a valores absolutos, corresponden a una estimación cuyo procedimiento se 
describe en el anexo técnico y se constituyen como valores de referencia. Los metros cuadrados cortados de césped 
efectivamente trasladados a la tarifa serán verificados por parte de la interventoría del servicio o quien tenga la competencia. 
 
Fuente: Estimación a través de clasificación supervisada en GEE, realizada por la UAESP. Dadep, IDRD y Mapa de referencia 
Distrital  
 
Ver Anexo Digital Base de datos geográfica 
Ver Anexo Metodológico  

 
 
 
 
 
Cantidad 
mensual de 
residuos 
generador 
en las 
actividades 
de corte de 
césped y 
poda de 
árboles  

  

Mes Césped Poda de arboles 

ene 1.492 269 

feb 1.584 511 

mar 2.435 789 

abr 3.912 864 

may 5.265 999 

jun 4.424 853 

jul 3.016 750 

ago 1.740 844 

sep 1.391 709 

oct 2.320 739 

nov 3.180 669 

dic 2.690 539 

total 33.449 8.535 

 
Cantidad de residuos de poda y corte de césped para el año 2019 

Unidad de Medida: Toneladas  

 
 
 
 
Garantizar 
la 
recolección 
oportuna del 
100% de los 
residuos 
generados 
en las 
actividades 
de corte de 
césped y 
poda de 
árboles  

Tipo de 
aprovecham
iento de 
corte de 
césped y 
poda de 
árboles  

 
 

NA 

Viabilizar un 
modelo para 
el 
aprovecham
iento de 
residuos 
producto de 
la actividad 
de corte de 
césped y 
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poda de 
árboles 

 
Sitio 
empleado 
para la 
disposición 
final de 
residuos de 
corte de 
césped y 
poda de 
árboles  

 
 
 
 
 
 

Relleno Sanitario Doña Juana  
Av. Boyacá Km 5 Vía al Llano - Bogotá Colombia 

Garantizar 
la 
disposición 
final 
oportuna del 
100% de los 
residuos 
generados 
en las 
actividades 
de corte de 
césped y 
poda de 
árboles, 
mientras no 
vayan a 
procesos de 
aprovecham
iento 

 
 
 
 
 
Frecuencia 
actual de 
corte de 
césped  

  
 
 
 
 
La frecuencia de la actividad de corte de césped se realiza de acuerdo con el criterio establecido en el Decreto 1077 de 2015, 
que establece que la actividad se realiza cuando el césped cuente con una altura de entre 2 y 10 cms, de esa manera se 
estableció en el reglamento Técnico Operativo de la concesión de las ASE (Resolución 26 de 2018). 

Garantizar 
áreas 
públicas en 
óptimas 
condiciones 
de 
utilización, 
disfrute y 
armonizació
n para todos 
los actores 
sociales y 
ambientales 
asociados a 
estas. 

 
Frecuencia 
actual de 
poda de 
árboles  

  
La frecuencia de la poda de árboles se realiza con base en los planes de poda presentados por cada concesionario en virtud 
de lo definido en el Reglamento Técnico Operativo de la concesión de las ASE (Resolución 26 de 2018). Se anexa plan de 
poda de cada una de las cinco ASE. 

Garantizar 
la atención 
eficaz en 
materia de 
poda de los 
individuos 
arbóreos 
competenci
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a de la 
entidad. 

 

 

2.6.6 Aspecto - Lavado de áreas públicas 

Aspe
cto 

Parám
etro 

Resultado Línea Base 

Priori
dad 

(alta, 
medi

a, 
baja) 

Objet
ivo 

Meta 

Plaz
o 

(Fec
ha) 

Lava
do de 
áreas 
públi
cas 

Inventa
rio de 

puente
s 

peaton
ales y 
áreas 

pública
s 

objeto 
de 

lavado 

 

ASE Localidad Puentes Peatonales 

1 

CANDELARIA 4 

CHAPINERO 16 

SAN CRISTOBAL 13 

SANTA FE 14 

USAQUEN 41 

USME 14 

2 

ANTONIO NARIÑO 17 

BOSA 8 

CIUDAD BOLIVAR 35 

LOS MARTIRES 1 

PUENTE ARANDA 35 

RAFAEL URIBE 
URIBE 

16 

TEUSAQUILLO 30 

TUNJUELITO 13 

3 
FONTIBON 29 

KENNEDY 53 

4 
BARRIOS UNIDOS 35 

ENGATIVA 51 

Alta 

Aume
ntar 
los 

nivele
s de 

limpie
za en 
áreas 
públic

as 

 
Manten

er 
actualiz
ado el 

inventar
io de 

puentes 
peatona

les y 
áreas 

públicas 
objeto 

de 
lavado 

garantiz
ando 
así el 
100% 

de 
cobertur
a en el 
área 

urbana. 

2021 
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Aspe
cto 

Parám
etro 

Resultado Línea Base 

Priori
dad 

(alta, 
medi

a, 
baja) 

Objet
ivo 

Meta 

Plaz
o 

(Fec
ha) 

5 SUBA 41 

Total 465 

 
Fuente: Información geográfica mapa de referencia V. 092020. 

  
Descrip
ción del 
esque
ma 
actual 
de la 
prestac
ión de 
la 
activida
d  

  

Prestador Tipo de contrato 

Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P 
(ASE1) 

Concesión 

Limpieza Metropolitana LIME S.A E.S.P 
(ASE 2) 

Concesión 

Ciudad Limpia de Bogotá S.A E.S.P (ASE 3) Concesión 

Bogotá Limpia S.A.S E.S.P (ASE 4) Concesión 

Área Limpia D.C S.A.S. E.S.P (ASE) Concesión 

 
La concesión del servicio para las actividades relacionadas en el cuadro No. 1 bajo ASE por ocho años que 

empezaron a regir el 12 de febrero del 2018  

Garanti
zar la 
correcta 
asignaci
ón de 
frecuen
cias en 
la 
atenció
n de 
lavado, 
en las 
zonas 
de 
espacio 
público 
de la 
ciudad, 
de 
acuerdo 
con 
dinámic
as 
territoria
les 
garantiz
ando 
así el 
100% 
de 
cobertur
a en 
área 
urbana 

Acuerd
o de 
lavado 
de vías 
y áreas 
pública
s entre 
los 
prestad
ores 
del 
servicio 
público 
de 
aseo  

  
 

Si 

Frecue
ncia 
actual 
del 
lavado 
de 

De acuerdo con la normativa vigente esta debe realizarse una vez por semestre (Decreto 1077 de 2015, Reglamento 
Técnico Operativo de la concesión, CRA 720 de 2015) (RBL) 
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Aspe
cto 

Parám
etro 

Resultado Línea Base 

Priori
dad 

(alta, 
medi

a, 
baja) 

Objet
ivo 

Meta 

Plaz
o 

(Fec
ha) 

áreas 
pública
s  

 

2.6.7 Aspecto - Aprovechamiento 
Parámetro Resultado de la línea base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento, en la categoría de 
pequeño (área menor a 150 m2). 
La información debe diligenciarse de conformidad con 
el Anexo IX: “Lineamientos para el registro de bodegas, 
centros de acopio Disponibilidad de servicios de centros 
de acopio, o estaciones de separación. 

355 bodegas privadas 
 

Fuente: “Inventario de bodegas privadas de 
residuos no peligrosos no afectas al servicio 

público de aseo.” Secretaría Distrital de 
planeación, 2011. Modificación: No se 

actualiza 

 

NA NA NA NA 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento, en la categoría de 
mediano (área entre 150 y 999 m2).  

La información debe diligenciarse de conformidad con 

el Anexo IX: “Lineamientos para el registro de bodegas, 

centros de acopio Disponibilidad de servicios de 

centros de acopio, o estaciones de separación. 

714 bodegas privadas* 
8 bodegas públicas** 

 
Fuente: *“Inventario de bodegas privadas de 
residuos no peligrosos no afectas al servicio 
público de aseo.” Secretaría Distrital de 
planeación, 2011. Modificación: Si se 
actualiza. 

** Subdirección de aprovechamiento, 2019 

NA NA NA NA 

Cantidad de bodegas, centros de acopio y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento, en la categoría de 
grande (área igual o mayor a 1000 m2).  
La información debe diligenciarse de conformidad con 

el Anexo IX: “Lineamientos para el registro de bodegas, 

centros de acopio Disponibilidad de servicios de 

centros de acopio, o estaciones de separación 

5 bodegas privadas* 
1 bodegas públicas** 

 
Fuente: *“Inventario de bodegas privadas de 
residuos no peligrosos no afectas al servicio 

público de aseo.” Secretaría Distrital de 
planeación, 2011. Modificación: Si se 

actualiza. 
** Subdirección de aprovechamiento, 

2019 

NA NA NA NA 

Cantidad de Estaciones de Clasificación y 

Aprovechamiento -ECA- registradas en la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -

580 ECA 
 

Fuente: Información suministrada por la 
NA NA NA NA 
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Parámetro Resultado de la línea base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

SSPD-, en cumplimiento al decreto nacional 596 de 

2016 

SSPD en marzo de 2020. 

Cantidad total de recicladores de oficio.  
La información debe diligenciarse de conformidad con 

el Anexo VIII del presente documento: “Lineamientos 

para la elaboración de censos de recicladores”. 

16.674 

 

Fecha de corte 31 de diciembre de 2019 

Fuente: Registro único de Recicladores de 

Oficio -RURO-. 

Modificación: SI. Se actualiza fecha de 
corte 

NA NA NA NA 

Cantidad de recicladores de oficio que pertenecen a 
algún tipo de organización, asociación o agremiación.  
La información debe diligenciarse de conformidad con 

el Anexo VIII del presente documento: “Lineamientos 

para la elaboración de censos de recicladores”. 

16.674 

 

Fecha de corte 31 de diciembre de 2019 

Fuente: Registro único de Recicladores de 

Oficio -RURO-. 

Modificación: SI. Se actualiza fecha de 
corte 

NA NA NA NA 

Cantidad de recicladores de oficio que pertenecen a 

alguna de las figuras jurídicas previstas en el artículo 

15 de la Ley 142 de 1994 para prestar el servicio 

público de aseo. La información debe diligenciarse de 

conformidad con el Anexo VIII del presente documento: 

“Lineamientos para la elaboración de censos de 

recicladores”. 

16.674 

 

Fecha de corte 31 de diciembre de 2019 

Fuente: Registro único de Recicladores de 

Oficio -RURO-. 

Modificación: SI. Se actualiza fecha de 
corte 

NA NA NA NA 

Cobertura de rutas selectivas (Cobrs) en el último año: 
𝐶𝑜𝑏𝑛

=  
𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑥 100

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠
 

Información No disponible. 

NA NA NA NA 

Cantidad de residuos aprovechados por tipo de 

material 

 

Material Porcentaje Ton/mes 

Papel y 
cartón 

54.54% 573,276 

Metales 24.40% 256,471 

Plásticos 13.35% 140,323 

Vidrio 5.36% 56,340 

Madera 1.68% 17,659 

Textil 0.67% 7,042 

 

Fuente: SUI, 2020. Es importante aclarar 
que la codificación para cada tipo de 

material fue establecida por la SSPD en 
el listado anexo a la resolución 

Alta 

Aumentar la 
eficacia del 
modelo actual de 
gestión y 
aprovechamiento 
de residuos 
sólidos. 

Aumentar en un 
10% el 
aprovechamiento 
de residuos 
sólidos en el 
Distrito. 

2021 

- 

2032 
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Parámetro Resultado de la línea base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

20161300037055 del 31 de agosto de 
2016 

Aprovechamiento de residuos sólidos (RS) en el último 
año:  
 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑅𝑆 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜 (𝑇𝑜𝑛)

𝑅𝑆 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑇𝑜𝑛)
 𝑥 100 

 
Donde: 
RS generados (Ton) = RS dispuestos + RS 

aprovechados 

29.85% 
 

RS dispuestos: 2,470,638 Ton* 
RS aprovechados: 1,051,112 Ton** 

RS generados: 3,521,750 Ton 
 

*Fuente: Báscula RSDJ, enero de 2020. 
** Fuente: SUI, junio de 2020. 

 

Alta 

 
 
 

Aumentar la 
eficacia del 
modelo actual de 
gestión y 
aprovechamiento 
de residuos 
sólidos. 

Aumentar en un 
10% el 
aprovechamiento 
de residuos 
sólidos en el 
Distrito. 

2021 

- 

2032 

Rechazos en bodegas, centros de acopio y estaciones 
de clasificación y aprovechamiento, en el último año: 

𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜𝑠 =  
∑ 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑖(𝑇𝑜𝑛)𝑛

𝑖=1

∑ 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑖(𝑇𝑜𝑛)𝑛
𝑖=1

𝑋100 

 
Dónde: i = bodegas, centros de acopio y estaciones de 

clasificación y aprovechamiento. i = 1, 2, 3... n 

1.21% 
 

Fuente; Superintendencia de Servicios 
Públicos. Año 2020. 

12,750.18 toneladas de rechazo reportadas 
en 112 ECA. 

 
El material ingresado es: 1,051,112 Ton. 
Según la información reportada por la 

SSPD, hay prestadores que no 
relacionan rechazos, por lo cual, la tasa 

de rechazo tomaría un valor de 0% 
perdiendo información de fondo 

Alta 

Aumentar la 
eficacia del 
modelo actual de 
gestión y 
aprovechamiento 
de residuos 
sólidos. 

Aumentar en un 
10% el 
aprovechamiento 
de residuos 
sólidos en el 
Distrito. 

2021 

- 

2032 

 

2.6.8 Aspecto - Residuos orgánicos 

Parámetro 
Resultado de la línea 

base 
Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Aprovechamiento de residuos sólidos 
orgánicos generados en plazas de 
mercado (pm) en el último año: 
 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣 𝑂𝑟𝑔

=  
𝑅𝑆 𝑜𝑟𝑔 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑝𝑚  (𝑇𝑜𝑛)

𝑅𝑆 𝑜𝑟𝑔 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠𝑝𝑚(𝑇𝑜𝑛)
 𝑥 100 

 
RS org generados pm (Ton) = RS org 
dispuestos pm (Ton) 
+ RS org aprov pm (Ton) 

RS org generados pm = 
3.634,08 Ton 

RS org aprovechados 

pm = 1.200,2 Ton 
Aprov Org. pm = 

33.026 % 
 

Fuente; Instituto Para 
la Economía Social - 

IPES. Año 2019. 
 

Estos residuos 
son aprovechados 

en procesos de 
compostaje y 

Alta Implementar el 
aprovechamiento, 
tratamiento y valorización 
de los Residuos Orgánicos 
en la prestación del 
servicio de aseo en 
Bogotá. 

• Disminuir en 10% la cantidad de 

residuos sólidos orgánicos que son 

presentados al servicio de público 

aseo para su disposición final 

mediante el aumento de los 

indicadores de disminución de 

desperdicios de alimentos, el aumento 

de su tratamiento in situ y el aumento 

de la separación en la fuente de los 

residuos orgánicos por parte de los 

ciudadanos. 

• Implementar el aprovechamiento, tratamiento y 

2021 

- 

2032 
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Parámetro 
Resultado de la línea 

base 
Prioridad Objetivo Meta Plazo 

lombricultura. valorización de los Residuos Orgánicos en la 
prestación del servicio de aseo en Bogotá. 

 

2.6.9 Aspecto - Disposición final 
 

Parámetro Resultado de la línea base 
Priorida

d 
Objetivo Meta Plazo 

Tipo de disposición final de 

residuos sólidos generados 

en el área urbana 

RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA 

Avenida Boyacá Km 5 Vía Villavicencio 

 
Tipo de Disposición Final: Terrazas combinado con 
método de área (llenado por niveles): La excavación de 
las terrazas consiste en la remoción de material hasta 
las cotas de diseño establecidas, para la conformación 
geométrica de las mismas. Las pendientes del fondo de 
las terrazas y de los taludes de conformación obedecen 
a criterios de estabilidad y transporte de lixiviados según 
se plantean por los análisis geotécnicos de cada una. 
Adicionalmente, el material excavado que cumple con 
los requisitos geotécnicos es utilizado posteriormente 
para la construcción de diques de contención, la re-
conformación de lagunas de almacenamiento y el 
mantenimiento de las vías de acceso; la excavación y 
conformación de las terrazas se realiza en forma 
secuencial, en coordinación con el avance en la 
disposición de residuos 

Alta 

Garantizar la 
gestión en el 
manejo 
integral de 
residuos 
sólidos en el 
predio Doña 
Juana 

Garantizar el 100% en el corto y 
mediano plazo de la adecuada 
disposición final de residuos 
sólidos, mientras se realiza la 
implementación gradual de 
tratamiento y/o aprovechamiento 
de residuos a través de nuevas 
tecnologías. 

2021- 2032 

Clase de sitio de disposición 

final 

MUNICIPAL 

La disposición final es de carácter municipal, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 1° de la 

Resolución CAR 1351 de 2014 (Licencia Ambiental 

vigente del RSDJ): 

“Modificar la licencia ambiental única otorgada… para la 
disposición de residuos sólidos urbanos (RSU) de 
origen doméstico, provenientes de la ciudad de Bogotá 
y de los municipios con convenio vigente con la UAESP, 
de conformidad con el contenido del presente acto” 

Alta 

Garantiza
r la 
gestión 
en el 
manejo 
integral 
de 
residuos 
sólidos en 
el predio 
Doña 
Juana 

Garantizar el 100% en el corto 
y mediano plazo de la 
adecuada disposición final de 
residuos sólidos, mientras se 
realiza la implementación 
gradual de tratamiento y/o 
aprovechamiento de residuos 
a través de nuevas 
tecnologías. 

2021
- 

2032 

Autorización ambiental del 

sitio de disposición final 
● Resolución CAR 2133 del 29 de diciembre de 

2000. 

● Resolución CAR 2211 del 22 de octubre de 2008. 

Alta 

Garantizar la 
gestión en el 

manejo 

Garantizar el 100% en el corto y 
mediano plazo de la adecuada 
disposición final de residuos sólidos, 

2021- 2032 
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Parámetro Resultado de la línea base 
Priorida

d 
Objetivo Meta Plazo 

● Resolución CAR 1351 del 18 de junio de 2014. 

● Resolución CAR 2320 de del 14 de octubre de 
2014. 

integral de 
residuos 

sólidos en el 
predio Doña 

Juana 

mientras se realiza la implementación 
gradual de tratamiento y/o 
aprovechamiento de residuos a 
través de nuevas tecnologías. 

Vida útil disponible del sitio 

de disposición final según la 

autorización ambiental 

Vida útil: 7.6 años según artículo 3 parágrafo 2 
de la Resolución CAR No 1351 de 2014 

contados desde el inicio de la disposición en la 
primera terraza adecuada de optimización 

Fase II que se dio en mayo de 2015, se estima 
su finalización en el año 2023. 

 
Fuente: Resolución CAR 1351 de 2014 

Alta 

Garantiza
r la 
gestión 
en el 
manejo 
integral 
de 
residuos 
sólidos en 
el predio 
Doña 
Juana 

Garantizar el 100% en el corto y 
mediano plazo de la adecuada 
disposición final de residuos 
sólidos, mientras se realiza la 
implementación gradual de 
tratamiento y/o aprovechamiento 
de residuos a través de nuevas 
tecnologías. 

2021- 
2032 

Residuos sólidos (RS) 
generados en el área 
urbana que son dispuestos 
en un sitio de disposición 
final, en el último año: 

 

% 𝑅𝑆 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 

𝑅𝑆 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 (𝑇𝑜𝑛) 
=
 
𝑥 100 

𝑅𝑆 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑇𝑜𝑛) 

 
Dónde: 

RS generados (Ton) = RS 

dispuestos + RS 

aprovechados 

RS dispuestos: 2.411.648,41 Ton* 
RS aprovechados: 1.034.291 Ton** 
RS generados: 3.445.939,41 Ton 
 
Porcentaje de residuos sólidos dispuestos: 69,99 % 
 
 
 
Los residuos dispuestos en el Relleno Sanitario Doña 
Juana proveniente de los municipios con convenio 
vigente Cáqueza, Chipaque, Choachí, Fosca, 
Gutiérrez, Ubaque y Une durante la vigencia de 2019 
se dispusieron un total de 5.422,67 Toneladas. 
 
*Fuente: Certificados de pesaje INTER Di, 2019. 
** Fuente: SUI, 2020. 

Alta Garantizar la 
gestión en el 
manejo 
integral de 
residuos 
sólidos en el 
predio Doña 
Juana 

Disminuir en un 10% los residuos 
que se dispongan a través del 
enterramiento. 

2021- 2032 

Volumen de lixiviados 

vertidos mensualmente 

Promedio mes año 2019, es de 54661,32 m3/mes. 
 

Fuente: Informes Mensuales de Interventoría- UT 
INTERDJ. 2019 

Alta Garantiza
r la 
gestión 
en el 
manejo 
integral 
de 
residuos 
sólidos 

Garantizar el 100% del 
tratamiento de los lixiviados en el 
mediano y largo plazo, logrando 

la disminución de la 
contaminación ambiental. 

2021- 
2032 
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Parámetro Resultado de la línea base 
Priorida

d 
Objetivo Meta Plazo 

en el 
predio 
Doña 
Juana. 

Volumen de lixiviados 

tratados mensualmente 

Promedio mes año 2019, es de 58412,38 m3/mes 
 
Fuente: Informes Mensuales de Interventoría- UT 
JNTERDJ. 2019 

Alta Garantiza
r la 
gestión 
en el 
manejo 
integral 
de 
residuos 
sólidos 
en el 
predio 
Doña 
Juana. 

Garantizar el 100% del 
tratamiento de los lixiviados en el 
mediano y largo plazo, logrando la 
disminución de la contaminación 
ambiental. 

2021- 
2032 
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Parámetro Resultado de la línea base 
Priorida

d 
Objetivo Meta Plazo 

Eficiencia de tratamiento de 

lixiviados 

 

Alta Garantiza
r la 

gestión 
en el 

manejo 
integral 

de 
residuos 
sólidos 
en el 

predio 
Doña 

Juana. 

Garantizar el 100% del 
tratamiento de los lixiviados en el 
mediano y largo plazo, logrando 

la disminución de la 
contaminación ambiental. 

2021- 
2032 

Manejo de gases Durante el 2019 hubo producción de energía 
eléctrica dentro del 

Proyecto de Generación Eléctrica Doña Juana 
generando 11.678.624 kW, 

desde el 29 de abril de 2016 BDJ inició la 
comercialización de energía 

Eléctrica. 
Flujo promedio biogás Quemado durante el 2019: 

7.938 Nm3/h 
Total Reducidas 2019: 453.541 tCO2e 

e 
Total, KWh Generados 2019: 1.192.729,40 KWh. 

Fuente: Informes Mensuales de Interventoría-
UTINTERDJ. 2020 

Alta Garantiza
r la 

gestión 
en el 

manejo 
integral 

de 
residuos 
sólidos 
en el 

predio 
Doña 

Juana. 

Promedio anual: 
11.800 N/m3 de biogás  

2021- 
2032 

PARAMETRO UNIDADES
PROMEDIO ENTRADA 

PTL 2019

PROMEDIO SALIDA PTL 

2019

% 

REMOCIÓN

pH Unidades 8,30 8,48 N.A

Demanda Bioquímica de 

Oxigeno - DBO
mg/L 9184,92 4931,58 46,31%

Demanda Química de 

Oxigeno - DQO
mg O2/L 16514,17 10822,42 34,47%

Grasas y Aceites mg/L 512,67 207,46 59,53%

Aluminio mg Al/L 2,80 1,64 41,43%

Cromo mg Cr/L 0,36 0,32 12,84%

Cobalto mg Co/L 0,15 0,14 7,12%

Cobre mg Cu/L 0,04 0,03 30,86%

Hierro mg Fe/L 30,01 15,10 49,69%

Cadmio mg Cd/L <0,05 <0,05 <0,05

Manganeso mg Mn/L 0,57 0,11 81,66%

Molibdeno mg Mo/L <0,10 <0,10 <0,10

Níquel mg Ni/L 0,52 0,47 9,29%

Plomo mg Pb/L <0,10 <0,10 <0,10

Zinc mg Zn/L 0,59 0,54 8,03%

Nitrógeno Amoniacal mg/L 3184 2822,75 0,11

Sólidos Suspendidos 

Totales (SST)
mg/L 924 958,89 -0,04

Sólidos Totales (ST) mg/L 20756,67 18760 0,1

Sólidos Sedimentables 

(SS)
mL/L*h 1,2 1,3 -0,08

Temperatura °C 17,22 20,24 N.A

Alcalinidad Total mg/L 9576 10268,5 -0,07

Dureza Total mg/L 1131 965,5 0,15

Oxigeno Disuelto mg/L 0,37 0,1 N.A

PORCENTAJE DE REMOCIÓN EN CARGA PTL RSDJ 2019

* Los resultados con < indican que el resultado esta por debajo del limite cuantificable del metodo. Razon por la cual el 

valor no permite determinar el cumplimiento de Normatividad de Vertimiento
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Parámetro Resultado de la línea base 
Priorida

d 
Objetivo Meta Plazo 

En los municipios de 

categoría especial y primera 

indicar además la cantidad 

total de emisiones de gases 

Total Reducción de emisiones año 2018 : 331.551 
toneladas de CO2e 

Total Reducción de emisiones año 2019: 453.541 
toneladas de CO2e 

 
Presentándose un aumento de 36,79%. 

 
En la vigencia 2020 de Enero a Mayo se ha 

reducido emisiones: 147.531 toneladas de CO2 
equivalente, 

 
Fuente: Informes Mensuales de Interventoría-UT 

INTERDJ. 2019-2020, 

Alta Garantiza
r la 

gestión 
en el 

manejo 
integral 

de 
residuos 
sólidos 
en el 

predio 
Doña 

Juana. 

Promedio anual: 
11.800 N/m3 de biogás  

2021- 
2032 

En los municipios de 

categoría especial y primera 

indicar además la fracción 

de gases aprovechados o 

quemados en el último año 

100% sobre la totalidad 

de Biogás captado. Total 

(tCO2e) Reducidas 2017: 

345.664 tCO2e. 

Total KWh Generados 2017: 3.993.063.08 KWh. 

 
Fuente: Informes Mensuales de Interventoría-UT 

INTERDJ. 2017. 

Alta Garantiza
r la 

gestión 
en el 

manejo 
integral 

de 
residuos 
sólidos 
en el 

predio 
Doña 

Juana. 

Promedio anual: 
11.800 N/m3 de biogás  

2021- 
2032 
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2.6.10 Aspecto - Residuos sólidos especiales  

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base 
Prioridad (alta, 
media, baja) 

Objetivo Meta 
 
Plazo (Fecha) 

Residuos 
Sólidos 

Especiales 

Gestión de 
Residuos 
Sólidos 

Especiales 

Considerando  que  la  responsabilidad  del  manejo  y 
presentación adecuada de los Residuos de 
construcción y Demolición se encuentra en cabeza del 
generador bien sea gran o pequeño de acuerdo con 
las condiciones definidas en la Resolución 472 de 
2017 “Por la cual se reglamenta la gestión integral de 
los residuos generados en las actividades de 
Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras 
disposiciones”. La secretaria de ambiente realiza 
vigilancia y control a la gestión de RCD en el Distrito. 
 
Por su parte los pequeños generadores de RCD o los 
domiciliarios, deben realizar la solicitud al prestador 
del servicio público de su ASE quien pactará 
libremente (al no ser este un tipo de residuo ordinario 
y no encontrarse regulado) con el usuario el valor de 
dicha recolección y transporte hasta un sitio 
debidamente autorizado. 
 
Para la atención de los residuos abandonados en vía 
pública bien sea RCD u otro tipo de residuos que por 
sus características de recolección y manejo son 
residuos especiales tales como residuos voluminosos 
como muebles o colchones, y contaminados con 
residuos ordinarios, mediante adiciones a los contratos 
de concesión 283,284,285,286,287 de 2018, el Distrito 
con recursos propios realiza el pago a los prestadores 
del servicio público de aseo por la recolección de estos 
residuos contaminados abandonados en vía pública. 
 
El Decreto 1076 de 2015, establece en su artículo 5 
"“La responsabilidad por los efectos ambientales y a la 
salud pública generados por las actividades 
efectuadas en los diferentes componentes del servicio 
público de aseo de los residuos sólidos, recaerá en la 
persona prestadora del servicio de aseo, la cual 
deberá cumplir con las disposiciones del presente 
decreto y demás normatividad vigente” y la 

Alta 

Implementar 
un modelo 
eficiente 
para la 
gestión 
integral de 
residuos 
especiales 

Disminuir el 
volumen de 
residuos sólidos 
especiales y 
mezclados 
arrojados 
clandestinamente, 
que se 
transportan y se 
gestionan en el 
sitio de 
disposición final y 
los puntos limpios 
y demás 
infraestructura y/o 
mobiliario 
habilitado por el 
Distrito en un 
10%. 

2026 



 

202 
 

inadecuada gestión de los residuos de construcción y 
demolición (RCD) que se aglomeran en las calles de 
la ciudad, se configuran los “puntos críticos”. Puntos 
que rápidamente se convierten en receptores de todo 
tipo de materiales. Aprovechables (cartón, plásticos, 
vidrios, papeles, chatarras), voluminosos (colchones, 
muebles, llantas) hasta residuos orgánicos. Por lo 
cual, la Unidad  decidió generar una ruta técnica, 
operativa, ambiental, financiera, para el tratamiento de 
los RCD provenientes de los puntos críticos de las vías 
públicas de la ciudad, que se materializará por medio 
de la suscripción de convenios, que permitan aunar 
esfuerzos técnicos, operativos, administrativos y 
financieros para garantizar el manejo de los residuos 
que llegan al patio de tratamiento de Residuos 
Provenientes de Puntos Críticos que llegan al Relleno 
Sanitario de Doña Juana – RSDJ, y así garantizar la 
separación, clasificación, almacenamiento temporal y 
gestión ambiental integral, mediante el traslado de 
estos residuos a una escombrera autorizada para su 
aprovechamiento. Aquí es importante mencionar que 
se mantiene activa la atención de recolección de RCD 
y residuos voluminosos domiciliarios, por parte de los 
operadores, a través de programación, la cual se 
podrá pactar entre usuarios y concesionarios. 
 
Por otra parte, la Recolección de llantas o Neumáticos 
Fuera de Uso, NFU, abandonados de manera 
clandestina por generador desconocido en vías y 
áreas públicas se realiza con recursos obtenidos a 
través de un convenio con el IDIGER como parte de 
las acciones implementadas para mitigar el riego de 
dejar este tipo de residuos abandonado en vía pública. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 
No.442 del 9 de noviembre de 2015, modificado por el 
265 de 2016 - “Por medio del cual se crea el Programa 
de Aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas 
en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones” 
- artículo 16- obligaciones de la Secretaría Distrital de 
Ambiente en el marco del programa de 
aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en 
el Distrito Capital, la autoridad ambiental deberá entre 
otras: 
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2.6.11 Aspecto- Residuos de construcción y demolición RCD 
 

Parámetro Resultado de la línea base Prioridad Objetivo Meta Plazo 

Cantidad mensual 

de RCD generados 

1.104.098,51 ton/mes 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente – SDA. Periodo 

reportado: junio 2016 – diciembre 2019. 

Alta • Contar con herramientas 

de gestión para los RCD 

provenientes de pequeños 

generadores. 

• Disminuir la cantidad de 

RCD que son gestionados 

en sitios de disposición 

final provenientes de 

grandes generadores, 

mediante la creación de 

nuevas alternativas y 

fortalecimiento de las 

existentes, para su gestión 

y transformación. 

• Contar con herramientas 

que permitan gestionar los 

RCD provenientes de 

• Controlar el 100 % las toneladas de 

RCD provenientes de grandes 

generadores establecidas por la SDA, 

propendiendo por su aprovechamiento 

• Controlar el 100 % las toneladas de 

RCD provenientes de grandes 

generadores de obras verticales 

establecidas por la SDA, 

propendiendo por su aprovechamiento 

• Controlar el 100 % las toneladas de 

RCD provenientes del proceso de 

construcción de proyectos de ciudad 

establecidas por la SDA, 

propendiendo por su aprovechamiento 

2021 - 

2032 

• Realizar acciones de seguimiento a los productores, 
comercializadores y distribuidores de llantas, 
verificando que se encuentren vinculados a los 
programas de recolección selectiva y gestión 
ambiental de llantas, establecidos en la resolución 
1457 de 2010 o aquella que la derogue, modifique o 
sustituya, en virtud de la facultad establecida en el 
artículo 2 de la Ley 1333 de 2009. 
Igualmente, el Decreto en su artículo 17 – obligaciones 
de los alcaldes locales. En el marco de la aplicación de 
la reglamentación asociada la gestión de llantas 
usadas, deberán: 
• Velar por la protección, recuperación y conservación 
del espacio público ocupado indebidamente por llantas 
usadas. 
• De conformidad con las obligaciones establecidas en 
la Ley 232 de 1995 (Derogada por el Código de Policía 
y Convivencia, Ley 1801 2016), verificar el 
cumplimiento de las normas para el funcionamiento de 
los establecimientos dedicados al acopio y gestión de 
las llantas.  
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proyectos de Ciudad 

Caracterización de 

los RCD generados 

De acuerdo con las caracterizaciones de residuos mixtos 

adelantada por la UAESP en septiembre de 2010, la 

composición de los RCD es: cerámicos 28%, hormigón 

27%, tierras 19%, no reciclable 21% y otros reciclables 

5%. 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente. Información NO 
actualizada. 

NA NA NA NA 

Tipo de sitio 

empleado para la 

disposición final o 

aprovechamiento 

de RCD 

PMRRA Central de Mezclas S.A., Predio La Esperanza, 
Predio Las Manas, San Antonio – REX Ingeniería, 
Cemex La Fiscala, Cemex Tunjuelo, C&D Green 
Investment SAS, Máquinas Amarillas SAS, AMCON 
Colombia SAS, Ecoplanet Soluciones AR SAS, 
UAERMV. 
 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, 2020. 

NA NA NA NA 

Autorización 

ambiental del sitio 

de disposición final 

de RCD 

PMRRA Máquinas Amarillas: Rad SDA 2017EE11539. 
Predio La Esperanza: Registro CAR 005. 
Predio Las Manas: Resolución ANLA 1480 de 2016. 
San Antonio - REX Ingeniería: Resolución ANLA 836 de 2015. 
CEMEX La Fiscala: Resolución ANLA 1506 de 2006. 
CEMEX Tunjuelo: Resolución ANLA 1480 de 2014. 
Green Investment SAS: Radicado SDA 2018EE272676. 
Máquinas Amarillas SAS: Radicado SDA 2019EE100840. 
Informe Técnico 789 de 2020 Rad SDA 2020IE81051. 
Ecoplanet Soluciones AR SAS: Radicado SDA 2019EE301364. 
UAERMV: Registro CAR 008. 
 
Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, 2020. 

NA NA NA NA 

RCD aprovechados 

en el último año: 

 

% 𝑅𝐶𝐷 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 

 

𝑅𝐶𝐷 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 

(𝑡𝑜𝑛) 
=
 
𝑋100 

𝑅𝐶𝐷 
𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

22.522% 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, 2020 

Alta 

• Contar con herramientas 

de gestión para los RCD 

provenientes de pequeños 

generadores. 

• Disminuir la cantidad de 

RCD que son gestionados 

en sitios de disposición 

final provenientes de 

grandes generadores, 

mediante la creación de 

nuevas alternativas y 

• Controlar el 100 % las toneladas de 

RCD provenientes de grandes 

generadores establecidas por la SDA, 

propendiendo por su aprovechamiento 

• Controlar el 100 % las toneladas de 

RCD provenientes de grandes 

generadores de obras verticales 

establecidas por la SDA, 

propendiendo por su aprovechamiento 

• Controlar el 100 % las toneladas de 

RCD provenientes del proceso de 

2021 - 

2032 
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𝑠 (𝑡𝑜𝑛) 
 

Donde: 
 

RCD generados 

(Ton) = RCD 

dispuestos + RCD 

aprovechados 

fortalecimiento de las 

existentes, para su gestión 

y transformación. 

• Contar con herramientas 

que permitan gestionar los 

RCD provenientes de 

proyectos de Ciudad 

construcción de proyectos de ciudad 

establecidas por la SDA, 

propendiendo por su aprovechamiento 

Recolección y 

disposición final de 

RCD 

Pequeños Generadores: El servicio de recolección y 
transporte se presta mediante los prestadores de 
servicio de aseo (LIME, Ciudad Limpia, Área Limpia, 
Bogotá Limpia y Promoambiental). Este servicio, por 
ser de carácter especial se solicita por parte del 
generador y corre por cuenta del mismo. Para los 
grandes generadores, estos solicitan el servicio a las 
empresas inscritas en el aplicativo web de la SDA. En 
ambos casos, se trasladan a los sitios autorizados por 
la autoridad ambiental competente. 
 
Fuente: UAESP, Secretaría Distrital de Ambiente – 
SDA, 2020. 

Alta 

• Contar con herramientas 

de gestión para los RCD 

provenientes de pequeños 

generadores. 

• Disminuir la cantidad de 

RCD que son gestionados 

en sitios de disposición 

final provenientes de 

grandes generadores, 

mediante la creación de 

nuevas alternativas y 

fortalecimiento de las 

existentes, para su gestión 

y transformación. 

• Contar con herramientas 

que permitan gestionar los 

RCD provenientes de 

proyectos de Ciudad 

• Controlar el 100 % las toneladas de 

RCD provenientes de grandes 

generadores establecidas por la SDA, 

propendiendo por su aprovechamiento 

• Controlar el 100 % las toneladas de 

RCD provenientes de grandes 

generadores de obras verticales 

establecidas por la SDA, 

propendiendo por su aprovechamiento 

• Controlar el 100 % las toneladas de 

RCD provenientes del proceso de 

construcción de proyectos de ciudad 

establecidas por la SDA, 

propendiendo por su aprovechamiento 

202
1 - 
203

2 
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2.6.12  Aspecto - Gestión de residuos en el área rural 
 

 
Aspecto 

 
Parámetro 

 
Resultado Línea Base 

Prioridad 
(alta, media, 

baja) 

 
Objetivo 

 
Meta 

Plazo 
(Fecha) 

Gestión 
de 

residuos 
en área 

rural 

Cobertura de 
recolección y 

transporte 

 

ASE Mes Localidad 
Total de Residuos 

(Toneladas) 

ASE 1 

Enero 

Chapinero Rural 
No se encuentra 

discriminado 

Santa Fe Rural 
No se encuentra 

discriminado 

Sumapaz 
No se encuentra 

discriminado 

Usme Rural 
No se encuentra 

discriminado 

Febrero 

Chapinero Rural 4,17 

Santa Fe Rural 3,13 

Sumapaz 11,8 

Usme Rural 12,45 

Marzo 

Chapinero Rural 4,68 

Santa Fe Rural 5,71 

Sumapaz 8,18 

Usme Rural 11,18 

Abril 

Chapinero Rural 4,55 

Santa Fe Rural 6,84 

Sumapaz 9,89 

Usme Rural 10,98 

Mayo 

Chapinero Rural 5,53 

Santa Fe Rural 7,07 

Sumapaz 9,45 

Usme Rural 14,83 

Junio 

Chapinero Rural No reporta 

Santa Fe Rural No reporta 

Sumapaz No reporta 

Usme Rural 13,37 

Julio 

Chapinero Rural 3,01 

Santa Fe Rural 6,85 

Sumapaz 9,82 

Usme Rural 12,11 

Agosto 

Chapinero Rural 2,8 

Santa Fe Rural 8,96 

Sumapaz 13,18 

Alta 

Implementar 
un modelo 
de gestión 
integral de 
residuos 

adaptado a 
las 

condiciones 
de la 

ruralidad 

 
Garantizar la 
prestación del 

servicio de aseo 
con actividades 

complementarias 
en zonas rurales 
identificadas con 

alternativas 
diferenciales 

para la gestión 
integral de 

residuos sólidos 
en zonas donde 

no sea viable 
técnicamente la 
prestación del 

servicio público, 
garantizando así 

la gestión de 
residuos sólidos 
en el 100% de la 

ruralidad 

2025 
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Aspecto 

 
Parámetro 

 
Resultado Línea Base 

Prioridad 
(alta, media, 

baja) 

 
Objetivo 

 
Meta 

Plazo 
(Fecha) 

Usme Rural 12,15 

Septiembre 

Chapinero Rural 3,88 

Santa Fe Rural 7,92 

Sumapaz 10,46 

Usme Rural 10,29 

Octubre 

Chapinero Rural 4,02 

Santa Fe Rural 7,92 

Sumapaz 9,97 

Usme Rural 10,78 

Noviembre 

Chapinero Rural 3,85 

Santa Fe Rural 8,71 

Sumapaz 9,6 

Usme Rural 13,79 

Diciembre 

Chapinero Rural 2,55 

Santa Fe Rural 8,85 

Sumapaz 10,1 

Usme Rural 13,04 

ASE 2 

Enero  
No se encuentra 

discriminado 

Febrero  
No se encuentra 

discriminado 

Marzo  
No se encuentra 

discriminado 

Abril  
No se encuentra 

discriminado 

Mayo  
No se encuentra 

discriminado 

Junio  
No se encuentra 

discriminado 

Julio 

Ciudad Bolívar 
Rural 

6,35 

Agosto 57,18 

Septiembre 58,51 

Octubre 52,21 

Noviembre 61,28 

Diciembre 59,27 

ASE 5 

Enero 

Suba Rural 

No se encuentra 
discriminado 

Febrero No reporta 

Marzo 
No se encuentra 

discriminado 
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Aspecto 

 
Parámetro 

 
Resultado Línea Base 

Prioridad 
(alta, media, 

baja) 

 
Objetivo 

 
Meta 

Plazo 
(Fecha) 

Abril 
No se encuentra 

discriminado 

Mayo 
No se encuentra 

discriminado 

Junio No hay información 

Julio No hay información 

Agosto 196,82 

Septiembre 131,29 

Octubre 84,87 

Noviembre 78,74 

Diciembre 88,71 

 
Fuente: Los datos presentados en la tabla anterior son tomados de los datos 
reportados por la interventoría de la concesión del esquema de aseo en los informes 
operativos desde enero a diciembre de 2019. Para los meses de enero en la ASE 1, 
enero a junio para la ASE 2 y enero a mayo para la ASE 5, los datos presentados no 
se encuentran discriminados por zona urbana o rural únicamente se presenta el total 
de residuos recogidos. Para los meses junio y julio para la ASE 5 (ase con zona rural), 
no se encuentra informe que permita verificar la información solicitada. Para la ASE 
1, los valores reportados se tomaron los correspondientes a recolección, los cuales 
incluyen residuos domiciliarios, residuos de grandes generadores, residuos 
especiales y residuos de arrojo clandestino para los meses de enero a agosto de 
2019. Para los meses de septiembre a diciembre 2019, los datos reportados no 
contemplaron lo concerniente a arrojo clandestino, generado de esta manera 
únicamente el reporte de residuos domiciliarios, residuos de grandes generadores y 
residuos especiales. 
 
Para la ASE 2, los datos reportados incluyen residuos domiciliarios, grandes 
generadores y residuos domiciliarios especiales para la zona rural reportada a partir 
del mes julio. No obstante, en los informes operativos, la interventoría cita que el 
concesionario indica "para la zona rural de ciudad bolívar es una ruta la cual atiende 
tanto zona urbana como rural, la cual recoge en promedio 7 toneladas y se estima 
que de este valor el 50% es de la zona rural”. Para la ASE 5, los valores reportados 
a partir del mes de agosto en la zona rural corresponden únicamente a recolección 
de residuos domiciliarios. 

  

Frecuencia de 
recolección  

ASE Localidad con área rural 
Frecuencia de Recolección 

veces/semana 
Concesionario 

1 

Usaquén 3 

Promoambiental Chapinero 3 

Santafé 1 
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Aspecto 

 
Parámetro 

 
Resultado Línea Base 

Prioridad 
(alta, media, 

baja) 

 
Objetivo 

 
Meta 

Plazo 
(Fecha) 

Fuente: Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de 
Aseo.  

San Cristóbal 3 

Usme 1 

Sumapaz 0,5 (Cada 15 día) 

2 Ciudad Bolívar 3 LIME 

3 Suba 2 Área Limpia 

Censo y 
manejo de 
puntos críticos  

 

Puntos Críticos por Localidad 

Suba  1 

Fuente: SIGAB  
Cobertura del 
barrido y 
despápele en 
corregimientos 
y centros 
poblados  

NA 

Frecuencia 
actual de 
barrido  

 
NA 

 

2.6.13  Aspecto - Gestión del riesgo 

Aspecto Parámetro Resultado Línea Base 

Prioridad 
(alta, 

media, 
baja) 

Objetivo Meta 
Plazo 

(Fecha) 

Gestión del 
riesgo 

Manejo de las 
condiciones de 

amenaza 
vulnerabilidad y riesgo 

Caracterización de Escenarios de 
Riesgo 

Alta 

Fortalecer la 
capacidad de gestión 
del riesgo asociada a 
la gestión integral de 

residuos sólidos 

Implementar la totalidad de las 
medidas de reducción del riesgo 

identificadas para el servicio 
público de aseo. 

 
Contar con un documento que 

articule los Planes de Gestión del 
Riesgo de Desastres de las 

Entidades Públicas y Privadas 
(PGRDEPP) de los prestadores 

del servicio público de aseo. 

2022 
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2.7 Metodología para calificación de riesgos 
 

Para la calificación de los riesgos en cada uno de los programas, proyectos y actividades desarrollados, se tuvieron en cuenta los siguientes 
criterios:  

 

Factor de 
Riesgo  

ALTO (3)  MEDIO (2)  BAJO (1)  

Financiero 
La actividad requiere altas 

inversiones para su 
implementación 

La actividad requiere inversiones 
moderadas para su 

implementación 

La actividad requiere bajas 
inversiones para su 

implementación 

Político 
La actividad requiere aceptación 

por parte del sector Político 

La actividad puede llegar a 
requerir aceptación parte del 

sector Político 

La actividad no requiere 
aceptación parte del sector 

Político 

Social 
La actividad requiere aceptación 

por parte de la Comunidad 

La actividad puede llegar a 
requerir aceptación por parte de la 

Comunidad 

La actividad no requiere 
aceptación por parte de la 

Comunidad 

Ambiental 
La actividad genera grandes 

impactos en su implementación 

La actividad puede llegar a 
generar impactos en su 

implementación 

La actividad no generar impactos 
en su implementación 

Legal 
La actividad requiere aprobación 

legal para su implementación 

La actividad podría llegar 
a requerir aprobación legal para 

su implementación 

La actividad no requiere 
aprobación legal para su 

implementación 
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3. PROGRAMAS Y PROYECTOS

Metodología para calificación de riesgos 

Para la calificación de los riesgos en cada uno de los programas, proyectos y actividades desarrollados, se tuvieron en cuenta los siguientes 
criterios:  

Factor de 
Riesgo 

ALTO (3) MEDIO (2) BAJO (1) 

Financiero 
La actividad requiere altas 

inversiones para su 
implementación 

La actividad requiere inversiones 
moderadas para su 

implementación 

La actividad requiere bajas 
inversiones para su 

implementación 

Político 
La actividad requiere aceptación 

por parte del sector Político 

La actividad puede llegar a 
requerir aceptación parte del 

sector Político 

La actividad no requiere 
aceptación parte del sector 

Político 

Social 
La actividad requiere aceptación 

por parte de la Comunidad 

La actividad puede llegar a 
requerir aceptación por parte de la 

Comunidad 

La actividad no requiere 
aceptación por parte de la 

Comunidad 

Ambiental 
La actividad genera grandes 

impactos en su implementación 

La actividad puede llegar a 
generar impactos en su 

implementación 

La actividad no generar impactos 
en su implementación 

Legal 
La actividad requiere aprobación 

legal para su implementación 

La actividad podría llegar 
a requerir aprobación legal para 

su implementación 

La actividad no requiere 
aprobación legal para su 

implementación 
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3.1 Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo 

Con el programa institucional para la prestación del servicio aseo se busca articular las instituciones a nivel distrital, regional y nacional en la 

gestión integral de residuos sólidos. Mediante diferentes estrategias como mesas de trabajo y desarrollos informáticos se busca vincular, articular 

y armonizar acciones que sean en beneficio de la gestión de los residuos sólidos del Distrito Capital. Estas estrategias están enfocadas en 

favorecer la gestión de información para la producción de datos y conocimiento para la prestación del servicio público de aseo, así como también 

en generar la articulación interinstitucional para la aplicación efectiva de sanciones contenidas en la ley en el marco de la gestión integral de 

residuos sólidos. Los desafíos principales de este programa son contrarrestar la falta de comunicación entre entidades, la falta de proyección y 

voluntad interinstitucional para así propiciar de canales de comunicación oportunos y estables que permitan el cumplimento de estos proyectos 

de articulación. 

3.1.1 Proyectos Institucional para el Servicio Público de Aseo 

Nivel 

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta 
Final 

Metas Intermedias 

C
a
n

ti
d

a
d

 

C
a
li
d

a
d

 

T
ie

m
p

o
 

L
u

g
a
r 

G
ru

p
o

 

S
o

c
ia

l 

A
ñ

o
 1

 

A
ñ

o
 2

 

A
ñ

o
 3

 

A
ñ

o
 4

 

A
ñ

o
 5

 

A
ñ

o
 6

 

A
ñ

o
 7

 

A
ñ

o
 8

 

A
ñ

o
 9

 

A
ñ

o
 1

0
 

A
ñ

o
 1

1
 

A
ñ

o
 1

2
 

Proyecto 1. Institucionalidad comprometida en la aplicación efectiva de sanciones aplicada a la gestión de residuos sólidos. 

Finalidad 

Hacer cumplir los deberes normativos en cabeza de los usuarios y generadores de residuos sólidos ordinarios y especiales en el marco de la gestión integral de residuos sólidos. 

Propósito 

Generar hábitos adecuados en el manejo de residuos por parte de los usuarios del servicio. 

Componentes: 

1. Informe de gestión con las sanciones impuestas en materia de residuos por parte de las entidades competentes

Actividades 

Adelantar mesas de trabajo 
con las entidades competentes 
para la imposición de medidas 
sancionatorias por manejo 
inadecuado de residuos 

2 mesas 
anuales 

Trabajar de manera 
conjunta para lograr 
mayores niveles de 

aplicación de medidas 
sancionatorias 

2021-2032 
Distrito 
Capital 

Para la 
administración 

distrital, prestadores 
del servicio público 
de aseo y usuarios 

del servicio  

2 mesas 
anuales 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Realizar informe de la gestión 
en materia de sanciones a las 
infracciones en el manejo de 
residuos 

2 informes 
anuales 

Generar un instrumento de 
seguimiento y medición a 
las sanciones impuestas  

2021-2032 
Distrito 
Capital 

Para la 
administración 

distrital, prestadores 
del servicio público 

2 
informes 
anuales 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta 
Final 

Metas Intermedias 

C
a
n

ti
d

a
d

 

C
a
li
d

a
d

  

T
ie

m
p

o
 

L
u

g
a
r 

G
ru

p
o

 

S
o

c
ia

l 

A
ñ

o
 1

 

A
ñ

o
 2

  

A
ñ

o
 3

 

A
ñ

o
 4

 

A
ñ

o
 5

 

A
ñ

o
 6

 

A
ñ

o
 7

 

A
ñ

o
 8

 

A
ñ

o
 9

 

A
ñ

o
 1

0
 

A
ñ

o
 1

1
 

A
ñ

o
 1

2
 

de aseo y usuarios 
del servicio  

                   

Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta 
Final 

Metas Intermedias 
C

a
n

ti
d

a
d

 

C
a
li
d

a
d

  

T
ie

m
p

o
 

L
u

g
a
r 

G
ru

p
o

 

S
o

c
ia

l 

A
ñ

o
 1

 

A
ñ

o
 2

  

A
ñ

o
 3

 

A
ñ

o
 4

 

A
ñ

o
 5

 

A
ñ

o
 6

 

A
ñ

o
 7

 

A
ñ

o
 8

 

A
ñ

o
 9

 

A
ñ

o
 1

0
 

A
ñ

o
 1

1
 

A
ñ

o
 1

2
 

Proyecto 2. Articulación interinstitucional para la generación de información y equilibrio financiero 

Finalidad 

Contar con la información relevante y de calidad para la prestación del servicio público de aseo y gestión integral de residuos y garantizar los recursos para otorgar los subsidios. 

Propósito 

La tarifa del servicio público de aseo se ajusta a las realidades y necesidades de la Ciudad 

Componentes: 

1.Acuerdo vigente para subsidios y contribuciones 2. FSRI vigente 3. Fuente de datos oficial que permita obtener información necesaria para la prestación del servicio público de aseo 

Actividades 

Presentar (cuando sea 
necesario) ante el Concejo la 
propuesta de proyecto de 
acuerdo donde se establezcan 
los porcentajes de subsidios y 
contribuciones 

1 acuerdo 
vigente  

Acuerdo vigente para 
otorgar subsidios y 

contribuciones  
2021-2032 

Distrito 
Capital 

Para la 
administración 

distrital, prestadores 
del servicio público 
de aseo y usuarios 

del servicio  

1 acuerdo 
vigente  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Contar con un Fondo de 
Solidaridad y Redistribución del 
Ingreso, FSRI 

1 FSRI FSRI vigente 2021-2032 
Distrito 
Capital 

Para la 
administración 

distrital, prestadores 
del servicio público 
de aseo y usuarios 

del servicio  

1 FSRI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta 
Final 

Metas Intermedias 

C
a
n

ti
d

a
d

 

C
a
li
d

a
d

  

T
ie

m
p

o
 

L
u

g
a
r 

G
ru

p
o

 

S
o

c
ia

l 

A
ñ

o
 1

 

A
ñ

o
 2

  

A
ñ

o
 3

 

A
ñ

o
 4

 

A
ñ

o
 5

 

A
ñ

o
 6

 

A
ñ

o
 7

 

A
ñ

o
 8

 

A
ñ

o
 9

 

A
ñ

o
 1

0
 

A
ñ

o
 1

1
 

A
ñ

o
 1

2
 

Adelantar mesas de trabajo 
con las entidades distritales 
que producen información 
aplicable a la prestación del 
servicio público de aseo 

2 mesas 
anuales 

con cada 
entidad 

que 
produce 

informació
n aplicable 
a la GIRS 

Trabajar de manera 
articulada entre las 

entidades del distrito en la 
producción de información 

requerida para la GIRS 

2021-2032 
Distrito 
Capital 

Para la 
administración 

distrital, prestadores 
del servicio público 
de aseo y usuarios 

del servicio  

2 mesas 
anuales 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Hacer parte de la agencia de 
datos del Distrito para generar 
y obtener información 
relacionada con la gestión de 
residuos sólidos 

1 
herramient

a de 
producció

n de 
informació
n para la 

GIRS  

Producción de información 
acorde a las necesidades 

del servicio 
2022-2032 

Distrito 
Capital 

Para la 
administración 

distrital, prestadores 
del servicio público 
de aseo y usuarios 

del servicio  

1 
herramien
ta para 
generació
n de 
informaci
ón para la 
GIRS 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 

C
a
n

ti
d

a
d

 

C
a
li
d

a
d

  

T
ie

m
p

o
 

L
u

g
a
r 

G
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p
o

 S
o

c
ia

l 

A
ñ

o
 1

 

A
ñ

o
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A
ñ

o
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A
ñ

o
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A
ñ

o
 5

 

A
ñ

o
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A
ñ

o
 7

 

A
ñ

o
 8

 

A
ñ

o
 9

 

A
ñ

o
 1

0
 

A
ñ

o
 1

1
 

A
ñ

o
 1

2
 

Proyecto 3. Gestión de información para la producción de datos y conocimiento para la prestación del servicio público de aseo. 

Finalidad 

Adecuada aproximación de los parámetros contemplados en la línea para la ejecución de las actividades del servicio de aseo. 

Propósito 

Establecer condiciones favorables para el seguimiento y control de las actividades del servicio público de aseo y la gestión integral de residuos sólidos 

Componentes: 

Documento diagnóstico, Base de datos geográfica, parámetros línea base PGIRS, visor geográfico  

Actividades 

Diagnóstico de información y 
escala de la misma 
relacionado con la gestión 
integral de residuos sólidos 

1 
Document

o 

Diagnóstico de 
necesidades de 

información y escala de la 
misma 

2021-2023 - 
2025-2027-
2029-2031 

Distrito 
Capital 

Habitantes del 
D.C. 

Al cabo del 
primer año de 
ejecución del 

PGIRS, el distrito 
contara con un 
diagnostico que 

detalle los 
requerimientos 
de información 

1 

  

1 

  

1   1   1   1 
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 

C
a
n

ti
d

a
d

 

C
a
li
d

a
d

  

T
ie

m
p

o
 

L
u

g
a
r 

G
ru

p
o

 S
o

c
ia

l 

A
ñ

o
 1

 

A
ñ

o
 2

  

A
ñ

o
 3

 

A
ñ

o
 4

 

A
ñ

o
 5

 

A
ñ

o
 6

 

A
ñ

o
 7

 

A
ñ

o
 8

 

A
ñ

o
 9

 

A
ñ

o
 1

0
 

A
ñ

o
 1

1
 

A
ñ

o
 1

2
 

para la prestación 
del servicio de 
aseo, con la 

especificación del 
detalle de la 

información y las 
posibles fuentes 
de información 

Actualización de la línea base 
del PGIRS que refleje las 
dinámicas de la ciudad para 
lograr un adecuado nivel de 
precisión y exactitud 
posicional. 

1 
actualizaci

ón 
Línea Base actualizada 

2022-2024 - 
2026-2028-
2030-2032 

Distrito 
Capital 

Habitantes del 
D.C. 

Cada 2 años, se 
actualizarán los 

parámetros 
asociados a las 
actividades del 

servicio de aseo 
de la línea base 

del PGIRS, con la 
finalidad de 
determinar 

cambios en las 
variables de la 

ciudad que 
requieran 
atención.   

1   1   1   1   1   1 

Construcción y actualización 
de un visor geográfico WEB, 
que visibilice los parámetros 
de la línea base del PGIRS 

1 Visor 
Geográfic

o 
Visor geográfico  

2021 -2022-
2024 - 2026-
2028-2030-

2032 

Distrito 
Capital 

Habitantes del 
D.C. 

Al cabo del 
primer año, el 
distrito contara 

con un visor 
geográfico web, 
dispuesto en la 

página de la 
UAESP, en el 

cual se puedan 
consultar los 

parámetros de la 
línea base del 
PGIRS. Las 

actualizaciones 
del visor se 

realizarán cada 
dos años en 
función de la 
línea base. 

1 1   1   1   1   1   1 
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 

C
a
n

ti
d

a
d

 

C
a
li
d

a
d

  

T
ie

m
p

o
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u

g
a
r 

G
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p
o
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o

c
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l 

A
ñ

o
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ñ

o
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A
ñ

o
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A
ñ

o
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A
ñ

o
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A
ñ

o
 6

 

A
ñ

o
 7

 

A
ñ

o
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A
ñ

o
 9

 

A
ñ

o
 1

0
 

A
ñ

o
 1

1
 

A
ñ

o
 1

2
 

Proyecto 4. Espacios de construcción conjunta entre el nivel distrital y nacional en materia de GIRS 

Finalidad 

Crear sinergia entre las necesidades distritales con la normatividad expedida por entidades nacionales en materia de gestión integral de residuos sólidos 

Propósito 

Propender por la garantía de los derechos de los usuarios del servicio público de aseo en el D.C 

Componentes: 

1.Informes de seguimiento a las acciones de inspección, vigilancia, control, regulación y/o reglamentación 

Actividades 

Adelantar mesas de trabajo 
con las entidades nacionales 
que vigilan, reglamentan y 
regulan el servicio público de 
aseo 

2 mesas 
anuales  

Trabajar de manera 
articulada con las 
entidades del nivel 

nacional 

2021-2032 
Distrito 
Capital 

Para la 
administración 

distrital, 
prestadores del 
servicio público 

de aseo y 
usuarios del 

servicio  

2 mesas anuales  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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3.1.2 Medios de verificación Institucional para el Servicio Público de Aseo 
 

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Proyecto 1. Institucionalidad comprometida en la aplicación efectiva de sanciones aplicada a la gestión de residuos sólidos. 

Finalidad 

Hacer cumplir los deberes normativos en cabeza de los usuarios y generadores de residuos sólidos ordinarios y especiales en el marco de la gestión integral de residuos 
sólidos. 

Propósito 

Generar hábitos adecuados en el manejo de residuos por parte de los usuarios del servicio. 

Componentes 

1. Informe de gestión con las sanciones impuestas en materia de residuos por parte de las entidades competentes  

Medios de verificación del proyecto 

Adelantar mesas de trabajo con las entidades competentes 
para la imposición de medidas sancionatorias por manejo 
inadecuado de residuos 

mesas ejecutadas/2 mesas 
programadas 

SDG, SDGSeg 
UAESP, SDA, 
Alcaldías 
Locales, 
Policía 

Informes 

Permanente 
durante la 
duración del 
PGIRS 

UAESP 

Realizar informe de la gestión en materia de sanciones a las 
infracciones en el manejo de residuos 

informes presentados/2 
informes proyectados 

anuales 

SDG, UAESP, 
SDA,SDGSeg 
Alcaldías 
Locales, 
Policía 

Informes 

Permanente 
durante la 
duración del 
PGIRS 

UAESP 

    
  

    
  

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Proyecto 2. Articulación interinstitucional para la generación de información y equilibrio financiero 

Finalidad 

Contar con la información relevante y de calidad para la prestación del servicio público de aseo y gestión integral de residuos y garantizar los recursos para otorgar los 
subsidios 

Propósito 

La tarifa del servicio público de aseo se ajusta a las realidades y necesidades de la Ciudad 

Componentes 

1.Acuerdo vigente para subsidios y contribuciones 2. FSRI vigente 3. Fuente de datos oficial que permita obtener información necesaria para la prestación del servicio público 
de aseo 

Medios de verificación del proyecto 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Presentar (cuando sea necesario) ante el Concejo la 
propuesta de proyecto de acuerdo donde se establezcan los 
porcentajes de subsidios y contribuciones 

Acuerdo adoptado/1Acuerdo 
presentado 

Empresas 
prestadoras 
del servicio 
público de 
aseo, SDH, 
SDHT, UAESP 

Informes 

Permanente 
durante la 

vigencia del 
PGIRS 

SDHT 

Contar con un Fondo de Solidaridad y Redistribución del 
Ingreso, FSRI 

FSRI suscrito/FSRI 
proyectado 

Empresas 
prestadoras, 
SDH, SDHT, 
UAESP 

Informes 

Permanente 
durante la 

vigencia del 
PGIRS 

SDHT 

Adelantar mesas de trabajo con las entidades distritales que 
producen información aplicable a la prestación del servicio 
público de aseo 

mesas anuales con cada 
entidad que produce 

información aplicable a la 
GIRS/2 mesas programadas 

IDU, IDRD, 
SDP, UAESP, 
SDHT, 
DADEP, Jardín 
Botánico, 
IDIGER, SDA 

Informes, Visitas de 
campo 

Permanente 
durante la 

vigencia del 
PGIRS 

UAESP 

Hacer parte de la agencia de datos del Distrito para generar 
y obtener información relacionada con la gestión de residuos 
sólidos 

herramienta de producción 
de información para la 
GIRS/1 herramienta 

planificada 

UAESP, Alta 
Consejería TIC 

Informes, Visitas de 
campo 

Permanente 
durante la 

vigencia del 
PGIRS 

iniciando en el 
2022 

UAESP 

    
  

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Proyecto 3. Gestión de información para la producción de datos y conocimiento para la prestación del servicio público de aseo. 

Finalidad 

Adecuada aproximación de los parámetros contemplados en la línea para la ejecución de las actividades del servicio de aseo. 

Propósito 

Establecer condiciones favorables para el seguimiento y control de las actividades del servicio público de aseo y la gestión integral de residuos sólidos 

Componentes 

Documento diagnóstico, Base de datos geográfica, parámetros línea base PGIRS, visor geográfico  

Medios de verificación del proyecto 

Diagnóstico de información y escala de la misma 
Inventario publicado/1 
Inventario programado 

UAESP 
Informes, Visitas de 

campo 

Cada dos (2) 
años iniciando 

en el 2021 
UAESP 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Actualización de la línea base del PGIRS que refleje las 
dinámicas de la ciudad para lograr un adecuado nivel de 
precisión y exactitud posicional. 

actualización adoptada/1 
actualización programada 

Empresas 
prestadoras 
del servicio, 

UAESP, IDU, 
IDRD, SDA, 

SDP,IDIGER, 
SDHT 

Informes, Visitas de 
campo 

Cada dos (2) 
años iniciando 

en el 2022 
UAESP 

Construcción y actualización de un visor geográfico WEB, 
que visibilice los parámetros de la línea base del PGIRS 

Visor Geográfico publicado/ 
1 Visor Geográfico planeado 

UAESP 
Informes, Visitas de 

campo 

Cada dos (2) 
años iniciando 

en el 2022 
UAESP 

    
  

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Proyecto 4. Espacios de construcción conjunta entre el nivel distrital y nacional en materia de GIRS 

Finalidad 

Crear sinergia entre las necesidades distritales con la normatividad expedida en materia de gestión de residuos sólidos 

Propósito 

Propender por la garantía de los derechos de los usuarios del servicio público de aseo en el D.C 

Componentes 

1.Informes de seguimiento a las acciones de inspección, vigilancia, control, regulación y/o reglamentación 

Medios de verificación del proyecto 

Adelantar mesas de trabajo con las entidades nacionales 
que vigilan, reglamentan y regulan el servicio público de 
aseo 

mesas anuales ejecutadas/2 
mesas anuales programadas 

SSPD, CRA, 
Minvivienda, 
UAESP 

Informes, Visitas de 
campo 

Permanente 
durante la 

vigencia del 
PGIRS 

UAESP 
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3.1.3 Riesgos Institucional para el Servicio Público de Aseo 
 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Institucionalidad comprometida en la aplicación efectiva de sanciones aplicada a la gestión de residuos sólidos. 

Finalidad 

Hacer cumplir los deberes normativos en cabeza de los usuarios y generadores de residuos sólidos ordinarios y especiales en el marco de la gestión integral de residuos sólidos. 

Propósito  

Generar hábitos adecuados en el manejo de residuos por parte de los usuarios del servicio. 

Componentes: 

1. Informe de gestión con las sanciones impuestas en materia de residuos por parte de las entidades competentes  

Actividades 

Adelantar mesas de trabajo con las entidades 
competentes para la imposición de medidas 
sancionatorias por manejo inadecuado de residuos 

mesas ejecutadas/2 mesas 
programadas 

1 1 1 1 1 

Realizar informe de la gestión en materia de 
sanciones a las infracciones en el manejo de 
residuos 

informes presentados/2 informes 
proyectados anuales 

1 1 1 1 1 

       
       

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 2. Articulación interinstitucional para la generación de información y equilibrio financiero 

Finalidad 

Contar con la información relevante y de calidad para la prestación del servicio público de aseo y gestión integral de residuos y garantizar los recursos para otorgar los subsidios 

Propósito  

La tarifa del servicio público de aseo se ajusta a las realidades y necesidades de la Ciudad 

Componentes: 
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Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

1.Acuerdo vigente para subsidios y contribuciones 2. FSRI vigente 3. Fuente de datos oficial que permita obtener información necesaria para la prestación del servicio público 
de aseo  

Actividades 

Presentar (cuando sea necesario) ante el Concejo 
la propuesta de proyecto de acuerdo donde se 
establezcan los porcentajes de subsidios y 
contribuciones 

Acuerdo adoptado/1Acuerdo 
presentado 

1 2 2 1 1 

Contar con un Fondo de Solidaridad y 
Redistribución del Ingreso, FSRI 

FSRI suscrito/1 FSRI proyectado 1 1 2 1 1 

Adelantar mesas de trabajo con las entidades 
distritales que producen información aplicable a la 
prestación del servicio público de aseo 

mesas anuales con cada entidad que 
produce información aplicable a la 

GIRS/2 mesas programadas 
1 1 1 1 1 

Hacer parte de la agencia de datos del Distrito para 
generar y obtener información relacionada con la 
gestión de residuos sólidos 

herramienta de producción de 
información para la GIRS/1 

herramienta planificada 
1 1 1 1 1 

       

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 3. Gestión de información para la producción de datos y conocimiento para la prestación del servicio público de aseo. 

Finalidad 

Adecuada aproximación de los parámetros contemplados en la línea para la ejecución de las actividades del servicio de aseo. 

Propósito  

Establecer condiciones favorables para el seguimiento y control de las actividades del servicio público de aseo y la gestión integral de residuos sólidos 

Componentes: 

Documento diagnóstico, Base de datos geográfica, parámetros línea base PGIRS, visor geográfico  

Actividades 

Diagnóstico de información y escala de la misma 
Inventario publicado/1 Inventario 

programado 
1 1 1 1 1 

Actualización de la línea base del PGIRS que refleje 
las dinámicas de la ciudad para lograr un adecuado 
nivel de precisión y exactitud posicional. 

actualización adoptada/1 
actualización programada 

1 2 2 1 2 

Construcción y actualización de un visor geográfico 
WEB, que visibilice los parámetros de la línea base 
del PGIRS 

Visor Geográfico publicado/ 1 Visor 
Geográfico planeado 

1 1 1 1 1 
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Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 4. Espacios de construcción conjunta entre el nivel distrital y nacional en materia de GIRS 

Finalidad 

Crear sinergia entre las necesidades distritales con la normatividad expedida en materia de gestión de residuos sólidos 

Propósito  

Propender por la garantía de los derechos de los usuarios del servicio público de aseo en el D.C 

Componentes: 

1.Informes de seguimiento a las acciones de inspección, vigilancia, control, regulación y/o reglamentación 

Actividades 

Adelantar mesas de trabajo con las entidades 
nacionales que vigilan, reglamentan y regulan el 
servicio público de aseo 

mesas anuales ejecutadas/2 mesas 
anuales programadas 

1 2 1 1 1 
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3.1.4 Cronograma Institucional para el Servicio Público de Aseo 
 

Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizont

e 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final A

ñ
o

 1
 

A
ñ

o
 2

 

A
ñ

o
 3

 

A
ñ

o
 4

 

A
ñ

o
 5

 

A
ñ

o
 6

 

A
ñ

o
 7

 

A
ñ

o
 8

 

A
ñ

o
 9

 

A
ñ

o
 1

0
 

A
ñ

o
 1

1
 

A
ñ

o
 1

2
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 

Proyecto 1. Institucionalidad comprometida en la aplicación efectiva de sanciones aplicada a la gestión de residuos sólidos. 

Adelantar 
mesas de 
trabajo con 
las entidades 
competentes 
para la 
imposición de 
medidas 
sancionatoria
s por manejo 
inadecuado 
de residuos 

UAESP Largo 2021 2032                         

Realizar 
informe de las 
gestión en 
materia de 
sanciones a 
las 
infracciones 
en el manejo 
de residuos 

UAESP Largo 2021 2032                         

                 

Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizont

e 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final A

ñ
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PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 

Proyecto 2. Articulación interinstitucional para la generación de información y equilibrio financiero 

Presentar 
(cuando sea 
necesario) 
ante el 

SDHT Largo 2021 2032                         



 

224 
 

Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizont

e 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final A

ñ
o

 1
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Concejo la 
propuesta de 
proyecto de 
acuerdo 
donde se 
establezcan 
los 
porcentajes 
de subsidios y 
contribucione
s 

Contar con un 
Fondo de 
Solidaridad y 
Redistribució
n del Ingreso, 
FSRI 

SDHT Largo 2021 2032                         

Adelantar 
mesas de 
trabajo con 
las entidades 
distritales que 
producen 
información 
aplicable a la 
prestación del 
servicio 
público de 
aseo 

UAESP Largo 2021 2032                         

Hacer parte 
de la agencia 
de datos del 
Distrito para 
generar y 
obtener 
información 
relacionada 
con la gestión 
de residuos 
sólidos 

UAESP Largo 2022 2032                         
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Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizont

e 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final A

ñ
o

 1
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Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizont

e 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

Año 
11 

Año 
12 

PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 

Proyecto 3. Gestión de información para la producción de datos y conocimiento para la prestación del servicio público de aseo. 

Diagnóstico 
de 
información y 
escala de la 
misma 

UAESP Largo 2021 2031                         

Actualización 
de la línea 
base del 
PGIRS que 
refleje las 
dinámicas de 
la ciudad para 
lograr un 
adecuado 
nivel de 
precisión y 
exactitud 
posicional. 

UAESP Largo 2022 2032                         

Construcción 
y 
actualización 
de un visor 
geográfico 
WEB, que 
visibilice los 
parámetros 
de la línea 
base del 
PGIRS 

UAESP Largo 2022 2032                         

                 

Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizont

e 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

Año 
11 

Año 
12 

PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 
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Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizont

e 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final A

ñ
o

 1
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Proyecto 4. Espacios de construcción conjunta entre el nivel distrital y nacional en materia de GIRS 

Adelantar 
mesas de 
trabajo con 
las entidades 
nacionales 
que vigilan, 
reglamentan 
y regulan el 
servicio 
público de 
aseo 

UAESP Largo 2021 2032                         
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3.1.5 Plan Financiero Institucional para el Servicio Público de Aseo (Cifras expresadas en miles de pesos )

PROYECTO ACTIVIDAD
Adelantar mesas de trabajo con las 
entidades competentes para la 
imposición de medidas 
sancionatorias por manejo 
inadecuado de residuos

$6.383 $6.592 $6.803 $7.020 $7.242 $7.469

Realizar informe de las gestión en 
materia de sanciones a las 
infracciones en el manejo de 
residuos

$1.436 $1.483 $1.531 $1.580 $1.630 $1.681

$7.819 $8.076 $8.334 $8.600 $8.872 $9.150
Presentar ante el Concejo la 
propuesta de proyecto de acuerdo 
donde se establezcan los 
porcentajes de subsiduos y 
contribuciones

$52.225 $53.938 $55.660 $57.440 $59.256 $61.112

Contar con un Fondo de Solidaridad 
y Redistibución del Ingreso, FSRI $47.873 $49.443 $51.022 $52.653 $54.318 $56.019

Adelantar mesas de trabajo con las 
entidades distritales que producen 
información aplicable a la prestación 
del servicio público de aseo

$19.149 $19.777 $20.409 $21.061 $21.727 $22.408

Hacer parte de la agencia de datos 
del Distrito para generar y obtener 
información relacionada con la 
gestión de residuos sólidos

$107.875 $111.320 $114.879 $118.512 $122.224

$119.247 $231.033 $238.411 $246.033 $253.813 $261.763
Diagnóstico de información y escala 
de la misma $78.338 $83.490 $88.884

Actualización de la línea base del 
pgirs que refleje las dinámicas de la 
ciudad 

$80.906

Construcción y actualización de un 
visor geográfico WEB, que visibilice 
los parámetros de la línea base del 
PGIRS

$78.338 $80.906 $83.490 $86.160 $88.884 $91.668

$156.675 $161.813 $166.981 $86.160 $177.768 $91.668
Proyecto 4.  Espacios de 
construcción conjunta 
entre el nivel distrItal y 
nacional en materia de 
GIRS

Adelantar mesas de trabajo con las 
entidades nacionales  que vigilan, 
reglamentan y regulan el servicio 
público de aseo

$15.758 $16.275 $16.795 $17.332 $17.880 $18.440

$15.758 $16.275 $16.795 $17.332 $17.880 $18.440
$299.500 $417.197 $430.520 $358.124 $458.332 $381.020

Pr
e 

in
ve

rs
ió

Proyecto 2. Articulación 
interinstitucional para la 
generación de información 
y equilibrio financiero 

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 3. Gestión de 
información para la 
producción de datos y 
conocimiento para la 
prestación del servicio 
público de aseo.

VALOR TOTAL PROYECTO

VALOR TOTAL PROYECTO
TOTAL DEL PROGRAMA 
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Proyecto 1. 
Institucionalidad 
comprometida en la 
aplicación efectiva  de 
sanciones aplicada a la 
gestión de residuos sólidos.

VALOR TOTAL PROYECTO
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PROYECTO ACTIVIDAD
Adelantar mesas de trabajo con las 
entidades competentes para la 
imposición de medidas 
sancionatorias por manejo 
inadecuado de residuos

$7.700 $7.934 $8.174 $8.426 $8.680 $8.945

Realizar informe de las gestión en 
materia de sanciones a las 
infracciones en el manejo de 
residuos

$1.732 $1.785 $1.839 $1.896 $1.953 $2.013

$9.432 $9.719 $10.013 $10.321 $10.634 $10.958
Presentar ante el Concejo la 
propuesta de proyecto de acuerdo 
donde se establezcan los 
porcentajes de subsiduos y 
contribuciones

$62.998 $64.911 $66.877 $68.938 $71.022 $73.190

Contar con un Fondo de Solidaridad 
y Redistibución del Ingreso, FSRI $57.748 $59.502 $61.304 $63.193 $65.103 $67.090

Adelantar mesas de trabajo con las 
entidades distritales que producen 
información aplicable a la prestación 
del servicio público de aseo

$23.099 $23.801 $24.522 $25.277 $26.041 $26.836

Hacer parte de la agencia de datos 
del Distrito para generar y obtener 
información relacionada con la 
gestión de residuos sólidos

$125.996 $129.823 $133.754 $137.875 $142.043 $146.379

$269.841 $278.037 $286.456 $295.282 $304.209 $313.495
Diagnóstico de información y escala 
de la misma $94.497 $100.315 $106.532

Actualización de la línea base del 
pgirs que refleje las dinámicas de la 
ciudad 

$97.367

Construcción y actualización de un 
visor geográfico WEB, que visibilice 
los parámetros de la línea base del 
PGIRS

$94.497 $97.367 $100.315 $103.406 $106.532 $109.784

$188.993 $194.734 $200.631 $103.406 $213.065 $109.784
Proyecto 4.  Espacios de 
construcción conjunta 
entre el nivel distrItal y 
nacional en materia de 
GIRS

Adelantar mesas de trabajo con las 
entidades nacionales  que vigilan, 
reglamentan y regulan el servicio 
público de aseo

$19.009 $19.586 $20.179 $20.801 $21.430 $22.084

$19.009 $19.586 $20.179 $20.801 $21.430 $22.084
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interinstitucional para la 
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Proyecto 3. Gestión de 
información para la 
producción de datos y 
conocimiento para la 
prestación del servicio 
público de aseo.
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3.2. Programa Recolección, Transporte y Transferencia 
 

El programa de recolección y transporte propuesto busca evitar la presencia de residuos sólidos en vías y áreas públicas que degraden el 

paisaje urbano y sean foco de contaminación. Así mismo, pretende establecer las condiciones técnicas, económicas, sociales y logísticas para la 

correcta ubicación de contenedores para la presentación de los residuos sólidos a recolectar considerando las dinámicas e infraestructura urbana 

de la ciudad.  

 

Igualmente, plantea realizar el censo de puntos críticos existentes en el Distrito Capital por localidad que deterioran las áreas públicas de las 

mismas, ocasionado afectación a los sistemas de alcantarillado con la finalidad de realizar el monitoreo y seguimiento de estos. Por otro lado, 

dentro de los retos se busca conocer la viabilidad de inclusión de una estación de transferencia en la ciudad que permita obtener una mayor 

eficiencia en el transporte de residuos sólidos para su gestión integral, así como la creación e implementación de rutas de recolección selectivas 

que permitan la adecuada separación y manejo en la fuente de los residuos con potencial aprovechable por parte de los recicladores de oficio 

para el aprovechamiento y valorización u otras alternativas de tratamiento, promoviendo en la ciudad un modelo de economía circular. Finalmente, 

busca articular los instrumentos que permitan la modernización en la instalación y operación de infraestructura y mobiliario para el manejo integral 

de los residuos sólidos con el fin de mejorar la actividad de recolección, transporte y transferencia que se presta en el marco del servicio público 

de aseo. 

 

3.2.1 Proyectos Recolección, Transporte y Transferencia 
 

Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Proyecto 1. Mobiliario urbano para la presentación de residuos articulado a las dinámicas territoriales  

Finalidad 

Mejorar las condiciones de presentación separada de residuos sólidos ordinarios en el espacio público coadyuvando al cumplimiento del concepto de área limpia  

Propósito 

Garantizar mejores condiciones sanitarias y ambientales en la Ciudad, así como propender por un modelo de economía circular de los residuos separados potencialmente 
aprovechables  

Componentes: 
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1. Documento técnico que establezca los criterios de ubicación y localización óptima de contenedores en vías y áreas públicas 2. Caracterización de los residuos generados 
en la fuente y presentados mediante los sistemas de contenerización 3. Documento técnico que establezca la ubicación y cobertura óptima de contenedores. 4. Informe de 
seguimiento a los sistemas de contenerización 

Actividades 

Realizar un 
diagnóstico del 
sistema de 
contenerizació
n 
implementado 
en la Ciudad 
mediante el 
análisis de 
información 
estructurada y 
no 
estructurada 
de diferentes 
fuentes. 

1 diagnóstico 
del esquema 

actual de 
contenerizaci

ón  

Garantizar el 
diagnóstico 
en la 5 ASE  

31/12/21 - 
31/12/202

2 

5 áreas de 
servicio 

exclusivo que 
cuenten con 
sistemas de 

contenerizaci
ón 

Para la 
administración 

distrital, 
prestadores 
del servicio 
público de 

aseo y 
usuarios del 

servicio  

Diagnóstico 
esquema de 

contenerización 
1 1           

Definir los 
criterios para la 
ubicación y 
localización de 
sistemas de 
contenerizació
n  

1 documento 
técnico con 

los 
lineamientos 
de ubicación 

de 
contenedores  

Elaborar un 
documento 
técnico que 

recoja e 
identifique las 
característica

s y 
necesidades 
de cada zona 
de prestación 

para la 
optimización 

de los 
sistemas de 

contenerizaci
ón 

31/12/202
2 

Distrito 
Capital 

Para la 
administración 

distrital, 
prestadores 
del servicio 
público de 

aseo y 
usuarios del 

servicio  

Lineamientos 
ubicación y 

localización de 
sistemas de 

contenerización 

 1           

Implementar 
mesas 
técnicas con 
las entidades 
distritales y/o 
privadas con 

4 mesas 
técnicas por 

año 

Implementar 
mesas 

técnicas que 
involucren 
todos los 
actores 

31/12/202
1-

31/12/202
2 

Distrito 
Capital 

Para la 
administración 

distrital, 
prestadores 
del servicio 
público de 

Mesas técnicas 
con entidades 
competentes 
para definición 
de lineamientos 
para ubicación 

4 4           
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competencias 
en 
infraestructura, 
planeación 
territorial, 
servicios 
públicos, 
ambiente para 
definición de 
criterios y 
lineamientos 
para la 
ubicación de 
contenedores 
superficiales y 
soterrados 

requeridos 
para la 

planeación de 
ubicación de 
sistemas de 

contenerizaci
ón en el 

Distrito tanto 
superficial 

como 
soterrados 

aseo y 
usuarios del 

servicio  

de sistemas de 
contenerización 
en la Ciudad  

Realizar 
caracterización 
de los residuos 
generados y 
presentados a 
través de 
sistemas de 
contenerizació
n para residuos 
aprovechables 
y no 
aprovechables  

1 documento 
con la 

caracterizaci
ón de 

residuos 
presentados 

en los 
sistemas de 

contenerizaci
ón 

Caracterizar 
todos los 

residuos que 
se presentan 
a través de 
sistemas de 

contenerizaci
ón 

31/12/202
1 - 

31/12/202
5-

31/12/202
9 

Distrito 
Capital  

Para la 
administración 

distrital, 
prestadores 
del servicio 
público de 

aseo y 
usuarios del 

servicio  

Caracterización 
de los residuos 
presentados a 
través de 
sistemas de 
contenrización 

1    1    1    

Diseñar un 
instrumento de 
medición de 
separación en 
la fuente para 
conocer el 
porcentaje de 
separación en 
la fuente por 
parte de los 
usuarios del 
servicio 

1 instrumento 
de medición 
diseñado de 
separación 
en la fuente 

Diseñar un 
instrumento 
de medición 
el grado de 

porcentaje de 
separación en 
la fuente en el 

Distrito 

31/12/202
2 

Distrito 
Capital  

Para la 
administración 

distrital, 
prestadores 
del servicio 
público de 

aseo y 
usuarios del 

servicio  

Instrumento de 
medición de 
separación en 
la fuente 

 1           
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Implementar 
un sistema de 
medición de 
separación en 
la fuente que 
permita 
diagnosticar e 
implementar 
estrategias 
para maximizar 
el 
aprovechamie
nto de residuos 

1 instrumento 
de medición 
implementad

o  

Medir el 
grado de 

porcentaje de 
separación en 
la fuente en el 

Distrito 

31/12/202
3/ 

31/12/202
6-

31/12/203
0 

Distrito 
Capital  

Para la 
administración 

distrital, 
prestadores 
del servicio 
público de 

aseo y 
usuarios del 

servicio  

Medición del 
porcentaje y 
avances en la 
separación en 
la fuente 

  1   1    1   

Desarrollar 
mesas 
técnicas con 
los 
concesionarios 
del servicio y la 
interventoría 
del esquema 
para socializar, 
discutir y 
articular la 
ubicación del 
sistema de 
contenerizació
n en zonas 
futuras 
susceptibles a 
contenerizar o 
en aquellas 
que sea viable 
la 
redistribución 
del sistema ya 
instalado, si los 
documentos 
técnicos lo 
viabilizan 

1 documento 
técnico con 
la ubicación 

de 
contenedores 

Establecer la 
ubicación y 
localización 
de sistemas 

de 
contenerizaci

ón en 
respuesta las 
necesidades 
del servicio y 

la 
modernizació
n del mismo  

31/12/202
3 

Distrito 
Capital  

Para la 
administración 

distrital, 
prestadores 
del servicio 
público de 

aseo y 
usuarios del 

servicio  

Ubicación y 
localización del 
sistemas de 
conterización 
para 
optimización y 
modernización 
del servicio  

  1          
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Realizar 
monitoreo y 
seguimiento a 
los sistemas de 
contenerizació
n en la Ciudad 
que incluya la 
especialización 
de estos 
sistemas  

1 documento 
anual que 
presente el 
seguimiento 
realizado a 

los sistemas 
de 

contenerizaci
ón de 

residuos  

Monitorear 
los sistemas 

de 
contenerizaci

ón en la 
Ciudad 

31/12/202
1 a 

31/12/203
2 

Distrito 
Capital  

Para la 
administración 

distrital, 
prestadores 
del servicio 
público de 

aseo y 
usuarios del 

servicio  

Monitoreo del 
sistema de 
contenerización 
de residuos  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 

C
a
n

ti
d

a
d

 

C
a
li

d
a
d

  

T
ie

m
p

o
 

L
u

g
a
r 

G
ru

p
o

 

S
o

c
ia

l 

A
ñ

o
 1

 

A
ñ

o
 2

  

A
ñ

o
 3

 

A
ñ

o
 4

 

A
ñ

o
 5

 

A
ñ

o
 6

 

A
ñ

o
 7

 

A
ñ

o
 8

 

A
ñ

o
 9

 

A
ñ

o
 1

0
 

A
ñ

o
 1

1
 

A
ñ

o
 1

2
 

Proyecto 2. Censo, monitoreo y seguimiento a los puntos críticos y arrojos clandestinos de residuos identificados en la ciudad 

Finalidad 

Monitorear los puntos críticos en la ciudad con el fin de establecer estrategias para su disminución y erradicación 

Propósito 

Mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la ciudad -  

Componentes: 

1. Censo de puntos críticos y arrojos clandestinos en la ciudad 2. Documento que contenga protocolos de entrega de puntos críticos intervenidos a las alcaldías locales 3. 
Presentación de informes de seguimiento por parte de las alcaldías locales relacionados con manejo de puntos críticos en las localidades.  



 

234 
 

Actividades 

Presentar el 
censo de 
puntos críticos 
y arrojos 
clandestinos 
por localidad 
de manera 
georreferencia
da.  

1 censo 
mensual  

Contar con la 
información 
actualizada 
de puntos 
críticos y 

arrojo 
clandestino  

2021 al 
2032 

Distrito 
Capital  

Para la 
administración 

distrital, 
prestadores 
del servicio 
público de 

aseo y 
usuarios del 

servicio  

12 censos 
georreferenciad

os al año  

1
2 

1
2 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Presentar 
informe de 
intervención de 
los puntos 
críticos que 
contenga 
información 
detallada con 
respecto a la 
intervención, 
mitigación y 
erradicación de 
los mismos. 

1 informe 
mensual que 

recopile la 
información 

de cada área 
de prestación 

Presentar 
informe de 

intervención 
mensual de 

atención  

2021 al 
2032 

Distrito 
Capital  

Para la 
administración 

distrital, 
prestadores 
del servicio 
público de 

aseo y 
usuarios del 

servicio  

12 informes de 
atención a 

puntos críticos, 
arrojos 

clandestinos al 
año 

1
2 

1
2 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Elaborar 
protocolos de 
entrega de 
puntos críticos 
intervenidos a 
las alcaldías 
locales y 
demás 
entidades 
competentes 
que incluyan 
los 
cronogramas 
para realizar y 
articular con 
éstas el 
seguimiento a 
la atención, 
erradicación y 
mitigación de 
puntos críticos 
y sitios de 

1 protocolo 
para 

garantizar la 
sostenibilidad 
de los puntos 

críticos 
intervenidos 

por el 
prestador-1 

mesa de 
trabajo 

semestral 
con las 

entidades 
competentes 

Construir un 
protocolo y 
cronograma 

para 
intervención 
integral por 
parte de las 

alcaldías 
locales que 

contenga las 
medidas de 

control, 
promoción y 
recuperación 
de los puntos 

críticos y 
arrojo 

clandestino 
atendidos- 1 

mesa de 
trabajo 

semestral con 

2021 al 
2032 

Distrito 
Capital  

Para la 
administración 

distrital, 
prestadores 
del servicio 
público de 

aseo y 
usuarios del 

servicio  

1 protocolo de 
acciones que 
garanticen la 
sostenibilidad 

de puntos 
críticos 

intervenidos- 2 
mesas de 

trabajo al año  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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arrojo 
clandestino 
identificados. 

las entidades 
competentes 

                   

Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
C

a
n
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d
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o
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ñ

o
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ñ

o
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ñ

o
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ñ

o
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ñ

o
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A
ñ

o
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A
ñ

o
 1

0
 

A
ñ

o
 1

1
 

A
ñ

o
 1
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Proyecto 3. Normatividad actualizada para la modernización de la actividad de recolección, transporte y transferencia 

Finalidad 

Permitir la instalación y operación de infraestructuras y mobiliario para manejo integral de residuos sólidos considerando los avances en la normativa y la modernización en su 
gestión 

Propósito 

Garantizar que el Distrito capital cuente con modernización y tecnologías de punta para la gestión integral de residuos sólidos 

Componentes: 

Documento técnico que contengan los requerimientos en términos normativos para la infraestructura, mobiliario y demás elementos requeridos 

Actividades 

Articular con 
las entidades 
distritales 
competentes la 
actualización 
de los 
instrumentos 
de planeación 
que regulan la 
infraestructura 
y mobiliario 
para la 
operación de 
recolección, 
transporte y 
transferencia 
de residuos 
sólidos 

1 documento 

Reglamentaci
ón 

actualizada y 
acorde a las 
necesidades 
del Distrito 

2023-
2027-
2031 

Distrito 
Capital  

Para la 
administración 

distrital, 
prestadores 
del servicio 
público de 

aseo y 
usuarios del 

servicio  

1 documento 
que reglamente 

las 
infraestructuras 

y mobiliario 
requerido para 
la operación de 
la recolección, 

transporte y 
transferencia 
de residuos 

    1       1       1 
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 

C
a
n

ti
d

a
d
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ñ

o
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o
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A
ñ

o
 7

 

A
ñ

o
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A
ñ

o
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A
ñ

o
 1

0
 

A
ñ

o
 1

1
 

A
ñ

o
 1
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Proyecto 4. Recolección selectiva en el Distrito Capital  

Finalidad 

Fortalecer los modelos existentes e implementar modelos de gestión de residuos sólidos no peligrosos con un enfoque de economía circular hacia el aprovechamiento y 
valorización. 

Propósito 

Recuperar los recursos potenciales que se encuentran en los residuos sólidos no peligrosos disminuyendo las cantidades dispuestas en el sitio de disposición final 

Componentes: 

1. Documento técnico que compile las rutas de recolección selectiva de residuos sólidos no peligrosos actuales. 2. Definición de un esquema para la recolección selectiva de 
residuos orgánicos en el Distrito Capital 3. Pilotos implementados. 4. Informes de seguimiento a la implementación de pilotos  

Actividades 

Documento 
técnico que 
compile las 
rutas de 
recolección 
selectiva de 
residuos 
sólidos 
susceptibles 
de 
aprovechamie
nto (reciclaje o 
tratamiento). 

1 documento 

Contar con un 
documento 
que 
establezca la 
manera de 
gestionar de 
manera 
selectiva las 
diferentes 
corrientes de 
residuos que 
se generan 
en el Distrito 
Capital en el 
marco del 
servicio 
público de 
aseo 

31/12/202
2 

Distrito 
Capital  

Para la 
administración 
distrital, 
prestadores 
de la actividad 
de 
aprovechamie
nto y usuarios 
del servicio  

1 documento 
que compile las 
rutas de 
recolección 
selectiva de 
residuos 
sólidos no 
peligrosos en el 
Distrito Capital 

  1                     
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Fomento de 
las rutas 
existentes para 
la recolección 
selectiva de 
residuos 
sólidos no 
peligrosos 

100% de la 
ciudad 

Contar con 
cobertura 
para toda la 
ciudad de 
rutas de 
recolección 
selectiva 

2023-
2032 

Distrito 
Capital  

Para la 
administración 
distrital, 
prestadores 
de la actividad 
de 
aprovechamie
nto y usuarios 
del servicio  

A 2032, el 
100% de la 
ciudad de 
Bogotá contará 
con recolección 
selectiva de 
residuos 
sólidos 
aprovechables 
no peligrosos 
en cabeza 
(inorgánicos 
reciclables) de 
los prestadores 
de la actividad 
de 
aprovechamien
to 

    
10
% 

20
% 

30
% 

40
% 

50
% 

60
% 

70
% 

80
% 

90
% 

100
% 

Definición de 
un esquema 
para la 
recolección 
selectiva de 
residuos 
orgánicos en el 
Distrito Capital 

1 esquema 

Contar con un 
documento 
que 
establezca el 
esquema 
para la 
recolección 
selectiva y 
transporte de 
los residuos 
orgánicos que 
se generan 
en el Distrito 
Capital 

2021-
2022 

Distrito 
Capital  

Para la 
administración 
distrital, 
gestores de 
residuos 
orgánicos y 
usuarios del 
servicio  

1 documento 
que contenga 
el esquema 
para la 
recolección 
selectiva de 
residuos en el 
Distrito Capital 

  1                     

Implementació
n de los pilotos 
de recolección 
selectiva de 
residuos 
orgánicos en el 
Distrito Capital 

1 piloto por 
área de 
prestación 

Implementar 
pilotos de 
recolección 
selectiva de 
residuos por 
área de 
prestación 

2022-
2025 

Distrito 
Capital  

Para la 
administración 
distrital, 
gestores de 
residuos 
orgánicos y 
usuarios del 
servicio  

1 piloto 
implementado 
por área de 
prestación 

  1 1 1 1               
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Realizar 
seguimiento a 
los pilotos 
implementados 
de recolección 
selectiva de 
residuos 
orgánicos 

1 informe por 
piloto 
implementad
o 

Contar con un 
informe que 
analice la 
implementaci
ón de los 
proyectos 
piloto, 
incluyendo si 
son 
escalables 

2022-
2025 

Distrito 
Capital  

Para la 
administración 
distrital, 
gestores de 
residuos 
orgánicos y 
usuarios del 
servicio  

1 informe por 
piloto 
implementado 

  1 1 1 1               

Implementació
n de un 
modelo de 
recolección y 
transporte con 
rutas 
selectivas 
diferenciadas 
para los 
residuos 
sólidos 
orgánicos y los 
residuos 
ordinarios.  

1 modelo 
implementad
o por área de 
prestación 

Implementaci
ón el modelo 
de 
recolección y 
transporte 
con rutas 
selectivas 
diferenciadas 
para los 
residuos 
sólidos 
orgánicos y 
los residuos 
ordinarios.  

2026-
2032 

Distrito 
Capital  

Para la 
administración 
distrital, 
gestores de 
residuos 
orgánicos y 
usuarios del 
servicio  

1 modelo 
implementado 
por área de 
prestación 

          1 1 1 1 1 1 1 

                                      

Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Proyecto 5. Análisis de viabilidad para la instalación de estaciones de transferencia en el Distrito Capital 

Finalidad 

Obtener mayor eficiencia en el transporte de residuos sólidos hasta la respectiva infraestructura para su gestión 

Propósito 

Disminuir los impactos asociados al transporte de residuos sólidos 

Componentes: 

1. Documento técnico que contenga el análisis con las diferentes alternativas para la instalación de estaciones de transferencia 

Actividades 
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3.2.2 Medios de verificación Recolección, Transporte y Transferencia 

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de 

recolección 
Frecuencia Entidad Participante 

Proyecto 1. Mobiliario urbano para la presentación de residuos articulado a las dinámicas territoriales  

Finalidad 

Mejorar las condiciones de presentación separada de residuos sólidos ordinarios en el espacio público coadyuvando al cumplimiento del concepto de área limpia  

Propósito 

Garantizar mejores condiciones sanitarias y ambientales en la Ciudad, así como propender por un modelo de economía circular de los residuos separados potencialmente 
aprovechables  

Componentes 

1. Documento técnico que establezca los Criterios de ubicación y localización óptima de contenedores en vías y áreas públicas   
2. Caracterización de los residuos generados en la fuente y presentados mediante los sistemas de contenerización  
3. Documento técnico que establezca la ubicación y cobertura óptima para la ubicación de contenedores.  
4. Informe de seguimiento a los sistemas de contenerización 

Realizar el 
análisis de la 
viabilidad 
técnica, 
operativa, 
jurídica, 
comercial, 
financiera, 
económica, 
social, 
ambiental, 
institucional, 
sociocultural, 
riesgos y 
regulatoria 
para la 
implementació
n de una 
estación de 
transferencia 
de residuos 
sólidos  

1 documento 

Contar con un 
documento 

de viabilidad 
para la 

instalación de 
estaciones de 
transferencia 
en la ciudad 

31/12/202
3 

Distrito 
Capital  

Para la 
administración 

distrital, 
prestadores 
del servicio 
público de 

aseo y 
usuarios del 

servicio  

Contar con un 
documento que 

viabilice la 
instalación de 
estaciones de 
transferencia 
en la ciudad 

    1 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de 

recolección 
Frecuencia Entidad Participante 

Medios de verificación del proyecto 

Realizar un diagnóstico del sistema de 
contenerización implementado en la 
Ciudad mediante el análisis de información 
estructurada y no estructurada de 
diferentes fuentes. 

Diagnóstico del 
esquema actual de 
contenerización / 1 

diagnóstico programado 

UAESP, Prestadores, 
Interventoría (cuando 
aplique), Alcaldías 
Locales 

Consulta, visitas de 
campo, informes de 
interventoría 
(cuando aplique) 

1 vez 
UAESP, Interventoría (cuando 
aplique) 

Definir los criterios para la ubicación y 
localización de sistemas de 
contenerización  

Documento técnico con 
los lineamientos de 

ubicación de 
contenedores /1 

documento técnico 
planificado 

UAESP, Secretaría 
de Movilidad, 
Secretaría de 
Planeación, IDU, 
DADEP, Alcaldías 
Locales, Juntas de 
acción comunal 

Consulta, visitas de 
campo, informes de 
interventoría 
(cuando aplique) 

1 vez 
UAESP, Secretaría de 
Movilidad, Secretaría de 
Planeación 

Implementar mesas técnicas con las 
entidades distritales y/o privadas con 
competencias en infraestructura, 
planeación territorial, servicios públicos, 
ambiente para definición de criterios y 
lineamientos para la ubicación de 
contenedores superficiales y soterrados 

Mesas técnicas por 
año/4 mesas técnicas 

programadas 

UAESP, IDU, SDP, 
SDM, SDHT, SDA, 
DADEP, Empresas 
de Servicios Públicos 

Actas, Informes 
Permanentemente 
durante la vigencia 
del PGIRS 

UAESP 

Realizar caracterización de los residuos 
generados y presentados a través de 
sistemas de contenerización para residuos 
aprovechables y no aprovechables  

Documento con la 
caracterización de 

residuos presentados en 
los sistemas de 

contenerización/1 
documento con la 
caracterización de 

residuos programado 

UAESP, SDA 
Visitas de campo, 

informes 
cada 4 años UAESP 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de 

recolección 
Frecuencia Entidad Participante 

Diseñar un instrumento de medición de 
separación en la fuente para conocer el 
porcentaje de separación en la fuente por 
parte de los usuarios del Distrito 

1 instrumento de 
medición diseñado de 

separación en la 
fuente/1 instrumento de 
medición programado 

UAESP Informes 1 vez UAESP 

Implementar un sistema de medición de 
separación en la fuente que permita 
diagnosticar e implementar estrategias 
para maximizar el aprovechamiento de 
residuos 

1 instrumento de 
medición implementado/ 
instrumento de medición 

programado 

UAESP, SDP, SDE, 
DANE 

Informes cada 3 años UAESP 

Desarrollar mesas técnicas con los 
concesionarios del servicio y la 
interventoría del esquema para socializar, 
discutir y articular la ubicación del sistema 
de contenerización en zonas futuras 
susceptibles a contenerizar o en aquellas 
que sea viable la redistribución del sistema 
ya instalado, si los documentos técnicos lo 
viabilizan 

Documento técnico con 
la ubicación de 
contenedores/1 

documento técnico 
programado 

UAESP, Prestadores, 
Interventoría (cuando 

aplique) 

Informes, 
Diagnóstico 

1 vez 
UAESP, Prestadores, 

Interventoría (cuando aplique) 

Realizar monitoreo y seguimiento a los 
sistemas de contenerización en la Ciudad 
que incluya la espacialización de estos 
sistemas  

Documento anual que 
presente el seguimiento 
realizado a los sistemas 
de contenerización de 
residuos /1 documento 

anual planeado 

UAESP, Interventoría 
(cuando aplique) 

Visitas de campo, 
informes 

Permanentemente 
durante la vigencia 

del PGIRS 

UAESP, Interventoría (cuando 
aplique) 
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Proyecto 2. Censo, monitoreo y seguimiento a los puntos críticos y arrojos clandestinos de residuos identificados en la ciudad 

Finalidad 

Monitorear los puntos críticos en la ciudad con el fin de establecer estrategias para su disminución y erradicación 

Propósito 

Mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la ciudad -  

Componentes 

1. Censo de puntos críticos y arrojos clandestinos en la ciudad 2. Documento que contenga protocolos de entrega de puntos críticos intervenidos a las alcaldías locales 3. 
Presentación de informes de seguimiento por parte de las alcaldías locales relacionados con manejo de puntos críticos en las localidades.  

Medios de verificación del proyecto 

Presentar el censo de puntos críticos y 
arrojos clandestinos por localidad de 
manera georeferenciada.  

censo mensual 
presentado/1 censo 

mensual programado 

Empresas 
prestadoras del 
servicio público de 
aseo 

Visitas de campo, 
informes 

Permanentemente de 
manera mensual 

durante la vigencia 
del PGIRS 

Empresas prestadoras del 
servicio público de aseo 

Presentar informe de intervención de los 
puntos críticos que contenga información 
detallada con respecto a la intervención, 
mitigación y erradicación de los mismos. 

Informe mensual que 
recopile la información 

de cada área de 
prestación/1 informe 
mensual programado 

Empresas 
prestadoras del 
servicio público de 
aseo, Interventoría 
del esquema (si 
aplica), Alcaldías 
Locales, UAESP 

Visitas de campo, 
informes 

Permanentemente de 
manera mensual 

durante la vigencia 
del PGIRS 

UAESP 
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Elaborar protocolos de entrega de puntos 
críticos intervenidos a las alcaldías locales 
y demás entidades competentes que 
incluyan los cronogramas para realizar y 
articular con éstas el seguimiento a la 
atención, erradicación y mitigación de 
puntos críticos y sitios de arrojo clandestino 
identificados. 

Protocolo para 
garantizar la 

sostenibilidad de los 
puntos críticos 

intervenidos por el 
prestador/1 protocolo 

programado-1 mesa de 
trabajo semestral con las 

entidades 
competentes/1 mesa 

semestral programada 

Empresas 
prestadoras del 
servicio público de 
aseo, Interventoría 
del esquema (si 
aplica), UAESP, 
Alcaldía Locales 

Informes 
Permanentemente 
durante la vigencia 

del PGIRS 
UAESP 

    
  

    
  

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de 

recolección 
Frecuencia Entidad Participante 

Proyecto 3. Normatividad actualizada para la modernización de la actividad de recolección, transporte y transferencia 

Finalidad 

Permitir la instalación y operación de infraestructuras y mobiliario para manejo integral de residuos sólidos considerando los avances en la normativa y la modernización en su 
gestión 

Propósito 

Garantizar que el Distrito capital cuente con modernización y tecnologías de punta para la gestión integral de residuos sólidos 

Componentes 

Documento técnico que contengan los requerimientos en términos normativos para la infraestructura, mobiliario y demás elementos requeridos 

Medios de verificación del proyecto 
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Articular con las entidades distritales 
competentes la actualización de los 
instrumentos de planeación que regulan la 
infraestructura y mobiliario para la 
operación de recolección, transporte y 
transferencia de residuos sólidos 

Documento 
actualizado/1 documento 

programado 

Empresas 
prestadoras del 
servicio público de 
aseo, SDP, SDHT, 
DADEP, SDM,  

Visitas de campo, 
informes 

Cada 4 años 
empezando en 2023 

UAESP, SDP, SDHT 

      

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de 

recolección 
Frecuencia Entidad Participante 

Proyecto 4. Recolección selectiva en el Distrito Capital  

Finalidad 

Fortalecer los modelos existentes e implementar modelos de gestión de residuos sólidos no peligrosos con un enfoque de economía circular hacia el aprovechamiento y 
valorización. 

Propósito 

Recuperar los recursos potenciales que se encuentran en los residuos sólidos no peligrosos disminuyendo las cantidades dispuestas en el sitio de disposición final 

Componentes 

1. Documento técnico que contenga el análisis con las diferentes alternativas para la instalación de estaciones de transferencia 

Medios de verificación del proyecto 

Documento técnico que compile las rutas 
de recolección selectiva de residuos 
sólidos susceptibles de aprovechamiento 
(reciclaje o tratamiento). 

Documento técnico 
desarrollados/ 1 

documento técnico 
programado 

UAESP 
Visitas de campo, 
informes 

Anual UAESP 

Fomento de las rutas existentes para la 
recolección selectiva de residuos sólidos 
no peligrosos 

Rutas selectivas 
fomentadas por año / 
número total de rutas 

selectivas  

UAESP 
Visitas de campo, 
informes 

Anual UAESP 

Definición de un esquema para la 
recolección selectiva de residuos orgánicos 
en el Distrito Capital 

Esquema recolección 
selectiva / 1 esquema 

planificado 
UAESP, SDA 

Visitas de campo, 
informes 

1 vez UAESP, SDA 
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Implementación de los pilotos de 
recolección selectiva de residuos orgánicos 
en el Distrito Capital 

Piloto implementado por 
área de prestación/1 
piloto de recolección 

selectiva planificado por 
área de prestación 

UAESP, SDA 
Visitas de campo, 
informes 

Permanentemente 
durante la vigencia 

del PGIRS, iniciando 
en el 2022 

UAESP, Empresas 
operadoras/prestadoras del 
piloto 

Realizar seguimiento a los pilotos 
implementados de recolección selectiva de 
residuos orgánicos 

1 Informe por piloto 
implementado/1 informe 

programado 
UAESP, SDA 

Visitas de campo, 
informes 

Permanentemente 
durante la vigencia 

del PGIRS, iniciando 
en el 2022 

UAESP, SDA 

Implementación de un modelo de 
recolección y transporte con rutas 
selectivas diferenciadas para los residuos 
sólidos orgánicos y los residuos ordinarios.  

Modelo implementado 
por área de prestación/1 
modelo planificado por 

área de prestación 

UAESP, SDA 
Visitas de campo, 
informes 

Permanentemente 
durante la vigencia 

del PGIRS, iniciando 
en el 2022 

UAESP, Empresas operadoras/ 
prestadora del servicio 

    
  

    
  

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de 

recolección 
Frecuencia Entidad Participante 

Proyecto 5. Análisis de viabilidad para la instalación de estaciones de transferencia en el Distrito Capital 

Finalidad 

Implementar modelos de gestión de residuos con un enfoque de economía circular hacia el aprovechamiento y valorización de residuos 

Propósito 

Recuperar los recursos potenciales que se encuentran en los residuos disminuyendo la cantidad de residuos que se disponen en tecnología de relleno sanitario 

Componentes 

1. Documento técnico que contenga el análisis con las diferentes alternativas para la instalación de estaciones de transferencia 

Medios de verificación del proyecto 

Realizar el análisis de la viabilidad técnica, 
operativa, jurídica, comercial, financiera, 
económica, social, ambiental, institucional, 
sociocultural, riesgos y regulatoria para la 
implementación de una estación de 
transferencia de residuos sólidos  

Documento viabilidad/1 
documento programado 

UAESP, SDHT, 
Ciudades que 
cuenten con 
estaciones de 
transferencia, SDP, 
SDA, ANLA, Estudios 
realizados, CAR, 
Academia 

Visitas de campo, 
informes 

1 vez UAESP 

 



 

246 
 

3.2.3 Riesgos Recolección, Transporte y Transferencia 
 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Mobiliario urbano para la presentación de residuos articulado a las dinámicas territoriales  

Finalidad 

Mejorar las condiciones de presentación separada de residuos sólidos ordinarios en el espacio público coadyuvando al cumplimiento del concepto de área limpia  

Propósito  

Garantizar mejores condiciones sanitarias y ambientales en la Ciudad, así como propender por un modelo de economía circular de los residuos separados potencialmente 
aprovechables  

Componentes: 

1. Documento técnico que establezca los Criterios de ubicación y localización óptima de contenedores en vías y áreas públicas   
2. Caracterización de los residuos generados en la fuente y presentados mediante los sistemas de contenerización  
3. Documento técnico que establezca la ubicación y cobertura óptima para la ubicación de contenedores.  
4. Informe de seguimiento a los sistemas de contenerización 

Actividades 

Realizar un diagnóstico del sistema de 
contenerización implementado en la Ciudad 
mediante el análisis de información estructurada y 
no estructurada de diferentes fuentes. 

Diagnóstico del esquema actual de 
contenerización / 1 diagnóstico 

programado 
2 1 2 1 1 

Definir los criterios para la ubicación y localización 
de sistemas de contenerización  

Documento técnico con los 
lineamientos de ubicación de 

contenedores /1 documento técnico 
planificado 

1 1 2 1 1 
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Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Implementar mesas técnicas con las entidades 
distritales y/o privadas con competencias en 
infraestructura, planeación territorial, servicios 
públicos, ambiente para definición de criterios y 
lineamientos para la ubicación de contenedores 
superficiales y soterrados 

Mesas técnicas por año/4 mesas 
técnicas programadas 

1 1 1 1 1 

Realizar caracterización de los residuos generados 
y presentados a través de sistemas de 
contenerización para residuos aprovechables y no 
aprovechables  

Documento con la caracterización de 
residuos presentados en los 

sistemas de contenerización/1 
documento con la caracterización de 

residuos programado 

1 1 1 1 1 

Diseñar un instrumento de medición de separación 
en la fuente para conocer el porcentaje de 
separación en la fuente por parte de los usuarios del 
Distrito 

Instrumento de medición diseñado 
de separación en la fuente/1 

instrumento de medición programado 
1 2 2 1 1 

Implementar un sistema de medición de separación 
en la fuente que permita diagnosticar e implementar 
estrategias para maximizar el aprovechamiento de 
residuos 

Instrumento de medición 
implementado/ 1 instrumento de 

medición programado 
3 2 2 1 1 

Desarrollar mesas técnicas con los concesionarios 
del servicio y la interventoría del esquema para 
socializar, discutir y articular la ubicación del 
sistema de contenerización en zonas futuras 
susceptibles a contenerizar o en aquellas que sea 
viable la redistribución del sistema ya instalado, si 
los documentos técnicos lo viabilizan 

Documento técnico con la ubicación 
de contenedores/1 documento 

técnico programado 
3 1 3 1 1 
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Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Realizar monitoreo y seguimiento a los sistemas de 
contenerización en la Ciudad que incluya la 
especialización de estos sistemas  

Documento anual que presente el 
seguimiento realizado a los sistemas 

de contenerización de residuos /1 
documento anual planeado 

1 1 1 1 1 

       

       

       

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 2. Censo, monitoreo y seguimiento a los puntos críticos y arrojos clandestinos de residuos identificados en la ciudad 

Finalidad 

Monitorear los puntos críticos en la ciudad con el fin de establecer estrategias para su disminución y erradicación 

Propósito  

Mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la ciudad -  

Componentes: 

1. Censo de puntos críticos y arrojos clandestinos en la ciudad 2. Documento que contenga protocolos de entrega de puntos críticos intervenidos a las alcaldías locales 3. 
Presentación de informes de seguimiento por parte de las alcaldías locales relacionados con manejo de puntos críticos en las localidades.  

Actividades 

Presentar el censo de puntos críticos y arrojos 
clandestinos por localidad de manera 
georreferenciada.  

censo mensual presentado/1 censo 
mensual programado 

3 1 3 1 3 

Presentar informe de intervención de los puntos 
críticos que contenga información detallada con 
respecto a la intervención, mitigación y erradicación 
de los mismos. 

Informe mensual que recopile la 
información de cada área de 
prestación/1 informe mensual 

programado 

1 1 1 1 3 
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Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Elaborar protocolos de entrega de puntos críticos 
intervenidos a las alcaldías locales y demás 
entidades competentes que incluyan los 
cronogramas para realizar y articular con éstas el 
seguimiento a la atención, erradicación y mitigación 
de puntos críticos y sitios de arrojo clandestino 
identificados. 

Protocolo para garantizar la 
sostenibilidad de los puntos críticos 

intervenidos por el prestador/1 
protocolo programado-1 mesa de 

trabajo semestral con las entidades 
competentes/1 mesa semestral 

programada 

3 3 3 1 1 

       

       

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 3. Normatividad actualizada para la modernización de la actividad de recolección, transporte y transferencia 

Finalidad 

Permitir la instalación y operación de infraestructuras y mobiliario para manejo integral de residuos sólidos considerando los avances en la normativa y la modernización en su 
gestión 

Propósito  

Garantizar que el Distrito capital cuente con modernización y tecnologías de punta para la gestión integral de residuos sólidos 

Componentes: 

Documento técnico que contengan los requerimientos en términos normativos para la infraestructura, mobiliario y demás elementos requeridos 

Actividades 

Articular con las entidades distritales competentes 
la actualización de los instrumentos de planeación 
que regulan la infraestructura y mobiliario para la 
operación de recolección, transporte y transferencia 
de residuos sólidos 

Documento actualizado/1 documento 
programado 

1 3 2 1 3 

 
Proyecto 4. Recolección selectiva en el Distrito Capital 

Finalidad 

Fortalecer los modelos existentes e implementar modelos de gestión de residuos sólidos no peligrosos con un enfoque de economía circular hacia el aprovechamiento y 
valorización. 
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Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Propósito  

Recuperar los recursos potenciales que se encuentran en los residuos sólidos no peligrosos disminuyendo las cantidades dispuestas en el sitio de disposición final 

Componentes: 

1. Documento técnico que contenga la definición del esquema para la recolección selectiva de residuos.  
2. Pilotos implementados.  
3. Informes de seguimiento a la implementación de pilotos  

Actividades 

Documento técnico que compile las rutas de 
recolección selectiva de residuos sólidos 
susceptibles de aprovechamiento (reciclaje o 
tratamiento). 

Número de documentos técnicos 
desarrollados / número de 

documentos técnicos programados 
1 2 3 1 3 

Fomento de las rutas existentes para la recolección 
selectiva de residuos sólidos no peligrosos 

Rutas selectivas fomentadas por año 
/ número total de rutas selectivas  

3 1 3 2 3 

Definición de un esquema para la recolección 
selectiva de residuos orgánicos en el Distrito Capital 

Esquema recolección selectiva / 1 
esquema planificado 

1 2 2 1 3 

Implementación de los pilotos de recolección 
selectiva de residuos orgánicos en el Distrito Capital 

Piloto implementado por área de 
prestación/1 piloto de recolección 
selectiva planificado por área de 

prestación 

3 2 3 2 3 

Realizar seguimiento a los pilotos implementados 
de recolección selectiva de residuos orgánicos 

1 Informe por piloto implementado/1 
informe programado 

3 2 3 2 3 

Implementación de un modelo de recolección y 
transporte con rutas selectivas diferenciadas para 
los residuos sólidos orgánicos y los residuos 
ordinarios.  

Modelo implementado por área de 
prestación/1 modelo planificado por 

área de prestación 
3 3 3 3 3 
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Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 5. Análisis de viabilidad para la instalación de estaciones de transferencia en el Distrito Capital 

Finalidad 

Implementar modelos de gestión de residuos con un enfoque de economía circular hacia el aprovechamiento y valorización de residuos 

Propósito  

Recuperar los recursos potenciales que se encuentran en los residuos disminuyendo la cantidad de residuos que se disponen en tecnología de relleno sanitario 

Componentes: 

1. Documento técnico que contenga el análisis con las diferentes alternativas para la instalación de estaciones de transferencia 

Actividades 

Realizar el análisis de la viabilidad técnica, 
operativa, jurídica, comercial, financiera, 
económica, social, ambiental, institucional, 
sociocultural, riesgos y regulatoria para la 
implementación de una estación de transferencia de 
residuos sólidos  

Documento viabilidad/1 documento 
programado 

2 3 3 2 3 

 

 

 

 

 

 

  



 

252 
 

 

3.2.4 Cronograma Recolección, Transporte y Transferencia 
 

Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizont

e 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

Año 
11 

Año 
12 

Proyecto 1. Mobiliario urbano para la presentación de residuos articulado a las dinámicas territoriales  

Realizar un 
diagnóstico del 
sistema de 
contenerización 
implementado 
en la Ciudad 
mediante el 
análisis de 
información 
estructurada y 
no estructurada 
de diferentes 
fuentes. 

UAESP, 
Interventoría 
(cuando aplique) 

Corto 2021 2022     

                    

Definir los 
criterios para la 
ubicación y 
localización de 
sistemas de 
contenerización  

UAESP, Secretaría 
de Movilidad, 
Secretaría de 
Planeación 

Corto 2021 2022 

  

  

                    

Implementar 
mesas técnicas 
con las 
entidades 
distritales y/o 
privadas con 
competencias 
en 
infraestructura, 
planeación 
territorial, 
servicios 
públicos, 
ambiente para 
definición de 
criterios y 
lineamientos 

UAESP Corto 2021 2022     
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Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizont

e 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

Año 
11 

Año 
12 

para la 
ubicación de 
contenedores 
superficiales y 
soterrados 

Realizar 
caracterización 
de los residuos 
generados y 
presentados a 
través de 
sistemas de 
contenerización 
para residuos 
aprovechables y 
no 
aprovechables  

UAESP Largo 2021 2029                   

      

Diseñar un 
instrumento de 
medición de 
separación en la 
fuente para 
conocer el 
porcentaje de 
separación en la 
fuente por parte 
de los usuarios 
del Distrito 

UAESP Corto 2022 2022      

                    

Implementar un 
sistema de 
medición de 
separación en la 
fuente que 
permita 
diagnosticar e 
implementar 
estrategias para 
maximizar el 
aprovechamient
o de residuos 

UAESP Largo 2023 2030                         
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Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizont

e 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

Año 
11 

Año 
12 

Desarrollar 
mesas técnicas 
con los 
concesionarios 
del servicio y la 
interventoría del 
esquema para 
socializar, 
discutir y 
articular la 
ubicación del 
sistema de 
contenerización 
en zonas futuras 
susceptibles a 
contenerizar o 
en aquellas que 
sea viable la 
redistribución 
del sistema ya 
instalado, si los 
documentos 
técnicos lo 
viabilizan 

UAESP, 
Prestadores, 
Interventoría 

(cuando aplique) 

Corto 2023 2023       

                  

Realizar 
monitoreo y 
seguimiento a 
los sistemas de 
contenerización 
en la Ciudad 
que incluya la 
espacialización 
de estos 
sistemas  

UAESP, 
Interventoría 

(cuando aplique) 
Largo 2021 2032                         
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Proyecto 2. Censo, monitoreo y seguimiento a los puntos críticos y arrojos clandestinos de residuos identificados en la ciudad 

Presentar el 
censo de puntos 
críticos y arrojos 
clandestinos por 
localidad de 
manera 
georreferenciad
a.  

Empresas 
prestadoras del 
servicio público de 
aseo 

Largo 2021 2032                         

Presentar 
informe de 
intervención de 
los puntos 
críticos que 
contenga 
información 
detallada con 
respecto a la 
intervención, 
mitigación y 
erradicación de 
los mismos. 

UAESP Largo 2021 2032                         

Elaborar 
protocolos de 
entrega de 
puntos críticos 
intervenidos a 
las alcaldías 
locales y demás 
entidades 
competentes 
que incluyan los 
cronogramas 
para realizar y 
articular con 
éstas el 
seguimiento a la 

UAESP Largo 2021 2032                         
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atención, 
erradicación y 
mitigación de 
puntos críticos y 
sitios de arrojo 
clandestino 
identificados. 

Proyecto 3. Normatividad actualizada para la modernización de la actividad de recolección, transporte y transferencia 

Articular con las 
entidades 
distritales 
competentes la 
actualización de 
los instrumentos 
de planeación 
que regulan la 
infraestructura y 
mobiliario para 
la operación de 
recolección, 
transporte y 
transferencia de 
residuos sólidos 

UAESP, SDP, SDHT Largo 2023 2031       

      

  

      

  

  
                 

                 

Actividad Entidad Participante 
Horizont

e 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

Año 
11 

Año 
12 

Proyecto 4. Recolección selectiva en el Distrito Capital  

Documento 
técnico que 
compile las 
rutas de 
recolección 
selectiva de 
residuos sólidos 
susceptibles de 
aprovechamient
o (reciclaje o 
tratamiento). 

UAESP Corto 2021 2022                         

Fomento de las 
rutas existentes 

UAESP Largo 2023 2032     10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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para la 
recolección 
selectiva de 
residuos sólidos 
no peligrosos 

Definición de un 
esquema para la 
recolección 
selectiva de 
residuos 
orgánicos en el 
Distrito Capital 

UAESP, SDA Corto 2021 2022                         

Implementación 
de los pilotos de 
recolección 
selectiva de 
residuos 
orgánicos en el 
Distrito Capital 

UAESP, Empresas 
operadoras/prestador
as del piloto 

Mediano 2022 2025                         

Realizar 
seguimiento a 
los pilotos 
implementados 
de recolección 
selectiva de 
residuos 
orgánicos 

UAESP, SDA Mediano 2022 2025                         

Implementación 
de un modelo de 
recolección y 
transporte con 
rutas selectivas 
diferenciadas 
para los 
residuos sólidos 
orgánicos y los 
residuos 
ordinarios.  

UAESP, Empresas 
operadoras/prestador
as del servicio 

Largo 2026 2032                         
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Proyecto 5. Análisis de viabilidad para la instalación de estaciones de transferencia en el Distrito Capital 

Realizar el 
análisis de la 
viabilidad 
técnica, 
operativa, 
jurídica, 
comercial, 
financiera, 
económica, 
social, 
ambiental, 
institucional, 
sociocultural, 
riesgos y 
regulatoria para 
la 
implementación 
de una estación 
de transferencia 
de residuos 
sólidos  

UAESP Corto 2023 2023       
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3.2.5 Plan Financiero Recolección, Transporte y Transferencia  (Cifras expresadas en miles de pesos )

PROYECTO ACTIVIDAD

Realizar un diagnóstico del sistema 
de contenerización implementado en 
la Ciudad mediante el análisis de 
información estructurada y no 
estructurada de diferentes fuentes.

$270.918 $279.802

Definir los criterios para la ubicación 
y localización de sistemas de 
contenerización 

$404.745 $418.017

Implementar mesas técnicas con las 
entidades distritales y/o privadas 
con competencias en 
infraestructura, planeación territorial, 
servicios públicos, ambiente para 
definición de criterios y lineamientos 
para la ubicación de contenedores 
superficiales y soterrados

$662.244 $683.959

Realizar caracterización de los 
residuos generados y presentados 
a través de sistemas de 
contenerización para residuos 
aprovechables y no aprovechables 

$1.332.285 $1.304.954 $1.282.504 $1.323.506 $1.365.354 $1.408.122

Diseñar un instrumento de medición 
de separación en la fuente para 
conocer el porcentaje de separación 
en la fuente por parte de los 
usuarios del Distrito

$63.777

Implementar un sistema de medición 
de separación en la fuente que 
permita diagnosticar e implementar 
estrategias para maximizar el 
aprovechamiento de residuos

$946.610 $926.454 $910.236 $938.748

Desarrollar mesas técnicas con los 
concesionarios del servicio y la 
interventoría del esquema para 
socializar, discutir y articular la 
ubicación del sistema de 
contenerización en zonas futuras 
suceptibles a contenerizar o  en 
aquellas que sea viable la 
redistribución del sistema ya 
instalado, si los documentos 
técnicos lo viabilizan

$70.155

Realizar monitoreo y seguimiento a 
los sistemas de contenerización en 
la Ciudad 

$133.646 $138.028 $142.436 $146.990 $151.637 $156.387

$2.803.837 $2.824.760 $2.505.482 $2.396.950 $2.427.227 $2.503.257

ITEM  PROGRAMA PPTO RTyT

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Pr
e 

in
ve

rs
ió

n

In
ve

rs
ió

n

O
&

M

C
la

us
ur

a

Pr
e 

in
ve

rs
ió

n

In
ve

rs
ió

n

O
&

M

In
ve

rs
ió

n

O
&

M

C
la

us
ur

a

Pr
e 

in
ve

rs
ió

n

In
ve

rs
ió

n

O
&

M

C
la

us
ur

a

Pr
e 

in
ve

rs
ió

n

In
ve

rs
ió

n

O
&

M

C
la

us
ur

a

Pr
e 

in
ve

rs
ió

n

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 1.  Mobiliario 
urbano para la 
presentación de residuos 
articulado a las dinámicas 
territoriales 
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PROYECTO ACTIVIDAD

Realizar un diagnóstico del sistema 
de contenerización implementado en 
la Ciudad mediante el análisis de 
información estructurada y no 
estructurada de diferentes fuentes.
Definir los criterios para la ubicación 
y localización de sistemas de 
contenerización 

Implementar mesas técnicas con las 
entidades distritales y/o privadas 
con competencias en 
infraestructura, planeación territorial, 
servicios públicos, ambiente para 
definición de criterios y lineamientos 
para la ubicación de contenedores 
superficiales y soterrados

Realizar caracterización de los 
residuos generados y presentados 
a través de sistemas de 
contenerización para residuos 
aprovechables y no aprovechables 

$1.451.575 $1.495.666 $1.540.957

Diseñar un instrumento de medición 
de separación en la fuente para 
conocer el porcentaje de separación 
en la fuente por parte de los 
usuarios del Distrito

Implementar un sistema de medición 
de separación en la fuente que 
permita diagnosticar e implementar 
estrategias para maximizar el 
aprovechamiento de residuos

$967.717 $997.111 $1.027.305 $1.058.957 $1.090.972 $1.124.272

Desarrollar mesas técnicas con los 
concesionarios del servicio y la 
interventoría del esquema para 
socializar, discutir y articular la 
ubicación del sistema de 
contenerización en zonas futuras 
suceptibles a contenerizar o  en 
aquellas que sea viable la 
redistribución del sistema ya 
instalado, si los documentos 
técnicos lo viabilizan

ITEM  PROGRAMA PPTO RTyT
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Proyecto 1.  Mobiliario 
urbano para la 
presentación de residuos 
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3.3. Programa Barrido, Limpieza de Vías y Áreas Públicas 

El programa barrido y limpieza de vías y áreas públicas busca aumentar la eficiencia en el barrido y limpieza de vías y áreas públicas de la 

ciudad y las actividades asociadas a las cestas públicas mediante la identificación de las necesidades particulares de barrido y limpieza en las 

diferentes zonas de la ciudad, identificando para esto las frecuencias necesarias de la actividad de barrido para mantener el concepto de área 

limpia. De igual manera, un importante desafío para lograr a cabalidad este programa se relaciona con realizar un diagnóstico que permita 

identificar las necesidades de instalación, distribución, retiro y reposición de cestas públicas en la ciudad. 

3.3.1 Proyectos Barrido, Limpieza de Vías y Áreas Públicas 

Nivel 

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Proyecto 1. Barrido y limpieza ajustado a las dinámicas territoriales 

Finalidad 

Disminuir la acumulación de residuos que son objeto de barrido en vías y áreas públicas 

Propósito 

Garantizar la correcta asignación de frecuencias en la atención de barrido y limpieza, en las zonas de espacio público de la ciudad, de acuerdo con dinámicas territoriales 

Componentes: 

Memorias de las mesas interinstitucionales que den cuenta del seguimiento de los compromisos y los lineamientos establecidos 

Metodología para la determinación de frecuencias en la actividad de barrido y limpieza 

Lineamientos de acciones encaminadas al reverdecimiento de la ciudad en zonas con cobertura deficiente asociadas las frecuencias de barrido y limpieza. 

Inventario de zonas con cobertura vegetal deficiente, que inciden en la actividad de barrido. 

Actividades 

1 mesa 2021-2032 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Mesa 
interinstitucional 
anual en la que se 
alojen las 
instituciones que 
tengan injerencia 
en el desarrollo de 
la ciudad y el 
espacio público 

Evaluación y 
seguimiento de 

los 
compromisos 

adquiridos en el 
marco de la 

mesa 
interinstitucional 

anual 

(La mesa 
tendrá 

acción en 
los 12 años 
de horizonte 
del PGIRS) 

Distrito 
Capital 

Habitantes 
del D.C. 

Cada año el 
Distrito contará, 

con los 
lineamientos 

necesarios para 
la correcta 
atención de 

barrido y 
limpieza del 

espacio público 

Elaboración de un 
documento 
metodológico que 
involucre las 
dinámicas de uso 
de suelo y 
desarrollo de 
actividad 
económica para la 
asignación de 
frecuencias de 
barrido 

1 
Documento 

Documento 
metodológico 
que involucre 
las dinámicas 

del territorio en 
la asignación 

de frecuencias 
de barrido, será 

actualizado 
cada 4 años  

2022 - 2026 
- 2030  

Distrito 
Capital 

Habitantes 
del D.C. 

Cada 4 años el 
Distrito contará, 

con un 
documento 

metodológico 
que involucre 
las dinámicas 
del territorio 

para la 
asignación de 
frecuencias de 

barrido 

  1       1       1 

    

Generación de un 
inventario de 
zonas con 
cobertura vegetal 
deficiente  

1 
Inventario 

Inventario de 
zonas con 
cobertura 
vegetal 

deficiente  

2023 

Distrito 
Capital 

Habitantes 
del D.C. 

En 2 años el 
Distrito contará 

con un 
Inventario de 

zonas con 
cobertura 
vegetal 

deficiente, que 
será 

actualizado de 
manera anual 

    1 

                  

Este 
inventario 

se revisará 
anualmente, 

y se 
actualizará 
de acuerdo 

a los 
lineamientos 
de la mesa 

técnica 

2023-2032     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Monitoreo de las 
acciones 
encaminadas al 
reverdecimiento 
de la ciudad en 
zonas con 
cobertura vegetal 
deficiente. 

1 
documento  

% de 
disminución de 

las áreas 
consignadas en 
el Inventario de 

zonas con 
cobertura 
vegetal 

deficiente  

Evaluación 
anual, 

actividad 
tendrá 

acción en 
los 12 años 
de horizonte 
del PGIRS 

Distrito 
Capital 

Habitantes 
del D.C. 

Cada año el 
Distrito contará, 

con el 
seguimiento de 

acciones 
encaminadas al 
reverdecimiento 
de la ciudad en 

zonas con 
cobertura 
vegetal 

deficiente  

    

    

Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Proyecto 2. Cestas en el espacio público  

Finalidad 

Cestas con residuos sólidos presentados por parte del usuario sin rebosamiento, utilizadas y atendidas eficientemente. 

Propósito 

El cumplimiento del concepto del área limpia con la adecuada distribución y atención de cestas públicas. 

Componentes: 

Memorias de las mesas interinstitucionales que den cuenta del seguimiento de los compromisos y los lineamientos establecidos con relación a la distribución, instalación, 
retiro, reubicación y reposición de cestas públicas. 

Inventario interinstitucional de la ubicación de las cestas en el distrito. 

Metodología para la determinación de necesidades, características, instalación, distribución, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas 

Ejecución de la metodología para la instalación, distribución, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas. 

Documento de seguimiento al plan de trabajo realizado para la instalación, distribución, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas 

Actividades 

2021-2032 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 

C
a
n

ti
d

a

d
 

C
a
li

d
a

d
  

T
ie

m
p

o
 

L
u

g
a

r 

G
ru

p
o

 

S
o

c
ia

l 

A
ñ

o
 1

 

A
ñ

o
 2

  

A
ñ

o
 3

 

A
ñ

o
 4

 

A
ñ

o
 5

 

A
ñ

o
 6

 

A
ñ

o
 7

 

A
ñ

o
 8

 

A
ñ

o
 9

 

A
ñ

o
 1

0
 

A
ñ

o
 1

1
 

A
ñ

o
 1

2
 

Establecer una 
mesa 
interinstitucional 
anual en la que se 
involucren las 
instituciones que 
tengan injerencia 
en el desarrollo de 
la ciudad y el 
espacio público, y 
en la cual se 
establezcan las 
responsabilidades. 

1 mesa 
anual 

Evaluación y 
seguimiento de 

los 
compromisos 

adquiridos en el 
marco de la 

mesa 
interinstitucional 

anual 

(La mesa 
tendrá 

acción en 
los 12 años 
de horizonte 
del PGIRS) 

Distrito 
Capital 

Habitantes 
del D.C. 

Cada año el 
Distrito contará, 

con los 
lineamientos 

necesarios para 
la correcta 
atención de 

barrido y 
limpieza del 

espacio público 

Generación de 
Inventario 
dinámico 
interinstitucional 
de las cestas en 
espacio público  

 1 
inventario  

Un inventario 
de la ubicación 
actual de las 

cestas con una 
actualización 

cada dos años 

2022 - 2024 
- 2026 - 

2028 - 2030 
- 2032 

Distrito 
Capital 

Habitantes 
del D.C. 

Cada 2 años se 
actualizará el 
inventario de 
cestas en el 

Distrito Capital. 

 1  1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Este 
inventario 

se revisará 
anualmente, 

y se 
actualizará 
de acuerdo 

con el 
seguimiento  



 

265 
 

Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Metodología para 
la determinación 
de indicadores que 
determinen una 
eficiente 
distribución y 
mantenimiento de 
cestas de la 
ciudad. 

1 
documento 

Documento 
metodológico 
que determine 
la evaluación 

de indicadores 
de acuerdo a 
las dinámicas 
de la ciudad 
que permita 

determinar las 
necesidades de 

ubicación y 
mantenimiento 

de cestas  

2021 
Distrito 
Capital 

Habitantes 
del D.C. 

En 1 año el 
Distrito contará, 

con un 
documento 

metodológico 
que mediante 
indicadores 

permita 
determinar la 

distribución de 
cestas en el 

distrito capital 

1  

  

1 

   

1 

   

Elaboración y 
ejecución de un 
plan de trabajo 
para la ejecución 
de las actividades 
encaminadas a la 
instalación, retiro, 
reubicación y 
reposición de 
cestas públicas. 

1 
documento 

Plan de trabajo 
para las 

actividades de 
instalación, 

retiro, 
reubicación y 
reposición de 

cestas públicas.  

2021 
Distrito 
Capital 

Habitantes 
del D.C. 

En 1 año el 
Distrito contará, 
con un plan de 
trabajo para la 

instalación, 
retiro, 

reubicación y 
reposición de 

cestas públicas 

1  
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Seguimiento al 
plan de trabajo 
que contenga los 
indicadores de 
cumplimiento  

1 
documento 

% de 
cumplimiento 

anual de 
indicadores de 
cumplimiento 

2021 - 2032 
Distrito 
Capital 

Habitantes 
del D.C. 

Cada año el 
distrito contará 

con un 
documento de 
evaluación del 
cumplimiento 

de indicadores 
para la 

instalación, 
retiro, 

reubicación y 
reposición de 

cestas públicas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

3.3.2 Medios de verificación Barrido, Limpieza de Vías y Áreas Públicas 
 

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia Entidad Participante 

Proyecto 1. Barrido y limpieza ajustada a las dinámicas territoriales 

Finalidad 

Disminuir la acumulación de residuos que son objeto de barrido en vías y áreas públicas 

Propósito 

Garantizar la correcta asignación de frecuencias en la atención de barrido y limpieza, en las zonas de espacio público de la ciudad, de acuerdo con dinámicas territoriales 

Componentes 

Memorias de las mesas interinstitucionales que den cuenta del seguimiento de los compromisos y los lineamientos establecidos 

Metodología para la determinación de frecuencias en la actividad de barrido y limpieza 

Lineamientos de acciones encaminadas al reverdecimiento de la ciudad en zonas con cobertura deficiente asociadas las frecuencias de barrido y limpieza. 

Inventario de zonas con cobertura vegetal deficiente, que inciden en la actividad de barrido. 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia Entidad Participante 

Medios de verificación del proyecto 

Mesa interinstitucional anual 
en la que se alojen las 
instituciones que tengan 
injerencia en el desarrollo de 
la ciudad y el espacio público. 

"1 mesa técnica anual ejecutada/  
1 mesa técnica anual 

programada" 

SDA, 
Secretaría de 

Gobierno, 
Secretaría de 
Salud, IPES, 
Transmilenio, 

IDIPRON, 
UAESP, 
Alcaldías 

Locales, SDP; 
DADEP, 

Prestadores, 
IDU, IDRD, 

ERU, 
Empresa 
METRO. 

actas de reuniones, informes 
de seguimiento a las 

acciones del cumplimiento al 
plan de acción. 

4 mesas durante 
ejecución del PGIRS  

UAESP 

Elaboración de un documento 
metodológico que involucre 
las dinámicas de uso de suelo 
y desarrollo de actividad 
económica para la asignación 
de frecuencias de barrido 

"1 documento técnico generado/1 
documento técnico proyectado" 

IDU, 
Gobierno, 
UAESP, 
Alcaldías 

Locales, SDP; 
DADEP, 
Catastro, 
Desarrollo 

Económico, 
IPES, 

Turismo, 
Movilidad, 

IDRD. 

Informes, actas de 
reuniones, visitas de campo. 

1 documento técnico con 
actualización anual 

durante ejecución del 
PGIRS 

UAESP  

Generación de un inventario 
de zonas con cobertura 
vegetal deficiente  

"1 inventario anual generado / 
1 inventario anual proyectado" 

DADEP, 
Interventoría, 
Catastro, 
UAESP, SDP, 
Prestadores, 
SDA, Jardín 
Botánico, 
Acueducto, 
academia 

Visitas de campo, actas de 
reuniones, informes, revisión 
documental. 

1 inventario durante 
ejecución del PGIRS 

UAESP, DADEP,  
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia Entidad Participante 

Monitoreo de las acciones 
encaminadas al 
reverdecimiento de la ciudad 
en zonas con cobertura 
vegetal deficiente. 

"1 documento técnico generado/ 
1 documento técnico proyectado" 

DADEP, 
Interventoría, 
Catastro, 
UAESP, SDP, 
Prestadores, 
SDA, Jardín 
Botánico, 
Acueducto, 
academia 

Visitas de campo, actas de 
reuniones, informes. 

1 documento técnico 
durante ejecución del 
PGIRS  

 UAESP, DADEP, SDA Jardín 
Botánico, Acueducto. 

      

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia Entidad Participante 

Proyecto 2. Cestas en el espacio público  

Finalidad 

Cestas con residuos sólidos presentados por parte del usuario sin rebosamiento, utilizadas y atendidas eficientemente. 

Propósito 

El cumplimiento del concepto del área limpia con la adecuada distribución y atención de cestas públicas. 

Componentes 

1 Memorias de las mesas interinstitucionales que den cuenta del seguimiento de los compromisos y los lineamientos establecidos con relación a la distribución, instalación,  
2 retiro, reubicación y reposición de cestas públicas. 
3 Inventario interinstitucional de la ubicación de las cestas en el distrito. 
4 Metodología para la determinación de necesidades, características, instalación, distribución, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas 
5 Ejecución de la metodología para la instalación, distribución, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas. 
6 Documento de seguimiento al plan de trabajo realizado para la instalación, distribución, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas 

  

Medios de verificación del proyecto 

Establecer una mesa 
interinstitucional anual en la 
que se involucren las 
instituciones que tengan 
injerencia en el desarrollo de 
la ciudad y el espacio público, 
y en la cual se establezcan las 
responsabilidades. 

"1 mesa técnica anual ejecutada/  
1 mesa técnica anual 

programada" 

SDA, 
Secretaría de 

Gobierno, 
Secretaría de 
Salud, IPES, 
Transmilenio, 

IDIPRON, 
UAESP, 
Alcaldías 

Locales, SDP; 
DADEP, 

Prestadores, 

actas de reuniones, informes 
de seguimiento a las 

acciones del cumplimiento al 
plan de acción. 

1 mesa durante ejecución 
del PGIRS 

UAESP 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia Entidad Participante 

IDU, IDRD, 
ERU, 

Empresa 
METRO. 

Generación de Inventario 
dinámico interinstitucional de 
las cestas en espacio público  

"1 inventario anual generado / 
1 inventario anual proyectado" 

UAESP, 
Prestadores, 
Interventoría, 
IDU, IDRD, 

DADEP, SDP,  

Visitas de campo, actas, 
informes 

1 inventario con 
actualización anual, 

durante ejecución del 
PGIRS 

UAESP, prestadores DADEP, 
IDU  

Metodología para la 
determinación de indicadores 
que determinen una eficiente 
distribución y mantenimiento 
de cestas de la ciudad. 

"1 documento técnico generado/ 
1 documento técnico proyectado" 

UAESP, 
Prestadores, 
Interventoría, 
DADEP, IDU, 

IDRD. 

Informes, análisis de la 
información 

1 documento técnico, con 
actualización cada 4 años 

durante ejecución del 
PGIRS 

UAESP 

Elaboración y ejecución de 
un plan de trabajo para la 
ejecución de las actividades. 
encaminadas a la instalación, 
retiro, reubicación y 
reposición de cestas 
públicas. 

"1 documento técnico generado/ 
1 documento técnico proyectado" 

UAESP, 
Prestadores, 
Interventoría, 
DADEP, IDU, 

IDRD, 
alcaldías 
Locales. 

Visitas de campo, actas de 
reuniones, 

1 documento técnicos 
durante ejecución del 

PGIRS 

UAESP, DADEP, IDRD Alcaldía 
Locales. 

Seguimiento al plan de 
trabajo que contenga los 
indicadores de cumplimiento. 

"1 documento técnico generado/1 
documento técnico proyectado" 

UAESP, 
Prestadores, 
Interventoría, 
DADEP, IDU, 

IDRD, 
alcaldías 
Locales. 

Informes, actas de 
reuniones 

12 documentos técnicos, 
durante ejecución del 

PGIRS 
UAESP 
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3.3.3 Riesgos Barrido, Limpieza de Vías y Áreas Públicas 
 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Barrido y limpieza ajustado a las dinámicas territoriales  

Finalidad 

Disminuir la acumulación de residuos que son objeto de barrido en vías y áreas públicas 

Propósito 

Garantizar la correcta asignación de frecuencias en la atención de barrido y limpieza, en las zonas de espacio público de la ciudad, de acuerdo con dinámicas territoriales 

Componentes 

Memorias de las mesas interinstitucionales que den cuenta del seguimiento de los compromisos y los lineamientos establecidos 
Metodología para la determinación de frecuencias en la actividad de barrido y limpieza 
Lineamientos de acciones encaminadas al reverdecimiento de la ciudad en zonas con cobertura deficiente asociadas las frecuencias de barrido y limpieza 
Inventario de zonas con cobertura vegetal deficiente, que inciden en la actividad de barrido 

 

Factor de Riesgo 

Actividades  Financiero Político Social Ambiental Legal 

Mesa interinstitucional anual en la que se alojen las instituciones que tengan 
injerencia en el desarrollo de la ciudad y el espacio público. 

"1 mesa 
técnica anual 

ejecutada/  
1 mesa técnica 

anual 
programada" 

1 2 1 1 1 

Elaboración de un documento metodológico que involucre las dinámicas de uso de 
suelo y desarrollo de actividad económica para la asignación de frecuencias de 
barrido 

"1 documento 
técnico 

generado/ 
1 documento 

técnico 
proyectado" 

2 2 3 2 2 

Generación de un inventario de zonas con cobertura vegetal deficiente  

"1 inventario 
anual generado 

/ 
1 inventario 

anual 
proyectado" 

3 3 3 3 3 
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Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Monitoreo de las acciones encaminadas al reverdecimiento de la ciudad en zonas 
con cobertura vegetal deficiente. 

"1 documento 
técnico 

generado/ 
1 documento 

técnico 
proyectado" 

2 3 1 1 2 

       

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 2. Cestas en el espacio público  

Finalidad 

Cestas con residuos sólidos presentados por parte del usuario sin rebosamiento, utilizadas y atendidas eficientemente. 

Propósito 

El cumplimiento del concepto del área limpia con la adecuada distribución y atención de cestas públicas. 

Componentes 

Memorias de las mesas interinstitucionales que den cuenta del seguimiento de los compromisos y los lineamientos establecidos con relación a la distribución, instalación, 
retiro, reubicación y reposición de cestas públicas. 
Inventario interinstitucional de la ubicación de las cestas en el distrito. 
Metodología para la determinación de necesidades, características, instalación, distribución, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas 
Ejecución de la metodología para la instalación, distribución, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas. 
Documento de seguimiento al plan de trabajo realizado para la instalación, distribución, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas 

              

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Actividades 

Establecer una mesa interinstitucional anual en la que se involucren las 
instituciones que tengan injerencia en el desarrollo de la ciudad y el espacio 
público, y en la cual se establezcan las responsabilidades. 

"1 mesa 
técnica anual 

ejecutada/  
1 mesa técnica 

anual 
programada" 

1 2 1 1 1 



 

272 
 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Generación de Inventario dinámico interinstitucional de las cestas en espacio 
público  

"1 inventario 
anual generado 

/1 inventario 
anual 

proyectado" 

3 2 3 1 3 

Metodología para la determinación de indicadores que determinen una eficiente 
distribución y mantenimiento de cestas de la ciudad. 

"1 documento 
técnico 

generado/ 
1 documento 

técnico 
proyectado" 

2 2 1 1 2 

Elaboración y ejecución de un plan de trabajo para la ejecución de las 
actividades. encaminadas a la instalación, retiro, reubicación y reposición de 
cestas públicas. 

"1 documento 
técnico 

generado/ 
1 documento 

técnico 
proyectado" 

3 3 3 3 3 

Seguimiento al plan de trabajo que contenga los indicadores de cumplimiento. 

"1 documento 
técnico 

generado/ 
1 documento 

técnico 
proyectado" 

3 3 2 1 3 
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3.3.4 Cronograma Barrido, Limpieza de Vías y Áreas Públicas 
 

 

Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizont

e 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

Año 
11 

Año 
12 

Proyecto 1. Barrido y limpieza ajustado a las dinámicas territoriales 

Mesa 
interinstitucional 
anual en la que 
se alojen las 
instituciones que 
tengan injerencia 
en el desarrollo 
de la ciudad y el 
espacio público. 

SDA, Secretaría de 
Gobierno, 

Secretaría de Salud, 
IPES, Transmilenio, 
IDIPRON, UAESP, 
Alcaldías Locales, 

SDP; DADEP, 
Prestadores, IDU, 

IDRD, ERU, 
Empresa METRO. 

Largo 2021 2032   

                      

Elaboración de 
un documento 
metodológico que 
involucre las 
dinámicas de uso 
de suelo y 
desarrollo de 
actividad 
económica para 
la asignación de 
frecuencias de 
barrido 

IDU, Gobierno, 
UAESP, Alcaldías 

Locales, SDP; 
DADEP, Catastro, 

Desarrollo 
Económico, IPES, 

Turismo, Movilidad, 
IDRD. 

Mediano 2022 2030   

                      

Generación de 
un inventario de 
zonas con 
cobertura vegetal 
deficiente  

DADEP, 
Interventoría, 
Catastro, UAESP, 
SDP, Prestadores, 
SDA, Jardín 
Botánico, 
Acueducto, 
academia 

Corto 2023 2023   
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Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizont

e 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

Año 
11 

Año 
12 

Monitoreo de las 
acciones 
encaminadas al 
reverdecimiento 
de la ciudad en 
zonas con 
cobertura vegetal 
deficiente. 

DADEP, 
Interventoría, 
Catastro, UAESP, 
SDP, Prestadores, 
SDA, Jardín 
Botánico, 
Acueducto, 
academia 

Largo 2023 2032   

                      
       

          

Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizont

e 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

Año 
11 

Año 
12 

Proyecto 2. Cestas en el espacio público  

Establecer una 
mesa 
interinstitucional 
anual en la que 
se involucren las 
instituciones que 
tengan injerencia 
en el desarrollo 
de la ciudad y el 
espacio público, 
y en la cual se 
establezcan las 
responsabilidade
s. 

SDA, Secretaría de 
Gobierno, 
Secretaría de Salud, 
IPES, Transmilenio, 
IDIPRON, UAESP, 
Alcaldías Locales, 
SDP; DADEP, 
Prestadores, IDU, 
IDRD, ERU, 
Empresa METRO. 

Largo 2021 2032                         

Generación de 
Inventario 
dinámico 
interinstitucional 
de las cestas en 
espacio público  

UAESP, 
Prestadores, 

Interventoría, IDU, 
IDRD, DADEP, 

SDP,  

Largo 2022 2032   
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Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizont

e 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

Año 
11 

Año 
12 

Metodología para 
la determinación 
de indicadores 
que determinen 
una eficiente 
distribución y 
mantenimiento de 
cestas de la 
ciudad. 

UAESP, 
Prestadores, 
Interventoría, 

DADEP, IDU, IDRD. 

Corto 2021 2021   

                      

Elaboración y 
ejecución de un 
plan de trabajo 
para la ejecución 
de las 
actividades. 
encaminadas a la 
instalación, retiro, 
reubicación y 
reposición de 
cestas públicas. 

UAESP, 
Prestadores, 
Interventoría, 

DADEP, IDU, IDRD, 
alcaldías Locales. 

Corto 2021 2021   

                      

Seguimiento al 
plan de trabajo 
que contenga los 
indicadores de 
cumplimiento. 

UAESP, 
Prestadores, 
Interventoría, 

DADEP, IDU, IDRD, 
alcaldías Locales. 

Largo 2021 2032   
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3.3.5 Plan Financiero Barrido, Limpieza de Vías y Áreas Públicas (Cifras expresadas en miles de pesos )

PROYECTO ACTIVIDAD

Mesa interinstitucional anual en la 
que se alojen las instituciones que 
tengan  injerencia en el desarrollo de 
la ciudad y el espacio público

$45.679 $47.177 $48.683 $50.240 $51.828 $53.452

Elaboración de un documento 
metodológico que involucre las 
dinámicas de uso de suelo y 
desarrollo de actividad económica 
para la asignación de frecuencias de 
barrido

$102.819 $116.495

Generación de un inventario de 
zonas con cobertura vegetal 
deficiente

$310.142 $99.083 $105.418

Monitoreo de las acciones 
encaminadas al reverdecimiento de 
la ciudad en zonas con cobertura 
vegetal deficiente.

$5.102 $5.265 $5.432 $5.602

$45.679 $460.137 $53.786 $154.589 $57.260 $280.967
Establecer una mesa 
interinstitucional anual en la que se 
involucren las instituciones que 
tengan  ingerencia en el desarrollo 
de la ciudad y el espacio público, y 
en la cual se establezcan las 
responsabilidades.

$6.528 $6.742 $6.957 $7.179 $7.406 $7.638

Generación de Inventario dinámico 
interinstitucional de las cestas en 
espacio público

$53.048 $56.492 $60.104

Metodología para la determinación 
de indicadores que determinen una 
eficiciente distribución  y 
mantenimiento de cestas de la 
ciudad.

$29.123 $33.043

Elaboración y ejecución  de un plan 
de trabajo para la ejecución de las 
actividades encaminadas a la  
instalación, retiro, reubicación y  
reposición de cestas públicas.

$97.242

Seguimiento al plan de trabajo que 
contenga los indicadores de 
cumplimiento. 

$17.952 $18.541 $19.133 $19.745 $20.369 $21.007

$150.845 $78.331 $26.090 $83.417 $60.819 $88.750
$196.524 $538.468 $79.876 $238.005 $118.079 $369.716

Proyecto 1. Barrido y 
limpieza ajustado a las 
dinamicas territoriales 

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 2.  Cestas en el 
espacio público 

VALOR TOTAL PROYECTO
TOTAL DEL PROGRAMA 
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PROYECTO ACTIVIDAD

Mesa interinstitucional anual en la 
que se alojen las instituciones que 
tengan  injerencia en el desarrollo de 
la ciudad y el espacio público

$55.101 $56.775 $58.494 $60.296 $62.119 $64.015

Elaboración de un documento 
metodológico que involucre las 
dinámicas de uso de suelo y 
desarrollo de actividad económica 
para la asignación de frecuencias de 
barrido
Generación de un inventario de 
zonas con cobertura vegetal 
deficiente

$111.972 $118.917 $126.252

Monitoreo de las acciones 
encaminadas al reverdecimiento de 
la ciudad en zonas con cobertura 
vegetal deficiente.

$5.775 $5.950 $6.130 $6.319 $6.510 $6.709

$60.876 $174.697 $64.625 $185.533 $68.630 $196.976
Establecer una mesa 
interinstitucional anual en la que se 
involucren las instituciones que 
tengan  ingerencia en el desarrollo 
de la ciudad y el espacio público, y 
en la cual se establezcan las 
responsabilidades.

$7.874 $8.113 $8.359 $8.617 $8.877 $9.148

Generación de Inventario dinámico 
interinstitucional de las cestas en 
espacio público

$63.841 $67.801 $71.982

Metodología para la determinación 
de indicadores que determinen una 
eficiciente distribución  y 
mantenimiento de cestas de la 
ciudad.

$37.293

Elaboración y ejecución  de un plan 
de trabajo para la ejecución de las 
actividades encaminadas a la  
instalación, retiro, reubicación y  
reposición de cestas públicas.
Seguimiento al plan de trabajo que 
contenga los indicadores de 
cumplimiento. 

$21.656 $22.313 $22.989 $23.697 $24.414 $25.159

$29.530 $94.267 $68.641 $100.114 $33.291 $106.289
$90.406 $268.965 $133.266 $285.647 $101.920 $303.266

C
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Proyecto 1. Barrido y 
limpieza ajustado a las 
dinamicas territoriales 

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 2.  Cestas en el 
espacio público 

VALOR TOTAL PROYECTO
TOTAL DEL PROGRAMA 
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3.4. Programa Corte de Césped, Poda de Árboles en Vía y Áreas Publicas 
 

El programa de Corte de Césped y Poda de Árboles apunta a mantener en las mejores condiciones las zonas verdes existentes para maximizar 

el goce ciudadano y contar con espacios públicos en excelentes condiciones. El objetivo de este programa es aumentar la eficiencia en las 

actividades asociadas al corte de césped y poda de árboles, disminuyendo los riesgos que por interferencia en las redes de energía se tienen por 

el arbolado que se encuentra en espacio público, respondiendo a las necesidades de los habitantes de la Ciudad. A su vez, este mantenimiento 

de las zonas verdes se realiza de acuerdo con los marcos normativos, los lineamientos técnicos y las necesidades de la población, pero el éxito 

de la ejecución de las actividades depende de contar con los  insumos técnicos necesarios para la adecuada planificación, como son; información 

actualizada sobre las cantidades de metros cuadrados susceptibles de ser atendidos por los distintos concesionarios de aseo del Distrito así como 

el inventario actualizado del arbolado presente en el Sistema Integrado de Gestión del Arbolado Urbano (SIGAU). De esta manera, los proyectos 

de este programa están enfocados en resolver estas falencias de información y los cuales permitirán, en el mediano y largo plazo, tener 

herramientas de planificación, que se adapten según el dinamismo propio de la ciudad en el tiempo y el espacio.   

 

 

3.4.1 Proyectos Corte de Césped, Poda de Árboles en Vía y Áreas Publicas 
 

Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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A
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A
ñ
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A
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Proyecto 1. Frecuencia de intervención de corte de césped con rigurosidad técnico-científica 

Finalidad 

Percepción de eficiencia en la prestación de la actividad de corte de césped por parte de la ciudadanía 

Propósito 

Áreas públicas en óptimas condiciones de utilización, disfrute y armonización para todos los actores sociales y ambientales asociados a estas. 

Componentes: 

Inventario de actores y entidades involucradas 
Plan de trabajo producto de las mesas técnicas 
Metodología del instrumento de seguimiento  
Documento compilatorio de resultados obtenidos 

Actividades 
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 

C
a
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a

d
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A
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Generación de 
inventario de actores y 
entidades involucradas 
en el mantenimiento y 
preservación de zonas 
verdes objeto de corte 
de césped en la ciudad 

1 inventario 

Inventario que 
permita 

mapear los 
actores y 
variables 

involucrados 
en la 

provisión, 
mantenimiento 
y preservación 

de zonas 
verdes. 

31 de 
diciembre de 

2021  
31 de 

diciembre de 
2027 

Distrito 
Capital 

Habitantes del D.C 
Entidades Distritales 

Prestadores del 
servicio público de 

aseo 

Un inventario 
en el primer 

año de 
ejecución  

 
Al cabo del 6 

año se 
realizará la 

actualización 
del inventario 
con el verificar 
nuevos actores 

y variables 
involucrados 

1   

      

1 

            

Generación de mesas 
técnicas 
interinstitucionales 
encaminadas a la 
construcción de una 
metodología en el 
seguimiento del corte 
de césped en la ciudad 

2 mesas al 
año 

Plan de 
trabajo que 

permite 
identificar las 
actividades y 
responsables 
encaminadas 

a la 
construcción 

de una 
metodología 
que permita 

identificar con 
rigurosidad 

técnica 
científica el 

crecimiento de 
césped en el 

Distrito Capital 

2021 - 2025 
Distrito 
Capital 

Habitantes del D.C 
Entidades Distritales 

Prestadores del 
servicio público de 

aseo 

Al cabo de 5 
años el Distrito 
habrá trazado 
y ejecutado a 
través de las 

mesas 
establecidas 

para tal fin una 
metodología 
que permita 

identificar con 
rigurosidad 

técnica 
científica el 

crecimiento de 
césped en el 

Distrito Capital 

2 2 2 2 2 
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 

C
a
n

ti
d

a

d
 

C
a
li

d
a

d
  

T
ie

m
p

o
 

L
u

g
a

r 

G
ru

p
o

 

S
o

c
ia

l 

A
ñ

o
 1

 

A
ñ

o
 2

  

A
ñ

o
 3

 

A
ñ

o
 4

 

A
ñ

o
 5

 

A
ñ

o
 6

 

A
ñ

o
 7

 

A
ñ

o
 8

 

A
ñ

o
 9

 

A
ñ

o
 1

0
 

A
ñ

o
 1

1
 

A
ñ

o
 1

2
 

Construcción de una 
metodología que 
permita realizar el 
seguimiento con 
rigurosidad técnica al 
corte de césped en la 
ciudad 

1 
metodología 

Metodología 
que permita 
realizar el 

seguimiento al 
corte de 

césped de la 
ciudad 

31 de 
diciembre de 

2021 

Distrito 
Capital 

Habitantes del D.C 
Entidades Distritales 

Prestadores del 
servicio público de 

aseo 

En el primer 
año el Distrito 
contará con la 
metodología 
que permita 
identificar el 

crecimiento de 
césped en el 

Distrito Capital 

1            

Aplicación y 
seguimiento de la 
metodología propuesta 
con el fin de evidenciar 
el seguimiento al corte 
de césped en el Distrito 
Capital 

1 
metodología 

aplicada 
mensual 

2 informes 
de 

seguimiento 
anual 

Aplicación y 
seguimiento 

de la 
metodología 
establecida 

2022 - 2032 
Distrito 
Capital 

Habitantes del D.C 
Entidades Distritales 

Prestadores del 
servicio público de 

aseo 

La 
metodología 

se aplicará de 
manera 

mensual y se 
presentarán 

dos (2) 
informes de 

seguimiento al 
año.  

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Compilación, análisis 
de resultados y 
construcción de un 
documento técnico con 
los resultados 
obtenidos de la 
aplicación de la 
metodología propuesta 
para identificar con 
rigurosidad técnica 
científica el crecimiento 
de césped en el Distrito 
Capital 

1 
Documento 

Documento 
técnico que 
presente los 
resultados 

obtenidos de 
la metodología 
aplicada para 
identificar con 

rigurosidad 
técnica 

científica el 
crecimiento de 
césped en el 

Distrito Capital 

31 de 
diciembre de 

2026 

Distrito 
Capital 

Habitantes del 
D.CEntidades 

DistritalesPrestadores 
del servicio público 

de aseo 

A los 6 años el 
Distrito contará 

con un 
documento 
que compile 

los resultados 
obtenidos de la 

metodología 
aplicada 

     1       
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 

C
a
n

ti
d

a

d
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a
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m
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o
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ñ

o
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o
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ñ

o
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o
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0
 

A
ñ

o
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1
 

A
ñ

o
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2
 

Proyecto 2. Planes de podas para la atención del arbolado público urbano  

Finalidad 

Prevención de la probabilidad del escenario del riesgo a causa de la no poda de individuos arbóreos y disminución de las visitas de verificación de individuos árboreos que no 
se encuentran en la competencia del esquema de aseo 

Propósito 

Atención eficaz en materia de poda de los individuos arbóreos competencia de la entidad  

Componentes: 

Mesas técnicas semestrales para retroalimentar el seguimiento del Plan de Podas por parte de la autoridad ambiental SDA  
Una metodología estandarizada que permita ajustar los Planes de Podas aprobados de acuerdo a las dinámicas de la ciudad  

Actividades 

Generación de mesas 
técnicas semestrales 
interinstitucionales para 
retroalimentar el 
seguimiento del Plan de 
Podas vigentes y en 
curso por parte de la 
autoridad ambiental 
SDA a los prestadores 
de aseo, Codensa, 
EAAB, y otras 
entidades involucradas 
en la gestión del 
arbolado como 
Alcaldías Locales y 
Bomberos.  

Dos mesas 
técnicas 

Dos mesas 
técnicas 

anuales para 
validar y 

retroalimentar 
el seguimiento 
a los Planes 

de Podas 
vigentes 

ejecutados por 
los 

prestadores 

2021-2032 
Distrito 
Capital 

Habitantes del D.C. 

Mesas 
técnicas para 

articular el 
seguimiento de 

la ejecución 
del Plan de 

Podas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 

C
a
n
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d

a

d
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o
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o
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o
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ñ

o
 1

0
 

A
ñ

o
 1

1
 

A
ñ

o
 1
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Diseño e 
implementación de una 
metodología 
estandarizada que 
permita ajustar los 
Planes de Podas 
aprobados y vigentes 
de acuerdo a las 
dinámicas de la ciudad  

Una 
metodología  

Una 
metodología 

estandarizada 
que permita 
ajustar los 
Planes de 

Podas 
aprobados y 
vigentes de 

acuerdo a las 
dinámicas de 

la ciudad  

31 de 
diciembre de 

2021 

Distrito 
Capital 

Habitantes del D.C. 

Al cabo del 
primer año, el 

Distrito contará 
con una 

metodología 
que permita 

ajustar y 
actualizar los 
escenarios 
cambiantes 

registrados en 
los Planes de 

Podas 
vigentes 

implementados 
para las Áreas 

de Servicio 
Exclusivo 

1     

                  

 

 

3.4.2 Medios de verificación Corte de Césped, Poda de Árboles en Vía y Áreas Publicas 
 

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Proyecto 1. Frecuencia de intervención de corte de césped con rigurosidad técnico-científica 

Finalidad 

Percepción de eficiencia en la prestación de la actividad de corte de césped por parte de la ciudadanía 

Propósito 

Áreas públicas en óptimas condiciones de utilización, disfrute y armonización para todos los actores sociales y ambientales asociados a estas. 

Componentes 

1. Inventario de actores y entidades involucradas 
2. Plan de trabajo producto de las mesas técnicas 
3. Metodología del instrumento de seguimiento  
4. Documento compilatorio de resultados obtenidos 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Medios de verificación del proyecto 

Generación de inventario de actores y entidades involucradas en el 
mantenimiento y preservación de zonas verdes objeto de corte de 
césped en la ciudad 

1 inventario UAESP 
Plan de Trabajo de la mesa 

interinstitucional anual 

2 veces durante 
la vigencia del 

PGRIS 
UAESP 

Generación de mesas técnicas interinstitucionales encaminadas a la 
construcción de una metodología en el seguimiento del corte de 
césped en la ciudad 

2 mesas al año 

UAESP, 
Prestadores, 

SDA, 
Universidades 
/SENA, IDRD, 

JBB, EAAB 

Mesas técnicas y plan de y 
trabajo  

10 veces durante 
la vigencia del 

PGRIS 

UAESP, SDA, 
JBB; EAAB, 
Prestadores, 

SDHT 

Construcción de una metodología que permita realizar el seguimiento 
con rigurosidad técnica al corte de césped en la ciudad 

1 metodología 

UAESP, 
Prestadores, 

SDA, 
Universidades 
/SENA, IDRD, 

JBB, EAAB 

Mesas técnicas y plan de y 
trabajo  

1 vez durante la 
vigencia del 

PGRIS 

UAESP, SDA, 
JBB; EAAB, 
Prestadores, 
IDRD, SDHT 

Aplicación y seguimiento de la metodología propuesta con el fin de 
evidenciar el seguimiento al corte de césped en el Distrito Capital 

1 metodología aplicada mensual 
2 informes de seguimiento anual 

UAESP, 
Prestadores 

Universidades 
/SENA, IDRD, 

EAAB 

Aplicación del plan de trabajo  

2 veces por año 
durante la 

vigencia del 
PGRIS iniciando 

en el 2022 

UAESP, 
Prestadores, 
EAAB, IDRD 

Compilación, análisis de resultados y construcción de un documento 
técnico con los resultados obtenidos de la aplicación de la 
metodología propuesta para identificar con rigurosidad técnica 
científica el crecimiento de césped en el Distrito Capital 

1 Documento 

Basada en la 
metodología 

obtenida. 
Universidades / 

SENA 

Documento final 
1 vez durante la 

vigencia del 
PGRIS 

UAESP 

    
  

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Proyecto 2. Planes de podas para la atención del arbolado público urbano  

Finalidad 

Prevención de la probabilidad del escenario del riesgo a causa de la no poda de individuos arbóreos y disminución de las visitas de verificación de individuos arbóreos que no se encuentran en la 
competencia del esquema de aseo 

Propósito 

Atención eficaz en materia de poda de los individuos arbóreos competencia de la entidad  

Componentes 

1. Mesas técnicas semestrales para retroalimentar el seguimiento del Plan de Podas por parte de la autoridad ambiental SDA  
2.        Una metodología estandarizada que permita ajustar los Planes de Podas aprobados de acuerdo a las dinámicas de la ciudad  

Medios de verificación del proyecto 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Generación de mesas técnicas semestrales interinstitucionales para 
retroalimentar el seguimiento del Plan de Podas vigentes y en curso 
por parte de la autoridad ambiental SDA a los prestadores de aseo, 
Codensa , EAAB, y otras entidades involucradas en la gestión del 
arbolado como Alcaldías Locales y Bomberos. 

Dos mesas técnicas 

UAESP, SDA, 
Prestadores, 

JBB, 
Interventoría, 

EAAB, Codensa, 
IDIGER 

Mesas técnicas 

2 veces por año 
durante la 

vigencia del 
PGRIS 

SDA (Lidera)  
UAESP (Articula) 

Diseño e implementación de una metodología estandarizada que 
permita ajustar los Planes de Podas aprobados y vigentes de 
acuerdo a las dinámicas de la ciudad  

Una metodología  

UAESP, SDA, 
Prestadores, 

JBB, 
Interventoría, 

EAAB, Codensa, 
IDIGER 

Aplicación de metodología 
estandarizada y validación de 

resultados 

1 vez durante la 
vigencia del 

PGRIS 

SDA (Lidera)  
UAESP (Articula) 

 

3.4.3 Riesgos Corte de Césped, Poda de Árboles en Vía y Áreas Publicas 
 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Frecuencia de intervención de corte de césped con rigurosidad técnico científica 

Finalidad 

Percepción de eficiencia en la prestación de la actividad de corte de césped por parte de la ciudadanía 

Propósito  

Áreas públicas en óptimas condiciones de utilización, disfrute y armonización para todos los actores sociales y ambientales asociados a estas. 

Componentes: 

1. Inventario de actores y entidades involucradas 
2. Plan de trabajo producto de las mesas técnicas 
3. Metodología del instrumento de seguimiento  
4. Documento compilatorio de resultados obtenidos 

Actividades 

Generación de inventario de actores y entidades 
involucradas en el mantenimiento y preservación de 
zonas verdes objeto de corte de césped en la ciudad 

Inventario generado /1 inventario 
generado programado 

2 1 1 1 1 

Generación de mesas técnicas interinstitucionales 
encaminadas a la construcción de una metodología 
en el seguimiento del corte de césped en la ciudad 

mesas al año/2 mesas al año 1 2 1 1 1 

Construcción de una metodología que permita 
realizar el seguimiento con rigurosidad técnica al 
corte de césped en la ciudad 

Metodología construida /1 
metodología 

2 2 1 1 2 
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Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Aplicación y seguimiento de la metodología 
propuesta con el fin de evidenciar el seguimiento al 
corte de césped en el Distrito Capital 

1 metodología aplicada mensual 
2 informes de seguimiento anual 

2 1 2 1 2 

Compilación, análisis de resultados y construcción de 
un documento técnico con los resultados obtenidos 
de la aplicación de la metodología propuesta para 
identificar con rigurosidad técnica científica el 
crecimiento de césped en el Distrito Capital 

Documento compilado / 1 Documento 
generado 

1 1 1 1 1 

       

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 2. Planes de podas para la atención del arbolado público urbano  

Finalidad 

Prevención de la probabilidad del escenario del riesgo a causa de la no poda de individuos arbóreos y disminución de las visitas de verificación de individuos arbóreos que 
no se encuentran en la competencia del esquema de aseo 

Propósito  

Atención eficaz en materia de poda de los individuos arbóreos competencia de la entidad  

Componentes: 

1. Mesas técnicas semestrales para retroalimentar el seguimiento del Plan de Podas por parte de la autoridad ambiental SDA  
2. Una metodología estandarizada que permita ajustar los Planes de Podas aprobados de acuerdo a las dinámicas de la ciudad  

Actividades 

Generación de mesas técnicas semestrales 
interinstitucionales para retroalimentar el 
seguimiento del Plan de Podas vigentes y en curso 
por parte de la autoridad ambiental SDA a los 
prestadores de aseo, Codensa , EAAB, y otras 
entidades involucradas en la gestión del arbolado 
como Alcaldías Locales y Bomberos. 

mesas técnicas/2 mesas técnicas 1 2 2 1 1 

Diseño e implementación de una metodología 
estandarizada que permita ajustar los Planes de 
Podas aprobados y vigentes de acuerdo a las 
dinámicas de la ciudad  

Metodología /Una metodología 
diseñada e implementada 

3 1 2 1 2 
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3.4.4 Cronograma Corte de Césped, Poda de Árboles en Vía y Áreas Publicas 

Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizont

e 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

Año 
11 

Año 
12 

PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ARBOLES 

Proyecto 1. Frecuencia de intervención de corte de césped con rigurosidad técnico científica 

Generación de 
inventario de 
actores y 
entidades 
involucradas en 
el mantenimiento 
y preservación de 
zonas verdes 
objeto de corte 
de césped en la 
ciudad 

UAESP Mediano 2021 2027 

Generación de 
mesas técnicas 
interinstitucionale
s encaminadas a 
la construcción 
de una 
metodología en 
el seguimiento 
del corte de 
césped en la 
ciudad 

UAESP, SDA, JBB; 
EAAB, Prestadores 

Mediano 2021 2025 

Construcción de 
una metodología 
que permita 
realizar el 
seguimiento con 
rigurosidad 
técnica al corte 
de césped en la 
ciudad 

UAESP, SDA, JBB; 
EAAB, Prestadores, 

IDIGER, IDRD 
Corto 2021 2021 
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Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizont

e 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

Año 
11 

Año 
12 

PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ARBOLES 

Aplicación y 
seguimiento de la 
metodología 
propuesta con el 
fin de evidenciar 
el seguimiento al 
corte de césped 
en el Distrito 
Capital 

UAESP, 
Prestadores, EAAB, 

IDRD 
Largo 2022 2032 

Compilación, 
análisis de 
resultados y 
construcción de 
un documento 
técnico con los 
resultados 
obtenidos de la 
aplicación de la 
metodología 
propuesta para 
identificar con 
rigurosidad 
técnica científica 
el crecimiento de 
césped en el 
Distrito Capital 

UAESP Mediano 2026 2026 
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Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizont

e 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

Año 
11 

Año 
12 

PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ARBOLES 

Generación de 
mesas técnicas 
semestrales 
interinstitucionale
s para 
retroalimentar el 
seguimiento del 
Plan de Podas 
vigentes y en 
curso por parte 
de la autoridad 
ambiental SDA a 
los prestadores 
de aseo, 
Codensa , EAAB, 
y otras entidades 
involucradas en 
la gestión del 
arbolado como 
Alcaldías Locales 
y Bomberos. 

SDA (Lidera) 
UAESP (Articula) 

Largo 2021 2032 

Diseño e 
implementación 
de una 
metodología 
estandarizada 
que permita 
ajustar los Planes 
de Podas 
aprobados y 
vigentes de 
acuerdo a las 
dinámicas de la 
ciudad  

SDA (Lidera) 
UAESP (Articula) 

Corto 2021 2021 

Proyecto 2. Planes de podas para la atención del arbolado público urbano 
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3.4.5 Plan Financiero Corte de Césped, Poda de Árboles en Vía y Áreas Publicas  (Cifras expresadas en miles de pesos )

PROYECTO ACTIVIDAD

Generación de inventario de actores 
y entidades involucradas en el 
mantenimento y preservación de 
zonas verdes objeto de corte de 
césped en la ciudad

$823 $963

Generación de mesas técnicas 
interinstitucionales encaminadas a la 
construcción de una metodología en 
el seguimiento del corte de césped 
en la ciudad

$1.975 $2.040 $2.105 $2.172 $2.241

Construcción de una metodología 
que permita realizar el seguimiento 
con rigurosidad técnica al corte de 
césped en la ciudad

$2.962

Aplicación y seguimiento de la 
metodología propuesta con el fin de 
evidenciar el seguimiento al corte de 
césped en el Distrito Capital

$57.028 $58.849 $60.730 $62.651 $64.613

Compilación, análisis de resultados 
y construcción de un documento 
técnico con los resultados obtenidos 
de la aplicación de la metodología 
propuesta para identificar con 
rigurosidad técnica cientifica el 
crecimiento de césped en el Distrito 
Capital

$60.475

$5.760 $59.067 $60.954 $62.902 $64.891 $126.051
Generación de mesas técnicas 
semestrales interinstitucionales para 
retroalimentar el seguimiento del 
Plan de Podas vigentes y en curso 
por parte de la autoridad ambiental 
SDA a los prestadores de aseo, 
Codensa , EAAB, y otras entidades 
involucradas en la gestión del 
arbolado como Alcaldías Locales y 
Bomberos.

$18.102 $18.696 $19.293 $19.909 $20.539 $21.182

Diseño e implementación de una 
metodologia estandarizada que 
permita ajustar los Planes de Podas 
aprobados y vigentes de acuerdo a 
las dinamicas de la ciudad  

$7.844

$25.946 $18.696 $19.293 $19.909 $20.539 $21.182
$31.706 $77.763 $80.246 $82.812 $85.430 $147.234

Proyecto 2. Planes de 
podas para la atención del 
arbolado público urbano 

VALOR TOTAL PROYECTO
TOTAL DEL PROGRAMA 

Proyecto 1. Frecuencia de 
intervención de corte de 
césped con rigurosidad 
técnico científica

VALOR TOTAL PROYECTO

O
&

M

O
&

M

C
la

us
ur

a

C
la

us
ur

a

In
ve

rs
ió

n

Pr
e 

in
ve

rs
ió

n

O
&

M

C
la

us
ur

a

In
ve

rs
ió

n

In
ve

rs
ió

n

Pr
e 

in
ve

rs
ió

n

Pr
e 

in
ve

rs
ió

n

O
&

M

C
la

us
ur

a

In
ve

rs
ió

n

Pr
e 

in
ve

rs
ió
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PROYECTO ACTIVIDAD

Generación de inventario de actores 
y entidades involucradas en el 
mantenimento y preservación de 
zonas verdes objeto de corte de 
césped en la ciudad
Generación de mesas técnicas 
interinstitucionales encaminadas a la 
construcción de una metodología en 
el seguimiento del corte de césped 
en la ciudad
Construcción de una metodología 
que permita realizar el seguimiento 
con rigurosidad técnica al corte de 
césped en la ciudad
Aplicación y seguimiento de la 
metodología propuesta con el fin de 
evidenciar el seguimiento al corte de 
césped en el Distrito Capital

$66.607 $68.630 $70.708 $72.887 $75.091 $77.383

Compilación, análisis de resultados 
y construcción de un documento 
técnico con los resultados obtenidos 
de la aplicación de la metodología 
propuesta para identificar con 
rigurosidad técnica cientifica el 
crecimiento de césped en el Distrito 
Capital

$66.607 $68.630 $70.708 $72.887 $75.091 $77.383
Generación de mesas técnicas 
semestrales interinstitucionales para 
retroalimentar el seguimiento del 
Plan de Podas vigentes y en curso 
por parte de la autoridad ambiental 
SDA a los prestadores de aseo, 
Codensa , EAAB, y otras entidades 
involucradas en la gestión del 
arbolado como Alcaldías Locales y 
Bomberos.

$21.836 $22.499 $23.181 $23.895 $24.617 $25.369

Diseño e implementación de una 
metodologia estandarizada que 
permita ajustar los Planes de Podas 
aprobados y vigentes de acuerdo a 
las dinamicas de la ciudad  

$21.836 $22.499 $23.181 $23.895 $24.617 $25.369
$88.443 $91.129 $93.889 $96.782 $99.708 $102.751

Proyecto 2. Planes de 
podas para la atención del 
arbolado público urbano 

VALOR TOTAL PROYECTO
TOTAL DEL PROGRAMA 
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Proyecto 1. Frecuencia de 
intervención de corte de 
césped con rigurosidad 
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3.5. Programa Lavado de Áreas Públicas 

Con la implementación del programa de lavado se busca reducir los puntos críticos sanitarios en la ciudad, a través de la articulación 

interinstitucional que permita el mejoramiento y recuperación de las zonas con esta problemática, con la implementación de baños públicos de 

acuerdo con las dinámicas de la ciudad y considerando los diversos factores económicos, sociales, políticos, ambientales, legales y financieros. 

Igualmente busca optimizar las frecuencias de lavado en los lugares identificados que requieran la actividad de lavado priorizado el inventario de 

áreas públicas y puentes peatonales objeto de lavado en la ciudad.  

Por su parte, y teniendo como base el inventario de zonas susceptibles de la actividad de lavado, el programa busca priorizar aquellas zonas o 

áreas públicas donde se requiera mayor frecuencia de lavado con el fin de mantener en óptimas condiciones las áreas públicas de la ciudad para 

el disfrute de los ciudadanos. Cada una de las estrategias planteadas busca mejorar la actividad de lavado de áreas públicas que se presta en el 

marco del servicio público de aseo y mantener el concepto de área limpia.. 

3.5.1 Proyectos Lavado de Áreas Públicas 

Nivel 

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Proyecto 1. Puntos críticos sanitarios en la ciudad. 

Finalidad 

Reducción de la contaminación ambiental y sanitaria. 

Propósito 

Intervenir los puntos críticos sanitarios en la ciudad. 

Componentes: 

1. Documento diagnóstico de puntos críticos sanitarios
2. Articulación con las entidades distritales enmarcados en las estrategias de ubicación de baños públicos

Actividades 
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 

C
a
n

ti
d

a

d
 

C
a
li

d
a

d
  

T
ie

m
p

o
 

L
u

g
a

r 

G
ru

p
o

 

S
o

c
ia

l 

A
ñ

o
 1

 

A
ñ

o
 2

  

A
ñ

o
 3

 

A
ñ

o
 4

 

A
ñ

o
 5

 

A
ñ

o
 6

 

A
ñ

o
 7

 

A
ñ

o
 8

 

A
ñ

o
 9

 

A
ñ

o
 1

0
 

A
ñ

o
 1

1
 

A
ñ

o
 1

2
 

Propiciar y 
consolidar mesas 
interinstitucionales 
anuales en las que 
participen las 
instituciones que 
tengan injerencia 
en la oferta y 
mantenimiento de 
baños públicos en 
la ciudad. 

1 mesa 
técnica anual 

Plan de Trabajo que permita 
identificar a los responsables, 

evaluar y hacer seguimiento de 
los compromisos adquiridos en 

el marco de la mesa 
interinstitucional anual 

2021 - 2022 
- 2023 

Distrito 
Capital 

Habitantes 
del D.C. 

Entidades 
Distritales 

Cada año se 
revisarán los 
compromisos 
y avances de 
las mesas. 

 
Al cabo del 

tercer año, el 
Distrito 

contará con 
baños públicos 

1 1 1                   

Programa 
interinstitucional 
de capacitación 
dirigida a los 
ciudadanos, que 
permita la 
apropiación del 
espacio público, a 
través de la cultura 
ciudadana.  

1 programa 

Programa interinstitucional que 
permita el seguimiento al 

número de capacitaciones 
realizadas en un año 

enfocadas en la apropiación 
del espacio público 

2021 - 2032 
Distrito 
Capital 

Habitantes 
del D.C. 

Entidades 
Distritales 

Cada año el 
Distrito 

contara con un 
reporte de 

capacitaciones 
realizadas a 

los ciudadanos 
referente a la 
apropiación 
del espacio 

público. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

                   

Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Proyecto 2. Frecuencias en la actividad de lavado priorizado 

Finalidad 

Percepción de calidad en las condiciones de limpieza de la ciudad por parte de los habitantes del Distrito Capital 

Propósito 

Aporte a uno de los factores que condicionan un lugar seguro en las áreas públicas del Distrito.  



 

293 
 

Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Componentes: 

1. Inventario anual de zonas susceptibles a mayores frecuencias de lavado. 
2. Documento técnico con la identificación de las áreas objeto de mayores frecuencias de lavado en la ciudad 
3. Esquema de atención de las mayores frecuencias de lavado en las áreas priorizadas 

Actividades 

Generación de un 
inventario de las 
áreas públicas y 
puentes 
peatonales 
objetos de lavado 
en la ciudad 

1 inventario 
anual  

Seguimiento y actualización 
anual del inventario de áreas 

públicas y puentes peatonales 
de la ciudad 

2021 - 2032 
Distrito 
Capital 

Habitantes 
del D.C. 

Al cabo del 
primer año, el 

Distrito 
contará con un 
inventario de 

zonas 
susceptibles 
de lavados.  

 
Cada año se 
realizará una 
actualización 
del inventario 
con el fin de 
evaluar si es 
necesario la 
inclusión y 

modificación 
de nuevas 

zonas 
susceptibles 

de la actividad 
de lavado  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Elaboración de 
documento 
técnico con la 
identificación de 
las zonas o áreas 
públicas que 
requieren 
intervención a 
través de mayores 

1 documento 
técnico 

Un documento técnico que 
permita definir las áreas y 
frecuencias que requieren 

lavado que lo establecido en la 
regulación tarifaria 

2021 - 2032 
Distrito 
Capital 

Habitantes 
del D.C. 

Cada año el 
Distrito 

actualizará las 
áreas que son 
susceptibles 

de la actividad 
de lavado con 

mayores 
frecuencias 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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frecuencias de 
lavado 

Implementación 
del esquema de 
atención de las 
mayores 
frecuencias de 
lavado en las 
áreas priorizadas 

1 esquema 
implementado  

Un documento que contenga el 
esquema y la ejecución  

2021 - 2032 
Distrito 
Capital 

Habitantes 
del D.C. 

Cada año el 
Distrito 

actualizará las 
áreas que son 
susceptibles 

de la actividad 
de lavado con 

mayores 
frecuencias 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

3.5.2 Medios de verificación Lavado de Áreas Públicas 
 

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Proyecto 1. Puntos críticos sanitarios en la ciudad 

Finalidad 

Reducción de la contaminación ambiental y sanitaria. 

Propósito 

Intervenir los puntos críticos sanitarios en la ciudad.  

Componentes 

1. Documento diagnóstico de puntos críticos sanitarios 
2. Articulación con las entidades distritales enmarcados en las estrategias de ubicación de baños públicos  

Medios de verificación del proyecto 

Propiciar y consolidar mesas interinstitucionales anuales en 
las que participen las instituciones que tengan injerencia en 
la oferta y mantenimiento de baños públicos en la ciudad. 

1 mesa técnica anual 
ejecutada/  

1 mesa técnica anual 
programada 

SDA, 
Secretaría de 

Gobierno, 
Secretaría de 
Salud, IPES, 

IDIPRON, 
UAESP, 

Actas reunión, plan de 
trabajo y seguimiento de 

las mesass técnicas 

3 mesas 
durante 

ejecución del 
PGIRS 

Secretaría de 
Salud, 

IDIPRON, 
UAESP, 
Alcaldías 
Locales, 
DADEP 
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Alcaldías 
Locales, SDP; 

DADEP 

Programa interinstitucional de capacitación dirigida a los 
ciudadanos, que permita la apropiación del espacio público, 
a través de la cultura ciudadana.  

1 programa ejecutado/ 
1 programa programado 

SDA, 
Secretaría de 

Gobierno, 
Secretaría de 
Salud, IPES, 
Transmilenio, 

IDIPRON, 
UAESP, 
Alcaldías 

Locales, SDP; 
DADEP 

Actas de reuniones, plan 
de trabajo y informes, 

visitas de campo 

12 programas 
durante 

ejecución del 
PGIRS 

Secretaría de 
Salud, 

IDIPRON, 
UAESP, 
Alcaldías 
Locales, 
DADEP 

    
  

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Proyecto 2. Frecuencias en la actividad de lavado priorizado 

Finalidad 

Percepción de calidad en las condiciones de limpieza de la ciudad por parte de los habitantes del Distrito Capital 

Propósito 

Aporte a uno de los factores que condicionan un lugar seguro en las áreas públicas del Distrito.  

Componentes 

1.Inventario anual de zonas susceptibles a mayores frecuencias de lavado. 
2.Documento técnico con la identificación de las áreas objeto de mayores frecuencias de lavado en la ciudad 
3. Esquema de atención de las mayores frecuencias de lavado en las áreas priorizadas 

Medios de verificación del proyecto 

Generación de un inventario de las áreas públicas y puentes 
peatonales objetos de lavado en la ciudad 

1 inventario anual generado 
/1 inventario anual 

proyectado 

UAESP, 
Prestadores de 

aseo, 
Interventoría 

(cuando 
aplique), IDU, 

IDRD, DADEP, 
Transmilenio, 

Informes, visitas de 
campo, análisis de 

información  

12 inventarios 
durante 

ejecución del 
PGIRS 

UAESP, 
Prestadores, 
Interventoría 

(cuando 
aplique). 
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Alcaldías 
Locales 

Elaboración de documento técnico con la identificación de las 
zonas o áreas públicas que requieren intervención a través 
de mayores frecuencias de lavado 

1 documento técnico 
generado/ 

1 documento técnico 
proyectado 

UAESP, 
Prestadores, 
Interventoría 

(cuando 
aplique)  

Informes, visitas de 
campo, análisis de 

información, actas de 
reunión 

12 documentos 
técnicos 
durante 

ejecución del 
PGIRS 

UAESP  

Implementación del esquema de atención de las mayores 
frecuencias de lavado en las áreas priorizadas 

1 esquema implementado / 
1 esquema diseñado 

UAESP, 
Interventoría 

(cuando 
aplique). 

documento técnico con la 
identificación de las zonas 

o áreas públicas que 
requieren intervención a 

través de mayores 
frecuencias de lavado 

12 documentos 
técnicos 
durante 

ejecución del 
PGIRS 

UAESP, 
Prestadores, 
Interventoría 

(cuando 
aplique). 

  

3.5.3 Riesgos Lavado de Áreas Públicas 
 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Puntos críticos sanitarios en la ciudad. 

Finalidad 

Reducción de la contaminación ambiental y sanitaria. 

Propósito  

Intervenir los puntos críticos sanitarios en la ciudad. 

Componentes: 

1. Documento diagnóstico de puntos críticos sanitarios 
2. Articulación con las entidades distritales enmarcados en las estrategias de ubicación de baños públicos 

Actividades 

Propiciar y consolidar mesas interinstitucionales 
anuales en las que participen las instituciones que 
tengan injerencia en la oferta y mantenimiento de 
baños públicos en la ciudad. 

1 mesa técnica anual ejecutada/  
1 mesa técnica anual programada 

1 2 1 1 1 
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Programa interinstitucional de capacitación dirigida a 
los ciudadanos, que permita la apropiación del 
espacio público, a través de la cultura ciudadana.  

1 programa ejecutado/ 
1 programa programado 

3 2 3 1 1 

       

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 2. Frecuencias en la actividad de lavado priorizado 

Finalidad 

Percepción de calidad en las condiciones de limpieza de la ciudad por parte de los habitantes del Distrito Capital 

Propósito  

Aporte a uno de los factores que condicionan un lugar seguro en las áreas públicas del Distrito.  

Componentes: 

1. Inventario anual de zonas susceptibles a mayores frecuencias de lavado. 
2. Documento técnico con la identificación de las áreas objeto de mayores frecuencias de lavado en la ciudad 
3. Esquema de atención de las mayores frecuencias de lavado en las áreas priorizadas 

Actividades 

Generación de un inventario de las áreas públicas y 
puentes peatonales objetos de lavado en la ciudad 

1 inventario anual generado / 
1 inventario anual proyectado 

2 1 1 1 1 

Elaboración de documento técnico con la 
identificación de las zonas o áreas públicas que 
requieren intervención a través de mayores 
frecuencias de lavado 

1 documento técnico generado/ 
1 documento técnico proyectado 

1 1 1 1 1 

Implementación del esquema de atención de las 
mayores frecuencias de lavado en las áreas 
priorizadas 

1 esquema implementado /1 
esquema diseñado 

3 2 3 2 2 
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3.5.4 Cronograma Lavado de Áreas Públicas 
 

Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizont

e 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

Año 
11 

Año 
12 

PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 

Proyecto 1. Puntos críticos sanitarios en la ciudad 

Propiciar y 
consolidar mesas 
interinstitucionale
s anuales en las 
que participen las 
instituciones que 
tengan injerencia 
en la oferta y 
mantenimiento 
de baños 
públicos en la 
ciudad. 

Secretaría de Salud, 
IDIPRON, UAESP, 
Alcaldías Locales, 

DADEP 

Corto 2021 2023       

                  

Programa 
interinstitucional 
de capacitación 
dirigida a los 
ciudadanos, que 
permita la 
apropiación del 
espacio público, 
a través de la 
cultura 
ciudadana.  

Secretaría de Salud, 
IDIPRON, UAESP, 
Alcaldías Locales, 

DADEP 

Largo 2021 2032                         
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Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizont

e 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

Año 
11 

Año 
12 

PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 

Proyecto 2. Frecuencias en la actividad de lavado priorizado 

Generación de 
un inventario 
de las áreas 
públicas y 
puentes 
peatonales 
objetos de 
lavado en la 
ciudad 

UAESP, 
Prestadores, 
Interventoría 

(cuando aplique). 

Largo 2021 2032 

Elaboración de 
documento 
técnico con la 
identificación 
de las zonas o 
áreas públicas 
que requieren 
intervención a 
través de 
mayores 
frecuencias de 
lavado 

UAESP Largo 2021 2032 

Implementació
n del esquema 
de atención de 
las mayores 
frecuencias de 
lavado en las 
áreas 
priorizadas 

UAESP, 
Prestadores, 
Interventoría 

(cuando aplique). 

Largo 2021 2032 
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3.5.5 Plan Financiero Lavado de Áreas Públicas (Cifras expresadas en miles de pesos ) 

PROYECTO ACTIVIDAD

Proyecto 1. Puntos críticos 
sanitarios en la ciudad.

Propiciar y consolidar mesas 
interinstitucionales anuales en las 
que participen las instituciones que 
tengan  ingerencia en la oferta y 
mantenimiento de baños públicos en 
la ciudad.

$70.202 $75.800 $74.820

$70.202 $75.800 $74.820 $ $ $

Generación de un inventario de las 
áreas públicas y puentes peatonales 
objetos de lavado en la ciudad

$230.117 $237.663 $245.253 $253.094 $261.096 $269.275

Elaboración de documento técnico 
con la identificación de las zonas o 
áreas públicas que requieren 
intervención a través de mayores 
frecuencias de lavado

$20.400 $21.069 $21.742 $22.437 $23.147 $23.872

Implementación del esquema de 
atención de las mayores 
frecuencias de lavado en las áreas 

$7.657.461 $7.908.557 $8.161.122 $8.422.037 $8.688.333 $8.960.484

$7.907.978 $8.167.289 $8.428.117 $8.697.568 $8.972.576 $9.253.631
$7.978.181 $8.243.089 $8.502.937 $8.697.568 $8.972.576 $9.253.631

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 2.  Frecuencias 
en la actividad de lavado 
priorizado

VALOR TOTAL PROYECTO
TOTAL DEL PROGRAMA 
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PROYECTO ACTIVIDAD

Proyecto 1. Puntos críticos 
sanitarios en la ciudad.

Propiciar y consolidar mesas 
interinstitucionales anuales en las 
que participen las instituciones que 
tengan  ingerencia en la oferta y 
mantenimiento de baños públicos en 
la ciudad.

$ $ $ $ $ $

Generación de un inventario de las 
áreas públicas y puentes peatonales 
objetos de lavado en la ciudad

$277.584 $286.016 $294.677 $303.756 $312.939 $322.491

Elaboración de documento técnico 
con la identificación de las zonas o 
áreas públicas que requieren 
intervención a través de mayores 
frecuencias de lavado

$24.609 $25.356 $26.124 $26.929 $27.743 $28.590

Implementación del esquema de 
atención de las mayores 
frecuencias de lavado en las áreas 

$9.236.995 $9.517.566 $9.805.771 $10.107.895 $10.413.482 $10.731.341

$9.539.188 $9.828.938 $10.126.572 $10.438.580 $10.754.164 $11.082.422
$9.539.188 $9.828.938 $10.126.572 $10.438.580 $10.754.164 $11.082.422

C
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ur

a

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 2.  Frecuencias 
en la actividad de lavado 
priorizado

VALOR TOTAL PROYECTO
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3.6. Programa de Aprovechamiento 
 

Dentro de la Gestión Integral de Residuos Sólidos que incorpora el PGIRS incorpora como elemento trascendental el programa de 

aprovechamiento del servicio público de aseo en el marco de la transición a un modelo circular de gestión. En este sentido, el PGIRS ha planteado 

proyectos y actividades en tres líneas principales: i) el desarrollo de los niveles de conocimiento y disciplina para la separación adecuada de 

residuos en la fuente por parte de los usuarios del servicio, ii) la estandarización en los métodos y tecnologías para la recolección y transporte de 

residuos aprovechables y, iii) las estrategias y acciones para la dinamización de cadenas de valor.  

Lo anterior tiene como finalidad que el Distrito Capital genere acciones enfocadas a los cambios comportamentales de los ciudadanos frente a la 

gestión de residuos sólidos y a la operación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, para contar con 

estándares de calidad y cubrimiento de dicha actividad y para disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final, 

y por último, acciones enfocadas a la migración de un modelo lineal a un modelo circular. 

 

3.6.1 Proyectos Aprovechamiento 
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Meta Final 
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Programa de Aprovechamiento 

Proyecto 1. Desarrollo de los niveles de conocimiento y disciplina para la separación adecuada de residuos en la fuente por parte de los usuarios del servicio público de aseo 

Finalidad 

El Distrito Capital generará acciones que faciliten la gestión integral de residuos sólidos, los cuales deben enfocarse en cambios comportamentales de los ciudadanos frente a la gestión de 
residuos sólidos. 

Propósito 

Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el aumento de los indicadores de separación en la fuente por parte de los ciudadanos. 

Componentes: 

Capacitaciones en centros educativos, espacios comunitarios, seguimiento al sistema de información de aprovechamiento, generación de mesas para optimización de incentivos, articulación con 
proyectos de contenerización, desarrollo de campañas sobre el modelo de aprovechamiento. 

Actividades 
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Capacitaciones 
en centros 
educativos, 
espacios 
comunitarios y 
propiedades 
horizontales para 
aumentar el 
aprovechamiento 
de residuos 
sólidos. 

4 campañas 
por año 

Capacitaciones 
sobre 
separación en la 
fuente y 
presentación de 
residuos 

12 
año

s 

Distrit
o 

Capita
l 

Entidades 
distritales  

Realizar 
capacitaciones 
sobre separación 
en la fuente para: 
hogares, 
empresas, 
entidades 
distritales y 
nacionales, 
establecimientos 
comerciales, 
sitios de alta 
afluencia de 
personas, 
eventos masivos; 
así como las 
condiciones 
específicas sobre 
las cuales debe 
desarrollarse la 
actividad de 
aprovechamiento 
en el Distrito, y 
que se incluya un 
componente de 
entrega solidaria 
del material 
aprovechable a 
los recicladores 
de oficio. 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Seguimiento del 
sistema de 
información de 
aprovechamiento 
de residuos 
sólidos. 

12 
seguimientos 

por año 

Seguimiento a la 
información 
reportada por los 
prestadores de 
aprovechamient
o a la plataforma 
del Sistema 
Único de 
Información -
SUI- 

12 
año

s 

Distrit
o 

Capita
l 

Entidades 
distritales, 
Entidades 
nacionales, 
prestadores de la 
actividad de 
aprovechamiento 

Contar con un 
sistema de 
reporte de 
observaciones 
sobre la 
información que 
reportan los 
prestadores de 
aprovechamiento 
a la plataforma 
del SUI, con el fin 
de verificar su 
impacto en la 
tarifa de aseo de 
los ciudadanos 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
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Generación de 
mesas 
interinstitucionale
s para trabajar en 
la optimización de 
incentivos y 
correctivos sobre 
separación de 
residuos sólidos.  

2 espacios 
por año 

Espacios para la 
discusión de 
estos temas con 
instituciones 
distritales y 
nacionales 

12 
año

s 

Distrit
o 

Capita
l 

Entidades 
Distritales, 
Entidades 
Nacionales 

Generar 2 
espacios de 
discusión por año 
entre entidades 
del orden distrital 
y nacional, para, 
por una parte, 
verificar la 
efectividad de los 
incentivos y 
correctivos 
vigentes, y por 
otra parte, 
generar nuevos 
incentivos y 
correctivos sobre 
la gestión de 
residuos sólidos. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Articulación de los 
proyectos de 
implementación 
de 
contenerización 
con los 
prestadores del 
servicio público 
de aseo en la 
actividad de 
aprovechamiento 

100% Articulación de 
contenedores 
para residuos 
aprovechables 
en rutas con 
índices de 
rechazo 
inferiores al 10% 

8 
año

s 

Distrit
o 

Capita
l 

Entidades 
Distritales, 
prestadores de la 
actividad de 
aprovechamiento
, Habitantes de 
Bogotá 

A partir del año 5 
de 
implementación 
del PGIRS, el 
100% de los 
proyectos de 
contenerización 
deberán permitir 
la separación de 
los residuos 
conforme los 
lineamientos 
establecidos, una 
vez sea realizada 
una evaluación 
de la efectividad 
de las campañas 
de separación en 
la fuente. 

    12,5
% 

25
% 

37,5
% 

50% 
62,5
% 

75
% 

87,5
% 

100
% 
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Desarrollar 
campañas de 
información, 
divulgación e 
implementación 
del Modelo de 
Aprovechamiento. 

1 campaña 
por año 

Campañas que 
contengan todo 
el contenido 
estructural, 
pedagógico del 
modelo de 
aprovechamient
o 

12 
año

s 

Distrit
o 

Capita
l 

Entidades 
distritales, 
prestadores de la 
actividad de 
aprovechamiento
, Habitantes de 
Bogotá 

Sensibilizar al 
100% de la 
población en 
contenido 
estructural, 
pedagógico del 
modelo de 
aprovechamiento
, consumo y 
producción 
responsable, 
fomento a la 
cultura 
ciudadana en la 
gestión de 
residuos sólidos, 
separación en la 
fuente 

 15
% 

 40
% 

 60
% 

 80%  90
% 

 100
% 
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Programa de Aprovechamiento 

Proyecto 2. Estandarización en los métodos y tecnologías para la recolección y transporte de residuos aprovechables 

Finalidad 

El Distrito Capital generará acciones enfocadas a la operación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, para contar con estándares de calidad y cubrimiento 
de dicha actividad. 

Propósito 

Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el mejoramiento de la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público 
de aseo. 

Componentes: 

Diseño de herramientas para el levantamiento de información sobre el aprovechamiento, mejoramiento y fortalecimiento a capacidad operativa para el aprovechamiento, transición de bodegas del 
Distrito de un modelo comercial a uno industrial, modernización de la actividad de aprovechamiento. 

Actividades 

Diseño de una 
herramienta para 
el levantamiento 
de la información 
relacionada con la 
prestación de la 
actividad de 
aprovechamiento 
en el marco del 
servicio público 
de aseo para el 
beneficio de las 
organizaciones 
de recicladores 
de oficio. 

1 herramienta herramienta para 
el apoyo a 
organizaciones 
de recicladores 
de oficio 

3 
años 

Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales, 
organizaciones 
de recicladores 
de oficio que 
prestan la 
actividad de 
aprovechamiento 

Generar una 
herramienta que 
permita el 
levantamiento de 
la información 
relacionada con 
la prestación de 
la actividad de 
aprovechamiento 
en el marco del 
servicio público 
de aseo para el 
beneficio de las 
organizaciones 
de recicladores 
de oficio. 

34% 67% 100%                   

Mejoramiento y 
fortalecimiento de 
la capacidad 
operativa para el 
aprovechamiento 
para dar 
cumplimiento a la 
normatividad 
vigente 

30% Organizaciones 
de recicladores 
registradas en el 
RUOR 
beneficiadas con 
el fortalecimiento 
de 
infraestructuras 
para el 
aprovechamiento 
para dar 
cumplimiento de 

3 
años 

Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales, 
organizaciones 
de recicladores 
de oficio que 
prestan la 
actividad de 
aprovechamiento 

Beneficiar como 
mínimo al 30 % 
de las 
organizaciones 
de recicladores 
registradas en el 
RUOR con el 
fortalecimiento 
de 
infraestructuras 
para el 
aprovechamiento 
para dar 

10% 20% 30%                   
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la normatividad 
vigente 

cumplimiento de 
la normatividad 
vigente. 

Transición de las 
bodegas del 
Distrito, de un 
modelo comercial 
a uno industrial, 
acorde con la 
normatividad 
vigente para el 
beneficio de la 
población 
recicladora de 
oficio, teniendo en 
cuenta la 
madurez 
organizacional de 
las asociaciones 
de recicladores 
de oficio. 

100% Bodegas del 
distrito con 
actividades 
industriales de 
aprovechamiento 
de residuos 
sólidos para el 
beneficio de la 
población 
recicladora de 
oficio. 

8 
años 

Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales, 
organizaciones 
de recicladores 
de oficio que 
prestan la 
actividad de 
aprovechamiento 

Al final del 8 año, 
el 100% de las 
bodegas que 
sean propiedad 
del Distrito 
contarán con 
procesos 
industriales para 
el beneficio de la 
población 
recicladora de 
oficio, teniendo 
en cuenta la 
madurez 
organizacional 
de las 
asociaciones de 
recicladores de 
oficio. 

12,5% 25% 37,5% 50% 62,5% 75% 87,5% 100%         

Modernización y 
optimización de la 
prestación de la 
actividad de 
aprovechamiento 
a partir de 
iniciativas 
propuestas por 
los recicladores 
de oficio que 
prestan este 
servicio. 
 
 
  

1 estrategia 
de innovación 
formulada e 

implementada 
por año 

Generación de 
estrategias de 
mejora e 
innovación en 
esta actividad. 

12 
años 

Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales, 
Entidades 
nacionales, 
organizaciones 
de recicladores 
de oficio que 
prestan la 
actividad de 
aprovechamiento 

Formular e 
implementar por 
cada año una 
estrategia de 
innovación que 
permita la mejora 
de la prestación 
de la actividad de 
aprovechamiento 
y que beneficie a 
los recicladores 
de oficio que 
prestan esta 
actividad. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Proyecto 3. Estrategias y acciones para la dinamización de cadenas de valor 

Finalidad 

Propender, en el Distrito Capital, por el aumento en la demanda de material aprovechable, además de procesos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. 

Propósito 

Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el desarrollo de acciones enfocadas a la migración de un modelo lineal a un modelo circular. 

Componentes: 

Conformación de redes de conocimiento e investigación, diagnóstico de alternativas ciudad región, conformación del banco de proyectos de aprovechamiento 

Actividades 

Conformación de 
redes de 
conocimiento, 
investigación y 
generación de 
valor asociadas a 
los materiales 
potencialmente 
aprovechables. 

1 medio Desarrollo de un 
medio que facilite 
la interacción de 
los diferentes 
actores de la 
cadena de 
aprovechamiento 

3 
años 

Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales, 
entidades 
nacionales, 
prestadores de la 
actividad de 
aprovechamiento, 
organizaciones 
de recicladores 
de oficio que 
prestan la 
actividad de 
aprovechamiento, 
ONG, Academia, 
Industria 

Contar con un 
medio que facilite 
la interacción de 
los diferentes 
actores de la 
cadena de 
aprovechamiento 
para así 
incrementar el 
valor del material 
potencialmente 
aprovechable. 

34% 67% 100%                   

Diagnóstico de 
alternativas 
ciudad región 
para la 
dinamización de 
cadenas de valor 
de los flujos de 
residuos sólidos 
generados en el 
Distrito. 

1 diagnóstico Desarrollo de un 
diagnóstico 
ciudad región 

3 
años 

Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales, 
entidades 
regionales, 
industria 

Contar con un 
diagnóstico que 
evalúe las 
alternativas 
ciudad-región 
que permitan 
dinamizar las 
cadenas de valor 
de los flujos de 
residuos 
generados en la 
ciudad de Bogotá 

34% 67% 100%                   
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Conformación del 
banco de 
proyectos de 
aprovechamiento. 

1 banco de 
proyectos 

Desarrollo de un 
banco de 
proyectos de 
aprovechamiento 
de residuos 
sólidos 

3 
años 

Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales, 
entidades 
nacionales, 
prestadores de la 
actividad de 
aprovechamiento, 
ONG, Academia, 
Industria 

Contar con un 
banco de 
proyectos de 
aprovechamiento 
de residuos 
sólidos para los 
flujos de residuos 
generados en la 
ciudad de 
Bogotá, además 
de la gestión de 
apoyo a dichos 
proyectos 

34% 67% 100% Gestión de apoyo a proyectos 

 

 

3.6.2 Medios de verificación Aprovechamiento 
 

Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia 
Entidad 

Participante 

Proyecto 1. Desarrollo de los niveles de conocimiento y disciplina para la separación adecuada de residuos en la fuente por parte de los usuarios del servicio público de aseo 

Finalidad 

El Distrito Capital generará acciones que faciliten la gestión integral de residuos sólidos, los cuales deben enfocarse en cambios comportamentales de los ciudadanos frente a 
la gestión de residuos sólidos. 

Propósito 

Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el aumento de los indicadores de separación en la fuente por parte de los 
ciudadanos. 

Componentes 

Capacitaciones en centros educativos, espacios comunitarios, seguimiento al sistema de información de aprovechamiento, generación de mesas para optimización de incentivos, 
articulación con proyectos de contenerización, desarrollo de campañas sobre el modelo de aprovechamiento. 

Actividades 

Capacitaciones en centros educativos, 
espacios comunitarios y propiedades 
horizontales para aumentar el 
aprovechamiento de residuos sólidos. 

Número de personas 
sensibilizadas / Total de 
la población 

Listados de asistencia, 
registro fotográfico, 
entrega de material 
publicitario. 

Contabilización de registros 
de participación, estimación 
de impacto de campañas. 

Anual UAESP y entidades 
del distrito que 

realicen 
sensibilización a la 

ciudadanía 
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Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia 
Entidad 

Participante 

Seguimiento del sistema de información de 
aprovechamiento de residuos sólidos. 

Número de 
documentos técnicos 
desarrollados / Número 
de documentos 
técnicos programados 

Sistema Único de 
Información -SUI- de la 
Superintendencia de 
Servicios Públicos 
Domiciliarios 

Revisión de la información 
reportada en el SUI por los 
prestadores de la actividad 
de aprovechamiento en el 
marco del servicio público de 
aseo 

Mensual UAESP 

Generación de mesas interinstitucionales para 
trabajar en la optimización de incentivos y 
correctivos sobre separación de residuos 
sólidos.  

Número de espacios de 
discusión desarrollados 
/ Número de espacios 
de discusión 
programados 

Actas de reunión, 
listados de asistencia, 
seguimiento a 
compromisos 

Actas de reunión y 
documentos generados a 
partir de los espacios 

2 veces por año UAESP 

Articulación de los proyectos de 
implementación de contenerización con los 
prestadores del servicio público de aseo en la 
actividad de aprovechamiento 

Porcentaje de 
articulación los 
proyectos de 
implementación de 
contenerización 

Documento de 
justificación técnica de la 
instalación de 
contenedores 

Revisión documental, 
información levantada en 
campo 

Anual UAESP, Operadores 
del servicio de aseo, 

prestadores de la 
actividad de 

aprovechamiento 

Desarrollar campañas de información, 
divulgación e implementación del Modelo de 
Aprovechamiento. 

Número de personas 
sensibilizadas / Total de 
la población 

Listados de asistencia, 
registro fotográfico, 
entrega de material 
publicitario. 

Contabilización de registros 
de participación, estimación 
de impacto de campañas. 

Anual UAESP y entidades 
del distrito que 

realicen 
sensibilización a la 

ciudadanía 

 

Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia 
Entidad 

Participante 

Proyecto 2. Estandarización en los métodos y tecnologías para la recolección y transporte de residuos aprovechables 

Finalidad 

El Distrito Capital generará acciones enfocadas a la operación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, para contar con estándares de 
calidad y cubrimiento de dicha actividad. 

Propósito 

Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el mejoramiento de la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco 
del servicio público de aseo. 

Componentes 

Diseño de herramientas para el levantamiento de información sobre el aprovechamiento, mejoramiento y fortalecimiento a capacidad operativa para el aprovechamiento, 
transición de bodegas del Distrito de un modelo comercial a uno industrial, modernización de la actividad de aprovechamiento. 

Actividades 
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Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia 
Entidad 

Participante 

Diseño de una herramienta para el 
levantamiento de la información relacionada 
con la prestación de la actividad de 
aprovechamiento en el marco del servicio 
público de aseo para el beneficio de las 
organizaciones de recicladores de oficio. 

Número de 
herramientas 
desarrolladas / Número 
de herramientas 
programados 

Información levantada 
en campo de las 
organizaciones de 
recicladores, revisión 
documental 

Revisión documental, 
levantamiento en 
campo 

Anual UAESP 

Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad 
operativa para el aprovechamiento para dar 
cumplimiento a la normatividad vigente 

Número de 
organizaciones de 
recicladores de oficio 
registradas en el RUOR 
que acceden al 
beneficio / Número total 
de organizaciones de 
recicladores de oficio 
registradas en el RUOR 

Registro Único de 
Organizaciones de 
Recicladores -RUOR-, 
relación de 
organizaciones que 
acceden al 
fortalecimiento 

Revisión documental, 
levantamiento en 
campo 

Anual UAESP 

Transición de las bodegas del Distrito, de un 
modelo comercial a uno industrial, acorde con 
la normatividad vigente para el beneficio de la 
población recicladora de oficio, teniendo en 
cuenta la madurez organizacional de las 
asociaciones de recicladores de oficio. 

Porcentaje de avance 
del proceso de 
transición 

Reportes de avance en 
las labores de 
transformación de las 
bodegas del Distrito 

Revisión de informes de 
obra e instalación, 
levantamiento en 
campo 

Anual UAESP, SDP 

Modernización y optimización de la prestación 
de la actividad de aprovechamiento a partir de 
iniciativas propuestas por los recicladores de 
oficio que prestan este servicio. 

Número de estrategias 
formuladas e 
implementadas / 
Número de estrategias 
programadas 

Proyectos y propuestas 
presentadas por parte de 
las organizaciones de 
que prestan la actividad 
de aprovechamiento 

Revisión documental. Anual UAESP 

 

Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia 
Entidad 

Participante 

Proyecto 3. Estrategias y acciones para la dinamización de cadenas de valor 

Finalidad 

Propender, en el Distrito Capital, por el aumento en la demanda de material aprovechable, además de procesos de investigación, desarrollo en innovación tecnológica. 

Propósito 

Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el desarrollo de acciones enfocadas a la migración de un modelo lineal a un 
modelo circular. 

Componentes 

Conformación de redes de conocimiento e investigación, diagnóstico de alternativas ciudad región, conformación del banco de proyectos de aprovechamiento 

Actividades 
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Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia 
Entidad 

Participante 

Conformación de redes de conocimiento, 
investigación y generación de valor asociadas 
a los materiales potencialmente 
aprovechables. 

Número de medios 
implementados / 
Número de medios 
programados 

Bases de datos de oferta 
y demanda de material 
aprovechable 

Revisión documental. Anual UAESP 

Diagnóstico de alternativas ciudad región para 
la dinamización de cadenas de valor de los 
flujos de residuos sólidos generados en el 
Distrito 

Número de 
documentos técnicos 
desarrollados / Número 
de documentos 
técnicos programados 

Estudios y análisis de 
programas de 
integración ciudad región 

Revisión documental. Anual UAESP, SDHT, 
SDP 

Conformación del banco de proyectos de 
aprovechamiento  

Número de bancos de 
proyectos 
implementados / 
Número de bancos de 
proyectos programados 

Proyectos y propuestas 
relacionadas con 
residuos sólidos 
allegadas al Distrito, 
intercambios de 
experiencias 

Revisión documental. Anual UAESP 

 

3.6.3 Riesgos Aprovechamiento 
 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Desarrollo de los niveles de conocimiento y disciplina para la separación adecuada de residuos en la fuente por parte de los usuarios del servicio público de aseo 

Finalidad 

El Distrito Capital generará acciones que faciliten la gestión integral de residuos sólidos, los cuales deben enfocarse en cambios comportamentales de los ciudadanos frente a 
la gestión de residuos sólidos. 

Propósito  

Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el aumento de los indicadores de separación en la fuente por parte de los 
ciudadanos. 

Componentes 

Capacitaciones en centros educativos, espacios comunitarios, seguimiento al sistema de información de aprovechamiento, generación de mesas para optimización de incentivos, 
articulación con proyectos de contenerización, desarrollo de campañas sobre el modelo de aprovechamiento. 

Actividades 

Capacitaciones en centros educativos, 
espacios comunitarios y propiedades 
horizontales para aumentar el 
aprovechamiento de residuos sólidos. 

Número de personas 
sensibilizadas / Total de la 
población 

2 2 2 1 2 
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Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Seguimiento del sistema de información de 
aprovechamiento de residuos sólidos. 

Número de documentos técnicos 
desarrollados / Número de 
documentos técnicos 
programados 

1 2 2 1 2 

Generación de mesas interinstitucionales 
para trabajar en la optimización de 
incentivos y correctivos sobre separación de 
residuos sólidos.  

Número de espacios de discusión 
desarrollados / Número de 
espacios de discusión 
programados 

1 2 1 1 1 

Articulación de los proyectos de 
implementación de contenerización con los 
prestadores del servicio público de aseo en 
la actividad de aprovechamiento 

Porcentaje de articulación los 
proyectos de implementación de 
contenerización 

3 3 3 1 3 

Desarrollar campañas de información, 
divulgación e implementación del Modelo de 
Aprovechamiento. 

Número de personas 
sensibilizadas / Total de la 
población 

2 2 2 1 2 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 2. Estandarización en los métodos y tecnologías para la recolección y transporte de residuos aprovechables 

Finalidad 

El Distrito Capital generará acciones enfocadas a la operación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, para contar con estándares de 
calidad y cubrimiento de dicha actividad. 

Propósito 

Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el mejoramiento de la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco 
del servicio público de aseo. 

Componentes 

Diseño de herramientas para el levantamiento de información sobre el aprovechamiento, mejoramiento y fortalecimiento a capacidad operativa para el aprovechamiento, 
transición de bodegas del Distrito de un modelo comercial a uno industrial, modernización de la actividad de aprovechamiento. 

Actividades 

Diseño de una herramienta para el 
levantamiento de la información 
relacionada con la prestación de la 
actividad de aprovechamiento en el marco 
del servicio público de aseo para el 
beneficio de las organizaciones de 
recicladores de oficio. 

Número de herramientas 
desarrolladas / Número de 
herramientas programados 

3 1 2 1 2 
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Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Mejoramiento y fortalecimiento de la 
capacidad operativa para el 
aprovechamiento para dar cumplimiento a 
la normatividad vigente 

Número de organizaciones de 
recicladores de oficio registradas 
en el RUOR que acceden al 
beneficio / Número total de 
organizaciones de recicladores 
de oficio registradas en el RUOR 

3 2 2 1 3 

Transición de las bodegas del Distrito, de 
un modelo comercial a uno industrial, 
acorde con la normatividad vigente para el 
beneficio de la población recicladora de 
oficio, teniendo en cuenta la madurez 
organizacional de las asociaciones de 
recicladores de oficio. 

Porcentaje de avance del 
proceso de transición 

3 1 2 1 3 

Modernización y optimización de la 
prestación de la actividad de 
aprovechamiento a partir de iniciativas 
propuestas por los recicladores de oficio 
que prestan este servicio. 

Número de estrategias 
formuladas e implementadas / 
Número de estrategias 
programadas 

3 1 2 1 3 

 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 3. Estrategias y acciones para la dinamización de cadenas de valor 

Finalidad 

Propender, en el Distrito Capital, por el aumento en la demanda de material aprovechable, además de procesos de investigación, desarrollo en innovación tecnológica. 

Propósito  

Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el desarrollo de acciones enfocadas a la migración de un modelo lineal a un modelo 
circular. 

Componentes 

Conformación de redes de conocimiento e investigación, diagnóstico de alternativas ciudad región, conformación del banco de proyectos de aprovechamiento 

Actividades 

Conformación de redes de conocimiento, 
investigación y generación de valor 
asociadas a los materiales potencialmente 
aprovechables. 

Número de medios 
implementados / Número de 
medios programados 

2 1 1 1 1 
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3.6.4 Cronograma Aprovechamiento 
 

Actividad Entidad Participante Horizonte Fecha inicio Fecha Final 

A
ñ

o
 1

 

A
ñ

o
 2

 

A
ñ

o
 3

 

A
ñ

o
 4

 

A
ñ

o
 5

 

A
ñ

o
 6

 

A
ñ

o
 7

 

A
ñ

o
 8

 

A
ñ

o
 9

 

A
ñ

o
 1

0
 

A
ñ

o
 1

1
 

A
ñ

o
 1

2
 

Proyecto 1. Desarrollo de los niveles de conocimiento y disciplina para la separación adecuada de residuos en la fuente por parte de los usuarios del servicio 
público de aseo 

Capacitaciones en centros educativos, 
espacios comunitarios y propiedades 
horizontales para aumentar el 
aprovechamiento de residuos sólidos. 

UAESP y entidades 
del distrito que 

realicen 
sensibilización a la 

ciudadanía 

Largo 2021 2032 

                        

Seguimiento del sistema de información 
de aprovechamiento de residuos 
sólidos. 

UAESP Largo 2021 2032 
                        

Generación de mesas 
interinstitucionales para trabajar en la 
optimización de incentivos y correctivos 
sobre separación de residuos sólidos.  

UAESP Largo 2021 2032 

                        

Articulación de los proyectos de 
implementación de contenerización con 
los prestadores del servicio público de 
aseo en la actividad de 
aprovechamiento 

UAESP, Operadores 
del servicio de aseo, 

prestadores de la 
actividad de 

aprovechamiento 

Largo 2025 2032 

                        

Desarrollar campañas de información, 
divulgación e implementación del 
Modelo de Aprovechamiento. 

UAESP y entidades 
del distrito que 

realicen 
sensibilización a la 

ciudadanía 

Largo 2021 2032 

                        

Proyecto 2. Estandarización en los métodos y tecnologías para la recolección y transporte de residuos aprovechables 

Diseño de una herramienta para el 
levantamiento de la información 
relacionada con la prestación de la 
actividad de aprovechamiento en el 
marco del servicio público de aseo para 
el beneficio de las organizaciones de 
recicladores de oficio. 

UAESP Corto 2021 2023 

                        

Mejoramiento y fortalecimiento de la 
capacidad operativa para el 
aprovechamiento para dar cumplimiento 
a la normatividad vigente 

UAESP Corto 2021 2023 
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Actividad Entidad Participante Horizonte Fecha inicio Fecha Final 
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Transición de las bodegas del Distrito, 
de un modelo comercial a uno industrial, 
acorde con la normatividad vigente para 
el beneficio de la población recicladora 
de oficio, teniendo en cuenta la madurez 
organizacional de las asociaciones de 
recicladores de oficio. 

UAESP Medio 2021 2028 

                        

Modernización y optimización de la 
prestación de la actividad de 
aprovechamiento a partir de iniciativas 
propuestas por los recicladores de oficio 
que prestan este servicio. 

UAESP Largo 2021 2032 

                        

Proyecto 3. Estrategias y acciones para la dinamización de cadenas de valor 

Conformación de redes de 
conocimiento, investigación y 
generación de valor asociadas a los 
materiales potencialmente 
aprovechables. 

UAESP Corto 2021 2023 

                        

Diagnóstico de alternativas ciudad 
región para la dinamización de cadenas 
de valor de los flujos de residuos 
sólidos generados en el Distrito 

UAESP, SDHT, SDP Corto 2021 2023 

                        

Conformación del banco de proyectos 
de aprovechamiento  

UAESP Corto 2021 2023 
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3.6.5 Plan Financiero Aprovechamiento (Cifras expresadas en miles de pesos ) 

ITEM  PROGRAMA APROVECHAMIENTO

PROYECTO ACTIVIDAD
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Capacitaciones en centros educativos, espacios comunitarios y 
propiedades horizontales para aumentar el aprovechamiento de 
residuos sólidos.

$219.911 $0 $0 $0 $227.123 $0 $0 $0 $234.376 $0 $0 $0 $241.869 $0 $0 $0 $249.517 $0 $0 $0 $257.332 $0 $0

Seguimiento del sistema de información de aprovechamiento de 
residuos sólidos. $190.943 $0 $0 $0 $197.204 $0 $0 $0 $203.502 $0 $0 $0 $210.008 $0 $0 $0 $216.648 $0 $0 $0 $223.434 $0 $0

Generación de mesas interinstitucionales para trabajar en la 
optimización de incentivos y correctivos sobre separación de 
residuos sólidos. 

$95.471 $0 $0 $0 $98.602 $0 $0 $0 $101.751 $0 $0 $0 $105.004 $0 $0 $0 $108.324 $0 $0 $0 $111.717 $0 $0

Articular los proyectos de implementación de contenerización con 
los prestadores del servicio público de aseo en la actividad de 
aprovechamiento

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $250.600 $0 $0 $0 $258.450 $0 $0

Desarrollar campañas de información, divulgación e 
implementación del Modelo de Aprovechamiento. $222.766 $0 $0 $0 $230.071 $0 $0 $0 $237.419 $0 $0 $0 $245.009 $0 $0 $0 $252.756 $0 $0 $0 $260.673 $0 $0

$729.091 $753.000 $777.047 $801.890 $1.077.845 $1.111.606
Levantamiento de las fuentes, modernización para la captura de 
información $161.567 $0 $0 $0 $166.865 $0 $0 $0 $172.194 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Formulación e implementación de los planes de contingencia para 
la prestación de la actividad de aprovechamiento $95.471 $0 $0 $0 $98.602 $0 $0 $0 $101.751 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad operativa para el 
aprovechamiento para dar cumplimiento a la normatividad vigente $195.161 $0 $0 $0 $201.561 $0 $0 $0 $207.998 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Transición de las bodegas del Distrito, de un modelo comercial a 
uno industrial, acorde con la normatividad vigente $191.761 $0 $0 $0 $198.049 $0 $0 $0 $252.061 $0 $0 $0 $260.119 $0 $0 $0 $268.344 $0 $0 $0 $194.473 $0 $0

Modernización y optimización de la prestación de la actividad de 
aprovechamiento $127.295 $0 $0 $0 $131.469 $0 $0 $0 $135.668 $0 $0 $0 $140.005 $0 $0 $0 $144.432 $0 $0 $0 $148.956 $0 $0

$771.255 $796.545 $869.671 $400.124 $412.776 $343.429
Conformación de redes de conocimiento, investigación y 
generación de valor asociadas a los materiales potencialmente 
aprovechables.

$95.471 $0 $0 $0 $98.602 $0 $0 $0 $101.751 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Diagnóstico de alternativas ciudad región para la dinamización de 
cadenas de valor de los flujos de residuos sólidos generados en el 
Distrito

$95.471 $0 $0 $0 $98.602 $0 $0 $0 $101.751 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Conformación del banco de proyectos de aprovechamiento $95.471 $0 $0 $0 $98.602 $0 $0 $0 $101.751 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$286.414 $295.806 $305.253 $0 $0 $0

$1.786.761 $1.845.351 $1.951.971 $1.202.014 $1.490.621 $1.455.035

2025 202620242022 20232021

VALOR TOTAL PROYECTO
TOTAL DEL PROGRAMA APROVECHAMIENTO

Proyecto 1. Desarrollo de 
los niveles de conocimiento 
y disciplina para la 
separación adecuada de 
residuos en la fuente por 
parte de los usuarios del 
servicio público de aseo

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 2. Estandarización 
en los métodos y 
tecnologías para la 
recolección y transporte de 
residuos aprovechables

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 3. Estrategias y 
acciones para la 
dinamización de cadenas de 
valor
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ITEM  PROGRAMA APROVECHAMIENTO

PROYECTO ACTIVIDAD
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Capacitaciones en centros educativos, espacios comunitarios y 
propiedades horizontales para aumentar el aprovechamiento de 
residuos sólidos.

$0 $265.273 $0 $0 $0 $273.331 $0 $0 $0 $281.608 $0 $0 $0 $290.285 $0 $0 $0 $299.061 $0 $0 $0 $308.189 $0 $0

Seguimiento del sistema de información de aprovechamiento de 
residuos sólidos. $0 $230.329 $0 $0 $0 $237.325 $0 $0 $0 $244.512 $0 $0 $0 $252.045 $0 $0 $0 $259.665 $0 $0 $0 $267.591 $0 $0

Generación de mesas interinstitucionales para trabajar en la 
optimización de incentivos y correctivos sobre separación de 
residuos sólidos. 

$0 $115.165 $0 $0 $0 $118.663 $0 $0 $0 $122.256 $0 $0 $0 $126.023 $0 $0 $0 $129.833 $0 $0 $0 $133.796 $0 $0

Articular los proyectos de implementación de contenerización con 
los prestadores del servicio público de aseo en la actividad de 
aprovechamiento

$0 $266.425 $0 $0 $0 $274.518 $0 $0 $0 $282.831 $0 $0 $0 $291.545 $0 $0 $0 $300.359 $0 $0 $0 $309.527 $0 $0

Desarrollar campañas de información, divulgación e 
implementación del Modelo de Aprovechamiento. $0 $268.717 $0 $0 $0 $276.880 $0 $0 $0 $285.264 $0 $0 $0 $294.053 $0 $0 $0 $302.943 $0 $0 $0 $312.190 $0 $0

$1.145.909 $1.180.716 $1.216.470 $1.253.951 $1.291.861 $1.331.293
Levantamiento de las fuentes, modernización para la captura de 
información $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Formulación e implementación de los planes de contingencia para 
la prestación de la actividad de aprovechamiento $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad operativa para el 
aprovechamiento para dar cumplimiento a la normatividad vigente $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Transición de las bodegas del Distrito, de un modelo comercial a 
uno industrial, acorde con la normatividad vigente $0 $200.474 $0 $0 $0 $206.563 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Modernización y optimización de la prestación de la actividad de 
aprovechamiento $0 $153.553 $0 $0 $0 $158.217 $0 $0 $0 $163.008 $0 $0 $0 $168.030 $0 $0 $0 $173.110 $0 $0 $0 $178.394 $0 $0

$354.027 $364.780 $163.008 $168.030 $173.110 $178.394
Conformación de redes de conocimiento, investigación y 
generación de valor asociadas a los materiales potencialmente 
aprovechables.

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Diagnóstico de alternativas ciudad región para la dinamización de 
cadenas de valor de los flujos de residuos sólidos generados en el 
Distrito

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Conformación del banco de proyectos de aprovechamiento $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0

$1.499.936 $1.545.497 $1.379.478 $1.421.982 $1.464.972 $1.509.688

2031 203220302028 20292027

VALOR TOTAL PROYECTO
TOTAL DEL PROGRAMA APROVECHAMIENTO

Proyecto 1. Desarrollo de 
los niveles de conocimiento 
y disciplina para la 
separación adecuada de 
residuos en la fuente por 
parte de los usuarios del 
servicio público de aseo

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 2. Estandarización 
en los métodos y 
tecnologías para la 
recolección y transporte de 
residuos aprovechables

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 3. Estrategias y 
acciones para la 
dinamización de cadenas de 
valor
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3.7. Programa Tratamiento y Valorización de Residuos Orgánicos  
 

El inadecuado manejo y disposición de los residuos sólidos orgánicos genera graves afectaciones de naturaleza ambiental, social y económica, 
entre los que se resaltan los siguientes:  
 

1. Afectaciones y problemas de salud que afectan a la población aledaña al Predio Doña Juana  
2. Aumento en la pérdida de la biodiversidad del sitio de disposición final bajo la tecnología de enterramiento de los residuos  
3. Contaminación, degradación y erosión del suelo  
4. Pérdida de hectáreas de tierra y de fuentes de agua  
5. Proliferación de vectores, contaminación del aire y generación de olores ofensivos  
6. Generación de Gases de Efecto Invernadero (GEI)  
7. Generación de lixiviados con la consecuente contaminación y alteración de fuentes hídricas si no se les realiza un manejo adecuado de 

los mismos.  
  
Adicionalmente, en tanto la fracción de los residuos orgánicos es la más significativa (corresponde al 51.32% del total de los residuos sólidos 
urbanos) y los mismos son susceptibles de aprovechamiento, es imprescindible contemplar su tratamiento diferenciado si realmente se quiere 
transitar hacia un modelo circular en la gestión de residuos sólidos de la ciudad.  
   
Es por este motivo que se proyecta la implementación de tres (3) proyectos, que hacen parte del Programa de Aprovechamiento, Tratamiento y 
Valorización de los residuos sólidos orgánicos del presente PGIRS:  

  
1. Proyecto 1. Articulación e Implementación de estrategias de cultura ciudadana para la adecuada gestión de los residuos orgánicos por 

parte de los usuarios del servicio público de aseo.  
2. Proyecto 2. Estudios y alianzas que garanticen la viabilidad de los proyectos asociados a la gestión integral de residuos orgánicos o 

biomasa residual siguiendo los principios de la economía circular.  
3. Proyecto 3. Implementación de la estrategia técnica, operativa y administrativa para la recolección, transporte y tratamiento diferenciado 

de los residuos sólidos orgánicos.  
  

En suma, se busca la implementación de una cultura ciudadana que instaure progresivamente la separación de los RSO en bolsas o canecas 
verdes (de conformidad con lo establecido en la Resolución 2184 de 2019 expedida por el Ministerio de Ambiente), para su recolección y 
tratamiento diferenciado en plantas distribuidas de forma estratégica en la ciudad. Esta distribución estratégica busca disminuir las distancias de 
transporte de los residuos, viabilizando la rentabilidad de la actividad y disminuyendo la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Todo esto 
requerirá el desarrollo de estudios que determinen la viabilidad de lo proyectado, de conformidad principlamente con lo planteado en el Decreto 
1077 de 2015, el Decreto 2981de 2013, la Resolución 0938 de 2019, el Decreto 2412 de 2018 y demás normas relacionadas, además de las que 
las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
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3.7.1 Proyectos Tratamiento y Valorización de Residuos Orgánicos 
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Proyecto 1. Articulación e Implementación de estrategias de cultura ciudadana para la adecuada gestión de  los residuos orgánicos por parte de los usuarios del servicio 
público de aseo. 

Finalidad 

El Distrito Capital contará con la debida articulación e implementación de estrategias de cultura ciudadana que faciliten la gestión integral de residuos orgánicos o biomasa 
residual a través de la presentación adecuada y diferenciada de estos residuos disminuyendo de esta forma los impactos ambientales negativos, obteniendo mejoradores de 
suelos, abonos o fertilizantes, energía y/o materias primas para el alimento de animales.  

Propósito 

Disminuir la cantidad de residuos que son presentados al servicio de público aseo para su disposición final mediante el aumento de los indicadores de disminución de 
desperdicios de alimentos, el aumento de su tratamiento in situ y el aumento de la separación en la fuente de los residuos orgánicos por parte de los ciudadanos.  

Componentes: 

Disminución de la cantidad de desperdicios de alimentos generados por los ciudadanos, implementación de la bolsa verde para la disposición diferenciada de los residuos 
orgánicos, aplicación de principios de economía circular para todo el distrito, implementación de incentivos, articulación entre el distrito y la nación para mejorar la información 
disponible para gestión de residuos sólidos orgánicos o biomasa residual.  

Actividades 

Desarrollo de mesas 
interinstitucionales de 

articulación y de trabajo para la 
implementación de estrategias 
de gestión integral de residuos 

orgánicos. 

4 espacios 
por año 

 Mesas de trabajo 
para explorar 

alternativas de 
solución frente a las 

barreras relacionadas 
con la gestión de 

residuos orgánicos 
como (1)  La 

flexibilización en la 
obtención de 

permisos para 
comercialización de 
los subproductos de 
la transformación de 

los residuos orgánicos 
(ICA, CAR) (2) 
Gestión para la 
inclusión de los 

12 
años 

Distrit
o 

Capita
l 

Entidad
es 

Distrital
es, 

Alcaldía
s 

locales, 
Entidad

es 
Naciona

les 

Generar 4 
espacios 

de 
discusión 
por año 
entre 

entidades 
del orden 
distrital y 
nacional, 

para 
desarrollar 
estrategias 

e 
incentivos 

para la 
gestión de 

los 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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residuos orgánicos en 
el modelo tarifario. (3) 

Gestión para la 
comercialización de 

los productos 
obtenidos del 

tratamiento de los 
residuos orgánicos, 

(4) Diseño, 
implementación y 
optimización de 

incentivos y 
correctivos sobre la 
separación de los 

residuos orgánicos, 
entre otros.   

residuos 
orgánicos, 
y de forma 
posterior, 
verificar la 
efectividad 

de las 
estrategias
, incentivos 

y 
correctivos 
implement
ados, y por 
otra parte, 

generar 
nuevas 

estrategias
, incentivos 

y 
correctivos 

sobre la 
gestión de 
residuos 
sólidos 

orgánicos  

Diseño, implementación y 
socialización de estrategias de 
cultura ciudadana sobre (1) la 
importancia de disminuir los 
índices de desperdicios de 

alimentos, (2) las tecnologías 
para el tratamiento in situ de los 

residuos orgánicos y (3) la 
adecuada separación y entrega 

diferenciada de los residuos 
orgánicos en la fuente, 

enfocada a los diferentes 
generadores de residuos 

orgánicos: Grandes 
generadores, industria, 

comercio, venta de alimentos, 
plazas de mercado, 

multiusuarios, residenciales, 
etc. 

1 campaña 
en los años 

1 y 2 y 4 
campañas 
a partir del 
año 3 y en 
adelante. 

Desarrollo de 
estrategias de 
divulgación, 
orientación, 

posicionamiento y 
capacitación sobre la 

disminución del 
desperdicio de 

alimentos, tratamiento 
in situ de los residuos 
orgánicos a través de 
diversas tecnologías, 

separación en la 
fuente y presentación 
de residuos orgánicos 

y creación y 
divulación de guías 

técnicas. 

12 
años 

Distrit
o 

Capita
l 

Entidad
es 

distritale
s, 

Habitant
es de 

Bogotá, 
Sector 

Comerci
al 

Capacitaci
ones sobre 
disminució

n del 
desperdici

o de 
alimentos, 
tratamiento 
in situ de 

los 
residuos 

orgánicos 
a través de 

diversas 
tecnología

s y 
separación 

en la 
fuente 

para:hogar
es, 

1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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empresas, 
propiedad 
horizontal, 
entidades 

distritales y 
nacionales

, 
establecimi

entos 
comerciale
s, sitios de 

alta 
afluencia 

de 
personas, 
eventos 
masivos. 

Desarrollo de campañas de 
información y divulgación de la 

la adecuada separación y 
entrega diferenciada de los 

residuos orgánicos en 
bolsa/caneca verde en zonas 

que cuenten con rutas de 
recolección selectiva de 

residuos orgánicos. 

1 campaña 
por año 

Campañas que 
contengan todo el 

contenido estructural, 
pedagógico de la 

separación y 
presentación de los 

residuos orgánicos en 
la bolsa/caneca 

verde. 

12 
años 

Distrit
o 

Capita
l 

Entidad
es 

distritale
s, 

Habitant
es de 

Bogotá 

El 100% 
de la 

población 
es 

sensibiliza
da en la 

implement
ación de la 
bolsa/cane
ca verde y 
la manera 
adecuada 

de 
separación 

y 
presentaci
ón de los 
residuos 

orgánicos. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Proyecto 2. Estudios y alianzas que garanticen la viabilidad de los proyectos asociados a la gestión integral de residuos orgánicos o biomasa residual siguiendo los principios 
de la economía circular.  

Finalidad 

El Distrito Capital contará con estudios, alianzas y lineamientos que faciliten la gestión integral de residuos sólidos orgánicos. 

Propósito 

Implementar el aprovechamiento, tratamiento y valorización de los Residuos Orgánicos en la prestación del servicio de aseo en Bogotá 

Componentes: 

Diseño de estudios, obtención de diagnósticos, adquisición de estudios de prefactibilidad y factibilidad, desarrollo de un modelo comercial y financiero, desarrollo de alianzas 
con la Academia para profundizar en la I+D+I, crear alianzas con la industria.  

Actividades 

Desarrollo de un estudio sobre 
la cadena de gestión de RO 

(flujo de biomasa residual) con 
información sobre la 

generación, ubicación y 
destino de los mismos en 
fruteros/fruvers, plazas de 

mercado públicas y privadas, 
centros comerciales, 

mercados, restaurantes, 
hoteles, propiedad horizontal, 

comedores comunitarios, 
instituciones y otros medianos 
y grandes generadores de RO, 
además de instituciones que 

produzcan alimentos 
cocinados y alimentos 

procesados vencidos (con 
fecha de expiración 

caducada). 

2 documentos 
técnicos 

Un (1) documento 
técnico de 

diagnóstico y análisis 
de la cadena de 

gestión existente de 
residuos orgánicos 
(flujo de la biomasa 

residual) con 
información sobre la 

generación, ubicación 
y destino de los 

mismos en: 
fruteros/fruvers, 

plazas de mercado 
públicas y privadas, 
centros comerciales, 

mercados, 
restaurantes, hoteles, 
propiedad horizontal, 

comedores 
comunitarios e 

instituciones y otros 
medianos y grandes 
generadores de RO. 

1 en el 
año 1 
y 1 en 
el año 

5 

Distrit
o 

Capita
l 

Habitantes 
del D.C., 
Sector 

comercial 

El distrito 
contará con un 

documento 
técnico que 
contenga la 
información 

sobre los flujos 
de la biomasa 
residual para 

residuos 
orgánicos 
crudos y 

cocinados. 

50%     50%       
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Se realizará una 
distinción entre los 
residuos orgánicos 
crudos y cocinados. 

Realización de la 
caracterización física, química 

y biológica de los residuos 
sólidos orgánicos generados 
en las 20 localidades de la 

ciudad de Bogotá, orientada al 
diseño de sistemas de 

tratamiento y valorización de 
residuos orgánicos en la 

ciudad mediante procesos 
aeróbicos, anaeróbicos y de 
recuperación energética. La 

caracterización incluirá el 
análisis de cantidad de 

alimentos desperdiciados. 

2 documentos 
técnicos 

Un (1) documento 
con la caracterización 

física, química y 
biológica de los 
residuos sólidos 

orgánicos generados 
en las 20 localidades 

de la ciudad de 
Bogotá, orientada al 
diseño de sistemas 

de tratamiento y 
valorización de 

residuos orgánicos 
en la ciudad 

mediante procesos 
aeróbicos, 

anaeróbicos y de 
recuperación 
energética. 

1 en el 
año 1 
y 1 en 
el año 

5 

Distrit
o 

Capita
l 

Habitantes 
del D.C., 

Entes 
Distritales, 

Sector 
Comercial 

El distrito 
contará con un 

documento 
técnico que 
contenga la 

caracterización 
física, química 
y biológica de 
los residuos 

sólidos 
orgánicos 

generados en 
el Distrito, que 

permita 
conocer la 

potencialidad 
de dichos 

residuos para 
su valorización 
y tratamiento. 

50%     50%       

Realización de estudios sobre 
la prefactibilidad técnica, 

económica, administrativa, 
jurídica y ambiental de 

tecnologías de tratamiento de 
residuos orgánicos a mediana 

y gran escala, que puedan 
tratar residuos cocinados y 

garanticen la inocuidad de los 
productos resultantes. El 
estudio deberá tener dos 

subproductos: Uno se 
enfocará en las tecnologías de 

2 documentos 
técnicos 

Un (1) documento 
que contenga la 
prefactibilidad 

técnica, económica y 
ambiental de 

tecnologías de 
tratamiento de 

residuos orgánicos a 
gran escala, que 

puedan tratar 
residuos cocinados y 

garanticen la 
inocuidad de los 

1 año 

Distrit
o 

Capita
l 

N/A 

El distrito 
contará con un 

documento 
técnico que 
contenga la 

prefactibilidad 
para el 

tratamiento y 
valorización a 
gran escala de 

residuos 
orgánicos. 

50%  100%          
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tratamiento para producir 
mejoradores de suelo y el otro 

se enfocará en producir 
energía y otros productos. 

productos resultantes 
con dos enfoques: 
Uno se enfocará en 
las tecnologías de 
tratamiento para 

producir mejoradores 
de suelo y el otro se 
enfocará en producir 

energía y otros 
productos. 

Realización de estudios para 
determinar la viabilidad técnica 

económica, administativa, 
jurídica y ambiental 

(factibilidad) del tratamiento y 
valorización a mediana y gran 

escala de los residuos 
orgánicos a través de 

tecnologías que produzcan 
energía eléctrica, energía 
térmica, (biogás, pellets), 
biodiesel u otros tipos de 

tecnologías de valorización y 
que puedan tratar residuos 
cocinados y garanticen la 

inocuidad de los productos 
resultantes. 

2 documentos 
técnicos 

Un (1) documentos 
que contenga el 

estudios de 
factibilidad y el 

diseño de ingeniería 
de detalle para las 

técnologías de 
tratamiento y 

valorización de 
residuos orgánicos 

factibles. 

1 año 

Distrit
o 

Capita
l 

N/A 

El distrito 
contará con un 

documento 
técnico que 
contenga la 

factibilidad y la 
ingeniería de 

detalle para las 
plantas de 

tratamiento y 
valorización a 
gran escala de 

residuos 
orgánicos. 

 100%    100%       

Diseño de un modelo 
comercial y financiero para el 

aprovechamiento de RO, 
fijando su implementación 

progresiva en el corto, 
mediano y largo plazo. 

2 documentos 
técnicos 

Un (1) documentos 
que contenga el 

modelo financiero 
para las actividades 
relacionadas con la 

cadena de gestión de 
los residuos 
orgánicos. 

1 año 

Distrit
o 

Capita
l 

N/A 

El distrito 
contará con un 

documento 
técnico que 
contenga el 

modelo 
financiero del 
esquema de 

tratamiento de 
residuos 

orgánicos. 

 100%    100%       
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Construcción de alianzas con 
la industria, las empresas y las 
asociaciones para (1) articular 
en el modelo a los gestores de 
residuos orgánicos (2) e incluir 

a la cadena de valor los 
productos derivados del 

aprovechamiento, tratamiento 
y/o valorización de los 

residuos orgánicos. 

Mínimo 4 
alianzas 

implementadas. 

Construir mínimo 
cuatro (4) alianzas 
con la industria, las 

empresas y las 
asociaciones para 
articular dentro del 

modelo a los 
gestores de residuos 
orgánicos e incluir a 

la cadena de valor los 
productos derivados 

del aprovechamiento, 
tratamiento y/o 

valorización de los 
residuos orgánicos. 

12 
años 

Distrit
o 

Capita
l 

Empresas 
Industrias 
Asociacion

es 

El distrito 
contará con 

alianzas con el 
sector industrial 
y empresarial 

para 
fortaleciendo y 

asegurar el 
mercado de los 

productos 
derivados del 

aprovechamien
to, tratamiento 
y/o valorización 
de los residuos 

orgánicos. 

25%   50%   75%   100%   

Implementación de un 
programa de incentivos y una 

estrategia para la 
comercialización de materiales 

producidos a través de la 
valorización de residuos 

orgánicos en Bogotá. 
 

 

 

 

 

 
 

1 programa de 
incentivos  

implementadoU
na estrategia de 
comercializació
n Implementada 

Implementar un 
programa de 

incentivos y una 
estrategia para la 

comercialización de 
materiales 

producidos a través 
de la valorización de 
residuos orgánicos 
en Bogotá:Realizar 

estudios de mercado. 
Desarrollo de 

mercados para los 
recursos o materiales 

derivados del 
aprovechamiento de 
residuos: facilitar la 
comercialización de 

los materiales que se 
obtienen con la 
gestión de los 

residuos sólidos 
Desarrollo de 

Incentivos por la 
desviación de 

residuos desde el 
relleno sanitario 

12 
años 

Distrit
o 

Capita
l 

"Empresas 
Industrias" 

El Distrito 
contará con 
incentivos y 
estrategias 

para la 
comercializació
n de materiales 

producidos a 
través de la 

valorización de 
residuos 

orgánicos en 
Bogotá. 

  100%    100%    100%  
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Construcción y fortalecimiento 
de las capacidades distritales 
en investigación, desarrollo e 

innovación (I+D+I) para la 
gestión sostenible de los RO, 
la creación de un banco de 

proyectos, retos y prototipos. 

Mínimo 4 
alianzas 

implementadas. 

Cuatro alianzas 
generadas con la 

academia, empresas 
y centros de 

investigación entre 
otros para fortalecer 
el componentes de 

investigación, 
desarrollo e 

innovación (I+D+I) 
para la gestión 

sostenible de los RO 
y la creación de un 

banco de proyectos, 
retos y prototipos. 
Articulación con la 

Academia para 
realizar investigación 
a través de tesistas y 

practicantes.  

12 
años 

Distrit
o 

Capita
l 

Sector 
académico, 
habitantes 

del DC, 
Entes 

distritales, 
Sector 

comercial 

El distrito 
contará con 

alianzas con el 
sector 

académico 
fortaleciendo el 
conocimiento 

sobre la 
gestión integral 
de los RO y un 

banco de 
proyectos. 

25%   50%   75%   100%   
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Nivel  

Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Proyecto 3. Implementación de la estrategia técnica, operativa y administrativa para la presentación, recolección, transporte y tratamiento diferenciado de los residuos sólidos 
orgánicos 

Finalidad 

El Distrito Capital implementará una estrategia técnica, operativa y administrativa para la recolección, transporte y tratamiento diferenciado de los residuos sólidos orgánicos 

Propósito 

Implementar el aprovechamiento, tratamiento y valorización de los Residuos Orgánicos en la prestación del servicio de aseo en Bogotá 

Componentes: 

Implementación de un sistema de información distrital sobre la cadena de gestión de los residuos orgánicos  o biomasa residual 
Implementación y fortalecimiento de rutas selectivas de residuos orgánicos  o biomasa residual en el D.C. 
Reglamentación que permita fortalecer y dinamizar el tratamiento y aprovechamiento de residuos orgánicos o biomasa residual 
Apoyo y promoción de estrategias ciudadanas de tratamiento de residuos orgánicos  o biomasa residual 
Implementación de infraestructura para el tratamiento de residuos orgánicos  o biomasa residual en el D.C. 

Actividades: 

Diseño e implementación de 
un sistema de información 
distrital sobre la cadena de 
gestión de los residuos 
orgánicos (flujo de la biomasa 
residual) que se realiza desde 
los sectores público y privado, 
con indicadores que se 
publiquen en diferentes 
espacios incluyendo el 
Observatorio Ambiental de 
Bogotá y Visor geográfico. 

1 sistema de 
información 
distrital que se 
actualiza cada 
2 años 

El sistema de 
información debe 
contar con una 
plataforma de soporte 
de datos 
relacionados con la 
generación, 
recolección, 
transporte, 
aprovechamiento, 
tratamiento, 
valoración 
energética, 
disposición final y uso 
de los productos del 
aprovechamiento que 
involucre 
diferencialmente a la 
zona rural y a la zona 
urbana. El sistema 
incluirá indicadores 
sobre los beneficios 
ambientales de la 

11 
años 

Distrito 
Capital 

Habitantes 
del D.C., 
Entes 
Distritales, 
Sector 
Comercial 

El distrito 
contará con un 
sistema de 
información 
distrital sobre 
la cadena de 
gestión de los 
residuos 
orgánicos. 

  X  X  X  X  X  
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gestión (reducción de 
gases de efecto 
invernadero, huella 
ecológica, huella de 
carbono, huella 
hídrica,  etc.) 

Gestión para la adquisición y 
regularización de predios para 
la instalación de plantas de 
tratamiento de residuos 
orgánicos (incluyendo la 
ruralidad). 

Predios 
adquiridos para 
el tratamiento 
del 10% de los 
residuos 
orgánicos 

Predios adquiridos 
para la instalación de 
plantas de 
tratamiento de 
residuos orgánicos. 

12 
años 

Distrito 
Capital 
y 
ciudad-
región 

Habitantes 
del D.C., 
Entidades 
distritales, 
Bogotá-
Región 

El distrito 
contará con 
predios para el 
tratamiento de 
los residuos 
orgánicos. 

X X X X X X X X X X X X 

Formulación e implementación 
de un instrumento normativo 
que permita fortalecer y 
dinamizar la cadena de 
gestión de residuos orgánicos 
o biomasa residual hacia el 
desarrollo de modelos de 
economía circular 

1 instrumento 
normativo 
estructurado e 
implementado 

Instrumento 
normativo 
implementado 

12 
años 

Distrito 
Capital 

Habitantes 
del D.C., 
Entes 
Distritales, 
Sector 
Comercial 

El Distrito 
contará con un 
instrumento 
normativo 
implementado 

X X X X X X X X X X X X 

Diseño, implementación y 
fortalecimiento de sistemas de 
tratamiento de residuos 
orgánicos a microescala, 
implementando diversas 
tecnologías. 

Apoyo a 
iniciativas 
ciudadanas de 
transformación 
in situ de los 
residuos 
orgánicos.  
Alianzas entre 
las iniciativas 
de agricultura 
urbana y la 
transformación 
de los residuos 
orgánicos  
Incentivos 
desarrollados e 
implementados 

Desvío de rutas de 
residuos de corte de 
césped y poda de 
árboles hacia 
experiencias 
consolidadas de 
tratamiento de 
residuos orgánicos. 
  
Apoyar el 
compostaje, la 
lombricultura y las 
iniciativas de 
agricultura urbana del 
Distrito y otras 
iniciativas 
ciudadanas.  
 
Apoyo para la 
investigación de la 
viabilidad ambiental y 
técnica de las  Pacas 
Digestoras Silva y su 
promoción y apoyo 
dependiendo de los 

12 
años 

Distrito 
Capital 

Habitantes 
del D.C., 
Entes 
Distritales, 
Sector 
Comercial 

El distrito 
cuenta con un 
modelo para el 
apoyo a las 
iniciativas 
ciudadanas de 
entrega y 
tratamiento de 
residuos 
orgánicos. 

X X X X X X X X X X X X 
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resultados de dicha 
investigación. 
 
Creación e 
implementación de 
incentivos para 
promover el 
tratamiento in situ y la 
separación en la 
fuente de los 
residuos orgánicos.  
 
Apoyo para la 
obtención del 
Incentivo al 
Aprovechamiento y 
tratamiento de 
residuos sólidos 
(Decreto 2412 de 
2018).  

Diseño, implementación y 
fortalecimiento  de sistemas de 
tratamiento de residuos 
orgánicos a pequeña, mediana 
y gran escala, implementando 
diversas tecnologías según las 
características de cada 
residuo. 

Plantas 
diseñadas e 
implementadas  
y/o 
incorporadas al 
programa que 
aprovecharán 
mínimo el 10% 
de los residuos 
orgánicos 
generados en 
el marco del 
Servicio 
Público de 
Aseo 

Diseño, 
implementación y 
fortalecimiento 
sistemas de 
tratamiento de 
residuos orgánicos a 
pequeña, mediana y 
gran escala, 
implementando 
diversas tecnologías 
según las 
características de 
cada residuo y 
enmarcados dentro 
de espacios 
multipropósito o 
"Puntos de la Tierra" 
que incluyen 
actividades de 
interacción 
comunitaria para la 
entrega y tratamiento 
de residuos, 
agricultura urbana, 
mercados 
campesinos, centros 

12 
años 

Distrito 
Capital 

Habitantes 
del D.C., 
Entes 
Distritales, 
Sector 
Comercial 

El distrito 
cuenta con 
plantas de 
tratamiento y 
valorización de 
residuos 
orgánicos 

X X X X X X X X X X X X 
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de reuso y aula 
pedagógica, entre 
otros. 

Articulación de la Ciudad - 
Región para el tratamiento de 
residuos orgánicos, la 
producción y uso de 
mejoradores de suelo, abonos 
o fertilizantes, insumos para el 
alimento para animales o 
energia a partir de residuos 
orgánicos o biomasa residual y 
promover un mercado de 
insumos para la producción 
alimentaria, el favorecimiento 
de los mercados campesinos, 
la producción de insumos que 
favorezcan los productos del 
mercado campesino,  el 
mantenimiento de la malla 
verde de la ciudad, 
recuperación de suelos 
degradados y reconformación 
de canteras u otros usos, bajo 
el enfoque y principios de la 
economía circular. 

3 alianzas 
realizadas 
 1 Diagnóstico 
elaborado 
1 instrumento 
técnico- 
normativo 
implementado 

Desarrollo de 
alianzas con 
municipios aladeaños 
a Bogotá. 
Diagnóstico 
elaborado sobre la 
gestión de RO y la 
cadena de gestión de 
los RO (a producción 
alimentaria, 
mantenimiento de la 
malla verde de la 
ciudad, recuperación 
de suelos 
degradados, 
reconformación de 
canteras, entre otros) 
en la ciudad- Región 
Diseño del 
Instrumento técnico –
normativo frente al 
fortalecimiento y 
tratamiento de 
residuos orgánicos 
en la Ciudad- Región 

12 
años 

Distrito 
Capital 
y 
Ciudad
-
Región 

Habitantes 
del D.C., 
habitantes 
de los 
alrededore
s de la 
ciudad, 
Entes 
Distritales, 
Sector 
Comercial 

El distrito 
cuenta con 
alianzas con la 
región para la 
gestión integral 
de los residuos 
orgánicos. 

X X X X X X X X X X X X 
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3.7.2 Medios de verificación Tratamiento y Valorización de Residuos Orgánicos 

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Proyecto 1. Articulación e Implementación de estrategias de cultura ciudadana para la adecuada gestión de los residuos orgánicos por parte de los usuarios del servicio 
público de aseo. 

Finalidad 

El Distrito Capital contará con la debida articulación e implementación de estrategias de cutura ciudadana que faciliten la gestión integral de residuos orgánicos o biomasa 
residual a través de la presentación adecuada y diferenciada de estos residuos disminuyendo de esta forma los impactos ambientales negativos, obteniendo mejoradores de 
suelos, abonos o fertilizantes, energía y/o materias primas para el alimento de animales.  

Propósito 

Disminuir la cantidad de residuos que son presentados al servicio de público aseo para su disposición final mediante el aumento de los indicadores de dismunución de 
desperdicios de alimentos, el aumento de su tratamiento in situ  y el aumento de la separación en la fuente de los residuos orgánicos por parte de los ciudadanos.  

Componentes 

Disminución de la cantidad de desperdicios de alimentos generados por los ciudadanos, implementación de la bolsa verde para la disposición diferenciada de los residuos 
orgánicos, aplicación de principios de economía circular para todo el distrito, implementación de incentivos, articulación entre el distrito y la nación para mejorar la información 
disponible para gestión de residuos sólidos orgánicos o biomasa residual.  

Actividades 

Desarrollo de mesas interinstitucionales de 
articulación y de trabajo para la implementación de 
estrategias de gestión integral de residuos 
orgánicos. 

4 espacios por año 
Documentos de 
soporte. 

Revisión documental. 1 cada 3 meses 

UAESP, IPES, SDA, 
SDDE, SDHT, JBB, 
IDPAC, Ministerio de 
Vivienda, Ministerio 
de Ambiente, CRA, 

SDG, Alcaldías 
Locales 
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Diseño, implementación y socialización de 
estrategias de cultura ciudadana sobre (1) la 
importancia de disminuir los índices de 
desperdicios de alimentos, (2) las tecnologías para 
el tratamiento in situ de los residuos orgánicos y (3) 
la adecuada separación y entrega diferenciada de 
los residuos orgánicos en la fuente, enfocada a los 
diferentes generadores de residuos orgánicos: 
Grandes generadores, industria, comercio, venta 
de alimentos, plazas de mercado, multiusuarios, 
residenciales, etc. 

Número de estrategias 
implementadas 
 
Reducción de la cantidad 
de residuos que llegan al 
relleno sanitario 
 
Medición del avance en la 
correcta separación en la 
fuente. 

Listados de 
asistencia, registro 

fotográfico, entrega de 
material publicitario. 

Contabilización de 
registros de participación, 
estimación de impacto de 

campañas. 

Anual 

UAESP, IPES, SDA, 
SDDE, SDHT, JBB, 
IDPAC, Ministerio de 
Vivienda, Ministerio 
de Ambiente, CRA, 

SDG, Alcaldías 
Locales 

Desarrollo de campañas de información y 
divulgación de la la adecuada separación y entrega 
diferenciada de los residuos orgánicos en 
bolsa/caneca verde en zonas que cuenten con 
rutas de recolección selectiva de residuos 
orgánicos. 

Número de estrategias 
implementadas 
 
Reducción de la cantidad 
de residuos que llegan al 
relleno sanitario 
 
Medición del avance en la 
correcta separación en la 
fuente. 

Listados de 
asistencia, registro 

fotográfico, entrega de 
material publicitario. 

Contabilización de 
registros de participación, 
estimación de impacto de 

campañas. 

Anual 

UAESP, IPES, SDA, 
SDDE, SDHT, JBB, 
IDPAC, Ministerio de 
Vivienda, Ministerio 
de Ambiente, CRA, 

SDG, Alcaldías 
Locales 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Proyecto 2. Estudios y alianzas que garanticen la viabilidad de los proyectos asociados a la gestión integral de residuos orgánicos o biomasa residual siguiendo los principios 
de la economía circular.  

Finalidad 

El Distrito Capital contará con estudios, alianzas y lineamientos que faciliten la gestión integral de residuos sólidos orgánicos. 

Propósito 

Implementar el aprovechamiento, tratamiento y valorización de los Residuos Orgánicos en la prestación del servicio de aseo en Bogotá 

Componentes 

Diseño de estudios, obtención de diagnósticos, adquisición de estudios de prefactibilidad y factibilidad, desarrollo de un modelo comercial y financiero, desarrollo de alianzas 
con la Academia para profundizar en la I+D+I, crear alianzas con la industria.  

Desarrollo de un estudio sobre la cadena de gestión 
de RO (flujo de biomasa residual) con información 
sobre la generación, ubicación y destino de los 
mismos en fruteros/fruvers, plazas de mercado 
públicas y privadas, centros comerciales, 
mercados, restaurantes, hoteles, propiedad 
horizontal, comedores comunitarios, instituciones y 
otros medianos y grandes generadores de RO, 
además de instituciones que produzcan alimentos 
cocinados y alimentos procesados vencidos (con 
fecha de expiración caducada). 

Dos documentos técnicos 
desarrollados 

Documento de estudio 
técnico de soporte. 

Revisión documental. 
Una vez en el año 
1 y una vez en el 
año 6 

UAESP, IPES 

Realización de la caracterización física, química y 
biológica de los residuos sólidos orgánicos 
generados en las 20 localidades de la ciudad de 
Bogotá, orientada al diseño de sistemas de 
tratamiento y valorización de residuos organicos en 
la ciudad mediante procesos aeróbicos, 
anaeróbicos y de recuperación energetica. La 
caracterización incluirá el análisis de cantidad de 
alimentos desperdiciados. 

Dos documentos técnicos 
desarrollados 

Documento de estudio 
técnico de soporte. 

Revisión documental. 
Una vez en el año 
1 y una vez en el 
año 6 

UAESP, SDDE 
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Realización de estudios sobre la prefactibilidad 
técnica, económica, administrativa, jurídica y 
ambiental de tecnologías de tratamiento de 
residuos orgánicos a mediana y gran escala, que 
puedan tratar residuos cocinados y garanticen la 
inocuidad de los productos resultantes. El estudio 
deberá tener dos subproductos: Uno se enfocará 
en las tecnologías de tratamiento para producir 
mejoradores de suelo y el otro se enfocará en 
producir energía y otros productos. 

Dos documentos técnicos 
desarrollados 

Documento de estudio 
técnico de soporte. 

Revisión documental. 
Una vez en el año 
1 y una vez en el 
año 3.  

UAESP 

Realización de estudios para determinar la 
viabilidad técnica económica, administativa, 
jurídica y ambiental (factibilidad) del tratamiento y 
valorización a mediana y gran escala de los 
residuos orgánicos a través de tecnologías que 
produzcan energía eléctrica, energía térmica, 
(biogás, pellets), biodiesel u otros tipos de 
tecnologías de valorización y que puedan tratar 
residuos cocinados y garanticen la inocuidad de los 
productos resultantes. 

Dos documentos técnicos 
desarrollados 

Documento de estudio 
técnico de soporte. 

Revisión documental. 

Una vez, al 
segundo año 
después de la 
implementación 
del PGIRS 

UAESP 

Diseño de un modelo comercial y financiero para el 
aprovechamiento de RO, fijando su 
implementación progresiva en el corto, mediano y 
largo plazo. 

Dos documentos técnicos 
desarrollados 

Documento de estudio 
técnico de soporte. 

Revisión documental. 

Una vez, al 
segundo año 
después de la 
implementación 
del PGIRS 

UAESP, SDDE 

Construcción de alianzas con la industria, las 
empresas y las asociaciones para (1) articular en 
el modelo a los gestores de residuos orgánicos (2) 
e incluir a la cadena de valor los productos 
derivados del aprovechamiento, tratamiento y/o 
valorización de los residuos orgánicos. 

Mínimo 4 alianzas 
implementadas. 

Documento de estudio 
técnico de soporte. 

Revisión documental. 

Una vez cada tres 
años comenzando 

en el año 1 y 
después de la 

implementación 
del PGIRS 

UAESP, SDDE, 
SDA, CAR, 

Gobernaciones 
relacionadas.  

Implementación de un programa de incentivos y 
una estrategia para la comercialización de 
materiales producidos a través de la valorización 
de residuos orgánicos en Bogotá. 

1 programa de incentivos  
implementado 
 
Una estrategia de 
comercialización 
Implementada 

Documento de estudio 
técnico de soporte. 

Revisión documental. 

Una vez cada 4 
años comenzando 

en el año 3, 
después de la 

implementación 
del PGIRS 

UAESP, SDDE 
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Construcción y fortalecimiento de las capacidades 
distritales en investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+I) para la gestión sostenible de los RO, la 
creación de un banco de proyectos, retos y 
prototipos. 

Mínimo 4 alianzas 
implementadas. 

Documento de 
soporte. 

Revisión documental. 

Una vez cada tres 
años, comenzando 

en el año 1 
después de la 

implementación 
del PGIRS 

UAESP 

 

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Proyecto 3. Implementación de la estrategia técnica, operativa y administrativa para la presentación, recolección, transporte y tratamiento diferenciado de los residuos sólidos 
orgánicos 

Finalidad 

El Distrito Capital implementará una estrategia técnica, operativa y administrativa para la recolección, transporte y tratamiento diferenciado de los residuos sólidos orgánicos 

Propósito 

Implementar el aprovechamiento, tratamiento y valorización de los Residuos Orgánicos en la prestación del servicio de aseo en Bogotá 

Componentes 

Implementación de un sistema de información distrital sobre la cadena de gestión de los residuos orgánicos  o biomasa residual 
Implementación y fortalecimiento de rutas selectivas de residuos orgánicos  o biomasa residual en el D.C. 
Reglamentación que permita fortalecer y dinamizar el tratamiento y aprovechamiento de residuos orgánicos o biomasa residual 
Apoyo y promoción de estrategias ciudadanas de tratamiento de residuos orgánicos  o biomasa residual 
Implementación de infraestructura para el tratamiento de residuos orgánicos  o biomasa residual en el D.C. 

Actividades 

Diseño e implementación de un sistema de 
información distrital sobre la cadena de gestión de 
los residuos orgánicos (flujo de la biomasa residual) 
que se realiza desde los sectores público y privado, 
con indicadores que se publiquen en diferentes 
espacios incluyendo el Observatorio Ambiental de 
Bogotá y Visor geográfico. 

1 sistema de información 
distrital que se actualiza 
cada 2 años 

Plataformas en donde 
se haya publicado el 

sistema 

Revisión de la 
información reportada en 

la plataforma 

Una vez al año, a 
partir del segundo 
año después de la 

implementación 
del PGIRS, 

actualización 
bianual.  

UAESP, SDA, JBB, 
IPES 

Gestión para la adquisición y regularización de 
predios para la instalación de plantas de 
tratamiento de residuos orgánicos (incluyendo la 
ruralidad). 

Predios adquiridos para el 
tratamiento del 10% de 
los residuos orgánicos 

Porcentaje de avance 
de la implementación 

Reportes de avance  Anual 
UAESP, SDP, SDA,  
Acuedutco, SDDE, 

DADEP, SDHT 
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Formulación e implementación de un instrumento 
normativo que permita fortalecer y dinamizar la 
cadena de gestión de residuos orgánicos o 
biomasa residual hacia el desarrollo de modelos de 
economía circular 

1 instrumento normativo 
estructurado e 
implementado 

Registro distrital 
(Gaceta distrital) 

Reporte de avance y 
cumplimiento de la norma 

anual SDA 

Diseño, implementación y fortalecimiento de 
sistemas de tratamiento de residuos orgánicos a 
microescala, implementando diversas tecnologías. 

Apoyo a iniciativas 
ciudadanas de 
transformación in situ de 
los residuos orgánicos.  
Alianzas  entre las 
iniciativas de agricultura 
urbana y la 
transformación de los 
residuos orgánicos  
Incentivos desarrollados 
e implementados 

Listados de 
asistencia, registro 

fotográfico, entrega de 
material publicitario. 

Revisión documental 
(Visitas administrativas y 
de campo, actas, fichas, 
registro audiovisua) 

Anual 
UAESP, SDHT, 

SDDE, SDA, JBB, 
IPES, IDRD 

Diseño, implementación y fortalecimiento  de 
sistemas de tratamiento de residuos orgánicos a 
pequeña, mediana y gran escala, implementando 
diversas tecnologías según las características de 
cada residuo. 

Plantas diseñadas e 
implementadas  y/o 
incorporadas al programa 
que aprovecharán 
mínimo el 10% de los 
residuos orgánicos 
generados en el marco 
del Servicio Público de 
Aseo 

Porcentaje de avance 
de la implementación 

Reportes de avance  Anual 
UAESP, SDA, 

SDDE, JBB, ANLA, 
SDHT 

Articulación de la Ciudad - Región para el 
tratamiento de residuos orgánicos, la producción y 
uso de mejoradores de suelo, abonos o 
fertilizantes, insumos para el alimento para 
animales o energia a partir de residuos orgánicos o 
biomasa residual y promover un mercado de 
insumos para la producción alimentaria, el 
favorecimiento de los mercados campesinos, la 
producción de insumos que favorezcan los 
productos del mercado campesino,  el 
mantenimiento de la malla verde de la ciudad, 
recuperación de suelos degradados y 
reconformación de canteras u otros usos, bajo el 
enfoque y principios de la economía circular. 

3 alianzas realizadas 
 1 Diagnóstico elaborado 
1 instrumento técnico- 
normativo implementado 

Estudios y análisis de 
programas de 

integración ciudad 
región 

Revisión documental. Anual 

UAESP, CAR, SDA, 
SDP, Ministerio de 

Ambiente, Ministerio 
de Agricultura, 

Gobernaciones.  
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3.7.3 Riesgos Tratamiento y Valorización de Residuos Orgánicos 
 

Nivel Indicador 

Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Articulación e Implementación de estrategias de cultura ciudadana para la adecuada gestión de los residuos orgánicos por parte de los usuarios del servicio 
público de aseo. 

Finalidad 

El Distrito Capital contará con lineamientos que faciliten la gestión integral de residuos sólidos a través de la presentación adecuada y diferenciada de los residuos sólidos 
disminuyendo de esta forma los impactos ambientales negativos. 

Propósito  

Disminuir la disposición de residuos aprovechables en el Relleno Sanitario Doña Juana. 

Componentes 

Diseño, puesta en marcha y seguimiento de campañas de producción y consumo sostenible, cultura del aprovechamiento, comparendo ambiental. 
Sensibilización a la población en temas de separación en la fuente y producción y consumo responsable. 
Aumento de infraestructuras para la gestión diferenciada. 

Actividades 

Desarrollo de mesas interinstitucionales de articulación y de 
trabajo para la implementación de estrategias de gestión integral 
de residuos orgánicos. 

4 espacios por año 1 2 2 1 1 



 

339 
 

Diseño, implementación y socialización de estrategias de cultura 
ciudadana sobre (1) la importancia de disminuir los índices de 
desperdicios de alimentos, (2) las tecnologías para el 
tratamiento in situ de los residuos orgánicos y (3) la adecuada 
separación y entrega diferenciada de los residuos orgánicos en 
la fuente, enfocada a los diferentes generadores de residuos 
orgánicos: Grandes generadores, industria, comercio, venta de 
alimentos, plazas de mercado, multiusuarios, residenciales, etc. 

Número de estrategias 
implementadas 
 
Reducción de la cantidad de 
residuos que llegan al relleno 
sanitario 
 
Medición del avance en la 
correcta separación en la 
fuente. 

1 1 2 1 1 

Desarrollo de campañas de información y divulgación de la la 
adecuada separación y entrega diferenciada de los residuos 
orgánicos en bolsa/caneca verde en zonas que cuenten con 
rutas de recolección selectiva de residuos orgánicos. 

Número de estrategias 
implementadas 
 
Reducción de la cantidad de 
residuos que llegan al relleno 
sanitario 
 
Medición del avance en la 
correcta separación en la 
fuente. 

1 1 2 1 1 

 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 2. Estudios y alianzas que garanticen la viabilidad de los proyectos asociados a la gestión integral de residuos orgánicos o biomasa residual siguiendo los principios 
de la economía circular.  

Finalidad 

El Distrito Capital contará con lineamientos claros, concisos y medibles que faciliten la gestión integral de residuos sólidos, a través de la prestación, con estándares de calidad, 
de la actividad de aprovechamiento  

Propósito  

Disminuir la disposición de residuos aprovechables en el Relleno Sanitario Doña Juana. 

Componentes 

Fortalecimiento de rutas selectivas en el D.C. 
Fortalecimiento de la infraestructura para la recolección selectiva. 

Actividades 
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Desarrollo de un estudio sobre la cadena de gestión de RO (flujo 
de biomasa residual) con información sobre la generación, 
ubicación y destino de los mismos en fruteros/fruvers, plazas de 
mercado públicas y privadas, centros comerciales, mercados, 
restaurantes, hoteles, propiedad horizontal, comedores 
comunitarios, instituciones y otros medianos y grandes 
generadores de RO, además de instituciones que produzcan 
alimentos cocinados y alimentos procesados vencidos (con 
fecha de expiración caducada). 

Dos documentos técnicos 
desarrollados 

1 1 1 1 1 

Realización de la caracterización física, química y biológica de 
los residuos sólidos orgánicos generados en las 20 localidades 
de la ciudad de Bogotá, orientada al diseño de sistemas de 
tratamiento y valorización de residuos organicos en la ciudad 
mediante procesos aeróbicos, anaeróbicos y de recuperación 
energetica. La caracterización incluirá el análisis de cantidad de 
alimentos desperdiciados. 

Dos documentos técnicos 
desarrollados 

1 1 1 1 1 

Realización de estudios sobre la prefactibilidad técnica, 
económica, administrativa, jurídica y ambiental de tecnologías 
de tratamiento de residuos orgánicos a mediana y gran escala, 
que puedan tratar residuos cocinados y garanticen la inocuidad 
de los productos resultantes. El estudio deberá tener dos 
subproductos: Uno se enfocará en las tecnologías de 
tratamiento para producir mejoradores de suelo y el otro se 
enfocará en producir energía y otros productos. 

Dos documentos técnicos 
desarrollados 

1 1 1 1 1 

Realización de estudios para determinar la viabilidad técnica 
económica, administativa, jurídica y ambiental (factibilidad) del 
tratamiento y valorización a mediana y gran escala de los 
residuos orgánicos a través de tecnologías que produzcan 
energía eléctrica, energía térmica, (biogás, pellets), biodiesel u 
otros tipos de tecnologías de valorización y que puedan tratar 
residuos cocinados y garanticen la inocuidad de los productos 
resultantes. 

Dos documentos técnicos 
desarrollados 

1 1 1 1 1 

Diseño de un modelo comercial y financiero para el 
aprovechamiento de RO, fijando su implementación progresiva 
en el corto, mediano y largo plazo. 

Dos documentos técnicos 
desarrollados 

1 1 1 1 1 
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Construcción de alianzas con la industria, las empresas y las 
asociaciones para (1) articular en el modelo a los gestores de 
residuos orgánicos (2) e incluir a la cadena de valor los 
productos derivados del aprovechamiento, tratamiento y/o 
valorización de los residuos orgánicos. 

Mínimo 4 alianzas 
implementadas. 

2 2 2 1 2 

Implementación de un programa de incentivos y una estrategia 
para la comercialización de materiales producidos a través de la 
valorización de residuos orgánicos en Bogotá. 

1 programa de incentivos  
implementado 
 
Una estrategia de 
comercialización 
Implementada 

2 2 2 1 2 

Construcción y fortalecimiento de las capacidades distritales en 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) para la gestión 
sostenible de los RO, la creación de un banco de proyectos, 
retos y prototipos. 

Mínimo 4 alianzas 
implementadas. 

2 2 2 1 2 

 

Nivel Indicador 

Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 3. Implementación de la estrategia técnica, operativa y administrativa para la presentación, recolección, transporte y tratamiento diferenciado de los residuos sólidos 
orgánicos 

Finalidad 

Propender por el aumento en la demanda de material aprovechable que a su vez disminuya los impactos negativos en el Relleno Sanitario Doña Juana. 

Propósito  

Disminuir la disposición de residuos aprovechables en el Relleno Sanitario Doña Juana. 

Componentes 

Estudios de fomento de la demanda de materiales relacionados a la cadena del reciclaje. 
Herramientas que faciliten la interacción entre los diferentes actores de la cadena de valor. 
Acciones para el fomento de incorporación de materiales con potencial de aprovechamiento en la cadena de valor. 

Actividades 

Diseño e implementación de un sistema de información distrital 
sobre la cadena de gestión de los residuos orgánicos (flujo de la 
biomasa residual) que se realiza desde los sectores público y 
privado, con indicadores que se publiquen en diferentes 
espacios incluyendo el Observatorio Ambiental de Bogotá y 
Visor geográfico. 

1 sistema de información 
distrital que se actualiza cada 2 
años 

2 2 2 1 1 
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Gestión para la adquisición y regularización de predios para la 
instalación de plantas de tratamiento de residuos orgánicos 
(incluyendo la ruralidad). 

Predios adquiridos para el 
tratamiento del 10% de los 
residuos orgánicos 

3 3 3 3 3 

Formulación e implementación de un instrumento normativo que 
permita fortalecer y dinamizar la cadena de gestión de residuos 
orgánicos o biomasa residual hacia el desarrollo de modelos de 
economía circular 

1 instrumento normativo 
estructurado e implementado 

1 2 2 1 2 

Diseño, implementación y fortalecimiento de sistemas de 
tratamiento de residuos orgánicos a microescala, 
implementando diversas tecnologías. 

Apoyo a iniciativas ciudadanas 
de transformación in situ de los 
residuos orgánicos.  
Alianzas  entre las iniciativas 
de agricultura urbana y la 
transformación de los residuos 
orgánicos  
Incentivos desarrollados e 
implementados 

1 1 2 2 2 

Diseño, implementación y fortalecimiento  de sistemas de 
tratamiento de residuos orgánicos a pequeña, mediana y gran 
escala, implementando diversas tecnologías según las 
características de cada residuo. 

Plantas diseñadas e 
implementadas  y/o 
incorporadas al programa que 
aprovecharán mínimo el 10% 
de los residuos orgánicos 
generados en el marco del 
Servicio Público de Aseo 

3 3 3 3 3 

Articulación de la Ciudad - Región para el tratamiento de 
residuos orgánicos, la producción y uso de mejoradores de 
suelo, abonos o fertilizantes, insumos para el alimento para 
animales o energia a partir de residuos orgánicos o biomasa 
residual y promover un mercado de insumos para la producción 
alimentaria, el favorecimiento de los mercados campesinos, la 
producción de insumos que favorezcan los productos del 
mercado campesino,  el mantenimiento de la malla verde de la 
ciudad, recuperación de suelos degradados y reconformación 
de canteras u otros usos, bajo el enfoque y principios de la 
economía circular. 

3 alianzas realizadas 
 1 Diagnóstico elaborado 
1 instrumento técnico- 
normativo implementado 

2 2 2 2 3 
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3.7.4 Cronograma Tratamiento y Valorización de Residuos Orgánicos 
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Proyecto 1. Articulación e Implementación de estrategias de cultura ciudadana para la adecuada gestión de  los residuos orgánicos por parte de los usuarios del servicio público de 
aseo. 

Desarrollo de mesas interinstitucionales de 
articulación y de trabajo para la implementación 
de estrategias de gestión integral de residuos 
orgánicos. 

UAESP, IPES, SDA, 
SDDE, SDHT, JBB, 

IDPAC, Ministerio de 
Vivienda, Ministerio 
de Ambiente, CRA, 

SDG, Alcaldías 
Locales 

Largo 2020 2032 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Diseño, implementación y socialización de 
estrategias de cultura ciudadana sobre (1) la 
importancia de disminuir los índices de 
desperdicios de alimentos, (2) las tecnologías 
para el tratamiento in situ de los residuos 
orgánicos y (3) la adecuada separación y 
entrega diferenciada de los residuos orgánicos 
en la fuente, enfocada a los diferentes 
generadores de residuos orgánicos: Grandes 
generadores, industria, comercio, venta de 
alimentos, plazas de mercado, multiusuarios, 
residenciales, etc. 

UAESP, IPES, SDA, 
SDDE, SDHT, JBB, 

IDPAC, Ministerio de 
Vivienda, Ministerio 
de Ambiente, CRA, 

SDG, Alcaldías 
Locales 

Largo 2021 2032 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Desarrollo de campañas de información y 
divulgación de la la adecuada separación y 
entrega diferenciada de los residuos orgánicos 
en bolsa/caneca verde en zonas que cuenten 
con rutas de recolección selectiva de residuos 
orgánicos. 

UAESP, IPES, SDA, 
SDDE, SDHT, JBB, 

IDPAC, Ministerio de 
Vivienda, Ministerio 
de Ambiente, CRA, 

SDG, Alcaldías 
Locales 

Largo 2022 2032 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Proyecto 2. Estudios y alianzas que garanticen la viabilidad de los proyectos asociados a la gestión integral de residuos orgánicos o biomasa residual siguiendo los principios de la 
economía circular. 

Desarrollo de un estudio sobre la cadena de 
gestión de RO (flujo de biomasa residual) con 
información sobre la generación, ubicación y 
destino de los mismos en fruteros/fruvers, plazas 
de mercado públicas y privadas, centros 
comerciales, mercados, restaurantes, hoteles, 
propiedad horizontal, comedores comunitarios, 
instituciones y otros medianos y grandes 
generadores de RO, además de instituciones 
que produzcan alimentos cocinados y alimentos 
procesados vencidos (con fecha de expiración 
caducada). 

UAESP, IPES Corto 2021 2022 50%     50%       

Realización de la caracterización física, química 
y biológica de los residuos sólidos orgánicos 
generados en las 20 localidades de la ciudad de 
Bogotá, orientada al diseño de sistemas de 
tratamiento y valorización de residuos organicos 
en la ciudad mediante procesos aeróbicos, 
anaeróbicos y de recuperación energetica. La 
caracterización incluirá el análisis de cantidad de 
alimentos desperdiciados. 

UAESP, SDDE Corto 2021 2021 50%     50%       

Realización de estudios sobre la prefactibilidad 
técnica, económica, administrativa, jurídica y 
ambiental de tecnologías de tratamiento de 
residuos orgánicos a mediana y gran escala, que 
puedan tratar residuos cocinados y garanticen la 
inocuidad de los productos resultantes. El 
estudio deberá tener dos subproductos: Uno se 
enfocará en las tecnologías de tratamiento para 
producir mejoradores de suelo y el otro se 
enfocará en producir energía y otros productos. 

UAESP Corto 2021 2021 100%  100%          

Realización de estudios para determinar la 
viabilidad técnica económica, administativa, 
jurídica y ambiental (factibilidad) del tratamiento 
y valorización a mediana y gran escala de los 
residuos orgánicos a través de tecnologías que 
produzcan energía eléctrica, energía térmica, 
(biogás, pellets), biodiesel u otros tipos de 
tecnologías de valorización y que puedan tratar 
residuos cocinados y garanticen la inocuidad de 
los productos resultantes. 

UAESP Corto 2021 2021  100%    100%       



 

345 
 

Diseño de un modelo comercial y financiero para 
el aprovechamiento de RO, fijando su 
implementación progresiva en el corto, mediano 
y largo plazo. 

UAESP, SDDE Corto 2021 2021  100%    100%       

Construcción de alianzas con la industria, las 
empresas y las asociaciones para (1) articular en 
el modelo a los gestores de residuos orgánicos 
(2) e incluir a la cadena de valor los productos 
derivados del aprovechamiento, tratamiento y/o 
valorización de los residuos orgánicos. 

UAESP, SDDE, SDA, 
CAR, Gobernaciones 

relacionadas.  
Largo 2021 2032 25%   50%   75%   100%   

Implementación de un programa de incentivos y 
una estrategia para la comercialización de 
materiales producidos a través de la valorización 
de residuos orgánicos en Bogotá. 

UAESP, SDDE Largo 2023 2032 

  

100%    100%    100% 

 

Construcción y fortalecimiento de las 
capacidades distritales en investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+I) para la gestión 
sostenible de los RO, la creación de un banco de 
proyectos, retos y prototipos. 

UAESP Largo 2021 2032 25%   50%   75%   100%   
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Proyecto 3. Implementación de la estrategia técnica, operativa y administrativa para la presentación, recolección, transporte y tratamiento diferenciado de los residuos sólidos orgánicos 

Diseño e implementación de un sistema de 
información distrital sobre la cadena de gestión 
de los residuos orgánicos (flujo de la biomasa 
residual) que se realiza desde los sectores 
público y privado, con indicadores que se 
publiquen en diferentes espacios incluyendo el 
Observatorio Ambiental de Bogotá y Visor 
geográfico. 

UAESP, SDA, JBB, 
IPES 

Largo 2022 2032 

            

Gestión para la adquisición y regularización de 
predios para la instalación de plantas de 
tratamiento de residuos orgánicos (incluyendo 
la ruralidad). 

UAESP, SDP, SDA,  
Acuedutco, SDDE, 

DADEP, SDHT 
Largo 2021 2232 
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Formulación e implementación de un 
instrumento normativo que permita fortalecer y 
dinamizar la cadena de gestión de residuos 
orgánicos o biomasa residual hacia el 
desarrollo de modelos de economía circular 

SDA Largo 2021 2032 

Diseño, implementación y fortalecimiento de 
sistemas de tratamiento de residuos orgánicos 
a microescala, implementando diversas 
tecnologías. 

UAESP, SDHT, 
SDDE, SDA, JBB, 

IPES, IDRD 
Largo 2021 2032 

Diseño, implementación y fortalecimiento  de 
sistemas de tratamiento de residuos orgánicos 
a pequeña, mediana y gran escala, 
implementando diversas tecnologías según las 
características de cada residuo. 

UAESP, SDA, SDDE, 
JBB, ANLA, SDHT 

Largo 2021 2032 

Articulación de la Ciudad - Región para el 
tratamiento de residuos orgánicos, la 
producción y uso de mejoradores de suelo, 
abonos o fertilizantes, insumos para el alimento 
para animales o energia a partir de residuos 
orgánicos o biomasa residual y promover un 
mercado de insumos para la producción 
alimentaria, el favorecimiento de los mercados 
campesinos, la producción de insumos que 
favorezcan los productos del mercado 
campesino,  el mantenimiento de la malla verde 
de la ciudad, recuperación de suelos 
degradados y reconformación de canteras u 
otros usos, bajo el enfoque y principios de la 
economía circular. 

UAESP, CAR, SDA, 
SDP, Ministerio de 

Ambiente, Ministerio 
de Agricultura, 

Gobernaciones.  

Largo 2021 2032 
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3.7.5 Plan Financiero Tratamiento y Valorización de Residuos Orgánicos 

La estimación de costos del programa de gestión de residuos Orgánicos y residuos aprovechables  se construye a partir del análisis de los 

programas y proyectos definidos en el componente técnico, para cada proyecto se presentan las actividades a desarrollar, los alcances y los 

tiempos de implementación, a partir de las actividades se construyen los costos, tomando con preferencia las características de operación de las 

actividades actuales, las recomendaciones de la academia y servicios de consultoría realizados por la UAESP y entidades aliadas al sistema de 

aseo.  

Para el cálculo de los costos de cada una de las actividades se realiza la identificación de cuatro componentes de costo así: 

Costos de Personal: recursos humanos requeridos para el desarrollo de las actividades, pariendo de la identificación del tipo y la cantidad de 

personas por cada uno de los perfiles; para cada tipología de personal se define la dedicación específica para esta actividad en un horizonte de 

tiempo anual, presentada en meses, se parte de la hipótesis que este personal sera vinculado por la UAESP y una persona podrá desarrollar más 

de una actividad. Para el valor de remuneración se toma como referencia la resolución que presenta los valores mensuales de remuneración de 

acuerdo con el perfil profesional.  

Costos indirectos y operacionales: El desarrollo de las actividades puede requerir el de insumos, elementos y otros costos los cuales son 

estimados como un % de los costos de personal, definido de acuerdo al tipo de actividad que se desarrolle y estimado al analizar los valores 

históricos de las actividades realizadas para la gestión del servicio de aseo.  

Costos de seguimiento e Interventoría: Cuando la actividad requiera la vinculación de una interventoría o requiera el acompañamiento y 

supervisión por parte de la UAESP u otras entidades  la cual estima los costos del personal y elementos requeridos; este valor se estima como 

un % de los costos de personal con un máximo de 30% definido de acuerdo al tipo de actividad que se desarrolle y estimado al analizar los valores 

históricos de las actividades realizadas para la gestión del servicio de aseo. 

Costos de licencias y estudios de campo: Algunas de las actividades requieren el desarrollo de estudios técnicos, tomas de muestras, análisis 

de laboratorio u similares o del trámite de permisos y licencias el cual es estimado como un % de los costos de personal, definido segun su uso y 

tipo de licencia o estudio que se desarrolle, es estimado al analizar los valores históricos de las actividades realizadas para la gestión del servicio 

de aseo. 

Imprevistos: Los costos imprevistos son presentados como un valor de respaldo o como recursos complementarios requeridos para el desarrollo 

de las actividades, este valor es estimado como un % de los costos de personal, definido de acuerdo al tipo de actividad que se desarrolle y 

estimado al analizar los valores históricos de las actividades realizadas para la gestión del servicio de aseo.  
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Para el caso de los costos de construcción de las plantas de aprovechamiento se realizó la revisión de los datos presentados en el estudio de 

costos presentados por la CCAP () y los estudios técnicos y de campo realizados por la subdirección de aprovechamiento. Se identifica que la 

viabilidad financiera de las plantas se da cuando estas aprovechan un promedio diario de 100 Ton/día e incluyen tecnologías de reducción de 

tiempos de tratamiento entre 4 y 6 semanas y se trabaja con una tasa de conversión del 25% al 30% de residuos orgánicos fresco a elementos 

mejoradores de suelo y similares. 

Los recursos de inversión de este proyecto se prevé que provengan de reducciones de la de los menores valores remunerar en la operación del 

Relleno Sanitario Dona Juana debido a que las plantas de tratamiento se presentan como alternativas de tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos, donde. El valor por tonelada no superara lo definido en la normatividad tarifaria vigente.  

De igual manera se provee el desarrollo de para que la empresa privada y la UAESP y entidades adeptas al servicio desarrolle inversiones 

complementarias, así como el desarrollo de proceso de investigación y desarrollo que optimice los procesos de valorización en conjunto con 

entidades aliadas, organismos de cooperación, academia y organizaciones sociales.  

Las cifras del plan financiero se presentan en la tabla relacionada a continuación: 
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ITEM  PROGRAMA TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 
ORGÁNICOS EN BOGOTÁ

PROYECTO ACTIVIDAD
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Desarrollo de mesas interinstitucionales de articulación y de trabajo para 
la implementación de estrategias de gestión integral de residuos 
orgánicos.

$37.133 $0 $0 $0 $38.351 $0 $0 $0 $39.576 $0 $0 $0 $40.841 $0 $0 $0 $42.132 $0 $0 $0 $43.452 $0 $0

Diseño, implementación y socialización de estrategias de cultura 
ciudadana sobre (1) la importancia de disminuir los índices de 
desperdicios de alimentos, (2) las tecnologías para el tratamiento in situ 
de los residuos orgánicos y (3) la adecuada separación y entrega 
diferenciada de los residuos orgánicos en la fuente, enfocada a los 
diferentes generadores de residuos orgánicos: Grandes generadores, 
industria, comercio, venta de alimentos, plazas de mercado, 
multiusuarios, residenciales, etc.

$208.667 $0 $0 $0 $215.510 $0 $0 $0 $222.392 $0 $0 $0 $229.502 $0 $0 $0 $236.759 $0 $0 $0 $244.175 $0 $0

Desarrollo de campañas de información y divulgación de la la adecuada 
separación y entrega diferenciada de los residuos orgánicos en 
bolsa/caneca verde en zonas que cuenten con rutas de recolección 
selectiva de residuos orgánicos.

$527.334 $0 $0 $0 $544.626 $0 $0 $0 $562.019 $0 $0 $0 $579.987 $0 $0 $0 $598.326 $0 $0 $0 $617.067 $0 $0

$773.135 $0 $0 $0 $798.487 $0 $0 $0 $823.987 $0 $0 $0 $850.330 $0 $0 $0 $877.217 $0 $0 $0 $904.694 $0 $0
Desarrollo de un estudio sobre la cadena de gestión de RO (flujo de 
biomasa residual) con información sobre la generación, ubicación y 
destino de los mismos en fruteros/fruvers, plazas de mercado públicas y 
privadas, centros comerciales, mercados, restaurantes, hoteles, 
propiedad horizontal, comedores comunitarios, instituciones y otros 
medianos y grandes generadores de RO, además de instituciones que 
produzcan alimentos cocinados y alimentos procesados vencidos (con 
fecha de expiración caducada).

$269.285 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $630.215 $0 $0

Realización de la caracterización física, química y biológica de los 
residuos sólidos orgánicos generados en las 20 localidades de la ciudad 
de Bogotá, orientada al diseño de sistemas de tratamiento y valorización 
de residuos organicos en la ciudad mediante procesos aeróbicos, 
anaeróbicos y de recuperación energetica. La caracterización incluirá el 
análisis de cantidad de alimentos desperdiciados.

$478.368 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1.119.537 $0 $0

Realización de estudios sobre la prefactibilidad técnica, económica, 
administrativa, jurídica y ambiental de tecnologías de tratamiento de 
residuos orgánicos a mediana y gran escala, que puedan tratar residuos 
cocinados y garanticen la inocuidad de los productos resultantes. El 
estudio deberá tener dos subproductos: Uno se enfocará en las 
tecnologías de tratamiento para producir mejoradores de suelo y el otro 
se enfocará en producir energía y otros productos.

$490.302 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $505.960 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Realización de estudios para determinar la viabilidad técnica económica, 
administativa, jurídica y ambiental (factibilidad)  del tratamiento y 
valorización a mediana y gran escala de los residuos orgánicos a través de 
tecnologías que produzcan energía eléctrica, energía térmica, (biogás, 
pellets), biodiesel u otros tipos de tecnologías de valorización y que 
puedan tratar residuos cocinados y garanticen la inocuidad de los 
productos resultantes. 

$0 $0 $0 $0 $866.203 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Diseño de un modelo comercial y financiero para el aprovechamiento de 
RO, fijando su implementación progresiva en el corto, mediano y largo 
plazo.

$0 $0 $0 $0 $153.947 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Construcción de alianzas con la industria, las empresas y las asociaciones 
para (1) articular en el modelo a los gestores de residuos orgánicos (2) e 
incluir a la cadena de valor los productos derivados del 
aprovechamiento, tratamiento y/o valorización de los residuos 
orgánicos.

$2.084.659 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2.292.806 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Implementación de un programa de incentivos y una estrategia para la 
comercialización de materiales producidos a través de la valorización de 
residuos orgánicos en Bogotá.

$1.710.489 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1.881.277 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Proyecto 1. Articulación e 
Implementación de estrategias 
de cultura ciudadana para la 
adecuada gestión de  los 
residuos orgánicos por parte 
de los usuarios del servicio 
público de aseo.

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 2. Estudios y alianzas 
que garanticen la viabilidad de 
los proyectos asociados a la 
gestión integral de residuos 
orgánicos o biomasa residual 
siguiendo los principios de la 
economía circular. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026
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Construcción y fortalecimiento de las capacidades distritales en 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) para la gestión sostenible 
de los RO, la creación de un banco de proyectos, retos y prototipos.

$2.084.659 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2.292.806 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$7.117.762 $0 $0 $0 $1.020.150 $0 $0 $0 $505.960 $0 $0 $0 $6.466.890 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $1.749.752 $0 $0

Diseño e implementación de un sistema de información distrital sobre la 
cadena de gestión de los residuos orgánicos (flujo de la biomasa residual) 
que se realiza desde los sectores público y privado, con indicadores que 
se publiquen en diferentes espacios incluyendo el Observatorio 
Ambiental de Bogotá y Visor geográfico.

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $158.291 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $84.259 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Gestión para la adquisición y regularización de predios para la 
instalación de plantas de tratamiento de residuos orgánicos (incluyendo 
la ruralidad).

$95.479 $0 $0 $0 $98.610 $0 $0 $0 $50.880 $0 $0 $0 $52.506 $0 $0 $0 $54.167 $0 $0 $0 $55.863 $0 $0

Formulación e implementación de un instrumento normativo que 
permita fortalecer y dinamizar la cadena de gestión de residuos orgánicos 
o biomasa residual hacia el desarrollo de modelos de economía circular

$110.164 $0 $0 $0 $113.776 $0 $0 $0 $117.410 $0 $0 $0 $121.163 $0 $0 $0 $124.995 $0 $0 $0 $128.910 $0 $0

Diseño, implementación y fortalecimiento de sistemas de tratamiento de 
residuos orgánicos a microescala, implementando diversas tecnologías.

$468.423 $0 $0 $0 $483.783 $0 $0 $0 $499.233 $0 $0 $0 $515.194 $0 $0 $0 $531.484 $0 $0 $0 $548.132 $0 $0

Diseño, implementación y fortalecimiento  de sistemas de tratamiento 
de residuos orgánicos a pequeña, mediana y gran escala, implementando 
diversas tecnologías según las características de cada residuo.

$4.795.183 $0 $0 $0 $4.952.422 $0 $0 $0 $5.110.581 $0 $0 $0 $5.273.969 $0 $0 $0 $5.440.726 $0 $0 $0 $5.611.150 $0 $0

Articulación de la Ciudad - Región para el tratamiento de residuos 
orgánicos, la producción y uso de mejoradores de suelo, abonos o 
fertilizantes, insumos para el alimento para animales o energia a partir de 
residuos orgánicos o biomasa residual y promover un mercado de 
insumos para la producción alimentaria, el favorecimiento de los 
mercados campesinos, la producción de insumos que favorezcan los 
productos del mercado campesino,  el mantenimiento de la malla verde 
de la ciudad, recuperación de suelos degradados y reconformación de 
canteras u otros usos, bajo el enfoque y principios de la economía 
circular.

$391.511 $0 $0 $0 $404.349 $0 $0 $0 $417.262 $0 $0 $0 $430.602 $0 $0 $0 $444.217 $0 $0 $0 $458.132 $0 $0

$5.860.760 $6.052.941 $6.353.657 $6.393.434 $6.679.847 $6.802.187
$13.751.657 $7.871.577 $7.683.604 $13.710.654 $7.557.063 $9.456.633

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 3. Implementación 
de la estrategia técnica, 

operativa y administrativa 
para la presentación, 

recolección, transporte y 
tratamiento diferenciado de 
los residuos sólidos orgánicos

VALOR TOTAL PROYECTO
TOTAL DEL PROGRAMA ORGANICOS
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ITEM  PROGRAMA TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 
ORGÁNICOS EN BOGOTÁ

PROYECTO ACTIVIDAD
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Desarrollo de mesas interinstitucionales de articulación y de trabajo para 
la implementación de estrategias de gestión integral de residuos 
orgánicos.

$0 $44.793 $0 $0 $0 $46.153 $0 $0 $0 $47.551 $0 $0 $0 $49.016 $0 $0 $0 $50.498 $0 $0 $0 $52.039 $0 $0

Diseño, implementación y socialización de estrategias de cultura 
ciudadana sobre (1) la importancia de disminuir los índices de 
desperdicios de alimentos, (2) las tecnologías para el tratamiento in situ 
de los residuos orgánicos y (3) la adecuada separación y entrega 
diferenciada de los residuos orgánicos en la fuente, enfocada a los 
diferentes generadores de residuos orgánicos: Grandes generadores, 
industria, comercio, venta de alimentos, plazas de mercado, 
multiusuarios, residenciales, etc.

$0 $251.710 $0 $0 $0 $259.356 $0 $0 $0 $267.209 $0 $0 $0 $275.442 $0 $0 $0 $283.769 $0 $0 $0 $292.431 $0 $0

Desarrollo de campañas de información y divulgación de la la adecuada 
separación y entrega diferenciada de los residuos orgánicos en 
bolsa/caneca verde en zonas que cuenten con rutas de recolección 
selectiva de residuos orgánicos.

$0 $0 $0 $0 $0 $327.716 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $348.042 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $369.509 $0 $0

$0 $296.503 $0 $0 $0 $633.224 $0 $0 $0 $314.760 $0 $0 $0 $672.500 $0 $0 $0 $334.267 $0 $0 $0 $713.979 $0 $0
Desarrollo de un estudio sobre la cadena de gestión de RO (flujo de 
biomasa residual) con información sobre la generación, ubicación y 
destino de los mismos en fruteros/fruvers, plazas de mercado públicas y 
privadas, centros comerciales, mercados, restaurantes, hoteles, 
propiedad horizontal, comedores comunitarios, instituciones y otros 
medianos y grandes generadores de RO, además de instituciones que 
produzcan alimentos cocinados y alimentos procesados vencidos (con 
fecha de expiración caducada).

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Realización de la caracterización física, química y biológica de los 
residuos sólidos orgánicos generados en las 20 localidades de la ciudad 
de Bogotá, orientada al diseño de sistemas de tratamiento y valorización 
de residuos organicos en la ciudad mediante procesos aeróbicos, 
anaeróbicos y de recuperación energetica. La caracterización incluirá el 
análisis de cantidad de alimentos desperdiciados.

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Realización de estudios sobre la prefactibilidad técnica, económica, 
administrativa, jurídica y ambiental de tecnologías de tratamiento de 
residuos orgánicos a mediana y gran escala, que puedan tratar residuos 
cocinados y garanticen la inocuidad de los productos resultantes. El 
estudio deberá tener dos subproductos: Uno se enfocará en las 
tecnologías de tratamiento para producir mejoradores de suelo y el otro 
se enfocará en producir energía y otros productos.

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Realización de estudios para determinar la viabilidad técnica económica, 
administativa, jurídica y ambiental (factibilidad)  del tratamiento y 
valorización a mediana y gran escala de los residuos orgánicos a través de 
tecnologías que produzcan energía eléctrica, energía térmica, (biogás, 
pellets), biodiesel u otros tipos de tecnologías de valorización y que 
puedan tratar residuos cocinados y garanticen la inocuidad de los 
productos resultantes. 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Diseño de un modelo comercial y financiero para el aprovechamiento de 
RO, fijando su implementación progresiva en el corto, mediano y largo 
plazo.

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Construcción de alianzas con la industria, las empresas y las asociaciones 
para (1) articular en el modelo a los gestores de residuos orgánicos (2) e 
incluir a la cadena de valor los productos derivados del 
aprovechamiento, tratamiento y/o valorización de los residuos 
orgánicos.

$0 $2.514.670 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2.751.763 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Implementación de un programa de incentivos y una estrategia para la 
comercialización de materiales producidos a través de la valorización de 
residuos orgánicos en Bogotá.

$0 $2.063.319 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2.257.856 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

2030

Proyecto 1. Articulación e 
Implementación de estrategias 
de cultura ciudadana para la 
adecuada gestión de  los 
residuos orgánicos por parte 
de los usuarios del servicio 
público de aseo.

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 2. Estudios y alianzas 
que garanticen la viabilidad de 
los proyectos asociados a la 
gestión integral de residuos 
orgánicos o biomasa residual 
siguiendo los principios de la 
economía circular. 

2027 2028 2029 2031 2032
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Construcción y fortalecimiento de las capacidades distritales en 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) para la gestión sostenible 
de los RO, la creación de un banco de proyectos, retos y prototipos.

$0 $2.514.670 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2.751.763 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $7.092.658 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $7.761.382 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Diseño e implementación de un sistema de información distrital sobre la 
cadena de gestión de los residuos orgánicos (flujo de la biomasa residual) 
que se realiza desde los sectores público y privado, con indicadores que 
se publiquen en diferentes espacios incluyendo el Observatorio 
Ambiental de Bogotá y Visor geográfico.

$0 $89.579 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $95.095 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $100.989 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Gestión para la adquisición y regularización de predios para la 
instalación de plantas de tratamiento de residuos orgánicos (incluyendo 
la ruralidad).

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Formulación e implementación de un instrumento normativo que 
permita fortalecer y dinamizar la cadena de gestión de residuos orgánicos 
o biomasa residual hacia el desarrollo de modelos de economía circular

$0 $132.888 $0 $0 $0 $136.924 $0 $0 $0 $141.071 $0 $0 $0 $145.417 $0 $0 $0 $149.813 $0 $0 $0 $154.386 $0 $0

Diseño, implementación y fortalecimiento de sistemas de tratamiento de 
residuos orgánicos a microescala, implementando diversas tecnologías.

$0 $565.047 $0 $0 $0 $582.210 $0 $0 $0 $599.840 $0 $0 $0 $618.321 $0 $0 $0 $637.015 $0 $0 $0 $656.459 $0 $0

Diseño, implementación y fortalecimiento  de sistemas de tratamiento 
de residuos orgánicos a pequeña, mediana y gran escala, implementando 
diversas tecnologías según las características de cada residuo.

$0 $5.784.304 $0 $0 $0 $5.960.001 $0 $0 $0 $6.140.478 $0 $0 $0 $6.329.671 $0 $0 $0 $6.521.033 $0 $0 $0 $6.720.079 $0 $0

Articulación de la Ciudad - Región para el tratamiento de residuos 
orgánicos, la producción y uso de mejoradores de suelo, abonos o 
fertilizantes, insumos para el alimento para animales o energia a partir de 
residuos orgánicos o biomasa residual y promover un mercado de 
insumos para la producción alimentaria, el favorecimiento de los 
mercados campesinos, la producción de insumos que favorezcan los 
productos del mercado campesino,  el mantenimiento de la malla verde 
de la ciudad, recuperación de suelos degradados y reconformación de 
canteras u otros usos, bajo el enfoque y principios de la economía 
circular.

$0 $472.269 $0 $0 $0 $486.614 $0 $0 $0 $501.349 $0 $0 $0 $516.796 $0 $0 $0 $532.420 $0 $0 $0 $548.672 $0 $0

$7.044.087 $7.165.749 $7.477.833 $7.610.206 $7.941.270 $8.079.596
$14.433.248 $7.798.973 $7.792.593 $16.044.088 $8.275.538 $8.793.576

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 3. Implementación 
de la estrategia técnica, 

operativa y administrativa 
para la presentación, 

recolección, transporte y 
tratamiento diferenciado de 
los residuos sólidos orgánicos

VALOR TOTAL PROYECTO
TOTAL DEL PROGRAMA ORGANICOS
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3.8. Programa Inclusión de Población Recicladora de Oficio 
 

La población recicladora de oficio cumple con un rol social y ecológico trascendental en el aprovechamiento de residuos sólidos en la ciudad; sin 

embargo, a pesar de los diversos esfuerzos institucionales por mejorar las condiciones bajo las cuales los recicladores desempeñan su labor, 

persisten problemáticas asociadas al oficio que pueden ser mitigadas a través del PGIRS.  

Por lo tanto, la actualización del PGIRS incluyó programas y proyectos en dos líneas principales: Acciones afirmativas enfocadas a la población 

recicladora de oficio para la superación de condiciones de vulnerabilidad y capacitación a la población recicladora en los aspectos en que 

presenten debilidades para la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo. Así se determinó que como 

componentes principales de los mismos se incluiría la capacitación, asesoramiento y fortalecimiento a la población recicladora de oficio en 

aspectos integrales para la GIRS, el apoyo a la formalización de recicladores de manera integral para la prestación del SPA en la actividad de 

aprovechamiento, el fomento de la capacidad operativa de las organizaciones de Recicladores y la asociatividad de la población recicladora de 

oficio, y la disminución de la vulnerabilidad de los recicladores, disminución del grado de vulnerabilidad social. Lo anterior con la finalidad de que 

las Organizaciones de recicladores capacitadas y formalizadas para realizar la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del 

servicio público de aseo a través de dos líneas principales. 

 

3.8.1 Proyectos Inclusión de Población Recicladora de Oficio 
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Proyecto 1. Acciones afirmativas enfocadas a la población recicladora de oficio para la superación de condiciones de vulnerabilidad. 

Finalidad 

El Distrito generará acciones que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de la población recicladora de oficio. 

Propósito 

Mejorar las condiciones de vida de la población recicladora de oficio, partiendo de la superación de su condición de vulnerabilidad. 

Componentes 

Desarrollo de un manual de acciones afirmativas, actualizaciones del RURO, espacios que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de la población recicladora de oficio, mejoramiento de 
los medios de recolección y transporte, carnetización a recicladores de oficio 

Actividades 
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Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 

C
a
n

ti
d

a
d

 

C
a
li

d
a

d
  

T
ie

m
p

o
 

L
u

g
a

r 

G
ru

p
o

 

S
o

c
ia

l 

A
ñ

o
 1

 

A
ñ

o
 2

  

A
ñ

o
 3

 

A
ñ

o
 4

 

A
ñ

o
 5

 

A
ñ

o
 6

 

A
ñ

o
 7

 

A
ñ

o
 8

 

A
ñ

o
 9

 

A
ñ

o
 1

0
 

A
ñ

o
 1

1
 

A
ñ

o
 1

2
 

Desarrollo de un manual 
de acciones afirmativas. 

1 manual Documento que oriente la 
aplicación y medición de 
acciones afirmativas 

2 años Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales, 
población de 
recicladores de 
oficio 

Mejorar la 
generación de datos 
e información 
asociada a las 
acciones afirmativas 
para su focalización. 

50% 50%          

  

Actualización del Registro 
Único de Recicladores de 
Oficio -RURO-, como 
herramienta del censo de 
población recicladora de 
oficio, con el fin de contar 
con información 
actualizada de las 
personas que se dedican 
a la actividad de 
aprovechamiento e 
identificar sus 
necesidades. 

12 
actualizaciones 

Registro depurado, 
actualizado y permanente 
del Registro Único de 
Recicladores de Oficio -
RURO- 

12 años Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales, 
población de 
recicladores de 
oficio 

Realizar una 
depuración anual del 
Registro Único de 
Recicladores de 
Oficio -RURO- 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

Apoyo a través de las 
entidades distritales y 
nacionales para la 
población recicladora en 
los siguientes aspectos: 
• Asistencia psicosocial 
• Salud 
• Educación 
• Integración Social 
• Pisos de seguridad 
social 

12 espacios A través de espacios 
propender por los medios 
para el mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población recicladora de 
oficio 

12 años Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales, 
población de 
recicladores de 
oficio 

Mejorar las 
condiciones 
laborales y la calidad 
de vida de la 
población recicladora 
de oficio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

Mejoramiento de los 
medios utilizados para la 
recolección y transporte 
del material 
potencialmente 
aprovechable. 

100% de VTH 
mejorados 

Se mejorarán los medios 
utilizados para la 
recolección y transporte de 
MPA 

10 años Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales, 
población de 
recicladores de 
oficio 

Mejorar las 
condiciones de 
trabajo y prestación 
del servicio de la 
población recicladora 
de oficio en la 
actividad de 
recolección y 
transporte de 
material 
potencialmente 
aprovechable 

5% 10% 21% 32% 43% 54% 65% 76% 87 100%  
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Nivel  

Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Carnetización de la 
población recicladora de 
oficio. 

100% Realizar la carnetización del 
100% de la población 
recicladora de oficio inscrita 
en el RURO 

3 años Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales, 
población de 
recicladores de 
oficio 

Carnetizar al 100% 
de recicladores de 
oficio 33% 66% 100%          
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Proyecto 2. Capacitación a la población recicladora en los aspectos en que presenten debilidades para la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del 
servicio público de aseo. 

Finalidad 

El Distrito generará acciones enfocadas al aumento en la competitividad de las organizaciones de recicladores para realizar la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio 
público de aseo. 

Propósito 

Propender por la consolidación de las organizaciones de recicladores como prestadores de la actividad de aprovechamiento. 

Componentes 

Medición de la madurez organizacional de las asociaciones de recicladores, desarrollo de convenios y redes de investigación, actualizaciones del RUOR 

Actividades 

Caracterización del nivel 
de competitividad, 
consolidación y desarrollo 
de las organizaciones de 
recicladores.  

1 documento Identificación de las 
necesidades de cada 
organización para aumentar 
su dinamización de 
cadenas de valor 

2 años Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales, 
entidades 
nacionales, 
organizaciones 
de recicladores 
de oficio que 
prestan la 
actividad de 
aprovechamient
o  

Generar una 
caracterización del 
estado actual de las 
organizaciones de 
recicladores respecto 
a su avance en el 
proceso de 
fortalecimiento. 

50% 50%           
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Nivel  

Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Desarrollo de convenios y 
redes de cooperación 
para la consolidación de 
competencias necesarias 
para el desarrollo de la 
actividad de 
aprovechamiento en el 
marco de la prestación del 
servicio público de aseo  

1 convenio o 
red por año 

Convenio ejecutado o red 
en marcha 

12 años Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales, 
entidades 
nacionales, 
organizaciones 
de recicladores 
de oficio que 
prestan la 
actividad de 
aprovechamient
o, ONG, 
Academia, 
Industria 

Desarrollar 
convenios y buscar 
redes de 
cooperación para el 
cuidado biosanitario, 
calidad servicio, 
sistema de gestión 
de seguridad social y 
salud en el trabajo, 
sistemas de gestión 
ambiental, aspectos 
tributarios, etc., que 
beneficien a la 
población recicladora 
de oficio. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Actualización del Registro 
Único de Organizaciones 
de Recicladores -RUOR-, 
para lo cual se definirán y 
aplicarán criterios de 
verificación 

12 
actualizacione

s 

Registro depurado, 
actualizado y permanente 
del Registro Único de 
Organizaciones de 
Recicladores -RUOR- 

12 años Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales, 
población de 
recicladores de 
oficio 

Realizar una 
depuración anual del 
Registro Único de 
Organizaciones de 
Recicladores -
RUOR-. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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3.8.2 Medios de Verificación Inclusión de Población Recicladora de Oficio 
 

Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia 
Entidad 

Participante 

Proyecto 1. Acciones afirmativas enfocadas a la población recicladora de oficio para la superación de condiciones de vulnerabilidad. 

Finalidad 

El Distrito generará acciones que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de la población recicladora de oficio. 

Propósito 

Mejorar las condiciones de vida de la población recicladora de oficio, partiendo de la superación de su condición de vulnerabilidad. 

Componentes 

Desarrollo de un manual de acciones afirmativas, actualizaciones del RURO, espacios que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de la población recicladora de oficio, mejoramiento 
de los medios de recolección y transporte, carnetización a recicladores de oficio 

Actividades 

Desarrollo de un manual de acciones afirmativas. Número de documentos 
técnicos desarrollados 

Reportes de planes de 
inclusión, RURO, RUOR 

Revisión documental, 
levantamiento en campo 

Anual UAESP 

Actualización del Registro Único de Recicladores de 
Oficio -RURO-, como herramienta del censo de 
población recicladora de oficio, con el fin de contar con 
información actualizada de las personas que se dedican 
a la actividad de aprovechamiento e identificar sus 
necesidades. 

Número de depuraciones y 
actualizaciones 

Registro Único de 
Recicladores de Oficio, 
otros censos realizados a la 
población recicladora 

Análisis de la información del 
RURO, verificaciones en 
campo 

Anual UAESP 

Apoyo a través de las entidades distritales y 
nacionales para la población recicladora en los 
siguientes aspectos: 
• Asistencia psicosocial 
• Salud 
• Educación 
• Integración Social 
• Pisos de seguridad social 

Número de ferias 
ejecutadas / Número total 
de ferias programadas 

Reportes de la 
Unidad, reportes de otras 
entidades del Distrito 

Contabilización de registros 
de participación 

Anual SDS, SDDE, SDHT, 
SSIS, SED, 

UAESP 

Mejoramiento de los medios utilizados para la 
recolección y transporte del material potencialmente 
aprovechable. 

Número de 
recicladores a los 
cuales se le mejora el 
VTH / Número de 
recicladores que 
utilizan VTH 

Reportes propios de la 
entidad, Organizaciones 
de recicladores, registro 
único de recicladores de 
oficio 

Registro Único de 
Recicladores de Oficio, 
otros censos realizados a la 
población recicladora, 
trabajo de campo, actas de 
entrega, registro fotográfico 

Anual UAESP 

Carnetización de la población recicladora de oficio. Número de recicladores 
carnetizados / Número de 
recicladores 

Registro Único de 
Recicladores de Oficio 

Jornadas de carnetización Anual UAESP 
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Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia 
Entidad 

Participante 

Proyecto 2. Capacitación a la población recicladora en los aspectos en que presenten debilidades para la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del 
servicio público de aseo. 

Finalidad 

El Distrito generará acciones enfocadas al aumento en la competitividad de las organizaciones de recicladores para realizar la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio 
público de aseo. 

Propósito 

Propender por la consolidación de las organizaciones de recicladores como prestadores de la actividad de aprovechamiento. 

Componentes 

Medición de la madurez organizacional de las asociaciones de recicladores, desarrollo de convenios y redes de investigación, actualizaciones del RUOR 

Actividades 

Caracterización del nivel de competitividad, 
consolidación y desarrollo de las organizaciones de 
recicladores.  

Número de documentos 
técnicos desarrollados 

Documentos de las 
organizaciones de 
recicladores 

Revisión documental Anual UAESP 

Desarrollo de convenios y redes de cooperación para la 
consolidación de competencias necesarias para el 
desarrollo de la actividad de aprovechamiento en el 
marco de la prestación del servicio público de aseo  

Número de convenios 
celebrados o redes 
implementadas 

Reportes propios de la 
entidad, diagnóstico de 
organizaciones de 
recicladores 

Revisión documental, 
levantamiento en campo 

Anual UAESP 

Actualización del Registro Único de Organizaciones de 
Recicladores -RUOR-, para lo cual se definirán y 
aplicarán criterios de verificación 

Número de depuraciones y 
actualizaciones 

Registro Único de 
Organizaciones de 
Recicladores, 
Información de la 
Superintendencia de 
Servicios Públicos 
Domiciliarios -SSPD- 

Análisis de la información del 
RUOR, verificaciones en 
campo 

Anual UAESP 
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3.8.3 Riesgos Inclusión de Población Recicladora de Oficio 
 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Acciones afirmativas enfocadas a la población recicladora de oficio para la superación de condiciones de vulnerabilidad. 

Finalidad 

El Distrito generará acciones que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de la población recicladora de oficio. 

Propósito  

Mejorar las condiciones de vida de la población recicladora de oficio, partiendo de la superación de su condición de vulnerabilidad. 

Componentes 

Desarrollo de un manual de acciones afirmativas, actualizaciones del RURO, espacios que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida de la población recicladora de oficio, mejoramiento 
de los medios de recolección y transporte, carnetización a recicladores de oficio 

Actividades 

Desarrollo de un manual de acciones afirmativas. Número de documentos técnicos 
desarrollados 

2 2 3 2 3 

Actualización del Registro Único de Recicladores 
de Oficio -RURO-, como herramienta del censo de 
población recicladora de oficio, con el fin de contar 
con información actualizada de las personas que 
se dedican a la actividad de aprovechamiento e 
identificar sus necesidades. 

Número de depuraciones y 
actualizaciones 

1 2 1 1 1 

Apoyo a través de las entidades distritales y 
nacionales para la población recicladora en los 
siguientes aspectos: 
 
• Asistencia psicosocial 
• Salud 
• Educación 
• Integración Social 
• Pisos de seguridad social 

Número de ferias ejecutadas / Número 
total de ferias programadas 

2 2 2 1 2 

Mejoramiento de los medios utilizados para la 
recolección y transporte del material 
potencialmente aprovechable. 

Número de 
recicladores a los 
cuales se le mejora el 
VTH / Número de 
recicladores que 
utilizan VTH 

3 3 3 2 3 

Carnetización de la población recicladora de 
oficio. 

Número de recicladores carnetizados / 
Número de recicladores 

2 1 2 1 1 
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Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 2. Capacitación a la población recicladora en los aspectos en que presenten debilidades para la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del 
servicio público de aseo. 

Finalidad 

El Distrito generará acciones enfocadas al aumento en la competitividad de las organizaciones de recicladores para realizar la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio 
público de aseo. 

Propósito  

Propender por la consolidación de las organizaciones de recicladores como prestadores de la actividad de aprovechamiento. 

Componentes 

Medición de la madurez organizacional de las asociaciones de recicladores, desarrollo de convenios y redes de investigación, actualizaciones del RUOR 

Actividades 

Caracterización del nivel de competitividad, 
consolidación y desarrollo de las organizaciones 
de recicladores.  

Número de documentos técnicos 
desarrollados 

1 1 2 1 1 

Desarrollo de convenios y redes de cooperación 
para la consolidación de competencias necesarias 
para el desarrollo de la actividad de 
aprovechamiento en el marco de la prestación del 
servicio público de aseo  

Número de convenios celebrados o 
redes implementadas 

2 2 3 1 2 

Actualización del Registro Único de 
Organizaciones de Recicladores -RUOR-, para lo 
cual se definirán y aplicarán criterios de 
verificación 

Número de depuraciones y 
actualizaciones 

1 1 2 1 2 

 

  



 

361 
 

3.8.4 Cronograma Inclusión de Población Recicladora de Oficio 
 

Actividad Entidad Participante Horizonte Fecha inicio Fecha Final 
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Proyecto 1. Acciones afirmativas enfocadas a la población recicladora de oficio para la superación de condiciones de vulnerabilidad. 

Desarrollo de un manual de acciones 
afirmativas. 

UAESP Corto 2021 2022 
                        

Actualización del Registro Único de 
Recicladores de Oficio -RURO-, como 
herramienta del censo de población 
recicladora de oficio, con el fin de contar con 
información actualizada de las personas que 
se dedican a la actividad de 
aprovechamiento e identificar sus 
necesidades. 

UAESP Largo 2021 2032 

                        

Apoyo a través de las entidades distritales y 
nacionales para la población recicladora en 
los siguientes aspectos: 
• Asistencia psicosocial 
• Salud 
• Educación 
• Integración Social 
• Pisos de seguridad social 

SDS, SDHT, SSIS, 
SED, 

UAESP 

Largo 2021 2032 

                        

Mejoramiento de los medios utilizados para 
la recolección y transporte del material 
potencialmente aprovechable. 

UAESP Largo 2021 2030 

                        

Carnetización de la población recicladora de 
oficio. 

UAESP Medio 2021 2023 
                        

 

Actividad Entidad Participante Horizonte Fecha inicio Fecha Final 
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Proyecto 2. Capacitación a la población recicladora en los aspectos en que presenten debilidades para la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio 
público de aseo. 

Caracterización del nivel de competitividad, 
consolidación y desarrollo de las 
organizaciones de recicladores.  

UAESP Corto 2021 2022 
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Actividad Entidad Participante Horizonte Fecha inicio Fecha Final 
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Desarrollo de convenios y redes de 
cooperación para la consolidación de 
competencias necesarias para el desarrollo 
de la actividad de aprovechamiento en el 
marco de la prestación del servicio público 
de aseo  

UAESP Largo 2021 2032 

                        

Actualización del Registro Único de 
Organizaciones de Recicladores -RUOR-, 
para lo cual se definirán y aplicarán criterios 
de verificación 

UAESP Largo 2021 2032 
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3.8.5 Plan Financiero Inclusión de Población Recicladora de Oficio  (Cifras expresadas en miles de pesos )
ITEM  PROGRAMA INCLUSIÓN RECICLADORES

PROYECTO ACTIVIDAD
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Desarrollo de un manual de acciones afirmativas. $141.443 $0 $0 $0 $146.081 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Mantener el Registro Único de Recicladores de Oficio –RURO, 
como herramienta del censo de población recicladora de oficio, con 
el fin de contar con información actualizada de las personas que se 
dedican a la actividad de aprovechamiento e identificar sus 
necesidades.

$166.193 $0 $0 $0 $171.642 $0 $0 $0 $177.124 $0 $0 $0 $182.787 $0 $0 $0 $188.566 $0 $0 $0 $194.473 $0 $0

Apoyo a través de las entidades distritales y nacionales para la 
población recicladora en los siguientes aspectos:
• Asistencia psicosocial
• Salud
• Educación
• Integración Social
• Pisos de seguridad social

$503.079 $0 $0 $0 $519.576 $0 $0 $0 $536.169 $0 $0 $0 $553.310 $0 $0 $0 $570.805 $0 $0 $0 $588.685 $0 $0

Mejoramiento de los medios utilizados para la recolección y 
transporte del MPA $213.494 $0 $0 $0 $220.494 $0 $0 $0 $227.536 $0 $0 $0 $234.810 $0 $0 $0 $242.235 $0 $0 $0 $249.823 $0 $0

Carnetizar la población recicladora
de oficio $190.943 $0 $0 $0 $197.204 $0 $0 $0 $203.502 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$1.215.151 $1.254.997 $1.144.330 $970.907 $1.001.606 $1.032.980
Caracterización del nivel de competitividad, consolidación y 
desarrollo de las organizaciones de recicladores.  $297.033 $0 $0 $0 $306.773 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Desarrollo de convenios y redes de cooperación para la 
consolidación de competencias necesarias para el desarrollo de la 
actividad de aprovechamiento en el marco de la prestación del 
servicio público de aseo 

$95.471 $0 $0 $0 $98.602 $0 $0 $0 $101.751 $0 $0 $0 $105.004 $0 $0 $0 $108.324 $0 $0 $0 $111.717 $0 $0

Mantener actualizado el Registro Único de Organizaciones de 
Recicladores -RUOR-, para lo cual se definirán y 100%rán 
criterios de
verificación

$166.193 $0 $0 $0 $171.642 $0 $0 $0 $177.124 $0 $0 $0 $182.787 $0 $0 $0 $188.566 $0 $0 $0 $194.473 $0 $0

$558.697 $577.017 $278.875 $287.790 $296.890 $306.190
$1.773.847 $1.832.014 $1.423.205 $1.258.697 $1.298.496 $1.339.170

20262021 2022 2023 2024 2025

VALOR TOTAL PROYECTO
TOTAL DEL PROGRAMA INCLUSION RECICLADORES

Proyecto 1. Acciones 
afirmativas enfocadas a la 
población recicladora de 
oficio para la superación de 
condiciones de 
vulnerabilidad.

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 2. Capacitación a 
la población recicladora en 
los aspectos en que 
presenten debilidades para 
la prestación de la actividad 
de aprovechamiento en el 
marco del servicio público 
de aseo.
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ITEM  PROGRAMA INCLUSIÓN RECICLADORES

PROYECTO ACTIVIDAD
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Desarrollo de un manual de acciones afirmativas. $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Mantener el Registro Único de Recicladores de Oficio –RURO, 
como herramienta del censo de población recicladora de oficio, con 
el fin de contar con información actualizada de las personas que se 
dedican a la actividad de aprovechamiento e identificar sus 
necesidades.

$0 $200.474 $0 $0 $0 $206.563 $0 $0 $0 $212.818 $0 $0 $0 $219.375 $0 $0 $0 $226.008 $0 $0 $0 $232.906 $0 $0

Apoyo a través de las entidades distritales y nacionales para la 
población recicladora en los siguientes aspectos:
• Asistencia psicosocial
• Salud
• Educación
• Integración Social
• Pisos de seguridad social

$0 $606.851 $0 $0 $0 $625.284 $0 $0 $0 $644.219 $0 $0 $0 $664.067 $0 $0 $0 $684.144 $0 $0 $0 $705.027 $0 $0

Mejoramiento de los medios utilizados para la recolección y 
transporte del MPA $0 $257.532 $0 $0 $0 $265.354 $0 $0 $0 $273.390 $0 $0 $0 $281.813 $0 $0 $0 $290.333 $0 $0 $0 $299.195 $0 $0

Carnetizar la población recicladora
de oficio $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$1.064.857 $1.097.202 $1.130.426 $1.165.256 $1.200.484 $1.237.128
Caracterización del nivel de competitividad, consolidación y 
desarrollo de las organizaciones de recicladores.  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Desarrollo de convenios y redes de cooperación para la 
consolidación de competencias necesarias para el desarrollo de la 
actividad de aprovechamiento en el marco de la prestación del 
servicio público de aseo 

$0 $115.165 $0 $0 $0 $118.663 $0 $0 $0 $122.256 $0 $0 $0 $126.023 $0 $0 $0 $129.833 $0 $0 $0 $133.796 $0 $0

Mantener actualizado el Registro Único de Organizaciones de 
Recicladores -RUOR-, para lo cual se definirán y 100%rán 
criterios de
verificación

$0 $200.474 $0 $0 $0 $206.563 $0 $0 $0 $212.818 $0 $0 $0 $219.375 $0 $0 $0 $226.008 $0 $0 $0 $232.906 $0 $0

$315.638 $325.226 $335.074 $345.398 $355.840 $366.702
$1.380.495 $1.422.427 $1.465.500 $1.510.654 $1.556.325 $1.603.829

20322027 2028 2029 2030 2031

VALOR TOTAL PROYECTO
TOTAL DEL PROGRAMA INCLUSION RECICLADORES

Proyecto 1. Acciones 
afirmativas enfocadas a la 
población recicladora de 
oficio para la superación de 
condiciones de 
vulnerabilidad.

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 2. Capacitación a 
la población recicladora en 
los aspectos en que 
presenten debilidades para 
la prestación de la actividad 
de aprovechamiento en el 
marco del servicio público 
de aseo.
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3.9. Programa Disposición Final 
 

El Programa de Disposición Final va orientado al cumplimiento de la política de economía circular, con la aplicación de tecnologías de 

aprovechamiento y valorización energética a partir de los residuos urbanos, que permitirán gradualmente minimizar la disposición final de los 

residuos en el Relleno Sanitario Doña Juana. Es así como se presentan tres (3) proyectos para este primer objetivo:  

• Proyecto 1. Implementación de un sistema de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos en el predio Doña Juana, a través de 

alternativas de tratamiento térmico 

• Proyecto 2.   Implementación de alternativas de tratamiento y/o valorización de lixiviados generados en el predio Doña Juana. 

• Proyecto 3. Tratamiento y aprovechamiento del biogás proveniente del predio Doña Juana 

 

Teniendo en cuenta que la implementación de estas tecnologías es un proceso que se desarrollará en el mediano y largo plazo y que corresponde 

a un  porcentaje  y no al total de los residuos que llegan al predio Doña Juana, es necesario contar con una operación técnica y eficiente cumpliendo 

con lo estipulado en el contrato de concesión, a su vez contar con una nueva  celda,  que  permita la disposición de los residuos no aprovechables, 

ni valorizados y los sobrantes de  estas  tecnologías. Adicionalmente servirá como un plan de contingencia en caso de cualquier eventualidad, los 

proyectos No 4 y 5 están encaminados a ello:  

• Proyecto 4. Lograr la adecuada operación del relleno sanitario y cumplimiento de los requerimientos socioambientales. 

• Proyecto 5. Construcción de Celda para cierre progresivo (Propendiendo por una disminución gradual del enterramiento). 

 

 

3.9.1 Proyectos Disposición Final 
 

Nivel 

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) Metas Intermedias 

Cantidad Tiempo Lugar 
Grupo 
Social 

Meta Final 
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Proyecto 1. Implementación de un sistema de aprovechamiento y valorizacion de residuos sóldios en el predio Doña Juana, a traves de  alternativas de tratamiento  térmico 
y/o similares con generación de energía y/o otros sub productos.  

Finalidad 

Búsqueda de alternativas de tratamiento y/o valorización de residuos sólidos. 
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Propósito 

Garantizar en el mediano y  largo plazo el tratamiento y/o  valorización de los residuos sólidos, logrando la disminución del enterramiento de los mismos.  

Com ponentes 

Estudio de vialidad para la implementación de un sistema de aprovechamiento y valorización de residuos. 
Diseños de las tecnologías de tratamiento térmico de residuos sólidos. 
Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s)  tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría.  
Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. 
Tecnología construida y desarrollada. 
Cumplimiento de requerimientos técnicos, sociales y ambientales, entre otros de la implementación de la tecnología. 

Actividades 

Desarrollar   un  estudio de 
viabilidad para la 

implementación de un  sistema 
de aprovechamiento y 

valorización de residuos 
mediante el tratamiento térmico 

y/o similares con generación 
de energía y/o sub productos  , 

que permita disminuir la 
cantidad de residuos que se 

disponen en el Relleno 
Sanitario  

1 estudio 
Año 2020-

2021 
Predio Doña 

Juana 

Habitantes de 
Bogotá -
Región 

Se contará con el 100% 
del estudio de las 

tecnologías de 
valorización y/o 

tratamiento de residuos 
sólidos. 

x x                     

Preparar, celebrar y adjudicar 
el(los) contrato(s) de diseño 
construcción, operación y 

mantenimiento de las)  
tecnología(s) seleccionada(s), 

Dependerá de 
los resultados 
del estudio de 

viabilidad 

año 2021 
Predio Doña 

Juana 

Habitantes de 
Bogotá -
Región 

Contratos celebrados y 
adjudicados en un 100% 

  x                     

Elaborar los estudios 
específicos y Diseños 

(ingeniería de detalle, EIA) de 
la tecnología a implementar. 

Dependerá de 
los resultados 
del estudio de 

viabilidad 

año 2021-
2022 

Predio Doña 
Juana 

Habitantes de 
Bogotá -
Región 

Se contará con el 
100%de los estudios 

específicos de diseños 
de ingeniería de detalle, 

de las tecnologías de 
valorización y/o 

tratamiento de residuos 
sólidos resultantes. 

  x x                   

Preparar, celebrar y adjudicar  
el (los) contrato(s) de 

Interventoría. 

Dependerá de 
los resultados 
del estudio de 

viabilidad 

año 2021 
Predio Doña 

Juana 

Habitantes de 
Bogotá -
Región 

Contratos celebrados y 
adjudicados en un 100% 

  x                     

Tramitar los permisos y 
licencias para la 

implementación del proyecto 
tecnológico. 

Dependerá de 
los resultados 
del estudio de 

viabilidad 

año 2022 
Predio Doña 

Juana 

Habitantes de 
Bogotá -
Región 

100% de permisos y 
licencias obtenidos 

    x                   
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Construir       y       desarrollar        
la(s) tecnología(s) 
seleccionada(s). 

Dependerá de 
los resultados 
del estudio de 

viabilidad 

año 2023 
Predio Doña 

Juana 

Habitantes de 
Bogotá -
Región 

100%de la(s) 
tecnología(s) 

implementada (s) 
      x                 

Operar la(s)  tecnología(s)  de 
tratamiento,  y/o valorización 

seleccionada(s). 

Dependerá de 
los resultados 
del estudio de 

viabilidad 

A partir del 
año 2023 

Predio Doña 
Juana 

Habitantes de 
Bogotá -
Región 

100% de la Operación 
según capacidad 

definida 
      x x x x x x x x x 

                                    

Nivel 

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) Metas Intermedias 
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Proyecto 2.   Implementación de alternativas de tratamiento y/o valorización de lixiviados generados en el predio Doña Juana  

Finalidad 

Cumplir con los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental competente en relación al Plan de manejo Ambiental, vertimientos y emisiones que afectan los medios 
físico, biótico y social.  
Obtención de subproductos aprovechables.  

Propósito 

Garantizar en el mediano y  largo plazo el tratamiento y/o  valorización de los lixiviados, logrando la disminución de la contaminación ambiental.  

Componentes 

Estudio de vialidad para la implementación de un sistema de aprovechamiento y valorización de Lixiviados. 
Diseños de las tecnologías de tratamiento térmico de Lixiviados. 
Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría.  
Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. 
Tecnología construida y desarrollada. 
Cumplimiento de requerimientos técnicos, sociales y ambientales, entre otros de la implementación de la tecnología. 

Actividades 
Desarrollar   un  estudio de 

viabilidad para la 
implementacion de un   

sistema de tratamiento de 
Lixiviados , mediante el 
tratamiento térmico y/o 

similares con generación de 
energia y/o sub productos 

incluyendo su analisis costo 
beneficio  y evaluacion 
economica y financiera 

1 estudio  
Año 2020-

2021 
Predio Doña 

Juana 

Habitantes de 
Bogotá -
Región 

Se contará con el 100% 
del estudio de la 
alternativa para el 
tratamiento de los 
Lixiviados generados en 
el predio Doña Juana.  

x x       
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Preparar, celebrar y adjudicar 
el(los) contrato(s) de diseño 
construcción, operación y  

mantenimiento de las)  
tecnología(s) seleccionada(s), 

Dependerá de 
los resultados 
del estudio de 

viabilidad 

año 2021 
Predio Doña 

Juana 

Habitantes de 
Bogotá -
Región 

Contratos celebrados y 
adjudicados en un 100% 

  x       

              

Elaborar los estudios 
específicos y Diseños 

(ingeniería de detalle, EIA) de 
la tecnología a implementar. 

Dependerá de 
los resultados 
del estudio de 

viabilidad 

año 2021-
2022 

Predio Doña 
Juana 

Habitantes de 
Bogotá -
Región 

Se contará con el 
100%de los estudios 

específicos de diseños 
de ingeniería de detalle, 

de las tecnologías de 
valorización y/o 

tratamiento de lixiviados 
resultantes. 

  x x     

              

Preparar, celebrar  y adjudicar  
el (los) contrato(s) de 

Interventoría. 

Dependerá de 
los resultados 
del estudio de 

viabilidad 

año 2021 
Predio Doña 

Juana 

Habitantes de 
Bogotá -
Región 

Contratos celebrados y 
adjudicados en un 100% 

  x       

              

Tramitar los permisos y 
licencias para la 

implementación del proyecto 
tecnológico. 

Dependerá de 
los resultados 
del estudio de 

viabilidad 

año 2022 
Predio Doña 

Juana 

Habitantes de 
Bogotá -
Región 

100% de permisos y 
licencias obtenidos 

    x     

              

Construir       y       desarrollar        
la(s) tecnología(s) 

selecionada(s). 

Dependerá de 
los resultados 
del estudio de 

viabilidad 

año 2023 
Predio Doña 

Juana 

Habitantes de 
Bogotá -
Región 

100%de la(s) 
tecnología(s) 

implementada (s) 
      x   

              

Operar  la(s)  tecnología(s)  de 
tratamiento,  y/o valorización 

seleccionada(s). 

Dependerá de 
los resultados 
del estudio de 

viabilidad 

A partir del 
año 2023 

Predio Doña 
Juana 

Habitantes de 
Bogotá -
Región 

100% de la Operación 
según capacidad 

definida 
      x x x x x x x x x 
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Proyecto 3. Tratamiento y aprovechamiento  del biogás proveniente del predio Doña Juana  

Finalidad 

Reducción en la contaminación por emisión de gases (Biogás). 

Propósito 

Garantizar en el  mediano y  largo plazo el tratamiento y aprovechamiento del biogás, logrando la disminución de la contaminación ambiental.  

Com ponentes 

Ampliación y optimización de la infraestructura para continuar  implementando la  tecnología.  
Aumento en los certificados de reducción de emisiones y mayor oferta de energía para la venta.  

Actividades 

Continuar captando   el   
biogás   producido   en   el 

relleno. 

Promedio 
anual: 

11.800 N/m3 de 
biogás 

De acuerdo a 
la concesión 

Predio  Doña 
Juana 

Bogotá -
Región 

Captar el biogás de 
acuerdo a las 

condiciones operativas 
x x x x x x x x x x x x 

Aumentar el tratamiento y 
aprovechamiento de Biogás 
generado en el predio Doña 

Juana, con el fin de reducir la 
emisión  de  gases   de  efecto 
invernadero a la atmosfera y/o 

generación de energía. 

Promedio 
Anual: 

870635 Ton de 
CO2eq 

 
27,5 MWh a 

2041 

De acuerdo a 
la concesión 

Predio  Doña 
Juana 

Bogotá -
Región 

Asegurar el adecuado 
tratamiento del 100% del 

biogás captado en el 
RSDJ, generar los 

CERS correspondientes. 

    x x x x x x x x x x 

Operar y mantener la 
infraestructura de tratamiento y 
aprovechamiento del Biogás. 

No de 
mantenimientos 
ejecutados/ No. 

de 
mantenimientos 

programados 
por el 

concesionario 

De acuerdo a 
la concesión 

Predio  Doña 
Juana 

Bogotá -
Región 

Realizar la Operación y 
el mantenimiento de la 

infraestructura de 
tratamiento y 

aprovechamiento del 
Biogás en un 100% 

    x x x x x x x x x x 

Realizar monitoreos   para  
determinar las reducciones de 
gases efecto invernadero  
durante  la  operación del 
proyecto y/o determinar la 
cantidad de energia 

No de 
monitoreos 

ejecutados/ No. 
de monitoreo 
programados 
durante el año 
de acuerdo al 
cronograma 

Anualmente 
Predio  Doña 

Juana 
Bogotá -
Región 

Realizar el 100% de los 
monitoreos para 
determinar las 

reducciones de gases 
efecto invernadero 

durante la operación del 
proyecto. 

x x x x x x x x x x x x 
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Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) Metas Intermedias 
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Proyecto 4. Adecuada operación del relleno sanitario y cumplimiento de los requerimientos socioambientales. 

Finalidad 

Reducción contaminación ambiental y los impactos negativos hacia la comunidad.  

Propósito 

Garantizar en el corto y mediano plazo la adecuada disposición final de residuos sólidos, mientras se realiza la implementación gradual de tratamiento y/o aprovechamiento de 
residuos a través de nuevas tecnologías.  

Componentes 

Habilitación de celdas que se puedan operar adecuadamente 
Plan de Emergencia y contingencia para la operación del Relleno en el evento que el operador deba terminar su contrato de forma anticipada.  
Adquisición de predios para preservación del agua en la zonas de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo 
 Implementación de proyectos relacionados con saneamiento básico para los sectores de Mochuelo alto y bajo 
Jardín Infantil en 1008 MTS 2 

Actividades 

Operar de manera adecuada el 
Relleno Sanitario, dando 
cumplimiento a las obligaciones 
del contrato de Concesion .  

Obligaciones 
contractuales 
supervisadas 

A lo largo del 
contrato de la 

concesión 

Relleno 
Sanitario 

Doña Juana 

Comunidades 
aledañas al 

RSDJ 

Cumplimiento del 100% 
de las obligaciones 

contractuales 
x x x 

                  

Supervisar el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales 
del contrato de  concesión   344   
de  2010   y   del contrato de 
interventoría 130 e de 2010 en 
todos sus componentes. 

Obligaciones 
contractuales 
supervisadas 

A lo largo del 
contrato de la 

concesión 

Relleno 
Sanitario 

Doña Juana 

Comunidades 
aledañas al 

RSDJ 

Supervisión del 100% de 
las obligaciones 

contractuales a cargo del 
concesionario del RSDJ 

y de la interventoría. 

x x x 

                  

Continuar  con  la  
implementación  de los 
proyectos del plan de gestión 
social.  

1   Plan   de   
Gestión 
Social 

A lo largo del 
contrato de la 

concesión 

Relleno 
Sanitario 

Doña Juana 

Comunidades 
aledañas al 

RSDJ 

Implementar en un 100% 
el plan de gestión social. 

x x x 

                  

Cumplimiento medidas de 
compensación de la licencia 
ambiental: Adquisición de 
predios para preservación del 
agua en la zonas de Mochuelo 
Alto y Mochuelo Bajo y 
restauración ecológica de los 
mismos. 

número de 
predios 

pendientes por 
comprar (6) 

2021-2030 
Zona aledaña 

al Relleno 
Sanitario 

Comunidades 
aledañas al 

RSDJ 

Cumplimiento del 100% 
de las medidas de 

compensación.  
x x x x x x x x x x     
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Cumplimiento medidas de 
compensación de la licencia 
ambiental: Construcción del 
jardín Infantil del barrio Paticos 

Contrucción de 
un Jardín 

Infantil en 1008 
MTS 2 

2021-2023 
Zona aledaña 

al Relleno 
Sanitario 

Comunidades 
aledañas al 

RSDJ 

Cumplimiento del 100% 
de las medidas de 

compensación.  
x x x                   

Cumplimiento medidas de 
compensación de la licencia 
ambiental: Saneamiento basico 
para los sectores de Mochuelo 
alto y bajo 

1 estudio de 
consultoriay su 
implementación  

2021-2024 
Zona aledaña 

al Relleno 
Sanitario 

Comunidades 
aledañas al 

RSDJ 

Cumplimiento del 100% 
de las medidas de 

compensación.  
x x x x                 

Diseñar un plan de Emergencia 
y contingencia  para la 
operación del Relleno en el 
evento que el operador deba 
terminar su contrato de forma 
anticipada.  

1 Estudio  
A lo largo del 
contrato de la 

concesión 

Relleno 
Sanitario 

Doña Juana 

Comunidades 
aledañas al 

RSDJ 

Diseño en un 100% del 
Plan de Emergencia y 
contingencia para la 
operación del RSDJ 

x 

                      

Operar el Relleno de forma 
trasitoria ( directa o atraves de 
terceros ) , en el evento que el 
operador deba terminar su 
contrato de forma anticipada.  

Dependera de 
la continuidad 
del Operador  

Al término de 
manera 

abrupta del 
contrato de la 

concesión 

Relleno 
Sanitario 

Doña Juana 

Comunidades 
aledañas al 

RSDJ 

Establecer un programa 
de operación del RSDJ 
para casos en lo que el 
contrato se termine de 

manera abrupta   

x x 

                  

Dar cumplimiento a la 
imposicion dada por la 
Secretaria de medio ambiente, 
en el Auto 1347 de 2015 - 
Realizar las obras de 
restauración y recuperacion del 
predio Yerbabuena.  

Predio 
Yerbebuena 
restaurado  

2021-2024 
Predio Doña 

Juana 

Comunidades 
aledañas al 

RSDJ 
Predio 100% restaurado  x x x x 
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Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) Metas Intermedias 

Cantidad Tiempo Lugar 
Grupo 
Social 

Meta Final 

A
ñ

o
 1

 

A
ñ

o
 2

 

A
ñ

o
 3

 

A
ñ

o
 4

 

A
ñ

o
 5

 

A
ñ

o
 6

 

A
ñ

o
 7

 

A
ñ

o
 8

 

A
ñ

o
 9

 

A
ñ

o
 1

0
 

A
ñ

o
 1

1
 

A
ñ

o
 1

2
 

PROYECTO 5    Construcción de Celda para cierre progresivo (Propendiendo por una disminución gradual del enterramiento).  

Finalidad 

Prevenir una posible emergencia sanitaria en la ciudad y lograr una disminución gradual de los residuos dispuestos a través de la tecnología de Relleno Sanitario.  

Propósito 

Garantizar en el corto y mediano plazo la adecuada disposición final de residuos sólidos, mientras se realiza la implementación gradual de tratamiento y/o aprovechamiento de 
residuos a través de nuevas tecnologías.  

Componentes 

Diseños de las tecnologías de Relleno Sanitario  
Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría.  
Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. 
Tecnología construida y desarrollada. 
Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología. 
Predios identificados al Interior del Predio Doña Juana.  
Habilitación de sitios viables POT modificado para compensación Ambiental  
Adquisición  de predios para franja de aislamiento 

Actividades 

Elaboración de los estudios y 
diseños detallados definitivos  
fase 3 y Estudios de impacto 
ambiental para obtención de 
Licencia Ambiental para la 
disposición final de los residuos 
sólidos en nueva celda del 
relleno sanitario predio Doña 
Juana localidad Ciudad Bolívar. 

1 estudio 
Años 2020-

2021 
Predio Doña 

Juana 

Habitantes de 
Bogotá -
Región 

Estudios y Diseños 
elaborados  en su 

totalidad (100%) para la 
fase 3 y junto con el EIA 

para nueva celda del 
Relleno Sanitario en el 

Predio Doña Juana 

x x                     

Tramitar los permisos y  
licencias  para la construcción y 
operación  del relleno sanitario 
transitorio.  

Licencias y 
permisos 
requeridos por 
las autoridades 
ambientales. 

Años 2021-
2022 

Predio Doña 
Juana 

Habitantes de 
Bogotá -
Región 

100% de permisos y 
licencias obtenidos 

  x x                   

Preparar, celebrar y adjudicar 
el(los) contrato(s)  de 
construcción, operación de la 
nueva celda del Relleno 
Sanitario transitorio.  

Contratos de  
Construcción / 
operación  

Años 2023 
Predio Doña 

Juana 

Habitantes de 
Bogotá -
Región 

100% de los contratos 
adjudicados 

    x                   

Preparar,  celebrar   y  adjudicar   
el(los) 
contrato(s)  de Interventoría. 

Contrato de 
Interventoría 

Años 2023 
Predio Doña 

Juana 

Habitantes de 
Bogotá -
Región 

100% de los contratos 
adjudicados 

    x                   
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Construir y desarrollar  la (s) 
tecnología 
(s) de relleno sanitario. 

Nueva Celda 
del Relleno 
Construido  

Años 2022-
2023 

Predio Doña 
Juana 

Habitantes de 
Bogotá -
Región 

100% de las tecnologías 
implementadas 

    x x   
  

            

Operar     la    tecnología    de    
relleno sanitario 

Toneladas de 
Residuos 
tratadas , 
aprovechadas 
y/o dispuestas. 

A partir del 
Año 2023 

Predio Doña 
Juana 

Habitantes de 
Bogotá -
Región 

100% de la operación 
del Relleno según 
capacidad definida 

      x x x x x x x x x 

Estudio de factibilidad para 
habilitar áreas aledañas al 
relleno como zona de 
amortiguamiento e 
implementación de proyectos 
relacionados con la gestión de 
residuos.  

Estudio 
realizado con 
apoyo de 
Planeación  

Años 2020-
2021 

Predio Doña 
Juana 

Habitantes de 
Bogotá -
Región 

Estudio de factibilidad 
ejecutado en su totalidad 

(100%) 
x x                     

Adquirir los predios para franja 
de aislamiento y posible zonas 
de amortiguamiento e 
implementación  de las demás 
actividades que establezca la 
Autoridad Ambiental en 
cumplimiento a las medidas de 
compensación ambiental, por la 
obtención de la nueva licencia.  

Dependerá de 
los resultaos del 
estudios 
realizado y lo 
que establezca 
la A.A: 

Años 2022-
2026 

Predio Doña 
Juana 

Habitantes de 
Bogotá -
Región 

Adquisición del 100% de 
los predios habilitados 

para zona de 
amortiguamiento 

  x x x x x x           
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3.9.2 Medios de verificación Disposición Final 
 

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de 

recolección 
Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Proyecto 1. Implementación de un sistema de aprovechamiento y valorizacion de residuos sóldios en el predio Doña Juana, a traves de  alternativas de tratamiento  térmico y/o 
similares con generación de energía y/o otros sub productos.  

Finalidad 

Búsqueda de alternativas de tratamiento y/o valorización de residuos sólidos. 

Propósito 

Garantizar en el  mediano y  largo plazo el tratamiento y/o  valorización de los residuos sólidos, logrando la disminucion del enterramiento de los mismos.  

Componentes 

Estudio de vialidad para la implemetnacion de un  sistema de aprovechamiento y valorización de residuos. 
Diseños de las tecnologías de tratamiento termico  de residuos sólidos. 
Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s)  tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría.  
Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. 
Tecnología construida y desarrollada. 
Cumplimiento de requerimientos  técnicos, sociales y ambientales, entre otros  de la implementación de la tecnología. 

Actividades 

Desarrollar   un  estudio de viabilidad para la 
implementación de un  sistema de 
aprovechamiento y valorización de residuos 
mediante el tratamiento térmico y/o similares 
con generación de energía y/o sub productos  , 
que permita disminuir la cantidad de residuos 
que se disponen en el Relleno Sanitario  

Estudio de viabilidad 
desarrollado 

Documento de 
soporte 

Revisión 
Documental 

Visitas de Campo 
1 vez UAESP 

Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) 
de diseño construcción, operación y 
mantenimiento de las)  tecnología(s) 
seleccionada(s), 

Contrato Celebrado para la 
construcción y operación de 

las tecnologías seleccionadas 

Actas de inicio, 
Actas de reunión 

previas a la 
adjudicación del 

contrato 

Revisión 
Documental 

Dependiendo 
del tiempo 

estimado del 
contrato  

UAESP 
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Elaborar los estudios específicos y Diseños 
(ingeniería de detalle, EIA) de la tecnología a 
implementar. 

Estudio especifico y diseño 
de detalle de la tecnologia a 

implementar 

Documento de 
soporte 

Revisión 
Documental 

Visitas de Campo 
Informes   
Estudios 

Ambientales y 
Laboratorios  

1 vez 
UAESP - 

Contratista (s) 

Preparar, celebrar  y adjudicar  el (los) 
contrato(s) de Interventoría. 

Contrato Celebrado para la 
Interventoria de la tecnologia 

a implementar 

Actas de inicio, 
Actas de reunión 

previas a la 
adjudicación del 

contrato 

Revisión 
Documental 

Dependiendo 
del tiempo 

estimado del 
contrato  

UAESP 

Tramitar los permisos y licencias para la 
implementación del proyecto tecnológico. 

Número de permisos y/o 
licencias tramitados / Número 

total de permisos y/o  
licencias requeridos 

Actos 
Administrativos, 

informes y/o actas 
de reunión con las 

entidades 
otorgantes de 
permisos de 

licencias  

Revisión 
Documental 

1 vez  
 

UAESP - 
Contratista (s) 

Construir       y       desarrollar        la(s) 
tecnología(s) selecionada(s). 

Tecnologias Implamentadas 
en el predio Doña Juana  

Contrato, informes, 
actas de reunión, 
actas de inicio, 

informes de 
Interventoría 

Revisión 
Documental 

1 vez  
UAESP - 

Contratista (s) 

Operar  la(s)  tecnología(s)  de tratamiento,  y/o 
valorización seleccionada(s). 

Toneladas de Residuos 
tratadas y/o valorizadas/ 

Tonelas recibidas  

Informes parciales, 
estudios previos, 
documentos de 

etapa contractual 

Revisión 
Documental 

mensual  
UAESP - 

Contratista (s) 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de 
recolección 

Frecuencia 
Entidad 

Participante 

Proyecto 2.   Implementación de alternativas de tratamiento y/o valorización de lixiviados generados en el predio Doña Juana  

Finalidad 

Cumplir con los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental competente en relación al Plan de manejo Ambiental, vertimientos y emisiones que 
afectan los medios físico, biótico y social.  
Obtención de subproductos aprovechables.  

Propósito 

Garantizar en el  mediano y  largo plazo el tratamiento y/o  valorización de los lixiviados, logrando la disminucion de la contaminación ambiental.  

Componentes 

Estudio de vialidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos. 
Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s)  tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. 
Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. 
Tecnología construida y desarrollada. 
Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología. 

Actividades 

Desarrollar   un  estudio de viabilidad para la 
implementacion de un   sistema de tratamiento 
de Lixiviados , mediante el tratamiento térmico 
y/o similares con generación de energia y/o sub 
productos incluyendo su analisis costo 
beneficio  y evaluacion economica y financiera 

Estudio de viabilidad para 
implementación del sistema 
de tratamiento de lixiviados 

Documento de 
soporte 

Revisión 
Documental 
Visitas de Campo 
Informes   

1 vez UAESP 
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Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) 
de diseño construcción, operación y  
mantenimiento de las)  tecnología(s) 
seleccionada(s), 

Contrato Celebrado para la 
construcción y operación de 
las tecnologias seleccionadas 

Actas de inicio, 
Actas de reunión 
previas a la 
adjudicación del 
contrato 

Revisión 
Documental 

Dependiendo 
del tiempo 
estimado del 
contrato  

UAESP 

Elaborar los estudios específicos y Diseños 
(ingeniería de detalle, EIA) de la tecnología a 
implementar. 

Estudio especifico y diseño de 
detalle de la tecnologia a 
implementar junto con el EIA. 

Estudios Previos, 
Informes detallados 
de la tecnologia a 
implementar,  
experiencia y 
conocimiento del 
contratista y actas 
de reunión 

Revisión 
Documental 
Visitas de Campo 
Informes   

1 vez 
UAESP - 
Contratista (s) 

Preparar, celebrar  y adjudicar  el (los) 
contrato(s) de Interventoría. 

Contrato Celebrado para la 
Interventoria de la tecnologia 
a implementar 

Actas de inicio, 
Actas de reunión 
previas a la 
adjudicación del 
contrato, trabajo de 
campo 

Revisión 
Documental 

Dependiendo 
del tiempo 
estimado del 
contrato  

UAESP 

Tramitar los permisos y licencias para la 
implementación del proyecto tecnológico. 

Número de permisos y/o 
licencias tramitados / Número 
total de permisos y/o  licencias 
requeridos 

Actos 
Administrativos, 

informes y/o actas 
de reunión con las 

entidades 
otorgantes de 
permisos de 

licencias  

Revisión 
Documental 

1 vez  
 UAESP - 
Contratista (s) 
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Construir       y       desarrollar        la(s) 
tecnología(s) selecionada(s). 

Número de tecnologías 
desarrolladas para 
implementar en el Predio 
Doña  Juana 

Contrato celebrado,  
Informes de 
contratista  
 Informes de 
interventoría, 
 Soportes actas de 
reunión,  
Soporte actas de 
inicio  

Revisión 
Documental 

1 vez  
UAESP - 
Contratista (s) 

Operar  la(s)  tecnología(s)  de tratamiento,  y/o 
valorización seleccionada(s). 

Toneladas de Residuos 
tratadas y/o valorizadas 

Informes parciales, 
estudios previos, 
documentos de 

etapa contractual 

Revisión 
Documental 

Permanente 
UAESP - 
Contratista (s) 

            

            

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de 

recolección 
Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Proyecto 3. Tratamiento y aprovechamiento  del biogás proveniente del predio Doña Juana  

Finalidad 

Reducción en la contaminación por emisión de gases (Biogás). 

Propósito 

Garantizar en el  mediano y  largo plazo el tratamiento y aprovechamiento del biogás, logrando la disminucion de la contaminación ambiental.  

Componentes 

Ampliación y optimización  de la infraestructura para continuar  implementando la  técnologia.  
Aumento en los certificados de reduccion de emisiones y mayor oferta de energia para la venta.  

Actividades 
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Continuar captando   el   biogás   producido   en   el relleno. Biogas captado 

Concepto de 
Interventoría 
 
Registros del 
Biogas capturado 

Análisis de Datos Mensual 
UAESP - 

Contratista (s) 

Aumentar el tratamiento y aprovechamiento de Biogas 
generado en el predio Doña Juana, con el fin de reducir la 
emisión  de  gases   de  efecto invernadero a la atmosfera 
y/o generacion de energia. 

Reducción en Gases de 
Efecto Invernadero y/o 
Cantidad de energia 

generada  

Concepto de 
Interventoría 
 
Registros del 
Biogas capturado 

Análisis de Datos Mensual 
UAESP - 

Contratista (s) 

Operar y mantener la infraestructura de tratamiento y 
aprovechamiento del Biogás. 

Estado de la infraestructura 
de tratamietno y 

aprovechamiento del Biogás 
No de mantenimientos 

ejecutados/ No. de 
mantenimientos programados 

por el concesionario 

Conceptos de 
Interventoria 
 
Bitácoras  

Análisis de Datos Mensual 
UAESP - 

Contratista (s) 

Realizar  monitoreos   para  determinar las reducciones de 
gases efecto invernadero  durante  la  operación del 
proyecto y/o determinar la cantidad de energia 

Número de monitoreos 
realizados / Número de 
Monitoreos Planificados 

Concepto de 
Interventoría 
 
Registros de los 
Monitoreos 
realizados  

Análisis de Datos Mensual 
UAESP - 

Contratista (s) 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de 

recolección 
Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Proyecto 4. Adecuada operación del relleno sanitario y cumplimiento de los requerimientos socioambientales. 

Finalidad 

Reducción contaminación ambiental y los impactos negativos hacia la comunidad.  

Propósito 

Garantizar en el corto y mediano plazo la adecuada disposición final de residuos sólidos, mientras se realiza la implementación gradual de tratamiento y/o aprovechamiento de 
residuos a través de nuevas tecnologías.  

Componentes 

Habilitación de celdas que se puedan operar adeacuadamente 
Plan de Emergencia y contingencia  para la operación del Relleno en el evento que el operador deba terminar su contrato de forma anticipada.  
Adquisición de predios para preservación del agua en la zonas de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo 
 Implementacion de proyectos relacionados con saneamiento basico para los sectores de Mochuelo alto y bajo 
Jardín Infantil en 1008 MTS 2 

Actividades 

Continuar  ejecutando  las  obligaciones del 
contrato de concesión 

Número de obligaciones 
cumplidas/ Número de 
Obligaciones Contractuales 

Contrato Celebrado 
(Concesión) 

Revisión 
Documental 

Mensual Contratista (s) 

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales del contrato de  concesión   344   
de  2010   y   del contrato de interventoría 130 
e de 2010 en todos sus componentes. 

Número de obligaciones 
supervisadas/ Número de 
obligaciones contractuales a 
supervisar 

Contrato Celebrado 
tanto con 
Contratista como 
con Interventoria 

Revisión 
Documental 

Mensual UAESP 

Continuar  con  la  implementación  del plan de 
gestión social. 

Porcentaje de ejecución del 
Plan de Acción de Gestión 
Social 

Plan de Gestión 
Social 

Revisión 
Documental 

Mensual 
UAESP - 

Contratista (s) 

Cumplimiento medidas de compensación de la 
licencia ambiental: Adquisición de predios para 
preservación del agua en la zonas de Mochuelo 
Alto y Mochuelo Bajo y restauración ecológica 
de los mismos. 

Número de medidas de 
compensación de la licencia 
ambiental realizadas /  
Número de medidas de 
compensación de la licencia 
ambiental establecidas 

Licencia Ambiental 
Revisión 
Documental 

Semestral 
UAESP - 

Contratista (s) 
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Cumplimiento medidas de compensación de la 
licencia ambiental: Construcción del jardín 
Infantil del barrio Paticos 

Construcción del jardín 
Infantil del barrio Paticos 

Licencia Ambiental 
Revisión 
Documental 
Trabajo de campo 

Una vez 
UAESP - 

Contratista (s) 

Cumplimiento medidas de compensación de la 
licencia ambiental: Saneamiento basico para 
los sectores de Mochuelo alto y bajo 

Implementación obra 
saneamiento básico para los 
sectores Mochuelo alto y bajo 

Licencia Ambiental 
Revisión 
Documental 
Trabajo de campo 

Una vez 
UAESP - 

Contratista (s) 

Diseñar un plan de Emergencia y contingencia  
para la operación del Relleno en el evento que 
el operador deba terminar su contrato de forma 
anticipada.  

Documento Plan de 
Emergencia y Contingencia 
Diseñado en caso que el 
operador termine su contrato 
de forma anticipada 

Documento de 
soporte 

Revisión 
Documental 

Una vez UAESP 

Operar el Relleno de forma transitoria ( directa 
o atraves de terceros ) , en el evento que el 
operador deba terminar su contrato de forma 
anticipada.  

Operación de Celda en forma 
transitoria en caso que 
aplique 

Documento de 
soporte, informes 
mensuales de 
operación 

Revisión 
Documental 

Mensual  UAESP 

Dar cumplimiento a la imposición dada por la 
Secretaria de medio ambiente, en el Auto 1347 
de 2015 - Realizar las obras de restauración y 
recuperación del predio Yerbabuena.  

Obras restauradas en predio 
Yerbabuena. 

Documento de 
soporte, informes 
mensuales de 
operación 

Revisión 
Documental 

Anual UAESP 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de 

recolección 
Frecuencia 

Entidad 
Participante 

PROYECTO 5    Construcción de Celda para cierre progresivo  (Propendiendo por una disminución gradual del enterramiento).  

Finalidad 

Prevenir una posible emergencia sanitaria en la ciudad y lograr una disminución gradual de los residuos dispuestos a traves de la tecnologia de Relleno Sanitario.  

Propósito 

Garantizar en el corto y mediano plazo la adecuada disposición final de residuos sólidos, mientras se realiza la implementacion gradual de tratamiento y/o aprovechamiento de 
residuos a traves de nuevas técnologias.  

Componentes 

Diseños de las tecnologías de Relleno Sanitario  
Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s)  tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría.  
Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. 
Tecnología construida y desarrollada. 
Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología. 
Predios identificados al Interior del Predio Doña Juana.  
Habilitación de sitios viables POT modificado para compensacion Ambiental  
Adquisición  de predios para franja de aislamiento 

Actividades 

Elaboración de los estudios y diseños detallados definitivos  
fase 3 y Estudios de impacto ambiental para obtención de 
Licencia Ambiental para la disposición final de los residuos 
sólidos en nueva celda del relleno sanitario predio Doña 
Juana localidad Ciudad Bolívar. 

Estudios y Diseños Definitivos fase 3 
terminados 
Estudios y diseños de impacto 
ambiental terminados  

Adjudicación del contrato Revisión Documental Una vez UAESP 

Tramitar  los  permisos  y  licencias  para la construcción y 
operación  del relleno sanitario transitorio.  

Número de permisos y/o licencias 
tramitados / Número total de permisos 
y/o  licencias requeridos 

Actos Administrativos, 
informes y/o actas de 
reunión con las 
entidades otorgantes de 
permisos de licencias  

Revisión Documental Una vez UAESP y Contratistas 

Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s)  de 
construcción, operación de la nueva celda del Relleno 
Sanitario transitorio.  

Contrato Celebrado para la 
construcción y operación de la nueva 
celda del Relleno Sanitario 

Estudios Previos, 
Terminos de Referencia, 
Actas de Inicio 

Revisión Documental 
Depende de 
contrato celebrado 

UAESP 
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Preparar,  celebrar   y  adjudicar   el(los) 
contrato(s)  de Interventoría. 

Contrato Celebrado para la 
Interventoria de la construcción y 
operación de la nueva celda del 
Relleno Sanitario 

Documentos de 
construcción y operación 
de la nueva celda del 
Relleno Sanitario 

Revisión Documental 
Depende de 
contrato celebrado 

UAESP 

Construir y desarrollar la (s) tecnología 
(s) de relleno sanitario. 

Relleno sanitario funcionando y 
operanrdo al 100% de eficienciencia 
técnica                                Número de 
PQR allegados en el mes  

Contrato operador 
Relleno sanitario, 
Contrato Interventor 
Relleno sanitario, 
Informes de contratista  
 Informes de 
interventoría, 
 Soportes actas de 
reunión,  
Soporte actas de inicio  

Revisión Documental Anual y Mensual UAESP y Contratistas 

Operar     la    tecnología    de    relleno sanitario 

(Toneladas de Residuos dispuestas 
en R S / Toneladas de Residuos a 
Disponer en R S) * 100       
Número de PQR allegados en el mes  

Informes parciales, 
estudios previos, 
documentos de etapa 
precontractual                        
Contrato operador 
Relleno sanitario,  
Contrato Interventor 
Relleno sanitario,  
Informes de contratista  
Informes de 
interventoría,  
 Soportes actas de 
reunión,  
Soporte actas de inicio  

Revisión Documental Anual y Mensual UAESP y Contratistas 

Estudio de factibilidad para habilitar áreas aledañas al 
relleno como zona de amortiguamiento e implementación 
de proyectos relacionados con la gestión de residuos.  

Formulación al 100% del Estudio de 
prefactibilidad para habilitar áreas 
aledañas al RS como 
amortiguamiento 

Estudios realizados para 
identificación de zonas 
de amortiguamiento  

Revisión Documental Anual UAESP y Contratistas 

Adquirir los predios para franja de aislamiento y posible 
zonas de amortiguamiento e implementación de las demás 
actividades que establezca la Autoridad Ambiental en 
cumplimiento a las medidas de compensación ambiental, 
por la obtención de la nueva licencia.  

(Número de Predios 
Adquiridos/Número de Predios 
Requeridos) * 100 

 Certificados de 
Tradición y Libertad, 
Escrituras de Predios 

Compra de Predios que 
se requieran como 
zonas de 
amortiguamiento 

Anual UAESP- SDP 
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3.9.3 Riesgos Disposición Final 
 

Nivel Indicador 

Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Implementación de un sistema de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos en el predio Doña Juana, a través de alternativas de 
tratamiento  térmico y/o similares con generación de energía y/o otros sub productos 

Finalidad 

Prevenir una posible emergencia sanitaria en la ciudad. 

Propósito  

Garantizar en el largo plazo la disposición final de los residuos generados en Bogotá D.C. 

Componentes 

Predios identificados  
Habilitación de sitios viables POT modificado 
Adquisición de predios 

Actividades 

Desarrollar   un estudio de viabilidad para la 
implementación de un  sistema de aprovechamiento 
y valorización de residuos mediante el tratamiento 
térmico y/o similares con generación de energía y/o 
sub productos  , que permita disminuir la cantidad de 
residuos que se disponen en el Relleno Sanitario  

Estudio de viabilidad desarrollado 3 1 3 3 3 

Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de 
diseño construcción, operación y mantenimiento de 
las)  tecnología(s) seleccionada(s), 

Contrato Celebrado para la 
construcción y operación de las 
tecnologías seleccionadas 

2 1 1 1 1 

Elaborar los estudios específicos y Diseños 
(ingeniería de detalle, EIA) de la tecnología a 
implementar. 

Estudio específico y diseño de 
detalle de la tecnología a 
implementar 

2 1 3 2 2 



 

385 
 

Preparar, celebrar y adjudicar  el (los) contrato(s) de 
Interventoría. 

Contrato Celebrado para la 
Interventoría de la tecnología a 
implementar 

1 1 1 1 1 

Tramitar los permisos y licencias para la 
implementación del proyecto tecnológico. 

Número de permisos y/o licencias 
tramitados / Número total de 
permisos y/o licencias requeridos 

2 2 2 3 2 

Construir       y       desarrollar        la(s) tecnología(s) 
seleccionada(s). 

Tecnologías Implementadas en el 
predio Doña Juana  

3 2 2 3 3 

Operar  la(s)  tecnología(s)  de tratamiento,  y/o 
valorización seleccionada(s). 

Toneladas de Residuos tratadas y/o 
valorizadas/ Toneladas recibidas  

2 2 2 2 2 

  
            

Nivel Indicador 

Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 2.   Implementación de alternativas de tratamiento y/o valorización de lixiviados generados en el predio Doña Juana  

Finalidad 

Búsqueda de alternativas de tratamiento y/o valorización de residuos sólidos. 

Propósito  

Garantizar en el largo plazo el tratamiento y/o valorización de los residuos sólidos generados en Bogotá D.C. 

Componentes 

Estudio de vialidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos. 
Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría.  
Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. 
Tecnología construida y desarrollada. 
Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología. 

Actividades 

Desarrollar   un estudio de viabilidad para la 
implementación de un   sistema de tratamiento de 
Lixiviados , mediante el tratamiento térmico y/o 
similares con generación de energía y/o sub 
productos incluyendo su análisis costo beneficio  y 
evaluación económica y financiera 

Estudio de viabilidad para 
implementación del sistema de 
tratamiento de lixiviados 

3 1 3 3 3 
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Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de 
diseño construcción, operación y mantenimiento de 
las) tecnología(s) seleccionada(s), 

Contrato Celebrado para la 
construcción y operación de las 
tecnologías seleccionadas 

2 1 1 1 1 

Elaborar los estudios específicos y Diseños 
(ingeniería de detalle, EIA) de la tecnología a 
implementar. 

Estudio específico y diseño de 
detalle de la tecnología a 
implementar junto con el EIA. 

2 1 3 2 2 

Preparar, celebrar y adjudicar el (los) contrato(s) de 
Interventoría. 

Contrato Celebrado para la 
Interventoría de la tecnología a 
implementar 

1 1 1 1 1 

Tramitar los permisos y licencias para la 
implementación del proyecto tecnológico. 

Número de permisos y/o licencias 
tramitados / Número total de 
permisos y/o licencias requeridos 

2 2 2 3 2 

Construir       y       desarrollar        la(s) tecnología(s) 
seleccionada(s). 

Número de tecnologías 
desarrolladas para implementar en el 
Predio Doña Juana 

3 2 2 3 3 

Operar la(s)  tecnología(s)  de tratamiento,  y/o 
valorización seleccionada(s). 

Toneladas de Residuos tratadas y/o 
valorizadas 

2 2 2 2 2 
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Nivel Indicador 

Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 3. Tratamiento y aprovechamiento del biogás proveniente del predio Doña Juana  

Finalidad 

Control de la contaminación a fuentes hídricas. 
Garantizar la calidad de los vertimientos proveniente del Relleno Sanitario Doña Juana 

Propósito  

Mitigar los impactos socioambientales negativos por la disposición final de residuos sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ. 

Componentes 

Estudio de vialidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos. 
Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s)  tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. 
Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. 
Tecnología construida y desarrollada. 
Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología. 

Actividades 

Continuar captando   el   biogás   producido   en   el 
relleno. 

Biogas captado 1 2 1 1 1 

Aumentar el tratamiento y aprovechamiento de 
Biogas generado en el predio Doña Juana, con el fin 
de reducir la emisión  de  gases   de  efecto 
invernadero a la atmosfera y/o generacion de 
energia. 

Reducción en Gases de Efecto 
Invernadero y/o Cantidad de energia 

generada  
2 2 1 1 2 

Operar y mantener la infraestructura de tratamiento y 
aprovechamiento del Biogás. 

Estado de la infraestructura de 
tratamietno y aprovechamiento del 

Biogás 
No de mantenimientos ejecutados/ 

No. de mantenimientos 
programados por el concesionario 

2 2 1 1 1 
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Realizar  monitoreos   para  determinar las 
reducciones de gases efecto invernadero  durante  la  
operación del proyecto y/o determinar la cantidad de 
energía 

Número de monitoreos realizados / 
Número de Monitoreos Planificados 

2 2 1 1 2 

              

Nivel Indicador 

Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 4. Adecuada operación del relleno sanitario y cumplimiento de los requerimientos socioambientales. 

Finalidad 

Reducción en la contaminación por emisión de gases (Biogás). 

Propósito  

Mitigar los impactos socioambientales negativos por la disposición final de residuos sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ. 

Componentes 

Estudio de vialidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos. 
Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. 
Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. 
Tecnología construida y desarrollada. 
Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología. 

Actividades 

Continuar  ejecutando  las  obligaciones del contrato 
de concesión 

Número de obligaciones cumplidas/ 
Número de Obligaciones 

Contractuales 
1 1 1 1 1 

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales del contrato de  concesión   344   de  

2010   y   del contrato de interventoría 130 e de 
2010 en todos sus componentes. 

Número de obligaciones 
supervisadas/ Número de 

obligaciones contractuales a 
supervisar 

1 1 1 1 1 

Continuar  con  la  implementación  del plan de 
gestión social. 

Porcentaje de ejecución del Plan de 
Acción de Gestión Social 

2 2 1 2 1 
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Cumplimiento medidas de compensación de la 
licencia ambiental: Adquisición de predios para 

preservación del agua en la zonas de Mochuelo Alto 
y Mochuelo Bajo y restauración ecológica de los 

mismos. 

Número de medidas de 
compensación de la licencia 

ambiental realizadas /  Número de 
medidas de compensación de la 
licencia ambiental establecidas 

3 1 1 1 1 

Cumplimiento medidas de compensación de la 
licencia ambiental: Construcción del jardín Infantil 

del barrio Paticos 

Construcción del jardín Infantil del 
barrio Paticos 

1 1 1 1 1 

Cumplimiento medidas de compensación de la 
licencia ambiental: Saneamiento basico para los 

sectores de Mochuelo alto y bajo 

Implementación obra saneamiento 
básico para los sectores Mochuelo 

alto y bajo 
2 1 1 1 1 

Diseñar un plan de Emergencia y contingencia  para 
la operación del Relleno en el evento que el 
operador deba terminar su contrato de forma 

anticipada.  

Documento Plan de Emergencia y 
Contingencia Diseñado en caso que 
el operador termine su contrato de 

forma anticipada 

1 3 3 3 1 

Operar el Relleno de forma transitoria ( directa o 
atraves de terceros ) , en el evento que el operador 

deba terminar su contrato de forma anticipada.  

Operación de Celda en forma 
transitoría en caso que aplique 

1 3 1 1 3 
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Nivel Indicador 

Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

PROYECTO 5    Construcción de Celda para cierre progresivo (Propendiendo por una disminución gradual del enterramiento).  

Finalidad 

Prevenir una posible emergencia sanitaria en la ciudad. 

Propósito  

Mitigar los impactos socioambientales negativos por la disposición final de residuos sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ 

Componentes 

Estudio de vialidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos. 
Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. 
Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. 
Tecnología construida y desarrollada. 
Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología. 

Actividades 

Elaboración de los estudios y diseños detallados 
definitivos  fase 3 y Estudios de impacto ambiental 
para obtención de Licencia Ambiental para la 
disposición final de los residuos sólidos en nueva 
celda del relleno sanitario predio Doña Juana 
localidad Ciudad Bolívar. 

Estudios y Diseños Definitivos fase 
3 terminados 

Estudios y diseños de impacto 
ambiental terminados  

2 1 2 2 1 

Tramitar  los  permisos  y  licencias  para la 
construcción y operación  del relleno sanitario 
transitorio.  

Número de permisos y/o licencias 
tramitados / Número total de 

permisos y/o  licencias requeridos 
2 1 3 2 3 

Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s)  de 
construcción, operación de la nueva celda del 
Relleno Sanitario transitorio.  

Contrato Celebrado para la 
construcción y operación de la 

nueva celda del Relleno Sanitario 
1 1 3 2 1 

Preparar,   celebrar   y  adjudicar   el(los) 
contrato(s)  de Interventoría. 

Contrato Celebrado para la 
Interventoría de la construcción y 
operación de la nueva celda del 

Relleno Sanitario 

1 1 1 1 1 

Construir y desarrollar  la (s) tecnología 
(s) de relleno sanitario. 

Relleno sanitario funcionando y 
operando al 100% de eficienciencia 
técnica                                Número 

de PQR allegados en el mes  

2 2 3 2 1 
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3.9.4 Cronograma Disposición Final 

 

Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizonte Fecha inicio Fecha Final 

A
ñ
o
 1

 

A
ñ
o
 2

 

A
ñ
o
 3

 

A
ñ
o
 4

 

A
ñ
o
 5

 

A
ñ
o
 6

 

A
ñ
o
 7

 

A
ñ
o
 8

 

A
ñ
o
 9

 

A
ñ
o
 1

0
 

A
ñ
o
 1

1
 

A
ñ
o
 1

2
 

Proyecto 1. Implementación de un sistema de aprovechamiento y valorizacion de residuos sóldios en el predio Doña Juana, a traves de  alternativas de tratamiento  térmico y/o similares con 
generación de energía y/o otros sub productos 

Desarrollar   un  estudio de viabilidad para la 
implemetnacion de un  sistema de aprovechamiento y 
valorización de residuos mediante el tratamiento 
térmico y/o similares con generación de energía y/o 
sub productos  , que permita disminuir la cantidad de 
residuos que se disponen en el Relleno Sanitario  

UAESP Corto 2021 2021 X                       

Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de 
diseño construcción, operación y  mantenimiento de 
las)  tecnología(s) seleccionada(s), UAESP Corto 2021 2021 X                       

Elaborar los estudios específicos y Diseños (ingeniería 
de detalle, EIA) de la tecnología a implementar. UAESP - 

Contratista (s) 
Corto 2021 2022   

  

X X                 

Preparar, celebrar  y adjudicar  el (los) contrato(s) de 
Interventoría. 

UAESP Medio 2021 2021 X   
  

                  

Tramitar los permisos y licencias para la 
implementación del proyecto tecnológico. 

 
UAESP - 

Contratista (s) 
Medio 2022 2022   X                     

Construir       y       desarrollar        la(s) tecnología(s) 
selecionada(s). 

UAESP - 
Contratista (s) 

Medio 2023 2023     X X                 

Operar  la(s)  tecnología(s)  de tratamiento,  y/o 
valorización seleccionada(s). 

UAESP - 
Contratista (s) 

Largo 2023 2032     X X X X X X X X X X 

 

Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizonte Fecha inicio Fecha Final 

A
ñ
o
 1

 

A
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o
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A
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A
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A
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A
ñ
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0
 

A
ñ
o
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1
 

A
ñ
o
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2
 

Proyecto 2.   Implementación de alternativas de tratamiento y/o valorización de lixiviados generados en el predio Doña Juana  

Desarrollar   un  estudio de viabilidad para la 
implementacion de un   sistema de tratamiento de 
Lixiviados , mediante el tratamiento térmico y/o 
similares con generación de energia y/o sub productos 
incluyendo su analisis costo beneficio  y evaluacion 
economica y financiera 

UAESP Corto 2021 2021 X                       
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Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de 
diseño construcción, operación y  mantenimiento de 
las)  tecnología(s) seleccionada(s), 

UAESP Corto 2021 2021 X 

  

                    

Elaborar los estudios específicos y Diseños (ingeniería 
de detalle, EIA) de la tecnología a implementar. 

UAESP - 
Contratista (s) 

Corto 2021 2022 X X                     

Preparar, celebrar  y adjudicar  el (los) contrato(s) de 
Interventoría. 

UAESP Corto 2021 2021 X 
  

                    

Tramitar los permisos y licencias para la 
implementación del proyecto tecnológico. 

 UAESP - 
Contratista (s) 

Medio 
2022 2022 

  X 
  

                  

Construir       y       desarrollar        la(s) tecnología(s) 
selecionada(s). 

UAESP - 
Contratista (s) 

Medio 
2023 2023 

    X 
  

                

Operar  la(s)  tecnología(s)  de tratamiento,  y/o 
valorización seleccionada(s). 

UAESP - 
Contratista (s) 

Largo 
2023 2032 

    X X X X X X X X X X 

                 

Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizonte Fecha inicio Fecha Final 

A
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A
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A
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2
 

Proyecto 3. Tratamiento y aprovechamiento  del biogás proveniente del predio Doña Juana  

Continuar captando   el   biogás   producido   en   el 
relleno. 

UAESP - 
Contratista (s) 

Corto De acuerdo a la concesión X X X X X X X X X X X X 

Aumentar el tratamiento y aprovechamiento de Biogas 
generado en el predio Doña Juana, con el fin de 
reducir la emisión  de  gases   de  efecto invernadero 
a la atmosfera y/o generacion de energia. 

UAESP - 
Contratista (s) 

Corto De acuerdo a la concesión X X X X X X X X X X X X 

Operar y mantener la infraestructura de tratamiento y 
aprovechamiento del Biogás. 

UAESP - 
Contratista (s) 

Corto De acuerdo a la concesión X X X X X X X X X X X X 

Realizar  monitoreos   para  determinar las reducciones 
de gases efecto invernadero  durante  la  operación del 
proyecto y/o determinar la cantidad de energia 

UAESP - 
Contratista (s) 

Corto 2021 2032 X X X X X X X X X X X X 

                 

Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizonte Fecha inicio Fecha Final 

A
ñ
o
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A
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A
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2
 

Proyecto 4. Adecuada operación del relleno sanitario y cumplimiento de los requerimientos socioambientales. 

Continuar  ejecutando  las  obligaciones del contrato 
de concesión 

Contratista (s) Largo A lo largo de la Concesión X X X X X X X X X X X X 
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Supervisar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales del contrato de  concesión   344   de  
2010   y   del contrato de interventoría 130 e de 2010 
en todos sus componentes. 

UAESP Largo A lo largo de la Concesión X X X X X X X X X X X X 

Continuar  con  la  implementación  del plan de gestión 
social. 

UAESP - 
Contratista (s) 

Largo A lo largo de la Concesión X X X X X X X X X X X X 

Cumplimiento medidas de compensación de la licencia 
ambiental: Adquisición de predios para preservación 
del agua en la zonas de Mochuelo Alto y Mochuelo 
Bajo y restauración ecológica de los mismos. 

UAESP - 
Contratista (s) 

Largo 2021 2030 X X X X X X X X X X     

Cumplimiento medidas de compensación de la licencia 
ambiental: Construcción del jardín Infantil del barrio 
Paticos 

UAESP - 
Contratista (s) 

Corto 2021 2023 X X X                   

Cumplimiento medidas de compensación de la licencia 
ambiental: Saneamiento basico para los sectores de 
Mochuelo alto y bajo 

UAESP - 
Contratista (s) 

Corto 2021 2024 X X X X                 

Diseñar un plan de Emergencia y contingencia  para la 
operación del Relleno en el evento que el operador 
deba terminar su contrato de forma anticipada.  

UAESP Largo A lo largo de la Concesión X X X X X X X X X X X X 

Operar el Relleno de forma transitoria ( directa o 
atraves de terceros ) , en el evento que el operador 
deba terminar su contrato de forma anticipada.  

UAESP Largo 
Al término de manera abrupta 
del contrato de la concesión 

                        

Dar cumplimiento a la imposicion dada por la 
Secretaria de medio ambiente, en el Auto 1347 de 
2015 - Realizar las obras de restauración y 
recuperacion del predio Yerbabuena.  

UAESP 
Contratista 

Corto 2021 2024 X X X X                 

                 

Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizonte Fecha inicio Fecha Final 
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PROYECTO 5    Construcción de Celda para cierre progresivo  (Propendiendo por una disminución gradual del enterramiento).  

Elaboración de los estudios y diseños detallados 
definitivos  fase 3 y Estudios de impacto ambiental 
para obtención de Licencia Ambiental para la 
disposición final de los residuos sólidos en nueva 
celda del relleno sanitario predio Doña Juana localidad 
Ciudad Bolívar. 

UAESP Corto 2021 2021 X 
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Tramitar  los  permisos  y  licencias  para la 
construcción y operación  del relleno sanitario 
transitorio.  

UAESP y 
Contratistas 

Corto 2021 2022 X X 

                    

Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s)  de 
construcción, operación de la nueva celda del Relleno 
Sanitario transitorio.  

UAESP Corto 2023 2023 

    

X 

                  

Preparar,   celebrar   y  adjudicar   el(los) 
contrato(s)  de Interventoría. 

UAESP Corto 2021 2021 
    

X 
                  

Construir y desarrollar  la (s) tecnología 
(s) de relleno sanitario. 

UAESP y 
Contratistas 

Corto 2022 2023 
  

X X 
                  

Operar     la    tecnología    de    relleno sanitario 

UAESP y 
Contratistas 

Largo 2023 2032 
    

X X X X X X X X X X 

Estudio de factibilidad para habilitar áreas aledañas al 
relleno como zona de amortiguamiento e 
implementacion de proyectos relacionados con la 
gestion de residuos.  

UAESP y 
Contratistas 

Corto 2021 2021 X 

                      

Adquirir los predios para franja de aislamiento y 
posible zonas de amortiguamiento e implementación  
de las demas actividades que establezca la Autoridad 
Ambiental en cumplimiento a las medidas de 
compensacion ambiental, por la obtencion de la nueva 
licencia.  

UAESP- SDP Meio 2022 2026 

  

X X X X X 
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3.9.5 Plan Financiero Disposición Final 

Para el desarrollo del plan financiero del programa de Disposición final, se tuvo en cuenta 
las siguiente premisas:  

Proyecto 1. Implementación de un sistema de aprovechamiento y valorización de 
residuos sólidos en el predio Doña Juana, a través de alternativas de tratamiento 
térmico y/o similares con generación de energía y/o otros subproductos. 

Para el desarrollo de este proyecto se plantean dos grandes actividades: 

Actividad 1. Desarrollar   un estudio de viabilidad para la implementación de un sistema de 
aprovechamiento y valorización de residuos mediante el tratamiento térmico y/o similares 
con generación de energía y/o sub productos , que permita disminuir la cantidad de residuos 
que se disponen en el Relleno Sanitario. Esta actividad tiene un costo de $1.056 millones, 
cuya fuente de financiación son recursos de la UAESP.  

A la fecha esta actividad está en proceso de contratación de esta Consultoría, una vez se 
tengan los resultados del estudio se conocerán cuáles son las Alternativas tecnológicas 
viables para ser implementadas en el Distrito, bajo la premisa que todas las inversiones, 
operación y mantenimiento de cada una de las tecnologías a desarrollar se deberán pagar 
a través de la tarifa.  

Actividad 2. Diseños de estudios de detalle de las alternativas seleccionada, estudios 
ambientales, tramites ambientales y Construcción y Operación   de   la(s) tecnología(s) 
seleccionada(s):  

Para el desarrollo de esta Actividad, tal y como se mencionó anteriormente sus costos de 
inversión, operación y mantenimiento deberá ser recuperados a través de la tarifa, por lo 
cual para el planteamiento del presente Plan financiero lo que se estableció fue:  

Se parte que el costo mensual promedio que se le paga al operador del Relleno por disponer 
los residuos solidos en el Relleno Sanitario es: $6.265.000.000. 

Lo que quiere decir que el costo anual que se paga al operador es $75.200.000.000 

Ahora teniendo en cuenta el cumplimiento a la meta del Plan de desarrollo Distrital, y otras 
metas internas de la UAESP se propone que este proyecto Piloto maneje:  

En el año 3 se trate el 3% de residuos que entran al predio Doña Juana  

En el año 4 se trate el 10% de los residuos que llegan al predio Doña Juana, 

En el año 9 al año 12: se traten el 20% de los residuos que entran al predio Doña Juana. , 
por lo cual los costos anuales establecidos para el modelo son:  

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12
$2.483 $8.540 $8.810 $9.085 $9.366 $9.650 $19.884 $20.496 $21.115 $21.759

VALORE EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS
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Proyecto 2.   Implementación de alternativas de tratamiento y/o valorización de 
lixiviados generados en el predio Doña Juana 

Para el desarrollo de este proyecto se plantean dos grandes actividades: 

Actividad 1. Desarrollar   un estudio de viabilidad para la implementación de un sistema de 
aprovechamiento y valorización de Lixiviados mediante el tratamiento térmico y/o similares 
con generación de energía y/o subproductos, que permita disminuir la cantidad de residuos 
que se disponen en el Relleno Sanitario. Esta actividad tiene un costo de $1.056 millones, 
cuya fuente de financiación son recursos de la UAESP.  

A la fecha esta actividad está en proceso de contratación de esta Consultoría, una vez se 
tengan los resultados del estudio se conocerán cuáles son las Alternativas tecnológicas 
viables para ser implementadas en el Distrito, bajo la premisa que todas las inversiones, 
operación y mantenimiento de cada una de las tecnologías a desarrollar se deberán pagar 
a través de la tarifa.  

Actividad 2. Diseños de estudios de detalle de las alternativas seleccionada, estudios 
ambientales, tramites ambientales y Construcción y Operación   de   la(s) 
tecnología(s) seleccionada(s):  

Para el desarrollo de esta Actividad, tal y como se mencionó anteriormente sus costos de 
inversión, operación y mantenimiento deberá ser recuperados a través de la tarifa, por lo 
cual para el planteamiento del presente Plan financiero lo que se estableció fue:  

Se parte que el costo mensual promedio que se le paga al operador del Relleno por 
tratamiento de lixiviados en el Relleno Sanitario es: $2.700.000.000 

Lo que quiere decir que el costo anual que se paga al operador es $32.500.000.000 

Ahora teniendo en cuenta el cumplimiento a la meta del Plan de desarrollo Distrital, y otras 
metas internas de la UAESP se propone que este proyecto Piloto maneje:  

En el año 3 se trate el 3% de los lixiviados que se generan en el predio Doña Juana  

En el año 4 se trate el 10% de los lixiviados que se generan en el predio Doña Juana, 

En el año 9 al año 12: se traten el 20% de los lixiviados que se generan en el predio Doña 
Juana., por lo cual los costos anuales establecidos para el modelo son:  

 Nota: Los valores que a partir del año 3 hasta el año 12  se generen por la operación de 
las nuevas tecnologías en el tratamiento de residuos y lixiviados en el predio doña Juana, 
se verán disminuidos en la misma proporción en cada uno de los años para la operación 
del Relleno Sanitario (Proyecto 5 del Programa de Disposición Final – Actividad Inversión, 
operación y mantenimiento del Relleno Sanitario), esto es, 3% en el año 3, 10% en los años 
4 al 8, y en un 20% en los años 9 al 12.  

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12
$1.074 $3.693 $3.810 $3.929 $4.050 $4.173 $8.599 $8.864 $9.132 $9.410

VALORE EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS
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 PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL

PROYECTO

Desarrollar   un  estudio de viabilidad 
para la implemetnacion de un  sistema 
de aprovechamiento y valorización de 
residuos mediante el tratamiento 
térmico y/o similares con generación 
de energía y/o sub productos  , que 
permita disminuir la cantidad de 
residuos que se disponen en el 
Relleno Sanitario 

$1.129.406 $ $ $ $ $

Diseños de estudios de detalle de la 
alternativas seleccionda, estudios 
ambientales, tramites ambientales y 
Construcción      de   la(s) 
tecnología(s) selecionada(s).

$ $ $ $ $ $

Operar  la(s)  tecnología(s)  de 
tratamiento,  y/o valorización 
seleccionada(s).

$ $ $2.482.621 $8.539.800 $8.809.640 $9.085.405

$1.129.406 $ $2.482.621 $8.539.800 $8.809.640 $9.085.405
Desarrollar   un  estudio de viabilidad
para la implementacion de un   
sistema de tratamiento de Lixiviados , 
mediante el tratamiento térmico y/o 
similares con generación de energia 
y/o sub productos incluyendo su 
analisis costo beneficio  y evaluacion 
economica y financiera

$1.129.406 $ $ $ $ $

Diseños de estudios de detalle de la 
alternativas seleccionda, estudios 
ambientales, tramites ambientales y 
Construcción      de   la(s) 
tecnología(s) selecionada(s).

$ $ $ $ $ $

Operar  la(s)  tecnología(s)  de 
tratamiento,  y/o valorización 
seleccionada(s).

$ $ $1.073.686 $3.693.298 $3.809.998 $3.929.262

$1.129.406 $ $1.073.686 $3.693.298 $3.809.998 $3.929.262
Proyecto 3. Tratamiento y 

aprovechamiento  del 
biogás proveniente del 

predio Doña Juana 

Continuar con la captación,
tratamiento,  aprovechamiento y 
moniterio del biogás, y así mismo, 
aumentando la generación de 
energía en el predio Doña Juana

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $
Operar de manera adecuada el 
Relleno Sanitario dando cumplimiento 
a las obligaciones del contrato de 
Concesión

$111.232.175 $114.877.260 $ $ $ $

Supervisar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales del 
contrato de  concesión   344   de  
2010   y   del contrato de interventoría 
130 e de 2010 en todos sus 
componentes.

$2.461.604 $2.542.271 $2.623.406 $2.707.223 $2.792.765 $2.880.186

Proyecto 2.   
Implementación de 

alternativas de tratamiento 
y/o valorización de lixiviados 

generados en el predio 
Doña Juana 

VALOR TOTAL PROYECTO

VALOR TOTAL PROYECTO
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Proyecto 1. Implementación 
de un sistema de 

aprovechamiento y 
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sóldios en el predio Doña 
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alternativas de tratamiento  
térmico y/o similares con 

generación de energía y/o 
otros sub productos. 
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Continuar  con  la  implementación  de 
los proyectos del plan de gestión 
social. 

$2.030.936 $2.097.490 $2.164.431 $2.307.031 $2.457.919 $2.615.757

Cumplimiento medidas de 
compensación de la licencia 
ambiental: Adquisición de predios 
para preservación del agua en la 
zonas de Mochuelo Alto y Mochuelo 
Bajo y restauración ecológica de los 
mismos.

$1.085.302 $1.120.868 $1.156.640 $1.193.594 $1.231.309 $1.269.852

Cumplimiento medidas de 
compensación de la licencia 
ambiental: Construcción del jardín 
Infantil del barrio Paticos

$4.862.129 $ $ $ $ $

Cumplimiento medidas de 
compensación de la licencia 
ambiental: Saneamiento basico para 
los sectores de Mochuelo alto y bajo 

$1.685.000 $ $ $ $ $

Operar el Relleno de forma trasitoria 
(directa o atraves de terceros ) , en el 
evento que el operador deba terminar 
su contrato de forma anticipada. 

$ $ $ $ $ $

Realizar las obras de Restauración y 
Recuperación del predio Yerbabuena.

$599.200 $524.300 $524.300 $524.300 $524.300 $524.300

$123.956.346 $121.162.189 $6.468.777 $6.732.147 $7.006.293 $7.290.096
Elaboración de los estudios y diseños 
detallados definitivos  fase 3 y 
Estudios de impacto ambiental para 
obtención de Licencia Ambiental para 
la disposición final de los residuos 
sólidos en nueva celda del relleno 
sanitario predio Doña Juana localidad 
Ciudad Bolívar.

$3.734.456 $ $ $ $ $

Construir y desarrollar  la (s) 
tecnología (s) de relleno sanitario.

$ $ $ $ $ $

Operar     la    tecnología    de 
relleno sanitario

$ $ $114.987.218 $110.097.835 $113.576.696 $117.131.957

Estudio de factibilidad para habilitar 
areas aledañas al relleno como zona 
de amortiguamiento e implementacion 
de proyectos relacionados con la 
gestion de residuos. 

$99.144 $102.393 $ $ $ $

Estudio de factibilidad para habilitar 
areas aledañas al relleno como zona 
de amortiguamiento e implementacion 
de proyectos relacionados con la 
gestion de residuos. 

$ $ $ $ $ $

$3.833.600 $102.393 $114.987.218 $110.097.835 $113.576.696 $117.131.957
$130.048.758 $121.264.582 $125.012.302 $129.063.080 $133.202.626 $137.436.719

Proyecto 4. Adecuada 
operación del relleno 

sanitario y cumplimiento de 
los requerimientos 
socioambientales.

PROYECTO 5    
Construcción de Celda para 

cierre progresivo  
(Propendiendo por una 
disminución gradual del 

enterramiento). 

VALOR TOTAL PROYECTO

TOTAL DEL PROGRAMA 
VALOR TOTAL PROYECTO
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 PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL

PROYECTO

Desarrollar   un  estudio de viabilidad 
para la implemetnacion de un  sistema 
de aprovechamiento y valorización de 
residuos mediante el tratamiento 
térmico y/o similares con generación 
de energía y/o sub productos  , que 
permita disminuir la cantidad de 
residuos que se disponen en el 
Relleno Sanitario 

$ $ $ $ $ $

Diseños de estudios de detalle de la 
alternativas seleccionda, estudios 
ambientales, tramites ambientales y 
Construcción      de   la(s) 
tecnología(s) selecionada(s).

$ $ $ $ $ $

Operar  la(s)  tecnología(s)  de 
tratamiento,  y/o valorización 
seleccionada(s).

$9.365.580 $9.649.859 $19.883.735 $20.495.949 $21.115.161 $21.759.229

$9.365.580 $9.649.859 $19.883.735 $20.495.949 $21.115.161 $21.759.229
Desarrollar   un  estudio de viabilidad
para la implementacion de un   
sistema de tratamiento de Lixiviados , 
mediante el tratamiento térmico y/o 
similares con generación de energia 
y/o sub productos incluyendo su 
analisis costo beneficio  y evaluacion 
economica y financiera

$ $ $ $ $ $

Diseños de estudios de detalle de la 
alternativas seleccionda, estudios 
ambientales, tramites ambientales y 
Construcción      de   la(s) 
tecnología(s) selecionada(s).

$ $ $ $ $ $

Operar  la(s)  tecnología(s)  de 
tratamiento,  y/o valorización 
seleccionada(s).

$4.050.432 $4.173.377 $8.599.330 $8.864.101 $9.131.898 $9.410.445

$4.050.432 $4.173.377 $8.599.330 $8.864.101 $9.131.898 $9.410.445
Proyecto 3. Tratamiento y 

aprovechamiento  del 
biogás proveniente del 

predio Doña Juana 

Continuar con la captación,
tratamiento,  aprovechamiento y 
moniterio del biogás, y así mismo, 
aumentando la generación de 
energía en el predio Doña Juana

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $
Operar de manera adecuada el 
Relleno Sanitario dando cumplimiento 
a las obligaciones del contrato de 
Concesión

$ $ $ $ $ $

Proyecto 2.   
Implementación de 

alternativas de tratamiento 
y/o valorización de lixiviados 

generados en el predio 
Doña Juana 
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Supervisar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales del 
contrato de  concesión   344   de  
2010   y   del contrato de interventoría 
130 e de 2010 en todos sus 
componentes.

$2.969.005 $3.059.125 $3.151.696 $3.248.735 $3.346.884 $3.448.973

Continuar  con  la  implementación  de 
los proyectos del plan de gestión 
social. 

$2.874.071 $3.154.989 $3.459.193 $3.917.824 $4.430.693 $5.006.079

Cumplimiento medidas de 
compensación de la licencia 
ambiental: Adquisición de predios 
para preservación del agua en la 
zonas de Mochuelo Alto y Mochuelo 
Bajo y restauración ecológica de los 
mismos.

$1.309.012 $1.348.745 $1.389.558 $1.432.342 $ $

Cumplimiento medidas de 
compensación de la licencia 
ambiental: Construcción del jardín 
Infantil del barrio Paticos

$ $ $ $ $ $

Cumplimiento medidas de 
compensación de la licencia 
ambiental: Saneamiento basico para 
los sectores de Mochuelo alto y bajo 

$ $ $ $ $ $

Operar el Relleno de forma trasitoria 
(directa o atraves de terceros ) , en el 
evento que el operador deba terminar 
su contrato de forma anticipada. 

$ $ $ $ $ $

Realizar las obras de Restauración y 
Recuperación del predio Yerbabuena.

$524.300 $ $ $ $ $

$7.676.388 $7.562.859 $8.000.447 $8.598.902 $7.777.578 $8.455.052
Elaboración de los estudios y diseños 
detallados definitivos  fase 3 y 
Estudios de impacto ambiental para 
obtención de Licencia Ambiental para 
la disposición final de los residuos 
sólidos en nueva celda del relleno 
sanitario predio Doña Juana localidad 
Ciudad Bolívar.

$ $ $ $ $ $

Construir y desarrollar  la (s) 
tecnología (s) de relleno sanitario.

$ $ $ $ $ $

Operar     la    tecnología    de 
relleno sanitario

$120.744.057 $124.409.079 $113.932.215 $117.440.153 $120.988.188 $124.678.645

Estudio de factibilidad para habilitar 
areas aledañas al relleno como zona 
de amortiguamiento e implementacion 
de proyectos relacionados con la 
gestion de residuos. 

$ $ $ $ $ $

Proyecto 4. Adecuada 
operación del relleno 

sanitario y cumplimiento de 
los requerimientos 
socioambientales.

PROYECTO 5    
Construcción de Celda para 

cierre progresivo  
(Propendiendo por una 
disminución gradual del 

enterramiento). 

VALOR TOTAL PROYECTO
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Estudio de factibilidad para habilitar 
areas aledañas al relleno como zona 
de amortiguamiento e implementacion 
de proyectos relacionados con la 
gestion de residuos. 

$ $ $ $ $ $

$120.744.057 $124.409.079 $113.932.215 $117.440.153 $120.988.188 $124.678.645
$141.836.457 $145.795.175 $150.415.727 $155.399.105 $159.012.824 $164.303.371TOTAL DEL PROGRAMA 

VALOR TOTAL PROYECTO
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3.10. Programa de Gestión de Residuos Sólidos Especiales 

El programa de gestión de residuos especiales, pretende disminuir los residuos sólidos especiales y mezclados arrojados clandestinamente en 

áreas y vías públicas de la ciudad. Tiene como finalidad la reducción de impactos visuales y ambientales negativos relacionados con el transporte 

y gestión de estos residuos en el sitio de disposición final y en los puntos limpios o en aquellos puntos dispuestos para su gestión en los 

instrumentos de planeación. A través de la implementación del programa se busca realizar el diagnóstico que permita conocer el estado actual, 

su caracterización y costo de la gestión de los residuos especiales con el objetivo de formular estrategias para la gestión integral de los residuos 

arrojados en espacio público.  

Igualmente busca mejorar las condiciones de saneamiento, seguridad y la calidad paisajística de las áreas, vías públicas y estructura ecológica 

principal con el fin de generar una disminución de costos de remediación en la ciudad, a través de la atención oportuna y disminución de puntos 

críticos y residuos de arrojo clandestino que no sean objeto de programas de posconsumo. A su vez, realizar el seguimiento de los diferentes 

canales de recepción de solicitudes para la atención de residuos especiales a través de la estandarización de indicadores de seguimiento y 

evaluación que permitan el planteamiento de mejora continua a las acciones implementadas para los canales de recepción de solicitudes, con el 

fin de mejorar la actividad de recolección de residuos especiales. 
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3.10.1 Proyectos de Gestión de Residuos Sólidos Especiales 
 

Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Proyecto 1. Gestión de residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público y puntos críricos en el Distrito. 

Finalidad 

Disminución de residuos sólidos especiales y mezclados arrojados clandestinamente, que se transportan y se gestionan en el sitio de disposición final y los puntos limpios y 
demás infraestructura y/o mobiliario habilitado por el Distrito. 

Propósito 

Reducción de impactos ambientales, visuales y percepción positiva sobre el estado de limpieza en la ciudad y la prestación del servicio público de aseo, disminuyendo la 
inversión en recursos públicos para su gestión  

Componentes: 

Documento de diagnóstico del estado del arte, caracterización y costos de la gestión de los residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público. 
Documento técnico con la metodología de la gestión de los residuos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público en el Distrito.  
Mesa técnica para abordar la gestión pública intra e interinstitucional de los residuos especiales en el marco de sus competencias. 

Actividades 

Realizar un 
diagnóstico que 
describa estado 

actual, su 
caracterización y 
los costos gestión 

de los residuos 
sólidos especiales 

arrojados 
clandestinamente 

en el espacio 
público.  

1 diagnóstico 

Un documento 
técnico de 

diagnóstico que 
describa estado 

actual, su 
caracterización y 

los costos 
gestión de los 

residuos sólidos 
especiales 
arrojados 

clandestinamente 
en el espacio 

público, que será 
actualizado cada 

dos años 

2021-
2023 - 
2025-
2027-
2029-
2031 

Distrito 
Capital 

Habitantes de Bogotá 

Cada dos años 
iniciando el 

primer año de 
ejecución del 

PGIRS, el 
Distrito contará 

con un 
diagnóstico de 
la generación, 

manejo y 
gestión de los 

residuos 
sólidos de 

arrojo 
clandestino en 

el espacio 
público. 

1   1   1   1   1   1   

Formular 
metodología de 
gestión integral 

para los residuos 
especiales 

1 Metodología 

Un documento 
técnico donde se 

registre la 
metodología de 
gestión integral 

2022-
2032 

Distrito 
Capital 

Habitantes de Bogotá 

Un documento 
técnico donde 
se registre la 

metodología de 
gestión integral 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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1
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2
 

arrojados 
clandestinamente 

en el espacio 
público del Distrito.  

para los residuos 
especiales 

arrojados en el 
espacio público 

del Distrito 

para los 
residuos 

especiales 
arrojados en el 
espacio público 
del Distrito, que 
será revisado 
anualmente, 

para evaluar si 
es necesario 

modificación de 
la metodología.  

Contar con mesas 
técnicas de 
seguimiento y 
control de la gestión 
de residuos sólidos 
especiales. 

Dos mesas 
técnicas  

Establecer 
mesas técnicas 

de seguimiento y 
control de la 
gestión de 

residuos sólidos 
especiales. 

2021-
2032 

Distrito 
Capital 

Entidades de orden 
distrital y nacional 

que tengan 
competencia en el 

tema 

Dos mesas 
técnicas al año 
de seguimiento 
y control de la 

gestión de 
residuos 
sólidos 

especiales. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

                   

Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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A
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2
 

Proyecto 2. Esquema operativo para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos especiales que no sean objeto de un plan 
posconsumo. 

Finalidad 

Mejorar las condiciones de saneamiento, seguridad y de la calidad paisajística de las áreas y vías públicas, estructuras ecológicas y disminución de los costos de remediación 
en el Distrito 

Propósito 

Garantizar la atención y disminución de puntos críticos y residuos de arrojo clandestino en vías y áreas públicas. 

Componentes: 

Un proyecto piloto por ASE que genere un sistema integral de gestión de residuos sólidos especiales. 
Evaluar uso y efectividad de la línea 110 para la atención de solicitudes de atención de residuos sólidos especiales. 
Fortalecer la recepción de las solicitudes de residuos sólidos especiales. 
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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A
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Actividades 

Diseño del 
esquema de 
prestación para los 
proyectos piloto en 
cada una de las 
áreas de 
prestación, para 
gestionar 
integralmente los 
residuos sólidos 
especiales tales 
como RCD de 
origen domiciliario, 
o pequeños 
generadores, 
muebles, 
colchones, entre 
otros residuos 
voluminosos que 
no sean objeto de 
programas 
posconsumo. 

Un esquema de 
prestación  

Esquema de 
prestación hasta 

el año 2032 
2021 

Distrito 
Capital 

Habitantes de Bogotá 

Para el 2021 
contará con un 
esquema de 
prestación para 
los proyectos 
piloto en cada 
una de las área 
de prestación, 
para gestionar 
integralmente 
los residuos 
sólidos 
especiales 
tales como 
RCD de origen 
domiciliario, o 
pequeños 
generadores, 
muebles, 
colchones, 
entre otros 
residuos 
voluminosos 
que no sean 
objeto de 
programas 
posconsumo. 

1                       

Ejecución de los 
proyectos piloto en 

cada una de las 
áreas de 

prestación, para 
gestionar 

integralmente los 
residuos sólidos 
especiales tales 
como RCD de 

origen domiciliario, 

Mínimo 5 
proyectos piloto 

 Proyectos piloto 
por área de 

prestación, para 
la 

implementación 
de la 

metodología de 
gestión integral 

de residuos 
sólidos 

especiales no 

2021-
2023 

Distrito 
Capital 

Habitantes de Bogotá 

En el 2021 
habrá cinco 

proyectos piloto 
mínimo por 

área de 
prestación, 

para la 
implementación 

de la 
metodología de 
gestión integral 

5 5 5                   
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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o pequeños 
generadores, 

muebles, 
colchones, entre 
otros residuos 

voluminosos que 
no sean objeto de 

programas 
posconsumo. 

sean objeto de 
programas 

posconsumo. 

de residuos 
sólidos 

especiales, que 
serán 

revisados e 
implementados 

de manera 
anual 

Evaluación del 
impacto de los 

proyectos piloto en 
cada una de las 

áreas prestación, 
para gestionar 

integralmente los 
residuos sólidos 
especiales tales 
como RCD de 

origen domiciliario, 
o pequeños 

generadores, 
muebles, 

colchones, entre 
otros residuos 

voluminosos que 
no sean objeto de 

programas 
posconsumo. 

Un documento 
técnico de 

evaluación de los 
proyectos piloto 

Un documento 
técnico de 

evaluación de los 
proyectos piloto 

31 de 
diciembre 
de 2023 

Distrito 
Capital 

Habitantes de 
Bogotá, 

administración 
distrital, prestadores 

del servicio 

Para diciembre 
de 2023 se 

contará con un 
documento de 
evaluación el 

proyecto piloto 
de la gestión 
integral de los 

residuos 
sólidos 

especiales. 

    1                   

Redefinición y 
ejecución del 
esquema de 

acuerdo con los 
resultados 

obtenidos de los 
proyectos piloto 
para gestionar 

integralmente los 
residuos sólidos 
especiales tales 

Un esquema de 
prestación  

Prestación del 
servicio de 

residuos sólidos 
especiales tales 
como RCD de 

origen 
domiciliario, o 

pequeños 
generadores, 

muebles, 
colchones, entre 

2024-
2032 

Distrito 
Capital 

Habitantes de 
Bogotá, 

administración 
distrital, prestadores 

del servicio 

Para el 2024 se 
contará con un 

esquema de 
prestación para 

los residuos 
sólidos 

especiales. 

      1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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como RCD de 
origen domiciliario, 

o pequeños 
generadores, 

muebles, 
colchones, entre 
otros residuos 

voluminosos que 
no sean objeto de 

programas 
posconsumo. 

otros residuos 
voluminosos que 
no sean objeto 
de programas 
posconsumo. 

Hacer seguimiento 
a la línea 110, el 
SDQS o cualquiera 
que haga sus 
veces, mediante 
estandarización de 
indicadores de 
seguimiento y 
evaluación. 

1 documento de 
mecanismos de 
evaluación de la 

línea 110, el 
SDQS o 

cualquiera que 
haga sus veces, 

1 documento de 
mecanismos de 
evaluación de la 

línea 110, el 
SDQS o 

cualquiera que 
haga sus veces, 

2021-
2032 

Distrito 
Capital 

Habitantes de Bogotá 

En el 2021 se 
contará con un 
documento de 
seguimiento y 
evaluación de 
la línea 110, 

SDQS o el que 
haga sus veces 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Reporte que 
contenga las 
acciones de mejora 
en la línea 110 el 
SDQS o cualquiera 
que haga sus 
veces, según 
documento de 
evaluación  

Reporte que 
contenga las 
acciones de 

mejora de la línea 
110 el SDQS o 
cualquiera que 

haga sus veces, 
según documento 

de evaluación  

Reporte que 
contenga las 
acciones de 

mejora  

2021-
2032 

Distrito 
Capital 

Habitantes de 
Bogotá, 

administración 
distrital, prestadores 

del servicio 

 
Se contará con 
una evaluación 
anual en busca 
de 
oportunidades 
de 
mejoramiento 
continuo. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Proyecto 3. Estrategias de la economía circular a través de la gestión de los residuos sólidos especiales y mezclados. 

Finalidad 

Valoración de los residuos sólidos especiales como recursos en el marco de la economía circular 

Propósito 

Transformación de economía lineal hacia una economía circular para el tratamiento y valorización de los residuos sólidos especiales.  

Componentes: 

Mecanismos e instrumentos legales y técnicos para la gestión integral residuos sólidos especiales 
Manual de atención, gestión y disposición de los residuos sólidos especiales. 
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Visualización mediante los sistemas y canales de información de la SDA y UAESP de los puntos posconsumo. 
Análisis de alternativas técnicas para el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos especiales que no son objeto de programas posconsumo. 

Actividades 

Documento que 
contenga 
mecanismos e 
instrumentos 
legales y técnicos 
para la gestión 
integral residuos 
sólidos especiales 

Un documento  

Un documento 
técnico y legal 
para la gestión 
integral de los 
residuos sólidos 
especiales 

2022-
2024-
2026-
2028-
2032 

Distrito 
Capital 

Para la 
administración 
distrital, ANLA, 
Ministerio de 
Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 
y sistemas 

posconsumo y 
demás actores de la 

cadena de gestión de 
residuos especiales. 

Para el 2022 se 
presentará un 
documento 
técnico y legal 
de la gestión 
integral de los 
residuos 
sólidos 
especiales y 
cada dos años 
se realizará una 
revisión y de 
ser necesario 
una 
actualización. 

  1   1   1   1   1   1 

Generar 
documento manual 

de atención, 
gestión y 

disposición de los 
residuos sólidos 

especiales. 

Un documento 

1 documento 
manual de 
atención y 
gestión de 
residuos 

especiales 

2022-
2024-
2026-
2028-
2032 

Distrito 
Capital 

Habitantes de Bogotá 

2022 
documento 

técnico, cada 
dos años 

actualización 
del documento 

  1   1   1   1   1   1 

Articulación de los 
sistemas y canales 

de información 
dispuestos por la 

Secretaría Distrital 
de Ambiente y la 

UAESP para 
visualizar puntos 
posconsumo y de 
aprovechamiento 

de residuos 
especiales. 

Un visor 

Visor de 
incorporación de 

información 
Secretaría 
Distrital de 

Ambiente y la 
UAESP de los 

puntos 
posconsumo, 

que será 
actualizado cada 

semestre 

2022-
2032 

Distrito 
Capital 

Habitantes de Bogotá 

Para el 2022 se 
incorporará de 
la información 

Secretaría 
Distrital de 

Ambiente y la 
UAESP de los 

puntos 
posconsumo y 

que será 
actualizada de 

manera 
semestral  

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Establecer 
encadenamiento 
productivo entre 
todos los actores 

involucrados 
mediante los 

instrumentos y 
mecanismos 

legales. 

Una mesa técnica 
anual 

mesa técnica 
para articular 

entre los actores 
involucrados 

2022-
2032 

Distrito 
Capital 

Para la 
administración 

distrital, entidades 
nacionales y 
habitantes de 

Bogotá. 

Una mesa 
técnica al año 
para el 
seguimiento, 
evaluación de 
la gestión 
integral y la 
articulación 
entre los 
actores 
involucrados en 
la gestión de 
los residuos 
sólidos 
especiales  

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Generar alianzas 
con entidades 

distritales, sistemas 
posconsumo, 

organizaciones 
etc., que permitan 

generar 
alternativas viables 
de clasificación por 
parte del generador 
y la gestión integral 
de residuos sólidos 

especiales en la 
ciudad. 

Una alianza 
interinstitucional  

Una alianza 
interinstitucional 

que permitan 
generar 

alternativas 
viables de 

clasificación por 
parte del 

generador y la 
gestión integral 

de residuos 
sólidos 

especiales en la 
ciudad. 

2022-
2032 

Distrito 
Capital 

Para la 
administración 
distrital, ANLA, 
Ministerio de 
Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 
y sistemas 

posconsumo y 
demás actores de la 

cadena de gestión de 
residuos especiales. 

Para el 2022 se 
contará con 
una alianza 
para promover 
proyectos con 
viabilidad 
financiera y 
técnica para 
gestión integral 
de residuos 
sólidos 
especiales en 
la ciudad. 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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3.10.2 Medios de Gestión de Residuos Sólidos Especiales 
 

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Proyecto 1. Gestión de residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público y puntos críricos en el Distrito. 

Finalidad 

Disminución de residuos sólidos especiales y mezclados arrojados clandestinamente, que se transportan y se gestionan en el sitio de disposición final y los puntos limpios y 
demás infraestructura y/o mobiliario habilitado por el Distrito. 

Propósito 

Reducción de impactos ambientales, visuales y percepción positiva sobre el estado de limpieza en la ciudad y la prestación del servicio público de aseo, disminuyendo la 
inversión en recursos públicos para su gestión  

Componentes 

Documento de diagnóstico del estado del arte, caracterización y costos de la gestión de los residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público. 
Documento técnico con la metodología de la gestión de los residuos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público en el Distrito.  
Mesa técnica para abordar la gestión pública intra e interinstitucional de los residuos especiales en el marco de sus competencias. 

Medios de verificación del proyecto 

Realizar un diagnóstico que describa estado actual, su 
caracterización y los costos de gestión de los residuos 
sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio 
público.  

1 diagnóstico elaborado/ 
1 diagnóstico proyectado 

SDA, UAESP, 
Prestadores del 
servicio público 
de aseo, 
Interventoría 
(cuando se 
requiera), 
Alcaldías 
Locales, 

Visitas de campo, 
compilación de 
información, memorias de 
reunión, informes, 

1documento 
técnico de 
diagnóstico con 
una 
actualización 
cada dos años 
durante la 
ejecución del 
PGIRS 

UAESP, SDA 

Formular metodología de gestión integral para los residuos 
especiales arrojados clandestinamente en el espacio público 
del Distrito.  

1 Metodología propuesta/ 
1 Metodología proyectada 

UAESP, 
Prestadores del 
servicio público 
de aseo, 
Interventoría 
(cuando se 
requiera), 
Alcaldías 
Locales, SDA 

Análisis de información, 
memorias de reunión, 
informes 

1 metodología 
con una 
actualización 
cada dos años 
durante la 
ejecución del 
PGIRS 

 UAESP 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Contar con mesas técnicas de seguimiento y control de la 
gestión de residuos sólidos especiales. 

Dos mesas técnicas 
ejecutadas/ 

Dos meses técnicas 
programadas 

SDA, UAESP, 
Alcaldías 
Locales, 

prestadores del 
servicio público 

de aseo, 
Interventoría 
(cuando se 
requiera), 

EAAB, Aguas 
de Bogotá, 

Policía, 
Bomberos, 
IDIGER, 

Secretaría de 
Gobierno, 

Secretaría de 
Seguridad, 

representantes 
de los 

programas 
posconsumo, 
Secretaría de 
Salud, SUB-
REDES de 

salud 

Actas de reunión, informes 
de seguimiento del 
cumplimiento del 

programa de trabajo de la 
mesa 

Dos mesas 
técnicas por 

año durante la 
ejecución del 

PGIRS 

SDA, UAESP, 
Alcaldías 
Locales 

    
  

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Proyecto 2. Esquema operativo para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos especiales que no sean objeto de un plan 
posconsumo. 

Finalidad 

Mejorar las condiciones de saneamiento, seguridad y de la calidad paisajística de las áreas y vías públicas, estructuras ecológicas y disminución de los costos de remediación 
en el Distrito 

Propósito 

Garantizar la atención y disminución de puntos críticos y residuos de arrojo clandestino en vías y áreas públicas. 

Componentes 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Un proyecto piloto por ASE que genere un sistema integral de gestión de residuos sólidos especiales. 
Evaluar uso y efectividad de la línea 110 para la atención de solicitudes de atención de residuos sólidos especiales. 
Lineamientos para la gestión social, productos, metas y evidencias que guie a los ejecutores del proyecto en el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para generar 
una cultura ciudadana para de separación de residuos sólidos especiales. 
Fortalecer la recepción de las solicitudes de residuos sólidos especiales. 

Medios de verificación del proyecto 

Diseño del esquema de prestación para los proyectos piloto 
en cada una de las áreas de prestación, para gestionar 
integralmente los residuos sólidos especiales tales como 
RCD de origen domiciliario, o pequeños generadores, 
muebles, colchones, entre otros residuos voluminosos que no 
sean objeto de programas posconsumo. 

El esquema de prestación 
para gestionar integralmente 

los residuos sólidos 
especiales / 

Un esquema de prestación 
propuesto para gestionar 

integralmente los residuos 
sólidos especiales  

UAESP, 
Prestadores de 
aseo (cuando 

aplique), 
Interventoría 

(cuando 
aplique), SDA, 

Alcaldías 
Locales, 

Academia. 

Informes, visitas de 
campo, actas de reunión, 
análisis de información, 

censo de puntos críticos. 

1 esquema de 
prestación 
durante la 

ejecución del 
PGIRS 

UAESP, SDA 

Ejecución de los proyectos piloto en cada una de las áreas 
de prestación, para gestionar integralmente los residuos 
sólidos especiales tales como RCD de origen domiciliario, o 
pequeños generadores, muebles, colchones, entre otros 
residuos voluminosos que no sean objeto de programas 
posconsumo. 

 5 proyectos piloto 
ejecutados/ 

5 proyectos piloto propuestos 

UAESP, SDA, 
quien opere los 

pilotos 

Informes de vistas de 
campo, bitácoras de cada 
piloto, informes de 
seguimiento 

5 proyectos 
piloto durante 

los tres 
primeros años 
de ejecución la 
ejecución del 

PGIRS 

UAESP, 
Operador-

prestador de los 
pilotos, 

Interventoría 
(cuando 
aplique). 

Evaluación del impacto de los proyectos piloto en cada una 
de las área prestación, para gestionar integralmente los 
residuos sólidos especiales tales como RCD de origen 
domiciliario, o pequeños generadores, muebles, colchones, 
entre otros residuos voluminosos que no sean objeto de 
programas posconsumo. 

Un documento técnico de 
evaluación / 

Un documento técnico 
proyectado 

UAESP, quien 
opere los 
pilotos, 

Interventoría 
(cuando 

aplique), SDA, 
Alcaldías 
Locales, 

Academia. 

Informes, visitas de 
campo, actas de reunión, 
análisis de información, 

censo de puntos críticos. 

1 documento 
técnico durante 
la ejecución del 

PGIRS 

UAESP 

Redefinición y ejecución del esquema de acuerdo con los 
resultados obtenidos de los proyectos piloto para gestionar 
integralmente los residuos sólidos especiales tales como 
RCD de origen domiciliario, o pequeños generadores, 
muebles, colchones, entre otros residuos voluminosos que 
no sean objeto de programas posconsumo. 

Un esquema de prestación 
aprobado/ 

Un esquema de prestación 
propuesto 

UAESP, SDA, 
Alcaldías 
Locales 

Documento técnico de 
evaluación, visitas de 

campo, actas de reunión, 
informes 

Un esquema de 
prestación a 

partir del cuarto 
año de la 

ejecución del 
PGIRS 

UAESP 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Hacer seguimiento a la línea 110, el SDQS o cualquiera que 
haga sus veces, mediante estandarización de indicadores de 
seguimiento y evaluación. 

1 documento de mecanismos 
de evaluación ejecutado/1 

documento de mecanismos 
de evaluación proyectado 

UAESP, 
Interventoría 

(cuando 
aplique), 

Secretaría 
General  

Actas de reunión, 
informes, PQR 

 1 documento 
técnico 

actualizado 
anualmente 
durante la 

ejecución del 
PGIRS 

UAESP, 
Interventoría 

(cuando 
aplique), 

Secretaría 
General 

Reporte que contenga las acciones de mejora en la línea 110 
el SDQS o cualquiera que haga sus veces, según documento 
de evaluación  

No. Acciones de mejora 
aplicadas/ 

No. Acciones de mejora 
propuesta  

UAESP, 
Interventoría 

(cuando 
aplique), 

Secretaría 
General 

Acciones de mejora, PQR, 
informes, actas de reunión 

 1 documento 
técnico 

actualizado 
anualmente 
durante la 

ejecución del 
PGIRS 

UAESP,  
Interventoría 

(cuando 
aplique). 

    
  

    
  

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Proyecto 3. Estrategias de la economía circular a través de la gestión de los residuos sólidos especiales y mezclados. 

Finalidad 

Valoración de los residuos sólidos especiales como recursos en el marco de la economía circular 

Propósito 

Transformación de economía lineal hacia una economía circular para el tratamiento y valorización de los residuos sólidos especiales.  

Componentes 

Mecanismos e instrumentos legales y técnicos para la gestión integral residuos sólidos especiales 
Manual de atención, gestión y disposición de los residuos sólidos especiales. 
Visualización mediante los sistemas y canales de información de la SDA y UAESP de los puntos posconsumo. 
Análisis de alternativas técnicas para el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos especiales que no son objeto de programas posconsumo. 
Fortalecer los mecanismos de comunicación y canales de divulgación de los residuos especiales y otros que son objeto de programas postconsumo. 

Medios de verificación del proyecto 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Documento que contenga mecanismos e instrumentos 
legales y técnicos para la gestión integral residuos sólidos 
especiales 

Un documento elaborado/ 
Un documento programado 

UAESP, SDA, 
Ministerio de 
Ambientes y 
Desarrollo 
Sostenible, 

Representantes 
de programas 
posconsumo, 
ANLA, CAR 

Actas de reunión, informes, 
consolidación y análisis de 
información, concepto 
técnicos y legales. 

 1 documento 
técnico 

actualizado 
cada dos años 

(cuando 
amerite) 

durante la 
ejecución del 

PGIRS 

SDA 

Generar documento manual de atención, gestión y 
disposición de los residuos sólidos especiales. 

Un documento aprobado/ 
Un documento proyectado 

UAESP, SDA, 
Representantes 
de programas 
posconsumo, 

CAR, Alcaldías 
Locales,  

Actas de reunión, informes, 
consolidación y análisis de 
información. 

 1 documento 
técnico 

actualizado 
cada dos años 

(cuando 
amerite) 

durante la 
ejecución del 

PGIRS 

UAESP, SDA 

Articulación de los sistemas y canales de información 
dispuestos por la Secretaría Distrital de Ambiente y la 
UAESP para visualizar puntos posconsumo y de 
aprovechamiento de residuos especiales. 

Un visor presentado a la 
ciudadanía/ 

Propuesta de visor 
UAESP, SDA 

Acuerdo de 
responsabilidad 

Presentación 
permanente y 
actualización 

semestral 
durante la 

ejecución del 
PGIRS 

UAESP, SDA 

Establecer encadenamiento productivo entre todos los 
actores involucrados mediante los instrumentos y 
mecanismos legales. 

Una mesa técnica anual 
realizada/ 

Mesa técnica convocada 

UAESP, SDA, 
Ministerio de 
Ambientes y 
Desarrollo 
Sostenible, 

Representantes 
de programas 
posconsumo, 
ANLA y CAR, 
otros actores 

de acuerdo con 
el tipo de 
residuo 

Actas de reunión, 
acuerdos o alianzas de 

responsabilidad 
estratégicas,  

Una mesa 
técnica anual a 
partir del 2022 

durante la 
ejecución del 

PGIRS 

SDA, UAESP 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Generar alianzas con entidades distritales, sistemas 
posconsumo, organizaciones, etc., que permitan generar 
alternativas viables de clasificación por parte del generador 
y la gestión integral de residuos sólidos especiales en la 
ciudad. 

No. alianzas 
interinstitucionales 

aprobadas/ 
No. alianzas 

interinstitucionales 
propuestas 

UAESP, SDA, 
Ministerio de 
Ambientes y 
Desarrollo 
Sostenible, 

Representantes 
de programas 
posconsumo, 
ANLA y CAR, 
otros actores 

de acuerdo con 
el tipo de 
residuo, 

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico, 
Alcaldías 
Locales  

Actas de reunión, 
informes, acuerdos para 

las alianzas 

 Alianzas 
vigentes a partir 

del 2022 
durante la 

ejecución del 
PGIRS 

SDA, UAESP, 
CAR, ANLA 
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3.10.3 Riesgos de Gestión de Residuos Sólidos Especiales 
 

Nivel Indicador 

Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Gestión de residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público y puntos críticos en el Distrito. 

Finalidad 

Disminución de residuos sólidos especiales y mezclados arrojados clandestinamente, que se transportan y se gestionan en el sitio de disposición final y los 
puntos limpios y demás infraestructura y/o mobiliario habilitado por el Distrito.  

Propósito  

Reducción de impactos ambientales, visuales y percepción positiva sobre el estado de limpieza en la ciudad y la prestación del servicio público de aseo, 
disminuyendo la inversión en recursos públicos para su gestión  

Componentes: 

Documento de diagnóstico del estado del arte, caracterización y costos de la gestión de los residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el 
espacio público. 
Documento técnico con la metodología de la gestión de los residuos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público en el Distrito.  
Mesa técnica para abordar la gestión pública intra e interinstitucional de los residuos especiales en el marco de sus competencias. 

Resultados esperables 

Realizar un diagnóstico que 
describa estado actual, su 
caracterización y los costos gestión 
de los residuos sólidos especiales 
arrojados clandestinamente en el 
espacio público.  

1 Diagnóstico elaborado/ 
1 diagnóstico proyectado 

2 2 2 1 1 

Formular metodología de gestión 
integral para los residuos 
especiales arrojados 
clandestinamente en el espacio 
público del Distrito.  

1 Metodología propuesta/ 
1 Metodología proyectada 

2 3 1 1 1 

Contar con mesas técnicas de 
seguimiento y control de la gestión 
de residuos sólidos especiales. 

Dos mesas técnicas ejecutadas/ 
Dos meses técnicas programadas 

1 2 1 1 1 
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Nivel Indicador 

Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 2. Esquema operativo para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos especiales que no sean objeto 
de un plan posconsumo. 

Finalidad 

Mejorar las condiciones de saneamiento, seguridad y de la calidad paisajística de las áreas y vías públicas, estructuras ecológicas y disminución de los costos 
de remediación en el Distrito 

Propósito  

Garantizar la atención y disminución de puntos críticos y residuos de arrojo clandestino en vías y áreas públicas. 

Componentes: 

Un proyecto piloto por ASE que genere un sistema integral de gestión de residuos sólidos especiales. 
Evaluar uso y efectividad de la línea 110 para la atención de solicitudes de atención de residuos sólidos especiales. 
Lineamientos para la gestión social, productos, metas y evidencias que guie a los ejecutores del proyecto en el fortalecimiento de las capacidades 
ciudadanas para generar una cultura ciudadana para de separación de residuos sólidos especiales. 
Fortalecer la recepción de las solicitudes de residuos sólidos especiales. 

Resultados esperables 

Diseño del esquema de prestación 
para los proyectos piloto en cada 
una de las áreas de prestación, para 
gestionar integralmente los residuos 
sólidos especiales tales como RCD 
de origen domiciliario, o pequeños 
generadores, muebles, colchones, 
entre otros residuos voluminosos 
que no sean objeto de programas 
posconsumo. 

El esquema de prestación para gestionar integralmente los residuos 
sólidos especiales / 

Un esquema de prestación propuesto para gestionar integralmente 
los residuos sólidos especiales  

3 3 3 2 3 

Ejecución de los proyectos piloto en 
cada una de las áreas de prestación, 
para gestionar integralmente los 
residuos sólidos especiales tales 
como RCD de origen domiciliario, o 
pequeños generadores, muebles, 
colchones, entre otros residuos 
voluminosos que no sean objeto de 
programas posconsumo. 

 5 proyectos piloto ejecutados/ 
5 proyectos piloto propuestos 

3 3 3 3 3 
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Nivel Indicador 

Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Evaluación del impacto de los 
proyectos piloto en cada una de las 
áreas prestación, para gestionar 
integralmente los residuos sólidos 
especiales tales como RCD de 
origen domiciliario, o pequeños 
generadores, muebles, colchones, 
entre otros residuos voluminosos 
que no sean objeto de programas 
posconsumo. 

Un documento técnico de evaluación / 
Un documento técnico proyectado 

2 2 2 2 3 

Redefinición y ejecución del 
esquema de acuerdo con los 
resultados obtenidos de los 
proyectos piloto para gestionar 
integralmente los residuos sólidos 
especiales tales como RCD de 
origen domiciliario, o pequeños 
generadores, muebles, colchones, 
entre otros residuos voluminosos 
que no sean objeto de programas 
posconsumo. 

Un esquema de prestación aprobado/ 
Un esquema de prestación propuesto 

3 3 3 3 3 

Hacer seguimiento a la línea 110, el 
SDQS o cualquiera que haga sus 
veces, mediante estandarización de 
indicadores de seguimiento y 
evaluación. 

1 documento de mecanismos de evaluación ejecutado/1 documento 
de mecanismos de evaluación proyectado 

2 2 3 1 3 

Reporte que contenga las acciones 
de mejora en la línea 110 el SDQS 
o cualquiera que haga sus veces, 
según documento de evaluación  

No. Acciones de mejora aplicadas/ 
No. Acciones de mejora propuesta  

2 2 1 1 3 
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Nivel Indicador 

Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 3. Estrategias de la economía circular a través de la gestión de los residuos sólidos especiales y mezclados. 

Finalidad 

Valoración de los residuos sólidos especiales como recursos en el marco de la economía circular 

Propósito  

Transformación de economía lineal hacia una economía circular para el tratamiento y valorización de los residuos sólidos especiales.  

Componentes: 

Mecanismos e instrumentos legales y técnicos para la gestión integral residuos sólidos especiales 
Manual de atención, gestión y disposición de los residuos sólidos especiales. 
Visualización mediante los sistemas y canales de información de la SDA y UAESP de los puntos posconsumo. 
Análisis de alternativas técnicas para el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos especiales que no son objeto de programas posconsumo. 
Fortalecer los mecanismos de comunicación y canales de divulgación de los residuos especiales y otros que son objeto de programas posconsumo. 

Documento que contenga 
mecanismos e instrumentos legales 
y técnicos para la gestión integral 
residuos sólidos especiales 

Un documento elaborado/ 
Un documento programado 

1 3 1 1 3 

Generar documento manual de 
atención, gestión y disposición de 
los residuos sólidos especiales. 

Un documento aprobado/ 
Un documento proyectado 

1 3 2 1 3 

Articulación de los sistemas y 
canales de información dispuestos 

por la Secretaría Distrital de 
Ambiente y la UAESP para 

visualizar puntos posconsumo y de 
aprovechamiento de residuos 

especiales. 

Un visor presentado a la ciudadanía/ 
Propuesta de visor 

1 3 2 1 1 

Establecer encadenamiento 
productivo entre todos los actores 

involucrados mediante los 
instrumentos y mecanismos 

legales. 

Una mesa técnica anual realizada/ 
Mesa técnica convocada 

3 3 2 1 3 
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Nivel Indicador 

Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Generar alianzas con entidades 
distritales, sistemas posconsumo, 
organizaciones etc., que permitan 

generar alternativas viables de 
clasificación por parte del 

generador y la gestión integral de 
residuos sólidos especiales en la 

ciudad. 

No. alianzas interinstitucionales aprobadas/No. alianzas 
interinstitucionales propuestas 

1 3 2 1 3 

 

3.10.4 Cronograma de Gestión de Residuos Sólidos Especiales 

Actividad Entidad Participante Horizonte Fecha inicio Fecha Final 
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PROGRAMA DE RESIDUOS ESPECIALES  

Proyecto 1. Gestión de residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público y puntos críticos en el Distrito. 

Realizar un diagnóstico que describa 
estado actual, su caracterización y los 
costos gestión de los residuos sólidos 
especiales arrojados clandestinamente 
en el espacio público.  

UAESP, SDA Largo 2021 2031     

                    

Formular metodología de gestión integral 
para los residuos especiales arrojados 
clandestinamente en el espacio público 
del Distrito.  

 UAESP Largo 2022 2032                         

Contar con mesas técnicas de 
seguimiento y control de la gestión de 
residuos sólidos especiales. 

SDA, UAESP, 
Alcaldías Locales 

Largo 2021 2032                         

                                  

Proyecto 2. Esquema operativo para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos especiales que no sean objeto de un plan 
posconsumo. 

Diseño del esquema de prestación para 
los proyectos piloto en cada una de las 
áreas de prestación, para gestionar 
integralmente los residuos sólidos 

UAESP, SDA Corto 2021 2021                         
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Actividad Entidad Participante Horizonte Fecha inicio Fecha Final 

A
ñ

o
 1

 

A
ñ

o
 2

 

A
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o
 3

 

A
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o
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1
 

A
ñ

o
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2
 

especiales tales como RCD de origen 
domiciliario, o pequeños generadores, 
muebles, colchones, entre otros residuos 
voluminosos que no sean objeto de 
programas posconsumo. 

Ejecución de los proyectos piloto en cada 
una de las áreas de prestación, para 
gestionar integralmente los residuos 
sólidos especiales tales como RCD de 
origen domiciliario, o pequeños 
generadores, muebles, colchones, entre 
otros residuos voluminosos que no sean 
objeto de programas posconsumo. 

UAESP, Operador-
prestador de los 

pilotos, Interventoría 
(cuando aplique). 

Corto 2021 2023                         

Evaluación del impacto de los proyectos 
piloto en cada una de las áreas 
prestación, para gestionar integralmente 
los residuos sólidos especiales tales 
como RCD de origen domiciliario, o 
pequeños generadores, muebles, 
colchones, entre otros residuos 
voluminosos que no sean objeto de 
programas posconsumo. 

UAESP Corto 2023 2023                         

Redefinición y ejecución del esquema de 
acuerdo con los resultados obtenidos de 
los proyectos piloto para gestionar 
integralmente los residuos sólidos 
especiales tales como RCD de origen 
domiciliario, o pequeños generadores, 
muebles, colchones, entre otros residuos 
voluminosos que no sean objeto de 
programas posconsumo. 

UAESP Largo 2024 2032                         

Hacer seguimiento a la línea 110, el 
SDQS o cualquiera que haga sus veces, 
mediante estandarización de indicadores 
de seguimiento y evaluación. 

UAESP, Interventoría 
(cuando aplique), 

Secretaría General 
Largo 2021 2032                         

Reporte que contenga las acciones de 
mejora en la línea 110 el SDQS o 

UAESP,  
Interventoría (cuando 

aplique). 
Largo 2021 2032                         
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Actividad Entidad Participante Horizonte Fecha inicio Fecha Final 
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cualquiera que haga sus veces, según 
documento de evaluación  

  
                

Proyecto 3. Estrategias de la economía circular a través de la gestión de los residuos sólidos especiales y mezclados. 

Documento que contenga mecanismos e 
instrumentos legales y técnicos para la 
gestión integral residuos sólidos 
especiales 

SDA Largo 2022 2032                         

Generar documento manual de atención, 
gestión y disposición de los residuos 
sólidos especiales. 

UAESP, SDA Largo 2022 2032                         

Articulación de los sistemas y canales de 
información dispuestos por la Secretaría 
Distrital de Ambiente y la UAESP para 
visualizar puntos posconsumo y de 
aprovechamiento de residuos especiales. 

UAESP, SDA Largo 2022 2032                         

Establecer encadenamiento productivo 
entre todos los actores involucrados 
mediante los instrumentos y mecanismos 
legales. 

SDA, UAESP Largo 2022 2032                         

Generar alianzas con entidades 
distritales, sistemas posconsumo, 
organizaciones, etc., que permitan 
generar alternativas viables de 
clasificación por parte del generador y la 
gestión integral de residuos sólidos 
especiales en la ciudad. 

SDA, UAESP, CAR, 
ANLA 

Largo 2022 2032                         
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3.10.5 Plan Financiero de Gestión de Residuos Sólidos Especiales  (Cifras expresadas en miles de pesos )

PROYECTO ACTIVIDAD

Realizar un diagnóstico que 
describa estado actual, su 
caracterización y los costos de 
gestión de los residuos sólidos 
especiales arrojados 
clandestinamente en el espacio 
público. 

$1.019.614 $760.675 $809.815

Formular metodología de gestión 
integral para los residuos especiales 
arrojados clandestinamente en el 
espacio público del Distrito. 

$458.386 $473.025 $488.147 $503.582 $519.356

Contar con mesas técnicas de 
seguimiento y control de la gestión 
de residuos sólidos especiales.

$22.341 $23.073 $23.810 $24.571 $25.348 $26.142

$1.041.955 $481.459 $1.257.510 $512.719 $1.338.745 $545.499
Diseño del esquema de prestación 
para los proyectos pilotos en cada 
una de las área de prestación, para 
gestionar integralmente los residuos 
sólidos especiales tales como RCD 
de origen domiciliario, o pequeños 
generadores, muebles, colchones, 
entre otros residuos voluminosos 
que no sean objeto de programas 
posconsumo.

$159.939

Ejecución de los proyectos pilotos 
en cada una de las área de 
prestación, para gestionar 
integralmente los residuos sólidos 
especiales tales como RCD de 
origen domiciliario, o pequeños 
generadores, muebles, colchones, 
entre otros residuos voluminosos 
que no sean objeto de programas 
posconsumo.

$33.466.098 $34.563.487 $35.667.293

Proyecto 1. Gestión de 
residuos sólidos 
especiales arrojados 
clandestinamente en el 
espacio público y puntos 
críricos en el Distrito.
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PROYECTO ACTIVIDAD

Realizar un diagnóstico que 
describa estado actual, su 
caracterización y los costos de 
gestión de los residuos sólidos 
especiales arrojados 
clandestinamente en el espacio 
público. 

$860.954 $913.968 $970.611

Formular metodología de gestión 
integral para los residuos especiales 
arrojados clandestinamente en el 
espacio público del Distrito. 

$535.383 $551.645 $568.350 $585.861 $603.573 $621.996

Contar con mesas técnicas de 
seguimiento y control de la gestión 
de residuos sólidos especiales.

$26.949 $27.768 $28.608 $29.490 $30.381 $31.309

$1.423.286 $579.413 $1.510.926 $615.351 $1.604.565 $653.305
Diseño del esquema de prestación 
para los proyectos pilotos en cada 
una de las área de prestación, para 
gestionar integralmente los residuos 
sólidos especiales tales como RCD 
de origen domiciliario, o pequeños 
generadores, muebles, colchones, 
entre otros residuos voluminosos 
que no sean objeto de programas 
posconsumo.
Ejecución de los proyectos pilotos 
en cada una de las área de 
prestación, para gestionar 
integralmente los residuos sólidos 
especiales tales como RCD de 
origen domiciliario, o pequeños 
generadores, muebles, colchones, 
entre otros residuos voluminosos 
que no sean objeto de programas 
posconsumo.

Proyecto 1. Gestión de 
residuos sólidos 
especiales arrojados 
clandestinamente en el 
espacio público y puntos 
críricos en el Distrito.

VALOR TOTAL PROYECTO
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3.11. Programa Residuos de Construcción y Demolición 
 

El inadecuado manejo y disposición de Residuos de Construcción y Demolición -RCD- genera graves afectaciones de naturaleza ambiental, social 

y económica. Para garantizar una gestión efectiva y eficiente de los mismos, se deben contemplar medidas que atiendan las diversas dinámicas 

de generación de RCD en la ciudad, y que provean lineamientos para la implementación y operación de infraestructuras, rutas selectivas, 

desarrollo de competencias de personal de obra, formalización de gestores de RCD de origen domiciliario, y para la articulación con gestores de 

aprovechamiento de RCD.  

Entendiendo esto, para la actualización del programa de RCD del PGIRS se han diseñado proyectos y actividades en cuatro líneas principales:  

✓ Infraestructura y logística para la gestión de RCD provenientes de pequeños generadores 

✓ Infraestructura y logística para la gestión de RCD provenientes de grandes generadores 

✓ Infraestructura y logística para la gestión de RCD provenientes de proyectos de ciudad 

✓ Investigación, desarrollo e innovación en la gestión de RCD 

Estos proyectos y actividades tienen como fin la generación de acciones que mejoren las condiciones de saneamiento, seguridad y calidad 

paisajística de las áreas y vías públicas, estructura ecológica principal y disminución de costos de remediación en el Distrito, además de que 

buscan propender por el aumento en la demanda de productos y subproductos provenientes de la transformación de los RCD recuperados 

cumpliendo con la economía circular.  

No obstante, se sugiere que en el marco de las mesas distritales de RCD y de RESPEL, se lleve a cabo esta discusión, y que sea en ese escenario 

donde se defina el instrumento de política pública del distrito que pudiese atender la gestión de dicho residuo, en concordancia a lo estipulado en 

la ley 1968 de 2019 “Por el cual se prohíbe el uso de asbesto en el territorio nacional y se establecen garantías de protección a la salud de los 

colombianos”. 

Nota: La Secretaria Distrital de Ambiente, solicitó que se tenga en cuenta los materiales que contengan asbesto y que hagan parte de los RCD 

dentro del PGIRS, no obstante no se contemplan estos residuos por ser de carácter peligroso, lo que hace que su manejo se realice de manera 

diferencial, por lo cual se abordará en la Mesa de Residuos Peligrosos, sin embargo se tendrá presente las normas vigentes en esta materia. 
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3.11.1 Proyectos Residuos de Construcción y Demolición 
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Proyecto 1. Infraestructura y logística para la gestión de RCD provenientes de pequeños generadores. 

Finalidad 

El Distrito Capital generará acciones que mejoren las condiciones de saneamiento, seguridad y de la calidad paisajística de las áreas y vías públicas, estructuras ecológicas y disminución de los 
costos de remediación en el Distrito 

Propósito 

Contar con herramientas de gestión para los RCD provenientes de pequeños generadores. 

Componentes: 

Desarrollo de competencias en maestros de obra, definición de lineamientos para la implementación y operación de infraestructuras para pequeños generadores, implementación de pilotos de rutas 
selectivas y operación de infraestructuras, formalización de gestores de RCD de origen domiciliario, articulación con gestores de aprovechamiento de RCD. 

Actividades 

Desarrollo de 
competencias para el 
manejo de residuos de 
construcción y 
demolición, enfocado 
a maestros de obra y 
pequeños 
comercializadores de 
materiales de 
construcción. 

1 norma de 
competencia 

Norma Sectorial de 
competencia 
laboral que 
contenga los 
lineamientos 
enfocados a 
maestros de obra y 
pequeños 
comercializadores 
de materiales de 
construcción. 

1 año Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales  

Contar con una 
norma sectorial de 
competencia 
laboral, con sus 
respectivos 
Instrumentos de 
evaluación. Esta 
norma esta 
enfocada a 
maestros de obra 
y pequeños 
comercializadores 
de materiales de 
construcción, para 
mejorar su 
competencia en la 
separación de 
RCD en la fuente 

100%     

              

Definición de 
lineamientos para la 
implementación y 
operación de 
infraestructuras para 
la gestión de RCD 
provenientes de 
pequeños 
generadores. 

1 
documento 

Documento técnico 
que contenga los 
lineamentos de 
implementación y 
operación de 
infraestructuras 
para la gestión de 
RCD provenientes 

2 años Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales 

Contar con un 
documento 
normativo que 
contenga los 
lineamientos de 
implementación y 
operación de 
infraestructuras 
de RCD de 

50% 100%    
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de pequeños 
generadores 

pequeños 
generadores 

Implementación de 
pilotos de rutas de 
recolección selectiva a 
nivel domiciliario y de 
pequeños 
generadores, 

1 piloto Pilotos de 
recolección por 
Área de Servicio 
Exclusivo -ASE 

3 años Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales 

Implementar 
como mínimo un 
piloto para la 
operación de 
rutas de 
recolección 
selectiva para 
RCD de origen 
domiciliario y 
pequeños 
generadores, que 
incluya además la 
evaluación de 
estos y su 
escalabilidad. 

 1 1 1         

Implementación de un 
piloto de operación de 
puntos limpios fijos y 
móviles. 

1 piloto fijo y 
1 piloto 
móvil 

Pilotos de 
operación de 
puntos limpios por 
Área de Servicio 
Exclusivo -ASE- 

3 años Distrito 
Capital 

Entidades 
Distritales 

Implementar 
como mínimo un 
piloto fijo y un 
piloto móvil, de 
puntos limpios, 
para la gestión de 
RCD de origen 
domiciliario y 
pequeños 
generadores, que 
incluya además la 
evaluación de 
estos y su 
escalabilidad. 

1 1 1          

Articulación con 
gestores formales e 
informales para la 
ejecución de pilotos 
de recolección 
selectiva a nivel 
domiciliario y de 
pequeños 
generadores, y de 

100% Gestores 
formalizados para 
el manejo de RCD 
de origen 
domiciliario 

8 años Distrito 
Capital 

Entidades 
Distritales 

Contar con el 
100% de gestores 
de RCD de origen 
domiciliario 
formalizados 13% 25% 38% 50% 63% 75% 88% 100%     
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atención a puntos 
críticos ya generados. 

Articulación con 
gestores que realicen 
aprovechamiento de 
RCD provenientes de 
pequeños 
generadores. 

50% RCD aprovechados 
provenientes de 
pequeños 
generadores 

10 años Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales 

Aprovechar el 
50% de los RCD 
provenientes de 
pequeños 
generadores. 

  

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%  
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Proyecto 2. Infraestructura y logística para la gestión de RCD provenientes de grandes generadores. 

Finalidad 

El Distrito Capital generará acciones que propendan por el aprovechamiento y gestión apropiada de los RCD provenientes de grandes generadores 

Propósito 

Disminuir la cantidad de RCD que son gestionados en sitios de disposición final provenientes de grandes generadores, mediante la creación de nuevas alternativas y fortalecimiento de las 
existentes, para su gestión y transformación. 

Componentes: 

Desarrollo de competencias en personal de obra, actualización de lineamientos y/o documentación técnica emitida relacionada con la gestión de los RCD de grandes generadores, articulación con 
gestores de aprovechamiento de RCD. 

Actividades 

Desarrollo de 
competencias para el 
manejo de residuos de 
construcción y 
demolición, enfocado 
a personal de obra. 

1 norma de 
competencia 

Norma Sectorial de 
competencia 
laboral que 
contenga los 
lineamientos 
enfocados a 
maestros de obra y 
profesionales 
ambientales y 
civiles de obra en 

1 año Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales  

Contar con una 
norma técnica que 
contenga los 
lineamientos 
enfocados a 
personal de obra., 
para que desde su 
oficio contribuyan 
con las 
disminución de 

100% 
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separación en la 
fuente de RCD.  

materiales 
asociados con los 
RCD. 

Actualización de 
lineamientos y/o 
documentación 
técnica existente para 
la gestión de RCD 
provenientes de 
grandes generadores. 

100% Lineamientos y/o 
documentación 
técnica actualizada 

3 años Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales  

Actualizar el 
100% de los 
lineamientos y/o 
documentación 
técnica emitida 
por las Entidades 
Distritales 
relacionada con la 
gestión de los 
RCD de grandes 
generadores 

33% 66% 100% 

                  

Articulación con 
gestores que realicen 
aprovechamiento de 
RCD provenientes de 
grandes generadores. 

1 reporte Reporte de los 
RCD aprovechados 
provenientes de 
grandes 
generadores 

12 años Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales 

Controlar las 
toneladas de RCD 
provenientes de 
grandes 
generadores, 
propendiendo por 
su 
aprovechamiento 

El reporte de las metas intermedias de la actividad está en función de lo que se 
defina desde Secretaría Distrital de Ambiente en las metas de control y 

aprovechamiento de RCD provenientes de grandes generadores para cada año 

Articulación con 
gestores que realicen 
aprovechamiento de 
RCD provenientes de 
grandes generadores 
de obras verticales 

1 reporte Reporte de los 
RCD aprovechados 
provenientes de 
grandes 
generadores de 
obras verticales 

12 años Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales 

Controlar las 
toneladas de RCD 
provenientes de 
grandes 
generadores de 
obras verticales, 
propendiendo por 
su 
aprovechamiento 

El reporte de las metas intermedias de la actividad está en función de lo que se 
defina desde Secretaría Distrital de Ambiente en las metas de control y 

aprovechamiento de RCD provenientes de grandes generadores para cada año 
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Proyecto 3. Infraestructura y logística para la gestión de RCD provenientes de proyectos de ciudad. 

Finalidad 

El Distrito Capital generará acciones que propendan por el aprovechamiento y gestión apropiada de los RCD provenientes del proceso de construcción de proyectos de ciudad. 

Propósito 

Contar con herramientas que permitan gestionar los RCD provenientes de proyectos de Ciudad 

Componentes: 

Definición de lineamientos para la gestión de RCD provenientes de proyectos de ciudad, gestión de sitios, articulación con gestores de aprovechamiento de RCD. 

Actividades 

Definición de 
lineamientos para la 
gestión de RCD 
provenientes de 
proyectos de ciudad. 

1 
documento 

Documento técnico 
que contenga los 
lineamentos de 
implementación y 
operación de 
infraestructuras 
para la gestión de 
RCD provenientes 
de pequeños 
generadores. 

1 año Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales  

Contar con 
lineamientos 
técnicos para la 
gestión de RCD 
provenientes de 
los proyectos de 
ciudad. 

100%            

Gestión de sitios para 
el manejo RCD 
provenientes del 
proceso de 
construcción de 
proyectos de ciudad. 

1 
documento 

Documento técnico 
en el que se 
identifiquen los 
sitios potenciales 
para la gestión de 
los RCD 
provenientes de 
proyectos de 
ciudad. 

2 años Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales  

Contar con un 
documento 
técnico en el que 
se identifiquen los 
sitios potenciales 
para la gestión de 
los RCD 
provenientes de 
proyectos de 
ciudad, además 
de la viabilización 
de los mismos 

50% 100%           

Aprovechamiento de 
RCD provenientes del 
proceso de 
construcción de 
proyectos de ciudad 

1 reporte Reporte de los 
RCD aprovechados 
provenientes del 
proceso de 
construcción de 
proyectos de 
ciudad 

12 años Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales 

Controlar las 
toneladas de RCD 
provenientes del 
proceso de 
construcción de 
proyectos de 
ciudad, 
propendiendo por 
su 
aprovechamiento 

El reporte de las metas intermedias de la actividad está en función de lo que se 
defina desde Secretaría Distrital de Ambiente en las metas de control y 

aprovechamiento de RCD provenientes de grandes generadores para cada año 
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Proyecto 4. Investigación, desarrollo e innovación en la gestión de RCD. 

Finalidad 

Propender, en el Distrito Capital, por el aumento en la demanda de productos y subproductos provenientes de la transformación de los RCD recuperados. 

Propósito 

Disminuir la cantidad de RCD que son gestionados en sitios de disposición final, mediante la generación de nuevas alternativas para su gestión y transformación. 

Componentes: 

Caracterización de RCD en puntos críticos y sitios de arrojo clandestino, generación de normas técnicas para materiales provenientes de RCD recuperados, desarrollo de medios que faciliten la 
interacción entre actores de la cadena, conformación de redes de investigación, generación de incentivos al aprovechamiento de RCD 

Actividades 

Caracterización de los 
RCD que se 
presentan en los 
puntos críticos y sitios 
de arrojo clandestino. 

1 estudio Estudio que 
contenga la 
caracterización de 
los RCD presentes 
en puntos críticos 
de la ciudad 

1 año Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales  

Realizar la 
caracterización de 
los RCD 
presentes en los 
puntos críticos y 
sitios de arrojo 
clandestino del 
Distrito. 

100%   

                  

Generación de 
normas técnicas para 
materiales 
provenientes de RCD 
reciclados 

1 norma Norma que 
contenga las 
características 
técnicas de los 
materiales 
generados a partir 
de RCD reciclados. 

2 años Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales, 
entidades 
nacionales, 
gestores, 
academia, 
industria 

Contar con una 
norma que 
contenga las 
características 
técnicas de los 
materiales 
generados a partir 
de RCD 
reciclados, con el 
fin de dinamizar la 
inclusión de estos 
en nuevos ciclos 
productivos. 

50% 100%  

                  

Desarrollo de la bolsa 
de residuos y 
subproductos 
provenientes de RCD 

1 medio Desarrollo de un 
medio que de a 
conocer productos 
y subproductos 
provenientes de la 
gestión de RCD 

3 años Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales, 
entidades 
nacionales, 
gestores, 
academia, 
industria 

Desarrollar un 
medio que de a 
conocer 
productos y 
subproductos 
provenientes de la 
gestión de RCD, 
con el fin de 
garantizar la 
inclusión de estos 

33% 66% 100% 
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en nuevos ciclos 
productivos 

Estrategias de 
investigación para 
identificar otras 
formas de realizar 
tratamiento de RCD 
que no tengan una 
cadena definida 

1 estudio Estudio que 
identifique otras 
formas de realizar 
tratamiento de RCD 
que no tengan una 
cadena definida 

3 años Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales, 
entidades 
nacionales, 
gestores, 
academia, 
industria 

Elaborar un 
estudio en el que 
se identifiquen 
posibles formas 
de realizar 
tratamiento o 
gestión de RCD 
que no tienen una 
cadena definida 
para tal fin. 

33% 66% 100% 

                  

Conformación de 
redes de 
conocimiento, 
investigación y 
generación de valor 
asociadas a los 
materiales 
potencialmente 
aprovechables. 

1 medio Desarrollo de un 
medio que facilite la 
interacción de los 
diferentes actores 
de la cadena de 
valor de los RCD 

3 años Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales, 
entidades 
nacionales, 
gestores, 
academia, 
industria 

Contar con un 
medio que facilite 
la interacción de 
los diferentes 
actores de la 
cadena de valor 
de los RCD. 

33% 66% 100% 

                  

Generación de 
incentivos 
relacionados con la 
gestión de RCD 

1 
documento 

Documento técnico 
que contenga los 
incentivos 
relacionados con la 
gestión de RCD 

2 años Distrito 
Capital 

Entidades 
distritales, 
entidades 
nacionales, 
gestores, 
academia, 
industria 

Elaborar un 
documento 
técnico en el que 
se analicen las 
diferentes 
opciones y su 
pertinencia, para 
incentivar la 
gestión de RCD 
en los diferentes 
actores de la 
cadena 

50% 100%  
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3.11.2 Medios de verificación Residuos de Construcción y Demolición 
 

Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia 
Entidad 

Participante 

Proyecto 1. Infraestructura y logística para la gestión de RCD provenientes de pequeños generadores. 

Finalidad 

El Distrito Capital generará acciones que mejoren las condiciones de saneamiento, seguridad y de la calidad paisajística de las áreas y vías públicas, estructuras ecológicas y 
disminución de los costos de remediación en el Distrito 

Propósito 

Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el aumento de los indicadores de separación en la fuente por parte de los 
ciudadanos. 

Componentes 

Disminución de la cantidad de residuos de alimentos generados por los ciudadanos, fortalecimiento en separación en la fuente para bolsa blanca, negra y verde, aplicación de 
principios de economía circular para todo el distrito, articulación entre el distrito y la nación para mejorar la información disponible para gestión de residuos sólidos aprovechables. 

Actividades 

Desarrollo de competencias para el manejo de 
residuos de construcción y demolición, 
enfocado a maestros de obra y pequeños 
comercializadores de materiales de 
construcción. 

Número de normas de 
competencia 
elaboradas / Número 
de normas 
competencia 
programadas 

Registros de formación, 
documentos sobre 
gestión de RCD 

Revisión documental, 
levantamiento en campo 

Anual UAESP, SDA 

Definición de lineamientos para la 
implementación y operación de infraestructuras 
para la gestión de RCD provenientes de 
pequeños generadores. 

Número de 
documentos técnicos 
elaboradas / Número 
de documentos 
técnicos programados 

Estudios realizados en el 
Distrito sobre 
infraestructuras, 
inventario de puntos 
críticos 

Revisión documental, 
levantamiento en campo 

Anual UAESP, SDA, 
SDHT, SDP 

Implementación de pilotos de rutas de 
recolección selectiva a nivel domiciliario y de 
pequeños generadores, 

Número de pilotos 
ejecutados / Número de 
pilotos programados 

Registro de solicitudes 
de recolección de RCD 
de origen domiciliario 

Revisión documental, 
levantamiento en campo 

Anual UAESP 

Implementación de un piloto de operación de 
puntos limpios fijos y móviles. 

Número de pilotos 
ejecutados / Número de 
pilotos programados 

Estudios realizados en el 
Distrito sobre 
infraestructuras, 
inventario de puntos 
críticos 

Revisión documental, 
levantamiento en campo 

Anual UAESP, SDA, 
SDHT, SDP 

Articulación con gestores formales e informales 
para la ejecución de pilotos de recolección 
selectiva a nivel domiciliario y de pequeños 

Número de gestores 
formalizados / Número 
total de gestores 

Registro Único de 
Recicladores de Oficio, 
Registro Único de 

Revisión documental, 
levantamiento en campo 

Anual UAESP, SDA 
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Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia 
Entidad 

Participante 

generadores, y de atención a puntos críticos ya 
generados. 

Organizaciones de 
Recicladores 

Articulación con gestores que realicen 
aprovechamiento de RCD provenientes de 
pequeños generadores. 

Ton de 
aprovechamiento de 
RCD provenientes de 
puntos limpios / Ton de 
RCD que ingresan a 
puntos limpios 

Registros de material en 
puntos limpios, registros 
de gestión de residuos 
acopiados en puntos 
limpios 

Revisión documental, 
levantamiento en campo 

Anual UAESP, SDA 

 

Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia 
Entidad 

Participante 

Proyecto 2. Infraestructura y logística para la gestión de RCD provenientes de grandes generadores. 

Finalidad 

El Distrito Capital generará acciones que propendan por el aprovechamiento y gestión apropiada de los RCD provenientes de grandes generadores 

Propósito 

Disminuir la cantidad de RCD que son gestionados en sitios de disposición final provenientes de grandes generadores, mediante la creación de nuevas alternativas y 
fortalecimiento de las existentes, para su gestión y transformación. 

Componentes 

Desarrollo de competencias en personal de obra, actualización de lineamientos y/o documentación técnica emitida relacionada con la gestión de los RCD de grandes 
generadores, articulación con gestores de aprovechamiento de RCD. 

Actividades 

Desarrollo de competencias para el manejo de 
residuos de construcción y demolición, 
enfocado a personal de obra. 

Número de normas 
técnicas elaboradas / 
Número de normas 
técnicas programadas 

Registros de formación, 
documentos sobre 
gestión de RCD 

Revisión documental, 
levantamiento en campo 

Anual SDA, SENA 

Actualización de lineamientos y/o 
documentación técnica existente para la 
gestión de RCD provenientes de grandes 
generadores. 

Número de normas 
actualizadas / Número 
total de normas 
vigentes 

Normas vigentes 
relacionadas con la 
gestión de RCD en el 
Distrito 

Revisión documental, 
levantamiento en campo 

Anual SDA, SDHT, SDP, 
IDU 

Articulación con gestores que realicen 
aprovechamiento de RCD provenientes de 
grandes generadores. 

Ton de 
aprovechamiento de 
RCD provenientes de 
grandes generadores / 
Ton de RCD 
controladas 

Registros de material en 
sitios de 
aprovechamiento de 
RCD. 

Revisión documental, 
levantamiento en campo 

Anual SDA 
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Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia 
Entidad 

Participante 

Articulación con gestores que realicen 
aprovechamiento de RCD provenientes de 
grandes generadores de obras verticales 

Ton de 
aprovechamiento de 
RCD provenientes de 
grandes generadores / 
Ton de RCD 
controladas 

Registros de material en 
sitios de 
aprovechamiento de 
RCD. 

Revisión documental, 
levantamiento en campo 

Anual SDA 

Proyecto 3. Infraestructura y logística para la gestión de RCD provenientes de proyectos de ciudad. 

Finalidad 

El Distrito Capital generará acciones que propendan por el aprovechamiento y gestión apropiada de los RCD provenientes del proceso de construcción de proyectos de ciudad. 

Propósito 

Contar con herramientas que permitan gestionar los RCD provenientes de proyectos de Ciudad 

Componentes 

Definición de lineamientos para la gestión de RCD provenientes de proyectos de ciudad, gestión de sitios, articulación con gestores de aprovechamiento de RCD. 

Actividades 

Definición de lineamientos para la gestión de 
RCD provenientes de proyectos de ciudad. 

Número de 
documentos técnicos 
elaborados / Número 
de documentos 
técnicos programados 

Estudios realizados en el 
Distrito sobre 
infraestructuras, 
inventario de puntos 
críticos 

Revisión documental, 
levantamiento en campo 

Anual IDU, SDA, SDHT, 
SDP, UAESP 

Gestión de sitios para el manejo RCD 
provenientes del proceso de construcción de 
proyectos de ciudad. 

Número de 
documentos técnicos 
elaborados / Número 
de documentos 
técnicos programados 

Estudios realizados en el 
Distrito sobre 
infraestructuras, 
términos de referencia 
de los proyectos de 
ciudad 

Revisión documental, 
levantamiento en campo 

Anual IDU, SDA, SDHT, 
SDP, UAESP 

Aprovechamiento de RCD provenientes del 
proceso de construcción de proyectos de 
ciudad 

Ton de 
aprovechamiento de 
RCD provenientes de 
grandes generadores / 
Ton de RCD 
controladas 

Registros de material en 
sitios de 
aprovechamiento de 
RCD. 

Revisión documental, 
levantamiento en campo 

Anual SDA 
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Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia 
Entidad 

Participante 

Proyecto 4. Investigación, desarrollo e innovación en la gestión de RCD. 

Finalidad 

Propender, en el Distrito Capital, por el aumento en la demanda de productos y subproductos provenientes de la transformación de los RCD recuperados. 

Propósito 

Disminuir la cantidad de RCD que son gestionados en sitios de disposición final, mediante la generación de nuevas alternativas para su gestión y transformación. 

Componentes 

Caracterización de RCD en puntos críticos y sitios de arrojo clandestino, generación de normas técnicas para materiales provenientes de RCD recuperados, desarrollo de medios que faciliten la 
interacción entre actores de la cadena, conformación de redes de investigación, generación de incentivos al aprovechamiento de RCD 

Actividades 

Caracterización de los RCD que se presentan en los 
puntos críticos y sitios de arrojo clandestino. 

Número de 
caracterizaciones 
elaboradas / Número de 
caracterizaciones 
programadas 

Inventario de puntos críticos Revisión documental, 
levantamiento en campo 

Anual UAESP 

Generación de normas técnicas para materiales 
provenientes de RCD reciclados 

Número de normas 
técnicas elaboradas / 
Número de normas 
técnicas programadas 

Documentación, guías y 
lineamientos emitidos a 
nivel distrital y nacional 
sobre gestión de RCD 

Revisión documental, 
levantamiento en campo 

Anual IDU, SDA, SDHT, 
UAESP 

Desarrollo de la bolsa de residuos y subproductos 
provenientes de RCD 

Número de medios 
implementados / Número 
de medios programados 

Bases de datos de 
generadores de residuos 
asociados con RCD 

Revisión documental, 
levantamiento en campo 

Anual UAESP, SDA 

Estrategias de investigación para identificar otras 
formas de realizar tratamiento de RCD que no tengan 
una cadena definida 

Número de documentos 
técnicos elaborados / 
Número de documentos 
técnicos programados 

Estudios realizados sobre 
aprovechamiento de RCD 

Revisión documental, 
levantamiento en campo 

Anual IDU, SDA, SDHT, 
UAESP 

Conformación de redes de conocimiento, 
investigación y generación de valor asociadas a los 
materiales potencialmente aprovechables. 

Número de medios 
implementados / Número 
de medios programados 

Bases de datos de oferta y 
demanda de material 
aprovechable 

Revisión documental. Anual IDU, SDA, SDHT, 
UAESP 

Generación de incentivos relacionados con la gestión 
de RCD 

Número de documentos 
técnicos elaborados / 
Número de documentos 
técnicos programados 

Estudios realizados sobre 
incentivos a la gestión de 
RCD 

Revisión documental. Anual UAESP, SDA, SDHT 
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3.11.3 Riesgos Residuos de Construcción y Demolición 
 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Infraestructura y logística para la gestión de RCD provenientes de pequeños generadores. 

Finalidad 

El Distrito Capital generará acciones que mejoren las condiciones de saneamiento, seguridad y de la calidad paisajística de las áreas y vías públicas, 
estructuras ecológicas y disminución de los costos de remediación en el Distrito 

Propósito  

Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el aumento de los indicadores de separación en la fuente por 
parte de los ciudadanos. 

Componentes 

Disminución de la cantidad de residuos de alimentos generados por los ciudadanos, fortalecimiento en separación en la fuente para bolsa blanca, negra y 
verde, aplicación de principios de economía circular para todo el distrito, articulación entre el distrito y la nación para mejorar la información disponible para 
gestión de residuos sólidos aprovechables. 

Actividades 

Desarrollo de competencias para el 
manejo de residuos de construcción y 
demolición, enfocado a maestros de 
obra y pequeños comercializadores de 
materiales de construcción. 

Número de normas de 
competencia elaboradas / 
Número de normas 
competencia programadas 

2 2 2 1 2 

Definición de lineamientos para la 
implementación y operación de 
infraestructuras para la gestión de RCD 
provenientes de pequeños 
generadores. 

Número de documentos 
técnicos elaboradas / Número 
de documentos técnicos 
programados 

1 2 2 1 2 

Implementación de pilotos de rutas de 
recolección selectiva a nivel 
domiciliario y de pequeños 
generadores, 

Número de pilotos ejecutados / 
Número de pilotos 
programados 

2 2 2 1 1 

Implementación de un piloto de 
operación de puntos limpios fijos y 
móviles. 

Número de pilotos ejecutados / 
Número de pilotos 
programados 

3 2 3 2 2 

Articulación con gestores formales e 
informales para la ejecución de pilotos 
de recolección selectiva a nivel 
domiciliario y de pequeños 

Número de gestores 
formalizados / Número total de 
gestores 

2 2 3 1 3 
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Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

generadores, y de atención a puntos 
críticos ya generados. 

Articulación con gestores que realicen 
aprovechamiento de RCD 
provenientes de pequeños 
generadores. 

Ton de aprovechamiento de 
RCD provenientes de puntos 
limpios / Ton de RCD que 
ingresan a puntos limpios 

2 2 2 2 2 

 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 2. Infraestructura y logística para la gestión de RCD provenientes de grandes generadores. 

Finalidad 

El Distrito Capital generará acciones que propendan por el aprovechamiento y gestión apropiada de los RCD provenientes de grandes generadores 

Propósito  

Disminuir la cantidad de RCD que son gestionados en sitios de disposición final provenientes de grandes generadores, mediante la creación de nuevas 
alternativas y fortalecimiento de las existentes, para su gestión y transformación. 

Componentes 

Desarrollo de competencias en personal de obra, actualización de lineamientos y/o documentación técnica emitida relacionada con la gestión de los RCD de 
grandes generadores, articulación con gestores de aprovechamiento de RCD. 

Actividades 

Desarrollo de competencias 
para el manejo de residuos de 
construcción y demolición, 
enfocado a personal de obra. 

Número de normas técnicas 
elaboradas / Número de 
normas técnicas 
programadas 

2 2 2 1 2 

Actualización de lineamientos 
y/o documentación técnica 
existente para la gestión de 
RCD provenientes de grandes 
generadores. 

Número de normas 
actualizadas / Número total 
de normas vigentes 1 1 2 1 2 

Articulación con gestores que 
realicen aprovechamiento de 
RCD provenientes de grandes 
generadores. 

Ton de aprovechamiento de 
RCD provenientes de 
grandes generadores / Ton 
de RCD controladas 

2 2 2 2 2 
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Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Articulación con gestores que 
realicen aprovechamiento de 
RCD provenientes de grandes 
generadores de obras verticales 

Ton de aprovechamiento de 
RCD provenientes de 
grandes generadores / Ton 
de RCD controladas 

2 2 2 2 2 

 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 3. Infraestructura y logística para la gestión de RCD provenientes de proyectos de ciudad. 

Finalidad 

El Distrito Capital generará acciones que propendan por el aprovechamiento y gestión apropiada de los RCD provenientes del proceso de construcción de 
proyectos de ciudad. 

Propósito  

Contar con herramientas que permitan gestionar los RCD provenientes de proyectos de Ciudad 

Componentes 

Definición de lineamientos para la gestión de RCD provenientes de proyectos de ciudad, gestión de sitios, articulación con gestores de aprovechamiento de 
RCD. 

Actividades 

Definición de lineamientos para 
la gestión de RCD provenientes 
de proyectos de ciudad. 

Número de documentos 
técnicos elaborados / Número 
de documentos técnicos 
programados 

1 2 2 1 2 

Gestión de sitios para el manejo 
RCD provenientes del proceso 
de construcción de proyectos de 
ciudad. 

Número de documentos 
técnicos elaborados / Número 
de documentos técnicos 
programados 

2 2 2 1 2 

Aprovechamiento de RCD 
provenientes del proceso de 
construcción de proyectos de 
ciudad 

Ton de aprovechamiento de 
RCD provenientes de grandes 
generadores / Ton de RCD 
controladas 

2 2 2 2 2 
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Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 4. Investigación, desarrollo e innovación en la gestión de RCD. 

Finalidad 

Propender, en el Distrito Capital, por el aumento en la demanda de productos y subproductos provenientes de la transformación de los RCD recuperados. 

Propósito  

Disminuir la cantidad de RCD que son gestionados en sitios de disposición final, mediante la generación de nuevas alternativas para su gestión y 
transformación. 

Componentes 

Caracterización de RCD en puntos críticos y sitios de arrojo clandestino, generación de normas técnicas para materiales provenientes de RCD recuperados, 
desarrollo de 2s que faciliten la interacción entre actores de la cadena, conformación de redes de investigación, generación de incentivos al aprovechamiento 
de RCD 

Actividades 

Caracterización de los RCD que 
se presentan en los puntos 
críticos y sitios de arrojo 
clandestino. 

Número de caracterizaciones 
elaboradas / Número de 
caracterizaciones 
programadas 

3 2 2 1 2 

Generación de normas técnicas 
para materiales provenientes de 
RCD reciclados 

Número de normas técnicas 
elaboradas / Número de 
normas técnicas 
programadas 

2 2 2 1 2 

Desarrollo de la bolsa de 
residuos y subproductos 
provenientes de RCD 

Número de 2s implementados 
/ Número de 2s programados 

2 1 1 1 2 

Estrategias de investigación 
para identificar otras formas de 
realizar tratamiento de RCD que 
no tengan una cadena definida 

Número de documentos 
técnicos elaborados / Número 
de documentos técnicos 
programados 

2 1 1 1 2 

Conformación de redes de 
conocimiento, investigación y 
generación de valor asociadas a 
los materiales potencialmente 
aprovechables. 

Número de 2s implementados 
/ Número de 2s programados 

2 1 1 1 1 

Generación de incentivos 
relacionados con la gestión de 
RCD 

Número de documentos 
técnicos elaborados / Número 
de documentos técnicos 
programados 

2 2 2 1 2 
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3.11.4 Cronograma Residuos de Construcción y Demolición 
 

Actividad Entidad Participante Horizonte Fecha inicio Fecha Final 
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Proyecto 1. Infraestructura y logística para la gestión de RCD provenientes de pequeños generadores. 

Desarrollo de competencias para el manejo 
de residuos de construcción y demolición, 
enfocado a maestros de obra y pequeños 
comercializadores de materiales de 
construcción. 

UAESP, SDA Corto 2021 2021                         

Definición de lineamientos para la 
implementación y operación de 
infraestructuras para la gestión de RCD 
provenientes de pequeños generadores. 

UAESP, SDA, SDHT, 
SDP 

Corto 2021 2022                         

Implementación de pilotos de rutas de 
recolección selectiva a nivel domiciliario y de 
pequeños generadores, 

UAESP Corto 2022 2024                         

Implementación de un piloto de operación de 
puntos limpios fijos y móviles. 

UAESP, SDA, SDHT, 
SDP 

Corto 2021 2023                         

Articulación con gestores formales e 
informales para la ejecución de pilotos de 
recolección selectiva a nivel domiciliario y de 
pequeños generadores, y de atención a 
puntos críticos ya generados. 

UAESP, SDA Medio 2021 2028                         

Articulación con gestores que realicen 
aprovechamiento de RCD provenientes de 
pequeños generadores. 

UAESP, SDA Largo 2022 2031                         
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Proyecto 2. Infraestructura y logística para la gestión de RCD provenientes de grandes generadores. 

Desarrollo de competencias para el manejo 
de residuos de construcción y demolición, 
enfocado a personal de obra. 

SDA, SENA Corto 2021 2021                         

Actualización de lineamientos y/o 
documentación técnica existente para la 
gestión de RCD provenientes de grandes 
generadores. 

SDA, SDHT, SDP, IDU Corto 2021 2023                         
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Actividad Entidad Participante Horizonte Fecha inicio Fecha Final 
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Articulación con gestores que realicen 
aprovechamiento de RCD provenientes de 
grandes generadores. 

SDA Largo 2022 2032 El reporte de las metas intermedias de la actividad está en función de lo que 
se defina desde Secretaría Distrital de Ambiente en las metas de control y 

aprovechamiento de RCD provenientes de grandes generadores para cada 
año 

Articulación con gestores que realicen 
aprovechamiento de RCD provenientes de 
grandes generadores de obras verticales 

SDA Largo 2022 2032 El reporte de las metas intermedias de la actividad está en función de lo que 
se defina desde Secretaría Distrital de Ambiente en las metas de control y 

aprovechamiento de RCD provenientes de grandes generadores para cada 
año 
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Proyecto 3. Infraestructura y logística para la gestión de RCD provenientes de proyectos de ciudad. 

Definición de lineamientos para la gestión de 
RCD provenientes de proyectos de ciudad. 

IDU, SDA, SDHT, SDP, 
UAESP 

Corto 2021 2021                         

Gestión de sitios para el manejo RCD 
provenientes del proceso de construcción de 
proyectos de ciudad. 

IDU, SDA, SDHT, SDP, 
UAESP 

Corto 2021 2022                         

Aprovechamiento de RCD provenientes del 
proceso de construcción de proyectos de 
ciudad 

SDA Largo 2022 2032 El reporte de las metas intermedias de la actividad está en función de lo que 
se defina desde Secretaría Distrital de Ambiente en las metas de control y 

aprovechamiento de RCD provenientes de grandes generadores para cada 
año 
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Proyecto 4. Investigación, desarrollo e innovación en la gestión de RCD. 

Caracterización de los RCD que se presentan 
en los puntos críticos y sitios de arrojo 
clandestino. 

UAESP Corto 2021 2021                         

Generación de normas técnicas para 
materiales provenientes de RCD reciclados 

IDU, SDA, SDHT, 
UAESP 

Corto 2021 2022                         

Desarrollo de la bolsa de residuos y 
subproductos provenientes de RCD 

UAESP, SDA Corto 2021 2023                         
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Actividad Entidad Participante Horizonte Fecha inicio Fecha Final 
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Estrategias de investigación para identificar 
otras formas de realizar tratamiento de RCD 
que no tengan una cadena definida 

IDU, SDA, SDHT, 
UAESP 

Corto 2021 2023                         

Conformación de redes de conocimiento, 
investigación y generación de valor 
asociadas a los materiales potencialmente 
aprovechables. 

IDU, SDA, SDHT, 
UAESP 

Corto 2021 2023                         

Generación de incentivos relacionados con la 
gestión de RCD 

UAESP, SDA, SDHT Corto 2021 2022                         
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3.11.5 Plan Financiero Residuos de Construcción y Demolición  (Cifras expresadas en miles de pesos )

ITEM  PROGRAMA RESIDUOS COSNTRUCCION Y DEMOLICIÓN

PROYECTO ACTIVIDAD
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Desarrollo de competencias para el manejo de residuos de 
construcción y demolición, enfocado a maestros de obra y 
pequeños comercializadores de materiales de construcción.

$166.193 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Definición de lineamientos para la implementación y operación de 
infraestructuras para la gestión de RCD provenientes de pequeños 
generadores.

$134.369 $0 $0 $0 $138.775 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Implementación de pilotos de rutas de recolección selectiva a nivel 
domiciliario y de pequeños generadores, $0 $0 $0 $0 $273.896 $0 $0 $0 $282.643 $0 $0 $0 $252.789 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Implementar mínimo un piloto de operación de puntos limpios fijos y 
móviles. $327.080 $0 $0 $0 $337.806 $0 $0 $0 $348.594 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Articulación con gestores formales e informales para la ejecución 
de pilotos de recolección selectiva a nivel domiciliario y de 
pequeños generadores, y de atención a puntos críticos ya 
generados.

$134.369 $0 $0 $0 $138.775 $0 $0 $0 $143.207 $0 $0 $0 $147.785 $0 $0 $0 $152.458 $0 $0 $0 $157.234 $0 $0

Articulación con gestores que realicen aprovechamiento de RCD 
provenientes de pequeños generadores. $0 $0 $0 $0 $171.642 $0 $0 $0 $177.124 $0 $0 $0 $182.787 $0 $0 $0 $188.566 $0 $0 $0 $194.473 $0 $0

$762.011 $1.060.894 $951.568 $583.361 $341.024 $351.706
Desarrollo de competencias para el manejo de residuos de 
construcción y demolición, enfocado a personal de obra. $166.193 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Actualización de lineamientos y/o documentación técnica existente 
para la gestión de RCD provenientes de grandes generadores. $0 $0 $0 $0 $138.775 $0 $0 $0 $143.207 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Articulación con gestores que realicen aprovechamiento de RCD 
provenientes de grandes generadores. $166.193 $0 $0 $0 $171.642 $0 $0 $0 $177.124 $0 $0 $0 $182.787 $0 $0 $0 $188.566 $0 $0 $0 $194.473 $0 $0

Articulación con gestores que realicen aprovechamiento de RCD 
provenientes de grandes generadores de obras verticales $166.193 $0 $0 $0 $171.642 $0 $0 $0 $177.124 $0 $0 $0 $182.787 $0 $0 $0 $188.566 $0 $0 $0 $194.473 $0 $0

$498.578 $482.060 $497.454 $365.573 $377.132 $388.945
Definir lineamientos para la gestión de RCD provenientes de 
proyectos de ciudad. $134.369 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Gestión de sitios para el manejo RCD provenientes del proceso de 
construcción de proyectos de ciudad. $134.369 $0 $0 $0 $138.775 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Aprovechamiento de RCD provenientes del proceso de 
construcción de proyectos de ciudad $166.193 $0 $0 $0 $171.642 $0 $0 $0 $177.124 $0 $0 $0 $182.787 $0 $0 $0 $188.566 $0 $0 $0 $194.473 $0 $0

$434.930 $310.417 $177.124 $182.787 $188.566 $194.473
Caracterización de los RCD que se presentan en los puntos 
críticos y sitios de arrojo clandestino. $393.042 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Generación de normas técnicas para materiales provenientes de 
RCD reciclados $134.369 $0 $0 $0 $138.775 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Desarrollo de la bolsa de residuos y subproductos provenientes de 
RCD $0 $0 $0 $0 $105.908 $0 $0 $0 $109.290 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Estrategias de investigación para identificar otras formas de 
realizar tratamiento de RCD que no tengan una cadena definida $0 $0 $0 $0 $138.775 $0 $0 $0 $143.207 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Conformación de redes de conocimiento, investigación y 
generación de valor asociadas a los materiales potencialmente 
aprovechables.

$0 $0 $0 $0 $105.908 $0 $0 $0 $109.290 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Generación de incentivos relacionados con la gestión de RCD $102.545 $0 $0 $0 $105.908 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$629.956 $595.273 $361.787 $0 $0 $0

$2.325.475 $2.448.644 $1.987.932 $1.131.720 $906.722 $935.124

2021 2022 2023 2024 2025 2026

VALOR TOTAL PROYECTO
TOTAL DEL PROGRAMA RCD

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 2. Infraestructura 
y logística para la gestión de 
RCD provenientes de 
grandes generadores.

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 3. Infraestructura 
y logística para la gestión de 
RCD provenientes de 
proyectos de ciudad.

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 4. Investigación, 
desarrollo e innovación en la 
gestión de RCD.

Proyecto 1. Infraestructura 
y logística para la gestión de 
RCD provenientes de 
pequeños generadores.
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ITEM  PROGRAMA RESIDUOS COSNTRUCCION Y DEMOLICIÓN

PROYECTO ACTIVIDAD
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Desarrollo de competencias para el manejo de residuos de 
construcción y demolición, enfocado a maestros de obra y 
pequeños comercializadores de materiales de construcción.

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Definición de lineamientos para la implementación y operación de 
infraestructuras para la gestión de RCD provenientes de pequeños 
generadores.

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Implementación de pilotos de rutas de recolección selectiva a nivel 
domiciliario y de pequeños generadores, $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Implementar mínimo un piloto de operación de puntos limpios fijos y 
móviles. $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Articulación con gestores formales e informales para la ejecución 
de pilotos de recolección selectiva a nivel domiciliario y de 
pequeños generadores, y de atención a puntos críticos ya 
generados.

$0 $162.086 $0 $0 $0 $167.009 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Articulación con gestores que realicen aprovechamiento de RCD 
provenientes de pequeños generadores. $0 $200.474 $0 $0 $0 $206.563 $0 $0 $0 $212.818 $0 $0 $0 $219.375 $0 $0 $0 $226.008 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$362.559 $373.572 $212.818 $219.375 $226.008 $0
Desarrollo de competencias para el manejo de residuos de 
construcción y demolición, enfocado a personal de obra. $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Actualización de lineamientos y/o documentación técnica existente 
para la gestión de RCD provenientes de grandes generadores. $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Articulación con gestores que realicen aprovechamiento de RCD 
provenientes de grandes generadores. $0 $200.474 $0 $0 $0 $206.563 $0 $0 $0 $212.818 $0 $0 $0 $219.375 $0 $0 $0 $226.008 $0 $0 $0 $232.906 $0 $0

Articulación con gestores que realicen aprovechamiento de RCD 
provenientes de grandes generadores de obras verticales $0 $200.474 $0 $0 $0 $206.563 $0 $0 $0 $212.818 $0 $0 $0 $219.375 $0 $0 $0 $226.008 $0 $0 $0 $232.906 $0 $0

$400.948 $413.126 $425.636 $438.751 $452.015 $465.812
Definir lineamientos para la gestión de RCD provenientes de 
proyectos de ciudad. $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Gestión de sitios para el manejo RCD provenientes del proceso de 
construcción de proyectos de ciudad. $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Aprovechamiento de RCD provenientes del proceso de 
construcción de proyectos de ciudad $0 $200.474 $0 $0 $0 $206.563 $0 $0 $0 $212.818 $0 $0 $0 $219.375 $0 $0 $0 $226.008 $0 $0 $0 $232.906 $0 $0

$200.474 $206.563 $212.818 $219.375 $226.008 $232.906
Caracterización de los RCD que se presentan en los puntos 
críticos y sitios de arrojo clandestino. $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Generación de normas técnicas para materiales provenientes de 
RCD reciclados $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Desarrollo de la bolsa de residuos y subproductos provenientes de 
RCD $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Estrategias de investigación para identificar otras formas de 
realizar tratamiento de RCD que no tengan una cadena definida $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Conformación de redes de conocimiento, investigación y 
generación de valor asociadas a los materiales potencialmente 
aprovechables.

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Generación de incentivos relacionados con la gestión de RCD $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0

$963.981 $993.262 $851.273 $877.501 $904.030 $698.719

2027 2028 2029 2030 2031 2032

VALOR TOTAL PROYECTO
TOTAL DEL PROGRAMA RCD

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 2. Infraestructura 
y logística para la gestión de 
RCD provenientes de 
grandes generadores.

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 3. Infraestructura 
y logística para la gestión de 
RCD provenientes de 
proyectos de ciudad.

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 4. Investigación, 
desarrollo e innovación en la 
gestión de RCD.

Proyecto 1. Infraestructura 
y logística para la gestión de 
RCD provenientes de 
pequeños generadores.
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3.12. Programa Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural 
 

El programa de prestación del servicio público de aseo en área rural, está orientado a fortalecer las actividades que se pueden prestar en este 

territorio, complementando la gestión integral de residuos sólidos con soluciones diferenciales en las zonas rurales y zonas de expansión. Para  

cumplir este objetivo es necesario realizar diagnósticos técnicos participativos, caracterizaciones que identifiquen los tipos de residuos que 

permitan identificar las particularidades y complejidades de las localidades con suelo rural, así como las demandas de prestación de servicios 

complementarios expresadas por la comunidad. Estas acciones estarán encaminadas a implementar estrategias y esquemas diferenciales a partir 

de los residuos identificados. 

 

3.12.1 Proyectos Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural 
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Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 
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Proyecto 1. Gestión diferenciada para residuos sólidos en la ruralidad distrital 

Finalidad 

 Atención de la ruralidad mediante servicio público de aseo  y esquemas diferenciales para la disminución de los impactos ambientales negativos por prácticas inadecuadas 
de manejo de residuos: quema, enterramiento y arrojo de residuos en cuerpos de agua  

Propósito 

Garantizar alternativas diferenciales para la gestión integral de residuos sólidos en zonas donde no sea viable técnicamente la prestación del servicio público  

Componentes: 

 
Documento que contenga el diagnostico de las zonas rurales en cuanto al manejo de residuos sólidos, equipamientos e infraestructura rural y estado de las vías.  
Documento que contenga la caracterización de residuos sólidos en zonas rurales  
Piloto de manejo insitu de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.  
Descripción de los productos esperados del proyecto. Por ejemplo las obras, estudios y capacitaciones terminadas. Cuáles son los productos esperados en el proyecto? 

Actividades 

Realizar un diagnóstico de las zonas 
rurales en cuanto a población, así 
como las actividades productivas en 
la zona, equipamientos e 

1 Un 
documento 
diagnóstico  

Un documento técnico 
de diagnóstico que 
permita conocer las 

características físicas y 

En 2021 y 
se 

replicará 
en 2028 

para 

Area 
rural y 

de 
expansi
ón del 

Habitantes 
rurales y la 
administra

ción del 
Distrito 

Dos 
documentos 

que 
contengan el 
diagnóstico 

1             1         
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infraestructura rural y estado de las 
vías.  

socioeconómicas de la 
zona rural 

efectos 
de 

actualizac
ión del 

document
o 

Distrito 
Capital 

de las 
característica

s físicas y 
socioeconóm

icas de la 
zona rurales 
de Bogotá. 

Realizar una caracterización de los 
residuos sólidos que se producen en 
las zonas rurales del Distrito Capital  

1 Un 
documento 
técnico de 

caracterizac
ión en la 
fuente 

Un documento técnico 
que permita conocer 
los residuos que se 

generan en la fuente de 
la ruralidad de Bogotá 

En 2021 y 
se 

replicará 
en 2028 

para 
efectos 

de 
actualizac

ión del 
document

o 

Area 
rural y 

de 
expansi
ón del 
Distrito 
Capital 

Habitantes 
rurales y la 
administra

ción del 
Distrito 

Dos 
documentos 

que 
contengan la 
caracterizaci

ón de 
residuos 

sólidos en la 
zona rural de 

Bogotá. 

  1         1           

Diseñar modelo diferencial para la 
implementación de proyecto piloto de 
gestión de residuos sólidos insitu o 
local en la ruralidad 

1 Un 
documento 
técnico que 
defina los 
modelos 

diferenciale
s para 

atender las 
zonas 
rurales 

 modelos diferenciales 
para implementación 

de gestión de residuos 
sólidos en zonas de 

vivienda rural 
concentrada o 

viviendas dispersas 
rurales 

31 de 
diciembre

-2022- 
Ajuste y 

actualizac
ión 2029 

Area 
rural y 

de 
expansi
ón del 
Distrito 
Capital 

Habitantes 
rurales y la 
administra

ción del 
Distrito 

Un modelo 
diferencial de 
atención de 
las zonas 

rurales en el 
esquema de 

aseo 
implementad

o  

  1             1       

Implementar un piloto de manejo 
integral de residuos sólidos 
provenientes de las zonas rurales  

Un piloto 
para el 
manejo 
integral 

diferencial 
en cada 

zona rural 
priorizada 

por el 
diagnóstico 

un piloto implementado, 
en cada localidad con 

ruralidad, priorizada por 
el diagnóstico   

 2023-
2032 

Area 
rural y 

de 
expansi
ón del 
Distrito 
Capital 

Habitantes 
rurales y la 
administra

ció del 
Distrito 

 proyectos 
piloto en lo 

rural 
priorizados y 
ejecutados 
de manera 
diferencial 

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Seguimiento y monitoreo del piloto de 
manejo integral de residuos sólidos 
en zona rural.  

Un 
documento 

de 
seguimiento 
y monitoreo 

un piloto monitoreado 
en cada localidad con 
ruralidad priorizada 

2023-
2032 

Area 
rural y 

de 
expansi
ón del 
Distrito 
Capital 

Habitantes 
rurales del 

Distrito 

proyectos 
pilotos en lo 

rural 
monitoreado

s 

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Proyecto 2. Ruralidad y necesidades en materia de estratificación 

Finalidad 

Adecuada estratificación acorde a las normas nacionales y distritales que regulan el tema 

Propósito 

Propender por la articulación de las entidades competentes en materia de  estratificación en zonas rurales  

Componentes: 

un documento que contenga un plan de trabajo de la mesa técnica, Un documento que contenga la estratificación en area rural 

Actividades 

Propiciar y consolidar una mesa de 
trabajo interinstitucional en donde se 
definan las competencias, productos, 
tiempos relativos.  

1 mesas 
técnicas al 

año  

una mesa técnicas al 
año   

2021-
2032 

Area 
rural y 

de 
expansi
ón del 
Distrito 
Capital 

Habitantes 
rurales y 
entidades 
del Distrito 

Capital 

1 mesa 
técnicas al 

año 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Documento técnico compilatorio que 
identifique las necesidades en 
materia de estratificación de acuerdo 
con la metodología para tal fin en 
áreas rurales  

un 
documento 

Presentar las 
novedades y 
necesidades de 
estratificación  

2021-
2032 

Area 
rural y 

de 
expansi
ón del 
Distrito 
Capital 

Habitantes 
rurales y 
entidades 
del Distrito 

Capital 

Un 
documento 

técnico  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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o
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o
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0
 

A
ñ

o
 1

1
 

A
ñ

o
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Proyecto 3. Incorporación paulatina de actividades complementarias en la ruralidad 

Finalidad 

Percepción  positiva en la prestación del servicio público de aseo en las áreas rurales como medida de saneamiento básico que mejora las condiciones de vida 

Propósito 

Mejorar la calidad de prestación del servicio público de aseo en las áreas donde se determine su viabilidad 

Componentes: 

Un documento que contenga la siguiente información: Diagnóstico de las características físicas y socioeconómicas (catastro de ususarios rurales), para determinar 
necesidades de prestación de servicio para actividades complementarias diferentes a R y T, Diagnóstico participativo con cartografía social que determine las necesidades 
de la prestación de servicio para actividades complementarias diferentes a R y T, inventario de zonas rurales priorizadas que podrían ser atendidas por el servicio público de 
aseo en actividades complementarias de acuerdo a parámetros de planificación. 

Actividades 

Diagnostico de las características 
físicas y socioeconómicas para 
determinar necesidades de 
prestación de servicio para 
actividades complementarias 

1 
documento 
diagnóstico 

1 documento de 
diagnostico como línea 
base adoptado por el 

PGIRS 

31/12/202
1 

Area 
rural y 

de 
expansi
ón del 
Distrito 
Capital 

Habitantes 
rurales y 
entidades 
del Distrito 

Capital 

Un 
documento 
diagnostico  

1                       

Diagnostico participaticvo con 
enfoque diferencial para priorizar las 
actividades y las zonas  

1 
documento 
diagnóstico 

1 documento 
diagnóstico 
participativo 

31/12/202
1 

Area 
rural y 

de 
expansi
ón del 
Distrito 
Capital 

Habitantes 
rurales y 
entidades 
del Distrito 

Capital 

Un 
documento 
diagnostico  

1                       

Ejecutar  las actividades 
complementarias de forma diferencial 
y priorizada por las comunidades 
rurales según el diagnostico  

Actividaes 
complement

arias 
priorizadas 
deacuerdo 

con 
diagnóstico 

Actividaes 
complementarias 

Ejecutadas según el 
diagnóstico 

2022-
2032 

Area 
rural y 

de 
expansi
ón del 
Distrito 
Capital 

Habitantes 
rurales y 
entidades 
del Distrito 

Capital 

prestación 
del servicio 
de aseo con 
actividades 
complement

arias en 
zonas 
rurales 

identificadas  

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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3.12.2 Medios de Verificación Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural 
 

Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Entidad Participante 

Proyecto 1. Gestión diferenciada para residuos sólidos en la ruralidad distrital 

Finalidad 

Atención de la ruralidad mediante servicio público de aseo y esquemas diferenciales para la disminución de los impactos ambientales negativos por prácticas inadecuadas de 
manejo de residuos: quema, enterramiento y arrojo de residuos en cuerpos de agua  

Propósito 

Garantizar alternativas diferenciales para la gestión integral de residuos sólidos en zonas donde no sea viable técnicamente la prestación del servicio público aprovechables  

Componentes 

Documento que contenga el diagnostico de las zonas rurales en cuanto al manejo de residuos sólidos, equipamientos e infraestructura rural y estado de las vías.  
Documento que contenga la caracterización de residuos sólidos en zonas rurales  
Piloto de manejo insitu de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.  

Medios de verificación del proyecto 

Realizar un diagnóstico de 
las zonas rurales en cuanto 
a población, así como las 
actividades productivas en 
la zona, equipamientos e 
infraestructura rural y 
estado de las vías.  

1 Un documento 
diagnóstico  

UAESP, Prestadores, 
Interventoría (cuando 
aplique), CAR, SDA, 
comunidad rural, alcaldías 
Locales, SDHT, Catastro 
Distrital, SDE, SDP. 

La metodología definida 
por la consultoría 

2 veces UAESP 

Realizar una 
caracterización de los 
residuos sólidos que se 
producen en las zonas 
rurales del Distrito Capital  

1 Un documento técnico de 
caracterización en la 

fuente 

UAESP, Prestadores, 
Interventoría (cuando 
aplique), CAR, SDA, 
comunidad rural, alcaldías 
Locales, SDHT,  Catastro 
Distrital, SDE, SDP.  

Depender de la 
metodología definida por la 
consultoría 

2 veces UAESP 

Diseñar modelo diferencial 
para la implementación de 
proyecto piloto de gestión 
de residuos sólidos insitu o 
local en la ruralidad 

1 Un documento técnico 
que defina los modelos 

diferenciales para atender 
las zonas rurales 

Documentos de 
diagnóstico y 
caracterización 

Documento que contenga 
propuestas de modelos 
diferenciales para zonas 
rurales 

2 veces UAESP 
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Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Entidad Participante 

Implementar un piloto de 
manejo integral de residuos 
sólidos provenientes de las 
zonas rurales  

Un piloto para el manejo 
integral diferencial en cada 
zona rural priorizada por el 

diagnostico 

Documentos de 
diagnóstico, 
caracterización y 
propuesta piloto aprobada 
para implementación 

Informe que contenga lo 
relativo a los pilotos 

implementados en zonas 
priorizadas 

9 veces UAESP 

Seguimiento y monitoreo 
del piloto de manejo 
integral de residuos sólidos 
en zona rural.  

Un documento de 
seguimiento y monitoreo 

Informes presentados por 
la consultora externa 

Informes presentados por 
la consultora externa y 

visitas de verificación en 
campo 

1 vez UAESP 

    
  

Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Entidad Participante 

Proyecto 2. Ruralidad y necesidades en materia de estratificación 

Finalidad 

Adecuada estratificación acorde a las normas nacionales y distritales que regulan el tema 

Propósito 

Propender por la articulación de las entidades competentes en materia de estratificación en zonas rurales  

Componentes 

Documento que contenga un plan de trabajo de la mesa técnica 
Documento que contenga la estratificación en área rural 

Medios de verificación del proyecto 

Propiciar y consolidar una 
mesa de trabajo 
interinstitucional en donde 
se definan las 
competencias, productos, 
tiempos relativos.  

1 mesas técnicas al año  

UAESP, Prestadores, 
Interventoría (cuando 
aplique), CAR, SDA, 
alcaldías Locales, SDHT, 
SDP,  Catastro Distrital 
entre otras entidades del 
Distrito competentes 

Actas o memorias de 
reunión 

12 veces 

UAESP,  Catastro Distrital, 
Secretaría Distrital de 
Planeación y alcaldías 

Locales 

Documento técnico 
compilatorio de las 
necesidades y novedades 
de estratificación 
diferencial identificadas 
desde la prestación del 
servicio público de aseo  

Un documento 
UAESP, Prestadores, 
Interventoría (cuando 
aplique) 

Actas o memorias de 
reunión 

12 veces UAESP 
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Nivel Indicador Fuente de información Método de recolección Frecuencia Entidad Participante 

Proyecto 3. Incorporación paulatina de actividades complementarias en la ruralidad 

Finalidad 

Percepción positiva en la prestación del servicio público de aseo en las áreas rurales como medida de saneamiento básico que mejora las condiciones de vida 

Propósito 

Mejorar la calidad de prestación del servicio público de aseo en las áreas donde se determine su viabilidad 

Componentes 

Un documento que contenga la siguiente información: Diagnóstico de las características físicas y socioeconómicas (catastro de usuarios rurales), para determinar necesidades 
de prestación de servicio para actividades complementarias diferentes a R y T, Diagnóstico participativo con cartografía social que determine las necesidades de la prestación 
de servicio para actividades complementarias diferentes a R y T, inventario de zonas rurales priorizadas que podrían ser atendidas por el servicio público de aseo en actividades 
complementarias de acuerdo a parámetros de planificación. 

Medios de verificación del proyecto 

Diagnóstico de las 
características físicas y 
socioeconómicas para 
determinar necesidades de 
prestación de servicio para 
actividades 
complementarias 

1 documento diagnóstico 

UAESP, Prestadores, 
Interventoría (cuando 
aplique), CAR, SDA, 
comunidad rural, alcaldías 
Locales, SDHT,  Catastro 
Distrital, SDP.  

La metodología definida 
por la consultoría 

1 vez UAESP 

Diagnostico participativo 
con enfoque diferencial 
para priorizar las 
actividades y las zonas  

1 documento diagnóstico 

UAESP, Prestadores, 
Interventoría (cuando 
aplique), CAR, SDA, 
comunidad rural, alcaldías 
Locales, SDHT,  Catastro 
Distrital, SDP.  

Depende de la 
metodología definida por la 
consultoría 

1 vez UAESP 

Ejecutar las actividades 
complementarias de forma 
diferencial y priorizada por 
las comunidades rurales 
según el diagnostico  

Actividades 
complementarias 

priorizadas de acuerdo con 
diagnóstico UAESP, Prestadores, 

Interventoría (cuando 
aplique), 

Informes presentados por 
la consultora externa 
donde se incluye las 
necesidades de 
actividades 
complementarias en las 
zonas priorizadas  

11 veces 
UAESP, Prestadores, 
Interventoría (cuando 

aplique), 

 

 



 

453 
 

3.12.3 Riesgos Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural 
 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Gestión diferenciada para residuos sólidos en la ruralidad distrital 

Finalidad 

Atención de la ruralidad mediante servicio público de aseo  y esquemas diferenciales para la disminución de los impactos ambientales negativos por prácticas inadecuadas de 
manejo de residuos: quema, enterramiento y arrojo de residuos en cuerpos de agua  

Propósito  

Garantizar alternativas diferenciales para la gestión integral de residuos sólidos en zonas donde no sea viable técnicamente la prestación del servicio público  aprovechables  

Componentes: 

Documento que contenga el diagnostico de las zonas rurales en cuanto al manejo de residuos sólidos, equipamientos e infraestructura rural y estado de las vías.  
Documento que contenga la caracterización de residuos sólidos en zonas rurales  
Piloto de manejo insitu de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.  

  

Realizar un diagnóstico de las zonas rurales en cuanto a población, 
así como las actividades productivas en la zona, equipamientos e 
infraestructura rural y estado de las vías.  

1 Un documento técnico de caracterización en la 
fuente 

3 1 2 1 1 

Realizar una caracterización de los residuos sólidos que se producen 
en las zonas rurales del Distrito Capital  

1 Un documento técnico que defina los modelos 
diferenciales para atender las zonas rurales 

2 1 1 1 1 

Diseñar modelo diferencial para la implementación de proyecto piloto 
de gestión de residuos sólidos insitu o local en la ruralidad 

Un piloto para el manejo integral diferencial en 
cada zona rural priorizada por el diagnostico 

2 1 1 1 1 

Implementar un piloto de manejo integral de residuos sólidos 
provenientes de las zonas rurales  

Un documento de seguimiento y monitoreo 3 2 2 3 2 

Seguimiento y monitoreo del piloto de manejo integral de residuos 
sólidos en zona rural.  

1 instrumento de medición diseñado  de 
separación en la fuente 

1 2 2 1 1 

 

Nivel Indicador Factor de Riesgo 
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Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 2. Ruralidad y necesidades en materia de estratificación 

Finalidad 

Adecuada estratificación acorde a las normas nacionales y distritales que regulan el tema 

Propósito  

Propender por la articulación de las entidades competentes en materia de  estratificación en zonas rurales  

Componentes: 

Documento que contenga un plan de trabajo de la mesa técnicaDocumento que contenga la estratificación en area rural 

Actividades 

Propiciar y consolidar una mesa de trabajo interinstitucional en donde 
se definan las competencias, productos, tiempos relativos.  

1 mesas técnicas al año  2 1 1 1 1 

Documento técnico compilatorio de las necesidades y novedades de 
estratificación diferencial identificadas desde la prestación del servicio 
público de aseo.  

Un documento 1 1 1 1 1 

 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 3. Incorporación paulatina de actividades complementarias en la ruralidad 

Finalidad 

Percepción  positiva en la prestación del servicio público de aseo en las áreas rurales como medida de saneamiento básico que mejora las condiciones de vida 

Propósito 

Mejorar la calidad de prestación del servicio público de aseo en las áreas donde se determine su viabilidad 

Componentes 

Un documento que contenga la siguiente información: Diagnóstico de las características físicas y socioeconómicas (catastro de ususarios rurales), para determinar 
necesidades de prestación de servicio para actividades complementarias diferentes a R y T, Diagnóstico participativo con cartografía social que determine las necesidades 
de la prestación de servicio para actividades complementarias diferentes a R y T, inventario de zonas rurales priorizadas que podrían ser atendidas por el servicio público de 
aseo en actividades complementarias de acuerdo a parámetros de planificación. 
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Diagnóstico de las características físicas y socioeconómicas para 
determinar necesidades de prestación de servicio para actividades 
complementarias 

1 documento diagnóstico 3 1 2 1 1 

Diagnóstico participativo con enfoque diferencial para priorizar las 
actividades y las zonas  

1 documento diagnóstico 3 2 3 1 1 

Ejecutar  las actividades complementarias de forma diferencial y 
priorizada por las comunidades rurales según el diagnostico  

Actividades complementarias priorizadas de 
acuerdo con diagnóstico 

3 3 3 3 2 

 

 

3.12.4 Cronograma Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural 
 

Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizo

nte 
Fecha 
inicio 
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PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN ÁREA RURAL 

Proyecto 1. Gestión diferenciada para residuos sólidos en la ruralidad distrital 

Realizar un diagnóstico de las zonas rurales en cuanto a población, así como las actividades productivas 
en la zona, equipamientos e infraestructura rural y estado de las vías.  

UAESP  
Media
no 

2021 2028     

          

  

        

Realizar una caracterización de los residuos sólidos que se producen en las zonas rurales del Distrito 
Capital  

UAESP 
Media
no 

2021 2028     

          

  

        

Diseñar modelo diferencial para la implementación de proyecto piloto de gestión de residuos sólidos 
insitu o local en la ruralidad 

UAESP Largo 2022 2029     

            

  

      

Implementar un piloto de manejo integral de residuos sólidos provenientes de las zonas rurales  UAESP Largo 2023 2032                         

Seguimiento y monitoreo del piloto de manejo integral de residuos sólidos en zona rural.  UAESP Corto 2023 2032                         
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Actividad 
Entidad 

Participante 
Horizo

nte 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final A

ñ
o

 1
 

A
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2
 

Proyecto 2. Ruralidad y necesidades en materia de estratificación 

Propiciar y consolidar una mesa de trabajo interinstitucional en donde se definan las competencias, 
productos, tiempos relativos.  

UAESP,  
Catastro 
Distrital, 
Secretaría 
Distrital de 
Planeación y 
alcaldías 
Locales 

Largo 2021 2032                         

Documento técnico compilatorio de las necesidades y novedades de estratificación diferencial 
identificadas desde la prestación del servicio público de aseo  

UAESP  Largo 2021 2032                         

Proyecto 3. Incorporación paulatina de actividades complementarias en la ruralidad 

Diagnóstico de las características físicas y socioeconómicas para determinar necesidades de prestación 
de servicio para actividades complementarias 

UAESP Corto 2021 2022     

                    

Diagnostico participativo con enfoque diferencial para priorizar las actividades y las zonas  UAESP Corto 2021 2022     

                    

Ejecutar las actividades complementarias de forma diferencial y priorizada por las comunidades rurales 
según el diagnostico  

UAESP, 
Prestadores, 
Interventoría 

(cuando 
aplique), 

Largo 2022 2032                         
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3.12.5 Plan Financiero Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural  (Cifras expresadas en miles de pesos )

 PROGRAMA RURAL

PROYECTO

Realizar un diagnóstico de las zonas 
rurales en cuanto a población, así 
como las actividades productivas en 
la zona, equipamientos e 
infraestructura rural y estado de las 
vías. 

$184.556

Realizar una caracterización de los 
residuos sólidos que se producen 
en las zonas rurales del Distrito 
Capital 

$528.644

Diseñar modelo diferencial para la 
implementación de proyecto piloto 
de gestión de residuos sólidos insitu 
o local en la ruralidad

$222.914

Implementar un piloto de manejo 
integral de residuos sólidos 
provenientes de las zonas rurales 

$275.982 $223.775 $230.851 $238.082

Seguimiento y monitoreo del piloto 
de manejo integral de residuos 
sólidos en zona rural. 

$76.533 $78.980 $81.477 $84.029

$713.200 $222.914 $352.515 $302.755 $312.328 $322.111
Propiciar y consolidar una mesa de
trabajo interinstitucional en donde se 

definan las competencias, 
productos, tiempos relativos. 

$20.745 $21.425 $22.109 $22.816 $23.538 $24.275

Documento técnico compilatorio de 
las necesidades y novedades 

identificadas desde la prestación del 
servicio público de aseo 

$25.931 $26.782 $27.637 $28.520 $29.422 $30.344

$46.676 $48.207 $49.746 $51.337 $52.960 $54.619
Diagnostico de las características
físicas y socioeconómicas para 

determinar necesidades de 
prestación de servicio para 
actividades complementarias

$365.984

Diagnostico participativo con 
enfoque diferencial para priorizar las 

actividades y las zonas 
$197.068

$563.052
$1.322.928 $271.121 $402.261 $354.092 $365.288 $376.730
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TOTAL DEL PROGRAMA 

Proyecto 1. Gestión 
diferenciada para residuos 

sólidos en la ruralidad 
distrital

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 2. Ruralidad y 
necesidades en materia de 

estratificación

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 3. Incorporación 
paulatina de actividades 
complementarias en la 

ruralidad

VALOR TOTAL PROYECTO

ACTIVIDAD
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 PROGRAMA RURAL

PROYECTO

Realizar un diagnóstico de las zonas 
rurales en cuanto a población, así 
como las actividades productivas en 
la zona, equipamientos e 
infraestructura rural y estado de las 
vías. 

$229.387

Realizar una caracterización de los 
residuos sólidos que se producen 
en las zonas rurales del Distrito 
Capital 

$657.058

Diseñar modelo diferencial para la 
implementación de proyecto piloto 
de gestión de residuos sólidos insitu 
o local en la ruralidad

$276.390

Implementar un piloto de manejo 
integral de residuos sólidos 
provenientes de las zonas rurales 

$245.429 $252.884 $331.598 $268.569 $276.689 $285.134

Seguimiento y monitoreo del piloto 
de manejo integral de residuos 
sólidos en zona rural. 

$86.622 $89.253 $91.956 $94.789 $97.655 $100.636

$332.051 $1.228.583 $699.944 $363.358 $374.343 $385.770
Propiciar y consolidar una mesa de
trabajo interinstitucional en donde se 

definan las competencias, 
productos, tiempos relativos.

$25.024 $25.784 $26.565 $27.384 $28.211 $29.072

Documento técnico compilatorio de 
las necesidades y novedades 

identificadas desde la prestación del 
servicio público de aseo 

$31.280 $32.230 $33.206 $34.229 $35.264 $36.341

$56.304 $58.015 $59.771 $61.613 $63.476 $65.413
Diagnostico de las características
físicas y socioeconómicas para 

determinar necesidades de 
prestación de servicio para 
actividades complementarias
Diagnostico participativo con 

enfoque diferencial para priorizar las 
actividades y las zonas 

$388.355 $1.286.597 $759.715 $424.971 $437.819 $451.183 $
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ITEM

TOTAL DEL PROGRAMA 

Proyecto 1. Gestión 
diferenciada para residuos 

sólidos en la ruralidad 
distrital

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 2. Ruralidad y 
necesidades en materia de 

estratificación

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 3. Incorporación 
paulatina de actividades 
complementarias en la 

ruralidad

VALOR TOTAL PROYECTO

ACTIVIDAD
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3.13. Programa Gestión del Riesgo 

El programa de Gestión del Riesgo, busca generar una estrategia de gobernanza y gobernabilidad que permita la disminución de tiempos de 

respuesta para evitar la afectación a la sanidad y salud pública, relacionado con inadecuado manejo de residuos y la demora en la prestación del 

servicio.  A través de la formulación de escenarios de riesgos y la priorización de los mismos, considerando la vulnerabilidad de estos por las 

condiciones demográficas, tecnológicas, geográficas y sociales presentes en cada localidad y cada territorio.  

A su vez, busca el fortalecimiento de las competencias de respuesta ante los escenarios de riesgos con la divulgación de protocolos de actuación 

interinstitucional de respuesta a los eventos que se puedan presentar. Igualmente, el programa busca definir las variables de los simulacros de 

gestión del riesgo asociados al manejo de los residuos, así como la generación de indicadores de impacto y de gestión con el fin de medir la 

efectividad y armonización entre programas y proyectos.  Las actividades propuestas buscan garantizar que las acciones sean más efectivas a la 

hora de solventar situaciones adversas en diferentes escenarios de vulnerabilidad que puedan presentarse en la ciudad. 

3.13.1 Proyectos Gestión del Riesgo 

Nivel 

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 
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Proyecto 1. Estrategias para el aumento del conocimiento del riesgo en los escenarios asociados a la gestión integral de residuos sólidos en el Distrito. 

Finalidad 

El Distrito Capital fortalecerá el conocimiento de los riesgos asociados a la gestión integral de residuos sólidos 

Propósito 

Elaborar estudios que permitan aumentar el conocimiento de los riesgos asociados a la gestión integral de residuos sólidos 

Componentes: 

Documento compilatorio de escenarios de riesgo asociados a la gestión integral de residuos sólidos, documento de articulación de las estrategias institucionales de respuesta. 

Actividades 
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Identificar, 
priorizar y 
caracterizar 
escenarios de 
riesgo asociados a 
la gestión integral 
de residuos 
sólidos por 
localidad 

1 
documento 

Documento 
técnico que 
compile los 
escenarios de 
riesgo 
asociados a 
residuos sólidos 
identificados y 
priorizados  

3 años 
Distrito 
Capital 

Comunidad, 
prestadores, 
administración, 
Consejo Local 
de Gestión del 
Riesgo y 
Cambio 
Climático -
CLGRCC-. 

Contar con un 
documento 
técnico que 
compile la 
Identificación, 
priorización y 
caracterización 
de los 
escenarios de 
riesgo asociados 
a la gestión 
integral de 
residuos sólidos, 
por Localidad. 

33% 66% 100% 

  

  

              
Realizar la 
construcción 
conjunta de un 
documento 
propuesta entre 
las entidades que 
articule las 
estrategias 
institucionales de 
respuesta frente a 
la posible 
materialización de 
emergencias. 

1 
documento 

Documento 
técnico que 
contenga la 
articulación de 
estrategias 
institucionales 
de respuesta 
frente a la 
posible 
materialización 
de emergencias 

3 años 
Distrito 
Capital 

Comunidad, 
prestadores, 
administración, 
CLGRCC 

Contar con un 
documento 
técnico en el que 
se defina la 
articulación de 
estrategias 
institucionales 
de respuesta 
frente a la 
posible 
materialización 
de emergencias. 

33% 66% 100%     

              

 

 

Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 
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Proyecto 2. Estrategias interinstitucionales para la reducción del riesgo relacionado con la gestión integral de residuos sólidos.  

Finalidad 



 

461 
 

Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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El Distrito Capital generará acciones enfocadas a la reducción de los riesgos asociados a la gestión integral de residuos sólidos 

Propósito 

Elaborar e implementar estrategias que permitan mejorar la reducción de los riesgos asociados a la gestión integral de residuos sólidos 

Componentes: 

Documento con las medidas para la reducción de los riesgos asociados, implementación de medidas de reducción del riesgo. 

Actividades 

Realizar un 
documento técnico 
que defina las 
medidas de 
reducción 
(intervención 
prospectiva e 
intervención 
correctiva) del 
riesgo para el 
servicio público de 
aseo, partiendo de 
los escenarios 
previamente 
identificados 

1 
documento 

Documento 
técnico que 
defina medidas 
de reducción del 
riesgo 

1 año Distrito 
Capital 

Comunidad, 
prestadores, 
administración, 
CLGRCC 

Contar con un 
documento 
técnico que 
defina las 
medidas de 
reducción 
(intervención 
prospectiva e 
intervención 
correctiva) del 
riesgo para el 
servicio público 
de aseo, 
partiendo de los 
escenarios 
previamente 
identificados 

100%        

        
Implementación de 
medidas de 
reducción del 
riesgo para el 
servicio público de 
aseo, partiendo de 
los escenarios 
previamente 
identificados 

100% Medidas de 
reducción del 
riesgo 
implementadas 

7 años Distrito 
Capital 

Comunidad, 
prestadores, 
administración, 
CLGRCC 

Implementar la 
totalidad de las 
medidas de 
reducción del 
riesgo 
identificadas 
para el servicio 
público de aseo, 

 14% 28% 42% 56% 70% 84% 100% 
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Proyecto 3. Estrategias interinstitucionales para el manejo de posibles emergencias relacionadas o que afecten a la gestión integral de residuos sólidos.  

Finalidad 

El Distrito Capital generará acciones enfocadas al manejo de los riesgos asociados a la gestión integral de residuos sólidos 

Propósito 

Desarrollar documentos enfocados al manejo de los riesgos asociados a la gestión integral de residuos sólidos 

Componentes: 

Documento con las optimización de la capacidad de respuesta a la posibles emergencias, elaboración de batería de indicadores de gestión, articulación de los Planes de 
Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) de los prestadores del servicio público de aseo. 

Actividades 

Optimización de 
las capacidades 
de preparación y 
de respuesta por 
las entidades 
competentes 
frente a las posible 
emergencias o 
desastres que 
afecten la gestión 
integral de 
residuos sólidos 

1 
documento 

Documento con 
la ruta de 
respuesta frente 
a posibles 
emergencias 

1 año 
Distrito 
Capital 

Entidades 
Distritales 

Optimizar la 
atención por las 
entidades 
competentes de 
las solicitudes y 
eventos que 
generan riesgo o 
emergencias 
asociados a la 
GIRS o que 
afecten a la 
misma. 

100%             

        
Generar 
indicadores de 
impacto y de 
gestión para medir 
la efectividad de la 
armonización 
entre los planes y 
programas  

1 
documento 

Documento con 
indicadores que 
midan la 
efectividad de la 
armonización 
entre el PGIRS 
y PGRCC 

1 año 
Distrito 
Capital 

Entidades 
Distritales 

Generar una 
lista indicadores 
para medir el 
impacto y la 
gestión 
interinstitucional. 

100%   
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Nivel  

Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) 

Meta Final 

Metas Intermedias 
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Articular los 
Planes de Gestión 
del Riesgo de 
Desastres de las 
Entidades 
Públicas y 
Privadas 
(PGRDEPP) de los 
prestadores de 
aseo en el Distrito.  

1 
documento 

Documento que 
articules los 
Planes de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres de 
las Entidades 
Públicas y 
Privadas 
(PGRDEPP) de 
los prestadores 
del servicio 
público de aseo. 

3 años 
Distrito 
Capital 

Entidades 
Distritales, 

prestadores 
del servicio de 

aseo 

Contar con un 
documento que 
articule los 
Planes de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres de las 
Entidades 
Públicas y 
Privadas 
(PGRDEPP) de 
los prestadores 
del servicio 
público de aseo. 

33% 66% 100% 

                  

 

3.13.2 Medios de verificación Gestión del Riesgo 
 

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia Entidad Participante 

Proyecto 1. Estrategias para el aumento del conocimiento del riesgo en los escenarios asociados a la gestión integral de residuos sólidos en el Distrito.  

Finalidad 

El Distrito Capital fortalecerá el conocimiento de los riesgos asociados a la gestión integral de residuos sólidos 

Propósito 

Elaborar estudios que permitan aumentar el conocimiento de los riesgos asociados a la gestión integral de residuos sólidos 

Componentes 

Documento compilatorio de escenarios de riesgo asociados a la gestión integral de residuos sólidos, documento de articulación de las estrategias institucionales de respuesta. 

Medios de verificación del proyecto 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia Entidad Participante 

Identificar, priorizar y caracterizar escenarios 
de riesgo asociados a la gestión integral de 
residuos sólidos por localidad 

Documento técnico 
que compile los 
escenarios de riesgo 
asociados a residuos 
sólidos identificados y 
priorizados  

Documento de soporte, 
actas de reuniones, 
estudios previos, PGRD 
de prestadores del 
servicio 

Revisión documental, 
Visitas de campo. 

Semestral UAESP, Prestadores del 
servicio de aseo, 
alcaldías Locales 

Realizar la construcción conjunta de un 
documento propuesta entre las entidades que 
articule las estrategias institucionales de 
respuesta frente a la posible materialización 
de emergencias. 

Documento técnico 
que contenga la 
articulación de 
estrategias 
institucionales de 
respuesta frente a la 
posible materialización 
de emergencias 

Documento de soporte, 
actas de reuniones, 
estudios previos. 

Revisión documental, 
Visitas de campo. 

Anual UAESP, Prestadores del 
servicio de aseo, 
alcaldías Locales, 
Bomberos, Defensa Civil 

 

 

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia Entidad Participante 

Proyecto 2. Estrategias interinstitucionales para la reducción del riesgo relacionado con la gestión integral de residuos sólidos.  

Finalidad 

El Distrito Capital generará acciones enfocadas a la reducción de los riesgos asociados a la gestión integral de residuos sólidos 

Propósito 

Elaborar e implementar estrategias que permitan mejorar la reducción de los riesgos asociados a la gestión integral de residuos sólidos 

Componentes 

Documento con las medidas para la reducción de los riesgos asociados, implementación de medidas de reducción del riesgo. 

Medios de verificación del proyecto 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia Entidad Participante 

Realizar un documento técnico que defina las 
medidas de reducción (intervención 
prospectiva e intervención correctiva) del 
riesgo para el servicio público de aseo, 
partiendo de los escenarios previamente 
identificados 

Documento técnico 
que defina medidas de 
reducción del riesgo 

Documento de soporte, 
actas de reuniones, 
estudios previos, PGRD 
de prestadores del 
servicio 

Revisión documental, 
Visitas de campo. 

Anual UAESP, Prestadores del 
servicio de aseo, 
Alcaldías Locales 

Implementación de medidas de reducción del 
riesgo para el servicio público de aseo, 
partiendo de los escenarios previamente 
identificados 

Medidas de reducción 
del riesgo 
implementadas 

Documento de soporte Revisión documental, 
Visitas de campo. 

Semestral UAESP, Prestadores del 
servicio de aseo, 
Alcaldías Locales 

 

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia Entidad Participante 

Proyecto 3. Estrategias interinstitucionales para el manejo de posibles emergencias relacionadas o que afecten a la gestión integral de residuos sólidos.  

Finalidad 

El Distrito Capital generará acciones enfocadas al manejo de los riesgos asociados a la gestión integral de residuos sólidos 

Propósito 

Desarrollar documentos enfocados al manejo de los riesgos asociados a la gestión integral de residuos sólidos 

Componentes 

Documento con las optimización de la capacidad de respuesta a la posibles emergencias, elaboración de batería de indicadores de gestión, articulación de los Planes de Gestión 
del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) de los prestadores del servicio público de aseo. 

Medios de verificación del proyecto 

Optimización de las capacidades de 
preparación y de respuesta por las entidades 
competentes frente a las posible emergencias 
o desastres que afecten la gestión integral de 
residuos sólidos 

Documento con la ruta 
de respuesta frente a 
posibles emergencias 

Documento de soporte, 
actas de reuniones, 
estudios previos. 

Revisión documental, 
Visitas de campo. 

Semestral UAESP, Prestadores del 
servicio de aseo, 
alcaldías Locales, 
Bomberos, Defensa Civil 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia Entidad Participante 

Generar indicadores de impacto y de gestión 
para medir la efectividad de la armonización 
entre los planes y programas  

Documento con 
indicadores que midan 
la efectividad de la 
armonización entre el 
PGIRS y PGRCC 

Documento de soporte 
con indicadores 

Revisión documental, 
Visitas de campo. 

Anual UAESP, Prestadores del 
servicio de aseo, 
Alcaldías Locales, 
Bomberos, Defensa Civil 

Articular los Planes de Gestión del Riesgo de 
Desastres de las Entidades Públicas y 
Privadas (PGRDEPP) de los prestadores de 
aseo en el Distrito.  

Documento que 
articules los Planes de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres de las 
Entidades Públicas y 
Privadas (PGRDEPP) 
de los prestadores del 
servicio público de 
aseo. 

Documento de soporte, 
actas de reuniones, 
estudios previos. 

 Revisión documental, 
Visitas de campo. 

Anual UAESP, Prestadores del 
servicio de aseo, 
Alcaldías Locales, 
Bomberos, Defensa Civil 

 

3.13.3 Riesgos Gestión del Riesgo 
 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Estrategias para el aumento del conocimiento del riesgo en los escenarios asociados a la gestión integral de residuos sólidos en el Distrito.  

Finalidad 

El Distrito Capital fortalecerá el conocimiento de los riesgos asociados a la gestión integral de residuos sólidos 

Propósito  

Elaborar estudios que permitan aumentar el conocimiento de los riesgos asociados a la gestión integral de residuos sólidos 

Componentes: 

Documento compilatorio de escenarios de riesgo asociados a la gestión integral de residuos sólidos, documento de articulación de las estrategias institucionales de respuesta. 
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Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Resultados esperables 

Identificar, priorizar y caracterizar escenarios de 
riesgo asociados a la gestión integral de residuos 
sólidos por localidad 

Número de escenarios de riesgo 
asociado a la gestión integral de 
residuos sólidos identificados / 
Número de escenarios de riesgo 
asociado a la gestión integral de 
residuos sólidos diagnosticados  

1 1 1 1 1 

Realizar la construcción conjunta de un 
documento propuesta entre las entidades que 
articule las estrategias institucionales de 
respuesta frente a la posible materialización de 
emergencias. 

Número de escenarios de riesgo 
asociado a la gestión integral de 
residuos sólidos identificados / 
Número de escenarios de riesgo 
asociado a la gestión integral de 
residuos sólidos caracterizados 

2 2 1 1 2 

 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 2. Estrategias interinstitucionales para la reducción del riesgo relacionado con la gestión integral de residuos sólidos.  

Finalidad 

El Distrito Capital generará acciones enfocadas a la reducción de los riesgos asociados a la gestión integral de residuos sólidos 

Propósito  

Elaborar e implementar estrategias que permitan mejorar la reducción de los riesgos asociados a la gestión integral de residuos sólidos 

Componentes: 

Documento con las medidas para la reducción de los riesgos asociados, implementación de medidas de reducción del riesgo. 

Resultados esperables 
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Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Realizar un documento técnico que defina las 
medidas de reducción (intervención prospectiva e 
intervención correctiva) del riesgo para el servicio 
público de aseo, partiendo de los escenarios 
previamente identificados 

Número de acciones de 
fortalecimiento implementadas de 
la competencia de la respuesta 
ante los escenarios / Numero de 
acciones propuestas de 
fortalecimiento de la competencia 
de la respuesta ante los 
escenarios 

1 2 1 1 1 

Implementación de medidas de reducción del 
riesgo para el servicio público de aseo, partiendo 
de los escenarios previamente identificados 

Número de variables a tener en 
cuenta en un simulacro 
priorizadas / Numero de variables 
a tener en cuenta en un simulacro 
identificadas  2 2 1 1 2 

 

 

Proyecto 3. Estrategias interinstitucionales para el manejo de posibles emergencias relacionadas o que afecten a la gestión integral de residuos sólidos.  

Finalidad 

El Distrito Capital generará acciones enfocadas al manejo de los riesgos asociados a la gestión integral de residuos sólidos 

Propósito  

Desarrollar documentos enfocados al manejo de los riesgos asociados a la gestión integral de residuos sólidos 

Componentes: 

Documento con la optimización de la capacidad de respuesta a la posibles emergencias, elaboración de batería de indicadores de gestión, articulación de los Planes de 
Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) de los prestadores del servicio público de aseo. 

Resultados esperables 

Optimización de las capacidades de preparación 
y de respuesta por las entidades competentes 
frente a las posible emergencias o desastres que 
afecten la gestión integral de residuos sólidos 

Número de indicadores 
formulados / Número de 
indicadores priorizados  

2 2 1 1 2 
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Generar indicadores de impacto y de gestión para 
medir la efectividad de la armonización entre los 
planes y programas  

Número de escenarios 
prospectados / Número de 
escenarios identificados  

1 1 1 1 1 

Articular los Planes de Gestión del Riesgo de 
Desastres de las Entidades Públicas y Privadas 
(PGRDEPP) de los prestadores de aseo en el 
Distrito.  

Numero de planes de emergencia 
ajustados / Número de planes de 
contingencia  

2 2 1 1 2 

 

3.13.4 Cronograma Gestión del Riesgo 
 

Actividad Entidad Participante Horizonte Fecha inicio Fecha Final 
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Proyecto 1. Estrategias para el aumento del conocimiento del riesgo en los escenarios asociados a la gestión integral de residuos sólidos en el Distrito.  

Identificar, priorizar y caracterizar 
escenarios de riesgo asociados a la 
gestión integral de residuos sólidos por 
localidad 

UAESP, Prestadores 
del servicio de aseo, 
Alcaldias Locales 

Medio 2021 2023       

                  

Realizar la construcción conjunta de un 
documento propuesta entre las 
entidades que articule las estrategias 
institucionales de respuesta frente a la 
posible materialización de 
emergencias. 

UAESP, Prestadores 
del servicio de aseo, 
Alcaldias Locales, 
Bomberos, Defensa 
Civil 

Medio 2021 2023       

                  

Proyecto 2. Estrategias interinstitucionales para la reducción del riesgo relacionado con la gestión integral de residuos sólidos.  

Realizar un documento técnico que 
defina las medidas de reducción 
(intervención prospectiva e intervención 
correctiva) del riesgo para el servicio 
público de aseo, partiendo de los 
escenarios previamente identificados 

UAESP, Prestadores 
del servicio de aseo, 
Alcaldías Locales 

Medio 2021 2021   

                      

Implementación de medidas de 
reducción del riesgo para el servicio 
público de aseo, partiendo de los 
escenarios previamente identificados 

UAESP, Prestadores 
del servicio de aseo, 
Alcaldías Locales 

Largo 2022 2028 

  

                      

Proyecto 3. Estrategias interinstitucionales para el manejo de posibles emergencias relacionadas o que afecten a la gestión integral de residuos sólidos.  
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Actividad Entidad Participante Horizonte Fecha inicio Fecha Final 
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Optimización de las capacidades de 
preparación y de respuesta por las 
entidades competentes frente a las 
posible emergencias o desastres que 
afecten la gestión integral de residuos 
sólidos 

UAESP, Prestadores 
del servicio de aseo, 
alcaldías Locales, 
Bomberos, Defensa 
Civil 

Medio 2021 2021       

                  

Generar indicadores de impacto y de 
gestión para medir la efectividad de la 
armonización entre los planes y 
programas  

UAESP, Prestadores 
del servicio de aseo, 
alcaldías Locales, 
Bomberos, Defensa 
Civil 

Medio 2021 2021       

                  

Articular los Planes de Gestión del 
Riesgo de Desastres de las Entidades 
Públicas y Privadas (PGRDEPP) de los 
prestadores de aseo en el Distrito.  

UAESP, Prestadores 
del servicio de aseo, 
Alcaldias Locales, 
Bomberos, Defensa 
Civil 

Medio 2021 2023       
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3.13.5 Plan Financiero Gestión del Riesgo (Cifras expresadas en miles de pesos )

PROYECTO ACTIVIDAD

Identificar, priorizar y caracterizar 
escenarios de riesgo asociados a la 
gestión integral de residuos sólidos 
por localidad

$489.611 $547.804 $521.814

Realizar la construcción conjunta de 
un documento propuesta entre las 
entidades que articule las 
estrategias institucionales de 
respuesta frente a la posible 
materialización de emergencias.

$381.896 $394.419 $407.015

$871.507 $942.223 $928.829
Realizar un documento técnico que 
defina las medidas de reduccion 
(intervención prospectiva e 
intervención correctiva) del riesgo 
para el servicio público de aseo, 
partiendo de los escenarios 
previamente identifcados

$233.381

Implementación de medidas de 
reducción del riesgo para el servicio 
público de aseo, partiendo de los 
escenarios previamente identifcados

$280.644 $257.428 $303.293 $312.883 $322.684

$233.381 $280.644 $257.428 $303.293 $312.883 $322.684
Optimización de las capacidades de 
preparación y de respuesta por las 
entidades competentes frente a las 
posible emergencias o desastres 
que afecten la gestión integral de 
residuos sólidos

$104.269

Generar indicadores de impacto y 
de gestión para medir la efectividad 
de la armonización  entre los planes 
y programas 

$249.339

Articular los Planes de Gestión del 
Riesgo de Desastres de las 
Entidades Públicas y Privadas 
(PGRDEPP) de los prestadores de 
aseo en el Distrito. 

$179.524 $185.411 $191.332

$533.132 $185.411 $191.332
$1.638.020 $1.408.279 $1.377.590 $303.293 $312.883 $322.684TOTAL DEL PROGRAMA 

Proyecto 1. Estrategias 
para el aumento del 
conocimiento del riesgo en 
los escenarios asociados a 
la gestión integral de 
residuos sólidos en el 
Distrito. 

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 2. Estrategias 
interinstitucionales de para 
la reducción del riesgo 
relacionado con la gestión 
integral de residuos sólidos. 

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 3. Estrategias 
interinstitucionales para el 
manejo de posibles 
emergencias 
relacionadoas o que 
afecten a la gestión integral 
de residuos sólidos. 

VALOR TOTAL PROYECTO
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PROYECTO ACTIVIDAD

Identificar, priorizar y caracterizar 
escenarios de riesgo asociados a la 
gestión integral de residuos sólidos 
por localidad
Realizar la construcción conjunta de 
un documento propuesta entre las 
entidades que articule las 
estrategias institucionales de 
respuesta frente a la posible 
materialización de emergencias.

Realizar un documento técnico que 
defina las medidas de reduccion 
(intervención prospectiva e 
intervención correctiva) del riesgo 
para el servicio público de aseo, 
partiendo de los escenarios 
previamente identifcados

Implementación de medidas de 
reducción del riesgo para el servicio 
público de aseo, partiendo de los 
escenarios previamente identifcados

$332.642 $350.251

$332.642 $350.251
Optimización de las capacidades de 
preparación y de respuesta por las 
entidades competentes frente a las 
posible emergencias o desastres 
que afecten la gestión integral de 
residuos sólidos
Generar indicadores de impacto y 
de gestión para medir la efectividad 
de la armonización  entre los planes 
y programas 
Articular los Planes de Gestión del 
Riesgo de Desastres de las 
Entidades Públicas y Privadas 
(PGRDEPP) de los prestadores de 
aseo en el Distrito. 

$332.642 $350.251TOTAL DEL PROGRAMA 

Proyecto 1. Estrategias 
para el aumento del 
conocimiento del riesgo en 
los escenarios asociados a 
la gestión integral de 
residuos sólidos en el 
Distrito. 

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 2. Estrategias 
interinstitucionales de para 
la reducción del riesgo 
relacionado con la gestión 
integral de residuos sólidos. 

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 3. Estrategias 
interinstitucionales para el 
manejo de posibles 
emergencias 
relacionadoas o que 
afecten a la gestión integral 
de residuos sólidos. 

VALOR TOTAL PROYECTO
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3.14. Programa Cultura Ciudadana 
 

Objetivo  

 

Promover cambios culturales en la gestión de residuos en relación con conocimientos, actitudes, valores, emociones y prácticas acerca del 

proceso, los actores y los materiales en la gestión de residuos, fomentando cambios voluntarios en la manera en la que los ciudadanos 

consumimos, generamos y nos deshacemos de los residuos.  

 

Justificación  

  

Los comportamientos en la cadena de gestión de residuos se han tenido en cuenta en varios de los programas del PGIRS. Para la actualización 

2020 se hace necesario incorporar la Cultura Ciudadana, especialmente en relación con los comportamientos, que tienen que ver con la 

separación en la fuente y la disposición de residuos, la manera como se relacionan los actores del sistema; la manera como los ciudadanos 

generan y se deshacen de sus residuos, es susceptible de intervenciones desde una mirada cultural. La información base para la propuesta de 

este programa se tomó de convenios celebrados entre la UAESP y Corpovisionarios, en los años 2017 y 2019.  

En la ciudad hay insuficiente e inadecuada separación de residuos en la fuente. Hay que interesar a la ciudadanía en sus residuos, y analizar las 

emociones en relación con los residuos, ya que son la base para abordar los hábitos, los comportamientos automáticos y las prácticas inadecuadas 

acerca de las cuales poco se reflexiona. Es preciso abordar acciones formativas que le permitan a la ciudadanía saber la riqueza que puede haber 

en sus desechos, así como también el recorrido y la suerte que corren los residuos cuando podrían ser aprovechados, de manera que se fomente 

la idea de hacerse Entidad Participantes de lo que ocurre con los residuos. Corresponde acercar la información de lo que pasa con los residuos 

a los ciudadanos y hacer tangible para la ciudadanía los beneficios de la separación y aprovechamiento.  

A pesar de todo ello, el tema de la separación parece estar posicionado entre la ciudadanía bogotana, es fundamental aprovechar la disposición 

de los ciudadanos para cualificar sus prácticas de separación, el 75% de las personas separan sus residuos motivados por el cuidado del medio 

ambiente. Los comportamientos acerca de los residuos pueden ser modificados y son susceptibles de intervención cultural; para ello, en el marco 

de la Política Pública Distrital de Cultura Ciudadana los conocimientos, las actitudes, los valores, las emociones y las prácticas se han tomado 

como factores de análisis en relación con el proceso, los actores y los materiales en la gestión de residuos, y así, desde el enfoque de Cultura 

Ciudadana se abordan las variables que se deben intervenir.  
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Dos de cada tres personas en Bogotá no han recibido formación acerca de cómo separar los residuos; el número de recipientes para basura es 

un indicador determinante para separar en los hogares: cuando hay más de un recipiente para la separación en el hogar se incrementa el 

aprovechamiento, más de la mitad de los hogares sólo cuentan con un recipiente para los residuos en la cocina (Lugar en donde se generan y se 

disponen el 90% de los residuos de una casa). El 70% de los habitantes de la ciudad señala que realiza separación en la fuente, pero sólo el 30% 

de esa separación es efectiva. El reporte de personas que afirma estar separando sus residuos en la fuente es muy significativo; sin embargo, la 

cantidad de residuos aprovechables que llegan al Doña Juana sigue siendo muy alto.  

Otras orientaciones señalan que existe una tendencia a separar más los residuos en lugares externos al hogar, como en los centros comerciales 

o en los lugares de trabajo, no sólo porque en esos lugares existan recipientes para adelantar la separación, sino también por el factor de la 

presión social que ejerce la mirada de las demás personas fomenta un efecto regulador de los comportamientos. Se ha podido establecer que 

hay una diferencia significativa en la separación en la fuente por género, las mujeres separan más que los hombres y quienes más lo hacen son 

las mujeres mayores de 55 años, lo que señala la necesidad de identificar los roles y responsabilidades con respecto a la separación en la fuente. 

Existe una diferencia en la separación en la fuente según el estrato, en los estratos más bajos se realiza menos que en los estratos medio y alto. 

Prevalece una relación entre la disposición para separar en la fuente y el conocimiento que se tenga sobre el trabajo de los recicladores de oficio; 

entre más y mejor se conozca su labor, mayor será la disposición a separar los residuos. No todos los ciudadanos conocen que el aprovechamiento 

hace parte del servicio público y que los recicladores son prestadores de este servicio; tampoco, que para los recicladores una de las principales 

dificultades de su trabajo es el rechazo social, y que por el contrario el 93% de los recicladores de siente orgulloso de dedicarse a su labor.  

La separación en la fuente es el momento en el que la acción de los ciudadanos determina el rumbo y el destino de los residuos, y ese lugar 

decisivo que ocupan sus acciones en el proceso de gestión de residuos afirma porque es relevante ampliar el conocimiento sobre la separación. 

Es preciso unificar el lenguaje, el conocimiento y los criterios empleados para describir y caracterizar los procesos de separación, como las 

características de los materiales, la clasificación de los residuos y sobre cómo se debe llevar a cabo una separación eficiente; hace falta 

información sobre las condiciones en que debemos entregar los residuos aprovechables, saber cómo se conservan los materiales —qué se lava, 

qué se seca, qué se saca y cómo, en qué bolsa— conduce un incremento del margen de aprovechamiento y disminución de la cantidad de residuo 

hacia Doña Juana.  

La fuente de información debe ser clara, unificada y asertiva para que se faciliten los procesos de comunicación y de formación ciudadana acerca 

de cuáles materiales son aprovechables, cuáles tienen usos en el mercado o demanda comercial, cómo se conservan y se entregan o cómo se 

reutilizan; no solamente en los hogares, sino también en empresas, oficinas, instituciones educativas, centros comerciales, espacio público. 

Simplificar la pedagogía de la separación de residuos y aumentar el conocimiento de las personas acerca del proceso de recolección aumentará 

las posibilidades de producir cambios significativos en los comportamientos de la ciudadanía acerca del manejo de sus residuos.  

Finalmente, se debe generar mecanismos de promoción de comportamientos adecuados unificados, consistentes y continuos que generen 

procesos de mutua regulación del comportamiento acerca de los residuos, especialmente en los lugares de interacción social como parques, vías, 

estaciones de transporte, espacio público; sobre todo si se tiene en cuenta la disposición de la ciudadanía en cambiar comportamientos en 

beneficio del ambiente. 
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3.14.1 Proyectos Cultura Ciudadana 
 

Nivel  
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Proyecto 1. Cultura ciudadana en el conocimiento de la gestión de residuos. 

Finalidad 

Aumentar el conocimiento acerca de la gestión de residuos. 

Propósito 

Divulgación de información acerca de consumo responsable, economía circular y separación en la fuente. 

Componentes: 

El contenido de la pedagogía se orientará a fomentar la conciencia ciudadana acerca de la magnitud de residuos que produce con sus hábitos de consumo, el tiempo que toma la descomposición 
de materiales, los altos costos del procesamiento de residuos, los efectos negativos ambientales, la necesidad de reducir las “sobras de comida” y de aprovechar los residuos orgánicos, haciendo 
énfasis en la responsabilidad individual y colectiva en materia de consumo y de producción responsable. Se incluirán contenidos sobre cadenas productivas de aprovechamiento de residuos que 
generen beneficios económicos tangibles, fomentando una economía circular en la que los residuos aprovechables se reincorporen a los circuitos productivos.  
Se proporcionará información acerca de residuos reciclables y no reciclables, caracterización de los residuos sólidos, cómo entregar limpios y secos los residuos; se informará sobre prácticas y 
procesos inadecuados de manejo de residuos, y los resultados para la labor de los recicladores, incluyendo información acerca de las rutas de recolección.  
Se incluirá información acerca del marco normativo alrededor de los procesos de gestión de residuos. 

Actividades 

Creación de acciones de 
educación en gestión de 
residuos para niveles 
educativos y territoriales. 
Generar intervenciones y 
activaciones pedagógicas 
sobre gestión de residuos (en 
actividades masivas como 
eventos deportivos, 
conciertos o actividades 
culturales, plazas de 
mercado, centros 
comerciales y transporte 
público). 

24 talleres y 
metodologías, 

4 cada año 
durante 6 

años 

Acciones de 
educación en 
gestión de 
residuos 

6 años Distrito Capital Habitantes de Bogotá Aumentar el 
conocimiento 
acerca de la 
gestión de 
residuos sólidos. 

4 4 4 4 4 4             
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Indicadores 

Meta Final 

Metas Intermedias 

C
a
n

ti
d

a
d

 

C
a
li

d
a
d

  

T
ie

m
p

o
 

L
u

g
a
r 

G
ru

p
o

 S
o

c
ia

l 

A
ñ

o
 1

 

A
ñ

o
 2

  

A
ñ

o
 3

 

A
ñ

o
 4

 

A
ñ

o
 5

 

A
ñ

o
 6

 

A
ñ

o
 7

 

A
ñ

o
 8

 

A
ñ

o
 9

 

A
ñ

o
 1

0
 

A
ñ

o
 1

1
 

A
ñ

o
 1

2
 

Creación de herramientas 
pedagógicas: correo masivo, 
información en la factura del 
servicio de aseo, cuentos 
infantiles, caracterización de 
residuos, guion de pedagogía 
en calle, videos, 
presentaciones, aplicación 
interactiva. Activar escuela de 
gestión de residuos. 

12 
herramientas, 

2 cada año 
durante 6 

años 

Caja de 
herramientas 
para la pedagogía 
sobre gestión de 
residuos  

 6 años Distrito Capital Habitantes de Bogotá Aumentar el 
conocimiento 
acerca de la 
gestión de 
residuos sólidos. 

2 2 2 2 2 2             

Desarrollo de acciones 
pedagógicas a niveles 
territoriales (hogar, barrio, 
UPZ, localidad) con actores 
del sistema de gestión de 
residuos (recicladores, 
organizaciones ambientales, 
académicos, instituciones de 
gobierno) en diálogo de 
saberes y promoviendo 
articulación y 
corresponsabilidad 
interinstitucional. 

240 acciones. 
1 acción 

pedagógica 
por localidad 

cada año 

Pedagogía sobre 
gestión de 
residuos 

12 años Distrito Capital Habitantes de Bogotá Aumentar el 
conocimiento 
acerca de la 
gestión de 
residuos sólidos. 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Desarrollo de acciones 
pedagógicas en alianza con 
las instituciones educativas 
(jardines infantiles, colegios, 
institutos y universidades 
públicas y privadas) con 
impacto en el entorno 
familiar, vecinal y 
comunitario. 

240 acciones 
pedagógicas. 

20 por año 

Pedagogía sobre 
gestión de 
residuos 

12 años Distrito Capital Habitantes de Bogotá Aumentar el 
conocimiento 
acerca de la 
gestión de 
residuos sólidos. 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Proyecto 2. Cultura ciudadana en las actitudes y prácticas sobre la gestión de residuos 

Finalidad 

Promover actitudes y prácticas adecuadas en la gestión de residuos. 

Propósito 
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Aumentar las posibilidades de producir cambios significativos en los comportamientos de la ciudadanía acerca del manejo de sus residuos fomentando transformaciones en las actitudes y en las 
prácticas cotidianas, modificando los hábitos de vida y los patrones de consumo. 

Componentes: 

Las cosas que hacemos con los residuos pueden modificarse por medio de la auto regulación que se activa cuando nos encontramos en espacios de interacción con otras personas y cuando se 
cuenta con más información acerca de cómo se manejan los residuos y acerca de quién lo hace. Se adelantarán acciones para promover el buen uso de bolsas, canecas, cestas, contenedores, en 
el hogar, en los lugares de trabajo y de relacionamiento social. Con un propósito de resignificación, se adelantarán acciones para presentar a Doña Juana, no como un relleno, sino como un predio 
de la ciudad dedicado a la gestión integral de los residuos. Se fomentará corresponsabilidad, reconocimiento, visibilizarían y acción conjunta de los actores en la gestión de residuos. 

Actividades 

Campañas de transformación 
del entorno y de cuidado del 
espacio comunitario en 
puntos críticos en alianza con 
las comunidades, con el 
propósito de generar 
apropiación del territorio y 
desnaturalizar el imaginario 
colectivo. 

6 campañas a 
nivel ciudad. 

1 por año  

Desnaturalización 
del imaginario 
colectivo y 
apropiación del 
territorio. 

6 años Distrito Capital Habitantes de Bogotá Promover 
actitudes y 
prácticas 
adecuadas en la 
gestión de 
residuos sólidos.  

1 1 1 1 1 1             

Actividades de sensibilización 
y de orientación a la 
ciudadanía sobre buen uso 
de canecas, cestas y 
contenedores en el espacio 
público o en los lugares de 
relacionamiento social. 

12 campañas 
a nivel 

ciudad. 1 por 
año  

Cambios de 
comportamientos 
relacionados con 
mobiliario urbano 
(contenedores, 
canecas)  

6 años Distrito Capital Habitantes de Bogotá Promover 
actitudes y 
prácticas 
adecuadas en la 
gestión de 
residuos sólidos.  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Campañas orientadas a 
cambios de comportamientos 
sobre la manera en la que los 
ciudadanos consumimos, 
generamos y nos 
deshacemos de los residuos 
en el espacio público. 

12 campañas 
a nivel 

ciudad. 1 por 
año  

Cambios de 
comportamientos 
en la manera en 
la que los 
ciudadanos 
consumimos, 
generamos y nos 
deshacemos de 
los residuos 
sólidos en el 
espacio público. 

12 años Distrito Capital Habitantes de Bogotá Promover 
actitudes y 
prácticas 
adecuadas y 
responsables 
hacia el consumo 
y gestión de 
residuos sólidos 
en el espacio 
público. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Campañas de resignificación 
del Relleno Doña Juana, 
presentado como terreno de 
gestión de residuos, como un 
predio, no un botadero, en el 
que además del 
enterramiento de residuos se 
divulguen proyectos de 
aprovechamiento. 

6 campañas a 
nivel ciudad. 

1por año  

Acciones de 
resignificación del 
Relleno Sanitario 
Doña Juana 

6 años Distrito Capital Habitantes de Bogotá Cambio de 
imaginarios en la 
gestión de 
residuos 

1 1 1 1 1 1             

Acciones de visibilización de 
iniciativas privadas y 
comunitarias de cambio 
cultural orientadas a la 
gestión de residuos en 
intervenciones públicas. 

24 iniciativas 
de cambio 

cultural 
visibilizadas. 

2 por año 

Fortalecer de 
iniciativas de 
cambio cultural  

12 años Distrito Capital Habitantes de Bogotá Promover 
actitudes y 
prácticas 
adecuadas en la 
gestión de 
residuos sólidos.  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Actividades de 
reconocimiento y 
visibilización de los actores 
en la cadena de gestión de 
residuos, principalmente el 
reciclador. 
 
  

 24 iniciativas 
visibilizadas. 
2 por año 

Fortalecer 
reconocimiento 
de actores 

12 años  

Distrito Capital Habitantes de Bogotá 

Promover 
reconocimiento 
de los actores en 
la gestión de 
residuos 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Proyecto 3. Cultura ciudadana en las emociones y valoraciones relacionados con la gestión de residuos 

Finalidad 

Promover emociones y valoraciones positivas acerca de los residuos. 

Propósito 

Considerar las emociones y valoraciones en relación con los residuos, como la base para abordar hábitos, comportamientos automáticos y prácticas inadecuadas acerca de la gestión de residuos. 

Componentes: 

Sensibilización sobre efectos ambientales y producción de residuos, destacando los impactos más críticos y las graves consecuencias. 
Informar sobre prácticas y procesos adecuados e inadecuados de manejo de residuos y sus consecuencias, sobre separación y aprovechamiento de residuos, acciones orientadas a la reducción 
de desperdicio de alimentos, conciencia sobre consumo y producción responsable y economía circular. 
Acciones que aumenten la visibilidad y el reconocimiento público a las experiencias de cambio de comportamientos sobre la adecuada gestión de los residuos. 

Actividades 

Atención de necesidades de 
información relacionada con 
los cambios culturales en la 
gestión de residuos. 

6 mediciones. 
1 bianual 

Indicadores de 
cambios 
culturales en la 
gestión de 
residuos 

12 años Distrito Capital Habitantes de Bogotá Indicadores de 
cambios 
culturales en la 
gestión de 
residuos 

1   1   1   1   1   1   

Campañas acerca de los 
beneficios de la separación y 
el aprovechamiento. 

24 campañas. 
2 por año 

Promover 
emociones y 
valoraciones 
positivas acerca 
de los residuos 
sólidos.  

12 años Distrito Capital Habitantes de Bogotá Cambio de 
imaginarios en la 
gestión de 
residuos 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Difusión mediante productos 
audiovisuales de los 
proyectos de 
aprovechamiento. 

6 difusiones. 
1 por año  

Promover 
emociones y 
valoraciones 
positivas acerca 
de los residuos 
sólidos.  

6 años Distrito Capital Habitantes de Bogotá Cambio de 
comportamientos 
en la gestión de 
residuos 

1 1 1 1 1 1             
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Difusión de información 
mediante productos 
audiovisuales sobre los 
beneficios de la economía 
circular. 

12 campañas. 
1 por año 

Promover 
emociones y 
valoraciones 
positivas acerca 
de los residuos 
sólidos. 12 años 

Distrito Capital Habitantes de Bogotá Cambio de 
comportamientos 
en la gestión de 
residuos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Campaña de información 
acerca de prácticas y hábitos 
de consumo responsable. 

12 campañas. 
1 por año 

Promover 
emociones y 
valoraciones 
positivas acerca 
de los residuos 
sólidos. 12 años 

Distrito Capital Habitantes de Bogotá Cambio de 
comportamientos 
en la gestión de 
residuos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Visibilización en las redes 
sociales y en los medios de 

comunicación de la entidad y 
del distrito, de 

comportamientos cívicos, 
basados en la ética, los 

valores y el respeto de las 
normas asociadas a la 
gestión de residuos. 

12 campañas. 
1 por año 

Promover 
emociones y 
valoraciones 

positivas acerca 
de los residuos 

sólidos. 

12 años Distrito Capital Habitantes de Bogotá 

Cambio de 
comportamientos 
en la gestión de 

residuos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Campañas que propicien 
mecanismos de 
autorregulación y regulación 
social que generen cambios 
en la manera en la que los 
ciudadanos consumimos, 
generamos y nos 
deshacemos de los residuos 
en el espacio público. 

12 campañas 
Promover 
emociones y 
valoraciones 
positivas acerca 
de los residuos 
sólidos. 

12 años Distrito Capital Habitantes de Bogotá Cambio de 
comportamientos 
en la gestión de 
residuos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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3.14.2 Medios de verificación Cultura Ciudadana 
 

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Proyecto 1. Cultura ciudadana en el conocimiento de la gestión de residuos 

Finalidad 

Aumentar el conocimiento acerca de la gestión de residuos. 

Propósito 

Divulgación de información acerca de consumo responsable, economía circular y separación en la fuente, primer lugar en el que de forma eficaz mediante procesos pedagógicos se logra disminuir 
la cantidad de residuos. 

Componentes 

El contenido de la pedagogía se orientará a fomentar la conciencia ciudadana acerca de la magnitud de residuos que produce con sus hábitos de consumo, el tiempo que toma la descomposición 
de materiales, los altos costos del procesamiento de residuos, los efectos negativos ambientales, la necesidad de reducir las “sobras de comida” y de aprovechar los residuos orgánicos, haciendo 
énfasis en la responsabilidad individual y colectiva en materia de consumo y de producción responsable. Se incluirán contenidos sobre cadenas productivas de aprovechamiento de residuos que 
generen beneficios económicos tangibles, fomentando una economía circular en la que los residuos aprovechables se reincorporen a los circuitos productivos.  
Se proporcionará información acerca de residuos reciclables y no reciclables, caracterización de los residuos sólidos, cómo entregar limpios y secos los residuos; se informará sobre prácticas y 
procesos inadecuados de manejo de residuos, y los resultados para la labor de los recicladores, incluyendo información acerca de las rutas de recolección.  
Se incluirá información acerca del marco normativo alrededor de los procesos de gestión de residuos. 

Actividades 

Creación de acciones de educación en gestión de residuos 
para niveles educativos y territoriales. Generar 
intervenciones y activaciones pedagógicas sobre gestión 
de residuos (en actividades masivas como eventos 
deportivos, conciertos o actividades culturales, plazas de 
mercado, centros comerciales y transporte público). 

Conocimientos sobre 
gestión de residuos 

Información y análisis 
UAESP - 
Corpovisionarios 
Convenios 566 de 2017 y 
462 de 2019 

Revisión documental, 
levantamiento en 
campo 

Bianual  UAESP 

Creación de herramientas pedagógicas: correo masivo, 
información en la factura del servicio de aseo, cuentos 
infantiles, caracterización de residuos, las normas en 
relación con los comportamientos en la gestión de 
residuos, presentaciones, guion de pedagogía en calle, 
videos, aplicación interactiva. Crear la escuela de gestión 
de residuos con sede física y virtual, en la que los 
formadores sean los recicladores. 

Conocimientos sobre 
gestión de residuos 

Información y análisis 
UAESP - 
Corpovisionarios 
Convenios 566 de 2017 y 
462 de 2019 

Revisión documental, 
levantamiento en 
campo 

Bianual  UAESP 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Desarrollo de acciones pedagógicas a niveles territoriales 
(hogar, barrio, UPZ, localidad) con actores del sistema de 
gestión de residuos (recicladores, organizaciones 
ambientales, académicos, instituciones de gobierno) en 
diálogo de saberes y promoviendo articulación y 
corresponsabilidad interinstitucional. 

Conocimientos sobre 
gestión de residuos 

Información y análisis 
UAESP - 
Corpovisionarios 
Convenios 566 de 2017 y 
462 de 2019 

Revisión documental, 
levantamiento en 
campo 

Bianual  UAESP 

Desarrollo de acciones pedagógicas en alianza con las 
instituciones educativas (jardines infantiles, colegios, 
institutos y universidades públicas y privadas) con impacto 
en el entorno familiar, vecinal y comunitario. 

Conocimientos sobre 
gestión de residuos 

Información y análisis 
UAESP - 
Corpovisionarios 
Convenios 566 de 2017 y 
462 de 2019 

Revisión documental, 
levantamiento en 
campo 

Bianual  UAESP - SDA 

Proyecto 2. Cultura ciudadana en las actitudes y prácticas sobre la gestión de residuos 

Finalidad 

Promover actitudes y prácticas adecuadas en la gestión de residuos. 

Propósito 

Aumentar las posibilidades de producir cambios significativos en los comportamientos de la ciudadanía acerca del manejo de sus residuos fomentando transformaciones en las actitudes y en las 
prácticas cotidianas, modificando los hábitos de vida y los patrones de consumo. 

Componentes 

Las cosas que hacemos con los residuos pueden modificarse por medio de la auto regulación que se activa cuando nos encontramos en espacios de interacción con otras personas y cuando se 
cuenta con más información acerca de cómo se manejan los residuos y acerca de quién lo hace. Se adelantarán acciones para promover el buen uso de bolsas, canecas, cestas, contenedores, en 
el hogar, en los lugares de trabajo y de relacionamiento social. Con un propósito de resignificación, se adelantarán acciones para presentar a Doña Juana, no como un relleno, sino como un predio 
de la ciudad dedicado a la gestión integral de los residuos. Se fomentará corresponsabilidad, reconocimiento, visibilización y acción conjunta de los actores en la gestión de residuos. 

Actividades 

Campañas de transformación del entorno y de cuidado del 
espacio comunitario en puntos críticos en alianza con las 
comunidades, con el propósito de generar apropiación del 
territorio y desnaturalizar el imaginario colectivo. 

Número de puntos 
críticos atendidos 

Información de los 
operadores de aseo 
sobre puntos críticos 

Revisión documental, 
levantamiento en 
campo 

Bianual  UAESP 

Actividades de sensibilización y de orientación a la 
ciudadanía sobre buen uso de canecas, cestas y 
contenedores en el espacio público o en los lugares de 
relacionamiento social. 

Cambios de 
comportamientos hacia 
el mobiliario urbano 

Quejas y reclamos por 
mobiliarios 

Revisión documental, 
levantamiento en 
campo 

Bianual  UAESP 

Campañas orientadas a cambios de comportamientos 
sobre la manera en la que los ciudadanos consumimos, 
generamos y nos deshacemos de los residuos en el 
espacio público. 

Cambios de 
comportamientos en la 
producción y el consumo  

Información y análisis 
UAESP - 
Corpovisionarios 
Convenios 566 de 2017 y 
462 de 2019 

Revisión documental, 
levantamiento en 
campo 

Bianual  UAESP - DADEP 



 

483 
 

Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Campañas de resignificación del Relleno Doña Juana, que 
lo presenten como terreno de gestión de residuos, como 
un predio, no un botadero, en el que además del 
enterramiento de residuos se divulguen proyectos de 
aprovechamiento. 

Percepción del Relleno 
Sanitario Doña Juana 

UAESP, informes de 
interventoría, encuesta 
aciudadanía 

Revisión documental, 
levantamiento en 
campo, encuestas 

Bianual  UAESP 

Acciones de visibilización de iniciativas privadas y 
comunitarias de cambio cultural orientadas a la gestión de 
residuos en intervenciones públicas. 

Cambios de 
comportamientos en la 
gestión de residuos 

Información y análisis 
UAESP - 
Corpovisionarios 
Convenios 566 de 2017 y 
462 de 2019 

Revisión documental, 
levantamiento en 
campo 

Bianual  UAESP 

Actividades de reconocimiento y visibilización de los 
actores en la cadena de gestión de residuos, 
principalmente el reciclador. 

Cambios de 
comportamientos en la 
gestión de residuos 

Información y análisis 
UAESP - 
Corpovisionarios 
Convenios 566 de 2017 y 
462 de 2019 

Revisión documental, 
levantamiento en 
campo 

Bianual  UAESP 

Proyecto 3. Cultura ciudadana en las emociones y valoraciones relacionados con la gestión de residuos 

Finalidad 

Promover emociones y valoraciones positivas acerca de los residuos. 

Propósito 

Considerar las emociones y valoraciones en relación con los residuos, como la base para abordar hábitos, comportamientos automáticos y prácticas inadecuadas acerca de la gestión de residuos. 

Componentes 

Sensibilización sobre efectos ambientales y producción de residuos, destacando los impactos más críticos y las graves consecuencias. 
Informar sobre prácticas y procesos adecuados e inadecuados de manejo de residuos y sus consecuencias, sobre separación y aprovechamiento de residuos, acciones orientadas a la reducción 
de desperdicio de alimentos, conciencia sobre consumo y producción responsable y economía circular. 
Acciones que aumenten la visibilidad y el reconocimiento público a las experiencias de cambio de comportamientos sobre la adecuada gestión de los residuos. 

Actividades 

Atención de necesidades de información relacionada con 
los cambios culturales en la gestión de residuos. 

Instrumentos aplicados Información y análisis 
UAESP - 
Corpovisionarios 
Convenios 566 de 2017 y 
462 de 2019 

Revisión documental, 
levantamiento en 
campo 

Bianual  UAESP 

Campañas acerca de los beneficios de la separación y el 
aprovechamiento. 

Conocimientos sobre 
gestión de residuos 

Información y análisis 
UAESP - 
Corpovisionarios 
Convenios 566 de 2017 y 
462 de 2019 

Revisión documental, 
levantamiento en 
campo 

Bianual  UAESP 
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Nivel Indicador 
Fuente de 

información 
Método de recolección Frecuencia 

Entidad 
Participante 

Difusión mediante productos audiovisuales de los 
proyectos de aprovechamiento. 

Cambios de 
comportamientos en la 
gestión de residuos 

Información y análisis 
UAESP - 
Corpovisionarios 
Convenios 566 de 2017 y 
462 de 2019 

Revisión documental, 
levantamiento en 
campo 

Bianual  UAESP 

Difusión de información mediante productos audiovisuales 
sobre los beneficios de la economía circular. 

Cambios de 
comportamientos en la 
gestión de residuos 

Información y análisis 
UAESP - 
Corpovisionarios 
Convenios 566 de 2017 y 
462 de 2019 

Revisión documental, 
levantamiento en 
campo 

Bianual  UAESP 

Campaña de información acerca de prácticas y hábitos de 
consumo responsable. 

Cambios de 
comportamientos en la 
gestión de residuos 

Información y análisis 
UAESP - 
Corpovisionarios 
Convenios 566 de 2017 y 
462 de 2019 

Revisión documental, 
levantamiento en 
campo 

Bianual  UAESP 

Acciones de visibilización en las redes sociales y en los 
medios de comunicación de la entidad y del distrito, de 
comportamientos cívicos, basados en la ética, los valores 
y el respeto de las normas asociadas a la gestión de 
residuos. 

Cambios de 
comportamientos en la 
gestión de residuos 

Información y análisis 
UAESP - 
Corpovisionarios 
Convenios 566 de 2017 y 
462 de 2019 

Revisión documental, 
levantamiento en 
campo 

Bianual  UAESP 

Acciones que propicien mecanismos de autorregulación y 
regulación social que generen cambios en la manera en la 
que los ciudadanos consumimos, generamos y nos 
deshacemos de los residuos en el espacio público. 

Cambios de 
comportamientos en la 
gestión de residuos 

Información y análisis 
UAESP - 
Corpovisionarios 
Convenios 566 de 2017 y 
462 de 2019 

Revisión documental, 
levantamiento en 
campo 

Bianual  UAESP 

 

3.14.3 Riesgos Cultura Ciudadana 

 

Nivel Indicador 
Factor de Riesgo 

Financiero Político Social Ambiental Legal 

Proyecto 1. Cultura ciudadana en el conocimiento de la gestión de residuos 

Finalidad 

Aumentar el conocimiento acerca de la gestión de residuos. 

Propósito  

Divulgación de información acerca de consumo responsable, economía circular y separación en la fuente, primer lugar en el que de forma eficaz mediante procesos pedagógicos 
se logra disminuir la cantidad de residuos. 

Componentes 
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El contenido de la pedagogía se orientará a fomentar la conciencia ciudadana acerca de la magnitud de residuos que produce con sus hábitos de consumo, el tiempo que toma 
la descomposición de materiales, los altos costos del procesamiento de residuos, los efectos negativos ambientales, la necesidad de reducir las “sobras de comida” y de 
aprovechar los residuos orgánicos, haciendo énfasis en la responsabilidad individual y colectiva en materia de consumo y de producción responsable. Se incluirán contenidos 
sobre cadenas productivas de aprovechamiento de residuos que generen beneficios económicos tangibles, fomentando una economía circular en la que los residuos 
aprovechables se reincorporen a los circuitos productivos.  
Se proporcionará información acerca de residuos reciclables y no reciclables, caracterización de los residuos sólidos, cómo entregar limpios y secos los residuos; se informará 
sobre prácticas y procesos inadecuados de manejo de residuos, y los resultados para la labor de los recicladores, incluyendo información acerca de las rutas de recolección.  
Se incluirá información acerca del marco normativo alrededor de los procesos de gestión de residuos. 

Actividades 

Creación de acciones de educación en 
gestión de residuos para niveles 
educativos y territoriales. Generar 
intervenciones y activaciones 
pedagógicas sobre gestión de residuos 
(en actividades masivas como eventos 
deportivos, conciertos o actividades 
culturales, plazas de mercado, centros 
comerciales y transporte público). 

Conocimientos sobre gestión de 
residuos 

2 1 3 3 1 

Creación de herramientas pedagógicas: 
correo masivo, información en la factura 
del servicio de aseo, cuentos infantiles, 
caracterización de residuos, las normas 
en relación con los comportamientos en 
la gestión de residuos, presentaciones, 
guion de pedagogía en calle, videos, 
aplicación interactiva. Crear la escuela 
de gestión de residuos con sede física y 
virtual, en la que los formadores sean los 
recicladores. 

Numero de herramientas 
pedagógicas de gestión de 
residuos 

2 1 3 3 1 

Desarrollo de acciones pedagógicas a 
niveles territoriales (hogar, barrio, UPZ, 
localidad) con actores del sistema de 
gestión de residuos (recicladores, 
organizaciones ambientales, 
académicos, instituciones de gobierno) 
en diálogo de saberes y promoviendo 
articulación y corresponsabilidad 
interinstitucional. 

Conocimientos sobre gestión de 
residuos 

2 1 3 3 1 

Desarrollo de acciones pedagógicas en 
alianza con las instituciones educativas 
(jardines infantiles, colegios, institutos y 
universidades públicas y privadas) con 
impacto en el entorno familiar, vecinal y 
comunitario.  

Conocimientos sobre gestión de 
residuos 

2 1 3 3 1 

Proyecto 2. Cultura ciudadana en las actitudes y prácticas sobre la gestión de residuos 
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Finalidad 

Promover actitudes y prácticas adecuadas en la gestión de residuos. 

Propósito  

Aumentar las posibilidades de producir cambios significativos en los comportamientos de la ciudadanía acerca del manejo de sus residuos fomentando transformaciones en las 
actitudes y en las prácticas cotidianas, modificando los hábitos de vida y los patrones de consumo. 

Componentes 

Las cosas que hacemos con los residuos pueden modificarse por medio de la auto regulación que se activa cuando nos encontramos en espacios de interacción con otras 
personas y cuando se cuenta con más información acerca de cómo se manejan los residuos y acerca de quién lo hace. Se adelantarán acciones para promover el buen uso de 
bolsas, canecas, cestas, contenedores, en el hogar, en los lugares de trabajo y de relacionamiento social. Con un propósito de re significación, se adelantarán acciones para 
presentar a Doña Juana, no como un relleno, sino como un predio de la ciudad dedicado a la gestión integral de los residuos. Se fomentará corresponsabilidad, reconocimiento, 
visibilizarían y acción conjunta de los actores en la gestión de residuos. 

Actividades 

Campañas de transformación del 
entorno y de cuidado del espacio 
comunitario en puntos críticos en alianza 
con las comunidades, con el propósito de 
generar apropiación del territorio y 
desnaturalizar el imaginario colectivo. 

Número de puntos críticos 
atendidos 

2 1 3 3 1 

Actividades de sensibilización y de 
orientación a la ciudadanía sobre buen 
uso de canecas, cestas y contenedores 
en el espacio público o en los lugares de 
relacionamiento social. 

Cambios de comportamientos 
hacia el mobiliario urbano 

2 1 3 3 1 

Campañas orientadas a cambios de 
comportamientos sobre la manera en la 
que los ciudadanos consumimos, 
generamos y nos deshacemos de los 
residuos en el espacio público. 

Cambios de comportamientos 
en la producción y el consumo  

2 1 3 3 1 

Campañas de re significación del Relleno 
Doña Juana, que lo presenten como 
terreno de gestión de residuos, como un 
predio, no un botadero, en el que además 
del enterramiento de residuos se 
divulguen proyectos de 
aprovechamiento. 

Percepción del Relleno Sanitario 
Doña Juana 

2 1 3 3 2 

Acciones de visibilizarían de iniciativas 
privadas y comunitarias de cambio 
cultural orientadas a la gestión de 
residuos en intervenciones públicas. 

Cambios de comportamientos 
en la gestión de residuos 

2 1 3 3 2 
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Actividades de reconocimiento y 
visibilización de los actores en la cadena 
de gestión de residuos, principalmente el 
reciclador. 

Cambios de comportamientos 
en la gestión de residuos 

2 1 3 3 2 

Nivel 

 

Proyecto 3. Cultura ciudadana en las emociones y valoraciones relacionados con la gestión de residuos 

Finalidad 

Promover emociones y valoraciones positivas acerca de los residuos. 

Propósito  

Considerar las emociones y valoraciones en relación con los residuos, como la base para abordar hábitos, comportamientos automáticos y prácticas inadecuadas acerca de la 
gestión de residuos. 

Componentes 

Sensibilización sobre efectos ambientales y producción de residuos, destacando los impactos más críticos y las graves consecuencias. 
Informar sobre prácticas y procesos adecuados e inadecuados de manejo de residuos y sus consecuencias, sobre separación y aprovechamiento de residuos, acciones 
orientadas a la reducción de desperdicio de alimentos, conciencia sobre consumo y producción responsable y economía circular. 
Acciones que aumenten la visibilidad y el reconocimiento público a las experiencias de cambio de comportamientos sobre la adecuada gestión de los residuos. 

Actividades 

Atención de necesidades de información 
relacionada con los cambios culturales 
en la gestión de residuos. 

Instrumentos aplicados 3 1 3 2 1 

Campañas acerca de los beneficios de 
la separación y el aprovechamiento. 

Conocimientos sobre gestión de 
residuos 

2 1 3 3 1 

Difusión mediante productos 
audiovisuales de los proyectos de 
aprovechamiento. 

Conocimientos sobre gestión de 
residuos 

2 1 3 3 1 

Difusión de información mediante 
productos audiovisuales sobre los 
beneficios de la economía circular. 

Conocimientos sobre gestión de 
residuos 

2 1 3 3 1 

Campaña de información acerca de 
prácticas y hábitos de consumo 
responsable. 

Conocimientos sobre gestión de 
residuos 

2 1 3 3 1 

Acciones de visibilización en las redes 
sociales y en los medios de 
comunicación de la entidad y del distrito, 
de comportamientos cívicos, basados 
en la ética, los valores y el respeto de 
las normas asociadas a la gestión de 
residuos. 

Conocimientos sobre gestión de 
residuos 

2 1 3 3 1 
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Acciones que propicien mecanismos de 
autorregulación y regulación social que 
generen cambios en la manera en la 
que los ciudadanos consumimos, 
generamos y nos deshacemos de los 
residuos en el espacio público. 

Cambios de comportamientos 
en la gestión de residuos 

2 1 3 3 1 

3.14.4 Cronograma Cultura Ciudadana 

Actividad Entidad Participante Horizonte Fecha inicio Fecha Final 
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Proyecto 1. Cultura ciudadana en el conocimiento de la gestión de residuos 

Creación de acciones de educación en 
gestión de residuos para niveles 
educativos y territoriales. Generar 
intervenciones y activaciones 
pedagógicas sobre gestión de residuos 
(en actividades masivas como eventos 
deportivos, conciertos o actividades 
culturales, plazas de mercado, centros 
comerciales y transporte público). 

UAESP Mediano 2021 2026 

Creación de herramientas pedagógicas: 
correo masivo, información en la factura 
del servicio de aseo, cuentos infantiles, 
caracterización de residuos, las normas 
en relación con los comportamientos en 
la gestión de residuos, presentaciones, 
guion de pedagogía en calle, videos, 
aplicación interactiva. Crear la escuela 
de gestión de residuos con sede física y 
virtual, en la que los formadores sean 
los recicladores. 

UAESP Mediano 2021 2026 
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Actividad Entidad Participante Horizonte Fecha inicio Fecha Final 
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Desarrollo de acciones pedagógicas a 
niveles territoriales (hogar, barrio, UPZ, 
localidad) con actores del sistema de 
gestión de residuos (recicladores, 
organizaciones ambientales, 
académicos, instituciones de gobierno) 
en diálogo de saberes y promoviendo 
articulación y corresponsabilidad 
interinstitucional. 

UAESP Largo 2021 2032 

        

                

Desarrollo de acciones pedagógicas en 
alianza con las instituciones educativas 
(jardines infantiles, colegios, institutos y 
universidades públicas y privadas) con 
impacto en el entorno familiar, vecinal y 
comunitario. 

UAESP Largo 2021 2032 

        

                

 

Proyecto 2. Cultura ciudadana en las actitudes y prácticas sobre la gestión de residuos 

Campañas de transformación del 
entorno y de cuidado del espacio 
comunitario en puntos críticos en 
alianza con las comunidades, con el 
propósito de generar apropiación del 
territorio y desnaturalizar el imaginario 
colectivo. 

UAESP Mediano 2021 2026         

                

Actividades de sensibilización y de 
orientación a la ciudadanía sobre buen 
uso de canecas, cestas y contenedores 
en el espacio público o en los lugares 
de relacionamiento social. 

UAESP - DADEP Mediano 2021 2026         

                

Campañas orientadas a cambios de 
comportamientos sobre la manera en la 
que los ciudadanos consumimos, 
generamos y nos deshacemos de los 
residuos en el espacio público. 

UAESP - SDA Largo 2021 2032         

                

Campañas de re significación del 
Relleno Doña Juana, que lo presenten 
como terreno de gestión de residuos, 
como un predio, no un botadero, en el 
que además del enterramiento de 

UAESP Mediano 2021 2026         
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Actividad Entidad Participante Horizonte Fecha inicio Fecha Final 

A
ñ

o
 1

 

A
ñ

o
 2

 

A
ñ

o
 3

 

A
ñ

o
 4

 

A
ñ

o
 5

 

A
ñ

o
 6

 

A
ñ

o
 7

 

A
ñ

o
 8

 

A
ñ

o
 9

 

A
ñ

o
 1

0
 

A
ñ

o
 1

1
 

A
ñ

o
 1

2
 

residuos se divulguen proyectos de 
aprovechamiento. 

Acciones de visibilizarían de iniciativas 
privadas y comunitarias de cambio 
cultural orientadas a la gestión de 
residuos en intervenciones públicas. 

UAESP Mediano 2021 2026         

                

Actividades de reconocimiento y 
visibilizarían de los actores en la 
cadena de gestión de residuos, 
principalmente el reciclador. 

UAESP Largo 2021 2032         

                

 

Proyecto 3. Cultura ciudadana en las emociones y valoraciones relacionados con la gestión de residuos 

Atención de necesidades de 
información relacionada con los 
cambios culturales en la gestión de 
residuos. 

UAESP Largo 2021 2032         

                

Campañas acerca de los beneficios de 
la separación y el aprovechamiento. 

UAESP Largo 2021 2032         
                

Difusión mediante productos 
audiovisuales de los proyectos de 
aprovechamiento. 

UAESP Mediano 2021 2026         
                

Difusión de información mediante 
productos audiovisuales sobre los 
beneficios de la economía circular. 

UAESP Largo 2021 2032         
                

Campaña de información acerca de 
prácticas y hábitos de consumo 
responsable. 

UAESP Largo 2021 2032         
                

Acciones de visibilizarían en las redes 
sociales y en los medios de 
comunicación de la entidad y del 
distrito, de comportamientos cívicos, 
basados en la ética, los valores y el 
respeto de las normas asociadas a la 
gestión de residuos. 

UAESP Largo 2021 2032         
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Actividad Entidad Participante Horizonte Fecha inicio Fecha Final 
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Acciones que propicien mecanismos de 
autorregulación y regulación social que 
generen cambios en la manera en la 
que los ciudadanos consumimos, 
generamos y nos deshacemos de los 
residuos en el espacio público. 

UAESP Largo 2021 2032 
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3.14.5 Plan Financiero Cultura Ciudadana (Cifras expresadas en miles de pesos )
ITEM  PROGRAMA CULTURA CIUDADANA

PROYECTO ACTIVIDAD
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Creación de acciones de educación en gestión de residuos para 
niveles educativos y territoriales. Generar intervenciones y 
activaciones pedagógicas sobre gestión de residuos (en 
actividades masivas como eventos deportivos, conciertos o 
actividades culturales, plazas de mercado, centros comerciales y 
transporte público).

$26.633 $0 $0 $0 $27.507 $0 $0 $0 $28.385 $0 $0 $0 $29.293 $0 $0 $0 $30.219 $0 $0 $0 $31.165 $0 $0

Creación de herramientas pedagógicas: correo masivo, 
información en la factura del servicio de aseo, cuentos infantiles, 
caracterización de residuos, las normas en relación con los 
comportamientos en la gestión de residuos, presentaciones, guion 
de pedagogía en calle, videos, aplicación interactiva. Crear la 
escuela de gestión de residuos con sede física y virtual, en la que 
los formadores sean los recicladores.

$32.367 $0 $0 $0 $33.429 $0 $0 $0 $34.496 $0 $0 $0 $35.599 $0 $0 $0 $36.725 $0 $0 $0 $37.875 $0 $0

Desarrollo de acciones pedagógicas a niveles territoriales (hogar, 
barrio, UPZ, localidad) con actores del sistema de gestión de 
residuos (recicladores, organizaciones ambientales, académicos, 
instituciones de gobierno) en diálogo de saberes y promoviendo 
articulación y corresponsabilidad interinstitucional.

$87.580 $0 $0 $0 $90.451 $0 $0 $0 $93.340 $0 $0 $0 $96.324 $0 $0 $0 $99.370 $0 $0 $0 $102.482 $0 $0

Desarrollo de acciones pedagógicas en alianza con las 
instituciones educativas (jardines infantiles, colegios, institutos y 
universidades públicas y privadas) con impacto en el entorno 
familiar, vecinal y comunitario.

$108.432 $0 $0 $0 $111.987 $0 $0 $0 $115.564 $0 $0 $0 $119.258 $0 $0 $0 $123.029 $0 $0 $0 $126.883 $0 $0

$255.012 $263.374 $271.785 $280.474 $289.343 $298.406
Campañas de transformación del entorno y de cuidado del espacio 
comunitario en puntos críticos en alianza con las comunidades, 
con el propósito de generar apropiación del territorio y 
desnaturalizar el imaginario colectivo.

$108.432 $0 $0 $0 $111.987 $0 $0 $0 $115.564 $0 $0 $0 $119.258 $0 $0 $0 $123.029 $0 $0 $0 $126.883 $0 $0

Actividades de sensibilización y de orientación a la ciudadanía 
sobre buen uso de canecas, cestas y contenedores en el espacio 
público o en los lugares de relacionamiento social.

$72.892 $0 $0 $0 $75.282 $0 $0 $0 $77.686 $0 $0 $0 $80.170 $0 $0 $0 $82.705 $0 $0 $0 $85.295 $0 $0

Campañas orientadas a cambios de comportamientos sobre la 
manera en la que los ciudadanos consumimos, generamos y nos 
deshacemos de los residuos en el espacio público.

$204.510 $0 $0 $0 $204.510 $0 $0 $0 $211.041 $0 $0 $0 $217.788 $0 $0 $0 $224.674 $0 $0 $0 $231.712 $0 $0

Campañas de resignificación del Relleno Doña Juana, que lo 
presenten como terreno de gestión de residuos, como un predio, 
no un botadero, en el que además del enterramiento de residuos 
se divulguen proyectos de aprovechamiento.

$82.003 $0 $0 $0 $84.692 $0 $0 $0 $87.397 $0 $0 $0 $90.191 $0 $0 $0 $93.043 $0 $0 $0 $95.957 $0 $0

Acciones de visibilización de iniciativas privadas y comunitarias de 
cambio cultural orientadas a la gestión de residuos en 
intervenciones públicas.

$61.198 $0 $0 $0 $63.205 $0 $0 $0 $65.224 $0 $0 $0 $67.309 $0 $0 $0 $69.437 $0 $0 $0 $71.612 $0 $0

Actividades de reconocimiento y visibilización de los actores en la 
cadena de gestión de residuos, principalmente el reciclador. $173.801 $0 $0 $0 $179.500 $0 $0 $0 $185.232 $0 $0 $0 $191.154 $0 $0 $0 $197.198 $0 $0 $0 $203.375 $0 $0

$702.835 $719.176 $742.143 $765.870 $790.086 $814.834
Atención de necesidades de información relacionada con los 
cambios culturales en la gestión de residuos. $13.804 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $14.712 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $15.663 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Campañas acerca de los beneficios de la separación y el 
aprovechamiento. $115.051 $0 $0 $0 $118.824 $0 $0 $0 $122.618 $0 $0 $0 $126.538 $0 $0 $0 $130.539 $0 $0 $0 $134.628 $0 $0

Difusión mediante productos audiovisuales de los proyectos de 
aprovechamiento. $105.397 $0 $0 $0 $108.853 $0 $0 $0 $112.330 $0 $0 $0 $115.921 $0 $0 $0 $119.586 $0 $0 $0 $123.332 $0 $0

Difusión de información mediante productos audiovisuales sobre 
los beneficios de la economía circular. $59.475 $0 $0 $0 $61.426 $0 $0 $0 $63.387 $0 $0 $0 $65.414 $0 $0 $0 $67.482 $0 $0 $0 $69.596 $0 $0

Campaña de información acerca de prácticas y hábitos de 
consumo responsable. $41.546 $0 $0 $0 $42.908 $0 $0 $0 $44.279 $0 $0 $0 $45.694 $0 $0 $0 $47.139 $0 $0 $0 $48.616 $0 $0

Visibilización en las redes sociales y en los medios de 
comunicación de la entidad y del distrito, de comportamientos 
cívicos, basados en la ética, los valores y el respeto de las normas 
asociadas a la gestión de residuos.

$108.659 $0 $0 $0 $112.222 $0 $0 $0 $115.806 $0 $0 $0 $119.508 $0 $0 $0 $123.287 $0 $0 $0 $127.149 $0 $0

Campañas que propicien mecanismos de autorregulación y 
regulación social que generen cambios en la manera en la que los 
ciudadanos consumimos, generamos y nos deshacemos de los 
residuos en el espacio público.

$156.392 $0 $0 $0 $161.520 $0 $0 $0 $166.679 $0 $0 $0 $172.007 $0 $0 $0 $177.446 $0 $0 $0 $183.004 $0 $0

$600.325 $605.753 $639.811 $645.083 $681.143 $686.325
$1.558.172 $1.588.303 $1.653.739 $1.691.427 $1.760.571 $1.799.565

20262021 2022 2023 2024 2025

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 3. Cultura 
ciudadana en las emociones 
y valoraciones relacionados 
con la gestión de residuos

VALOR TOTAL PROYECTO
TOTAL DEL PROGRAMA CULTURA CIUDADANA

Proyecto 1. Cultura 
ciudadana en el 
conocimiento de la gestión 
de residuos.

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 2. Cultura 
ciudadana en las actitudes y 
prácticas sobre la gestión 
de residuos
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ITEM  PROGRAMA CULTURA CIUDADANA
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Creación de acciones de educación en gestión de residuos para 
niveles educativos y territoriales. Generar intervenciones y 
activaciones pedagógicas sobre gestión de residuos (en 
actividades masivas como eventos deportivos, conciertos o 
actividades culturales, plazas de mercado, centros comerciales y 
transporte público).

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Creación de herramientas pedagógicas: correo masivo, 
información en la factura del servicio de aseo, cuentos infantiles, 
caracterización de residuos, las normas en relación con los 
comportamientos en la gestión de residuos, presentaciones, guion 
de pedagogía en calle, videos, aplicación interactiva. Crear la 
escuela de gestión de residuos con sede física y virtual, en la que 
los formadores sean los recicladores.

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Desarrollo de acciones pedagógicas a niveles territoriales (hogar, 
barrio, UPZ, localidad) con actores del sistema de gestión de 
residuos (recicladores, organizaciones ambientales, académicos, 
instituciones de gobierno) en diálogo de saberes y promoviendo 
articulación y corresponsabilidad interinstitucional.

$0 $105.645 $0 $0 $0 $108.854 $0 $0 $0 $112.150 $0 $0 $0 $115.606 $0 $0 $0 $119.101 $0 $0 $0 $122.736 $0 $0

Desarrollo de acciones pedagógicas en alianza con las 
instituciones educativas (jardines infantiles, colegios, institutos y 
universidades públicas y privadas) con impacto en el entorno 
familiar, vecinal y comunitario.

$0 $130.798 $0 $0 $0 $134.771 $0 $0 $0 $138.852 $0 $0 $0 $143.131 $0 $0 $0 $147.458 $0 $0 $0 $151.959 $0 $0

$236.443 $243.625 $251.003 $258.736 $266.558 $274.695
Campañas de transformación del entorno y de cuidado del espacio 
comunitario en puntos críticos en alianza con las comunidades, 
con el propósito de generar apropiación del territorio y 
desnaturalizar el imaginario colectivo.

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Actividades de sensibilización y de orientación a la ciudadanía 
sobre buen uso de canecas, cestas y contenedores en el espacio 
público o en los lugares de relacionamiento social.

$0 $87.927 $0 $0 $0 $90.598 $0 $0 $0 $93.341 $0 $0 $0 $96.217 $0 $0 $0 $99.126 $0 $0 $0 $102.152 $0 $0

Campañas orientadas a cambios de comportamientos sobre la 
manera en la que los ciudadanos consumimos, generamos y nos 
deshacemos de los residuos en el espacio público.

$0 $238.862 $0 $0 $0 $246.117 $0 $0 $0 $253.570 $0 $0 $0 $261.383 $0 $0 $0 $269.285 $0 $0 $0 $277.505 $0 $0

Campañas de resignificación del Relleno Doña Juana, que lo 
presenten como terreno de gestión de residuos, como un predio, 
no un botadero, en el que además del enterramiento de residuos 
se divulguen proyectos de aprovechamiento.

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Acciones de visibilización de iniciativas privadas y comunitarias de 
cambio cultural orientadas a la gestión de residuos en 
intervenciones públicas.

$0 $73.822 $0 $0 $0 $76.064 $0 $0 $0 $78.368 $0 $0 $0 $80.782 $0 $0 $0 $83.224 $0 $0 $0 $85.765 $0 $0

Actividades de reconocimiento y visibilización de los actores en la 
cadena de gestión de residuos, principalmente el reciclador. $0 $209.651 $0 $0 $0 $216.019 $0 $0 $0 $222.561 $0 $0 $0 $229.418 $0 $0 $0 $236.354 $0 $0 $0 $243.568 $0 $0

$610.262 $628.799 $647.840 $667.800 $687.990 $708.990
Atención de necesidades de información relacionada con los 
cambios culturales en la gestión de residuos. $0 $16.652 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $17.677 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $18.772 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Campañas acerca de los beneficios de la separación y el 
aprovechamiento. $0 $138.783 $0 $0 $0 $142.998 $0 $0 $0 $147.329 $0 $0 $0 $151.868 $0 $0 $0 $156.459 $0 $0 $0 $161.235 $0 $0

Difusión mediante productos audiovisuales de los proyectos de 
aprovechamiento. $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Difusión de información mediante productos audiovisuales sobre 
los beneficios de la economía circular. $0 $71.744 $0 $0 $0 $73.923 $0 $0 $0 $76.161 $0 $0 $0 $78.508 $0 $0 $0 $80.881 $0 $0 $0 $83.350 $0 $0

Campaña de información acerca de prácticas y hábitos de 
consumo responsable. $0 $50.116 $0 $0 $0 $51.638 $0 $0 $0 $53.202 $0 $0 $0 $54.841 $0 $0 $0 $56.499 $0 $0 $0 $58.224 $0 $0

Visibilización en las redes sociales y en los medios de 
comunicación de la entidad y del distrito, de comportamientos 
cívicos, basados en la ética, los valores y el respeto de las normas 
asociadas a la gestión de residuos.

$0 $131.073 $0 $0 $0 $135.054 $0 $0 $0 $139.144 $0 $0 $0 $143.431 $0 $0 $0 $147.767 $0 $0 $0 $152.277 $0 $0

Campañas que propicien mecanismos de autorregulación y 
regulación social que generen cambios en la manera en la que los 
ciudadanos consumimos, generamos y nos deshacemos de los 
residuos en el espacio público.

$0 $188.652 $0 $0 $0 $194.382 $0 $0 $0 $200.268 $0 $0 $0 $206.438 $0 $0 $0 $212.680 $0 $0 $0 $219.171 $0 $0

$597.018 $597.995 $633.780 $635.086 $673.059 $674.258
$1.443.724 $1.470.420 $1.532.623 $1.561.623 $1.627.607 $1.657.942

20322027 2028 2029 2030 2031

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 3. Cultura 
ciudadana en las emociones 
y valoraciones relacionados 
con la gestión de residuos

VALOR TOTAL PROYECTO
TOTAL DEL PROGRAMA CULTURA CIUDADANA

Proyecto 1. Cultura 
ciudadana en el 
conocimiento de la gestión 
de residuos.

VALOR TOTAL PROYECTO

Proyecto 2. Cultura 
ciudadana en las actitudes y 
prácticas sobre la gestión 
de residuos



494 

4. Planes financieros Consolidados (Cifras expresadas en miles de pesos )
 Cifras expresadas en miles de pesos
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Proyecto 1. Desarrollo de los niveles de 
conocimiento y disciplina para la separación 
adecuada de residuos en la fuente por parte de 
los usuarios del servicio público de aseo

$  $ 729.091  $- ## #  $ 753.000  $    -  $-  $ -  $           777.047  $  -  $ -  $-  $ 801.890  $   -  $-  $  -  $        1.077.845  $  -  $ -  $ -  $         1.111.606  $-  $  - 

Proyecto 2. Estandarización en los métodos y 
tecnologías para la recolección y transporte de 
residuos aprovechables

$  $ 771.255  $- ## #  $ 796.545  $    -  $-  $ -  $           869.671  $  -  $ -  $-  $ 400.124  $   -  $-  $  -  $           412.776  $  -  $ -  $ -  $            343.429  $-  $  - 

Proyecto 3. Estrategias y acciones para la 
dinamización de cadenas de valor $  $ 286.414  $- ## #  $ 295.806  $    -  $-  $ -  $           305.253  $  -  $ -  $-  $ -  $   -  $-  $  -  $ -  $  -  $ -  $ -  $ -  $-  $  - 

TOTAL DEL PROGRAMA 
APROVECHAMIENTO  $            1.786.761  $             1.845.351  $        1.951.971  $             1.202.014  $        1.490.621  $         1.455.035 
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Proyecto 1. Acciones afirmativas enfocadas a la 
población recicladora de oficio para la 
superación de condiciones de vulnerabilidad.

$  $            1.215.151 ### ## #  $             1.254.997  $    - ##  $ -  $        1.144.330  $  -  $ - ###  $ 970.907  $   - ##  $  -  $        1.001.606  $  -  $ -  $ -  $         1.032.980 ##  $  - 

Proyecto 2. Capacitación a la población 
recicladora en los aspectos en que presenten 
debilidades para la prestación de la actividad de 
aprovechamiento en el marco del servicio 
público de aseo.

 $ 558.697 ### ## #  $ 577.017  $    - ##  $ -  $           278.875  $  -  $ - ###  $ 287.790  $   - ##  $  -  $           296.890  $  -  $ -  $ -  $            306.190 ##  $  - 

TOTAL DEL PROGRAMA INCLUSION 
RECICLADORES  $            1.773.847  $             1.832.014  $        1.423.205  $             1.258.697  $        1.298.496  $         1.339.170 
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Proyecto 1. Articulación e implementación de 
estrategias de cultura ciudadana para la adecuada 
gestión de los residuos orgánicos por parte de los 
usuarios del servicio público de aseo

$  $ 773.135  $- ## #  $ 798.487  $    -  $-  $ -  $           823.987  $  -  $ -  $-  $ 850.330  $   -  $-  $  -  $           877.217  $  -  $ -  $ -  $            904.694  $-  $  - 

Proyecto 2. Estudios y alianzas para garantizar la 
viabilidad de los proyectos de gestión integral de 
residuos orgánicos siguiendo los principios de la 
economía circular.

$  $            7.117.762  $- ## #  $             1.020.150  $    -  $-  $ -  $           505.960  $  -  $ -  $-  $             6.466.890  $   -  $-  $  -  $ -  $  -  $ -  $ -  $         1.749.752  $-  $  - 

Proyecto 3. Implementación de la estrategia 
técnica, operativa y administrativa para la 
presentación, recolección, transporte y 
tratamiento diferenciado de los residuos sólidos 
orgánicos

$  $            5.860.760  $             6.052.941  $        6.353.657  $             6.393.434  $        6.679.847  $         6.802.187 

TOTAL DEL PROGRAMA ORGANICOS  $          13.751.657  $             7.871.577  $        7.683.604  $           13.710.654  $        7.557.063  $         9.456.633 
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Proyecto 1. Infraestructura y logística para la 
gestión de RCD provenientes de pequeños 
generadores.

$  $ 762.011 ### ## #  $             1.060.894  $    - ##  $ -  $           951.568  $  -  $ - ###  $ 583.361  $   - ##  $  -  $           341.024  $  -  $ -  $ -  $            351.706 ##  $  - 

Proyecto 2. Infraestructura y logística para la 
gestión de RCD provenientes de grandes 
generadores.

$  $ 498.578 ### ## #  $ 482.060  $    - ##  $ -  $           497.454  $  -  $ - ###  $ 365.573  $   - ##  $  -  $           377.132  $  -  $ -  $ -  $            388.945 ##  $  - 

2025 2026

 PROGRAMA RESIDUOS COSNTRUCCION 
Y DEMOLICIÓN 

2021 2022 2023 2024

2023 2024

 PROGRAMA TRATAMIENTO Y 
VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

ORGÁNICOS EN BOGOTÁ 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2025 2026

 PROGRAMA APROVECHAMIENTO 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

 PROGRAMA INCLUSIÓN RECICLADORES 

2021 2022
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Proyecto 3. Infraestructura y logística para la 
gestión de RCD provenientes de proyectos de 
ciudad.

$  $ 434.930 ### ## #  $ 310.417  $    - ##  $ -  $           177.124  $  -  $ - ###  $ 182.787  $   - ##  $  -  $           188.566  $  -  $ -  $ -  $            194.473 ##  $  - 

Proyecto 4. Investigación, desarrollo e 
innovación en la gestión de RCD. $  $ 629.956 ### ## #  $ 595.273  $    - ##  $ -  $           361.787  $  -  $ - ###  $ -  $   - ##  $  -  $ -  $  -  $ -  $ -  $ - ##  $  - 

TOTAL DEL PROGRAMA RCD  $            2.325.475  $             2.448.644  $        1.987.932  $             1.131.720  $           906.722  $            935.124 
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Proyecto 1. Cultura ciudadana en el 
conocimiento de la gestión de residuos. $  $ 255.012 ### ## #  $ 263.374  $    - ##  $ -  $           271.785  $  -  $ - ###  $ 280.474  $   - ##  $  -  $           289.343  $  -  $ -  $ -  $            298.406 ##  $  - 

Proyecto 2. Cultura ciudadana en las actitudes y 
prácticas sobre la gestión de residuos $  $ 702.835 ### ## #  $ 719.176  $    - ##  $ -  $           742.143  $  -  $ - ###  $ 765.870  $   - ##  $  -  $           790.086  $  -  $ -  $ -  $            814.834 ##  $  - 

Proyecto 3. Cultura ciudadana en las emociones 
y valoraciones relacionados con la gestión de 
residuos

$  $ 600.325 ### ## #  $ 605.753  $    - ##  $ -  $           639.811  $  -  $ - ###  $ 645.083  $   - ##  $  -  $           681.143  $  -  $ -  $ -  $            686.325 ##  $  - 

TOTAL DEL PROGRAMA CULTURA 
CIUDADANA  $            1.558.172  $             1.588.303  $        1.653.739  $             1.691.427  $        1.760.571  $         1.799.565 
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Proyecto 1. Implementación de un sistema de
aprovechamiento y valorizacion de residuos
sóldios en el predio Doña Juana, a traves de
alternativas de tratamiento térmico y/o similares
con generación de energía y/o otros sub
productos. 

$1.129.406 $ $2.482.621 $8.539.800 $8.809.640 $9.085.405

Proyecto 2. Implementación de alternativas de
tratamiento y/o valorización de lixiviados
generados en el predio Doña Juana 

$1.129.406 $ $1.073.686 $3.693.298 $3.809.998 $3.929.262

Proyecto 3. Tratamiento y aprovechamiento del
biogás proveniente del predio Doña Juana $ $ $ $ $

Proyecto 4. Adecuada operación del relleno
sanitario y cumplimiento de los requerimientos
socioambientales.

$123.956.346 $121.162.189 $6.468.777 $6.732.147 $7.006.293 $7.290.096

Proyecto 5. Construcción de Celda para cierre
progresivo (Propendiendo por una disminución
gradual del enterramiento). 

$3.833.600 $102.393 $114.987.218 $110.097.835 $113.576.696 $117.131.957

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA            130.048.758             121.264.582        125.012.302             129.063.080        133.202.626         137.436.719 
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Proyecto 1. Mobiliario urbano para la
presentación de residuos articulado a las
dinámicas territoriales 

$2.803.837 $2.824.760 $2.505.482 $2.396.950 $2.427.227 $2.503.257

Proyecto 2. Censo, monitoreo y seguimiento a
los puntos críticos y arrojos clandestinos de
residuos identificados en la ciudad

$42.886 $44.293 $45.707 $47.168 $48.660 $50.184

Proyecto 3. Normatividad actualizada para la
modernización de la actividad de recolección,
transporte y transferencia

$ $ $207.276

Proyecto 4. Recolección selectiva en el Distrito
Capital $ $3.752.913 $2.669.693 $2.755.044 $2.842.156 $23.755.103

Proyecto 5. Análisis de viabilidad para la
instalación de estaciones de transferencia en el
Distrito Capital

$ $1.721.987

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA  $            2.846.723  $             6.621.966 $1.721.987  $        5.428.158  $             5.199.162  $        5.318.042  $       26.308.544 

 PROGRAMA CULTURA CIUDADANA 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2025 2026

PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL 

2021 2022 2023 2024

2021 2022 2023 2024 2025

PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 
TRANSFERENCIA 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2026
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Proyecto 1. Barrido y limpieza ajustado a las
dinamicas territoriales $45.679 $460.137 $53.786 $154.589 $57.260 $280.967

Proyecto 2.  Cestas en el espacio público $150.845 $78.331 $26.090 $83.417 $60.819 $88.750
VALOR TOTAL DEL PROGRAMA  $ 196.524  $ 538.468  $             79.876  $ 238.005  $           118.079  $            369.716 
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Proyecto 1. Frecuencia de intervención de corte
de césped con rigurosidad técnico científica $5.760 $59.067 $60.954 $62.902 $64.891 $126.051

Proyecto 2. Planes de podas para la atención del
arbolado público urbano $25.946 $18.696 $19.293 $19.909 $20.539 $21.182

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA  $ 31.706  $ 77.763  $             80.246  $ 82.812  $             85.430  $            147.234 
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Proyecto 1. Puntos críticos sanitarios en la
ciudad. $70.202 $75.800 $74.820 $ $ $

Proyecto 2. Frecuencias en la actividad de
lavado priorizado $7.907.978 $8.167.289 $8.428.117 $8.697.568 $8.972.576 $9.253.631

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA  $            7.978.181  $             8.243.089  $        8.502.937  $             8.697.568  $        8.972.576  $         9.253.631 
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Proyecto 1. Gestión de residuos sólidos
especiales arrojados clandestinamente en el
espacio público y puntos críricos en el Distrito.

$1.041.955 $481.459 $1.257.510 $512.719 $1.338.745 $545.499

Proyecto 2. Esquema operativo para la
recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos especiales que no sean
objeto de un plan posconsumo.

$34.104.768 $35.057.915 $36.618.541 $34.607.636 $35.701.892 $36.820.210

Proyecto 3. Estrategias de la economía circular a
través de la gestión de los residuos sólidos
especiales y mezclados.

$ $273.106 $63.898 $290.838 $68.026 $309.432

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA  $          35.146.723  $           35.812.481  $      37.939.949  $           35.411.193  $      37.108.663  $       37.675.141 
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Proyecto 1. Gestión diferenciada para residuos
sólidos en la ruralidad distrital $713.200 $222.914 $352.515 $302.755 $312.328 $322.111

Proyecto 2. Ruralidad y necesidades en materia
de estratificación $46.676 $48.207 $49.746 $51.337 $52.960 $54.619

Proyecto 3. Incorporación paulatina de
actividades complementarias en la ruralidad $563.052

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA  $            1.322.928  $ 271.121  $           402.261  $ 354.092  $           365.288  $            376.730 

2023 2024 2025 2026

2026

2021 2022 2023 2024 2025 2026

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL ÁREA 
RURAL 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
ESPECIALES 

2021 2022 2023 2024 2025

PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 

2021 2022 2023 2024 2025 2026

PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE 
ÁRBOLES 

2021 2022

PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y 
ÁREAS PÚBLICAS
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Proyecto 1. Institucionalidad comprometida en
la aplicación efectiva de sanciones aplicada a la
gestión de residuos sólidos.

$7.819 $8.076 $8.334 $8.600 $8.872 $9.150

Proyecto 2. Articulación interinstitucional para la 
generación de información y equilibrio
financiero

$119.247 $231.033 $238.411 $246.033 $253.813 $261.763

Proyecto 3. Gestión de información para la
producción de datos y conocimiento para la
prestación del servicio público de aseo.

$156.675 $161.813 $166.981 $86.160 $177.768 $91.668

Proyecto 4. Espacios de construcción conjunta
entre el nivel distrItal y nacional en materia de
GIRS

$15.758 $16.275 $16.795 $17.332 $17.880 $18.440

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA  $ 299.500  $ 417.197  $           430.520  $ 358.124  $           458.332  $            381.020 
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Proyecto 1. Estrategias para el aumento del
conocimiento del riesgo en los escenarios
asociados a la gestión integral de residuos sólidos 
en el Distrito. 

$871.507 $942.223 $928.829

Proyecto 2. Estrategias interinstitucionales de
para la reducción del riesgo relacionado con la
gestión integral de residuos sólidos. 

$233.381 $280.644 $257.428 $303.293 $312.883 $322.684

Proyecto 3. Estrategias interinstitucionales para
el manejo de posibles emergencias relacionadoas
o que afecten a la gestión integral de residuos
sólidos. 

$533.132 $185.411 $191.332

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA  $            1.638.020  $             1.408.279  $        1.377.590  $ 303.293  $           312.883  $            322.684 

Total Costos (A) 200.704.975  $         $         190.240.834 $1.721.987  $    193.954.288  $         198.701.842  $    198.955.393  $     227.256.947 

Fuentes de Financiación  $        200.704.975  $         190.240.834 $1.721.987  $    193.954.288  $         198.701.842  $    198.955.393  $     227.256.947 
Propios del Distrito ejecutados a través de los
proyectos de inversión  $          89.472.800  $           75.363.574 $1.721.987  $      78.670.711  $           87.584.583  $      84.327.061  $     109.040.434 

Fondo de Solidaridad y Redistribución de
Ingresos 
SGP de Agua Potable y Saneamiento Básico
SGP de Propósito General de Libre Inversión
Regalías Directas
Planes para la Prosperidad – Planes
departamentales de agua
Otras fuentes*  $        111.232.175  $         114.877.260  $    115.283.577  $         111.117.260  $    114.628.332  $     118.216.512 

TOTAL FUENTES DE FINANCIACION (B)  $        200.704.975  $         190.240.834 $1.721.987  $    193.954.288  $         198.701.842  $    198.955.393  $     227.256.947 
 $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ - 

Costos – Fuentes de Financiación 
(A-B)

* El criterio de otras fuentes de financiación obedecen a recursos que se recaudarán vía tarifa y hacen parte de las fuentes de financiación del  programa de Diposición Final.

$$$ $

2026

$ $$

PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO

2021 2022 2023 2024 2025

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
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Proyecto 1. Desarrollo de los niveles de 
conocimiento y disciplina para la separación 
adecuada de residuos en la fuente por parte de 
los usuarios del servicio público de aseo

 $ -  $         1.145.909  $-  $-  $ -  $         1.180.716  $- ##  $  -  $         1.216.470 ##  $-  $ -  $         1.253.951 ##  $-  $ -  $         1.291.861  $-  $ -  $  -  $        1.331.293  $  - #

Proyecto 2. Estandarización en los métodos y 
tecnologías para la recolección y transporte de 
residuos aprovechables

 $ -  $            354.027  $-  $-  $ -  $            364.780  $- ##  $  -  $            163.008 ##  $-  $ -  $            168.030 ##  $-  $ -  $            173.110  $-  $ -  $  -  $           178.394  $  - #

Proyecto 3. Estrategias y acciones para la 
dinamización de cadenas de valor  $ -  $ -  $-  $-  $ -  $ -  $- ##  $  -  $ - ##  $-  $ -  $ - ##  $-  $ -  $ -  $-  $ -  $  -  $ -  $  - #

TOTAL DEL PROGRAMA 
APROVECHAMIENTO  $         1.499.936  $         1.545.497  $         1.379.478  $         1.421.982  $         1.464.972  $        1.509.688 

Pr
e 

in
ve

rs
ió

n

In
ve

rs
ió

n

O
&

M

C
la

us
ur

a

Pr
e 

in
ve

rs
ió

n

In
ve

rs
ió

n

O
&

M

C
la

us
ur

a

Pr
e 

in
ve

rs
ió

n

In
ve

rs
ió

n

O
&

M

C
la

us
ur

a

Pr
e 

in
ve

rs
ió

n

In
ve

rs
ió

n

O
&

M

C
la

us
ur

a

Pr
e 

in
ve

rs
ió

n

In
ve

rs
ió

n

O
&

M

C
la

us
ur

a

Pr
e 

in
ve

rs
ió

n

In
ve

rs
ió

n

O
&

M

C
la

us
ur

a

Proyecto 1. Acciones afirmativas enfocadas a la 
población recicladora de oficio para la 
superación de condiciones de vulnerabilidad.

 $ -  $         1.064.857 ### ##  $ -  $         1.097.202 ## ##  $  -  $         1.130.426 ## ##  $ -  $         1.165.256 ## ##  $ -  $         1.200.484 ##  $ -  $  -  $        1.237.128  $  - #

Proyecto 2. Capacitación a la población 
recicladora en los aspectos en que presenten 
debilidades para la prestación de la actividad de 
aprovechamiento en el marco del servicio 
público de aseo.

 $ -  $            315.638 ### ##  $ -  $            325.226 ## ##  $  -  $            335.074 ## ##  $ -  $            345.398 ## ##  $ -  $            355.840 ##  $ -  $  -  $           366.702  $  - #

TOTAL DEL PROGRAMA INCLUSION 
RECICLADORES  $         1.380.495  $         1.422.427  $         1.465.500  $         1.510.654  $         1.556.325  $        1.603.829 
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Proyecto 1. Articulación e implementación de 
estrategias de cultura ciudadana para la adecuada 
gestión de los residuos orgánicos por parte de los 
usuarios del servicio público de aseo

 $ -  $            296.503  $-  $-  $ -  $            633.224  $- ##  $  -  $            314.760 ##  $-  $ -  $            672.500 ##  $-  $ -  $            334.267  $-  $ -  $  -  $           713.979  $  - #

Proyecto 2. Estudios y alianzas para garantizar la 
viabilidad de los proyectos de gestión integral de 
residuos orgánicos siguiendo los principios de la 
economía circular.

 $ -  $         7.092.658  $-  $-  $ -  $ -  $- ##  $  -  $ - ##  $-  $ -  $         7.761.382 ##  $-  $ -  $ -  $-  $ -  $  -  $ -  $  - #

Proyecto 3. Implementación de la estrategia 
técnica, operativa y administrativa para la 
presentación, recolección, transporte y 
tratamiento diferenciado de los residuos sólidos 
orgánicos

 $         7.044.087  $         7.165.749  $         7.477.833  $         7.610.206  $         7.941.270  $        8.079.596 

TOTAL DEL PROGRAMA ORGANICOS  $       14.433.248  $         7.798.973  $         7.792.593  $       16.044.088  $         8.275.538  $        8.793.576 
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2031 20322027 2028 2029 2030

 PROGRAMA RESIDUOS COSNTRUCCION 
Y DEMOLICIÓN 

2028 2029 2031 20322030

2028 2029 2030 2031 2032

 PROGRAMA TRATAMIENTO Y 
VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

ORGÁNICOS EN BOGOTÁ 

2027

2027

 PROGRAMA APROVECHAMIENTO 

2027 2028 2029 2030 2031 2032

 PROGRAMA INCLUSIÓN RECICLADORES 



499 

Proyecto 1. Infraestructura y logística para la 
gestión de RCD provenientes de pequeños 
generadores.

 $ -  $            362.559 ### ##  $ -  $            373.572 ## ##  $  -  $            212.818 ## ##  $ -  $            219.375 ## ##  $ -  $            226.008 ##  $ -  $  -  $ -  $  - #

Proyecto 2. Infraestructura y logística para la 
gestión de RCD provenientes de grandes 
generadores.

 $ -  $            400.948 ### ##  $ -  $            413.126 ## ##  $  -  $            425.636 ## ##  $ -  $            438.751 ## ##  $ -  $            452.015 ##  $ -  $  -  $           465.812  $  - #

Proyecto 3. Infraestructura y logística para la 
gestión de RCD provenientes de proyectos de 
ciudad.

 $ -  $            200.474 ### ##  $ -  $            206.563 ## ##  $  -  $            212.818 ## ##  $ -  $            219.375 ## ##  $ -  $            226.008 ##  $ -  $  -  $           232.906  $  - #

Proyecto 4. Investigación, desarrollo e 
innovación en la gestión de RCD.  $ -  $ - ### ##  $ -  $ - ## ##  $  -  $ - ## ##  $ -  $ - ## ##  $ -  $ - ##  $ -  $  -  $ -  $  - #

TOTAL DEL PROGRAMA RCD  $            963.981  $            993.262  $            851.273  $            877.501  $            904.030  $           698.719 
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Proyecto 1. Cultura ciudadana en el 
conocimiento de la gestión de residuos.  $ -  $            236.443 ### ##  $ -  $            243.625 ## ##  $  -  $            251.003 ## ##  $ -  $            258.736 ## ##  $ -  $            266.558 ##  $ -  $  -  $           274.695  $  - #

Proyecto 2. Cultura ciudadana en las actitudes y 
prácticas sobre la gestión de residuos  $ -  $            610.262 ### ##  $ -  $            628.799 ## ##  $  -  $            647.840 ## ##  $ -  $            667.800 ## ##  $ -  $            687.990 ##  $ -  $  -  $           708.990  $  - #

Proyecto 3. Cultura ciudadana en las emociones 
y valoraciones relacionados con la gestión de 
residuos

 $ -  $            597.018 ### ##  $ -  $            597.995 ## ##  $  -  $            633.780 ## ##  $ -  $            635.086 ## ##  $ -  $            673.059 ##  $ -  $  -  $           674.258  $  - #

TOTAL DEL PROGRAMA CULTURA 
CIUDADANA  $         1.443.724  $         1.470.420  $         1.532.623  $         1.561.623  $         1.627.607  $        1.657.942 
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Proyecto 1. Implementación de un sistema de
aprovechamiento y valorizacion de residuos
sóldios en el predio Doña Juana, a traves de
alternativas de tratamiento térmico y/o similares
con generación de energía y/o otros sub
productos. 

$9.365.580 $9.649.859 $19.883.735 $20.495.949 $21.115.161 $21.759.229

Proyecto 2. Implementación de alternativas de
tratamiento y/o valorización de lixiviados
generados en el predio Doña Juana 

$4.050.432 $4.173.377 $8.599.330 $8.864.101 $9.131.898 $9.410.445

Proyecto 3. Tratamiento y aprovechamiento del
biogás proveniente del predio Doña Juana $ $ $ $ $ $

Proyecto 4. Adecuada operación del relleno
sanitario y cumplimiento de los requerimientos
socioambientales.

$7.676.388 $7.562.859 $8.000.447 $8.598.902 $7.777.578 $8.455.052

Proyecto 5. Construcción de Celda para cierre
progresivo (Propendiendo por una disminución
gradual del enterramiento). 

$120.744.057 $124.409.079 $113.932.215 $117.440.153 $120.988.188 $124.678.645

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA         141.836.457         145.795.175         150.415.727         155.399.105         159.012.824        164.303.371 
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Proyecto 1. Mobiliario urbano para la
presentación de residuos articulado a las
dinámicas territoriales 

$2.580.504 $2.658.887 $2.739.401 $1.235.370 $1.272.718
$1.311.566

Proyecto 2. Censo, monitoreo y seguimiento a
los puntos críticos y arrojos clandestinos de
residuos identificados en la ciudad

$51.733 $53.304 $54.918 $56.610 $58.322
$60.102

2030 2031 2032

 PROGRAMA CULTURA CIUDADANA 

2027 2028 2029

2031 20322028 20292027 2030

PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL 

2029 2030 2031 2032

PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 
TRANSFERENCIA 

2027 2028
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Proyecto 3. Normatividad actualizada para la
modernización de la actividad de recolección,
transporte y transferencia

$234.601 $264.482

Proyecto 4. Recolección selectiva en el Distrito
Capital $24.488.160 $26.973.092 $25.996.040 $26.796.999 $27.607.140 $28.449.814
Proyecto 5. Análisis de viabilidad para la
instalación de estaciones de transferencia en el
Distrito Capital

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA  $       27.354.998  $       29.685.283  $       28.790.360  $       28.088.979  $       29.202.662  $      29.821.482 
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Proyecto 1. Barrido y limpieza ajustado a las
dinamicas territoriales $60.876 $174.697 $64.625 $185.533 $68.630 $196.976
Proyecto 2.  Cestas en el espacio público $29.530 $94.267 $68.641 $100.114 $33.291 $106.289

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA  $              90.406  $            268.965  $            133.266  $            285.647  $            101.920  $           303.266 
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Proyecto 1. Frecuencia de intervención de corte
de césped con rigurosidad técnico científica $66.607 $68.630 $70.708 $72.887 $75.091 $77.383

Proyecto 2. Planes de podas para la atención del
arbolado público urbano $21.836 $22.499 $23.181 $23.895 $24.617 $25.369

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA  $              88.443  $              91.129  $              93.889  $              96.782  $              99.708  $           102.751 
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Proyecto 1. Puntos críticos sanitarios en la
ciudad. $ $ $ $ $ $
Proyecto 2. Frecuencias en la actividad de
lavado priorizado $9.539.188 $9.828.938 $10.126.572 $10.438.580 $10.754.164 $11.082.422

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA  $         9.539.188  $         9.828.938  $       10.126.572  $       10.438.580  $       10.754.164  $      11.082.422 
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Proyecto 1. Gestión de residuos sólidos
especiales arrojados clandestinamente en el
espacio público y puntos críricos en el Distrito.

$1.423.286 $579.413 $1.510.926 $615.351 $1.604.565
$653.305

Proyecto 2. Esquema operativo para la
recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos especiales que no sean
objeto de un plan posconsumo.

$37.956.442 $39.109.358 $40.293.645 $41.535.124 $42.790.836

$44.096.973
Proyecto 3. Estrategias de la economía circular a
través de la gestión de los residuos sólidos
especiales y mezclados.

$72.321 $328.670 $75.660 $349.056 $81.533
$201.430

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA  $       39.452.050  $       40.017.440  $       41.880.231  $       42.499.531  $       44.476.934  $      44.951.708 

2027

20292027 2030 2031 2032

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
ESPECIALES 

2028

2028

2030 2031

2029 2030 2031 2032

PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 

20322027 2028 2029 2030 2031

PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE 
ÁRBOLES 

2029

2028

PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y 
ÁREAS PÚBLICAS

20322027
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Proyecto 1. Gestión diferenciada para residuos
sólidos en la ruralidad distrital $332.051 $1.228.583 $699.944 $363.358 $374.343 $385.770
Proyecto 2. Ruralidad y necesidades en materia
de estratificación $56.304 $58.015 $59.771 $61.613 $63.476 $65.413
Proyecto 3. Incorporación paulatina de
actividades complementarias en la ruralidad

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA  $            388.355  $         1.286.597  $            759.715  $            424.971  $            437.819  $           451.183 
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Proyecto 1. Institucionalidad comprometida en
la aplicación efectiva de sanciones aplicada a la
gestión de residuos sólidos.

$9.432 $9.719 $10.013 $10.321 $10.634 $10.958

Proyecto 2. Articulación interinstitucional para la 
generación de información y equilibrio
financiero

$269.841 $278.037 $286.456 $295.282 $304.209
$313.495

Proyecto 3. Gestión de información para la
producción de datos y conocimiento para la
prestación del servicio público de aseo.

$188.993 $194.734 $200.631 $103.406 $213.065
$109.784

Proyecto 4. Espacios de construcción conjunta
entre el nivel distrItal y nacional en materia de
GIRS

$19.009 $19.586 $20.179 $20.801 $21.430
$22.084

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA  $            487.275  $            502.076  $            517.279  $            429.811  $            549.338  $           456.321 
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Proyecto 1. Estrategias para el aumento del
conocimiento del riesgo en los escenarios
asociados a la gestión integral de residuos sólidos 
en el Distrito. 
Proyecto 2. Estrategias interinstitucionales de
para la reducción del riesgo relacionado con la
gestión integral de residuos sólidos. 

$332.642 $350.251

Proyecto 3. Estrategias interinstitucionales para
el manejo de posibles emergencias relacionadoas
o que afecten a la gestión integral de residuos
sólidos. 

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA  $            332.642  $            350.251  $ -  $ -  $ -  $ - 

Total Costos (A)  $     239.291.197  $     241.056.431  $     245.738.506  $     259.079.252  $     258.463.840  $    265.736.257 

Fuentes de Financiación  $     239.291.197  $     241.056.431  $     245.738.506  $     259.079.252  $     258.463.840  $    265.736.257 
Propios del Distrito ejecutados a través de los
proyectos de inversión  $     117.429.139  $     115.495.416  $     129.432.703  $     139.192.428  $     134.955.064  $    138.460.139 

Fondo de Solidaridad y Redistribución de
Ingresos 
SGP de Agua Potable y Saneamiento Básico
SGP de Propósito General de Libre Inversión

2029 2030 2031 2032

PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO

2027 2028

20322027 2028 2029 2030 2031

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL ÁREA 
RURAL 

20322027 2028 2029 2030 2031
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Regalías Directas
Planes para la Prosperidad – Planes
departamentales de agua
Otras fuentes* $     121.862.058 $     125.561.015 $     116.305.803 $     119.886.824 $     123.508.776 $    127.276.118

TOTAL FUENTES DE FINANCIACION (B)  $     239.291.197  $     241.056.431  $     245.738.506  $     259.079.252  $     258.463.840  $    265.736.257 
 $ -  $ -  $ -  $ -  $ -  $ - 

Costos – Fuentes de Financiación 
(A-B)

$ $ $$ $$
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