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Directora General

MARTHA JANETH CARRENO LIZARAZO
Subdirectora Administrativa y Financiera

GUSTAVO ADOLFO PALACIOS ROJAS
Jefe Oficina de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones

ALEJANDRO ENRIQUE LOBO SAGRE
Jefe Oficina Asesora de Planeacién

DE; Oficina de Control Interno

ASUNTO:  Informe de Seguimiento a la Implementacion del Nuevo Marco Contable Publico
en la Unidad con corte a Octubre 31 de 2017.

Doctora Beatriz:

De manera atenta remito el Informe de Seguimiento a la Implementacion del Nuevo Marco Con-
table Publico en la Unidad con corte a octubre 31 de 2017, en cumplimiento de lo establecido en
la Resolucién 533 de 2015 de la Contaduria General de la Nacidn y la Directiva 001 del 2017 de
la Alcaldia Mayor de Bogota.

En esta oportunidad, se destaca que la ejecucion del Plan de Accién de Implementacion presenta
algunos avances muy importantes, los cuales se recomienda continuar para llegar a una ejecucién
total antes del 31 de diciembre de la vigencia.

Dentro de los aspectos destacados del seguimiento, se recomienda acelerar el proceso de ajuste de
los Sistemas de Informacién para que respondan a las exigencias de las nuevas normas. Para ello,
se requiere el acompafiamiento permanente de la Oficina de TICS al drea de Contabilidad en la
realizacion de los ajustes que surgen del proceso de implementacion en los aplicativos contables y
financieros.
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De igual manera, es muy importante concluir la actualizacion de los Procesos y Procedimientos
que se afectan con las nuevas normas e incluirlos dentro del Sistema Integrado de Gestion de la
Unidad oportunamente. Finalmente, se reitera la recomendacion de seguimientos anteriores refe-
rente a que las Politicas Contables que se definan como resultado de este ejercicio se adopten for-

malmente por parte de la entidad.
Cualquier inquietud adicional, con gusto estamos atentos.

Atentamente,

O AIROMERO «—kw——"
Jefe Oficina de Control Interno
e-mail: ourrea(@uaesp.gov.co

Anexo: dos (2) folios

Elabord: Omar Utrea Romero — Jefe Oficina Control Interno
Revis6: Omar Urrea Romero ~ Jefe Oficina Control Interno <
Aprob¢: Omar Urrea Romero — Jefe Oficina Control Interno &— —
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INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO
MARCO CONTABLE PUBLICO (NICSP)EN LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP

Oficina de Control Internc
Corte a 31 de octubre de 2017

PRESENTACION

La Oficina de Control Interno realizé seguimiento al proceso de Implementacion del
Nuevo Marco Normativo de Regulacion Contable Publica en la Unidad, segun lo
establecido en la Resolucion 533 de 2015 de la Contaduria General de la Nacién y
la Directiva 001 de 2017 de la Alcaldia Mayor de Bogota. A continuacion se presenta
el resultado del seguimiento realizado por medio de lista de verificacién aplicada
con la Dra. Mary Isabel Cristancho quien se desempefia como Contadora de la
Entidad y con las personas de su equipo de trabajo, con corte al 31 de octubre de
2017,

En informe anterior esta Oficina de Control Interno recomendé adoptar las Politicas
Contables de la Entidad por medio de Acto Administrativo, para dar cumplimiento a
la Resolucién 693 de 2016. Sin embargo, durante el seguimiento se evidencié que,
dentro de las actividades del nuevo Plan de Accion de la Entidad para la
Implementacion del Nuevo Marco Normativo Contable en el 2017, se encuentra
formulada dicha accién para finalizar el 20 de diciembre de 2017. En consecuencia,
se reitera la importancia de contar con dicho Acto Administrativo antes de finalizar
la vigencia.

La entidad, a la fecha, ha iniciado la depuracién de las cuentas contables claves o
de mayor incidencia en el proceso de implementacién del nuevo marco contable, Se
evidencia acta de reunién del 31 de octubre de 2017 entre el area de Contabilidad
y el area de Recursos Fisicos. En dicha reunion se informoé que Almacén deberia
coordinar la toma fisica de los inventarios de la totalidad de los bienes que estan
bajo control de la UAESP. De igual manera, se evidencia que el Almacén realizd

WUW.LAES0.O0V.CO M EJ 0 R

Linea 195 O — PARA TODOS

oA (‘Qm\ {gﬁa\ @ 20GOTA




informe técnico de los equipos para dar de baja y que dicho proceso se surtié. Ei
almacén manifiesta que parte de estas bajas se entregaran al Gestor Ambiental -
Pro-Utiles. Respecto a los puntos sefialados, es importante que el Grupo de
implementacién de las normas contables en la Unidad realice seguimiento a los
compromisos establecidos en estas reuniones y, en lo posible, determine fechas
precisas de cumplimiento de acuerdo a los plazos establecidos en el Plan de Accion.

De otro lado, la implementacion del Nuevo Marco Normativo y del nuevo Manual de
Politicas Contables que tendra la Unidad modificara algunas actividades realizadas
en las diferentes subdireccicnes y oficinas de la entidad. Debido a esto, se requiere
modificar los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestion en lo
correspondiente. Al respectc, el equipo de trabajo del area de contabilidad ha
adelantado la revision de los procedimientos que deben ser modificados debido a la
puesta en marcha de las NICSP. Como fecha de finalizacién de la actividad
"Actualizacion de fos manuales de procesos y procedimientos y ajustarlos de
acuerdo con las politicas contables definidas" se establecié dentro del Plan de
Accién el 30 de agosto de 2017. A la fecha, esta actividad no se ha cumplido
plenamente, por lo que se recomienda acelerar la actualizacion de los procesos y
procedimientos que lo requieren.

Finalmente, cabe anotar que la documentacién de todo el proceso de preparacion
para la implementacién del Nuevo Marco Normative Contable se encuentra
debidamente organizada fisica y virtualmente por parte del equipo del area de
Contabilidad, lo cual permite evidenciar el avance y desarrollo de todo el proceso.

RECOMENDACIONES

Como resultado del seguimiento realizado, se presentan las siguientes
recomendaciones:

1. Es importante tomar medidas de ajuste en los aspectos relacionados
con la funcionalidad de los sistemas de informaciéon que permitan lograr
el cumplimiento de la Implementacion del Nuevo Marco Normativo de
acuerdo a las fechas establecidas en la Resolucion 693 de 2016. Para
esto, se requiere el acompafiamiento de parte de los ingenieros
contratistas de la Oficinas de TICS al area de Contabilidad de [a
Subdireccion Administrativa, para poder concluir la adaptacién de los
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moddulos asignados a las normas internacionales y desarrolfar los
ajustes al ERP Sl CAPITAL, entre otros, en los siguientes puntos:

« El moddulo ERP SI CAPITAL presentd inconsistencias en la
configuracion, Cuentas bancarias NIT y numeros de cuentas en
cero. Los errores fueron informados por Contabilidad al Ingeniero
de soporte mediante correc. De igual manera, en el concepto
Provisiones se presentaron diferencias, las cuales se informaron el
5 de octubre de 2017. Se evidencia que se realizd6 mesa de trabajo
con el ingeniero de soporte la siguiente semana. No obstante, a la
fecha del presente seguimiento no se tiene respuesta final al area
de contabilidad.

» Se realiz6 proceso de contabilizacién con algunas Ordenes de Pago
en julio y septiembre. Luego de efectuar los ajustes necesarios a la
Parametrizacion, la interfase generdé pocos inconvenientes. No
obstante, en el momento de validar la informacién en forma global
en el Aplicativo Limay, se presentaron dos diferencias
considerables las cuales se reportaron a la Oficina de TICS el 27 de
septiembre 2017. A la fecha del seguimiento no se ha tenido
respuesta definitiva sobre el tema.

+ En las transacciones manuales se presentaron inconsistencias en
el mes de agosto. A la fecha este registro genera errores en
terceros, lo que no permite registrar informacién. A la fecha el
registro de Pago Nomina esta pendiente. Las areas realizaron mesa
de trabajo, sin embargo, no hay respuesta definitiva sobre estos
aspectos.

2. Se recomienda que la Oficina de TICS mantenga el acompariamiento
permanente al area de Contabilidad para realizar los ajustes en
parametrizacion, validacion de cargue y adaptaciones que se
requieran, considerando el poco tiempo que resta de la vigencia 2017
para concluir este proceso.

3. En cuanto al seguimiento a la ejecuciéon del Plan de Accién de
preparacion para Implementacién del NMNC, |a profesional Diana
Nufiez del area de Contabilidad, manifiesta que el 26 de octubre de
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2017 se envi6 matriz de la Prueba Piloto realizada con corte a junio de
2017 a la Direccién Distrital de Contabilidad (DDC). Esta informacion
es muy valiosa para el proceso de implementacion del Nuevo Marco
Contable, ya que se podran realizar los ajustes pertinentes segun los
resultados y evaluaciéon de la misma. Por lo anterior, se recomienda
documentar los resultados y ajustes que deben realizarse, para que a
la fecha de prueba definitiva establecida por la Direccién Distrital de
Contabilidad se dé pleno cumplimiento a las exigencias definidas en la
Circular 060 de la DDC.

4. Esnecesario continuar con la depuracién contable iniciada, en especial
las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo y Cartera. Para la
depuracion de la cuenta de cartera y con el propésito de mantener la
informacién actualizada, se reitera la importancia de la creacion del
Procedimiento de Cartera con el fin de que todas las areas participen
en el reporte oportuno de informacion al area de Contabilidad.

5. Finalmente, se recomienda a la Subdireccion Administrativa realizar
reuniones de seguimiento al cumplimiento del Plan de Implementacion
y tomar las medidas de ajuste que sean necesarias antes del 31 de
diciembre de 2017. Lo anterior, considerando especialmente el
contenido de la comunicacion 20174600103931 de noviembre 15 de
2017 de la Contaduria General de la Nacion que advierte sobre los
riesgos de no cumplir con los plazos establecidos.

Elabord: Abel Josué Osorio Lépez - Profesional Especializado.:;{
Revis6: Ornar Urrea Romero - Jefe de Cficina de Control Interno. @M

! En la citada comunicacion el Contador General de la Nacion seflala: “Por lo anterior, atentamente lo insto a
adoptar las acciones pertinentes a que haya lugar para que a partir del 1° de enero de 2018, se dé
cumplimiento a la implementacion del Marco Normativo aplicable a Entidades de Gobierno... (...) Es
importante considerar que el incumplimiento injustificado conllevard a las sanciones que el Codigo
Disciplinario Unico califica como faita gravisima de acuerdo a lo establecido en el mumeral 32, del articulo
48 de la Ley 734 de 2002 " Por lo sefialado, la mencionada entidad hace un llamado para culminar
exitosamente este proceso antes del 31 de diciembre.

Avenida Caracas No. 53-80 ‘,’ifﬁ W A
Cédigo Poatal 110231 \ BOGOTA
e ‘ Oml ’n.em' %) MEJOR

Linea 195 cotwaaty  COWNTISL PARA TODOS




