Programa de Residuos de Construccion y Demolicién -RCD- Cronograma

Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Aio 1 Ano 2 Ao 3 Aho 4 Aiho 5 Ao 6 Ano 7 Ao 8 Aho 9 Ao 10 Afno 11 Ano 12
Proyecto 1. Infraestructura y Iogistica para la gestién de RCD provenientes de pequefios generadores.
Desarrollo de competencias para el manejo de| UAESP, SDA Corto 2021 2021
residuos de construccion y demolicion, enfocado a|
maestros de obra y pequefios comercializadores de|
materiales de construccion.

Definicién de lineamientos para la implementacion yJ] UAESP, SDA, SDHT, Corto 2021 2022
operacion de infraestructuras para la gestion de RCD SDP

Jprovenientes de pequefios generadores.

Implementacion de pilotos de rutas de recoleccion UAESP Corto 2022 2024
selectiva a nivel domiciliario y de pequefos

generadores,

Implementar minimo un piloto de operacion de puntos] UAESP, SDA, SDHT, Corto 2021 2023
Jlimpios fijos y moviles. SDP

Articulacion con gestores formales e informales paral UAESP, SDA Medio 2021 2028

la ejecucion de pilotos de recoleccion selectiva a nivel
domiciliario y de pequefios generadores, y de atencién
a puntos criticos ya generados.

Articulacion con gestores que realicen UAESP, SDA Largo 2022 2031
aprovechamiento de RCD provenientes de pequefios|

generadores.

|Proyecto 2. Infraestructura y Iogistica para la gestion de RCD provenientes de grandes generadores.

Desarrollo de competencias para el manejo de| SDA, SENA Corto 2021 2021

residuos de construccion y demolicion, enfocado a|
ersonal de obra.

Actualizacion de lineamientos y/o documentacion] SDA, SDHT, SDP, IDU Corto 2021 2023

técnica existente para la gestion de RCD provenientes

de grandes generadores.

Articulacion con gestores que realicen SDA Largo 2022 2032 El reporte de las metas intermedias de la actividad esta en funcion de lo que se defina desde
aprovechamiento de RCD provenientes de grandes| Secretaria Distrital de Ambiente en las metas de control y aprovechamiento de RCD provenientes de
generadores obras de infraestructura grandes generadores para cada afno

Articulacion con gestores que realicen SDA Largo 2022 2032 El reporte de las metas intermedias de la actividad esta en funcion de lo que se defina desde
aprovechamiento de RCD provenientes de grandes| Secretaria Distrital de Ambiente en las metas de control y aprovechamiento de RCD provenientes de
generadores de obras verticales qra_ndes generadores para cada alﬁo
|Proyecto 3. Infraestructura y Iogistica para la gestion de RCD provenientes de proyectos de ciudad.

Definir lineamientos para la gestion de RCD IDU, SDA, SDHT, SDP, Corto 2021 2021

rovenientes de proyectos de ciudad. UAESP
Gestion de sitios para el manejo RCD provenientes de| IDU, SDA, SDHT, SDP, Corto 2021 2022
royectos de ciudad. UAESP

Aprovechamiento de RCD provenientes del proceso SDA Largo 2022 2032 El reporte de las metas intermedias de la actividad esta en funcion de lo que se defina desde

de construccion de megaobras Secretaria Distrital de Ambiente en las metas de control y aprovechamiento de RCD provenientes de
|[Proyecto 4. Investigacion, desarrollo e innovacion en la gestion de RCD.

Caracterizacion de los RCD que se presentan en los| UAESP Corto 2021 2021

sitios de arrojo clandestino.

Generacién de normas técnicas para materiales IDU, SDA, SDHT, Corto 2021 2022
Jperovenientes de RCD reciclados UAESP

Bolsa de residuos y subproductos provenientes de| UAESP, SDA Corto 2021 2023

RCD

Estrategias de investigacion para identificar otras| IDU, SDA, SDHT, Corto 2021 2023

formas de realizar tratamiento de RCD que no tengan UAESP

una cadena definida




Conformacion de redes de conocimiento, IDU, SDA, SDHT, Corto 2021 2023
investigacion y generacion de valor asociadas a los UAESP

materiales potencialmente aprovechables.

Generacion de incentivos relacionados con la gestion] UAESP, SDA, SDHT Corto 2021 2022

de RCD
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