
Actividad Responsable Horizonte Fecha inicio Fecha Final Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12

Identificar, priorizar y caracterizar escenarios de
riesgo asociados a la gestión integral de
residuos sólidos por localidad

UAESP, Prestadores 
del servicio de aseo, 
Alcaldias Locales

Medio 2021 2023

Realizar la construcción conjunta de un
documento propuesta entre las entidades que
articule las estrategias institucionales de
respuesta frente a la posible materialización de
emergencias.

UAESP, Prestadores 
del servicio de aseo, 
Alcaldias Locales, 
Bomberos, Defensa 
Civil

Medio 2021 2023

Realizar un documento técnico que defina las
medidas de reduccion (intervención prospectiva
e intervención correctiva) del riesgo para el
servicio público de aseo, partiendo de los
escenarios previamente identifcados

UAESP, Prestadores 
del servicio de aseo, 
Alcaldías Locales

Medio 2021 2021

Implementación de medidas de reducción del
riesgo para el servicio público de aseo,
partiendo de los escenarios previamente
identifcados

UAESP, Prestadores 
del servicio de aseo, 
Alcaldías Locales

Largo 2022 2028

Optimización de las capacidades de preparación
y de respuesta por las entidades competentes
frente a las posible emergencias o desastres
que afecten la gestión integral de residuos
sólidos

UAESP, Prestadores 
del servicio de aseo, 
Alcaldias Locales, 
Bomberos, Defensa 
Civil

Medio 2021 2021

Generar indicadores de impacto y de gestión
para medir la efectividad de la armonización
entre los planes y programas 

UAESP, Prestadores 
del servicio de aseo, 
Alcaldias Locales, 
Bomberos, Defensa 
Civil

Medio 2021 2021

Articular los Planes de Gestión del Riesgo de
Desastres de las Entidades Públicas y Privadas
(PGRDEPP) de los prestadores de aseo en el
Distrito. 

UAESP, Prestadores 
del servicio de aseo, 
Alcaldias Locales, 
Bomberos, Defensa 
Civil

Medio 2021 2023

Proyecto 1. Estrategias para el aumento del conocimiento del riesgo en los escenarios asociados a la gestión integral de residuos sólidos en el Distrito. 

Proyecto 2. Estrategias interinstitucionales para la reducción del riesgo relacionado con la gestión integral de residuos sólidos. 

Proyecto 3. Estrategias interinstitucionales para el manejo de posibles emergencias relacionadas o que afecten a la gestión integral de residuos sólidos. 
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