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DATOS DEL INFORME 
Período de Análisis:     Desde 01/11/2021    Hasta 30/11/2021 
 

 

Nombre del Profesional del Servicio: Edilberto Peralta Peña 

 

 

 
Firma: ____________________________ 
                            Consolida 

(Utilice las filas que requiera) 
 

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO BOGOTÁ D.C 
Actividades Gestión realizada  

Seguimiento 
mensual a la 
actualización 
de la 
infraestructura 
del servicio de 
alumbrado 
público. 

 

CONTEO TOTAL DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BASE DE DATOS: 
 
Se presenta información contenida, revisada y validada por la Interventoría del servicio de AP de la base de datos de infraestructura de 
alumbrado público del mes de octubre de 2021, entregada por Enel-Codensa en el mes de noviembre de 2021. Así mismo se presenta 
información de la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0, para el mes de noviembre de 2021.  
 
A continuación, el consolidado de luminarias sectorizado por localidades y tecnología luminosa. 
 

Luminarias de alumbrado público existentes en base de datos Enel Codensa de octubre de 2021: 

LOCALIDAD 

Luminarias de 
vapor de 

mercurio a 
baja presión 

Luminarias 
de Diodos 
Emisores 

de Luz 

Luminarias 
de vapor de 
halogenuros 

metálicos 

Luminarias 
de vapor 
de sodio 

alta 
presión 

TOTAL 
 Porcentual 

luminarias 
LED 

localidad 
Fluorescentes LED Mh Na  

Antonio Nariño   5.181 391 118 5.690  91,05% 
Barrios Unidos   1.747 8.635 1.391 11.773  14,84% 

Bosa   18.518 1.394 2.192 22.104  83,78% 
Chapinero   3.982 8.111 1.328 13.421  29,67% 

Ciudad Bolívar   7.848 5.919 13.481 27.248  28,80% 
Engativá   22.977 6.941 6.628 36.546  62,87% 
Fontibón   9.265 4.399 4.107 17.771  52,14% 
Kennedy   31.883 3.214 5.050 40.147  79,42% 

La Candelaria   459 1.692 825 2.976  15,42% 
Los Mártires   1.508 4.887 858 7.253  20,79% 

Puente Aranda   13.574 1.887 3.554 19.015  71,39% 
Rafael Uribe   15.066 778 675 16.519  91,20% 
San Cristóbal   12.444 2.292 3.384 18.120  68,68% 

Santa Fe 18 2.348 4.817 2.201 9.384  25,02% 
Suba   2.684 29.705 10.294 42.683  6,29% 

Sumapaz   56 188 18 262  21,37% 
Teusaquillo   3.460 8.211 2.793 14.464  23,92% 
Tunjuelito   499 5.781 809 7.089  7,04% 
Usaquén   14.565 4.399 7.180 26.144  55,71% 

Usme   13.164 1.500 2.659 17.323  75,99% 
       

Totales ENEL Fluorescentes LED Mh Na Total  

Conteos: 18 181.228 105.141 69.545 355.932  
Porcentualmente: 0,005% 50,92% 29,54% 19,54%   

Fuente: Base de Datos de Infraestructura Operador enel Codensa con corte 22 OCT 2021  
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Luminarias de alumbrado público existentes en la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 de 
noviembre de 2021: 

 

 
Localidad 

Tecnología 
Led Halogenuro Sodio Total 

Antonio Nariño 7 
  

7 
Barrios Unidos 22 

 
47 69 

Bosa 56 196 283 535 
Ciudad Bolívar 375 107 80 562 
Candelaria 68   68 
Chapinero 99 

 
1 100 

Engativá 393 18 191 602 
Fontibón 38 169 226 433 
Kennedy 66 218 189 473 
Mártires 16 

  
16 

Puente Aranda 4 47 40 91 
Rafael Uribe 24 11 61 96 
San Cristóbal 17 67 8 92 
Santa Fe 8   8 
Suba 390 600 448 1.438 
Teusaquillo 

 
25 143 168 

Tunjuelito 43   43 
Usaquén  82 15 96 193 
Usme 75 19 7 101 

 
Totales Propiedad 
Distrito LED Mh Na Total 

Conteos: 1.783 1.492 1.820 5.095 
Porcentualmente: 34.99% 29.28% 35.72%  

Fuente:  Base de Datos Nivel 0 corte NOV 2021. 
 

Total luminarias Bogotá Distrito Capital: 

 
Total Bogotá Fluorescentes LED Mh Na Total 
Conteos: 18 183.011 106.633 71.365 361.027 
Porcentualmente: 0,005% 50,69% 29,54% 19,77%  

Fuente: Base de Datos de Infraestructura Operador con corte 22 OCT 2021 y BD Nivel 0 corte NOV 2021 
 
 

Vida Útil De Las Luminarias HID 
 
A continuación, se presenta la relación de luminarias de Alumbrado Público que finalizaron su vida útil y la proyección para los próximos 
años, información extraída de acuerdo con la base de datos del operador Codensa con corte a octubre 2021: 
 

HID = Luminarias Mh + Luminarias Na   || Vida Útil = VU (7,9 años para luminarias HID)            
VIDA ÚTIL LUMINARIAS HID - ALUMBRADO PÚBLICO DE BOGOTÁ D.C. 

LOCALIDAD AGOTADA dic-2021 dic-2022 dic-2023 Agotarán VU 
en Próx. Años 

Na Mh Na Mh Na Mh Na Mh Na Mh 
Antonio Nariño 81 46     5 76 32 269 
Barrios Unidos 1.096 53  8 28 37 87 3.813 180 4.724 
Ciudad Bolívar 8.417 274 13 2 208 94 989 395 3.854 5.154 
Bosa 1.618 20 20 6 26 2 157 95 371 1.271 
La Candelaria 733 557 2 1 9 13 14 133 67 988 
Chapinero 1.077 64 15 6 3 20 25 5.753 208 2.268 
Engativá 4.993 158 28 41 34 43 421 555 1.152 6.144 
Fontibón 3.109 93 11 3 40 7 331 331 616 3.965 
Kennedy 4.015 44 58 15 17 13 257 254 703 2.888 
Los Mártires 516 55 1 1 33 20 199 4.062 109 749 
Puente Aranda 2.645 37 27 1 76 9 262 140 544 1.700 
Rafael Uribe 574 10 3 6 6 13 22 18 70 731 
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San Cristóbal 2.418 42 6 2 17 15 192 114 751 2.119 
Santa Fe 1.482 342 7 5 39 56 262 2.381 411 2.033 
Suba 7.951 994 105 190 60 322 710 2.816 1.468 25.383 
Sumapaz 17      1 12  176 
Teusaquillo 2.144 189 78 26 20 20 127 5.292 424 2.684 
Tunjuelito 619 69 2 4 2 39 75 485 111 5.184 
Usaquén 5.572 196 12 4 41 18 465 222 1.090 3.959 
Usme 1.828 18 57 4 17 7 144 84 613 1.387 

Total General 50.905 3.261 445 325 676 748 4.745 27.031 12.774 73.776 
Fuente: BD Codensa 

Tabla SP_AP hasta el 22 OCT 2021. La vida útil se tomó con respecto al campo 
FECHA_PUESTA_EN_SERVICIO 

 

Seguimiento 
mensual al 
mantenimiento 
correctivo 
realizado por el 
operador. 

 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
 
Se indica el reporte de órdenes de trabajo por peticiones, quejas y reclamos recibidos por fonoservicio 115, por radicados en la UAESP, 
por las inspecciones diarias de las cuadrillas de interventoría y generadas por Codensa y las cuales se generaron y atendieron en los 
meses de octubre y noviembre de 2021, obteniendo el porcentaje de indicador de la Contraloría (excluyendo las tipificaciones: 2 - 
alumbrado público privado, 3 – dirección errada, 18 - Repetida, 34 – Alumbrado Público sin Rotular, 42 - Pendiente de Reparación por 
Falta de Acceso y 43 - Rotulo No Existente en la Base de Datos): 
 

Descripción Cantidad % 
Órdenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 31 de octubre de 2021. 10.200 

90,12 Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de octubre de 2021 y que tuvieron 
cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, generadas durante el periodo. 9.192 

Fuente: Informe Interventoría octubre 2021 
 

Descripción Cantidad % 
Órdenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2021. 9.641 

90,10 Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2021 y que tuvieron 
cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, generadas durante el periodo. 8.687 

Fuente: Informe Interventoría noviembre 2021 
 
A continuación, se indica el reporte órdenes de trabajo atendidas en los meses de octubre y noviembre de 2021 independientemente del 
mes que fueron generadas (excluyendo las tipificaciones: 2 - alumbrado público privado, 3 – dirección errada, 18 - Repetida, 34 – 
Alumbrado Público sin Rotular, 42 - Pendiente de Reparación por Falta de Acceso y 43 - Rotulo No Existente en la Base de Datos): 
 

Descripción Cantidad % 
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de octubre de 2021, independientemente 
de la fecha de generación. 13.122 

73,73% 
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de octubre de 2021 y que tuvieron 
cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación. 9.675 

Fuente: Informe Interventoría octubre 2021  
 

Descripción Cantidad % 
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2021, 
independientemente de la fecha de generación. 12.594 

70,21% 
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2021 y que tuvieron 
cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación. 8.821 

Fuente: Informe Interventoría noviembre 2021  
 
En la siguiente tabla se presentan los datos del indicador de la Contraloría vigencia 2021: 
 
 

Año Mes Órdenes generadas 
y cumplidas 

Órdenes atendidas 
antes de 72 horas % atención 

2021 

Enero 8.159 7.395 90,64 
Febrero 8.164 7.376 90,35 
Marzo 9.221 8.347 90,52 
Abril 7.070 6.375 90,17 
Mayo 7.994 7.206 90,14 
Junio 7.492 6.759 90,22 



 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y 
CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE 

SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO 
PÚBLICO 

ALP-FM-06 

VERSIÓN  08 16/11/2017 Página 4 de 26 

 

 

Julio 9.958 9.007 90,45 
Agosto 8.270 7.449 90,07 
Septiembre 11.976 10.789 90,08 
Octubre 10.200 9.192 90,12 
Noviembre 9.641 8.687 90,10 
Diciembre    

 Fuente: Informes Interventoría 2021 
 

Seguimiento 
mensual a las 
expansiones 
programadas, 
ejecutadas y/o 
canceladas por 
parte del 
operador. 

 
SEGUIMIENTO EXPANSIONES: 
 
Las expansiones del sistema de Alumbrado Público, es la extensión de nuevas redes y transformadores exclusivos de alumbrado público 
por el desarrollo vial o urbanístico del municipio o por el redimensionamiento del sistema existente. 
 
Durante el mes de noviembre de 2021 se realizaron las siguientes reuniones, con la participación de Codensa, interventoría y UAESP. 
 
 

Reunión Fecha 
Comité de expansiones 416 10/11/2021 
Comité de expansiones 417 25/11/2021 
Conciliación de expansiones 10/11/2021 

Reunión de firmas 10/11/2021 
 
La Unidad e Interventoría entregaron en el mes de noviembre de 2021 las siguientes acciones de mejora (AM) y No Conformidades (NC) 
al operador del servicio para ejecución: 
 

Comité AM 
 

AM-EXP 
 (expansiones) 

AM-REP 
(repotenciación) 

NC 
(No Conformidades) 

416 y 417 120 17 0 2 
 
 

Seguimiento 
mensual a la 
revisión y 
aprobación de 
los proyectos 
fotométricos de 
alumbrado 
público. 

 

PROYECTOS FOTOMÉTRICOS APROBADOS POR LA UAESP – INTERVENTORÍA: 
 
Se definen los proyectos de alumbrado público como aquellos relacionados con la iluminación de la malla vial arterial y complementaria, 
malla vial intermedia, malla vial local, plazoletas, alamedas, puentes peatonales, pasos subterráneos en cruces a desnivel, parques 
públicos, ciclo rutas, andenes, senderos de zonas duras y en general, la iluminación de espacios públicos de libre circulación a ejecutar 
por organismos distritales y/o particulares (Decreto MinMinas 943 de 2018). 
 
Para el mes de noviembre de 2021 se aprobaron los siguientes proyectos fotométricos: 
 

PROYECTOS FOTOMÉTRICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

# PROYECTO LOCALIDAD DIRECCIÓN 
FECHA 
APROB
ACIÓN 

# 
Proy 

Proyectos 
Modernizació

n 

1 PARQUES PROCABLES FONTIBÓN AC 17 72 85 02 nov 
2021 284-21   

2 CALLES COMERCIALES A 
CIELO ABIERTO - GRUPO 2 

CIUDAD 
BOLÍVAR - 03 nov 

2021 285-21   

3 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 
08-764 URB. QUINTAS DE 
CASTILLAS 

KENNEDY KR 80B con CL 6B 03 nov 
2021 286-21 MOD 

4 MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 
16-306 SAN ISIDRO LOTE B 

PUENTE 
ARANDA 

KR 68 con CL 1 Sur, 
Costado Suroriental 

04 nov 
2021 287-21 MOD 

5 MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 
05-421 PORTAL DEL DIVINO USME CL 114A BIS A Sur 

con KR 10 Este 
04 nov 
2021 288-21 MOD 

6 UNIVERSIDAD DISTRITAL SEDE 
ENSUEÑO 

CIUDAD 
BOLÍVAR 

Av Gaitan Cortes con 
Av Villavicencio 

09 nov 
2021 289-21   

7 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 
14 LOC. CIUDAD BOLÍVAR 

CIUDAD 
BOLÍVAR 

DG 65A S y CL 82D S 
y entre KR 18P y TV 

17N 

09 nov 
2021 290-21 MOD 

8 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 
07-089 DESARROLLO BRASILIA 
I SECTOR 

BOSA 
KR 87J entre CL 50 

Sur y CL 49C 
Sur 

12 nov 
2021 291-21 MOD 

9 MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 
07-147 PIAMONTE I ETAPA BOSA 

CL 69A BIS Y CL 69A 
SUR ENTRE TV 80F 

Y TV 80 

15 nov 
2021 292-21 MOD 

10 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 
01-422 URB. PARQUE DE 
LORENA 

USAQUÉN KR. 28B # 152 - 02 17 nov 
2021 293-21 MOD 

11 MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 
07-398 VILLA SEIDY BOSA DG 73B SUR # 87M - 

28 
17 nov 
2021 294-21 MOD 
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12 MODERNIZACIÓN VÍA KR 39 
ENTRE AV. CL 13 Y CL 19 

PUENTE 
ARANDA 

KR 39 ENTRE AC 13 
y CL 19 

18 nov 
2021 295-21 MOD 

13 
REVALIDACIÓN URB. MIRADOR 
DEL ESTE (PREDIO VILLAS DE 
ORIENTE) 

SAN 
CRISTÓBAL TV 14 Este # 61A-65 18 nov 

2021 296-21   

14 

REVALIDACIÓN AV CIUDAD DE 
CALI TRAMO I GRUPO IV [ 
ENTRE AV CIRCUNVALAR SUR 
Y AC 170] 

KENNEDY 

AV CIUDAD DE CALI 
TRAMO I GRUPO IV [ 

ENTRE AV 
CIRCUNVALAR SUR 

Y AC 170] 

18 nov 
2021 297-21   

15 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 
05-411 COMPOSTELA I Y II 
SECTOR 

USME CL 80A Sur entre KR 
6B Este y KR 7B 

19 nov 
2021 298-21 MOD 

16 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 
05-472 SIERRAS DE SANTA FE 
EXISTENTE 

USME CL 65 S # 7C 19 nov 
2021 299-21 MOD 

17 
AV SANTA BARBARA (AK 19) 
DESDE CL 127 HASTA CL 134 Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS 

USAQUÉN AK 19 DESDE CL 127 
HASTA CL 134 

22 nov 
2021 300-21   

18 MODERNIZACIÓN VÍA KR 17N 
ENTRE TV 17N Y KR 17A 

CIUDAD 
BOLÍVAR 

KR 17N Entre TV 17N 
& KR 17A 

26 nov 
2021 301-21 MOD 

19 MODERNIZACIÓN VÍA CL 122 
ENTRE AUTO-NORTE Y KR 15 USAQUÉN CL 122 Entre Auto-

Norte & KR 15 
26 nov 
2021 302-21 MOD 

20 
MODERNIZACIÓN VÍA CL 31 
SUR ENTRE CL 12 SUR HASTA 
CL 74A S 

SAN 
CRISTÓBAL 

CL 31 Sur entre CL 12 
Sur y CL 74A 

26 nov 
2021 303-21 MOD 

21 MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 
09-323 URB. PRADO GRANDE FONTIBÓN DG 17B CON KR 92 29 nov 

2021 304-21 MOD 

TOTAL PROYECTOS FOTOMÉTRICOS APROBADOS EN NOVIEMBRE DE 2021 21 15 
Fuente: BD de Proyectos Fotométricos de AP gestionados en la UAESP. 

Campos utilizados: PROYECTO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | FECHA APROBACIÓN | # Proy | Proyectos Modernización 
 

Se presenta el consolidado mensual de proyectos fotométricos aprobados para el año 2021: 
 

 
 

Aprobados ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Privados y otros 8 6 8 15 10 8 9 2 5 6 6  83 
Modernización 1 7 24 23 38 27 21 21 28 16 15  221 

Totales 9 13 32 38 48 35 30 23 33 22 21  304 

Seguimiento a 
la 
modernización 
del servicio de 
alumbrado 
público. 

 

SEGUIMIENTO AVANCE MODERNIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO: 
 
La modernización a LED del Sistema de Alumbrado Público de Bogotá D.C, es el cambio de uno o más de los elementos que conforman 
la infraestructura del Sistema de Alumbrado Público de acuerdo con el avance tecnológico; tiene por objeto optimizar las condiciones de 
iluminación, mejorar la percepción de seguridad a los ciudadanos, respetar el entorno urbano, contribuir al uso racional y eficiente de la 
energía, cuidar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. 
 
El alcance del proceso de modernización está determinado de acuerdo con las metas establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo 
2020-2024 en 89.000 luminarias a modernizar a LED. En la vigencia del año anterior (desde JUN a DIC 2020), se modernizó a LED un 
total de 8.076 luminarias, valor que se ajusta en el periodo de febrero*. A continuación, el avance de modernización a LED, según meta 
para el periodo ENE a DIC 2021 (23.258 Luminarias a modernizar): 
 

NOVIEMBRE 2021 

Localidad Por Expansiones 
del SALP 

Por cambio de 
tecnología HID a LED Total Mes 

Acumulado	
desde	ENE	
2021 

Acumulado	
desde	JUN	
2020 

Antonio Nariño     - 43 51 
Barrios Unidos 8 102 110 360 479 
Bosa 16 27 43 300 725 
Ciudad Bolívar 26 1.252 1.278 7.709 7.859 
Chapinero 3 12 15 109 558 
Engativá 25 7 32 536 1.257 
Fontibón 18 14 32 396 697 
Kennedy 6 40 46 447 786 
La Candelaria 10   10 33 98 
Los Mártires 2 59 61 361 507 
Puente Aranda 5 86 91 814 1.291 
Rafael Uribe 2   2 32 155 
San Cristóbal 29 981 1.010 12.588 12.685 
Santafé  8 3 11 210 552 
Suba 27 39 66 343 507 
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Sumapaz     - 0 0 
Teusaquillo 10 53 63 307 413 
Tunjuelito 14 3 17 24 25 
Usaquén 74 320 394 1.059 5.224 
Usme 3   3 210 688 

TOTAL 286 2.998 3.284 26.481 34.557 
AVANCE	RESPECTO	A	METAS 113.86% 38.83% 

Fuente: BD AP del operador ENEL-CODENSA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales. 
Campos utilizados: MUN_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de la luminaria); DNI_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión"). 

 
*: Por proceso de autocontrol se detecta error en el valor total de luminarias modernizadas reportadas a corte de diciembre 2020 (8076) en una diferencia de 
600 luminarias, por tal razón en el reporte de FEB 2021 se realiza el ajuste de conteos iniciando desde enero de 2021 sumando los 600 puntos repartido en 
las localidades correspondientes. 
 
SEGUIMIENTO MODERNIZACIÓN ALUMBRADO PUBLICO CICLORRUTAS, PARQUES Y VIAS 
 
Se reporta el consolidado de modernización para parques, ciclorrutas y vías para el 2020 y el avance al mes de noviembre de 2021:  
 

LUMINARIAS LED [2020] EN CICLORRUTAS/PARQUES/VÍAS 
Localidad Ciclorruta Parque Vía Totales 

Antonio Nariño  2 8 10 
Barrios Unidos 6 4 237 247 
Bosa 3 178 303 484 
Ciudad Bolívar  3 251 254 
La Candelaria  1 58 59 
Chapinero  60 420 480 
Engativá 7 233 875 1.115 
Fontibón 1 56 328 385 
Kennedy 75 121 358 554 
Los Mártires 14 1 167 182 
Puente Aranda 65 87 389 541 
Rafael Uribe 1 41 92 134 
San Cristóbal  10 137 147 
Santafé 1 150 270 421 
Suba 2 57 212 271 
Sumapaz   12 12 
Teusaquillo  3 237 240 
Tunjuelito  2 1 3 
Usaquén 60 423 4.643 5.126 
Usme  7 541 548 
Total general 235 1.439 9.539 11.213 

Fuente: BD AP del operador ENEL-CODENSA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales. 
Campos utilizados: MUN_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de la luminaria); DNI_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión"); SECTOR_ILUMINA (PARQUE, VÍA, 

CICLORRUTA). 
 

LUMINARIAS LED [2021] EN CICLORRUTAS/PARQUES/VÍAS 

Localidad Ciclorruta Parque Vía Totales 
Antonio Nariño 6 2 4 12 
Barrios Unidos 40 7 284 331 
Bosa 2 113 114 229 
Ciudad Bolívar 30 171 6.870 7.071 
La Candelaria 0 0 23 23 
Chapinero 2 8 97 107 
Engativá 1 230 254 485 
Fontibón 6 85 287 378 
Kennedy 31 198 139 368 
Los Mártires 28 0 284 312 
Puente Aranda 19 273 375 667 
Rafael Uribe 3 9 16 28 
San Cristóbal 5 192 11.660 11.857 
Santafé 0 67 120 187 
Suba 0 73 227 300 
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Teusaquillo 4 11 237 252 
Tunjuelito 0 0 24 24 
Usaquén 90 249 658 997 
Usme 1 56 132 189 
Total general 268 1.744 21.805 23.817 

Fuente: BD AP del operador ENEL-CODENSA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales con corte a 20 NOV 2021. 
Campos utilizados: MUN_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de la luminaria); DNI_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión"); SECTOR_ILUMINA (PARQUE, VÍA, 

CICLORRUTA). 
 

Seguimiento 
mensual a las 
acciones de 
mejora (AM) y 
No 
Conformidades 
(NC) 
generadas por 
interventoría. 

 

SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA Y NO CONFORMIDADES: 
 
Las Acciones de Mejora (AM) corresponden a comunicaciones de expansiones y repotenciaciones y demás que sea incumplimiento a 
normas. Las No Conformidades Potenciales (NCP) corresponden a comunicaciones que tengan que ver con el incumplimiento del 
servicio de alumbrado público. Estas comunicaciones deben llevar únicamente la relación de los hallazgos y la comunicación debe 
solicitar las acciones del operador y el cronograma de actividades para la solución a la no conformidad y no deben contener 
recomendaciones ni fechas de cumplimiento. Las No Conformidades Reales (NCR) Corresponden a comunicaciones que tengan que 
ver con el incumplimiento a normas, al convenio 766 de 1997 y al acuerdo del 2002 y demás normas que tengan que ver con el servicio 
de alumbrado público. Estas comunicaciones deben llevar únicamente la relación de los hallazgos y la comunicación debe solicitar las 
acciones del operador y el cronograma de actividades para la solución a la no conformidad y no deben contener recomendaciones ni 
fechas de cumplimiento. 
 
A continuación, se presenta el consolidado de las AM y NC generadas durante el periodo: 
 
Acciones de Mejora (AM): 
 
Durante el mes de noviembre de 2021, la interventoría generó 114 Acciones de Mejora (AM), y al Operador en los comités de 
expansiones No 416 y 417 realizados durante el mes de noviembre de 2021 se le entregaron a Codensa 120 AM´s, algunas de las cuales 
corresponden a las generadas durante el mes anterior que estaban surtiendo el trámite administrativo necesario, para ser entregadas a 
Codensa en los respectivos comités. El operador envió para cierre 162 AM, estas fueron aprobadas por la interventoría. El consolidado 
se presenta en el ítem Seguimiento solicitudes de Acciones de Mejora y No Conformidades del presente informe.  
 
Acciones de Mejora de Repotenciación (AM-REP): 
 
Durante el mes de noviembre de 2021, no se entregaron Acción de Mejora de Repotenciación al operador del servicio; durante el periodo 
se cerró una (1) acción de mejora de repotenciación. 
 
Acciones de Mejora de Expansión (AM-EXP): 
 
Durante el mes de noviembre de 2021 se entregaron 17 comunicaciones con estas características al operador del servicio, así mismo se 
cerraron 50 acciones de mejora de expansiones. 
 
No Conformidades Reales (NCR) correspondientes a la base de datos de infraestructura: 
 
Durante el mes de noviembre de 2021 se generaron dos (02) No Conformidades Reales (NCR) para el operador de servicio 
correspondiente a la base de datos de infraestructura SDA  
 

Consecutivo NCR Descripción Radicado Codensa 

NCR 715 Retiro de infraestructura de Base de Datos 
SDE 3031225 

NCR 716 Retiro de infraestructura de Base de Datos 
SDE 3031225 

Fuente: Informe Interventoría noviembre de 2021 
 
En el mes de noviembre de 2021 se realizó el cierre dos (02) de No Conformidades (NCR). 
 

Seguimiento a 
las mediciones 
de iluminancia 
de alumbrado 
público.  

 
MEDICIONES DE ILUMINACIA DE ALUMBRADO PÚBLICO: 
 
La iluminancia relaciona la densidad de flujo luminoso orientado en una dirección particular incidente sobre una superficie, expresada en 
lúmenes por unidad de área.  
 
A continuación, se presenta resumen de las mediciones de iluminancia realizadas por la interventoría con el fin de identificar sectores 
residenciales, comerciales, parques, plazas, plazoletas, vías principales, vías secundarias, ciclorrutas, entre otros espacios públicos, que 
presenten deficiencias en el alumbrado público, durante octubre de 2021: 
 

Localidad Mediciones – Año 2021 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

Antonio Nariño 0 0 0 1 0 0 4 8 5 6 5  29 
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Barrios Unidos 6 8 17 14 9 13 2 6 5 3 3  86 
Bosa 0 0 0 0 0 2 2 0 3 3 3  13 
Candelaria 0 2 1 2 2 0 0 4 7 4 5  27 
Chapinero 5 5 0 9 2 0 4 6 8 8 8  55 
Ciudad Bolívar 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2  6 
Engativá 0 0 0 1 0 1 3 5 2 2 3  17 
Fontibón 0 0 0 0 0 0 5 1 2 3 2  13 
Kennedy 0 0 0 4 1 0 2 2 3 2 2  16 
Mártires 14 5 11 1 9 14 0 5 5 6 5  75 
Puente Aranda 0 0 0 0 0 0 8 7 3 3 2  23 
Rafael Uribe 0 0 0 0 5 0 1 6 1 1 1  15 
Santa Fe 0 0 0 3 6 1 0 5 11 6 6  38 
San Cristóbal 6 6 0 0 0 0 3 7 2 1 1  26 
Suba 4 7 16 6 3 6 8 3 14 11 11  89 
Teusaquillo  11 13 4 10 10 12 3 7 4 6 6  86 
Tunjuelito 3 4 1 0 4 0 0 4 9 7 7  39 
Usaquén 1 0 0 0 0 0 6 2 3 2 2  16 
Usme 0 0 0 4 1 0 0 1 0 1 1  8 
Sumapaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  2 
Total 50 50 50 55 52 50 51 80 88 77 76  679 

Fuente: Informe Interventoría noviembre 2021 
 
Producto de las mediciones se generaron 53 acciones de mejora, las cuales interventoría reportará a Codensa en el comité de 
expansiones del mes de noviembre de 2021. 
 

Seguimiento a 
la 
normalización 
de la 
infraestructura 
de alumbrado 
público. 

 
SEGUIMIENTO A LA NORMALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO: 
 
Durante el mes de noviembre de 2021 se generaron las siguientes Acciones de Mejora (AM) para el operador del servicio, respecto de 
normalización de redes exclusivas de alumbrado público, encontrando trabajos de restablecimiento del servicio de alumbrado público con 
red aérea en zonas que debe ser subterránea: 
 
 

Dirección Localidad Consecutivo AM 

CL 40 Sur CON KR 96 Kennedy 8523 

Av. Ciudad de Cali entre  CL 22 y CL 23 Fontibón 8509 

Av. Ciudad de Cali con Avenida Calle 66 Engativá 8516 

KR 91 Bis No. 127 BIS Suba 8517 

AC 80 con KR 116 B Engativá 8513 

Av. Jiménez entre KR 7 y KR 8 Santafé 

2001476, 2014038, 2001682, 2014039, 
2014036, 2001702, 2377734,2377736, 
2376983, 2376985, 2368695, 2376981, 
2001683, 2001704, 2001679, 2001709, 
2160067, 2164410 2001687, 2001677, 
2001688, 2001689, 2001680, 2001691 

Av. Ciudad de Cali con AC 63 Engativá 8515 

KR 94 A No. 6 40 Kennedy 8521 

Fuente: Informe Interventoría noviembre 2021 
 
 

Las acciones de mejora están surtiendo el trámite administrativo y se reportarán a Codensa en los comités de expansiones de diciembre 
de 2021. 
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Seguimiento 
mensual al 
recibo de 
infraestructura 
del Distrito 
Capital, 
denominada 
Nivel 0. 

 
SEGUIMIENTO RECIBO INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO CAPITAL DENOMINADA NIVEL 0: 
 
Se denomina nivel 0 a la infraestructura para la prestación del servicio de alumbrado público que es propiedad del distrito, debido a la 
obligación que tienen los urbanizadores de entregar dicha infraestructura a título gratuito al distrito. 
 
A continuación, se presenta el reporte de obras Nivel 0 recibidas en el mes de noviembre de 2021 para la incorporación de la 
infraestructura al Distrito Capital: 
 

Ítem Proyecto Localidad Dirección 

1 Urbanización Lares Fontibón Fontibón Cl 16i No. 102 – 31 
2 Parque Urbanismo Saldaña San Cristóbal Carrera 3A No. 1B - 56 
3 Urbanización Guiparma Et III y IV Rafael Uribe Calle 48 Sur entre Carreras 5 y 11 
4 Provenza Suba Carrera 57 No. 119a - 60 
5 Portal Del Sol Bosa Carrera 98B No. 73-86 Sur 
6 Parque Vista Mayor Puente Aranda Carrera 50 No. 39B 51 Sur 

 
Consolidado del recibo de obras para la incorporación de infraestructura al Distrito Capital con corte a noviembre de 2021. 
 

Recibidas Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 
2021 1 1 4 3 4 4 3 10 6 3 6  45 
2020 4 1 2 2 3 1 5 1 - 7 - 2 28 
2019 2 1 3 1 3 2 2 5 2 1 2 11 35 

 
En el mismo periodo se realizó una (7) visitas en conjunto con la interventoría para el recibo de obra nivel (0). 
 

Ítem Proyecto Localidad Dirección Última visita 
Diurna 

1 Urbanización Lares Fontibón Fontibón Cl 16i No. 102 - 31 03/11/2021 
2 Parques Urbanización Guiparma III y IV Rafael Uribe Calle 48 Sur entre Carreras 5 y 11 04/11/2021 
3 Parque Vecinal Barrio La Pradera Norte Puente Aranda Carrera. 35 con Diagonal 16 Sur 08/11/2021 
4 Centro Comercial El Edén Kennedy Av. Boyacá - calle 12 17/11/2021 
5 Parque Santa Helena Ciudad Bolívar KR 67 No. 57V - 11 SUR 23/11/2021 
6 Parque Metropolitano El Porvenir Bosa AV. Primero de Mayo - ALO 23/11/2021 
7 Parque Metropolitano Santa Lucía Rafael Uribe CL 40 A Sur No. 13 F BIS - 01 24/11/2021 

 
Infraestructura de Nivel Cero (0): 
 
En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 se registran las siguientes luminarias por localidad y 
tecnología conciliadas con interventoría y el operador de alumbrado público: 
 

 
Localidad 

Tecnología 
Led Halogenuro Sodio Total 

Antonio Nariño 7 
  

7 
Barrios Unidos 22 

 
47 69 

Bosa 56 196 283 535 
Ciudad Bolívar 375 107 80 562 
Candelaria 68   68 
Chapinero 99 

 
1 100 

Engativá 393 18 191 602 
Fontibón 38 169 226 433 
Kennedy 66 218 189 473 
Mártires 16 

  
16 

Puente Aranda 4 47 40 91 
Rafael Uribe 24 11 61 96 
San Cristóbal 17 67 8 92 
Santa Fe 8   8 
Suba 390 600 448 1438 
Teusaquillo 

 
25 143 168 

Tunjuelito 43   43 
Usaquén  82 15 96 193 
Usme 75 19 7 101 
TOTAL 1783 1492 1820 5095 
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En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 se registran las siguientes luminarias por tecnología y 
potencia, conciliadas con interventoría y el operador de alumbrado público: 
 

 Tipo de fuente 
luminosa 

Potencia Cantidad  Porcentaje   
W Nivel 0 (%) 

Diodos 
electroluminiscentes  

LED 

21 4 

35,00% 

26 1 
30 28 
32 18 
34 77 
35 55 
37 3 
38 46 
40 25 
41 92 
48 14 
50 4 
52 14 
55 63 
57 290 
58 5 
60 33 
61 1 
65 240 
66 17 
71 26 
72 138 
74 96 
80 16 
90 15 
95 2 
96 26 
97 5 

104 91 
108 4 
110 76 
120 63 
146 103 
150 6 
154 14 
160 4 
173 19 
175 2 
202 3 
217 4 
230 13 
244 13 
290 8 
312 6 

Total LED 
 

1.783  

Vapor de 
Halogenuros 

Metálicos 

70 329 

29,28% 150 1021 
250 142 

Total Halogenuro   1.492 

Vapor de sodio 
 alta Presión 

 

70 595 

35,72% 
100 77 
150 958 
250 189 
400 1 

Total Sodio   1.820  
Total Luminarias   5.095 100% 

 
En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital denominada Nivel 0, se registran los siguientes apoyos conciliados con 
interventoría y el operador de alumbrado público: 
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Material Altura de poste (m) Total 6 m 8 m 9m 10 m 12 m 14 m 16 m 
Concreto 0 0 0 2.889 519 7 4 3.419 
Metálicos 82 123 448 70 27 18 0 768 

Total 82 123 448 2.959 546 25 4 4.187 
 
Nota: En el marco de la operación de la infraestructura de alumbrado público nivel 0 que se está llevando en conjunto con el operador del 
servicio de alumbrado público Codensa, se están realizando ajustes y conciliaciones a la base de datos de los activos del Distrito. 
 

Aprobación de 
unidades 
constructivas 
de AP – UCAP 

 
SEGUIMIENTO UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE ALUMBRADO PÚBLICO UCAP: 
 
El sistema de alumbrado público se compone de un conjunto de activos. Un activo de un sistema de alumbrado público es el conjunto de 
elementos que se utilizan para prestar el servicio (unidades constructivas), que, al ser conectados a un sistema de distribución de energía 
eléctrica, iluminan un determinado espacio público y donde se desarrollan actividades peatonales o vehiculares 
 
Durante el mes de noviembre de 2021, se recibió respuesta satisfactoria de parte de Enel Codensa a los interrogantes planteados por la 
interventoría A.P en el anterior mes, por lo tanto, se está a la espera de que la UAESP cite a la reunión para otorgar la aprobación de las 
UCAP requeridas para el proyecto Av. Guayacanes. 
 

Proyectos de 
telegestión y 
fuentes no 
convencionales 

 
PROYECTOS DE TELEGESTION Y FUENTES NO CONVENCIONALES: 
 
La telegestión es la administración a distancia en tiempo real de las variables del sistema de alumbrado público a través de equipos 
eléctricos, electrónicos y de comunicaciones; lo cual se pueda realizar en forma alámbrica o inalámbrica. Entre las funciones de un 
sistema de telegestión se pueden incluir: controlar, monitorear y supervisar los parámetros asociados al sistema tales como encendido, 
apagado, atenuación, consumos de energía, horas de funcionamiento, alarmas, estadísticas de fallas, entre otras. 
 
Las fuentes no convencionales son aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente 
sostenibles, pero que en el país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se 
consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. Otras 
fuentes podrán ser consideradas como FNCER según lo determine la UPME. 
 
Durante el mes de noviembre de 2021 la UAESP y la interventoría del servicio de alumbrado público de Bogotá, se encuentran a la 
espera de la retroalimentación de la especificación técnica (ET) para tecnologías de Telegestión con aplicación en el alumbrado público 
de Bogotá. 
 
Por otra parte, en línea con el plan de acción de la Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible – PPECS, la Secretaría 
de Hábitat adelanta el programa Ecobarrios donde se propone la instalación de luminarias de AP con sistema fotovoltaico en los barrios 
El Cortijo y La Perseverancia, donde se continúan las mesas de trabajo entre UAESP y SDHT. 
 

Pago de 
factura del 
operador y la 
interventoría. 

 
PAGO FACTURA OPERADOR – INTERVENTORÍA: 
 
Durante el mes de noviembre de 2021 no se realizó la solicitud a la Interventoría de Alumbrado Público de realizar los análisis, revisión, 
evaluación, valoración del costo del servicio de Alumbrado Público; dado que durante dicho mes no se presentaron facturas por parte de 
Codensa ESP.   
 
De igual forma, es preciso indicar que durante el mes de noviembre de 2021 no se gestionaron pagos a Codensa S.A. ESP relacionados 
con la prestación del servicio de alumbrado público. 
 
Asimismo, en relación con el Contrato de la Interventoría de Alumbrado Público No. C-460-2021 (Universidad Nacional), se informa que 
durante el mes de noviembre de 2021 se gestionó el pago de los servicios prestados por la Interventoría durante el mes de septiembre de 
2021. 
 
En este mismo sentido, en relación con el último pago del contrato de Interventoría No. C-555-2019 (Consorcio Interalumbrado), 
correspondiente a los servicios prestados durante el mes de julio de 2020, es preciso indicar que este pago se encuentra sujeto a la 
liquidación del respectivo contrato, por lo que durante el mes de noviembre de 2021 no se gestionó pago alguno. 
 

Atención a 
comunidades y 
apoyo a otras 
entidades del 
Distrito. 

 
ATENCIÓN A COMUNIDADES: 
 
A continuación, se relacionan las reuniones en las cuales participó la Subdirección en el mes de noviembre de 2021 con comunidad. 
 
 
1. Reuniones programadas y realizadas con comunidad: 
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Ítem Fecha Localidad Entidad que 
convoca Conclusiones 

1. 
02 de 

noviembre 
de 2021 

Bosa H.C Rolando 
Gonzáles 

Participación en mesa de trabajo presencial 
interinstitucional convocada por el H.C Rolando Gonzales, 
dentro de la cual se dio a conocer las competencias y 
acciones que ejerce la subdirección de alumbrado público, 
se identifica solicitud de comunidad para realizar recorrido 
nocturno de verificación para el 17 de noviembre de 2021. 

2. 
04 de 

noviembre 
de 2021 

Antonio Nariño HC. Diana Diago 

Se dio cumplimiento a la solicitud realizada para verificar el 
Estado del Servicio de Alumbrado Público en la Calle 13 
sur entre carrera 19 a 20. Sector aledaño al Centro 
Comercial Social del Restrepo. Delegados del CC, 
realizaron el recorrido con la Uaesp en los componentes 
de Alumbrado y de RBL. Con la asesoría técnica de la 
interventoría de la Unal para el operador del Servicio 
Codensa SA. 

3. 
05 de 

noviembre 
de 2021 

Kennedy H.C Yefer Vega  

Participación en mesa de trabajo presencial 
interinstitucional convocada por el H.C Yefer Vega, dentro 
de la cual se dio a conocer las competencias y acciones 
que ejerce la subdirección de alumbrado público, no se 
identifica solicitudes de comunidad. 

4. 
06 de 

noviembre 
de 2021 

Suba H.C. Gloria Díaz 

Participación en mesa de trabajo interinstitucional 
convocada por la H.C. Gloria Díaz, se dio respuesta a los 
interrogantes y solicitudes de los asistentes con relación a 
la prestación del servicio de alumbrado público en el 
parque Lombardía. Se generó acta. 

5. 
06 de 

noviembre 
de 2021 

Fontibón Alcaldía Local e 
Instituciones 

Se atendió la invitación para acompañar la Toma territorial 
Institucional, que se realizó en el Parque Principal del 
Barrio Los Cámbulos. Se distribuyó y explicó el contenido 
del Volante definido para el concepto de Alumbrado 
Público y se tramitó la solicitud realizada por el Presidente 
de la JAC 

6. 
06 de 

noviembre 
de 2021 

Ciudad Bolívar Pacto Altos de la 
Estancia  

Participación en mesa de trabajo presencial con el objetivo 
de rendir informe sobre las acciones ejecutadas en el 
marco de los compromisos adquiridos en la forma del 
pacto. 

7. 
07 de 

noviembre 
de 2021 

Mártires H.C Yefer Vega 
Participación en la feria de servicios, sin embargo, no es 
posible llevarla a cabo, debido al uso recurrente de afiches 
y volantes acerca del plan de campaña del H.C.  

8. 
09 de 

noviembre 
de 2021 

Suba Alcaldía Local de 
Suba 

Participación en mesa de trabajo interinstitucional 
convocada por la Alcaldía Local de Suba, se dio respuesta 
a los interrogantes y solicitudes de los asistentes con 
relación a la prestación del servicio de alumbrado público 
en el sector. Se generó acta. 

9. 
16 de 

noviembre 
de 2021 

Fontibón 

Alcaldía Local y 
Administradora 

Conjunto 
Balneares VI 

Se dio cumplimiento a la solicitud realizada para verificar el 
Estado del Servicio de Alumbrado Público sector de la 
Calle 22 D con CRA 86 abajo de la Cali con ferrocarril - 
Balneares VI, a objeto de revisar el Servicio de AP. Se 
hizo presente dos (2)   delegados de la Subdirección de 
AP, con la asesoría técnica de la interventoría de la Unal 
para el operador del Servicio Codensa SA. 

10. 
16 de 

noviembre 
de 2021 

Barrios Unidos 

Mesa de trabajo 
Monumento a los 
Héroes, Concejal 

Laserna 

Se participa en sesión virtual para dar parte de avance de 
acuerdo a los compromisos adquiridos en el mes de julio 
de 2021, se socializa las actividades de reparación de 
luminarias realizadas y los planes de mejora en el 
alumbrado público del sector.  

11. 
17 de 

noviembre 
de 2021 

Antonio Nariño Edil Carlos López 
y la SDG 

Se dio cumplimiento a la solicitud realizada para verificar el 
Estado del Servicio de Alumbrado Público en varios puntos 
del Barrio Policarpa, Carrera Décima entre calle 1 y 3, 
sector aledaño a la Salón Comunal del Barrio Sevilla y 
sectores del Barrio Ciudad Berna. De la UAESP, se 
hicieron presentes delegados de Alumbrado y de RBL. 
Con la asesoría técnica de la interventoría de la Unal para 
el operador del Servicio Codensa SA. 

12. 18 de 
noviembre Puente Aranda H.C Andrés 

Onzaga 
Participación en mesa de trabajo interinstitucional 
convocada por el H.C., se dio respuesta a los 
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de 2021 interrogantes y solicitudes de los asistentes con relación a 
la prestación del servicio de alumbrado público del sector 
Milenta. Se generó acta. 

13. 
18 de 

noviembre 
de 2021 

Rafael Uribe Edil Jaime 
Cardona 

Se dio cumplimiento a la solicitud realizada para verificar el 
Estado del Servicio de Alumbrado Público en la Calle 22A 
entre 40 y 41 sur. De la UAESP, se hizo el profesional de 
Alumbrado, con la asesoría técnica de la interventoría de 
la Unal para el operador del Servicio Codensa SA. 

14. 
24 de 

noviembre 
de 2021 

Usaquén Alcaldía Local de 
Usaquén 

Se socializan los avances en los compromisos adquiridos, 
así como la presentación de las generalidades del servicio 
y se resuelven inquietudes.  

15. 
25 de 

noviembre 
de 2021 

Ciudad Bolívar Junta de Acción 
Comunal  

Participación en mesa de trabajo presencial 
interinstitucional con el fin de atender las necesidades del 
sector, se programa recorrido nocturno para el 13 de 
diciembre de 2021. 

16. 
26 de 

noviembre 
de 2021 

Suba H.C. Yefer Vega 

Se asiste a reunión convocada con comunidad con el fin 
de atender los interrogantes y solicitudes de los asistentes 
con relación a la prestación del servicio de alumbrado 
público en el sector. Se programa recorrido para el día 30 
de noviembre de 2021. 

17. 
26 de 

noviembre 
de 2021 

Kennedy  H.C Yefer Vega  

Participación en mesa de trabajo presencial 
interinstitucional convocada por el H.C Yefer Vega, dentro 
de la cual se dio a conocer las competencias y acciones 
que ejerce la subdirección de alumbrado público, no se 
identifica solicitudes de comunidad. 

18. 
30 de 

noviembre 
de 2021 

Antonio Nariño. Edil Carlos López 

Se dio cumplimiento a la solicitud realizada para verificar el 
Estado del Servicio de Alumbrado Público en varios puntos 
del Barrio Ciudad Berna. De la UAESP, se hicieron 
presentes delegados de Alumbrado y de RBL. Con la 
asesoría técnica de la interventoría de la Unal, para el 
operador del Servicio Codensa SA. 

 
 
2. Verificaciones realizadas por el operador generadas de las reuniones anteriores: 
 

Ítem Localidad Fecha de reunión o 
solicitud 

Fecha de 
visita 

técnica 
Respuesta UAESP 

1. Bosa 02 de noviembre de 
2021 

17 de 
noviembre 
de 2021 

Radicado UAESP No. 20214000234311 

2. Antonio Nariño 02 de noviembre de 
2021 

04 de 
noviembre 
de 2021 

Radicado UAESP No. 20214000231721 

3. Fontibón 02 de noviembre de 
2021 

06 de 
noviembre 
de 2021 

Radicado UAESP No. 20214000244561 

4. Antonio Nariño 12 de noviembre de 
2021 

17 de 
noviembre 
de 2021 

Radicado UAESP No. 20214000244151 

5. Rafael Uribe 12 de noviembre de 
2021 

18 de 
noviembre 
de 2021 

Radicado UAESP No. 20214000238991 

6. Puente Aranda 18 de noviembre de 
2021 

18 de 
noviembre 
de 2021 

Radicado UAESP No. 20214000242871 

 
3. Relación de recorridos realizados por la UAESP con comunidad en el mes de noviembre de 2021: 
 

ítem Localidad Fecha 
solicitud 

Fecha de 
recorrido Líder  Punto de 

encuentro Respuesta UAESP 

1. Kennedy 
19 de 

octubre 
de 2021 

03 de 
noviembre 
de 2021 

JAC Y ALCL Salón comunal 
el Amparo 

Radicado UAESP No. 
20214000233741 



 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y 
CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE 

SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO 
PÚBLICO 

ALP-FM-06 

VERSIÓN  08 16/11/2017 Página 14 de 26 

 

 

2. Santa Fe 
27 de 

octubre 
de 2021 

2 de 
noviembre 
de 2021 

Alcaldía Local Alcaldía Local 
de Santa Fe 

Radicado UAESP No. 
20214000225961 

3. Engativá 
29 de 

octubre 
de 2021 

2 de 
noviembre 
de 2021 

Juan Pablo 
Bueno 

Calle 64f # 72 
a 36 

Radicado UAESP No. 
20214000226041 

4. Puente Aranda 
29 de 

octubre 
de 2021 

3 de 
noviembre 
de 2021 

Líder 
comunitario 

Ernesto Cortes 
Calle 5 No.42ª Radicado UAESP No. 

20214000226621 

5. Suba 
27 de 

octubre 
de 2021 

2 de 
noviembre 
de 2021 

Alcaldía Local 
de Suba 

Alcaldía Local 
de Suba 

Radicado UAESP No. 
20214000226091 

6. Bosa 
20 de 

octubre 
de 2021 

04 de 
noviembre 
de 2021 

JAC Lisandro 
Díaz 

Parque 
principal 

Laureles III 

Radicado UAESP No. 
20214000233751 

7. Usme 
26 de 

octubre 
de 2021 

06 de 
noviembre 
de 2021 

Alcaldía Local Alcaldía Local Radicado UAESP No. 
20214000233781 

8. Kennedy 
29 de 

octubre 
de 2021 

10 de 
noviembre 
de 2021 

H.R José 
Uscategui 

Carrera 79B No. 
49 B - 16 Sur 

Radicado UAESP No. 
20214000234091 

9. Santa Fe 
29 de 

octubre 
de 2021 

10 de 
noviembre 
de 2021 

Alcaldía Local 
de Santa Fe 

Hospital 
Materno Infantil 

Radicado UAESP No. 
20214000235431 

10. Kennedy 
24 de 

octubre 
de 2021 

10 de 
noviembre 
de 2021 

JAC Cesar 
Cuervo 

Parque de los 
muertos con 
código IDRD: 

08-21 

Radicado UAESP No. 
20214000234321 

11. Suba 
01 de 

noviembre 
de 2021 

10 de 
noviembre 
de 2021 

H.R. José Jaime 
Uscategui 

Parque Los 
Lagartos 

Radicado UAESP No. 
20214000227171 

12. Santa Fe 
01 de 

noviembre 
de 2021 

11 de 
noviembre 
de 2021 

Edil Rafael 
Riveros 

Salón comunal 
Lourdes 

Radicado UAESP No. 
20214000242001 

13. Engativá 
19 de 

octubre 
de 2021 

12 de 
noviembre 
de 2021 

H.C. Fabián 
Puentes 

Calle 85 #95 
16 

Radicado UAESP No. 
20214000234911 

14. Puente Aranda 
1 de 

noviembre 
de 2021 

16 de 
noviembre 
de 2021 

Lideres 
comunitarios 

Sector Zona 
Industrial 

Radicado UAESP No. 
20214000235361- 
20214000237191- 
20214000235781 

15. Bosa 
03 de 

noviembre 
de 2021 

17 de 
noviembre 
de 2021 

H.C Rolando 
Gonzáles 

Parque la 
Libertad II 

Radicado UAESP No. 
20214000234311 

16. Bosa 
27 de 

octubre 
de 2021 

18 de 
noviembre 
de 2021 

H.C Javier 
Baena 

Centro 
comercial 
Trebolis 

Radicado UAESP No. 
20214000234431 

17. Engativá 
25 de 

octubre 
de 2021 

18 de 
noviembre 
de 2021 

Alcaldía Local 
de Engativá 

Alcaldía Local 
de Engativá 

Radicado UAESP No. 
20214000238211 

18. Sumapaz 
23 de 

octubre 
de 2021 

19 de 
noviembre 
de 2021 

Edilesa Natalia 
Romero 

Sector Santa 
Rosa 

Radicado UAESP No. 
20214000253991 

19. Suba 
06 de 

noviembre 
de 2021 

22 de 
noviembre 
de 2021 

Alcaldía Local 
de Suba 

Alcaldía Local 
de Suba 

Radicado UAESP No. 
20214000240781 
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20. Puente Aranda -Kennedy 
18 de 

noviembre 
de 2021 

22 de 
noviembre 
de 2021 

Concejal Andrés 
Onzaga 

Salón comunal 
villa Claudia 

Radicado UAESP No. 
20214000242881 

21. Puente Aranda 
18 de 

noviembre 
de 2021 

23 de 
noviembre 
de 2021 

SDSCJ 
Dinamizador 
Mario Berrio 

San Andresito Radicado UAESP No. 
20214000242071 

22. Kennedy 
10 de 

noviembre 
de 2021 

23 de 
noviembre 
de 2021 

Alcaldía Local Kennedy 
Central 

Radicado UAESP No. 
20214000244771 

23. Usaquén 
19 de 

noviembre 
de 2021 

23 de 
noviembre 
de 2021 

Alcaldía Local 
de Usaquén 

Calle 122 con 
carrera 20 

Radicado UAESP No. 
20214000244161 

24. Kennedy 
03 de 

noviembre 
de 2021 

24 de 
noviembre 
de 2021 

JAC Llanura 
Carrera 68H 
con calle 22 

Sur 

Radicado UAESP No. 
20214000238131 

25. Engativá 
27 de 

octubre 
de 2021 

24 de 
noviembre 
de 2021 

Luis Felipe 
González 

Montecarlo I – 
Gran Granada 

Radicado UAESP No. 
20214000240971 

/ 20214000240991 

26. Puente Aranda 
17 de 

noviembre 
de 2021 

24 de 
noviembre 
de 2021 

H.C Rolando Salón comunal 
Alquería 

Radicado UAESP No. 
20214000238491 

27. Ciudad Bolívar 
06 de 

noviembre 
de 2021 

25 de 
noviembre 
de 2021 

Inocencio 
Cepeda 

Sector mirador 
de la Estancia 

I 

Radicado UAESP No. 
20214000245371 

28. Usaquén 
19 de 

noviembre 
de 2021 

25 de 
noviembre 
de 2021 

Alcaldía Local 
de Usaquén 

Calle 116 con 
carrera 18 

Radicado UAESP No. 
20214000241011 

29. 
Santa Fe- 
Mártires- 

Puente Aranda 

20 de 
noviembre 
de 2021 

25- 26 de 
noviembre 
de 2021 

UAESP 

Alcaldía Local 
de Mártires - 

Alcaldía Local 
de Puente 

Aranda 

No requiere radicado, 
se realiza acta e informe de 

campo. 

30. Ciudad Bolívar 
10 de 

noviembre 
de 202 

29 de 
noviembre 
de 2021 

Comunidad Alcaldía Local No requiere respuesta NSZE 

31. Suba 
26 de 

noviembre 
de 2021 

30 de 
noviembre 
de 2021 

H.C. Yefer Vega Portales del 
Norte 

Radicado UAESP No. 
20214000244181 

32. Kennedy 
19 de 

noviembre 
de 2021 

30 de 
noviembre 
de 2021 

H.C Fabián 
Puentes 

Avenida 
Boyacá entre 
calle 34 Sur y 
calle 36 Sur 

 
Radicado UAESP No. 

20214000248931 

 
4. Acompañamiento Interventoría social al servicio de alumbrado público, atención a comunidad en el mes de noviembre de 2021: 
 

Ítem Localidad Tipo de 
actividad 

Punto de encuentro Fecha  Memorias de 
reunión  

1. Puente Aranda Recorrido Alcaldía Local de Puente 
Aranda 

02 de 
noviembre de 

2021 

Radicado UAESP No. 
20214000235271 

2. Suba Mesa de 
trabajo Calle 163 No. 72-61 

04 de 
noviembre de 

2021 

Radicado UAESP No. 
20214000235221 

3. Fontibón  
Recorrido 

Farmatodo - Av Ciudad de 
Cali con Av. Esperanza 

calle 22 d con carrera 86 
abajo de de la Cali con 
ferrocarril - Balneares 6 

16 de 
noviembre de 

2021 

Radicado UAESP No. 
20214000254021 

4. Usaquén Recorrido Carrera 17 # 122 – 58 19 de Radicado UAESP No. 
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noviembre de 
2021 

20214000238411 

5. Puente Aranda Recorrido Transversal 49-6-7 y  
Transversal 53 2 A 66 

19 de 
noviembre de 

2021 

Radicado UAESP No. 
20214000242111. 

6. Engativá Mesa de 
trabajo Calle 65 con carrera 96 A 

24 de 
noviembre de 

2021 
Se generó acta 

 
 

Seguimiento al 
cuidado del 
medio 
ambiente 
relacionado 
con el servicio. 

 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL: 
 
Durante el mes de noviembre de 2021, se desarrollaron las siguientes actividades de carácter ambiental: 
 
1.1. Reuniones  
 
Se realizó reunión el 17 de noviembre de 2021 con la interventoría (Contrato interadministrativo No UAESP-460-2021), enel CODENSA y 
SSFAP-UAESP para realizar seguimiento mensual a la gestión ambiental de CODENSA en el marco de la prestación del servicio de 
alumbrado público del Distrito Capital. Adicionalmente se desarrolló recorrido por la planta de LITO gestor de residuos de CODENSA el 
18 de noviembre de 2021 
 
1.2. Residuos generados por las actividades realizadas en el sistema de alumbrado público 
 
Para el mes de octubre enel-CODENSA reporto la entrega de 15.672,5 Kg de residuos generados por las actividades ejecutadas en el 
sistema de alumbrado público en el mes de octubre de 2021 al gestor de residuos (LITO), según certificado de ingreso SA21BOG- 
CDA0102 emitido por LITO el 8 de noviembre de 2021. A continuación, se muestra las cantidades y unidades por cada residuo recibido 
por LITO 
 

NOMBRE CONTRACTUAL 
DEL MATERIAL Suma de PESO (KG) Suma de UNIDAD 

Bombillería Mh retal - inservible 2.284 20.959 

Bombillería Na retal - inservible 184 2.079 

Cable Al aislado Bt retal - 
inservible 1.496,5   

Cable Cu aislado Bt retal - 
inservible 90   

Casquillo de bombillo retal - 
inservible 31 628 

Chatarra de herrajes, platinas, 
tuercas 1.732   

Condensadores secos retal 
inservible 30   

Fotocelda y base fotocelda retal 
- inservible 505   

Luminaria completa retal - 
inservible 4.000 632 

Residuos con componentes 
electrónicos 1.970   

Transformador distribución 
dañado  3.350 6 

Total 15.672,5 24.304 
Fuente: certificado de ingreso SA21BOG-CDA0102  LITO 

 
A continuación, se muestra el resumen de las cantidades de residuos entregados en el año 2021 discriminados por mes de parte de enel 
CODENSA a LITO  
 
 

Totales por mes año 2020 

Mes 2021   Suma de 
PESO (KG) 

Suma de 
UNIDAD 

Enero 43.607,5 3.930 
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Febrero 51.153 2.137 

Marzo 57.248 3.026 

Abril 54.883,2 11.845 

Mayo 29.245 26.457 

Junio 31.866 8.479 

Julio 48.500 1.553 

Agosto 48.711 9.036 

Septiembre 48.709,5 1.541 

Octubre 15.762,5 24.304 

Total 429.596 92.308 
Fuente: Certificados de ingreso SA21BOGCAT0057, SA21BOG-CAT0240 y SA21BOG-CAT0357, SA21BOG-CAT0508, SA21BOG-

CAT0686, SA21BOG-CAT0819, SA21BOG-CAT0988, SA21BOG-CAT1194, SA21BOG-CAT0001 y SA21BOG-CDA0102LITO 
 
Residuos de Construcción y Demolición – RCD 
 
Para este periodo la matriz de pines se actualizo hasta el 16 de noviembre de 2021 por parte de Codensa, teniendo en cuenta que los 
dos meses anteriores no se habían actualizado los datos de los pines, a continuación se muestran las cantidades generadas para los 
meses que no se contaba con información: agosto 15; septiembre 13; octubre 14 y el perido 1 a 16 de noviembre 2 pines 
 
Para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 16 de noviembre de 2021 se han solicitado por parte de CODENSA 149 pines.  
 
1.3. Calculo Huella de Carbono del Sistema de Alumbrado Público por actividades de modernización  
 
Durante el periodo de reporte, se realizó la actualización del cálculo de la huella de carbono por actividades de modernización de los 
reportes entregados al mes de octubre de 2021, correspondientes al periodo enero a octubre de 2021. A continuación, se muestran los 
resultados: 
 
Huella de Carbono 2021. Modernización 
 
En los diez meses transcurridos del año 2021 se logró evitar la emisión de 1.139,7 toneladas de CO2eq por parte del sistema de 
alumbrado público del D.C. gracias a las actividades de modernización. A continuación, se discriminan los datos por cada uno de los 
meses del año 2021 
 

2021 
Retiradas (Na y Mh) – HID Instaladas LED Energía 

ahorrada TCO2eq 
Ton (MWH) KW Horas KWH KW Horas KWH KWH 

Enero 191,66 4.368 837.171 79,91 4.368 349.051 488.120 185,97 

Febrero 154,29 4.008 618.394 77,57 4.008 310.909 307.486 117,15 

Marzo 232,10 3.672 852.264 102,75 3.672 377.298 474.966 180,96 

Abril 178,49 3,300 589.024 82.87 3,300 273.464 315.559 120,23 

Mayo 177,85 2.940 522.870 84,56 2,940 248.606 274.264 104,49 

Junio 278,42 2.568 714.985 132,98 2.568 341.500 373.485 142,30 

jul-21 170,37 2.208 376.186 75,60 2.208 166.918 209.268 79,73 
ago-21 127,98 2.208 282.584 60,52 2.208 133.617 148.967 56,76 

Sep-21 421,08 1.464 616.461 190,07 1.464 278.257 338.204 128,86 

oct-21 146.80 1,104 162,068 68.78 1,104 75,938 86,131 32.82 
Total 2,079.05 2,381 5,524,398 955.61 2,381 2,533,047 2,991,351 1,139.70 

Fuente: contrato interadministrativo N° UAESP-460-2021 
 
1.4. Interferencia y riesgo eléctrico por arbolado urbano 
 
Para este periodo la interventoría reporto la solicitud de 19 podas por interferencia en luminarias del sistema de alumbrado público y 18 
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por riesgo eléctrico, para un total de 37 solicitudes en el mes. A continuación, se muestra la información de las solicitudes realizadas. 
 
No
. 

Consecutiv
o Fecha Dirección Localidad Dirigido A Respuesta 

1 
CON-INT-
460-AL-115-
21-S 

3/11/2021 
Carrera 8 Bis 
Este No. 87 G 
– 08 Sur 

Usme CODENSA   

2 
CON-INT-
460-AL-116-
21-S 

5/11/2021 Transversal 
93 No. 51 – 98 Engativá Bogotá Limpia 

S.A.S. ESP 

Bogotá Limpia mediante Resolución No. 944999 del 
26/11/2021 informó que: Los individuos arbóreos 
son de riesgo eléctrico. 
Se remitió a CODENSA mediante radicados CON-
INT-460-AL-117-21-S del  5/11/2021 y CON-INT-
460-AL-150-21-S del 30/11/2021 

3 
CON-INT-
460-AL-117-
21-S 

5/11/2021 Transversal 
93 No. 51 – 98 Engativá CODENSA 

Codensa mediante comunicación No. 09035603 del 
26/11/2021, informó que: Su solicitud se encuentra 
en proceso de validación por parte de la compañía. 
Por lo tanto; una vez concluido el análisis y las 
revisiones correspondientes, se le estará brindando 
información por este medio 

4 
CON-INT-
460-AL-118-
21-S 

5/11/2021 Carrera 66 
con Calle 3 

Puente 
Aranda Lime S.A. ESP 

Lime mediante comunicación Radicado PQR SIGAB 
1005987 del 23/11/2021 informó que: Las podas de 
los individuos arbóreos se realizaron entre marzo y 
septiembre de 2021 y la próxima intervención será 
en septiembre de 2022 y septiembre de 2023. 

5 
CON-INT-
460-AL-119-
21-S 

5/11/2021 

Esquina de la 
Calle 131 A 
con Carrera 
103 B en el 
Barrio Aures II  

Suba 
Área Limpia 

Distrito Capital 
S.A.S. ESP 

Área Limpia mediante acta de visita No. 5095 del 
16/11/2021 informó que: El individuo arbóreo será 
podado en el primer semestre de 2022. 
Área Limpia mediante comunicación OP-2021-0975 
del 16/11/2021 informó que: En este sentido, se 
realizó la visita de inspección el día 16/11/2021, Se 
observo un  
individuo de la especie Guayacan de Manizales- 
Lafoensia acuminata, emplazado en la 
dirección de referencia, el cual fue podado en el año 
2019, este tiene una rama que hace 
interferencia con la luminaria, de acuerdo a lo 
encontrado se informa mediante vía 
telefónica a la Usuaria que el árbol se marcó con 
Placa 84191 y será podado en el primer semestre 
del 2022. 

6 
CON-INT-
460-AL-121-
21-S 

8/11/2021 

Solicitudes 
podas 
Codensa con 
presunto 
riesgo 
eléctrico 
según 
respuesta de 
los 
prestadores 
del servicio 
público 
domiciliario de 
aseo 

  CODENSA   

7 
CON-INT-
460-AL-122-
21-S 

8/11/2021 

Solicitudes 
podas 
Codensa 
pendientes de 
respuesta o 
reiteraciones 

  CODENSA   
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8 
CON-INT-
460-AL-123-
21-S 

10/11/202
1 

Calle 44 Sur 
con Carrera 
73 C del 
Barrio Timiza 

Kennedy Ciudad Limpia 
S.A. ESP 

La UAESP mediante radicado 20212000226171 del 
16/11/2021 remitió la comunicación de la 
interventoría con consecutivo CON-INT-460-AL-123-
21-S del 10/11/2021 vía correo electrónico del 
17/11/2021 a Ciudad Limpia S.A. ESP para el 
trámite correspondiente; de igual forma, a la 
interventoría de RBL, la cual fue recibida por el 
Consorcio Proyección Capital con radicado 45430 
del 18/11/2021. 
Ciudad Limpia mediante comunicaciones 942985 del 
24/11/2021 y 940116 del 18/11/2021 informó que: 
Los árboles fueron intervenidos en agosto de 2020 y 
su próxima intervención será en enero de 2022 

9 
CON-INT-
460-AL-124-
21-S 

10/11/202
1 

Parque 
Urbanización 
Burgos con 
código IDRD 
11 – 058 
ubicado en la 
Carrera 73 
entre Calles 
160 a 163 
costado 
occidental 

Suba 
Área Limpia 

Distrito Capital 
S.A.S. ESP 

Área Limpia mediante acta de visita No. 6603 del 
19/11/2021 informó que: El individuo arbóreo no 
tiene código SIGAU, por lo tanto hasta que se 
registre el individuo arbóreo por parte del jardín 
botánico no se programarán labores de podas 

10 
CON-INT-
460-AL-125-
21-S 

11/11/202
1 

Avenida 
Villavicencio 
con Carrera 
22 G Barrio 
Casalinda 

Ciudad 
Bolívar CODENSA   

11 
CON-INT-
460-AL-126-
21-S 

11/11/202
1 

Calle 151 B 
No. 117 - 02 Suba CODENSA   

12 
CON-INT-
460-AL-127-
21-S 

11/11/202
1 

Carrera 63 
No. 32 Sur – 
71 

Puente 
Aranda Lime S.A. ESP 

Lime mediante Radicado PQR SIGAB 1009289 del 
26/11/2021 informó que: Los individuos arbóreos 
son de riesgo eléctrico. 
Se remitió a CODENSA mediante radicados CON-
INT-460-AL-149-21-S del 30/11/2021 

13 
CON-INT-
460-AL-128-
21-S 

16/11/202
1 

Carrera 79 B 
No. 49 B – 16 
Sur 

Kennedy CODENSA   

14 
CON-INT-
460-AL-129-
21-S 

16/11/202
1 

Carrera 103 
No. 23 G – 19 Fontibón CODENSA   

15 
CON-INT-
460-AL-130-
21-S 

16/11/202
1 

Parque de 
Desarrollo 
Lourdes con 
código IDRD 
03-010 
ubicado en la 
Carrera 3 Este 
con Calle 3  

Santa Fe 
Promoambienta
l Distrito S.A.S. 

ESP 
  

16 
CON-INT-
460-AL-131-
21-S 

16/11/202
1 

Transversal 
18 G No. 81 G 
– 10 Sur del 
Barrio Arabia 

Ciudad 
Bolívar Lime S.A. ESP   

17 
CON-INT-
460-AL-132-
21-S 

19/11/202
1 

Calle 2 No. 31 
- 19 

Puente 
Aranda CODENSA   

18 
CON-INT-
460-AL-133-
21-S 

19/11/202
1 

Calle 86 No. 
95 D - 06 Engativá CODENSA   

19 
CON-INT-
460-AL-134-
21-S 

19/11/202
1 

Calle 89 No. 
95 C - 10 Engativá Bogotá Limpia 

S.A.S. ESP   
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20 
CON-INT-
460-AL-135-
21-S 

19/11/202
1 

Transversal 
25 No. 54 - 03 Teusaquillo Lime S.A. ESP   

21 
CON-INT-
460-AL-136-
21-S 

19/11/202
1 

Calle 137 No. 
56 A - 35 Suba CODENSA   

22 
CON-INT-
460-AL-137-
21-S 

22/11/202
1 

Esquina de la 
Calle 23 H con 
Carrera 108 

Fontibón CODENSA   

23 
CON-INT-
460-AL-138-
21-S 

22/11/202
1 

Calle 80 entre 
Carreras 12 y 
10 

Chapinero 
Promoambienta
l Distrito S.A.S. 

ESP 
  

24 
CON-INT-
460-AL-139-
21-S 

22/11/202
1 

Calle 82 con 
Carrera 13 Chapinero 

Promoambienta
l Distrito S.A.S. 

ESP 
  

25 
CON-INT-
460-AL-140-
21-S 

22/11/202
1 

Calle 82 entre 
Carreras 12 y 
11 

Chapinero 
Promoambienta
l Distrito S.A.S. 

ESP 
  

26 
CON-INT-
460-AL-141-
21-S 

22/11/202
1 

Carrera 27 A 
No. 73 - 07 

Barrios 
Unidos 

Bogotá Limpia 
S.A.S. ESP   

27 
CON-INT-
460-AL-142-
21-S 

23/11/202
1 

Sendero 
peatonal y 
bahía 
vehicular 
ubicados entre 
las Calles 140 
y 140 A con 
Carrera 114 

Suba CODENSA   

28 
CON-INT-
460-AL-143-
21-S 

25/11/202
1 

Calle 3 No. 38 
A - 40 del 
Barrio Tibaná 
Casas 

Puente 
Aranda Lime S.A. ESP   

29 
CON-INT-
460-AL-144-
21-S 

25/11/202
1 

Calle 3 No. 38 
A - 40 del 
Barrio Tibaná 
Casas 

Puente 
Aranda CODENSA   

30 
CON-INT-
460-AL-145-
21-S 

25/11/202
1 

Parque 
Público 
Vecinal del 
Barrio Modelo 
Norte Etapa 
Final ubicado 
en la Carrera 
65 con Calle 
67 A 

Barrios 
Unidos 

Bogotá Limpia 
S.A.S. ESP   

31 
CON-INT-
460-AL-146-
21-S 

27/11/202
1 

Parque 
Lombardía 
con código 
IDRD 11 – 
052 ubicado 
en la Calle 
143 No. 107 A 
– 05 

Suba 
Área Limpia 

Distrito Capital 
S.A.S. ESP 

Área Limpia mediante acta de visita 6615 del 
1/12/2021 informó que: Los individuos arbóreos 
fueron podados en febrero de 2020 y nuevamente 
serán intervenidos en el segundo semestre de 2024  

32 
CON-INT-
460-AL-147-
21-S 

30/11/202
1 

Parque 
Urbanización 
Tunal II con 
código IDRD 
06-008 
ubicado en la 
Carrera 24 D 
No. 48 C – 02 
Sur en el 
Barrio Tunal 
Oriental 

Tunjuelito Lime S.A. ESP   

33 CON-INT-
460-AL-148-

30/11/202
1 

Calle 1 G No. 
26 – 29 en el Los Mártires CODENSA   
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21-S Barrio Santa 
Isabel 

34 
CON-INT-
460-AL-149-
21-S 

30/11/202
1 

Carrera 63 
No. 32 Sur – 
71 

Puente 
Aranda CODENSA   

35 
CON-INT-
460-AL-150-
21-S 

30/11/202
1 

Transversal 
93 No. 51 – 98 Engativá CODENSA   

36 
CON-INT-
460-AL-151-
21-S 

30/11/202
1 

Calle 64 F No. 
72 A – 36  Engativá Bogotá Limpia 

S.A.S. ESP   

37 
CON-INT-
460-AL-152-
21-S 

30/11/202
1 

Carrera 72 
entre Calles 
10 B y 11 del 
Barrio Villa 
Alsalcia  

Kennedy CODENSA   

 Fuente: contrato interadministrativo N° UAESP-460-2021 
 

Seguimiento al 
Sistema de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo SST 

 
SEGUIMIENTO SST: 
 
Durante el mes noviembre de 2021, se desarrollaron las siguientes actividades de carácter SST: 
 
Para este periodo se reportaron por parte de la interventoría 14 visitas a los puntos de trabajo, de las cuales fueron efectivas las catorce, 
en las visitas realizadas, la interventoría encontró que: 
 

● Se realizan las charlas de los cinco minutos previos al inicio de las órdenes de trabajo, para este mes los temas tratados 
fueron: COVID 19, autocuidado, mantenimiento y cuidado de elementos de protección personal, riesgo público, riesgos críticos 
de las actividades de terreno (eléctrico y alturas), inspección de equipos y guantes dieléctricos, importancia de la identificación 
de distancias de seguridad. 

● La aplicación de los procedimientos APU 003 excavaciones, APU 006 concreto, APU 008 cajas de inspección, 3918 instalación 
de adoquín, 3920 herramienta menor, 3922 manejo de escombro, 001 señalización, 006 movilidad, 005 orden y aseo, NHS 004 
alturas, NHS 005 ELÉCTRICO, NHS 006 rescate, 3938 uso de pértiga, APE 001 mantenimiento alumbrado público, APE 
medidas de tensión, INBC 03 mantenimiento alumbrado público, INBC 17 trabajo en canasta, INBC mantenimiento integral. 

● Se identifica el personal haciendo uso de los elementos de protección personal de manera correcta (casco con barbuquejo, 
guantes de carnaza, overol con reflectivos, botas y gafas de seguridad, guantes dieléctricos categoría 00). No obstante, en una 
de las cuadrillas, el líder estaba sin gafas en la zona de trabajo. 

● Los vehículos cuentan con la respectiva identificación de acuerdo a la orden de trabajo y contratista que opera, así mismo, se 
identifica la tarjeta de vida de cada personal. 

● En cada uno de los puntos se observa la señalización tal y como lo establece la Resolución 1885 de 2015, “Por la cual se 
adopta el manual de señalización vial, Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas 
de Colombia” y Plan de Manejo de Tránsito – PMT. 

● Se verificaron los botiquines de atención de emergencias, encontrando que están completos y vigentes, no obstante, hay varios 
que tienen precinto sin especificación de cuando le hicieron la inspección y el responsable de la misma. 

●  Las eslingas de posicionamiento no son dieléctricas. 
● En las cuadrillas verificadas, se observó que los líderes cuentan con coordinador de trabajo en alturas. 
● Se presentan formatos de trabajo en alturas con el diligenciamiento de la fecha de cierre, aún cuando la actividad no ha 

finalizado, hay que tener en cuenta que se puede presentar finalización antes o después debido a cambios climáticos, fallas en 
los equipos, falta de herramientas. 

● En una intervención de obra civil se identifica árbol sin protección y material pétreo sobre la cobertura vegetal sin protección. 
● Tener en cuenta que los extintores de la cuadrilla con placas WNW 118 - JKU058 - WNW198 tienen fecha de vencimiento del 

30 de noviembre de 2021. 
● El seguro todo riesgo del vehículo con placas FST 093 vence el 03 de diciembre de 2021. 
● El seguro todo riesgo del vehículo con placas WNS 597 vence el 26 de diciembre de 2021. 
● El yodo del botiquín de primeros auxilios del vehículo WNW198 tiene fecha de vencimiento en noviembre de 2021. 
● Se encontró en varios extintores la ficha de información un poco borrosa, no tan legible. 
● Algunos vehículos no contaban con los documentos en físico (SOAT, pruebas dieléctricas, seguro todo riesgo), en algunos se 

pudo observar de manera virtual, en otros no se logró verificar. 
 
De acuerdo con la resolución 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y lo 
observado en las visitas la interventoría realizó las siguientes recomendaciones a enel CODENSA: 
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● Teniendo en cuenta que las labores realizadas son trabajos eléctricos, se hace necesario que todos los elementos de 
protección personal incluidos los de alturas, sean DIELÉCTRICOS, ya que se observan en todos los contratistas, MICOL S.A, 
COBRA S.A y DELTEC S.A., haciendo uso de eslingas de posicionamiento METÁLICAS. 

● Si bien se realizan las inspecciones a los botiquines de atención de emergencias y algunos cuentan con precinto, se hace 
necesario que este cuente con el rótulo de fecha y responsable de la inspección. 

● Capacitar al personal sobre el sistema de gestión de calidad sobre el diligenciamiento de los formatos, toda vez, que se 
presentan formatos de trabajos en alturas con el cierre de la actividad diligenciada, siendo que la actividad no ha terminado, 
recordemos que esto es un insumo fundamental para una investigación de un accidente de trabajo; adicionalmente, la actividad 
puede finalizar antes o después por falta de herramientas o equipos, fugas de hidrocarburos, por clima u otros aspectos. 

● Realizar capacitaciones al personal de obra civil para que tenga en cuenta lo establecido por la Resolución 1115 de 2021 "Por 
medio de la cual se adoptan los lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de 
los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital" y la guía para el sector de la construcción establecida por la 
Secretaria Distrital de Ambiente, ya que se identifica en la intervenciones civiles, la no protección especies arbóreas, así 
mismo, materiales pétreos sobre cobertura vegetal. 

● Se identificaron extintores con la ficha de información desgastada y poco legible, por lo tanto, se recomienda verificarlos y 
hacer un cambio. 

● Se identificó documentación de los vehículos próximos a vencerse, por ende, como medida de prevención, se recuerda que: 
 
- los extintores del vehículo con placas WNW 118 - JKU058 - WNW198 se vencían en 30 de noviembre de 2021. 
- El seguro todo riesgo del vehículo con placas FST 093, vence 03 de diciembre de 2021. 
- El seguro todo riesgo del vehículo con placas WNS 597, vence el 26 de diciembre de 2021. 
- El yodo del botiquín de primeros auxilios del vehículo WNW198, vencía en noviembre de 2021. 
 

● Retroalimentar al personal sobre la importancia de hacer uso adecuado de los elementos de protección personal, ya que se 
encontró líder de cuadrilla en la zona de trabajo sin gafas de seguridad. 

● Realizar revisión de la dotación del personal de supervisión y la interventoría, ya que se identificaron algunos con las botas y 
pantalones industriales deteriorados, recordemos que conforme al código sustantivo de trabajo en su artículo 230, debe 
suministrarse dotación cada 4 meses. 

● La documentación de alguno de los vehículos (SOAT, seguro todo riesgo, ensayos dieléctricos) no se logró verificar en campo 
porque no contaban con la información, se recomienda que estos se tengan de manera física para realizar el seguimiento y 
control de estos. Lo anterior, fue comunicado a ENEL CODENSA mediante oficio CON-INT-460-SI-004-21-S. 

 
(Utilice las filas que requiera) 
 
 
 

PRINCIPALES REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE 
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Fecha Tema Entidades 
participantes Conclusiones 

11/02/2021 Articulación UAESP - Sec. Hábitat  
Recorrido 3 

UAESP- 
INTERVENTORÍA 

UNAL-SDH 

Se revisan los proyectos que se van a realizar por SDH en los parques de 
Tunjuelito, R. Uribe Uribe y Ciudad Bolivar 

11/02/2021 Seguimiento plan de mantenimiento 
preventivo 

UAESP-ENEL 
CODENSA-

INTERVENTORÍA 
UNAL 

Reunión mediante la cual Codensa presenta los avances al plan de 
mantenimiento 2021. 

11/02/2021 
Realizar reunión de seguimiento a la 
calidad en la atención del 
Fonoservicio.  

UAESP-ENEL 
CODENSA-

INTERVENTORÍA 
UNAL 

seguimiento a la calidad en la atención del Fonoservicio 

17/11/2021 

Reunión mensual ambiental del mes 
de noviembre de 2021 en el 
seguimiento a la operación del 
sistema de alumbrado público del 
Distrito Capital 

UAESP-ENEL 
CODENSA-

INTERVENTORÍA 
UNAL 

Reunión mensual ambiental del mes de noviembre de 2021 en el 
seguimiento a la operación del sistema de alumbrado público del Distrito 
Capital 

17/11/2021 
Reunión para la, conciliación de 
muestra para avales de 
modernización  

UAESP-ENEL 
CODENSA-

INTERVENTORÍA 
UNAL 

Se realiza reunión para conciliar los hallazgos presentados en el muestreo 
para dar aval a cargue de rótulos de modernización a la BD 

17/11/2021 Comité primario de alumbrado 
público mes de noviembre 2021 UAESP Avances temas de alumbrado público 

18/11/2021 Visita virtual a la bodega de Bogotá 
de LITO S.A.S. 

UAESP-ENEL 
CODENSA- Visita virtual a la bodega de Bogotá de LITO S.A.S. 
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PRINCIPALES REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE 
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Fecha Tema Entidades 
participantes Conclusiones 

INTERVENTORÍA 
UNAL-LITO 

22/11/2021 Mesa Modernización 

UAESP-ENEL 
CODENSA-

INTERVENTORÍA 
UNAL 

Avances modernización 

25/11/2021 Seguimiento plan de mantenimiento 
preventivo 

UAESP-ENEL 
CODENSA-

INTERVENTORÍA 
UNAL 

Reunión mediante la cual Codensa presenta los avances al plan de 
mantenimiento 2021. 

25/11/2021 Presentación Informe 4_octubre 
2021CI 460 2021 

UAESP- 
INTERVENTORÍA 

UNAL 
Reunión de seguimiento mensual 

29/11/2021 

Presentación Informe CODENSA- 
Período octubre 2021 - Convenio 
766 de 1997 y Acuerdo de 
complementario de 2002. 

UAESP-ENEL 
CODENSA-

INTERVENTORÍA 
UNAL 

Reunión de seguimiento mensual 

 (Utilice las filas que requiera)  
 

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO1 
 
Atención a los requerimientos de los usuarios registrados en el fono-servicio, reportados por interventoría e internos de CODENSA S.A E.S.P. 
De acuerdo con los reportes de cierres del mes de noviembre de 2021, el 90,10% de las órdenes de trabajo recibidas fueron atendidas en tiempos 
inferiores a 72 horas. Se cumplió con la meta ≥ 90% (no contractual). 
 
 
Cumplimiento del Manual Único de Alumbrado Público, el RETIE y el RETILAP. 
Con relación al Manual Único de Alumbrado Público - MUAP, el RETIE y el RETILAP, los proyectos fotométricos, las obras de expansión y los recibos 
de infraestructura se ejecutaron de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
Total luminarias en bases de datos 
La ciudad cuenta con 361.027 luminarias de alumbrado público, de las cuales 355.932 son de propiedad de Codensa y 5.095 son de propiedad del 
distrito. 
 
1Para la evaluación el Profesional Especializado deben tener en cuenta los informes de: Interventoría, Operadores o Prestadores del servicio e informes de visitas 
administrativas y de campo, entre otros. 
 

SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACCION DE MEJORA Y NO CONFORMIDADES2 
(Tipo: AM: Acción de Mejora – AM-EXP: Acción de Mejora de Expansión – AM-REP: Acción de Mejora de Repotenciación 

NCR: No Conformidad Real - NCP: No Conformidad Potencial) 
 
En la siguiente tabla se relaciona el consolidado con el estado actual de acciones de mejora y no conformidades generadas al operador del servicio con 
corte al mes de noviembre de 2021. 
 

Consolidado seguimiento AM – NC 
Tipo de solicitud Solicitudes pendientes 

al inicio del mes 
Solicitudes entregadas a 

CODENSA 
Solicitudes cerradas en 

el mes 
Solicitudes pendientes 

al finalizar el mes 
AM 255 120 151 161 
AM-REP 5 0 1 4 
AM-EXP 183 17 50 150 
NCR 51 2 2 51 
NCP 0 0 0 0 

 
 
2Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta las acciones reportadas en los informes de las Interventorías de los Servicios y las solicitadas por la 
Unidad. Y para el caso de los convenios, se tendrá en cuenta las recomendaciones evidenciadas en las actas de reunión. En el presente formato se relacionarán todas 
las acciones que no han sido subsanadas del periodo actual o periodos anteriores. 
 
 

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME3 
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO 

CONFORME TRATAMIENTO ACIONES CORRECTIVAS O 
PREVENTIVAS 

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO POR 
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FECHA 
(dd/mm
/aaaa) 

PRODUCTO O SERVICIO 
DESCRIPCIÓN 

DEL REQUISITO 
INCUMPLIDO 

R
ep

ro
ce

s o
 

C
on

ce
si

ón
 

Id
en

t if
ic

a c
ió

n 
pa

ra
 s

u 
no

 
us

o  

de
sp

ué
s 

de
 

su
 e

n t
re

ga
  ADELANTADAS POR EL 

PRESTADOR DEL 
SERVICIO O 

INTERVENTORIA 
Reproceso 

PARTE DE LA UNIDAD 
FECHA 

(dd/mm/aaaa) 

N.A. 
En el mes de noviembre de 
2021 no se identificó 
producto no conforme. 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

3Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta los productos no conformes reportados en los informes de las Interventorías de los Servicios y las 
solicitadas por la Unidad. 

 

TIEMPOS DE ATENCIÓN OTRs CON RESPECTO AL SERVICIO  
 
En los meses de octubre y noviembre de 2021 se superó la meta del 90% (no contractual) en cuanto a la atención de órdenes de trabajo generadas por 
las diferentes fuentes (fono-servicio, interventoría, operador).  
 

Solicitudes atendidas del servicio de alumbrado público menor a 72 horas en el mismo mes  
Periodo 2021 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Variables 

Generadas y Atendidas 8.159 8.164 9.221 7.070 7.994 7.492 9.958 8.270 11.976 10.200 9.641  
Atendidas =<72 horas 7.395 7.376 8.347 6.375 7.206 6.759 9.007 7.449 10.789 9.192 8.687  
% de Atención  90,64 90,35 90,52 90,17 90,14 90,22 90.45 90.07 90,09 90,12 90,10   

 
 
 

 
 
 
 
 

ANÁLISIS SUBCATEGORÍA DE CIERRE DE OTRs DE MAYOR FRECUENCIA4 

OTRs de mayor frecuencia Gestión realizada 
De un total de 14.943 órdenes de trabajo atendidas por Codensa durante el mes de noviembre de 2021 (incluyendo tipificaciones 2,3,18,34,42,43) 
independiente de la fecha de generación, a continuación, se reseña los reportes con mayor número de eventos, discriminado por tipificación: 
Mantenimiento luminaria apagada 
(Tipificación 13) De las órdenes generadas se atendió el 32% que corresponden a 4.669 órdenes  

AP normal (no compensa) (Tipificación 5) De las órdenes generadas se atendió el 27% que corresponden a 3.983 órdenes  

Arreglo daño subterráneo (Tipificación 12) De las órdenes generadas se atendió el 9% que corresponden a 1.321 órdenes.  

Repetida (Tipificación 18) De las órdenes generadas se atendió el 9% que corresponden a 1.279 órdenes.  
Fuente: Informe Interventoría noviembre 2021 

 
4Realizar un análisis de la atención de los PQRS en el período del informe, tener en cuenta los informes de las Interventorías y los reportes del Sistema Distrital de 
Quejas y Reclamos. 
 

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES) 
Indicadores 
 

Los siguientes indicadores se determinan con el fin de establecer un nivel de servicio y un seguimiento mensual que permite verificar una evolución del 
mismo. Estos indicadores no son contractuales con el operador del servicio de alumbrado público, por lo que tienen un carácter netamente informativo y 
de seguimiento: 
 

Ø Proyectos de expansión del servicio de alumbrado público corte noviembre de 2021: 
 

Expansiones: Periodo 2021.  Meta 95%  
Variables / Periodo Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

# proyectos de expansión ejecutados en el mes 17 22 75 90 50 34 59 85 61 49 13  555 
# proyectos de expansión programados 21 23 81 97 61 46 69 86 68 56 40  648 
Obras canceladas 1 1 4 2 1 6 4 1 7 3 2  32 
Resultado % 85,7 100 97,5 94,8 85,0 86,9 91,3 100 100 92,9 37,5  90,6 
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores 1 3 0 2 5 9 5 6 0 1 0  32 
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes  18 25 75 92 55 43 64 91 61 50 13  587 
Obras canceladas de meses anteriores 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2  4 
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# de luminarias instaladas 58 42 123 152 83 66 220 179 178 106 28  1232 
Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría 

 
Ø Proyectos de repotenciación del servicio de alumbrado público corte a noviembre de 2021: 

 
Repotenciaciones: Periodo 2021.  Meta 95%  

Variables / Periodo Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 
# proyectos de repotenciación ejecutados en el mes 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 1  7 
# proyectos de repotenciación programados 0 0 1 1 0 0 2 1 0 3 2  10 
Obras canceladas 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  2 
Resultado % 0 0 100 100 0 0 100 100 0 100 50  90 
# proyectos de repotenciación ejecutados de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 
# proyectos totales de repotenciación ejecutados en el mes 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 1  7 
Obras canceladas de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 
# de luminarias repotenciadas 0 0 0 0 0 0 11 3 0 43 1  58 

Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría 
 

Ø Efectividad de la línea 115 
 

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al fono-servicio línea 115, la cual es 
atendida por el operador del servicio de alumbrado público y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio según los 
usuarios que se ven afectados por el mismo.  

Ø Efectividad de la línea 115, verificaciones plan de muestreo: 
 

Registro de Resultados 2021. Meta 95% 
Variables Periodo Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
# de Lotes muestreados de la línea 115 encontrados conformes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30  
# Total de lotes muestreados la línea 115 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30  
Resultado % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

Fuente: Informe Interventoría noviembre 2021  
Ø Lotes muestreados de las inspecciones diarias 

 

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al fono-servicio línea 115, la cual es 
atendida por el operador del servicio de alumbrado público y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio según las 
inspecciones diurnas y nocturnas realizadas por las interventorías.  
 

Ø Lotes muestreados de los barridos diarios de interventoría en noviembre de 2021.  
 

Registro de Resultados 2021. Meta 95%.    
Variables Periodo Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
# de Lotes de recorridos interventoría encontrados conformes 8 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7  
# Total de lotes muestreados recorridos interventoría 8 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7  
Resultado % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

Fuente: Informe Interventoría noviembre 2021  
 

 
 

RECOMENDACIONES5 
 

Evaluar el Convenio con Codensa SA ESP frente a la Resolución CREG 123 de 2011. Tener en cuenta la actualización de UCAP, la vida útil de la 
infraestructura de alumbrado público e indicadores entre otros. Adicionalmente, tratar el tema “Actualización de la base de Datos SDA”, que dice: “La 
Empresa de Energía de Bogotá SA ESP deberá realizar la actualización de los inventarios físicos de luminarias por lo menos una vez cada tres años”. 
 
Desde el 28 de septiembre de 2016, se profirió el fallo de Tribunal Contencioso Administrativo en el que se niegan las pretensiones de CODENSA SA 
ESP, dentro del proceso que se adelanta por el cobro del IVA al arrendamiento de la infraestructura del servicio de alumbrado público, Sentencia que 
fue apelada por Codensa S.A E.S.P, y cuyo trámite se encuentra para fallo en el Consejo de Estado desde el 8 de junio de 2018 con radicado 
25000233600020150139701. Es importante señalar que la defensa de la UAESP solicitó que se confirmara la Sentencia de primera instancia y que 
niegue las pretensiones principales y subsidiarias presentadas por Codensa en el Escrito de apelación. Se recomienda seguir haciendo seguimiento al 
proceso en conjunto con la Subdirección de Asuntos Legales. 
 
En agosto de 2018 Codensa S.A. interpuso demanda contractual contra la UAESP con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución 412 de 2017 
por medio de la cual se liquidó unilateralmente el Convenio 766 de 1997. De lo anterior se realiza el respectivo seguimiento al proceso con radicado 
25000233600020180071800- Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del cual la Subdirección de Asuntos Legales realiza la defensa judicial. Se 
reportó que el 21 de agosto de 2019 se realizó audiencia inicial la cual se suspendió y continuó el 26 de agosto dictando sentencia a favor de la UAESP, 
a la cual, Codensa S.A. interpuso recurso de apelación el 9 de septiembre de 2019, el cual fue aceptado por el despacho el 5 de enero y remitido al 
Consejo de Estado en febrero del 2020. Sin embargo, aún no se ha resuelto el recurso. 
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Al finalizar el mes de noviembre de 2021 se evidencia reducción en el número de AM´s pendientes, con el fin de mantener la tendencia a la baja que se 
viene evidenciando desde meses anteriores, se recomienda continuar las mesas de trabajo en las que participa Codensa, Interventoría y UAESP con el 
fin de hacer seguimiento y cierre a las AM generadas por interventoría. 
 
Realizar el seguimiento de los residuos generados por retiro de luminaria, incluyendo las cantidades de estos residuos almacenadas en las bases de los 
subcontratistas de Enel-CODENSA encargados de las actividades operativas de funcionamiento del sistema de alumbrado público del año 2021. 
 
Realizar mensualmente la actualización de la tabla de PINES de obra (manejo de RCD) generados ante la SDA por Enel CODENSA. 
 

5Aquellas que los Profesionales del Servicio considere pertinentes para mejorar la prestación del servicio y que deban ser objeto de consideración y análisis por parte del 
Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público. 
 
 

Revisión y aprobación por el Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público  
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