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SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO BOGOTÁ D.C 

Actividades Gestión realizada 

Seguimiento 
mensual a la 
actualización de la 
infraestructura del 
servicio de 
alumbrado 
público. 

 
1. CONTEO TOTAL DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BASE DE DATOS 
 
A continuación, se presenta el consolidado de luminarias existentes en Bogotá D.C., sectorizado por localidades y tecnología luminosa 
(LED, MH y Na) conforme con la base de datos de infraestructura de alumbrado público del mes de febrero de 2023, propiedad de Enel 
Colombia como prestador del servicio de alumbrado público en el marco del convenio 766 de 1997 y sus correspondientes acuerdos y 
modificaciones. Dicha base de datos a la fecha se encuentra avalada por la interventoría de la prestación del servicio público la cual está a 
cargo de la Universidad Nacional de Colombia en el marco del Contrato Interadministrativo de Interventoría No. UAESP-460-21. 
 

➢ Luminarias de alumbrado público existentes en base de datos Enel Colombia: 

 

Localidad 

Luminarias 
Diodos 

Emisores de 
Luz 

Luminarias 
vapor de 

halogenuros 
metálicos 

Luminarias 
vapor de 
sodio alta 
presión 

Total 
 

Porcentual 
luminarias 

LED 
localidad 

LED MH Na  

Antonio Nariño 5.278  491  3  5.772   91,44% 

Barrios Unidos 2.643  8.623  630  11.896   22,22% 

Bosa 20.980  1.322  183  22.485   93,31% 

Chapinero 4.595  8.103  723  13.421   34,24% 

Ciudad Bolívar 24.743  2.122  249  27.114   91,26% 

Engativá 28.676  6.371  964  36.011   79,63% 

Fontibón 12.705  4.292  741  17.738   71,63% 

Kennedy 36.205  3.012  816  40.033   90,44% 

La Candelaria 568  1.832  107  2.507   22,66% 

Los Mártires 2.086  4.945  220  7.251   28,77% 

Puente Aranda 16.003  2.033  947  18.983   84,30% 

Rafael Uribe 15.678  822  46  16.546   94,75% 

San Cristóbal 17.014  1.313  32  18.359   92,67% 

Santa Fe 2.694  5.442  687  8.823   30,53% 

Suba 7.999  33.657  619  42.275   18,92% 

Sumapaz 95  202  -  297   31,99% 

Teusaquillo 5.432  8.090  992  14.514   37,43% 

Tunjuelito 1.330  5.681  85  7.096   18,74% 

Usaquén 19.866  3.736  2.040  25.642   77,47% 

Usme 15.222  1.665  398  17.285   88,06% 

      

Totales ENEL LED MH Na Total  

Conteos: 239.812  103.754  10.482  354.048   

Porcentualmente: 67,73% 29,31% 2,96% 
 

 

Fuente: Base de Datos de Infraestructura propiedad Enel Colombia con corte a 28 de febrero de 2023 
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➢ Luminarias de alumbrado público existentes en base de datos de infraestructura propiedad del Distrito Capital: 

En la ciudad de Bogotá los constructores y/o urbanizadores tienen la obligación de ceder de forma gratuita al Distrito la infraestructura de 
alumbrado público proveniente de zonas de cesión; infraestructura que una vez incorporada al sistema de alumbrado público de la ciudad, 
es rotulada como de propiedad del Distrito. Esta es la razón por la cual el sistema de alumbrado público del Distrito cuenta con 
infraestructura de propiedad de Enel Colombia y con infraestructura de propiedad del Distrito. 
 
En la siguiente tabla se presenta información de la base de datos de infraestructura propiedad del Distrito Capital del mes de febrero de 
2023: 
 
 

Localidad 
Tecnología 

LED MH Na Total 

Antonio Nariño 7 
  

7 

Barrios Unidos 22 
 

47 69 

Bosa 383 355 283 1.021 

Ciudad Bolívar 497 122 80 699 

Candelaria 108   108 

Chapinero 99 
 

1 100 

Engativá 418 39 191 648 

Fontibón 210 169 226 605 

Kennedy 99 218 189 506 

Mártires 24 
  

24 

Puente Aranda 37 47 40 124 

Rafael Uribe 51 11 61 123 

San Cristóbal 17 67 8 92 

Santa Fe 8   8 

Suba 435 600 448 1.483 

Teusaquillo 
 

25 143 168 

Tunjuelito 181   181 

Usaquén  89 15 96 200 

Usme 75 19 7 101 

 

Totales Propiedad Distrito LED MH Na Total 

Conteos: 2.760 1.687 1.820 6.267 

Porcentualmente: 44,04% 26,92% 29,04%  

Fuente: Base de Datos infraestructura propiedad del distrito capital corte 28 de febrero de 2023 
 

➢ Total luminarias Bogotá Distrito Capital: 

En la siguiente tabla se presenta el consolidado de luminarias existentes en Bogotá D.C, incluyendo las que son propiedad de Enel 
Colombia y Distrito. 

Total Bogotá  LED MH Na Total 

Conteos: 242.572 105.441 12.302 360.315 

Porcentualmente: 67,32% 29,26% 3,41%  
Fuente: Base de Datos de Infraestructura Operador con corte a 28 de febrero de 2023 y BD infraestructura propiedad del distrito al 28 de febrero de 2023 

 

Seguimiento 
mensual al 
mantenimiento 
preventivo 
realizado por el 
operador. 

 
2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
El mantenimiento preventivo debe determinar las acciones para evitar o eliminar las causas de las fallas potenciales del sistema y prevenir 
su ocurrencia, mediante la utilización de técnicas de diagnóstico y administrativas que permitan su identificación. 
 
Durante el periodo el operador presentó los siguientes avances respecto a mantenimiento preventivo: 
 

Actividad Ejecutado 

Normalización SPT. Postes metálicos 27 

Control técnico y/o balance de cargas 1 

Cambio de Bombillas CMH 50 

Limpieza de luminarias 4788 

Mantenimiento exterior S/E 10 

Cambio de transformadores 3 
Fuente: Informe Interventoría abril 2023 
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Seguimiento 
mensual al 
mantenimiento 
correctivo 
realizado por el 
operador. 

 
3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 
Se indica el reporte de órdenes de trabajo (OTR) por peticiones, quejas y reclamos recibidos por fonoservicio 115, por radicados en la 
UAESP, por las inspecciones diarias de las cuadrillas de interventoría y generadas por Enel Colombia y las cuales se generaron y 
atendieron en el periodo, obteniendo el porcentaje de indicador de la Contraloría (excluyendo las tipificaciones: 202 infraestructura no 

corresponde a AP y 211 falla atendida con anterioridad (repetida)): 

 
Descripción Cantidad % 

Órdenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 30 de abril de 2023. 7.829 

90,11 
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 30 de abril de 2023 y que tuvieron 

cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas y 120 horas, generadas durante el periodo. 
7.055 

Fuente: Informe Interventoría abril 2023 

 
En la siguiente tabla se presentan los datos del indicador de la Contraloría vigencia 2023: 

 

Año Mes 
Órdenes generadas 

y cumplidas 

Órdenes atendidas 
antes de 72 horas 

y 120 horas 
% atención 

2023 

Enero 8.591 7.739 90.08 

Febrero 12.303 11.088 90.12 

Marzo 10.322 9.300 90,09 

Abril 7829 7.055 90,11 

    

    

    

    

    

    

    

    
Fuente: Informes Interventoría 2023 

 
* El cálculo del indicador de contraloría se determina teniendo en cuenta las nuevas tipificaciones y tiempos de cierre establecidas entre las partes de 72 y 120 horas. 

 

Análisis subcategoría de cierre de órdenes de trabajo (OTR) de mayor frecuencia 

OTR de mayor frecuencia Gestión realizada 

De un total de 12.933 órdenes de trabajo atendidas por Enel Colombia durante el periodo (incluyendo tipificaciones 202 y 
211) independiente de la fecha de generación, a continuación, se reseña los reportes con mayor número de eventos, 
discriminado por tipificación: 

Mantenimiento luminaria (Tipificación 209) 
De las órdenes generadas se atendió el 37% que corresponden a 
7.733 órdenes. 

AP en condiciones reglamentarias (Tipificación 209) 
De las órdenes generadas se atendió el 35% que corresponden a 
4.466 órdenes. 

Reposición de redes por vandalismo (Tipificación 214) 
De las órdenes generadas se atendió el 11% que corresponden a 
1.425 órdenes. 

Falla atendida con anterioridad (Tipificación 211) 
De las órdenes generadas se atendió el 7% que corresponden a 
903 órdenes. 

Obra IDU sin entregar (Tipificación 201) 
De las órdenes generadas se atendió el 4% que corresponden a 
506 órdenes. 

Fuente: Informe Interventoría abril 2023 
 

Seguimiento 
mensual a PQRS 

 
4. SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 
 
Se presenta el consolidado de la recepción y respuesta a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias realizadas por la ciudadanía e 
instituciones distritales. En ese orden de ideas, se incluye el cuadro de seguimiento del año 2023, sobre el total de peticiones recibidos por 
la subdirección de alumbrado público. Vale la pena resaltar que, de dichas peticiones se discriminan aquellas que requieren respuesta por 
parte de la UAESP. 
 

AÑO 2023 
MES 

PQRS 
RECIBIDOS POR 

LA SUBDIRECCIÓN 

PQRS 
QUE REQUIEREN 

RESPUESTA 

PQRS 
CON RESPUESTA 

INDICADOR 
PQRS 

OPORTUNIDAD 

ENERO 383 181 181 93,0% 
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FEBRERO 390 169 169 95,7% 

MARZO 427 279 279 97,6% 

ABRIL 676 397 397 95,2% 

MAYO     

JUNIO     

JULIO     

AGOSTO     

SEPTIEMBRE     

OCTUBRE     

NOVIEMBRE     

DICIEMBRE     
Fuente: Informe Interventoría abril 2023 

 

Seguimiento 
mensual a las 
expansiones 
programadas, 
ejecutadas y/o 
canceladas por 
parte del 
operador. 

 
5. SEGUIMIENTO EXPANSIONES 
 
Una expansión es la extensión de nuevas redes y transformadores exclusivos de alumbrado público por el desarrollo vial o urbanístico del 
municipio o por el redimensionamiento del sistema existente 
 
Durante el mes de marzo se realizaron las siguientes reuniones, con la participación de Enel, interventoría y UAESP. 
 

Reunión Fecha 

Comité de expansiones 445 28/04/2023 

Conciliación de expansiones 28/04/2023 
. 
A continuación, se presenta la relación de proyectos de expansión del servicio de alumbrado público corte a abril de 2023: 

 
 

Expansiones: Periodo 2023.  Meta 95% 

Variables / Periodo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

# proyectos de expansión ejecutados en el 
mes 

16 3 11 4         34 

# proyectos de expansión programados 45 15 16 5         81 

Obras canceladas 5 7 0 1         13 

Resultado % 40,0 37,5 68,8 100         50,0 

# proyectos de expansión ejecutados de 
meses anteriores 

37 24 6 0     
 

   67 

# proyectos totales de expansión 
ejecutados en el mes 

53 27 17 4     
 

   101 

Obras canceladas de meses anteriores 3 1 0 0         4 

# de luminarias instaladas 162 130 48 6         346 
Fuente: Enel Colombia – Interventoría abril 2023 

 

Seguimiento 
mensual a la 
revisión y 
aprobación de los 
proyectos 
fotométricos de 
alumbrado 
público. 

 
6. PROYECTOS FOTOMÉTRICOS APROBADOS POR LA UAESP – INTERVENTORÍA 

 
Se definen los proyectos de alumbrado público como aquellos relacionados con la iluminación de la malla vial arterial y complementaria, 
malla vial intermedia, malla vial local, plazoletas, alamedas, puentes peatonales, pasos subterráneos en cruces a desnivel, parques 
públicos, ciclorrutas, andenes, senderos de zonas duras y en general, la iluminación de espacios públicos de libre circulación a ejecutar 
por organismos distritales y/o particulares (Decreto MinMinas 943 de 2018). 
 
Para el mes de abril de 2023 se aprobaron los siguientes proyectos fotométricos: 
 

PROYECTOS FOTOMÉTRICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

# PROYECTO 
LOCALID

AD 
DIRECCIÓN 

FECHA 
APROBACIÓ

N 

# 
Proy 

Proyectos 
Modernización 

1 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 19-235 DESARROLLO 
JERUSALEM 

CIUDAD 
BOLÍVAR 

CL 77 B SUR TV 
50 

03/04/2023 110-23 MOD 

2 MODERNIZACIÓN DEL PARQUE ND 30 ENGATIVÁ 
KR 119 CON CL 

65A 
03/04/2023 111-23 MOD 

3 MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 19-368 ARBORIZADORA ALTA 
CIUDAD 
BOLÍVAR 

DG 73 B BIS CON 
KR 42 

03/04/2023 112-23 MOD 

4 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 11-275 URB. COMPARTIR 
ETAPA II 

SUBA CL 152C 117 52 03/04/2023 113-23 MOD 

5 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 10-398 URB. SAN CAYETANO I 
SECTOR 

ENGATIVA CL 77 # 87 A - 12 03/04/2023 114-23 MOD 

6 MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 16-189 MUZU I ETAPA 
PUENTE 
ARANDA 

CL 41B sur y CL 42 
sur y KR 51D Bis y 

KR 51 D 
03/04/2023 115-23 MOD 



 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y 
CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE 

SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO 
PÚBLICO 

ALP-FM-06 

VERSIÓN  08 16/11/2017 Página 6 de 30 

 

 

7 VELÓDROMO GIBRALTAR KENNEDY 
PARQUE 

GIBRALTAR 
03/04/2023 116-23  

8 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 19-380 DESARROLLO 
ARBORIZADORA ALTA 

CIUDAD 
BOLÍVAR  

TV 37 CON CL 78 
SUR 

03/04/2023 117-23 MOD 

9 MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 19-039 URB. LA ESTANCIA 
CIUDAD 
BOLÍVAR 

CL 60 A SUR CON 
KR 75 D KR 75 G Y 
DG 60 SUR DG 62 

G SUR 

04/04/2023 118-23 MOD 

10 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 19-051 URB. CANDELARIA LA 
NUEVA SECTOR I 

CIUDAD 
BOLÍVAR 

CL 62 SUR Y CL 
62A SUR Y ENTRE 

KR 35 Y KR 36 
04/04/2023 119-23 MOD 

11 
MODERNIZACIÓN PARQUE 10-404 URBANIZACIÓN LA 
ESPAÑOLA 

ENGATIVÁ CL 81 CON KR 86 04/04/2023 120-23 MOD 

12 MODERNIZACIÓN PARQUE 10-472 URBANIZACIÓN QUIRIGUA ENGATIVÁ 
CL 85 ENTRE TV 

90 B - TV 90 C 
04/04/2023 121-23 MOD 

13 MODERNIZACIÓN PARQUE 19-140 MIRADOR DE LA ESTANCIA 
CIUDAD 
BOLÍVAR  

CL 62 G SUR CON 
KR 75 G 

04/04/2023 122-23 MOD 

14 MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 11-255 URB. RIOBAMBA SUBA 
CL 133 BIS CON 

KR 95 
10/04/2023 123-23 MOD 

15 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 07-025 DESARROLLO 
PIAMONTE 

BOSA 
TV 80 D BIS CON 

CL 68 B SUR 
10/04/2023 124-23 MOD 

16 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 11-1203 PORTAL DE LA 
FONTANA II - QUINTAS DE LOMBARDÍA 

SUBA 
CL 152A CON KR 

111A 
10/04/2023 125-23 MOD 

17 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 11-1262 URB. PORTAL DE LA 
FONTANA II ZV 2 

SUBA 
CL 151 C CON KR 

109 
10/04/2023 126-23 MOD 

18 
MODERNIZACIÓN PARQUE 07-086 DESARROLLO SANTA 
LUCIA 

BOSA 
KR 83 CON CL 73 

BIS SUR 
10/04/2023 127-23 MOD 

19 VÍAS DE LA URBANIZACIÓN CIUDAD LA SALLE USAQUÉN CL 170 # 12-10 10/04/2023 128-23  

20 MODERNIZACIÓN PARQUE 16-269 MUZU ETAPA I  
PUENTE 
ARANDA 

CL 42 B SUR Y CL 
43 SUR Y KR 51 B 

BIS y KR 51 B 
10/04/2023 129-23 MOD 

21 PARQUE ZV2 URBANISMO CIUDAD LA SALLE USAQUEN CL 170 No. 12-10 10/04/2023 130-23  

22 
REVALIDACIÓN PROYECTO AVANTCITY BUSINESS AND 
LIVING DISTRICT 

ENGATIVÁ 
AC 26 – KR 82 – 

CL 46A 
12/04/2023 131-23  

23 
METRO DE BOGOTÁ TRAMO 6 – SUBTRAMO PRIORIZADO 
(WF6-2) 

CHAPINE
RO 

AV CARACAS (KR 
14) ENTRE CL 72 

Y 80 
13/04/2023 132-23  

24 
MODERNIZACIÓN PARQUE 11-280 URB. LOMBARDÍA ETAPA III 
SECTOR A 

SUBA 
CL 143 CON KR 

113 
13/04/2023 133-23 MOD 

25 MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 09-121 URB. SANTIAGO 
FONTIBÓ

N 
KR 114 CON CL 17 13/04/2023 134-23 MOD 

26 MODERNIZACIÓN PARQUE 10-475 URBANIZACIÓN QUIRIGUA ENGATIVÁ  
TV 90 D CON CL 

86 A 
13/04/2023 135-23 MOD 

27 
MODERNIZACIÓN PARQUE 08-183 URBANIZACIÓN VILLA 
ADRIANA 

KENNEDY 

DG 21 SUR 
ENTRE TR 54 Y CL 

20 SUR Y CL 24 
SUR COSTADO 

NORTE 

14/04/2023 136-23 MOD 

28 
MODERNIZACIÓN AV. CL 26 CON AV. CARACAS OREJA 
TRANSMILENIO 

SANTA FE 
AV CL 26 CON AV 

CARACAS 
14/04/2023 137-23 MOD 

29 
REVITALIZACIÓN URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN 
CRISTÓBAL 

SAN 
CRISTÓB

AL 

KR 5 ENTRE CL 27 
Y 30 SUR 

17/04/2023 138-23  

30 
ILUMINAR LAS ZONAS DE CESIÓN QUE SE ENTREGARAN AL 
DISTRITO, DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES EN LA 
LICENCIA DE URBANISMO 

ENGATIVA TV 96 # 70A - 89 17/04/2023 139-23  

31 
MODERNIZACIÓN PARQUE 10-524 URBANIZACIÓN MEISSEN 
SIDAUTO 

ENGATIVÁ KR 87B CON CL 90 17/04/2023 140-23 MOD 

32 MODERNIZACIÓN VÍA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
LA 

CANDELA
RIA 

ENTRE [KR 2A - 
KR 1E] Y ENTRE 

[CL 18 - CL19 BIS] 
17/04/2023 141-23 MOD 

33 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 19-603 DESARROLLO DIVINO 
NIÑO 

CIUDAD 
BOLÍVAR 

CL 78B BIS SUR Y 
CL 78C SUR CON 

KR 16 BIS A 
17/04/2023 142-23 MOD 

34 MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 11-639 URB. TEUSA SUBA 
CL 132 D # 95 D - 

06 
17/04/2023 143-23 MOD 

35 MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 10-357 LA FAENA ENGATIVA 
CL 70 A ENTRE 

KR 120 A Y KR 121 
17/04/2023 144-23 MOD 

36 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 07-057 DESARROLLO 
PIAMONTE I 

BOSA 
KR 80M CON CL 

66A SUR 
18/04/2023 145-23 MOD 

37 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 07-083 DESARROLLO CARLOS 
ALBAN HOLGUIN 

BOSA 
KR 79 CON CL 

72C SUR 
18/04/2023 146-23 MOD 

38 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 07-367 DESARROLLO EL 
TRIUNFO SAN BERNARDINO 

BOSA 
KR 87J CON CL 

80A SUR 
18/04/2023 147-23 MOD 

39 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 07-352 DESARROLLO 
ESCOCIA BARRIO LA CABANA Y LA SUERTE 

BOSA 
KR 90 CON CL 

56G SUR 
18/04/2023 148-23 MOD 
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40 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 07-299 DESARROLLO LA 
PORTADA 

BOSA 
KR 89 CON CL 58A 

SUR 
18/04/2023 149-23 MOD 

41 REVALIDACIÓN RESERVA DE MADELENA 
TUNJUELI

TO 

CL 62D sur hasta 
CL 71B SUR con 

KR 65 hasta KR 67 
19/04/2023 150-23  

42 MODERNIZACIÓN PARQUE IGLESIA CHICÓ 
CHAPINE

RO 
KR 11 A CON CL 

90 
19/04/2023 151-23 MOD 

43 
PROYECTO TRAMO 5 - SUBTRAMO WF5-1 DE LA  PRIMERA 
LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ 

CHAPINE
RO 

AV. CARACAS 19/04/2023 152-23  

44 MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 08-181 VILLA DE LOS SAUCES KENNEDY 

ENTRE CL 58 BIS 
SUR Y CL 58 B 

SUR CON KR 79 B 
Y KR 79 C 

19/04/2023 153-23 MOD 

45 
REVALIDACIÓN VÍA AV. CALLE 116 ENTRE AV. BOYACÁ - AV. 
KR 55- IDU 

SUBA 

AV. CALLE 116 
ENTRE AV. 

BOYACÁ - AV. KR 
55 

20/04/2023 154-23 MOD 

46 
MODERNIZACIÓN VÍA PRINCIPAL BAJO PUENTES BOSA - 
AUTO SUR 

ANTONIO 
NARIÑO, 
PUENTE 
ARANDA, 
TUNJUELI
TO, BOSA, 
KENNEDY
, CIUDAD 
BOLÍVAR 

AUTO SUR ENTRE 
CL 11 SUR Y KR 

75 F 
20/04/2023 155-23 MOD 

47 
MODERNIZACION VIA PRINCIPAL AV CALLE 116 - ENTRE AV 
KR 55 Y AV BOYACÁ -REVALIDACIÓN 

SUBA - 
USAQUEN 

AC 116 ENTRE  AV 
KR 7 Y AV KR 55 

20/04/2023 156-23 MOD 

48 MODERNIZACIÓN VÍA KR 74 ENTRE CL 41B SUR y CL 40 SUR KENNEDY 
KR 74 ENTRE CL 
41BSUR Y CL 40 

SUR 
20/04/2023 157-23 MOD 

49 MODERNIZACIÓN VÍA AC 53 CON AK 30 
TEUSAQU

ILLO 
AC 53 CON AK 30 20/04/2023 158-23 MOD 

50 MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 11-869 LA SIRENA SUBA 

ENTRE CL 151 Y 
CALLE 152 Y 

ENTRE KR 58 Y 
KR 58 C 

25/04/2023 159-23 MOD 

51 PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTÁ TRAMO 4 (WF4) VARIAS 
NQS CON AV 1RO 
DE MAYO HASTA 

CALLE 100 
26/04/2023 160-23  

52 
METRO DE BOGOTÁ TRAMO 6 – SUBTRAMO NO PRIORIZADO 
(WF6-1) 

CHAPINE
RO 

AV CARACAS 
ENTRE CL 45 Y CL 

72 
26/04/2023 161-23  

53 MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 16-200 EL TEJAR 
PUENTE 
ARANDA 

ENTRE CL 24 S Y 
CL 20 S Y ENTRE 
KR 52 B Y TV 53 

27/04/2023 162-23 MOD 

54 
MODERNIZACIÓN VÍA AV. CL 32 ENTRE AV. CARACAS Y AV. 
CL 28 

TEUSAQU
ILLO 

AV. CL. 32 ENTRE 
AV. CARACAS Y 

AV. CL. 28 
28/04/2023 163-23 MOD 

TOTAL PROYECTOS FOTOMÉTRICOS APROBADOS EN ABRIL DE 2023 54 43 

Fuente: BD de Proyectos Fotométricos de AP gestionados en la UAESP. 
Campos utilizados: PROYECTO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | FECHA APROBACIÓN | # Proy | Proyectos Modernización 

 
Se presenta el consolidado mensual de proyectos fotométricos aprobados para el año 2023: 

 
 

Aprobados ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Privados y otros 1 6 7 11         25 

Modernización 27 23 45 43         138 

Totales 28 29 52 54         163 

Seguimiento a la 
modernización del 
servicio de 
alumbrado 
público. 

 
7. SEGUIMIENTO AVANCE MODERNIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO 
 
La modernización a LED del Sistema de Alumbrado Público de Bogotá D.C, es el cambio de uno o más de los elementos que conforman la 
infraestructura del Sistema de Alumbrado Público de acuerdo con el avance tecnológico; tiene por objeto optimizar las condiciones de 
iluminación, mejorar la percepción de seguridad a los ciudadanos, respetar el entorno urbano, contribuir al uso racional y eficiente de la 
energía, cuidar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. 
 
El alcance del proceso de modernización está determinado de acuerdo con las metas establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo 
2020-2024 (89.000 luminarias para modernizar a LED). Desde junio de 2020 se han modernizado luminarias de tecnología Na (Sodio) y 
Mh (Halogenuro Metálico) a luminarias de tecnología LED en un total de 88.583 luminarias equivalente al 99.53% de la meta total. A 
continuación, el avance de modernización a LED, para el mes de febrero 2023: 
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Localidad 
Por 

Expansion
es 

Por cambio de 
tecnología 

Total, 
Mes 

Acumulado 
desde Enero 

2023 

Acumulado 
desde Junio 

2020 

Antonio Nariño 16 16 32 32 135 

Barrios Unidos  219 219 312 1.259 

Bosa 3 178 181 186 2.931 

Ciudad Bolívar 1 332 333 604 23.494 

Chapinero 7 17 24 29 1037 

Engativá 15 141 156 251 6.789 

Fontibón 4 299 303 1.058 3.986 

Kennedy 6 376 382 742 4.840 

La Candelaria 3 10 13 89 198 

Los Mártires 2 11 13 13 1.023 

Puente Aranda 1 108 109 123 3.591 

Rafael Uribe 1 34 35 38 739 

San Cristóbal 6 22 28 29 16.238 

Santa Fe 9 30 39 116 872 

Suba 9 584 593 1574 5.711 

Sumapaz 3  3 3 39 

Teusaquillo  124 124 196 2.328 

Tunjuelito  103 103 198 893 

Usaquén 13 393 406 976 9.831 

Usme 19 69 88 540 2.649 

TOTALES 118 3.066 3.184 7.109 88.583 

AVANCE RESPECTO A METAS 94,46% 99,53% 
Fuente: BD AP del operador ENEL-CODENSA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales. 

Campos utilizados: MUN_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de la luminaria); DNI_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión"). 
 

 
SEGUIMIENTO MODERNIZACIÓN ALUMBRADO PUBLICO CICLORRUTAS, PARQUES Y VIAS 
 
Se reporta el consolidado de modernización para parques, ciclorrutas y vías para los años 2020, 2021, 2022 y 2023: 

 

LUMINARIAS LED [2020-2021] EN CICLORRUTAS/PARQUES/VÍAS 

Localidad Ciclorruta Parque Vía Total 

ANT.NARIÑO 6 4 15 25 

B.UNIDOS 46 11 524 581 

BOSA 5 292 498 795 

C.BOLIVAR 31 197 7.940 8.168 

CANDELARIA 0 1 82 83 

CHAPINERO 2 70 519 591 

ENGATIVA 11 531 1.167 1.709 

FONTIBON 7 141 622 770 

KENNEDY 106 332 514 952 

MARTIRES 42 1 460 503 

PTE.ARANDA 84 361 769 1.214 

R.URIBE 4 50 110 164 

SN.CRISTOBAL 5 211 12.080 12.296 

STA.FE 1 217 394 612 

SUBA 3 151 450 604 

SUMAPAZ 0 0 15 15 

TEUSAQUILLO 4 14 495 513 

TUNJUELITO 0 2 46 48 

USAQUEN 297 684 5.379 6.360 

USME 1 63 684 748 

Total general 655 3.333 32.763 36.751 
Fuente: BD AP del operador ENEL-COLOMBIA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales. 

Campos utilizados: MUN_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de la luminaria); DNI_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión"); 
SECTOR_ILUMINA (PARQUE, VÍA, CICLORRUTA). 

 
 

LUMINARIAS LED [2022] EN CICLORRUTAS/PARQUES/VÍAS 

Localidad Ciclorruta Parque Vía Total 

ANT.NARIÑO 
 

5 37 42 

B.UNIDOS 55 19 340 414 
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BOSA 27 277 1.418 1722 

C.BOLIVAR 32 422 12.214 12.668 

CANDELARIA   8 8 

CHAPINERO  7 411 418 

ENGATIVA 201 1.214 3.289 4.704 

FONTIBON 91 206 1.574 1.871 

KENNEDY 237 557 1.962 2.756 

MARTIRES 8 31 428 467 

PTE.ARANDA 12 434 1.616 2.062 

R.URIBE  45 445 490 

SN.CRISTOBAL 1 353 2694 3.048 

STA.FE 1 96 83 180 

SUBA 415 614 1..993 3.022 

SUMAPAZ   33 33 

TEUSAQUILLO 29 10 1.387 1.426 

TUNJUELITO 171 11 355 537 

USAQUEN 32 677 2.403 3.112 

USME  231 1.050 1.281 

Total general 1.312 5.209 33.740 40.261 
Fuente: BD AP del operador ENEL-COLOMBIA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales. 

Campos utilizados: MUN_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de la luminaria); DNI_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión"); 

SECTOR_ILUMINA (PARQUE, VÍA, CICLORRUTA). 
 

  

LUMINARIAS LED [2023] EN CICLORUTAS/PARQUES/VÍAS 

Localidad Ciclorruta Parque Vía Total 

Antonio Nariño 32     32 

Barrios Unidos 307   4 311 

Bosa 77 91   168 

Chapinero 22   7 29 

Ciudad Bolívar 294 170   464 

Engativá 215 23 2 240 

Fontibón 739 109 2 850 

Kennedy 378 282 2 662 

La Candelaria 51     51 

Los Mártires 3     3 

Puente Aranda 45 20   65 

Rafael Uribe 28     28 

San Cristóbal 17 7 5 29 

Santa Fe 71 21   92 

Suba 1327 81 7 1.415 

Sumapaz 3     3 

Teusaquillo 88     88 

Tunjuelito 136 5   141 

Usaquén 821 58 1 880 

Usme 381 27 3 411 

Total general 5.035 894 33 5.962 
Fuente: BD AP del operador ENEL-CODENSA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales con corte a 28 FEB 2023. 

Campos utilizados: MUN_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de luminaria LED); DNI_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión"); SECTOR_ILUMINA (PARQUE, VÍA, 
CICLORUTA). 
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8. SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA E INCONSISTENCIAS EN LA BASE DE DATOS 
 
Las Acciones de Mejora (AM) corresponden a comunicaciones de expansiones y repotenciaciones y otras actividades generales que 
pueden llegar a ser incumplimiento a normas. Estas comunicaciones deben llevar únicamente la relación de los hallazgos y la 
comunicación debe solicitar las acciones del operador y el cronograma de actividades para la solución a lo solicitado y no deben contener 
recomendaciones ni fechas de cumplimiento. Con el fin de dar mayor claridad y ajustar las definiciones al Plan de calidad, desde el mes de 
marzo de 2022 a las No Conformidades Reales (NCR), se les cambió el nombre a Inconsistencias en Base de Datos – IBD, las cuales 
corresponden a comunicaciones que tengan que ver con errores o inconsistencias en las diversas bases de datos que de no corregirse 
pueden ser un incumplimiento a normas, al convenio 766 de 1997, al acuerdo del 2002,  a los otrosí 01, 02 y a las diferentes normas que 
tengan que ver con el servicio de alumbrado público. Estas comunicaciones deben llevar únicamente la relación de los hallazgos y la 
comunicación debe solicitar las acciones del operador y el cronograma de actividades para la solución a la no conformidad y no deben 
contener recomendaciones ni fechas de cumplimiento. 
 
A continuación, se presenta el consolidado de las AM e IBD generadas durante el periodo: 
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Acciones de Mejora (AM): 
 
Durante el mes de abril de 2023, la interventoría generó cincuenta y un (51) comunicaciones que relacionan acciones de mejora por 
deficiencias en los niveles de iluminación y cincuenta y tres (53) acciones de mejora resultantes de anomalías identificadas por recorridos 
propios de la interventoría o por reclamaciones de la ciudadanía; durante el periodo en mención se hizo seguimiento al cierre de setenta 
(70) AM, las cuales fueron aprobadas por la interventoría. El consolidado se presenta en el ítem Seguimiento solicitudes de Acciones de 
Mejora y No Conformidades del presente informe.  
De las acciones de mejora generadas, cincuenta y ocho (58) están surtiendo el trámite administrativo previo a la entrega a Enel Colombia, 
para su revisión y programación de actividades; Estas Acciones de Mejora se empezarán a contabilizar como pendientes, a partir del 
momento en el que se realice la entrega oficial a Enel Colombia en los comités de expansiones, por lo que la actualización se refleja en el 
informe de actividades del mes siguiente 
 
Acciones de Mejora de Repotenciación (AM-REP): 
 
Durante el mes de abril de 2023, NO se entregaron Acciones de Mejora de Repotenciación al operador del servicio;  
 
En este mes tampoco se cerró alguna acción de mejora de repotenciación. 
 
Acciones de Mejora de Expansión (AM-EXP): 
 
Durante el mes de abril de 2023 se entregaron para programación setenta y tres (73) y se cerraron quince (15) acciones de mejora de 
expansión. 
De las acciones de mejora de expansión generadas en el período objeto de análisis, treinta y dos (32) están surtiendo el trámite 
administrativo previo a la entrega a Enel Colombia S.A ESP, para su revisión y programación de actividades; Estas Acciones de Mejora se 
empezarán a contabilizar como pendientes, a partir del momento en el que se realice la entrega oficial a Enel Colombia S.A ESP en los 
comités de expansiones, por lo que la actualización se refleja en el informe de actividades del mes siguiente. 
 
Inconsistencias en la base de datos de infraestructura (IBD): 

 
Durante el mes de abril de 2023 se creó un (01) requerimiento por Inconsistencia en la base de datos de infraestructura: 
 

LOCALIDAD IBD 

Fontibón 23 

 
Durante el mes se cerró una (01) IBD, pero ninguna NCR´s generados en anteriores contratos de Interventoría. 
 
 

LOCALIDAD IBD 

Rafael Uribe 12 

 
En la siguiente tabla se relaciona el consolidado con el estado actual de acciones de mejora y no conformidades generadas al operador 
del servicio con corte al mes de abril de 2023. 
 

Consolidado seguimiento AM – NC 

Tipo de solicitud 
Solicitudes pendientes 

al inicio del mes 
Solicitudes entregadas 

a Enel Colombia 
Solicitudes cerradas 

en el mes 
Solicitudes pendientes 

al finalizar el mes 
AM 212 81 70 223 

AM-REP 1 0 0 1 

AM-EXP 273 73 15 331 

IBD (antes NCR) 16 1 1 16 

TOTALES 502 155 86 571 
Fuente: Interventoría UNAL 
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9. MEDICIONES DE ILUMINACIA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
La iluminancia relaciona la densidad de flujo luminoso orientado en una dirección particular incidente sobre una superficie, expresada en 
lúmenes por unidad de área. 
 
A continuación, se presenta resumen de las mediciones de iluminancia realizadas por la interventoría de la prestación del servicio de 
alumbrado público de Bogotá, con el fin de identificar sectores residenciales, comerciales, parques, plazas, plazoletas, vías principales, 
vías secundarias, ciclorrutas, entre otros espacios públicos, que presenten deficiencias en el alumbrado público. Durante el periodo se 
realizaron 66 mediciones con la siguiente distribución: 
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Fuente: Informe Interventoría abril 2023 

 
Producto de las mediciones se generaron 51 acciones de mejora, las cuales interventoría reportará a Enel Colombia en el comité de 
expansiones del mes de mayo de 2023. 
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10. SEGUIMIENTO A LA NORMALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Durante el periodo se generaron las siguientes Acciones de Mejora (AM) para el operador del servicio, respecto de normalización de redes 
exclusivas de alumbrado público que relacionan afectaciones a la infraestructura: 
 

• Limpieza de redes exclusivas del servicio de alumbrado público: 
 

Dirección Localidad 

KR 3 A ESTE 36 58  SUR San Cristóbal 

KR 7 BIS  35 08  SUR San Cristóbal 

KR 5 38 19 SUR          San Cristóbal 

CL 89 C SUR 8 A 09 ESTE  Usme 

KR 68 F CL 5 A  Kennedy 

KR 72 H CL 38 D SUR  Kennedy 

KR 95 CL 69 A SUR  Bosa 

CL 8 C NO 81 G 22 Kennedy 

CALLE 42 G SUR NO 88 C 10 PARQUE  Kennedy 

CALLE 22 SUR NO 41 10 PARQUE  Puente Aranda 

CL 66A KR 54 PQ Barrios Unidos 
Fuente: Informe Interventoría abril 2023 

 

• Limpieza de postes exclusivos del servicio de alumbrado público: 
 

Dirección Localidad 

KR 57 No 97 - 31 Barrios Unidos 

AC 13 No 20 - 85 Los Mártires 

KR 88 CALLE 6  Kennedy 

AK 15 CL 119 Usaquén 

AC 127 AK 15 Usaquén 
Fuente: Informe Interventoría abril 2023 
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• Aplome o cambio de postes exclusivos del servicio de alumbrado público: 
 

Dirección Localidad 

KR 86 No 86 – 50 Engativá 

CL 235 KR 77 Usaquén 
Fuente: Informe Interventoría abril 2023 

 

• Normalización de redes exclusivas del servicio de alumbrado público. 
 

Dirección Localidad 

AK 60 No 63 – 00 Barrios Unidos 

KR 60 No 63A – 52 Barrios Unidos 

AK 40 No 24A – 71 Teusaquillo 

DG 16 SUR No 31 - 05 Puente Aranda 

KR 10 8 A 28  SUR  Antonio Nariño 

KR 10  5 30 SUR    San Cristóbal 

KR 10 8 A 20 SUR  San Cristóbal 

CL 8 BIS A SUR KR 73  Kennedy 

KR 88 CALLE 6 Kennedy 

AV CALLE 63 TV 93. Engativá 

KR100   CL 44 Fontibón 

KR 100 NO 24 - 49 Fontibón 

KR 10 N 120 – 30 Usaquén 

AK 15 N 119 – 24 Usaquén 

CL 127C KR 16 Usaquén 

CL 91 KR 76A CICLORUTA Engativá 

AV CALI CON CL 18 A Fontibón 
Fuente: Informe Interventoría abril 2023 

 
Las acciones de mejora están surtiendo el trámite administrativo y se reportarán a Enel Colombia en los comités de expansiones de mayo 
de 2023. 
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11. SEGUIMIENTO RECIBO INFRAESTRUCTURA PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL 
 
El trámite para la incorporación del sistema de alumbrado público establece las actividades necesarias para la entrega material de la 
infraestructura debidamente instalada en el espacio público del Distrito, así como la verificación del cumplimiento de la normatividad 
vigente que le compete al constructor sobre dicha infraestructura, verificándose mediante inspección realizada en terreno por la UAESP, la 
interventoría a la prestación del servicio de alumbrado público, el Operador del servicio de alumbrado público y el Operador de la red 
eléctrica, con el propósito de suscribir un acta de recibo a satisfacción del proyecto de alumbrado público. 
 
A continuación se presenta el reporte de obras recibidas en el mes de abril de 2023 para la incorporación de la infraestructura al Distrito 
Capital: 
 
Reporte de obras recibidas en el mes de abril de 2023 para la incorporación de la infraestructura al Distrito Capital: 
 

Ítem Proyecto Localidad Dirección 

1 
Urb. Otero de Francisco Etapa V (Parque 

20) 
Kennedy Carrera 86 No. 8D - 01 

2 Cafam II Parques (CTA3 - CTA5 - CP7) Suba Calle 142 con Carrera 145 

 
Consolidado del recibo de obras para la incorporación de infraestructura al Distrito Capital con corte a febrero de 2023. 
 

Recibidas Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

2023 1 1 1 2         5 

 
En el mismo periodo se realizaron dos (2) visitas en conjunto con la interventoría para el recibo de obra propiedad del Distrito. 
 

Ítem Proyecto Localidad Dirección 
Última visita 

Diurna 

1 Capri Usme Carrera 3 No. 129C - 49 Sur 21/04/2023 
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2 Urb. Terrazze 183 Usaquén Calle 183 No. 8A -10 25/04/2023 

 
Infraestructura Propiedad del Distrito Capital: 
 
En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, se registran las siguientes luminarias por localidad y tecnología conciliadas con 
interventoría y el operador de alumbrado público con corte al 28 de febrero de 2023: 
 

 
Localidad 

Tecnología 

Led Halogenuro Sodio Total 

Antonio Nariño 7 
  

7 

Barrios Unidos 22 
 

47 69 

Bosa 383 355 283 1021 

Ciudad Bolívar 497 122 80 699 

Candelaria 108   108 

Chapinero 99 
 

1 100 

Engativá 418 39 191 648 

Fontibón 210 169 226 605 

Kennedy 99 218 189 506 

Mártires 24 
  

24 

Puente Aranda 37 47 40 124 

Rafael Uribe 51 11 61 123 

San Cristóbal 17 67 8 92 

Santa Fe 8   8 

Suba 435 600 448 1483 

Teusaquillo 
 

25 143 168 

Tunjuelito 181   181 

Usaquén  89 15 96 200 

Usme 75 19 7 101 

TOTAL 2760 1687 1820 6267 

 
En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, se registran las siguientes luminarias por tecnología y potencia, conciliadas con 
interventoría y el operador de alumbrado público con corte al 28 de febrero de 2023: 
 

 Tipo de fuente 
luminosa 

Potencia Cantidad  Porcentaje   

W Nivel 0 (%) 

 15 6 

44,04% 

 19 1 

Diodos 
electroluminiscentes 

LED 

21 4 

26 3 

30 29 

32 70 

34 110 

35 133 

37 3 

38 75 

40 25 

41 108 

44 14 

48 14 

50 4 

52 35 

55 63 

56 75 

57 423 

58 14 

60 70 

61 1 

65 240 

66 42 

71 49 

72 164 

74 121 

75 67 

80 32 

90 41 
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95 12 

96 26 

97 5 

100 12 

104 101 

108 10 

110 115 

120 67 

146 119 

150 14 

154 75 

160 4 

173 19 

175 2 

200 20 

202 9 

217 28 

230 13 

244 13 

257 8 

 290 14 

 312 6 

 316 6 

 453 26 

Total LED 
 

2.760 

Vapor de 
Halogenuros 

Metálicos 

70 412 

26,92% 
150 1112 

250 142 

Total Halogenuro   1.687 

Vapor de sodio 
 alta Presión 

 

70 595 

29,04% 

100 77 

150 958 

250 189 

400 1 

Total Sodio   1.820  

Total Luminarias   6.267 100% 

 
En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, se registran los siguientes apoyos conciliados con interventoría y el operador de 
alumbrado público con corte al 28 de febrero de 2023: 
 

Material 
Altura de poste (m) 

Total 
5 m 6 m 7 m 8 m 9m 10 m 12 m 14 m 16 m 

Concreto - - - - - 3.294 600 28 4 3.926 

Metálicos 29 82 4 157 582 114 42 34 - 1.044 

Fibra de vidrio - - - - - 95 - - - 95 

Total 29 82 4 157 582 3.503 642 62 4 5.065 

 
Nota: En el marco de la operación de la infraestructura de alumbrado público propiedad del Distrito que se está llevando en conjunto con el 
operador del servicio de alumbrado público Enel Colombia, se están realizando conciliaciones a la base de datos de los activos del Distrito, 
lo cual puede provocar algunos ajustes. 
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12. SEGUIMIENTO UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE ALUMBRADO PÚBLICO UCAP 
 
El sistema de alumbrado público se compone de un conjunto de activos. Un activo de un sistema de alumbrado público es el conjunto de 
elementos que se utilizan para prestar el servicio (unidades constructivas), que, al ser conectados a un sistema de distribución de energía 
eléctrica, iluminan un determinado espacio público y donde se desarrollan actividades peatonales o vehiculares. 
 
A continuación, se presentan las principales actividades realizadas durante el mes de abril de 2023 relacionadas con UCAP: 
 

➢ UCAPs Vías secundarias y Proyectos Especiales: Se firmo el acta de aprobación de estas UCAPs por parte de la Interventoría al 

SALP y la UAESP.  Se encuentra pendiente la firma por parte de Enel Colombia. 

➢ UCAPs Medidas antivandálicas: Enel Colombia envío comunicación con respuesta a las observaciones hechas por la 

Interventoría al SALP. Se está a la espera de la revisión y visto bueno por parte de la Interventoría para continuar con la 

aprobación de estas UCAPs. 
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13. PROYECTOS DE TELEGESTION Y FUENTES NO CONVENCIONALES 
 
La telegestión es la administración a distancia en tiempo real de las variables del sistema de alumbrado público a través de equipos 
eléctricos, electrónicos y de comunicaciones; lo cual se pueda realizar en forma alámbrica o inalámbrica. Entre las funciones de un 
sistema de telegestión se pueden incluir: controlar, monitorear y supervisar los parámetros asociados al sistema tales como encendido, 
apagado, atenuación, consumos de energía, horas de funcionamiento, alarmas, estadísticas de fallas, entre otras. 
 
Las fuentes no convencionales son aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente 
sostenibles, pero que en el país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se 
consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. Otras 
fuentes podrán ser consideradas como FNCER según lo determine la UPME. 
 
La UAESP se encuentra en la ejecución de proyectos piloto de telegestión para verificar su aplicabilidad en el sistema de alumbrado 
público de la cuidad de Bogotá, por tal motivo se han instalado equipos de cuatro compañías a partir del mes de junio de 2022, para 
respectivo seguimiento en colaboración con la interventoría de AP.  
 
Para los pilotos de telegestión de las empresas Signify y MoonOFF, se dio por terminado el seguimiento para el 31 de octubre de 2022 y la 
interventoría de alumbrado público generó el informe final correspondiente al desarrollo de las actividades realizadas durante la ejecución 
de los pilotos entre junio y noviembre de 2022, con sus respectivas conclusiones. Adicionalmente, se continúa con el seguimiento al 
proyecto piloto del proveedor Submit, instalado en septiembre de 2022 y del piloto del proveedor Schreder, instalado en el mes de marzo 
de 2023. 
 

Pago de factura 
del operador y la 
interventoría. 

 
14. FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
A continuación, se presenta el estado de pagos de la facturación del servicio de Alumbrado Público: 
 

PERIODO 
FACTURADO VALOR TOTAL 

FACTURADO ENEL 

GLOSAS UAESP 
VALOR NETO A 

PAGADO 
OBSERVACIONES 

Mes Año IVA Arriendo 
Compensacio

nes 

OCT 2022 $  21.454.030.890 $  1.856.011.781 $                      - $  19.598.019.109 Factura provisional 

NOV 2022 $  21.197.746.310 $  1.856.011.781 $                      - $  15.293.448.861 
Factura provisional y quedó 
pendiente un saldo de $ 
4.048.285.668 

DIC 2022 $  19.976.708.220 $  1.623.046.592 $       6.899.585 $  18.346.762.043 

Factura provisional, se advierte que 
Enel Colombia presenta factura 
cobro por concepto de “Arriendo de 
Infraestructura” por valor de 
$8.542.350.485 más 
$1.623.046.592 por concepto de 
IVA, a pesar de que se había 
calculado conjuntamente entre la 
interventoría y el operador un valor 
total $10.165.397.077, sin incluir el 
IVA. Asimismo, en virtud de la 
modificación al valor del IMA 
(Ingreso Mensual por 
Arrendamiento), el operador calcula 
un menor valor de compensaciones, 
resultando una diferencia entre 
ambos cálculos. 

ENE 2023 $  20.420.163.850 $  1.666.474.854  $  8.022.380 $  18.745.666.616 

Factura provisional, se advierte que 
Enel Colombia presenta en la 
factura No. 172995794-5 un cobro 
por concepto de “Arriendo de 
Infraestructura” por valor de 
$8.770.920.284 más 
$1.666.474.854 por concepto de 
IVA; a pesar de que el cálculo del 
arriendo bajo la metodología 
pactada en el Otrosí No. 1, numeral 
24 “REMUNERACIÓN DE 
CODENSA”, da como resultado un 
valor total $10.437.395.138, sin 
incluir el IVA. Por lo que la UAESP 
glosa el valor aparente del IVA 
presentado por Enel. Asimismo, en 
virtud de la modificación al valor del 
IMA (Ingreso Mensual por 
Arrendamiento), el operador calcula 
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un menor valor de compensaciones, 
resultando una diferencia entre 
ambos cálculos. 

FEB 2023 $  19.958.072.400 $  1.705.547.615 $ 20.333.887 $ 18.232.190.898 

Factura provisional, se advierte que 
Enel Colombia presenta en la 
factura No. 173079979-5 un cobro 
por concepto de “Arriendo de 
Infraestructura” por valor de 
$8.976.566.393 más 
$1.705.547.615 por concepto de 
IVA; a pesar de que el cálculo del 
arriendo bajo la metodología 
pactada en el Otrosí No. 1, numeral 
24 “REMUNERACIÓN DE 
CODENSA”, da como resultado un 
valor total $10.682.114.008, sin 
incluir el IVA. Por lo que la UAESP 
glosa el valor aparente del IVA 
presentado por Enel. Asimismo, en 
virtud de la modificación al valor del 
IMA (Ingreso Mensual por 
Arrendamiento), el operador calcula 
un menor valor de compensaciones, 
resultando una diferencia entre 
ambos cálculos. 
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15. ATENCIÓN A COMUNIDADES 

 
A continuación, se relacionan las reuniones en las cuales participó la Subdirección en el mes de abril de 2023 con comunidad. 
 
1. Reuniones programadas y realizadas con comunidad:  

 

Ítem Fecha Localidad 
Entidad que 

convoca 
Conclusiones 

Cant. de 
población 
impactada 

1 14/04/2023 Fontibón PONAL 

Encuentro comunitario convocado por PONAL en el sector 
Salitre con el gremio empresarial de la calle 26 en la localidad 
de Fontibón.  Asiste: alcaldía local, SDSCJ, SDIS y PONAL. 
Problemáticas:  mal estado de la vía sobre la 26, cambuche 
de pareja en el entorno del edificio de la Cámara de 
Comercio. Los administradores presentes solicitan verificar 
AP en el entorno del hotel Holiday. 

13 

2 14/04/2023 Fontibón 
JAL - edil Andrea 

Castro 

Mesa de trabajo convocada por la JAL de Fontibón. En el 
sector Carlos Lleras UPZ Salitre. Para atender las diferentes 
solicitudes que quedaron en el recorrido con el alcalde el 
pasado 30 de marzo. Asiste Ciudad Limpia, Alcaldía local, 
IDU, Planeación, DADEP, IDRD, UAESP (RBL, Poda, 
Aprovechamiento y AP) comunidad y quien convoca la 
Edilesa Andrea Castro.   Problemáticas: Demolición puente 
peatonal. Intervención paralela Av. Boyacá Bodega de 
reciclaje por la Boyacá Poda de árboles en el sector 
Luminarias sendero verde. En cuanto al alumbrado público se 
le comenta a la comunidad que el sector se encuentra en 
tecnología CMH y Led. Se realizó la modernización del 
alumbrado público en La Av. Boyacá y Av. Esperanza. Se 
informa que mensualmente interventoría realiza recorridos 
mensualmente en o localidad para reportar las fallas que se 
encuentren en el servicio. La Edilesa expone que si se puede 
iluminar un espacio oscuro que antes pertenecía al conjunto 
pero que el día de hoy ya no hace parte del conjunto y que fue 
entregado como espacio público. Visitamos el punto al 
finalizar la reunión y se le explica a la Edilesa que por ser un 
espacio de zona verde no se ilumina. 

22 

3 18/04/2023 Fontibón 
Representante a la 

Cámara José 
Uscátegui  

Mesa de trabajo convocada por el H.R.C José Uscátegui en el 
sector Salitre de la localidad de Fontibón.  Para dar 
seguimiento a compromisos adquiridos de verificación en 
podas y luminarias en falla reportadas el pasado 30/03/23.  
Asiste: comunidad, IDU y UAESP.  Se le informa a la 
comunidad que, por parte de la Subdirección de alumbrado 
público, se atendieron las fallas reportadas. Igualmente, en la 
calle 23 con carrera 68 A, esquina nororiental, se identificó 
poste exclusivo del servicio de alumbrado público que fue 
afectado por colisión vehicular, generando deficiencias en la 
iluminación en el sector como posible solución se generó un 

15 
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consecutivo AM para la reposición de infraestructura. La 
comunidad manifiesta que en la carrera 68 entre la calle 23 
hasta la esperanza es una zona muy oscura desde que inició 
la obra de la 68. Se le informa a la comunidad que al interior 
de la obra es el contratista quien debe garantizar la 
iluminación, mientras se ejecuta la obra. Compromisos para 
poda y AP: revisar el tramo de la calle 68 entre la calle 23 
hasta la esperanza (obra IDU), para ejecutar poda en árboles 
que están con poli sombra y verificar iluminación en la obra.   

4 26/04/2023 Usme 
Oficina Gestión del 

Riesgo de la 
alcaldía local 

Mesa de trabajo convocada por la oficina de gestión del riesgo 
de la alcaldía local de Usme. Para dar respuesta a un derecho 
de petición de la comunidad del sector Alaska.  Asiste: 
movilidad, Alcaldía local, DADEP, IDU, Planeación, UAESP 
AP.  La comunidad manifiesta problemas en la calle 67b sur 
entre carrera 6 y 7, la cual piden intervención de la vía para 
saber si hace parte de la vía pública. En cuanto alumbrado 
público, se le explica a la comunidad que mientras la vía no 
registre como espacio público ante el DADEP, no podemos 
intervenir con infraestructura de alumbrado público.  No 
quedan compromisos para AP. 

20 

5 14/04/2023 Usaquén  
Concejo de 

Bogotá- H.C Luz 
Gordillo 

Se participó en mesa de trabajo convocada por la H.C Luz 
Gordillo en el sector de Pradera Norte en la localidad de 
Usaquén. Se identificaron por parte de la comunidad varios 
puntos relacionados con falencias en el servicio de alumbrado 
público los cuales serán enviados a Interventoría para su 
atención correspondiente. Por otro lado, se programó un 
recorrido en la Ciclorruta de la Calle 170 hacia el norte con 
SSCJ y PONAL por los constantes reportes de hurto e 
inseguridad en el sector, este recorrido se llevará a cabo el 19 
de abril de 2023 con punto de encuentro Éxito de la 170. 

10 

6 15/04/2023 Suba 

Concejo de 

Bogotá- H.C Julián 
López 

Se participó en mesa de trabajo convocada por H.C Pedro 
Julián López en el sector de Puente Largo de la localidad de 
Suba. En esta mesa se socializaron las acciones realizadas 
en conjunto con el operador Enel Colombia para mejorar la 
iluminación de los parques Puente largo I y II lo cual constó de 
bajar el soporte de las luminarias e instalar en algunos casos 
algunos soportes más largos para proporcionar un mayor flujo 
lumínico. Se le comunicó a la comunidad que se están 
realizando mesas de trabajo con el operador para dar una 
solución mayor a sectores con gran frondosidad de individuos 
arbóreos. Sin embargo, la comunidad insiste en realizar otra 
mesa de trabajo con UAESP AP y Enel para tratar solamente 
ese tema por lo que se remitirá la solicitud de manera oficial 
por parte del concejo. 

3 

7 18/04/2023 Usaquén  
Concejo de 
Bogotá- H.C 
Edward Arias 

Mesa de trabajo/recorrido solicitado por el H.C Edward Arias 
en el sector de Toberín de la localidad de Usaquén. En la 
mesa de trabajo se abordaron las diferentes acciones 
realizadas por la subdirección de alumbrado público en el 
sector, así mismo se recogieron nuevas solicitudes que fueron 
verificadas al finalizar la mesa de trabajo en dónde se 
identificó la necesidad de una expansión del servicio en poste 
existente, también en los otros sectores el servicio de 
alumbrado público funcionando correctamente y acorde a la 
normatividad vigente. 

4 

8 22/04/2023 Suba JAL de Suba 

Sesión de JAL al barrio en el sector de Compartir, en la 
localidad de Suba. Se socializó cuestionario remitido por la 
Junta. No se reciben solicitudes adicionales, sin embargo, se 
toman datos para realizar recorrido con comunidad. 

20 

9 22/04/2023 
Rafael Uribe 

Uribe 
Alcaldía mayor 

Jornada de Juntos Cuidamos Bogotá a solicitud de la 
Secretaría de Gobierno donde se atienden solicitudes 
referentes a podas de árboles, contenedores y deficiencias de 
iluminación. Previamente se había realizado recorrido con la 
comunidad del sector, por lo que se habían proyectado dos 
(02) expansiones a ejecutarse. Adicional, se evaluó la 
posibilidad de mover poste con dos luminarias para optimizar 
su uso en el parque. 

3 

10 22/04/2023 Usme 
Senador Miguel 

Uribe Turbay 

Mesa de trabajo convocada por el Senador Miguel Uribe 
Turbay en la vereda Corinto en la localidad de Usme. Asiste: 
PONAL, SDSCJ, Alcaldía local, UAESP AP, Anderson Acosta 
(Candidato al Concejo) y comunidad.  La mayor problemática 
que manifiesta la comunidad es la inseguridad e invasión en 
los terrenos de la vereda. Al finalizar la mesa, se realiza 
recorrido por la vereda el Corinto. Se generaron 2 PM, 1 PF. 
Se solicitará verificación para generar proyecto de iluminación 
en la vereda Corinto y proyecto entre la vereda la Requilina y 
vereda Corinto. 

15 

11 20/04/2023 Usaquén  Concejo de Bogotá Mesa de trabajo convocada por el H.C Pedro Julián López en 20 
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- H.C Pedro Julián el sector Ciudad Jardín Norte en la localidad de Usaquén.   
Asiste: comunidad, acueducto, referente de alcaldía local, 
SDSCJ, UAESP RBL y alumbrado público.   La comunidad 
manifiesta problemáticas de seguridad y de basuras en el 
sector, no sacan a la hora y el día que es la basura. Alcaldía 
propone realizar un pedagogía en el sector en conjunto con 
UAESP y el operador de aseo de la localidad.   En cuanto AP 
no quedan compromisos, ya que la comunidad manifiesta que 
se encuentra bien el servicio de alumbrado público del sector. 

12 25/04/2023 Fontibón 

Secretaria de 
Seguridad 

Convivencia y 
Justicia  

Junta zonal de seguridad de la UPZ Granjas de Techo en la 
localidad de Fontibón. Asiste: Alcaldía local, PONAL, 
Movilidad, SDSCJ, UAESP RBL, Aprovechamiento y AP.  La 
alcaldía hace exposición de los compromisos realizados por 
las diferentes entidades el año pasado. Seguido a esto, la 
comunidad manifiesta mayor problemática de movilidad, 
invasión del espacio público por vendedores ambulantes. En 
cuanto los servicios de la UAESP no quedan compromisos. 

16 

13 1/04/2023 San Cristóbal 
Alcaldía Local de 

San Cristóbal 

Feria de servicios previos al cierre micro pactos alto Fucha, 
Localidad de San Cristóbal, se realiza sensibilización a 
comunidad y comercio, oferta institucional servicios de 
Alumbrado Público  

15 

14 29/04/2023 
Rafael Uribe 

Uribe 
Gobierno 

Se participa de la jornada de Juntos Cuidamos Bogotá, en el 
barrio Molinos sendero quebrada Chiguaza de la localidad de 
Rafael Uribe Uribe, con el acompañamiento de Asesor de la 
Alcaldía Mayor, referentes de Alcaldía Local. Acueducto, 
comunidad.  JAC, donde se les socializa que se realizó 
inspección de Alumbrado Público tanto en la ciclovía como en 
el parque Molinos, donde la infraestructura instalada hace 
parte de Acueducto, esta infraestructura está pendiente de 
entrega a la entidad UAESP para ser incluida dentro del 
mantenimiento de luminarias del Distrito esta información se 
otorga tanto como a las entidades presentes y comunidad. 
Donde Acueducto se compromete a verificar con el contratista 
para realizar la entrega lo más pronto así garantizar el 
mantenimiento de la iluminación. Así mismo se realiza 
traslado de solicitudes por acumulación de residuos y poda de 
árboles. 

20 

15 14/04/2023 Suba Concejo de Bogotá 

La comunidad del barrio Alhambra expresa que existen 
problemáticas asociadas con la interferencia de individuos 
arbóreos con la infraestructura del alumbrado público. Por 
parte de la gestora, se propone realizar recorrido de 
verificación en conjunto con el área de corte y poda de la 
UAESP, para evaluar las condiciones de iluminación; se 
establece como fecha para el encuentro el 26/04/2023 a las 
6:00 pm 

0 

16 17/04/2023 Teusaquillo 
Junta 

Administradora 
Local 

Por parte de la Edilesa Marcela León, se indica que el Parque 
Armenia de la localidad de Teusaquillo, tiene varias luminarias 
apagadas; sin embargo, se presenta evidencia por parte de la 
subdirección que las fallas fueron atendidas por el operador, 
pese a esto, la Edilesa insiste que las luminarias se 
encuentran en falla. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
adquiere el compromiso de realizar la respectiva verificación 
del parque. Así mismo, la Edilesa eleva derecho de petición 
verbal, sobre la factibilidad de emplazar postes ornamentales 
en lugares con árboles frondosos o en su defecto, luminarias 
en el suelo. Por otra parte, el señor Enrique Sarmiento de la 
JAC San Luis, pregunta por la "ausencia" de alumbrado 
público en el parque. Para ello se indica que, en el parque se 
ejecutó una obra y no fue entregada la infraestructura por el 
respectivo contratista; debido a diferentes consultas elevadas 
a la alcaldía local y el IDRD donde ninguno se hace 
responsable de la intervención, se procede por parte de la 
interventoría a solicitar la incorporación de dicha 
infraestructura a la base de datos del Distrito. 

5 

17 20/04/2023 Teusaquillo Policía Nacional 

Se asiste a encuentro comunitario convocado por Policía 
Nacional donde, los asistentes desconocen la misionalidad de 
la entidad, por ende, se socializa oferta institucional y se da 
espacio para realizar preguntas. La comunidad refiere solicitar 
cambio en el horario de recolección de residuos (solamente 
para un inmueble), por lo tanto, se señala que la frecuencia de 
recolección obedece a unas macro rutas y micro rutas 
previamente aprobadas por las entidades competentes y por 
lo tanto no se puede cambiar conforme a intereses 
particulares.  

2 

18 24/04/2023 
Antonio 
Nariño 

Concejo de Bogotá 

La comunidad del barrio Eduardo Frei expresa inconformidad 
con respecto a la operación de los hornos crematorios 
emplazados en el Cementerio del Sur, por su continua 
emisión y ejecución de actividades hasta la madrugada; así 

18 
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mismo, señalan que en reiteradas ocasiones han solicitado 
ampliar la infraestructura del servicio de alumbrado público en 
el parque principal del barrio, sin tener respuesta por parte de 
las diferentes entidades. 
 
Con relación a la operación de los hornos crematorios, se 
indica a la comunidad que en la actualidad se están 
ejecutando obras de expansión del Parque Cementerio 
Serafín y con su finalización, se dará el respectivo traslado de 
los hornos que hoy se encuentran en el Cementerio del Sur; 
de igual forma, se dan instrucciones para enviar material 
probatorio sobre funcionamiento en horarios no establecidos, 
debido a que, actualmente, el cementerio está autorizado para 
prestar sus servicios en el horario de 8:00 am a 4:00 pm. 
Frente al alumbrado público, se invita a la comunidad a 
participar de recorrido nocturno para validar las condiciones 
en la prestación del servicio. 

19 3/04/2023 Kennedy  
Honorable concejal 
Pedro Julián López 

Mesa de trabajo convocada por el H.C Pedro Julián López, 
realizada en el Concejo de Bogotá, para atender las 
necesidades de la comunidad del Barrio Monterrey (Kennedy) 
en relación con la seguridad, alumbrado público, recolección y 
carreteros del sector. 
La UAESP se compromete a realizar recorrido nocturno de 
verificación del servicio de AP por parte de la SSFAP. 

7 

20 12/04/2023 Chapinero 
Honorable concejal 

Humberto Amín 

Mesa de trabajo convocada por el H.C Humberto Amín, 
realizada en el salón comunal del conjunto residencial Arte 
Solido 62, para atender las necesidades de la comunidad del 
Barrio Chapinero Alto (Chapinero) en relación con la 
seguridad, alumbrado público, recolección y carreteros del 
sector. 
La UAESP se compromete a realizar recorrido nocturno de 
verificación del servicio de AP por parte de la SSFAP. 

20 

21 20/04/2023 Kennedy  
Honorable concejal 

Pedro Samir 
Abisambra 

Mesa de trabajo convocada por el H.C Samir Abisambra, 
realizada en el salón comunal del Barrio La María, para 
atender las necesidades de la comunidad del Barrio Villa Nelly 
(Kennedy) en relación con la seguridad, alumbrado público, 
basuras, recolección y carreteros del sector. 
La UAESP se compromete a realizar recorrido nocturno de 
verificación del servicio de AP por parte de la SSFAP. 

14 

22 22/04/2023 Chapinero policía Nacional 

Se conmemora el día del niño en encuentro comunitario 
realizado en zona rural de la Localidad de Chapinero (Vereda 
El Verjon Bajo), convocado por PONAL, con el objetivo de 
explicar de forma lúdica temas de seguridad y convivencia 
ciudadana. Por parte de la SSFAP se expone la oferta 
institucional y se realiza enlace con la Alcaldía Local para 
atender las necesidades de la comunidad en relación con el 
servicio de Alumbrado Público. 

30 

23 27/04/2023 La Candelaria policía Nacional 

Inauguración del Frente de Seguridad del Barrio La Concordia 
de la Localidad de La Candelaria, convocada por Policía 
Nacional y realizada en la Universidad Externado de 
Colombia. Se tiene como objetivo principal mantener un 
equipo con las entidades del distrito para atender las 
necesidades de la comunidad del sector referenciado en 
relación con la seguridad, alumbrado público, basuras, 
carreteros, entre otros. 
No se generan compromisos por parte de la SSFAP. 

15 

24 27/04/2023 
Barrios 
Unidos  

Secretaría de 
Integración Social 

Se inicia la reunión por parte de la Secretaría de Integración 
Social, quien ejecuta el papel de secretaría técnica en el 
marco del Contrato Social Territorial donde, la UAESP tenía el 
compromiso de “instalar el 100% de las luminarias 
identificadas en los recorridos territoriales”.  
Posteriormente se dio la palabra a la UAESP, para abordar 
los resultados relacionados con Alumbrado Público desde la 
firma del contrato social, que se efectuó a finales del mes de 
septiembre de 2022. Dentro de los resultados, se expuso lo 
siguiente: 
• Número de recorridos realizados desde octubre de 2022 a la 
fecha: 18. 
• Órdenes de trabajo atendidas: 253. 
• Expansiones proyectadas: 19. 
• Puntos pendientes por modernizar: 14. 
De igual forma, se da a conocer a la comunidad la 
modernización adelantada en la localidad de Barrios Unidos. 
• La localidad actualmente cuenta con 18,62% de luminarias 
LED, respecto al total de la infraestructura instalada. Estas 
pueden identificarse en las vías principales. 

15 

Cantidad de personas impactadas 322 
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2. Verificaciones realizadas por el operador generadas de las reuniones anteriores: 

 

Ítem Localidad 
Fecha de reunión o 

solicitud 
Fecha de visita 

técnica 
Respuesta UAESP 

1 Usaquén  18/04/2023 18/04/2023 Radicado UAESP No. 20234000104631 

2 Suba 14/04/2023 26/04/2023 Radicado UAESP No. 20234000111261 

3 Teusaquillo 17/04/2023 9/05/2023 
Radicados UAESP No. 20234000116721, 
20234000116741 

4 Antonio Nariño 24/04/2023 24/04/2023 Radicado UAESP No. 20234000109121 

5 Kennedy  3/04/2023 10/04/2023 Radicado UAESP No. 20234000109781 

6 Chapinero 12/04/2023 12/04/2023 Radicado UAESP No. 20234000109161 

7 Kennedy  20/04/2023 20/04/2023 Radicado UAESP No. 20234000106331 

 
 
3. Relación de recorridos realizados por la UAESP con comunidad en el mes de abril de 2023: 
 

ITEM LOCALIDAD 
FECHA DE 

RECORRIDO 
LÍDER 

PUNTO DE 
ENCUENTRO 

RESPUESTA 
UAESP 

 
CANT. DE 

POBLACIÓN 
IMPACTADA 

1 Barrios Unidos 3/04/2023 

Diego Rodríguez - 
Gestor Local Barrios 
Unidos - Secretaría de 
Hábitat 

Carrera 29 B con 
Avenida Calle 80 

Radicado 
UAESP No. 
202340001123
81 

8 

2 Fontibón 4/04/2023 
Cesar Muñoz Gestor 
Alcaldía Local de 
Fontibón 

Carrera 121 con 
22j Selva Dorada 

Radicado 
UAESP No. 
202340000983
81 

4 

3 Usme 11/04/2023 Edil Darwin 
calle 69f Sur 
#14C-53 Sector la 
Aurora 1.  

Radicado 
UAESP No. 
202340000920
01 

1 

4 Fontibón 12/04/2023 
Liliana Chacón - líder 
comunitaria 

Carrera 78 # 16D-
48  

Radicado 
UAESP No. 
202340000999
21 

14 

5 Suba 3/04/2023 IDU 
calle 116 con 
Autopista Norte 

Acta de reunión 1 

6 Suba 10/04/2023 H.C. Fabián Puentes 

Carrera 104 # 
153a – 69 
Esquina Edificio 
Antara 

Radicado 
UAESP No. 
202340001077
51 

5 

7 Engativá 12/04/2023 
Alcaldía local de 
Engativá 

Alcaldía de 
Engativá 

Radicado 
UAESP No. 
202340001026
01 

2 

8 Bosa 3/04/2023 
Lizandro Díaz Bonilla - 
presidente- Junta de 
Acción Comunal 

Avenida Ciudad 
de Cali con calle 
61 sur 

Radicado 
UAESP No 
202340000859
81 

2 

9 Engativá 26/04/2023 
Alcaldía local de 
Engativá 

Alcaldía local de 
Engativá 

Radicado 
UAESP No. 
202340001138
61 Traslado 
202340001138
51 

2 

10 Barrios Unidos 4/04/2023 Secretaría de Seguridad 
Parque Benjamín 
Herrera 

Radicado 
UAESP No. 
202340001124
31 

1 

11 Teusaquillo 10/04/2023 
Wilson Orozco - Asesor - 
Alcaldía Local de 
Teusaquillo 

Parque El Greco 

Radicado 
UAESP No. 
202340001132
91, 
202340001133
01 

9 

12 Teusaquillo 11/04/2023 
Oscar Caro - edil - JAL 
Teusaquillo 

Calle 53 con 
carrera 53 

Radicado 
UAESP No. 
202340001160
91 

7 
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13 Puente Aranda 14/04/2023 
Neir Lombo - Contratista 
- Secretaría Distrital de 
Gobierno 

 Carrera 53D Bis 
# 4c-42 Barrio 
Colón 

Radicado 
UAESP No 
202340001067
71 

3 

14 Usme 19/04/2023 Eliecer Castillo - JAC 
calle 97c sur #0-
24 este 

Radicado 
UAESP No. 
202340001185
31 

1 

15 Engativá 11/04/2023 
César García- concejal- 
Concejo de Bogotá 

Calle 69c carrera 
105 esquina 

Radicado 
UAESP No. 
202340000974
01 

4 

16 Santa Fe 12/04/2023 

Alexandra Rodríguez-
Dinamizadora- 
Secretaría Distrital de 
Seguridad Convivencia y 
Justicia 

CAI El Dorado 
Calle 1 Bis A #8-
82 

Radicado 
UAESP No. 
202340001056
01 

4 

17 Usaquén 13/04/2023 Alex Perea- Ciudadano 
Carrera 17A 
#116-57 

Radicado 
UAESP No. 
202340001109
01 

1 

18 Usaquén 15/04/2023 
Julián Sastoque- 
concejal- Concejo de 
Bogotá 

Calle 166 con Cra 
16 

Radicado 
UAESP No. 
202340001048
21 

6 

19 Usaquén 19/04/2023 
Luz Marina Gordillo- 
concejal- Concejo de 
Bogotá 

Éxito 170 

Radicado 
UAESP No. 
202340000973
71 

3 

20 Santa Fe 20/04/2023 

Alexandra Rodríguez- 
Dinamizadora- 
Secretaría Distrital de 
Seguridad Convivencia y 
Justicia 

Calle 21 #5-74 
Alcaldía Local de 
Santa Fe 

Radicado 
UAESP No. 
202340001056
11 

3 

21 Usaquén 21/04/2023 

Jenny Alejandra 
Fandiño- Contratista- 
Alcaldía Local de 
Usaquén 

Calle 116 con 17 
Costado Norte 

Radicado 
UAESP No. 
202340001056
91 

7 

22 Puente Aranda 18/04/2023 
Despacho Alcaldía 
Mayor 

Parque Primavera 
Carrera 41 c # 3 - 
15 

Informe de 
Campo 

1 

23 Ciudad Bolívar 20/04/2023 
Angelica Granobles - 
presidenta - Juntade 
Acción Comunal 

Cll 69 # 73 D 78 
Sur 

Radicado 
UAESP No 
202340001174
71 

4 

24 Suba 19/04/2023 Edil Marcela Ospina 
Calle 136 a #101 
b 45 

Radicado 
UAESP No. 
202340001138
71 

8 

25 Suba 19/04/2023 Líder María Numpaque 
Kra 136 
No130a31 

Radicado 
UAESP No. 
202340001160
01 

3 

26 Suba 20/04/2023 Alcaldía local de Suba 
Alcaldía local de 
Suba 

Radicado 
UAESP No. 
202340001160
31 

2 

27 Suba 21/04/2023 Angélica Casas Calle 174a-49-30 
INFORME DE 
CAMPO 

1 

28 Ciudad Bolívar 25/04/2023 
William Guerrero - líder 
Comunitario 

Cra. 18b Bis A 
#76a Sur-50 
Barrio Cedritos 

Radicado 
UAESP No. 
202340001178
61 

25 

29 Bosa 27/04/2023 
Álvaro Velandia - 
Técnico Administrativo  

Calle 68 sur # 81 
g - 09 

Informe de 
Campo 

4 

30 

Fontibón 

24/04/2023 
Alejandra Piñeros - 
Comunidad 

Colegio Costa 
Rica y colegio los 
Andes  

Radicado 
UAESP No. 
202340001051
71 

3 

31 Fontibón 21/04/2023 
José Traslaviña - Gestor 
PONAL 

Calle 25c #85b-
22 

Radicado 
UAESP No. 
202340001028
91 

6 

32 Suba 19/04/2023 Edil Marcela Ospina Calle 147 #140a 

Radicado 
UAESP No. 
202340001138
81 

1 
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33 Suba 21/04/2023 
PONAL CAI San José 
de Bavaria 

CAI San José de 
Bavaria 

Radicado 
UAESP No. 
202340001160
61 

6 

34 Engativá 26/04/2023 
Alcaldía local de 
Engativá 

Av. Ciudad de 
Cali con carrera 
86 

INFORME DE 
CAMPO 

1 

35 Suba 27/04/2023 Edil Marcela Ospina calle 148 #94a 60 

Radicado 
UAESP No. 
202340001161
61 

1 

36 Tunjuelito 4/04/2023 Gobierno 
 Ronda del Río 
Tunjuelito 

Informe de 
campo 

0 

37 Rafael Uribe Uribe 10/04/2023 H.C Julián Sastoque 
 Carrera 24 con 
calle 44 sur 

Radicado 
UAESP No. 
202340001099
61 

3 

38 San Cristóbal 12/04/2023 
Presidente Gloria 
Popayán JAC  

Villa del Cerro 
Calle 46A sur No. 
3D 40 Este 

Informe de 
campo 

2 

39 San Cristóbal 12/04/2023 Edil Cesar Paiba 
Carrera 2F 38 A 
16 Sur 
Guacamayas II 

Informe de 
campo 

1 

40 Rafael Uribe Uribe 13/04/2023 H.C Diana Diago 
 Colegio el 
Libertador 

Radicado 
UAESP 
No.202340001
06291 

2 

41 Rafael Uribe Uribe 18/04/2023 
Roberto Suarez 
presidente de la JAC 

Diagonal 49f bis 
sur 5z 06 salón 
comunal rincón 
de los molinos  

Radicado 
UAESP 
No.202340001
17031 

1 

42 Rafael Uribe Uribe 20/04/2023 

Referente de ambiente 
Maribel peña de la 
alcaldía local de Rafael 
Uribe Uribe 

Carrera 25A # 
35A -45 Sur, 
salón Comunal 
Bravo Páez  

Informe de 
campo 

2 

43 San Cristóbal 24/04/2023 
Referente Ariel 
Ahumada Alcaldía local 
de San Cristóbal 

Diagonal 33 A 
Carrera 8 Este 
Horacio Orjuela 

Radicado 
UAESP 
No.202340001
17051 

2 

44 Tunjuelito 26/04/2023 Señor Alberto Ospina 

Parque la 
Esperanza / Av. 
Boyacá Diagonal 
51A sur 

Informe de 
campo 

1 

45 Rafael Uribe Uribe 27/04/2023 

Compromisos mesa de 
trabajo del 27 de marzo 
con H.C Rolando 
González con la señora 
Rocío Saavedra  

Calle 32 a sur No. 
18 A, barrio 
Quiroga central 

Informe de 
campo 

3 

46 Usme 22/04/2023 
Senador Miguel Uribe - 
Comunidad 

Vereda Corinto 

Radicado 
UAESP No. 
202340001029
11 

3 

47 Teusaquillo 13/04/2023 
Alejandro Sandoval - 
Dinamizador - Secretaría 
de Seguridad 

Carrera 20 con 
calle 53 B 
esquina 

Radicado 
UAESP No. 
202340001161
81 

6 

48 Teusaquillo 18/04/2023 
Michael Polo - 
Seguridad - Comando 
General 

Carrera 57 # 43 - 
01 

Radicado 
UAESP No. 
202340001162
41 

1 

49 Barrios Unidos 19/04/2023 
Julián Sastoque - 
concejal - Concejo de 
Bogotá 

Coliseo barrio 
Polo Club 

Radicados 
UAESP No. 
202340001112
21, 
202340001112
31 

6 

50 Antonio Nariño 24/04/2023 
Luz Marina Gordillo - 
concejal - Concejo de 
Bogotá 

Calle 32 sur No. 
29 A-75 

Radicado 
UAESP No. 
202340001091
21 

18 

51 Teusaquillo 25/04/2023 
Armando Gutiérrez - 
concejal - Concejo de 
Bogotá 

Calle 44 # 53-06 

Radicado 
UAESP No. 
202340001112
41 

5 

52 Suba 26/04/2023 
Fabián Puentes - 
concejal - Concejo de 
Bogotá 

Calle 111 con 45 
esquina 

Radicado 
UAESP No. 
202340001112

0 
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61 

53 Teusaquillo 26/04/2023 Personería de Bogotá 
Calle 22 A con 
Av. 68 

Acta de reunión 20 

54 Suba 19/04/2023 
Andrés Onzaga - 
concejal - Concejo de 
Bogotá 

Carrera 51 # 103 
b - 99 

Radicado 
UAESP 
202340001007
61 

25 

55 Puente Aranda 26/04/2023 
María Rodriguez - 
Comunidad 

Barrio Villa del 
Rosario - Calle 29 
sur Tv 35 

  1 

56 Usaquén 26/04/2023 
Erik Boehlke- 
Comunidad 

Carrera 17 #106-
36  

Radicado 
UAESP No. 
202340001169
51 

1 

57 Kennedy 3/04/2023 
Héctor Clavijo - 
presidente JAC El Rubí 

Carrera 79 C No. 
57 D - 20 

Radicado 
UAESP No. 
202340001117
91 

1 

58 Kennedy 10/04/2023 H.C Pedro Julián López 
Carrera 81 B No. 
08 - 90 - Barrio 
Monterrey 

Radicado 
UAESP No. 
202340001097
81 

7 

59 Chapinero 12/04/2023 H.C Humberto Amín 

Carrera 2 No. 62 
A - 20 - Salón 
comunal conjunto 
residencial Arte 
Solido 62  

Radicado 
UAESP No. 
202340001091
61 

3 

60 Kennedy 13/04/2023 
Javier López - 
presidente JAC Alquería 
La Fragua 

salón comunal 
Junta de Acción 
alquería La 
Fragua 

Radicado 
UAESP No. 
202340001124
91 

1 

61 Kennedy 19/04/2023 
Cesar Cuervo - Líder 
comunitario Kennedy 

Avenida Primera 
de Mayo con 
Avenida Ciudad 
de Cali - Primax 
(Barrio Jaqueline) 

Radicado 
UAESP No. 
202340001126
91 

2 

62 Kennedy 20/04/2023 H.C Samir Abisambra 

Avenida 
Villavicencio con 
carrea 81 B - Villa 
Nelly 

Radicado 
UAESP No. 
202340001063
31 

5 

63 Kennedy 24/04/2023 
Marcela Prieto - 
funcionaria IDU 

Calle 11 B con 
carrera 82 B  

Radicado 
UAESP No. 
202340001127
11 

8 

64 Kennedy 25/04/2023 
John Édison Herrera - 
funcionario Fondo de 
Desarrollo Local 

Avenida 
Guayacanes con 
Calle 38 Sur - 
Colegio Rodrigo 
de Triana 

Radicado 
UAESP No. 
202340001127
21 

6 

65 Kennedy 27/04/2023 
Marcela Prieto - 
funcionaria IDU 

Calle 12 con 
carrera 80 

Radicado 
UAESP No. 
202340001143
41 

10 

66 Suba 27/04/2023 
JAC barrio Portales del 
Norte 

Carrera 47 # 
151A- 24 

Radicado 
UAESP No. 
202340001172
01 

3 

Total, población impactada 303 

 
 

4. Acompañamiento Interventoría social al servicio de alumbrado público, atención a comunidad en el mes de abril de 2023: 
 

Ítem Localidad 
 

Tipo de 
actividad 

 
Punto de 

encuentro 
Fecha 

Memorias de 
reunión 

Conclusión de la actividad 

 
Cant. de 

población 
impactada 

1 Engativá 

RECORRIDO 
DE 

VERIFICACIÓN 
AP CON 

COMUNIDAD 

Cra 72a 
#67a-06 - 
Localidad 
Engativá  

3/04/2023 

Radicado 
UAESP No. 

20234000108
171 Traslado 
20234000108

161 

Se asiste a recorrido de 
verificación del sistema de 
alumbrado público, en el punto 
de encuentro queda un conjunto 
el cual cuenta con infraestructura 
que no ha sido entregada, se 
retroalimenta a los presentes, se 
visitan los alrededores del barrio 

3 



 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y 
CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE 

SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO 
PÚBLICO 

ALP-FM-06 

VERSIÓN  08 16/11/2017 Página 24 de 30 

 

 

la consolación el cual se 
encuentra en LED y en general 
funcionando correctamente, en 
un parque se identifica un hurto 
de luminaria, por lo que se 
reporta y el barrio aledaño 
(Boyacá real)se encuentra en 
Halogenuro, la comunidad 
manifiesta que percibe oscuridad 
por lo que se les explica el 
proyecto de modernización y que 
una vez se realiza va a mejorar. 
Lo anterior, permite que se 
cumpla con el objetivo del 
encuentro. 

2 Teusaquillo 

RECORRIDO 
DE 

VERIFICACIÓN 
AP CON 

COMUNIDAD 

Puente de 
la 

esperanza 
con carrera 

68 - 
Localidad 

Teusaquillo 

11/04/2023 

Radicado 
UAESP No. 

20234000116
861 

Se asiste a recorrido de 
verificación del servicio público 
de alumbrado público, solicitado 
por la comunidad, cumpliendo 
con el objetivo propuesto 
relacionado con la identificación 
de fallas. 

4 

3 
Ciudad 
Bolívar 

INSPECCIÓN 
DE 

FUNCIONAMIE
NTO DE 

ALUMBRADO 
PÚBLICO 

Alcaldía 
Local de 
Ciudad 
Bolívar  

12/04/2023 
Informe de 

Campo 

Se asiste a recorrido y se cumple 
con el objetivo de identificación 
de necesidades de alumbrado 
público. 

6 

4 Usme 

RECORRIDO 
DE 

VERIFICACIÓN 
AP CON 

COMUNIDAD 

Transversal 
7 a este # 
117 B 11 - 
Localidad 
de Usme  

14/04/2023 

Radicado 
UAESP No. 

20234000102
931 - 

Traslado 
20234000100

051 

Se cumple con visita solicitada 
por un líder comunitario quien 
requiere verificación del servicio 
de alumbrado en el barrio el 
saltarín. 

1 

5 Engativá 

RECORRIDO 
DE 

VERIFICACIÓN 
AP CON 

COMUNIDAD 

Calle 77 
con carrera 
115 barrio 

Gran 
Granada - 
Localidad 

de Engativá  

17/04/2023 

Radicado 
UAESP 

20234000117
371 Traslado 
20234000117

351 

Se asistió a recorrido convocado 
por el equipo del concejal 
Onzaga. En el lugar se identifica 
que la infraestructura de 
alumbrado público hace parte de 
entregas no realizadas por las 
constructoras, por lo cual se les 
explica a los presentes. 

1 

6 Usme 

RECORRIDO 
DE 

VERIFICACIÓN 
AP CON 

COMUNIDAD 

Barrio 
Costa Rica 

de la 
Localidad 
de Usme 

Carrera 13 
B Bis Este 
N.º 76D-48 

SUR  

28/04/2023 

Radicado 
UAESP No. 

20234000111
471 

Se asiste a recorrido dando 
cumplimiento a mesa de trabajo 
del pasado 30 de marzo. 

3 

 
 

Seguimiento al 
cuidado del medio 
ambiente 
relacionado con el 
servicio. 

 
16.  COMPONENTE AMBIENTAL 

 
Durante el mes de abril de 2023, se desarrollaron las siguientes actividades de carácter ambiental: 
 

○ Reuniones  
 

● Se realizó reunión el 20 de abril de 2023 con la interventoría (Contrato interadministrativo No UAESP-460-2021), enel Colombia 
y SSFAP-UAESP, reunión virtual por el aplicativo Meet, para realizar seguimiento mensual a la gestión ambiental de Enel 
Colombia en el marco de la prestación del servicio de alumbrado público del Distrito Capital. Adicionalmente, se realizó visita 
presencial a las instalaciones de MICOL S.A., contratista de Enel Colombia S.A. ESP. 14/04/2023. 

 
○ Residuos generados por las actividades realizadas en el sistema de alumbrado público 

 
 
Para el mes de abril de 2023 Enel Colombia reporto la entrega de 94.230 Kg de residuos generados por las actividades ejecutadas en el 
sistema de alumbrado público en el mes de marzo de 2023, este material fue entregado al gestor de residuos (LITO), según certificado de 
ingreso SA23BOG-CDA0471 del 10/04/2023. A continuación, se muestra las cantidades y unidades por cada residuo recibido por LITO. 
 
 



 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y 
CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE 

SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO 
PÚBLICO 

ALP-FM-06 

VERSIÓN  08 16/11/2017 Página 25 de 30 

 

 

 

 

 NOMBRE CONTRACTUAL DEL MATERIAL 
Suma de 

PESO (KG) 
Suma de 
UNIDAD 

Cable Al aislado Bt retal - inservible 1880   

Chatarra de herrajes, platinas, tuercas 6550   

Fotocelda y base fotocelda retal - inservible 600   

Luminaria completa retal - inservible 23160 2920  

Poste Concreto – Retal - Inservible 61200 68 

Poste metálicos – Retal - Inservible 840 8 

Total 94230 2996 

Fuente: Certificado de ingreso SA23BOG-CDA0471 

 
A continuación, se muestra el resumen de las cantidades de residuos totales entregados en el año 2023. 

 

Totales por mes 2023 

Mes 2022 
 Suma de 

PESO (KG) 
Suma de 
UNIDAD 

Enero 69.375 9.848 

Febrero 46.622 4.435 

Marzo 94.230 2.996 

Total 210.227 17.279 

Fuente: Certificados de ingreso LITO año 2023 SA23BOG-CDA0090, SA23BOG-CDA0219 y SA23BOG-CDA0471 

 
Residuos de Construcción y Demolición – RCD 
 
Para el periodo de abril de 2023 la matriz de pines cuenta con información de cargue de pines hasta el mes de marzo de 2023, se 
generaron en el mes de enero 4, en el mes de febrero 5, para el periodo de marzo 6 pines abiertos. 

 
Pines generados por mes año 

2023 

Enero 4 

Febrero 5 

Marzo 6 

Total 15 

Fuente: Base de datos Enel Colombia “Seguimiento y Control de Pines de Obras Civiles” 

 
○ Calculo Huella de Carbono del Sistema de Alumbrado Público por actividades de modernización  

 
Para este periodo se cuenta con las bases de datos de retiros e ingreso aprobadas hasta el mes de febrero de 2023, en el informe anterior 
se reportó el periodo octubre de 2022 a enero de 2023, para este periodo se reportan los meses de enero y febrero del año 2023. A 
continuación, se muestran los resultados: 
 
Huella de Carbono abril 2023. Modernización 
 
En el año 2023 se ha logrado evitar la emisión de 1.292,66 toneladas de CO2eq por parte del sistema de alumbrado público del D.C. 
gracias a las actividades de modernización. A continuación, se discriminan los datos del año 2023. 

  

2023 

Retiradas (Na y Mh) – HID Instaladas LED 
Energía 

ahorrada 
TCO2eq 

KW Horas KWH KW Horas KWH KWH 
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Enero 835,49 4.368 3.649.420 372,44 4.368 1.626.827 2.022.594 770,61 

Febrero 558,55 4.008 2.238.656 216,68 4.008 868.441 1.370.215 522,05 

Total 1.394,04 4.188 5.888.077 589,12 4.188 2.495.268 3.392.809 1.292,66 

Fuente: contrato interadministrativo N° UAESP-460-2021, informe No 22 

 
○ Interferencia y riesgo eléctrico por arbolado urbano 

 
Para este periodo la interventoría reporto la solicitud de 10 podas por interferencia en luminarias del sistema de alumbrado público y 15 
por riesgo eléctrico o contato con las luminarias del sistema de alumbrado público, para un total de 25 solicitudes en el mes, se muestra la 
información de las solicitudes realizadas.  

 

No. 
Consecutivo 

PQRS 
Fecha visita 

técnica 
Dirección Localidad Dirigido A 

Radicado traslado 
Enel Colombia 

Radicado recibido 
por Enel Colombia 

Gestor Social 
UAESP 

Fecha Envío 
Gestoría 

Social 

1 
CON-INT-
460-PQRS-
6337-S 

13/04/2023 

Parque en Desarrollo 
Los Olivos código IDRD 
01-090 ubicado en la 
Carrera 7 H entre Calles 
165 y 164 del Barrio 
San Cristóbal Norte 

Usaquén 
Enel Colombia 
S.A. ESP 

CON-INT-460-AL-
342-23-S del 
21/04/2023 

000513661 del 
21/04/2023 

Estphefane 
Tarazona Nieto 

21/04/2023 

2 
CON-INT-
460-PQRS-
6337-S 

13/04/2023 

Parque Urbanización 
Mazurén I Sector 
código IDRD 11-161 
ubicado en la Carrera 
50 No. 152 – 35 del 
Barrio Mazurén 

Suba 
Enel Colombia 
S.A. ESP 

CON-INT-460-AL-
343-23-S del 
21/04/2023 

000513666 del 
21/04/2023 

Estphefane 
Tarazona Nieto 

21/04/2023 

3 
CON-INT-
460-PQRS-
6337-S 

13/04/2023 
Parque Urbanización La 
Magdalena Código 
IDRD 13-034 

Teusaquill
o 

Lime S.A. ESP No aplica No aplica 
Estphefane 
Tarazona Nieto 

21/04/2023 

4 
CON-INT-
460-PQRS-
6542-S 

4/04/2023 
Calle 63 D con Carrera 
20  

Barrios 
Unidos 

Bogotá Limpia 
S.A.S. ESP 

No aplica No aplica 

Tatiana 
Alejandra 
González 
Romero 

13/04/2023 

5 
CON-INT-
460-PQRS-
6563-S 

1/04/2023 
Calle 1 A No. 11 B – 10 
Este del Barrio El 
Dorado 

Santa Fe 
Enel Colombia 
S.A. ESP 

CON-INT-460-AL-
336-23-S del 
10/04/2023 

000504286 del 
10/04/2023 

Jeniffer Tatiana 
Pérez Moreno 

10/04/2023 

6 
CON-INT-
460-PQRS-
6565-S 

4/04/2023 
Carrera 124 A No. 22 J - 
16 del Barrio Selva 
Dorada 

Fontibón 
Enel Colombia 
S.A. ESP 

CON-INT-460-AL-
337-23-S del 
14/04/2023 

000506706 del 
13/04/2023 

Estphefane 
Tarazona Nieto 

13/04/2023 

7 
CON-INT-
460-PQRS-
6612-S 

3/04/2023 

Calle 74 A entre 
Carreras 80 y 80 C en el 
Barrio San José de la 
Granja 

Engativá 
Bogotá Limpia 
S.A.S. ESP 

No aplica No aplica 
María Angélica 
Rivera Camargo 

5/04/2023 

8 
CON-INT-
460-PQRS-
6632-S 

10/04/2023 
Calle 155 con Carrera 
15 del Barrio Villa 
Magdala 

Usaquén 
Enel Colombia 
S.A. ESP 

CON-INT-460-AL-
339-23-S del 
17/04/2023 

000509280 del 
17/04/2023 

Lina María 
Jiménez Perilla 

17/04/2023 

9 
CON-INT-
460-PQRS-
6654-S 

11/04/2023 

Sendero peatonal de la 
Calle 89 entre Carreras 
10 y 11 en el Barrio 
Chico 

Chapinero 
Promoambient
al Distrito S.A.S. 
ESP 

No aplica No aplica 
Estphefane 
Tarazona Nieto 

14/04/2023 

10 
CON-INT-
460-PQRS-
6681-S 

11/04/2023 

Parque Las Villas Tercer 
Sector código IDRD 11-
186 ubicado en la Calle 
128 B con Carrera 56 A 
del Barrio Las Villas 

Suba 
Enel Colombia 
S.A. ESP 

CON-INT-460-AL-
338-23-S del 
17/04/2023 

000509159 del 
17/04/2023 

Jeniffer Tatiana 
Pérez Moreno 

17/04/2023 

11 

No tiene, 
recorridos 
rutinarios de 
la 
Interventorí
a 

15/04/2023 
Calle 60 B Sur con 
Carrera 18 del Barrio 
Meisen 

Ciudad 
Bolívar 

Enel Colombia 
S.A. ESP 

CON-INT-460-AL-
340-23-S del 
17/04/2023 

000509291 del 
17/04/2023 

Jeniffer Tatiana 
Pérez Moreno 

17/04/2023 

12 
CON-INT-
460-PQRS-
6694-S 

13/04/2023 

Carrera 17 A con Calle 
119 A costado 
occidental del Barrio 
Santa Bárbara 

Usaquén 
Enel Colombia 
S.A. ESP 

CON-INT-460-AL-
341-23-S del 
20/04/2023 

000511940 del 
20/04/2023 

Angélica María 
Sandoval 
Maldonado 

20/04/2023 
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13 
CON-INT-
460-PQRS-
6697-S 

15/04/2023 
Carrera 50 B No. 64 A - 
51 / 57 

Barrios 
Unidos 

Bogotá Limpia 
S.A.S. ESP 

No aplica No aplica 

Tatiana 
Alejandra 
González 
Romero 

19/04/2023 

14 
CON-INT-
460-PQRS-
6727-S 

18/04/2023 
Calle 152 D No. 136 A -
57 e el Barrio Compartir 

Suba 
Área Limpia 
Distrito Capital 
S.A.S. ESP 

No aplica No aplica 
Angélica María 
Sandoval 
Maldonado 

21/04/2023 

15 
CON-INT-
460-PQRS-
6742-S 

21/04/2023 
Calle 27 F con Carrera 
84 B del Barrio Santa 
Cecilia 

Fontibón 
Enel Colombia 
S.A. ESP 

CON-INT-460-AL-
350-23-S del 
28/04/2023 

000520821 del 
28/04/2023 

Estphefane 
Tarazona Nieto 

28/04/2023 

16 
CON-INT-
460-PQRS-
6760-S 

19/04/2023 
Calle 147 No. 76 - 51 en 
el Barrio Casablanca 

Suba 
Secretaría 
Distrital de 
Ambiente - SDA 

CON-INT-460-AL-
347-23-S del 
27/04/2023 

2023ER93661 del 
27/04/2023 

Juan Felipe 
Arias Rodríguez 

25/04/2023 

17 
CON-INT-
460-PQRS-
6763-S 

19/04/2023 
Carrera 50 No. 103 B - 
40 del Barrio Pasadena 

Suba 
Enel Colombia 
S.A. ESP 

CON-INT-460-AL-
348-23-S del 
27/04/2023 

000519373 del 
27/04/2023 

Sandra Milena 
Cardona Díaz 

26/04/2023 

18 
CON-INT-
460-PQRS-
6784-S 

19/04/2023 
Carrera 17 No. 137 - 09 
en el Barrio Contador 

Usaquén 
Secretaría 
Distrital de 
Ambiente - SDA 

CON-INT-460-AL-
349-23-S del 
27/04/2023 

2023ER93762 del 
27/04/2023 

María Angélica 
Rivera Camargo 

26/04/2023 

19 
CON-INT-
460-PQRS-
6787-S 

20/04/2023 
Calle 138 entre 
Carreras 45 y 47 en el 
Centro de Suba 

Suba 
Enel Colombia 
S.A. ESP 

CON-INT-460-AL-
344-23-S del 
24/04/2023 

000514991 del 
24/04/2023 

Jeniffer Tatiana 
Pérez Moreno 

28/04/2023 

20 
CON-INT-
460-PQRS-
6787-S 

20/04/2023 
Carrera 82 con Calle 
146  la entrada del 
parque 

Suba 
Enel Colombia 
S.A. ESP 

CON-INT-460-AL-
345-23-S del 
24/04/2023 

000515020 del 
24/04/2023 

Jeniffer Tatiana 
Pérez Moreno 

28/04/2023 

21 
CON-INT-
460-PQRS-
6787-S 

20/04/2023 

Parque Las Flores con 
código IDRD 11-677 
ubicado en la Carrera 
114 No. 148 – 30 del 
Barrio Las Flores 

Suba 
Enel Colombia 
S.A. ESP 

CON-INT-460-AL-
346-23-S del 
24/04/2023 

000514883 del 
24/04/2023 

Jeniffer Tatiana 
Pérez Moreno 

28/04/2023 

22 
CON-INT-
460-PQRS-
6813-S 

22/04/2023 

Parque Chico Norte 
ubicado en la Carrera 
21 No. 96 - 1 y Carrera 
21 No. 96 - 99 A 
bajando 

Chapinero 
Promoambient
al Distrito S.A.S. 
ESP 

No aplica No aplica 
Fabian Alberto 
Rodríguez 
Hurtado 

24/04/2023 

23 
CON-INT-
460-PQRS-
6838-S 

26/04/2023 

Parque Navarra con 
código IDRD 01-053 
ubicado en la Calle 105 
No. 17 A – 24 del Barrio 
Navarra 

Usaquén 
Enel Colombia 
S.A. ESP 

CON-INT-460-AL-
352-23-S del 
5/05/2023 

000524548 del 
5/04/2023 

Angélica María 
Sandoval 
Maldonado 

4/05/2023 

24 
CON-INT-
460-PQRS-
6854-S 

28/04/2023 
Parque La Floresta 
ubicado en la Carrera 
68 D No. 99 - 99 

Suba 
Área Limpia 
Distrito Capital 
S.A.S. ESP 

No aplica No aplica 

Tatiana 
Alejandra 
González 
Romero 

4/05/2023 

25 
CON-INT-
460-PQRS-
6857-S 

28/04/2023 

Parque Cerros de los 
Alpes (conocido como 
Sagrado Corazón) 
identificado con código 
IDRD 01-454 ubicado 
en la Calle 120 A No. 3 
A - 57 del Barrio 
Usaquén 

Usaquén 
Enel Colombia 
S.A. ESP 

CON-INT-460-AL-
351-23-S del 
5/05/2023 

000525001 del 
5/05/2023 

Estphefane 
Tarazona Nieto 

4/05/2023 

Fuente: contrato interadministrativo N° UAESP-460-2021, informe 22 

 

Seguimiento al 
Sistema de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo SST 

 
17. SEGUIMIENTO SST 
 
Durante el mes de abril de 2022, se desarrollaron las siguientes actividades de carácter SST: 
 
Para este periodo se reportaron por parte de la interventoría 17 visitas a los puntos de trabajo, de las cuales fueron efectivas las 17, en las 
visitas realizadas, la interventoría encontró que: 

● Se realizan las charlas de los cinco minutos previos al inicio de las órdenes de trabajo, para este mes los temas tratados fueron: 

riesgo público, riesgo vial, plan de manejo de tránsito. 

● La aplicación de los procedimientos APU 003 excavaciones, APU 006 concreto, APU 008 cajas de inspección, 3918 instalación 

de adoquín, 3920 herramienta menor, 3922 manejo de escombro, 001 señalización, 006 movilidad, 005 orden y aseo, NHS 004 
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alturas, NHS 005 ELECTRICO, NHS 006 rescate, 3938 uso de pértiga, APE 001 mantenimiento alumbrado público, APE 

medidas de tensión, INBC 03 mantenimiento alumbrado público, INBC 17 trabajo en canasta, INBC mantenimiento integral. 

● Se identifica el personal haciendo uso de los elementos de protección personal de manera correcta (casco con barbuquejo, 

guantes de carnaza, overol con reflectivos, botas y gafas de seguridad, guantes dieléctricos categoría 00). 

● Se identifica personal haciendo uso de los elementos de protección contra caídas, sin embargo, las eslingas de restricción y 

posicionamiento son metálicas. 

● Los vehículos cuentan con la respectiva identificación de acuerdo con la orden de trabajo y contratista que opera, así mismo, se 

identifica la tarjeta de vida de cada personal. 

● En cada uno de los puntos se observa la señalización tal y como lo establece la Resolución 1885 de 2015, “Por la cual se adopta 

el manual de señalización vial, Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de 

Colombia” y Plan de Manejo de Tránsito – PMT. 

● Se inspeccionaron los kits de emergencias, encontrando que están completos y vigentes, no obstante, hay varios que tienen 

precinto sin especificación de cuando le hicieron la inspección y el responsable de esta. 

● En algunos extintores es difícil identificar la fecha de vencimiento de la carga del mismo, ya que las fichas de información son 

poco legibles. 

● En las cuadrillas verificadas, se observó que los líderes cuentan con coordinador de trabajo en alturas. 

●  Las cuadrillas del contratista MICOL S.A. cuentan con un solo extintor. 

● En el contratista MICOL S.A, no se logra verificar los permisos de trabajo en alturas y eléctricos, toda vez que se están 

diligenciando digitalmente y en algunas PDA no permite la lectura.  

  

De acuerdo con la resolución 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y lo 
observado en las visitas la interventoría realizó las siguientes recomendaciones a Enel Colombia: 

● Teniendo en cuenta que las labores realizadas son trabajos eléctricos, se hace necesario que todos los elementos de protección 

personal, incluidos los de alturas, sean DIELÉCTRICOS, ya que se observan en todos los contratistas, MICOL S.A y DELTEC 

S.A., haciendo uso de eslingas de posicionamiento METÁLICAS. 

● En algunos extintores no es legible la fecha de cargue del extintor, por lo tanto, se recomienda cambiar las fichas de información.   

● Se recomienda que los contratistas MICOL S.A y DELTEC S.A cuenten con procedimientos estandarizados para las actividades 

asociadas a la prestación del alumbrado público en temas de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo: 

o Incluir el código QR en los kits de derrames y botiquines en todas las cuadrillas, que incluya las fichas de seguridad de 
los químicos, fecha de inspección y contenido de los mismos. 

o Contar con los dos extintores por cuadrilla, uno que pertenece al vehículo y otro de la operación. 
● Garantizar que los permisos de trabajo y preoperacionales se logren verificar digitalmente. 

 Lo anterior, fue comunicado a ENEL COLOMBIA mediante oficio CON-INT-460-SI-33-23-S. 
 

Indicadores de 
nivel de gestión 

 

 
18. INDICADORES 
 

Los siguientes indicadores se determinan con el fin de establecer un nivel de servicio y un seguimiento mensual que permite verificar una 
evolución de este. Estos indicadores no son contractuales con el operador del servicio de alumbrado público, por lo que tienen un carácter 
netamente informativo y de seguimiento: 
 

➢ Proyectos de expansión del servicio de alumbrado público corte abril de 2023: 
 

Expansiones: Periodo 2023.  Meta 95%  

Variables / Periodo Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

# proyectos de expansión ejecutados en el mes 16 3 11 4         34 

# proyectos de expansión programados 45 15 16 5         81 

Obras canceladas 5 7 0 1         13 

Resultado % 46,7 37,5 68,8 100         50,0 

# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores 37 24 6 0         67 

# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes  53 27 17 4         101 

Obras canceladas de meses anteriores 3 1 0 0         4 

# de luminarias instaladas 162 130 48 6         346 

Fuente: Enel Colombia – Interventoría abril 2023 
 

➢ Efectividad de la línea 115 
 

 

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado por parte de la interventoría 
a la atención de órdenes de trabajo generadas por el fono-servicio línea 115 y por los recorridos diarios de la interventoría y es un 
referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio. 
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➢ Verificaciones plan de muestreo abril de 2023: 

 
Registro de Resultados 2023. Meta 95% 

Variables Periodo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

# de Lotes línea 115 muestreados encontrados 
conformes 

31 28 31 30         

# Total de lotes línea 115 muestreados  31 28 31 30         

Resultado % 100 100 100 30         
Fuente: Informe Interventoría abril 2023 

 

➢ Lotes muestreados de las inspecciones diarias 
 

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado por parte de la interventoría 
a la atención de órdenes de trabajo generadas por recorridos de interventoría y Enel Colombia y es un referente para indicar si se 
mantiene la continuidad esperada del servicio. 
 

o Muestreo de los recorridos diarios de interventoría abril de 2023. 
 

Registro de Resultados 2023. Meta 95%. 

Variables Periodo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

# de Lotes de recorridos interventoría encontrados 
conformes 

7 7 7 7         

# Total de lotes muestreados recorridos interventoría 7 7 7 7         

Resultado % 100 100 100 100         
Fuente: Informe Interventoría abril 2023 

 

Seguimiento al 
cumplimiento de 
los aspectos 
jurídicos 
relacionados con 
el convenio 766 
de 1997 y sus 
respectivos 
acuerdos firmados 
con el operador 

 
19. ASPECTOS JURÍDICOS 
 
Durante el periodo se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

• Se supervisaron las obligaciones jurídicas a cargo de la interventoría al servicio de alumbrado público correspondientes al mes de 

abril de 2023, las cuales se consideran cumplidas. 

• Se dio contestación a 28 requerimientos de Concejo de Bogotá y entidades de control. 

• Se revisaron alrededor de 63 respuestas otorgadas por el equipo de gestión social y el equipo técnico. 

• Se asistió a diferentes reuniones del área técnica y de otras áreas en las que se ejerce una asesoría jurídica directa. 

• Se realiza seguimiento al operador del servicio de alumbrado público para que dé cumplimiento al Convenio 766 de 1997. 

 

Principales 
reuniones 
relacionadas de 
supervisión y 
control no 
contempladas en 
el plan de 
supervisión y 
control de AP. 

 
20. PRINCIPALES REUNIONES RELACIONADAS CON LA SUPERVIÓN Y CONTROL DE AP 

 

No. de Acta Tema 

A-INT-AL-1404-011 
Ambiental 

A-INT-AL-2004-017 

A-INT-CS-1204-006 

Calidad del Servicio A-INT-CS-1304-007 

A-INT-CS-2004-018 

A-INT-DG-0704-026 

Dirección interventoría A-INT-DG-2704-027 

A-INT-DG-2804-028 

A-INT-FM-1004-003 

Proyectos fotométricos 

A-INT-FM-1204-004 

A-INT-FM-1204-005 

A-INT-FM-1304-008 

A-INT-FM-1304-010 

A-INT-FM-1704-015 

A-INT-FM-2104-019 

A-INT-FM-2404-022 

A-INT-FM-2604-024 
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A-INT-FM-2704-025 

A-INT-GS-0304-001 

Gestión social 

A-INT-GS-0404-002 

A-INT-GS-1104-012 

A-INT-GS-1204-013 

A-INT-GS-1404-014 

A-INT-GS-1704-016 

A-INT-GS-2504-023 

A-INT-GS-2804-029 

A-INT-M2-1304-009 
Proyectos de 

modernización A-INT-M2-1804-020 

A-INT-M2-2104-021 
Fuente: Informe Interventoría abril 2023 

 
 
 

21. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME DES-FM-03 V4 

Fecha Proceso Producto o servicio No conformidad 
Rol de quién identificó el 

producto no conforme 
Análisis de 

causas 

Abril 
2023 

Plan de supervisión y control de 
alumbrado público 

Durante el periodo no se 
identificó producto no 

conforme 
- - - 

 
 

Revisión y aprobación por el subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (E) 

 

Fecha:  26/05/2023   Nombre: ADRIAN HUMBERTO HERAZO CASTRO                   Firma: ______________________________________________ 
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