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1 DESARROLLO DEL INFORME 

Servicio: 

         Disposición Final           Gestión de Residuos No Aprovechables         

         Seguimiento a la interventoría y a la prestación del servicio de aseo      ASE # __3__ 

        Otro, Describa ________________________________________________________________ 

Período de análisis: Marzo de 2023 

 
El presente informe del área de servicio exclusivo - ASE 3 consolida la información y las evidencias de las actividades 
realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2023, de acuerdo con lo establecido en el plan de 
supervisión y control del servicio vigente, tomando como insumos: i) las visitas de campo, ii) PQRS recibidas en SIGAB, 
iii) matriz interactiva de la firma Interventora sobre hallazgos al Concesionario por componente, iv) estado de 
solicitudes SDQS del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, v) estado de solicitudes de acciones correctivas – 
SAC, vi) gestión documental - Orfeo, vii) informes mensuales ASE 3 del Concesionario de servicio “CIUDAD LIMPIA 
BOGOTA S.A. ESP” y viii) el respetivo informe de Interventoría “Consorcio Proyección Capital”. 
 

2 DATOS DEL INFORME 
 
2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE  
 
La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por 
usuarios residenciales y no residenciales en las localidades pertenecientes del ASE 3. 
 
En concordancia con: i) las frecuencias y horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS, 
realizada el 30 de diciembre de 2020, vigente a partir del primero de mayo de 2021, ii) la normatividad aplicable y iii) lo 
consignado en el Reglamento Técnico Operativo. 
 
Se aclara que en la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de febrero de 2023 y en la 
descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de Marzo de 2023, 
el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información 
presentada está sujeta a variación. 
 

2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA  
 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la 
UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL 
INTERVENTORIA No 61 - Marzo de 2023”, en el componente de Recolección y transporte, del cual se presenta el 
siguiente resumen. 
 
2.1.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario 
 
La firma Interventora informa que el Concesionario presentó las toneladas dispuestas en el PIDJ con estadísticas diarias 
por tipo de vehículo, tipo de residuos, tiempo empleado por microrruta, localidad y número de viajes.  
 
En la siguiente tabla se presenta la cantidad de microrrutas ejecutadas según lo verificado por la firma Interventora: 
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Tabla 1. Relación de microrrutas reportadas para Recolección y Transporte (febrero de 2023) 

ACTIVIDAD 
CANTIDAD DE 

MICRORRUTAS SEGÚN 
PLAN OPERATIVO*  

CANTIDAD DE 
MICRORRUTAS 
EJECUTADAS 

REPORTADAS POR EL 
CONCESIONARIO ** 

Recolección y Transporte 424 421 

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Marzo de 2023. 

 
Notas de la firma Interventora: 
Notas: * El Concesionario para este periodo presentó 3 actualizaciones a sus microrrutas con los comunicados G.O 051 
– 2023, G.O 065 – 2023 y G.O 092 – 2023; sin embargo, estas no modificaron las cantidades ni los códigos de las 
microrrutas. 
**El Concesionario presentó aclaraciones sobre la no ejecución de las microrrutas 19102, 19104 y 19202 del 
componente de Recolección y Transporte de corte de césped. 
 
La firma Interventora clarifica que no se incluye las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos 
críticos y arrojo clandestino, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la ADICIÓN respectiva. 
 
De acuerdo con lo anterior, se aclara que para el total de microrrutas establecidas, el Concesionario indicó que un 
número de estas correspondían a microrrutas de vehículos satélites (Minitruck), que realizan la Recolección puerta a 
puerta o Recolección de bolsas de barrido en vías angostas, las cuales ejecutan la labor de Recolección, transporte y 
transbordo de los residuos a los vehículos autorizados que atienden las microrrutas establecidas para descargar en el 
PIDJ. 
 
Con relación al reporte de toneladas dispuestas en el RSDJ, se identificó por parte de la firma Interventora que la 
cantidad total, sin incluir arrojo clandestino, ni RCD domiciliarios, fue de 28.604,25 toneladas coincidiendo con lo 
reportado por el Concesionario. 
 

Tabla 2. Total, de toneladas de residuos - recolectadas y transportadas por servicio y localidad ASE 3 (febrero de 2023) 

 LOCALIDAD   TONELADAS PERIODO   PORCENTAJE  
 TONELADAS PERIODO 

ANTERIOR  
 VARIACIÓN  

 Kennedy                     19.729,63  69,0%             21.199,57  -6,9% 

 Fontibón                       8.874,62  31,0%               9.708,78  -8,6% 

 Total                     28.604,25  100%             30.908,35  -7,5% 

 

PERIODO 2023 Total Toneladas 

dic-22                    33.956,07  

ene-23                    30.908,35  

feb-23                    28.604,25  

Promedio                    29.756,30  

Variación Último Periodo -7,5% 

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - Marzo de 2023. 

 
A continuación, se presenta las toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados: 
 

Tabla 3. Toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados por localidad en ASE 3 (febrero de 2023) 

LOCALIDAD 
 DOMICILIARIA Y 

GRANDES 
GENERADORES*  

 BARRIDO Y 
LIMPIEZA  

 CORTE DE 
CÉSPED  

 PODA DE 
ÁRBOLES  

 TOTAL  

Kennedy 18.507,85 973,36 172,67 75,75 19.729,63 
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LOCALIDAD 
 DOMICILIARIA Y 

GRANDES 
GENERADORES*  

 BARRIDO Y 
LIMPIEZA  

 CORTE DE 
CÉSPED  

 PODA DE 
ÁRBOLES  

 TOTAL  

Fontibón 7.987,12 678,73 161,81 46,96 8.874,62 

Total 26.494,97 1.652,09 334,48 122,71 28.604,25 

 Participación  92,63% 5,78% 1,17% 0,43% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - Marzo de 2023. 
 

El tipo de residuos de Recolección domiciliaria es el que tiene mayor porcentaje de participación en toneladas dado que 
abarca la Recolección de residuos residenciales y comerciales. 
 
Con relación al total de toneladas recolectadas y transportadas, se evidenció que lo reportado por el Concesionario en 
su informe mensual concuerda con lo consignado en la base de datos del PIDJ y verificado por la firma Interventora, 
como se detalla en la siguiente tabla: 
 

Tabla 4 Toneladas de Recolección reportadas por el Concesionario Vs reporte del PIDJ (febrero de 2023) 

 LOCALIDAD  
 TONELADAS REPORTADAS POR EL 

CONCESIONARIO  
 TONELADAS REPORTADAS 

POR PIDJ   
 DIFERENCIA  

Kennedy 19.729,63 19.781,90 52,27 

Fontibón 8.874,62 8.465,04 -409,58 

Kennedy Y Fontibón   357,31 357,31 

Total 28.604,25 28.604,25 0,00 

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - Marzo de 2023. 

 
2.1.1.2 Análisis Balance de Cargas De Microrrutas 

 
La firma Interventoría realizó el análisis del balance de cargas de las microrrutas con base en los siguientes insumos: 
  

• Plan Operativo vigente. 

• Registro de ingresos al Parque de Innovación Doña Juana -PIDJ. 

• La referencia de los valores máximos establecidos en la normatividad vigente expedida por el Ministerio de 
Transporte, en cuanto a los límites de pesos en los vehículos de transporte de carga las cuales son: la 
Resolución 1782 de 2009 (Por la cual se modifica el artículo 8° de la Resolución 4100 del 28 de diciembre de 
2004, esta  adopta los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de 
carga por carretera, para su operación normal en la red vial a nivel nacional) y la Resolución 2498 de 2018 la 
cual determina el peso bruto vehicular con la tolerancia positiva de medición.  
 

El objetivo de la firma Interventora fue clasificar cada una de las microrrutas que presentan viajes con exceso de peso 
acorde con la cantidad de viajes y las veces que se repiten en el tiempo, con el fin de identificar aquellas microrrutas 
que requieren de cambios en su diseño y/o en la capacidad del vehículo y así garantizar el debido balance de cargas 
en cada una de ellas; para lo cual la Interventoría determinó niveles de criticidad y la acción que debe realizar el 
Concesionario para las microrrutas según el nivel, tal como se presenta a continuación: 
 

• Nivel crítico alto: Microrrutas con un alto porcentaje de viajes ingresados al Parque de Innovación Doña 
Juana con exceso de peso y que presentan recurrencia de este alto porcentaje en el tiempo. En este caso, el 
Concesionario debe realizar ajustes en el diseño de las microrrutas y/o cambio en la capacidad de los vehículos 
empleados. 

• Nivel crítico medio: Microrrutas con un alto porcentaje de viajes ingresados al Parque de Innovación Doña 
Juana con exceso de peso o que presentan recurrencia en la presencia de viajes con exceso de peso en el 
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tiempo. En este caso el Concesionario debe realizar análisis de dichas microrrutas y presentar el resultado de 
este, en todo caso debe justificar la acción sobre estas microrrutas. 

• Nivel crítico bajo: Microrrutas con bajo porcentaje de viajes ingresados al Parque de Innovación Doña Juana 
con exceso de peso y baja recurrencia en el tiempo. En este caso no se le solicita al Concesionario una acción 
concreta, pues las mismas seguirán en el proceso de seguimiento de la Interventoría, toda vez que, por la 
misma dinámica de la prestación del servicio de aseo en la capital, es susceptible que suceda. 

 
Para determinar los valores de referencia de viajes y tiempo de recurrencia, la Interventoría aplicó la mediana móvil 
(herramienta estadística) de los últimos 6 meses, sobre la totalidad de ingresos al PIDJ realizados por los 
Concesionarios de la ciudad y determinó lo siguiente: 
 

• Porcentaje de viajes con exceso de peso: mayor o igual al 35% se considera alto, valores por debajo del 
35% se consideran bajos. 

• Recurrencia en el tiempo: mayor o igual a 3 meses se considera alto, valores por debajo de los 3 meses se 
consideran bajos. 

 
Aplicados estos criterios, la Interventoría realizó el análisis del balance de cargas con corte al 28 de febrero de 2023 y 
obtuvo: 

Tabla 5 Cantidad de microrrutas por nivel de criticidad (Febrero de 2023) 

NIVEL DE CRITICIDAD CANTIDAD DE MICRORRUTAS 

Nivel crítico alto 17 

Nivel crítico medio 140 

Nivel crítico bajo 105 

Sin nivel de criticidad 49 

Total 311 

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - Marzo de 2023. 

 
Estos resultados fueron socializados por la firma Interventora al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-
ASE3-3932-23 con radicado UAESP 20237000168152 del 23 de marzo de 2023, con el fin de que implementé las 
acciones que consideré pertinentes en aquellas microrrutas que registran nivel crítico alto y medio. El Concesionario 
presentó su respuesta con el comunicado G.O. 375-2023 del 28 de marzo de 2023, el cual se encuentra en revisión por 
parte de la firma Interventora. 
 
2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría 
 
Durante el mes de marzo de 2023, la Interventoría realizó un total de 299 verificaciones en campo identificando 15 
hallazgos, como se detalla en la siguiente tabla. 
 

Tabla 6. Cantidad de verificaciones realizadas para Recolección y transporte - ASE 3 

LOCALIDAD 
CANTIDAD DE 

VERIFICACIONES 

CANTIDAD DE 
VERIFICACIONES CON 
HALLAZGOS-TÉCNICO 

OPERATIVO 

CANTIDAD DE 
HALLAZGOS-TÉCNICO 

OPERATIVO 

Kennedy 202 11 11 

Fontibón 97 4 4 

Total 299 15 15 

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Marzo de 2023. 
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• Hallazgos: 

 
Gráfica 1. Hallazgos por localidad - actividad de Recolección y transporte. 

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Marzo de 2023. 

 
2.1.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el 

SIGAB 
 
De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión 
de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en 
el SIGAB para las localidades pertenecientes al ASE 3. 
 

Tabla 7 Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de Recolección y transporte 
 
Evolución mensual PQRS: 

Periodo 2023 PQRS Variación % 

Enero 23     

Febrero 76 53 230% 

Marzo 80 4 5% 

 
Cantidad de PQRS por tipo de solicitud y localidad: 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE   Kennedy Fontibón Total  

Inconformidad en frecuencia Recolección  17 6 23 

Recolección puerta a puerta 13 5 18 

Recolección de animal muerto 14 2 16 

Recolección deficiente 6 4 10 

Regueros 7 1 8 

Recolección de ramas y pasto 1 2 3 

Inconformidad en horario de Recolección  2  2 

Total General 60 20 80 
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Distribución PQRS por resultado de visita y estado: 

Resultado visita - PQRS Cantidad de PQRS Cerrados 
Promedio 

de fecha de 
radicación 

Promedio 
de días 

hábiles de 
atención 

Promedio 
días de 

Ejecución 
Participación 

Cancelado - Usuario 1 17/03/2023 2,0 1,00 1,25% 

Habilitado 79 16/03/2023 7,1 2,96 98,75% 

Total general 80 16/03/2023 7,0 2,94 100,00% 

 
Tiempo de atención en días hábiles y días de ejecución para PQRS cerradas: 

Tipo de PQRS Cantidad de PQRS 
Promedio 

de fecha de 
radicación 

Promedio de días hábiles de atención 
Promedio Días de 

Ejecución 

Inconformidad en frecuencia Recolección  23 17/03/2023 8,1 3,48 

Recolección puerta a puerta 18 15/03/2023 6,8 3,44 

Recolección de animal muerto 16 15/03/2023 3,9 1,00 

Recolección deficiente 10 20/03/2023 9,5 2,60 

Regueros 8 15/03/2023 6,8 2,63 

Recolección de ramas y pasto 3 9/03/2023 10,7 8,00 

Inconformidad en horario de Recolección  2 10/03/2023 5,5 3,00 

Total general 80 16/03/2023 7,0 2,94 

Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de Marzo de 2023. Componente de Recolección y transporte. 
 

Se identifica en SIGAB un total de 80 PQRS del componente “Recolección y Transporte”, a la fecha del presente 
informe el 100% de las PQRS se encuentran cerradas con fecha promedio de radicación 16/03/2023, y un tiempo de 
atención promedio 7,0 días hábiles de atención y de 2,94 días de ejecución, lo cual representa valores de atención 
menores a los del periodo anterior. 
 

 

 Gráfica 2. PRQS recibidas componente de Recolección y transporte mes de Marzo de 2023.  
Fuente: SIGAB - PRQS recibidas mes de Marzo de 2023. Componente de Recolección y transporte.  

 
2.1.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP 

 
De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión 
de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades realizadas para el componente, relacionadas 
con el servicio de Recolección en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.  
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En la siguiente tabla se relacionan las visitas en campo realizadas por la UAESP durante el periodo: 
 
Tabla 8. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Marzo 

de 2023. 

NO. FECHA LOCALIDAD UBICACIÓN OBJETO OBSERVACIÓN 
MODALIDAD 

Terreno SIGAB 

1 3/03/2023 KENNEDY SIGAB 
Realizar seguimiento/verificación de los componentes 
Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de 
Kennedy. 

Servicio prestado sin 
novedad. 

  X 

2 13/03/2023 FONTIBÓN SIGAB 
Realizar seguimiento/verificación de los componentes 
Recolección y Transporte en ASE 3 en la localidad de 
Fontibón. 

Servicio prestado sin 
novedad. 

  X 

3-5 22/03/2023 
KENNEDY 
FONTIBÓN 

Carrera 18 No. 32 -
84 Barrio Armenia. 

Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas 
por la firma Interventora para revisar su ejecución. 

 
 Se realizan tres (3) seguimiento/verificación de los 

componentes Recolección y Transporte. 
 

Sin novedad. N/A N/A 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las 
evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB. 
 
2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD 

DOMICILIARIOS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO  
 
En la presente sección se presenta el informe de supervisión y control con respecto a los residuos de construcción y 
demolición – RCD, y Recolección de residuos de arrojo clandestino. 
 
Se aclara que en la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de febrero de 2023 y en la 
descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de Marzo de 2023, 
el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información 
presentada está sujeta a variación.  
 

2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA  
 
De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión 
de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME 
MENSUAL INTERVENTORIA No 61 - Marzo de 2023”, en el componente de RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD, del cual se presenta el siguiente resumen:  
 
2.2.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD 

domiciliarios 
 
En su informe mensual, el Concesionario reportó un total de 249 solicitudes recibidas, de las cuales 85 fueron habilitadas 
o atendidas, 12 en trámite y 152 fueron canceladas por el usuario o por el Concesionario. 
 
En la siguiente tabla se presenta el consolidado de las solicitudes atendidas respecto a su disposición final: 
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Tabla 9 Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad (febrero de 2023) 

LOCALIDAD 
SOLICITUDES 
ATENDIDAS* 

SOLICITUDES 
ATENDIDAS - 

RESIDUOS 
LLEVADOS A 
PIDJ / PUNTO 

LIMPIO 

RESIDUOS 
ESPECIALES 

DISPUESTOS EN PIDJ 
/ PUNTO LIMPIO 

(t) 

SOLICITUDES 
ATENDIDAS - 

RESIDUOS 
LLEVADOS A 

ESCOMBRERA 

RESIDUOS 
DISPUESTOS EN 

ESCOMBRERA (m3) ** 

Kennedy 51 NR 92,57 NR 143,70 

Fontibón 34 NR  0 NR 258,10 

Total 85    NR*** 92,57 NR*** 401,80 

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Marzo de 2023. 
 
Nota: *El Concesionario reportó únicamente la información de RCD domiciliarios. 
** Los datos de residuos dispuestos a escombrera corresponden a datos proyectados por el Concesionario, ya que la certificación de 
la escombrera es expedida mes vencido; no obstante, se aclara que, las escombreras certifican sobre la capacidad del vehículo, 
independiente de la cantidad de residuos que ingresan a la Escombrera. 
NR***= No Reportó datos. 

 
2.2.1.2 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Puntos 

Críticos y arrojos clandestinos 
 
El informe técnico operativo de la firma interventora no incluye el detalle acerca de puntos críticos y arrojos clandestinos. 
 
2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría 
 
El Concesionario reportó un total de 302,66 Toneladas promedio producto de la atención de solicitudes; sin embargo, 
el valor no coincide con lo reportado en la base del PIDJ para la recolección de residuos domiciliarios especiales, por lo 
cual, se remitirán las observaciones al Concesionario mediante el respectivo comunicado. 
 
Adicionalmente, en la información reportada por el Concesionario durante el periodo, se identificó que:  

• El Concesionario no remitió el certificado de disposición a escombrera, pero indicó que se realizó en la 
escombrera GRECO.  
 

• Las solicitudes (1243774, 1244243, 1248137, 1246126, 1242941, 1244336, 1244971, 1251770, 1251577, 
1252273, 1252702, 1249594, 1249627, 1251546, 1249881, 1253419, 1254004, 1252436, 1249417, 1243696, 
1242821, 1248734, 1242534, 1243816 y 1249826) que registran como habilitadas en el anexo "1-Anexos RyT- 
ByL Febrero" del informe, no cuentan con ejecución en el reporte de ejecución de rutas RCD del SIGAB del 
periodo. 

 
Lo anterior, está pendiente de ser observado formalmente al Concesionario por la firma Interventora. 
 

2.2.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el 
SIGAB 

 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la 
UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el 
SIGAB para las localidades pertenecientes al ASE 3. 
 
Se presenta en primera instancia para solicitudes servicio de Recolección de residuos de construcción y demolición 
RCD y en segunda instancia las solicitudes de Recolección de escombros clandestinos.  
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2.2.2.1 Solicitudes de Recolección de residuos de construcción y demolición – RCD: 
 
En la siguiente tabla se presenta las solicitudes de Recolección de residuos de construcción y demolición – RCD 
recibidos en el mes de marzo de 2023. 

 
Tabla 10. Solicitud servicio de Recolección de residuos de construcción y demolición - RCD en el mes de marzo de 2023 

 
Evolución mensual PQRS: 

Periodo 2023 Cantidad Variación % 

Enero 71     

Febrero 249 178 251% 

Marzo 253 4 2% 

 
Días de ejecución: 

Mes y Resultado de Visita vs Días de ejecución 1 día 2 días 3 días 4 días Total general 

2023-01 10% 68% 23%  100% 

Cancelado - Concesionario     0% 

Cancelado - Usuario 10% 52% 1%  63% 

Habilitado 0% 15% 21%   37% 

2023-02 8% 67% 24% 1% 100% 

Cancelado - Concesionario 7% 53% 1% 0% 61% 

Cancelado - Usuario 0% 0% 0% 0% 0% 

Habilitado 1% 14% 23% 1% 39% 

2023-03 11% 65% 24% 0% 100% 

Cancelado - Concesionario 0% 0% 0% 0% 0% 

Cancelado - Usuario 11% 49% 0% 0% 60% 

Habilitado 0% 16% 24% 0% 40% 

 
Estado de visita para los PQRS cerrados: 

Resultado de Visita Cantidad de PQRS Cerrados 
Promedio de 

fecha de 
radicación 

Promedio de días 
hábiles de 
atención 

Promedio días de 
Ejecución 

Participación 

Cancelado - Concesionario 1 9/03/2023 3,00 2,00 0% 

Cancelado - Usuario 151 14/03/2023 2,01 1,81 60% 

Habilitado 101 16/03/2023 3,09 2,61 40% 

Total general 253 15/03/2023 2,44 2,13 100% 

 
Días de atención por localidad: 

Localidad 
Cantidad de 

PQRS 
Promedio de fecha de radicación Promedio de días hábiles de atención Promedio días de Ejecución 

KENNEDY 158 15/03/2023 2,42 2,09 

FONTIBÓN 95 15/03/2023 2,48 2,20 

Total general 253 15/03/2023 2,44 2,13 

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Marzo de 2023 
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Se identifica en SIGAB para el periodo un total de 253 casos registrados “Solicitud servicio de escombros 
domiciliarios”, el promedio de fecha de radicación para los casos es el 15/03/2023, el tiempo promedio de días 
hábiles de atención de los casos es de 2,44 días hábiles, y 2,13 días de ejecución, lo cual representa tiempos de 
ejecución menores a los del periodo anterior. 
 
A la fecha de corte se tenía un 100% de PQRS en estado “cerrado”. 
 
2.2.2.2 Solicitudes de servicio de Recolección escombros clandestinos: 
 
En las siguientes tablas se presentan las solicitudes de Recolección de escombros clandestinos recibidos en el mes 
de marzo de 2023. 
 

Tabla 11. Solicitud servicio de Recolección de escombros clandestinos en el mes de marzo de 2023 
 
Evolución mensual PQRS: 

Periodo 2023 Cantidad Variación % 

Enero 31     

Febrero 134 103 332% 

Marzo 103 -31 -23% 

 
Distribución PQRS por resultado de visita casos cerrados: 

Resultado de Visita 
Cantidad de PQRS 

Cerrados 
Promedio de fecha 

de radicación 

Promedio de días 
hábiles de 
atención 

Promedio días de 
Ejecución 

Participación 

Habilitado 103 15/03/2023 7,60 3,93 100% 

 
Tiempo de atención para los casos cerrados por localidad: 

 Localidad 
Cantidad de 

PQRS 
Promedio de fecha de 

radicación 
Promedio de días hábiles de 

atención 
Promedio días de 

Ejecución 

KENNEDY 80 14/03/2023 7,50 3,75 

FONTIBÓN 23 16/03/2023 7,96 4,57 

Total 
general 

103 15/03/2023 7,60 3,93 

Fuente: Elaboración propia basados en SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Marzo de 2023 

 
Se identifica en SIGAB un total de 103 casos registrados “Solicitud servicio de escombros clandestinos”. El 
promedio de fecha de radicación es 15/03/2023, el tiempo promedio de atención de los casos cerrados fue de 7,60 
días hábiles, y 3,93 días de ejecución, lo cual representa valores menores a los del periodo anterior. 
 

2.2.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral) 
 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realiza trimestralmente 
seguimiento y/o acompañamiento a las actividades realizadas en puntos críticos.  
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Tabla 12. visitas de Campo Realizadas por la UAESP por localidad ASE 3 

NO. FECHA LOCALIDAD UBICACIÓN OBJETO OBSERVACIÓN 
MODALIDAD 

Terreno SIGAB 

1-3 22/03/2023 
KENNEDY 
FONTIBÓN 

Carrera 18 No. 32 -84 
Barrio Armenia. 

Realizar seguimiento a las verificaciones planificadas 
por la firma Interventora para revisar su ejecución. 
 
Se realizan tres (3) seguimiento a puntos críticos y 
arrojos clandestinos. 

Sin novedad. N/A N/A 

Fuente: Elaboración propia. 

 
2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA  
 
La actividad de barrido y limpieza se aplica en las áreas de vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo-rutas, puentes, 
glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas, parques 
públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras; conforme a lo establecido en el PGIRS 2020, 
en las localidades pertenecientes al ASE 3. 
 
Se aclara que la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de febrero de 2023 y en la 
descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de marzo de 2023, 
el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información 
presentada está sujeta a variación. 
 

2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA  
 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la 
UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL 
INTERVENTORIA No 61 - Marzo de 2023”, en el componente de barrido y limpieza, se hace distinción entre el barrido 
y limpieza manual y mecánico, del cual se presenta el siguiente resumen.  
 
El Concesionario reportó la ejecución durante febrero de 2023 de la cantidad de 935 microrrutas para las actividades 
de “barrido y limpieza manual” y 7 microrrutas de “barrido y limpieza mecánica” coincidiendo con la actualización 
vigente del Plan Operativo. 
 

Tabla 13. Total de kilómetros de barrido atendidos  
 
Con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 3 (Febrero de 2023) 

LOCALIDAD 
KILÓMETROS LINEA BASE 

PGIRS 2020 
KILÓMETROS EJECUTADOS 

POR EL CONCESIONARIO  
% DE ATENCIÓN LÍNEA 

BASE PGIRS 2020 
Diferencia en Km con 

respecto al PGIRS 

Fontibón 21.102,26 21.063,70 99,8% -              38,56  

Kennedy 38.358,08 37.801,38 98,5% -            556,70  

Total 59.460,34 58.865,08 99,0% -            595,26  

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Marzo de 2023 
 
Se identificó por parte de la firma Interventora que los kilómetros reportados por el Concesionario presentaron algunas 
variaciones respecto a los kilómetros establecidos como referencia en el PGIRS vigente. Sin embargo, el Concesionario 
indicó que se debía al descuento por obras en vías y áreas, en las microrrutas 35043, 35067, 35068, 31007-3, 31008-
2, 31019-2, 31020-2, 35023-2, 35064-3, 37069-3, 38077-2, 38079-2, 40001, 40002, 40003, 40004 y 40005, lo cual 
equivale a un total de 595,27 km al mes, por lo tanto, no se presentan observaciones. 
 
Se debe tener en cuenta que los kilómetros de la línea base de PGIRS 2020 son calculados con base en los factores 
de conversión, por cada microrruta determinada por el Concesionario, establecidos en las Resoluciones 709 y 720 de 
2015 expedidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA. 
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2.3.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario 
 
En la siguiente tabla se presenta la información de los kilómetros reportados por el Concesionario: 
 

Tabla 14. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 3 para el mes de Marzo de 2023 

LOCALIDAD 
BARRIDO Y LIMPIEZA 

MANUAL 

BARRIDO Y 
LIMPIEZA 

MECÁNICA 

TOTAL 
KILÓMETROS 

BARRIDOS 
Participación 

Variación con 
respecto al periodo 

anterior 

Fontibón 17.593,10 3.470,60 21.063,70 35,8% -11,3% 

Kennedy 29.814,55 7.986,83 37.801,38 64,2% -7,0% 

Total 47.407,65 11.457,43 58.865,08 100% -8,6% 

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Marzo de 2023 
 
2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría 
 
Durante el mes de marzo de 2023, la Interventoría realizó un total de 424 verificaciones en campo durante el periodo 
de Marzo de 2023 con el fin de validar la prestación del servicio en barrido y limpieza, con 36 hallazgos: 
 

Tabla 15 Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza –  

ACTIVIDAD CATIDAD DE 
VERIFIACIONES 

CANTIDAD DE 
VERIFICACIONES CON 
HALLAZGOS-TÉCNICO 

OPERATIVO 

CANTIDAD DE 
HALLAZGOS-TÉCNICO 

OPERATIVO 

Barrido y Limpieza Manual 405 36 36 

Barrido y Limpieza Mecánica 19 0 0 

Total 424 36 36 

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Marzo de 2023 

 
Los hallazgos corresponden a “No se observó el área limpia”. 
 

2.3.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el 
SIGAB 

 
De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión 
de la UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en 
el SIGAB para las localidades pertenecientes al ASE 3. 
 

Tabla 16 PQRS Barrido y limpieza marzo de 2023 
Evolución mensual de PQRS: 

Periodo 2023 Cantidad PQRS Variación % 

Enero 15     

Febrero 65 50 333% 

Marzo 59 -6 -9% 

 
Se presenta la siguiente cantidad de PQRS por localidad y detalle: 

BARRIDO Y LIMPIEZA  Kennedy Fontibón Total general Participación 

Inconformidad en frecuencia de barrido 19 6 25 42% 
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BARRIDO Y LIMPIEZA  Kennedy Fontibón Total general Participación 

Barrido deficiente 15 7 22 37% 

Comportamiento conductor y/o operarios 4 3 7 12% 

No descanecan 2 2 4 7% 

Barren y dejan montones 1  1 2% 

Total general 41 18 59  

 69% 31%  100% 

 
Tiempo de atención para los casos por resultado de la visita: 

Resultado de la visita 
Cantidad de 

PQRS 
Promedio de fecha de radicación Promedio de días hábiles de atención 

Promedio de días 
de ejecución 

Cancelado - Concesionario 2 18/03/2023 10,00 6,50 

Cancelado - Usuario 2 4/03/2023 10,00 10,00 

Habilitado 55 19/03/2023 7,20 4,42 

Total general 59 19/03/2023 7,39 4,68 

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Marzo de 2023 

 
De acuerdo con la información de la tabla anterior, se evidencia que el mayor número de PQRS está asociada con la 
“inconformidad en la frecuencia de barrido” con una participación del 42%. 

 
Se identifica en SIGAB un total de 59 PQRS del componente “Barrido y Limpieza”, el promedio de fecha de 
radicación para los casos es el 19/03/2023, un tiempo de atención promedio de 7,39 días hábiles, y 4,68 días de 
ejecución, tiempos de días hábiles de atención menores a los del periodo anterior.  
 
A la fecha de cierre del presente informe se tenía que el 100% de las PQRS se encontraban en estado “cerrado”. 
 

 
Gráfica 3. PRQS más recurrente Marzo de 2023. Componente de barrido y limpieza.  

Fuente: Elaboración propia basado en reporte de SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Marzo de 2023. 
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2.3.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP 

 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la 
UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades realizadas para el componente, relacionadas con el 
servicio de barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.  
 
En la siguiente tabla se relacionan las visitas en campo realizadas por la UAESP durante el periodo: 
 
Tabla 17. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de marzo 

de 2023. 

NO. FECHA LOCALIDAD UBICACIÓN OBJETO OBSERVACIÓN 
MODALIDAD 

Terreno SIGAB 

1 10/03/2023 FONTIBÓN 
Cra 105#20-00 
Barrio Belén 

Realizar seguimiento/verificación al 
componente Barrido y Limpieza manual 
en ASE 3 en la localidad de Fontibón. 

Servicio prestado sin 
novedad. 

X   

2 10/03/2023 FONTIBÓN 
Cra 104#20-00 
Barrio Centro 

Realizar seguimiento/verificación al 
componente Barrido y Limpieza manual 
en ASE 3 en la localidad de Fontibón. 

Servicio prestado sin 
novedad. 

X   

3-5 22/03/2023 
KENNEDY 
FONTIBÓN 

Carrera 18 No. 32 -
84 Barrio Armenia. 

Realizar seguimiento a las 
verificaciones planificadas por la firma 
Interventora para revisar su ejecución. 
 
Se realizan tres (3) 
seguimiento/verificación al componente 
Barrido y Limpieza Manual/Mecánico 

Sin novedad. N/A N/A 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las 
evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB. 
 
2.4 CONTENEDORES 
 
Se aclara que en la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de febrero de 2023 y en la 
descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de marzo de 
2023, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información 
presentada está sujeta a variación.  
 

2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA  
 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la 
UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL 
INTERVENTORIA No 61 - Marzo de 2023”, en el componente de Contenedores, del cual se presenta el siguiente 
resumen: 
 
2.4.1.1 Validación instalación de contenedores 
 
El Anexo 11 del Contrato de Concesión N° 285 de 2018, en el numeral 2.4, establece la capacidad nominal a 
contenerizar en cada ASE, correspondiéndole a la ASE 3 una capacidad nominal de 2.390.000 litros. Según el análisis 
técnico realizado por el Concesionario al principio del contrato, para atender dicha capacidad, era necesaria la 
adquisición e instalación de 996 contenedores para residuos no aprovechables con capacidad de 2.400 litros cada uno 
e igual número de contenedores para residuos aprovechables de 1.100 litros cada uno. 
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Por otra parte, el 28 de septiembre de 2018, se suscribió el Otrosí N° 4 al Contrato 285 de 2018, mediante el cual se 
modificó el cronograma de instalación de los contenedores. La instalación del 100% de los contenedores finalizó en 
febrero de 2019. 
 
PLAN PILOTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CONTENERIZACIÓN 
 
El Concesionario mediante el comunicado G.O. 102-2022 del 14 de febrero de 2022, presentó el Informe Técnico de 
resultados de la implementación del Plan Piloto de Contenerización, cuya formulación tuvo aval por parte de UAESP 
mediante el comunicado 20212000172181 del 09 de septiembre de 2021. Por consiguiente, el Concesionario mediante 
comunicado G.O. 501-2022 del 20 de mayo de 2022, remitió actualización del Informe Técnico.  
 
La UAESP a través del comunicado 20222000275481 del 21 de diciembre de 2022 presentó viabilidad para la ampliación 
de la prueba piloto hasta el 31 de enero de 2023, y mediante el comunicado 20232000018481 del 31 de enero de 2023 
dio viabilidad para extender el plazo hasta el 28 de febrero de 2023 y solicitó al Concesionario lo siguiente: 
 

“(…)1. Un informe detallado de los resultados obtenido con la implementación de la prueba piloto hasta 
el 31 de enero de 2023. 
 2. Un estudio técnico del numeral 2.4 anexo 11, que sustente y justifique el número de contenedores y 
frecuencia de recolección lateral a hoy. (…)” 

 
El Concesionario remitió la respuesta correspondiente la UAESP a través del comunicado G.O 176-2023 del 20 de 
febrero de 2023, en este presenta los resultados del plan y concluye lo siguiente: 
 

“(…) Con lo anterior, concluimos que, los sectores contenerizados en las zonas donde se usaban los 996 
contenedores y donde Ciudad Limpia presta el servicio se puede atender con 700 contenedores 
aproximadamente, teniendo en cuenta la holgura y la dinámica de los residuos en los diferentes sectores 
según lo presentado en el documento.” 

 
INVENTARIO DE CONTENEDORES 
 
Según lo reportado por el Concesionario, el ASE 3 cuenta con la siguiente cantidad de contenedores: 
 

Tabla 18 Cantidad de contenedores por tipo (febrero de 2023) 
CANTIDAD DE CONTENEDORES 

NO APROVECHABLES 
CANTIDAD DE CONTENEDORES 

APROVECHABLES 
TOTAL 

996* 996** 1992 

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Agosto de 2022 

 
Notas: * Dentro del inventario presentado en el Informe mensual de febrero de 2023, se relacionaron un total de 201 contenedores 
retirados por el plan piloto.  
**El total de contenedores fueron entregados a terceros. 

 
Con base en el inventario de los contenedores, aportado por el Concesionario, a la fecha la cantidad de contenedores 
instalados se presenta a continuación: 

 
Tabla 19 Cantidad de contenedores ASE 3 

TIPO FONTIBÓN KENNEDY 
TOTAL 

GENERAL 

Contenedor 2400 – No Aprovechable 201 594 795 

Contenedor 2400 – No Aprovechable – 
Retirado Prueba Piloto 

50 151 201 

Total 251 745 996 
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Fuente: Informe de Concesionario marzo de 2023 

ENTREGA DE CONTENEDORES APROVECHABLES A TERCEROS 

La firma Interventora informa que el Concesionario en su informe de febrero de 2023, reportó un total de 996 
contenedores entregados a terceros. 
 
Para febrero de 2023, el Concesionario reportó la reubicación de 5 contenedores para material aprovechable. 
 
2.4.1.1 Visitas y hallazgos realizados por interventoría 

 

Durante el mes de marzo de 2023, la Interventoría realizó un total de 156 verificaciones en campo con el fin de validar 
la prestación del servicio en Contenedores identificando 41 hallazgos. 
 

Tabla 20 Total de verificaciones realizadas en campo Técnico Operativo– Contenerización 

ACTIVIDAD 
CANTIDAD DE 

VERIFICACIONES 
CANTIDAD DE VERIFICACIONES  

CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO 
CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO  

OPERATIVO  
Ubicación 17 3 3 

Operación 89 0 0 

Mantenimiento 30 29 38 

Lavado 20 0 0 

Total 156 32 41 

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Marzo de 2023 
 

2.4.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el 
SIGAB 

 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la 
UAESP realizó la revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el 
SIGAB para las localidades pertenecientes al ASE 3. 
 

Tabla 21. Relación de PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores 
 
Evolución mensual de PQRS: 

Periodo 2023 Cantidad PQRS Variación % 

Enero 19     

Febrero 35 16 84% 

Marzo 30 -5 -14% 

PQRS por tipo de solicitud y localidad: 
 

CONTENEDORES – Tipo de 
Solicitud 

 Kennedy Fontibón Total general 

Retiro contenedor 10 2 12 

Reubicación contenedor 8 2 10 

Instalación contenedor 5 3 8 

Total general 23 7 30 
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Tiempo de atención para los casos cerrados o solucionados: 
CONTENEDORES – Tipo de 

Solicitud 
PQRS 

Promedio de fecha de 
radicación 

Promedio de días 
hábiles de atención 

Promedio de días de 
ejecución 

Retiro contenedor 12 16/03/2023 7,42 4,67 

Reubicación contenedor 10 14/03/2023 6,70 3,30 

Instalación contenedor 8 22/03/2023 7,13 4,38 

Total general 30 17/03/2023 7,10 4,13 

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Marzo de 2023 

 
Se identifica en SIGAB un total de 30 PQRS relacionados con el componente de “Contenedores”, el promedio de fecha 
de radicación fue el 17/03/2023, el tiempo promedio de atención de los casos cerrados 7,10 días hábiles y 4,13 días 
de ejecución, tiempos similares a los del periodo anterior. Se presenta una disminución considerable en la cantidad 
de PQRS originadas principalmente en la tendencia de las localidades para solicitar el retiro y/o reubicación de los 
contenedores. 
 
A la fecha de corte se tenía un 100% de PQRS en estado “cerrado”. 
 
A continuación, se muestra gráficamente el comportamiento de PQRS para el componente de contenedores: 
 

 
Gráfica 4. PQRS recibidas por localidad para el componente de contenedores  

Fuente: SIGAB reporte de cierre PQRS periodo de Marzo de 2023 
 

2.4.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP 
 
En el periodo no se requieren visitas de campo al componente de contenedores conforme con el plan de supervisión. 
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Tabla 22. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de marzo 
de 2023. 

NO. FECHA LOCALIDAD UBICACIÓN OBJETO OBSERVACIÓN 
MODALIDAD 

Terreno SIGAB 

1 10/03/2023 KENNEDY 

 Calle 20 con Carrera 
105, Calle 20 con 
Carrera 104 A, Calle 20 b 
bis con Carrera 107, 
Calle 19 B con Carrera 
107 A, Calle 19 con 
Carrera 107 A, Calle 22 
con Carrera 110, Calle 
22 G con carrera 116-
118, Carrera 116 entre 
Calle 18 y calle 19 A, 
Carrera 
113 con calle 17, 
Diagonal 16 H # 108 -80 

Realizar 
seguimiento/verificación a los 
componentes de Contenedores 
en las actividades de 
recolección de residuos 
domiciliarios en ASE 3 en la 
localidad de Kennedy. 

Se verificó conforme al Plan Operativo 
del Concesionario que la zona en 
referencia es atendida en la actividad 
de recolección mediante carga lateral 
en frecuencia diaria de lunes a 
sábado, lo anterior como parte del 
piloto que adelanta esta Unidad con 
los concesionarios del esquema de 
aseo en cumplimiento de lo ordenado 
por el DTS del Decreto 345 de 2020 
que busca mejorar la política pública 
de Contenerización en la ciudad de 
Bogotá. 
Se evidencia contenedores sin 
Acciones preventivas No. 1,2,3 y 4 del 
anexo 11 de 2018 -  Numeral 4.2 
"Mantenimiento preventivo de 
contenedores" 

X   

2-3 22/03/2023 
KENNEDY 
FONTIBÓN 

Carrera 18 No. 32 -84 
Barrio Armenia. 

Realizar seguimiento a las 
verificaciones planificadas por 
la firma Interventora para 
revisar su ejecución. 
 
Se realizan dos (2) 
seguimiento/verificación a los 
componentes de 
Contenedores. 

Sin novedad. N/A N/A 

Fuente: Elaboración propia. 

 
2.5 ACTIVIDADES DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 
 
Se aclara que en la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de febrero de 2023 y en la 
descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de Marzo de 
2023, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información 
presentada está sujeta a variación.  
 

2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA  
 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la 
UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME MENSUAL 
INTERVENTORIA No 61 - Marzo de 2023”, en el componente de Lavado de áreas públicas, del cual se presenta el 
siguiente resumen.  
 
La actividad de lavado de áreas públicas para la ASE 3, se efectúa en las localidades de Fontibón y Kennedy, dando 
alcance a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas, así 
como lo establecido en la Línea Base del Documento Técnico de Soporte del PGIRS, en su actualización mediante 
Decreto 345 del 30 de diciembre de 2020, y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de vías y áreas públicas aplicables 
al Concesionario. 
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Tabla 23. Total de puentes peatonales a ser atendidos por PGIRS 2020 y Acuerdos- 

TIPO DE ÁREA PGIRS 2020 

ACUERDO DE BARRIDO, 

LIMPIEZA Y LAVADO DE VÍAS Y 

ÁREAS PÚBLICAS 

TOTAL 

Kennedy 25 7 32 

Fontibón 39 8 47 

Total 64 15 79* 

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Marzo de 2023 
 

Es de aclarar que, la ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en el marco de la actualización al PGIRS 
mediante Decreto 345 de 2020, inició el día 1 de mayo de 2021. 
 

• Tanto la firma Interventora como el Concesionario han evidenciado que el puente peatonal con código 24124784 
incluido en el inventario de la tabla anterior, se encuentra ubicado al interior de la estación Banderas del sistema 
Transmilenio, cuyo acceso es restringido. En ese sentido, 78 puentes peatonales pueden ser objeto de lavado por 
parte del Concesionario. 
 

2.5.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario 

 
A continuación, se informa las atenciones reportadas por el Concesionario durante el periodo. 
 

Tabla 24. Resumen de atenciones del periodo – lavado de áreas públicas (febrero de 2023) 

LOCALIDAD 
PUENTES PEATONALES ATENDIDOS 

POR EL CONCESIONARIO 
ÁREA ATENDIDA (m²) 

Fontibón 0 0,00 

Kennedy 6 1.795,30 

Total 6 1.795,30 

Fuente: Informe periodo de Marzo de 2023 del Concesionario CIUDAD LIMPIA SAS. ESP 

 
2.5.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría 
 
Durante el mes de marzo de 2023, la Interventoría realizó un total de 10 verificaciones en campo, como se detalla a 
continuación. 
 

Tabla 25. Cantidad de verificaciones y hallazgos generados por localidad de lavado de áreas públicas – PGIRS. 

LOCALIDAD CANTIDAD DE VERIFICACIONES 

CANTIDAD DE 
VERIFICACIONES CON 
HALLAZGOS-TÉCNICO 

OPERATIVO 

CANTIDAD DE HALLAZGOS-
TÉCNICO OPERATIVO 

Kennedy 10 0 0 

Fontibón 0 0 0 

Total 10 0 0 

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Marzo de 2023 

 
2.5.2 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP (trimestral) 

 
En el periodo se realizaron las siguientes visitas de campo al componente de lavado conforme con el plan de supervisión. 
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Tabla 26. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de Marzo 

de 2023. 

NO. FECHA LOCALIDAD UBICACIÓN OBJETO OBSERVACIÓN 
MODALIDAD 

Terreno SIGAB 

1 22/03/2023 
KENNEDY 
FONTIBÓN 

Carrera 18 No. 32 -84 Barrio 
Armenia. 

Realizar seguimiento a las verificaciones 
planificadas por la firma Interventora para revisar 
su ejecución. 
 
Se realizan dos (2) seguimiento/verificación al 
componente lavado de áreas públicas. 

Sin novedad. N/A N/A 

2 29/03/2023 FONTIBÓN 

Puente vehicular Av. Ciudad 
de Cali con Calle 13 y Av. 
Boyacá con Calle 13, 
localidad Fontibón 

Verificar el cumplimiento de las frecuencias de 
lavado de áreas públicas por parte del operador de 
aseo Ciudad Limpia. 

Sin novedad. X   

Fuente: Elaboración propia. 
 

2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED 
 
La Interventoría en su informe No. 61, del mes marzo de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual 
del mes de febrero de 2023 del operador de aseo Ciudad Limpia. 
 
 

2.6.1 Análisis del Informe de Interventoría  
 
De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la 
supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría en el componente de corte de césped, del cual se 
presenta el siguiente resumen. 
 
La interventoría manifiesta que el Concesionario cumplió durante el periodo con los tiempos establecidos en el 
reglamento técnico operativo para el envío de las programaciones y reprogramaciones, y su actualización en SIGAB. 
 
2.6.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el Concesionario 

Durante el mes de febrero del 2023, en la zona de operación del ASE 3, se realizó corte de césped en zonas públicas 
de uso público correspondiente a un área de 7.455.496,09 m² equivalentes a 5.150 áreas verdes, esto corresponde al 
100% del total de las actividades programadas por el Concesionario. A continuación, se presenta el acumulado de 
metros cuadrados ejecutados para los últimos seis meses. 
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Gráfica 5. Metros cuadrados intervenidos de enero 2022 a febrero 2023 

 
Fuente:  Elaboración propia con base en el Informe No.61- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo 

marzo de 2023 
 
 
2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por Interventoría 
 
La Interventoría realizó para el mes de marzo 281 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de 
césped, donde se encontraron 10 hallazgos forestal, datos distribuidos por localidad de la siguiente manera: 
 
 

 
 

Gráfica 6. Fuente:  Elaboración propia con base en el Informe Técnico Operativo 61- Consorcio Proyección Capital Periodo marzo 
de 2023 
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A continuación, se presentan los hallazgos identificados en las verificaciones de campo discriminados por localidad y 
tipología: 
 

Cantidad y tipo de hallazgos por localidad 
 

 
 

Gráfica 7. Fuente:  Informe No.61- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo marzo de 2023. 
 

De acuerdo con la gráfica anterior se puede evidenciar que, de los 10 hallazgos reportados para este periodo, el más 
representativo fue “El Concesionario no realizó el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (bordeo) con 
delimitación máxima de 3 cm.” con un 80% de representatividad. La localidad con mayor cantidad de hallazgos fue 
Fontibón. 
 
El equipo de supervisión de la UAESP realizó la verificación en el aplicativo MANAGER, a fecha de corte del presente 
informe, se encuentran en la matriz interactiva: 8 hallazgos cerrados y 2 sin gestionar (los cuales se encuentran dentro 
de los tiempos de respuesta otorgados).  
 
Del seguimiento adelantado, la Interventoría concluye que: 
 

• La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de corte 
de césped del mes de febrero de 2023 y no se generaron observaciones. 
 

• La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció hallazgos relacionados con zonas no 
intervenidas para la actividad de corte de césped; sin embargo, estos no han sido notificados al Concesionario, 
dado que son objeto de análisis.  

 
Adicionalmente la Interventoría relaciona las solicitudes realizadas al Concesionario y que se encuentran pendientes de 
respuesta al cierre del presente informe: 
 

- Comunicado UAESP-CPC-ASE3-3567-22 (Rad. UAESP  20227000713672) 05/12/2022, correspondiente a: 
Observaciones al informe mensual de octubre de 2022. 
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Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado G.O.1325 – 2022 del 06 de diciembre de 2022, 
remitió la V2 del informe del mes de octubre de 2022; al realizar la revisión de este, se evidenció que la 
observación fue subsanada, por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado, una vez se atiendan 
todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados. 
 

- Comunicado UAESP-CPC-ASE3-3655-22 (Radicado UAESP 20227000768852) 29/12/2022 correspondiente a: 
Observaciones al informe mensual de noviembre de 2022. 
 
Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado G.O.009 – 2022 del 03 de enero de 2023 remitió la 
V2 del informe del mes de noviembre de 2022; al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación 
fue subsanada, con un ajuste a las cantidades de zonas verdes intervenidas (4,260) y de áreas en m2 
ejecutados (6.234.294,815). por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado, una vez se atiendan 
todas las observaciones en cada uno de los componentes presentados. 
 

- Comunicado: UAESP-CPC-ASE3-3759-23 (Rad. UAESP 20237000053232) 31/01/ 2023 correspondiente a: 
Observaciones al informe mensual de diciembre de 2022. 
 
Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado G.O.102 – 2023 del 02 de febrero de 2023 Solicitó 
prórroga para dar respuesta a las observaciones remitidas por la Interventoría. El Concesionario mediante el 
comunicado G.O.203 – 2023 del 23 de febrero de 2023 remitió la V2 del informe del mes de diciembre de 2022, 
las cuales se encuentran en revisión por parte de la Interventoría. 

 
- Comunicado: UAESP-CPC-ASE3-3890-23 (Rad. UAESP 20237000125712) 13/03/ 2023, correspondiente a: 

Observaciones al informe mensual de enero de 2023. 
 
Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado G.O.385 – 2023 del 29 de marzo de 2023, remitió la 
V2 del informe del mes de enero de 2023; al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación fue 
subsanada, por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado, una vez se atiendan todas las 
observaciones en cada uno de los componentes presentados. 
 

2.6.1.3 Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría: 
 
De acuerdo con la información registrada en el “Cronograma actividades Marzo 2023¨ remitido a esta Unidad mediante 
comunicado UAESP-CPC-UAESP-5904-22, radicado UAESP 202370000120212 del 2 de marzo de 2023, se 
programaron 260 visitas para revisión de la actividad de corte de césped para el ASE 3; y en el Anexo No 2 
“Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.61 se relacionan 281 verificaciones realizadas por la 
Interventoría en el mes de marzo de 2023, de las cuales dos (2) verificaciones fueron de revisión de proceso.  De 
acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento de 108% de las verificaciones programadas. 
 

 

2.6.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el 
SIGAB   

 
De acuerdo con lo determinado en el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el periodo de marzo de 
2023, el análisis de PQR registradas en SIGAB para este componente se reportan bimestralmente, por lo tanto, se 
presentarán en el informe del mes de abril de 2023. 
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2.6.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP 
 
De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la 
supervisión de la UAESP realizó seguimiento a la actividad de corte de césped realizado por el Concesionario Ciudad 
Limpia Bogotá S.A. ESP. 
 
En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó tres (3) visitas de la 
siguiente manera: 
 

Tabla 27. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de corte de césped Marzo de 2023. 

No. fecha Localidad Ubicación Objeto Observación 
Modalidad 

Terreno SIGAB Adm 

1 
 

07/03/2023 
Fontibón 

Carrera 80 
A Bis Con 
calle 22C 

Realizar las 
labores de 
supervisión de 
la actividad de 
corte de césped 
en el marco de 
la prestación 
del servicio 
público de aseo 
en el Área de 
servicio 
exclusivo No. 3 
localidad de 
Fontibón 

Durante la visita 
se verificó que 
la actividad se 
realizara de 
acuerdo con lo 
programado. 
Las zonas 
verdes 
quedaron 
uniformes y con 
la altura 
definida en el 
RTO, se validó 
la realización de 
la actividad de 
bordeo 

X  

 

2 21/03/2023 Fontibón 
Carrera 96 
B # 19 

Seguimiento a 
cuadrillas de 
corte de césped 
Localidad de 
Fontibón. 

Durante la visita 
se verificó que 
la actividad se 
realizara de 
acuerdo con lo 
programado. Se 
verificó corte y 
perfilado de 
zonas duras 
especialmente 
en el 
gramoquín. 

X  

 

3 22/03/2023 N/A N/A 

Realizar visita 
administrativa a 
la interventoría 
de aseo, 
Consorcio 
Proyección 
Capital, para 
verificación de 
sus labores de 
seguimiento al 
componente de 
corte de césped 
en el ASE 3. 

Durante la visita 
se verificó la 
programación 
con las 
verificaciones 
realizadas y los 
hallazgos 
encontrados en 
las visitas. 

  X 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y la 
visita administrativa. 
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2.7 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES 
 
La Interventoría en su informe No. 61, del mes marzo de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual 
del mes de febrero de 2023 del operador de aseo Ciudad Limpia. 
 

2.7.1 Análisis del Informe de Interventoría  
 

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la 
supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría en el componente de corte de césped, del cual se 
presenta el siguiente resumen. 
 
2.7.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario 
 
La prestación del servicio de poda de árboles en el ASE 3 se realizó de conformidad con la programación aprobada por 
la SDA en el Plan de podas mediante el Concepto Técnico 17627 del 27/12/2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente.  
 
La Interventoría informa que el Concesionario programó para poda en el periodo un total de 1.800 árboles, de los cuales 
ejecutó el 100%. La actividad de poda de árboles se concentró en la localidad de Kennedy. 

 
Consolidado de árboles intervenidos años 2021-2022-2023

 
Gráfica 8. Fuente:  Elaboración propia con base en el Informe No.61- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo 

marzo de 2023 
 

 
Así mismo, la Interventoría establece que, durante el mes de febrero del 2023, el Concesionario reportó la atención de 
795 individuos arbóreos en el marco del modelo de riesgo, con la categoría de riesgo alto, medio y bajo de acuerdo con 
las diferentes bases de datos remitidas por la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA- al Concesionario. Además, 
identificó 1.005 árboles intervenidos, los cuales no presentan una clasificación dentro del modelo de riesgo de la SDA, 
para un total reportado de 1.800 individuos arbóreos intervenidos. 
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De la revisión documental, Interventoría informa que, una vez revisado el informe mensual del Concesionario 
correspondiente al mes de febrero de 2023 no se presentaron observaciones a esta actividad. 
 
De los informes de periodos anteriores Interventoría registra el estado de gestión de solicitudes realizadas al 
Concesionario con corte al periodo del presente informe: 
 

- Comunicado: UAESP-CPC-ASE3-3478-22 (Rad. UAESP 20227000648372) 28/10/22 correspondiente a las 
Observaciones al informe mensual de septiembre de 2022. 
 
Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado G.O.1196 – 2022 del 02 de noviembre de 2022, 
solicitó prórroga hasta el 16 de noviembre de 2022 para dar respuesta a las observaciones realizadas por la 
Interventoría; solicitud aprobada por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3504-22 (Rad. 
UAESP 20227000665682) el 04 de noviembre de 2022.  
El Concesionario mediante el comunicado G.O.1196 – 2022 del 02 de noviembre de 2022, solicitó prórroga 
hasta el 16 de noviembre de 2022 para dar respuesta a las observaciones realizadas por la Interventoría; 
solicitud aprobada por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-3504-22 (Rad. UAESP 
20227000665682) el 04 de noviembre de 2022.  
 
El Concesionario mediante el comunicado G.O.1264 – 2022 remitió la V2 del informe del mes de septiembre de 
2022 el 16 de noviembre de 2022; al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación fue subsanada, 
por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado, una vez se atiendan todas las observaciones en 
cada uno de los componentes presentados. 

 
- Comunicado: UAESP-CPC-ASE3-3655-22(Rad. UAESP 20227000768852) 29/12/2022, correspondiente a 

Observaciones al informe mensual de noviembre de 2022. 
 
Observaciones: El Concesionario mediante el comunicado G.O.009 – 2022 del 03 de enero de 2023 remitió la 
V2 del informe del mes de noviembre de 2022; al realizar la revisión de este, se evidenció que la observación 
fue subsanada, por lo cual se remitirá el cierre de esta mediante comunicado, una vez se atiendan todas las 
observaciones en cada uno de los componentes presentados. 

 
 
2.7.1.2 Informe fichas técnicas y programación 
 
La Interventoría informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que Ciudad Limpia remitió mediante 
comunicado G.O.272 - 2023 del 08 de marzo de 2023 las fichas técnicas de atención de 1.800 individuos arbóreos 
intervenidos en el mes de febrero de 2023 en los formatos requeridos.  Luego de ser validadas las cantidades y el 
formato de presentación, la Interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente mediante 
comunicado UAESP-CPC-TER-1948-23 con radicado UAESP 20237000149122 del 15 de marzo de 2023. 
 
Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de marzo de 2023, informa que el Concesionario registró en el 
SIGAB la programación de 1.950 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 16 de febrero del 2023.  
 
Por otra parte, para el mes de abril de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 1.725 
individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 16 de marzo del 2023; cabe aclarar que dicha programación está 
sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas. 
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2.7.1.3 Eventos SIRE 
 
En su informe la Interventoría relaciona un total de tres (3) eventos SIRE durante el mes de marzo de 2023 reportados 
por la UAESP al Concesionario, de los cuales se informó la atención de tres (3) eventos. Es importante aclarar que 
estos eventos SIRE únicamente corresponden a podas de emergencia.  
 
 
2.7.1.4 Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica 
 

✓ Individuos intervenidos por el Concesionario 
 

Al 28 de febrero de 2023, de acuerdo con los datos consolidados validados de los informes mensuales, el Concesionario 
ha intervenido un total de 107.275 individuos: 94.584 por plan de podas y 12.691 por solicitudes UAESP. 
 

✓ Hallazgos para la actividad de poda de árboles 
 

Al 31 de marzo de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado 
a través de la Matriz Interactiva 382 hallazgos para la actividad de poda de árboles, de los cuales se registra un (1) 
hallazgo para el mes de marzo 2023, que se encuentra cerrado. 
 
 

✓ Conclusiones de la Interventoría: 
 

• La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda 
de árboles del mes de febrero de 2023 y no se generaron observaciones. 

• La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio 
de poda de árboles en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente. 

 
2.7.1.5 Visitas y hallazgos realizados por Interventoría 
 
La interventoría realizó 180 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se encontró 
un (1) hallazgo-forestal, en la localidad de Kennedy: 
 

 
Gráfica 9. Verificaciones en campo interventoría. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe Técnico Operativo 61 - Consorcio Proyección Capital Periodo Marzo de 2023. 
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A continuación, se presentan los hallazgos identificados en las verificaciones de campo realizadas por la Interventoría, 
discriminados por localidad y tipología: 

 
Gráfica 10. Cantidad de hallazgos ASE 3 – Poda de árboles. 

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – Marzo de 2023. 

 
El hallazgo está relacionado con “El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante 
hormonal en todos los cortes realizados”, con un 100% de representatividad. Para este periodo la localidad que presentó 
el hallazgo fue Kennedy.  
 
 
2.7.1.6 Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría 
 

De acuerdo con la información registrada en el “Cronograma actividades Marzo 2023¨ remitido a esta Unidad mediante 
comunicado UAESP-CPC-UAESP-5904-22, radicado UAESP 202370000120212 del 2 de marzo de 2023, se 
programaron 150 visitas para revisión de la actividad de poda de árboles para el ASE 3; y en el Anexo No 2 
“Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No.61 se relacionan 180 verificaciones realizadas por la 
Interventoría en el mes de marzo de 2023, de las cuales una (1) verificación fue de revisión de proceso. 
 
Se contrastó la programación de las visitas y las verificaciones realizadas evidenciando para el componente de poda de 
árboles la realización de 180 verificaciones, efectuando 30 verificaciones adicionales a las programadas; encontrando 
que son consistentes en cantidad y fecha para este componente. De acuerdo con el análisis de la relación se tiene un 
cumplimiento del 120% de las verificaciones programadas. 
 
 

2.7.2 Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS (Bimestral) 
  
De acuerdo con lo determinado en el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el periodo de marzo de 
2023, el análisis de PQR registradas en SIGAB para este componente se reportan bimestralmente, por lo tanto, se 
presentarán en el informe del mes de abril de 2023. 
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2.7.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP 
 
De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la 
supervisión de la UAESP realizó acompañamiento a las actividades de poda de árboles efectuadas por el Concesionario.   
 
En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó tres (3) visitas de la 
siguiente manera: 
 

Tabla 28. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el 
periodo de Marzo de 2023. 

No. Fecha Localidad Ubicación Objeto Observación 
Modalidad 

Terreno SIGAB Adm 

1 22/03/2023 N/A N/A 

Realizar visita 
administrativa 
a la 
Interventoría 
de aseo 
Consorcio 
Proyección 
Capital, para 
realizar 
verificación a 
sus labores de 
seguimiento 
poda de 
árboles en el 
ASE 3 

Durante la visita se 
verificó la 
programación con 
las verificaciones 
realizadas y los 
hallazgos 
encontrados en las 
visitas. 

   X 

2 28/3/2023 Kennedy 
Calle 42 F 
Sur 
Carrera 96 

Seguimiento a 
programación 
de poda de 
arboles 
 

Durante la visita se 
verifico que las 
podas se realizaran 
de acuerdo con el 
Manual de 
Silvicultura y al 
Reglamento TO, uso 
de herramientas y de 
EPPs 

X  

 

3 31/3/2023 Fontibón 
Carrera 81 
C calle 24 
C 

Realizar 
supervisión a 
la prestación 
del servicio de 
poda de 
árboles en el 
ASE 3 

Se realiza 
verificación en el 
Parque Central 
Modelia para 
solicitar priorización 
al prestador de 
acuerdo con lo 
solicitado por SDA 

X  

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y la 
visita administrativa. 
 
 

2.7.4 Seguimiento al Plan de Podas   
 
En marzo de 2023 se podaron 1.950 árboles que fueron previamente programados acorde con las frecuencias 
establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se intervinieron 26 árboles por situaciones SIRE, atención de 
emergencias o priorizadas por solicitud UAESP, en barrios como Patio Bonito, Calandaima, La Riviera y Primavera del 
Tintal en Kennedy y en Carlos Lleras, el Recodo y los Cámbulos de la localidad de Fontibón.   
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✓ Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA: 

 
De acuerdo con el informe del Concesionario para el mes de marzo de 2023 se intervinieron dos (2) árboles con 
categoría alta, 17 árboles con categoría de medio riesgo y 996 con bajo riesgo de volcamiento, acorde a la matriz de 
modelo de riesgo de la autoridad ambiental, como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 
 

Árboles atendidos según categoría de riesgo (SDA) 
 

 
Gráfica 11. Fuente: Informe mensual de Ciudad Limpia S.A.E.S.P. Marzo de 2023 

 
 
En cuanto al indicador de cumplimiento de poda de árboles definido en SIGAB como cantidad de árboles ejecutados 
por mes versus la cantidad arboles planeados por mes, se obtuvo que durante el mes de marzo de 2023 se tuvo un 

cumplimiento del 100% como se presenta a continuación.    
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Indicador de cumplimiento de Poda / Mes (SIGAB) 

 
Gráfica 12. Fuente: SIGAB, 2023 

 
 

 
Gráfica 13. Fuente: SIGAB, 2023 

 

 
Los indicadores no reportan variación significativa en el cumplimiento de las programaciones de poda de árboles, se 
evidencia un cumplimiento del 100% en lo programado y lo ejecutado. 
 

✓ Despejes de cono lumínico: 
 

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de marzo no se intervinieron ejemplares arbóreos 
con ocasión al despeje de los conos lumínicos del alumbrado público de la ciudad.  
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✓ Manejo de Avifauna:  
 

Ciudad Limpia reporta que para el mes de marzo no se intervinieron ramas con presencia de nidos activos, o presencia 
o algún tipo de fauna asociada. 
 

✓ Socialización y Divulgación 
 

El prestador Ciudad Limpia indica que las acciones se realizaron según lo establecido en el Plan de Podas de la empresa 
aprobado por la Secretaria Distrital de Ambiente. Teniendo en cuenta lo anterior, en el mes de marzo de 2023 se llevaron 
a cabo 40 jornadas, el registró de estas se realizó a través del formato de actividad informativa, con los datos de los 
usuarios. 
 
 

2.7.5 Reporte de Novedades  
 
Durante el mes de marzo de 2023 el Concesionario remitió 495 novedades del arbolado, de las cuales 490 son por 
(ECS) imprecisiones en la información registrada en el SIGAU y cinco (SCS) sin código SIGAU.  

 

 
Gráfica 14. SCS: Sin código SIGAU; ECS Imprecisión en la Información de SIGAU 

Fuente:  Elaboración propia  

 
 

2.7.6 Análisis realizado por la UAESP a los eventos de Emergencia  
 
Para el análisis de los eventos de emergencia, considerando el Decreto Distrital 531 de 2010 y su modificatorio Decreto 
383 de 2018, se clasificaron los reportes por los siguientes tipos de evento de emergencia: 
 

• Poda de emergencia: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la 
SDA, que ha determinado que el riesgo es mitigable con la realización de la poda en el marco del protocolo 
distrital de emergencias, dicha autorización la remite mediante acta de visita SDA, para que la poda sea 
realizada a la mayor brevedad posible.  

• Recolección de Residuos:  hace referencia a los eventos en donde se ha presentado caída de ramas y/o 
volcamiento, cuya situación ha activado el protocolo y es necesaria la Recolección del material vegetal. 
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• Residuos tala: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, 
que ha determinado que la situación representa riesgo de volcamiento, por lo tanto, ha autorizado la tala de 
emergencia al Jardín Botánico de Bogotá (JBB) mediante acta de emergencia, entidad que realiza la actividad 
de tala (sustentada con acta de emergencia) y relaciona los residuos a la Unidad para la Recolección , en el 
marco del protocolo distrital de emergencias denotado en la normatividad precitada. 

 
En el mes de marzo de 2023 se remitieron en total nueve (9) eventos de emergencia al Concesionario, en su mayoría 
por poda de emergencia y en segundo lugar por Recolección de residuos de talas de emergencia ejecutadas por el 
Jardín Botánico de Bogotá. Está pendiente una respuesta del operador de aseo para confirmar la fecha de ejecución de 
la poda solicitada con el acta GFS-20220353-333. 
 

Tabla 29. Estado de atención de eventos SIRE o de emergencia durante Marzo de 2023 

Tipo de evento Atendido No Atendido Devuelto Riesgo Total 

Poda de emergencia 3 1   4 

Recolección de residuos 1    1 

Residuos de Tala 3    3 

Probable riesgo    1 1 

TOTAL 7 1 0 1 9 

Fuente: Elaboración propia 

 
2.8 COMPONENTE SOCIAL 
 
A continuación, se presentan los aspectos relacionados con los seguimientos a las actividades sociales del 
Concesionario realizadas por la interventoría en el mes de marzo de 2023.  
 

2.8.1 Análisis del informe de interventoría  
 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la 
UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de gestión social, del cual se 
presenta el siguiente resumen para el mes de marzo de 2023. 
 
2.8.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario 
 
A continuación, se presentan las actividades realizadas por el concesionario y presentadas a la interventoría en el 
informe mensual correspondiente al mes de febrero. 
 
Mediante comunicado G.O 237- 2023 del 10 de marzo de 2023, el Concesionario remitió el informe de las actividades 
sociales ejecutadas en febrero de 2023 en el área urbana, para las localidades a su cargo, como se muestra en la 
siguiente tabla:  

Tabla 30. Cantidad de actividades en área urbana febrero de 2023 

LOCALIDAD 
ACTIVIDADES ÁREA URBANA 

COORDINACIÓN INFORMATIVA OPERATIVA PEDAGÓGICA EVENTO TOTAL 

Fontibón 14 12 5 0 0 31 

Kennedy 13 27 1 3 0 44 

TOTAL 27 39 6 3 0 75 

Fuente: Informe No.61 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de marzo de 2023 
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Para febrero de 2023, el Concesionario ejecutó actividades de manera presencial y virtual. Realizó 39 actividades 
informativas en ambas localidades en el marco del Proyecto Cultura del Aseo, contando con la participación de 
comerciantes, multiusuarios y residentes. De estas actividades 4 se ejecutaron como respuesta a PQRS, 1 por solicitud 
de la comunidad, 4 por solicitud de instituciones, 18 para informar el proceso de poda de árboles, 12 por gestión del 
Concesionario para reforzar la información relacionada con horarios y frecuencias del servicio de recolección de 
residuos, separación en la fuente, manejo de objetos cortopunzantes, colores en las bolsas plásticas para la clasificación 
de residuos.  
 
En cuanto a las actividades de coordinación el Concesionario realizó 27 actividades, de las cuales 2 fueron para 
gestionar respuestas de PQRS, 7 por gestión del Concesionario, 1 por solicitud de la comunidad y 17 por petición de 
instituciones; en estos escenarios el Concesionario socializó el proceso de gestión social, y articuló actividades de 
intervención interinstitucionales en diferentes sectores de las localidades del ASE 3. 
 
El Concesionario ejecutó 6 actividades de tipo operativo, de las cuales 5 fueron por solicitud de la Alcaldía Local de 
Fontibón donde realizaron acompañamiento a puntos críticos y 1 por gestión del concesionario. 
 
Frente a actividades pedagógicas, el Concesionario reportó 3 actividades en la localidad de Kennedy, 1 como gestión 
del Concesionario y 2 por solicitud de la comunidad o institución 
 
A continuación, en la tabla No 3, se observa la cantidad de participantes a las diferentes actividades ejecutadas en 
febrero de 2023:  
 

Tabla 31. Cantidad de asistentes en área urbana febrero de 2023 

POBLACIÓN 
LOCALIDAD 

Fontibón Kennedy TOTAL 

Residentes 958 1.596 2.554 

Comerciantes 18 251 269 

Recicladores 0 2 2 

Multiusuarios 0 37 37 

Interinstitucional 261 614 875 

Centros educativos 0 0 0 

Puntos Críticos 34 1.069 1.103 

TOTAL LOCALIDAD 1.271 3.569 4.840 

Fuente: Informe No. 61 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 01 al 31 de marzo de 2023 

 
Los anteriores datos reportados en el informe del concesionario para el mes de febrero de 2023 serán analizados y 
validados por la interventoría en su informe del mes de marzo de 2023, por lo tanto, este valor está sujeto a ajustes de 
acuerdo con el análisis y revisión que realice la interventoría, los comentarios con relación a la ejecución de actividades 
del mes realizados por el equipo social de la subdirección, se presentarán en la reunión conjunta con la interventoría 
correspondiente al mes. 
 
2.8.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría 
 
Con relación a lo reportado por la interventoría en el informe del de mes de marzo, se puede identificar los siguientes 
aspectos:  
 
La Interventoría para marzo de 2023, programó 14 verificaciones; de las cuales 10 al programa de Gestión Social,3 en 
actividad de contenerización y 1 de aprovechamiento, como se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 32. Seguimiento Interventoría marzo de 2023. 

LOCALIDAD 
ACTIVIDADES VERIFICADAS 

COORDINACIÓN  INFORMATIVA OPERATIVA  PEDAGÓGICA  EVENTO FALLIDA TOTAL 

Fontibón 0 3 0 2 0 0 5 

Kennedy 1 6 1 1 0 0 9 

TOTAL 1 9 1 3 0 0 14 

Fuente: Informe No. 60 - Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de marzo de 2023 

 
Aspectos Positivos. 
 

• El Concesionario tuvo en cuenta las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP. 
 

• El uso de estrategias comunicativas y lúdicas para el desarrollo de las actividades en Colegios es llamativa, 
completa y divertida que permitió que los estudiantes recibieran de manera adecuada la secuencia relacionada 
con el consumo responsable, la separación en la fuente y la cultura del aseo. 

 

• El Concesionario continuó respondiendo de manera oportuna y puntual a los requerimientos que hace la 
comunidad, en el marco de sus obligaciones contractuales y legales.  

 
Aspectos de Mejora  

 

• En el proceso de seguimiento realizado en campo, se solicitó al Concesionario informar por los medios 
establecidos, cualquier novedad que se presente en la modificación de los horarios y direcciones de una 
actividad, independiente la entidad que haga el cambio. 

 

• Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría: 
 

En relación con la programación de las visitas realizadas por la interventoría al equipo social del operador, para el mes 
de marzo del presente año, el equipo social de la subdirección realizó una visita de carácter administrativo en las 
instalaciones del Consorcio Proyecto Capital. 
  

2.8.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP 
 
De acuerdo con los informes de visita de campo y administrativa presentados por los gestores (as) sociales designados 
para la ASE 3, para el mes de Marzo de 2023 se llevaron a cabo un total de 2 seguimientos ejecutados en los barrios 
de La Rosita de la localidad de Fontibón y el barrio de Tierra Buena de la localidad de Kennedy, como se observa en la 
gráfica presentada a continuación. Cabe mencionar que al presente informe se anexan los respectivos soportes de las 
actividades relacionadas (formatos de informes visita administrativa y de campo). 
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Actividades de seguimiento gestores sociales RBL 

 
Gráfica 15. Fuente: Elaboración propia equipo social RBL 

 
A continuación, se presenta en detalle las actividades ejecutadas por el equipo social de la subdirección en el marco 
del seguimiento realizado al componente social para la ASE 3. 
 

Tabla 33. Visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente social por parte de la UAESP 

No. Fecha Localidad Ubicación Objeto Observación 

1 10/03/2023 Fontibón 
Barrio La 
Rosita 

Realizar el seguimiento a la jornada 
informativa por solicitud de la localidad 
de Fontibón en la zona aledaña a la 
Carrera 122 con calle 25, encaminada a 
recordar horario, frecuencia, lugar 
indicado para la presentación de los 
residuos domiciliarios y otros aspectos 
referentes a la cultura del aseo. 

El operador sensibilizó un total de 105 
personas.  

2 02/03/2023 Kennedy 
Barrio Tierra 
Buena 

Realizar el seguimiento a la jornada 
informativa a la comunidad del barrio 
Tierra Buena donde se recuerda a los 
residentes y comerciantes del sector los 
horarios y frecuencias de recolección, 
uso adecuado de cestas públicas, 
responsabilidades de los usuarios sobre 
la separación adecuada de residuos 
sólidos y uso de línea 110 

El operador sensibilizó un total de 111 
residentes y comerciantes. 

Fuente: Elaboración propia equipo de gestión social RBL 

 
Observaciones generales al Concesionario: 
 

• Se destaca el despliegue de personal que realiza el operador en el territorio, lo cual contribuye con la 
visibilizarían e impacto de la actividad realizada.   

• Se evidencia que los integrantes del equipo que participan la actividad comprenden el mensaje que se debe 
entregar en la jornada de sensibilización y lo trasmiten de manera adecuada a las personas contactadas. 

• Indicar sobre las medidas correctivas contempladas en la ley 1801 de 2016 cuando se incumpla con los horarios 
para sacar los residuos, en algunos casos se limitan a informar solo los horarios de recolección, mas no se 
profundiza la importancia y trascendencia de dicho cumplimiento.  

50%50%

Visitas realizadas equipo de gestión social ASE 3

Kennedy

Fontibón
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• Se resalta en las jornadas de sensibilización que la estrategia denominada Juntos Cuidamos Bogotá ya no tiene 
ese nombre, indicando que ahora se llaman EcoPuntos 

• Se debe organizar el cuadrante que se va a bordar ya que se evidencio en la jornada no se tenía claro el 
territorio, se hacen desplazamientos para luego llegar al mismo punto y volver a retomar generando un 
descontrol en las cuadras que ya se habían abordado, además desgasta al recurso humano. 

 
2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
 

2.9.1 Análisis del Informe de Interventoría  
 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo de 2023, el equipo de 
apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 61 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio 
Proyección Capital para el mes de marzo de 2023. 
 
2.9.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario: 
 
La interventoría en su informe 61 del mes de marzo de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual 
del mes de febrero de 2023 del Concesionario de aseo Ciudad Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe: 

✓ Plan de mantenimiento:  

En el periodo del presente informe el Concesionario no presentó actualización del Plan de Mantenimiento para su Parque 
Automotor; razón por la cual se mantiene vigente el Plan presentado en el comunicado G.O. 003-2019 del 9 de enero 
de 2019, aprobado por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE3-0835-19 del 28 de enero de 2019. 

✓ Inventario de Vehículos:  

Según reporte del concesionario, a continuación, se relaciona inventario de flota organizada por tipología al corte del 
mes de febrero de 2023. 

Gráfica: Inventario Flota ASE3 por Tipología a febrero de 2023 

 
Gráfica 16. Fuente: Informe de interventoría No. 61 
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En la tabla se establece el inventario que incluye los vehículos propios y tercerizados que hacen parte de la operación 
del Contrato de Concesión N°285 de 2018. 

✓ Vehículos de Stand By:  

Según informe de interventoría se relaciona la siguiente participación y estado de vehículos Stand By para el 
concesionario. 

Tabla 34. Cantidad de vehículos de Stand By reportados a febrero de 2023 

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA 
CANTIDAD 

INVENTARIO 

CANTIDAD 
EQUIPOS DE 
RESPALDO 

CANTIDAD 
EQUIPOS DE 
RESPALDO 

% 

Compactador doble troque 25Y3 24 2 

8 22% Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3 4 1 

Compactador doble troque 28Y3 8 1 

Compactador 20Y3 (cargue lateral) 5 1 1 20% 

Lava contenedores 2 1 1 50% 

Fuente: Informe de interventoría No. 61 

✓ Mantenimientos ejecutados: Según informe de interventoría, se relaciona la cantidad de mantenimientos 
preventivos y correctivos ejecutados por el Concesionario a los vehículos en el mes de febrero de 2023: 

 
Tabla 35. Cantidad de mantenimientos ejecutados a febrero de 2023 

TIPO DE MANTENIMIENTO CANTIDAD DE VEHÍCULOS CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS 

PREVENTIVO 115 620 

CORRECTIVO 51 97 

Fuente: Informe de interventoría No. 61 

 
2.9.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría 
 
De conformidad con lo registrado en la tabla 17- Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 3 (marzo 2023) del 
informe No.61 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de marzo de 2023 versión 1 para la ASE 3, la interventoría 
informa que realizó 302 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así: 
 

Tabla 36. Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a marzo de 2023 

TIPO DE SERVICIO 
CANTIDAD DE 

VERIFICACIONES 

CANTIDAD DE 
VERIFICACIONES CON 

HALLAZGOS DE 
MANTENIMIENTO 

CANTIDAD DE 
HALLAZGOS DE 

MANTENIMIENTO 

Recolección y transporte 231 13 14 

Contenerización-Operación 29 0 0 

Contenerización-Lavado 20 0 0 

Barrido y Limpieza Mecánica 8 1 1 

Lavado de áreas públicas-PGIRS 9 0 0 

Vehículos al interior del PIDJ 2 0 0 
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TIPO DE SERVICIO 
CANTIDAD DE 

VERIFICACIONES 

CANTIDAD DE 
VERIFICACIONES CON 

HALLAZGOS DE 
MANTENIMIENTO 

CANTIDAD DE 
HALLAZGOS DE 

MANTENIMIENTO 

Seguimiento a vehículos 3 1 1 

Total 302 15 16 

Fuente: Informe de interventoría No. 61 
 

Gráfica: Hallazgos por estado de gestión de hallazgos a marzo de 2023

 
Gráfica 17. Fuente: Equipo Mecánicos UAESP 

 
 

De la anterior gráfica se puede identificar que el 52.46% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran 
SIN GESTIONAR, de los cuales el 100% corresponde a hallazgos de mantenimiento. 

 
Gráfica: Hallazgos por Localidad a marzo de 2023 

 
Gráfica 18. Fuente: Equipo Mecánicos UAESP 

 
De la anterior gráfica se puede identificar que el 51.61% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la 
base de operaciones y se observa que la localidad con mayor número de hallazgos es Kennedy con el 35.48% de 
hallazgos, en donde el 20.97% corresponde a hallazgos de SST. 
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2.9.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP 
 
Para el mes de marzo de 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Supervisión establecido para el ASE3 y de acuerdo 
con los informes de visita de campo y administrativa presentados por el equipo de supervisión de vehículos de la UAESP, 
en el mes de marzo de 2023 se llevó a cabo un total de una (1) visita de campo en base de operaciones de Ciudad 
Limpia: 
 
A continuación, se relacionan las visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de mantenimiento de 
vehículos en el mes de marzo 2023. 
 

Tabla 37. Cantidad de hallazgos reportados a marzo de 2023 

No. DE COMUNICADOS VEHÍCULOS HALLAZGOS 

1 9  24 

Fuente: Informe de interventoría No. 61 

 
 

Tipología de hallazgos reportados por la Interventoria a marzo de 2023 

 
Gráfica 19. Fuente: Informe de interventoría No. 61 
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Tabla 38. Detalle de operativos reportados por UAESP a marzo de 2023 

 
Fuente: Equipo Mecánicos UAESP 

 
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo. 
 

 
2.9.3 Conclusiones:  

 

• La Interventoría realizó verificaciones de campo y evidenció hallazgos que fueron reportados mediante la Matriz 
Interactiva, dichos hallazgos no fueron atendidos en su totalidad por el Concesionario. 

• La Interventoría revisó el inventario del mes de febrero de 2023 e identificó que no se registraron cambios en 
cuanto al total de vehículos reportados por el Concesionario. 

 
2.10 ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
A continuación, se describen las actividades de revisión y acompañamiento, en el marco del plan de supervisión vigente, 
para el componente de Tecnología de la Información TI, el cual refiere a los anexos 6.1 y 6.2, de la licitación UAESP-
LP-02-2017, que incluye la puesta marcha, implementación, mantenimiento y soporte del Sistema de Información para 
la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo SIGAB.  
 
Las actividades descritas en el análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP corresponden a las 
ejecutadas en el mes de marzo de 2023; el análisis del informe de la interventoría de marzo de 2023, en la descripción 
de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de febrero de 2023.  
 

2.10.1 Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP 
 
2.10.1.1 Comités TI 
 
El 15 de marzo de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 227, de forma híbrida a través de la plataforma Teams y 
en las instalaciones de la Interventoría, desde las 14:00 hasta las 16:45.  El comité contó con la asistencia de 
representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco (5) concesionarios y Proceraseo.  
 
Dentro del comité se desarrolla el seguimiento de los compromisos pendientes por ejecución adquiridos por parte de la 
totalidad de integrantes a lo largo de todos los comités, incluidos los controles de cambio en ejecución; se revisan el 
cumplimiento de los acuerdos a nivel de servicio ANS, las entregas de información, el estado de los incidentes radicados 
mediante la herramienta GLPI y el reporte de las visitas de verificación del SIGAB, los concesionarios y la infraestructura, 
realizadas en el mes anterior.  
 
El comité se desarrolla liderado por la interventoría, que, en el marco de sus obligaciones contractuales, remite previo 
al desarrollo del comité, el listado de los compromisos y su respectivo estado, y en el marco del comité presenta el 
análisis de los ítems descritos anteriormente.  
 
 
 

Terreno SIGAB

1 16/03/2023 n/a Base de operaciones

Inspección de vehículos

incluyendo la parte técnica y

documentación de los

vehículos y su tripulación. 

Se Realizaron observaciones

las cuales fueron remitidas a

interventoría bajo radicado

20232000069071 para que se

tomaran las medidas del

caso.

X

Modalidad
ObservacionesNo. De visitas Fecha Localidad Ubicación Objeto
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A continuación, se presenta el resumen del estado de los compromisos: 
 

Tabla 39. Resumen de los compromisos Comité TI 227 
Compromisos CUMPLE EN PROCESO CERRADO TOTALES 

Ajuste de desarrollo 17 2 1 20 

Control de cambio 6 2 0 8 

Otros 11 5 2 18 

Otros Desarrollos 7 0 0 7 

Totales 41 9 3 53 

Fuente: Acta de Reunión No. 2793 – TI – Consorcio Proyección Capital  
 

Dentro de los compromisos establecidos específicamente en lo correspondiente a “si el SIGAB cumple con la 
infraestructura de activos cibernéticos” definidos por la Alta Consejería de TI, por parte de Proceraseo se mencionó que 
se irá adelantando una versión beta con los que comprende, a su vez, la Unidad informó que tiene pendiente la reunión 
con la Alta Consejería de TI y el oficial de seguridad.  
 
Los controles de cambio vigentes son el número 36, Relacionado con el límite de velocidad en el área de Parque de 
Innovación Doña Juana con un límite de 30 kilómetros por hora, que cuenta con un estado En proceso de Análisis; y 
control de cambio número 37, relacionado con la solicitud de la UAESP de incluir el campo Localidad en el reporte de 
Ejecución Puntos Críticos, el cual se encuentra aprobado, en donde Proceraseo menciona que realizará pruebas 
internas el 17 de marzo de 2023, y queda pendiente a partir del 18 de marzo de 2023 para agendar las pruebas con la 
Interventoría. 
 
En el marco del seguimiento a las ANS, el concesionario del ASE 4 acumuló las cinco (5) fallas determinadas como 
incumpliendo en el marco de las obligaciones contractuales, a continuación, se presentan presenta el resumen de las 
mediciones con la aplicación de las exclusiones aprobadas por la UAESP para el mes de febrero de 2023. 
 

Tabla 40. Resultado de la medición de fallos para el mes de marzo de 2023 
Componente de 
medición ANS 

ASE1 ASE2 ASE3 ASE4 ASE5 

ANS de Entrega 
Oportuna en 
Tiempo Real 

NO NO NO 2 fallas NO 

ANS de calidad NO NO NO NO 1 falla 

ANS de entrega 
oportuna 

periódica y por 
demanda 

NO 1 falla NO 1 falla NO 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el comité TI 225 

 
En la revisión de los incidentes presentados en el periodo del 01 al 13 de marzo de 2023, se evidenció excesos en los 
tiempos de atención definidos puntualmente para el concesionario correspondiente al ASE 2.  
Así mismo, la interventoría refiere que, en el mes de febrero de 2023, se realizaron las visitas de verificación de todos 
los concesionarios, en las que se encontró que la infraestructura de dichos Concesionarios está conforme con los 
parámetros contractuales.  
 
Igualmente, la Interventoría alude que se presentó una novedad con el sistema transaccional “DOMINO” de ASE 3, 
donde no se pudo visualizar el mapa de operaciones el 1 de marzo de 2023, esta novedad fue solucionada el 3 de 

marzo de 2023 con GLPI 2013150189.  
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2.10.1.2 Visita de verificación SIGAB 
 
El 31 de marzo de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 
9:00 hasta las 12:00; en el marco de la visita, la interventoría realizo la verificación de cada una de una de las 
obligaciones contractuales a cargo de los concesionarios contenidas en el “Anexo 6.1. AnexosTI_Requerimientos 
técnicos", de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte 
Técnico.  
 

2.10.2 Análisis del informe de interventoría - ASE3 

 
Tras revisión del Informe N° 61 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el 
periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos 
asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:  
 

• La Interventoría validó que las funcionalidades de SIGAB y de los sistemas transaccionales Satrack y Dominio 
mantienen el cumplimiento del reglamento Técnico Operativo.  

• La Interventoría validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y 
el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el reglamento Comercial y Financiero.  

• La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo 
Comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.761%).  

• La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el 
Concesionario no presentó fallas durante el periodo por el ANS de entrega oportuna periódica, no presentó 
fallas en el ANS de entrega de información en tiempo real, y no presentó fallas en el ANS de calidad en la 
entrega de información, según quedó registrado en las actas del comité técnico para el periodo de marzo de 
2023.  

• Dentro de la información que se solicitará en el mes de abril 2023, la interventoría menciona que solicitará al 
Concesionario Ciudad Limpia realizar la actualización de la capa 2 Micro rutas de recolección (líneas), donde 
se puedan identificar los sitios donde se realiza la recolección manual, esto con el propósito de cumplir con la 
obligación de visualizar la capa de áreas donde no se realiza recolección puerta a puerta. 

 
2.11 COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC)  
 
A continuación, se presenta el estado de las solicitudes de acción correctiva – SAC. 
 

Tabla 41 solicitudes de acción correctiva – SAC 

SAC No. LOCALIDAD 
FECHA DE APERTURA y No 
Comunicado Interventoría / 

UAESP 
CONCEPTO 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE 
CIERRE 

OBSERVACIÓN SAC´S ABIERTAS 

104 
Fontibón y 
Kennedy  

UAESP-CPC-ASE3-3618-22 (Rad. 
UAESP  20227000751492) del 
19/12/2022 

 
Diferencias entre 
los kilómetros 
reportados como 
ejecutados en el 
mes de 
noviembre de 
2022 y el PGIRS. 
 

 

ABIERTA No Aplica 

 
Con comunicado G.O.  1410-2022 del 21-
12-2022 el Concesionario remitió 
respuesta a la SAC 104. La cual se 
encuentra en revisión de la Interventoría. 
 
El Concesionario presentó respuesta a 
través del comunicado    2023-21-02-
64076 del 21-02-2023 con el cual presentó 
justificaciones por las diferencias, pero no 
remitió el respectivo cronograma. Y a 
través del comunicado G.O 232-2023 del 
28-02-2023 presentó el cronograma 
correspondiente.  El cual se encuentra en 
revisión de la Interventoría. 
 
El Concesionario en cumplimiento al 
cronograma suscrito, remitió la 
actualización al informe mediante 
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SAC No. LOCALIDAD 
FECHA DE APERTURA y No 
Comunicado Interventoría / 

UAESP 
CONCEPTO 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE 
CIERRE 

OBSERVACIÓN SAC´S ABIERTAS 

comunicado G.O. 314-2023 del 16-03-
2023 y alcance a este con comunicado 
G.O. 332– 2023 del 22-03-2023. Los 
cuales a corte del periodo se 

encontraban en revisión de la 
Interventoría. 

105 
Fontibón y 
Kennedy  

UAESP-CPC-ASE3-3620-22 (Rad. 
UAESP  20227000751512) del 

19/12/2022 

 
Diferencias entre 
los kilómetros 
reportados como 
ejecutados en el 
mes de diciembre 
2022 y el PGIRS. 

 

ABIERTA No Aplica 

Con comunicado G.O. 1411-2022 del 21-
12-2022 el Concesionario remitió 
respuesta a la SAC 105. La cual se 
encuentra en revisión de la Interventoría. 
Por lo tanto, la Interventoría a través del 
comunicado   UAESP-CPC-ASE3-3827-
23 (Rad. UAESP   20237000093612) del 
17 -02-2023, le solicitó al Concesionario la 
remisión de un cronograma especial. 
 
El Concesionario presentó respuesta a 
través del comunicado     2023-22-02-
64142 del 22-02-2023, el cual se 
encuentra en revisión de la Interventoría. 
 
El Concesionario en cumplimiento al 
cronograma suscrito, remitió la 
actualización al informe mediante 
comunicado G.O. 315-2023 del 16-03-
2023 y alcance a este con comunicado 
G.O. 336– 2023 del 22-03-2023. Los 
cuales a corte del periodo se encontraban 
en revisión de la Interventoría. 

106 
Fontibón y 
Kennedy 

UAESP-CPC-ASE3-3650-22 (Rad. 
UAESP 20227000773872) 

28/12/2022 

Mantenimiento de 
contenedores 
(estructural) 

ABIERTA NO APLICA 

Mediante comunicado G.O. 001– 2023 del 
02-01-2023, el Concesionario remitió la 
respuesta correspondiente. 
 
La Interventoría solicitó cronograma 
especial al Concesionario mediante 
comunicado UAESP-CPC-ASE3-3730-23 
(Rad. UAESP 20237000042372) del 25-
01-2023. 
 
A la fecha de corte del presente informe, la 
firma Interventora se encuentra en espera 
de la respuesta del Concesionario. 
 
Mediante comunicado G.O. 076– 2023 del 
26-01-2023.UAESP 20237000048152. El 
Concesionario remitió respuesta, la cual 
se encuentra en revisión por parte de la 
Interventoría. 
 
La Interventoría remitió observaciones 
mediante comunicado UAESP-CPC-
ASE3-3922-23 (Rad. UAESP 
20237000152222) del 21-03-2022 y el 
Concesionario dio respuesta mediante 
comunicado G.O 326-2023 del 22-03-
2023, el cual se encuentra en revisión. 

107 Kennedy 
UAESP-CPC-ASE3-3649-22 (Rad. 

UAESP 20227000769562) 
28/12/2022 

Cumplimiento a 
los lineamientos 
para la ubicación 

de los 
contenedores en 
la calle 58 bis con 
carrera 78 de la 

localidad de 
Kennedy. 

ABIERTA NO APLICA 

Mediante comunicado G.O. 002– 2023 del 
02-01-2023, el Concesionario remitió la 
respuesta correspondiente. 
 
La Interventoría solicitó cronograma 
especial al Concesionario mediante 
comunicado UAESP-CPC-ASE3-3731-23 
(Rad. UAESP 20237000042382) del 25-
01-2023. 
 
El Concesionario remitió respuesta con 
comunicado G.O. 077– 2023 del 25-01-
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SAC No. LOCALIDAD 
FECHA DE APERTURA y No 
Comunicado Interventoría / 

UAESP 
CONCEPTO 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE 
CIERRE 

OBSERVACIÓN SAC´S ABIERTAS 

2023. La cual se encuentra en revisión de 
la Interventoría. 

108 
Fontibón y 
Kennedy 

UAESP-CPC-ASE3-3692-23 (Rad. 
UAESP 20237000012362) 

11/01/2023 

Actividad de 
Corte de césped. 
Zona verde no 
intervenida, altura 
del césped mayor 
10 cm. 

ABIERTA NO APLICA 

Mediante comunicado G.O. 042– 2023 del 
11/01/2023 con un alcance G.O. 067– 
2023 radicado el 20 de enero - 2023 el 
Concesionario remitió la respuesta 
correspondiente.  
 
Una vez revisada la información remitida 
por el Concesionario, la Interventoría 
identificó que este realizó las acciones 
correctivas que permitieron subsanar los 
hallazgos evidenciados. 
 
Por tanto, el cierre a la SAC está en 
proceso de elaboración por parte de la 
Interventoría. 

109 
Fontibón y 
Kennedy 

UAESP-CPC-ASE3-3698-23 (Rad. 
UAESP 20237000019102) 

13/01/2023 

No atención a 
requerimientos de 
la Interventoría - 
Plano de Dtos de 
calidad en el 
servicio del 
segundo 
semestre de 
2021. 

ABIERTA NO APLICA 

La firma Interventora mediante 
comunicado UAESP-CPC-ASE3-3737-23 
del 24/01/23, mediante el cual se solicitó al 
Concesionario cronograma especial. 
 
Comunicado DAC-36089-2023 del 
13/01/2023. Mediante el cual el 
Concesionario solicito ampliación de plazo 
para subsanar la SAC N°109. 

111 Kennedy 
UAESP-CPC-ASE3-3831-23 (Rad. 

UAESP 20237000092442) 
17/02/2023 

Cumplimiento a 
los lineamientos 
para la ubicación 
de los 
contenedores en 
la Cl 26 Sur No. 
78H – 45 sector 
Kennedy Central 
de la localidad de 
Kennedy. 

ABIERTA NO APLICA 

El Concesionario presentó su respuesta 
con el comunicado G.O. 188– 2023 del 
22/02/2023, la cual se encuentra en 
revisión de la Interventoría. 

112 
Base de 
Operaciones 

UAESP-CPC-ASE3-3841-23 (Rad. 
UAESP 20237000095192) 

20/02/2023 

Lavado de 
vehículo en punto 
no permitido al 
interior de la Base 
de operaciones. 

ABIERTA NO APLICA 

El Concesionario dio respuesta mediante 
comunicados G.O. 186– 2023. del 
21/02/2023, una vez revisada la 
información se estableció por parte de la 
interventoría que la respuesta no fue 
satisfactoria. 
 
Por lo anterior mediante el comunicado 
UAESP-CPC-ASE3-3954-23 del 
27/03/2023 se solicitó el Cronograma 
Especial, El Concesionario mediante el 
comunicado G.O 382-2023 del 29/03/2023 
adjunto lo solicitado, a corte del presente 
informe la respuesta se encuentra en 
análisis por parte de la Interventoría. 

113 Fontibón 
UAESP-CPC-ASE3-3840-23 (Rad. 

UAESP 20237000095122) 
20/02/2023 

Derrame de 
lixiviados. 

CERRADA 06/03/2023 

Mediante comunicado G.O 189 del 
22/02/2023, el Concesionario remite las 
acciones realizadas a la Firma 
Interventora para su revisión.  
 
Mediante comunicado UAESP-CPC-
ASE3-3894-23 (Rad. UAESP N°   
20237000127862) del 06-03-2023 la 
Firma Interventora da cierre a la SAC. 

114 Kennedy 
UAESP-CPC-ASE3-3866-23 (Rad. 

UAESP 20237000103112) 
23/02/2023 

Fuga Liquido 
hidráulico 
vehículo RyT 
Contenerización. 

ABIERTA NO APLICA 
A corte del presente informe no se ha 
recibido en la firma Interventora respuesta 
del Concesionario. 
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FECHA DE 
CIERRE 

OBSERVACIÓN SAC´S ABIERTAS 

115 
Kennedy - 
Fontibón 

UAESP-CPC-ASE3-3920-23 (Rad. 
UAESP 20237000156122) del 

22/03/2023 

Derrames de 
lixiviados entrada 
al PIDJ 

ABIERTA NO APLICA 

Respuesta del Concesionario  
G.O. 328-2023 22/03/2023 
 
La Interventoría se encuentra en el 
análisis. 

Fuente: Elaboración propia basados en el seguimiento a los informes de Interventoría y Comunicaciones en Orfeo 

 
2.12   COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS)  
 
Se presentan los informes por presunto incumplimiento por aplicación de la Cláusula Vigésima Tercera Penal 
Pecuniaria que ha enviado la firma Interventora: 
 

Tabla 42. Relación SAC con presuntos incumplimientos 

SAC No. LOCALIDAD 
FECHA DE APERTURA y No 
Comunicado Interventoría / 

UAESP 
CONCEPTO 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE 
CIERRE 

OBSERVACIÓN SAC´S ABIERTAS 

81 
Kennedy - 
Fontibón 

UAESP-CPC-ASE3-2562-21 
(Rad UAESP 20217000498872)  
06/10/2021 

BARRIDO Y 
LIMPIEZA 

MECÁNICO 
Garantía del 

concepto de área 
limpia. 

Informe de 
Incumplimiento 

No Aplica 

El Concesionario remitió la respuesta 
correspondiente mediante comunicado 
G.O. 099-2022 del 07 de febrero de 2022, 
de la verificación y revisión en campo 
realizada se evidenció que la situación 
reportada persiste por lo cual se remitió a 
la UAESP el respectivo informe de 
incumplimiento mediante comunicado 
UAESP-CPC-UAESP-4749-22 (Rad. 
UAESP N°   20227000356222) del 29 de 
junio de 2022. 
 
Se envió concepto técnico a la SAL el 
26/07/2022 - UAESP 20222000039043 
Concepto Técnico - SAC No. 81 - ASE 3 

86 
Kennedy 
Fontibón 

UAESP-CPC-ASE3-2971-22 del 
01/04/2022 

Capacidad 
Nominal 

Contenerización 

Informe de 
Incumplimiento 

No Aplica 

La firma Interventora solicita al 
Concesionario adelantar las respuestas a 
las solicitudes de acciones correctivas 
relacionadas con mantener la capacidad 
nominal de acuerdo con el anexo 11 del 
contrato 285. 
 
El Concesionario dio respuesta con 
radicado 20227000186412 del 
07/04/2022, una vez analizada la 
respuesta por parte de la Interventoría 
concluye que no se subsana lo observado, 
razón por la cual la firma Interventora 
solicita Cronograma. 
 
El Concesionario da respuesta indicando 
que la diferencia es debido al piloto de 
alternativas para la reducción de 
contenedores en el espacio público del 
ASE 3 y solicita a la firma Interventora 
considerar cerrar la SAC.16/05/2022 
 
Una vez revisada la información remitida 
por el Concesionario, la Interventoría 
identificó que las falencias persisten y por 
tanto se presentó informe de posible 
incumplimiento ante la Unidad, mediante 
comunicado UAESP-CPC-UAESP-5204-
22 (Rad. UAESP  20227000591472) del 
31/10/2022. 
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SAC No. LOCALIDAD 
FECHA DE APERTURA y No 
Comunicado Interventoría / 

UAESP 
CONCEPTO 

ESTADO 
ACTUAL 

FECHA DE 
CIERRE 

OBSERVACIÓN SAC´S ABIERTAS 

La Unidad solicitó a la firma Interventora 
material probatorio adicional mediante el 
comunicado 20222000247201 de 25 de 
octubre de 2022. 

 
Tabla 43. Relación de penales pecuniarias generadas 

No 
COMUNICADO DE APERTURA 

/FECHA (DD-MM-AA) 
CONCEPTO ESTADO 

COMUNICADO DE 

CIERRE / FECHA 
OBSERVACIONES 

01 
UAESP-CPC-UAESP-3854-21 / 

29/10/2021 
Penal Pecuniaria por fugas 

de lixiviado abril-2021 Abierta N/A 

Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos 
Legales con radicados 20222000019593, 
igualmente se solicitó a la firma interventora 
requerir el concesionario la planeación y 
ejecución de actividades preventivas al 
respecto de fuga de lixiviados. 
 
Se envió concepto técnico a la SAL el 
29/07/2022 - UAESP 20222000040093 
Concepto Técnico - ASE 3 

02 
UAESP-CPC-UAESP-3855-21 / 

29/10/2021 
Penal Pecuniaria por fugas 

de lixiviado mayo-2021 Abierta N/A 

Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos 
Legales con radicado 20222000019593, 
igualmente se solicitó a la firma interventora 
requerir el concesionario la planeación y 
ejecución de actividades preventivas al 
respecto de fuga de lixiviados. 
 
Se envió concepto técnico a la SAL el 
29/07/2022 - UAESP 20222000040093 
Concepto Técnico - ASE 3 

03 
UAESP-CPC-UAESP-3863-21 / 

29/10/2021 
Penal Pecuniaria por fugas 

de lixiviado julio-2021 Abierta N/A 

Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos 
Legales con radicado 20222000019593, 
igualmente se solicitó a la firma interventora 
requerir el concesionario la planeación y 
ejecución de actividades preventivas al 
respecto de fuga de lixiviados. 
 
Se envió concepto técnico a la SAL el 
29/07/2022 - UAESP 20222000040093 
Concepto Técnico - ASE 3 

04 
UAESP-CPC-UAESP-4222-22 // 

10/02/2022 
Penal Pecuniaria por fugas 

de lixiviado agosto-2021 Abierta N/A 

Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos 
Legales con radicado 20222000019593 del 
07/03/2022. 
 
Respuesta de la Unidad por medio del 
comunicado 20222000042331 del 17/03/2022 
Solicitud de Acciones Preventivas SAP. 
 
Se envió concepto técnico a la SAL el 
29/07/2022 - UAESP 20222000040093 
Concepto Técnico - ASE 3 

05 
UAESP-CPC-UAESP-4322-22 // 

09/03/2022 
Penal Pecuniaria por fugas 

de lixiviado septiembre-2021 Abierta N/A 

Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos 
Legales con radicado 20222000022253 del 
30/03/2022. 
 
Se envió concepto técnico a la SAL el 
29/07/2022 - UAESP 20222000040093 
Concepto Técnico - ASE 3 
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No 
COMUNICADO DE APERTURA 

/FECHA (DD-MM-AA) 
CONCEPTO ESTADO 

COMUNICADO DE 

CIERRE / FECHA 
OBSERVACIONES 

06 
UAESP-CPC-UAESP-4323-22 // 

09/03/2022 
Penal Pecuniaria por fugas 
de lixiviado diciembre-2021 Abierta N/A 

Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos 
Legales con radicado 20222000022253 del 
30/03/2022. 
 
Se envió concepto técnico a la SAL el 
29/07/2022 - UAESP 20222000040093 
Concepto Técnico - ASE 3 

07 
UAESP-CPC-UAESP-4418-22 // 

30/03/2022 
Penal Pecuniaria por fugas 

de lixiviado enero-2022 Abierta N/A 

Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos 
Legales con radicado 20222000022823 del 
05/04/2022. 
 
Se envió concepto técnico a la SAL el 
29/07/2022 - UAESP 20222000040093 
Concepto Técnico - ASE 3 

08 
UAESP-CPC-UAESP-4561-22 // 

11/05/2022 
Penal Pecuniaria por fugas 
de lixiviado febrero de 2022 Abierta N/A 

Se ha enviado a la Subdirección de Asuntos 
Legales con radicado 20222000027683 del 
17/05/2022. 
 
Se envió concepto técnico a la SAL el 
29/07/2022 - UAESP 20222000040093 
Concepto Técnico - ASE 3 

09 
UAESP-CPC-UAESP-4777 // 

30/06/2022 
Penal Pecuniaria por fugas 

de lixiviado marzo-2022 Abierta N/A 
Se envió concepto técnico a la SAL el 
29/07/2022 - UAESP 20222000040093 
Concepto Técnico - ASE 3 

10 
UAESP-CPC-UAESP-4778-22 // 

30/06/2022 
Penal Pecuniaria por fugas 

de lixiviado abril-2022 Abierta N/A 
Se envió concepto técnico a la SAL el 
29/07/2022 - UAESP 20222000040093 
Concepto Técnico - ASE 3 

11 
UAESP-CPC-UAESP-4779-22 // 

30/06/2022 
Penal Pecuniaria por fugas 

de lixiviado mayo-2022 Abierta N/A 
Se envió concepto técnico a la SAL el 
29/07/2022 - UAESP 20222000040093 
Concepto Técnico - ASE 3 

12 
UAESP-CPC-UAESP-5144-22 // 

19/09/22 
Penal Pecuniaria por fugas 

de lixiviado julio-2022 Abierta N/A 

 
Se envió concepto técnico a la SAL el 
19/12/2022 - UAESP 20222000079173 
Concepto Técnico - ASE 3.  

13 
UAESP-CPC-UAESP-5765-23 (Rad. 

UAESP 20237000056552) del 
01/02/2023 

Penal Pecuniaria por fugas 
de lixiviado nov-2022 Abierta No aplica 

 
Se envió concepto técnico a la SAL el 
16/02/2023 - UAESP 2023200001713 
Concepto Técnico - ASE 3.   

14 
UAESP-CPC-UAESP-5766-23 (Rad.  

UAESP 20237000057902) del 
01/02/2023 

Actividad de barrido manual 
agosto-2022 Abierta No aplica 

Se envió concepto técnico a la SAL el 
15/02/2023 - UAESP 20232000016613 
Concepto Técnico - ASE 3 

15 
UAESP-CPC-UAESP-5922-22 (Rad. 

UAESP 20237000128322) del 
06/03/2023 

Penal Pecuniaria por fugas 
de lixiviado diciembre-2022 Abierta No aplica 

Se envió concepto técnico a la SAL el 
27/03/2023 - UAESP 20232000033933 
Concepto Técnico - ASE 3 
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El 29 de marzo de 2023 la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza mediante radicado UAESP 20232000035213 solicitó a 
la Subdirección de Asuntos Legales de la UAESP el estado y/o avances de los diferentes presuntos incumplimientos y Penales 
Pecuniarias.  

Fuente: Elaboración propia basados en el seguimiento a los informes de Interventoría y Comunicaciones en Orfeo. 

 
 
2.13 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los 

requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS)  
 
Para el periodo de marzo de 2023, se recibieron 32 SDQS, a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, se 
trasladaron al Concesionario para su respectivo tramite y respuesta, y/o a la firma Interventora, así mismo, se 
atendieron 17 SDQS que habían sido trasladadas al Concesionario en periodos anteriores. 
 

Tabla 44. SDQS recibidas y gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.  

Periodo 2023 Cantidad Variación % 

Enero 29     

Febrero 39 10 34% 

Marzo 32 -9 -23% 

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema SDQS y Orfeo. 

 
En la siguiente tabla se relacionan las solicitudes en referencia y su estado de gestión. 
 
 

Tabla 45. SDQS gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. (Recibidas y/o gestionadas en marzo de 
2023). 

Número de la 
petición en ORFEO 

Número 
Petición 
SDQS 

Fecha de traslado 
al Concesionario 

Fecha de 
vencimiento - 

SDQS 

Fecha de 
respuesta al 

usuario 

Respuesta 
oportuna 

Respuesta 
con calidad 

Observaciones 

20237000086572 558322023 16/02/2023 3/03/2023 1/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000086602 801732023 16/02/2023 3/03/2023 1/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000086632 861432023 16/02/2023 2/03/2023 3/03/2023 NO SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000086712 851242023 16/02/2023 3/03/2023 1/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000088212 864482023 16/02/2023 6/03/2023 1/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000089912 880632023 17/02/2023 6/03/2023 3/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000090382 897332023 17/02/2023 7/03/2023 3/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000091172 791852023 17/02/2023 6/03/2023 7/03/2023 NO SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000091192 899832023 17/02/2023 7/03/2023 3/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000091252 882702023 17/02/2023 7/03/2023 3/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000097292 956652023 21/02/2023 9/03/2023 6/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000097542 897192023 21/02/2023 8/03/2023 6/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000097992 967812023 21/02/2023 9/03/2023 6/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 
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20237000103912 902352023 23/02/2023 13/03/2023 8/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000105492 997302023 24/02/2023 14/03/2023 9/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000108142 1032142023 27/02/2023 14/03/2023 10/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000112662 1054952023 28/02/2023 15/03/2023 13/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000115052 981452023 1/03/2023 15/03/2023 14/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000115892 1057202023 1/03/2023 16/03/2023 16/03/2023 SI N/A 
El Concesionario indica no 
competencia frente al tema 

20237000115922 1082602023 1/03/2023 16/03/2023 14/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000117162 1109932023 1/03/2023 17/03/2023 14/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000122732 1153492023 3/03/2023 21/03/2023 16/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000123262 1124342023 3/03/2023 17/03/2023 16/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000125512 981242023 6/03/2023 21/03/2023 17/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000129002 1189702023 7/03/2023 23/03/2023 22/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000135012 1245552023 9/03/2023 27/03/2023 16/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000135692 1252562023 9/03/2023 27/03/2023 24/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000136452 1221112023 10/03/2023 27/03/2023 24/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000136632 1281572023 10/03/2023 28/03/2023 24/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000137342 1273752023 10/03/2023 28/03/2023 24/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000143352 1353542023 15/03/2023 31/03/2023 29/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000145942 1325822023 16/03/2023 4/04/2023 31/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000151602 1410172023 22/03/2023 5/04/2023 4/04/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000152612 1427062023 21/03/2023 5/04/2023 4/03/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000152802 1410832023 23/03/2023 5/04/2023 23/03/2023 SI SI 

El Concesionario indica no 
competencia frente al tema dado 

que es competencia de otro 
Concesionario. 

20237000155952 1595882023 29/03/2023 11/04/2023 29/04/2023 NO NO 
Informa que se encuentra en 

trámite 

20237000157622 1432872023 22/03/2023 10/04/2023 4/04/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000161132 1390442023 23/03/2023 11/04/2023 5/04/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000162822 1469092023 24/03/2023 11/04/2023 10/04/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000163492 1499612023 24/03/2023 12/04/2023 10/04/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000164972 1487522023 28/03/2023 12/04/2023 12/04/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000170982 1537432023 27/03/2023 13/04/2023 10/04/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000171702 1487522023 28/03/2023 12/04/2023 12/04/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000176032 1559182023 29/03/2023 17/04/2023 12/04/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000184872 1378052023 31/03/2023 20/04/2023 17/04/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 

20237000185202 1640162023 31/03/2023 19/04/2023 12/04/2023 SI SI 
Solucionado - Por respuesta 

definitiva 
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20237000185302 1650522023 31/03/2023 20/04/2023 21/04/2023 NO SI 
Se da cierre en SDQS con una 

notificación de gestión del trámite. 
No hay respuesta para la petición 

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema SDQS y Orfeo 

 
2.14 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – 

OBLIGACIONES DE HACER 
 
A continuación, se presenta el estado de avance de la ejecución de las adiciones vigentes del contrato de concesión No 
285 de 2018. 
 

2.14.1 ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS 
CLANDESTINOS 

 
 
ADICIÓN No. 21 

 
La firma Interventora del Contrato de Concesión N° 285 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P., y de acuerdo con lo 
establecido en el contrato de ADICIÓN N° 21 de 2022, presentó el estado financiero de la facturación: 

 
 

Tabla 46. Estado de avance de la ADICIÓN N° 21 

ADICIÓN N° 21 de 2022-10-24: $ 1.477.440.579 (Plazo Inicial: Hasta 2023-02-15. Prorroga N°1: Amplía el plazo hasta 2023-02-26) 

Factura 
de Venta 

N° 
Concepto 

Saldo 
Anterior $ 

Cantidad 
Toneladas 

Valor 
Tonelada $ 

Valor 
Factura $ 

Saldo Adición $ 
 % 

Utilizado 

Interventoría 
Comunicación 

Financiera 
Radicado UAESP 

Estado 

BT 3035 
02-ene-

2023 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 
DE RESIDUOS Y ESCOMBROS 
CLANDESTINOS DEL 02 AL 30 DE 
NOVIEMBRE – 2022 

1.477.440.579 3.496,62  105.926,67    370.385.313  1.107.055.266 25,07% 

UAESP-CPC-
UAESP-5680-23 
20237000014542 

2023-01-12 

Finalizada 

BT 3039 
24-ene-

2023 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 
DE RESIDUOS Y ESCOMBROS 
CLANDESTINOS DEL 01 AL 31 DE 
DICIEMBRE – 2022 

1.107.055.266 3.750,85 105.926,67 397.315.050 709.740.216 51,96% 

UAESP-CPC-
UAESP-5770-23 
20237000056182 

2023-02-01 

BT 3054 
24-feb-
2023 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 
DE RESIDUOS Y ESCOMBROS 
CLANDESTINOS PARA EL 
PERIODO DEL 01 AL 31 DE 
ENERO DE 2023.  

709.740.216 3.295,88 105.912,15 349.073.737 360.666.479 75,59% 

UAESP-CPC-
UAESP-5906-23 
20237000120642  

2023-03-01 

BT 3066 
29-mar-

2023 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 
DE RESIDUOS Y ESCOMBROS 
CLANDESTINOS PARA EL 
PERIODO DEL 01 AL 26 DE 
FEBRERO DE 2023.  

360.666.479 3.295,40 109.442,87 360.658.034 8.445 100,00% 

UAESP-CPC-
UAESP-6059-23 
20237000187182 

2023-04-03 

TOTAL 1.477.440.579 13.838.75  1.477.432.134 8.445 100,00%  

Fuente:  Informe PC mes febrero - Firma Interventora 
 

a) De la Adición N° 21 de 2022, la Interventoría radicó el concepto financiero de la factura BT 3054 del 24 de 
febrero de 2023 correspondiente al servicio prestado por el Concesionario del 1 al 31 de enero de 2023 y de la 
factura BT 3066 del 29 de marzo de 2023 correspondiente al servicio prestado por el Concesionario del 1 al 26 
de febrero de 2023. 

 
El 17 de marzo del 2023 se suscribió la Adición N° 24 al contrato estatal N° 285 de 2018, por un valor de MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
CINCO PESOS MTCE ($1.231.452.675) con plazo de ejecución desde el cumplimiento de los requisitos para su 
ejecución hasta agotar los recursos de la adición. 
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2.14.2 ESTADO DE AVANCE ADICIÓNES - MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 

 
ADICIÓN No 20 
 
El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 285 de 2018 
suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario 
CIUDAD LIMPIA BOGOTA S.A. E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 20 de 2022, 
presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación. 
 

Tabla 47. Estado de avance de la ADICIÓN N° 20 

ADICIÓN N° 20 de 2022-07-19: $ 381.253.928 (Plazo: Hasta 2023-02-15) 

Factura 
de Venta 

N° 
Concepto 

Saldo 
Anterior $ 

Cantidad 
Toneladas 

Valor 
Tonelada $ 

Valor 
Factura $ 

Saldo Adición 
$ 

 % 
Utilizado 

Interventoría 
Comunicación 

Financiera 
Radicado UAESP 

Estado 

BT 2995 
16-sep-

2022 

MAYORES FRECUENCIAS 
DE LAVADO DE ÁREAS 
PÚBLICAS DEL 8 AL 29 DE 
AGOSTO DE 2022. 

381.253.928 166.826,00           312,78       52.179.836     329.074.092 13,69% 

UAESP-CPC-UAESP-
5199-22 

20227000588102  
2022-09-29 

Finalizada 

BT 3006 
24-oct-
2022 

MAYORES FRECUENCIAS 
DE LAVADO DE ÁREAS 
PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022. 

329.074.092 159.737,45          313,07     50.009.003  279.065.089 26,80% 

UAESP-CPC-UAESP-
5353-22 

20227000652372 
2022-10-31 

BT 3014 
29-nov-

2022 

MAYORES FRECUENCIAS 
DE LAVADO DE ÁREAS 
PÚBLICAS DEL 1 AL 31 DE 
OCTUBRE DE 2022. 

279.065.089 160.856,32      314,02        50.512.102  228.552.987 40,05% 

UAESP-CPC-UAESP-
5516-22 

20227000726652 
2022-12-06 

BT 3030 
15-dic-
2022 

MAYORES FRECUENCIAS 
DE LAVADO DE ÁREAS 
PÚBLICAS DEL 1 AL 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 

228.552.987 160.352,88          314,02 
        

50.354.011 
   178.198.976 53,26% 

UAESP-CPC-UAESP-
5598-22 

20227000757532 
2022-12-22 

BT 3040 
24-ene-

2023 

MAYORES FRECUENCIAS 
DE LAVADO DE ÁREAS 
PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2022. 

   
178.198.976 

 159.943,79           314,02         50.225.549     127.973.427  66,43% 

UAESP-CPC-UAESP-
5769-23 

20237000056132 
2023-02-01 

BT 3057 
28-feb-
2023 

MAYORES FRECUENCIAS 
DE LAVADO DE ÁREAS 
PÚBLICAS DEL 2 AL 30 DE 
ENERO DE 2023. 

   
127.973.427 

 162.106,15           356,46         57.784.358     70.189.069  81,59% 

UAESP-CPC-UAESP-
5912-23 

20237000122032 2023-
03-02 

BT 3062 
10-mar-

2023 

MAYORES FRECUENCIAS 
DE LAVADO DE ÁREAS 
PÚBLICAS DEL 1 AL 15 DE 
FEBRERO DE 2023. 

   70.189.069  115.382,34           356,46         41.129.189     29.059.880  92,38% 

UAESP-CPC-UAESP-
5769-23 

20237000056132 
2023-02-01 

TOTAL 381.253.928 1.085.204,93  352.194.048 29.059.880 92,38% 

Fuente:  Informe MFL mes febrero - Firma Interventora 
 

• La Interventoría informa sobre la gestión de marzo de 2023, que se emitió Certificado de Cumplimiento a la 
UAESP de la garantía y las condiciones financieras requeridas para la forma de pago por el servicio de Mayores 
Frecuencias de Lavado Áreas Públicas (MFLAP) prestado en el periodo del 2 al 30 de enero de 2023 (Factura 
BT 3057) y por el servicio de Mayores Frecuencias de Lavado Áreas Públicas (MFLAP) prestado en el periodo 
del 1 al 15 de febrero de 2023 (Factura BT 3062). 

 
El 17 de marzo de 2023 la UAESP y el Concesionario CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.AS.  E.S.P firmaron la Adición N° 
23 al contrato N° 285 de 2018 por valor de CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($197.439.355) cuyo plazo de ejecución será hasta 
agotar los recursos dispuestos para la presente adición. 
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2.15 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA 
 
De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión 
de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital: “ASE 3 - INFORME 
MENSUAL INTERVENTORIA No 61 - Marzo de 2023” en lo correspondiente a las verificaciones planificadas y 
realizadas por la firma Interventora para el período analizado. 
 

Tabla 48. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora.  

Componente 
Técnico 

Operativo 

Verificaciones ejecutadas por la firma Interventora Hallazgos Identificados 

dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 dic-22 ene-23 feb-23 
mar-
23 

% 

Recolección y 
transporte 

336 321 256 299 26 29 23 15 5,0% 

Barrido y limpieza 462 425 436 424 42 32 63 36 8,5% 

Contenedores 138 162 129 156 10 55 40 41 26,3% 
Lavado de áreas 

públicas 
10 9 8 10 0 0 0 0 0,0% 

Corte de Césped 267 263 259 281 76 112 16 10 3,6% 

Poda de árboles 202 204 179 180 9 3 8 1 0,6% 

Subtotal   1.415  1.384  1.267  1.350  163  231  150  103  8% 
Porcentaje sobre verificaciones 12% 17% 12% 8%  

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes de Interventoría Proyección Capital para los periodos respectivos. 

 
Sobre las verificaciones y los hallazgos de la firma Interventora, el equipo de supervisión tiene las siguientes 
observaciones: 
 

a) Con relación al componente de “Corte de Césped” la firma interventora informa que: “**Para este periodo en las 

verificaciones en campo se identificaron hallazgos relacionados con, la zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se 
evidencia la prestación del servicio de corte de césped. (Zonas no intervenidas), los cuales se dejaron en seguimiento y no se reportaron 
por Matriz Interactiva; para su correspondiente análisis y de ser necesario generar los requerimientos que correspondan al Concesionario. 

Dicha gestión se verá reflejada en el mes siguiente.” Por lo tanto, se solicita a la firma Interventora realizar oportunamente 
los registros de los hallazgos en la matriz interactiva, dado que su no registro no permite realizar el seguimiento 
respectivo. 

b) Sobre la gestión documental se observa en el informe de la firma Interventora que hay una serie de documentos 
con fechas de entrega del Concesionario a la firma Interventora anteriores al 15 de marzo de 2023, por lo tanto 
se solicita a la firma Interventora enviar a la UAESP un plan para realizar el análisis y respuesta formal a todos 
los documentos que ha enviado el Concesionario con fechas anteriores al 15 de marzo de 2023, y gestionar 
para que las respuestas se puedan entregar por parte de la firma Interventora de una forma oportuna para 
impactar positivamente en la Operación del Concesionario. 

c) Con relación al componente de Contenedores se evidencia contenedores sin Acciones preventivas No. 1,2,3 
y 4 del anexo 11 de 2018 - Numeral 4.2 "Mantenimiento preventivo de contenedores".  

 
Se remitió oficio a la firma Interventora con radicado 20232000109311, donde se solicita a la firma interventora tomar 
las acciones que correspondan para evitar que se siga presentando los anteriores temas evidenciados para el periodo 
de marzo de 2023 (literales a) y b) anteriores), y requerir al Concesionario dado que ya se tienen tres (3) meses 
consecutivos con hallazgos relacionados con el mantenimiento de los contenedores lo cual evidencia un problema de 
fondo en la prestación del servicio. 
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Tabla 49. Visitas realizadas por el grupo de Supervisión a la firma Interventora 

No. Fecha Localidad Ubicación Objeto Observación 

1 22/03/2023 
KENNEDY 
FONTIBÓN 

Carrera 18 
No. 32 -84 

Barrio 
Armenia. 

Realizar seguimiento a las verificaciones 
planificadas por la firma Interventora para 

revisar su ejecución. 
 

 Se realizan tres (3) seguimiento/verificación 
de los componentes Recolección y 

Transporte. 
 

Se realizan tres (3) seguimiento a puntos 
críticos y arrojos clandestinos. 

 
Se realizan tres (3) seguimiento/verificación al 

componente Barrido y Limpieza 
Manual/Mecánico 

 
Se realizan dos (2) seguimiento/verificación a 

los componentes de Contenedores. 
 

Se realizan dos (2) seguimiento/verificación al 
componente lavado de áreas públicas. 

Sin novedad. 

Fuente: Elaboración propia 
 

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA 
 

Fecha de aprobación: 08/05/2023 Nombre ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma ___________________________ 

 
Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio: 

 
Nombre: DIANA CAROLINA GARZON MEDINA Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma:  
          (Componente operativo) 
 
Nombre: ANA MARÍA ROMERO JIMENEZ Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma:  
 
Nombre: ANA MARÍA RUEDA FAJARDO Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma:  

 (Componente poda de árboles y corte de césped) 
 
Nombre: CRISTIAN DAVID AREVALO PEREZ Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma:  
          (Componente gestión social)                 
 
Nombre: DIANA MELISA ALFONSO CORREDOR Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma: MELISA ALFONSO 

               (Sistemas de Información)                     
 
Nombre: JOSE IVAN RIOS ORJUELA Cargo o No. de Contrato: CONTRATISTA Firma:  
    (Componente Mantenimiento de Vehículos)                 
 
Nombre: WILSON ANTONIO SANDOVAL GARCÉS Cargo o No. de Contrato: PROFESIONAL Firma:  

 (Componente operativo)        UNIVERSITARIO 
 

 
 


