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1 DESARROLLO DEL INFORME 

Servicio: 

         Disposición Final           Gestión de Residuos No Aprovechables         

         Seguimiento a la interventoría o a la prestación del servicio de aseo      ASE # __4__ 

        Otro, Describa ________________________________________________________________ 

Período de análisis: JULIO DE 2023 

 
El presente informe del área de servicio exclusivo - ASE 4 consolida la información y las evidencias de las actividades 
realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2023, de acuerdo con lo establecido en el plan de 
supervisión y control del servicio vigente, tomando como insumos: i) las visitas de campo, ii) PQRS recibidas en SIGAB, 
iii) matriz interactiva de la firma Interventora sobre hallazgos al Concesionario por componente, iv) estado de 
solicitudes SDQS del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, v) estado de solicitudes de acciones correctivas – 
SAC, vi) gestión documental - Orfeo, vii) informes mensuales ASE 4 del Concesionario de servicio “BOGOTA LIMPIA 
S.A.S ESP” y viii) el respetivo informe de Interventoría “Consorcio Proyección Capital” radicado UAESP 
20237000480162 del 24 Agosto de 2023. 
 

2 DATOS DEL INFORME 
 
2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE  
 
La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por 
usuarios residenciales y no residenciales en las localidades pertenecientes del ASE 4. 
 
La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por 
usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, pertenecientes al ASE 4, en 
concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del 
PGIRS realizada en el 2020 y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo. 
 
Se aclara que en la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de Junio de 2023 y en la 
descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de Julio de 2023, 
el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información 
presentada por el concesionario Bogotá Limpia SAS ESP. está sujeta a variación. 
 

2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA  
 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la 
UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital: “ASE 4 - INFORME MENSUAL 
INTERVENTORIA No 65 – julio de 2023”, en el componente de recolección y transporte, del cual se presenta el 
siguiente resumen. 
 

2.1.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el 
concesionario 

 
La firma Interventora informa que el Concesionario presentó las toneladas dispuestas en el PIDJ con estadísticas diarias 
por tipo de vehículo, tipo de residuos, tiempo empleado por microrruta, localidad y número de viajes.  
 
Con relación a las actividades desarrolladas por el Concesionario, en la siguiente tabla se presenta la cantidad de 
microrrutas ejecutadas según lo reportado en su informe mensual: 
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Tabla 1. Relación de microrrutas reportadas para Recolección y Transporte (junio de 2023) 

Actividad 
Cantidad de microrrutas 

según plan operativo 

Cantidad de 
microrrutas ejecutadas 

reportadas por el 
concesionario  

Recolección y Transporte 103 103 

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – julio de 2023. 

 
Como se evidencia en la tabla anterior, no se presentaron diferencias entre la información reportada por el Concesionario 
en su relación de microrrutas ejecutadas y su Plan Operativo.  
 
Como se evidencia en la tabla anterior, no se presentaron diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas por el 
Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas microrrutas establecidas en el Plan Operativo vigente. 
 
La firma Interventora precisa que no se incluyen las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos 
críticos y arrojo clandestino, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la ADICIÓN respectiva. 
 
Con relación al reporte de toneladas dispuestas en el RSDJ, se identificó por parte de la firma Interventora que la 
cantidad total, sin incluir arrojo clandestino, ni RCD domiciliarios, fue de 22.453,36 toneladas coincidiendo con lo 
reportado por el Concesionario. 
 

Tabla 2. Total, de toneladas de residuos - recolectadas y transportadas por servicio y localidad ASE 4 (junio de 2023) 

 Localidad   toneladas periodo  Porcentaje  toneladas periodo anterior  Variación 

Barrios Unidos 6.407,61 28,54% 6.191,34  3,40% 

Engativá 16.045,75 71,46% 16.546,31  -3.03 % 

 Total  22.453,36 100% 22.737,65  -1.2 % 

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – julio de 2023. 

 
Según lo relacionado anteriormente, se evidenció que la localidad que produjo mayor cantidad de residuos en junio de 
2023 fue Engativá con un 71% con respecto a la totalidad de toneladas registradas en el periodo. 
 

A continuación, se presenta las toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados: 
 

Tabla 3. Toneladas por tipo de residuos recolectados y transportados por localidad en ASE 4 (junio de 2023) 

Toneladas por Tipo 
de Residuos y 

Localidad 

Recolección 
Domiciliaria y 

Grandes Generadores 

Barrido de 
Calles 

Corte de 
Césped 

Poda de Arboles 
Recolección Arrojo 

Clandestino 

Residuos 
Domiciliarios 
Especiales 

Barrios Unidos 6.222,20 131,19 26,18 28,04 677,78 7,65 

Engativá 15.596,65 294,16 63,21 91,73 1023,37 34,74 

Total 21.818,85 425,35 89,39 119,77 1701,15 42,39 

 Participación  90.18% 1.80% 0.40% 0, 54% 7.03% 0.18% 

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital - julio de 2023. 

 
El tipo de residuos de recolección domiciliaria y grandes generadores tiene el mayor porcentaje de participación en 
toneladas dado que abarca la recolección de residuos residenciales, comerciales e industriales. 
 
En el mes de julio de 2023, BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. presentó las atenciones a los puntos críticos ejecutadas en 
el mes de julio de 2023, las cuales se encuentran en validación por la Interventoría con los siguientes datos: 
 

Tabla 4. Puntos Críticos Atendidos por el Concesionario (junio de 2023) 

Item 
Localidad 

Barrios Unidos Engativá Total 

PGIRS 2020 60 156 216 
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Item 
Localidad 

Barrios Unidos Engativá Total 

Censo junio 2023* 60 156 216 

Puntos críticos atendidos Junio2023* 60 156 216 

Atenciones a puntos críticos junio 2023* 313 716 1.029 

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – julio de 2023. 

 
Con relación al total de toneladas recolectadas y transportadas, se evidenció que lo reportado por el Concesionario en 
su informe mensual concuerda en su totalidad con lo consignado en la base de datos del PIDJ y verificado por la firma 
Interventora, como se detalla en la siguiente tabla: 
 

Tabla 5. Toneladas de recolección reportadas por el Concesionario Vs. reporte del PIDJ (junio de 2023) 

Localidad Toneladas reportadas por el concesionario Toneladas reportadas por PIDJ  Diferencia 

Barrios Unidos 6.407,61 6.407,61 0,00 

Engativá 16.045,75 16.045,75 0,00 

Total 22.453,36 22.453,36 0,00 

Fuente: Elaboración propia basados en el Informe de Interventoría Proyección Capital – julio de 2023. 

 
2.1.1.2 Análisis Balance de Cargas De Microrrutas 

 
La firma Interventoría realizó el análisis del balance de cargas de las microrrutas con base en los siguientes insumos: 
  

• Plan Operativo vigente. 

• Registro de ingresos al Parque de Innovación Doña Juana -PIDJ. 

• La referencia de los valores máximos establecidos en la normatividad vigente expedida por el Ministerio de 
Transporte, en cuanto a los límites de pesos en los vehículos de transporte de carga las cuales son: la 
Resolución 1782 de 2009 (Por la cual se modifica el artículo 8° de la Resolución 4100 del 28 de diciembre de 
2004, esta  adopta los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de 
carga por carretera, para su operación normal en la red vial a nivel nacional) y la Resolución 2498 de 2018 la 
cual determina el peso bruto vehicular con la tolerancia positiva de medición.  
 

El objetivo de la firma Interventora fue clasificar cada una de las microrrutas que presentan viajes con exceso de peso 
acorde con la cantidad de viajes y las veces que se repiten en el tiempo, con el fin de identificar aquellas microrrutas 
que requieren de cambios en su diseño y/o en la capacidad del vehículo y así garantizar el debido balance de cargas 
en cada una de ellas; para lo cual la Interventoría determinó niveles de criticidad y la acción que debe realizar el 
Concesionario para las microrrutas según el nivel, tal como se presenta a continuación: 
 

• Nivel crítico alto: Microrrutas con un alto porcentaje de viajes ingresados al Parque de Innovación Doña 
Juana con exceso de peso y que presentan recurrencia de este alto porcentaje en el tiempo. En este caso, el 
Concesionario debe realizar ajustes en el diseño de las microrrutas y/o cambio en la capacidad de los vehículos 
empleados. 

• Nivel crítico medio: Microrrutas con un alto porcentaje de viajes ingresados al Parque de Innovación Doña 
Juana con exceso de peso o que presentan recurrencia en la presencia de viajes con exceso de peso en el 
tiempo. En este caso el Concesionario debe realizar análisis de dichas microrrutas y presentar el resultado de 
este, en todo caso debe justificar la acción sobre estas microrrutas. 

• Nivel crítico bajo: Microrrutas con bajo porcentaje de viajes ingresados al Parque de Innovación Doña Juana 
con exceso de peso y baja recurrencia en el tiempo. En este caso no se le solicita al Concesionario una acción 
concreta, pues las mismas seguirán en el proceso de seguimiento de la Interventoría, toda vez que, por la 
misma dinámica de la prestación del servicio de aseo en la capital, es susceptible que suceda. 
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Para determinar los valores de referencia de viajes y tiempo de recurrencia, la Interventoría aplicó la mediana móvil 
(herramienta estadística) de los últimos 6 meses con corte al 31 de junio de 2023, sobre la totalidad de ingresos al PIDJ 
realizados por los Concesionarios de la ciudad y determinó lo siguiente: 
 

• Porcentaje de viajes con exceso de peso: mayor o igual al 37% se considera alto, valores por debajo del 
37% se consideran bajos. 

• Recurrencia en el tiempo: menor o igual a 3 meses se considera alto, valores por debajo de los 3 meses se 
consideran bajos. 

 
Aplicados estos criterios, la Interventoría realizó el análisis del balance de cargas con corte al 31 de julio de 2023 y 
obtuvo: 

Tabla 6. Cantidad de microrrutas por nivel de criticidad (junio de 2023) 

Nivel de criticidad Cantidad de microrrutas 

Nivel crítico alto 68 

Nivel crítico medio 30 

Nivel crítico bajo 2 

Sin nivel de criticidad 3 

Total 103 

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – julio de 2023 

 
Estos resultados fueron informados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-4797-23 con radicado 
UAESP 20237000417322 del 31 de julio de 2023, con el fin de que implemente las acciones que considere pertinentes 
en aquellas microrrutas que registran nivel crítico alto y medio. 
 

2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría 
 
Durante el mes de julio de 2023, la Interventoría realizó un total de 182 verificaciones en campo identificando 5 
hallazgos, como se detalla en la siguiente tabla. 
 

Tabla 7. Cantidad de verificaciones realizadas para recolección y transporte - ASE 4 

Localidad 
Cantidad de 

verificaciones 
Cantidad de verificaciones con 

hallazgos-técnico operativo 
Cantidad de hallazgos-

técnico operativo 

Barrios Unidos 121 3 3 

Engativá 61 2 2 

Total 182 5 5 

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – julio de 2023. 

 

• Hallazgos: A continuación, se presentan los hallazgos identificados en las verificaciones de campo realizadas por 
la Interventoría, discriminados por localidad y tipología: 

 
Gráfica 1. Hallazgos por localidad - actividad de recolección y transporte 
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Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – julio de 2023. 

 
Nota: * Para este periodo en las verificaciones en campo se identificaron hallazgos relacionados con la prestación del 
servicio de Recolección y Transporte, los cuales se dejaron en seguimiento y se reportaron por Matriz Interactiva; para 
su correspondiente análisis y de ser necesario generar los requerimientos que correspondan al Concesionario. Dicha 
gestión se verá reflejada en el mes siguiente. 
 

2.1.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el 
SIGAB 

 
De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo no está contemplada la revisión y 
análisis de peticiones, quejas y reclamos (PQRS)  
 

2.1.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP 
 
De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión 
de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades realizadas para el componente, relacionadas 
con el servicio de recolección en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.  
 
En la siguiente tabla se relacionan las visitas en campo realizadas por la UAESP durante el periodo: 
 

Tabla 4. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de julio de 2023. 

No. Fecha Localidad Ubicación Objeto Observación 
Modalidad 

Terreno ADMINSTRATIVA 

1 
    
01/07/2023 

BARRIOS 
UNIDOS 

Microrruta 
11165 

Realizar seguimiento/verificación de los 
componentes Recolección y Transporte en ASE 4 
en la localidad de Barrios Unidos y Engativá. 

Servicio prestado 
sin novedad. 

  X 

2 
  
12/07/2023 

BARRIOS 
UNIDOS 

Microrruta 
11110 

Realizar seguimiento/verificación de los 
componentes Recolección y Transporte en ASE 4 
en la localidad de Barrios Unidos y Engativá. 

Servicio prestado 
sin novedad. 

 X  

3 
  
26/07/2023 

BARRIOS 
UNIDOS 

Microrruta 
11111 

Realizar seguimiento/verificación de los 
componentes Recolección y Transporte en ASE 4 
en la localidad de Barrios Unidos y Engativá. 

Servicio prestado 
sin novedad. 

 X 
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No. Fecha Localidad Ubicación Objeto Observación 
Modalidad 

Terreno ADMINSTRATIVA 

4 
   
04/07/2023 ENGATIVA 

Microrruta 
11150 

Realizar seguimiento/verificación de los 
componentes Recolección y Transporte en ASE 4 
en la localidad de Barrios Unidos y Engativá. 

Servicio prestado 
sin novedad. 

   X  

5 
   
08/07/2023 ENGATIVA 

Microrruta 
11055 

Realizar seguimiento/verificación de los 
componentes Recolección y Transporte en ASE 4 
en la localidad de Barrios Unidos y Engativá. 

Servicio prestado 
sin novedad. 

  X 

6 

  
13/0720/23 

ENGATIVA 
Microrruta 
11062 

Realizar visita administrativa de 
seguimiento/verificación de los componentes 
Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad 
de Barrios Unidos y Engativá. 

Servicio prestado 
sin novedad. 

 X 

7 

  
01/07/2023 

ENGATIVA 
Microrruta 
11105 

Realizar visita administrativa de 
seguimiento/verificación de los componentes 
Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad 
de Barrios Unidos y Engativá. 

Servicio prestado 
sin novedad. 

 X 

8 21/07/2023 ENGATIVA 
Microrruta 
11053 

Realizar visita administrativa de 
seguimiento/verificación de los componentes 
Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad 
de Barrios Unidos y Engativá. 

Servicio prestado 
sin novedad. 

 X 

9 22/07/2023  ENGATIVA 
Microrruta 
11105 

Realizar visita administrativa de 
seguimiento/verificación de los componentes 
Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad 
de Barrios Unidos y Engativá. 

Servicio prestado 
sin novedad. 

 X 

10 28/07/2023 ENGATIVA 
Microrruta 
11008 

Realizar visita administrativa de 
seguimiento/verificación de los componentes 
Recolección y Transporte en ASE 4 en la localidad 
de Barrios Unidos y Engativá. 

Servicio prestado 
sin novedad. 

 X 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo, visita 
administrativa a la interventoría y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB. 
 
2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN – RCD 

DOMICILIARIOS, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO  
 
En la presente sección se presenta el informe de supervisión y control con respecto a los residuos de construcción y 
demolición – RCD, y recolección de residuos de arrojo clandestino. 
 
Se aclara que en la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de junio de 2023 y en la 
descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de julio de 2023, 
el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información 
presentada está sujeta a variación.  
 

2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA  
 
De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión 
de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital: “ASE 4 - INFORME 
MENSUAL INTERVENTORIA No 65 - julio de 2023”, en el componente de RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD, del cual se presenta el siguiente resumen:  
 

2.2.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD 
domiciliarios 

 
La firma Interventora reporta que en el informe mensual el Concesionario reportó un total de 127 solicitudes recibidas, 
de las cuales 42,39 toneladas fueron dispuestas en el PIDJ y 84 metros cúbicos fueron dispuestos en la escombrera 
autorizada. 
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Nota: *Las escombreras certifican sobre la capacidad del vehículo, independiente de la cantidad de residuos que ingresan a la Escombrera. 
 
 

2.2.1.2 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de 
Puntos Críticos y arrojos clandestinos 

 
De acuerdo con la información remitida por el Concesionario correspondiente al mes de junio de 2023 en las localidades 
de la ASE 4, versus la información de ingresos al Parque de Innovación Doña Juana - PIDJ enviada por la UT Inter DJ 
– Interventor del PIDJ, y la información de ingresos al punto limpio reportada por SECAM JR; se presenta la siguiente 
información:   
 

Tabla 5. Consolidado toneladas (junio de 2023)  

Localidad 
Toneladas 
reportadas 

Concesionario 

Toneladas certificadas 
UT Inter DJ PIDJ   

Toneladas certificadas 
SECAM JR 

Toneladas totales 
(SECAM JR+PIDJ) 

Diferencia toneladas 

Barrios Unidos 31 15 7,65 16 30,20 

Engativá 96 42 34,74 54 53,80 

Total 127 57 42,39 70 84 

Fuente: Informe PC de Interventoría Proyección Capital - julio de 2023 

 
Para el mes de análisis no se generaron Solicitudes de Acción Correctiva -SAC-. 
 
 

2.2.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría 

Tabla 10. Verificaciones realizadas por la Interventoría (julio de 2023)  

Localidad Cantidad de verificaciones 
Cantidad de verificaciones con 

hallazgos-técnico operativo 
Cantidad de hallazgos-

técnico operativo 

Barrios Unidos 234 0 0 

Engativá 81 0 0 

Total 315 0 0 

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - julio de 2023. 

 
Nota: Se establece un hallazgo cuando en un punto crítico se identifica la presencia de los mismos residuos, antes y 
después de la frecuencia de recolección definida por el Concesionario en su Plan Operativo. 
 

Tabla 11. Verificaciones realizadas por la Interventoría (julio de 2023) 

Localidad Verificaciones realizadas por interventoría 

Puntos Críticos 315 

Arrojo Clandestino 320 

TOTAL 635 

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - julio de 2023. 

 
En el mes de julio de 2023 se realizaron un total de 635 verificaciones, de las cuales el 49.60% corresponden a puntos 
críticos y el 50,40% corresponde a puntos de arrojo clandestino. 
 
De acuerdo con las verificaciones efectuadas, se identificaron arrojos clandestinos, los cuales fueron reportados por la 
Interventoría por medio de la Matriz Interactiva al Concesionario.  
 
La Interventoría verificó y aprobó las toneladas recolectadas en las actividades de puntos críticos y arrojo clandestino, 
presentadas por el Concesionario en el informe de junio de 2023. 
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La Interventoría realizó verificaciones en campo, en las cuales evidenció que el Concesionario prestó la atención de 
puntos críticos y el servicio de recolección de arrojo clandestino en las condiciones técnicas y de calidad establecidas 
contractualmente. 
 
2.2.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el 

SIGAB 
 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo no se tiene contemplada la revisión y análisis 
de peticiones, quejas y reclamos (PQRS). 
 
2.3 ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA  
 
La actividad de barrido y limpieza se aplica en las áreas de vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo-rutas, puentes, 
glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas, parques 
públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras; conforme a lo establecido en el PGIRS 2020, 
en las localidades pertenecientes al ASE 4. 
 
Se aclara que la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de marzo de 2023 y en la descripción 
de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de junio de 2023, el cual será 
analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información presentada está 
sujeta a variación. 
 

2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA  
 
Con relación a las actividades ejecutadas por el Concesionario, se realizó la comparación de la cantidad de microrrutas 
reportadas como ejecutadas por el Concesionario versus la cantidad de microrrutas contempladas en el Plan Operativo, 
tal y como se muestra a continuación: 
 

Tabla 12. Cantidad de microrrutas de Barrido y Limpieza (julio 2023) 

ACTIVIDAD 
CANTIDAD DE 

MICRORRUTAS SEGÚN 
PLAN OPERATIVO  

CANTIDAD DE 
MICRORRUTAS 
EJECUTADAS 

REPORTADAS POR EL 
CONCESIONARIO  

Barrido y Limpieza Manual 557 557 

Barrido y limpieza Mecánica 6 6 

Total 563 563 

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - julio de 2023. 
 

El Concesionario reportó la ejecución durante julio de 2023 de la cantidad de 557 microrrutas para las actividades de 
“barrido y limpieza manual” y 6 microrrutas de “barrido y limpieza mecánica” coincidiendo con la actualización 
vigente del Plan Operativo. 
 

Adicionalmente, el Concesionario presentó los kilómetros de barrido ejecutados por localidad, la comparación 

de la cantidad de kilómetros reportados como ejecutados por el Concesionario con relación a la cantidad de 

kilómetros proyectados a ejecutar según la referencia de la línea base del PGIRS para junio de 2023, y se 

obtuvo lo siguiente: 

Tabla 13. Total de kilómetros atendidos con respecto al PGIRS vigente por localidad ASE 4 (junio de 2023) 

LOCALIDAD 
KILÓMETROS LINEA BASE 

PGIRS 2020 
KILÓMETROS EJECUTADOS 

POR EL CONCESIONARIO  
% DE ATENCIÓN LÍNEA 

BASE PGIRS 2020 

Barrios unidos 22.106,92 17.186,47 78% 

Engativá 24.644,12 29.564,5 120% 
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LOCALIDAD 
KILÓMETROS LINEA BASE 

PGIRS 2020 
KILÓMETROS EJECUTADOS 

POR EL CONCESIONARIO  
% DE ATENCIÓN LÍNEA 

BASE PGIRS 2020 

Total 46.751,04 46.751,04 100% 

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – julio de 2023 

 
Como se evidencia, la cantidad de kilómetros reportados como atendidos por BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P. en el mes 
de marzo de 2023, coincide con la cantidad de kilómetros PGIRS proyectados para el periodo. 
 

2.3.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el 
concesionario 

 
En la siguiente tabla se presenta la información de los kilómetros reportados por el Concesionario: 
 

Tabla 14. Total de kilómetros atendidos por servicio y localidad ASE 4 para el mes de junio de 2023 

LOCALIDAD 
BARRIDO MECANICO 

TOTAL DE KM 
ATENDIDOS 

BARRIDO MANUAL 
TOTAL DE KM 
ATENDIDOS 

TOTAL KILÓMETROS 
BARRIDOS 

Participación 

Barrios unidos 5.581,99 11.604,48 17.186,47 63,2% 

Engativá 6.883,17 22.681,40 29.564,57 36,8% 

Total 12.465,16 34.285,88 46.751,04 100% 

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Julio de 2023 

 

2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría 
 

Se realizaron 412 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de Barrido y Limpieza, como se 
detalla a continuación: 
 

Tabla 15. Verificaciones realizadas por Interventoría en campo barrido y limpieza – julio de 2023 

ACTIVIDAD CATIDAD DE 
VERIFIACIONES 

CANTIDAD DE 
VERIFICACIONES CON 
HALLAZGOS-TÉCNICO 

OPERATIVO 

CANTIDAD DE 
HALLAZGOS-TÉCNICO 

OPERATIVO 

Barrido y Limpieza Manual 392 48 53 

Barrido y Limpieza Mecánica 20 3 3 

Total 412 51 56 

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital – julio de 2023 

 
A continuación, se presentan los hallazgos identificados en las verificaciones de campo realizadas por la Interventoría, 
discriminados por localidad y tipología: 

 
Grafica 2: Hallazgos en barrido y limpieza en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, julio de 2023 
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Grafica 2. Fuente Interventoría informe número 63, julio de 2023 

 

2.3.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el 
SIGAB, junio y julio de 2023. 

 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo no se tiene contemplada la revisión y análisis 
de peticiones, quejas y reclamos (PQRS). 

 

Respecto a estas solicitudes, de acuerdo con la información reportada en SIGAB, el operador ha realizado visitas 
técnicas de verificación y sus respuestas de atención han estado enfocadas en la retroalimentación al equipo operativo 
y el fortalecimiento en la supervisión en el cumplimiento de frecuencias y horarios y prestación del servicio. 
 

2.3.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP 
 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la 
UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades realizadas para el componente, relacionadas con el 
servicio de barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.  
 
En la siguiente tabla se relacionan las visitas en campo realizadas por la UAESP durante el periodo: 
 

Tabla 16. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de julio de 2023. 

NO. FECHA LOCALIDAD UBICACIÓN OBJETO OBSERVACIÓN 
MODALIDAD 

Terreno ADMTIVA 

1 03/07/2023 ENGATIVA Carrera 111C # 
67B -07 

Realizar seguimiento/verificación 
al componente Barrido y Limpieza 
manual en ASE 4 en la localidad 
Engativá. 

Servicio prestado sin 
novedad. 

 
X  
 

2 11/07/2023 ENGATIVÁ Calle 73 # 80-72 

Realizar seguimiento/verificación 
al componente Barrido y Limpieza 
manual en ASE 4 en la localidad 
Engativá.  

Servicio prestado sin 
novedad. 

   X 

3 27/07/2023 ENGATIVÁ  
Carrera 109 # 76 
-06 

Realizar seguimiento/verificación 
al componente Barrido y Limpieza 
manual en ASE 4 en la localidad 
de Engativá.  

Servicio prestado sin 
novedad. 

 X  

4 08/07/2023 
BARRIOS 
UNIDOS 

Calle 72 # 76 - 44 

Realizar seguimiento/verificación 
al componente Barrido y Limpieza 
manual en ASE 4 en la localidad 
de Barrios Unidos 

Servicio prestado sin 
novedad. 

 X 

5 20/07/2023 ENGATIVÁ Calle 80 # 92-84 

Realizar seguimiento/verificación 
al componente Barrido y Limpieza 
mecánico en ASE 4 en la 
localidad de Engativá 

Servicio prestado sin 
novedad. 

   X 
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NO. FECHA LOCALIDAD UBICACIÓN OBJETO OBSERVACIÓN 
MODALIDAD 

Terreno ADMTIVA 

6 24/07/2023 
BARRIOS 
UNIDOS 

Calle 72 # 53-21 

Realizar seguimiento/verificación 
al componente Barrido y Limpieza 
mecánico en ASE 4 en la 
localidad de Barrios Unidos. 

Servicio prestado sin 
novedad. 

   X 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexa el informe de visita administrativa y las 
evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB. 
 
2.4 CONTENEDORES 
 
Se aclara que en la información de Interventoría se analiza lo correspondiente al mes de junio de 2023 y en la 
descripción de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de Julio de 
2023, el cual será analizado y validado por la Interventoría en su informe del mes siguiente, por lo tanto, la información 
presentada está sujeta a variación.  
 

2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA  
 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la 
UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital: “ASE 4 - INFORME MENSUAL 
INTERVENTORIA No 65 – julio de 2023”, en el componente de Contenedores, del cual se presenta el siguiente 
resumen: 

2.4.1.1 Validación instalación de contenedores 
 
El Anexo 11 del Contrato de Concesión No. 286 de 2018, en el numeral 2.4, establece la capacidad nominal a 
contenerizar en cada ASE, correspondiéndole a la ASE 4 una capacidad nominal de 3.440.000 litros. Según el análisis 
técnico realizado por el Concesionario al principio del contrato, para atender dicha capacidad, era necesaria la 
adquisición e instalación de 1434 contenedores para residuos no aprovechables con capacidad de 2.400 litros cada uno 
e igual número de contenedores para residuos aprovechables de 1.100 litros cada uno. 
  

Por otra parte, el 28 de septiembre de 2018, se suscribió el Otrosí No. 4 al Contrato 286 de 2018, mediante 
el cual se modificó el cronograma de instalación de los contenedores. La instalación del 100% de los 
contenedores finalizó en febrero de 2019. 
 
Además, el Concesionario suscribió el 29 octubre de 2019 con la UAESP, la adición No. 13 al contrato 286 
de 2018, cuyo objeto es el suministro, instalación y puesta en operación de 220 contenedores para residuos 
no aprovechables con capacidad de 2.400 litros cada uno. 
 
El Concesionario presentó el inventario de contenedores y relacionó la información de ejecución de las 
actividades de mantenimiento y lavado, así como las novedades asociadas a contenedores vandalizados y 
reemplazos. Sobre esta información la Interventoría identificó las siguientes inconsistencias: 
 

• En el informe de junio de 2023 el Concesionario relacionó un total 3.022 contenedores (1.588 no 
aprovechables y 1.434 contenedores aprovechables); información que fue contrastada con la "Capa 
Contenedores" del SIGAB, identificando coincidencia en ambas fuentes de información. 

 

• Se realizaron 20 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de ubicación de contenedores, 
como se detalla a continuación: 
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Tabla 17. Verificaciones de ubicación de contenedores efectuadas para el periodo de julio de 2023. 

LOCALIDAD 
CANTIDAD DE 

VERIFICACIONES 
CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON 
HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO 

CANTIDAD DE HALLAZGOS-
TÉCNICO OPERATIVO 

Engativá 20 2 2 

Barrios Unidos 0 0 0 

Total 20 2 2 

 
 

Con relación a los contenedores instalados por la Adición N° 13 al Contrato de Concesión N° 286 de 2018, 
el Concesionario presentó los datos correspondientes en su informe mensual, los cuales fueron revisados; 
como resultado de esta validación no se presentaron observaciones. 
 
INVENTARIO DE CONTENEDORES 
 
Según lo reportado por el Concesionario, el ASE 4 cuenta con la siguiente cantidad de contenedores: 
 

Tabla 18. Cantidad de contenedores por tipo (junio de 2023) 

CANTIDAD DE CONTENEDORES 
NO APROVECHABLES 

CANTIDAD DE CONTENEDORES 
APROVECHABLES 

CANTIDAD DE 
CONTENEDORES NO 

APROVECHABLES 
TOTAL 

1.434 1.435* 169** 3.038 

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital - Cantidad de contenedores por tipo, julio de 2023 

 
Notas: *De los 1.435 contenedores instalados, 1.154 fueron entregados a terceros.  
** Si bien la adición es por 220 contenedores, el Concesionario solo reportó 169, dado que 51 contenedores fueron dados de baja. 
 

Finalmente, para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC ni 
requerimientos adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría. 
 
Con base en el inventario de los contenedores, aportado por el Concesionario, a la fecha la cantidad de contenedores 
instalados se presenta a continuación: 

 
Tabla 19. Cantidad de contenedores ASE 4 junio de 2023 

Localidad CONTENEDORES NO 
APROVECHABLES 

CANTIDAD DE 
CONTENEDORES 

APROVECHABLES 

Engativá 1545 1239 

Barrios Unidos 42 196 

Total 1587 1435 

Fuente: Informe de interventoría, julio de 2023 

 

2.4.1.1 Visitas y hallazgos realizados por interventoría 
 

Se realizaron 137 verificaciones de campo relacionadas con el componente de Contenerización, como se 
detalla a continuación: 
 

Tabla 20. Total de verificaciones realizadas en campo Técnico Operativo– Contenerización 



 

  
 

           
     
 
 
 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN,  
MONITOREO Y CONTROL 

 

Página 2-15 de 56 GIR-FM-09 
V3 

 V1 
 

ACTIVIDAD 
CANTIDAD DE 

VERIFICACIONES 
CANTIDAD DE VERIFICACIONES  

CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO 
CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO  

OPERATIVO  
Ubicación 20 2 2 

Operación 56 0 0 

Mantenimiento 29 13 22 

Lavado 32 13 13 

Total 137 28 37 

Fuente: Informe de Interventoría Proyección Capital, julio de 2023 
 

A continuación, se presentan los hallazgos identificados en las verificaciones de campo realizadas por la 
Interventoría, discriminados por localidad y tipología: 
 

Grafica 3: Hallazgos en Contenerización en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, julio de 2023 

 
Gráfico 3 Hallazgos por localidad para ubicación de contenedores (julio de 2023) 

 

2.4.2 Revisión y Análisis de peticiones, quejas y reclamos - PQRS según la información reportada en el 
SIGAB 

 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo no se tiene contemplada la revisión y análisis 
de peticiones, quejas y reclamos (PQRS). 

 

2.4.3 Análisis de las visitas de Campo Realizadas por la UAESP 
 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la 
UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades realizadas para el componente, relacionadas con el 
servicio de barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios. 
 

Tabla 21. Visitas de seguimiento y acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas para el periodo de julio 

NO. FECHA LOCALIDAD UBICACIÓN OBJETO OBSERVACIÓN 
MODALIDAD 

Terreno ADMTIVA 

 
 
1 

 
 
 
10-07-2023 

 
 

Engativá 

11021 
 
Garces Navas 
 
Carrera 110 
con calle 80 

Realizar visita Administrativa al 
componente de Contenerización 
del Esquema de Aseo del 
Concesionario Bogotá Limpia en 
el área de Servicio Exclusivo – 
ASE 4. 

Revisión de lavado 
de contenedores 

 
 
 

 
 
 

X 

 
 
2 

 
 
 
08-07-2023 

 
 

Engativá 

11101 
 
Santa Helenita 
 
Calle 72 con 

Realizar visita Administrativa al 
componente de Contenerización 
del Esquema de Aseo del 
Concesionario Bogotá Limpia en 

Mantenimiento de 
contenedores 

 
 
 

 
 
 

X 
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NO. FECHA LOCALIDAD UBICACIÓN OBJETO OBSERVACIÓN 
MODALIDAD 

Terreno ADMTIVA 

Cra 78 el área de Servicio Exclusivo – 
ASE 4. 

 
 
3 

 
 
 
07-07-2023 

 
 

Engativá 

11020 
 
 
El Cedro  

Realizar visita Administrativa al 
componente de Contenerización 
del Esquema de Aseo del 
Concesionario Bogotá Limpia en 
el área de Servicio Exclusivo – 
ASE 4. 

Revisión recolección 
de contenedores 

 
 
 

 
 
       
      X 

Visitas de supervisión realizadas por la Unidad – ASE 4 – julio 2023 

 

2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 
 

2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA  
 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la 

UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de lavado de áreas públicas 

del cual se presenta el siguiente resumen.  

 
2.5.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo 

 
Durante el mes de julio de 2023, la Interventoría realizó un total de 10 verificaciones de campo, en las cuales no 

evidenció hallazgos técnico-operativos como se detalla a continuación: mediante radicado UAESP 20237000341532 
del 20 de julio de 2023.  
 

Tabla 22. Verificaciones de Lavado de áreas Públicas ASE 4 (Consorcio Proyección Capital, julio 2023) 

LOCALIDAD 

LOCALIDAD CANTIDAD DE 
VERIFICACIONES 

CANTIDAD DE 
VERIFICACIONES CON 
HALLAZGOS-TÉCNICO 

OPERATIVO 
Engativá 1 0 0 

Barrios Unidos 9 0 0 

Total 10 0 0 

Fuente informe Interventoría, julio de 2023 

 

PROGRAMACIÓN DE JUNIORES FRECUENCIAS DE LAVADO DEL CONCESIONARIO – ADICION N. 23 
 

Para el periodo del presente informe la Interventoría realizó verificación y seguimiento de las actividades de Juniores 
frecuencias de lavado programadas por el Concesionario, de acuerdo con el cronograma cargado en el SIGAB. 

 
RESULTADOS DE LAS VERIFICACIONES EN CAMPO DE LA INTERVENTORÍA – JULIO DE 2023 

 
 Durante el mes de julio de 2023, la Interventoría realizó un total de 77 verificaciones en campo, en las cuales, se 
identificó un hallazgo técnico-operativo. 
 

Tabla 23. Verificación de Juniores frecuencias de lavado de áreas públicas ASE 4.  
LOCALIDAD CANTIDAD DE 

VERIFICACIONES 
CANTIDAD DE 

VERIFICACIONES CON 
HALLAZGOS-TÉCNICO 

OPERATIVO 

CANTIDAD DE 
HALLAZGOS-TÉCNICO 

OPERATIVO 

Engativá 64 1 1 

Barrios Unidos 13 0 0 
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LOCALIDAD CANTIDAD DE 
VERIFICACIONES 

CANTIDAD DE 
VERIFICACIONES CON 
HALLAZGOS-TÉCNICO 

OPERATIVO 

CANTIDAD DE 
HALLAZGOS-TÉCNICO 

OPERATIVO 

Total 77 1 1 

Consorcio Proyección Capital – julio 2023 

 
El hallazgo evidenciado fue reportado al Concesionario a través de la Matriz Interactiva, el cual fue gestionado por este 
y cerrado a conformidad por la Interventoría. 
 
La Interventoría realizó verificaciones en campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de 
Juniores frecuencias de lavado en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente. 
 

• Operativos especiales de Interventoría 
 

En el mes de julio de 2023, la Interventoría realizó un operativo especial, en atención a Derechos de Petición, Tutelas, 

Acciones Populares, PQRS en la localidad de Barrios Unidos. 

 
 

2.5.2 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO 
 

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la 

UAESP no se realizó visita de supervisión y control al componente de lavado de áreas públicas para el mes de julio de 

2023: 

 

Cabe aclarar que en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la ciudad de Bogotá (PGIRS) cuya actualización 

fue adoptada mediante Decreto 345 de 2020, En este, fueron determinados solamente los puentes peatonales de la 

ciudad como elementos susceptibles de lavado con una frecuencia de dos veces al año (una por semestre) de acuerdo 

con lo establecido por el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución CRA 720 de 2015. 

   

No obstante, el Articulo 2.3.2.2.2.5.65. del Decreto 1077 de 2015, considera dentro del alcance del lavado de áreas 

públicas aquellas donde la “(…) condición de limpieza se deteriora por un uso inadecuado de tales áreas 

constituyéndose en puntos críticos sanitarios.” Y en su Parágrafo 1 establece “Solo se podrá trasladar a la tarifa del 

suscriptor del servicio de aseo el lavado de puentes peatonales en el área urbana con una frecuencia máxima de dos 

(2) veces al año. Juniores frecuencias deberán ser cubiertas por el ente territorial.” Así las cosas, esta Unidad consideró 

que existen áreas públicas en la ciudad en las que, debido a las condiciones y dinámicas de su uso, se han convertido 

en puntos críticos sanitarios que dan lugar a la generación de vectores y olores nauseabundos asociados a 

problemáticas ambientales y riesgos de salud pública para los transeúntes. Mantener unas condiciones de limpieza de 

estos puntos convertidos en críticos sanitarios, no es posible con las frecuencias actuales de lavado reglamentadas en 

el Decreto 1077 de 2015 y reguladas mediante la Resolución CRA 720 de 2015, normatividad que solo permite 

remunerar vía tarifa la atención de las áreas objeto de lavado dos veces al año.  

 

Con fundamento en lo anterior, se ha suscrito desde el 2018, adiciones contractuales con cada operador del servicio 

público de aseo con el objeto de atender con Juniores frecuencias de lavado a las reguladas (dos al año) unas áreas 

particulares identificadas y referenciadas bien sea como puntos críticos sanitarios y reforzar los puentes peatonales 

objeto de lavado por el PGIRS. Así, este servicio es de carácter adicional y especial por lo que no se encuentra 

remunerado a través de la tarifa del servicio público de aseo. Dado lo anterior, es válido aclarar que el lavado de las 

plazoletas y andenes objeto de seguimiento por parte de esta Unidad, se realiza bimestral por medio de la Adición 23 

de Juniores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas.  
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2.6 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED 
 

2.6.1 Análisis del Informe de Interventoría  
 
De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la 
supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de interventoría, Consorcio Proyección Capital, en el componente 
de corte de césped del cual se presenta el siguiente resumen. 
 
2.6.1.1. Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el Concesionario 
 
La Interventoría en su Informe Mensual N° 65 – Julio de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual 
del mes de junio de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P., radicado en Interventoría con el número 
487-23-CLI-BL-RLG del 11-07-2023. 
 
Al respecto se tiene que, para el mes de junio, de acuerdo con la validación realizada a la información presentada por 
el prestador por parte de la Interventoría, se ejecutaron un total de 5.586.809,88 m2 equivalentes a 894 áreas 
intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros cuadrados ejecutados desde junio de 2022 a junio 
de 2023.  
  
 

Gráfica 4. Áreas Verdes intervenidas 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Generado con datos del Informe No.65 - Técnico Operativo – Interventoría CPC – Julio de 2023 

 

De acuerdo con la programación para el mes de junio de 2023 el Consorcio Proyección Capital indica que el prestador 
ejecutó el 100% del total de lo programado. En cuanto a la referencia de la línea base del PGIRS 2020 que es de 
12.563.918,25 m², el Concesionario no sobrepasa el techo establecido.  
 

 

2.6.1.2. Visitas y hallazgos realizados por Interventoría 
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La Interventoría realizó 215 verificaciones en campo sobre la actividad de corte de césped en el mes de julio de 2023, 
encontrando dos (2) hallazgos forestales y cinco (5) reportes forestales por bordeo que no aplican como hallazgo por 
no encontrarse en nivel cero, como se presenta en la siguiente tabla: 

 
Tabla 24. Verificaciones y hallazgos de Interventoría julio de 2023 

Localidad Verificaciones 
Hallazgos-

forestal 
Reportes-
forestal 

Engativá 180 2 1 

Barrios Unidos 35 0 4 

Total 215 2 5 
Fuente: Generado con datos de informe de Interventoría CPC julio de 2023  

 
De los hallazgos encontrados durante las verificaciones de campo para este período el más representativo fue “La zona 
verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm no se evidenció la prestación del servicio de corte de césped. 
(Zona no intervenida).” y “El concesionario no realizó el retiro previo de piedras, maderas, excretas de animales o 
humanas, vidrios y otros elementos en el área de intervención (Limpieza preliminar)”, con un 50% de representación 
cada uno.  
 
 

Gráfica 5. Cantidad y tipo de hallazgo por localidad – julio de 2023 

 
Fuente: Tomado de informe de Interventoría CPC julio de 2023  

 

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron notificados por la Interventoría al Concesionario a través de la Matriz 
Interactiva, de los cuales a la fecha de presentación del informe No. 65, uno (1) se encontraba cerrado y uno (1) 
gestionado, pero dentro de los tiempos para ser validado por la Interventoría.  
 
Del seguimiento adelantado, la Interventoría concluye que: 
 

• La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de corte 
de césped del mes de junio de 2023 y se generaron observaciones. 
 

• La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio 
de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente. 
 

 
2.6.2. Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría 
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De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades julio de 2023 – Interventoría” 
remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000360002 del 28 de junio del 2023 se programaron para 
revisión de corte de césped para el ASE 4, 216 visitas; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico 
Operativo No.65 de la Interventoría; para el mes de julio de 2023 realizaron 215 visitas.  
 
De acuerdo con el análisis de la relación entre lo programado y lo realizado, se tiene un cumplimiento de 99,54% de las 
verificaciones programadas, información que a su vez se verificó en la visita administrativa realizada en la sede de la 
Interventoría.  
 
 
 

2.6.3. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP 
 
En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó visitas de la siguiente 
manera: 

Tabla 25. Relación de visitas realizadas por el grupo del componente de corte de césped en el mes de julio 2023. 
 

No.  Fecha Localidad Ubicación Objeto Observación 
Modalidad 

Terreno SIGAB Administrativa 

1 Julio 2023 Todas ASE 4 
Verificación de 
ejecución 

Se verifica ejecución 
reportada por el 
Concesionario para el 
mes de junio 2023.  

 X  

2 12-07-2023 Engativá 
Kr 87 Bis con 

Cl 91 

Realizar visita 
administrativa a la 
interventoría de 
aseo, Consorcio 
Proyección 
Capital, para 
verificación de 
sus labores de 
seguimiento al 
componente de 
corte de césped 
en el ASE 4. 

Durante la visita se revisó 
la programación con las 
verificaciones realizadas, 
la supervisión adelantada 
y los hallazgos 
encontrados en las 
visitas. 

  X 

 

3 17-07-2023 Engativá 

 
Av Ciudad de 

Cali con Cl 
64C 

Realizar visita 
administrativa a la 
interventoría de 
aseo, Consorcio 
Proyección 
Capital, para 
verificación de 
sus labores de 
seguimiento al 
componente de 
corte de césped 
en el ASE 4. 

Durante la visita se revisó 
la programación con las 
verificaciones realizadas, 
la supervisión adelantada 
y los hallazgos 
encontrados en las 
visitas. 

  

 
 
 
 
 
 

X 

4 12-07-2023 Engativá 

 

Kr 70D con 
Cl 48ª 

Realizar visita 
administrativa a la 
interventoría de 
aseo, Consorcio 
Proyección 
Capital, para 
verificación de 
sus labores de 
seguimiento al 
componente de 
corte de césped 
en el ASE 4. 

Durante la visita se revisó 
la programación con las 
verificaciones realizadas, 
la supervisión adelantada 
y los hallazgos 
encontrados en las 
visitas. 

  

 
 
 
 
 

X 

5 12-07-2023 Engativá 

 

Av Kr 86 con 
Cl 51 

Realizar visita 
administrativa a la 

Durante la visita se revisó 
la programación con las 

  X 
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No.  Fecha Localidad Ubicación Objeto Observación 
Modalidad 

Terreno SIGAB Administrativa 

interventoría de 
aseo, Consorcio 
Proyección 
Capital, para 
verificación de 
sus labores de 
seguimiento al 
componente de 
corte de césped 
en el ASE 4. 

verificaciones realizadas, 
la supervisión adelantada 
y los hallazgos 
encontrados en las 
visitas. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de la visita administrativa y 
SIGAB. 
 
2.7.  ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES 
 

2.7.1. Análisis del informe de Interventoría  
 

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la 
supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría, Consorcio Proyección Capital, en el componente 
del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.  
 
 
2.7.1.1. Revisión documental realizada por la Interventoría de la información presentada por el Concesionario 
 
La Interventoría en su Informe Mensual N° 65 del mes de julio 2023, comunicó que realizó la verificación del informe 
mensual del mes de junio de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe: 
 
La prestación del servicio de poda de árboles en el ASE 4 se realizó de conformidad con la programación aprobada por 
la SDA en el Plan de Podas mediante el Concepto Técnico 17218 del 20/12/2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente. 
 
La siguiente gráfica presenta el histórico de los árboles intervenidos en los años 2021 a 2023. 
 

Gráfica 6. Consolidado de árboles intervenidos años 2021 - 2022 - 2023 

 
Fuente:  Elaboración propia  
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Para el periodo de junio de 2023 se reportaron 1.710 individuos arbóreos podados, correspondientes al 100% de la 
programación establecida. La mayor intervención se presentó en la localidad de Engativá con 1.544 árboles frente a 
Barrios Unidos con 166. 
 
Así mismo, la Interventoría establece que, durante el mes de junio de 2023, el Concesionario reportó la atención de 
1.557 individuos arbóreos identificados en el marco del modelo de riesgo dentro de las categorías de alto, medio y bajo 
riesgo. Los otros 153 individuos no se encontraron dentro de dicha clasificación. 
 
De la revisión documental, Interventoría informa que del informe de mayo se generó la siguiente observación: 

En el documento PDF, pagina 23, en el párrafo “(…)  En la tabla 26 se presenta la discriminación de las 
cantidades de árboles podados por localidad teniendo en cuenta si correspondieron a solicitudes registradas 
en la base de datos de UAESP sin condición de emergencia, solicitudes de emergencia (eventos SIRE y/o 
actas de emergencia SDA) y lo correspondiente al Plan de Podas (CT 17218 de 2018). (…)”. Seguidamente se 
visualiza la “(…) tabla 25 resumen resultados de atención del mes (…)”, por tanto, se solicita aclarar dicha 
información.  

 

De los informes de periodos anteriores: septiembre y diciembre de 2022, enero, febrero, marzo y abril de 2023, la 
Interventoría registra que se encuentran subsanadas las observaciones y se remitirán los correspondientes cierres. 
Respecto a las observaciones al informe mensual de mayo de 2023, indica que las observaciones fueron registradas 
en el SIGAB el 23-06-2023 y se está a la espera de la respuesta del Concesionario.   

 
2.7.1.2. Informe fichas técnicas y programación 
 
 
La Interventoría informa que Bogotá Limpia le remitió el 04 de julio de 2023 las fichas técnicas de atención de 1.710 
individuos arbóreos intervenidos en el mes de junio 2023 en los formatos requeridos. Luego de ser validadas las 
cantidades y el formato de presentación, la Interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, el 

día 10 de julio de 2023 mediante comunicado UAESP-CPC-TER-2222-23 con radicado UAESP 20237000381732. 

 
Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de julio de 2023, informa que el Concesionario registró en el 
SIGAB la programación de 1.700 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 16 de junio de 2023. 
 
Por otra parte, para el mes de agosto de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación de 1.706 
individuos, lo cual fue verificado por la Interventoría el 17 de julio del 2023; cabe aclarar que dicha programación está 
sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones operativas. 

 
2.7.1.3. Eventos SIRE 
 
En su informe la Interventoría relaciona un total de 10 eventos SIRE atendidos por el Concesionario durante el mes de 
julio 2023. De los siete SIRES atendidos, tres (3) corresponden a solicitudes realizadas por la UAESP en el mes de 
mayo de 2023 y siete (7) a reportes de junio de 2023. Se aclara que la relación de los SIRES que reporta la Interventoría 
únicamente obedece a la consolidación la información que le es copiada por parte de la Unidad y el Concesionario. 
 
2.7.1.4. Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica 
 

✓ Individuos intervenidos por el concesionario 
 
La Interventoría señala que, a junio de 2023, el Concesionario Bogotá Limpia ha intervenido un total de 95.004 
individuos: 88.670 por plan de podas y 6.334 por solicitudes UAESP. 
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✓ Hallazgos para la actividad de poda de árboles 

 
A julio de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado a través 
de la Matriz Interactiva 332 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 5,53 hallazgos por mes.  
 

✓ Conclusiones de la interventoría: 
 

La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de poda de 
árboles del mes de junio de 2023 y se generaron observaciones. 
 
La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el servicio de poda 
de árboles en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente. 
 
2.7.1.5. Visitas y hallazgos realizados por interventoría 

 
La Interventoría informa que en julio de 2023 se realizaron 167 verificaciones, de las cuales el total se realizó en 

Engativá. Se presentaron tres (3) hallazgos-forestal siendo el más representativo “El Concesionario al realizar la poda 

del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados.” con un 66,6 % de representación. 

 

2.7.2. Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría 
 

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma mensual de actividades de Interventoría 
Período junio de 2023” remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000360002 del 28 de junio del 2023 se 
programaron 150 verificaciones para revisión de la actividad de poda de árboles durante el mes de julio.  
 
En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que para el componente se 
realizaron 167 verificaciones.  
 
De acuerdo con el análisis de la relación entre lo programado y lo realizado, se tiene un cumplimiento de 111,33% de 
las verificaciones programadas. 
 

2.7.3. Revisión y análisis de peticiones, quejas y reclamos – PQRS  
  
De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el análisis de peticiones, 
quejas y reclamos (PQRS) según la información reportada en el SIGAB para este componente se reporta 
bimestralmente, por lo tanto, se presentará en el informe del mes de agosto de 2023. 
 

2.7.4. Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP 
 
De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la 
supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas 
por la Interventoría, relacionadas con la actividad de poda de árboles. 
 
En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó: 
 

 
Tabla 26. Relación de visitas realizadas por el grupo de supervisión al componente de poda de árboles 

en el mes de julio 2023. 

No.  Fecha Localidad Ubicación Objeto Observación 
Modalidad 

Terreno SIGAB Administrativa 

1 Julio 2023 Todas ASE 4 
Verificación de 
ejecución 

Se verifica ejecución 
reportada por el 

 X  



 

  
 

           
     
 
 
 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN,  
MONITOREO Y CONTROL 

 

Página 2-24 de 56 GIR-FM-09 
V3 

 V1 
 

No.  Fecha Localidad Ubicación Objeto Observación 
Modalidad 

Terreno SIGAB Administrativa 

Concesionario para el 
mes de julio 2023.  

2 06-07-2023 Engativá Cl 70A 94-30 

Realizar visita 
administrativa a la 
Interventoría de 
aseo Consorcio 
Proyección 
Capital, para 
realizar 
verificación a sus 

labores de 
seguimiento a 

poda de árboles. 

Durante la visita se revisó 
la programación con las 
verificaciones realizadas 
y la supervisión 
adelantada. 

   

X 

3 18-07-2023 Engativá 
Kr 94A 69A-

30 

Realizar visita 
administrativa a la 
Interventoría de 
aseo Consorcio 
Proyección 
Capital, para 
realizar 
verificación a sus 
labores de 
seguimiento a  
poda de árboles. 

Durante la visita se 
revisó la programación 
con las verificaciones 

realizadas y la 
supervisión adelantada. 

  

 
 
 
 

X 

4 25-07-2023 Engativá Cl 65A 77-00 

Realizar visita 
administrativa a la 
Interventoría de 
aseo Consorcio 
Proyección 
Capital, para 
realizar 
verificación a sus 
labores de 
seguimiento a 
poda de árboles. 

Durante visita se revisó la 
gestión y cierre de un 
hallazgo encontrado en 
verificación de calidad. 

  

 
 
 
 

X 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de la visita administrativa y 
SIGAB. 
 

2.7.5. Seguimiento al Plan de Podas (Bimestral)  
  
En julio de 2023 se podaron 1.710 árboles de acuerdo con el informe mensual del Concesionario, de los cuales 1660 
fueron previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, se 
intervinieron 11 árboles por atención de emergencia (SIRE o actas SDA) y 39 registradas en la base de datos UAESP 
sin condición de emergencia. 
 
De los árboles intervenidos por plan de podas, 328 correspondieron a la localidad de Barrios Unidos y 1332 a la localidad 
de Engativá.  
 
✓ Indicador de cumplimiento SIGAB 
 
En cuanto al indicador de cumplimiento de poda de árboles definido en SIGAB como cantidad de árboles ejecutados 
por mes versus la cantidad árboles planeados mes, se obtuvo que durante el mes de julio de 2023 se tuvo un 
cumplimiento del 100%.  
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Gráfica 7. Indicador de cumplimiento Poda Mes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomado de SIGAB,2023 

 
✓ Despejes de cono lumínico 

 
El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de julio de 2023 se atendieron en total 169 
ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias (150 en Engativá y 19 en Barrios 
Unidos), lo anterior, para mejorar el paso de la iluminación en diferentes zonas públicas de la localidad.  
 

✓ Manejo de Avifauna  
 

Frente al tema del manejo de avifauna, no se presentan novedades al respecto. El Concesionario continúa relacionando 

la gestión realizada en el mes de diciembre de 2020; donde se entregaron copias de las Actas de reunión celebradas 

con SDA los días 18 y 30 de noviembre de 2020, en las cuales ellos solicitaron el acompañamiento de la Coordinación 

de fauna de la SDA, con el objeto de conocer las directrices oficiales para el manejo de avifauna dentro del contexto del 

servicio de poda de árboles, dado que no se cuenta con directrices claras desde la entidad rectora. Posterior a estas 

reuniones, no se ha contado con pronunciamiento adicional de la SDA en este tema en particular. 

 

Dado lo anterior, donde el Concesionario no reporta avance del tema, desde la Unidad se remitió a los prestadores, el 

radicado UAESP número 20212000168031 del 04/09/2021, donde se informan algunas directrices en la materia y se 

indica que se encuentra en proceso de retoma de las mesas de trabajo con SDA, sin que a la fecha se cuente con 

agenda para las mismas. Las orientaciones fueron socializadas con la cuadrilla y se acogen desde la recepción del 

comunicado. Actualmente se encuentran en proceso de revisión conjunta, las orientaciones enviadas por 

UAESP mediante oficio 20222000276931, dado que aún no es claro el alcance de la operación con avifauna, 

modo de seguimiento de la Interventoría y competencias de las entidades con base en la normatividad actual. 

 
 

✓ Recolección y transporte 
 

Para el periodo del presente informe, se reportan 140,86 Toneladas de residuos vegetales recolectados y transportados 
en el servicio de poda de árboles; 81,93 toneladas en Engativá y 58,93 toneladas en Barrios Unidos.  
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✓ Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA 
 

El Concesionario reporta que bajo el modelo de riesgo establecido por la Autoridad Ambiental en el mes de julio de 2023 
los 1.710 individuos arbóreos intervenidos se encuentran clasificados como:  
 
 
 
 

Tabla 27. Intervenciones por modelo de riesgo SDA julio de 2023 

MODELO RIESGO SDA 
BARRIOS 
UNIDOS 

ENGATIVÁ TOTAL/RIESGO 

PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA ALTO  0 149 149 

PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA BAJO 317 832 1149 

PROBABILIDAD DE VOLCAMIENTO SDA MEDIO 6 321 327 

SIN DATOS EN BD SDA 5 80 85 

TOTAL 328 1382 1710 

 
Fuente: Tomado del informe mensual del Concesionario Bogotá Limpia – Julio de 2023 

. 
✓ Reporte de Novedades  

 
El Concesionario reportó 191 novedades para el mes de julio de 2023, correspondientes a individuos arbóreos que no 
pueden ser atendidos por situaciones que se encuentran por fuera de los alcances de las competencias silviculturales 
definidas. 
 

Tabla 28. Reporte de novedades por el Concesionario – Julio de 2023 

CÓDIGO SITUACIÓN CANTIDAD 

A Ausente 2 

PAN Podas antitécnicas 7 

RE Riesgo eléctrico 71 

S Seco 15 

SCS Sin código SIGAU 6 

ARB Árbol con altura inferior a 2 m 40 

E Enfermo 1 

OB Obra 32 

PV Peligro de volcamiento  17 

 
Fuente: Generado a partir de datos reportados por Bogotá Limpia S.A. E.S.P.  en formato 

de novedades – Julio de 2023 
 

 
A: Ausente  ARB: Árbol con altura inferior a 2 m E: Enfermo  PAN: Podas antitécnicas 
PV: Peligro volcamiento RE: Riesgo eléctrico   S: Seco   SCS: Sin código SIGAU 

 OB: Obra 

 
✓ Socialización y Divulgación 

 
Para el periodo del informe, Bogotá Limpia reporta la gestión social realizada para la actividad de poda de árboles, que 
se adelantó mediante información verbal, entrega de volantes, página web y redes sociales, la información fue 
suministrada a usuarios e instituciones en actividades de campo y virtuales, en las diferentes áreas del ASE. 
 

2.7.6.  Análisis realizado por la UAESP a los eventos de emergencia  
 



 

  
 

           
     
 
 
 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN,  
MONITOREO Y CONTROL 

 

Página 2-27 de 56 GIR-FM-09 
V3 

 V1 
 

Para el análisis de los eventos de emergencia, considerando el Decreto Distrital 531 de 2010 y su modificatorio Decreto 
383 de 2018, se clasificaron los reportes por los siguientes tipos de evento de emergencia: 
 

• Poda de emergencia: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por 
la SDA, que ha determinado que el riesgo es mitigable con la realización de la poda en el marco del protocolo 
distrital de emergencias, dicha autorización la remite mediante acta de visita SDA, para que la poda sea 
realizada a la mayor brevedad posible.  

• Recolección de Residuos:  hace referencia a los eventos en donde se ha presentado caída de ramas y/o 
volcamiento, cuya situación ha activado el protocolo y es necesaria la recolección del material vegetal. 

• Residuos tala: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la SDA, 
que ha determinado que la situación representa riesgo de volcamiento, por lo tanto, ha autorizado la tala de 
emergencia al Jardín botánico (JBB) mediante acta de emergencia, entidad que realiza la actividad de tala 
(sustentada con Acta de emergencia) y relaciona los residuos a la unidad para la recolección, en el marco del 
protocolo distrital de emergencias denotado en la normatividad precitada. 

 
  
Con base en el requerimiento de la Unidad de incluir en los informes del Concesionario la atención de eventos SIRE 
reportados durante el mes de julio de 2023, en los cuales no solo se incluyen solicitudes de poda de árboles sino también 
recolección de residuos vegetales se tiene: 
 

Tabla 29. Relación de SIRE reportados en julio de 2023 

Tipo de evento Atendido No 
Atendido 

Total 

Recolección de Residuos Vegetales 19 - 19 

Poda de emergencia 7 - 7 

RRV + PE 2 - 2 

TOTAL 28 - 28 

Fuente: Generado a partir de datos reportados por Bogotá Limpia S.A. E.S.P. - 
Informe mensual julio de 2023 

 
 
 

2.8 COMPONENTE SOCIAL 
 

Para el mes de Julio las acciones desarrolladas, seguimiento e informe del componente social para ASE 4 se presenta 
como documentos anexos.  
 
2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ASE4 
 
Para este mes de julio, teniendo en cuenta lo registrado en el informe de supervisión y control del mes de junio se 
realizará el registro de los dos meses: junio y julio para el numeral de mantenimiento de vehículos.  
 

2.9.1  Análisis del Informe de Interventoría  
 
 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el 
informe No 64 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de junio de 2023; 
remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6277-23. A continuación, se presenta la respectiva información para el 
componente de vehículos para el ASE 4 Contrato 286 de 2018 – Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. 
 
2.9.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario: 
 
Junio 
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La interventoría en su informe 64 del mes de junio de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual 
del mes de mayo de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe: 
 

✓ Plan de mantenimiento:  

En el periodo del presente informe el Concesionario no presentó actualización del Plan de Mantenimiento del Parque 
Automotor; razón por la cual, se mantiene vigente el Plan de presentado en el comunicado 391-18-CLI-BL-RLG del 18 
de diciembre de 2018, aprobado por la Interventoría mediante Comunicado UAESP-CPC-ASE4-0846-19 del 04 de enero 
de 2019. 

✓ Inventario de Vehículos:  

La Interventoría en el mes de junio de 2023, realizó el inventario del Parque Automotor con base en el Sistema 
de Información de Gestión de Aseo de Bogotá (SIGAB) y en visitas a la base de operaciones del 
Concesionario. A continuación, se relaciona el discriminado por tipo de vehículo: 
 

Gráfica: Inventario Flota ASE4 por Tipología a junio de 2023 (Incluye flota de adiciones) 

 
Fuente: Informe de interventoría No. 64 

 
En la tabla se establece el inventario que incluye los vehículos propios y tercerizados que hacen parte de la operación 
del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 y adiciones vigentes, teniendo en cuenta el Otro sí N°7. 

✓ Vehículos de Stand By:  

Según informe de interventoría se relaciona la siguiente participación y estado de vehículos Stand By para el 
concesionario. 

Tabla 30. Cantidad de vehículos de Stand By reportados a mayo de 2023 

TIPO DE VEHICULO 
INTERVENTORIA  

CANTIDAD 
INVENTARIO  

CANTIDAD 
EQUIPOS DE 
RESPALDO  

CANTIDAD 
EQUIPOS DE 
RESPALDO  

%  
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Compactador doble troque 25Y3  21  2  
5  21%  

Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3  3  1  

Compactador 20Y3 (cargue lateral)  6  1  0  0%  

Lava contenedores  2  1  1  50%  

Fuente: Informe de interventoría No. 64 

 

✓ Mantenimientos ejecutados:  

Según informe de interventoría, se relaciona la cantidad de mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados por el 
Concesionario a los vehículos en el mes de junio de 2023: 
 

Tabla 31. Cantidad de mantenimientos ejecutados a mayo de 2023 

TIPO DE MANTENIMIENTO CANTIDAD DE VEHÍCULOS CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS 

PREVENTIVO 64 399 

CORRECTIVO 59 383 
Fuente: Informe de interventoría No. 64 

 
Julio 
 
La interventoría en su informe 65 del mes de julio de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del 
mes de junio de 2023 del operador de aseo Bogotá Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe: 

✓ Plan de mantenimiento:  

En el periodo del presente informe el Concesionario no presentó actualización del Plan de Mantenimiento del Parque 
Automotor; razón por la cual, se mantiene vigente el Plan de presentado en el comunicado 391-18-CLI-BL-RLG del 18 
de diciembre de 2018, aprobado por la Interventoría mediante Comunicado UAESP-CPC-ASE4-0846-19 del 04 de enero 
de 2019. 

✓ Inventario de Vehículos:  

La Interventoría en el mes de junio de 2023, realizó el inventario del Parque Automotor con base en el Sistema 
de Información de Gestión de Aseo de Bogotá (SIGAB) y en visitas a la base de operaciones del 
Concesionario. A continuación, se relaciona el discriminado por tipo de vehículo: 
 

Gráfica: Inventario Flota ASE4 por Tipología a julio de 2023 (Incluye flota de adiciones) 
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Fuente: Informe de interventoría No. 65 

 
En la tabla se establece el inventario que incluye los vehículos propios y tercerizados que hacen parte de la operación 
del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 y adiciones vigentes, teniendo en cuenta el Otro sí N°7. 

✓ Vehículos de Stand By:  

Según informe de interventoría se relaciona la siguiente participación y estado de vehículos Stand By para el 
concesionario. 

Tabla 32. Cantidad de vehículos de Stand By reportados a junio de 2023 

TIPO DE VEHICULO 

INTERVENTORIA  
CANTIDAD 

INVENTARIO  

CANTIDAD 

EQUIPOS DE 

RESPALDO  

CANTIDAD 

EQUIPOS DE 

RESPALDO  
%  

Compactador doble troque 25Y3  21  1  
2  10%  

Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3  3  1  

Compactador 20Y3 (cargue lateral)  6  2  0  0%  

Lavacontenedores  2  1  1  50%  

Fuente: Informe de interventoría No. 65 

 

✓ Mantenimientos ejecutados:  

Según informe de interventoría, se relaciona la cantidad de mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados por el 
Concesionario a los vehículos en el mes de junio de 2023: 
 

Tabla 33. Cantidad de mantenimientos ejecutados a junio de 2023 

TIPO DE MANTENIMIENTO CANTIDAD DE VEHÍCULOS CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS 

PREVENTIVO 57 301 

CORRECTIVO 56 307 
Fuente: Informe de interventoría No. 65 
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2.9.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría 
 
Junio 
 
De conformidad con lo registrado en la tabla - Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 4 (junio 2023) del informe 
No.64 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de junio de 2023 versión 1 para la ASE 4, la interventoría informa que 
realizó 294 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así: 
 

Tabla 34. Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a junio de 2023 

TIPO DE SERVICIO  
CANTIDAD DE 

VERIFICACIONES  

CANTIDAD DE 
VERIFICACIONES CON 

HALLAZGOS DE 
MANTENIMIENTO  

CANTIDAD DE HALLAZGOS 
DE MANTENIMIENTO  

Recolección y transporte  190  4  4  

Contenerización-Operación  33  4  4  

Contenerización-Lavado  26  0  0  

Barrido y Limpieza Mecánica  15  0  0  

Lavado de áreas públicas-PGIRS  3  0  0  

Seguimiento a vehículos  13  11  13  

Vehículos al interior del PIDJ  4  0  0  

Corte de césped  3  0  0  

Total  287  19  21  

Fuente: Informe de interventoría No. 64 
 
 

Gráfica: Hallazgos por estado de gestión a junio de 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo Mecánicos UAESP 
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Tabla 35. Proporción de hallazgos por estado a junio de 2023 

 
Fuente: Equipo Mecánicos UAESP 

 
 

De la anterior gráfica se puede identificar que el 6,67% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran 
en SIN GESTIONAR, de los cuales el 100% corresponde a hallazgos de SST. 

 
Gráfica: Hallazgos por Localidad 

 
Fuente: Equipo Mecánicos UAESP 

 
 

Tabla 36. Proporción de hallazgos por localidad a junio de 2023 

 
Fuente: Equipo Mecánicos UAESP 

 
De la anterior gráfica se puede identificar que el 46,67% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la 
BASE DE OPERACIONES y se observa que la localidad con junior número de hallazgos es Engativá con el 41,67% de 
hallazgos, en donde el 40% corresponde a hallazgos de SST. 
 
Julio 
 
En la visita realizada por la interventoría al concesionario en el mes de julio se evidencia un vehículo de cargue lateral 
con (8) ocho meses de inoperatividad por daño en motor, ESO045 compactador cargue lateral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estado MANTENIMIENTO SST Total general

CERRADO 45,00% 41,67% 86,67%

SIN GESTIONAR 0,00% 6,67% 6,67%

GESTIONADO 5,00% 0,00% 5,00%

DEVUELTO 1,67% 0,00% 1,67%

Total general 51,67% 48,33% 100,00%

Localidad MANTENIMIENTO SST Total general

BASE OPERACIONES 46,67% 0,00% 46,67%

Engativá 1,67% 40,00% 41,67%

Barrios Unidos 3,33% 8,33% 11,67%

Total general 51,67% 48,33% 100,00%
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Inoperatividad junio 2023 

  
Fuente: Informe de interventoría No. 65 

 
 

Tabla 36. Inoperatividad vehículos junio de 2023 

PLACA  CAUSA DE INOPERATIVIDAD  TIPOLOGÍA DE VEHÍCULO  FECHA DE. INICIO INOPERATIVIDAD  

ESO045  Reparación de motor  
Compactador de cargue 

lateral  
22/11/2022  

ESO124  
Reparación suspensión 

delantera  
Amplirrol  19/07/2023  

ESO221  Cambio de Intercooler  Volqueta  16/07/2023  

FUZ194  Caja Compactadora  
Compactador de cargue 

lateral  
4/07/2023  

Fuente: Informe de interventoría No. 65 
 

 
De conformidad con lo registrado en la tabla - Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 4 (julio 2023) del informe 
No.65 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de julio de 2023 versión 1 para la ASE 4, la interventoría informa que 
realizó 240 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así: 
 

Tabla 37. Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a julio de 2023 

TIPO DE SERVICIO  
CANTIDAD DE 

VERIFICACIONES  

CANTIDAD DE 

VERIFICACIONES CON 

HALLAZGOS DE 

MANTENIMIENTO  

CANTIDAD DE 

HALLAZGOS DE 

MANTENIMIENTO  

Recolección y transporte  154  0  0  

Contenerización-Operación  32  1  1  
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Contenerización-Lavado  26  0  0  

Barrido y Limpieza Mecánica  12  0  0  

Lavado de áreas públicas-PGIRS  5  0  0  

Seguimiento a vehículos  5  1  1  

Vehículos al interior del PIDJ  3  0  0  

Corte de césped  3  0  0  

Total  240  2  2  

Fuente: Informe de interventoría No. 65 
 
 

Gráfica: Hallazgos por estado de gestión a julio de 2023

 
Fuente: Equipo Mecánicos UAESP 

 
 

Tabla 38. Proporción de hallazgos por estado a julio de 2023 

 
Fuente: Equipo Mecánicos UAESP 

 
 

De la anterior gráfica se puede identificar que el 6,67% de los hallazgos identificados por la interventoría se encuentran 
en SIN GESTIONAR, de los cuales el 100% corresponde a hallazgos de SST. 

 
Gráfica: Hallazgos por Localidad 

Estado MANTENIMIENTO SST Total general

CERRADO 45,00% 41,67% 86,67%

SIN GESTIONAR 0,00% 6,67% 6,67%

GESTIONADO 5,00% 0,00% 5,00%

DEVUELTO 1,67% 0,00% 1,67%

Total general 51,67% 48,33% 100,00%
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Fuente: Equipo Mecánicos UAESP 

 
 

Tabla 39.  Proporción de hallazgos por localidad a julio de 2023 

 
Fuente: Equipo Mecánicos UAESP 

 
De la anterior gráfica se puede identificar que el 57,58% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la 
BASE DE OPERACIONES y se observa que la localidad con mayor número de hallazgos es Engativá con el 36,36% de 
hallazgos, en donde el 33,33% corresponde a hallazgos de SST. 
 
 

2.9.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP 
 
Junio 
 
Para el mes de junio de 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Supervisión establecido para el ASE4 y de acuerdo 
con los informes de visita de campo y administrativa presentados por el equipo de supervisión de vehículos de la UAESP 
(Grupo mecánicos), en el mes de junio de 2023 se llevó a cabo un total de una (1) visita de campo en base de 
operaciones de Bogotá Limpia: 
 
A continuación, se relacionan las visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de mantenimiento de 
vehículos en el mes de junio 2023. 
 

Tabla 40. Resumen operativos realizados por la UAESP en junio de 2023  
 

RESUMEN DE INDICADORES CLAVE DEL OPERATIVO 

ASE4     

# Vehículos En Servicio (Incluye Adiciones)   70 

# Vehículos con hallazgos: 18 26% 

# Hallazgos x Mantenimiento 57   

# Hallazgos x Operación 0   

Localidad MANTENIMIENTO SST Total general

BASE OPERACIONES 57,58% 0,00% 57,58%

Engativá 3,03% 33,33% 36,36%

Barrios Unidos 0,00% 6,06% 6,06%

Total general 60,61% 39,39% 100,00%
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Prom. Hallazgos x VH 3,17   

Hallazgo Crítico Mantto 
TESTIGOS ENCENDIDOS EN 
TABLERO 

Hallazgo Crítico Operación (en blanco) 

Operativos Realizados en Junio 2023 1 

Vehículo Crítico ESN375 6 
Fuente: Informe de interventoría No. 64 

 
Tabla 41. Criticidad de hallazgos reportados por la UAESP en junio de 2023 

 
Fuente: Informe de interventoría No. 64 

 
Tabla 42. Detalle de operativos reportados por UAESP a junio de 2023 

 
Fuente: Equipo Mecánicos UAESP 

 
 
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo. 
 
Julio 
 
Para el mes de julio de 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Supervisión establecido para el ASE4 y de acuerdo con 
los informes de visita de campo y administrativa presentados por el equipo de supervisión de vehículos de la UAESP 
(Grupo mecánicos), en el mes de julio de 2023 no se llevó a cabo visita para este componente. 
 
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo. 
 
 

2.9.3 Conclusiones:  
 

Junio  
 

CLASE HALLAZGO No. HALLAZGOS MANNTO % PART. RIESGO

TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO 15 26,32% ALTO

HALLAZGO EN LUCES 14 24,56% ALTO

EMPAQUES/SELLOS EN MAL ESTADO 5 8,77% ALTO

FUGA LIXIVIADOS 4 7,02% ALTO

FUGA DE HIDRÁULICO 3 5,26% ALTO

CANALETA COLMATADA/DEFORMADA/AUSENTE 3 5,26% ALTO

FUGA DE COMBUSTIBLE 3 5,26% MEDIO

VÁLVULA LIXIVIADOS OBSTRUÍDA/ABIERTA 2 3,51% MEDIO

HALLAZGOS DE CORROSIÓN 2 3,51% MEDIO

PRESENCIA DE RESIDUOS EN TOLVA 2 3,51% MEDIO

FUGA DE AGUA EN EQUIPO DE LAVADO 1 1,75% MEDIO

Terreno SIGAB

4 1 20/06/2023 n/a
Base de

operaciones

Inspección de vehículos

incluyendo la parte

técnica y documentación

de los vehículos y su

tripulación. 

Se Realizaron

observaciones las cuales

fueron remitidas a

interventoría bajo radicado

20232000152431 para que

se tomaran las medidas del

caso.

X

ASE
Modalidad

ObservacionesNo. De visitas Fecha Localidad Ubicación Objeto
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• La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el 
componente del Mantenimiento de vehículos del mes de mayo de 2023 y no se generaron 
observaciones.  

  
• La Interventoría realizó verificaciones de campo y evidenció hallazgos que fueron reportados 

mediante la Matriz Interactiva, dichos hallazgos fueron atendidos por el Concesionario.   
  

• La Interventoría identificó que el Concesionario gestionó en su totalidad los requerimientos formulados 
por la UAESP, reportados por la Interventoría mediante comunicados.  

  
• La Interventoría revisó el inventario del mes de mayo de 2023 e identificó que no se registraron 

cambios en cuanto al total de vehículos reportados por el Concesionario.  
 
 
Julio 
 

• La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente del 
Mantenimiento de vehículos del mes de junio de 2023 y no se generaron observaciones.  

  

• La Interventoría realizó verificaciones de campo y evidenció hallazgos que fueron reportados mediante la Matriz 
Interactiva, dichos hallazgos fueron atendidos por el Concesionario.   

  

• La Interventoría identificó que el Concesionario no gestionó en su totalidad los requerimientos formulados por 
la UAESP, reportados por la Interventoría mediante comunicados.  

  

• La Interventoría revisó el inventario del mes de junio de 2023 e identificó que no se registraron cambios en 
cuanto al total de vehículos reportados por el Concesionario.  

 
 
 
2.10 ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
A continuación, se describen las actividades de revisión y acompañamiento, en el marco del plan de supervisión vigente, 
para el componente de Tecnología de la Información TI, el cual refiere a los anexos 6.1 y 6.2, de la licitación UAESP-
LP-02-2017, que refiere a la puesta marcha, implementación, mantenimiento y soporte del Sistema de Información para 
la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo SIGAB.  
 
Las actividades descritas en el Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP corresponden a las 
ejecutadas en el mes de julio de 2023; el análisis del informe de la interventoría de julio de 2023, en la descripción de 
las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de junio de 2023. 
 

2.10.1. Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP 
 

2.10.1.1Comités TI 

El 12 de julio de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 231, de forma virtual a través de la plataforma Teams, desde 
las 14:00 hasta las 15:45.  El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los cinco 
(5) concesionarios y Proceraseo.  
 
Dentro del comité se desarrolla el seguimiento de los compromisos pendientes por ejecución adquiridos por parte de la 
totalidad de integrantes a lo largo de todos los comités, incluidos los controles de cambio en ejecución; se revisan el 
cumplimiento de los Acuerdos a Nivel de Servicio ANS, las entregas de información, el estado de los incidentes 
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radicados mediante la herramienta GLPI y el reporte de las visitas de verificación del SIGAB, los concesionarios y la 
infraestructura, realizadas en el mes anterior.  
El comité se desarrolla liderado por la interventoría que, en el marco de sus obligaciones contractuales, remite previo al 
desarrollo del comité, el listado de los compromisos y su respectivo estado, y en el marco del comité presenta el análisis 
de los ítems descritos anteriormente.  
A continuación, se presenta el resumen del estado de los compromisos: 
 

Tabla 43. Resumen de los compromisos Comité TI 228 

Compromisos CUMPLE EN 
PROCESO 

CERRADO TOTALES 

Ajuste de desarrollo 19 3 1 23 

Control de cambio 8 0 0 8 

Otros 19 3 2 24 

Otros Desarrollos 7 0 0 7 

Totales 53 6 3 62 
Fuente: Acta de Reunión No. 2981 – TI – Consorcio Proyección Capital  

 
 

Cumple:  Compromisos gestionados y finalizados 
En proceso: Compromisos que se están gestionando y requieren un seguimiento continuo.  
Cerrados:  Compromisos que se cerraron y no requirieron culminar su gestión desde TI. 
 
Dentro de los compromisos establecidos específicamente en lo correspondiente al ID 504 respecto al compromiso de 
verificar la entrega de la capa "Áreas donde no se realiza recolección puerta a puerta”, se menciona que CUMPLE y se 
desplegó en producción el 22 de junio de 2023. 
En lo correspondiente con el compromiso ID 506, respecto al compromiso de revisar internamente la medición de ANS 
de calidad para presentar una respuesta, Proceraseo indica que realizará una reunión con los cinco Concesionarios el 
día 17 de julio de 2023 a las 10 de la mañana, el objetivo de esta reunión es presentar y socializar el por qué se deben 
atender las recomendaciones generadas por el proveedor interno de desarrollo, Soluciones Globales, a los 
Concesionaros, y aprobar el desarrollo y paso a producción. La Interventoría solicita que se envíe un cronograma con 
las actividades a desarrollar para atender estas recomendaciones. 
 
Con relación al compromiso ID 510, respecto al compromiso de las Validaciones Espaciales, se informa que continua 
en proceso en donde Proceraseo informó que el 12 de julio de 2023 se desplegará en producción; sin embargo, 
Proceraseo remitió un correo el 11 de julio de 2023 en el que indicó que, en reunión con los Concesionarios, estos no 
aprobaron el despliegue en producción. Lo anterior debido a que en las pruebas realizadas al proyecto 2, fase 1, 2 y 3, 
el Concesionario ASE3 – Ciudad Limpia generó observaciones relacionadas con que no se estaban teniendo en cuenta 
una serie de excepciones en las validaciones espaciales que indica el ICDE en las capas cargadas; si se despliega el 
proyecto 2, se podrían presentar inconsistencias entre capas. Si un ente de control externo hace una validación, puede 
detectar estas inconsistencias, lo que acarrearía consecuencias para los Concesionarios.  Adicionalmente, Proceraseo 
menciona que se realizó un cronograma de trabajo de 9 proyectos. Hasta la fecha se ha aprobado el proyecto 1, que 
contempla la Capa 1 - Microrrutas de Recolección de tipo Polígonos y Capa 2 - Microrrutas de Recolección de tipo 
Líneas, y el proyecto 2 que contempla la Capa 4 - Microrrutas Barrido Manual de tipo Líneas y la Capa 5 - Microrrutas 
Barrido Manual de tipo Polígono. Para realizar las pruebas del proyecto 2 se citó a los 5 Concesionarios, solo asistió 
Ciudad Limpia quien generó una serie observaciones a Proceraseo sobre validaciones que no fueron tenidas en cuenta 
en la etapa de especificación del proceso del proyecto 2.  
 
El Concesionario ASE3 – Ciudad Limpia hace una contextualización técnica donde expone por qué es necesario 
implementar el manejo de las excepciones en las capas, debido a que sin este desarrollo algunos indicadores se 
generarían en rojo (valor negativo) y las autoridades de control pueden generar alguna observación y sanción por la 
falta de calidad en los datos de ejecución de las microrutas, exigida en el contrato y los anexos técnicos.  
 
Proceraseo presenta una contextualización del cronograma con los proyectos y fases a desarrollar de las validaciones 
espaciales. El proyecto 1 ya se desplegó a producción y no se presentaron observaciones referentes al manejo de 
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desarrollo de las excepciones. La Interventoría aclara que en su momento observó, que en el proyecto 1, no fueron 
definidas excepciones. La Interventoría indica que actualmente existen indicadores del proyecto 1 que no se están 
cumpliendo en SIGAB debido a las siguientes observaciones: campos que no están definidos en el modelo, microrrutas 
repetidas y elementos que están por fuera de los límites de cada ASE, por lo anterior, la Interventoría solicita que se 
genere un plan de choque para ajustar el desarrollo de la funcionalidad de validaciones espaciales en sus nueve 
proyectos, donde se definan las excepciones que se pueden presentar y que están pendientes, sin afectar el cronograma 
de desarrollo actual, debido que esto es un reproceso y fue una falta de análisis y de previsión por parte de los 
Concesionarios. Se menciona que los Concesionarios deben presentar la propuesta en el comité técnico, para 
aprobación de la UAESP de acuerdo con la solicitud de la Interventoría.  
 
A su vez, frente al compromiso ID 511, relacionado con la validación entrega transmisiones GPS variable Latencia ASE2 
y ASE5, la Interventoría informa que, en lo que va corrido del periodo de Julio 2023, no se han presentado fallas. 
Proceraseo notifica que se generaba el error 504 en la entrega de las transmisiones del ANS de Latencia desde el 
aplicativo transaccional Guardian GPS (alojado en un servidor de Amazon) hacia el SIGAB; y por un error en la carga 
de un archivo de gran tamaño del área comercial, generó un rechazo en la conexión del servidor Amazon. LIME indica 
que el proveedor Monitoreo Inteligente (encargado de Guardian GSP) modificó el algoritmo del envío de la información 
de un método empaquetado a un método multihilo, y que el proveedor de telecomunicaciones Claro también mejoró las 
APN lo cual mejoró la cobertura en la zona de los Concesionarios del ASE 2 y 5. Con estos ajustes no se han vuelto a 
presentar las inconsistencias de latencia de información de GPS.  
 
Para los ID 512l reporte de Alerta de la Operación en SIGAB y ID 513 ajustar el reporte del menú revisar informes en 
SIGAB se menciona en el comité, que siguen en producción y que Proceraseo se reunirá con el proveedor interno de 
desarrollo Soluciones Globales el 13 de julio de 2023 para socializar estas solicitudes y darles un tiempo de atención. 
 
En el marco del seguimiento a las ANS, a continuación, se presentan presenta el resumen de las mediciones con la 
aplicación de las exclusiones aprobadas por la UAESP para el cierre del mes de junio de 2023. 

 
Tabla 44. Resultado de la medición de fallos para el cierre mes de junio de 2023 

Componente de medición ANS ASE 1 ASE 2 ASE 3 
ASE 

4 
ASE 5 

ANS de Entrega Oportuna en Tiempo 
Real 

NO 9 fallas NO 1 falla 5 fallas 

ANS de calidad NO NO 1 falla NO 1 fallas 

ANS de entrega oportuna periódica y 
por demanda 

NO NO 
2 

fallas 
1 falla 3 fallas 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 231. 
 

 
2.10.2 Análisis del informe de interventoría 

 
Tras revisión del Informe No. 65 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el 
periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los aspectos 
asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales resultados que:  
 

• El 31 de junio de 2023 se llevó a cabo la jornada de pruebas a la mejora de visualizaciones en el Módulo de 
Operaciones opción Histórico de Ruta correspondiente a la visualización del tipo de recorrido por colores según 
actividad, para las capas tipo Líneas por filtro de actividad la ejecución se realizó mediante el Caso de Prueba 
N.º 264 con resultado exitoso, el cual se encuentra registrado en el Acta N° 3012. 

• La Interventoría validó que las funcionalidades de SIGAB y del sistema transaccional SIGO, mantienen el 
cumplimiento del Reglamento Técnico Operativo.  

• La Interventoría validó las plataformas que aloja los sistemas transaccionales presentando una disponibilidad 
del 100% para el periodo de julio de 2023, cumpliendo el mínimo requerido. 
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• La Interventoría validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y 
el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el reglamento comercial y financiero.  

• La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo 
comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.999%).  

• Para los periodos verificados de mayo y junio de 2023, el reporte de Cumplimiento Rutas Mensual se encontraba 
totalmente diligenciado.  

• Con corte al 25 de julio de 2023, en el reporte de Cumplimiento de Rutas se encontraba totalmente diligenciado. 
La Interventoría realizará la verificación de completitud de la información el 8 de agosto de 2023. 

• No se presentaron inconvenientes con la sincronización de estados de seguimiento vehicular entre SIGO y 
SIGAB. 

• Con corte al 27 de julio de 2023, el Concesionario registró 20 Novedades GPS para 14 vehículos, el vehículo 
ESO118 superó el 10% de tiempo de indisponibilidad permitido, el Concesionario indica que el vehículo ha 
tenido inconvenientes con el operador de red el cual no ha encontrado la falla en la transmisión del GPS, como 
contingencia se realizó el cambio de la Simcard al GPS.  

• En la visita de verificación del 28 de julio de 2023, se identificaron dos vehículos que no estaban transmitiendo 
información de seguimiento GPS en tiempo real al SIGAB; el vehículo ESO045 se encuentra en mantenimiento 
general y el vehículo FUZ194 se encuentra en mantenimiento preventivo. 

• La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, 
donde no se identificaron observaciones relacionadas con la entrega de los servicios de información.  

• La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el 
Concesionario no acumuló fallas en el periodo por el ANS. 

• Respecto al desarrollo de las Validaciones Espaciales del Proyecto 2 fases 1, 2 y 3 en el periodo de junio de 
2023 se realizó la sesión de pruebas con resultado exitoso, en la sesión se evidenció la necesidad de desarrollar 
las exclusiones, lo cual se encuentra pendiente de ejecución. 

• Respecto al desarrollo de las Validaciones Espaciales del Proyecto 3 fases 1, 2 y 3, la Interventoría realizó 
observaciones al documento de pruebas el cual se envió a Proceraseo para atender y ajustar.  

• Se aprobó el ajuste del Pop up para diferenciar los tipos de actividad de recolección en la opción Histórico de 
Ruta del SIGAB.  

• Al cierre del periodo no se encontraron periodos abiertos para el Concesionario.  
 
2.10.3 Visita de verificación SIGAB 

 
El 31 de julio de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 
9:00 am hasta las 12:00 pm; en el marco de la visita, la interventoría realizo la verificación de cada una de una de las 
obligaciones contractuales a cargo de los concesionarios contenidas en el “Anexo 6.1. AnexosTI_Requerimientos 
técnicos", de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte 
Técnico.   
Dentro de la visita de verificó se encontró:  

- Para la obligación AT2-2 Reporte de cumplimiento correspondiente a Reporte de periodos abiertos para le mes 

de junio de 2023”, Durante la visita de verificación, se detectó un (1) periodo abierto para el Concesionario: 

ASE5 Área Limpia, se trata del proceso de indicador de cestas del periodo 202305. 

- Para “Cumplimiento de rutas mensual” se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas mensual 

estaba diligenciado y disponible para el periodo de junio de 2023.  

- Para “Reporte de cumplimiento de rutas” se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas estaba 

diligenciado y disponible con fecha de corte del 31 de julio de 2023. 

Asimismo, por parte de la UAESP, se menciona que los accesos a las bases de datos de SIGAB están disponibles con 
corte al 31 de julio de 2023, en cumplimiento de la Obligación AT2-3 Acceso a las bases de Datos. 
Igualmente, para la Obligación AT2-10 Funcionalidades para consulta de información reportada de la operación se 
menciona que el SIGAB cuenta con un módulo de reportes para la consulta de la información, sin observaciones en el 
periodo, así como las alertas en SIGAB se encuentran disponibles para la Obligación AT2-12 SIGAB cuenta con un 
módulo para reporte y consulta de notificaciones y alertas que alteren la operación.  
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Por su parte para la Obligación AT2-21 Seguimiento a solicitudes de nuevos reportes y campos (reporte o campo julio 
de 2023) se menciona que de acuerdo con Verificación SIGAB Acta N°2972 correspondiente a Reporte alerta operación, 
este se encuentra EN ANÁLISIS, por su parte para el Acta N° 2972 correspondiente a Menú revisar informes se 
encuentra EN ANÁLISIS.  
 
Ahora bien, para el cumplimiento de la Obligación AT3-11 Catastro georreferenciado y las microrrutas que lo atienden, 
La Interventoría indica que el Proyecto 2 por decisión de los Concesionarios no se desplegará en producción. Respecto 
al proyecto 3 de validaciones espaciales, Proceraseo informa que el día 31 de julio de 2023 darán respuesta a las 
observaciones al documento de pruebas elevadas por la Interventoría.  Respecto al desarrollo de las exclusiones se 
espera iniciar pruebas a mediados de septiembre para las capas 1, 2 y 3, de líneas, puntos y polígonos, esto se definirá 
en la mesa de trabajo que se realizará el 9 de agosto de 2023.  Respecto a la capa de catastro en el visor de mapas de 
SIGAB en el módulo gestión comercial y financiera -> Ges Archivos -> Consulta Planos -> Planos de catastro. 
Proceraseo presenta el ajuste del Pop up para diferenciar los tipos de actividad de recolección en la opción histórico de 
ruta del SIGAB. 
 
Se identificó en la funcionalidad Histórico de Ruta -> Filtros -> Recolección y Transporte, el menú de filtros por Micros 
por tipos de actividades presentando el mapa de colores por tipo de actividad. Así mismo, se verifican los filtros de 
visualización contenidos en Micros (Líneas) -> No Aplica. Atención Especial, Recolección Manual, Reverso, 
Desplazamiento y En Actividad; se verifica la información de refresco en los Pop Up para las actividades contenidas en 
el campo Tipo Recolección.  
 
La Interventoría y UAESP aprueban el ajuste para paso a producción sin observaciones. Proceraseo informara la fecha 
de paso a producción a más tardar el día 8 de agosto de 2023.  
  
Se verificó el cumplimiento correspondiente a la Obligación AT3-64 Disponibilidad de Indicadores, evidenciando que 
para Calidad Técnica en la Recolección de Residuos no Aprovechables para el Concesionario ASE1 – Promoambiental, 
la funcionalidad se encuentra disponible; para Incumplimiento en la Compactación de Relleno Sanitario para el 
Concesionario ASE5 – Área Limpia, la información se encuentra disponible; para el Incumplimiento de reclamos 
comerciales por facturación para el Concesionario ASE3 – Ciudad Limpia, se encontró actualizado hasta junio de 2023. 
Asimismo, para Indicador Scorecard actividades CLUS para el Concesionario 2 y Concesionario 3, los indicadores de 
funcionalidad se encuentran disponibles. 
 
Por su parte para la Obligación AT11-7 Disponibilidad componentes SIGAB: se verifico que la disponibilidad de SIGAB 
en el periodo fue de 99.999% con corte al 30 de julio de 2023. Se validó la disponibilidad del módulo comercial de todos 
los Concesionarios al 100%, para esta verificación se tomó como evidencia la medición del Concesionario ASE3 - 
Ciudad Limpia con corte al 31 de julio de 2023. 
 
Se verificaron las copias de seguridad del SIGAB como se establece en la Obligación AT11-12 Back-Up y Copias de 
Seguridad SIGAB. 
El monitoreo de los sitios web y recursos del SIGAB en el periodo fue del 100% en cumplimiento a la Obligación AT11-
12 Monitoreo de SIGAB. 
Se verificó la Obligación AT1-22 Auditoria de la información sin evidenciar novedades. 
Para el periodo de julio de 2023, se crearon ciento veintidós (122) incidentes relacionados con SIGAB, en donde ningún 
incidente estaba tipificado como prioridad 1, ocho (08) como prioridad 2 y ciento catorce (114) como prioridad 3, como 
fue establecido en la Obligación AT11-9 Incidentes SIGAB.  
 

2.10.3.1 Visita de verificación SIGAB – ASE 4 
 
El 28 de julio de 2023, se acompañó la visita de verificación del ASE 4 – Bogotá Limpia, la cual se ejecutó de manera 
virtual entre las 02:00 pm hasta las 03:30 pm; en el marco de la visita, la interventoría realizó la verificación de cada una 
de una de las obligaciones contractuales a cargo del concesionario, contenidas en el “Anexo 6.1. 
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AnexosTI_Requerimientos técnicos", de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de 
Software, Seguridad y Soporte Técnico, dichas verificaciones fueron registradas en la lista UAESP-M06-F02. 
Se verificaron la Obligación AT1-5 Entregas de Servicios de Información a SIGAB en donde se revisó la entrega oportuna 
de las programaciones de julio de 2023, con un total de 1.626 registros, evidenciando que se cumple la cantidad de 
registros programados con la cantidad de registros esperados en cumplimiento al Plan Operativo Vs Programación, así 
como se verificó la entrega de la información oportuna en donde no se presentaron fallas con corte al 27 de julio de 
2023. Se verificó que la primera entrega de programación de julio de 2023 ocurrió el 25 de junio de 2023 en cumplimiento 
a la SRV1- Programación de Ruta. Se menciona que no se encontraron inconsistencias en el reporte de Personal 
Operativo a corte del 28 de julio de 2023 en verificación del SRV6 – Inventario Personal, SRV5 Inventario de vehículos. 
 
Por otro lado, en la verificación de la obligación AT2-2: Reporte de cumplimiento de rutas – Reportes de cumplimiento 
de rutas, para el periodo de julio de 2023, se encontró un (1) periodo abierto para el Concesionario, quien informó que, 
durante el desarrollo de la visita, el ajuste de información fue realizado. Igualmente se verificó el reporte cumplimiento 
de microrrutas mensual encontrando periodos abiertos del mes de mayo, junio y julio de 2023 (a corte del 25 de julio) 
en donde se encontraban todos los registros diligenciados y sin observaciones.  
 
Adicionalmente, para el periodo de julio de 2023, se encontraron dos (02) fallas en el periodo en cumplimiento de la 
Obligación AT2-24 Georreferenciación de vehículos; para Novedades GPS: El Concesionario presenta 20 novedades 
para 14 vehículos con Novedad GPS a corte del 27 de julio de 2023, el vehículo ESO118 superó el 10% de tiempo de 
indisponibilidad, el Concesionario indica que el vehículo ha tenido inconvenientes con el operador de red el cual no ha 
encontrado la falla en la transmisión del GPS, como contingencia se realizó el cambio de la Simcard al GPS; 
Sincronización de GPS: se identifican dos (2) vehículos que no estaban transmitiendo información de seguimiento GPS 
en tiempo real a SIGAB, con placa ESO045 y FUZ194, los vehículos tienen novedad de mantenimiento.  
 
Ahora bien para Sincronización de Estados de Seguimiento Vehicular se evidenció el vehículo ESN973 (4373) ubicado 
fuera del área de servicio exclusivo, en donde el Concesionario menciona que vehículo se encuentra en el taller externo. 
En el transcurso de la visita de verificación, se actualizó el estado del vehículo a EN_TRANSITO. Para los estados 
EN_RELLENO y EN_RUTA no se evidenciaron vehículos fuera del área de servicio exclusivo. 
 
Para la Prueba de Latencia se evidenció que el Vehículo ESO221 (4303), Hora GPS 14:58:26 y Hora reporte 14:58:38 
tuvo una latencia inferior a 30 segundos, con estado EN_RUTA, así mismos se verificó Servicios Especiales 
evidenciando que las Microrrutas 416010 y 416011 asociadas a Servicios Especiales y RCD, entregó información al 
SIGAB en el periodo. 
 
Para la obligación AT3-64 - Indicadores de gestión, resolución 720 de 2015, se encontró cargado hasta el mes de junio 
de 2023 en lo correspondiente a: Calidad técnica en recolección de residuos sólidos no aprovechables,  
Para los indicadores de Incumplimiento de reclamos por facturación, se evidenció cargado hasta el mes de junio de 
2023. Para Incumplimiento de la compactación del relleno sanitario se evidenció que se encuentra cargado hasta el 
primer semestre de 2023. No se presentó observaciones en el tablero del Indicador de Actividades de Limpieza Urbana 
Asociadas al CLUS. 
 
Durante la verificación al reporte SUI, se encontraron pendientes 24 reportes discriminados así: 2021 3 formatos 
pendientes por entregar, 2022 4 formatos pendientes por entregas y 2023 17 formatos pendientes por entregar en 
cumplimiento a la Obligación AT1-32, AT3-69, AT4-20 – Reportes SUI.  
 
Frente a la Obligación AT11-12 - Reportes del entorno, los eventos, la capacidad, la seguridad y la utilización de los 
recursos disponibles en los sistemas transaccionales. 
 
Frente a Obligación AT11-7 – Disponibilidad servidores de sistemas transaccionales, la disponibilidad SIGO presentó 
un 100% de disponibilidad a corte del 28 de julio de 2023 y se evidenció BackUp con corte al 28 de julio de 2023 en 
cumplimiento a la Obligación AT11-16 – BackUp.   
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Así mismo, en 3. Verificación de Calidad – Informes Mensuales Concesionario, la Interventoría indica que generó 
observaciones a la versión 1 del informe de junio de 2023, las cuales deben ser atendidas de acuerdo con los tiempos 
establecidos para tal fin, la Interventoría socializa y solicita al Concesionario ajustar la observación que está pendiente 
por atender en la versión 2 del informe de diciembre de 2022 para poder cerrar este periodo.  

 
2.11 COMPONENTE JURÍDICO - OPERATIVO (SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA - SAC) 

 
2.11.1 Componente de Recolección y Transporte  

 

En el mes de julio de 2023, la Interventoría formulo Solicitud de Acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección 

y transporte. Se hace seguimiento a la SAC  148 y 161 como se puede ver a continuación:  

 
Tabla 45. Estado SAC balance de cargas, julio 2023 

SAC 
No. 

Localidad 
Fecha de 
Apertura 

No. Comunicado 
Interventoría / 

UAESP 
Concepto 

Estado 
Actual 

Fecha de cierre  

 
OBSERVACIÓN 

SAC´S ABIERTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

148 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engativá/Barrios 
Unidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022-12-
19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAESP-CPC-
ASE4-4079-22 
(Rad. UAESP 

20227000743532)  
19/12/2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balance de 
cargas  

microrrutas 
con 

exceso de 
peso bruto 
vehicular  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UAESP-CPC-
ASE4-4799-23 
(Rad. UAESP 

20237000421792) 
26/07/2023 

 

El Concesionario 
remitió la respuesta 
mediante comunicado 
784-22- CLI-BL-RLG 
del 27/12/2022.  
 
Una vez analizada la 
respuesta emitida, la 
Interventoría mediante 
comunicado UAESP-
CPC-ASE4- 4182-23 
(Rad. UAESP 
20237000013992) 
18/01/2023, solicitó la 
suscripción de un 
cronograma de 
atención especial. 
 
 En atención a esta 
solicitud, el 
Concesionario 
mediante comunicado 
051-23- CLI-BL-RLG 
del 24/01/2023 remitió 
el cronograma. Al 
respecto, la 
Interventoría se 
encuentra en revisión 
del cronograma 
presentado. 
 
En atención a esta 
solicitud, el 
Concesionario 
mediante comunicado 
051-23-CLI-BL-RLG 
del 24/01/2023 remitió 
el cronograma. 
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SAC 
No. 

Localidad 
Fecha de 
Apertura 

No. Comunicado 
Interventoría / 

UAESP 
Concepto 

Estado 
Actual 

Fecha de cierre  

 
OBSERVACIÓN 

SAC´S ABIERTAS 

Al respecto, la 
Interventoría mediante 
comunicado UAESP-
CPC-ASE4-4326-23 
(Rad. UAESP 
20237000095162) del 
23/02/2023 realizó 
observaciones al 
cronograma propuesto 
por el Concesionario. 
 
Posteriormente, el 
Concesionario 
mediante comunicado 
315-23-CLI-BL-RLG 
del 26/04/2023 remitió 
una optimización del 
Plan Operativo de 
recolección y 
transporte.  
 
Por lo cual, la 
Interventoría mediante 
comunicado UAESP-
CPC-ASE4-4799-23 
(Rad. UAESP 
20237000421792) del 
26/07/2023 procedió al 
cierre de la SAC N° 
148 

SAC 
No. 

Localidad 
Fecha de 
Apertura 

No. Comunicado 
Interventoría / 

UAESP 
Concepto 

Estado 
Actual 

 Fecha 
de 

Cierre 

OBSERVACIÓN 
SAC´S ABIERTAS 

161 
Engativá / 

Barrios Unidos 
 

13/04/2023 
Rad. UAESP 

20237000203822 

Balance de 
cargas 

microrrutas 
con 

exceso de 
peso bruto 
vehicular 

Abierta 

 

NA 

El Concesionario 
remitió la respuesta 

mediante comunicado 
294-23-CLI-BL-RLG 

del 20/04/2023. 
 

La Interventoría se 
encuentra en proceso 

de radicación del 
cierre 

Fuente, informe de interventoría julio 2023 

 

2.11.2 Componente de Contenerización  

 

Se realiza seguimiento a la SAC No. 129 y 146, como se puede ver a continuación: 

 
Tabla 46. seguimiento a la SAC No. 129 y 146 
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SAC 
No. 

Localidad 
Fecha de 
Apertura 

No. Comunicado 
Interventoría / 

UAESP 
Concepto 

Estado 
Actual 

Fecha de Cierre 
OBSERVACIÓN 

SAC´S ABIERTAS 

129 
Engativá/Barrios 

Unidos 
2021-12-02 

UAESP-CPC-
ASE4-4079-22 
(Rad. UAESP 

20237000743532)  
19/12/2023) 

Mantenimiento 
de 

Contenedores 
(estructural) 

Abierta con 
solicitud de 
cronograma  

 

N/A. 

El Concesionario dio 
respuesta mediante 
comunicados 642-
21-CLI-BL-RLG del 
16/12/2021 y 678-21-
CLI-BL-RLG del 
21/12/2021, los 
cuales fueron 
observados por la 
Interventoría 
mediante 
comunicado UAESP-
CPC-ASE4-3058-21 
(Rad. UAESP No. 
20217000643642) 
del 22/12/2021.  
A su turno, el 
Concesionario 
respondió mediante 
comunicado 696-21-
CLI -BL-RLG del 
27/12/2021, el cual 
se encuentra en 
revisión por parte de 
la interventoría sobre 
el mantenimiento de 
contenedores, La 
Interventoría radico 
con el No. 
202327000265622 
del 16/05/2023 - 
cronograma de 
atención SAC 129 
ASE 4 UAESP-CPC-
ASE4-3461-22. 
(Radicado UAESP 
No. 
20237000265622) 
del 13 de mayo de 
2023. El 
Concesionario dio 
respuesta mediante 
comunicado 353-22-
CLIBL-RLG del 
31/05/2023, el cual 
se encuentra en 
revisión por la 
Interventoría. 
 
Una vez analizada la 
respuesta, la 
Interventoría 
mediante 
comunicado UAESP-
CPCUAESP-5485-
22 (Rad. UAESP 
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SAC 
No. 

Localidad 
Fecha de 
Apertura 

No. Comunicado 
Interventoría / 

UAESP 
Concepto 

Estado 
Actual 

Fecha de Cierre 
OBSERVACIÓN 

SAC´S ABIERTAS 

20237000712022) 
del 30/11/2022; 
remitió a la UAESP el 
Informe sobre 
presunto 
incumplimiento. 
 
Se remitió a la 
Subdirección de 
Asuntos Legales 
mediante 
memorando No. 
20232000015203 del 
13 de febrero del 
2023, el Presunto 
Incumplimiento. 
 

146 Engativá 
19/10/2022  

 

20237000632222  
19/10/2022  

 

Estructural - 
Lavado 

Contenedores 
Cerrada 

UAESP-CPC-
ASE4-4769-23 
(Rad. UAESP 

20237000398212) 
18/07/2023 

El Concesionario 
remitió la respuesta 
mediante 
comunicado 649-22-
CLI-BL-RLG del 
04/11/2022.  
 
Una vez analizada la 
respuesta emitida, la 
Interventoría 
evidenció que el 
Concesionario no 
adoptó las medidas 
tendientes a superar 
los inconvenientes 
presentados en el 
desarrollo del 
componente de 
lavado de 
contenedores. Por lo 
cual, la Interventoría 
mediante 
comunicado UAESP-
CPC-ASE4-4017-22 
del 29/11/2022 
solicitó la suscripción 
de un cronograma de 
atención especial  
 
En atención a dicha 
solicitud, el 
Concesionario 
mediante 
comunicado 788-22-
CLI-BL-RLG del 
27/12/2022 remitió el 
cronograma 
solicitado. 
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SAC 
No. 

Localidad 
Fecha de 
Apertura 

No. Comunicado 
Interventoría / 

UAESP 
Concepto 

Estado 
Actual 

Fecha de Cierre 
OBSERVACIÓN 

SAC´S ABIERTAS 

Dado que a la fecha 
algunas actividades 
establecidas en el 
cronograma se 
encuentran 
vencidas, la 
Interventoría 
solicitará mediante 
comunicado el 
estado de avance de 
las actividades 
vencidas. 
 
la Interventoría 
solicitó al 
Concesionario 
mediante 
comunicado UAESP-
CPC-ASE4-4290-23 
(Rad. UAESP 
20237000074382) 
del 10/02/2023, 
informar el estado de 
avance de las 
actividades 
vencidas. 
A su turno, el 
Concesionario 
mediante 
comunicado 155-23-
CLIBL-RLG del 
2/03/2023. 
 

Una vez analizada, la 
Interventoría 
mediante 
comunicado UAESP-
CPC-ASE4-4769-23 
(Rad. UAESP 
20237000398212) 
del 18/07/2023 
procedió al cierre de 
la SAC N° 146. 

Solicitud de Acción Correctiva ASE 4, Contenerización, Consorcio Proyección Capital, julio 2023. 

 

2.11.3 Componente de Barrido y Limpieza 

 

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva en el 

componente de la actividad de barrido y limpieza. 

 
2.11.4 Componente de Corte de césped 
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Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva en el 

componente de Corte de Césped.  

 

2.11.5 Componente de Poda de árboles 

 

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva en el 

componente de Corte de Césped.  

 

2.11.6 Otras SAC 

MANTENIMIENTO DE CESTAS 
 

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC), en 
mantenimiento de cestas. 
 

2.11.6.1 Información 

 

Para el mes de julio de 2023, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC), en información. 

 
2.11.6.2 Vehículos 

 
Durante el periodo de análisis del presente informe, se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva. 

 
Tabla 47. Estado SAC – Mantenimiento y Flota Vehicular 

SAC 
No. 

Localidad 
Fecha de 
Apertura 

No. Comunicado 
Interventoría / 

UAESP 
Concepto 

Estado 
Actual 

Fecha de Cierre 
OBSERVACIÓN SAC´S 

ABIERTAS 

143 
Engativá/Barrios 

Unidos 
30/09/2023 

UAESP-CPC-
ASE4- 3852-22 
(Rad. UAESP 

20237000592542) 
del 30/09/2023 

Fugas de 
lixiviado 

(Estructural) 
en el PIDJ 

Cerrada 

UAESP-CPC-
ASE4-4811-23 
(Rad. UAESP 

20237000427732) 
del 31/07/2023 

Respuesta Concesionario 
por medio comunicado 608- 
22-CLI-BL-RLG 04/10/2023. 
 
Solicitud de cronograma 
especial UAESP-
CPCASE4-3985-22 (Rad. 
UAESP 20237000692682) 
del 22/11/2022.  
 
Respuesta del 
Concesionario por medio 
del comunicado 716-22-CLI-
BLRLG del 05/12/2022. 
 
Una vez analizada, la 
Interventoría mediante 
comunicado UAESP --CPC-
ASE4-4811-23 (Rad. 
UAESP 20237000427732) 
del 31/07/2023 procedió al 
cierre de la SAC No. 143. 

                                                                   Informe de Interventoría, julio 2023 
 

 
Tabla 45. Estado Penal Pecuniaria 1. 
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Localidad 
Fecha de 
Apertura 

Comunicado 
Interventoría / 

UAESP 
Componente Concepto 

Estado 
Actual 

Fecha 
de 

Cierre 

Observación / Comunicado 
de cierre 

Engativá 29/10/2021 

UAESP-CPC-
UAESP-3864-21 

(UAESP 
20217000545122) 

Vehículos   

Penal 
pecuniario 
por fugas 

de lixiviado 
junio -2021 

Abierta N/A 

Respuesta Concesionario 
662-21-CLI-BL-RLG -
14/12/2021. 
Respuesta de la Unidad para 
la Interventoría 
20212000255221 del 
21/12/2021. 

 
La interventoría dio respuesta 
por medio del comunicado 
UAESPCPC-ASE4-4645-22 
del 26/05/2022.  
 
Radicado UAESP No. 
20232000188251 del 
19/08/2022, para la 
interventoría Proyección 
Capital, pendiente de 
respuesta por parte de la 
interventoría. 
 
La interventoría dio 
respuesta por medio del 
comunicado UAESP-CPC-
UAESP-5281-22 (Rad. 
UAESP 20237000630032 
del 19/10/2022 
 
Pronunciamiento del 
Concesionario para la 
Unidad en respuesta de la 
PPN°1 por medio del 
comunicado 673-22-CLI-
BLRLG del 9/11/2022. 
 
La Unidad solicito a la 
Interventoría Analizar 
respuestas sobre informe de 
incumplimiento PP N°1, a 
través, del comunicado 
UAESP 20232000258681 
del 20/01/2023.  

 
La Interventoría se 
encuentra en análisis de la 
respuesta. 
 
Respuesta de la 
Interventoría para la Unidad 
UAESP-CPC-UAESP5817-
23 (Rad. UAESP 
20237000074222) del 
09/02/2023.  
 
Solicitud de análisis de 
respuesta del Concesionario 
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Localidad 
Fecha de 
Apertura 

Comunicado 
Interventoría / 

UAESP 
Componente Concepto 

Estado 
Actual 

Fecha 
de 

Cierre 

Observación / Comunicado 
de cierre 

673-22-CLI-BLRLG a la 
Interventoría por parte de la 
Unidad por medio del 
comunicado UAESP 
20232000033901 del 
23/03/2023  

 
Una vez analizada, la 
Interventoría mediante 
comunicado UAESP-CPC-
ASE4-4811-23 (Rad. UAESP 
20237000427732) del 
31/07/2023 procedió al cierre 
de la SAC N° 143. 

                                                 Tabla 46. Fuente informe de interventoría, julio 2023 

 

2.13 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (Seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los 
requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS) 
 
Para el periodo de julio de 2023, se recibieron 41 SDQS, a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, se 
trasladaron al Concesionario para su respectivo tramite y respuesta, y/o a la firma Interventora 
 

Tabla 48. SDQS recibidas y gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. 

Periodo Cantidad Variación % 

Julio de 2023 23   

Julio de 2023 41 18 7.82% 

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema SDQS  

 
En la siguiente tabla se relacionan las solicitudes en referencia y su estado de gestión. 
 

Tabla 49. Peticiones gestionadas a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS. (Recibidas y/o gestionadas en julio de 2023). 

Número de la 
petición en 

ORFEO 

Número Petición 
SDQS 

Fecha de 
traslado al 

Concesionari
o 

Fecha de 
vencimient
o - SDQS 

Fecha de 
respuesta 
al usuario 

Respue
sta 

oportun
a 

Respuesta con 
calidad 

Observaciones 

20237000367742 3000912023  2023-07-05 2023-07-24 2023-07-26 SI SI  

20237000377152 3042912023  2023-07-10 2023-07-27 2023-07-31 SI SI  

20237000377532 3031492023  2023-07-07 2023-07-25 2023-07-28 SI SI  

20237000378142 3043402023  2023-07-07 2023-08-08 2023-08-09 SI SI  

20237000379682 3063132023  2023-07-11 2023-07-28 2023-07-31 SI SI  

20237000388132 3063542023 2023-07-12 2023-08-01 2023-08-01 SI SI  

20237000388242 3096342023 2023-07-12 2023-08-02 2023-08-03 SI SI  

20237000390802 3088272023 2023-08-04 2023-07-13 2023-08-04 NO SI  

20237000392872 3097472023 2023-07-17 2023-08-02 2023-08-03 NO SI  

20237000394402 3097962023 2023-07-17 2023-08-03 2023-08-08 SI SI  

20237000396452 3109562023 2023-07-17 2023-08-03 2023-08-04 NO SI  

20237000396502 3127222023 2023-07-17 2023-08-03 2023-08-04 NO SI  

20237000397322 3145262023 2023-07-18 2023-08-04 2023-08-09 NO SI  

20237000397332 3142832023 2023-07-18 2023-08-04 2023-08-08 NO SI  

20237000397382 3146462023 2023-07-18 2023-08-04 2023-08-08 NO SI  

20237000397812 3128882023 2023-07-18 2023-08-04 2023-08-08 NO SI  

20237000399342 3145992023 2023-07-18 2023-08-04 2023-08-08 SI SI  

20237000390222 3111142023 2023-07-17 2023-08-02 2023-08-04 SI SI  

20237000377532 3031492023 2023-07-07 2023-07-25 2023-07-28 SI SI  

20237000378142 3043402023 2023-07-07 2023-07-26  2023-08-26 SI SI  

20237000401312 3143572023 2023-07-18 2023-08-03 2023-07-19 SI SI  

20237000401692 3165372023 2023-07-19 2023-08-09 2023-08-09 SI SI  
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20237000404622 3201792023 2023-07-24 2023-08-10 2023-08-14 SI SI  

20237000404422 3186392023 2023-07-18 2023-07-21 2023-07-18 SI SI  

20237000405782 3160132023 2023-07-24 2023-08-10 2023-08-14 NO SI  

20237000405802 3049862023 2023-07-24 2023-08-10 2023-08-14 NO SI  

20237000408842 3217232023 2023-07-24 2023-08-14 2023-08-14 SI SI  

20237000411262 3223612023  2023-07-26 2023-08-14 2023-08-16 SI SI  

20237000418652 3235542023 2023-07-27 2023-08-16 2023-08-17 SI SI  

20237000419142 3270942023 2023-07-28 2023-08-16 2023-08-17 SI SI  

20237000421542 3270612023 2023-07-28 2023-08-17 2023-08-17 SI SI  

20237000422942 3275072023 2023-08-01 2023-08-17 2023-08-18 SI SI  

20237000423752 3304282023 2023-08-11 2023-07-31 2023-08-18 SI SI  

20237000423802 3297282023  2023-08-01 2023-08-18 2023-08-18 SI SI  

20237000423942 3299682023 2023-07-31 2023-08-18 2023-08-17 SI SI  

20237000424072 3270692023 2023-07-31 2023-08-18 2023-08-17 SI SI  

20237000425862 3311642023 2023-08-01 2023-08-18 2023-08-22 NO SI  

20237000419982 3341622023 2023-08-02 2023-08-17 2023-08-22 NO SI   
20237000426042 3294312023 2023-08-01 2023-08-18 2023-08-22 SI SI   
20237000426072 3306082023 2023-08-24 2023-07-31 2023-08-24 SI SI   
20237000428032 3311122023 2023-08-01 2023-08-22 2023-08-22 SI SI   

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema SDQS y Orfeo 

 

Del seguimiento realizado, se encontraron los siguientes resultados:  
  

➢ Tiempos de atención de los trámites: los datos que se observan en la tabla anterior corresponden a las 29 
solicitudes a las cuales se les dio cierre y respuesta oportuna. Adicional, se registran 12 solicitudes a las cuales 
se les dio cierre y respuesta posterior a la fecha que aquella de vencimiento del trámite, según la información 
registrada en la plataforma Bogotá te escucha.  

➢ Por lo anterior, mediante radicado 20232000209151 se solicita a la interventoría requerir al concesionario para 
que se desarrollen las acciones que permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos, solicitudes o 
peticiones elevadas por los diferentes entes de control, usuarios, ciudadanos o medios de comunicación. 

 
2.14 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ANEXO 14 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN N° 285 DE 2018 – 

OBLIGACIONES DE HACER 
 
A continuación, se presenta el estado de avance de la ejecución de las adiciones vigentes del contrato de concesión No 
285 de 2018. 
 
2.14.1 ESTADO DE AVANCE ADICIONES - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS Y ESCOMBROS 

CLANDESTINOS 
 

 
 

2.14.1.1 CONTRATO DE ADICIÓN N° 22 DE 2023 
 

El Consorcio Proyección Capital en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 suscrito 
entre la UAESP - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y el Concesionario Bogotá Limpia S.A.S E.S.P., 
y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 23 de 2023, presenta a continuación el comportamiento 
financiero de la facturación. 
 

Tabla 50. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a julio de 2023. 

ADICIÓN N° 22 de 2023 $ 296.964.165 Plazo: Hasta agotar los recursos 

Factura 
de Venta 

N° 
Concepto 

Saldo 
Anterior $ 

Cantidad 
Tonelada

s 

Valor 
Tonelada $ 

Valor 
Factura $ (1) 

Saldo 
Adición $ (2) 

 % 
Utilizado 

Interventoría 
Comunicación 

Financiera 
Radicado UAESP 

Estado 

BL283 
20-04-
2023 

RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE EN 
PUNTOS CRÍTICOS Y DE 
RESIDUOS DE 

296.964.165 1.318,07 117.603,60 155.009.777 141.954.388 52,20 

UAESP-CPC-
UAESP-6193-23 
20237000248852 

04/05/2023 

Finalizada en 
Liquidación 
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CONSTRUCCIÓN O 
VOLUMINOSOS 
ABANDONADOS EN EL 
ESPACIO PÚBLICO, DEL 
16 AL 28 DE FEBRERO DE 
2023. 

BL310 
28-06-
2023 

RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE EN 
PUNTOS CRÍTICOS Y DE 
RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN O 
VOLUMINOSOS 
ABANDONADOS EN EL 
ESPACIO PÚBLICO, DEL 1 
AL 25 DE MARZO DE 2023. 

 141.954.388 1.207,06  117.603,60 141.954.388 0 100,00 

UAESP-CPC-
UAESP-6582-23                   
20237000380712                             

2023-07-10 

 TOTAL 296.964.165 2.525,13  296.964.165 0 100,00   

Fuente: informe de Interventoría de julio de 2023 
 

Nota (1) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley 
Nota (2) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 22 de 2023. 
 

• De la adición N° 22 de 2023, la interventoría el 10 de julio de 2023, radicó el concepto para 
pago de la factura BL310 correspondiente al periodo del 1 al 25 de marzo de 2023.  

  
• La adición N° 22 de 2023, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración 
del acta de liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.  

 
 

2.14.1.2 CONTRATO DE ADICIÓN N° 24 DE 2023 
 
El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 
286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
y el Concesionario BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN 
N° 24 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación. 

 
Tabla 51. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a julio de 2023. 

ADICIÓN N° 24 de 2023 $ 976.896.282 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición 22  

Factura  
de Venta 

N°  
Concepto  

Saldo  
Anterior 

$  

Cantidad  
Toneladas

  

Valor  
Tonelada $  

Valor  
Factura $ 

(*)  

Saldo  
Adición $ (**)  

 %  
Utilizado  

Interventoría  
Comunicación Financiera  

Radicado UAESP  
Estado  

BL311  
28-06-
2023  

RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE EN PUNTOS 
CRÍTICOS Y DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN O 
VOLUMINOSOS 
ABANDONADOS EN EL 
ESPACIO PÚBLICO, DEL 25 
AL 31 DE MARZO DE 2023.  

976.896.2
82  841,49   117.603,60  98.962.253  877.934.029  10,13  

UAESP-CPC-UAESP-6583-23     
20237000380742                      

  2023/07/10 

En ejecución  
BL301  
13-06-
2023  

RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE EN PUNTOS 
CRÍTICOS Y DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN O 
VOLUMINOSOS 
ABANDONADOS EN EL 
ESPACIO PÚBLICO, DEL 1 AL 
30 DE ABRIL DE 2023.  

877.934.0
29  2.981.14   117.603,60  350.592.796  $527.341.233  46,02  

UAESP-CPC-UAESP-6581-23 
20237000380702                      
                                    2023-07-

10  

BL314  
04-07-
2023  

RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE EN PUNTOS 
CRÍTICOS Y DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN O 
VOLUMINOSOS 
ABANDONADOS EN EL 
ESPACIO PÚBLICO, DEL 1 AL 
31 DE MAYO DE 2023.  

527.341.2
33  2.218,59    117.603,60  260.914.171  266.427.062  72,73  

UAESP-CPC-UAESP-6580-23 
20237000380692                      
                                                  
                                                  

                        2023/07/10    

  TOTAL  976.896.2
82  6.041,22    710.469.220  266.427.062  72,73      

 Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a julio de 2023. 
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Nota (1) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley 
Nota (2) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 24 de 2023. 
 

continuación, la Interventoría informa sobre la gestión de julio de 2023:  
  

• De la adición N° 24 del 2023, la Interventoría, el 10 de julio de 2023, radicó el concepto de 
pago de la factura BL311 correspondiente al servicio prestado del 25 al 31 de marzo de 2023.  

  
• De la Adición N° 24 del 2023, la Interventoría, el 10 de julio de 2023, radicó el concepto de 
pago de la factura BL301 correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de abril de 2023.  
• De la Adición N° 24 del 2023, la Interventoría, el 10 de julio de 2023, radicó el concepto de 
pago de la factura BL314 correspondiente al servicio prestado del 1 al 31 de mayo de 2023.  

 
2.14.1.3 CONTRATO DE ADICIÓN N° 25 DE 2023  

  
El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 
286 de 2018 suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
y el Concesionario BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN 
N° 25 de 2023, presenta a continuación el comportamiento financiero de la facturación.  
 

Tabla 52 Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a julio de 2023.   
ADICIÓN N° 25 de 2023: $ 1.209.692.974 Plazo: Hasta Agotar los Recursos y sujeta agotamiento adición 24  

Factura  
de Venta N°  Concepto  Saldo  

Anterior $  
Cantidad  

Toneladas  
Valor  

Tonelada $  
Valor  

Factura $ (*)  
Saldo Adición $ 

(**)  
%  

Utilizado  

Interventoría  
Comunicación 

Financiera  
Radicado 
UAESP  

Estado  

    1.209.692.974        1..209.692.974  0,00    En ejecución   

  TOTAL  1.209.692.974        1.209.692.974  0,00      
  
Nota (*) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley  
Nota (**) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 25 de 2023.  
  
 

2.14.2 ESTADO DE AVANCE ADICIONES – MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO  
 
2.14.2.1 CONTRATO DE ADICIÓN N° 20 DE 2022 

 
El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 
suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario 
BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 20 de 2022, presenta a 
continuación el comportamiento financiero de la facturación. 

 
Tabla 53. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a julio de 2023. 

ADICIÓN N° 20 de 2022 $ 804.695.570 Plazo inicial: Hasta 2023-02-28 Adición N°1 Amplía el plazo: Hasta agotar 
los recursos.  

Factura 
de Venta 

N°  

  
Concepto

  

  
Saldo 

Anterior 
$  

  
Cantidad 
Toneladas
  

Valor 
Tonelada  

$  

  
Valor 

Factura $ 
(1)  

  
Saldo Adición 

$ (2)  

  
%  

Utilizado  

Interventoría 
Comunicación 

Financiera  
Radicado UAESP  

  
Estado
  

BL263 
26-01-
2023 

MAYORES FRECUENCIAS 
DE LAVADO DE ÁREAS 
PÚBLICAS DEL 1 AL 27 
DE  
AGOSTO DE 2022.  

  
804.695.570  

  
331.804,65  

  
300,53  

  
99.717.251  

  
704.978.319  

  
12,39%  

UAESP-CPC-
UAESP- 5801-

23  
20237000067522  

2023-02-07  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BL264 
26-01-
2023 

MAYORES FRECUENCIAS 
DE LAVADO DE ÁREAS 
PÚBLICAS DEL 1 AL 28 
DE  

  
704.978.319  

  
332.560,40  

  
300,53  

  
99.944.377  

  
605.033.942  

  
24,81%  

UAESP-CPC-
UAESP- 5814-

23  
20237000073222  
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SEPTIEMBRE DE 2022.  2023-02-09   
Finalizada 

en 
liquidación  

BL265 
26-01-
2023 

MAYORES FRECUENCIAS 
DE LAVADO DE ÁREAS 
PÚBLICAS DEL 3 AL 29 
DE  
OCTUBRE DE 2022.  

  
605.033.942  

  
333.379,45  

  
300,53  

  
100.190.526  

  
504.843.416  

  
37,26%  

UAESP-CPC-
UAESP- 5815-

23  
20237000073732  

2023-02-09  
BL266 

26-01-
2023 

MAYORES FRECUENCIAS 
DE LAVADO DE ÁREAS 
PÚBLICAS DEL 1 AL 28 
DE  
NOVIEMBRE DE 2022.  

  
504.843.416  

  
333.118,54  

  
300,53  

  
100.112.115  

  
404.731.301  

  
49,70%  

UAESP-CPC-
UAESP- 5813-

23  
20237000073202  

2023-02-09  
BL267 

26-01-
2023 

MAYORES FRECUENCIAS 
DE LAVADO DE ÁREAS 
PÚBLICAS DEL 2 AL 30 
DE  
DICIEMBRE DE 2022.  

  
404.731.301  

  
327.922,77  

  
300,53  

  
98.550.630  

  
306.180.671  

  
61,95%  

UAESP-CPC-
UAESP- 5812-

23  
20237000073192  

2023-02-09  
BL271 

22-02-
2023 

MAYORES FRECUENCIAS 
DE LAVADO DE ÁREAS 
PÚBLICAS DEL 2 AL 30 
DE  
ENERO DE 2023.  

  
306.180.671  

  
335.623,68  

  
347,95  

  
116.780.259  

  
189.400.412  

  
76,46%  

UAESP-CPC-
UAESP- 5907-

23  
20237000120952  

2023-03-02  
BL277 

13-04-
2023 

MAYORES FRECUENCIAS 
DE LAVADO DE ÁREAS 
PÚBLICAS DEL 1 AL 28 
DE FEBRERO DE 2023.  

  
189.400.412  

  
331.643,97  

  
347,95  

  
115.395.519  

  
74.004.893  

  
90,80%  

UAESP-CPC-
UAESP- 6128-

23  
20237000219032  

20/04/2023  
 

BL287 
15-05- 
2023  

MAYORES 
FRECUENCIAS DE LAVADO 
DE ÁREAS PÚBLICAS DEL 
03 AL 22 DE MARZO DE 
2023  

74.004.893
  

211.957,6  347,95
  

73.754.89
  

$ 249.996  99,97%
  

UAESP-CPC-
UAESP-6392-23 
2023700030816
2 2023-06-0  

BL3008
-06-2023  

MAYORES FRECUENCIAS DE 
LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 
DEL 25 DE MARZO DE 2023.  

  
249.996  

  
718.,4  

  
347,95  

  
249.981  

  
$ 15.  

  
100%  
  

UAESP-CPC-
UAESP-6501-23 
20237000353162 
26/06/2023  

TOTAL  804.695.570  2.538.729,53  -  804.695.555  15  100%    

Fuente: informe de Interventoría de julio de 2023 

 
• La Adición N° 20 de 2022, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de 

liquidación del contrato, por parte de la Interventoría. 
 

 

2.14.2.2 CONTRATO DE ADICIÓN N° 23 DE 2023 
 
El CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL en calidad de firma Interventora del Contrato de Concesión N° 286 de 2018 
suscrito entre la UAESP - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS y el Concesionario 
BOGOTÁ LIMPIA SAS E.S.P., y de acuerdo con lo establecido en el contrato de ADICIÓN N° 23 de 2023, presenta a 
continuación el comportamiento financiero de la facturación. 
 

Tabla 54. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a julio de 2023. 

ADICIÓN N° 23 de 2023 $ 379.226.615 Plazo: Hasta agotar los recursos. 

Factura 
de 

Venta 
N° 

Concepto 
Saldo 

Anterior $ 
Cantidad 
Metros 

Valor 
Metro $ 

Valor 
Factura $ (*) 

Saldo 
Adición $ 

(**) 

 % 
Utilizado 

Interventoría 
Comunicación 

Financiera 
Radicado 
UAESP 

Estado 

BL302 
14-06-
2023 

MAYORES FRECUENCIAS 
DE LAVADO DE ÁREAS 
PÚBLICAS DEL 25 AL 31 DE 
MARZO DE 2023. 

379.226.615 65.131,39  347,95 22.662.467 356.564.148 5,98 

UAESP-CPC-
UAESP-6502-23 
20237000353202   

2023-06-26    

En 
Ejecución 

BL312 
29-06-
2023 

MAYORES FRECUENCIAS 
DE LAVADO DE ÁREAS 
PÚBLICAS DEL 1 AL 28 DE 
ABRIL DE 2023 

356.564.148 324.445,87  347,95 112.890.940 243.673.208 35,74 

UAESP-CPC-
UAESP-6602-23 
20237000382302                    

2023/07/10  

BL313 
29-06-
2023 

MAYORES FRECUENCIAS 
DE LAVADO DE ÁREAS 
PÚBLICAS DEL 1 AL 27 DE 
MAYO DE 2023 

243.673.208 325.050,97  347,95 113.101.485 130.571.723 65,57 

UAESP-CPC-
UAESP-6601-23 
20237000382282                            

2023/07/10              
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ADICIÓN N° 23 de 2023 $ 379.226.615 Plazo: Hasta agotar los recursos. 

Factura 
de 

Venta 
N° 

Concepto 
Saldo 

Anterior $ 
Cantidad 
Metros 

Valor 
Metro $ 

Valor 
Factura $ (*) 

Saldo 
Adición $ 

(**) 

 % 
Utilizado 

Interventoría 
Comunicación 

Financiera 
Radicado 
UAESP 

Estado 

BL324 
26-07-
2023 

MAYORES FRECUENCIAS 
DE LAVADO DE ÁREAS 
PÚBLICAS DEL 1 AL 30 DE 
JUNIO DE 2023 

130.571.723 322.647,68  347,95 112.265.260 18.306.463 95,17 

UAESP-CPC-
UAESP-6712-23 
20237000424452                  

2023-08-02  

 TOTAL 379.226.615 1.037.275,91  360.920.152 18.306.463 95,17   

 
Nota (*) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley 
Nota (**) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 23 de 2023 

 

A continuación, la Interventoría informa sobre la gestión de julio de 2023: 
 

• De la adición N° 23 de 2023, la Interventoría, el 10 de julio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BL 
312 correspondiente al servicio prestado del 1 al 28 de abril y la factura BL313 correspondiente al servicio 
prestado del 1 al 27 de mayo de 2023. 
 

• De la adición N° 23 del 2023, el Concesionario, el 26 de julio de 2023, radicó la factura BL324, correspondiente 
al servicio prestado del 1 al 30 de junio de 2023 la cual está en verificación y generación del concepto de pago 
por parte de la Interventoría. 

 
 

2.14.3 Conclusiones 
 

• De la adición N° 22 de 2023, la interventoría el 10 de julio de 2023, radicó el concepto para pago de la factura 
BL310 correspondiente al periodo del 1 al 25 de marzo de 2023.  

• La adición N° 22 de 2023, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de 
liquidación del contrato, por parte de la Interventoría. 

• De la adición N° 24 del 2023, la Interventoría, el 10 de julio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura 
BL311 correspondiente al servicio prestado del 25 al 31 de marzo de 2023.  

• De la Adición N° 24 del 2023, la Interventoría, el 10 de julio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura 
BL301 correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de abril de 2023.  

• De la Adición N° 24 del 2023, la Interventoría, el 10 de julio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura 
BL314 correspondiente al servicio prestado del 1 al 31 de mayo de 2023.  

• La Adición N° 20 de 2022, se encuentra en proceso de revisión y análisis para la elaboración del acta de 
liquidación del contrato, por parte de la Interventoría.   

• De la adición N° 23 de 2023, la Interventoría, el 31 de julio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BL 
324 correspondiente al servicio prestado del 1 al 30 de junio de 2023.  

 
• De la adición N° 23 de 2023, la Interventoría, el 10 de julio de 2023, radicó el concepto de pago de la factura BL 

312 correspondiente al servicio prestado del 1 al 28 de abril y la factura BL313 correspondiente al servicio 
prestado del 1 al 27 de mayo de 2023. 

• De la adición N° 23 del 2023, el Concesionario, el 26 de julio de 2023, radicó la factura BL324, correspondiente 
al servicio prestado del 1 al 30 de junio de 2023 la cual está en verificación y generación del concepto de pago 
por parte de la Interventoría. 

 
 

2.15 SEGUIMIENTO A LAS VERIFICACIONES PLANIFICADAS POR LA FIRMA INTERVENTORA 
 
De acuerdo con el plan de supervisión y control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión 
de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital: “ASE 4 - INFORME 
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MENSUAL INTERVENTORIA No 65 - julio de 2023” en lo correspondiente a las verificaciones planificadas y 
realizadas por la firma Interventora para el período analizado. 
 

Tabla 55. Seguimiento a las verificaciones realizadas por la firma interventora. 

Componente Técnico 
Operativo 

Visitas de campo Hallazgos 

Recolección y transporte 182 5 

Barrido y limpieza 412 56 

Contenedores 137 37 

Lavado de áreas públicas 77   1 

Corte de Césped 215  2 

Poda de árboles 167   3 

Subtotal 1190 104 

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes de Interventoría Proyección Capital para los periodos respectivos. 

 
Sobre las verificaciones y los hallazgos de la firma Interventora, el equipo de supervisión no tiene observaciones. 
 
 

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA 
 

Fecha de aprobación: 08/09/2023Nombre ANTONIO PORRAS ÁLVAREZ Firma ___________________________ 

 
Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio: 

 
 
Nombre:              Adriano Parada Ravelo           Cargo o No. de Contrato:      Profesional Universitario     Firma: _____________________ 

           (Componente operativo) 

 
Nombre:              Vivian Lorena Neiva Parra     Cargo o No. de Contrato:      Profesional Universitario     Firma: ___ 

           (Componente operativo) 

 

Nombre: Marta Esperanza Martínez Rodríguez              Cargo o No. de Contrato:     Profesional Universitario     Firma:  ____________         
              (Componente poda de árboles y corte de césped) 
 


