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2 DESARROLLO DEL INFORME 

 
El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido 
entre el 01 al 31 de mayo de 2023, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión, monitoreo y control del 
servicio vigente a este periodo, tomando como insumos las visitas de campo, seguimiento a través de la plataforma 
SIGAB, actas de reunión e informes mensuales presentados por la interventoría Consorcio Proyección Capital para el 
Área de Servicio Exclusivo- ASE 5 en el desarrollo del contrato N°396 de 2018.  
 
2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE  
 
La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por 
usuarios residenciales y no residenciales en la localidad de Suba, pertenecientes al ASE 5, en concordancia con las 
frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS y lo consignado 
en el Reglamento Técnico Operativo. 
 
 
2.1.1 Análisis del Informe de Interventoría  
 
La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por 
usuarios residenciales y no residenciales en la localidad de Suba, pertenecientes al ASE 5, en concordancia con las 
frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS y lo consignado 
en el Reglamento Técnico Operativo. 
 

2.1.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el 
concesionario: 

 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo de mayo 2023, el equipo de apoyo a la 
supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No. 63 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio 
Proyección Capital del periodo en mención, remitido con el radicado UAESP-CPC-ASE5-6464-23 del 15 de junio de 
2023 (20237000341532 del 20-06-2023). A continuación, se presenta la respectiva información para el componente 
del servicio de recolección domiciliaria para el ASE 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 DATOS DEL INFORME 

Servicio : 

1     Disposición Final                  Gestión de Residuos No Aprovechables         

         Seguimiento a la interventoria o a la prestación del servicio de aseo      ASE # __5___ 
         

Otro, Describa ________________________________________________________________ 
 
 

Período de análisis: del 01 al 31 de mayo de 2023 

X 



 

                          

                 
 
 

Página 4 de 65 
 

GIR-FM-09 
V3 

                                                                                                                                                                                                                
V1 

 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, 
MONITOREO Y CONTROL 

Tabla 1. Microrrutas analizadas por interventoría y reportadas por el Concesionario ASE 5 reportadas por el PIDJ 
(abril de 2023) 

ACTIVIDAD 
CANTIDAD MICRORRUTAS 
SEGÚN PLAN OPERATIVO 

CANTIDAD DE MICRORRUTAS EJECUTADAS 
REPORTADAS POR EL CONCESIONARIO 

Recolección y Transporte Zona Urbana 221 219 

Recolección y Transporte Zona Mixta 11 11 

Recolección y Transporte Zona Rural 2 2 

Total 234 232 

Fuente: Informe No.63- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital, mayo de 2023 

  
Nota: *Las zonas mixtas están compuestas por microrrutas que contienen áreas urbanas y rurales en las cuales se 
presta la Recolección y Transporte.  

 
Como se evidencia en la tabla anterior, la Interventoría identificó diferencias en la cantidad de microrrutas reportadas 
por el Concesionario en su informe mensual con relación a aquellas establecidas en el Plan Operativo vigente; las 
cuales no se han reemitido por la interventoría al concesionario. 
 
Así mismo, el Consorcio Proyección Capital verificó y validó el reporte del concesionario Área Limpia de 21.288,41 
toneladas de residuos de recolección y transporte del mes de abril de 2023; en la siguiente tabla se observa el detalle 
de la información por componente del servicio: 
 

Tabla 2. Total de toneladas de residuos recolectados y transportados por servicio y localidad ASE 5 (abril de 2023) 

LOCALIDAD 
DOMICILIARIA Y GRANDES 

GENERADORES* 
BARRIDO Y LIMPIEZA 

CORTE DE 
CÉSPED 

PODA DE 
ÁRBOLES 

TOTAL 

Suba 20.228,91 623,49 340,34 95,67 21.288,41 

Fuente: Informe No.63 - Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital, mayo de 2023 
 

Nota: *Incluye eventos masivos, cementerios y estaciones de clasificación. Se aclara que, para ASE 5 no aplica plazas de 
mercado ni mataderos.  

 
En la zona urbana se recogieron y transportaron 20.226,95 toneladas, en la zona rural la interventoría informó el 
reporte de 104,93 toneladas y 956,53 toneladas correspondientes a zona mixta.  
 
De igual manera, dentro de las verificaciones que realiza la Interventoría se encuentra la comparación de los datos 
entregados por el Concesionario con la base de datos suministrada por el Relleno Sanitario Doña Juana -RSDJ. De lo 
cual, informó que se encuentra coincidencia en el pesaje total, el cual es de 21.288,41 toneladas de residuos, estas 
cantidades relacionadas no incluyen las toneladas correspondientes a residuos provenientes de puntos críticos y 
arrojo clandestino, dado que estas se ven reflejadas en el informe de la adición respectiva. Tampoco incluye las 
toneladas de RCD de origen domiciliario y/o especiales, las cuales se detallan en el título “RESIDUOS ESPECIALES / 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) DOMICILIARIOS”. 
 

2.1.1.2 Análisis Balance de Cargas De Microrrutas 
 
En el seguimiento al balance de cargas de las microrrutas de Recolección y Transporte y de acuerdo con los criterios 
de viajes con exceso de peso y recurrencia en el tiempo, la Interventoría realizó el análisis de los últimos 6 meses con 
corte al 30 de abril de 2023, obteniendo:  

 
Tabla 3 Cantidad de microrrutas por nivel de criticidad (abril de 2023) 

 

NIVEL DE CRITICIDAD CANTIDAD DE MICRORRUTAS 
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NIVEL DE CRITICIDAD CANTIDAD DE MICRORRUTAS 

Nivel crítico alto 62 

Nivel crítico medio 81 

Nivel crítico bajo 51 

Sin nivel de criticidad 38 

TOTAL 232 

Fuente: Informe No.63- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de mayo 2023 

 
Se observó que de acuerdo con el análisis realizado el 61.63% de las microrrutas se encuentran en Nivel crítico alto o 
medio. 
 
Estos resultados fueron socializados al Concesionario mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4329-23 con 
radicado UAESP 20237000274812 del 13 de mayo de 2023, con el fin de implementar las acciones que considere 
pertinentes en aquellas microrrutas que registran nivel crítico alto y medio, de lo cual, a corte del presente informe se 
espera respuesta por parte del Concesionario.  
 

2.1.1.3 Visitas y hallazgos realizados por interventoría 
 
De conformidad con lo registrado en la siguiente tabla la Interventoría informa que realizó 286 verificaciones de 
campo relacionadas con la actividad de recolección y transporte, así: 

 
 Tabla 4. Cantidad de verificaciones realizadas para Recolección y Transporte (abril de 2023) 

LOCALIDAD 
CANTIDAD DE 

VERIFICACIONES 
CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON 
HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO 

CANTIDAD DE HALLAZGOS-
TÉCNICO OPERATIVO 

Suba 217 15 15 

Suba Rural 9 0 0 

Total 226 15 15 

Fuente: Informe No.63- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de mayo 2023 

 
La anterior tabla incluye las verificaciones de interventoría ejecutadas para la actividad en operativos especiales y 
ruralidad. 

 
Durante las verificaciones en campo realizadas en la zona urbana, la interventoría evidenció un total de quince (15) 
hallazgos, los cuales se encuentran relacionados con: “No se observó el área limpia” t “El concesionario ejecuta el 
transbordo en zonas residenciales, en los barrios barrios San Pedro, Bosques de San Jorge, Prado Veraniego y Santa 
Rita de Suba. 
 
La Interventoría dentro de su informe comunica que en la zona rural no generó hallazgos. 
 

Tabla 5. Gestión de hallazgos en la Matriz Interactiva para Recolección y Transporte Zona Urbana (abril de 2023)  

MES 

ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES 

TOTAL DE 
HALLAZGOS 

REPORTADOS EN 
LA MATRIZ 

SIN 
GESTIONAR 

GESTIONADO PRORROGA 
EN 

REVISIÓN 
CERRADO DEVUELTO 

NO 
APLICA 

Mayo 2023 15 4* 4** 0 0 7 0 0 

Fuente: Informe No.63- Técnico Operativo - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de mayo 2023 
 

Notas: *Estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario. 
***Estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos para ser validados por la Interventoría. 
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Con relación a estos hallazgos, la interventoría informó que para el corte del mes del informe (mayo 2023), se 
gestionaron y cerraron once (11), cuatro (4) quedaron sin gestionar, pero se encuentran dentro de los tiempos para 
ser validados por la Interventoría. 
 
Para el periodo del presente informe no se recibieron solicitudes por parte de la UAESP que generen requerimientos 
al Concesionario por fuera de la Matriz Interactiva, tampoco se emitieron Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) para 
la actividad de recolección y transporte. 
 
Verificación del cumplimiento del cronograma de Interventoría 

 

De acuerdo con la información registrada en el comunicado “Cronograma de Actividades mayo de 2023 – UAESP-
CPC-UAESP-6159-23” remitido a esta Unidad mediante radicado Orfeo 20237000236342 del 27 de abril de 2023 

se programaron para la actividad de recolección y transporte para el ASE 5, 291 visitas en la cuales se encuentran 
incluidas las de calidad en el componente de barrido mecánico las cuales no están diferenciadas de las de 
recolección y transporte; y en el Anexo No 2 “Verificaciones de campo” del Informe Técnico Operativo No. 63 para el 
mes de mayo de 2023 realizaron 226 visitas exclusivamente de recolección y transporte..  
 
2.1.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP 
 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la 
UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades relacionadas con el servicio de recolección y 
transporte en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios. 

 
En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó seis (6) visitas de la 
siguiente manera:  

 
Tabla 6. Visitas de Campo Realizadas Por la UAESP 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las 
evidencias de las consultas y seguimiento realizado en la visita administrativa a la interventoría. 
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2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD 
DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO 

 
La actividad de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliarios se realiza en función de las 
solicitudes de atención requeridas por parte de los usuarios del servicio a través de diferentes canales de 
comunicación dispuestos por el Concesionario. La calidad del servicio, tiempos de atención de las solicitudes y la 
disposición final de estos residuos se realiza en marco de lo establecido en el numeral 2.11 del Anexo 3 Reglamento 
Técnico Operativo adoptado mediante la Resolución UAESP No 026 de 2018, y con lo establecido en la Resolución 
MADS 472 de 2017 y en el Decreto Distrital 586 de 2015. 
 
La prestación del servicio de recolección y transporte de residuos de arrojo clandestino se encuentra enfocada en la 
recolección de los residuos de construcción y demolición, voluminosos y de carácter especial, dispuestos de manera 
clandestina en espacio público del ASE 5 y que es reportada por la Interventoría para el servicio de aseo de la ciudad 
de Bogotá a través de la Matriz Interactiva de Hallazgos o mediante SIGAB por quejas ciudadanas o por otras 
entidades. 
 
La prestación del servicio de recolección y transporte de residuos de puntos críticos se encuentra enfocada en la 
recolección de los residuos de construcción y demolición, voluminosos y de carácter especial ubicadas en puntos 
identificados por el operador de aseo, los cuales tienen una frecuencia establecida en el plan operativo presentado por 
el Concesionario. 
 
Para el mes de abril de 2023, tanto la recolección de arrojos clandestinos como la atención de puntos críticos se 
desarrolló en el marco de la Adición No. 25 del Contrato 287 de 2018 “Atención de puntos críticos y de arrojo 
clandestino”. 
 
 
2.2.1 Análisis del informe de interventoría  
 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la 
UAESP revisó y analizó el informe de la Interventoría Consorcio Proyección Capital del mes de mayo de 2023 en el 
componente del servicio de RCD y atención de puntos críticos y arrojos clandestinos. 
 

2.2.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de RCD 
domiciliarios 

 
De acuerdo con el informe No. 63 de la Interventoría correspondiente al mes de mayo de 2023, presenta el análisis 
del informe del concesionario Área Limpia del mes de abril de 2023.  
 
El censo de puntos críticos reportado por el operador para el mes de abril de 2023 y verificado por la interventoría en 
su informe No. 63 mayo de 2023, corresponde a 54 puntos con 72 atenciones realizadas durante el mes. 
 
En la misma line de atención y caracterización se trabajó en el levantamiento de los puntos de arrojo clandestino, 
donde el operador reportó 287 PAC, con 287 atenciones realizadas durante el mes de abril de 2023 , esto verificado 
por la interventoría en su informe No. 63 mayo de 2023. 
 
Acorde con la revisión del informe del concesionario Área Limpia, adelantada por la Interventoría, para el periodo del 
mes de abril de 2023 se reportaron un total de 32 m³ correspondientes a RCD limpio, los cuales fueron transportados 
y dispuestos en sitios autorizados (escombrera Greco) y 15.04 toneladas dispuestas en PIDJ / Punto Limpio, cifra que 
coincide con la cantidad reportada por este sitio de disposición final, como soporte los tickets de ingreso de los 
vehículos, en los cuales se evidenció que las placas registradas coinciden con los vehículos reportados por el 
Concesionario en su informe. 
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Es así como, se reportan las siguientes cantidades de solicitudes, volumen y peso de recolección de RCD y otros 
residuos especiales recogidos y transportados por el Concesionario para el mes de abril de 2023: 
 
Tabla 7. Consolidado solicitudes atendidas con su volumen y/o peso, por localidad (abril de 2023) 

 
 Fuente: Informe de Interventoría No.63 - Técnico Operativo, Periodo de mayo de 2023. 

 
Nota: *Se aclara que, las escombreras certifican sobre la capacidad del vehículo, independiente de la cantidad de 
residuos que ingresan a la Escombrera. 
 
Es importante mencionar que este servicio es pactado libremente entre el generador del residuo y el concesionario de 
aseo, éste último es autónomo en decidir prestar o no el servicio. No obstante, una vez aceptado el servicio por parte 
del concesionario la gestión del residuo es su responsabilidad en el marco de la normatividad vigente. 
 

El total de solicitudes recibidas durante el periodo coincide en las diferentes fuentes de información, las diferencias 

presentadas en los estados de dichas solicitudes se deben a las fechas de descarga de cada una de las bases de datos.  

 

La interventoría informa sobre la no relación de las solicitudes recibidas en el mes anterior (marzo de 2023) y quedaron 

en estado pendientes por parte del concesionario, pero que fueron habilitadas durante el periodo del presente informe. 
 
5 solicitudes de RCD domiciliario fueron atendidas extemporáneamente, es decir, exceden los 2 días hábiles 
establecidos en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo; sin embargo, el Concesionario presentó las 
justificaciones del caso. 
El Concesionario no remitió el certificado de aprovechamiento correspondiente a los residuos dispuestos en 
escombrera.  
 
De igual manera, la interventoría en su informe mensual No. 63 presenta la trazabilidad y el estado de gestión de los 
comunicados emitidos por ésta, con relación a las observaciones en la información reportada en meses anteriores 
relacionados con la recolección y transporte de RCD: 
 
Tabla 8. Estado de solicitudes realizadas al Concesionario – Recolección y Transporte RCD (abril de 2023) 

COMUNICADO / FECHA   CONCEPTO / ASUNTO OBSERVACIONES 

UAESP-CPC-ASE5-4122-23 
(Rad. UAESP 20237000141502) 

10/03/2023 

Resultado Verificación 
Solicitudes RCD- Servicios 
Especiales – Enero 2023 

 
El Concesionario presentó respuesta mediante 
comunicado GC-2023-1370 del 15/03/2023. 
 
En el proceso de validación de la información, la 
Interventoría encontró que el Concesionario no subsanó 
la totalidad de observaciones generadas por la 
Interventoría, y estas fueron reiteradas mediante 
comunicado UAESP-CPC-ASE5-4214-23 (Rad. UAESP 
20237000196652) del 11/04/2023. 
 
El Concesionario presentó respuesta mediante 
comunicado GC-2023-1387 del 18/04/2023, la cual se 
encuentra en revisión por parte de esta Interventoría. 
 

UAESP-CPC-ASE5-4212-23 
(Rad. UAESP 20237000192482) 

11/04/2023 

Resultado Verificación 
Solicitudes RCD- Servicios 
Especiales – Febrero 2023 

 
El Concesionario presentó respuesta mediante 
comunicado GC-2023-1384 del 14/04/2023. 
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COMUNICADO / FECHA   CONCEPTO / ASUNTO OBSERVACIONES 

En el proceso de validación de la información, la 
Interventoría encontró que el Concesionario no subsanó 
la totalidad de observaciones generadas por la 
Interventoría, y estas fueron reiteradas mediante 
comunicado UAESP-CPC-ASE5-4313-23 (Rad. UAESP 
pendiente) del 12/05/2023. 
 
El Concesionario presentó respuesta mediante 
comunicado OP-2023-0543 del 17/05/2023, la cual se 
encuentra en revisión por parte de esta Interventoría.  
 

UAESP-CPC-ASE5-4312-23 
(Rad. UAESP 20237000266852) 

12/05/2023 

Resultado Verificación 
Solicitudes RCD- Servicios 
Especiales – Marzo 2023 

 

El Concesionario presentó respuesta mediante 
comunicado GC-2023-1406 del 18/05/2023, la cual se 
encuentra en revisión por parte de esta Interventoría.  
 

Fuente: Informe Mensual No.63- técnico operativo CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo mayo de 2023 
 

 
2.2.1.2 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada acerca de Puntos 

Críticos y arrojos clandestinos 
 

De acuerdo con lo reportado en el informe No. 63 del mes de mayo de 2023, el concesionario presentó las 
atenciones a los puntos críticos ejecutadas en el mes de abril de 2023, así: 
 

Tabla 9. Puntos críticos (abril de 2023) 

PUNTOS CRÍTICOS ATENDIDOS POR EL CONCESIONARIO ABRIL DE 2023 

ITEM SUBA Total 

PGIRS 2020 62 62 

Censo abril 54 54 

Puntos críticos abril 54 54 

Atenciones de puntos críticos abril 722 722 

Fuente: Informe Mensual No.63- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo mayo de 2023 

 
Igualmente, fueron aprobadas por la Interventoría de acuerdo con la siguiente los pagos de adición de puntos 
críticos y arrojo clandestino por parte de la Interventoría de la siguiente manera:  
 

Tabla 10. Validación Financiera Cumplimiento de Condiciones Contractuales a abril de 2023 

ADICIÓN N° 26 de 2023 $ 561.844.107 Plazo: Hasta agotar los recursos 

Factura 
de 

Venta 
N° 

Concepto 
Saldo 

Anterior $ 
Cantidad 

Toneladas 

Valor 
Tonelada 

$ 

Valor 
Factura $ (1) 

Saldo 
Pendiente 

Adición $ (2) 

 % 
Utilizad

o 

Interventoría 
Comunicación 

Financiera 
Radicado UAESP 

Estado 

  561.844.107    561.844.107 00,00%  En Ejecución 

 TOTAL 561.844.107    561.844.107 00,00%   

ADICIÓN N° 28 de 2023 $ 1.485.556.012 Plazo: Hasta agotar los recursos y sujeta al agotamiento de la adición 26 de 2023. 

Factura 
de 

Venta 
N° 

Concepto 
Saldo 

Anterior $ 

Cantidad 
Tonelada

s 

Valor 
Tonelada $ 

Valor 
Factura $ (3) 

Saldo 
Pendiente 

Adición $ (4) 

 % 
Utilizad

o 

Interventoría 
Comunicación 

Financiera 
Radicado UAESP 

Estado 

  1.485.556.012    1.485.556.012 00,00%  En Ejecución 

 TOTAL 1.485.556.012    1.485.556.012 00,00%   

Fuente: Informe Mensual No.63- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo mayo de 2023 
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Nota (1) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley 
Nota (2) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 26 de 2023 
Nota (3) Valor Factura sujeto a la aplicación de retenciones, deducciones y descuentos autorizados por Ley 
Nota (4) Saldo incluye únicamente valor de la ADICIÓN N° 28 de 2023. 
 

Respecto a la gestión de mayo de 2023, la Interventoría informó sobre la Adición N° 26 de 2023, el concesionario 
radicó la factura DCAL1177 del 31 de mayo de 2023, correspondiente al servicio prestado del 02 al 31 de marzo de 
2023, la cual fue rechazada por la Interventoría en razón a que la multiplicación del CRT por las toneladas reportadas 
estaba errada. 

 
Igualmente, la Adición N° 28 de 2023, el concesionario radicó la factura DCAL 1178 del 31 de mayo de 2023, 
correspondiente al servicio prestado del 31 de marzo de 2023 la cual fue rechazada por la Interventoría en razón a 
que la multiplicación del CRT por las toneladas reportadas estaba errada. 

 
Así las cosas la Adición N° 28 de 2023, el concesionario radicó la factura DCAL 1179 del 31 de mayo de 2023, 
correspondiente al servicio prestado del mes de abril de 2023 la cual fue rechazada por la Interventoría en razón a 
que, al anular las facturas DCAL 1177 Y DCAL1178 y éstas se vuelvan a generar, la factura DCAL 1179 no 
conservaría orden cronológico ni en numeración ni en período. 

 

 
2.2.1.3. Visitas y hallazgos realizados por Interventoría. 
 
De acuerdo con la revisión del informe de Interventoría del mes de abril de 2023, se presentan las actividades 
de verificación realizadas por Proyección Capital en el ejercicio de sus obligaciones, en el periodo en mención. 
Dichas actividades se realizan a través de la programación mensual en el caso de los puntos críticos y de las 
verificaciones reportadas por los supervisores en el ejercicio de las visitas de campo para el caso de los arrojos 
clandestinos. 
 

Tabla 11. Verificaciones realizadas por la Interventoría puntos críticos (mayo de 2023)  

LOCALIDAD CANTIDAD DE VERIFICACIONES HALLAZGOS 

Suba 146 0 

Total 146 0 

Fuente: Informe Mensual No.63- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo mayo de 2023 

 
 

Durante las verificaciones en campo realizadas a puntos críticos la Interventoría no se evidenciaron hallazgos. 
 
Según lo anterior, en el mes de abril de 2023 se realizaron un total de 545 verificaciones, de las cuales el (146) 
corresponden a puntos críticos, (399) a puntos de arrojo clandestino.  
 
 
Tabla 12.  Verificaciones realizadas por la Interventoría arrojo clandestino ASE 5 (mayo de 2023) 

LOCALIDAD CANTIDAD DE VERIFICACIONES 

Suba 399 

Total 399 

Fuente: Informe Mensual No.63- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo mayo de 2023 

 
Durante las verificaciones en campo de arrojos clandestinos la Interventoría no reportó hallazgos.  
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En concordancia, la Interventoría reportó al Concesionario 427 arrojos clandestinos, de los cuales 254 fueron 
atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, 98 se encontraban gestionados 
y 74 se encontraban sin gestionar a la fecha de cierre del mes de mayo de 2023. 
 
Nota 1: De los 427 reportes, 53 corresponden al mes de abril de 2023 y 374 al mes de mayo de 2023.  
 
Nota 2: Si bien de las 399 verificaciones se refleja el reporte de 427 arrojos en el periodo, esto se debe a que algunas verificaciones 
realizadas en los últimos días del mes de abril de 2023, se reportaron en el mes de mayo de 2023. 

 
Igualmente, se gestionaron 348 reportes de arrojo clandestino del mes de abril de 2023, los cuales fueron atendidos 
por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría, como se muestra a continuación: 
 
Tabla 13. Estado de reportes de arrojo clandestino gestionados por el Concesionario (gestionados en mayo 2023 

MES 

ESTADO DE REPORTES 

TOTAL DE ARROJOS 
REPORTADOS EN LA 

MATRIZ 
SIN GESTIONAR GESTIONADO PRÓRROGA 

EN 
REVISIÓN 

CERRADO DEVUELTO 
NO 

APLICA 

Abril 2023 348 0 0 0 0 348 0 0 

Mayo 2023 427 74* 98** 0 0 254 1*** 0 

Total 775 74* 98** 0 0 602 1*** 0 

Fuente: Informe Mensual No.63- PC CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo mayo de 2023 
 

Notas: * Se encuentran dentro del tiempo para dar respuesta por parte del Concesionario, acorde a lo establecido en su plan 
operativo 

 
2.2.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP 
 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la 
UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades relacionadas con el servicio de recolección de RCD. 

 

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó una (1) visita 
administrativa a la interventoría, donde se verifico la realización por parte del Consorcio Proyección Capital dos de las 
visitas realizadas al operador la cual se anexa al presente informe y se relaciona a continuación: 

  
Tabla 14. visitas de Campo Realizadas Por la UAESP RCD mayo 2023 

 
Fuente propia 

 
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de la visita administrativa y las 
evidencias de las consultas y seguimiento realizado en las instalaciones de la interventoría. 
 
2.3 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA 
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La actividad de barrido y limpieza se aplica en las vías y áreas públicas de la localidad de Suba perteneciente al ASE 5, 
en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del 
PGIRS y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo. 
 
2.3.1 Análisis del informe de interventoría  
 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la 
UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital en el componente del servicio de 
barrido y limpieza del cual se presenta el siguiente resumen. 
 

2.3.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el 
concesionario 

 
La Interventoría, de acuerdo con el informe presentado por el Concesionario de aseo Área Limpia D.C. S.A.S. 
E.S.P. correspondiente al mes de abril de 2023, identificó que para ese período se reportaron 369 microrrutas de 
barrido y limpieza manual y 20 microrrutas de barrido y limpieza mecánica y un total de 37.911,80 km atendidos; 
evidenciando con lo anterior la ejecución de la totalidad de las microrrutas contempladas en el plan operativo. 
 
Igualmente, la interventoría informa sobe la comparación de la cantidad de kilómetros reportados como ejecutados por 
el Concesionario con relación a la cantidad de kilómetros proyectados a ejecutar según la referencia de la línea base 
del PGIRS para abril de 2023, encontrando una diferencia entre el valor ejecutado y el proyectado de 348,62 km, la 
cual se encuentra justificada por el descuento reportado por el Concesionario por obras en la vía.  
 

2.3.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría para barrido y limpieza 
 

En el mes de abril de 2023 se realizaron 350 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza 
con la identificación de 81 hallazgos técnico-operativos, los cuales fueron reportados en la matriz interactiva 
teniendo en cuenta la desagregación Barrido y limpieza Manual y Barrido y Limpieza Mecánica y su estado es el 
siguiente:  

 
Barrido y Limpieza Manual 
 
Se realizaron 335 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de Barrido y Limpieza Manual, encontrando 
que el concepto de la totalidad de hallazgos fue “No se encontró el área Limpia”  y se presentaron principalmente en los 

barrios Ciudad Jardín Norte, Niza, Batan, La Gaitana, Puente Largo y Tibabuyes. 
 
Tabla 15. Estado Hallazgos Barrido Manual realizados durante el mes de mayo de 2023 

MES 

ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES 

TOTAL DE 
HALLAZGOS 

REPORTADOS EN 
LA MATRIZ 

SIN 
GESTIONAR 

GESTIONADO PRORROGA 
EN 

REVISIÓN 
CERRADO DEVUELTO 

NO 
APLICA 

Abril 2023 4 0 0 0 0 4 0 0 

Mayo 2023 71 34 1 0 0 36 0 0 

Total 75 34* 1** 0 0 40 0 0 

Fuente: Informe de Interventoría No.63 - Técnico Operativo, Mayo de 2023. 
 

Nota: *Estos hallazgos se encuentran dentro de los tiempos de respuesta otorgados al Concesionario. 
***Este hallazgo se encuentra dentro de los tiempos para ser validado por la Interventoría. 
 

para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC, ni requerimientos adicionales en 
atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.  
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Barrido y Limpieza Mecánica 
 
Se realizaron 15 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de Barrido y Limpieza Mecánica, encontrando 
que los hechos generadores de estos hallazgos fueron “No se encontró el área Limpia”  y “los residuos de la vía que 

dificultan la aspiración por el vehículo no son retirados ”se presentaron principalmente en los barrios Ciudad Hunza, Costa Azul, 
Puerta del Sol, Britalia, Villa Maria I y Aures II.. 
 
 
Tabla 16. Estado Hallazgos Barrido Mecánico realizados durante el mes de mayo de 2023 

MES 

ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES 

TOTAL DE 
HALLAZGOS 

REPORTADOS EN 
LA MATRIZ 

SIN 
GESTIONAR 

GESTIONADO PRORROGA 
EN 

REVISIÓN 
CERRADO DEVUELTO 

NO 
APLICA 

Abril 2023 2 0 0 0 0 2 0 0 

Mayo 2023 10 0 0 0 0 10 0 0 

Total 12 0 0 0 0 12 0 0 

Fuente: Informe de Interventoría No 63. - Técnico Operativo, mayo de 2023. 
 
Finalmente, para el presente periodo no se formularon Solicitudes de Acción Correctiva – SAC, ni requerimientos 
adicionales en atención a PQR, solicitudes UAESP o solicitudes propias de la Interventoría.  
  
 
2.3.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP 
 

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de 
la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la 
Interventoría del servicio de barrido y limpieza en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios. 
 
En relación con el seguimiento de las actividades de verificación, el equipo de supervisión realizó seis (6) visitas 
de la siguiente manera: 
 
Tabla 17. visitas de Campo Actividades de Barrido y Limpieza Realizadas por la UAESP 

 
Fuente: elaboración propia 
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Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de visita y de las consultas y 
seguimiento realizado en el SIGAB. 
 
 
2.4 ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO A CONTENEDORES 
 
Este componente contiene las actividades de ubicación, operación, mantenimiento y lavado a todos los contenedores 
instalados en el ASE 5, en el marco del Contrato de Concesión N° 287 de 2022 en concordancia con lo establecido en 
el Anexo 11 del Contrato de Concesión N° 287 de 2018 y demás normatividad aplicable. 
 
Igualmente, en el ASE 5 se realizó la instalación bajo la Adición N° 12 al Contrato de Concesión N° 287 de 2018 de 
contenedores de residuos no aprovechables adicionales a los contemplados inicialmente por el Concesionario para el 
cumplimiento de la capacidad nominal. 
 
2.4.1 Análisis Del Informe De Interventoría  
 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente correspondiente al periodo del 1 al 31 de mayo 2023, el equipo de 
apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe No 63 – Técnico Operativo de la Interventoría 
Consorcio Proyección Capital para el mes de mayo de 2023; A continuación, se presenta la respectiva información 
para el componente del servicio de recolección domiciliaria para el ASE 5. 
 
Con relación a los contenedores instalados por la Adición N° 12 al Contrato de Concesión N° 287 de 2018, el 
Concesionario presentó los datos correspondientes en su informe mensual, los cuales fueron revisados y la 
Interventoría no presentó observaciones al respecto. 
 
Según lo reportado por el Concesionario, el ASE 5 a 31 de abril contaba con 850 contenedores no aprovechables y 
como parte de la adición cuenta adicionalmente con 83 contenedores no aprovechables par un total de 933.  
 
Para el mes de mayo de 2023 la Interventoría realizó un total de 148 verificaciones en campo con el fin de validar la 
prestación del servicio mediante contenedores con la identificación de 28 hallazgos técnico-operativos. 
 
Tabla 18. Verificaciones y Hallazgos Actividades de Contenedores 

ACTIVIDAD 
CANTIDAD DE 

VERIFICACIONES 

CANTIDAD DE VERIFICACIONES 
CON HALLAZGOS-TÉCNICO 

OPERATIVO 

CANTIDAD DE 
HALLAZGOS-TÉCNICO 

OPERATIVO 

Ubicación 33 2 2 

Operación 60 4 4 

Mantenimiento 31 17 21 

Lavado 24 0 0 

Total 148 23 27 

Fuente: Informe No. 63 Interventoría CPC mes de mayo 2023 
 
Del total de verificaciones 33 de estas correspondieron a la actividad de “Ubicación de contenedores” encontrando 2 
hallazgos técnico-operativos, los cuales corresponden que “el contenedor no cumple con los lineamientos de 
ubicación” y fueron registrados en el barrio Prado Veraniego, de los cuales uno fue cerrado durante el periodo y el 
restante la respuesta dada por el Concesionario no fue satisfactoria, adicionalmente se cerraron 4 hallazgos que venían del mes 

anterior. 
 
En cuanto a la actividad de “Operación de contenedores” se realizaron 60 verificaciones de las cuales se derivaron 4 
hallazgos técnico-operativos, siendo “no se observo el área limpia” el principal hallazgo, el concesionario dio 
respuesta a dos de estos, quedando pendientes de gestionar 2 hallazgos los cuales se encuentran dentro de los tiempos 
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de respuesta otorgados al Concesionario, finalmente se dio gestiono y se dio cierre a un hallazgo el cual está pendiente del mes 
anterior. 
 

Para la actividad de mantenimiento de contenedores se 31 verificaciones en campo, encontrando 21 hallazgos técnico 
operativos en 17 verificaciones siendo “El contenedor presento averías que impidan la prestación correcta del servicio” 
los cuales en su totalidad se encuentran en validación de la interventoría. 
 
Por último en cuanto a la actividad de “lavado de contenedores se realizaron 24 verificaciones sin encontrar hallazgos 
técnico operativos. 
 

2.4.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP 
 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la 
UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la 
Interventoría, relacionadas con el servicio de recolección y transporte en cuanto al cumplimiento de frecuencias y 
horarios.  
 
En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó (04) visitas de la 
siguiente manera: 
 

Tabla 19. visitas de Campo Actividades de seguimiento de contenedores Realizadas por la UAESP 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las 
evidencias de las consultas y seguimiento realizado en campo 
 
 
2.5 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 
 
La actividad de lavado de áreas públicas en cumplimiento de lo establecido en la Línea Base del Documento Técnico 
de Soporte del PGIRS, y en el numeral 4.3 del Reglamento Técnico Operativo; así como el acuerdo de barrido, 
limpieza y lavado de vías y áreas públicas, suscrito entre los cinco Concesionarios del esquema del servicio de aseo 
en las Áreas de Servicio Exclusivo. 

 
2.5.1 Análisis del informe de interventoría  
 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la 
UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de lavado de áreas públicas 
del cual se presenta el siguiente resumen. 
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El Concesionario Área Limpia Distrito Capital S.A.S E.S.P, en el informe del mes de ABRIL de 2023, el cual fue objeto 
de revisión y validación por parte de la Interventoría identificando que para este periodo el Concesionario reportó 
ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en 1 puente peatonal, correspondiente a un área total intervenida 
de 1.166,79 m².  
 
Durante el primer  semestre de 2023 (enero - junio) con corte del 30 de abril de 2023, el Concesionario reportó la 
ejecución de actividades de lavado de áreas públicas en 45 puentes peatonales como se muestra en la siguiente 
tabla: 

Tabla 20. Cumplimiento de ejecución actividades de lavado de áreas públicas 

MES 
CANTIDAD DE PUENTES PEATONALES 

INTERVENIDOS 

CANTIDAD DE PUENTES 
PEATONALES POR INTERVENIR 

PGIRS 2020 

Enero 2023 3 42 

Febrero 2023 41 1 

Marzo 2023 0 1 

Abril 2023 1 0 

Mayo 2023 - - 

Junio 2023 - - 

Total 45 0 

% Ejecución 100% 

Fuente: Informe No. 63 Interventoría CPC mes de mayo 2023 
 
2.5.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP 
 

Para el mes de mayo de 2023 se realizó la vista correspondiente al seguimiento de las actividades del lavado por 
medio de la visita administrativa, teniendo en cuenta la entrada en operación de la nueva adición y la programación 
PGIRS, por lo cual se realizó el lavado de un solo puente al cual la interventoría no incluyo en su programación por lo 
tanto se realiza seguimiento a las actividades de mayores frecuencias de lavado. 
 

Tabla 21. visitas de Campo Actividades de lavado de áreas públicas y mayorees frecuencias de lavado. 
Realizadas por la UAESP 

 
Fuente: Elaboración propia 

    
2.6 ACTIVIDAD DE CORTE DE CÉSPED 
 
2.6.1 Análisis del informe de interventoría  
 

2.6.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el 
concesionario 
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De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la 
supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de interventoría, Consorcio Proyección Capital, en el componente 
de corte de césped del cual se presenta el siguiente resumen.  

 
La Interventoría en su informe N° 63 – Mayo 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual del mes 
de abril de 2023 del operador de aseo ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P., radicado en Interventoría con 
el número GG-5/9/2023-21277 del 10/05/2023. Al respecto, se tiene que para el mes de abril y de acuerdo con la 
validación realizada por la información presentada por el prestador por parte de la Interventoría se ejecutaron un total 
de 6.256.213,28 m2 equivalentes a 6.035 áreas intervenidas. A continuación, se presenta el acumulado de metros 
cuadrados ejecutados desde abril del 2022 a abril del 2023.  

Gráfica 1. Metros cuadrados intervenidos de abril del 2022 a abril del 2023 

 

Fuente:  Elaboración propia con base en el Informe No.63 Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo Mayo de 2023 

 
De acuerdo con la programación para el mes de abril de 2023 el Consorcio Proyección Capital indica el prestador 
ejecutó el 67.8% del total de lo programado, por tal la razón la Interventoria aclara que, el Concesionario en su 
programación mensual proyectó zonas verdes con segundas intervenciones y en el informe presentó la observación 
correspondiente asociada a las zonas verdes no intervenidas y a las segundas intervenciones no ejecutadas, a su vez 
el Consorcio Proyección Capital remitió al Concesionario 5 observaciones al informe.  En cuanto a la referencia de la 
línea base del PGIRS 2020 que es de 12.140.463,54 m², el Concesionario no sobrepasa el techo establecido.  
 
La Interventoría manifiesta que el Concesionario cumplió durante el periodo con los tiempos establecidos en el 
reglamento técnico operativo para el envío de las programaciones y reprogramaciones, y su actualización en SIGAB. 
 

2.6.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría 
 

La Interventoría realizó 227 verificaciones en campo a la prestación del servicio de corte de césped durante el periodo, 
de los cuales se encontraron 108 hallazgos forestal que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
 

Gráfica 2. Cantidad y tipo de hallazgos 
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Fuente:  Informe No.63- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo mayo de 2023 

 
Con base en lo anterior se evidencia que, de los 108 hallazgos reportados para este periodo, el más representativo 
fue: “El Concesionario no realizó el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (bordeo) con delimitación máxima 
de 3 cm.” con un 53% de representación, seguido por ““La zona verde presenta césped con altura mayor a los 10 cm 
no se evidenció la prestación del servicio de corte de césped. (Zona no intervenida.)” 
 
La Interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la 
Matriz Interactiva, a la fecha, ochenta y nueve (89) se encuentran en estado cerrado, nueve (9) sin gestionar pero en 
términos, dos (2) gestionado pendiente de verificación por parte de Interventoría, y seis (6) en estado prórroga la cual 
fue debidamente justificada a la Interventoría.  
 
Del seguimiento adelantado, la Interventoría concluye que: 
 

✓ La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de 
corte de césped del mes de abril de 2023 y se generaron observaciones.  

✓ La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario no prestó el 
servicio de corte de césped en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente. 

 
2.6.2 Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría: 
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De acuerdo con la información registrada en el comunicado: ¨Cronograma mensual de actividades de Interventoría – 
Período mayo de 2023 ¨ remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000236342 del 27 de abril del 2023 
se programaron 219 visitas para revisión de la actividad de corte de césped para el ASE 5 durante el mes de mayo.  
 
En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que se realizaron para el 
componente 227 verificaciones, realizando 8 verificaciones adicionales a las programadas. Por tanto, se realizó 
verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que son 
consistentes en cantidad para este componente y de acuerdo con el análisis de la relación se tiene un cumplimiento 
de 103 % de las verificaciones programadas, información que a su vez que verificó en la visita administrativa realizada 
en la sede de la Interventoría.   
 
2.6.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP 
 
De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la 
supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control 
efectuadas por la Interventoría, relacionadas con el servicio de corte de césped en cuanto al cumplimiento de 
frecuencias y horarios.  
 
En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cinco (5) visitas de la 
siguiente manera: 
 
Tabla 22. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de corte de césped en el mes de 
Mayo 2023. 

No. 

de 

visita 

fecha Localidad Ubicación Objeto Observación 
Modalidad 

Terreno SIGAB Administrativa 

 

1 
16/05/2023 Suba 

Carrera 74 

Calle 127 B 

Realizar visita 

de campo a la 

cuadrilla de 

corte de césped 

para verificar la 

prestación del 

servicio 

Durante la visita se verificó 

que el corte se realiza de 

acuerdo con el 

Reglamento TO, uso de 

herramientas y de EPPs 

 

X   

2 16/05/2023 Suba 
Carrera 72 B 

Calle 127 

Realizar visita 

de campo de 

seguimiento a 

la 

programación 

de corte de 

césped.  

Se verificó en campo la 

ejecución de la actividad 

de corte de césped, de 

acuerdo con la 

programación reportada 

por el operador, así como 

la recolección de los 

residuos vegetales 

producto de corte de 

césped en la zona. 

X   

 

2 25/05/2023 Suba 

Sede 

Interventoría 

Consorcio 

Proyección 

Capital 

Realizar visita a 

la sede de la 

Interventoría 

Proyección 

Capital para 

verificar el 

cumplimento de 

la 

programación 

de visitas 

Se realizó la visita 

administrativa sin 

novedades, se observó el 

archivo fotográfico y 

cargue masivo de la 

información a la matriz 

interactiva del día de la 

salida. Se identificó que se 

cumplió con la 

programación de visita del 

componente 

  X 

4 25/05/2023 Suba 

Autopista 

Norte Calle 

106 

Realizar visita 

de campo a la 

cuadrilla de 

corte de césped 

Durante la visita se verificó 

que el corte se realiza de 

acuerdo con el 

Reglamento TO, uso de 

X   
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No. 

de 

visita 

fecha Localidad Ubicación Objeto Observación 
Modalidad 

Terreno SIGAB Administrativa 

para verificar la 

prestación del 

servicio 

herramientas y de EPPs 

5 Mayo 2023 Suba SIGAB 

Seguimiento a 

lo  

reportado por  

SIGAB en corte 

de césped. 

Se realizó verificación de  

lo reportado en SIGAB del  

cierre mensual ejecutado y  

a ruta de recolección. 

 X  

Fuente: Elaboración propia 

 

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las 
evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB. 

 
2.7  ACTIVIDAD DE PODA DE ÁRBOLES 

 
2.7.1 Análisis del informe de interventoría  
 

De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la 
supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría, Consorcio Proyección Capital, en el componente 
del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.  

 
 

2.7.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el 
concesionario 

 
2.7.1.2 Informe fichas técnicas y programación 

 
 La Interventoría informa en cuanto a la remisión de las fichas técnicas de poda, que Área Limpia remitió a la 
Interventoría el 3 de mayo de 2023 las fichas técnicas de atención de 1.796 individuos arbóreos intervenidos en el 
mes de abril de 2023 en los formatos requeridos. Luego de ser validadas las cantidades y el formato de presentación, 
la Interventoría remite la información a la Secretaría Distrital de Ambiente, el día 15 de mayo de 2023 mediante 
comunicado UAESP-CPC-TER-2069-23 con radicado UAESP 20237000266652.  
 
Adicionalmente, en cuanto a la programación del mes de mayo de 2023, informa que el Concesionario registró en el 
SIGAB la programación de 995 árboles, lo cual fue verificado por la Interventoría el 18 de abril del 2023, sin embargo, 
el prestador realizó una modificación a la programación reportando 1.817 individuos para intervención.  
 
Por otra parte, para el mes de junio de 2023, el Concesionario registró en el SIGAB la programación inicial de 1.008 
individuos; cabe aclarar que dicha programación está sujeta a cambios por parte del Concesionario por condiciones 
operativas. 
 
De los informes de periodos anteriores, Interventoría registra que se encuentran abiertas dos solicitudes de gestión 
para los informes de Febrero y Marzo del 2023.  
 

2.7.1.3 Eventos SIRE 
 
En su informe la Interventoría relaciona un total de 11 eventos SIRE durante el mes de mayo 2023 reportados por la 
UAESP al Concesionario de los cuales se informó la atención de 10 eventos. Adicionalmente, se aclara que la relación 
de los SIRES que reporta la Interventoría únicamente obedece a la consolidación la información que le es copiada por 
parte de la unidad y el Concesionario, asociada a podas de emergencia.  
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2.7.1.4 Estadísticas y evaluación de los indicadores del servicio y su evolución histórica 
 

✓ Individuos intervenidos por el Concesionario 
 

A 30 de abril de 2023, el Concesionario ha intervenido un total de 108.959 individuos: 96.663 por plan de podas y 
12.296 por solicitudes UAESP. 
 

✓ Hallazgos para la actividad de poda de árboles 
 

A 31 de mayo de 2023, de acuerdo con los datos consolidados desde agosto de 2018, se han reportado y gestionado 
a través de la Matriz Interactiva 670 hallazgos para la actividad de poda de árboles, con un promedio de 12 hallazgos 
por mes.  
 

✓ Conclusiones de la Interventoría: 
 

• La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario, para el componente de 
poda de árboles del mes de abril de 2023 y se generaron observaciones. 

• La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que, el Concesionario prestó el 
servicio de poda de árboles en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente. 
 

2.7.1.5 Visitas y hallazgos realizados por interventoría 
 

La Interventoría realizó 217 verificaciones en campo a la prestación del servicio de poda de árboles, donde se 
encontraron trece (13) hallazgos-forestales, de la siguiente manera: 
 
 

Gráfica 3. Verificaciones en campo Interventoría Mayo 2023. 
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Fuente:  Informe No.63- Técnico Operativo - Consorcio Proyección Capital Periodo de Mayo 2023 

 
De acuerdo con la gráfica anterior se puede evidenciar que, el hallazgo más representativo reportado para este 
periodo fue: “El Concesionario, al realizar la poda del árbol, no hace aplicación del cicatrizante hormonal en todos los 
cortes realizado” con un 77% de representación y se presentó en los barrios Niza Norte y Gilmar.  
 
Además, del resultado de la revisión del manejo de avifauna que se registra en el formato de calidad de poda de 
árboles, UAESP-M14-F17, en la pregunta ¿Se observa que no hay afectación a nidos o restos de polluelos y/o 
huevos, producto de la intervención de los árboles? Para el mes de mayo de 2023, no se presentaron hallazgos. 
 
La Interventoría informó que los hallazgos anteriormente señalados, fueron reportados al Concesionario a través de la 
Matriz Interactiva, y a la fecha se encuentran cerrados.  
 

2.7.2 Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría: 
 

De acuerdo con la información registrada en el comunicado: ¨Cronograma mensual de actividades de Interventoría – 
Período Mayo de 2023 ¨ remitido a esta Unidad mediante radicado UAESP 20237000236342 del 27 de abril del 2023 
se programaron 200 verificaciones para revisión de la actividad de poda de árboles para el ASE 5 durante el mes de 
mayo.  
 
En el informe de Interventoría se relacionan las visitas realmente ejecutadas, evidenciando que para el componente 
se realizaron 217 verificaciones, realizando diecisiete (17) verificaciones adicionales a las programadas. Por tanto, se 
realizó verificación contrastante entre la programación mensual y las visitas efectivamente realizadas encontrando que 
son consistentes en cantidad para este componente y de acuerdo con el análisis de la relación se tiene un 
cumplimiento de 108 % de las verificaciones programadas, esto concuerda con la verificación realizada en la visita 
administrativa en la sede de la Interventoría.  

 

2.7.3 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP 
 

 
De acuerdo con el Plan de Supervisión, Monitoreo y Control vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la 
supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control 
efectuadas por la Interventoría, relacionadas con la actividad de poda de árboles. 
 
En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó cinco (5) visitas de la 
siguiente manera: 
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Tabla 23. Relación de visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de poda de árboles en el mes de 
mayo 2023. 

No. de 
visita 

fecha Localidad Ubicación Objeto Observación 
Modalidad 

Terreno SIGAB Administrativa 

1 16/06/2023 Suba 
Avenida 
Boyacá Calle 
137 

Seguimiento a 

las cuadrillas del 

servicio de poda 

de árboles el 

ASE 5. 

Durante la visita se verifico que 
las podas se realizaran de 
acuerdo con el Manual de 
Silvicultura y al Reglamento TO, 
uso de herramientas y de EPPs 

X  

 

2 16/06/2023 Suba 
Carrera 68 D 
# 96-50 

Seguimiento a 

las cuadrillas del 

servicio de poda 

de árboles el 

ASE 5. 

Durante la visita se verifico que 
las podas se realizaran de 
acuerdo con el Manual de 
Silvicultura y al Reglamento TO, 
uso de herramientas y de EPPs 

X  

 

3 25/05/2023 Suba 

Sede 
Interventoría 
Consorcio 
Proyección 

Realizar visita a la 

sede de la 

Interventoría 

Proyección Capital 

para verificar el 

cumplimento de la 

programación de 

visitas 

Se realizó la visita administrativa 
sin novedades, se observó el 
archivo fotográfico y cargue 
masivo de la información a la 
matriz interactiva del día de la 
salida. Se identificó que se 
cumplió con la programación de 
visita del componente 

  X 

4 25/05/2023 Suba 
Calle 114 
Carrera 56 

Seguimiento a 

las cuadrillas del 

servicio de poda 

de árboles el 

ASE 5. 

Durante la visita se verifico que 
las podas se realizaran de 
acuerdo con el Manual de 
Silvicultura y al Reglamento TO, 
uso de herramientas y de EPPs 

X  

 

5 Mayo 2023 Suba SIGAB 

Seguimiento a lo  

reportado por  

SIGAB en poda  

de árboles. 

Se realizó verificación de  
lo reportado en SIGAB del  
cierre mensual ejecutado y  
a ruta de recolección. 

 X  

Fuente: Elaboración propia 

 

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo, 
administrativa y Sigab. 
 

2.7.5 Seguimiento Plan de Podas 
 
En mayo de 2023 se podaron 1.812 árboles de acuerdo con el informe mensual del Concesionario, que fueron 
previamente programados acorde con las frecuencias establecidas en el plan de podas. Adicionalmente, de estos se 
intervinieron 117 árboles por situaciones SIRE, atención de emergencias o priorizadas por solicitud UAESP. 
 
En el periodo de mayo se intervinieron barrios como, Gilmar, Julio Flores, Niza Norte y Puente Largo. 
 
✓ Indicador de cumplimiento SIGAB 
 
En cuanto al indicador de cumplimiento de poda de árboles definido en SIGAB como cantidad de árboles ejecutados 
por mes versus la cantidad árboles planeados mes, se obtuvo que durante el mes de mayo de 2023 se tuvo un 
cumplimiento del 176.8% y de 14.78%. Se identifica que se presentó un error de información en la plataforma ya que 
se evidencia que SIGAB únicamente toma 952 árboles programados versus 1.684 ejecutados, y no identifica 866 
árboles planeados dentro de la localidad de Suba versus 128 ejecutados sin SIGAU.  De cuerdo a los datos el 
indicador real corresponde a un cumplimiento del 99.6% ((1812/1818)*100).  
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Gráfica 4. Indicador de cumplimiento Poda Mes 
 

 
 

Fuente: Tomado de SIGAB,2023 
 

 
✓ Intervenciones bajo modelo del riesgo SDA 

 
De acuerdo con el informe del Concesionario para el mes de mayo se intervinieron doce (12) árboles con categoría 
alta, lo anterior acorde a la matriz de modelo de riesgo de la autoridad ambiental, como se puede apreciar en la 
siguiente gráfica. 
 

Gráfica 5. Árboles atendidos según categoría de riesgo (SDA) 

 
Fuente:  Informe Técnico Operativo Área Limpia Distrito SAS ESP Periodo Mayo de 2023 

 

 

✓ Despeje de conos lumínicos de alumbrado público: 
 

El Concesionario presenta en su informe mensual, que durante el mes de mayo de 2023 se atendieron en total 29 
ejemplares arbóreos con ocasión al despeje de los conos lumínicos de las luminarias, lo anterior, para mejorar el paso 
de la iluminación en diferentes zonas públicas de la localidad.  
 

✓ Socialización y Divulgación 
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Para el periodo del informe, Área Limpia reporta la gestión social realizada para la actividad de poda de árboles, indica 
que participaros en 19 diferentes actividades en las que se informó a la comunidad sobre el servicio de poda de 
árboles; adicionalmente en el momento de la marcación se adelantó la socialización mediante la entrega de volantes y 
por último mediante la página web se encuentra el visor geográfico de consulta pública y en redes sociales se sube 
información sobre los barrios a intervenir. 
 

 Actividad de socialización del plan de poda 
 

 
 

  
 

Fuente:  Informe Técnico Operativo Área Limpia Distrito SAS ESP Periodo Mayo de 2023 

 
✓ Reporte de Novedades  
 

El Concesionario reportó a la UAESP 238 novedades para el mes de mayo del 2023, que corresponden a individuos 
que por diferentes razones no se intervienen, dentro de ellos la mayoría corresponde a arbolado competencia de la 
Empresa de Acueducto de Bogotá con 164 árboles ubicados en ronda hídrica. Dentro de las novedades las más 
representativas fueron: árboles ubicados en zona hídrica (164), árboles ubicados en predios con restricción de acceso 
(31) y árboles ubicados dentro de zona de influencia de obra (29), como se demuestra en la siguiente gráfica.  
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Gráfica 6. Novedades reportadas mayo 2023 

 
Fuente:  Elaboración propia  

 
2.7.6 Análisis realizado por la UAESP a los eventos de emergencia 

 
Para el análisis de los eventos de emergencia, considerando el Decreto Distrital 531 de 2010 y su modificatorio 
Decreto 383 de 2018, se clasificaron los reportes por los siguientes tipos de evento de emergencia: 
 

• Poda de emergencia: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por 
la SDA, que ha determinado que el riesgo es mitigable con la realización de la poda en el marco del protocolo 
distrital de emergencias, dicha autorización la remite mediante acta de visita SDA, para que la poda sea 
realizada a la mayor brevedad posible.  

• Poda por Plan de Podas: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado 
por la SDA, que ha determinado que la situación no representa riesgo de caída de ramas o volcamiento, por lo 
tanto, remite la información del árbol para este sea podado en los tiempos establecidos en el plan de poda.   

• Recolección de Residuos:  hace referencia a los eventos en donde se ha presentado caída de ramas y/o 
volcamiento, cuya situación ha activado el protocolo y es necesaria la recolección del material vegetal. 

• Residuos tala: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y ha sido evaluado por la 
SDA, que ha determinado que la situación representa riesgo de volcamiento, por lo tanto, ha autorizado la tala 
de emergencia al Jardín botánico (JBB) mediante acta de emergencia, entidad que realiza la actividad de tala 
(sustentada con Acta de emergencia) y relaciona los residuos a la unidad para la recolección, en el marco del 
protocolo distrital de emergencias denotado en la normatividad precitada. 

• Árboles no caídos en probable riesgo: hace referencia a los eventos en los cuales el árbol no ha caído y 
debe ser evaluado por la SDA, estos eventos son registrados como informativos, en espera de segundo 
reporte de la situación. 

 
Para el mes de análisis, se remitieron al prestador 60 situaciones reportadas mediante eventos SIRE y/o eventos de 
emergencias, con 8 eventos para poda de emergencia, 29 eventos para recolección de residuos, 18 eventos de 
residuos de tala de emergencia y 5 por arbolado en riesgo (no caídos) los cuales deben ser evaluados por la autoridad 
ambiental quien determina la actividad a realizar y su responsable. De estos, el Concesionario remitió evidencias de 
atención de 42 eventos, por otra parte, no ha remitido evidencias de atención de 12 eventos por lo cual se debe hacer 
seguimiento de su atención.  
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Tabla 24. Relación de SIRE reportados en Mayo de 2023 
 

Tipo de evento Atendido No 
Atendido 

Devuelto No requiere 
atención 

Total 

Poda de emergencia 3 5 0  8 

Recolección de residuos 25 3 1  29 

Residuos de Tala 14 4 0  18 

Probable riesgo 
   

5 5 

TOTAL 42 12 1 5 60 

Fuente: Elaboración propia 

 
2.8 ACTIVIDAD DE GESTIÓN SOCIAL 

 
A continuación, se presentan los aspectos relacionados con los seguimientos a las actividades sociales del operador 
realizadas por la interventoría en el mes de mayo de 2023.  
 
2.8.1 Análisis del informe de interventoría  
 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la 
UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de gestión social, del cual se 
presenta el siguiente resumen para el mes de abril. 
  

2.8.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el 
concesionario 

 
A continuación, se presentan las actividades realizadas por el concesionario y presentadas a la interventoría en el 
informe mensual correspondiente al mes de mayo.  
 
Mediante comunicado GG-5/9/2023-21277 radicado a la Interventoría el 10 de mayo de 2023, el Concesionario remitió 
el informe de las actividades sociales ejecutadas en abril del 2023 en el área urbana y rural para la localidad de Suba, 
como se muestra en las siguientes tablas: 
 
Tabla 25. Cantidad de actividades en el área urbana abril 2023 

LOCALIDAD 
ACTIVIDADES ÁREA URBANA 

COORDINACIÓN  INFORMATIVA OPERATIVA  PEDAGÓGICA  EVENTO TOTAL 

Suba  10 17 0 3 3 33 

Fuente: Informe No.63- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de mayo de 2023 
 

Tabla 26. Cantidad de actividades en área rural abril de 2023 

LOCALIDAD 
ACTIVIDADES ÁREA RURAL 

COORDINACIÓN  INFORMATIVA OPERATIVA  PEDAGÓGICA  EVENTO TOTAL 

Suba  0 1 0 1 0 2 

Fuente: Informe No.63- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de mayo de 2023 
 
 

Para abril de 2023 el Concesionario continuó con la ejecución de actividades presenciales como recurso para el 
cumplimiento de las actividades proyectadas para el Programa de Gestión Social en la presente vigencia.   
 
El Concesionario realizó 10 actividades de coordinación, de las cuales 3 fueron Mesas de Trabajo con los residentes y 
multiusuarios de los barrios Villa Elisa, Los Nogales y Suba Rincón, un espacio con los docentes del Colegio Gerardo 
Paredes sede B “La Frontera” y 6 reuniones interinstitucionales con profesionales de la Alcaldía Local, la Junta de 
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Acción Local, colaboradores del SI18 Patio Taller y residentes de la localidad, en dichos espacios el Concesionario 
articuló y concertó estrategias de intervención para mitigar las problemáticas identificadas por la comunidad frente al 
servicio de aseo en los diferentes barrios de Suba y dio respuesta a las inquietudes manifestadas por los asistentes. 
 
Durante este mes Área Limpia desarrolló 18 actividades informativas las cuales fueron ejecutadas en diferentes 
barrios de la localidad, 12 de estas corresponden al Programa de Gestión Social y 6 al Anexo 11 – Contenerización, 
dichas actividades estuvieron enfocadas a socializar los horarios y frecuencias de recolección para carga lateral y 
trasera, la apropiada separación en la fuente y disposición de los residuos sólidos, importancia del buen uso de las 
cestas públicas y de los contenedores para material aprovechable y no aprovechable, cambios del servicio de 
recolección de carga lateral a carga trasera, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 
2016), con énfasis en el uso de la línea 110 para la recolección de escombros y residuos especiales, entre otros 
temas relacionados con la prestación del servicio público de aseo.  
 
En cuanto a las actividades de tipo pedagógico, el Concesionario ejecutó 4 capacitaciones, dirigidas a residentes del 
barrio Niza, comerciantes de Turinga y estudiantes de los Colegios Delia Zapata y Colegio 21 Ángeles - Sede A, en 
estos espacios, explicó a los asistentes los servicios de la empresa, las funciones y responsabilidades en el ASE, la 
línea 110 y capacitó sobre las infracciones ambientales, los programas de posconsumo y la separación en la fuente.  
 
Finalmente, participó en 3 eventos denominados “Feria de Servicios”, donde socializó los servicios que ofrece el 
Concesionario, la importancia de la separación en la fuente, manejo de los contenedores de tapa blanca y promovió 
en la comunidad prácticas de manejo adecuado de residuos. 
 
La asistencia a las actividades ejecutadas por el Concesionario en abril de 2023 para las áreas urbana y rural se 
presenta en las siguientes tablas: 
 

Tabla 27 Cantidad de asistentes en área urbana abril de 2023 
 

POBLACIÓN ÁREA URBANA SUBA 

Residentes 378 

Comerciantes 207 

Recicladores 0 

Multiusuarios 158 

Interinstitucional 80 

Centros Educativos 336 

TOTAL LOCALIDAD 1.159 

Fuente: Informe No.63- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de mayo de 2023 
 
 

 
Tabla 28.  Cantidad de asistentes en área rural abril de 2023 

 

POBLACIÓN ÁREA RURAL SUBA 

Residentes 4 

Comerciantes 0 

Recicladores 0 

Multiusuarios 0 

Interinstitucional 0 

Centros Educativos 240 

TOTAL LOCALIDAD 244 

         Fuente: Informe No.63- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de mayo de 2023 
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Los anteriores datos reportados en el informe del concesionario para el mes de mayo de 2023 serán analizados y 
validados por la interventoría en su informe del mes de junio de 2023, por lo tanto, este valor está sujeto a ajustes de 
acuerdo con el análisis y revisión que realice la interventoría, los comentarios con relación a la ejecución de 
actividades del mes realizados por el equipo social de la subdirección, se presentarán en la reunión conjunta con la 
interventoría correspondiente al mes. 
 

2.8.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría 
 
Con relación a lo reportado por la interventoría en el informe del de mes de abril, se puede identificar los siguientes 
aspectos:  
 
Las verificaciones realizadas por la Interventoría en abril de 2023 corresponden a 7 actividades del Programa de 
Gestión Social, 4 de Anexo 2 – Aprovechamiento y 3 de Anexo 11 – Contenerizacion, distribuidas por tipo como se 
presenta a continuación: 
 

Tabla 29. Seguimiento Interventoría en área urbana abril de 2023 

LOCALIDAD 
ACTIVIDADES VERIFICADAS ÁREA URBANA 

COORDINACIÓN  INFORMATIVA OPERATIVA  PEDAGÓGICA  EVENTO FALLIDA TOTAL 

Suba  3 8 1 1 0 0 13 

Fuente: Informe No.63- Gestión Social - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo del 1 al 31 de mayo de 2023 

 
En este proceso de verificación realizado por la Interventoría, se identificó que: 
 
Aspectos Positivos 

 
• El Concesionario fue receptivo a las observaciones y recomendaciones realizadas por la Interventoría y la UAESP 

en el desarrollo de las actividades sociales.  
 

• Área Limpia brindó respuesta oportuna a las peticiones generadas por los usuarios, la UAESP y la Interventoría 
frente al servicio de aseo en la localidad. 

 
Aspectos de Mejora 

 

• Todas las modificaciones que se presenten en el desarrollo de actividades deberán ser informadas por el grupo de 
novedades para garantizar el seguimiento a las mismas. 
 

• Cumplir con el horario establecido en la programación. 

 
  
2.8.2 Verificación del cumplimiento del cronograma de interventoría 
 
En relación con la programación de las visitas realizadas por la interventoría al equipo social del operador, para el mes 
de abril del presente año, el equipo social de la subdirección realizó una visita en campo a las actividades 
programadas por el Consorcio Proyecto Capital, las cuales se presentan a continuación: 
 
Tabla 30. Visitas realizadas desde el componente social a las actividades programadas por a interventoría. 

No. Fecha Localidad Ubicación Objeto 

1 30/05/23 Suba Barrio Julio Flórez 
Realizar el seguimiento del equipo de la interventoría en la 
actividad programada por el operador Área Limpia en el barrio  
Julio Flórez localidad de Suba. 

Fuente: Elaboración propia 
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De manera adicional, el equipo de la UAESP realizó los siguientes seguimientos al operador de aseo: 
 
Tabla 31. Visitas realizadas desde el componente social a las actividades del operador. 

No. Fecha Localidad Ubicación Objeto 

1 05/05/23 Suba 
Colegio Ramón de 
Zubiría  

Realizar el seguimiento del equipo de la operador sobre los 
temas importancia de respetar frecuencias y horarios, énfasis en 
la oferta que tiene el Distrito en la línea 110 para entregar los 
RCD y voluminosos y para que estos no paren en el punto crítico 
que esta sobre la carrera 89 que es al costado del colegio, y 
habla sobre el artículo 111 del código de policía, para cerrar 
desde UAESP se le informa a la comunidad que en el punto 
crítico se realiza la estrategia JCB que es una jornada de 
recolección de RCD y voluminosos que el vehículo de aseo no se 
lleva. 

2 09/05/23 Suba 
Barrio San José de 
Bavaria y Villa del 
Prado 

Realizar seguimiento al operador y apoyo en la jornada de 
sensibilización sobre el uso correcto del contenedor, en el sector 
de San José de Bavaria y Villa del Prado. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Por parte del equipo de la UAESP se presentaron los siguientes comentarios con respecto a las actividades 
ejecutadas por el operador: 
 

• Sobre el tema de poda, la cual es objeto de la actividad, hubo imprecisiones en el discurso entregado por la 
gestora del operador lo cual implicó, por parte del gestor de la UAESP hacer las respectivas correcciones en 
el desarrollo de la actividad. 
 

• Es necesario que el operador capacite de manera continua a sus gestores para que se entregue información 
precisa y no se oriente a los ciudadanos de manera inadecuada. 

• Se solicita a la interventoría que esté presente en el desarrollo de toda la actividad y más cuando los gestores 
del operador estén recién vinculados para que puedan direccionar los discursos entregados a las 
comunidades. 

 
Los soportes de las actividades de seguimiento realizadas por el equipo de la UAESP se anexan al presente 
documento. 
 

  
2.9 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
 
2.9.1 Análisis del Informe de Interventoría  
 
De acuerdo con el plan de supervisión vigente, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el 
informe No 63 – Técnico Operativo de la Interventoría Consorcio Proyección Capital para el mes de mayo de 2023; 
remitido con el radicado UAESP-CPC-UAESP-6277-23. A continuación, se presenta la respectiva información para el 
componente de vehículos para el ASE 5 Contrato 287 de 2018 – Área Limpia S.A.S. E.S.P. 
 
2.9.1.1 Revisión documental realizada por la interventoría de la información presentada por el concesionario: 
 
La interventoría en su informe 63 del mes de mayo de 2023, comunicó que realizó la verificación del informe mensual 
del mes de abril de 2023 del operador de aseo Área Limpia y presentó el siguiente análisis en su informe: 
 

✓ Plan de mantenimiento:  

En el periodo del presente informe el Concesionario no presentó actualización del Plan de Mantenimiento para su 
Parque Automotor; razón por la cual se mantiene vigente el plan presentado en el comunicado del 5 de diciembre de 
2018, aprobado por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-0884-19 del 18 de enero de 2019. 
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✓ Inventario de Vehículos:  

La Interventoría en el mes de Mayo de 2023, realizó el inventario del Parque Automotor con base en el Sistema de 
Información de Gestión de Aseo de Bogotá (SIGAB) y en visita a la base de operaciones del Concesionario. A 
continuación, se relaciona el discriminado por tipología de vehículo: 
 

Gráfica 7 : Inventario Flota ASE5 por Tipología a mayo de 2023 (Incluye flota de adiciones) 

 
Fuente: Informe de interventoría No. 63 

 
En la tabla se establece el inventario que incluye los vehículos propios y tercerizados que hacen parte de la operación 
del Contrato de Concesión N°287 de 2018. 
 

✓ Vehículos de Stand By:  

Según informe de interventoría se relaciona la siguiente participación y estado de vehículos Stand By para el 
concesionario. 

Tabla 32.  Cantidad de vehículos de Stand By reportados a mayo de 2023 

TIPO DE VEHICULO INTERVENTORIA 
CANTIDAD 

INVENTARIO 
CANTIDAD EQUIPOS DE 

RESPALDO 
CANTIDAD EQUIPOS DE 

RESPALDO 
% 

Compactador doble troque 25Y3 4 

3 7 21,21% 
Compactador doble troque 32Y3 27 

Compactador minimatic 7Y3 1 

Compactador sencillo 16Y3 o 17Y3 1 

Compactador 20Y3 (cargue lateral) 6 1 1 10% 

Lavacontenedores 2 1 1 50% 

Fuente: Informe de interventoría No. 63 

 

✓ Mantenimientos ejecutados:  

Según informe de interventoría, se relaciona la cantidad de mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados por 
el Concesionario a los vehículos en el mes de abril de 2023: 
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Tabla 33. Cantidad de mantenimientos ejecutados a abril de 2023 

TIPO DE MANTENIMIENTO CANTIDAD DE VEHÍCULOS CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS 

PREVENTIVO 108 223 

CORRECTIVO 77 512 
Fuente: Informe de interventoría No. 63 

 
2.9.1.2 Visitas y hallazgos realizados por interventoría 
 
De conformidad con lo registrado en la tabla - Cantidad de hallazgos por tipo de servicio ASE 5 (mayo 2023) del 
informe No.63 Técnico operativo del periodo del 01 al 31 de mayo de 2023 versión 1 para la ASE 5, la interventoría 
informa que realizó 231 verificaciones de campo relacionadas con la actividad de flota vehicular, así: 
 
Tabla 34. Cantidad de hallazgos por tipo de servicio a mayo de 2023 

TIPO DE SERVICIO 
CANTIDAD DE 

VERIFICACIONES 

CANTIDAD DE 
VERIFICACIONES CON 

HALLAZGOS DE 
MANTENIMIENTO 

CANTIDAD DE 
HALLAZGOS DE 

MANTENIMIENTO 

Recolección y transporte 164 0 0 

Contenerización-Operación 26 0 0 

Contenerización-Lavado 20 0 0 

Barrido y Limpieza Mecánica 10 1 1 

Lavado de áreas públicas-PGIRS 0 0 0 

Seguimiento a vehículos 5 5 5 

Vehículos al interior del PIDJ 4 0 0 

Corte de césped 2 0 0 

Total 231 6 6 

Fuente: Informe de interventoría No. 63 
 
 

Gráfica 8. Hallazgos por estado de gestión a mayo de 2023 

 
Fuente: Equipo Mecánicos UAESP 
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Tabla 35. Proporción de hallazgos por estado a mayo de 2023 

Estado MANTENIMIENTO SST Total general

CERRADO 25,81% 38,71% 64,52%

PRÓRROGA 9,68% 6,45% 16,13%

GESTIONADO 12,90% 0,00% 12,90%

SIN GESTIONAR 0,00% 6,45% 6,45%

Total general 48,39% 51,61% 100,00%  
Fuente: Equipo Mecánicos UAESP 

 
 

De la anterior gráfica se puede identificar que el 16,13% de los hallazgos identificados por la interventoría se 
encuentran en PRÓRROGA, de los cuales el 9,68% corresponde a hallazgos de MANTENIMIENTO. 

 
Gráfica 9.  Hallazgos por Localidad a mayo de 2023 

 
Fuente: Equipo Mecánicos UAESP 

 
 

Tabla 36.  Proporción de hallazgos por localidad a mayo de 2023 
Localidad MANTENIMIENTO SST Total general

Suba 3,23% 51,61% 54,84%

BASE OPERACIONES 45,16% 0,00% 45,16%

Total general 48,39% 51,61% 100,00%  
Fuente: Equipo Mecánicos UAESP 

 
De la anterior gráfica se puede identificar que el 45,16% de los hallazgos de mantenimiento fueron identificados en la 
BASE DE OPERACIONES y se observa que el 48,39% del total de los hallazgos, corresponde a hallazgos de 
MANTENIMIENTO. 
 
2.9.2 Análisis de las visitas de campo realizadas por la UAESP 
 
Para el mes de mayo de 2023, en cumplimiento al Plan Anual de Supervisión establecido para el ASE5 y de acuerdo 
con los informes de visita de campo y administrativa presentados por el equipo de supervisión de vehículos de la 
UAESP (Grupo mecánicos), en el mes de mayo de 2023 se llevó a cabo un total de una (1) visita de campo en base 
de operaciones de Área Limpia: 
 
A continuación, se relacionan las visitas realizadas por el grupo de Supervisión al componente de mantenimiento de 
vehículos en el mes de mayo 2023. 
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Tabla 37. Resumen operativos realizados por la UAESP en mayo de 2023 

ASE5

# Vehículos En Servicio (Incluye Adiciones) 96

# Vehículos con hallazgos: 12 13%

# Hallazgos x Mantenimiento 20

# Hallazgos x Operación 0

Prom. Hallazgos x VH 1,67

Hallazgo Crítico Mantto

Hallazgo Crítico Operación

1

Vehículo Crítico ESN719 2

RESIDUOS DETRÁS DE PALA EXPULSORA

0

RESUMEN DE INDICADORES CLAVE DEL OPERATIVO

Operativos Realizados en Mayo 2023

 
Fuente: Informe de interventoría No. 63 

 
Tabla 38.  Criticidad de hallazgos reportados por la UAESP en mayo de 2023 

CLASE HALLAZGO No. HALLAZGOS MANNTO % PART. RIESGO

RESIDUOS DETRÁS DE PALA EXPULSORA 6 30,00% ALTO

VEHÍCULO SIN LAVAR 6 30,00% ALTO

HALLAZGO EN LUCES 3 15,00% ALTO

TESTIGOS ENCENDIDOS EN TABLERO 2 10,00% MEDIO

FUGA DE HIDRÁULICO 1 5,00% MEDIO

FUGA DE AGUA EN EQUIPO DE LAVADO 1 5,00% MEDIO  
Fuente: Informe de interventoría No. 63 

 
 
Tabla 39. Detalle de operativos reportados por UAESP a mayo de 2023 

Terreno SIGAB

5 1 5/05/2023 n/a Base de operaciones

Inspección de vehículos

incluyendo la parte técnica y

documentación de los

vehículos y su tripulación. 

Se Realizaron observaciones

las cuales fueron remitidas a

interventoría bajo radicado

20232000123581 para que se

tomaran las medidas del

caso.

X

ASE
Modalidad

ObservacionesNo. De visitas Fecha Localidad Ubicación Objeto

 
Fuente: Equipo Mecánicos UAESP 

 
Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo. 
 
 
2.9.2 Conclusiones:  

 

• La Interventoría evidenció que el Concesionario, para el periodo de este informe, cumplió con la atención 
oportuna y de calidad de los hallazgos reportados en la matriz Interactiva. 
 

• La Interventoría identificó que el Concesionario gestionó en su totalidad los requerimientos formulados por la 

UAESP, reportados por la Interventoría mediante comunicados. 
 

• La Interventoría realizó seguimiento a la flota vehicular e identificó que el Concesionario no cumple 
con la cantidad mínima requerida de vehículos, según el Plan Operativo vigente. 

 

• La Interventoría revisó el inventario del mes de abril de 2023 e identificó que no se registraron cambios en 
cuanto al total de vehículos reportados por el Concesionario. 
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2.10 ACTIVIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
A continuación, se describen las actividades de revisión y acompañamiento, en el marco del plan de supervisión 
vigente, para el componente de Tecnología de la Información TI, el cual refiere a los anexos 6.1 y 6.2, de la licitación 
UAESP-LP-02-2017, que refiere a la puesta marcha, implementación, mantenimiento y soporte del Sistema de 
Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo SIGAB.  
Las actividades descritas en el Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP corresponden a las 
ejecutadas en el mes de mayo de 2023; el análisis del informe de la interventoría de mayo de 2023, en la descripción 
de las actividades presentadas por el Concesionario se tiene la información del periodo de abril de 2023. 
 
2.10.1 Análisis de las visitas y comités TI realizadas por la UAESP 
 

2.10.1.1 Comités TI 

El 17 de mayo de 2023, se llevó a cabo el Comité TI número 229, de forma virtual a través de la plataforma Teams, 

desde las 14:00 hasta las 15:20.  El comité conto con la asistencia de representantes de la UAESP, la interventoría, los 

cinco (5) concesionarios y Proceraseo.  

Dentro del comité se desarrolla el seguimiento de los compromisos pendientes por ejecución adquiridos por parte de 

la totalidad de integrantes a lo largo de todos los comités, incluidos los controles de cambio en ejecución; se revisan el 

cumplimiento de los Acuerdos a Nivel de Servicio ANS, las entregas de información, el estado de los incidentes 

radicados mediante la herramienta GLPI y el reporte de las visitas de verificación del SIGAB, los concesionarios y la 

infraestructura, realizadas en el mes anterior.  

El comité se desarrolla liderado por la interventoría que, en el marco de sus obligaciones contractuales, remite previo al 

desarrollo del comité, el listado de los compromisos y su respectivo estado, y en el marco del comité presenta el 

análisis de los ítems descritos anteriormente.  

A continuación, se presenta el resumen del estado de los compromisos: 

 

Tabla 40. Resumen de los compromisos Comité TI 229 

Compromisos CUMPLE EN PROCESO CERRADO TOTALES 

Ajuste de desarrollo 19 1 1 21 

Control de cambio 7 1 0 8 

Otros 17 4 2 23 

Otros Desarrollos 7 0 0 7 

Totales 50 6 3 59 

Fuente: Acta de Reunión No. 2906 – TI – Consorcio Proyección Capital  

 
Cumple:  Compromisos gestionados y finalizados 

En proceso: Compromisos que se están gestionando y requieren un seguimiento continuo.  

Cerrados:  Compromisos que se cerraron y no requirieron culminar su gestión desde TI. 

Dentro de los compromisos establecidos específicamente en lo correspondiente a “si el SIGAB cumple con la 

infraestructura de activos cibernéticos” definidos por la Alta Consejería de TI, el 15 de mayo de 2023, Proceraseo realizó 

la entrega a la UAESP de la matriz de riesgos para el componente SIGAB operación y consolidación y la matriz de 

riesgos para SIGAB Comercial y Financiero, con lo cual se surte la actividad que estaba pendiente por parte de 

Proceraseo y se cumple el compromiso. 

Adicionalmente, frente al compromiso ID 446, correspondiente a realizar la implementación de las tipificaciones PQRS 

aprobadas en comité, la UAESP informó que depende de la mesa de atención al ciudadano y no hay avance en el 

compromiso. Se mantendrá en seguimiento hasta que la UAESP informe.  
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En lo correspondiente con el compromiso de verificar la entrega de la capa "Áreas donde no se realiza recolección 

puerta a puerta" el 8 de mayo del 2023 Proceraseo envió a la Interventoría el documento "TI-F-02 - Visualización Tipo 

Recorrido Capas Líneas v.1.0.0.pdf" donde se presentan 2 desarrollos para poder visualizar los tipos de actividad, así: 

1. Se incluirá un filtro en el menú de capas para Micros (líneas), para poder visualizar de acuerdo con el tipo de 

recorrido registrado. 

2. Se categoriza por medio de colores la visualización de cada tipo de recorrido 

El 15 de mayo Proceraseo informó que el desarrollo estará en pruebas internas el día 26 de mayo de 2023. 

Por otro lado, frente al compromiso ID 506, respecto al compromiso de revisar internamente la medición de ANS de 

calidad para presentar una respuesta, el 15 de mayo de 2023, en reunión con Proceraseo y la Interventoría se verificó la 

parametrización del SRV10 entrega por demanda y se solicitó ajustar dicha parametrización. Pendiente por parte de 

Proceraseo entregar el análisis de la medición de ANS de exclusiones con cuatro (4) decimales.  

Con relación al compromiso ID 510, respecto al compromiso de las Validaciones Espaciales, se informa que el ajuste 

superó las pruebas internas por parte de Proceraseo y el documento de pruebas fue recibido por la Interventoría el 15 

de mayo del 2023; la Interventoría envío observaciones al documento de pruebas el día 16 de mayo de 2023.  

De acuerdo con el control de cambios número 36, relacionado con el límite de velocidad en el área de Parque de 

Innovación Doña Juana con un límite de 30 kilómetros por hora, Relacionado con el límite de velocidad en el área del 

Parque de Innovación Doña Juana – PIDJ con un límite de 30 kilómetros por hora se menciona por parte de la 

Interventoría que se generó concepto, el cual fue radicado en la UAESP el día de 17 de mayo de 2023, acorde con lo 

solicitado.  

En el marco del seguimiento a las ANS, a continuación, se presentan presenta el resumen de las mediciones con la 

aplicación de las exclusiones aprobadas por la UAESP para el cierre del mes de abril de 2023. 

 

Tabla 41. Resultado de la medición de fallos para el cierre mes de abril de 2023 

Componente de medición ANS ASE 1 ASE 2 ASE 3 ASE 4 ASE 5 

ANS de Entrega Oportuna en Tiempo Real NO 1 falla NO 1 falla 1 falla 

ANS de calidad NO NO NO 1 falla NO 

ANS de entrega oportuna periódica y por 

demanda 
1 falla NO NO NO NO 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información presentada en el Comité TI 229. 

 

2.10.1.2 Visita de verificación SIGAB 

El 31 de mayo de 2023, se acompañó la visita de verificación del SIGAB, la cual se ejecutó de manera virtual entre las 

9:00 am hasta las 11:10; en el marco de la visita, la interventoría realizo la verificación de cada una de una de las 

obligaciones contractuales a cargo de los concesionarios contenidas en el “Anexo 6.1. AnexosTI_Requerimientos 

técnicos", de la licitación UAESP-LP-02-2017, que se consolida como la verificación de Software, Seguridad y Soporte 

Técnico.   

 

Dentro de la visita de verificó se encontró:  

- Para la obligación AT2-2 Reporte de cumplimiento correspondiente a Reporte de periodos abiertos para le 

mes de abril de 2023”, Durante la visita de verificación, se detectó un (1) periodo abierto para el Concesionario: ASE5 

– Área Limpia – Cumplimiento de Rutas 202303. 

 

- Para “Cumplimiento de rutas mensual” se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas mensual 

estaba diligenciado y disponible para el periodo de febrero de 2023.  
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- Para “Reporte de cumplimiento de rutas” se verificó y visualizó que el reporte de cumplimiento de rutas estaba 

diligenciado y disponible con fecha de corte del 31 de mayo de 2023. 

 

Asimismo, por parte de la UAESP, se menciona que los accesos a las bases de datos de SIGAB están disponibles 

con corte al 31 de mayo de 2023, sin embargo, la Interventoría informó que con la actualización se presentaron 

problemas con el acceso a las tablas para realizar el cálculo de ANS. Proceraseo está revisando para asignar 

nuevamente los permisos de consulta. Lo anterior en cumplimiento de la Obligación AT2-3 Acceso a las bases de 

Datos. 

 

Igualmente, para la Obligación AT2-10 Funcionalidades para consulta de información reportada de la operación se 

menciona que el SIGAB cuenta con un módulo de reportes para la consulta de la información, sin observaciones en el 

periodo, así como las alertas en SIGAB se encuentran disponibles para la Obligación AT2-12 SIGAB cuenta con un 

módulo para reporte y consulta de notificaciones y alertas que alteren la operación. 

 

Por su parte para la Obligación AT2-21 Seguimiento a solicitudes de nuevos reportes y campos (reporte o campo 

febrero de 2023) se menciona que de acuerdo con Verificación SIGAB Acta N° 2577 correspondiente a Reportes de 

facturación, este se encuentra EN ANÁLISIS. 

 

En el mismo sentido, para la Obligación AT2-24 Sincronización de Seguimiento Vehicular se verifica que SIGAB tiene 

disponibles los servicios web para garantizar la sincronización del seguimiento vehicular como en el módulo de 

Operaciones. 

 

Ahora bien, para el cumplimiento de la Obligación AT3-11 Catastro georreferenciado y las microrrutas que lo atienden, 

el 5 de mayo del 2023 los Concesionarios informaron a la UAESP y a la Interventoría de qué forma se presentará la 

información de los tipos de actividad de recolección. Proceraseo envió el documento del requerimiento la primera 

semana de mayo del 2023 e informó que se presentaron inconvenientes en las pruebas internas que realizaron y se 

devolvió al área de desarrollo del Proveedor Soluciones Globales para su validación. 

 

Se verificó el cumplimiento correspondiente a la Obligación AT3-64 Indicadores.  

 

Se validó el tablero de Entrega Oportuna de Información para los Concesionarios observando que los tableros 

estaban disponibles con fecha de corte del 31 de mayo de 2023, encontrando:  

 

- ASE 1 - Promoambiental, presentó una falla por el SRV-14 Recaudo Conciliación Diaria el 22 de mayo de 

2023.  

- ASE 2 - Limpieza Metropolitana, presentó una falla por el SRV-14 Recaudo Conciliación Diaria el 22 de mayo 

de 2023.  

- ASE 3 - Ciudad Limpia, presentó una falla por el SRV-14 Recaudo Conciliación Diaria el 22 de mayo de 2023.  

- ASE 4 - Bogotá Limpia, presentó una falla por el SRV-14 Recaudo Conciliación Diaria el 22 de mayo de 2023.  

- ASE 5 - Área Limpia, presentó dos fallas: La primera por el SRV12 CLUS – Programación Mantenimiento de 

Cestas y la segunda SRV-14 Recaudo Conciliación Diaria el 22 de mayo de 2023.  

 

En lo correspondiente a ANS de Calidad se encontró:  

- ASE 1 - Promoambiental, no presentó fallas durante el periodo:  

- ASE 2 – Limpieza Metropolitana, presentó una falla durante el periodo por el SRV1 Administrar Planeaciones 

el día 29 de mayo de 2023.  

- ASE 3 – Ciudad Limpia, no presentó fallas durante el periodo.  

- ASE 4 – Bogotá Limpia, no presentó fallas durante el periodo. 

- ASE 5 – Área Limpia, no presentó fallas durante el periodo.  
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En cuanto a la ANS de Entrega de Información en Tiempo Real se encontró:  

- ASE 1 - Promoambiental, presentó una falla en el periodo para el ANS de Transmisiones no entregadas el día 

22 de mayo de 2023.  

- ASE 2 - Limpieza Metropolitana, presentó 19 fallas en la variable Latencia GPS los días 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

15, 16, ,17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de mayo de 2023 y 1 falla por el ANS de Transmisiones no entregadas 

el día 21 de mayo de 2023.  

- El Concesionario ASE3 - Ciudad Limpia, no presentó fallas en el periodo para los ANS de entrega de 

información en tiempo real. 

- El Concesionario ASE4 - Bogotá Limpia, presentó tres fallas por la variable Latencia GPS los días 22, 25 y 30 

de mayo de 2023 y 1 falla por la variable de transmisiones no entregadas de los ANS de Entrega de información en 

tiempo real el día 21 de mayo de 2023.  

- El Concesionario ASE5 - Área Limpia, presentó nueve fallas en la variable Latencia GPS los días 2, 10, 11, 

12, 13, 15, 17, 22 y 23 de mayo de 2023 y un fallo en la variable de transmisiones GPS no entregadas el día 21 de 

mayo de 2023 de los ANS de transmisión de información en tiempo real.  

 

La disponibilidad de SIGAB en el periodo fue de 99.98% con corte al 31 de abril de 2023 en cumplimiento a la 

Obligación AT11-7 Disponibilidad componentes SIGAB. 

 

Se validó la disponibilidad del módulo comercial de todos los Concesionarios al 100%, para esta verificación se tomó 

como evidencia la medición del Concesionario ASE3 - Ciudad Limpia con corte al 31 de mayo de 2023. 

 

Se verificaron las copias de seguridad del SIGAB como se establece en la Obligación AT11-12 Back-Up y Copias de 

Seguridad SIGAB. 

 

El monitoreo de los sitios web y recursos del SIGAB en el periodo fue del 100% en cumplimiento a la Obligación 

AT11-12 Monitoreo de SIGAB. 

 

Ahora bien para el Desarrollo de validaciones espaciales del proyecto 2, Proceraseo informó que realizarán pruebas 

internas y enviarán nuevamente el documento de pruebas de acuerdo las observaciones de la Interventoría, así 

mismo se crearon dos tickets; el 2013151369 para la definición de las fases 1, 2 y 3 y el ticket 2013152007 para iniciar 

con el desarrollo, pendiente entregar las fechas de pruebas en cumplimiento Desarrollo de validaciones espaciales del 

proyecto 3 

 

Para el periodo de mayo de 2023, se crearon ciento cuarenta y cuatro (144) incidentes relacionados con SIGAB, en 

donde ocho (8) incidentes estaban tipificados como prioridad 1, trece (13) como prioridad 2 y ciento veintitrés (123) 

como prioridad 3. En el periodo de revisión dos (2) incidentes se extendieron en tiempos de solución, como fue 

establecido en la Obligación AT11-9 Incidentes SIGAB. Finalmente, con respecto al incidente de bloqueo en SIGAB 

que ocurrió el 11 de mayo de 2023, se acordó que Proceraseo entregaría un informe a la Interventoría o lo cargaría 

dentro de los incidentes reportados. Por lo tanto, la Interventoría solicitó a Proceraseo enviar el informe por correo 

electrónico o cargarlo dentro del ticket y proporcionar el número correspondiente. 

 

2.10.1.3 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA 

Tras revisión del Informe No. 63 – Sistemas de Información presentado por el Consorcio Proyección Capital, para el 

periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2023, se identifica que la interventoría evaluó cada uno de los 

aspectos asociados al SIGAB, contenidos en el contrato de concesión y sus anexos; teniendo como principales 

resultados que: 
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• La Interventoría validó que las funcionalidades de SIGAB, y del sistema transaccional para la gestión operativa 

Guardian GPS, los cuales mantienen el cumplimiento del Reglamento Técnico Operativo.  

• La Interventoría validó las plataformas que aloja los sistemas transaccionales presentando una disponibilidad 

del 100% para el periodo de mayo de 2023, cumpliendo el mínimo requerido. 

• La Interventoría validó la disponibilidad de las funcionalidades del módulo de Gestión Comercial y Financiera y 

el módulo de Gestión de PQR del SIGAB requeridas por el reglamento Comercial y Financiero.  

• La Interventoría validó que el Concesionario cumplió con el mínimo exigido para la disponibilidad del módulo 

Comercial (100%) y con la disponibilidad promedio de todos los componentes del SIGAB (99.98%).  

• La Interventoría realizó seguimiento a las funcionalidades para la entrega y consulta de información en SIGAB, 

donde se identificaron observaciones relacionadas con la entrega de los servicios de información SRV2 – 

Seguimiento de rutas, SRV12 – CLUS y SRV-14 – Fiducia.  

• La Interventoría realizó seguimiento a las mediciones de los ANS de tecnología donde identificó que el 

Concesionario acumuló cinco (5) fallas en el ANS de entrega oportuna en tiempo real específicamente en SRV2 

– Seguimiento de Ruta Latencia (2, 11, 12, 13 y 22 de mayo de 2023) y dos (2) fallas en el ANS de entrega 

oportuna periódica específicamente en SRV12 – Programación mantenimiento de cestas (1 de mayo de 2023) y 

SRV14 – Recaudo Conciliación Diaria (22 de mayo de 2023). 

• Al cierre del periodo se encontró el periodo 202303 abierto para el Concesionario. 

• Se menciona que Proceraseo continúa con el proceso de capacitación mensual a los asesores del Centro de 

Contacto, orientado al conocimiento del producto que maneja la línea 110 y a la optimización al crear las PQRS 

operativas cuando se realiza la georreferenciación de estas. 

• Para el Control de Cambios 36, relacionado con el límite de velocidad en el Parque de Innovación Doña Juana, 

de acuerdo con la solicitud de la Unidad en el Comité Técnico N°227 del 25 de marzo del 2023, la Interventoría 

el 16 de mayo del 2023 generó comunicado UAESP-CPC-UAESP-6300-23, donde se concluye que la solicitud 

no es procedente técnica ni jurídicamente de la forma como se planteó.  

• Respecto al desarrollo de las Validaciones Espaciales del Proyecto 2 fases 1, 2 y 3 la Interventoría generó 

observaciones al documento de pruebas las cuales fueron enviadas a Proceraseo, el proveedor de desarrollo de 

Proceraseo se encuentra realizando los ajustes solicitados, luego de esto se iniciará nuevamente el proceso de 

pruebas internas y la verificación de la Interventoría. 

• Para el desarrollo de las Validaciones Espaciales del Proyecto 3 fases 1, 2 y 3, se creó el ticket N° 2013152007, 

pendiente de entrega del cronograma por parte de Proceraseo. En el periodo se realizó el despliegue en 

producción de las mejoras del Módulo de Informes y el cargue del manual actualizado en SIGAB. 

• Se inició el desarrollo en SIGAB para identificar los tipos de actividad de recolección de la capa 2 Microrrutas de 

Recolección (Líneas) en la opción Histórico de ruta.  

 
2.11 COMPONENTE JURÍDICO- OPERATIVO (SAC) 
 
Para el mes de mayo de 2023 la Interventoría plasmo en su informe mensual que formuló TRES (3) solicitudes de 
acción correctiva. 
 

Tabla 42. Relación de SAC formuladas en el mes de mayo de 2023. 

SAC 
No. 

TEMA GRUPO 
No. OFICIO 

INTERVENTORÍA 
No. RADICADO 
EN LA UAESP 

FECHA DE 
RADICACIÓN 

UAESP 

ESTADO 
ACTUAL 

SAC 
131 

Derrames de lixiviados entrada 
al PIDJ  

Vehículos 
UAESP-CPC-ASE5-

4291-23  
20237000251482 5/05/2023 CERRADA 
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SAC 
132 

Mantenimiento Correctivo de 
contenedores - Sustitución. 

Contenerización 
UAESP-CPC-ASE5-

4290-23 
20237000251462 5/05/2023 CERRADA 

SAC 
133 

Actividad de corte de césped. 
Zonas verdes con corte irregular. 

Clus 
UAESP-CPC-ASE5-

4337-23  
20237000279482 19/05/2023 ABIERTA 

Fuente: Informe No.63 - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de mayo de 2023 

 
 
A continuación, se relacionan los datos generales de las SAC: 
 

Tabla 43. SAC Formuladas Por La Interventoría MAYO 2023 

SAC 
No. 

TEMA GRUPO 
No. OFICIO 

INTERVENTORÍA 
No. RADICADO 
EN LA UAESP 

FECHA DE 
RADICACIÓN 

UAESP 

ESTADO 
ACTUAL 

SAC 
131 

Derrames de lixiviados entrada 
al PIDJ  

Vehículos 
UAESP-CPC-ASE5-

4291-23  
20237000251482 5/05/2023 CERRADA 

SAC 
132 

Mantenimiento Correctivo de 
contenedores - Sustitución. 

Contenerización 
UAESP-CPC-ASE5-

4290-23 
20237000251462 5/05/2023 CERRADA 

SAC 
133 

Actividad de corte de césped. 
Zonas verdes con corte irregular. 

Clus 
UAESP-CPC-ASE5-

4337-23  
20237000279482 19/05/2023 ABIERTA 

Fuente: Informe de interventoría No. 63 mayo 2023 

 
De igual manera, se presentan las SAC que continúan en seguimiento en el mes de mayo 2023 de los componentes 
técnicos y operativos: 
 

Tabla 44. Estado de las Solicitudes de Acciones Correctivas ASE 5, con corte al 31 de mayo de 2023 

No 
SAC 

 
TEMA 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

 
ACCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAC No. 
71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prestación del servicio de 
barrido y limpieza 

mecánica en el marco del 
Anexo No. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4/08/2020 

  
ABIERTA. 

 
Con radicado UAESP 20207000268702 del 
04/08/2020, comunicado CPC-ASE5-1814-20, la 
Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva. 

 
El Concesionario mediante comunicado OP-2020-0713 
del 04-08-2020, radicado UAES 20207000271842 del 
05-08-2020, da respuesta a lo manifestado por la 
Interventoría en el comunicado CPC-ASE5-1814-20.  

 
La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC- 
ASE5-1829-20 del 18/08/2020, solicita al 
Concesionario remitir el cronograma en el que indique 
la oportunidad exacta en la que se subsanarán las 
situaciones advertidas en la formulación de la SAC N° 
71. 
 
La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-
ASE5-2039-20 del 28 de octubre del 2020 manifiesta 
“…esperamos que el concepto por parte de la UAESP 
al que hace referencia en su comunicado sea emitido 
en el curso de las actuaciones correspondientes, una 
vez se ponga de presente a la Unidad, la 
recomendación para iniciar un proceso administrativo 
de carácter sancionatorio por parte de esta 
Interventoría…” 
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No 
SAC 

 
TEMA 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

 
ACCIONES 

 

La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-
UAESP-3333-21 del 24 de mayo de 2021 emite 
comunicación a esta Unidad con el presunto 
incumplimiento por parte del operador de aseo Área 
Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 71, como consecuencia 
de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable 
en caso de encontrarse por parte de la Entidad 
Contratante probado el incumplimiento de las 
obligaciones determinadas por la Interventoría en este 
documento, debe ser el correspondiente a la suma de 
veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 4 de 
agosto de 2020, fecha en la que se evidenció el 
probable incumplimiento del Concesionario, y hasta 
que se dé el cumplimiento de las obligaciones no 
honradas por el contratista. 
 
La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza 
remitió a la Subdirección de Asuntos Legales, 
mediante memorando interno 20212000028833 del 
05/06/2021, la información presentada por el 
Consorcio Proyección Capital para continuar trámite 
correspondiente.  
Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo 
reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos 
Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la 
que se vio la necesidad de actualizar el informe 
presentado por la Interventoría en relación con el 
presunto incumplimiento. 
 
Esta Unidad a través de Radicado UAESP 
20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita 
actualización del informe de presunto incumplimiento 
relacionado con la SAC 71 al contrato 287 del 2018. 

 
La Interventoría a través del radicado UAESP 
20217000527632 del 21 de octubre (comunicado 
UAESP-CPC-UAESP-3805-21) presenta informe 
actualizado. 

 
Dicho informe fue remitido por la Subdirección de RBL 
a la Subdirección de Asuntos Legales a través del 
memorando 20212000056093 del 08 de noviembre de 
2021. 

 
Para el mes de marzo se adelanta revisión por parte del 
apoyo jurídico de la Subdirección de RBL, con el fin de 
conocer los trámites pendientes por respuesta por parte 
de la Subdirección de Asuntos Legales.  
 
El día 28 de abril de 2022, se sostuvo reunión virtual 
entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de 
Recolección, Barrido y Limpieza y la Interventoría con 
el propósito de revisar el presunto incumplimiento. El 
día 29 de abril de 2022 la Subdirección de recolección, 
barrido y limpieza recibe el radicado No. 
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No 
SAC 

 
TEMA 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

 
ACCIONES 

20226000025413. 
 
De acuerdo con la solicitud de la Subdirección de 
Asuntos Legales, la Subdirección de RBL remite 
concepto requerido a través del memorando 
20222000026363 del 06 de mayo de 2022. 
 
La Subdirección de Asuntos Legales a través del 
memorando 20226000029333 del 06 de junio de 2022, 
solicitó dar alcance en cuanto al concepto técnico del 
supervisor. 
 
La Subdirección de RBL a través del memorando 
20222000032183 del 24 de junio de 2022, doy alcance 
al comunicado 20222000026363 del 06 de mayo de 
2022. 
 
La Subdirección de Asuntos Legales a través del 
memorando 20226000029333 del 06 de junio de 2022, 
solicitó dar alcance en cuanto al concepto técnico del 
supervisor. 
 
La Subdirección de RBL a través del memorando 
20222000032183 del 24 de junio de 2022, se dio 
alcance al comunicado 20222000026363 del 06 de 
mayo de 2022. 
 
El 12 de julio, se adelantó reunión entre las 
Subdirecciones de RBL y Asuntos Legales para la 
definición del formato para remitir las Solicitudes de 
Acción Correctiva con Informe de Presunto 
Incumplimiento. 
 
Para el mes de julio, la Subdirección de Asuntos 
Legales, solicita concepto del supervisor de acuerdo 
con el formato revisado y aprobado, mediante el 
memorando 20226000037733 del 20/07/2022. 
 
La Subdirección de RBL, remite a través del 
memorando 20222000039683 del 28/07/2022, 
Concepto de la Subdirección de RBL a los presuntos 
incumplimientos de las SAC 71, del contrato de 
concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la 
Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio 
Proyección Capital, con los informes de 
incumplimiento de la Interventoría de las SAC 71, del 
contrato de concesión 287 de 2018. 
 
 Mediante memorando 20232000004883 del 18-01-
2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección 
de Asuntos Legales solicitud de información sobre el 
estado de avance de los procesos por presuntos 
incumplimientos al contrato No. 287 de 2018. 
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SAC No. 
77 

Recolección y transporte 
de residuos 

contenerizados 

09/10/2020 

 ABIERTA 
 
Con radicado UAESP 20207000368352 del 
09/10/2020, la Interventoría abre Solicitud de Acción 
Correctiva. 

 
La Interventoría a través del comunicado UAESP- 
CPC-ASE5-2119-20 del 9 de diciembre solicita al 
Concesionario la presentación del cronograma.   

 

El Concesionario mediante comunicado OP-2020-0901 
da respuesta a lo manifestado por la Interventoría en el 
comunicado UAESP-CPC-ASE5-2119-20.  

 
La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-
UAESP-3348-21 del 26 de mayo (radicado 
20217000236142) emite comunicación a esta Unidad 
con el presunto incumplimiento por parte del operador 
de aseo Área Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 77, como 
consecuencia de esto el valor correspondiente a la 
sanción aplicable en caso de encontrarse por parte de 
la Entidad Contratante probado el incumplimiento de 
las obligaciones determinadas por la Interventoría en 
este documento, debe ser el correspondiente a la 
suma de veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del 
día 9 de octubre de 2020, fecha en la que se 
evidenció el probable incumplimiento del 
Concesionario, y hasta que se dé el cumplimiento de 
las obligaciones no honradas por el contratista. 
 
La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza 
remitió a la Subdirección de Asuntos Legales, 
mediante memorando interno 20212000028843 del 
05/06/2021, la información presentada por el 
Consorcio Proyección Capital para continuar trámite 
correspondiente.  
Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo 
reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos 
Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la 
que se vio la necesidad de actualizar el informe 
presentado por la Interventoría en relación con el 
presunto incumplimiento. 
 
Esta Unidad a través de Radicado UAESP 
20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita 
actualización del informe de presunto incumplimiento 
relacionado con la SAC 77 al contrato 287 del 2018. 
 
La Interventoría a través del radicado UAESP 
20217000509582 del 12 de octubre (comunicado 
UAESP-CPC-UAESP-3775-21) presenta informe 
actualizado. 
 
Dicho informe fue remitido por la Subdirección de RBL 
a la Subdirección de Asuntos Legales a través del 
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memorando 20212000056093 del 08 de noviembre de 
2021. 
 
Para el mes de marzo se adelanta revisión por parte del 
apoyo jurídico de la Subdirección de RBL, con el fin de 
conocer los trámites pendientes por respuesta por parte 
de la Subdirección de Asuntos Legales.  
 
El día 28 de abril de 2022, se sostuvo reunión virtual 
entre las Subdirecciones de Asuntos Legales y de 
Recolección, Barrido y Limpieza y la Interventoría con 
el propósito de revisar el presunto incumplimiento. El 
día 29 de abril de 2022 la Subdirección de recolección, 
barrido y limpieza recibe el radicado No. 
20226000025413. 
 
De acuerdo con la solicitud de la Subdirección de 
Asuntos Legales, la Subdirección de RBL remite 
concepto requerido a través del memorando 
20222000026363 del 06 de mayo de 2022. 
 
La Subdirección de Asuntos Legales a través del 
memorando 20226000029333 del 06 de junio de 2022, 
solicitó dar alcance en cuanto al concepto técnico del 
supervisor. 

 
La Subdirección de RBL a través del memorando 
20222000032183 del 24 de junio de 2022, doy alcance 
al comunicado 20222000026363 del 06 de mayo de 
2022. 
 
El 12 de julio, se adelantó reunión entre las 
Subdirecciones de RBL y Asuntos Legales para la 
definición del formato para remitir las Solicitudes de 
Acción Correctiva con Informe de Presunto 
Incumplimiento. 
 
Para el mes de julio, la Subdirección de Asuntos 
Legales, solicita concepto del supervisor de acuerdo 
con el formato revisado y aprobado, mediante el 
memorando 20226000037733 del 20/07/2022. 
 
La Subdirección de RBL, remite a través del 
memorando 20222000039683 del 28/07/2022, 
Concepto de la Subdirección de RBL a los presuntos 
incumplimientos de las SAC 77, del contrato de 
concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la 
Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio 
Proyección Capital, con los informes de 
incumplimiento de la Interventoría de las SAC 77, del 
contrato de concesión 287 de 2018. 
 
Mediante memorando 20232000004883 del 18-01-
2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección 
de Asuntos Legales solicitud de información sobre el 
estado de avance de los procesos por presuntos 



 

                          

                 
 
 

Página 45 de 65 
 

GIR-FM-09 
V3 

                                                                                                                                                                                                                
V1 

 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, 
MONITOREO Y CONTROL 

No 
SAC 

 
TEMA 

FECHA DE 
INICIO 
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incumplimientos al contrato No. 287 de 2018. 
 

SAC No. 
78 

Capacidad nominal 
contenerización 

04/11/2020 

 ABIERTA 

 
Con radicado UAESP 20207000405042 del 
04/11/2020, la Interventoría abre Solicitud de Acción 
Correctiva. 

 
La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-
UAESP-3299-21 del 10 de mayo de 2021 emite 
comunicación a esta Unidad con el presunto 
incumplimiento por parte del operador de aseo Área 
Limpia S.A.S E.S.P a la SAC 78, como consecuencia 
de esto el valor correspondiente a la sanción aplicable 
en caso de encontrarse por parte de la Entidad 
Contratante probado el incumplimiento de las 
obligaciones determinadas por la Interventoría en este 
documento, debe ser el correspondiente a la suma de 
veinticinco (25) SMLMV diarios a partir del día 3 de 
noviembre de 2020, fecha en la que se evidenció el 
probable incumplimiento del Concesionario, y hasta 
que se dé el cumplimiento de las obligaciones no 
honradas por el contratista. 
 
Posteriormente, el día 17 de junio de 2021, se sostuvo 
reunión virtual entre las Subdirecciones de Asuntos 
Legales y de Recolección, Barrido y Limpieza, en la 
que se vio la necesidad de actualizar el informe 
presentado por la Interventoría en relación con el 
presunto incumplimiento. 
 
Esta Unidad a través de Radicado UAESP 
20212000116641 del 25 de junio del 2021, solicita 
actualización del informe de presunto incumplimiento 
relacionado con la SAC 78 al contrato 287 del 2018. 
 
La Interventoría a través del radicado UAESP 
20217000528372 del 21 de octubre (comunicado 
UAESP-CPC-UAESP-3804-21) presenta informe 
actualizado. 

 
Mediante comunicado OP-2021-0898 del 3/11/2021 
dirigido a la Interventoría el Concesionario se 
pronunció respecto del informe de actualización 
presentado por el Consorcio a la Unidad.                                                                                                    
 
Mediante radicado 20212000224231 del 16/11/2021, la 
Unidad nuevamente solicitó a la Interventoría 
actualización del informe del presunto incumplimiento. 
 
Mediante radicado 20217000594152 del 24-11-2021 
(comunicado UAESP-CPC-UAESP-3947-21) la 
Interventoría informa que se encuentra adelantando las 



 

                          

                 
 
 

Página 46 de 65 
 

GIR-FM-09 
V3 

                                                                                                                                                                                                                
V1 

 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, 
MONITOREO Y CONTROL 

No 
SAC 

 
TEMA 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

 
ACCIONES 

visitas de campo de reconteo de contenedores para 
actualización del informe y manifiesta: “(…) se informa 
a la UAESP que la respuesta a esta solicitud se 
presentará en la última semana del mes de diciembre 
de 2021 (…)”. 
  
Dentro de la socialización del informe de Interventoría 
del mes de febrero de 2022 que se realiza en el mes 
de marzo de 2022, se solicitó a la Interventoría en el 
marco de la reunión, agilizar el trámite y envío de la 
actualización del informe de presunto incumplimiento 
de la SAC 78, tal como fue solicitado por la 
Subdirección de Asuntos Legales.  

 
En virtud que la Interventoría no se había pronunciado 
al respecto de la solicitud de la UAESP, se reiteró 
requerimiento a través del radicado UAESP 
20222000082541 del 19 de abril de 2022. Mediante 
comunicado UAESP-CPC-UAESP4498-22, radicado 
UAESP 20227000227662 del 26- 04-2022, la 
Interventoría remite informe actualizado de presunto 
incumplimiento. 
 
Con radicado UAESP-CPC-UAESP4498-22, radicado 
UAESP 20227000227662 del 26 de abril de 2022, la 
Interventoría da alcance al comunicado UAESP-CPC-
UAESP-3947-21 Actualización de informe sobre 
presunto incumplimiento del Concesionario ÁREA 
LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S E.S.P. – 
Capacidad nominal contenedores Aprovechables – 
SAC N° 78.  
 
De acuerdo con el comité primario de la Subdirección 
de RBL, realizado el 26 de mayo, queda en revisión 
entre el apoyo a la supervisión con el Subdirector de 
RBL los temas relacionados con los informes de 
presunto incumplimiento. 
 
De acuerdo con la revisión adelantada por el 
Subdirector de RBL y los equipos jurídico y de apoyo a 
la supervisión técnico-operativa de la Subdirección de 
RBL, se remitió comunicado a la Interventoría a través 
del radicado UAESP 20222000128481 del 13 de junio 
de 2022. 
 
Para el mes de agosto por parte de la Interventoría, se 
remite radicado UAESP 20227000440522 del 
03/08/2022.  
 
Se remitió solicitud de concepto a la Subdirección de 
Asuntos Legales a través de memorando 
20222000049773 del 09/09/2022. 
 

Mediante memorando 20226000060353 del 18-10-

2022 la Subdirección de Asuntos Legales remite el 
concepto jurídico solicitado.  
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De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de RBL 
presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a 
través del memorando 20232000010463 del 02-02-
2023, solicitud de revisión de la continuidad del 
proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 
78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de 
capacidad nominal de contenedores.  
 

 
 
 
 

SAC No. 
85 

 

 
 
 

Capacidad nominal 
contenedores  no 

aprovechables. 

 
 

 
 
 

22/02/2021 

 
ABIERTA 
 
Con radicado UAESP 20217000076252 del 
22/02/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción 
Correctiva. 
 
La Interventoría a través de comunicado UAESP-CPC-
ASE5-2467-21 del 9 de junio del 2021, solicita al 
Concesionario remitir el cronograma especial original 
para su análisis. 
 
El Concesionario a través de comunicado OP-2021-
0458 del 18 de junio de 2021 presentó el cronograma 
solicitado informado que este ya culminó, argumenta 
que tiene completo cumplimiento con la totalidad de 
contenedores No aprovechables instalados en zona, 
ya que se cuenta con la cantidad de 1.363 
contenedores para residuos No aprovechables en 
zona, acorde con lo establecido en el numeral 2.4 
Capacidad nominal del Anexo 11.   
La información es objeto de validación por la 
Interventoría mediante verificaciones en campo. 
 
El Concesionario a través de radicado OP-2021-0617 
del 20 de agosto del 2021, manifiesta el completo 
cumplimiento por parte del Concesionario con la 
totalidad de 1.363 contenedores para residuos No 
aprovechables instalados en zona, acorde lo 
establecido en el numeral 2.4 Capacidad nominal del 
Anexo 11, así como la respuesta dentro del término 
establecido para resolver cada uno de los 
requerimientos realizados por la Interventoría en 
ejercicio de sus funciones. 
 
Por lo anterior, y para el mes de marzo el 
Concesionario mediante comunicado OP-2021-0458 
remitió el cronograma sin fecha de finalización, dado 
que las actividades relacionadas fueron 
implementadas en su totalidad. Esto es objeto de 
validación, para dar trámite del cierre de la SAC, de 
ser el caso. 
 
La Interventoría el 16 de mayo de 2022 mediante 
oficio UAESP-CPC-UAESP-4572-22 remite Informe 
sobre presunto incumplimiento – Capacidad nominal 
contenedores no aprovechables – SAC 85. 
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De acuerdo con el comité primario de la Subdirección 
de RBL, realizado el 26 de mayo, queda en revisión 
entre el apoyo a la supervisión con el Subdirector de 
RBL los temas relacionados con los informes de 
presunto incumplimiento. 
 
En correos electrónicos del 29 y 30 de junio, se solicitó 
al sistema de correspondencia de la UAESP la 
asignación correcta del radicado UAESP 
20227000263082: Informe Incumplimiento SAC 85 
ASE5 UAESP-CPC-UAESP-4572-22. 
 
La Subdirección de RBL mediante el radicado UAESP 
20222000165791 del 26/07/2022, remite respuesta a 
la Interventoría, solicitando revisión de las 
consideraciones de los momentos de los eventos para 
que emita nuevamente concepto técnico al respecto. 
 
Para el mes de agosto por parte de la Interventoría, se 
remite radicado UAESP 20227000440522 del 
03/08/2022, el cual para el periodo se encuentra en 
revisión de la UAESP.  
 
Se remitió solicitud de concepto a la Subdirección de 
Asuntos Legales a través de memorando 
20222000049773 del 09/09/2022. 
 

Mediante memorando 20226000060353 del 18-10-

2022 la Subdirección de Asuntos Legales remite el 
concepto jurídico solicitado.  
 
De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de RBL 
presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a 
través del memorando 20232000010463 del 02-02-
2023, solicitud de revisión de la continuidad del 
proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 
78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de 
capacidad nominal de contenedores.  

 

SAC 90  Vehículos Plan Operativo 07/10/2021  

ABIERTA 
 
Con comunicado UAESP-CPC-ASE5-2734-21 del 06-
10-21, radicado UAESP 20217000502562 del 
07/10/2021, la Interventoría abre Solicitud de Acción 
Correctiva SAC 90. 

 
El Concesionario presenta cronograma con el 
comunicado OP-2021-0866 del 14-10-2021, radicado 
UAESP 20217000521522 del 15-10-21. Se encuentra 
en análisis por parte de la Interventoría. 

 
De acuerdo con la fecha de inicio de esta SAC y el 
informe de la Interventoría para los meses de marzo y 
abril 2022, se solicitó a la Interventoría en reunión de 
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socialización del informe del mes de abril, precisar 
sobre la gestión adelanta a la revisión del cronograma. 
Lo anterior, toda vez que no se evidencia dentro del 
anexo 6 del informe jurídico del Consorcio Proyección 
Capital, la gestión adelantada en los últimos 2 meses.  
 
Por lo anterior, se solicitó a la Interventoría, a través 
del radicado UAESP 20222000116071 de mayo 31 de 
2022, precisar los seguimientos realizados por 
Proyección Capital de esta SAC. 
 
Al mes de junio no se presentó respuesta por parte de 
la Interventoría. 
 
Para el mes de julio la Interventoría informa mediante 
radicado UAESP 20227000382812 del 11/07/2022, la 
comunicación del Concesionario OP-2022-0464 del 
15/06/2022. No obstante, la Subdirección RBL no 
evidencia que existe una respuesta de fondo, por lo 
que se procederá a requerir acciones y 
recomendaciones al respecto. 
 
Se remiten solicitudes a la Interventoría con radicados 
UAESP 20222000191091 y 20222000191101. 
 
La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-
5852-23, radicado UAESP 20237000092352 del 20-
02-2023, remite Informe sobre presunto 
incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 90. 
 
Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección 
de RBL para el concepto correspondiente. 

  

SAC 94 
Balance de cargas: Micro 
rutas con exceso de peso 

bruto vehicular 
10/12/2021  

ABIERTA 
 
Con radicado UAESP 20217000626622 del 10/12/2021, 
la Interventoría abre Solicitud de Acción Correctiva SAC 
94. 
 
El Concesionario Área Limpia, mediante oficio OP-
2021-1088 del 16-12-2021 con radicado UAESP 
20217000636042 da respuesta a la solicitud de la 
Interventoría aduciendo diferencia de interpretaciones 
para definir el tope máximo de peso admisible en los 
vehículos con los que prestamos el servicio en la 
ciudad de Bogotá. 

 
Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3058-22, 
radicado UAESP 20227000085762 del 18 de febrero 
de 2022, la Interventoría solicita el cronograma 
especial para la SAC 94. 
 
El Concesionario a través de comunicado OP-2022-
0162 del 24 de febrero, radicado UAESP 
20227000100162, adjunta el cronograma en el 
formato suministrado por la Interventoría con las 
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acciones realizadas para culminar dicha solicitud.  

 
La Interventoría remite al Concesionario 
observaciones al cronograma mediante comunicado 
UAESP-CPC-ASE5-3220-22 del 29 de abril de 2022, 
con radicado UAESP 20227000233922 del 
29/04/2022. 
 
El Concesionario dio respuesta mediante comunicados 
OP-2022-0371 y GOP-12-11-2021-9184 de mayo de 
2022.  
 
Se solicitó a la Interventoría, a través del radicado 
UAESP 20222000116071 de mayo 31 de 2022, 
precisar los seguimientos realizados por Proyección 
Capital de esta SAC. 
 
Con radicado de la Interventoría UAESP-CPC-ASE5-
3356-22, con radicado UAESP 20227000348932 del 
24/06/2022, requirió al Concesionario realizar la 
actualización del cronograma, asignando las fechas 
previstas de ejecución del total de las actividades 
contempladas en el mismo. 
 
Por su parte, la Unidad remitió comunicado 
20222000141101 del 28/06/2022, con la información 
calibración y certificación de la Báscula del Relleno 
Sanitario de Doña Juana – RSDJ 
 
El Concesionario remite solicitud a la Interventoría con 
los argumentos para el cierre de la SAC, con copia a 
la UAESP con radicado 20227000370512 del 
05/07/2022. 
 
La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-
5401-22, radicado UAESP 20227000676852 del 10-
11-2022, remite Informe sobre presunto 
incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 94. 

 
Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección 
de RBL para el concepto correspondiente. 

 

SAC 101 
Almacenamiento de 

residuo en la Base de 
Operaciones – Estructural 

1/09/2022  

ABIERTA  
 
Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3532-22 y 
radicado UAESP 20227000519692, la Interventoría 
abre SAC. 
 
Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3603-22 del 
06-10-2022, radicado UAESP 20227000612562, la 
Interventoría solicita cronograma especial al 
Concesionario. 
 
A través del comunicado OP-2022-0789 del 07-10-
2022, radicado UAESP 20227000611842, el 
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Concesionario da respuesta a la solicitud de 
cronograma especial. 
 
La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-
5609-22, radicado UAESP 20227000768492 del 29-
12-2022, remite Informe sobre presunto 
incumplimiento – Almacenamiento de residuo en la 
Base de Operaciones SAC N° 101. 
 
El Concesionario se pronunció mediante OP-2023-
0084 el 17/01/2023 respecto del presunto 
incumplimiento SAC 101.                                                                                                                         

 
Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE5-4077-23 
del 23/02/2023 la Interventoría atendió el anterior 
requerimiento del Concesionario (OP-2023-0084). 
 
Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección 
de RBL para el concepto correspondiente. 
 

SAC103 
Balance de cargas: Micro 
rutas con exceso de peso 

bruto vehicular 
10/10/2021  

ABIERTA 
 
Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3607-22, 
radicado UAESP 20227000615292 del 11-10-2022, la 
Interventoría abre SAC.  
 
La Interventoría adelanta solicitud de cronograma 
especial al Concesionario. 
 

la Interventoría se reporta en estado: “ANÁLISIS 
CRONOGRAMA INTERVENTORÍA”. 
 
El Concesionario presentó respuesta mediane 
comunicado  OP-2022-1123 del 09/12/2022, en el cual 
indicó que no remitirá el cronograma solicitado. 
 
Por lo cual, esta Inteventoría  remitió a la UAESP el 
respectivo informe de presunto incumplimiento 
mediante comunicado   UAESP-CPC-UAESP-6215-23 
(Rad. UAESP   20237000251582) del 05/05/2023. 

SAC 116 
Mantenimiento de 

contenedores-Estructural 
19/12/2022  

ABIERTA 
 
Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-3836-22, 
radicado UAESP 20227000751722 del 19/12/2022, la 
Interventoría abre SAC.  
 
La Interventoría remitió a la Unidad mediante 
comunicado UAESP-CPC-UAESP-5853-23 del 20 de 
febrero de 2023 el cronograma.  No ha sido suscrito 
por las partes.  

SAC 123 
Balance de cargas microrrutas. 

Junio a septiembre de 2022. 
6/02/2023  

ABIERTA 
 
Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4010-23, 
radicado UAESP 20237000065012 del 6/02/2023, la 
Interventoría abre SAC.  
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No 
SAC 

 
TEMA 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

 
ACCIONES 

 
En informe No. 60 de la Interventoría se reporta en 
estado: “ANÁLISIS T.O”. 
 

SAC 124 

Trasbordo en la actividad de 
recolección de residuos en el 

sector de San Pedro de la 
localidad de Suba. 

9/02/2023  

ABIERTA 
 
Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4025-23, 
radicado UAESP 20237000074412 del 9/02/2023, la 
Interventoría abre SAC.  
 
En informe No. 60 de la Interventoría se reporta en 
estado: “ANÁLISIS T.O”. 
 

SAC127 Balance de cargas microrrutas. 6/03/2022  

ABIERTA 
 
Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4104-23-
UAESP radicado UAESP 20237000127822 del 
06/03/2023, la Interventoría abre SAC.  
 
En informe No. 63 de la Interventoría se reporta en 
estado: “ANÁLISIS T.O”. 

SAC128 
Respuesta a requerimientos 

realizados por la Interventoría. 
28/03/2023  

ABIERTA 
 
Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4175-23-
UAESP, radicado UAESP 20237000175322 del 
29/03/2023, la Interventoría abre SAC.  
 
En informe No. 63 de la Interventoría se reporta en 
estado: “ANÁLISIS T.O”. 

SAC 129 
Trasbordo en la actividad de 

recolección de residuos. 
11/04/2023  

ABIERTA 
 
Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4219-23-
UAESP, radicado UAESP 20237000197182 del 
11/04/2023, la Interventoría abre SAC 

SAC 130 
Generación de material 

particulado durante el barrido 
mecánico 

13/04/2023  

ABIERTA 
 
Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4226-23-
UAESP, radicado UAESP 20237000203232 del 
13/04/2023, la Interventoría abre SAC 

SAC 133 
Actividad de corte de césped. 

Zonas verdes con corte 
irregular. 

19/05/2023  

ABIERTA 
 
Mediante radicado UAESP-CPC-ASE5-4337-23-
UAESP, radicado UAESP 20237000279482 del 
19/05/2023, la Interventoría abre SAC 

 
2.12 COMPONENTE JURÍDICO (PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS) 
 
La interventoría teniendo en cuenta lo consagrado en el Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Segunda – Multas 
del Contrato de Concesión N°287 de 2018 y luego de haber agotado el requisito establecido en el parágrafo primero 
de la referida cláusula, procedió a relacionar los avisos de incumplimientos que a la fecha se han generado:  
 
Para el mes de mayo del 2023, la Interventoría generó aviso de incumplimiento al Concesionario 
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Tabla 45 Relación de avisos de incumplimientos generados en mayo 2023 

CONCEPTO  GRUPO N° DE SAC 
RAD. INFORME DE 

INCUMPLIMIENTO A LA UAESP 

FECHA 
RADICADO A 

UAESP 
RAD. UAESP 

Balance de cargas 
microrrutas de 
Recolección y Transporte 
- SAC 103 

Recolección y 
transporte 

SAC 103 UAESP-CPC-UAESP-6215-23 5/05/2023 20237000251582 

Fuente: Informe No.63 - CONSORCIO PROYECCIÓN CAPITAL Periodo de mayo de 2023 

 
 
En el siguiente cuadro se presenta el resumen de las gestiones para cada informe de posible incumplimiento:  
 

Tabla 46. Procesos de Posible incumplimiento Contractual a mayo 2023 

 

No 
SAC 

 
TEMA 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

 
ESTADO 

 
 

SAC No. 
71 

 
 
 

Prestación del servicio de 
barrido y limpieza mecánica 
en el marco del Anexo No. 

9 

 
4/08/2020 

 

 
La Subdirección de RBL, remite a través del 
memorando 20222000039683 del 28/07/2022, 
Concepto de la Subdirección de RBL al presunto 
incumplimiento de la SAC 71, del contrato de 
concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la 
Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio 
Proyección Capital,  
 
 Mediante memorando 20232000004883 del 18-01-
2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección 
de Asuntos Legales solicitud de información sobre el 
estado de avance de los procesos por presuntos 
incumplimientos al contrato No. 287 de 2018. 
 

SAC No. 
77 

Recolección y transporte 
de residuos 

contenerizados 

09/10/2020 

 La Subdirección de RBL, remite a través del 
memorando 20222000039683 del 28/07/2022, 
Concepto de la Subdirección de RBL al presunto 
incumplimiento de la SAC 77, del contrato de 
concesión 287 de 2018, y pruebas presentadas por la 
Interventoría del servicio público de aseo, Consorcio 
Proyección Capital 
 
Mediante memorando 20232000004883 del 18-01-
2023 la Subdirección de RBL remite a la Subdirección 
de Asuntos Legales solicitud de información sobre el 
estado de avance de los procesos por presuntos 
incumplimientos al contrato No. 287 de 2018. 
 

SAC No. 
78 

Capacidad nominal 
contenerización 

04/11/2020 

 Por parte de la Subdirección RBL se remitió solicitud 
de concepto sobre capacidad nominal de 

contenedores superficiales en el espacio público, a la 

Subdirección de Asuntos Legales a través de 
memorando 20222000049773 del 09/09/2022. 
 
Mediante memorando 20226000060353 la 
Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto 
jurídico solicitado.  
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No 
SAC 

 
TEMA 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

 
ESTADO 

De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de RBL 
presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a 
través del memorando 20232000010463 del 02-02-
2023, solicitud de revisión de la continuidad del 
proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 
78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de 
capacidad nominal de contenedores.  
 

 
 
 
 

SAC No. 
85 

 

 
 
 

Capacidad nominal 
contenedores  no 

aprovechables. 

 
 

 
 
 

22/02/2021 

 Por parte de la Subdirección RBL se remitió solicitud 
de concepto sobre capacidad nominal de 

contenedores superficiales en el espacio público, a la 

Subdirección de Asuntos Legales a través de 
memorando 20222000049773 del 09/09/2022. 
 
Mediante memorando 20226000060353 la 
Subdirección de Asuntos Legales remite el concepto 
jurídico solicitado.  
 
De acuerdo con lo anterior, la Subdirección de RBL 
presenta a la Subdirección de Asuntos Legales, a 
través del memorando 20232000010463 del 02-02-
2023, solicitud de revisión de la continuidad del 
proceso por los presuntos incumplimientos de las SAC 
78 y 85 al contrato No. 287 de 2018, por concepto de 
capacidad nominal de contenedores.  

 

SAC 90 Vehículos Plan Operativo 07/10/2021  

La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-
5852-23, radicado UAESP 20237000092352 del 20-
02-2023, remite Informe sobre presunto 
incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 90. 
 
Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección 
de RBL para el concepto correspondiente. 
 

SAC 94 
Balance de cargas: Micro 
rutas con exceso de peso 

bruto vehicular 
10/12/2021  

 
La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-
5401-22, radicado UAESP 20227000676852 del 10-
11-2022, remite Informe sobre presunto 
incumplimiento – Vehículos plan operativo SAC N° 94. 

 
Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección 
de RBL para el concepto correspondiente. 
 

SAC 101 
Almacenamiento de 

residuo en la Base de 
Operaciones - Estructural 

29/12/2022  

La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-
5609-22, radicado UAESP 20227000768492 del 29-
12-2022, remite Informe sobre presunto 
incumplimiento – Almacenamiento de residuo en la 
Base de Operaciones SAC N° 101. 
 
El Concesionario se pronunció mediante OP-2023-
0084 el 17/01/2023 respecto del presunto 
incumplimiento SAC 101.                                                                                                                         

 
Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE5-4077-23 
del 23/02/2023 la Interventoría atendió el anterior 
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No 
SAC 

 
TEMA 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

 
ESTADO 

requerimiento del Concesionario (OP-2023-0084). 
 
Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección 
de RBL para el concepto correspondiente. 
 

103 
Balance de cargas: Microrrutas 

con exceso de peso bruto 
vehicular 

11/10/2022  

 
El Concesionario presentó respuesta mediante 
comunicado  OP-2022-0941 del 12/10/2022. 
 
Debido a que la respuesta del Concesionario no fue 
satisfactoria, se procedió a solicitar el cronograma 
especial mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-
3759-22 (Rad. UAESP  20227000711952) del 
01/12/2022.  
 
El Concesionario presentó respuesta mediane 
comunicado  OP-2022-1123 del 09/12/2022, en el cual 
indicó que no remitirá el cronograma solicitado.  
 
Por lo cual, esta Inteventoría  remitió a la UAESP el 
respectivo informe de presunto incumplimiento 
mediante comunicado   UAESP-CPC-UAESP-6215-23 
(Rad. UAESP   20237000251582) del 05/05/2023. 

 
De igual manera, se presentan los presuntos incumplimientos a la cláusula Penal Pecuniaria que continúan en 
seguimiento en el mes de mayo: 
 
 

Tabla 47. Presuntos Incumplimientos a ala clausula Penal Pecuniaria a mayo 2023 
 

No 
PP 

 
TEMA 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

 
ESTADO 

PP No. 1 
Fuga de Lixiviados – Enero 
2022  

 
31-03-2022 

 

La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-
4419-22, radicado UAESP 20227000176922 del 31-
03-2022, remite Informe sobre presunto 
incumplimiento – Fuga de lixiviados PP N° 1. 

 
A través del memorando 20222000040283 del 01 de 
agosto de 2022, se remitió concepto de la 
Subdirección de RBL al presunto incumplimiento PP 1, 
las pruebas e informes de incumplimiento presentados 
por la Interventoría del servicio público de aseo. 

    
Mediante comunicado OP-2022-0294 del 18-04-2022 
el Concesionario solicitó a la Interventoría revocar y 
archivar el informe sobre posible incumplimiento por 
fuga de lixiviados. 
 
Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado 
UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el 
Concesionario solicita cierre de presunto 
incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5. 

                                                                                                                                             



 

                          

                 
 
 

Página 56 de 65 
 

GIR-FM-09 
V3 

                                                                                                                                                                                                                
V1 

 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN, 
MONITOREO Y CONTROL 

No 
PP 

 
TEMA 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

 
ESTADO 

Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-
2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del 
Concesionario de cierre a los Informes de Presunto 
incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5. 
 
Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3664-22 
del 27/10/2022 la Interventoría responde al 
comunicado OP-2022-0294.                                                                                                                                                                                                                                 
 
A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-
22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, 
la Interventoría da respuesta al radicado 
20222000224031. 
 
Mediante comunicado GG-10/31/2022-16739 del 
12/01/2023, dirigido a la Unidad, el Concesionario se 
pronunció respecto del comunicado UAESP-CPC-
ASE5-3664-22.               
 
A través del memorando 20232000004883 del 18-01-
2023 la Subdirección de RBL solicitó a la Subdirección 
de Asuntos Legales informar el estado de avance del 
proceso de la PP No. 1. 
 

PP No. 2 
Audiencias de Rendición de 
cuentas - vigencia 2021 

1/06/2022  

La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-
4661-22, radicado UAESP 20227000299132 del 01-
06-2022, remite Informe sobre presunto 
incumplimiento – Audiencias de Rendición de cuentas 
- vigencia 2021 PP N° 2. 
 
Mediante comunicado GS-6/2/2022-13041 del 
13/06/2022 el Concesionario se pronunció respecto 
del Aviso de Incumplimiento.          
 
Mediante comunicado 20222000163711 del 
22/07/2022 la Unidad teniendo en cuenta el 
pronunciamiento del Concesionario solicitó a la 
Interventoría la procedencia del incumplimiento. 
 
Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5066-22 
del 2/09/2022 la Interventoría dio respuesta al 

comunicado UAESP 20222000163711.                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 
Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado 
UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el 
Concesionario solicita cierre de presunto 
incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5. 

                                                                                                                                             
Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-
2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del 
Concesionario de cierre a los Informes de Presunto 
incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5. 
 
Mediante radicado UAESP 20227000643412 del 26-
10-2022 la Interventoría da respuesta al radicado 
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No 
PP 

 
TEMA 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

 
ESTADO 

UAESP 20222000224031 en la parte correspondiente 
a la PP2.  
 
Se remitió radicado UAESP 20232000016901 del 25-
01-2023 a la Interventoría, solicitando más 
información y soportes probatorios para iniciar el 
proceso de la PP 2.  

PP No. 3 
Fuga de Lixiviados – Mayo 
2022   

1/06/2022  

La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-
4664-22, radicado UAESP 20227000300652 del 01-
06-2022, remite Informe sobre presunto 
incumplimiento – Fuga de lixiviados PP N° 3. 
 
Mediante comunicado OP-20220498 del 10/06/2022 
dirigido a la Interventoría el Concesionario se 
pronunció respecto del incumplimiento PP3. 
 
Mediante comunicado 2022000164111 del 23/07/2022 
la Unidad trasladó el comunicado del OP-20220498 
(radicado UAESP 20227000325542 del 13-06-2022) 
para pronunciamiento de la Interventoría.  
 
Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado 
UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el 
Concesionario solicita cierre de presunto 
incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5. 

                                                                                                                                             
Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-
2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del 
Concesionario de cierre a los Informes de Presunto 
incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5. 

 
A través del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3663-22 
del 27/10/2022, radicado UAESP 20227000648922, la 
Interventoría responde al comunicado OP-20220498. 

                                                                                                                                                                       
Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5369-22 
del 2/11/2022, radicado UAESP 20227000673722, la 
Interventoría dio respuesta al comunicado de la 
Unidad 2022000164111 del 23/07/202.                                                                                                           
 
A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-
22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, 
la Interventoría da respuesta al radicado 
20222000224031.  

 
Mediante el comunicado GG-10-31-2022-16738 del 
16/01/2023 el Concesionario se pronunció respecto 
del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3663-22. 

 
El concepto técnico sobre presunto incumplimiento se 
encuentra en revisión por parte del apoyo jurídico de 
la Subdirección de RBL para envío a la Subdirección 
de Asuntos Legales.  
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PP No. 4 
Fuga de Lixiviados – Agosto 
2022  

3/08/2022  

La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-
4918-22, radicado UAESP 20227000440282 del 03-
08-2022, remite Informe sobre presunto 
incumplimiento – Fuga de lixiviados PP N° 4. 
 
Mediante comunicado OP-2022-0756 del 19/08/2022, 
radicado UAESP 20227000477862, el Concesionario 
expidió documento dirigido a la Interventoría respecto 
del informe de incumplimiento. 
 
Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3559-22 de 
20/09/2022 la Interventoría dio respuesta al oficio OP-
2022-0756.  

 
A través del memorando 20222000044583 del 21 de 
agosto de 2022, se remitió concepto de la 
Subdirección de RBL al presunto incumplimiento PP 4, 
las pruebas e informes de incumplimiento presentados 
por la Interventoría del servicio público de aseo. 
 
Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado 
UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el 
Concesionario solicita cierre de presunto 
incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5. 

                                                                                                                                             
Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-
2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del 
Concesionario de cierre a los Informes de Presunto 
incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5. 
 
Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3662-22 
del 27/10/2022, radicado UAESP 20227000648912, la 
Interventoría responde al comunicado OP-2022-0756.  
 
 A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-
22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, 
la Interventoría da respuesta al radicado 
20222000224031.                                                                                                                                                                    

 
Mediante comunicado GG-10-31-2022-167367 del 
12/01/2023, el Concesionario se pronunció respecto 
del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3662-22.       

 
A través del memorando 20232000004883 del 18-01-
2023 la Subdirección de RBL solicitó a la Subdirección 
de Asuntos Legales informar el estado de avance del 
proceso de la PP No. 4. 
 

PP No. 5 
Barrido y limpieza manual - 
Mayo 2022 

17/08/2022  

La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-
4965-22, radicado UAESP 20227000472182 del 17-
08-2022, remite Informe sobre presunto 
incumplimiento – Barrido y limpieza manual PP N° 5. 
 
Mediante comunicación OP-2022-0771, radicado 
UAESP 20227000546832 del 11-09-2022, el 
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ESTADO 

Concesionario se pronuncia respecto al informe de 
presunto incumplimiento PP5.  
 
Mediante comunicado 20222000206961 del 
11/09/2022 la Unidad solicitó a Interventoría un 
análisis del material probatorio aportado e informar los 
criterios de aplicación de una multa y/o PP.   
                                                                                            
Mediante comunicado 20222000224031 del 
29/09/2022 la Unidad trasladó a la interventoría la 
respuesta que dio el Concesionario al informe de 
presunto incumplimiento. 

 
Mediante comunicado GG-9/28/2022-15910, radicado 
UAESP 20227000586172 del 28-09-2022, el 
Concesionario solicita cierre de presunto 
incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5. 

                                                                                                                                             
Mediante comunicado 20222000224031 del 29-09-
2022 la Unidad traslada a Interventoría solicitud del 
Concesionario de cierre a los Informes de Presunto 
incumplimiento del PP 1, 2, 3, 4 y 5. 

                                                                           
Mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE5-3671-22 
del 27/10/2022, radicado UAESP 20227000650632 
del 28-10-2022, la Interventoría se pronunció respecto 
de OP-2022-0771.    

                                                                                                                                                                  
Mediante comunicado UAESP-CPC-UAESP-5371-22 
del 2/11/2022, radicado UAESP 20227000667792 del 
6-11-2022, la Interventoría se pronunció respecto del 
comunicado 20222000206961.  

        
A través del comunicado UAESP-CPC-UAESP-5393-
22, radicado UESP 20227000673722 del 9-11-2022, 
la Interventoría da respuesta al radicado 
20222000224031. 

                                                                                                                                 
Mediante comunicado GG-11-1-2022-16764 del 
16/01/2023, el Concesionario se pronunció respecto 
del comunicado UAESP-CPC-ASE5-3671-22. 
 
El concepto técnico sobre presunto incumplimiento se 
encuentra en revisión por parte del apoyo jurídico de 
la Subdirección de RBL para envío a la Subdirección 
de Asuntos Legales.  
 

PP No. 6 
Barrido y limpieza mecánica 
– Octubre 2022   

15/11/2022  

La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-
5409-22, radicado UAESP 20227000681442 del 15-
11-2022, remite Informe sobre presunto 
incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 6. 
 
Mediante el comunicado OP-2022-1105 del 9/12/2022, 
radicado UAESP 20227000736542 del 12-12-2022, el 
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ESTADO 

Concesionario se pronunció respecto del informe de 
presunto incumplimiento.                                                                                           
 
Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-3933-23 
del 13/01/2023 la Interventoría se pronunció respecto 
del comunicado del concesionario OP-2022-1105.                                                                                                       
 
Mediante radicado UAESP 20232000017601 del 25-
01-2023 se solicitó a la Interventoría revisar las 
consideraciones presentadas por el Concesionario.  
 

PP No. 7 
Barrido y limpieza mecánica 
– Noviembre 2022   

29/12/2022  

La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-
5607-22, radicado UAESP 20227000766072 del 28-
12-2022, remite Informe sobre presunto 
incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 7. 
 
El Concesionario se pronunció mediante OP-2023-
0090 el 17/01/2023 dirigido a la Interventoría. 
 
Mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-4024-23 
del 07/02/2023 la Interventoría se pronunció respecto 
del comunicado del concesionario OP-2023-0090. 
 
Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección 
de RBL. 

PP No. 8 Barrido y limpieza mecánica 13/03/2023  

La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-
5942-23, radicado UAESP 20227000140932 del 13-
03/2023, remite Informe sobre presunto 
incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 8. 

 
Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección 
de RBL. 

PP No. 9 Barrido y Limpieza Manual 27/03/2023  

La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-
6013-23, radicado UAESP 20227000168242 del 27-
03-2023, remite Informe sobre presunto 
incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 9. 

 
Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección 
de RBL. 

PP No.10 Barrido y Limpieza Manual 13/04/2023  

La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-
6097-23 (Rad. UAESP 20237000204202) 13/04/2023 
remite Informe sobre presunto incumplimiento – 
Barrido y limpieza mecánica PP N° 10. 
 
El Concesionario presentó respuesta mediante 
comunicado OP-2023-0418 del 21/04/2023, la cual se 
encuentra en revisión por parte de esta Interventoría. 
 
Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección 
de RBL. 

PP N° 11 
Actividad de Barrido y Limpieza 
Incumplimiento de frecuencia  
marzo de 2023.  

18/05/2023  

La Interventoría mediante oficio UAESP-CPC-UAESP-
6013-23, radicado UAESP 20227000277262 del 18-
05-2023, remite Informe sobre presunto 
incumplimiento – Barrido y limpieza mecánica PP N° 
11. 
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No 
PP 

 
TEMA 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

 
ESTADO 

Se encuentra en revisión por parte de la Subdirección 
de RBL. 

 
 
2.13 COMPONENTE ADMINISTRATIVO (SEGUIMIENTO RESPUESTAS SDQS) 

 

En este componente se adelanta el seguimiento a las respuestas que el Concesionario presenta a los requerimientos 
de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS. 

Para este periodo se realizó la revisión de las solicitudes que fueron recepcionadas a través del Sistema Distrital de 
Quejas y Soluciones-SQDS cerradas a través del sistema ORFEO con hojas de ruta. Por lo anterior, se adelantó 
seguimiento posterior a la oportunidad y calidad de las respuestas emitidas por el concesionario Área Limpia DC 
dentro del SDQS, encontrando que :  

Tabla 48. Resumen SDQS allegados al operador y tramitados 

No. DE PETICIÓN 
EN ORFEO 

No. SDQS 

FECHA DE 
TRASLADO AL 

CONCESIONARI
O 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

SDQS 

FECHA DE 
RESPUESTA 
AL USUARIO 

RESPUESTA 
OPORTUNA 

RESPUESTA 
CON 

CALIDAD 

RESPUESTA 
CON 

DOCUMENTO 
ADJUNTO 

OBSERVACIONE
S 

20237000241022 2063082023 2/05/2023 24/05/2023 15/05/2023 SI SI SI 

La respuesta es a 
conformidad, se 
presenta en los 

términos 
establecidos y se 

adjunta el 
documento de  
respuesta a la 

plataforma. 

20237000241032 2065022023 2/05/2023 24/05/2023 15/05/2023 SI SI SI 

La respuesta es a 
conformidad, se 
presenta en los 

términos 
establecidos y se 

adjunta el 
documento de  
respuesta a la 

plataforma. 

20237000241222 1892092023 2/05/2023 24/05/2023 23/05/2023 SI SI SI 

La respuesta es a 
conformidad, se 
presenta en los 

términos 
establecidos y se 

adjunta el 
documento de  
respuesta a la 

plataforma. 

20237000242352 2075292023 2/05/2023 24/05/2023 15/05/2023 SI SI SI 

La respuesta es a 
conformidad, se 
presenta en los 

términos 
establecidos y se 

adjunta el 
documento de  
respuesta a la 

plataforma. 

20237000243662 2085222023 3/05/2023 25/05/2023 15/05/2023 SI SI SI 

La respuesta es a 
conformidad, se 
presenta en los 

términos 
establecidos y se 

adjunta el 
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documento de  
respuesta a la 

plataforma. 

20237000246952 2132252023 4/05/2023 26/05/2023 16/05/2023 SI NO SI 

La respuesta no 
presenta 

conformidad a la 
solicitud 

requerida. 

20237000252092 2118482023 5/05/2023 29/05/2023 17/05/2023 SI NO SI 

La respuesta no 
presenta 

conformidad a la 
solicitud 

requerida. 

20237000252432 2151882023 5/05/2023 29/05/2023 16/05/2023 SI SI SI 

La respuesta es a 
conformidad, se 
presenta en los 

términos 
establecidos y se 

adjunta el 
documento de  
respuesta a la 

plataforma. 

20237000255012 1993262023 8/05/2023 30/05/2023 17/05/2023 SI SI SI 

La respuesta es a 
conformidad, se 
presenta en los 

términos 
establecidos y se 

adjunta el 
documento de  
respuesta a la 

plataforma. 

20237000257582 2181742023 9/05/2023 31/05/2023 18/05/2023 SI SI SI 

La respuesta es a 
conformidad, se 
presenta en los 

términos 
establecidos y se 

adjunta el 
documento de  
respuesta a la 

plataforma. 

20237000260272 2226022023 10/05/2023 1/06/2023 1/06/2023 SI SI SI 

La respuesta es a 
conformidad, se 
presenta en los 

términos 
establecidos y se 

adjunta el 
documento de  
respuesta a la 

plataforma. 

20237000262042 2217692023 11/05/2023 2/06/2023 29/05/2023 SI SI SI 

La respuesta es a 
conformidad, se 
presenta en los 

términos 
establecidos y se 

adjunta el 
documento de  
respuesta a la 

plataforma. 

20237000274862 2348652023 17/05/2023 8/06/2023 6/06/2023 SI NO SI 

La respuesta no 
presenta 

conformidad a la 
solicitud 

requerida. 

20237000283542 2410662023 23/05/2023 14/06/2023 1/06/2023 SI SI SI 

La respuesta es a 
conformidad, se 
presenta en los 

términos 
establecidos y se 

adjunta el 
documento de  
respuesta a la 

plataforma. 
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20237000284162 2415042023 23/05/2023 14/06/2023 6/06/2023 SI SI SI 

La respuesta es a 
conformidad, se 
presenta en los 

términos 
establecidos y se 

adjunta el 
documento de  
respuesta a la 

plataforma. 

20237000284212 2410832023 23/05/2023 14/06/2023 6/06/2023 SI SI SI 

La respuesta es a 
conformidad, se 
presenta en los 

términos 
establecidos y se 

adjunta el 
documento de  
respuesta a la 

plataforma. 

20237000284432 2416142023 23/05/2023 14/06/2023 6/06/2023 SI NO SI 

La respuesta no 
presenta 

conformidad a la 
solicitud 

requerida. 

20237000284602 2411852023 23/05/2023 14/06/2023 6/06/2023 SI SI SI 

La respuesta es a 
conformidad, se 
presenta en los 

términos 
establecidos y se 

adjunta el 
documento de  
respuesta a la 

plataforma. 

20237000285292 2410922023 23/05/2023 14/06/2023 6/06/2023 SI SI SI 

La respuesta es a 
conformidad, se 
presenta en los 

términos 
establecidos y se 

adjunta el 
documento de  
respuesta a la 

plataforma. 

20237000288372 2433932023 25/05/2023 16/06/2023 6/06/2023 SI SI SI 

La respuesta es a 

conformidad, se 
presenta en los 

términos 
establecidos y se 

adjunta el 
documento de  
respuesta a la 

plataforma. 

20237000290972 2410832023 26/05/2023 20/06/2023 6/06/2023 SI SI SI 

La respuesta es a 
conformidad, se 
presenta en los 

términos 
establecidos y se 

adjunta el 
documento de  
respuesta a la 

plataforma. 

20237000292572 2434592023 26/05/2023 20/06/2023 13/06/2023 SI SI SI 

La respuesta es a 
conformidad, se 
presenta en los 

términos 
establecidos y se 

adjunta el 
documento de  
respuesta a la 

plataforma. 
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20237000292632 2485902023 26/05/2023 20/06/2023 6/06/2023 SI SI SI 

La respuesta es a 
conformidad, se 
presenta en los 

términos 
establecidos y se 

adjunta el 
documento de  
respuesta a la 

plataforma. 

20237000295322 2508942023 
Cerrado por 
desistimiento 

tácito 

Cerrado por 
desistimiento 

tácito 

Cerrado por 
desistimiento 

tácito 

Cerrado por 
desistimiento 

tácito 

Cerrado por 
desistimiento 

tácito 

Cerrado por 
desistimiento 

tácito 

Cerrado por 
desistimiento 

tácito 

20237000295562 2508912023 
Cerrado por 
desistimiento 

tácito 

Cerrado por 
desistimiento 

tácito 

Cerrado por 
desistimiento 

tácito 

Cerrado por 
desistimiento 

tácito 

Cerrado por 
desistimiento 

tácito 

Cerrado por 
desistimiento 

tácito 

Cerrado por 
desistimiento 

tácito 

20237000297972 2536352023 30/05/2023 22/06/2023 13/06/2023 SI SI SI 

La respuesta es a 
conformidad, se 
presenta en los 

términos 
establecidos y se 

adjunta el 
documento de  
respuesta a la 

plataforma. 

20237000298242 2503542023 30/05/2023 22/06/2023 13/06/2023 SI SI SI 

La respuesta es a 
conformidad, se 
presenta en los 

términos 
establecidos y se 

adjunta el 
documento de  
respuesta a la 

plataforma. 

20237000298492 2536342023 30/05/2023 22/06/2023 13/06/2023 SI SI SI 

La respuesta es a 
conformidad, se 
presenta en los 

términos 
establecidos y se 

adjunta el 
documento de  
respuesta a la 

plataforma. 

Fuente Elaboración propia 
 

En el seguimiento a los SDQS para el mes de mayo de 2023, se verificó en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones 
si el operador había dado respuesta oportuna a los requerimientos, evidenciando que veintinueve (29) solicitudes 
fueron atendidas en los términos de Ley, de las cuales 23 fueron contestadas de acuerdo con la calidad de la solicitud 
hecha, a cuatro (4) de ellas les fue solicitada nueva respuesta ya que no fueron atendidas en términos de calidad por 
parte del operador Área Limpia, por ultimo dos (2) fueron cerradas por desistimiento tácito. 
 

2.14 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES  
 
A continuación, se presenta el estado de las adiciones al contrato 287 de 2018 a mayo de 2023. 
 
Tabla 49. Seguimiento a adiciones 

ADICIÓN 

ASUNTO 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 
VALOR 

ADICIÓN 

PAGADO O 
FACTURADO 

CON 
CERTIFICACIÓN 

DE 
INTERVENTORÍA 

SALDO % UTILIZADO OBSERVACIONES 

No. 
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13 
Sensores en 
contenedores 

23/12/2019 30/06/2023 $ 1.634.848.299 $ 1.307.878.639 $ 326.969.660 80,00% 

Se modificó la 
adición 
(Modificación 4) en 
su cláusula 3: la 
cual tendrá 
vigencia hasta junio 
2023. 

 

 

22 

Implementar 
ruta selectiva 
de recolección, 
transporte y 
entrega en 
puntos 
autorizados de 
residuos 
orgánicos. 

8/02/2022 20/02/2022 $ 112.892.120 $ 106.847.220 $ 6.044.900 94,65% 
Terminado. En 
trámite pago de 
facturación. 

 

24 

Mayores 
frecuencias de 
lavado de áreas 
públicas 

12/07/2022 15/02/2023 $ 254.849.990 $ 229.023.396 $ 25.826.594 89,87% 
Terminado. En 
trámite pago de 
facturación. 

 

25 
R y T Puntos 
críticos y arrojo 
clandestino 

20/10/2022 26/02/2023 $ 1.727.338.766 $ 1.727.334.802 $ 3.964 100,00% 
Terminado. En 
trámite pago de 
facturación. 

 

26 
R y T Puntos 
críticos y arrojo 
clandestino 

14/02/2023 
Hasta agotar 

recursos 
$ 561.844.107 $ 561.842.851 $ 1.256 100,00% 

Terminado. En 
trámite pago de 
facturación. 

 

Fuente Elaboración propia 
 

3 APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA 

 

Fecha de aprobación: _11 de julio de 2023_ Nombre: ANTONIO PORRAS ALVAREZ   Firma: 
____________________ 

Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio: 

Briheissner Abelardo Pinzón N. Operativo                       Profesional Universitario                                                                        

Arley Bernardo Beltrán C. Social                             Profesional Universitario                                                                        
 
Juan Camilo Montenegro Operativo                          Contratista  
 
María Paula Silva Operativo                       Contratista 
 
Ana María Agudelo Operativo Contratista 

 
Ana María Rueda Operativo PA y CC Contratista     
 
Diana Melissa Alfonso Operativo TI Contratista 
 
Iván José Ríos      Operativo Vehículos Contratista 
 
 
 




