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DATOS DEL INFORME 
Período de Análisis:     Desde 01/08/2021    Hasta 31/08/2021 
 

 

Nombre del Profesional del Servicio: Edilberto Peralta Peña 

 

 

 
Firma: ____________________________ 
                            Consolida 

(Utilice las filas que requiera) 
 

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO BOGOTÁ D.C 
Actividades Gestión realizada  

Seguimiento 
mensual a la 
actualización 
de la 
infraestructura 
del servicio de 
alumbrado 
público. 

 
CONTEO TOTAL DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BASE DE DATOS: 
 
Se presenta información contenida en las bases de datos de infraestructura de alumbrado público, entregada por enel-Codensa y base 
de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0, para el mes de julio de 2021. A continuación, el consolidado de 
luminarias sectorizado por localidades y tecnología luminosa. 
 

Luminarias de alumbrado público existentes en base de datos enel Codensa de julio de 2021: 

 

LOCALIDAD 

Luminarias de 
vapor de 

mercurio a 
baja presión 

Luminarias 
de Diodos 
Emisores 

de Luz 

Luminarias 
de vapor de 
halogenuros 

metálicos 

Luminarias 
de vapor 
de sodio 

alta 
presión 

TOTAL 
 Porcentual 

luminarias 
LED 

localidad 
Fluorescentes LED Mh Na  

Antonio Nariño   5.176 396 137 5.709  90,66% 
Barrios Unidos   1.739 8.635 1.394 11.768  14,78% 

Bosa   18.382 1.410 2.297 22.089  83,22% 
Chapinero   3.942 8.114 1.342 13.398  29,42% 

Ciudad Bolívar   2.694 7.516 16.900 27.110  9,94% 
Engativá   22.888 6.960 6.744 36.592  62,55% 
Fontibón   9.213 4.381 4.192 17.786  51,80% 
Kennedy   31.826 3.205 5.135 40.166  79,24% 

La Candelaria   452 1.694 826 2.972  15,21% 
Los Mártires   1.491 4.892 866 7.249  20,57% 

Puente Aranda   13.554 1.891 3.617 19.062  71,10% 
Rafael Uribe   15.051 775 688 16.514  91,14% 
San Cristóbal   9.750 3.032 5.256 18.038  54,05% 

Santa Fe 18 2.268 4.822 2.244 9.352  24,25% 
Suba   2.547 29.345 10.886 42.778  5,95% 

Sumapaz   56 188 18 262  21,37% 
Teusaquillo   3.438 8.209 2.807 14.454  23,79% 
Tunjuelito   489 5.789 816 7.094  6,89% 
Usaquén   14.454 4.402 7.357 26.213  55,14% 

Usme   13.064 1.502 2.753 17.319  75,43% 
       

Totales ENEL Fluorescentes LED Mh Na Total  

Conteos: 18 172.474 107.158 76.275 355.925  
Porcentualmente: 0,01% 48,46% 30,11% 21,43%   

Fuente: Base de Datos de Infraestructura Operador enel Codensa con corte 20 JUL 2021  
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Luminarias de alumbrado público existentes en la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 de 
julio de 2021: 

 

LOCALIDAD TECNOLOGÍA 
LED Mh Na TOTAL 

Antonio Nariño 7 
  

7 
Barrios Unidos 22 

 
47 69 

Bosa 28 196 283 507 
Ciudad Bolívar 346 107 80 533 
Chapinero 99 

 
1 100 

Engativá 46 18 191 255 
Fontibón 30 169 226 425 
Kennedy 54 218 189 461 
Mártires 16 

  
16 

Puente Aranda 
 

47 40 87 
Rafael Uribe 

 
11 61 72 

San Cristóbal 8 13 8 29 
Santa Fe 8   8 
Suba 289 469 444 1.202 
Teusaquillo 

 
25 143 168 

Tunjuelito 75   75 
Usaquén  33 15 96 144 
Usme 75 11 7 93 

TOTAL 1.136 1.299 1.816 4.251 
 

Totales Propiedad 
Distrito LED Mh Na Total 

Conteos: 1.136 1.299 1.816 4.251 
Porcentualmente: 26,72% 30,55% 42,71%  

Fuente:  Base de Datos Nivel 0 corte JUL 2021. 

Total luminarias Bogotá Distrito Capital: 

 
Total Bogotá Fluorescentes LED Mh Na Total 
Conteos: 18 173.610 108.457 78.091 360.176 
Porcentualmente: 0,005% 48,20% 30,11% 21,68%  

Fuente: Base de Datos de Infraestructura Operador con corte 20 JUL 2021 y BD Nivel 0 corte JUL 2021 
 
 

Vida Útil De Las Luminarias HID 
 
A continuación, se presenta la relación de luminarias de Alumbrado Público que finalizaron su vida útil y la proyección para los próximos 
años, información extraída de acuerdo a la base de datos del operador Codensa con corte a julio 2021: 
 

HID = Luminarias Mh + Luminarias Na   || Vida Útil = VU (7,9 años para luminarias HID)            
VIDA ÚTIL LUMINARIAS HID - ALUMBRADO PÚBLICO DE BOGOTÁ D.C. 

LOCALIDAD AGOTADA dic-2021 dic-2022 dic-2023 Agotarán VU 
en Próx. Años 

Na Mh Na Mh Na Mh Na Mh Na Mh 
Antonio Nariño 90 2 9 44 0 0 6 78 32 272 
Barrios Unidos 1.089 52 9 9 28 37 87 3.815 181 4.722 
Ciudad Bolívar 10.493 232 144 129 253 133 1.230 519 4.780 6.503 
Bosa 1.657 20 57 8 26 2 166 91 391 1.289 
La Candelaria 730 558 5 3 9 13 14 133 68 987 
Chapinero 1.082 50 16 20 3 20 25 5.754 216 2.270 
Engativá 5.102 149 58 58 34 43 423 556 1.127 6.154 
Fontibón 3.154 91 35 8 40 7 336 331 627 3.944 
Kennedy 3.892 33 259 25 17 13 258 251 709 2.883 
Los Mártires 522 54 1 3 33 20 199 4.063 111 752 
Puente Aranda 2.665 33 55 4 76 9 269 141 552 1.704 
Rafael Uribe 559 10 29 6 6 13 22 16 72 730 
San Cristóbal 3.612 69 48 12 25 25 338 172 1.233 2.754 
Santa Fe 1.484 336 19 12 39 56 278 2.383 424 2.035 
Suba 8.332 894 148 278 65 319 780 2.748 1.561 25.106 
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Sumapaz 17 0 0 0 0 0 1 12 0 176 
Teusaquillo 2.108 142 129 73 20 20 127 5.292 423 2.682 
Tunjuelito 623 69 2 4 2 39 75 484 114 5.193 
Usaquén 5.690 192 57 9 41 18 469 223 1.100 3.960 
Usme 1.862 15 74 7 17 7 152 86 648 1.387 

Total General 54.763 3.001 1.154 712 734 794 5.255 27.148 14.369 75.503 
Fuente: BD Codensa 

Tabla SP_AP hasta el 20 JUL 2021. La vida útil se tomó con respecto al campo 
FECHA_PUESTA_EN_SERVICIO 

 

Seguimiento 
mensual al 
mantenimiento 
correctivo 
realizado por el 
operador. 

 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
 
Se indica el reporte de órdenes de trabajo por peticiones, quejas y reclamos recibidos por fonoservicio 115, por radicados en la UAESP, 
por las inspecciones diarias de las cuadrillas de interventoría y generadas por Codensa y las cuales se generaron y atendieron en el 
mes de julio de 2021, obteniendo el porcentaje de indicador de la Contraloría (excluyendo las tipificaciones: 2 - alumbrado público 
privado, 3 – dirección errada, 18 - Repetida, 34 – Alumbrado Público sin Rotular, 42 - Pendiente de Reparación por Falta de Acceso y 
43 - Rotulo No Existente en la Base de Datos): 
 

Descripción Cantidad % 
Órdenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2021. 9.958 

90,45 Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2021 y que tuvieron 
cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, generadas durante el periodo. 9.007 

Fuente: Informe Interventoría julio 2021 – indicador de la contraloría 
 
A continuación, se indica el reporte órdenes de trabajo atendidas en el mes de julio de 2021 independientemente del mes que fueron 
generadas (excluyendo las tipificaciones: 2 - alumbrado público privado, 3 – dirección errada, 18 - Repetida, 34 – Alumbrado Público sin 
Rotular, 42 - Pendiente de Reparación por Falta de Acceso y 43 - Rotulo No Existente en la Base de Datos): 
 

Descripción Cantidad % 
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2021, independientemente de 
la fecha de generación. 14.334 

63,57 
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2021 y que tuvieron 
cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación. 9.112 

Fuente: Informe Interventoría julio 2021  
 
En la siguiente tabla se presentan los datos del indicador de la Contraloría vigencia 2021: 
 
 

Año Mes Órdenes generadas 
y cumplidas 

Órdenes atendidas 
antes de 72 horas % atención 

2021 

Enero 8.159 7.395 90,64 
Febrero 8.164 7.376 90,35 
Marzo 9.221 8.347 90,52 
Abril 7.070 6.375 90,17 
Mayo 7.994 7.206 90,14 
Junio 7.492 6.759 90,22 
Julio 9.958 9.007 90,45 
Agosto    
Septiembre    
Octubre    
Noviembre    
Diciembre    
 Fuente: Informe Interventoría julio 2021 – indicador de la contraloría 

 

Seguimiento 
mensual a las 
expansiones 
programadas, 
ejecutadas y/o 
canceladas por 
parte del 
operador. 

 
SEGUIMIENTO EXPANSIONES: 
 
Las expansiones del sistema de Alumbrado Público, es la extensión de nuevas redes y transformadores exclusivos de alumbrado 
público por el desarrollo vial o urbanístico del municipio o por el redimensionamiento del sistema existente. 
 
Durante el mes de agosto de 2021 se realizaron las siguientes reuniones, con la participación de Codensa, interventoría y UAESP. 
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Reunión Fecha 

Comité de expansiones 410 10/08/2021 
Comité de expansiones 411 25/08/2021 
Conciliación de expansiones 10/08/2021 
Reunión de firmas 10/08/2021 

. 
 
La Unidad e Interventoría entregaron en el mes de agosto de 2021 las siguientes acciones de mejora (AM) y No Conformidades (NC) al 
operador del servicio para ejecución: 
 

Comité AM 
 

AM-EXP 
 (expansiones) 

AM-REP 
(repotenciación) 

NC 
(No Conformidades) 

410 y 411 88 33 0 2 
 
 

Seguimiento 
mensual a la 
revisión y 
aprobación de 
los proyectos 
fotométricos de 
alumbrado 
público. 

 

PROYECTOS FOTOMÉTRICOS APROBADOS POR LA UAESP – INTERVENTORÍA: 
 
Se definen los proyectos de alumbrado público como aquellos relacionados con la iluminación de la malla vial arterial y complementaria, 
malla vial intermedia, malla vial local, plazoletas, alamedas, puentes peatonales, pasos subterráneos en cruces a desnivel, parques 
públicos, ciclo rutas, andenes, senderos de zonas duras y en general, la iluminación de espacios públicos de libre circulación a ejecutar 
por organismos distritales y/o particulares (Decreto MinMinas 943 de 2018). 
 
Para el mes de agosto de 2021 se aprobaron los siguientes proyectos fotométricos: 
 

PROYECTOS FOTOMÉTRICOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 

# PROYECTO LOCALIDAD DIRECCIÓN FECHA 
APROBACIÓN 

# 
Proy 

Proyectos 
Modernización 

1 MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 
09-011 URB. SELVA DORADA FONTIBÓN 

KR 123A y la 
KR 124A con CL 

33A y CL 33B 
02 ago 2021 206-21 MOD 

2 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 
04-347 URB. CIUDADELA 
PARQUE DE LA ROCA 

SAN 
CRISTÓBAL 

CL 6B BIS NO. 
5 - 29 SUR 02 ago 2021 207-21 MOD 

3 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 
5 LOC. CIUDAD BOLÍVAR 

CIUDAD 
BOLÍVAR 

TV 50 y CL70 
SUR entre CL 
72A SUR y DG 

81S 

04 ago 2021 208-21 MOD 

4 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 
8 LOC. SAN CRISTÓBAL 

SAN 
CRISTÓBAL 

KR 1A - CL 37 S 
- TV 3C BIS E - 

CL 48 S 
09 ago 2021 209-21 MOD 

5 MODERNIZACIÓN VÍA KR 36 
ENTRE CL 8 SUR Y CL 23 

PUENTE 
ARANDA 

KR 36 entre CL 
8 sur y CL 23 11 ago 2021 210-21 MOD 

6 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 
01-396 URB. LA PEPITA NORTE 
ETAPA I 

USAQUÉN KR 19 & CL 184 12 ago 2021 211-21 MOD 

7 MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 
16-202 EL TEJAR 

PUENTE 
ARANDA 

KR 52B & CL 20 
Sur 13 ago 2021 212-21 MOD 

8 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 
4 LOC. CIUDAD BOLÍVAR 

CIUDAD 
BOLÍVAR 

CL 69B S – CL 
83 S / TV 38B – 

TV 73D BIS 
14 ago 2021 213-21 MOD 

9 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 
16-061 COLONIA ORIENTAL - 
PARQUE PIO XII 

PUENTE 
ARANDA 

CL 4 & KR 53D 
Bis 17 ago 2021 214-21 MOD 

10 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 
09-166 URB. VILLA DEL PINAR 
ETAPA 2 

FONTIBÓN 
TV 93 y TV 94 y 
entre CL 22D y 

CL 23I Bis 
17 ago 2021 215-21 MOD 

11 

INTERSECCIÓN DE AV 
CARACAS CON AC 72 (EARLY 
WORKS PROY PRIMERA LÍNEA 
DEL METRO DE BOGOTÁ) 

CHAPINERO AV CARACAS 
CON AC 72 17 ago 2021 216-21   

12 MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 
08-579 CASTILLA LA NUEVA KENNEDY KR 79D & CL 

7A Bis 18 ago 2021 217-21 MOD 

13 MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 
07-067 URB. OLARTE BOSA 

KR 71D y KR 73 
con CL 54a Sur 
y 53A Sur - CL 
53a Sur entre 

KR 70 Y TV 75 

18 ago 2021 218-21 MOD 

14 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 
16-137 BARRIO PRADERA 
NORTE ANTES SALAZAR GÓMEZ 

PUENTE 
ARANDA KR 65B & CL 12 20 ago 2021 219-21 MOD 



 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y 
CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE 

SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO 
PÚBLICO 

ALP-FM-06 

VERSIÓN  08 16/11/2017 Página 5 de 26 

 

 

15 
SENDEROS PEATONALES 
NUEVO USME TRES 
QUEBRADAS 

USME SECTOR 3 
QUEBRADAS 20 ago 2021 220-21   

16 MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 
16-020 JORGE G CORTES 

PUENTE 
ARANDA 

KR 39 y KR 38C 
y entre la CL 2D 

y CL 2B 
23 ago 2021 221-21 MOD 

17 
MODERNIZACIÓN DE 
PLAZOLETA PORTAL DE LAS 
AMÉRICAS 

KENNEDY 
AK 86 entre AC 
43 Sur y CL 46 

sur 
23 ago 2021 222-21 MOD 

18 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 
3 LOC. SAN CRISTÓBAL 

SAN 
CRISTÓBAL 

CL 11S - KR 10 
/ CL 27 - KR 

10C E 
23 ago 2021 223-21 MOD 

19 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 
07-050 URB. JOSÉ MARIA 
CARBONELL I Y II ETAPAS 

BOSA TV 77J & Dg 
71B Bis B Sur 23 ago 2021 224-21 MOD 

20 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 
05-156 NUEVO PORVENIR Y EL 
TRIANGULO 

USME KR 6F Este con 
CL101 Sur 23 ago 2021 225-21 MOD 

21 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 
05-265 DESARROLLO ALTOS 
DEL PINO 

USME 
KR 8 Este entre 
DG 86 Sur Y DG 

84B Bis Sur 
24 ago 2021 226-21 MOD 

22 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 
10-740 URB. EL PEDREGAL 
ETAPAS III, IV, V 

ENGATIVÁ KR 99A & CL 70 24 ago 2021 227-21 MOD 

23 
MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 
01-212 URB. NUEVA AUTOPISTA 
II SECTOR 

USAQUÉN CL 139 entre KR 
19 A y KR 19 26 ago 2021 228-21 MOD 

TOTAL PROYECTOS FOTOMÉTRICOS APROBADOS EN AGOSTO DE 2021 23 21 
Fuente: BD de Proyectos Fotométricos de AP gestionados en la UAESP. 

Campos utilizados: PROYECTO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | FECHA APROBACIÓN | # Proy | Proyectos Modernización 
 

Se presenta el consolidado mensual de proyectos fotométricos aprobados para el año 2021:  
 

Aprobados	 ENE	 FEB	 MAR	 ABR	 MAY	 JUN	 JUL	 AGO	 SEP	 OCT	 NOV	 DIC	 TOTAL	
Privados	y	otros	 8 6 8 15 10 8 9 2     66 
Modernización	 1 7 24 23 38 27 21 21     162 

Totales	 9 13 32 38 48 35 30 23     228 
 

 

Seguimiento a 
la 
modernización 
del servicio de 
alumbrado 
público. 

 

SEGUIMIENTO AVANCE MODERNIZACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO: 
 
La modernización a LED del Sistema de Alumbrado Público de Bogotá D.C, es el cambio de uno o más de los elementos que 
conforman la infraestructura del Sistema de Alumbrado Público de acuerdo con el avance tecnológico; tiene por objeto optimizar las 
condiciones de iluminación, mejorar la percepción de seguridad a los ciudadanos, respetar el entorno urbano, contribuir al uso racional 
y eficiente de la energía, cuidar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. 
 
El alcance del proceso de modernización está determinado de acuerdo con las metas establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo 
2020-2024 en 89.000 luminarias a modernizar a LED. En la vigencia del año anterior (desde JUN a DIC 2020), se modernizó a LED 
un total de 8.076 luminarias, valor que se ajusta en el periodo de febrero*. A continuación, el avance de modernización a LED, según 
meta para el periodo ENE a DIC 2021 (23.258 Luminarias a modernizar): 
 
 

AGOSTO 2021 

Localidad Por Expansiones 
del SALP 

Por cambio de 
tecnología HID a LED Total Mes 

Acumulado	
desde	ENE	
2021 

Acumulado	
desde	JUN	
2020 

Antonio Nariño     - 40 48 
Barrios Unidos 2   2 247 366 
Bosa 3   3 135 560 
Ciudad Bolívar 6 1.214 1.220 2.500 2.650 
Chapinero     - 61 510 
Engativá 4 14 18 438 1.159 
Fontibón   8 8 323 624 
Kennedy 6 11 17 355 694 
La Candelaria     - 8 73 
Los Mártires     - 278 424 
Puente Aranda 2 6 8 700 1.177 
Rafael Uribe 3 2 5 26 149 
San Cristóbal 2 311 313 9.194 9.291 
Santafé    1 1 132 474 
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Suba 24   24 162 326 
Sumapaz     - 0 0 
Teusaquillo     - 224 330 
Tunjuelito     - 0 1 
Usaquén   14 14 570 4.735 
Usme     - 108 586 

TOTAL 52 1.581 1.633 16.101 24.177 
AVANCE	RESPECTO	A	METAS 69,23% 27,17% 

Fuente: BD AP del operador ENEL-CODENSA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales. 
Campos utilizados: MUN_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de la luminaria); DNI_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión"). 

 
*: Por proceso de autocontrol se detecta error en el valor total de luminarias modernizadas a LED, reportadas a corte de diciembre 2020 (8076), en una 
diferencia de 600 luminarias; por lo anterior se ajustó sumando el valor de la diferencia al reporte del mes de febrero de 2021. 
 
SEGUIMIENTO MODERNIZACIÓN ALUMBRADO PUBLICO CICLORUTAS, PARQUES Y VIAS 
 
Se reporta el consolidado de modernización para parques, ciclorutas y vías para el 2020 y el avance al mes de julio de 2021:  
 

LUMINARIAS LED [2020] EN CICLORUTAS/PARQUES/VÍAS 
Localidad Cicloruta Parque Vía Totales 

Antonio Nariño  2 8 10 
Barrios Unidos 6 4 237 247 
Bosa 3 178 303 484 
Ciudad Bolívar  3 251 254 
La Candelaria  1 58 59 
Chapinero  60 420 480 
Engativá 7 233 875 1.115 
Fontibón 1 56 328 385 
Kennedy 75 121 358 554 
Los Mártires 14 1 167 182 
Puente Aranda 65 87 389 541 
Rafael Uribe 1 41 92 134 
San Cristóbal  10 137 147 
Santafé 1 150 270 421 
Suba 2 57 212 271 
Sumapaz   12 12 
Teusaquillo  3 237 240 
Tunjuelito  2 1 3 
Usaquén 60 423 4.643 5.126 
Usme  7 541 548 
Total general 235 1.439 9.539 11.213 

Fuente: BD AP del operador ENEL-CODENSA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales. 
Campos utilizados: MUN_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de la luminaria); DNI_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión"); SECTOR_ILUMINA (PARQUE, VÍA, 

CICLORUTA). 
 
 

LUMINARIAS LED [2021] EN CICLORUTAS/PARQUES/VÍAS 

Localidad Cicloruta Parque Vía Totales 
Antonio Nariño 6 0 3 9 
Barrios Unidos 26 5 200 231 
Bosa 2 59 58 119 
Ciudad Bolívar 1 60 2.272 2.333 
Chapinero 1 2 58 61 
Engativá 1 168 226 395 
Fontibón 0 65 245 310 
Kennedy 26 155 109 290 
Los Mártires 24 0 215 239 
Puente Aranda 16 261 293 570 
Rafael Uribe 3 9 10 22 
San Cristóbal 4 119 8.503 8.626 
Santafé 0 50 64 114 
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Suba 0 34 104 138 
Teusaquillo 1 1 183 185 
Usaquén 65 150 312 527 
Usme 1 36 56 93 
Total general 177 1.174 12.911 14.262 

Fuente: BD AP del operador ENEL-CODENSA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales con corte a 20 JULIO 2021. 
Campos utilizados: MUN_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de la luminaria); DNI_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión"); SECTOR_ILUMINA (PARQUE, VÍA, 

CICLORUTA). 
 

Seguimiento 
mensual a las 
acciones de 
mejora (AM) y 
No 
Conformidades 
(NC) 
generadas por 
interventoría. 

 

 
SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA Y NO CONFORMIDADES: 
 
Las Acciones de Mejora (AM) corresponden a comunicaciones de expansiones y repotenciaciones y demás que sea incumplimiento a 
normas. Las No Conformidades Potenciales (NCP) corresponden a comunicaciones que tengan que ver con el incumplimiento del 
servicio de alumbrado público. Estas comunicaciones deben llevar únicamente la relación de los hallazgos y la comunicación debe 
solicitar las acciones del operador y el cronograma de actividades para la solución a la no conformidad y no deben contener 
recomendaciones ni fechas de cumplimiento. Las No Conformidades Reales (NCR) Corresponden a comunicaciones que tengan que 
ver con el incumplimiento a normas, al convenio 766 de 1997 y al acuerdo del 2002 y demás normas que tengan que ver con el servicio 
de alumbrado público. Estas comunicaciones deben llevar únicamente la relación de los hallazgos y la comunicación debe solicitar las 
acciones del operador y el cronograma de actividades para la solución a la no conformidad y no deben contener recomendaciones ni 
fechas de cumplimiento. 
 
A continuación, se presenta el consolidado de las AM y NC generadas durante el periodo: 
 
Acciones de Mejora (AM): 
 
Durante el mes de agosto de 2021, la interventoría generó 116 Acciones de Mejora (AM), 88 de las cuales se entregaron al Operador 
en los comités de expansiones del mes de agosto de 2021, las restantes están surtiendo el trámite administrativo necesario. El 
operador envió para cierre 78 AM, estas fueron aprobadas por la interventoría. El consolidado se presenta en el ítem Seguimiento 
solicitudes de Acciones de Mejora y No Conformidades del presente informe.  
 
Acciones de Mejora de Repotenciación (AM-REP): 
 
Durante el mes de agosto de 2021, NO se entregaron Acciones de Mejora de Repotenciación al operador del servicio; durante el 
periodo no se cerraron acciones de mejora de repotenciación. 
 
Acciones de Mejora de Expansión (AM-EXP): 
 
Durante el mes de agosto de 2021 se generaron 33 comunicaciones con estas características al operador del servicio, así mismo se 
cerraron 61 acciones de mejora de expansiones. 
 
No Conformidades Reales (NCR) correspondientes a la base de datos de infraestructura: 
 
Durante el mes de agosto de 2021 se generaron las siguientes No Conformidades Reales (NCR) para el operador de servicio 
correspondiente a la base de datos de infraestructura SDA  
 

Consecutivo NCR Descripción Radicado Codensa 

NCR 702 Retiro de infraestructura de Base de Datos 
SDE. 2970327 

NCR 703 Retiro de infraestructura de Base de Datos 
SDE 2971272 

Fuente: Informe Interventoría julio 2021 
 
En el mes de agosto de 2021 se realizó un cierre de No Conformidades (NCR), la correspondiente a la NCR 702. 
 
 

Seguimiento a 
las mediciones 
de iluminancia 
de alumbrado 
público.  

 
MEDICIONES DE ILUMINACIA DE ALUMBRADO PÚBLICO: 
 
La iluminancia relaciona la densidad de flujo luminoso orientado en una dirección particular incidente sobre una superficie, expresada 
en lúmenes por unidad de área.  
 
A continuación, se presenta resumen de las mediciones de iluminancia realizadas por la interventoría con el fin de identificar sectores 
residenciales, comerciales, parques, plazas, plazoletas, vías principales, vías secundarias, ciclorutas, entre otros espacios públicos, que 
presenten deficiencias en el alumbrado público, durante agosto de 2021: 
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Localidad Mediciones – Año 2021 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

Antonio Nariño 0 0 0 1 0 0 4 8     13 
Barrios Unidos 6 8 17 14 9 13 2 6     75 
Bosa 0 0 0 0 0 2 2 0     4 
Candelaria 0 2 1 2 2 0 0 4     11 
Chapinero 5 5 0 9 2 0 4 6     31 
Ciudad Bolívar 0 0 0 0 0 1 0 1     2 
Engativá 0 0 0 1 0 1 3 5     10 
Fontibón 0 0 0 0 0 0 5 1     6 
Kennedy 0 0 0 4 1 0 2 2     9 
Mártires 14 5 11 1 9 14 0 5     59 
Puente Aranda 0 0 0 0 0 0 8 7     15 
Rafael Uribe 0 0 0 0 5 0 1 6     12 
Santa Fe 0 0 0 3 6 1 0 5     15 
San Cristóbal 6 6 0 0 0 0 3 7     22 
Suba 4 7 16 6 3 6 8 3     53 
Teusaquillo  11 13 4 10 10 12 3 7     70 
Tunjuelito 3 4 1 0 4 0 0 4     16 
Usaquén 1 0 0 0 0 0 6 2     9 
Usme 0 0 0 4 1 0 0 1     6 
Total 50 50 50 55 52 50 51 80     438 

Fuente: Informe Interventoría agosto 2021 
 
Producto de las mediciones se generaron 50 acciones de mejora, las cuales interventoría reportará a Codensa en el comité de 
expansiones del mes de septiembre de 2021. 
 

Seguimiento a 
la 
normalización 
de la 
infraestructura 
de alumbrado 
público. 

 
SEGUIMIENTO A LA NORMALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y PROYECTOS DE 
EXPANSIÓN SUBTERRÁNEOS: 
 
Durante el mes de agosto de 2021 se generaron las siguientes Acciones de Mejora (AM) para el operador del servicio, respecto de 
normalización de redes exclusivas de alumbrado público, encontrando trabajos de restablecimiento del servicio de alumbrado público 
con red aérea en zonas que debe ser subterránea: 

 

Dirección Localidad Consecutivo 
AM 

KR 4 con CL 13 LA CANDELARIA 8124 
CL 12 con KR 7 LA CANDELARIA 8123 

KR 93 D CON CL 6 CICLORUTA KENNEDY 8147 
AV CALI CON CL 19 A FONTIBÓN 8144 
CL 79 C BIS con KR 64 BARRIOS UNIDOS 8128 
DG 22 A CON KR 68 B FONTIBÓN 8143 

AC 153 AK 19 USAQUÉN 8151 
AK 19 AC 153 USAQUÉN 8150 

Fuente: Informe Interventoría agosto 2021 
 

Las acciones de mejora están surtiendo el trámite administrativo y se reportarán a Codensa en los comités de expansiones de 
septiembre de 2021. 
 

Seguimiento 
mensual al 
recibo de 
infraestructura 
del Distrito 
Capital, 
denominada 
Nivel 0. 

 
SEGUIMIENTO RECIBO INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO CAPITAL DENOMINADA NIVEL 0: 
 
Se denomina nivel 0 a la infraestructura para la prestación del servicio de alumbrado público que es propiedad del distrito, debido a la 
obligación que tienen los urbanizadores de entregar dicha infraestructura a título gratuito al distrito. 
 
A continuación, se presenta el reporte de obras Nivel 0 recibidas en el mes de agosto de 2021 para la incorporación de la 
infraestructura al Distrito Capital: 
 

Ítem Proyecto Localidad Dirección 

1 Parque Urbanización Cantarrana Usme Carrera 14 No. 108 - 11 Sur 
2 Parque Cafam II CTA2 (Etapa II) Suba Calle 142B No. 150A -09 
3 Parque Cafam II CTA2 (Etapa I) Suba Calle 142B No. 150A -09 
4 Urbanismo 170 (Carrefour Bavaria) Suba Av. Boyacá con Calle 170. 



 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y 
CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE 

SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO 
PÚBLICO 

ALP-FM-06 

VERSIÓN  08 16/11/2017 Página 9 de 26 

 

 

5 Parques Roma Reservado Kennedy Calle 56 Sur No 81G 37 
6 Parque El Pino Suba Av. Boyacá No. 131-19 
7 Parque Colsubsidio - Juan Amarillo Suba Calle 90 No. 110A 119 
8 Parque Buena Vista Usaquén Calle 192C con Carrera 4B 
9 Parque Santa Cecilia Usaquén Calle 162C con Carrera 4A Este 

10 Urbanización Moravia (vía) Engativá Calle 26 No 78-18/20 
 
Consolidado del recibo de obras para la incorporación de infraestructura al Distrito Capital con corte a agosto de 2021. 
 

Recibidas Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 
2021 1 1 4 3 4 4 3 10     30 
2020 4 1 2 2 3 1 5 1 - 7 - 2 28 
2019 2 1 3 1 3 2 2 5 2 1 2 11 35 

 
En el mismo periodo se realizaron tres (3) visitas en conjunto con la interventoría para el recibo de obra nivel (0). 
 

Ítem Proyecto Localidad Dirección Última visita 
Diurna 

1 Cerámicas Capitalinas Pontevedra Suba Carrera 70 Con Calle 93 03/08/2021 
2 Urbanización Moravia Engativá Calle 26 No 78-18/20 06/08/2021 
3 El Jordán (Cerros De Suba) Suba Calle 128 A No. 89-99 13/08/2021 

 
Infraestructura de Nivel Cero (0): 
 
En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 se registran las siguientes luminarias por localidad y 
tecnología con corte a 31 de agosto de 2021: 
 

 
Localidad 

Tecnología 
Led Halogenuro Sodio Total 

Antonio Nariño 7 
  

7 
Barrios Unidos 22 

 
47 69 

Bosa 28 196 283 507 
Ciudad Bolívar 355 107 80 542 
Chapinero 99 

 
1 100 

Engativá 344 18 191 553 
Fontibón 30 169 226 425 
Kennedy 66 218 189 473 
Mártires 16 

  
16 

Puente Aranda 
 

47 40 87 
Rafael Uribe 

 
11 61 72 

San Cristóbal 8 21 8 37 
Santa Fe 8   8 
Suba 353 469 444 1.266 
Teusaquillo 

 
25 143 168 

Tunjuelito 43   43 
Usaquén  82 15 96 193 
Usme 75 19 7 101 
TOTAL 1.536 1.315 1.816 4.667 

 
En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 se registran las siguientes luminarias por tecnología y 
potencia, con corte a 31 de agosto de 2021: 
 

 Tipo de fuente 
luminosa 

Potencia Cantidad  Porcentaje   
W Nivel 0 (%) 

Diodos 
electroluminiscentes  

LED 

21 4 

32,91% 

26 1 
30 29 
32 39 
35 95 
36 31 
37 18 
38 26 
39 8 
40 16 
41 34 
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44 1 
48 29 
50 4 
52 14 
53 3 
54 42 
55 195 
57 41 
59 5 
60 33 
61 1 
62 2 
64 5 
65 221 
66 27 
70 2 
71 26 
72 118 
74 71 
80 29 
90 17 
96 26 
97 2 

104 56 
107 4 
108 4 
110 28 
112 27 
120 63 
140 56 
150 12 
154 14 
160 4 
173 16 
175 2 
230 10 
244 13 
291 6 
312 6 

Total LED 
 

1.536  

Vapor de 
Halogenuros 

Metálicos 

70 234 

28,18% 150 943 
250 138 

Total Halogenuro   1.315 

Vapor de sodio 
 alta Presión 

 

70 595 

38,91% 
100 77 
150 958 
250 185 
400 1 

Total Sodio   1.816  
Total Luminarias   4.667 100% 

 
En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital denominada Nivel 0, se registran los siguientes apoyos con corte a 31 de 
agosto de 2021: 

Material Altura de poste (m) Total 6 m 8 m 9m 10 m 12 m 14 m 16 m 
Concreto 0 0 0 2.633 473 7 4 3.117 
Metálicos 82 55 448 66 27 18 0 696 

Total 82 55 448 2.699 469 25 4 3.813 
 
Nota: En el marco de la operación de la infraestructura de alumbrado público nivel 0 que se está llevando en conjunto con el operador 
del servicio de alumbrado público Codensa, se están realizando ajustes y conciliaciones a la base de datos de los activos del Distrito. 
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Aprobación de 
unidades 
constructivas 
de AP – UCAP 

 
SEGUIMIENTO UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE ALUMBRADO PÚBLICO UCAP: 
 
El sistema de alumbrado público se compone de un conjunto de activos. Un activo de un sistema de alumbrado público es el conjunto 
de elementos que se utilizan para prestar el servicio (unidades constructivas), que, al ser conectados a un sistema de distribución de 
energía eléctrica, iluminan un determinado espacio público y donde se desarrollan actividades peatonales o vehiculares 
 
A continuación, se presentan las principales actividades realizadas durante el mes de agosto de 2021 relacionadas con UCAP: 
 
Para el período del 01 al 31 de agosto de 2021, la UAESP no requirió a la interventoría conceptuar sobre el convenio 766 de 1997 así 
como del acuerdo modificatorio del año 2002, en relación con los precios unitarios para componentes nuevos y existentes del sistema 
de alumbrado público que se encuentren o se vayan a incorporar en la base de datos del inventario. 
 

Proyectos de 
telegestión y 
fuentes no 
convencionales 

 
PROYECTOS DE TELEGESTION Y FUENTES NO CONVENCIONALES: 
 
La telegestión es la administración a distancia en tiempo real de las variables del sistema de alumbrado público a través de equipos 
eléctricos, electrónicos y de comunicaciones; lo cual se pueda realizar en forma alámbrica o inalámbrica. Entre las funciones de un 
sistema de telegestión se pueden incluir: controlar, monitorear y supervisar los parámetros asociados al sistema tales como encendido, 
apagado, atenuación, consumos de energía, horas de funcionamiento, alarmas, estadísticas de fallas, entre otras. 
 
Las fuentes no convencionales son aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente 
sostenibles, pero que en el país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se 
consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. Otras 
fuentes podrán ser consideradas como FNCER según lo determine la UPME. 
 
Durante el mes de agosto la UAESP y la interventoría del servicio de alumbrado público de Bogotá, adelantaron la revisión conjunta de 
las especificaciones técnicas (ET) para tecnologías de Telegestión y Sistemas Fotovoltaicos con aplicación en el alumbrado público de 
Bogotá propuestas por Codensa, para presentar la respectiva retroalimentación. Por otra parte, en línea con el plan de acción de la 
Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible – PPECS, la Secretaría de Hábitat adelanta el programa Ecobarrios donde 
se propone la instalación de luminarias de AP con sistema fotovoltaico en los barrios El Cortijo y La Perseverancia. 
 
Se relacionan las actividades relevantes para la gestión del mes de agosto de 2021: 
 

Fecha Actividad Observaciones 

05/08/2021 Definición de proyectos piloto de 
telegestión. 

Reunión UAESP – Interventoría. Se acuerda 
metodología para que los proveedores presenten sus 
propuestas para posterior evaluación. 

09/08/2021 Reunión ET de sistemas Fotovoltaicos 
Reunión UAESP – Interventoría – Codensa. Codensa 
informa que está en estudio la versión 3 de la ET de 
sistemas Fotovoltaicos para presentar a la UAESP. 

12/08/2021 Revisión 2 para la ET de sistemas 
Telegestión La interventoría presenta comentarios al documento. 

23/08/2021 Mesa Técnica Ecobarrios 

Secretaría de Hábitat hace presentación del programa 
Ecobarrios y su alcance, se van a realizar mesas 
técnicas UAESP – SDH para evaluar la propuesta de 
sistemas fotovoltaicos en AP en los barrios 
mencionados. 

24/08/2021 Revisión 3 para la ET de sistemas 
Telegestión La interventoría presenta comentarios al documento. 

30/08/2021 Mesa técnica alumbrado público Ecobarrios 
Se tratan temas técnicos concernientes con la 
propuesta de sistemas fotovoltaicos aplicados en AP 
presentada por Secretaría de Hábitat. 

31/08/2021 
Revisión 4 de la ET de sistemas 

Telegestión por UAESP e interventoría y 
posterior envío a Codensa. 

Se espera retroalimentación por parte de Codensa para 
su análisis. 

31/08/2021 
Entrega de la retroalimentación de 

propuesta de ET de sistemas Fotovoltaicos 
por Codensa (versión 3) 

UAESP e interventoría harán la revisión de la propuesta 
para citar a mesa técnica UAESP – Interventoría – 
Codensa. 

 

Pago de 
factura del 
operador y la 
interventoría. 

 
PAGO FACTURA OPERADOR – INTERVENTORÍA: 
 
Durante el mes de agosto de 2021 la UAESP le solicitó a la Interventoría de Alumbrado Público, realizar los análisis, revisión, 
evaluación, valoración del costo del servicio de Alumbrado Público y emitir el aval correspondiente, si a ello hay lugar, mediante el 
concepto respectivo; quien dio respuesta según lo indicado en la siguiente tabla: 
 



 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y 
CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE 

SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO 
PÚBLICO 

ALP-FM-06 

VERSIÓN  08 16/11/2017 Página 12 de 26 

 

 

Solicitud de análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del Servicio de Alumbrado Público 
Periodo: agosto de 2021 

Periodo facturado 
Alumbrado Público 

No. de radicado solicitud de 
análisis y concepto a la 

interventoría 
No. de radicado concepto 

emitido por la interventoría 
No. de radicado aprobación 

pago UAESP 

Ø Junio de 2021: 
20217000349942 del 
27 de julio de 2021. 

Ø Solicitud vía e-mail del día 
29 de julio de 2021. 

Ø 20217000365852 del 03 de 
agosto de 2021 
(Pronunciamiento Inicial). 
 

Ø 20217000390872 del 14 de 
agosto de 2021 (Valoración 
del Costo). 

Ø 20214000039013 del 19 
de agosto de 2021. 

 
De igual forma, durante el mes de agosto de 2021 se gestionó el pago a CODENSA S.A. ESP por la prestación del servicio de 
alumbrado público del mes de junio de 2021; cuyos valores se presentan a continuación de manera discriminada: 
 

Valores cancelados en el mes agosto de 2021 
Concepto Junio de 2021 

Consumo de Energía Alumbrado Público 6.872.345.800 
Arriendo Infraestructura Alumbrado Público 7.250.030.719 
Mantenimiento Infraestructura Alumbrado Público 953.207.641 
IVA Arriendo Infraestructura Alumbrado Público - 
IVA Mantenimiento Infraestructura Alumbrado Público 152.513.222 
Compensaciones Alumbrado Público (379.459.707) 
Saldo por Actualización de Tarifas de Energía Eléctrica - 
Ajuste a la Decena (2) 
TOTAL CANCELADO 14.848.637.673 

 
 
Asimismo, durante el mes de agosto de 2021 se gestionó el pago anticipado a la Interventoría de Alumbrado Público No. C-460-2021 
(Universidad Nacional), por los servicios prestados durante el mes de julio de 2021. 
 
De igual forma, en cuanto al último pago del contrato de Interventoría No. C-355-2020 (Universidad Nacional), correspondiente a los 
servicios prestados durante el mes de junio de 2021, es preciso indicar que este pago se encuentra sujeto con el recibo a satisfacción 
del informe final por parte del supervisor del contrato. Igualmente, es importante mencionar que para dicho pago se hace necesario el 
trámite de otros documentos adicionales como es el informe final firmado por las partes y el paz y salvo; documentos que se encuentran 
siendo gestionados. Así las cosas, se informa que durante el mes de agosto de 2021 no se gestionó dicho pago. 
 
En este mismo sentido, en relación con el último pago del contrato de Interventoría No. C-555-2019 (Consorcio Interalumbrado), 
correspondiente a los servicios prestados durante el mes de julio de 2020, es preciso indicar que este pago se encuentra sujeto a la 
liquidación del respectivo contrato, por lo que durante el mes de agosto de 2021 no se gestionó pago alguno. 
 

Atención a 
comunidades y 
apoyo a otras 
entidades del 
Distrito. 

 
ATENCIÓN A COMUNIDADES: 

 
A continuación, se relacionan las reuniones en las cuales participó la Subdirección en el mes de agosto de 2021 con comunidad. 
 
1. Reuniones programadas y realizadas con comunidad:  

 
Ítem Fecha Localidad Entidad que 

convoca Conclusiones 

1 2 de agosto 
de 2021 Chapinero Senador Guevara 

Participación en la mesa de trabajo virtual, se dio respuesta a los 
interrogantes y solicitudes de la mesa de trabajo con relación a la 

prestación del servicio de alumbrado público. 

2 2 de agosto 
de 2021 Usme UAESP- SDSCJ 

Participación en mesa de trabajo virtual con el fin de articular 
acciones interinstitucionales para fortalecer y garantizar la seguridad 

en el parque ambiental Cantarrana. 

3 2 de agosto 
de 2021 Distrito Concejal Diana 

Diago 

Participación en la mesa de trabajo virtual, sobre proceso de 
modernización a nivel distrital, sobre acciones, ejecución, 

proyección, se da respuesta a los interrogantes y solicitudes de la 
mesa de trabajo con relación a la prestación del servicio de 

alumbrado público. 

4 4 de agosto 
de 2021 Teusaquillo Alcaldía Local 

Participación en la mesa de trabajo virtual articulación Barrios 
Vitales, se dio respuesta a los interrogantes y solicitudes con 

relación a la prestación del servicio de alumbrado público. 

5 09 de agosto 
de 2021 Bosa 

Secretaria Distrital 
de Gobierno y 
Concejal Yefer 

VEGA 

Participación en mesa de trabajo presencial, por parte de la UAESP, 
con el fin de atender los requerimientos y necesidades en el 

territorio, localidad de Bosa, Sector Santa Bárbara y porvenir, se 
programa recorrido interinstitucional nocturno para el 20-08-21. 
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6 11 de agosto 
de 2021 Teusaquillo Colectiva Mujeres 

Muralistas 

Participación en mesa de trabajo virtual con el fin de dar 
seguimiento al proceso desarrollado con la colectiva mujeres 
muralistas, en la cual se rinde informe sobre las acciones y 

compromisos adquiridos, adicional a ellos se programa recorrido 
nocturno de verificación para el 25-08-2021. 

7 11/08/2021 Teusaquillo JAL Teusaquillo 

Se socializan respuestas de cuestionario previamente entregado a 
la UAESP. Se genera el compromiso de la revisión de los puntos 
con fallas en AP indicados por los asistentes a la reunión. Se dio 

respuesta con el radicado UAESP No. 20214000160351 

8 12 de agosto 
de 2021 Engativá H.R Cámara José 

Daniel López 

Participación en mesa de trabajo virtual con el fin de atender las 
necesidades de la UPZ Boyacá Real y Santa Cecilia, se brinda 

información sobre las generalidades de la prestación de alumbrado 
público en la localidad y se atienden requerimientos por parte de la 

comunidad. 

9 13 de agosto 
de 2021 Suba Concejal Yefer Vega Participación en mesa de trabajo presencial con el fin de atender las 

necesidades y requerimientos de la comunidad del sector Gaitana. 

10 14 de agosto 
de 2021 Fontibón JAL 

Participación en la mesa de trabajo virtual, se dio respuesta al 
cuestionario solicitado relacionado a la entrega de Zonas de cesión 
Colfrigos, Parque La Aldea, asimismo, la competencia de la UAESP 

frente a este mismo. 

11 17 de agosto 
de 2021 Kennedy Concejal Yefer Vega 

Participación en mesa de trabajo presencial sobre el sector Estados 
Unidos, dentro de la cual se atienden las necesidades y se 

programa recorrido nocturno de verificación para el 24-08-2021. 

12 18 de agosto 
de 2021 Ciudad Bolívar Concejal Celio 

Nieves 

Participación en mesa de trabajo presencial interinstitucional sobre 
el sector Sierra Morena dentro de la cual se atienden las 

necesidades, se brindan las generalidades de la prestación de 
alumbrado público en la localidad y se programa recorrido nocturno 

de verificación para el 31-08-2021. 

13 19 de agosto 
de 2021 

 
Candelaria 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico 

Participación en la mesa de trabajo presencial Bogotá 24/7, se dio a 
conocer la oferta institucional y las generalidades de la SSFAP; se 
brindó respuesta a los interrogantes y solicitudes con relación a la 
prestación del servicio de alumbrado público y en el marco de los 

compromisos se acordó un recorrido de verificación. 

14 20 de agosto 
de 2021 

 
Puente Aranda 

Junta Administradora 
Local 

Participación en mesa de trabajo virtual con el fin de atender las 
necesidades y requerimientos de la comunidad y ediles (as) sobre el 

área perimetral del ferrocarril, dentro de la cual se brinda 
información sobre las acciones y generalidades del alumbrado 

público. 

15 21/08/2021 Usaquén H.R. José Jaime 
Uscátegui 

Se resuelven dudas con la comunidad y se establece fecha de 
recorrido para el día 27 de agosto de 2021 

16 
 

26 de agosto 
de 2021 

 
Usme 

Asesora de 
participación 

dirección UAESP 

Participación en mesa de trabajo virtual conjunta entre la 
subdirección de la UAESP, con el fin de atender y ejecutar acciones 
y mesa de trabajo para fortalecer el territorio del área perimetral de 
influenza del RSDJ, se programa recorrido nocturno de verificación 

equipo de gestión social sub de disposición final y alumbrado 
público para el 07-09-21. 

17 
 

27 de agosto 
de 2021 

Puente Aranda 
 CLG 

Participación en la mesa de trabajo virtual, se dio respuesta al 
cuestionario solicitado relacionado al cumplimiento de los 

compromisos acordados en mesas anteriores y las estrategias 
gestionadas en la localidad relacionadas a la prestación del SAP. 

18 31 de agosto 
de 2021 

Suba y San 
Cristóbal SDHT 

Participación en mesa de trabajo virtual dentro de la cual se 
establecen e identifican puntos priorizados por la subdirección de 

barrios de la Secretaria Del Hábitat, con el fin de articular y generar 
acciones de trasformación en estos sectores. 

 
2. Verificaciones realizadas por el operador generadas de las reuniones anteriores: 

 
Ítem Localidad Fecha de reunión o 

solicitud 
Fecha de 

visita técnica Respuesta UAESP 

1 Chapinero 2/08/2021 17/08/2021 Radicado UAESP 20214000165701 
2 Teusaquillo 11/08/2021 17/08/2021 Radicado UAESP 20214000160351 
3 Engativá 12/08/2021 18/08/2021 Radicado UAESP No.20214000162621 
4 Bosa 09/09/2021 20/08/2021 Radicado UAESP No.20214000162511 
5 Puente Aranda 20/09/2021 23/08/2021 Radicado UAESP No. 20214000162021 
6 Usaquén 21-08-2021 23/08/2021 Radicado UAESP 20214000164691 
7 Candelaria 19/08/2021 26/08/2021 Radicado UAESP No. 20214000172041 
8 Kennedy 17/’8/2021 24/08/2021 Radicado UAESP No. 20214000167061 
9 Ciudad Bolívar 17/08/2021 31/08/2021 Radicado UAESP No. 20214000174901 

 
3. Relación de recorridos realizados por la Interventoría designada con comunidad en el mes de agosto de 2021: 
 

Ítem Localidad Tipo de 
actividad Punto de encuentro Fecha Memorias de 

reunión 
1. Los Mártires Recorrido CAI Sámper Mendoza 02 de agosto de Informe de Campo 
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2021 

2. Usaquén Recorrido Parque conjunto 
residencial Icata 

03 de agosto de 
2021 Informe de Campo 

3. Usaquén Recorrido Parque San Patricio 04 de agosto de 
2021 Informe de Campo 

4. Usaquén Recorrido Parque Icatá, ubicado 
en la 155 con 8 

06 de agosto de 
2021 Informe de Campo 

5. Engativá Recorrido Calle 75 # 110c – 18 
Barrio El Mortiño 

10 de agosto de 
2021 Informe de Campo 

 
6. Suba Recorrido 

Punto de encuentro:  
Calle 145 No. 91-19 
primer piso - Centro 

Comercial Centro Suba. 

13 de agosto de 
2021 Informe de Campo 

7. Ciudad Bolívar Recorrido Calle 70 F # 18 N -52 
Sur 

17 de agosto de 
2021 Informe de Campo 

8. Suba Recorrido Portal Suba 18 de agosto de 
2021 Informe de Campo 

9. Engativá Recorrido Kra 120 con calle 78 B 25 de agosto de 
2021 Informe de Campo 

10. Fontibón Mesa de 
trabajo 

Carrera 68 C No. 22 B - 
71 Conjunto Alameira 

25 de agosto de 
2021 Acta de reunión 

11. Suba Recorrido Plazoleta de la Gaitana - 
Calle 135 A con 125B 

27 de agosto de 
2021 Informe de Campo 

12. Usaquén Reocrrido Calle 190 # 4 C 63. 28 de agosto de 
2021 Informe de Campo 

 
4. Relación de recorridos realizados por la UAESP con comunidad en el mes de agosto de 2021: 

 

ítem Localidad Fecha 
solicitud 

Fecha de 
recorrido Líder  Punto de 

encuentro Respuesta UAESP 

1 Fontibón 21 de julio 
de 2021 

2 de agosto 
de 2021 

Víctor 
Malaver 

presidente 
JAC 

Salón 
comunal El 

Refugio 
Radicado UAESP No. 20214000152871 

2 Suba 11 de junio 
de 2021 

3 de agosto 
de 2021 

Concejal 
Yefer Vega Éxito Niza Radicado UAESP No. 20214000152571 

3 Bosa 27 de julio 
de 2021 

3 de agosto 
de 2021 

Pacto de 
integración 
vecinal UPZ 

85 

Parque Villa 
Javier 

Se diligencia matriz en archivo drive de 
seguimiento 

4 Engativá 22 de julio 
de 2021 

4 de agosto 
de 2021 

Veedor Luis 
González 

Barrio Luis 
Carlos Galán Radicado UAESP No. 20214000152491 

5 Engativá 29 de julio 
de 2021 

4 de agosto 
de 2021 alcaldía local Alcaldía Local Radicado UAESP No.20214000162281 

6 Engativá 26 de julio 
de 2021 

5 de agosto 
de 2021 

Alcaldía Local 
de Engativá Barrio Bachué Radicado UAESP No. 20214000152481 

7 Ciudad Bolívar 27 de julio 
de 2021 

05 de 
agosto de 

2021 
Comunidad 

Conjunto 
residencial 

Santa Elena 
Reservado 
Madelena 

Radicado UAESP No. 20214000162311 

8 Suba 1 de agosto 
de 2021 

6 de agosto 
de 2021 

Patrullando 
SDSCJ 

Barrio Villa 
Cindy Informe de Campo 

9 Candelaria 28 de julio 
de 2021 

9 de agosto 
de 2021 

Líder 
comunitario 
Jorge Bernal 

Barrio la 
Candelaria Radicado UAESP No. 20214000167111. 
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10 Ciudad Bolívar 
01 de 

agosto de 
2021 

9 de agosto 
de 2021 

Concejal 
Yefer Y. Vega 

Barrio 
Verbenal Sur Radicado UAESP No. 20214000161991 

11 Usme 
02 de 

agosto de 
2021 

10 de 
agosto de 

2021 
PONAL CAI Santa 

Marta Radicado UAESP No. 20214000162731 

12 Fontibón 26 de julio 
de 2021 

11 de 
agosto de 

2021 

Líder 
comunitario 

Israel 
Rodríguez 

Barrio Modelia Radicado UAESP No. 20214000152981 

13 Fontibón 28 de julio 
de 2021 

11 de 
agosto de 

2021 

Alcaldía Local 
de Fontibón 

Colegio 
Instituto 
Técnico 

Internacional 

Radicado UAESP No. 20214000155571 

14 Puente Aranda 4 de agosto 
de 2021 

12 de 
agosto de 

2021 

Alcaldía Local 
de Puente 

Aranda 

Sector San 
Andresito de 

la 38 
Radicado UAESP No. 20214000158131 

15 Teusaquillo 30 julio de 
2021 

13 de 
agosto de 

2021 

Alcaldía Local 
de 

Teusaquillo 
CAI Galerías Radicado UAESP No. 20214000158151 

16 Fontibón 3 de agosto 
de 2021 

17 de 
agosto de 

2021 

Alcaldía Local 
de Fontibón 

Sector Zona 
Franca Radicado UAESP No. 20214000172061 

17 Barrios Unidos 
10 de 

agosto de 
2021 

17 de 
agosto de 

2021 
SDM 

Parque la 
Araña Cra 22 

calle 75 

Se dio respuesta con el radicado 
UAESP No. 20214000165301 

18  
Suba 

15 de 
agosto de 

2021 

18 de 
agosto 
2021 

Edil César 
Salamanca 

Fontanar 
Grande I 

Se dio respuesta con el radicado 
UAESP No. 20214000165171 

19  
Teusaquillo 

10 de 
agosto de 

2021 

19 de 
agosto de 

2021 

Senador 
Carlos 

Guevara 
UAESP Radicado UAESP 20214000165701 

20 Antonio Nariño 5 de agosto 
de 2021 

19 de 
agosto de 

2021 

Alcaldía Local 
de Antonio 

Nariño 

Sector Villa de 
Rio Radicado UAESP No. 20214000167261 

21  
Engativá - Suba 

 
13/08/2021 

 
20/08/2021 

HC Yeffer 
Vega 

Av Boyaca 
con calle 86 
A (puente 
peatonal) 

Se dio respuesta con el radicado 
UAESP No. 20214000165261 

22 Suba  
19/08/2021 23/08/2021 

Líder 
comunal 

Hernando 
Camargo 

Parque 
Miraflores 

Se dio respuesta con el radicado 
UAESP No. 20214000167731 

23  
Fontibón 19/08/2021  

24/08/2021 

Líder 
comunal Luz 

Marina 
Pulido 

Carrera 79b 
#16d 64 
Paraíso 
Bavaria 

Se dio respuesta con el radicado 
UAESP No. 20214000167631 

24 Bosa 
09 de 

agosto de 
2021 

20 de 
agosto de 

2021 

Concejal 
Yefer Vega. 

Secretaria de 
Gobierno 
Distrital 

Parque Santa 
Bárbara Radicado UAESP No. 20214000162511 

25 Kennedy 
17 de 

agosto de 
2021 

24 d agosto 
de 2021 

Concejal 
Yefer Vega 

Barrio 
Estados 
Unidos 

Radicado UAESP No. 20214000167061 

26  
Fontibón 23/08/2021  

25/08/2021 

Diana 
Sánchez – 

Alcaldía 
Local de 
Fontibón 

Carrera 69 
con 17 

Se dio respuesta con el radicado 
UAESP No. 20214000168501 



 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y 
CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE 

SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO 
PÚBLICO 

ALP-FM-06 

VERSIÓN  08 16/11/2017 Página 16 de 26 

 

 

27 Puente Aranda 7 de agosto 
de 2021 

23 de 
agosto de 

2021 

Líder 
comunitario 

Edgar 
Ramírez 

Sector Villa 
Inés Radicado UAESP No. 20214000163981. 

28 Usaquén 21/08/2021 27/08/2021 

Presidenta 
de JAC 
Herleny 
Urrego 

Salón 
comunal La 

Perla 
Oriental 

Se dio respuesta con el radicado 
UAESP 20214000168501. 

29 Teusaquillo 
16 de 

agosto de 
2021 

25 de 
agosto de 

2021 

Colectivo de 
Mujeres 

Muralistas 

Puente calle 
26 con carrera 

30 
Informe de Campo 

30 Barrios Unidos 27/08/2021 30/08/2021 SDT 
Casa San 

Felipe, Cl. 75 
#22 40, 

Se dio respuesta con el radicado 
UAESP No. 20214000168611 

31 Suba 27/08/2021 31/08/2021 
Concejal 

Samir 
Abisambra 

Parque 
Chocitas 

Se dio respuesta con el radicado 
UAESP No. 20214000173291 

32 Candelaria- Santa Fe 
19 de 

agosto de 
2021 

31 de 
agosto de 

2021 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico 

Torreo 
Colpatria Radicado UAESP No. 20214000172041 

33 Ciudad Bolívar 
18 de 

agosto de 
2021 

31 de 
agosto de 

2021 

Concejal 
Celio Nieves 

Barrio Sierra 
Morena Radicado UAESP No. 20214000174901 

 
 

Seguimiento al 
cuidado del 
medio 
ambiente 
relacionado 
con el servicio. 

 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL: 
 
Durante el mes de agosto de 2021, se desarrollaron las siguientes actividades de carácter ambiental: 
 
1.1. Reuniones  

 
Se realizó reunión el 26 de agosto de 2021 con la interventoría (Contrato interadministrativo No UAESP-460-2021), enel CODENSA y 
SSFAP-UAESP para realizar seguimiento mensual a la gestión ambiental de CODENSA en el marco de la prestación del servicio de 
alumbrado público del Distrito Capital.  
 
1.2. Residuos generados por las actividades realizadas en el sistema de alumbrado público 
 
Para el mes de agosto enel-CODENSA reporto la entrega de 48.500 Kg de residuos generados por las actividades ejecutadas en el 
sistema de alumbrado público en el mes de julio de 2021 al gestor de residuos (LITO), según certificado de ingreso SA21BOG-
CAT0988 emitido por LITO el 10 de agosto de 2021. A continuación, se muestra las cantidades y unidades por cada residuo recibido 
por LITO 
 

NOMBRE CONTRACTUAL DEL MATERIAL Suma de PESO 
(KG) 

Suma de 
UNIDAD 

CABLE AL AISLADO BT RETAL INSERVIBLE 4.789,5  
CHATARRA DE HERRAJES, PLATINAS, TUERCAS 8.869,5  
CONDENSADORES SECOS RETAL INSERVIBLE 26  

FOTO CELDA Y BASE FOTOCELDA RETAL-INSER 121  

LUMINARIA COMPLETA RETAL-INSERVIBLE 7.790 1.445 

POSTE CONCRETO RETAL INSERVIBLE 13.095 27 

POSTE METALICOS- RETAL INSERVIBLE 4.305 41 

RESIDUOS CON COMPONENTES ELECTRONICOS 4.227  

TAPA CONCRETO CAJA DE INSPECCION RETAL 3.700 37 

TRANSFORMADOR DISTRIBUCION DAÑADO 1.577 3 

 TOTAL GENERAL  48.500 1.553 
Fuente: certificado de ingreso SA21BOG-CAT0988 LITO 
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A continuación, se muestra el resumen de las cantidades de residuos entregados en el año 2021 discriminados por mes de parte de 
enel CODENSA a LITO  
 

Totales por mes año 2020 

Mes 2021   Suma de 
PESO (KG) 

Suma de 
UNIDAD 

Enero 43.607,5 3.930 

Febrero 51.153 2.137 

Marzo 57.248 3.026 

Abril 54.883,2 11.845 

Mayo 29.245 26.457 

Junio 31.866 8.479 

Julio 48.500 1.553 

Total 268.003 34.936 
Fuente: Certificados de ingreso SA21BOGCAT0057, SA21BOG-CAT0240 y SA21BOG-CAT0357, SA21BOG-CAT0508, SA21BOG-

CAT0686, SA21BOG-CAT0819 y SA21BOG-CAT0988 LITO. 
 
Nota: en los informes de los meses de mayo a julio se cometió un error de digitación en esta tabla, en la columna mes 2020, el correcto 
es mes 2021 y se corrieron los datos porque no se incluyó en esta misma columna el nombre del mes de abril. La tabla de este periodo 
contiene la información correcta.  
 
Residuos de Construcción y Demolición – RCD 
 
Para este periodo se realizó el reporte por parte de enel-CODENSA de los pines solicitados a la SDA hasta el 23 de agosto de 2021 en 
el formato acordado para tal fin, en total en el periodo reportado, se generaron 11 nuevos pines.  
 
Se realizó comparación de las tablas entregadas en el mes de julio y agosto de 2021, porque existían diferencias (disminución de pines 
reportados en agosto de los reportados en julio) en el número de pines reportados y se encontró que: En el mes de julio de 2021 se 
reportaron 33 pines que no están reportados en el mes de agosto de 2021, los pines no reportados, son los siguientes: 19420, 19421, 
19422, 19432, 19439, 19464, 19491, 19492, 19494, 19501, 19534, 19538, 19560, 19561, 19568, 19572, 19585, 19587, 19589, 19590, 
19593, 19596, 19597, 19609, 19615, 19630, 19677, 19679, 19767, 19842, 19878, 19887, 19900. Adicionalmente, En el mes de agosto 
se reportan 4 pines generados en el mes de julio. Estos se generados entre el 17 y el 30 de julio, el corte del reporte de julio de 2021 
fue hasta el 16 de julio de 2021. 
 
Según la tabla entregada en el mes de agosto se cuenta con un total de 83 pines generados en el año 2021. De la diferencia 
encontrada en la información del mes de julio y agosto se solicitará la explicación a Enel-CODENSA en la reunión mensual del mes de 
septiembre que está programada para la fecha 23/09/2021. 
 
 
1.3. Calculo Huella de Carbono del Sistema de Alumbrado Público por actividades de modernización  
 
Durante el periodo de reporte, se realizó la actualización del cálculo de la huella de carbono por actividades de modernización de los 
reportes entregados al mes de agosto de 2021, correspondientes al periodo enero a julio de 2021. A continuación, se muestran los 
resultados: 
 
Huella de Carbono 2021. Modernización 
 
En los siete primeros meses del 2021 se logró evitar la emisión de 708.81 toneladas de CO2eq por parte del sistema de alumbrado 
público del D.C. gracias a las actividades de modernización. A continuación, se discrimina n los datos por cada uno de los meses del 
año 2021 
 

2021 
Retiradas (Na y Mh) - HID Instaladas LED Energía 

ahorrada TCO2eq 
Ton (MWH) KW Horas KWH KW Horas KWH KWH 

Enero 191,66 4.368 837.171 79,91 4.368 349.051 488.120 185,97 
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Febrero 154,29 4.008 618.394 77,57 4.008 310.909 307.486 117,15 

Marzo 232,10 3.672 852.264 102,75 3.672 377.298 474.966 180,96 

Abril 178,49 3,300 589.024 82.87 3,300 273.464 315.559 120,23 

Mayo 177,85 2.940 522.870 84,56 2,940 248.606 274.264 104,49 

Junio 278,42 2.568 714.985 132,98 2.568 341.500 373.485 142,30 

jul-21 170,37 2.208 376.186 75,60 2.208 166.918 209.268 79,73 

Total 1.383,18 2.381 4.510.894 636,24 2.381 2.067.747 2.443.147 930,84 
(fuente: contrato interadministrativo N° UAESP-460-2021) 
 
1.4. Interferencia y riesgo eléctrico por arbolado urbano 
 
Para este periodo la interventoría reporto la solicitud de 25 podas por interferencia en luminarias del sistema de alumbrado público y 5 
por riesgo eléctrico. A continuación, se muestra la información de las solicitudes realizadas. 
 
 

No. Consecutivo Fecha Dirección Dirigido A 
Resultado 

Esperado del 
Requerimiento 

Radicados 
Recibido y Fecha Estado Respuesta 

1 
CON-INT-
460-AL-025-
21-S 

3/08/2021 

Transversal 4 
No. 43 - 09. 
Barrio 
Chapinero 
Alto 

Promoambiental 
Distrito S.A.S. 
ESP 

Solicitud poda 
operador 
servicio público 
domiciliario de 
aseo del sector 

Línea 110: 
71041447 del 
03/08/2021 
Promoambiental: 
947658 del 
03/08/2021 
UAESP: 
20217000366442 
del 03/08/2021 

Abierto   

3 
CON-INT-
460-AL-028-
21-S 

9/08/2021 Calle 141 No. 
112 - 46 CODENSA 

Solicitud poda 
operador 
servicio 
alumbrado 
público Distrito 
Capital 

CODENSA: 
02962023 del 
9/08/2021 
UAESP: 
20217000378762 
del 09/08/2021 

Abierto 

CODENSA mediante 
comunicación 08901560 del 
27/08/2021 informó que: En 
consecuencia y teniendo en 
cuenta lo dispuesto por los 
artículos 40 y 79 del Código 
de Procedimiento 
Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, 
se hace necesario fijar un 
término probatorio de veinte 
(20) días hábiles, con el fin 
de realizar la prueba 
mencionada, contados a 
partir del 30 de agosto de 
2021, término que vence el 
día 24 de septiembre de 
2021. 

5 
CON-INT-
460-AL-030-
21-S 

9/08/2021 Carrera 20 
Calle 63 D CODENSA 

Solicitud poda 
operador 
servicio 
alumbrado 
público Distrito 
Capital 

CODENSA: 
02962589 del 
09/08/2021 
UAESP: 
20217000378872 
del 09/08/2021 

Abierto   
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6 
CON-INT-
460-AL-031-
21-S 

9/08/2021 

Paso 
peatonal de la 
Carrera 109 
con Calle 152 
A  

CODENSA 

Solicitud poda 
operador 
servicio 
alumbrado 
público Distrito 
Capital 

CODENSA: 
02962588 del 
09/08/2021 
UAESP: 
20217000378812 
del 09/08/2021 

Abierto 

CODENSA mediante 
comunicación 08901269 del 
27/08/2021 informó que: En 
consecuencia y teniendo en 
cuenta lo dispuesto por los 
artículos 40 y 79 del Código 
de Procedimiento 
Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, 
se hace necesario fijar un 
término probatorio de veinte 
(20) días hábiles, con el fin 
de realizar la prueba 
mencionada, contados a 
partir del 30 de agosto de 
2021, término que vence el 
día 24 de septiembre de 
2021. 

8 
CON-INT-
460-AL-033-
21-S 

12/08/2021 Calle 140 No. 
12 B - 61 

Promoambiental 
Distrito S.A.S. 
ESP 

Solicitud poda 
operador 
servicio público 
domiciliario de 
aseo del sector 

Línea 110: 
71788991 del 
12/08/2021 
Promoambiental: 
954565 del 
12/08/2021 
UAESP: 
20217000386792 
del 12/08/2021 

Abierto   

9 
CON-INT-
460-AL-034-
21-S 

12/08/2021 

Relación 
solicitudes 
podas 
pendientes 
prestadores 
del servicio 
público 
domiciliario 
de aseo de 
Bogotá 

UAESP   
UAESP: 
20217000388522 
del 13/08/2021 

Abierto   

11 
CON-INT-
460-AL-036-
21-S 

12/08/2021 
Parque de la 
Calle 164 No. 
62 - 62 

Área Limpia 
Distrito Capital 
S.A.S. ESP 

Solicitud poda 
operador 
servicio público 
domiciliario de 
aseo del sector 

Línea 110: 
71877889 del 
13/08/2021 
Área Limpia: 
955440 del 
13/08/2021 
UAESP: 
20217000390702 
del 14/08/2021 

Abierto   

12 
CON-INT-
460-AL-037-
21-S 

14/08/2021 

Transversal 
85 C entre 
Calles 24 A y 
23 D. Barrio 
Modelia 

Ciudad Limpia 
S.A. ESP 

Solicitud poda 
operador 
servicio público 
domiciliario de 
aseo del sector 

Línea 110: 
71910891 del 
14/08/2021 
Ciudad Limpia: 
955675 del 
14/08/2021 
UAESP: 
20217000393592 
del 14/08/2021 

Abierto   

13 
CON-INT-
460-AL-038-
21-S 

19/08/2021 Calle 96 con 
Carrera 68 D 

Área Limpia 
Distrito Capital 
S.A.S. ESP 

Solicitud poda 
operador 
servicio público 
domiciliario de 
aseo del sector 

Línea 110: 
72245041 del 
19/08/2021 
Área Limpia: 
958508 del 
19/08/2021 
UAESP: 
20217000400382 
del 19/08/2021 

Abierto 

Raúl Siachoque de Área 
Limpia (teléfono 
3142726452), llamo el 
24/08/2021 para informar que 
el punto genera riesgo 
eléctrico por lo que se 
traslada a CODENSA en el 
mes de septiembre de 2021, 
remitió el acta de visita No. 
3283 del 24/08/2021 donde 
soporta lo informado 
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14 
CON-INT-
460-AL-039-
21-S 

21/08/2021 

Separador 
vial de la 
Carrera 68 D 
No. 19 - 48 

Ciudad Limpia 
S.A. ESP 

Solicitud poda 
operador 
servicio público 
domiciliario de 
aseo del sector 

Línea 110: 
72418176 del 
21/08/2021 
Ciudad Limpia: 
959805 del 
21/08/2021 
UAESP: 
20217000403902 
del 22/08/2021 

Abierto   

16 
CON-INT-
460-AL-041-
21-S 

21/08/2021 
Carrera 22 
con Calle 74 
A 

Bogotá Limpia 
S.A.S. ESP 

Solicitud poda 
operador 
servicio público 
domiciliario de 
aseo del sector 

Línea 110: 
72418482 del 
21/08/2021 
Bogotá Limpia: 
959806 del 
21/08/2021 
UAESP: 
20217000403912 
del 22/08/2021 

Abierto   

17 
CON-INT-
460-AL-042-
21-S 

21/08/2021 

Esquina del 
costado norte 
de la Carrera 
23 con Calle 
75 

Bogotá Limpia 
S.A.S. ESP 

Solicitud poda 
operador 
servicio público 
domiciliario de 
aseo del sector 

Línea 110: 
72418333 del 
21/08/2021 
Bogotá Limpia: 
959806 del 
21/08/2021 
UAESP: 
20217000403912 
del 22/08/2021 

Abierto   

18 
CON-INT-
460-AL-043-
21-S 

21/08/2021 Carrera 22 
No. 76 – 63 

Bogotá Limpia 
S.A.S. ESP 

Solicitud poda 
operador 
servicio público 
domiciliario de 
aseo del sector 

Línea 110: 
72418789 del 
21/08/2021 
Bogotá Limpia: 
959813 del 
21/08/2021 
UAESP: 
20217000403872 
del 22/08/2021 

Abierto   

20 
CON-INT-
460-AL-045-
21-S 

21/08/2021 

Parque con 
código 10 – 
128 de la 
Urbanización 
Normandía I 
Sector 
ubicado en la 
Carrera 71 A 
con Calle 50 
del Barrio 
Normandía  

CODENSA 

Solicitud poda 
operador 
servicio 
alumbrado 
público Distrito 
Capital 

CODENSA: 
02970222 del 
24/08/2021 
UAESP: 
20217000404492 
del 23/08/2021 

Abierto   

21 
CON-INT-
460-AL-046-
21-S 

24/08/2021 
Carrera 16 
con Calle 59 
Esquina 

Lime S.A. ESP 

Solicitud poda 
operador 
servicio público 
domiciliario de 
aseo del sector 

Línea 110: 
72613264 del 
24/08/2021 
Lime: No da 
radicado por ser 
de riesgo eléctrico 
UAESP: 
20217000407392 
del 24/08/2021 

Abierto 

La línea 110 informó el 
24/08/2021 que: Nos 
permitimos informarle que 
verificando el requerimiento, 
en las fotos anexas en su 
solicitud se logra visualizar 
que las ramas del árbol 
entran en contacto con los 
cables del alumbrado público. 
Por lo anterior su petición 
entraría a ser competencia 
de Enel Codensa. Por favor 
contactarse con la entidad 
encargada al Tel:  7115115. 
Se remitirá a CODENSA en 
el mes de septiembre de 
2021 
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22 
CON-INT-
460-AL-047-
21-S 

24/08/2021 
Carrera 58 
entre Calles 
170 y 175 

Área Limpia 
Distrito Capital 
S.A.S. ESP 

Solicitud poda 
operador 
servicio público 
domiciliario de 
aseo del sector 

Línea 110: 
72651475 del 
24/08/2021 
Área Limpia: 
939120 del 
24/08/2021 
UAESP: 
20217000413522 
del 26/08/2021 

Abierto   

23 
CON-INT-
460-AL-048-
21-S 

25/08/2021 Calle 163 No. 
72 – 90  

Área Limpia 
Distrito Capital 
S.A.S. ESP 

Solicitud poda 
operador 
servicio público 
domiciliario de 
aseo del sector 

Línea 110: 
72763134 del 
25/08/2021 
Área Limpia: 
962624 del 
25/08/2021 
UAESP: 
20217000411392 
del 25/08/2021 

Abierto   

24 
CON-INT-
460-AL-049-
21-S 

26/08/2021 

Calle 200 con 
Autopista 
Norte, ciclo 
ruta del Canal 
Torca 

Promoambiental 
Distrito S.A.S. 
ESP 

Solicitud poda 
operador 
servicio público 
domiciliario de 
aseo del sector 

Línea 110: 
73006941 del 
29/08/2021 
Promoambiental: 
964442 del 
29/08/2021 
UAESP: 
20217000413502 
del 26/08/2021 

Abierto   

25 
CON-INT-
460-AL-050-
21-S 

27/08/2021 

Parque El 
Tapete 
ubicado en la 
Calle 55 No 
.73 A - 02 

Bogotá Limpia 
S.A.S. ESP 

Solicitud poda 
operador 
servicio público 
domiciliario de 
aseo del sector 

Línea 110: 
72965703 del 
27/08/2021 
Bogotá Limpia: 
964153 del 
27/08/2021 
UAESP: 20217000 

Abierto   

 
 (Fuente: Contrato interadministrativo N° UAESP-460-2021) 

 

Seguimiento al 
Sistema de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo SST 

 
SEGUIMIENTO SST: 
 
Durante el mes agosto de 2021, se desarrollaron las siguientes actividades de carácter SST: 
 
Para este periodo se reportaron por parte de la interventoría 11 visitas a los puntos de trabajo, de las cuales fueron efectivas las once, 
en las visitas realizadas la interventoría encontró que: 
 

● Se realizan las charlas de los cinco minutos previos al inicio de las órdenes de trabajo, para este mes los temas tratados 
fueron: señalización, plan de manejo de tránsito, procedimiento de trabajo, estrés y ansiedad.     

● La aplicación de los procedimientos INBC05-instalacion de luminarias, INBC03-trabajos en canasta, SIT3908-polo a tierra, 
SIT3912-cableado, SIT3914- apertura de cámaras, SIT3910 cable 14, INBC01- trabajo en escalera, INBC05 modernización, 
9IT3901 señalización, 05IT39021 manipulación de herramientas menores, 05IT39017 reconstrucción boquillas, 05IT3915 
mantenimiento. 

● Se identifica el personal haciendo uso de los elementos de protección personal de manera correcta (casco con barbuquejo, 
guantes de carnaza, overol con reflectivos, botas y gafas de seguridad, guantes dieléctricos categoría 00). 

● Los vehículos cuentan con la respectiva identificación de acuerdo a la orden de trabajo y contratista que opera, así mismo, se 
identifica la tarjeta de vida de cada personal. 

● En cada uno de los puntos se observa la señalización tal y como lo establece la Resolución 1885 de 2015, “Por la cual se 
adopta el manual de señalización vial, Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas 
de Colombia” y Plan de Manejo de Tránsito – PMT, no obstante, en dos de los puntos se observa puestos de trabajo sin 
señalización e implementación del PMT. 

● Se verificaron los botiquines de atención de emergencias, encontrando que están completos, no obstante, en uno de los sitios 
de trabajo se encontraba un botiquín de primeros auxilios con la solución salina vencida hace un mes. 

● Las eslingas de posicionamiento no son dieléctricas. 
● Se identificó que aún no todas las cuadrillas cuentan con coordinador de trabajo en alturas. esto fue verificado mediante la 

página del Ministerio de Trabajo. 
● Se identificó un jefe de cuadrilla en zona de intervención del trabajo sin gafas de seguridad y sin tapabocas. 
● Se observan dos cuadrillas sin la implementación de la señalización y plan de manejo de tránsito. 
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● En una de las obras civiles, se observa sumidero sin protección para evitar que por material particulado o por escorrentía 
lleguen residuos a los mismos; adicionalmente, se identifica residuos pétreos mezclados con residuos orgánicos. 

● Se presentan formatos de identificación de riesgos operativos - IPO, con tachones y/o corrector. 
●  En uno de los vehículos, identificado con placa WOP 123 se observó que la direccional izquierda no enciende. 
● Para la cuadrilla con móvil WNV 920, el sitio de trabajo se presenta inadecuada señalización de abertura de cámaras, 

obstaculización del sendero peatonal y vehículo sin seguro todo riesgo. 
● Uno de los formatos de análisis de riesgo operativo, se encontraba con hora de cierre de la actividad, no obstante, la actividad 

no la habían iniciado y la suspendieron por orden de trabajo. 
● Una de las cuadrillas de obras civiles estaba una estructura ecológica principal y se observó la intervención de las raíces de 

los árboles. 
 
De acuerdo a la resolución 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y lo 
observado en las visitas la interventoría realizó las siguientes recomendaciones a enel CODENSA: 
 

● Teniendo en cuenta que las labores realizadas son trabajos eléctricos, se hace necesario que todos los elementos de 
protección personal incluidos los de alturas sean DIELÉCTRICOS, ya que se observan en todos los contratistas, MICOL S.A, 
COBRA S.A y DELTEC S.A., haciendo uso de eslingas de posicionamiento METÁLICAS. 

● Se recomienda que por cada cuadrilla se cuente con un coordinador de trabajo en alturas, el cual sea la persona idónea para 
verificar el análisis de riesgo para trabajos en alturas, así mismo, si se llegase a presentar un accidente en trabajo en alturas, 
tenga conocimiento de cómo accionar el plan de rescate. 

● Retroalimentar al personal de los operadores de alumbrado público, sobre todo a MICOL S.A.S, sobre la implementación del 
plan de manejo de tránsito de bajo, medio y alto impacto, ya que en varias ocasiones se ha observado que no lo 
implementan, adicionalmente, en una de las cuadrillas, estaba obstaculizando el sendero peatonal. 

● Realizar inspecciones periódicas a los kits de emergencias (botiquín de primeros auxilios, kit de derrames y extintores) para 
verificar estado y vigencia de las mismas, ya que se observó, en una de las cuadrillas un suero fisiológico vencido y un 
botiquín de carretera sin solución salina. 

● Reforzar el tema del autocuidado al personal, toda vez, que se identifica que el personal no está utilizando los elementos de 
protección personal, en una de las cuadrillas se observó al líder sin gafas y sin tapabocas dentro de la zona de trabajo. 

● Realizar capacitaciones al personal de obra civil para que tenga en cuenta lo establecido por la resolución 1115 de 2021 "Por 
medio de la cual se adoptan los lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento 
de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital" y la guía para el sector de la construcción establecida por 
la Secretaria Distrital de Ambiente, ya que se identifica en la intervenciones civiles la no protección de los sumideros y 
especies arbóreas, así mismo, el cubrimiento de los residuos pétreos para evitar material particulado en el ambiente. 

● Se recomienda que los formatos de ARO e IRO diligenciados por MICOL S.A.S se establezca la hora de inicio y final de la 
operación, teniendo en cuenta que este es un insumo fundamental en caso de un accidente de trabajo. 

● Capacitar al personal sobre el sistema de gestión de calidad sobre el diligenciamiento de los formatos, toda vez, que se 
presentan en algunos casos tachones o uso de corrector, recordemos que estos formatos son esenciales para la 
investigación de un accidente de trabajo. 

● Realizar revisiones periódicas en la documentación de los vehículos (SOAT, seguro todo riesgo, tecno- mecánica), ya que en 
la visita al móvil WNV 920 correspondiente al contratista MICOL S.A.S., se identificó sin seguro todo riesgo, adicionalmente, 
ese mismo móvil estaba obstaculizando el sendero peatonal. 

 
Lo anterior, fue comunicado a ENEL CODENSA mediante oficio CON-INT-460-SI-002-21-S. 
 

(Utilice las filas que requiera) 
 
 
 

REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y 
CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Fecha Tema Entidades 
participantes Conclusiones 

8/04/2021 Mesa Base de Datos Nivel Cero (0) 

UAESP-ENEL 
CODENSA-

INTERVENTORÍ
A UNAL 

La UAESP remitirá la comunicación de aprobación de incorporación de 
infraestructura de AP y anexos al correo electrónico del ing. Edwin Arenas, 
para que adelante oportunamente el proceso de rotulación, 
georreferenciación y codificación del punto físico en terreno. 

8/05/2021 Reunión pendientes de Modernización 
(PM)  

UAESP -
INTERVENTORÍ

A UNAL 
Mesa de conciliación de pendientes de modernización.  

8/11/2021 
Reunión sobre comentarios Enel-
Codensa ET Sistema fotovoltaicos en 
A.P 

UAESP-ENEL 
CODENSA-

INTERVENTORÍ
A UNAL 

Se presentan algunas observaciones de Enel-Codensa, respecto a la ET 
que le fue suministrada 
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REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y 
CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Fecha Tema Entidades 
participantes Conclusiones 

2/8/2021 

Realizar seguimiento a la calidad del 
Fonoservicio en el marco de la 
interventoría social Contrato 
Interadministrativo N° UAESP-460-
2021. 

UAESP-ENEL 
CODENSA-

INTERVENTORÍ
A UNAL 

Se cumple con el objetivo planteado, el cual estuvo enfocado en conocer los 
indicadores de gestión y de cumplimiento del FONOSERVICO y de brindar las 
respectivas recomendaciones por parte de la interventoría social Contrato N° 
UAESP 460.2021.  

 11/08/2021 Reunión sobre proveedores proyecto 
de telegestión en A.P 

UAESP-
INTERVENTORÍ

A UNAL-LITO 

Se da claridad de la forma en que se realizarán las diferentes invitaciones 
a los proveedores 

 12/08/2021 ET Telegestión - Revisión 2 
UAESP- 

INTERVENTORÍ
A UNAL 

Se revisa por segunda vez la ET y se generan los ajustes 
correspondientes 

19/08/2021 Conciliación de avales de 
Modernización 

UAESP-ENEL 
CODENSA-

INTERVENTORÍ
A UNAL 

Se concilia el muestreo correspondiente  al agrupamiento 1   

24/08/2021 Revisión 3 - ET Telegestión A.P 

UAESP-ENEL 
CODENSA-

INTERVENTORÍ
A UNAL 

Se revisan los ajustes realizados a la ET 

24/08/2021 Modernizaciones Priorizadas - Mega 
Patrullando por CL 

UAESP -
INTERVENTORÍ

A UNAL 

Se realizó seguimiento a la mordernización de los sectores solicitados por 
la Alcadía mayor 

26/08/2021 Mantenimiento preventivo mes de 
agosto de 2021 

UAESP-ENEL 
CODENSA-

INTERVENTORÍ
A UNAL 

Se presenta avance por parte de Enel Codensa de las actividades 
ejecutadas de mantenimiento preventivo 

27/08/2021 Mesa de Modernización  UAESP Se realizo mesa para el seguimiento a los temas de  modernización del  
mes de julio y la presentación de Condensa. 

27/08/2021 Avance Recuperación de activos de 
Nivel Cero (0) 

UAESP- 
INTERVENTORÍ

A UNAL 

Exposición del estado de la obligación contractual asociada a la 
recuperación de activos de Nivel Cero (0) 

30/08/2021 Mesa de conciliación avales de 
modernización  

UAESP-ENEL 
CODENSA-

INTERVENTORÍ
A UNAL 

Se realizo mesa para conciliar los muestreos realizados para el  
procedimiento de aval de modernización.  

31/08/2021 Revisión 4 - ET Telegestión A.P 
UAESP- 

INTERVENTORÍ
A UNAL 

Se revisan las últimas observaciones de la interventoría A.P 

23/08/2021 Comité primario de Alumbrado 
Público, seguimiento julio 2021 UAEP Avance temas Alumbrado Público 

24/08/2021 Conciliación muestreo base de datos 
junio 2021 

UAESP-ENEL 
CODENSA-

INTERVENTORÍ
A UNAL 

Conciliación muestreo base de datos junio 2021 

26/08/2021 

Presentación Informe mes de julio 
2021 del Contrato Interadministrativo 
de Interventoría N.º UAESP- 460 de 
2021 Universidad Nacional. 

UAESP- 
INTERVENTORÍ

A UNAL 

Presentación avance ejecución contrato interadministrativo de 
interventoría UAESP-460-2021 

30/08/2021 Presentación entrega informe Enel 
Codensa mes de julio 2021 

UAESP-ENEL 
CODENSA-

INTERVENTORÍ
A UNAL 

Presentación avance ejecución convenio y acuerdo Enel Codensa. 

 (Utilice las filas que requiera)  
 

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO1 
 
Atención a los requerimientos de los usuarios, registrados en el fono-servicio de CODENSA S.A E.S.P. 
De acuerdo con los reportes de cierres del mes de julio de 2021, el 90,45% de las órdenes de trabajo recibidas fueron atendidas en tiempos inferiores a 
72 horas. Se cumplió con la meta ≥ 90% (no contractual). 
 
Cumplimiento del Manual Único de Alumbrado Público, el RETIE y el RETILAP. 
Con relación al Manual Único de Alumbrado Público - MUAP, el RETIE y el RETILAP, los proyectos fotométricos, las obras de expansión y los recibos 
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de infraestructura se ejecutaron de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
Total luminarias en bases de datos 
La ciudad cuenta con 360.176 luminarias de alumbrado público, de las cuales 355.925 son de propiedad de Codensa y 4.251 son de propiedad del 
distrito, según bases de datos del mes de julio de 2021 
 
1Para la evaluación el Profesional Especializado deben tener en cuenta los informes de: Interventoría, Operadores o Prestadores del servicio e informes de visitas 
administrativas y de campo, entre otros. 
 

SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACCION DE MEJORA Y NO CONFORMIDADES2 
(Tipo: AM: Acción de Mejora – AM-EXP: Acción de Mejora de Expansión – AM-REP: Acción de Mejora de Repotenciación 

NCR: No Conformidad Real - NCP: No Conformidad Potencial) 
 
En la siguiente tabla se relaciona el consolidado con el estado actual de acciones de mejora y no conformidades generadas al operador del servicio con 
corte al mes de agosto de 2021. 
 

Consolidado seguimiento AM – NC 
Tipo de solicitud Solicitudes pendientes 

al inicio del mes 
Solicitudes entregadas a 

CODENSA 
Solicitudes cerradas en 

el mes 
Solicitudes pendientes 

al finalizar el mes 
AM 211 88 78 221 
AM-REP 4 0 2 2 
AM-EXP 231 33 61 203 
NCR 41 2 9 34 
NCP 0 0 0 0 
TOTAL 487 123 150 460 

 

2Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta las acciones reportadas en los informes de las Interventorías de los Servicios y las solicitadas por la 
Unidad. Y para el caso de los convenios, se tendrá en cuenta las recomendaciones evidenciadas en las actas de reunión. En el presente formato se relacionarán todas 
las acciones que no han sido subsanadas del periodo actual o periodos anteriores. 
 

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME3 
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO 

CONFORME TRATAMIENTO ACIONES CORRECTIVAS O 
PREVENTIVAS 

ADELANTADAS POR EL 
PRESTADOR DEL 

SERVICIO O 
INTERVENTORIA 

Reproceso 

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO POR 

PARTE DE LA UNIDAD 
FECHA 

(dd/mm/aaaa) 

FECHA 
(dd/mm
/aaaa) 

PRODUCTO O SERVICIO 
DESCRIPCIÓN 

DEL REQUISITO 
INCUMPLIDO 

R
ep

ro
ce

so
 

C
on

ce
si

ón
 

Id
e n

tif
ic

a c
ió

n 
p a

ra
 s

u 
no

 
us

o  

de
sp

ué
s 

de
 

su
 e

n t
re

ga
  

N.A. 
En el mes de agosto de 
2021 no se identificó 
producto no conforme. 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

3Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta los productos no conformes reportados en los informes de las Interventorías de los Servicios y las 
solicitadas por la Unidad. 

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO  
 
El mes de julio de 2021, el número de órdenes de trabajo (OTR) que se generaron y atendieron en el mismo mes fue 9.958, de las cuales se atendieron 
en un periodo menor a 72 horas el 90,45% que corresponden a 9.007 órdenes. Meta: 90% (no contractual): 
 

Solicitudes atendidas del servicio de alumbrado público menor a 72 horas en el mismo mes  
Periodo 2021 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Variables 

Generadas y Atendidas 8.159 8.164 9.221 7.070 7.994 7.492 9.958      
Atendidas =<72 horas 7.395 7.376 8.347 6.375 7.206 6.759 9.007      
% de Atención  90,64 90,35 90,52 90,17 90,14 90,22 90.45      

 
 
 

 

ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA4 

PQRS de mayor frecuencia Gestión realizada 
De un total de 16.286 órdenes de trabajo atendidas por Codensa durante el mes de julio de 2021 (incluyendo tipificaciones 2,3,18,34,42,43) 
independiente de la fecha de generación, a continuación, se reseña los reportes con mayor número de eventos, discriminado por tipificación: 
Mantenimiento luminaria apagada 
(Tipificación 13) De las órdenes generadas se atendió el 36,72% que corresponden a 5.981 órdenes  
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AP normal (no compensa) (Tipificación 5) De las órdenes generadas se atendió el 24,12% que corresponden a 3.929 órdenes  
Arreglo daño subterráneo del circuito 
(Tipificación 12) De las órdenes generadas se atendió el 10,04% que corresponden a 1.636 órdenes.  

Fuente: Informe Interventoría julio 2021 
 
4Realizar un análisis de la atención de los PQRS en el período del informe, tener en cuenta los informes de las Interventorías y los reportes del Sistema Distrital de 
Quejas y Reclamos. 
 
 

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES) 
 
Indicadores 
 

Los siguientes indicadores se determinan con el fin de establecer un nivel de servicio y un seguimiento mensual que permite verificar una evolución del 
mismo. Estos indicadores no son contractuales con el operador del servicio de alumbrado público, por lo que tienen un carácter netamente informativo y 
de seguimiento: 
 

Ø Proyectos de expansión del servicio de alumbrado público corte agosto de 2021: 
 

Expansiones: Periodo 2021.  Meta 95%  
Variables / Periodo Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

# proyectos de expansión ejecutados en el mes 17 22 75 90 50 34 59 85     432 
# proyectos de expansión programados 21 23 81 97 61 46 69 86     484 
Obras canceladas 1 1 4 2 1 6 4 1     20 
Resultado % 85,7 100 97,5 94,8 85,0 86,9 91,3 100     93,4 
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores 1 3 0 2 5 9 5 6     31 
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes  18 25 75 92 55 43 64 91     463 
Obras canceladas de meses anteriores 0 1 0 0 0 1 0 0     2 
# de luminarias instaladas 58 42 123 152 83 66 220 179     923 

(Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría)  
 

Ø Proyectos de repotenciación del servicio de alumbrado público corte a agosto de 2021: 
 

Repotenciaciones: Periodo 2021.  Meta 95%  
Variables / Periodo Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

# proyectos de repotenciación ejecutados en el mes 0 0 0 0 0 0 2 1     3 
# proyectos de repotenciación programados 0 0 1 1 0 0 2 1     5 
Obras canceladas 0 0 1 1 0 0 0 0     2 
Resultado % 0 0 100 100 0 0 100 100     100 
# proyectos de repotenciación ejecutados de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0     0 
# proyectos totales de repotenciación ejecutados en el mes 0 0 0 0 0 0 2 1     3 
Obras canceladas de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0     0 
# de luminarias repotenciadas 0 0 0 0 0 0 11 3     14 

(Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría)  
 

Ø Efectividad de la línea 115 
 

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al fono-servicio línea 115, la cual es 
atendida por el operador del servicio de alumbrado público y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio según los 
usuarios que se ven afectados por el mismo.  
 

Ø Efectividad de la línea 115, verificaciones plan de muestreo: 
 

Registro de Resultados 2021. Meta 95% 
Variables Periodo Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
# de Lotes muestreados de la línea 115 encontrados conformes 31 28 31 30 31 30 31 31     
# Total de lotes muestreados la línea 115 31 28 31 30 31 30 31 31     
Resultado % 100 100 100 100 100 100 100 100     

Fuente: Informe Interventoría agosto 2021  
 

Ø Lotes muestreados de las inspecciones diarias 
 

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al fono-servicio línea 115, la cual es 
atendida por el operador del servicio de alumbrado público y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio según las 
inspecciones diurnas y nocturnas realizadas por las interventorías.  
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Ø Lotes muestreados de los barridos diarios de interventoría en agosto de 2021.  

 
Registro de Resultados 2021. Meta 95%.    

Variables Periodo Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
# de Lotes de recorridos interventoría encontrados conformes 8 7 8 8 7 7 7 7     
# Total de lotes muestreados recorridos interventoría 8 7 8 8 7 7 7 7     
Resultado % 100 100 100 100 100 100 100 100     

Fuente: Informe Interventoría agosto 2021  
 

 
 

RECOMENDACIONES5 
 

Evaluar el Convenio con Codensa SA ESP frente a la Resolución CREG 123 de 2011. Tener en cuenta la actualización de UCAP, la vida útil de la 
infraestructura de alumbrado público e indicadores entre otros. Adicionalmente, tratar el tema “Actualización de la base de Datos SDA”, que dice: “La 
Empresa de Energía de Bogotá SA ESP deberá realizar la actualización de los inventarios físicos de luminarias por lo menos una vez cada tres años”. 
 
Desde el 28 de septiembre de 2016, se profirió el fallo de Tribunal Contencioso Administrativo en el que se niegan las pretensiones de CODENSA SA 
ESP, dentro del proceso que se adelanta por el cobro del IVA al arrendamiento de la infraestructura del servicio de alumbrado público, Sentencia que 
fue apelada por Codensa S.A E.S.P, y cuyo trámite se encuentra para fallo en el Consejo de Estado desde el 8 de junio de 2018 con radicado 
25000233600020150139701. Es importante señalar que la defensa de la UAESP solicitó que se confirmara la Sentencia de primera instancia y que 
niegue las pretensiones principales y subsidiarias presentadas por Codensa en el Escrito de apelación. Se recomienda seguir haciendo seguimiento al 
proceso en conjunto con la Subdirección de Asuntos Legales. 
 
En agosto de 2018 Codensa S.A. interpuso demanda contractual contra la UAESP con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución 412 de 2017 
por medio de la cual se liquidó unilateralmente el Convenio 766 de 1997. De lo anterior se realiza el respectivo seguimiento al proceso con radicado 
25000233600020180071800- Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del cual la Subdirección de Asuntos Legales realiza la defensa judicial. Se 
reportó que el 21 de agosto de 2019 se realizó audiencia inicial la cual se suspendió y continuó el 26 de agosto dictando sentencia a favor de la UAESP, 
a la cual, Codensa S.A. interpuso recurso de apelación el 9 de septiembre de 2019, el cual fue aceptado por el despacho el 5 de diciembre y remitido al 
Consejo de Estado en febrero del 2020. Sin embargo, aún no se ha resuelto el recurso. 
 
Se viene reduciendo el número de AM Acumuladas, sin embargo, al finalizar el mes de agosto de 2021 se cuenta con 460 acciones de mejora (AM-NC) 
pendientes de solución por parte del operador del servicio, con el fin de mantener esta tendencia, se recomienda continuar con las mesas de trabajo en 
las que participa Codensa, Interventoría y UAESP con el fin de hacer seguimiento y cierre a las AM generadas por interventoría. 
 
Definir en conjunto con CODENSA, la Interventoría y la UAESP la tarifa de arrendamiento y mantenimiento para las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021. 
Durante el mes de agosto de 2021, se continuó con las mesas de negociación entre la UAESP y Codensa, en las cuales se vienen tratando varios 
temas relevantes, entre estos la definición de las tarifas de arrendamiento y mantenimiento de los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Entre los temas 
tratados en dichas mesas de trabajo se encuentran los siguientes: entrada de activos de modernización, porcentaje de AOM, tasa de descuento WACC, 
actualización de los costos de las UCAPs, ajustes a las vidas útiles de activos, revisión del cargo de comercialización de la tarifa de energía, y la energía 
a utilizar para el cálculo de las tarifas. 
 
Dar continuidad a la revisión de las ET para tecnologías de Telegestión y Sistemas Fotovoltaicos con aplicación en el alumbrado público, para 
posteriormente determinar las UCAP y la remuneración del AOM de esta infraestructura. 
 
Realizar el seguimiento de los residuos generados por retiro de luminaria, incluyendo las cantidades de estos residuos almacenadas en las bases de los 
subcontratistas de enel-CODENSA encargados de las actividades operativas de funcionamiento del sistema de alumbrado público del año 2021. 
 
Revisar la tabla de reporte de PINES generados para que sea consistente la información a corte 16 de julio y a corte 23 de agosto. 
 

5Aquellas que los Profesionales del Servicio considere pertinentes para mejorar la prestación del servicio y que deban ser objeto de consideración y análisis por parte del 
Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público. 
 
 
 
 
 
 

Revisión y aprobación por el Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público  
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