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DATOS DEL INFORME 

Período de Análisis:     Desde 01/01/2021    Hasta 31/01/2021 
 

 

Nombre del Profesional del Servicio: Edilberto Peralta Peña 

 

 

 
Firma: ____________________________ 
                            Consolida 

(Utilice las filas que requiera) 
 

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO BOGOTÁ D.C 
Actividades Gestión realizada  

Seguimiento 
mensual a la 
actualización 
de la 
infraestructura 
del servicio de 
alumbrado 
público. 

 
Los datos presentados en este aparte corresponden a la base de datos SDA de infraestructura con corte al 31 de diciembre de 2020 y 
fueron extraídos directamente de la información reportada por el Operador Enel- Codensa. 
 
CAMBIOS INGRESOS Y RETIROS DE LUMINARIAS EN BASE DE DATOS: 
 
Las actualizaciones reportadas en la base de datos de infraestructura del mes de diciembre de 2020 en cuanto a cambios, ingresos, y 
retiros de luminarias se presentan en la siguiente tabla: 
 

2020 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Cambios 77 0 7 461 2 395 353 1747 559 261 174 536 
Ingresos 21 613 1369 2847 3463 2883 2621 3434 2237 1444 1861 3101 
Retiros 25 599 1217 3091 3439 2891 2641 4257 2517 1442 1754 2728 

(Fuente: Codensa, BD SDA diciembre 2020) 
 

CONTEO LUMINARIAS EN BASE DE DATOS ALUMBRADO PÚBLICO: 
 
A continuación, se presenta información de luminarias de alumbrado público existentes en la base de datos del mes de diciembre de 
2020, sectorizada por localidad y tecnología. 
 

Localidad 
Luminarias de 

vapor de mercurio a 
baja presión 

Luminarias de 
Diodos Emisores de 

Luz 

Luminarias de 
vapor de 

halogenuros 
metálicos 

Luminarias de 
vapor de sodio alta 

presión TOTAL 

Fluorescentes LED Mh Na 
Antonio Nariño   5.120 403 161 5684 
Barrios Unidos   1.444 8.668 1.614 11.726 
Bosa   18.023 1.395 2.476 21.894 
Chapinero   3.894 8.134 1.386 13.414 
Ciudad Bolívar   1.425 7.936 17.717 27.078 
Engativá   22.424 6.822 7.399 36.645 
Fontibón   8.881 4.121 4.839 17.841 
Kennedy   31.485 3.189 5.506 40.180 
La Candelaria   409 1.687 840 2.936 
Los Mártires   1.148 4.974 1.046 7.168 
Puente Aranda   12.891 1.912 4.270 19.073 
Rafael Uribe   15.000 782 761 16.543 
San Cristóbal   867 4.257 12.780 17.904 
Santa Fe 18 2.065 4.912 2.323 9.318 
Suba   2.066 26.092 14.452 42.610 
Sumapaz   56 188 18 262 
Teusaquillo   3.235 8.201 3.061 14.497 
Tunjuelito   508 5.802 823 7.133 
Usaquén   14.228 4.443 7.998 26.669 
Usme   12.969 1.495 2.878 17.342 

Totales 18 158.138 105.413 92.348 355.917       
Porcentualmente: 0,005% 44,43% 29,62% 25,95%  

Fuente: Base de Datos de Infraestructura con corte 31 DIC 2020.   
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INCORPORACIÓN DE LED, Mh, Na: 
 
Incorporación de luminarias en las bases de datos diciembre de 2020:  
 

Tecnología 2020 Totales 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

LED 21 613 1274 2640 3424 2852 2417 3175 489 639 652 2572 20768 
Mh 0 0 26 177 39 11 171 239 1465 801 1027 486 4442 
Na 0 0 69 30 0 20 33 20 283 4 182 43 684 

Nota: Los valores anteriores aplican para todos los motivos de ingreso en la BD, mantenimientos, expansiones, modernización. 
 
VIDA ÚTIL DE LAS LUMINARIAS: 
 
Conteo de luminarias HID (Mh + Na) del Alumbrado Público de Bogotá D.C. 
 

 
 
 

Seguimiento 
mensual al 
mantenimiento 
correctivo 
realizado por 
el operador. 

 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
 
Se indica el reporte de órdenes de trabajo generadas y cumplidas en el mes de diciembre de 2020, así como el correspondiente 
porcentaje obtenido del indicador de la Contraloría: 
 

Descripción Cantidad % 
Órdenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2020. 8.455 

90,55 Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2020 y que tuvieron 
cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, generadas durante el periodo. 7.656 

(Fuente: Codensa SA ESP-Interventoría) 
 
Reporte órdenes de trabajo cumplidas en el mes de diciembre de 2020 independientemente del mes que fueron generadas: 
 

Descripción Cantidad % 
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de noviembre de 2020, 
independientemente de la fecha de generación. 11.622 68,72 
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Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de noviembre de 2020 y que tuvieron 
cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación. 7.986 

(Fuente: Codensa SA ESP-Interventoría) 
 

.. 
En la siguiente tabla se presentan los datos del indicador de la Contraloría vigencia 2020: 
 

Año Mes Órdenes generadas 
y cumplidas 

Órdenes atendidas 
antes de 72 horas % atención 

2020 

Diciembre 8.455 7.656 90,55 
Noviembre 8.387 7.597 90,58 
Octubre 8.420 7.689 91.32 
Septiembre 3.462 3.130 90,41 
agosto 3.394 3.140 92,52 
julio 7.996 7.243 90,58 
junio 9.232 8.343 90,37 
mayo 7.771 7.007 90,17 
abril 9.779 6.277 64,19 
marzo 9.089 4.015 44,17 
febrero 5.754 5.005 86,98 
enero 8.797 7.974 90,64 

 (Fuente: Codensa SA ESP-Interventoría) 
 

Seguimiento 
mensual a las 
expansiones 
programadas, 
ejecutadas y/o 
canceladas 
por parte del 
operador. 

 

SEGUIMIENTO EXPANSIONES: 
 
Durante el mes de enero se realizaron las siguientes reuniones, con la participación de Codensa – UAESP – Interventoría. 
 

Reunión Fecha 
Comité de expansiones 397 14/01/2021 
Conciliación de expansiones 21/01/2021 
Reunión de firmas 21/01/2021 

. 
 
La Unidad e Interventoría entregaron en el mes de enero de 2021 las siguientes acciones de mejora (AM) y No Conformidades (NC) al 
operador del servicio para ejecución: 
 

Comité AM 
 

AM-EXP 
 (expansiones) 

AM-REP 
(repotenciación) 

NC 
(No Conformidades) 

397 0 0 0 0 
  . 

Seguimiento 
mensual a la 
revisión y 
aprobación de 
los proyectos 
fotométricos 
de alumbrado 
público. 

 

 
PROYECTOS FOTOMÉTRICOS APROBADOS POR LA UAESP – INTERVENTORÍA, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021: 
 
Proyectos fotométricos aprobados durante el mes de enero de 2021: 
 

Aprobados Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 
Privados y otros 8            8 
Modernización 1            1 

Total 9            9 
(Fuente: Interventoría informe enero 2021) 

 
En la siguiente tabla se relaciona el consolidado de los nueve (9) proyectos fotométricos aprobados durante el mes de enero de 2021, 
los cuales corresponden a urbanizadores y/o constructores. 
 

# PROYECTO LOCALIDAD FECHA 
APROBACIÓN 

# 
Proy 

Proyectos 
Modernización 

1 PARQUE COD 18-042 URB. QUIROGA IV, V y VI RAFAEL 
URIBE 07 ene 2021 001-21   

2 PARQUE URB. LOS MOLINOS I SECTOR RAFAEL 
URIBE 07 ene 2021 002-21   

3 REVALIDACIÓN PARQUE URB. MONTECLARO SUBA 08 ene 2021 003-21   
4 AVENIDA GUAYMARAL SUBA 15 ene 2021 004-21   

5 REVALIDACIÓN CTIC – LUIS CARLOS SARMIENTO 
ANGULO USAQUÉN 20 ene 2021 005-21   

6 URB. VEGAS DE SANTA ANA KENNEDY 22 ene 2021 006-21   
7 MODERNIZACIÓN SECTOR 7 SAN CRISTÓBAL SAN 25 ene 2021 007-21 MOD 
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CRISTÓBAL 

8 REVALIDACIÓN URB. AMÉRICAS DEL TINTAL KENNEDY 28 ene 2021 008-21   
9 REVALIDACIÓN PARQUE TANQUE DEL INDIO (COMETAS) BOSA 28 ene 2021 009-21   

Fuente: Interventoría informe enero 2021) 
 

Seguimiento a 
la 
modernización 
del servicio de 
alumbrado 
público. 

 

 
SEGUIMIENTO MODERNIZACIÓN: 
 
La modernización a LED del Sistema de Alumbrado Público de Bogotá D.C tiene por objeto mejorar las condiciones de iluminación, 
mejorando la percepción de seguridad a los ciudadanos, respetando el entorno urbano, contribuyendo con el uso racional y eficiente de 
la energía, cuidando el medio ambiente y mejorando la calidad de vida de todos los habitantes de Bogotá.  
 
Su implementación es también un camino hacia una reducción del costo de la energía utilizada y una forma de contribuir a disponer de 
excedentes para un mejor uso y distribución de los recursos energéticos. Al utilizar menos combustibles para hacer las mismas 
actividades reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero, preservamos nuestros recursos y disminuimos los gastos en 
energía. 
 
Proceso de modernización de acuerdo con metas establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024. En la vigencia del año 
anterior (desde JUN a DIC 2020), según base de datos del operador Enel-Codensa, se modernizó a LED un total de 8076 luminarias, 
es decir, el 80.76% de la meta establecida (10.000 Luminarias a modernizar).  
 
A continuación, el avance de modernización a LED, según meta para el periodo ENE a DIC 2021 (23.258 Luminarias a modernizar): 
 

Enero 2021 

Localidad Total, Mes 
% Acumulado 

Respecto meta del 
Periodo (23258) 

Antonio Nariño 31 0,13% 
Barrios Unidos   0,00% 
Bosa 89 0,38% 
Ciudad Bolívar 36 0,15% 
Chapinero 2 0,01% 
Engativá 202 0,87% 
Fontibón 88 0,38% 
Kennedy 135 0,58% 
La Candelaria   0,00% 
Los Mártires 35 0,15% 
Puente Aranda 287 1,23% 
Rafael Uribe 9 0,04% 
San Cristóbal 252 1,08% 
Santafé  27 0,12% 
Suba 37 0,16% 
Sumapaz   0,00% 
Teusaquillo 26 0,11% 
Tunjuelito   0,00% 
Usaquén 97 0,42% 
Usme 37 0,16% 

Total Mes 1390 13,9% 
Total Acumulado Modernización   9466 

(Fuente: Base de datos de infraestructura de AP del operador ENEL-CODENSA - Tabla de ingresos mensuales). 
 
Se reporta el siguiente consolidado a enero de 2021 de modernización para parques y ciclorutas: 
 

Localidad Cicloruta Parque 
Antonio Nariño 19 266 
Barrios Unidos 54 17 
Bosa 206 458 
Ciudad Bolívar 76 53 
Candelaria  7 
Chapinero 295 450 
Engativá 591 977 
Fontibón 56 360 
Kennedy 622 1562 
Mártires 42 7 
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Puente Aranda 238 551 
Rafael Uribe 102 489 
San Cristobal  53 
Santafé 32 222 
Suba 238 138 
Sumapaz  4 
Teusaquillo 66 764 
Tunjuelito 76 21 
Usaquén 153 701 
Usme 9 277 

Total 2875 7377 
(Fuente: Base de datos de infraestructura de AP del operador ENEL-CODENSA - Tabla de ingresos mensuales) 

 

Seguimiento 
mensual a las 
acciones de 
mejora (AM) y 
No 
Conformidade
s (NC) 
generadas por 
interventoría. 

 

 

 
SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA Y NO CONFORMIDADES: 
 
Acciones de Mejora (AM): 
 
Durante el mes de enero de 2021, la interventoría generó 100 Acciones de Mejora (AM) las cuales se encuentran surtiendo trámite con 
el operador del servicio por lo cual no se contabilizan en el consolidado del periodo. El operador envió para cierre 6 AM, estas fueron 
aprobadas por la interventoría. El consolidado se presenta en el ítem Seguimiento solicitudes de Acciones de Mejora y No 
Conformidades del presente informe.  
 
No Conformidades (NC) correspondientes a la base de datos de infraestructura: 
 
Durante el mes de enero de 2021 no se generaron No Conformidades Reales (NCR) para el operador de servicio correspondiente a la 
base de datos de infraestructura SDA y en este mismo periodo se realizó el cierre a la No Conformidad Real (NCR): 
 

Consecutivo NCR Descripción Consecutivo 
Universidad Nacional 

NCR 602 Retiro de Infraestructura Base de Datos SDE CON-INT-355-PQRS-
492-20-S 

(Fuente: Interventoría informe enero 2020) 
 
No Conformidades (NC) correspondientes a la base de datos de Fono-Servicio: 
 
Durante el mes de diciembre de 2020 no se generaron No Conformidades (NC) para el operador de servicio correspondiente a la base 
de datos de Fono-servicio. Así mismo en este mismo periodo no cerraron No Conformidades (NC) al operador del servicio.  
 
Resumen de las mediciones de iluminancia realizadas por interventoría durante la vigencia 2021: 
 

 

Localidad 
Mediciones – Año 2021 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

Antonio Nariño 0            0 
Barrios Unidos 6            6 
Bosa 0            0 
Candelaria 0            0 
Chapinero 5            5 
Ciudad Bolívar 0            0 
Engativá 0            0 
Fontibón 0            0 
Kennedy 0            0 
Mártires 14            14 
Puente Aranda 0            0 
Rafael Uribe 0            0 
Santa Fe 0            0 
San Cristóbal 6            6 
Suba 4            4 
Teusaquillo  11            11 
Tunjuelito 3            3 
Usaquén 1            1 
Usme 0            0 
Total 50            50 

(Fuente: Interventoría informe enero 2020) 



 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y 
CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE 

SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO 
PÚBLICO 

ALP-FM-06 

VERSIÓN  08 16/11/2017 Página 6 de 19 

 
 
 

Seguimiento a 
la 
normalización 
de la 
infraestructura 
de alumbrado 
público. 

 

 
SEGUIMIENTO A LA NORMALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y PROYECTOS DE 
EXPANSIÓN SUBTERRÁNEOS: 
 
Durante el mes de enero de 2021 se generaron las siguientes Acciones de Mejora (AM) para el operador del servicio respecto de 
normalización de redes exclusivas de alumbrado público: 
 

Dirección Localidad Consecutivo 
AM 

Auto sur No 38 A 41 sur / 38 A 27 sur / 38 A 05 sur PUENTE ARANDA 7240 
AK 68 con CL 40 B Sur Separador Central PUENTE ARANDA 7241 

Auto sur No 60 36 PUENTE ARANDA 7242 
Auto sur Con Cl 63 Sur BOSA 7243 

Auto sur No 77 G 65 Sur BOSA 7244 
KR 26 G No 35 C 57 Sur RAFAEL URIBE 7296 
KR 26 G No 35 C 74 Su RAFAEL URIBE 7297 

DG 2 B con KR 80 B KENNEDY 7300 
KR 95 A con CL 6 CICLORUTA KENNEDY 7298 

KR 10 A con CL 84 A SUR USME 7301 
KR 95 A con CL 38 B SUR CICLORUTA KENNEDY 7299 

CL 58 C SUR con KR 85 B PQ BOSA 7230 
KR 15 con CL 120 USAQUEN 7294 

(Fuente: Interventoría informe enero 2021) 
 
Las acciones de mejora están surtiendo el trámite administrativo y deberán ser entregarán por la UAESP a Codensa S.A. ESP, en los 
comités de expansiones de febrero de 2021. 
 
Durante el periodo se recibió reporte sobre subterranización por parte del operador del servicio Codensa, vigencia 2020: 
 

#   Dirección Localid
ad 

mes 
ejecutado 

Canaliza
ción Cámaras AM Obra Proceso 

1 
Autonorte entre 
CALLE 116 A 
CALLE 127 

L.USAQ
UEN ENERO 30 1 MODERNIZACION 34773 MODERNIZACION 

FASE II 

2 
Autonorte entre 
CALLE 127 A 
CALLE 134 

L.USAQ
UEN ENERO 81 12 MODERNIZACION 34774 MODERNIZACION 

FASE II 

3 
Autonorte entre 
CALLE 134 A 
CALLE 153 

L.USAQ
UEN ENERO 71 9 MODERNIZACION 34775 MODERNIZACION 

FASE II 

4 
Autonorte entre 
CALLE 170 A 
CALLE 183 

L.USAQ
UEN ENERO 51 3 MODERNIZACION 34777 MODERNIZACION 

FASE II 

5 TUNEL DG 91 
CON TV 86 

L.ENGA
TIVA ENERO 7 1 AM EXP 1099 34796 COMITÉ 

EXPANSIONES 

6 

PARQUE 
NACIONAL 
SECTOR 
ORIENTAL 
TRAMO 2 

L.SANT
A FE ENERO 319 32 MODERNIZACION 34717 MODERNIZACION 

FASE II 

7 
AV NQS DESDE 
CL 6 HASTA CL 
85 

L.PUEN
TE 

ARAND
A 

ENERO 85 10 MODERNIZACION 34713 MODERNIZACION 
FASE II 

8 CL 18 A CON TV 
124 

L.FONTI
BON ENERO 51 7 MODERNIZACION 34779 MODERNIZACION 

FASE II 

9 KR 102 ENTRE 
CL 81 A Y CL 87 

L.ENGA
TIVA ENERO 194 11 MODERNIZACION 34687 MODERNIZACION 

FASE II 

10 

PARQUE 
NACIONAL 
SECTOR NORTE 
TRAMO 3 

L.SANT
A FE ENERO 103 9 MODERNIZACION 34786 MODERNIZACION 

FASE II 

11 
PARQUE 
NACIONAL 
SECTOR IZQ 
TRAMO 4 

L.SANT
A FE ENERO 124 10 MODERNIZACION 34786-2 MODERNIZACION 

FASE II 



 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y 
CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE 

SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO 
PÚBLICO 

ALP-FM-06 

VERSIÓN  08 16/11/2017 Página 7 de 19 

 
12 SUPERMANZANA 

23 
L.KENN

EDY ENERO 21 2 MODERNIZACION 34770 MODERNIZACION 
FASE II 

13 
CALLE 71F SUR 
CON CARRERA 
14P SENDERO 
PEATONAL 

L.USME ENERO 41 2 MODERNIZACION 34842 MODERNIZACION 
FASE II 

14 CL 17 SUR No 
39-35 

L.PUEN
TE 

ARAND
A 

ENERO 4 1 MODERNIZACION 34729 MODERNIZACION 
FASE II 

15 CARRERA 78K CL 
3 

L.KENN
EDY ENERO 0 1 MODERNIZACION 34769 MODERNIZACION 

FASE II 

16 KR 101 CL 24C L.FONTI
BON ENERO 0 1 MODERNIZACION 34793 MODERNIZACION 

FASE II 

17 
Autonorte entre 
CALLE 153 A 
CALLE 170 

L.USAQ
UEN FEBRERO 80 8 MODERNIZACION 34776 MODERNIZACION 

FASE II 

18 
Autonorte entre 
CALLE 85 A 
CALLE 100 

L.USAQ
UEN FEBRERO 459 44 MODERNIZACION 34771_2 MODERNIZACION 

FASE II 

19  KR 7 NO. 171B - 
26 

L.USAQ
UEN FEBRERO 4 1 AM EXP 1064 34811 COMITÉ 

EXPANSIONES 

20 

PARQUE 
NACIONAL 
SECTOR 
DERECHA 
TRAMO 5 

L.SANT
A FE FEBRERO 175 16 MODERNIZACION 34792 MODERNIZACION 

FASE II 

21 PARQUE 
NARANJOS L.BOSA FEBRERO 130 10 MODERNIZACION 34843 MODERNIZACION 

FASE II 

22 

CARRERA 31 
ENTRE CALLE 
38A SUR Y 
PUENTE 
CARRERA 27 

L.RAFAE
L URIBE MARZO 43 2 MODERNIZACION 34926 MODERNIZACION 

FASE II 

23 CALLE 22 ENTRE 
CRA 100 Y 93 

L.FONTI
BON OCTUBRE 2019 1000 22 AV. 

FERROCARRIL   IDU 

24 CALLE 183 CON 
AUTONORTE L.SUBA MAYO 2019 192 9 PUENTE 183   IDU 

25 
CALLE 153 
ENTRE CRA 19 Y 
9 

L.USAQ
UEN 

DICIEMBRE 
2019 1200 30 AV. SIRENA   IDU 

26 
CALLE 132 
ENTRE AV. CALI 
Y  TV 97 

L.SUBA OCTUBRE 2019 950 46 AV. TABOR Y 
RINCÓN   IDU 

27 PQ Nacional 
Sección Superior 

L.SANT
A FE JUNIO 666 47 MODERNIZACION 34846 MODERNIZACION 

FASE II 

28 CL 64 C Bis A No. 
86-16 

L.ENGA
TIVA JUNIO 60 6 AM EXP 1065 34812 COMITÉ 

EXPANSIONES 

29 
KR 95A entre CL 
49 Sur y CL 56F 
Sur 

L.BOSA JUNIO 14 3 MODERNIZACION 34990 MODERNIZACION 
FASE II 

30 CLL 191 CON 
CRA 18 

L.USAQ
UEN JULIO 208 1 PROYECTO CLL 

191 0 IDU 

31 
PARQUE 
CIUDADELA EL 
PORVENIR I 
ETAPA 07-369 

L.BOSA JULIO 17 1 MODERNIZACION 34961 MODERNIZACION 
FASE II 

32 
transversal 63 
con calle 68 F 
Sur 

L.CIUD
AD 

BOLIVA
R 

JULIO 80 4 AM EXP 1112 34938 COMITÉ 
EXPANSIONES 

33 
PARQUE 
NACIONAL 
SECCION 
CENTRAL 

L.SANT
A FE AGOSTO 550 35 MODERNIZACION 34781 MODERNIZACION 

FASE II 

34 CALLE 82 CON 
KR 100 A  

L.ENGA
TIVA AGOSTO 6 2 MODERNIZACION 34918 MODERNIZACION 

FASE II 

35 KR 58 ENTRE 
152 Y 152B L.SUBA AGOSTO 17 1 AM EXP 1164 34977 COMITÉ 

EXPANSIONES 

36 CL 40 SUR 
ENTRE 72 L Y 72 

L.KENN
EDY AGOSTO 10 2 AM EXP 1180 35003 COMITÉ 

EXPANSIONES 



 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y 
CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE 

SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO 
PÚBLICO 

ALP-FM-06 

VERSIÓN  08 16/11/2017 Página 8 de 19 

 
M 

37 

PEATONALIZACI
ON CRA 7 ENTRE 
CLL 7 Y CLL 10 Y 
CLL 13 Y CLL 26 

L.CAND
ELARIA AGOSTO 1500 71 PEATONALIZACIO

N CRA 7   IDU 

38 CALLE 13 L.MART
IRES SEPTIEMBRE 0 2 MODERNIZACION 35293 MODERNIZACION 

FASE II 

39 
PARQUE 
MULTIFAMILIARE
S CARIMAGUA 

L.KENN
EDY SEPTIEMBRE 45 2 MODERNIZACION 35103 MODERNIZACION 

FASE II 

40 
CLL 63 ENTRE AV 
BOYACA Y AV 
ROJAS 

L.ENGA
TIVA SEPTIEMBRE 800 24 AVENIDA MUTIS   IDU 

41 
AUTOPISTA 
NORTE ENTRE 
CLL 85 Y CLL 100 

L.CHAPI
NERO SEPTIEMBRE 315 43 MODERNIZACION 34771_3 MODERNIZACION 

FASE II 

42 CRA 19 CON CLL 
96 

L.USAQ
UEN SEPTIEMBRE 60 0 DEPRIMIDO CLL 

94   IDU 

43 
CL 59 SUR 
ENTRE AUTOP 
SUR Y AV KR 80 

L.BOSA SEPTIEMBRE 3 0 MODERNIZACION 34991 MODERNIZACION 
FASE II 

44 

PARQUE 
NACIONAL 
ADICIONALES 
SUPERIOR Y 
DERECHA 

L.SANT
A FE OCUTBRE 350 24 MODERNIZACION 35513 MODERNIZACION 

FASE II 

45 CALLE 65 B CON 
KRA 88  

L.ENGA
TIVA OCUTBRE 19 2 MODERNIZACION 34785 MODERNIZACION 

FASE II 

46 
AV NQS DESDE 
CL 52 HASTA CL 
6 

L.PUEN
TE 

ARAND
A 

OCUTBRE 55 5 MODERNIZACION 34713-3 MODERNIZACION 
FASE II 

47 CL 52 A ENTRE 
KR 85 A Y KR 86 

L.ENGA
TIVA OCUTBRE 26 2 MODERNIZACION 35492 MODERNIZACION 

FASE II 

48 
Autonorte entre 
CALLE 100 A 
CALLE 116 

L.USAQ
UEN OCUTBRE 69 7 MODERNIZACION 34772_2 MODERNIZACION 

FASE II 

49 
Autonorte entre 
CALLE 153 A 
CALLE 170 

L.USAQ
UEN OCUTBRE 171 5 MODERNIZACION 34776_1 MODERNIZACION 

FASE II 

50 
Autonorte entre 
CALLE  170 A 
CALLE 183 

L.USAQ
UEN OCUTBRE 148 9 MODERNIZACION 34777_1 MODERNIZACION 

FASE II 

51 AC 53 ENTRE KR 
77 A Y KR 77 C 

L.ENGA
TIVA NOVIEMBRE 45 5 MODERNIZACION 34809 MODERNIZACION 

FASE II 

53 
CIRCUNVALAR 
ENTRE CL 11 Y 
CL 87 

L.CHAPI
NERO NOVIEMBRE 170 11 MODERNIZACION 34974 MODERNIZACION 

FASE II 

54 
Autonorte entre 
CALLE 127 A 
CALLE 134 

L.USAQ
UEN NOVIEMBRE 22 14 MODERNIZACION 34774_1 MODERNIZACION 

FASE II 

55 URBANIZACIÓN 
NIZA (11-325) L.SUBA NOVIEMBRE 106 6 MODERNIZACION 34923 MODERNIZACION 

FASE II 

56 URBANIZACIÓN 
NIZA (11-325) L.SUBA NOVIEMBRE 203 15 MODERNIZACION 34923_1 MODERNIZACION 

FASE II 

57 

AGRUPACIÓN DE 
VIVIENDA EL 
BALCON DE 
LINDARAJA (11-
309) 

L.SUBA NOVIEMBRE 102 10 MODERNIZACION 34924 MODERNIZACION 
FASE II 

58 
KR 95 A ENTRE 
CL 73 SUR Y CL 
78 BIS SUR 

L.BOSA NOVIEMBRE 450 10 MODERNIZACION 35057 MODERNIZACION 
FASE II 

59 KR 71 D CL 3 
estadio techo 

L.KENN
EDY DICIEMBRE 400 23 ESTADIO TECHO 34921 COMITÉ 

EXPANSIONES 

61 PARQUE ND 11 
CIUDAD JARDIN 

L.ANTO
NIO 

NARIÑO 
DICIEMBRE 540 44 ALAMEDA 

CIUDAD JARDIN 34989 COMITÉ 
EXPANSIONES 
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62 AV COMUNEROS L.MART

IRES DICIEMBRE 172 20 MODERNIZACION 34973 MODERNIZACION 
FASE II 

63 CLL 72 CON CRA 
70 

L.ENGA
TIVA DICIEMBRE 30 1 MODERNIZACION 34808 MODERNIZACION 

FASE II 

64 Usaquen Sector 
11 

L.USAQ
UEN DICIEMBRE 52 8 MODERNIZACION 34919 MODERNIZACION 

FASE II 

65 

PARQUE 
URBANIZACIÓN 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL 
SABANALARGA 
01-264 

L.USAQ
UEN DICIEMBRE 195 13 MODERNIZACION 35064 MODERNIZACION 

FASE II 

66 Carrera 15 L.CHAPI
NERO DICIEMBRE 115 6 MODERNIZACION 34794 MODERNIZACION 

FASE II 

67 
PARQUE 
CONJUNTO 
RESIDENCIAL 
ICATA 01-316 

L.USAQ
UEN DICIEMBRE 23 2 MODERNIZACION 35059 MODERNIZACION 

FASE II 

68 

PARQUE 
URBANIZACIÓN 
SANTA BARBARA 
01-038 

L.USAQ
UEN DICIEMBRE 34 2 MODERNIZACION 35077 MODERNIZACION 

FASE II 

69 
PARQUE 
URBANIZACIÓN 
EL CEDRAL 01-
024 

L.USAQ
UEN DICIEMBRE 34 4 MODERNIZACION 35076 MODERNIZACION 

FASE II 

70 
PARQUE 
MAGDALA I 
ETAPA 01-093 

L.USAQ
UEN DICIEMBRE 15 3 MODERNIZACION 35025 MODERNIZACION 

FASE II 

71 

PARQUE 
COMPLEJO 
COMERCIAL 
MAKRO 
AUTONORTE 193 
01-089 

L.USAQ
UEN DICIEMBRE 76 4 MODERNIZACION 35078 MODERNIZACION 

FASE II 

72 

PARQUE 
URBANIZACIÓN 
CHICO NORTE II 
SECTOR- 3 
ETAPA 01-164 

L.USAQ
UEN DICIEMBRE 14 1 MODERNIZACION 35019 MODERNIZACION 

FASE II 

73 
CARRERA 19 
ENTRE CLL 93 Y 
CLL 161 

L.USAQ
UEN DICIEMBRE 15 5 MODERNIZACION 35648 MODERNIZACION 

FASE II 

75 CRA 92 AV. 
RINCON L.SUBA DICIEMBRE 1260 36 AV RINCON   IDU 

(Fuente: Codensa) 
 

Seguimiento 
mensual al 
recibo de 
infraestructura 
del Distrito 
Capital, 
denominada 
Nivel Cero. 

 
SEGUIMIENTO RECIBO INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO CAPITAL DENOMINADA NIVEL 0: 
 
Reporte de obras recibidas en el mes de enero de 2021 para la incorporación de la infraestructura al Distrito Capital: 
 

Ítem Proyecto Localidad Dirección 

1 Parque Zonal del Río Etapa I Bosa Carrera 86 No. 74 – 85 sur 
 
Consolidado del recibo de obras para la incorporación de infraestructura al Distrito Capital con corte a enero de 2021. 
 

Recibidas Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 
2021 1            1 
2020 4 1 2 2 3 1 5 1 - 7 - 2 28 
2019 2 1 3 1 3 2 2 5 2 1 2 11 35 

 
En el mismo periodo se realizaron (1) visitas en conjunto con la interventoría para el recibo de obra nivel (0). 
 

Ítem Proyecto Localidad Dirección Última visita 
Diurna 

1 Parque Ciudadela Cafam II Suba Calle 142B No. 150A - 09 26/01/2021 
 
 
Infraestructura de Nivel Cero (0): 



 

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y 
CONTROL DE LA SUBDIRECCION DE 

SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO 
PÚBLICO 

ALP-FM-06 

VERSIÓN  08 16/11/2017 Página 10 de 19 

 
 
En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 se registran las siguientes luminarias por localidad y 
tecnología con corte a 31 de enero de 2021: 
 

 
Localidad 

Tecnología 
Led Halogenuro Sodio Total 

Antonio Nariño 7 
  

7 
Barrios Unidos 19 

 
47 66 

Bosa 23 196 283 502 
Ciudad Bolívar 293 39 80 412 
Chapinero 99 

 
1 100 

Engativá 1 18 191 210 
Fontibón 27 169 226 422 
Kennedy 54 123 177 354 
Mártires 16 

  
16 

Puente Aranda 
 

47 40 87 
Rafael Uribe 

 
11 61 72 

San Cristóbal 8 13 8 29 
Santa Fe 8   8 
Suba 221 455 444 1120 
Teusaquillo 

 
25 143 168 

Usaquén  33 15 96 144 
Usme 57 11 7 75 
TOTAL 866 1122 1804 3792 

 
En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 se registran las siguientes luminarias por tecnología y 
potencia, con corte a 31 de enero de 2021: 
 

 Tipo de fuente 
luminosa 

Potencia Cantidad  Porcentaje   
W Nivel 0 (%) 

Diodos 
electroluminiscentes  

LED 

21 4 

22,84% 

30 29 
32 39 
35 39 
36 31 
37 11 
38 23 
39 8 
40 16 
41 34 
44 1 
48 26 
50 2 
52 1 
54 37 
55 147 
60 33 
64 5 
66 27 
70 2 
71 20 
72 69 
74 27 
80 23 
90 15 
97 2 
104 37 
108 4 
110 22 
112 12 
120 16 
140 18 
150 12 
160 4 
173 16 
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175 2 
244 13 
262 32 
291 6 

Total LED 
 

866  

Vapor de sodio 
 alta Presión 

  
  
  

70 595 

47,57% 
100 77 
150 958 
250 173 
400 1 

Total Sodio   1.804  

Vapor de 
Halogenuros 

Metálicos 

70 210 

29,59% 150 778 
250 134 

Total Halogenuro   1.122 
Total Luminarias   3.792 100% 

 
 
 
En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital denominada Nivel 0, se registran los siguientes apoyos con corte a 31 de 
enero de 2021: 

Material Altura de poste (m) Total 6 m 8 m 9 m 10 m 12 m 14 m 
Metálicos 63 43 191 53 4 18 372 
Concreto 0 0 0 2.397 388 3 2.788 

Total 63 43 191 2.450 392 21 3.160 
 
 

Aprobación de 
unidades 
constructivas 
de AP – UCAP 

 
SEGUIMIENTO UCAPs: 
 
Para el periodo del 1 al 31 de enero de 2021, se llevaron a cabo las siguientes reuniones para tratar temas relacionados con UCAPs. 
 
 

Fecha Tema Entidades 
participantes Conclusiones 

18/01/2021 
Reunión 
Revisión 
UCAPs. 

UAESP-
Interventoría 

Interventoría UNAL expone la revisión de la estructura de las unidades 
constructivas teniendo en cuenta la normativa vigente. Se debe realizar 
el análisis y actualización de costos con base en el acuerdo de 2002. 

25/01/2021 
 

Entrega 
Informe 

Unal 
diciembre 

2020 

UAESP-
Interventoría 

 

Se han realizado las reuniones programadas y se generaron mesas de 
trabajo de las cuales se harán dos reuniones a finales del mes de 
enero de 2021 para determinar los valores de las UCAPS en 
modernización, con el fin de ajustar en el convenio y en la adquisición 
de nuevos suministros. 

 
 

Proyectos de 
telegestión y 
fuentes no 
convencionale
s 

 
PROYECTOS DE TELEGESTION Y FUENTES NO CONVENCIONALES: 
 
Se presentan las principales actividades realizadas durante el mes de enero de 2021: 
 

• 12 de enero, se participó en la conferencia de Fuentes No convencionales de Energía a cargo de la interventoría.  
• 14 de enero, se realizó reunión con profesional regulatorio de interventoría, sobre visión de aplicaciones de energía solar en 

alumbrado público. 
• 20 de enero, conferencia de sistemas de potencia de NERC. 
• 26 de enero, se hizo reunión de telegestión con la interventoría. 
• 27 de enero reunión de trabajo sobre el MUAP, donde se realizó un trabajo colaborativo en la actualización del citado 

Manual. 
• 29 de enero se recibió documento preliminar de proyecto de telegestión. 

 
Se ha estado avanzando principalmente en los proyectos de aplicación de Fuentes no convencionales de energía y de telegestión, 
donde ya se ha consolidado estructura y equipo de trabajo. 
 

Pago de 
factura del 
operador y la 

 
PAGO FACTURA OPERADOR – INTERVENTORÍA: 
 
Durante el mes de enero de 2021 la UAESP le solicitó a la Interventoría de Alumbrado Público, realizar los análisis, revisión, 
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interventoría. evaluación, valoración del costo del servicio de Alumbrado Público y emitir el aval correspondiente, si a ello hay lugar, mediante el 

concepto respectivo; quien dio respuesta según lo indicado en la siguiente tabla: 
 

Solicitud de análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del Servicio de Alumbrado Público 
Periodo: enero de 2021 

Periodo facturado 
Alumbrado Público 

No. de radicado solicitud de análisis y 
concepto a la interventoría 

No. de radicado concepto emitido por la 
interventoría 

¾ Noviembre de 2020: 
20207000448072 del 
30 de noviembre de 
2020. 

¾ Factura noviembre de 2020: Solicitud vía 
e-mail del día 21 de enero de 2021. 

¾ Factura noviembre de 2020:  
 
• 20217000027992 del 26 de enero de 

2021 (Pronunciamiento Inicial). 
 

• 20217000072452 del 19 de febrero de 
2021 (Valoración del Costo). 

 
De igual forma, durante el mes de enero de 2021 no se gestionaron pagos a la interventoría C-355-2020 (Universidad Nacional de 
Colombia) ni al operador del servicio de alumbrado público CODENSA S.A. ESP.  
 
De igual forma, en relación con el último pago del contrato de Interventoría C-555-2019 (Consorcio Interalumbrado), correspondiente a 
los servicios prestados durante el mes de julio de 2020, es preciso indicar que la UAESP se encuentra en revisión y aprobación del 
informe final del respectivo contrato, por lo que durante el mes de enero de 2021 no se gestionó pago alguno. 
 

Atención a 
comunidades 
y apoyo a 
otras 
entidades del 
Distrito. 

 
ATENCIÓN A COMUNIDADES: 
 
A continuación, se relacionan las reuniones en las cuales participó la Subdirección en el mes de enero de 2021 con comunidad. 
 
Reuniones programadas y realizadas con comunidad:  
 

Ítem Fecha Localidad Entidad que 
convoca Conclusiones 

1 14 de enero 
de 2021 Candelaria LIDERES 

COMUNITARIOS 

Se realizo seguimiento a los compromisos pactados en el 
mes de diciembre de 2020 y se atendieron nuevos 
requerimientos radicados UAESP NO.20214000022131 
UAESP No. 20214000013151. 

2 21 de enero 
de 2021 

 
Fontibón JAL FONTIBÓN 

Durante la sesión se realizó la presentación del portafolio 
de servicios sobre la Oferta institucional y el equipo de 
trabajo desde las Subdirecciones Misionales, llegando a la 
conclusión de la importancia de tener conocimiento acerca 
de las gestiones de estas subdirecciones, asimismo invitar 
a la ciudadanía a continuar realizando un trabajo 
comunitario y apropiándose de su localidad indicándonos 
por medio de los canales de atención lo relacionado al que 
hacer de cada subdirección con el fin de trabajar como 
equipo en pro de la localidad de Fontibón; para finalizar se 
concluye que parte del objetivo de la participación de la 
entidad en estas reuniones es generar lazos de 
comunicación para tener un mayor acercamiento entre 
gestores y comunidad. 

3 25 de enero 
de 2021 Suba Concejal Luis 

Carlos Leal 

Se realiza la presentación de la oferta institucional de la 
subdirección de servicios funerarios y alumbrado público, 
se resuelven inquietudes referentes a la prestación del 
servicio y se programa recorrido de verificación de ap para 
e 9 de febrero de 2021. 

4 26-01-21 Suba ASOJUNTAS 
SUBA 

Durante la sesión se realizó la presentación del equipo de 
trabajo de gestores sociales de AP; la presentación sobre el 
funcionamiento de AP, asimismo se explicó el manejo del 
nuevo formulario FORMS y se llegó a la conclusión de la 
importancia de generar los requerimientos en el formulario 
con el fin de continuar trabajando en todo lo relacionado a 
alumbrado público dejando restablecido el servicio o dando 
respuesta a los requerimientos de la ciudadanía; para 
finalizar se concluye que parte del objetivo de la 
participación de la entidad en estas reuniones es generar 
lazos de comunicación para tener un mayor acercamiento 
entre gestores y comunidad. 

5 28-01-21 Fontibón ASOJUNTAS 
FONTIBÓN 

Durante la sesión se realizó la presentación del equipo de 
trabajo de gestores sociales de AP; la presentación sobre el 
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funcionamiento de AP, asimismo se explicó el manejo del 
nuevo formulario FORMS y se llegó a la conclusión de la 
importancia de generar los requerimientos en el formulario 
con el fin de continuar trabajando en todo lo relacionado a 
alumbrado público dejando restablecido el servicio o dando 
respuesta a los requerimientos de la ciudadanía; para 
finalizar se concluye que parte del objetivo de la 
participación de la entidad en estas reuniones es generar 
lazos de comunicación para tener un mayor acercamiento 
entre gestores y comunidad. 

 
Verificaciones realizadas por el operador generadas de las reuniones anteriores: 

 

Ítem Localidad Fecha de reunión 
o solicitud 

Fecha de visita 
técnica Respuesta UAESP 

1 Santa Fe 14/01/2021 20/01/2021 

radicados UAESP 
NO.20214000022131 

UAESP No. 
20214000013151. 

 
 
Relación de recorridos realizados por el operador -UAESP con comunidad en el mes de enero de 2021: 
 
Nota: para el mes de enero de 2021, no se registraron visitas en terreno ni reuniones presenciales, toda vez que el segundo pico de la 
pandemia Covid-19 generó que la administración distrital declarara toques de queda nocturnos en las 20 localidades del distrito. 

. 

Seguimiento al 
cuidado del 
medio 
ambiente 
relacionado 
con el servicio. 

 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL: 
 
Durante el mes de enero de 2021, se desarrollaron las siguientes actividades de carácter ambiental: 
 
Se apoyó el seguimiento y verificación a la generación de residuos generados en el sistema de alumbrado público por medio de 
reunión realizada el 7 enero de 2021 con el profesional ambiental de la interventoría donde se trató el tema controles diferentes a los 
certificados entregados por los gestores del contratista y se programó reunión con enel CODENSA y el gestor de los residuos de este 
(LITO). una de las aclaraciones realizadas por la interventoría es que los reportes de residuos entregados de parte del concesionario 
se entregaran mes vencido debido a los tiempos que se requieren para recibir la información, analizarla y validarla, por lo que para el 
mes de enero se recibirá información de los residuos generados en diciembre. 
 
La reunión programada el 7 de enero se realizó el 20 de enero con la interventoría, enel CODENSA y el gestor de los residuos de enel 
CODENSA, LITO. En la reunión se trataron los temas de contenidos de los certificados de disposición y las características de estos. se 
identificó que los certificados entregados no son de disposición, son de recepción y se solicitó por parte de la interventoría y la UAESP 
que se especificara el tipo de certificado en el título. También se trató el tema de PINES generados por las actividades constructivas 
que realiza enel CODENSA para lo cual se programó reunión para el mes de febrero de 2021 donde se acordará como se realizará el 
reporte por parte de enel CODENSA.  
 
Para este mes se reportó la entrega de los siguientes residuos por parte de enel CODENSA al gestor LITO por medio del certificado 
#SA20BOG-CAT1141 de la siguiente manera: 
 

Información reportada por Codensa 

MD-Modificaciones 390 

MO-Modernización 1969 

MT-Mantenimiento 249 

EX - Expansiones 16 

PH-Hurtos y posticidios 96 

PR_ Proyectos 4 

SU-Solicitudes UAESP 0 

SUMA TOTAL 2724 
(Fuente: Interventoría informe enero 2021) 

 
En este periodo se identificó que se entregaron 258 unidades de luminarias a LITO, pero se realizó el desmonte de 2724 unidades de 
luminarias del sistema, según informe entregado por enel Codensa y que fue validado por la interventoría lo que implica que se 
encuentra una diferencia de 2466 unidades de las que no se conoce el manejo. 
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Información reportada por LITO 258 unidades 

Información reportada por ENEL-Codensa, 
verificada por la interventoría Unal 

 
2724 unidades 

Diferencia 2466 unidades 

(Fuente: Interventoría informe enero 2021) 
 
En el periodo de enero 2021 se reportó por enel Codensa la apertura de 28 PINES en el mes de diciembre de 2020. 
 

Ítem PIN 
1 19403 
2 19405 
3 19407 
4 19408 
5 19412 
6 19413 
7 19417 
8 19418 
9 19419 
10 19276 
11 19284 
12 19286 
13 19287 
14 19288 
15 19313 
16 19314 
17 19343 
18 19346 
19 19384 
20 19385 
21 19386 
22 19387 
23 19388 
24 19389 
25 19393 
26 19394 
27 19395 
28 19402 

 
Durante el periodo de reporte, la interventoría presentó el cálculo de la huella de carbono, pero los datos no son claros y consistentes 
con los datos anteriormente entregados, por lo que se solicitó se especifique la metodología usada para determinar este cálculo, por lo 
que el dato no ha sido validado por la UAESP. 
 
Para este periodo no se presentaron solicitudes de arbolado con interferencia eléctrica u obstrucción de luminarias. 
  

Seguimiento al 
Sistema de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo SST 

 
SEGUIMIENTO SST: 
 
Durante el mes de diciembre de 2020, se desarrollaron las siguientes actividades de carácter SST: 
 
Para este periodo se reportaron por parte de la interventoría 9 visitas de las cuales fueron efectivas nueve, en las visitas la 
interventoría encontró que: 
 
Se realizaron las charlas de los cinco minutos previo al inicio de las órdenes de trabajo, para este mes los temas tratados fueron: 
especificaciones del plan de manejo de tránsito, trabajo seguro en alturas, actos inseguros y riesgo vial. 
 
● Se identificó el personal haciendo uso de los elementos de protección personal de manera correcta (casco con barbuquejo, guantes 
de carnaza, overol con reflectivos, botas y gafas de seguridad), no obstante, hubo dos puntos donde estaban haciendo trabajos en 
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caliente sin la protección respiratoria adecuada para los riesgos de humos metálicos, así mismo, realizando demolición de asfalto con 
taladro hidráulico utilizando protección auditiva de inserción y no de copa. 
● Se evidencio que se realizaron trabajos en caliente, sin el extintor cerca al área de trabajo; se les informó que es importante tenerlo 
cerca porque uno de los riesgos más potenciales a la hora de trabajar en caliente, es el riesgo de explosión o incendio. 
● Se observo que se realizaron obras civiles, sin tener en cuenta lo establecido en la guía para el sector de la construcción, ya que 
están realizando barrido en seco, el cual genera dispersión de material particulado, no se protegieron las especies arbóreas aledañas 
al área de intervención; se observó material pétreo sobre las especies arbóreas. 
● En cuanto al transporte de material pétreo, se identificó que son transportadas por volquetas registradas ante la Secretaria Distrital 
de Ambiente, no obstante, se observó que están transportando los residuos sobrepasando la capacidad del volcó, recordemos que 
esto no está permitido de acuerdo a la guía para el sector de la construcción. 
● Los vehículos cuentan con la respectiva identificación de acuerdo a la orden de trabajo y contratista que opera. 
● En cada uno de los puntos se observó la señalización tal y como lo establece la Resolución 1885 de 2015, “Por la cual se adopta el 
manual de señalización vial, Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia” y 
Plan de Manejo de Tránsito – PMT. 
● Tal como se puede observar en la gráfica, hay parámetros que cumplen parcialmente, debido a que hay aspectos que se pueden 
observar durante las visitas a los sitios de trabajo, no obstante, la parte documental de los procedimientos no fue posible verificarlo. 
● No fue posible verificar las competencias del personal: certificado de alturas, certificado CONTE, certificado para manejo de las 
máquinas hidráulicas, curso de soldador. 
● No fue posible verificar la lista de chequeo de las herramientas menores como: palas, picas, pulidoras, equipo de soldadura. 
● No fue posible verificar las fichas de vida de los elementos de protección contra caídas: arnés, eslingas, equipo de rescate. 
● Tal y como se observa en la gráfica no se pudo verificar la parte documental establecida en la Resolución 1072 de 2015 Artículo 
2.2.4.6.12. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, para constatar: 
 
1. Competencia del personal para desarrollar las actividades. 
2. Entrega de elementos de protección personal. 
3. Afiliación y aportes a ARL, EPS y AFP. 
4. Preoperacional de herramientas, equipos y máquinas. 
 
Para este periodo se realizaron las siguientes recomendaciones por parte de la interventoría a enel CODENSA 
 
● Dar cumplimiento a lo establecido en la guía para el sector de la construcción, establecida por la Secretaria Distrital de Ambiente; 
cada que se realicen obras civiles, se recomienda realizar el barrido en húmedo, cubrir los residuos pétreos con plástico o polisombra, 
cercar y proteger las especies arbóreas aledañas al área de intervención, no permitir almacenamiento de residuos o material pétreo en 
las especies arbóreas. 
● Revisar la matriz de riesgos y la matriz de elementos de protección personal de los contratistas que realizan las actividades de 
operación del alumbrado público, para verificar si están haciendo la valoración correcta al uso de elementos de protección personal por 
cada actividad y riesgos correspondientes. 
● Para trabajos de obra civil se sugiere el uso de protección auditiva de copa, ya que en estas actividades se utiliza maquinaria pesada 
y equipos que generan alto ruido. 
● Para el cargue de residuos pétreos, se recomienda el uso de ayudas mecánicas para minimizar el riesgo ergonómico. 
● Se sugiere, verificar que los residuos cargados a las volquetas no sobrepasen la capacidad del volcó, ya que esto puede generar 
accidentes a la hora de ser transportados; adicionalmente, verificar el estado de la malla protectora de cada una de las volquetas. 
● Se recomienda, que tanto las volquetas como los sitios de trabajo que realicen obras civiles, conozcan y tengan a disposición el PIN 
del transportador y generador de RCD, otorgado por la Secretaria Distrital de Ambiente. 
● Dejar siempre señalizados con cinta de seguridad las zanjas o huecos que se realicen en las actividades de canalización de asfalto o 
en cobertura vegetal. 
● Cuando se realicen trabajos en caliente, se recomienda siempre tener en el área de trabajo por lo menos dos extintores, así mismo 
se sugiere, revisar que dentro del plan de emergencias este contemplado esta medida de control para los riesgos de incendio o 
explosión en este tipo de actividades. 
● Se recomienda que las listas de verificación de herramientas y equipos (equipo de soldadura, picas, palas), se encuentren en campo. 
Por otra parte, no se observó, ninguna herramienta hechiza, no obstante, se aclara que estos no son permitidos en ninguna actividad 
laboral. 
● Para trabajos en caliente se sugiere el uso de protección respiratoria con filtros para humos metálicos o de acorde al material que se 
vaya a soldar. 
● Para la manipulación de herramientas como espátula o cables, se sugiere utilizar guantes de 
seguridad multiflex. 
● Etiquetar y clasificar los químicos conforme al Decreto 1046 de 2018 “Por el cual se adopta el Sistema 
Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras 
disposiciones en materia de seguridad química”. 
 

(Utilice las filas que requiera) 
 
 

REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y 
CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Fecha Tema Entidades 
participantes Conclusiones 

05/01/2021 Socialización plan de UAESP Socialización plan de acción institucional 2021 
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REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y 

CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Fecha Tema Entidades 
participantes Conclusiones 

acción institucional 2021 

07/01/2021 

Seguimiento y evaluación 
a la generación de 

residuos por parte del 
contratista de Alumbrado 

Público 

UAESP-Codensa-
Interventoría UNAL 

Se requiere ampliar la información de manejo de los residuos generados por las actividades que 
se realizan en el alumbrado público del D.C. por lo que se elaborará y enviará comunicado por 
parte de la interventoría para realizar esta solicitud.  

12/01/2020 Presentación 
protecciones AP 

UAESP-Codensa-
Interventoría UNAL 

Se realiza la Presentación por parte del operador Codensa del Sistemas de Protección en 
circuitos de AP 

12/01/2021 
Conferencia generación 
de fuentes fotovoltaicas - 

Aspectos técnicos 

UAESP-Interventoría 
UNAL 

No es recomendable es uso de fuentes fotovoltaicas en alumbrado público por el tema de 
logística y problemas que puede traer a la ciudad y/o municipio. Se recomienda su uso en 
espacios privados como conjuntos cerrados, entre otros. 

13/01/2021 Aclaración obligación 20 
Interalumbrado 

UAESP-Interventoría 
Interalumbrado 

Se programará reunión con Interalumbrado con el fin de analizar las propuestas para entregar el 
insumo solicitado por la Obligación 20. Actualización costos UCAPs. 

13/01/2021 
Socialización formato e 
indicadores de gestión 

obligación 42 

UAESP-Codensa-
Interventoría UNAL 

Se presentaron los formatos de los indicadores que debe reportar la interventoría 
mensualmente.  

18/01/2021 Reunión Revisión 
UCAPs. UAESP-Interventoría 

Interventoría UNAL expone la revisión de la estructura de las unidades constructivas teniendo en 
cuenta la normativa vigente. Se debe realizar el análisis y actualización de costos con base en el 
acuerdo de 2002. 

19/01/2021 
Mesa de trabajo de 

modernización (informe 
modernización Codensa) 

UAESP-Codensa-
Interventoría UNAL Informe modernización Codensa 

19/01/2021 Revisión actividades 
fonoservicio 

UAESP-Codensa-
Interventoría UNAL Presentación esquema fonoservicio 

19/01/2021 Punto 9 hallazgos 
Contraloría 

UAESP-Codensa-
Interventoría UNAL 

Enel - Codensa inicia la reunión presentando el punto 9 de la auditoría de la Contraloría 
correspondiente a la solicitud de normalización de tensión de transformadores de 208/120 V 
acorde con sección 550.2 literal b Retilap. 

19/01/2021 Hallazgo BD AP, Tabla 
Luminarias Operativa Interventoría Unal Revisión tablas luminarias operativas corte noviembre 2020.   

20/01/2021 

Seguimiento y evaluación 
a la generación de 

residuos por parte del 
contratista de Alumbrado 

Público 

UAESP-Codensa-
Interventoría UNAL 

Se realizará discriminación del tipo de residuo (residuos peligrosos, especiales o de manejo 
diferenciado) en los certificados, también en su título se aclarará si es de recepción o de 
disposición final, según corresponda 

21/01/2020 

Comité primario de 
Alumbrado Público del 
mes de diciembre de 

2020 

UAESP Avances en los diferentes temas y actividades propias de la subdirección realizadas en el 
periodo de diciembre de 2020. 

25/01/2021 
 

Entrega Informe Unal 
diciembre 2020 

UAESP-Interventoría 
 

Se han realizado las reuniones programadas y se generaron mesas de trabajo de las cuales se 
harán dos reuniones a finales del mes de enero de 2021 para determinar los valores de las 
UCAPS en modernización, con el fin de ajustar en el convenio y en la adquisición de nuevos 
suministros. 

25/01/2021 

Entrega informe 
interventoría (Universidad 

Nacional contrato 
interadministrativo C355 

de 2020) del mes de 
noviembre 2020 

UAESP-Codensa-
Interventoría UNAL 

Se presentaron las actividades ejecutadas en el mes de diciembre de 2020 por parte de la 
interventoría (Universidad Nacional contrato interadministrativo UAESP C355 de 2020) la cual 
incluye el componente ambiental y de SST.  

25/01/2020 
Presentación entrega 

informe UNAL diciembre 
2020 

UAESP, Interventoría 
UNAL Presentación informe avance diciembre de 2020. 

27/01/2021 Priorización Plan 
Modernización AP UAESP Definir priorización de localidades y vías a intervenir para modernización A.P. 

Se generará documento para enviar al operador de A.P. de la priorización de modernización. 

28/01/2021 
Entrega informe enel 
CODENSA mes de 

noviembre 2020 

UAESP-Codensa-
Interventoría UNAL 

Se presentaron las actividades ejecutadas en el mes de diciembre de 2020 por parte de enel 
CODENSA, las cuales incluye el componente ambiental y de SST. 

28/12/2020 Presentación informe 
Codensa  

UAESP-Codensa-
Interventoría UNAL Presentación informe avance diciembre de 2020. 

28/12/2020 Reunión mantenimiento 
preventivo 

UAESP-Codensa-
Interventoría UNAL Presentación del borrador del plan de mantenimiento preventivo 2021. 

 (Utilice las filas que requiera)  
 

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO1 
 
Atención a los requerimientos de los usuarios, registrados en el fono-servicio de CODENSA S.A E.S.P. 
En el periodo del 1 al 31 de enero de 2021, donde se analizó la base de datos de diciembre de 2020, el 90,55% de las órdenes de trabajo recibidas 
fueron atendidas en tiempos inferiores a 72 horas. Se cumplió con la meta ≥ 90% (no contractual). 
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Cumplimiento del Manual Único de Alumbrado Público, el RETIE y el RETILAP. 
Con relación al Manual Único de Alumbrado Público - MUAP, el RETIE y el RETILAP, los proyectos fotométricos, las obras de expansión y los recibos 
de infraestructura se ejecutaron de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
Base de datos SDA. 
De acuerdo con la base de datos de infraestructura del mes de diciembre de 2020, la ciudad cuenta con 355.917 luminarias. 
 
1Para la evaluación el Profesional Especializado deben tener en cuenta los informes de: Interventoría, Operadores o Prestadores del servicio e informes de visitas 
administrativas y de campo, entre otros. 
 

SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACCION DE MEJORA Y NO CONFORMIDADES2 
(Tipo: AM: Acción de Mejora – AM-EXP: Acción de Mejora de Expansión – AM-REP: Acción de Mejora de Repotenciación 

NCR: No Conformidad Real - NCP: No Conformidad Potencial) 
 
 
En la siguiente tabla se relaciona el consolidado con el estado actual de acciones de mejora y no conformidades generadas al operador del servicio con 
corte al mes de diciembre de 2020. 
 

Consolidado seguimiento AM – NC 
Tipo de solicitud Solicitudes pendientes 

al inicio del mes 
Solicitudes entregadas a 

CODENSA 
Solicitudes cerradas en 

el mes 
Solicitudes pendientes 

al finalizar el mes 
AM 401 0 6 395 
AM-REP 4 0 2 2 
AM-EXP 243 0 9 234 
NCR 37 0 1 36 
NCP 0 0 0 0 
TOTAL 685 0 18 667 

. 
2Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta las acciones reportadas en los informes de las Interventorías de los Servicios y las solicitadas por la 
Unidad. Y para el caso de los convenios, se tendrá en cuenta las recomendaciones evidenciadas en las actas de reunión. En el presente formato se relacionarán todas 
las acciones que no han sido subsanadas del periodo actual o periodos anteriores. 
 

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME3 
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO 

CONFORME TRATAMIENTO ACIONES CORRECTIVAS O 
PREVENTIVAS 

ADELANTADAS POR EL 
PRESTADOR DEL 

SERVICIO O 
INTERVENTORIA 

Reproceso 

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO POR 

PARTE DE LA UNIDAD 
FECHA 

(dd/mm/aaaa) 

FECHA 
(dd/mm
/aaaa) 

PRODUCTO O SERVICIO 
DESCRIPCIÓN 

DEL REQUISITO 
INCUMPLIDO 

R
ep

ro
ce

so
 

C
on

ce
si

ón
 

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
pa

ra
 s

u 
no

 
us

o 

de
sp

ué
s 

de
 

su
 e

nt
re

ga
  

N.A. 
En el mes de diciembre de 
2020 no se identificó 
producto no conforme. 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

3Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta los productos no conformes reportados en los informes de las Interventorías de los Servicios y las 
solicitadas por la Unidad. 

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO  
 
El mes de diciembre de 2020, el número de órdenes de trabajo (OTR) que se generaron y atendieron en el mismo mes fue 8.455, de las cuales se 
atendieron en un periodo menor a 72 horas el 90,55% que corresponden a 7.656 órdenes. Meta: 90% (no contractual): 
 

Solicitudes atendidas del servicio de alumbrado público menor a 72 horas en el mismo mes 
Periodo 2020 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Promedio Variables 

Generadas y Atendidas 8.797 5.754 9.089 9.779 7.771 9.232 7.996 3.394 3.462 8.420 8.387 8.455 7.545 
Atendidas =<72 horas 7.974 5.005 4.014 6.277 7.007 8.343 7.243 3.140 3.130 7.689 7.597 7.656 6.256 
% de Atención  90,64 86,98 44,16 64,19 90,17 90.37 90,58 92,52 90,41 91,32 90,58 90,55 83,92 

 
 
 

 

ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA4 

PQRS de mayor frecuencia Gestión realizada 
De un total de 13.599 órdenes de trabajo atendidas por Codensa durante el mes de diciembre de 2020 (incluyendo tipificaciones 2,3,18,34,42,43) 
independiente de la fecha de generación, a continuación, se reseña los reportes con mayor número de eventos, discriminado por tipificación: 
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Mantenimiento luminaria apagada 
(Tipificación 13) De las órdenes generadas se atendió el 32,08% que corresponden a 4.363 órdenes  

AP normal (no compensa) (Tipificación 5) De las órdenes generadas se atendió el 30,36% que corresponden a 4.128 órdenes. 

Arreglo daño subterráneo del circuito 
(Tipificación 12) De las órdenes generadas se atendió el 9,31% que corresponden a 1.266 órdenes.  

Repetida solucionada (Tipificación 18) De las órdenes generadas se atendió el 8,45% que corresponden a 1.149 órdenes. 
4Realizar un análisis de la atención de los PQRS en el período del informe, tener en cuenta los informes de las Interventorías y los reportes del Sistema Distrital de 
Quejas y Reclamos. 
 

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES) 
Indicadores 
 

Los siguientes indicadores se determinan con el fin de establecer un nivel de servicio y un seguimiento mensual que permite verificar una evolución del 
mismo. Estos indicadores no son contractuales con el operador del servicio de alumbrado público, por lo que tienen un carácter netamente informativo y 
de seguimiento: 
 

¾ Proyectos de expansión del servicio de alumbrado público corte a enero de 2021: 
 

Expansiones: Periodo 2021.  Meta 95%  
Variables / Periodo Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

# proyectos de expansión ejecutados en el mes 17            17 
# proyectos de expansión programados 21            21 
Obras canceladas 1            1 
Resultado % 85,7            85,7 
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores 1            1 
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes  18            18 
# de luminarias instaladas 58            58 

(Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría)  
 

¾ Proyectos de repotenciación del servicio de alumbrado público corte a enero de 2021: 
 

Repotenciaciones: Periodo 2021.  Meta 95%  
Variables / Periodo Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

# proyectos de repotenciación ejecutados en el mes 0            0 
# proyectos de repotenciación programados 0            0 
Obras canceladas 0            0 
Resultado % 0            0 
# proyectos de repotenciación ejecutados de meses anteriores 0            0 
# proyectos totales de repotenciación ejecutados en el mes 0            0 
Obras canceladas de meses anteriores 0            0 
# de luminarias repotenciadas 0            0 

(Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría)  
 

 
¾ Efectividad de la línea 115 

 

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al fono-servicio línea 115, la cual es 
atendida por el operador del servicio de alumbrado público y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio según los 
usuarios que se ven afectados por el mismo.  
 

¾ Efectividad de la línea 115, verificaciones plan de muestreo: 
 

Registro de Resultados 2021. Meta 95% 
Variables Periodo Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
# de Lotes muestreados de la línea 115 encontrados conformes 31            
# Total de lotes muestreados la línea 115 31            
Resultado % 100            

(Fuente: Codensa SA ESP – Interventoría) 
 
 
 

¾ Lotes muestreados de las inspecciones diarias 
 

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al fono-servicio línea 115, la cual es 
atendida por el operador del servicio de alumbrado público y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio según las 
inspecciones diurnas y nocturnas realizadas por las interventorías.  
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¾ Lotes muestreados de los barridos diarios de interventoría en enero de 2021.  

 
Registro de Resultados 2020. Meta 95%.    

Variables Periodo Ene.* Feb. Mar. Abr. May.* Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.** 
# de Lotes de recorridos interventoría encontrados conformes 8            
# Total de lotes muestreados recorridos interventoría 6            
Resultado % 75            

(Fuente: CODENSA SA ESP –Interventoría) 
 

*Interventoría informa que se encuentra en revisión conforme el procedimiento los lotes con nivel de calidad no aceptada.  
 

 

RECOMENDACIONES5 
 

Evaluar el Convenio con Codensa SA ESP frente a la Resolución CREG 123 de 2011. Tener en cuenta la actualización de UCAP, la vida útil de la 
infraestructura de alumbrado público e indicadores entre otros. Adicionalmente, tratar el tema “Actualización de la base de Datos SDA”, que dice: “La 
Empresa de Energía de Bogotá SA ESP deberá realizar la actualización de los inventarios físicos de luminarias por lo menos una vez cada tres años”. 
 
Desde el 28 de septiembre de 2016, se profirió el fallo de Tribunal Contencioso Administrativo en el que se niegan las pretensiones de CODENSA SA 
ESP, dentro del proceso que se adelanta por el cobro del IVA al arrendamiento de la infraestructura del servicio de alumbrado público, Sentencia que 
fue apelada por Codensa S.A E.S.P, y cuyo trámite se encuentra para fallo en el Consejo de Estado desde el 8 de junio de 2018 con radicado 
25000233600020150139701. Es importante señalar que la defensa de la UAESP solicitó que se confirmara la Sentencia de primera instancia y que 
niegue las pretensiones principales y subsidiarias presentadas por Codensa en el Escrito de apelación. Se recomienda seguir haciendo seguimiento al 
proceso juntamente con la Subdirección de Asuntos Legales. 
 
En agosto de 2018 Codensa S.A. interpuso demanda contractual contra la UAESP con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución 412 de 2017 
por medio de la cual se liquidó unilateralmente el Convenio 766 de 1997. De lo anterior se realiza el respectivo seguimiento al proceso con radicado 
25000233600020180071800- Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del cual la Subdirección de Asuntos Legales realiza la defensa judicial. Se 
reportó que el 21 de agosto de 2019 se realizó audiencia inicial la cual se suspendió y continuó el 26 de agosto dictando sentencia a favor de la UAESP, 
a la cual, Codensa S.A. interpuso recurso de apelación el 9 de septiembre de 2019, el cual fue aceptado por el despacho el 5 de diciembre y remitido al 
Consejo de Estado en febrero del 2020. Sin embargo, aún no se ha resuelto el recurso. 
 
Al finalizar el mes de enero de 2021 se cuenta con 667 acciones de mejora (AM-NC) pendientes de atención por parte del operador del servicio. Se 
realizan mesas de trabajo en las que participa Codensa, Interventoría y UAESP con el fin de hacer seguimiento y cierre a las AM generadas por 
interventoría. 
 
Definir en conjunto con CODENSA, la Interventoría y la UAESP la tarifa de arrendamiento y mantenimiento para las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021. 
Durante el mes de enero de 2021, se continuó con las mesas de negociación entre la UAESP y Codensa, en las cuales se vienen tratando varios temas 
relevantes, entre estos la definición de las tarifas de arrendamiento y mantenimiento de los años 2018, 2019, 2020 y 2021. Entre los temas tratados en 
dichas mesas de trabajo se encuentran los siguientes: entrada de activos de modernización, porcentaje de AOM, tasa de descuento WACC, 
actualización de los costos de las UCAPs, ajustes a las vidas útiles de activos, revisión del cargo de comercialización de la tarifa de energía, y la energía 
a utilizar para el cálculo de las tarifas. 
 
Es necesario conocer la información referente a los cierres de pines que se han abierto en la SDA para el manejo de los residuos de Construcción y 
Demolición por parte del contratista para verificar el cumplimiento de la normatividad que rige el manejo de RCD en el Distrito Capital. 
 
Es necesario que los resultados del cálculo de huella de carbono especifiquen los datos que se usaron para obtener el resultado, describiendo las 
cantidades de luminarias desmontadas, el tipo de luminaria desmontada y las potencia de cada una de ellas, de la misma forma para las que lo 
remplazan y para estas las horas y días del año que se toman para realizar el cálculo.   
 
Se debe solicitar a Codensa SA. ESP. informes mensuales referentes a la gestión de actividades del Fonoservicio, así como preparar los 
procedimientos por los cuales se verificará el cumplimiento de la calidad de atención al ciudadano.   
 
5Aquellas que los Profesionales del Servicio considere pertinentes para mejorar la prestación del servicio y que deban ser objeto de consideración y análisis por parte del 
Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público. 
 
 
 

Revisión y aprobación por el Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público  

 

Fecha:  26/02/2021   Nombre: INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO   Firma: ______________________________________________ 
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