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DATOS DEL INFORME

Perlodo de Analisis: Desde 01/08/2019 Hasta 31/08/2019

Nombre del Profesional del Servicio: Adrian Herazo Castro Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Anderson Munoz Perez Firma:

1Nombre del Profesional del Servicio: Andres Julian Ariza Castellanos Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Arturo Galeano Avila Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Angelica Vargas Chavarro Firm;

Nombre del Profesional del Servicio: Camilo Andres Barrera Rojas Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Clara Paola Cardenas Solano Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Danny Samper Diaz Munoz Firm

Nombre del Profesional del Servicio: David Leonardo Conde Rodriguez Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Diego Fernando Jimenez Terranova Firma:

/ A UU (fi dNombre del Profesional del Servicio: Heriberto Pastor Galindo Charris Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Ignacio Antonio Pulido Cortes Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Jenny Alexandra Morales Mancera Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Jesus Javier Avendano Medina Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Lina Paola Diaz Castaneda Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Luz Amanda Zamora Blanco Firma:

f A J/ n ^
Nombre del Profesional del Servicio: Maria Teresa Santodomingo Munoz Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Mariluz Urbina Saboya Firma:

Nombre del Profesional del Servicio: Sandra Patricia Benavides Buitrago Firma:___(

Firma: VoNombre del Profesional del Servicio: Sandra Lucia Alba Diaz

\Nombre del Profesional del Servicio: William Andres Nino Torres Firma:

(Utilice las filas que requiera)

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO
Revision del informe de interventoria correspondiente a las actividades del mes de agosto verificando las bases de datos de julio el cual fue radicado 

en el mes de septiembre de 2019. Las actividades que se reportan del mes de agosto son las que no dependen de las bases de datos.
Actividades Gestidn realizada

Se reviso el informe de interventoria del mes de agosto de 2019, correspondiente a la base de datos SDA de infraestructura, 
realizando la validacion de lo reportado de luminarias por localidad, potencia, nivel, tecnologia, incorporadas y retiradas del sistema 
de alumbrado publico —SAP durante el mismo mes versus la base de datos en formato mdb entregada por CODENSA con corte al 
mes de julio de 2019.

Seguimiento 
mensual a la 
actualizacion 
de la
infraestructura 
del servicio de 
alumbrado 
publico.

Las actualizaciones reportadas en la base de datos de infraestructura del mes de julio se muestran en la siguiente tabla:

2019 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Die
Cambios 269 1.697 158 230 79 2911
Ingresos 664 6.343 2.508 3.770 2.088 2.214 3.126
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1 Retiros 632 [ 5.649 | 2.568 | 3.564 | 2.353 | 2.069 1 2.881

A continuacion, se presentan los resultados al muestreo a las actualizaciones de la base de dates del mes de julio reportados por la 
Interventoria dentro de los anexos del informe del mes de agosto, los cuales contienen las calificaciones al muestreo de dicho mes.

Tipo de lote - Mes julio 2019
Expansion Modernizacion Cambio Retiros Ajustes**

278Tamafio de lote 2.491 29 357 2.881
Tamano de muestra 32 125 8 50 125
Conforme Aprobado Aprobado Rechazado Aprobado Aprobado

" Ajustes: Rotulos que no se encuentran en ninguno de los siguientes intervalos:
1. Bogota - Expansiones / IDU 400.000 - 499.999.
2. Bogota - Modernizacion 2004 600.000 - 799.999.
3. Bogota - Modernizacion 2015 LED 2.000.000 - 2.299.999.
4. Bogota - Modernizacion 2015 -2016 Mh 2.300.000 - 2.999.999
5. Bogota - Modernizacion Dispersa 3.000.000 - 3.999 999

Los ajustes corresponden a tipificaciones de rotulos relacionadas con: cambio por fin de vida util, levantamiento de transformador, 
rotulacion no existente en base de datos, entre otros.

Indicador de cubrimiento de interventoria:

Seguimiento Obligacion 6 interventoria: Revisar mensualmente el estado y la calidad (en horarios diurnos y nocturnos, dependiendo 
del caso) de la infraestructura asociada al alumbrado publico en la Ciudad: Indicador de cubrimiento 96.39% entre 01 al 31 de agosto 
2019:

Recorridos
Interventoria

Luminarias
verificadas

Total luminarias BD 
julio 2019

Luminarias 
sin verificar

% de
Cubrimiento

Diurno y nocturno 339.344 352.045 12.701 96,39%

Se realizaron observaciones en la reunion del 23 de agosto de 2019 a los soportes de recorridos no realizados a luminarias por 
temas de seguridad, zonas peligrosas y cerramientos que impiden el acceso a las luminarias.

Seguimiento 
mensual al 
mantenimiento 
corrective 
realizado por 
el operador.

Se verifico el informe de la interventoria del mes de agosto de 2019 con el reporte de ordenes de trabajo generadas y atendidas en 
un tiempo menor a 72 boras en la base de datos de fono-servicio del mes de julio de 2019:

Reporte de ordenes de trabajo generadas y cumplidas en el mes de julio:

Descripcion Cantidad %
Ordenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2019. 10.115
Ordenes de trabajo cumplidas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2019 y que tuvieron
cumplimiento en un tiempo menor a 72 boras.

48,014.856

Reporte ordenes de trabajo cumplidas en el mes de julio independientemente del mes que fueron generadas:

Descripcion Cantidad %
Ordenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2019, independientemente de
la fecha de generacion. 14.115

33,44Ordenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de julio de 2019 y que tuvieron 
cumplimiento en un tiempo menor a 72 boras, independientemente de la fecha de generacion. 4.887

Datos del indicador de la Contraloria en el ultimo semestre:

Ordenes generadas 
y cumplidas

Ordenes atendidas 
antes de 72 boras

Ano Mes % atencidn
Julio 10.115 4.856 48,01
Junio 8.296 7.490 90,28
Mayo 12.815 11.570 90,282019 Abril 13.656 12.371 90,59
Marzo 12.272 11.077 90,26
Febrero 11.659 10.509 90,14

(Puente: CODENSA SA ESP -Interventoria)

La interventoria realiza muestreo a las ordenes cumplidas reportadas por los usuarios en fono-servicio y por la interventoria en las 
inspecciones nocturnas, cuyo resultado se presenta al final del informe en el item de indicadores.
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Seguimiento a cuadrillas de interventoria

Se realizaron inspecciones en campo a las cuadrillas el dia 20 de agosto 2019.
20 agosto 2019

WPM-569 WLT-363 WLM-892 ESM-312 WNU-845
WNV-512
WEP-585

WOX-259
WEP-586

PMH-86E
VOI-41E

WE P-582 
WEP-583

WNL-128
WMY-370

WNS-253 SZS-32EWNZ-688 WNK-384 OTP-22E
MZS-62E WNK-129 WEP-584WMZ-653 WNY-227

Se encontraron observaciones sobre dotacion de tecnicos y conductores, las cuales fueron enviadas a interventoria por correo para 
las acciones correctivas respectivas que seran verificadas en la proxima inspeccidn.

Se revise el informe de la interventoria del mes de agosto de 2019, verificando que la informacion reportada corresponde con lo 
ejecutado.

Durante el mes de agosto se realizaron las siguientes reuniones, con la participacion de Codensa - Interventoria - UAESP.

Seguimiento 
mensual a las 
expansiones 
programadas, 
ejecutadas y/o 
canceladas 
por parte del 
operador.

Reunibn Fecha
Comite de expansiones 364 01-08-2019
Conciliacion de expansiones 12-08-2019
Comite de expansiones 365 16-08-2019
Reunion de firmas 16-08-2019

La Unidad e Interventoria entregaron las siguientes acciones de mejora (AM) y No Conformidades Reales (NCR) al operador del 
servicio para ejecucion del operador del servicio:

AM-EXP
(expansiones)

AM-REP
(repotenciacion) NCRComite AM

364 47 26 2 0
365 24 6 1 2

Se verified el informe de interventoria del mes de agosto, en las siguientes tablas se relaciona el consolidado de 32 proyectos 
fotomdtricos aprobados por Interventoria - UAESP durante este mes.

Seguimiento 
mensual a la 
revision y 
aprobacidn de 
los proyectos 
fotomdtricos 
de alumbrado 
publico.

Proyectos constructores:

Nombre del Proyecto Locaiidad Direccidn Fecha # Proy.No.
KR 80K con CL 84C sur 01/08/2019 145-191 Urbanizacidn San Berno Bosa

Urbanizacidn Carfall Engativa AC 80 #1166-91 02/08/2019 146-192
Urbanizacidn Salitre Teusaquillo AK 68# 19-52 02/08/2019 147-193

Av. Perimetrales Gilma Jimdnez 05/08/20194 Av. Perimetrales Gilma Jimenez Kennedy 148-19
supermanzanas E y D, lote C de la 
Urb. Villa Alsacia

Centro Comercial ''Alsacia" (C.C. El 
Eddn) - Revalidacidn 08/08/2019 149-195 Kennedy

Parque Santiago de Atalayas (Zona KR 93D # 59B - 00 Sur 08/08/20196 Bosa 150-19
1)
Parque Santiago de Atalayas (Zona 09/08/2019 151-197 Bosa KR 93D # 59B - 00 Sur21
Av. Jose Celestino Mutis (AC 63) 
desde la TV 112 B Bis A (KR 114) 
hasta KR 122

Av. Jose Celestino Mutis (AC 63) 
desde la TV 112 B bis A (KR 114) 
hasta KR 122

Engativa 09/08/2019 152-198

15/08/2019CL 153 Auto Norte Puente Vehicular Usaquen CL 153 Auto Norte 153-199
Parque Altos de Jalisco (Parque 
Vargas Vila) Ciudad Bolivar DG 61A Bis Sur con TV 18Q bis A 20/08/2019 154-1910

KR 19B entre DG 64 Bis Sur y DG 
64A SurParque Pilona 8 - Revalidacidn Ciudad Bolivar 22/08/2019 155-1911
Costado Nor-Occidental CL 72D Bis 
con TV 33 bis 22/08/2019 156-1912 Arborizadora Alta La Glorieta Ciudad Bolivar

KR 41 entre CL 58C Sur y CL 85A 22/08/201913 Arborizadora Baja Ciudad Bolivar 157-19Sur
Troncal Av. KR 68 Tramo 1 Engativd Troncal Av. KR 68 23/08/2019 158-1914

23/08/201915 Troncal Av. KR 68 Tramo 4 Engativa Troncal Av. KR 68 159-19
Avenida Ferrocarril de Occidente - 
Revalidacidn

Tapon AKR 100 a KR 961 y 
Tapon B KR 96 a KR 93 26/08/2019 160-1916 Engativa

26/08/2019 173-1917 Urb. Andes Suba KR 60D # 90-04
Engativa CL 70A Bis #121 A- 04 27/08/2019 174-1918 Mirador de Jaboque
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Av. El Polo entre Av. Boyaca y Auto 
Norte19 Lagos de Torca 27/08/2019Usme 175-19

DG 67B sur entre TR 33 y KR 23 y 
KR 23 entre CL 68D sur y DG 67BCiudad Bolivar via principal Villa 

Candelaria - Expansion20 Ciudad Bolivar 28/08/2019 176-19
Sur

Proyectos de modernizacion:

No. Nombre del Proyecto

KR 24 entre CL Sur y AV. Boyaca

Localidad
RAFAEL
URIBE

Direccion
KR 24 entre CL Sur y AV. 
Boyaca

Fecha # Proy.

161-191 26/08/2019

Sector 40.52 KENNEDY Sector 40.5 26/08/2019 162-19
3 Sector 7B BOSA Sector 7B 26/08/2019 163-19
4 Sector 2 BOSA Sector 2 26/08/2019 164-19

KR 88C entre CL 49 Sur y DG 
55Ssur5 KR 88C entre CL 49 Sur y DG 55Ssur BOSA 26/08/2019 165-19

CL 56F Sur entre KR 107 y KR6 CL 56F Sur entre KR 107 y KR 89B BOSA 26/08/2019 166-1989B
CL 22D entre KR 129 y KR 124A7 FONTIBON CL 22D entre KR 129 y KR 124A 26/08/2019 167-19

8 07-290 Urb. Chicate Lote A BOSA Urb. Chicala Lote A 26/08/2019 168-19
07-267 Parque Desarrollo la 
Concepcion9 BOSA Parque Desarrollo la Concepcion 26/08/2019 169-19

10 07-214 Urbanistico Residencial la Vega BOSA Residencial la Vega 26/08/2019 170-19
07-072 Parque Desarrollo Llano de 
Bosa

Parque Desarrollo Llano de 
Bosa

11 BOSA 26/08/2019 171-19
12 07-021 Parque Desarrollo Bosa Nova BOSA Parque Desarrollo Bosa Nova 26/08/2019 172-19

Consolidado de proyectos fotometricos aprobados con code a agosto de 2019:

Aprobados Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Die. Total
Constructores 9 14 7 8 15 10 17 20 100
Modernizacion 0 32 14 0 10 2 7 12 77
Total 9 46 21 8 25 12 24 32 177

‘For error en la numeracion se repitio el consecutivo 077-19, informe de abril de 2019

Seguimiento a la ejecucion del plan de modernizacion y/o actualizacion de vias y parques mes de agosto de 2019:

1 Modernizacion Led:

En el mes de agosto respecto al proceso de modernizacion masivo LED. CODENSA realiza algunos ajustes en cifras y reporta los 
siguientes avances al mes de julio:

Seguimiento a
la
actualizacion
y/o
modernizacion 
del servicio de 
alumbrado 
publico. Total en BD

Luminarias
Instaladas LED % LED 

ejecutadoLocalidad Fase 1* Fase 2** Av. disefio Total LEDParques
Antonio Naririo 5.665 660 4.012 134 334 5.140 99%
Rafael Uribe 16.490 713 13.213 620 426 14.972 96%
Kennedy 39.981 881 27.703 1.486 1.322 31.392 91%
Bosa 21.108 160 15.311 745 328 16.544 84%
Fontibon 17.593 142 1.250 322 124 1.838 13%
Puente Aranda 18.771 1.306 0 0 63 1.369 9%
Enqativa 36.038 1.098 559 107 0 1.764 6%
Usaquen 25.906 243 675 0 7 925 5%
Usme 16.370 64 10.907 0 0 10.971 77%
Av. Principales 6.826 0%
Total 204.748 5.267 73.630 3.414 2.604 84.915 49%

(Reporte CODENSA. 19 de julio de 2019). *F1: Modernizacion 2015 - “F2: Modernizacion 2016-2019

2. Actualizacion y modernizacion de parques:

Reporte de parques con corte a agosto de 2019 ejecutados al 100% y con ajustes de acuerdo a la mformacion presentada por el 
operador.

Vigencia
2019

Ejecutados al 100%
Cantidad #Luminarias

ene-19 47 475
feb-19 90 511
mar-19 53 274
abr-19 9 85
May-19 43 326
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Jun-19 8 95
Jul-19 
Ago-19

5 30
17 206

Total 272 2.202

3. Incorporacion de Led y Mh:

Incorporacion de luminarias Led y Mh en la base de datos de julio de 2019:

Tecnologia Ene. Feb. Mar. Abr. May, Jun. Jul. Oct.Ago. Sep. Nov. Die. Total
Led AAA 5608 973 3.109 1.919 1.767 2.725 16.545
Mh 34 342 751 395 83 182 279 2.066

4 Vida util de las luminarias:

Comparando las bases de dalos de los meses de julio y junio de 2019, las luminarias retiradas de la infraestructura de alumbrado 
publico y que habian cumplido su vida util fueron 1.993 tal como se presenta a continuacion en la siguiente tabla:

Aho de incorporacion BD 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TotalCantidad de luminarias
Julio 458 42 1149 96 68 37 2055 68 1.993
Junio 449 20 681 78 39 52 50 1.47751 57
Mayo 274 30 358 109 66 36 18 21 57 969

2019 Abril 676 51 1147 151 80 31 43 40 49 2.268
Marzo 729 38 405 222 77 50 27 28 46 1.622
Febrero 1.097 103 1.646 167 184 91 53 76 246 3.663
Enero 162 6 130 37 18 8 41 8 369

Acciones de Mejora (AM):Seguimiento 
mensual a las 
acciones de 
mejora (AM) y

En la siguiente tabla se relaciona el consolidado con el estado actual de acciones de mejora generadas por la interventoria al 
operador del servicio con code al mes de agosto de 2019.

No Consolidado seguimiento AM
Conformidades Solicitudes 

pendientes al inicio 
del mes

Solicitudes 
entregadas a 

CODENSA

Solicitudes 
pendientes al finalizar 

el mes
(NC) Solicitudes cerradas 

en el mesTipo de solicitudgeneradas por 
interventoria. AM 235 71 52 254

AM-REP 7 3 0 10
AM-EXP 69 32 13 88
NCR 37 6 2 41
NCP 0 0 0 0
TOTAL 348 112 67 393

No Conformidades (NC) correspondientes a la base de datos de infraestructura:

Durante el mes de agosto la interventoria genero seis (6) No Conformidades (NC) correspondiente a la base de datos de 
infraestructura SDA.

Fecha entrega 
a Codensa

Item Consecutive Tipo de solicitud

Incorporacion infraestructura en base de datos SDE. 6 rotulos1 NCR 135 12/08/2019
Actualizacion de informacion con relacion a los retiros e incorporaciones de lo instalado en 
terreno2 NCR 151 12/08/2019

Correccion de la ubicacion geografica o coordenada en la base de datos de infraestructura 
de AP3 NCR 152 12/08/2019

Correccion de la ubicacion geografica o coordenada en la base de datos SDA de 
infraestructura de AP 19 rotulos4 NCR 153 12/08/2019

Retiro de la base de datos SDE de infraestructura de AP por no ser infraestructura 
normalizadaNCR 1545 12/08/2019

Correccion de la ubicacion geografica o coordenada en la base de datos SDE de 
infraestructura de Alumbrado Publico. 6 rotulos6 NCR 155 12/08/2019

En este mismo periodo la interventoria cerro dos (2) No Conformidades (NC) al operador del servicio.

Fecha de 
cierreItem Consecutive Tipo de solicitud

NCR 112 Correccion de Localidad de ubicacion en la base de datos SDE, de 
infraestructura del servicio de AP. Correccion 5 rotulosNCR 1121 13/08/2019
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NCR 113 Aclualizacion de informacion de tipo de tecnologia en la base de 
dates SDE, de infraestructura del servicio de AP. Actualizar 5 rotulos2 NCR 113 29/08/2019

Resumen de No Conformidades (NC) generadas y cerradas vigencia 2019:

No Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Die Total (m)Conformidades
Generadas 6 0 14 1 0 25 0 6 52
Cerradas 20 0 0 9 15 1 0 2 47

No Conformidades (NC) correspondientes a la base de datos de Fono-Servicio:

Durante el mes de agosto interventoria no genero ni cerro No Conformidades (NC) para el operador de servicio correspondiente a la 
base de datos de Fono-Servicio.

Resumen No Conformidades (NC) generadas y cerradas vigencia 2019:

No Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Die TotalConformidades
Generadas 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Cerradas 0 0 0 0 3 0 0 0 3

Seguimiento a la normalizacion de la infraestructura de alumbrado publico y proyectos de expansion subterraneos: 
Se esta a la espera de la informacion de los meses de julio y agosto.

Seguimiento a
la
normalizacibn 
de la
infraestructura 
de alumbrado 
publico.

Metros lineales normalizados en diferentes sectores del Distrito Capital:
Normalizacion Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Die Total (m) 

2.8402019 66 622 157 645 531 819
2018 391 1.681 606 90 996 419 430 154 334 374 85 552 6.112

La normalizacion es ejecutada por el operador del servicio de alumbrado publico conforme a las acciones de mejora (AM) generadas 
por la interventoria mensualmente.

Se revise el informe del mes de agosto de 2019, verificando que la informacion corresponde con lo ejecutado.

Se realizaron cuatro (4) visitas en conjunto con la interventoria para recibo de obra nivel (0), donde se realiza la aprobacion de dos 
(2) obras para incorporacion de infraestructura al Distrito Capital.

Aprobado en 
visitaUltima visitaItem Proyecto Localidad Direccion

Diurna Nocturna Diurna Nocturna
1 Proyecto Apolo Fontibon KR 120 # 22 D- 15 05/08/2019 30/08/2019 Si Si
2 Hard Body Suba CL 169 E3# 67-61 13/08/2019 28/08/2019 No No
3 Centro Comercial La Colina Suba CL 138 KR 73 13/08/2019 N/A No No

Seguimiento 
mensual al 
recibo de 
infraestructura 
del Distrito 
Capital, 
denominada 
Nivel Cero.

4 Urbanizacion San Isidro Usaquen KR 6 W 151 -80 16/08/2019 Si Si20/08/2019

Recibo de infraestructura con code a agosto de 2019:

Recibidas Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Die. Total
2019 0 2 0 1 2 2 0 2 9
2018 0 1 1 3 1 2 2 1 4 2 3 21

En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 se registran las siguientes luminarias con code a 31 
de agosto de 2019:

Tecnologia
Localidad Sodio Halogenuro Led Total

Antonio Narino 7 7
Barrios Unidos 6 8 14
Bosa 69 152 221
Ciudad Bolivar 39 64 103
Candelaria
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Chapinero 63 63
Engativa
Fontibon

18 173 191
87 1899 285

Kennedy 8 74 170 252
Martires 3 3
Puente Aranda 47 48 95
Rafael Uribe 6 61 67
San Cristobal 13 8 21
Santafe
Suba 8 415 405 828
Sumapaz
Teusaquillo 16 29 45
Tunjuelito
Usaquen 19 9 95 123
Usme 3 6 9
TOTAL 123 796 1408 2.327

En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 se registran los siguientes apoyos con corte a 31 de 
agosto de 2019:

Altura de poste (m) TotalMaterial 6 m 8 m 9 m 10 m 12m 14 m
Metalicos 63 12 37 16 0 0 128
Concreto 0 0 1.672 00 175 1.847

Total 12 1.688 17563 37 0 1.975

Georreferenciacion zonas de cesion denominadas "Nivel 0":

Programacion georreferenciacion:

Localidades Total luminarias Ejecutado Pendiente % de avance
Suba 358 123 235 34%
Ciudad Bolivar 91 0 91 0%
San Cristobal 8 0 8 0%
Usme 3 0 3 0%
Martires 15 0 15 0%
Kennedy 172 172 0%0
Bosa 144 0 144 0%
Puente Aranda 68 0 68 0%
Rafael Uribe 68 0 68 0%
Total 927 123 804 13%

Mes Sep-19 Oct-19 Nov-19 Total
Programado

JEjecutado__
Porcentaje

320 186400 906

Numero de luminarias georreferenciadas con corte a agosto de 2019.

No. luminarias Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Die Total
2019 470 49 130 115 56 71 0 0 891
2018 53 0 66 133 253
Total 470 49 130 115 56 71 0 0 53 0 66 133 1.144

Aprobacion de 
unidades 
constructivas 
de alumbrado 
publico - 
UCAP.

Para el periodo del 1 al 31 de agosto 2019, interventoria revise las Unidades Constructivas de la Infraestructura de Alumbrado 
Publico presentadas por CODENSA S.A. E.S.P. denominadas como UCAP Poste Fibra 5 Mts ET 205 - 250 kgs A.P, mediante 
informe C-555-10828-19.

Pago de 
factura del 
operador y la

Durante el mes de agosto de 2019 la UAESP le solicito a la Interventoria de Alumbrado Publico, realizar los analisis, revision, 
evaluacion, valoracion del costo del servicio de Alumbrado Publico y emitir el aval correspondiente, si a ello hay lugar, mediante el 
concepto respectivo; quien dio respuesta segun lo indicado en la siguiente tabla:_____________________________________________
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interventoria.
Solicitud de an£lisis, revisidn, evaluacidn, valoracidn del costo del Servicio de Alumbrado Publico

Periodo: agosto de 2019
Periodo facturado 

Alumbrado Publico
No. de radicado de la solicitud de 

anaiisis y concepto a la interventoria
No. de radicado del concepto 

emitido por la interventoria
> Factura junio de 2019: 

20197000310842 del 30 de 
juliode 2019.

20194000195551 del 09 de agosto 
de 2019 > 20197000346922 del 21 de agosto de 2019

De igual forma, durante el mes de agosto de 2019 se gestiono el pago al operador del servicio de alumbrado publico CODENSA S.A. 
ESP, correspondiente al mes de junio de 2019. En cuanto a los contratos de Interventoria C-409-2018 y C-555-2019, durante el mes 
de agosto de 2019 no se gestionaron pagos para dichos contratos.

En relacion con el ultimo pago del contrato de Interventoria C-098-2015 (ISES), correspondiente a los servicios prestados en el mes 
de abril de 2017, es precise indicar que se encuentra pendiente el tramite de la resolucion por la cual se reconoce el pasivo exigible 
de dicho contrato, al igual que la expedicion del CDP y CRP con cargo al pasivo exigible. Por lo anterior, durante el mes de agosto 
de 2019 no se gestiono el tramite de pago para este contrato de interventoria.

A continuacibn, se relacionan las reuniones y recorridos en las cuales participo la Subdireccion en el mes agosto de 2019. 
1. Reuniones programadas con comunidad

Atencion a 
comunidades y 
apoyo a otras 
entidades del 
Distrito.

Entidad que 
convocaItem Fecha Localidad Conclusiones

Se asiste a la reunion con el fin de identificar factores de riesgo 
en la localidad de Engativa. Se informa que el area de alumbrado 
publico responde a las solitudes que realiza la comunidad y a su 
vez se monitorea la prestacion del servicio por medio de la 
interventoria, por lo tanto, quedamos atentos a las solicitudes que 
nos realicen desde la mesa de riesgos. No se adquieren 
compromisos.

01/08/20191 Engativa Policia Nacional

Junta
Administradora 
Local - JAL

Se genero compromiso de realizar recorrido con comunidad para 
verificar el servicio de alumbrado publico en la zona aledana al 
cementerio del sur.

2 10/08/2019 Antonio Nariiio

Alcaldia Local de 
Fontibon.

Se genero compromiso de verificar el servicio de alumbrado 
publico en el sector del barrio la Felicidad.3 14/08/2019 Fontibon

Se asistio a la Junta Zonal en el salon comunal Bosques de San 
Carlos donde se atendieron temas relacionados con alumbrado 
publico, Se dio respuesta mediante radicado 20194000220311.

Alcaldia Local de 
Rafael Uribe4 24/08/2019 Rafael Uribe

2. Verificaciones realizadas por la interventoria generadas en reuniones o solicitudes de la comunidad:

Fecha de 
solicitud

Fecha de visita 
tecnicaItem Localidad Respuesta UAESP

Usaquen1 08/08/2019 24/07/2019 20194000196241
2 26/07/2019 30/07/2019Bosa 20194000198001
3 Engativa 29/07/2019 31/07/2019 20194000196171

Engativa4 29/07/2019 01/08/2019 20194000196221
5 Usaquen

Suba
08/08/2019
12/08/2019

12/08/2019
14/08/2019

20194000204411
201940002162416

Fontibon7 12/08/2019 15/08/2019 20194000216201
8 Suba 14/08/2019 17/08/2019 20194000217201
9 Fontibon 16/08/2019 20/08/2019 20194000216931

10 Fontibon 20/08/2019 28/08/2019 20194000232061

3. Recorridos programados con comunidad:

Relacion de recorridos realizados por la interventoria con comunidad en el mes de agosto de 2019:

Fecha
solicitud

Fecha de 
recorrido

Respuesta
UAESPItem Lider comunitarioLocalidad Punto de encuentro

1 Bosa 08/08/2019 13/08/2019 Capitan Joselin Barbosa KR 88 C No. 62 C- 16 Sur 20194000217001
Jhilber Ariel Palencia. 
Presidente JAC

CL32 Sur No. 92A-75 salon 
comunal Eduardo Frei.10/08/2019 21/10/20192 Antonio Nariho 20194000190611

Cancha futbol Champion KR 
43 con CL 5A. barrio Nueva 
Primavera

3 Puente Aranda 15/8/2019 21/8/2019 Cirano Cardona 20194000225491

Chapinero 22/8/2019 27/8/2019 20194000190021/4 Luisa Valderrama CL 58 No.13-68
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20194000259481

KR 77 No. 18-51 Conjunto la 
Arboleda

20194000244301Fontibon 22/08/2019 29/08/2019 Ivan Mendoza5

Seguimiento a I 
cuidado del 
medio 
ambiente 
relacionado 
con el servicio.

Desde el componente ambiental para la actividad de seguimiento y verificacion del manejo y disposicibn de residues solidos, equipos 
y materiales generados del sistema de alumbrado publico de Bogota, la interventorla realize en el mes de agosto de 2019 la 
verificacion de insumos como son la base de datos de infraestructura suministrada por Codensa donde se reporto para el periodo de 
julio un total de 2.881 luminarias retiradas en 18 localidades. En referencia al cambio de bombillas se verifico por parte de 
interventorla en el mismo periodo la base de Fono-Servicio correspondiente al periodo de julio de 2019, donde se reporto el retiro y 
cambio de 37 bombillas, en 13 localidades. Dichos datos se relacionan a continuacion

Localidad Total GeneralTecnologia Total
GeneralLocalidad Bosa 1LED Mh Na

Ciudad Bolivar 8
Antonio Narino 8 3 11 22

Engativa 3
Barrios Unidos 1 3 1 5

Fontibon 3
Bosa 2 51 2.315 2.368

Kennedy 1Ciudad Bolivar 1 47 48
Mbrtires 1Candelaria 1 1
Puente Aranda 3Chapinero 2 1 3 6
San Cristobal 6Engativa 2 6 8
Suba 1Fontibon 207 27
Teusaquillo 1Kennedy 5 33 38
Tunjuelito 1Martires 3 3
Usaquen 3Puente Aranda 1 9 10
Usme 5Rafael Uribe 487 55
Total generalSan Cristobal 3732 32

Santafe 5 2 11 18
Suba 5 26 31
Teusaquillo 22 33 55
Usaquen 1 11 12
Usme 3 1 138 142
Total general 58 111 2.712 2.881
% Participacion 2% 4% 94%

En cuanto al seguimiento realizado frente a las solicitudes de poda, para el mes de agosto se observa que la interventorla da 
cumplimiento al procedimiento de reporte de solicitudes de poda ante operadores del servicio de aseo con copia a Secretaria Distrital 
de Ambiente y reporte de solicitudes al operador de red en caso de presentarse riesgo electrico, donde en agosto se emitib dos no 
conformidades dirigidas a Codensa por el incumplimiento en la gestibn frente a solicitud de poda por riesgo electrico en la Calle 133 
A con Carrera 104 Esquina, barrio Costa Azul de la localidad de Suba mediante comunicados C-555-10685-19 y C-555-11153-19. 
De igual manera la interventorla realizb seguimiento a solicitud de poda por riesgo electrico en la Calle 110 No. 15 - 41. Barrio Santa 
Paula, de la localidad Usaquen, donde solicito mediante correo electrbnico a Codensa informacibn de gestibn frente a dicha solicitud. 
Cabe aclarar que en reunion realizada el 28 de agosto de 2019 con Codensa se solicito por parte de esta Subdireccibn y de la 
interventorla dar respuesta frente a la atencibn de estas dos solicitudes de poda.

Seguimiento a los proyectos piloto que estan en ejecucibn de Fuentes No Convencionales de Energla (FNCE), corte al mes de 
agosto de 2019:

Visitas & Mediciones Proyectos FNCE - Interventorla
Hora
inicial# Proveedor Lugar Actividad Fecha Observaciones

Montaje 03/08/2017
Inspeccibn 09/08/2018 5:00 p. m.
Medicibn 1 10/09/2018 8:30 p. m.

CL 87 
entre KR 
7A y KR 8

Medicibn 2 11/10/2018 8:30 p. m.
1 AXCELLNET Medicibn 3 08/11/2018 8:30 p. m.

Medicibn 4 15/01/2019 8:30 p. m.
Medicibn 5 
Medicibn 6

15/02/2019
20/03/2019

8:30 p. m. 
8:30 p. m.

Medicibn 7 10/04/2019 8:30 p. m.
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Medicion 8 02/05/2019 6:30 p. m.
Medicion 9 13/06/2019 8.30 p. m.
Medicion 10 16/07/2019 6.30 p. m
Medicion 11 15/08/2019 8.30 p. m
Desmontaje
Montaje 28/01/2017
Inspeccion 09/08/2018 5:00 p. m.
Medicion 1 10/09/2018 8:30 p. m.
Medicion 2 12/10/018 8:30 p. m.

No se realizaron mediciones debido a que las 
luminarias estaban apaqadas Medicion 3 08/11/2018 8:30 p. m.CL 39 con 

KR 7 
Parque 

Nacional 
Sector La 

Virgen

ACLARA 
BOGOTA - 

UNILEVER / 
DOVE

Medicion 4 15/01/2019 8:30 p. m.
2 Medicion 5 15/02/2019 8:30 p. m.

Medicion 6 20/03/2019 8:30 p. m.
Medicion 7 10/04/2019 8:30 p. m
Medicion 8 02/05/2019 6:30 p. m. Dos luminarias apaqadas
Medicion 9 13/06/2019 8:30 p. m.
Medicion 10 16/07/2019 6.30 p. m Se encuentra una solucion fuera de servicio
Medicion 11 15/08/2019 8.30 p. m Se encuentra una solucion fuera de servicio
Desmontaje
Montaje 30/01/2017
Inspeccion 09/08/2018 5:00 p. m.
Medicion 1 12/09/2018
Medicion 2 12/10/2018 8:30 p. m.
Medicion 3 15/11/2018 8:30 p. m.CL 65 sur 

con TV 7H 
Parque 

San Pedro 
de Usme.

ACLARA 
BOGOTA - 

UNILEVER/ 
DOVE

Medicion 4 15/01/2019 8:30 p. m.
Medicion 5 15/02/2019 8:30 p. m.3
Medicion 6 20/03/2019 8:30 p. m.
Medicibn 7 11/04/2019 8:30 p. m.
Medicion 8 03/05/2019 6:30 p. m
Medicion 9 13/06/2019 8.30 p. m.
Medicion 10 16/07/2019 6.30 p. m
Medicionl 1 15/08/2019 | 8.30 p.m
Desmontaje
Montaje Parcial
Inspeccion 15/01/2019
Medicion 1 15/02/2019 8:30 p.m.

Ciclo-via 
CL 116

Medicion 2 20/03/2019 8:30 p. m Se encontraron 6 soluciones fuera de servicio4 Codensa Medicion 3 10/04/2019 8:30 p. m. Se encontraron 6 soluciones fuera de servicio
Medicion 4 02/05/2019 6:30p.m. Se encontraron 6 soluciones fuera de servicio
Medicion 5 13/06/2019 8:30 p. m. Se encontraron 5 soluciones fuera de servicio
Medicion 6 16/07/2019 6.30 p. m Se encontraron 5 soluciones fuera de servicio

Soluciones fuera de servicio: Rotulos 2117879, 
2044110 y2057390.

Medicion 7 15/08/2019 8.30 p. m
(Utilice las fiias que requiera)

REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISION Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONTEMPLADAS EN EL
PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO

Entidades
participantesFecha Tema Conclusiones

Codensa, UAESP e
Interventoria a la 
prestacion del servicio 
de Alumbrado Publico 
de la UAESP.

Mesa de trabajo para el seguimiento al proyecto de cambio de mastiles de 
alumbrado publico: Seguimiento a los compromisos establecidos en las mesas 
anteriores, para el cambio de mastiles de alumbrado publico de la infraestructura 
instalada en el Distrito Capital.

Proyecto cambio 
de Mastiles01/08/2019

Transferencia de conocimiento en cumplimiento de la obligacion administrativa No. 
31 del Contrato 409-18

9/08/2019 Contrato 409-18 Interventoria - UAESP

Codensa - Interventoria
-UAESP12/08/2019 Seguimiento a AM Seguimiento a la ejecucibn y cierre de acciones de mejora

Codensa - Interventoria
-UAESP12/08/2019 Seguimiento a NC Seguimiento a la ejecucibn y cierre de No Conformidades

Empalme
contratos 409-18 y 
555-19

Reunion de empalrne en cumplimiento de la obligacion administrativa No. 40 de 
los contratos 409-18 y 555-19

15/08/2019 Interventoria - UAESP

Plan de
mantenimiento

Codensa - Interventoria
UAESP

Se realizb seguimiento avance actividades mantenimiento preventive de julio 
2019, acciones de mejora cambio masivo de bombillas, inspeccion de

21/08/2019
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REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISION Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONTEMPLADAS EN EL 
PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO

Entidades
participantesFecha Tema Conclusiones

preventive subestaciones, limpieza de luminarias, mantenimiento subestaciones, solucion de 
defectos

CODENSA
Interventoria
UAESP

22/08/2019 Mesa de 
modernizacion

Se realiza el seguimiento a los avances de modernizacion reportados por 
CODENSA para el mes de agosto de 2019.

Indicador 
cubrimiento 
inspeccion de 
luminarias

Reunion de seguimiento al contrato de interventoria C-409 de 2018 mediante la 
cual interventoria presenta el archive de control y los soportes para justificar el 
porcentaje de cubrimiento presuntamente sin recorrer.

23/08/2019 Interventoria - UAESP

Presentacion de 
Informe

Interventoria
UAESP

Presentacion del Informe de Interventoria No. 14 correspondiente al mes de julio 
de 2019 para el contrato C-409 de 201828/08/2019
Se realize por parte de la UAESP socializacion de observaciones a los informes de 
gestion del mes de julio, contrato 409-2018 (1-18 de julio) y contrato 555-2019 (22- 
SI de julio) presentados por interventoria. Presentacion de los Informes de gestion 
de Interventoria No. 14 del Contrato 409-2018 y No. 01 del Contrato 555-2019 
correspondientes al mes de julio de 2019.

Presentacion de 
Informe28/08/2019 Interventoria - UAESP

Presentacion de 
Informe Codensa

Interventoria - UAESP 
CODENSA

Presentacion del Informe de gestion del operador correspondiente al mes de julio 
de 2019 y observaciones por parte de interventoria y UAESP.__________________
Como parte del seguimiento a la gestion integral de los residuos generados del 
sistema de alumbrado publico de Bogota, la interventoria y UAESP llevo a cabo 
visita a las instalaciones de la empresa LITO verificando lo relacionado al periodo 
de julio de 2019. En dicha visita presentaron la siguiente documentacion: 
Certificado de recepcion de residuos y excedentes con consecutive No. 
SA19BOG-CAT0124 relacionando los residuos entregados por los contratistas de 
CODENSA; certificados de verificacion de botiquines y extintores; soportes de 
capacitaciones realizadas, manifiestos de transporte de bombilleria hacia la ciudad 
de Cali para su tratamiento y disposicion final con consecutivos REM K1-66 y REM 
K1-117. Finalmente, en esta fecha se realize visita a la planta de LITO verificando 
condiciones de almacenamiento de bombilleria, transformadores y laboratorio 
donde se realiza el analisis de muestras que puedan estar contaminadas con 
PCB's los cuales no presentaron novedades o aspectos de mejora.______________

28/08/2019

Visita
instalaciones 
empresa LITO

Codensa - Interventoria 
-UAESP29/08/2019

(Utilice las filas que requiera)

DESCRIPCION GENERAL Y ANALISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO1

Con base en los resultados de las actividades desarrolladas por la interventoria contratada por la UAESP referente al informe del mes de agosto de 
2019 de (analisis bases de datos de julio) y de acuerdo con los siguientes parametros, se elabora el concepto de calidad del servicio prestado por el 
operador:

Atencion a los requerimientos de los usuarios, registrados en el fono-servicio de CODENSA S.A E.S.P.
En el periodo del 1 al 31 de agosto de 2019, donde se analizo la base de datos de julio de 2019, el 48.01% de las ordenes de trabajo recibidas 
fueron atendidas en tiempos inferiores a 72 horas. No se cumplio con la meta > 90% (no contractual).

Cumplimiento del Manual Unico de Alumbrado Publico, el RETIE y el RETILAP.
Con relacion al Manual Unico de Alumbrado Publico - MUAP, el RETIE y el RETILAP, los proyectos fotometricos, las obras de expansion y los 
recibos de infraestructura se ejecutaron de acuerdo con la normatividad vigente.

Base de datos SDA.
De acuerdo con la base de datos de infraestructura del mes de julio de 2019, el Distrito Capital cuenta con 352.045 luminarias. Los ingresos, 
cambios y retiros en la base de datos de este mes presentan los cambios normales dentro del manejo de la informacion.

1 Para la evaluacion el Profesional Especializado deben tener en cuenta los informes de: Interventoria, Operadores o Prestadores del servicio e informes de visitas 
administrativas y de campo, entre otros.

SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACCION DE MEJORA Y NO CONFORMIDADES2
(Tipo: AM: Accion de Mejora - AM-EXP: Accibn de Mejora de Expansion - AM-REP: Accion de Mejora de Repotenciacibn 

NCR: No Conformidad Real - NCP: No Conformidad Potencial)

En la siguiente tabla se relaciona el consolidado con el estado actual de acciones de mejora y no conformidades generadas por la interventoria al 
operador del servicio con corte al mes de agosto de 2019.

/
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Consolidado seguimiento AM - NC 
Solicitudes entregadas a '_ 

CODENSA
Solicitudes pendientes 

al finalizar el mes
Solicitudes cerradas en 

 el mes
Solicitudes pendientes 

al inicio del mesTipo de solicitud

71 52 254AM 235
0AM-REP 7 3 10

AM-EXP 69 32 13 88
NCR 37 6 2 41
NCP 0 0 0 0
TOTAL 348 112 67 393

^Para el diligenciamiento de esle numeral se debe tener en cuenta las acciones reporladas en los informes de las Intervenlorlas de los Servicios y las solicitadas por la 
Unidad. Y para el caso de los convenios, se tendrd en cuenta las recomendaciones evidenciadas en las actas de reunidn. En el presente formato se relacionaran todas 
las acciones que no ban sido subsanadas del periodo actual o periodos anteriores.

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME3
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO 

CONFORME TRATAMIENTO ACIONES CORRECTIVAS O 
PREVENTIVAS 

ADELANTADAS POR EL 
PRESTADOR DEL 

SERVICIO O 
INTERVENTORIA 

Reproceso

ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO POR 

PARTE DE LA 
UNIDAD 
FECHA 

(dd/mm/aaaa)

•o o

Jits s.

-S 3)
I!
CL <D

8 .§descripci6n
DEL REQUISITO 

INCUMPLIDO

FECHA
(dd/mm
/aaaa)

o
oPRODUCTO O SERVICIO o
8& ISa o

2
En el mes de agosto de 
2019 no se identified 
producto no conforme.___

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta los produclos no conformes reportados en los informes de las Interventorias de los Servicios y las 
solicitadas por la Unidad.

PQRSCON RESPECTO AL SERVICIO
De acuerdo con la base de datos de Fono-servicio en el mes de julio de 2019 se generaron y atendieron 10.115 ordenes de trabajo, de las cuales 
se atendieron en un periodo menor a 72 boras el 90,28% que corresponden a 4.856 ordenes. Meta: 90% (no contractual).

Solicitudes atendidas del servicio de alumbrado publico menor a 72 boras en el mismo mes
Periodo 2019 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Die. PromedioVariables

Generadas y Atendidas 10.954 11.659 12.272 13.656 12.815 8.296 10.115 11.395
9.929 10.509 11.077 12.371 11.570Atendidas =<72 boras 

% de Atencibn
7.490 4.856 9.686

85,0090,64 90,14 90,26 90,59 90,28 90.28 48.01

ANALISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA4
PQRS de mayor frecuencia Gestion realizada

De un total de 12.897 ordenes de trabajo atendidas por Codensa durante el mes de julio de 2019, el reporte es el siguiente:
Mantenimiento luminaria apagada 
(Tipificacibn 13)

De las ordenes generadas se atendio el 35,19% que corresponden a 4.539 ordenes (disminuyeron
respecto al mes anterior).
De las ordenes generadas se atendio el 15,23% que corresponden a 1.964 ordenes (disminuyeron 
respecto al mes anterior)._____________________
De las ordenes generadas se atendio el 3,57% que corresponden a 461 ordenes (aumentaron 
respecto al mes anterior).______________________'___________________________________ __
De las ordenes generadas se atendio el 1,84% que corresponden a 237 ordenes (disminuyeron 

______________________________________  respecto al mes anterior).___________________________________________________________
4Realizar un analisis de la atencion de los PQRS en el periodo del informe, tener en cuenta los informes de las Interventorias y los reportes del Sistema Distrital de
Quejas y Reclamos.___________________________________

Arreglo subterraneo (Tipificacion 12)

Cambio foto-control (Tipificacion 15)

Limpieza luminaria (Tipificacion 14)

ANALISIS DE LA MEDICION (INDICADORES)
Indicadores

Los siguientes indicadores se determinan con el fin de establecer un nivel de servicio y un seguimiento mensual que permite verificar una evolucion 
del mismo. Estos indicadores no son contractuales con el operador del servicio de alumbrado publico, por lo que tienen un caracter netamente 
informative y de seguimiento:

> Proyectos de expansion del servicio de alumbrado publico corte agosto de 2019:
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Expansiones: Periodo 2019. Meta 95%
EneTl Febrj Mar.~| Abr. MayTT Jun.Variables / Periodo Jul. Sep.Ago. Oct. Nov. Die. Total

# proyectos de expansion ejeculados en el mes 64 52 33 36 36 27 12 26 286
# proyectos de expansion programados 42 44 42 27 23 3269 59 338
Obras canceladas 4 7 7 4 6 0 0 0 28
Resultado % 98,6 100 95,2 90,9 100 100 52,2 81.25 84,61
# proyectos de expansion ejecutados de meses anteriores 3 1 0 2 0 2 0 9 17
# proyectos totales de expansion ejecutados en el mes 67 53 33 38 0 29 12 35 267
# de luminarias instaladas 181 144 113 207 136 58 38 161 1.038

(Fuente. CODENSA SA ESP - Interventoria)

> Proyectos de repotenciacion del servicio de alumbrado publico corte agosto 2019:

Repotenciaciones: Periodo 2019. Meta 95%
____  Variables / Periodo
# proyectos de repotenciacion ejecutados en el mes
# proyectos de repotenciacion programados

Ene. Feb. Mar. Abr. May^ Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. TotalNov. Die.
6 2 4 0 2 1 0 4 19
6 2 4 1 2 1 1 5 22

Obras canceladas 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Resultado % 100 100 100 100 100 100 0 100 86,36
# proyectos de repotenciacion ejecutados de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 1 1
# proyectos totales de repotenciacion ejecutados en el mes 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Obras canceladas de meses anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# de luminarias repotenciadas 1439 29 0 14 3 0 31 130

(Fuente: CODENSA SA ESP - Interventoria)

^ Efectividad de la linea 115

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al fono-servicio linea 115, la cual es 
atendida por el operador del servicio de alumbrado publico y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio segiin 
los usuarios que se ven afectados por el mismo.

> Efectividad de la linea 115: base de dates del mes julio de 2019:

Registro de Resultados 2019. Meta 95%
Variables Periodo Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Die.
#de Lotes muestreados de la linea 115 encontrados conformes 30 28 30 30 31 31 31
# Total de lotes muestreados la linea 115 31 28 30 30 31 31 31
Resultado % 96,8 100 100 100 100 100 100

(Fuente: CODENSA SA ESP - Interventoria

> Lotes muestreados de las inspecciones diarias

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al fono-servicio linea 115, la cual es 
atendida por el operador del servicio de alumbrado publico y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio segiin 
las inspecciones diurnas y nocturnas realizadas por las interventorias.

> Lotes muestreados de los barridos diarios de interventoria en julio de 2019.

Registro de Resultados 2018. Meta 95%.
Variables Periodo Ene. Feb. Mar. May. Sep.Abr. Jun. Jul. Ago. Oct. Nov. Die.
# de Lotes de recorridos interventoria encontrados conformes 8 8 8 8 8 8 8
# Total de lotes muestreados recorridos interventoria 8 8 8 8 5 6 6
Resultado % 100 100 100 100 60 75 75

(Fuente: CODENSA SA ESP -Interventoria)

RECOMENDACIONES5
Evaluar el Convenio con Codensa SA ESP frente a la Resolucion CREG 123 de 2011. Tener en cuenta la actualizacion de UCAP, las vidas utiles de 
la infraestructura de alumbrado publico e indicadores entre otros. Adicionalmente, tratar el tema "Actualizacion de la base de Dates SDA", que dice: 
“La Empresa de Energia de Bogota SA ESP debera realizar la actualizacion de los inventarios fisicos de luminarias por lo menos una vez cada tres 
afios".

Desde el 28 de septiembre de 2016, se profirio el fallo de Tribunal Contencioso Administrative en el que se niegan las pretensiones de CODENSA 
SA ESP, dentro del proceso que se adelanta por el cobro del IVA al arrendamiento de la infraestructura del servicio de alumbrado publico, Sentencia 
que fue apelada por Codensa S.A E.S.P, y cuyo tramite se encuentra para fallo en el Consejo de Estado desde el 8 de junio de 2018. Es importante 
senalar que la defensa de la UAESP solicitb que se confirmara la Sentencia de primera instancia y que niegue las pretensiones principales y 
subsidiarias presentadas por Codensa en el Escrito de apelacion. Se recomienda seguir haciendo seguimiento al proceso juntamente con la 
Subdireccion de Asuntos Legales.__________________________________________________________________________________________________
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En agosto de 2018 Codensa S.A. interpuso demanda contractual contra la UAESP con el fin de que se declare la nulidad de la Resolucion 412 de 
2017 por medio de la cual se liquido unilateralmente el Convenio 766 de 1997. De lo anterior se realiza el respective seguimiento al proceso con 
radicado 25000233600020180071800- Tribunal Administrative de Cundinamarca, del cual la Subdireccion de Asuntos Legates realiza la defensa 
judicial. Se reporto que el 21 de agosto de 2019 se realize audiencia inicial la cual se suspendio y continue el 26 de agosto dictando sentencia a 
favor de la UAESP.

Al finalizar el mes de agosto de 2019 se tienen 254 acciones de mejora pendientes de atencion por parte del operador del servicio. Se realizan 
mesas de trabajo con la participacion de Codensa, Interventoria y UAESP con el fin de hacer seguimiento y cierre a las AM generadas por la 
interventoria.

Definir en conjunto con CODENSA, la Interventoria y la UAESP la tarifa de arrendamiento y mantenimiento para la vigencia 2018. Durante el mes de 
agosto de 2019 se acordd utilizar para el calculo de la tarifa de arrendamiento y mantenimiento del ano 2018, la vida util de las luminarias Sodio 
definida en el Anexo No. 5 del Acuerdo del 25 de enero de 2002 suscrito entre el Distrito Capital y Codensa; que para el caso en cuestion 
corresponde a 7,9 aiios. Asi las cosas y no existiendo ningun tema pendiente para la formalizacidn de la tarifa de arrendamiento y mantenimiento 
del ano 2018, Codensa procedio a remitir la propuesta del acta de la tarifa en mencion; a lo cual UAESP y la Interventoria remitieron las 
observaciones encontradas en dicha propuesta de acta.

^Aquellas que los Profesionales del Servicio considere pertinentes para mejorar la prestacion del servicio y que deban ser objeto de consideracion y analisis por parte del 
Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Publico.
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