

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2016

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$33,955	\$29,430	86.68	\$46,134	\$0	0.00	\$53,123	\$0	0.00	\$52,289	\$0	0.00	\$54,445	\$0	0.00	\$239,945	\$29,430	12.27
13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat	\$33,955	\$29,430	86.68	\$46,134	\$0	0.00	\$53,123	\$0	0.00	\$52,289	\$0	0.00	\$54,445	\$0	0.00	\$239,945	\$29,430	12.27
130 Gestión integral de residuos sólidos orientada al aprovechamiento	\$31,088	\$28,691	92.29	\$37,584	\$0	0.00	\$48,654	\$0	0.00	\$47,820	\$0	0.00	\$49,255	\$0	0.00	\$214,400	\$28,691	13.38
164 Construir una (1) línea base de separación en la fuente doméstica	\$573	\$0	0.00	\$2,709	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,282	\$0	0.00

Indicador(es)

(S) 137 Línea base de separación en la fuente doméstica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.00	0.00%	0.00%
2017	0.80	0.80	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Retraso: Se consideraron aspectos técnicos relacionados con el periodo de recolección de la muestra y no era posible llevarlo a cabo en el tiempo

Solucion: iniciar el proceso en la vigencia 2017 actualizando el estudio de mercado y así llevar a cabo la contracción de la caracterización de los residuos sólidos

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

1109 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	Ejecutado	%
(S)4	Realizar 1 caracterización de residuos hospitalarios generados en los hospitales y clínicas del D.C.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	\$1,620	\$0	\$0	\$0	\$1,620	\$0	0.00
(S)8	Definir 1 línea base de separación en la fuente	0.20	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	\$573	\$0	\$1,089	\$0	\$0	\$0	\$1,662	\$0	0.00

165 Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos	\$30,515	\$28,691	94.02	\$34,875	\$0	0.00	\$48,654	\$0	0.00	\$47,820	\$0	0.00	\$49,255	\$0	0.00	\$211,119	\$28,691	13.59
--	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 138 Línea de base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos levantada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.20	0.05	0.05	100.00%	100.00%
2017	0.80	0.15	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.20	0.00	0.00%	
2019	0.00	0.30	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.30	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.05	al Plan de Desarrollo	5.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos ¿ PGIRS (información tarifaria y la política distrital para la atención de la población recicladora).
Formulación de estrategias para prestar un servicio público de aseo en la ciudad con calidad, y que incluirá a los recicladores.
Culminación de la verificación de 986 personas para ser incluidas en el RURO (Registro Único de Recicladores de Oficio).
Remuneración de la recolección y el transporte de material aprovechable por \$23.086 millones de pesos.
Definición de acciones a implementar, para garantizar la inclusión de la población recicladora de oficio (H. Corte Constitucional)

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2016

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Pilar Democracia urbana	\$33,955	\$29,430	86.68	\$46,134	\$0	0.00	\$53,123	\$0	0.00	\$52,289	\$0	0.00	\$54,445	\$0	0.00	\$239,945	\$29,430	12.27	
Proyecto(s) de inversión																			
1109 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(C)1 Reducir 6 % de residuos solidos que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$4,234	\$3,247	76.69	\$4,830	\$0	0.00	\$8,006	\$0	0.00	\$8,319	\$0	0.00	\$8,645	\$0	0.00	\$34,033	\$3,247	9.54
(S)2 Reducir 10 % de puntos críticos de arrojo clandestino que se generan en D.C	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.11	0.00	0.00	2.82	0.00	0.00	2.82	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$106	\$0	0.00	\$111	\$0	0.00	\$117	\$0	0.00	\$384	\$0	0.00
(K)3 Disponer 100 % de los residuos que ingresan al RSDJ	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$22,435	\$22,013	98.12	\$21,265	\$0	0.00	\$9,809	\$0	0.00	\$9,324	\$0	0.00	\$10,130	\$0	0.00	\$72,963	\$22,013	30.17
(S)5 Formular e implementar 1 proyecto de capacitacion para la formalizacion a la poblacion recicladora de oficio	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00
	Recursos	\$1,535	\$1,119	72.93	\$1,123	\$0	0.00	\$5,691	\$0	0.00	\$6,026	\$0	0.00	\$4,880	\$0	0.00	\$19,255	\$1,119	5.81
(S)6 Establecer 1 linea base del componente de aprovechamiento en la ciudad de bogota D.C	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.15	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.05	5.00
	Recursos	\$2,311	\$2,311	100.00	\$7,607	\$0	0.00	\$25,042	\$0	0.00	\$24,039	\$0	0.00	\$25,484	\$0	0.00	\$84,484	\$2,311	2.74
132 Gestión para los servicios funerarios distritales		\$2,867	\$740	25.80	\$8,550	\$0	0.00	\$4,469	\$0	0.00	\$4,469	\$0	0.00	\$5,190	\$0	0.00	\$25,545	\$740	2.90
166 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito		\$2,781	\$734	26.39	\$8,104	\$0	0.00	\$3,215	\$0	0.00	\$3,188	\$0	0.00	\$3,881	\$0	0.00	\$21,170	\$734	3.47
Indicador(es)																			
(C) 139 Número de servicios funerarios integrales prestados																			
	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance														
					De la Vigencia	Trancurrido PD													
	2016	15.00	15.00	0.00	0.00%	0.00%													
	2017	20.00	20.00	0.00	0.00%														
	2018	22.00	22.00	0.00	0.00%														
	2019	24.00	24.00	0.00	0.00%														
	2020	26.00	26.00	0.00	0.00%														
					al Plan de Desarrollo	0.00%													
Retrasos y soluciones: Durante el segundo semestre de 2016 se prestaron 725 servicios a ciudadanos en los 15 servicios habilitados en los cuatro establecimientos funerarios de propiedad del Distrito. Adicionalmente se avanzó en la habilitación del servicio de cremación al modernizar 5 de los 6 hornos crematorios, ubicados en el Cementerio Distrital de Norte y en el Cementerio Distrital del Sur.																			
Avances y Logros:																			
Proyecto(s) de inversión																			
1048 - Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Fortalecer 100 % planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$1,621	\$734	45.26	\$3,368	\$0	0.00	\$2,154	\$0	0.00	\$2,095	\$0	0.00	\$2,756	\$0	0.00	\$11,995	\$734	6.12
(C)2 Entregar 26 servicios integrales prestados en los cementerios de propiedad D.C	Magnitud	15.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$1,160	\$0	0.00	\$4,736	\$0	0.00	\$1,061	\$0	0.00	\$1,093	\$0	0.00	\$1,125	\$0	0.00	\$9,175	\$0	0.00
167 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá		\$86	\$6	6.72	\$446	\$0	0.00	\$1,254	\$0	0.00	\$1,281	\$0	0.00	\$1,309	\$0	0.00	\$4,375	\$6	0.13
Indicador(es)																			

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2016

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$33,955	\$29,430	86.68	\$46,134	\$0	0.00	\$53,123	\$0	0.00	\$52,289	\$0	0.00	\$54,445	\$0	0.00	\$239,945	\$29,430	12.27

(S) 140 Número de subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	500.00	500.00	500.00	100.00%	100.00%
2017	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2018	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2019	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2020	500.00	500.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,000.00	4,000.00	500.00	al Plan de Desarrollo	12.50%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: en la vigencia 2015 de constituyo una reserva presupuesal para la entrega de subsidios funerarios liderado por la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, sin embargo en lo que va corrido del año 2016 la entidad ha autorizado 2.010 subsidios funerarios para que población en condiciones de vulnerabilidad tenga acceso a los servicios de destino final (inhumación, exhumación y cremación) en los Cementerios Distritales

soluciones: analizar el porcentaje de reserva presupuestales que se constituye con la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. con el fin de no afectar el presupuesto de la siguiente vigencia fiscal.

Proyecto(s) de inversión

1048 - Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3	Entregar 4,000 subsidios a la población vulnerable de Bogota	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Recursos		%			%			%			%			%			%
		\$86	\$6	6.72	\$446	\$0	0.00	\$1,254	\$0	0.00	\$1,281	\$0	0.00	\$1,309	\$0	0.00	\$4,375	\$6	0.13	
03	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$1,152	\$1,120	97.19	\$5,725	\$0	0.00	\$2,801	\$0	0.00	\$2,752	\$0	0.00	\$4,373	\$0	0.00	\$16,803	\$1,120	6.66	
19	Seguridad y convivencia para todos	\$1,152	\$1,120	97.19	\$5,725	\$0	0.00	\$2,801	\$0	0.00	\$2,752	\$0	0.00	\$4,373	\$0	0.00	\$16,803	\$1,120	6.66	
148	Seguridad y convivencia para Bogotá	\$1,152	\$1,120	97.19	\$5,725	\$0	0.00	\$2,801	\$0	0.00	\$2,752	\$0	0.00	\$4,373	\$0	0.00	\$16,803	\$1,120	6.66	
272	80.000 luminarias modernizadas y/o remodeladas	\$1,152	\$1,120	97.19	\$5,725	\$0	0.00	\$2,801	\$0	0.00	\$2,752	\$0	0.00	\$4,373	\$0	0.00	\$16,803	\$1,120	6.66	

Indicador(es)

(S) 304 Número de luminarias modernizadas y/o remodeladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	100.00%
2017	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	
2018	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	
2019	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	
2020	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80,000.00	80,000.00	15,000.00	al Plan de Desarrollo	18.75%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Actualización de 37.409 luminarias en vías, parques, alamedas, senderos rutas, plazas y plazoletas de la ciudad. (enero-diciembre)

Actualización de 6 localidades (Barrios Unidos, Teusaquillo, Santafé, Tunjuelito, Chapinero y Mártires).se han mejorado 293 parques con 8646luminarias.

Realización de proyectos especiales: iluminación del ¿Bronx¿,

Actualización de las luminarias de la Biblioteca Virgilio Barco y la renovación de la calle 6, entre otros.

En marcha proyectos pilotos para optimizar niveles de iluminación y aspectos técnicos e implementación de herramientas:

Proyecto(s) de inversión

1045 - Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2016

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$1,152	\$1,120	97.19	\$5,725	\$0	0.00	\$2,801	\$0	0.00	\$2,752	\$0	0.00	\$4,373	\$0	0.00	\$16,803	\$1,120	6.66	
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Fortalecer 100 % planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$1,152	\$1,120	97.19	\$5,725	\$0	0.00	\$2,801	\$0	0.00	\$2,752	\$0	0.00	\$4,373	\$0	0.00	\$16,803	\$1,120	6.66
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$5,154	\$4,730	91.76	\$10,924	\$0	0.00	\$6,179	\$0	0.00	\$6,135	\$0	0.00	\$6,319	\$0	0.00	\$34,711	\$4,730	13.63	
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$5,154	\$4,730	91.76	\$10,924	\$0	0.00	\$6,179	\$0	0.00	\$6,135	\$0	0.00	\$6,319	\$0	0.00	\$34,711	\$4,730	13.63	
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$5,154	\$4,730	91.76	\$10,924	\$0	0.00	\$6,179	\$0	0.00	\$6,135	\$0	0.00	\$6,319	\$0	0.00	\$34,711	\$4,730	13.63	
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$5,154	\$4,730	91.76	\$10,924	\$0	0.00	\$6,179	\$0	0.00	\$6,135	\$0	0.00	\$6,319	\$0	0.00	\$34,711	\$4,730	13.63	

Indicador(es)

(S) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	5.00	100.00% ★	100.00% ★
2017	25.00	25.00	0.00	0.00%	
2018	30.00	30.00	0.00	0.00%	
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%	
TOTAL	90.00	90.00	5.00	al Plan de Desarrollo	5.56% ⓧ

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Formulación del modelo de Transformación Organizacional que está orientado al propósito superior de la UAESP a través de cuatro (4) dimensiones: Cultura, Relaciones, Estrategia y Arquitectura Organizacional y del Liderazgo Integral como eje articulador

Se logro la estructuración del componente tecnológico del nuevo esquema de aseo, aportando soluciones y diferentes alternativas tecnológicas. en camindas a la mejora continua de la seguridad de la información de la entidad. De manera articulada con el equipo de innovación, está trabajando en la nueva versión de la Aplicación para el empoderamiento ciudadano. Lo anterior, con la asesoría y acompañamiento de la Alta Consejería de las TIC

Se han realizado más de 60 eventos, campañas y actividades, tanto con el público externo como el Interno

Se ha logrado incrementar los seguidores en Twitter con 13.908 seguidores y a 261.316 seguidores en Facebook, las impresiones de los contenidos publicados han llegado a las 2.211.100 impresiones.

Se han alcanzado 490 impactos, con ahorros significativos, cerca de \$2 mil millones de pesos. Finalmente, vale la pena destacar que todas las actividades de la OAC buscan el posicionamiento de la entidad y una relación adecuada con el público Interno y Externo.

Proyecto(s) de inversión

1042 - Fortalecimiento institucional en la gestión pública

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Mejorar 100 % capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Magnitud	5.00	5.00	100.00	25.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	5.00	5.00
		Recursos	\$4,032	\$3,607	89.46	\$2,357	\$0	0.00	\$3,997	\$0	0.00	\$3,899	\$0	0.00	\$4,031	\$0	0.00	\$18,316	\$3,607	19.69
(S)3	Desarrollar y fortalecer 1 modelo de transformacion organizacional de la entidad	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.25	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.05	5.00
		Recursos	\$109	\$109	100.00	\$2,982	\$0	0.00	\$299	\$0	0.00	\$304	\$0	0.00	\$307	\$0	0.00	\$4,000	\$109	2.72
(K)4	Fortalecer y mantener 100 % memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$272	\$272	100.00	\$650	\$0	0.00	\$354	\$0	0.00	\$360	\$0	0.00	\$364	\$0	0.00	\$1,999	\$272	13.59
(K)6	Divulgar y posicionar 100 % los planes, programas y proyecto de la entidad	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$742	\$742	100.00	\$974	\$0	0.00	\$221	\$0	0.00	\$225	\$0	0.00	\$228	\$0	0.00	\$2,390	\$742	31.06
(S)7	Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$3,961	\$0	0.00	\$1,309	\$0	0.00	\$1,348	\$0	0.00	\$1,389	\$0	0.00	\$8,006	\$0	0.00

TOTAL 228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$40,261	\$35,280	87.63	\$62,782	\$0	0.00	\$62,103	\$0	0.00	\$61,176	\$0	0.00	\$65,137	\$0	0.00	\$291,459	\$35,280	12.10
--	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia
A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70  > 70% y <= 90 %  > 90 %