Proyectos programa de disposición final

Nivel _											
Cantidad Tiempo Lugar Grupo Social	Año 1	Año 2	Año 3 Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12

Proyecto 1. Implementación de un sistema de aprovechamiento y valorizacion de residuos sóldios en el predio Doña Juana, a traves de alternativas de tratamiento térmico y/o similares con generación de energía y/o otros sub producto

Finalidad

Búsqueda de alternativas de tratamiento y/o valorización de residuos sólidos.

Propósito

Garantizar en el mediano y largo plazo el tratamiento y/o valorización de los residuos sólidos, logrando la disminucion del enterramiento de los mismos.

Com ponentes

Estudio de vialidad para la implemetnacion de un sistema de aprovechamiento y valorización de residuos.

Diseños de las tecnologías de tratamiento termico de residuos sólidos.

Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría.

Permisos y licencias aprobadas para el proyecto.

Tecnología construida y desarrollada.

Cumplimiento de requerimientos técnicos, sociales y ambientales, entre otros de la implementación de la tecnología.

A -41: -1 -1 - -

Actividades																	
Desarrollar un estudio de viabilidad para la implemetnacion de un sistema de aprovechamiento y valorización de residuos mediante el tratamiento térmico y/o similares con generación de energía y/o sub productos , que permita disminuir la cardidad de residuos que se disponen en el Relleno Sanitario	1 estudio	Año 2020-2021	Predio Doña Juana	Habitantes de Bogotá -Región	Se contará con el 100% del estudio de las tecnologías de valorización y/o tratamiento de residuos sólidos.	x	x										ļ
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de diseño construcción, operación y mantenimiento de las) tecnología(s) seleccionada(s),	Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad	año 2021	Predio Doña Juana	Habitantes de Bogotá -Región	Contratos celebrados y adjudicados en un 100%		x										
Elaborar los estudios específicos y Diseños (ingeniería de detalle, EIA) de la tecnología a implementar.	Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad	año 2021-2022	Predio Doña Juana	Habitantes de Bogotá -Región	Se contará con el 100% de los estudios específicos de diseños de ingeniería de detalle, de las tecnologías de valorización y/o tratamiento de residuos sólidos resultantes.		x	x									ı
Preparar, celebrar y adjudicar el (los) contrato(s) de Interventoría.	Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad	año 2021	Predio Doña Juana	Habitantes de Bogotá -Región	Contratos celebrados y adjudicados en un 100%		x										
Tramitar los permisos y licencias para la implementación del proyecto tecnológico.	Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad	año 2022	Predio Doña Juana	Habitantes de Bogotá -Región	100% de permisos y licencias obtenidos			x									
Construir y desarrollar la(s) tecnología(s) selecionada(s).	Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad	año 2023	Predio Doña Juana	Habitantes de Bogotá -Región	100%de la(s) tecnología(s) implementada (s)				х								
Operar la(s) tecnología(s) de tratamiento, y/o valorización seleccionada(s).	Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad	A partir del año 2023	Predio Doña Juana	Habitantes de Bogotá -Región	100% de la Operación según capacidad definida				х	x	x	x	х	х	х	х	x

		Indica	adores (permiten precisar los	resultados esperados)												
Nivel	Cantidad	Tiempo	Lugar	Grupo	ño 1	ño 2	ño 3	ño 4	ño 5	ño 6	ño 7	ño 8	ño 9	ño 10	ñ. 1	Año 12
				Social	⋖	۷	⋖	۷	⋖	⋖	⋖	⋖	⋖	∢ `	∢ `	∢ `

Proyecto 2. Implementación de alternativas de tratamiento y/o valorización de lixiviados generados en el predio Doña Juana

Finalida

Cumplir con los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental competente en relación al Plan de manejo Ambiental, vertimientos y emisiones que afectan los medios físico, biótico y social.

Obtención de subproductos aprovechables.

Propósito

Garantizar en el mediano y largo plazo el tratamiento y/o valorización de los lixiviados, logrando la disminucion de la contaminación ambiental.

Com ponentes

Estudio de vialidad para la implemetnacion de un sistema de aprovechamiento y valorización de Lixiviados.

Diseños de las tecnologías de tratamiento termico de Lixiviados.

Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría.

Permisos y licencias aprobadas para el proyecto.

Tecnología construida y desarrollada.

Cumplimiento de requerimientos técnicos, sociales y ambientales, entre otros de la implementación de la tecnología.

Actividades

Desarrollar un estudio de viabilidad para la implementacion de un sistema de tratamiento de Lixiviados , mediante el tratamiento térmico y/o similares con generación de energia y/o sub productos incluyendo su analisis costo beneficio y evaluacion economica y financiera	1 estudio	Año 2020-2021	Predio Doña Juana	Habitantes de Bogotá -Región	Se contará con el 100% del estudio de la alternativa para el tratamiento de los Lixiviados generados en el predio Doña Juana.	x	x										
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de diseño construcción, operación y mantenimiento de las) tecnología(s) seleccionada(s),	Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad	año 2021	Predio Doña Juana	Habitantes de Bogotá -Región	Contratos celebrados y adjudicados en un 100%		x										
Elaborar los estudios específicos y Diseños (ingeniería de detalle, EIA) de la tecnología a implementar.	Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad	año 2021-2022	Predio Doña Juana	Habitantes de Bogotá -Región	Se contará con el 100% de los estudios específicos de diseños de ingeniería de detalle, de las tecnologías de valorización y/o tratamiento de lixiviados resultantes.		x	x									
Preparar, celebrar y adjudicar el (los) contrato(s) de Interventoría.	Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad	año 2021	Predio Doña Juana	Habitantes de Bogotá -Región	Contratos celebrados y adjudicados en un 100%		x										
Tramitar los permisos y licencias para la implementación del proyecto tecnológico.	Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad	año 2022	Predio Doña Juana	Habitantes de Bogotá -Región	100% de permisos y licencias obtenidos			x									
Construir y desarrollar la(s) tecnología(s) selecionada(s).	Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad	año 2023	Predio Doña Juana	Habitantes de Bogotá -Región	100%de la(s) tecnología(s) implementada (s)				×								
Operar la(s) tecnología(s) de tratamiento, y/o valorización seleccionada(s).	Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad	A partir del año 2023	Predio Doña Juana	Habitantes de Bogotá -Región	100% de la Operación según capacidad definida				x	x	x	х	x	х	x	x	x

					motao											
Nivel	Cantidad	Tiempo	Lugar	Grupo Social	Interme dias	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12
Provecto 3 Tratamiento y aprovechamiento, del biogás provenio	ente del predio Doña, luana															

Reducción en la contaminación por emisión de gases (Biogás).

Garantizar en el mediano y largo plazo el tratamiento y aprovechamiento del biogás, logrando la disminucion de la contaminación ambiental.

Ampliación y optimización de la infraestructura para continuar implementando la técnologia. Aumento en los certificados de reduccion de emisiones y mayor oferta de energia para la venta. Actividades

Actividades																	
Continuar captando el biogás producido en el relleno.	Promedio anual: 11.800 N/m3 de biogás	De acuerdo a la concesión	Predio Doña Juana	Bogotá -Región	Captar el biogás de acuerdo a las condiciones operativas	x	×	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%
Aumentar el tratamiento y aprovechamiento de Biogas generado en el predio Doña Juana, con el fin de reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera y/o generacion de energia.	Promedio Anual: 870635 Ton de CO2eq 27,5 MWh a 2041	De acuerdo a la concesión	Predio Doña Juana	Bogotá -Región	Asegurar el adecuado tratamiento del 100% del biogás captado en el RSDJ, generar los CERS correspondientes.			х	х	x	x	х	х	х	x	x	x
Operar y mantener la infraestructura de tratamiento y aprovechamiento del Biogás.	No de mantenimientos ejecutados/ No. de mantenimientos programados por el concesionario	De acuerdo a la concesión	Predio Doña Juana	Bogotá -Región	Realizar la Operación y el mantenimiento de la infraestructura de tratamiento y aprovechamiento del Biogás en un 100%			x	x	x	x	x	x	x	x	×	x
Realizar monitoreos para determinar las reducciones de gases efecto invernadero durante la operación del proyecto y/o determinar la cantidad de energia			Predio Doña Juana	Bogotá -Región	Realizar el 100% de los monitoreos para determinar las reducciones de gases efecto invernadero durante la operación del proyecto.	x	x	х	x	x	x	х	x	х	x	x	x

		Indica	adores (permiten precisar los	resultados esperados)	Metas											
Nivel	Cantidad	Tiempo	Lugar	Grupo	Interme	ي ۾	or S	e 1	g s	g, c						, S 2,
	Cantidad	Пешро	Lugai	Social	dias	₹"	Ā	ă,	ă "	Ā	Aí 7	ďΨ	¥	ÄΓ	ÄΓ	₹ -

Finalidad

Reducción contaminación ambiental y los impactos negativos hacia la comunidad .

Sarantizar en el corto y mediano plazo la adecuada disposición final de residuos sólidos, mientras se realiza la implementacion gradual de tratamiento y/o aprevechamiento de residuos a traves de nuevas técnologias.

Habilitación de celdas que se puedan operar adeacuadamente

Plan de Emergencia y contingencia para la operación del Relleno en el evento que el operador deba terminar su contrato de forma anticipada.

Adquisición de predios para preservación del agua en la zonas de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo

Implementacion de proyectos relacionados con saneamiento basico para los sectores de Mochuelo alto y bajo Jardín Infantil en 1008 MTS 2

Operar de manera adecuada el Relleno Sanitario, dando cumplimiento a las obligaciones del contrato de Concesion .	Obligaciones contractuales supervisadas	A lo largo del contrato de la concesión	Relleno Sanitario Doña Juana	Comunidades aledañas al RSDJ	Cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales	x	x	x								
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de concesión 344 de 2010 y del contrato de interventoría 130 e de 2010 en todos sus componentes.	Obligaciones contractuales supervisadas	A lo largo del contrato de la concesión	Relleno Sanitario Doña Juana	Comunidades aledañas al RSDJ	Supervisión del 100% de las obligaciones contractuales a cargo del concesionario del RSDJ y de la interventoría.	×	x	х								
Continuar con la implementación de los proyectos del plan de gestión social.	1 Plan de Gestión Social	A lo largo del contrato de la concesión	Relleno Sanitario Doña Juana	Comunidades aledañas al RSDJ	Implementar en un 100% el plan de gestión social.	x	x	x								
Cumplimiento medidas de compensación de la licencia ambiental: Adquisición de predios para preservación del agua en la zonas de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo y restauración ecológica de los mismos.	número de predios pendientes por comprar (6)	2021-2030	Zona aledaña al Relleno Sanitario	Comunidades aledañas al RSDJ	Cumplimiento del 100% de las medidas de compensación.	×	×	x	×	×	×	x	x	x	x	
Cumplimiento medidas de compensación de la licencia ambiental: Construcción del jardín Infantil del barrio Paticos	Contrucción de un Jardín Infantil en 1008 MTS 2	2021-2023	Zona aledaña al Relleno Sanitario	Comunidades aledañas al RSDJ	Cumplimiento del 100% de las medidas de compensación.	x	х	х								
Cumplimiento medidas de compensación de la licencia ambiental: Saneamiento basico para los sectores de Mochuelo alto y bajo	1 estudio de consultoriay su implementación	2021-2024	Zona aledaña al Relleno Sanitario	Comunidades aledañas al RSDJ	Cumplimiento del 100% de las medidas de compensación.	x	х	х	x							
Diseñar un plan de Emergencia y contingencia para la operación del Relleno en el evento que el operador deba terminar su contrato de forma anticipada.	1 Estudio	A lo largo del contrato de la concesión	Relleno Sanitario Doña Juana	Comunidades aledañas al RSDJ	Diseño en un 100% del Plan de Emergencia y contingencia para la operación del RSDJ	x										
Operar el Relleno de forma trasitoria (directa o atraves de terceros) , en el evento que el operador deba terminar su contrato de forma anticipada.	Dependera de la continuidad del Operador	Al término de manera abrupta del contrato de la concesión	Relleno Sanitario Doña Juana	Comunidades aledañas al RSDJ	Establecer un programa de operación del RSDJ para casos en lo que el contrato se termine de manera abrupta		х	х						•		
Dar cumplimiento a la imposicion dada por la Secretaria de medio ambiente, en el Auto 1347 de 2015 - Realizar las obras de restauración y recuperacion del predio Yerbabuena.	Predio Yerbebuena restaurado	2021-2024	Predio Doña Juana	Comunidades aledañas al RSDJ	Predio 100% restaurado	x	х	х	x			·				

		Indica	adores (permiten precisar los	resultados esperados)	Metas											
Nivel	Cantidad	Tiempo	Lugar	Grupo	Interme	9,	io	oi 1	o;	Año 6	٥.	oj.	oi o	0,0	5 L	2 2
	Cantidad	Пешро	Lugar	Social	dias	Ai 2	Ai 3	Aí 4	A E	Aí	Aí	Aí 8	A 9	ĀΕ	À L	A E
PROYECTO 5 Construcción de Celda para cierre progresivo (Propendia	endo nor una disminución gradual del en	terramiento)														

Finalidad

Prevenir una posible emergencia sanitaria en la ciudad y lograr una disminución gradual de los residuos dispuestos a traves de la tecnologia de Relleno Sanitario.

Componentes

Garantizar en el corto y mediano plazo la adecuada disposición final de residuos sólidos, mientras se realiza la implementacion gradual de tratamiento y/o aprovechamiento de residuos a traves de nuevas técnologias.

Diseños de las tecnologías de Relleno Sanitario

Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. Permisos y licencias aprobadas para el proyecto.

Tecnología construida y desarrollada.

Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología.

Predios identificados al Interiro del Predio Doña Juana.

Habilitación de sitios viables POT modificado para compensacion Ambiental

Adquisición de predios para franja de aislamiento

Actividades																	
Elaboración de los estudios y diseños detallados definitivos fase 3 y																	
Estudios de impacto ambiental para obtención de Licencia Ambiental para	1 estudio	Años 2020-2021	Predio Doña Juana	Habitantes de Bogotá -Región	d (100%) para la fase 3 y junto con el EIA para nueva celda												
la disposición final de los residuos solidos en nueva ceida del relieno	1 Gatudio	74100 2020 2021	r rodio Bona oddina	Habitantes de Bogota - Negion	a (10070) para la 1000 0 y janto con el Elix para nacia cona	^	^										
sanitario predio Doña Juana localidad Ciudad Bolívar.																	
Tramitar los permisos y licencias para la construcción y operación del		Años 2021-2022	Predio Doña Juana	Habitantes de Bogotá -Región	100% de permisos y licencias obtenidos		Y	Y									
relleno sanitario transitorio.	las autoridades ambientales.	74100 2021 2022	1 Todio Bona oddina	Flabitaritos de Begeta Tregion	100 % do pormidos y nociolas obtenidos												
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de construcción,		Años 2023	Predio Doña Juana	Habitantes de Bogotá -Región	100% de los contratos adjudicados			Y									
operación de la nueva celda del Relleno Sanitario transitorio.	operación			Habitantos de Begeta Tregion	100% do los contratos dajudicados			_ ^									
Preparar, celebrar y adjudicar el(los)	Contrato de Interventoría	Años 2023	Predio Doña Juana	Habitantes de Bogotá -Región	100% de los contratos adjudicados			×									
contrato(s) de Interventoría.																	
Construir y desarrollar la (s) tecnología	Nueva Celda del Relleno Constrido	Años 2022-2023	Predio Doña Juana	Habitantes de Bogotá -Región	100% de las tecnologias implementadas			×	x								
(s) de relleno sanitario.																	
	Toneladas de Residuos tratadas ,	4 / 1.4 / 0000	0 " 0 " 1	l													
Operar la tecnología de relleno sanitario	aprovechadas y/o dispuestas.	A partir del Año 2023	Predio Doña Juana	Habitantes de Bogotá -Región	100% de la operación del Relleno según capacidad definida				х	х	х	х	х	x	х	х	x
Estudio de factibilidad para habilitar areas aledañas al relleno como zona de amortiguamiento e implementacion de provectos relacionados con la	Estudio realizado con apovo de			l													
de differigacimente e implementación de proyectos relacionados com la	Planeacion	Años 2020-2021	Predio Doña Juana	Habitantes de Bogotá -Región	Estudio de factibilidad ejecutado en su totalidad (100%)	X	х										
gestion de residuos.																	

Adquirir los predios para tranja de aislamiento y posible zonas de Dependera de los resultaos del												- 1 - 1
Adquirir los predios para franja de aislamiento y posible zonas de amortiguamiento e implementación de las demas actividades que estudios realizado y lo que establezca	Años 2022-2026	Predio Doña Juana	Habitantes de Bogotá -Región	Adquisición del 100% de los predios habilitados para zona			v	v				- 1 - 1
establezca la Autoridad Ambiental en cumplimiento a las medidas de la A.A.	Alios 2022-2020	Fredio Dona Juana	riabitantes de Bogota -Region	de amortiguamiento	^	^		^	^	^		l l
compensacion ambiental, por la obtencion de la nueva licencia.				-								- 1 - 1