



## TABLA DE CONTENIDO

<b>1. DATOS DEL INFORME .....</b>	<b>3</b>
<b>2. DESARROLLO DEL INFORME .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE .....</b>	<b>3</b>
2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	3
2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	4
2.1.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP .....	5
<b>2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO.....</b>	<b>6</b>
2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	6
2.2.2 ANÁLISIS DE TIEMPOS DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE RCD DOMICILIARIOS .....	8
<b>2.3 CONTENERIZACIÓN .....</b>	<b>9</b>
2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	9
2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	10
2.3.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP .....	12
<b>2.4 CESTAS.....</b>	<b>13</b>
2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	13
2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	13
<b>2.5 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA .....</b>	<b>14</b>
2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	14
2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	15
2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP .....	16
<b>2.6 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS .....</b>	<b>17</b>
2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	17
2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	17
2.6.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP .....	17
<b>2.7 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED.....</b>	<b>19</b>
2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	19
2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	20
2.7.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP .....	21
<b>2.8 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES .....</b>	<b>22</b>
2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA .....	22
2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	23
2.8.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP .....	27
<b>2.9 COMPONENTE SOCIAL.....</b>	<b>28</b>
2.9.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR LA INTERVENTORÍA.....	28
2.9.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO .....	29
2.9.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP .....	29



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT

Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe mensual de Supervisión y Control

<b>2.10</b>	<b>COMPONENTE ADMINISTRATIVO.....</b>	<b>31</b>
2.10.1	Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS. ....	31
<b>2.11</b>	<b>SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES .....</b>	<b>35</b>
2.11.1	ADICION MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO .....	35
2.11.2	ADICION DE PUNTOS CRITICOS .....	36
<b>2.12</b>	<b>SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC .....</b>	<b>37</b>
2.12.1	Componente de Recolección y Transporte .....	37
2.12.2	Componente de Contenerización .....	37
2.12.3	Componente de Barrido y Limpieza .....	38
2.12.4	Componente de Corte de césped .....	38
2.12.5	Componente de Poda de árboles .....	38
2.12.6	Otras SAC.....	39
<b>3.</b>	<b><i>APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA .....</i></b>	<b><i>41</i></b>



## 1. DATOS DEL INFORME

Servicio:

Disposición Final  Gestión de Residuos  Hospitalarios  Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # 4

Período de análisis: Del 01 al 31 de mayo de 2022

## 2. DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2022, para cada uno de los componentes que conforman el Esquema del Servicio de Aseo de acuerdo con lo establecido en el Plan de supervisión y control vigente; tomando como insumos las visitas de campo realizadas por la Unidad, actas de reunión e informes mensuales presentados tanto por la interventoría **Consortio Proyección Capital** para la ASE 4 como por el prestador de servicio **Bogotá Limpia S.A.S ESP**.

### 2.1 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, pertenecientes al ASE 4, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS realizada en el 2018 y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo.

#### 2.1.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consortio Proyección Capital** en el componente del servicio de recolección domiciliar, del cual se presenta el siguiente resumen:

##### 2.1.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación en el mes de mayo de 2022, correspondiente al componente de recolección y transporte.

Localidad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	% de ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Engativá	225	180	80%	5	6
Barrios Unidos		73	32%	2	2
<b>Total</b>	<b>225</b>	<b>253</b>	<b>112%</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

Tabla 1. Verificaciones de recolección y transporte ASE 4 (Consortio Proyección Capital, mayo 2022)



### 2.1.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 51 – Técnico Operativo del mes de mayo de 2022 en el componente de Recolección y Transporte:

- La Interventoría realizó 253 verificaciones en campo de las cuales identificó total de siete (8) hallazgos técnico-operativos; de lo cual:
  - La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Engativá.
  - Los hallazgos encontrados estaban relacionados con que el Concesionario no deja libres de residuos los puntos atendidos y no se observa el área limpia.
- La Interventoría no generó Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección y transporte en el mes de Mayo

### 2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

Durante el mes de mayo de 2022, la Empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final de 25.462,00 toneladas, ejecutando 106 microrrutas. Del total de toneladas de residuos sólidos recogidos y transportados, el 88,69%, equivalentes a 22.583,14 toneladas corresponden a residuos sólidos urbanos (servicios de barrido de calles, corte de césped, grandes generadores, poda de árboles y recolección domiciliaria), el 11,25% a residuos clandestinos indisciplinados, equivalentes a 2.863,27 toneladas y el 0,06% a residuos domiciliarios especiales, es decir, 15,59 toneladas.

Localidad	Recolección Domiciliaria	Grandes Generadores	Barrido Calles	Corte de Césped	Poda de Arboles	Recolección Arrojo Clandestino	Residuos Domiciliarios Especiales	Total general
Barrios Unidos	4.632,48	713,37	87,26	85,5	55,05	815,35	3,5	6.392,51
Engativá	14.991,20	1.642,24	133,21	154,36	88,47	2.047,92	12,09	19.069,49
<b>Total general</b>	<b>19.623,68</b>	<b>2.355,61</b>	<b>220,47</b>	<b>239,86</b>	<b>143,52</b>	<b>2.863,27</b>	<b>15,59</b>	<b>25.462,00</b>
	<b>77,07%</b>	<b>9,25%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,56%</b>	<b>11,25%</b>	<b>0,06%</b>	
	<b>88,69%</b>							

Tabla 2. Toneladas recolectadas por tipo de residuo. (Bogotá Limpia, mayo 2022)

\* El total de toneladas de recolección y transporte reportadas en el informe del concesionario para el mes de enero de 2022 será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de junio de 2022, por lo tanto, este valor está sujeto a variación.

Se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Engativá con 19.069,49 toneladas, equivalentes al 74,89% de las toneladas totales de todo el ASE4, teniendo en cuenta que la localidad de Engativá cuenta con un mayor número de habitantes en comparación con la localidad de Barrios Unidos. Respecto al mes anterior, se presenta un aumento en el total de toneladas de residuos sólidos recogidos, transportados y dispuestos en el mes de mayo de 2022, equivalente a 1.576,76 toneladas.



### 2.1.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento a las actividades de verificación y control relacionadas con el servicio de recolección en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	2022-05-03	Barrios Unidos	Barrio La Paz	Realizar las actividades de supervisión y control correspondiente al componente de Recolección y Transporte del Esquema de Aseo contratado con el Concesionario Bogotá Limpia S.A.S E.S.P para el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Microruta 411250	X	
2	2022-05-03	Barrios Unidos	Barrio Concepción		Microruta 411166	X	
3	2022-05-03	Barrios Unidos	Barrio Benjamín Herrera		Microruta 411168	X	
4	2022-05-16	Engativá	Barrio Las Ferias		Microruta 411105		X
5	2022-05-06	Engativá	Barrio Primavera		Microruta 411101		X
6	2022-05-15	Engativá	Barrio Garcés Navas		Microruta 412010	X	
7	2022-05-16	Engativá	Barrio Los Ángeles		Microruta 411014	X	
8	2022-05-17	Barrios Unidos	Barrios Colombia y Concepción		Microruta 411166		X

Tabla 3. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Recolección y Transporte – ASE 4

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las evidencias de las consultas y seguimientos realizados en el SIGAB.

Las visitas realizadas en campo se trataron de microrutas de recolección de residuos ordinarios domiciliarios caracterizadas por la presentación de todos los residuos en el andén, previo a su recolección. Sin embargo, y debido a que algunas personas sacan las bolsas con residuos mucho antes del inicio de la microruta, se evidenciaron varios puntos críticos de atención en donde se encontraron residuos dispuestos sin bolsas, bolsas rotas, acumulación de residuos especiales en postes, cestas, andenes y esquinas. La atención de estos puntos de acumulación y disposición inadecuada de residuos requiere recolección con elementos adicionales y retrasa la prestación del servicio dada la acumulación de residuos sueltos y esparcidos. Aun así, el equipo operativo de la microruta realizó la recolección de todos los residuos dejando el área limpia posterior a su atención. Si bien el servicio se retrasa un poco por estos aspectos, dado que se demoran más recogiendo residuos acumulados sin bolsa; la prestación del servicio se realiza cumpliendo los parámetros de calidad establecidos en la norma y en el Reglamento Técnico Operativo.

En general, se encontró que las rutas revisadas en campo realizaron la prestación del servicio de recolección y transporte en la localidad de Engativá dentro de las frecuencias y horarios establecidos en el Plan Operativo y en la información cargada en el SIGAB. Durante la prestación del servicio, se evidenció la garantía de área limpia posterior a la recolección.

En cuanto a los seguimientos realizados a través del SIGAB, todas las microrutas fueron del componente domiciliario y evidenciaron cumplimiento en la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos dentro de las frecuencias, horarios y área establecidos en el Plan Operativo y en la información cargada en el SIGAB en la que se evidencia el inicio y fin de la ruta y el tiempo de disposición de residuos en el Parque de Innovación Doña Juana.



La prestación del servicio se realiza cumpliendo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018. El equipo operativo de las diferentes rutas, contaron con los elementos de protección personal requeridos, en buen estado y con adecuado uso. Los vehículos (compactadores de cargue trasero y lateral), contaron con los reflectivos y logos requeridos y presentaron adecuado funcionamiento durante el seguimiento.

### 2.2 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD DOMICILIARIOS Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE ARROJO CLANDESTINO

La actividad de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD domiciliarios, en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, pertenecientes al ASE 4, se realiza en función de las solicitudes de atención requeridas por parte de los usuarios del servicio a través de diferentes canales de comunicación dispuestos por el concesionario. La calidad del servicio, tiempos de atención de las solicitudes y la disposición final de estos residuos se realiza en marco de lo establecido en el numeral 2.11 del Anexo 3 Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante la Resolución UAESP No 26 de 2018, y con lo establecido en la Resolución MADS 472 de 2017 y en el Decreto Distrital 586 de 2015.

Respecto a la prestación del servicio de recolección y transporte de residuos de arrojo clandestino; se encuentra enfocada en la recolección de los residuos de construcción y demolición, voluminosos y de carácter especial, dispuestos de manera clandestina en espacio público de las localidades de Barrios Unidos y Engativá y que es reportada por la Interventoría para el servicio de aseo de la ciudad de Bogotá, Consorcio Proyección Capital a través de la Matriz Interactiva de Hallazgos; para los meses de abril y mayo, esta actividad se desarrolló en marco de las Adiciones No 17 y 19 del Contrato 286 de 2018 “Atención de puntos críticos y de arrojo clandestino”.

#### 2.2.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría **Consorcio Proyección Capital** en el componente del servicio de recolección de residuos de construcción y demolición domiciliarios y de aquellos de arrojo clandestino, del cual se presenta el siguiente resumen:

##### 2.2.1.1 Residuos de Construcción y Demolición Domiciliarios

Dentro del Informe Mensual No 51 – Técnico Operativo de la Interventoría Proyección Capital, realiza un análisis de los datos de recolección de residuos de construcción y demolición – RCD (escombros domiciliarios), reportados por el Concesionario Bogotá Limpia en su informe mensual del mes de abril de 2022:

Localidad	Solicitudes	Peso Residuos Especiales (Tn)*	Volumen (m3) **
Engativá	97	8,96	29,70
Barrios Unidos	32	4,31	80,30
<b>Total</b>	<b>129</b>	<b>13,27</b>	<b>110,00</b>

Tabla 4. Cantidad de solicitudes, volumen y peso de recolección de RCD por localidad ASE 4 diciembre 2021 (Consorcio Proyección Capital, mayo 2022)

\*Esta cantidad pertenece al peso de los residuos especiales (Cantidad validada contra la base de datos del Relleno Sanitario)

\*\*Esta cantidad corresponde al volumen aproximado de la totalidad de los RCD (obtenido a partir del valor aforado suministrado por el Concesionario).



## Informe mensual de Supervisión y Control

Del análisis que realiza Interventoría al informe de ejecución del concesionario del mes de abril; se resaltan las siguientes acciones:

- ✓ El Concesionario reportó para el mes de abril, 13,27 Toneladas en la atención de las solicitudes de recolección de residuos especiales, los cuales fueron llevados al RSDJ, cuyo valor coincide con lo reportado en la correspondiente base de este sitio de disposición final.
- ✓ En cuanto a los RCD, el Concesionario indicó que recogió 110 m3, valor calculado a partir de la suma de los volúmenes reportados como recogidos en su informe mensual. Sin embargo, en la sumatoria de los vales expedidos por la escombrera “CEMEX”, se indica que el Concesionario entregó 98 m3 de RCD, producto de 14 viajes sencillos de 7m3 cada uno.
- ✓ La razón por la cual se presenta la diferencia mencionada se debe a que, la escombrera toma en cuenta la capacidad del platón del vehículo, sin importar la cantidad de RCD contenidos en él. Esta situación se encuentra mencionada en el informe del Concesionario, no obstante, en las reuniones de socialización del informe de Interventoría se acordó entre el Concesionario, la UAESP y la Interventoría que esta situación debe detallarse de manera específica dentro del informe mensual, lo cual fue acogido por el Concesionario.
- ✓ En cuanto al total de solicitudes reportadas por el Concesionario en su informe mensual (129 solicitudes), La Interventoría validó esta información contra los reportes realizados por el Concesionario en el SIGAB, en donde se evidenció que se registraron un total de 117 solicitudes habilitadas. Esta situación fue informada al Concesionario para su atención en las observaciones al informe mensual, mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE4-3501-22 del 27 de mayo de 2022.
- ✓ Así mismo, en el proceso de validación de la información se identificó que, del total de las 129 solicitudes relacionadas en el informe mensual del Concesionario, 87 solicitudes corresponden a recolección de RCD domiciliario. Al respecto, la Interventoría validó los tiempos de atención de estas solicitudes, de lo cual se evidenció que no superaron los dos (2) días establecidos en el Anexo N° 3 – Reglamento Técnico-Operativo.
- ✓ Para el mes de análisis no se generaron Solicitudes de Acción Correctiva -SAC-.

### 2.2.1.2 Verificaciones técnico-operativas en campo realizadas por Interventoría – Puntos Críticos y Puntos de arrojito clandestino

A continuación, se presentan las actividades de verificación realizadas por la Interventoría en el ejercicio de sus obligaciones. Dichas actividades se realizan a través de la programación mensual en el caso de los puntos críticos y de las verificaciones reportadas por los Supervisores en el ejercicio de las visitas de campo para el caso de los arrojitos clandestinos, durante el mes de mayo de 2022.

Actividad	ENGATIVÁ		BARRIOS UNIDOS	
	Verificaciones Ejecutadas	Cantidad de Hallazgos	Verificaciones Ejecutadas	Cantidad de Hallazgos
Puntos Críticos	99	0	30	0
Arrojito Clandestino	179	202	74	81
<b>Total</b>	<b>278</b>	<b>202</b>	<b>104</b>	<b>81</b>

Tabla 5. Verificaciones y cantidad de reportes recolección Puntos de Arrojo Clandestino ASE 4 (Consorcio Proyección Capital, mayo 2022)

De acuerdo con las verificaciones efectuadas, se evidenciaron arrojitos clandestinos de residuos ordinarios y de construcción y demolición, los cuales la Interventoría reportó por medio de la Matriz Interactiva al Concesionario con el fin de ser atendidos de acuerdo con lo establecido en el Plan Operativo.

La Interventoría reportó al Concesionario 283 arrojitos clandestinos, de los cuales 213 fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría y 56 se encontraban sin gestionar a la fecha de cierre del mes de mayo de 2022.



Así mismo, se gestionaron 84 reportes de arrojado del mes de abril de 2022 los cuales fueron atendidos por el Concesionario y cerrados a conformidad por parte de la Interventoría:

Matriz Interactiva									
Actividad	Mes	Total arrojados reportados en la matriz	Estado						
			Sin gestionar	Gestionado	Cerrado	Devuelto	Prorroga	En revisión	No Aplica
Puntos de arrojado clandestino	Abril/2022	84	0	0	84	0	0	0	0
	Mayo/2022	283	56*	14**	213	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>367</b>	<b>56*</b>	<b>14**</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabla 6. Reportes - Componente de Puntos de Arrojado Clandestino a través de matriz interactiva (Consortio Proyección Capital, mayo 2022)

\*Se encuentran dentro del tiempo para dar respuesta por parte del Concesionario, acorde a lo establecido en su plan operativo.

\*\*En validación por la Interventoría

## 2.2.2 ANÁLISIS DE TIEMPOS DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE RCD DOMICILIARIOS

Se realiza el análisis de los tiempos de atención a las solicitudes de recolección de RCD domiciliarios por parte del concesionario. Teniendo en cuenta que el mismo día en que se hace la visita de aforo, el operador realiza la recolección, se identifica que para los meses de Marzo de 2022, Abril de 2022 y Mayo de 2022, el operador recibió 504 solicitudes del servicio de recolección de escombros domiciliarios, de los cuales, 86 fueron cancelados por el concesionario, 117 fueron cancelados por el usuario y 301 fueron habilitados.

MES / TIPO	DÍAS HÁBILES PARA EL AFORO							Total
	1	2	3	4	5	7	9	
<b>MARZO - 2022</b>								
Cancelado - Concesionario	1	9	29					39
Cancelado - Usuario	1	12	21					34
Habilitado	1	36	76					113
<b>Total MARZO</b>	<b>3</b>	<b>57</b>	<b>126</b>					<b>186</b>
<b>ABRIL - 2022</b>								
Cancelado - Concesionario		9	19	5	1			34
Cancelado - Usuario		10	19	3		1		33
Habilitado		36	49	4			1	90
<b>Total ABRIL</b>		<b>55</b>	<b>87</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>157</b>
<b>MAYO - 2022</b>								
Cancelado - Concesionario		8	5					13
Cancelado - Usuario		12	38					50
Habilitado		26	72					98
<b>Total MAYO</b>		<b>46</b>	<b>115</b>					<b>161</b>
<b>Total general</b>	<b>3</b>	<b>158</b>	<b>328</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>504</b>
<b>PORCENTAJE TOTAL</b>	<b>0,6%</b>	<b>31,3%</b>	<b>65,1%</b>	<b>2,4%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>100%</b>

Tabla 7. Atención de solicitudes de RCDs domiciliarios – Componente Recolección y Transporte de RCD



## 2.2.2.1 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual de las Adiciones de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino del mes de mayo de 2022:

- La Interventoría verificó y certificó las toneladas recolectadas en las actividades de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino, presentadas por el Concesionario en el informe del mes de marzo de 2022.
- Para el mes de mayo de 2022, de las 129 verificaciones a puntos críticos no se presentaron hallazgos.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de Recolección de Puntos Críticos y Arrojo Clandestino en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

## 2.3 CONTENERIZACIÓN

### 2.3.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de contenedores, del cual se presenta el siguiente resumen.

#### 2.3.1.1 Programación y Ejecución de las verificaciones en campo

La Interventoría realizó un total de 146 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores, así:

Localidad	Verificaciones Planeadas	Verificaciones Ejecutadas	% de ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Ubicación	-	30	-	16	17
Operación	35	46	131,4%	1	1
Mantenimiento	35	39	111,4%	34	64
Lavado	30	31	103,3%	22	33
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>146</b>	<b>-</b>	<b>73</b>	<b>115</b>

Tabla 8. Total de verificaciones realizadas – Contenerización (Consorcio Proyección Capital, mayo 2022)

#### 2.3.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 51 – Técnico Operativo del mes de mayo de 2022 en el componente de Contenerización:

- La Interventoría realizó 146 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de 115 hallazgos técnico-operativos; de lo cual:
  - La localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Engativá.
  - El único hallazgo relacionado con la operación del contenedor estuvo relacionado con que no se observa el área limpia.
  - El hallazgo más reiterativo relacionado con el mantenimiento de los contenedores estuvo relacionado con “no efectuó limpieza de grafitis, afiches y manchas al contenedor”
  - El hallazgo más reiterativo relacionado con el lavado de los contenedores estuvo relacionado con “El Concesionario no garantizó la remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor”



- Para este periodo, la Interventoría recomendó a la UAESP no continuar con el proceso del informe de incumplimiento en el marco de la Solicitud de Acción Correctiva -SAC- N° 100 que se formuló el 1 de diciembre de 2020, dado que el Concesionario ha remitido los soportes requeridos por la Interventoría:
- En diciembre de 2021, la Interventoría formuló la SAC N° 129 de carácter estructural relacionada con el mantenimiento de los contenedores. Las respuestas emitidas por el Concesionario se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.
- En abril de 2022, la Interventoría formuló la SAC N° 135 de carácter estructural relacionada con el mantenimiento de los contenedores. Las respuestas emitidas por el Concesionario se encuentran en revisión por parte de la Interventoría.

### 2.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

#### 2.3.2.1 Ubicación de contenedores

En la siguiente tabla se muestran las cantidades de contenedores Aprovechables y No Aprovechables presentes en cada localidad a corte del 31 de mayo de 2022:

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Engativá	1.573	1.214
Barrios Unidos	43	221
<b>Total general</b>	<b>1.616</b>	<b>1.435</b>

Tabla 9. Contenedores instalados por localidad. (Bogotá Limpia, mayo 2022)

#### 2.3.2.2 Contenedores Reubicados

De los contenedores instalados, durante el mes de mayo de 2022, se procedió con la reubicación de 121 contenedores destinados para el almacenamiento de residuos no aprovechables y 27 para material aprovechable. Lo anterior debido a diferentes causas tales como análisis de capacidad, actualización de información, solicitud de la comunidad, etc.

Localidad al Final del Periodo	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Engativá	107	27
Barrios Unidos	14	0
<b>Total general</b>	<b>121</b>	<b>27</b>

Tabla 10. Contenedores reubicados por localidad. (Bogotá Limpia, mayo 2022)



### 2.3.2.3 Contenedores Vandalizados

Durante el mes de mayo de 2022 se presentaron seis casos de vandalismo. A continuación, se detallan los casos identificados:

Localidad al Final del Periodo	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Engativá	5	-
Barrios Unidos	1	-
<b>Total general</b>	<b>6</b>	<b>-</b>

Tabla 11. Contenedores reubicados por localidad. (Bogotá Limpia, mayo 2022)

### 2.3.2.4 Mantenimiento preventivo de Contenedores

Durante el mes del presente informe se atendieron un total 2.957 contenedores, a los cuales se les realizó limpieza externa, ajuste de tapón, ajuste de sistema de apertura, ajuste de caucho, verificación de señalización, así como la revisión y ajuste de todos los demás mecanismos y elementos del contenedor, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento; tal y como se relacionan en la siguiente tabla:

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Engativá	1.481	1.219
Barrios Unidos	41	216
<b>Total general</b>	<b>1.522</b>	<b>1.435</b>

Tabla 12. Mantenimientos Preventivos de contenedores realizados. (Bogotá Limpia, mayo 2022)

### 2.3.2.5 Mantenimiento correctivo de Contenedores

Durante el mes de este informe, se realizaron un total de 536 mantenimientos correctivos, como se detalla a continuación:

Localidad	Cantidad Contenedores	
	No Aprovechables	Aprovechables
Engativá	495	1
Barrios Unidos	40	0
<b>Total general</b>	<b>535</b>	<b>1</b>

Tabla 13. Mantenimientos Correctivos de contenedores realizados. (Bogotá Limpia, mayo 2022)



### 2.3.2.6 Lavado de Contenedores

Durante el mes de este informe, se realizaron un total de 3.051 actividades del lavado del interior de los contenedores instalados en el ASE 4, así:

Localidad	Cantidad Contenedores Atendidos	
	No Aprovechables	Aprovechables
Engativá	1.573	1.219
Barrios Unidos	43	216
<b>Total general</b>	<b>1.616</b>	<b>1.435</b>

Tabla 14. Lavado de contenedores realizados. (Bogotá Limpia, mayo 2022)

### 2.3.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó las siguientes visitas de supervisión y control donde se verificó el estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores que hacen parte del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4.

A continuación, se presenta la relación de las visitas adelantadas durante el mes de mayo de 2022 por parte del equipo de supervisión de la Unidad:

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	2022-05-06	Engativá	Barrio La Granja	Realizar visita técnica de supervisión y control al estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores que hacen parte del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Código Interno Contenedores de residuos Ordinarios: 240127, 240231, 240099, 240134 y 240054	X	X
2	2021-05-18	Engativá	Barrio Villas de Granada	Realizar visita técnica de supervisión y control al estado, capacidad y adecuado uso de los contenedores que hacen parte del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Código Interno Contenedores de residuos Ordinarios: 241147. Se supervisa la actividad de Lavado del Contenedor	X	

Tabla 15. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente de Contenerización – ASE 4

De acuerdo con lo evidenciado en la visita de verificación respecto al estado de los contenedores se concluye que persiste el vandalismo en los contenedores, por lo que el operador continúa realizando actividades de mantenimiento correctivo. Se evidencian piezas faltantes, cierre lento de las tapas al accionar el pedal de apertura, la falta de marcación de frecuencias en el respectivo sticker. Estas deficiencias encontradas contribuyen a la falta de sentido de pertenencia de este componente por parte de la ciudadanía que es quien finalmente evalúa la prestación del servicio de aseo, además de la contaminación que puede generar.

Como soporte de la información suministrada, se anexan los informes de las visitas de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento realizados en el SIGAB.



## 2.4 CESTAS

### 2.4.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de cestas, del cual se presenta el siguiente resumen.

#### 2.4.1.1 Mantenimiento de Cestas- Verificaciones

A continuación, se relacionan las verificaciones realizadas en campo durante el mes de mayo por parte de la Interventoría en la ASE 4 en lo que refiere a mantenimiento de cestas:

Cestas Públicas	Cantidad de Verificaciones / Hallazgos	
	Engativá	Barrios Unidos
Existentes	20/0	0/0
Tipo I (M-121)	10/6	0/0
Tipo II (M-123)	5/0	0/0
Tipo III (M-124)	5/0	0/0

Tabla 16. Relación de verificaciones realizadas por parte de Interventoría sobre mantenimiento de cestas (Consortio Proyección Capital, mayo 2022)

#### 2.4.1.2 Conclusiones de la interventoría

- La Interventoría realizó 40 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de 6 hallazgos técnico-operativos; de lo cual:
  - Los hallazgos fueron identificados en el mantenimiento de las cestas M-121, los cuales se relacionaron en su gran mayoría con “la cesta pública no fue lavada” y “la cesta pública no fue engrasada”.

### 2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

#### 2.4.2.1 Ubicación de cestas

De acuerdo con el Informe presentado por Bogotá Limpia S.A.S E.S.P; la cantidad de cestas que se tienen por localidad a corte de 31 de mayo de 2022, son:

Cestas	Localidad		Totales
	Engativá	Barrios Unidos	
Existentes	1.895	752	2.647
Tipo M-121	1838	1600	3.438
Tipo M-123	1.145	0	1.145
Tipo M-124	1043	102	1.145

Tabla 17. Inventario de Instalación de Cestas (Bogotá Limpia, mayo 2022)



## 2.5 ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA

La actividad de barrido y limpieza se desarrolla en las áreas públicas<sup>1</sup> de las localidades de Barrios Unidos y Engativá, pertenecientes al ASE 4; de manera manual y mecánica, en concordancia con las frecuencias mínimas y los horarios establecidos en la última actualización de la línea base del PGIRS adoptada mediante el Decreto Distrital No. 345 de 2020<sup>2</sup> y lo consignado en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución 026 de 2018.

### 2.5.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el Plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Consorcio Proyección Capital en el componente del servicio de barrido y limpieza del cual se presenta el siguiente resumen.

#### 2.5.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación de estas en el mes de marzo de 2022, correspondiente al componente de barrido y limpieza. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del Anexo No. 2 “Programación de Interventoría” del Informe Técnico operativo del Informe mensual entregado por la Interventoría mediante radicado UAESP 20227000343452 del 22 de julio de 2022

Componente	Localidad	Verificaciones programadas	Verificaciones ejecutadas	% Ejecución	Verificaciones con hallazgos Técnico operativos	Cantidad de Hallazgos Técnico operativos
Manual	Barrios Unidos	188	154	206%	18	21
	Engativá		234		34	40
<b>Total Manual</b>		<b>188</b>	<b>388</b>		<b>52</b>	<b>61</b>
Mecánica	Barrios Unidos	9	3	111%	1	1
	Engativá		7		1	2
<b>Total Mecánica</b>		<b>9</b>	<b>10</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL</b>		<b>197</b>	<b>398</b>	<b>202%</b>	<b>54</b>	<b>64</b>

Tabla 18. Verificaciones de Barrido y Limpieza ASE 4 (Consorcio Proyección Capital, Mayo 2022)

Como se puede observar, la Interventoría realizó mayor cantidad de verificaciones que las programadas inicialmente para el componente de barrido y limpieza. Los Hallazgos producto de estas verificaciones en campo, fueron gestionados a través de la matriz interactiva, donde el hallazgo más recurrente en el componente manual y componente mecánico en las dos localidades fue “No se observa el área limpia”.

Referente a la gestión de dichos hallazgos a través de la Matriz Interactiva a cargo de Interventoría, para Barrido Manual en el mes de mayo 14 hallazgos que quedaron en estado sin gestionar, estos se notificaron al Concesionario en la última semana del periodo de

<sup>1</sup>Aplica a las vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo-rutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas, parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras.

<sup>2</sup>Aplicable desde el 01 de abril de 2021



## Informe mensual de Supervisión y Control

análisis y su gestión se verá reflejada en el mes siguiente. Así mismo, se reflejará la gestión de tres (3) hallazgos cuya respuesta quedó en revisión de la Interventoría. A su vez, la Interventoría gestionó 16 hallazgos reportados en el mes de abril de 2022.

### 2.5.1.2 Conclusiones de la interventoría

A continuación, se presentan las conclusiones entregadas por la Interventoría dentro de su Informe Mensual No 51 – Técnico Operativo del mes de mayo de 2022 en el componente de Barrido y Limpieza:

- La Interventoría verificó el informe de actividades presentado por el Concesionario para el componente de barrido y limpieza del mes de abril de 2022 y no se generaron observaciones.
- La Interventoría realizó verificaciones de campo, en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de barrido y limpieza en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente

### 2.5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En marco de la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del Distrito Capital, adoptada mediante el Decreto No. 345 de 2020; la Empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. realizó la correspondiente actualización del plan operativo del componente de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, la cual fue remitida a la Interventoría Consorcio Proyección Capital y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, el día 12 de marzo de 2021, mediante el oficio No. 137-21-CLI-BL-RLG (UAESP 20217000116082 del 15/03/2021), dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 26 de 2018, por la cual se adopta el Reglamento Técnico Operativo de la concesión del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá D.C.

Posteriormente, a través del oficio No. UAESP-CPC-ASE4-2421-21 del 5 de abril de 2021 (Radicado UAESP 20217000152402 del 07/04/2021), la Interventoría remitió las observaciones a la actualización del plan operativo del componente de barrido y limpieza de vías y áreas públicas de la Empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P., las cuales fueron atendidas mediante el comunicado No. 193-21-CLI-BL-RLG del 23 de abril de 2021 (UAESP 20217000182592 del 26/04/2021) mediante el cual envían una nueva versión del plan operativo (archivos shapefile y PDF).

Éste último fue nuevamente revisado por la Interventoría y como resultado, se le remitió el comunicado UAESP-CPC-ASE4-2482-21 del 5 de mayo de 2021 (Radicado UAESP 20217000199382 del 05/05/2021) con las observaciones pertinentes. El Concesionario respondió con el comunicado 251-21-CLI-BL-RLG del 26 de mayo de 2021 (Radicado UAESP 20217000234462 del 26/05/2021), el cual después de su revisión por la Interventoría fue emitido su cierre mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-2618-21 (rad. UAESP 20217000311902) del 7 de julio de 2021, al no presentar observaciones en cuanto al Programa de Prestación del Servicio de Aseo -PPSA- y al Contrato de Condiciones Uniformes -CCU-.

Sin embargo, posteriormente el Concesionario detectó que por error involuntario no se incluyó la información ajustada correspondiente a la microrruta de barrido manual No. 431302, en atención a las observaciones; por lo que mediante el comunicado 462-21-CLI-BL-RLG del 7 de septiembre de 2021, el Concesionario emitió una actualización al Plan Operativo en la actividad de barrido y limpieza. La Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-2838-21 (Rad. UAESP N° 20217000479022) del 28 de septiembre de 2021, acusó recibida la actualización para su correspondiente revisión.

En la siguiente tabla se relacionan los kilómetros atendidos en las localidades de Barrios Unidos y Engativá por parte del concesionario Bogotá Limpia SAS, durante el mes de marzo de 2022 relacionados en su Informe Mensual No 51 (Radicado UAESP 20227000332202 del 15 de junio de 2022); discriminados por localidad y tipo de barrido:



## Informe mensual de Supervisión y Control

Total Km Atendidos	Localidad		Total
	Barrios Unidos	Engativá	
Barrido Mecánico	5.768,06	7.112,61	<b>12.880,67</b>
Barrido Manual	12.034,26	23.558,65	<b>35.592,91</b>
<b>Total</b>	<b>17.802,32</b>	<b>30.671,26</b>	<b>48.473,58*</b>

Tabla 16. Kilómetros atendidos en barrido manual y mecánico en la ASE 4 en el mes de Mayo. (Bogotá Limpia, Mayo 2022)

\*El total de kilómetros atendidos en barrido y limpieza manual y mecánico en las localidades de Barrios Unidos y Engativá a partir de la información reportada en el informe del concesionario para el mes mayo de 2022; será analizado y validado por la interventoría en su informe del mes de junio de 2022, por lo tanto este valor está sujeto a revisión.

### 2.5.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó las siguientes visitas de supervisión y control al componente de barrido y limpieza para el mes de mayo de 2022::

#	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	16-05-2022	Engativá	Barrio Villa del Mar	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Barrido y Limpieza del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Barrido Manual Microrruta 431791	X	
	20-05-2022	Engativá	Barrio Bonanza		Barrido Manual Microrruta 431347	X	
	16-05-2022	Barrios Unidos	Barrio Parque Popular Salitre		Barrido mecánico Microrruta 32005	X	

Tabla 17. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Barrido y Limpieza – ASE 4 – Mayo 2022

De las visitas realizadas durante este periodo se puede inferir que:

- ✓ En general, el operador de aseo cumple con la prestación del servicio de Barrido y Limpieza Manual dentro de las frecuencias y horarios establecidos en su Plan Operativo y en la programación e información reportada en SIGAB. La actividad en general se realiza cumpliendo los parámetros técnicos establecidos en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018.
- ✓ Durante la actividad, en la microrruta 431791 verificada, se evidenció que no se da cumplimiento al concepto de “área limpia”, toda vez que la recolección domiciliaria no se realiza previamente. Por lo anterior se requirió a la interventoría con rad 20222000117931 para que se realice seguimiento y se tomen las acciones correspondientes
- ✓ Durante el acompañamiento de las rutas de barrido manual, se evidenció la realización de actividades de descaneque, barrido de residuos en zonas verdes, bordillos y andenes, y liberación de zonas duras; sin afectación de sumideros., cumplieron con las microrutas dentro de las frecuencias y horarios establecidos en el Plan Operativo.
- ✓ El personal a cargo de las actividades contó con los elementos de protección personal requeridos, en buen estado y con adecuado uso; entre estos, guantes, overol, impermeable y tapabocas. Adicionalmente contaban con el mapa de la microrruta a cargo, y las herramientas de trabajo requeridas para el desarrollo de la actividad como es cepillo, escoba, pala, bolsas con el logo de la empresa, entre otros.



Como soporte de la información suministrada en la tabla y comentarios anteriores, se anexa el informe de la visita realizada en campo

## 2.6 ACTIVIDAD DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

### 2.6.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de lavado de áreas públicas del cual se presenta el siguiente resumen.

#### 2.6.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se realiza un comparativo entre las verificaciones ejecutadas por la interventoría frente a la programación de estas en el mes de mayo de 2022, correspondiente al componente de lavado de áreas públicas. Las cantidades reportadas como programadas se tomaron del Anexo No. 2 “Programación de Interventoría” del Informe Técnico operativo del Informe mensual entregado por la Interventoría mediante radicado UAESP 20227000343452 del 22 de mayo de 2022.

CANTIDAD

LOCALIDAD	CANTIDAD DE VERIFICACIONES	CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO	CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Engativá	0	0	0
Barrios Unidos	3	0	0
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verificaciones de Lavado de áreas Públicas ASE 4 (Consortio Proyección Capital, mayo 2022)

De acuerdo con lo señalado en precitado informe, durante el mes de mayo la Interventoría realizó 3 verificaciones en campo y no se presentaron hallazgos, como se evidencia en la tabla adjunta.

La Interventoría realizó verificaciones de campo en las cuales evidenció que el Concesionario prestó el servicio de lavado de áreas públicas en las condiciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

### 2.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En su Informe de Ejecución No. 52 el concesionario Bogotá Limpia SAS ESP, señala que en el marco de la actualización realizada al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, adoptada mediante el Decreto No. 345 de 2020 y de acuerdo con lo indicado en la Resolución CRA No. 720 de 2015, durante el mes de mayo de 2022, ejecutó la actividad de lavado de 12 puentes peatonales, equivalentes a 9.315 m<sup>2</sup>; 5.261 m<sup>2</sup> fueron intervenidos en la localidad de Engativá y 4.054 m<sup>2</sup> en la localidad de Barrios Unidos.

### 2.6.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó la siguiente visita de supervisión y control al componente de lavado de áreas públicas para el mes de mayo de 2022:



## Informe mensual de Supervisión y Control

#	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	2022-05-17	Barrios Unidos	Calle 75 No. 52 – 14. Barrio doce de octubre.	Realizar visita técnica de supervisión y control al componente de Lavado de Áreas Públicas del Esquema de Aseo del Concesionario Bogotá Limpia en el área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Plazoleta y andén – Adición 18 Mayores Frecuencia de Lavado.	X	

Tabla 19. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Lavado de áreas Públicas – ASE 4 – Mayo 2022

Cabe aclarar que en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la ciudad de Bogotá (PGIRS) cuya actualización fue adoptada mediante Decreto 345 de 2020, En este, fueron determinados solamente los puentes peatonales de la ciudad como elementos susceptibles de lavado con una frecuencia de dos veces al año (una por semestre) de acuerdo con lo establecido por el Decreto 1077 de 2015 y la Resolución CRA 720 de 2015.

No obstante, el Artículo 2.3.2.2.2.5.65. del Decreto 1077 de 2015, considera dentro del alcance del lavado de áreas públicas aquellas donde la “(...) condición de limpieza se deteriora por un uso inadecuado de tales áreas constituyéndose en puntos críticos sanitarios.” Y en su Parágrafo 1 establece “Solo se podrá trasladar a la tarifa del suscriptor del servicio de aseo el lavado de puentes peatonales en el área urbana con una frecuencia máxima de dos (2) veces al año. Mayores frecuencias deberán ser cubiertas por el ente territorial.” Así las cosas, esta Unidad consideró que existen áreas públicas en la ciudad en las que, debido a las condiciones y dinámicas de su uso, se han convertido en puntos críticos sanitarios que dan lugar a la generación de vectores y olores nauseabundos asociados a problemáticas ambientales y riesgos de salud pública para los transeúntes. Mantener unas condiciones de limpieza de estos puntos convertidos en críticos sanitarios, no es posible con las frecuencias actuales de lavado reglamentadas en el Decreto 1077 de 2015 y reguladas mediante la Resolución CRA 720 de 2015, normatividad que solo permite remunerar vía tarifa la atención de las áreas objeto de lavado dos veces al año.

Con fundamento en lo anterior, se ha suscrito desde el 2018, adiciones contractuales con cada operador del servicio público de aseo con el objeto de atender con mayores frecuencias de lavado a las reguladas (dos al año) unas áreas particulares identificadas y referenciadas bien sea como puntos críticos sanitarios y reforzar los puentes peatonales objeto de lavado por el PGIRS. Así, este servicio es de carácter adicional y especial por lo que no se encuentra remunerado a través de la tarifa del servicio público de aseo. Dado lo anterior, es válido aclarar que el lavado de las plazoletas y andenes objeto de seguimiento por parte de esta Unidad, se realiza una vez mensual por medio de la Adición 18 de Mayores Frecuencias de Lavado de Áreas Públicas. Para el caso puntual del seguimiento realizado el día 12 de abril de 2022, se realizó el lavado en marco de la adición.

Durante el seguimiento realizado el día 17 de mayo de 2022; se evidenció que el equipo operativo a cargo de la ejecución de Lavado de áreas públicas del concesionario Bogotá Limpia SAS.ESP., realizó la atención a las plazoletas y andenes de la Calle 75 No. 52 – 14. Barrio doce de octubre de la localidad de Barrios Unidos. Respecto a la ejecución de la actividad, se realizó cumpliendo los aspectos técnico operativos establecidos en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución UAESP 026 de 2018 y Decreto 1077 de 2015. La actividad fue realizada en concordancia con la Planeación cargada en el SIGAB y en los horarios considerados en el Reglamento. Frente a la calidad del servicio, la prestación del servicio se caracterizó por garantizar la remoción y recolección de los residuos resultantes de la actividad, dejando el área limpia.

El equipo operativo cuenta con los elementos de protección personal requeridos; se verifica que los impermeables de los operarios encargados del lavado se encuentran en buen estado.



Como soporte de la información suministrada en la tabla y comentarios anteriores, se anexan los informes de las visitas de campo.

## 2.7 ACTIVIDADES DE CORTE DE CÉSPED

### 2.7.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente de corte de césped del cual se presenta el siguiente resumen.

#### 2.7.1.1 Programación y ejecución de las verificaciones en campo

La interventoría realizó 311 verificaciones en campo sobre la actividad de corte de césped en el mes de mayo 2022, encontrando en un total de 54 hallazgos-forestal como se presenta en la siguiente tabla:

Localidad	Verificaciones	Hallazgos
Barrios Unidos	109	10
Engativá	213	30
<b>Total general</b>	<b>322</b>	<b>40</b>

Tabla 20. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 4 Corte de Césped. (Consortio Proyección Capital, mayo 2022)

En los hallazgos encontrados durante las verificaciones de campo para este período el de mayor incidencia fue el relacionado con no realizar el corte vertical entre la zona verde y la zona dura (bordeo) con un 62,50%.

Los hallazgos anteriormente señalados, fueron notificados por la interventoría al Concesionario a través de la Matriz Interactiva para su atención. De igual manera, la interventoría presentó la relación de los hallazgos que para el mes de mayo fue: Cerrados 32 y sin gestionar 8.

#### 2.7.1.2 Intervenciones validadas por interventoría




Ilustración 1. Cantidad de áreas verdes intervenidas – Año 2022 vs 2021 (Consortio Proyección Capital, mayo 2022)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

HÁBITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## Informe mensual de Supervisión y Control

La interventoría valida y registra en su informe de mayo de 2022 el consolidado de intervenciones por parte del concesionario Bogotá Limpia hasta el mes de abril de 2022, contando con un total histórico de cantidad de áreas verdes intervenidas de 47.340 correspondientes a 312.863.276,52 m<sup>2</sup>, para el periodo comprendido entre febrero de 2018 y abril de 2022. En el gráfico se evidencia que para el período de abril 2022 se intervino una mayor cantidad de áreas verdes que en el periodo equivalente al año anterior.

Por último, la interventoría resalta que los datos de referencia PGIRS para áreas de atención de corte de césped presentan una mayor cantidad dado que se toman polígonos completos sin descontar áreas duras y cuerpos de agua, sin embargo, sobresale que el concesionario ha realizado el respectivo descuento de estas áreas dentro de su inventario.

### **2.7.1.3 Revisión documental realizada por la interventoría**

La interventoría informa que mediante el radicado 326-22-CLI-BL-RLG el concesionario remitió el día 13 de mayo de 2022 el informe del mes de abril 2022, reportando ejecución de 5.700.748,58 m<sup>2</sup> correspondientes a 908 áreas verdes atendidas (cumplimiento respecto a programación: 100% Engativá y 100% Barrios Unidos).

La interventoría manifiesta que el prestador cumplió con los tiempos establecidos en el Reglamento técnico Operativo para el envío de las Programaciones y reprogramaciones correspondientes al periodo del presente informe.

### **2.7.1.4 Conclusiones de la interventoría**

Una vez revisado el informe de seguimiento presentado y validado por parte de la interventoría se resaltan las siguientes observaciones:

- De las verificaciones en campo por parte de la interventoría para el mes de mayo de 2022 se presentó un aumento en la cantidad de hallazgos relacionados con la no ejecución de bordeado.
- Los metros cuadrados ejecutados durante el mes de abril de 2022 no sobrepasan los establecidos por PGIRS.
- En relación con el cumplimiento del cronograma de visitas de verificación de interventoría, se evidencia que se realizaron las visitas programadas para el componente de corte de césped.

## **2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO**

De acuerdo con el informe presentado por el concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., para mayo 2022 se reporta que fueron atendidas mediante corte de césped: 908 zonas verdes públicas de uso público efectivo correspondientes a 5.700.748,58 m<sup>2</sup> (dato en revisión por parte de interventoría), distribuidas por localidad y tipo de área de la siguiente manera:



## Informe mensual de Supervisión y Control




Ilustración 2. Zonas intervenidas mediante corte de césped (Bogotá Limpia, mayo 2022)

### 2.7.2.1 Recolección y transporte de residuos generados

En el informe del mes de mayo 2022 el concesionario relaciona que para la actividad de corte de césped la cantidad de residuos dispuestos por localidad fue de 85,50 para Barrios Unidos y 154,36 para Engativá, con un total general de 239,86 toneladas (datos que se encuentran en validación por parte de la interventoría).

### 2.7.2.1 Conclusiones

- Esta Unidad procede a realizar validación de los datos registrados en el informe de mayo de 2022 con los reportados en el SIGAB para el mismo período, se encuentra que para el periodo los datos coinciden satisfactoriamente.

### 2.7.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP



## Informe mensual de Supervisión y Control

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría del servicio de recolección en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó:

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	Mayo 2022	Todas	ASE 4	Verificación de ejecución	Se verifica ejecución reportada por el concesionario para el mes de mayo 2022.		X
2	10/05/22	Engativá	Engativá	Realizar recorrido conjunto entre concesionario, interventoría y la UAESP para validar aspectos técnicos de hallazgos presentados en la actividad de corte de césped con énfasis en bordeos.	Se definen acciones de mejora tanto en ejecución de la actividad con en la validación por parte de interventoría.	X	
3	10/05/22	Engativá	carrera 111 c # 88 - 60	Realizar visita técnica de supervisión y control a las actividades del componente corte de césped adelantadas en campo por parte del concesionario del Área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Se realiza supervisión a cuadrilla de corte de césped.	X	
4	20/05/22	Engativá	Carrera 78 A # 77 A – 32	Realizar visita técnica de supervisión y control a las actividades del componente corte de césped adelantadas en campo por parte del concesionario del Área de Servicio Exclusivo – ASE 4.	Se realiza supervisión a cuadrilla de corte de césped.	X	

Tabla 21. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Corte de Césped – ASE 4 en el mes de mayo de 2022.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

## 2.8 ACTIVIDADES DE PODA DE ÁRBOLES

### 2.8.1 ANÁLISIS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP revisó y analizó el informe de Interventoría Proyección Capital en el componente del servicio de poda de árboles, del cual se presenta el siguiente resumen.

#### 2.8.1.1 Verificaciones en campo

La interventoría informa que para mayo de 2022 se realizaron en total 221 verificaciones, de las cuales 129 fueron en Engativá y 92 en Barrios Unidos. Se presentó (1) hallazgo – forestal por la no aplicación de cicatrizante hormonal.



### 2.8.1.2 *Eventos SIRE (Sistema para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático)*

De acuerdo con la información reportada por la Interventoría, para el mes de mayo de 2022 la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) remitió al Concesionario sesenta y ocho (68) eventos SIRE de los cuales el Concesionario reportó atención de las solicitudes de emergencia de cincuenta y nueve (59) durante el mes. Teniendo en cuenta lo reportado por la Unidad y lo atendido por el concesionario, se puede concluir que la cifra varía porque en algunas ocasiones, la recolección de los residuos vegetales ya se ha realizado previamente. Así mismo, dado que la mayoría de las evidencias de atención no alcanzan a ser remitidos a la Unidad y a la interventoría durante el período en cursos, el operador consigna en los anexos su informe dicho reporte.

### 2.8.1.3 *Manejo de avifauna*

La interventoría señala que “En las verificaciones de campo realizadas en el mes de mayo de 2022, se realizó la valoración del ítem de afectación a la avifauna, sin presentar ningún hallazgo para el mismo.”

### 2.8.1.4 *Histórico de intervenciones*

La interventoría valida y reporta datos consolidados en su informe de mayo de 2022 para el período comprendido entre febrero 2018 y abril 2022, donde el concesionario ha intervenido un total de 71.097 individuos arbóreos, donde se incluyen 6.022 de la base de datos UAESP.

### 2.8.1.5 *Revisión documental*

El operador Bogotá Limpia S.A. E.S.P. remitió mediante el radicado 306-22-CLI-BL-RLG del 04/05/2022 al Consorcio Proyección Capital las fichas técnicas de atención de 1.709 individuos arbóreos atendidos en abril 2022, dentro del término establecido. A su vez, la interventoría una vez realizada su validación remitió las fichas el día 09 de mayo de 2022 a la Secretaría Distrital de Ambiente mediante el comunicado UAESP-CPC-TER-1410-22 sin presentar novedad.

### 2.8.1.6 *Conclusiones de la interventoría*

Esta Unidad procede a realizar validación de los datos registrados en el informe de mayo de 2022 con los reportados en el SIGAB, Matriz interactiva y base de datos de eventos SIRE para el mismo período, se encuentra que los datos coinciden satisfactoriamente a excepción de la cantidad de eventos SIRE remitidos desde la UAESP y atendidos por el concesionario, situación que se encuentra en proceso de mejora y acople.

## 2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

La prestación del servicio de poda de árboles del ASE 4 fue realizada con base en la programación aprobada por la SDA en el Plan de podas mediante el Concepto Técnico 17218 del 20/12/2018 de la Secretaría Distrital de Ambiente.

Durante el mes de mayo de 2022 el concesionario reporta que atendió un total de 1.710 individuos arbóreos, correspondientes a 291 de la localidad de Barrios Unidos y 1.419 de la localidad de Engativá. De las intervenciones se incluyen emergencias silviculturales (5 Barrios Unidos y 12 Engativá).



## Informe mensual de Supervisión y Control

No. DEL ÁRBOL (CONSECUTIVO BL)	COD SIGAU	TIPO REQUERIMIENTO	No DE CT SDA O SOLICITUD UAESP
78003	12020203000195	EMERGENCIA	ACTA DHL-20221287-145 BD 2183
78004	12020203000196	EMERGENCIA	ACTA DHL-20221287-145 BD 2183
78005	10010103000064	EMERGENCIA	ACTA YMS-20221026-113 BD 2203
78006	NO TIENE SIGAU	EMERGENCIA	ACTA YMS-20221026-113 BD 2203
78007	10011201000526	EMERGENCIA	ACTA YMS-20221026-114B BD 2204
78011	12020702000012	EMERGENCIA	ACTA AMG-20220758-1935 BD 2216
78012	10011102000166	EMERGENCIA	ACTA FP-20221059-1132 BD 2217
78013	12010603000072	EMERGENCIA	ACTA JAMR-20221290-058 BD 2224
78014	10011404000294	EMERGENCIA	ACTA JAMR-20221290-049 BD 2225
78015	10011404000285	EMERGENCIA	ACTA JAMR-20221290-049 BD 2225
78016	12020704000140	EMERGENCIA	ACTA SMD-20220567-2131 BD 2226
78017	10010801000228	EMERGENCIA	ACTA MTR-20220798-095 BD 2228
78018	10010801000229	EMERGENCIA	ACTA MTR-20220798-095 BD 2228
78019	10010705000545	EMERGENCIA	ACTA YMS-20221026-2387 BD 2227
78020	10010705000542	EMERGENCIA	ACTA YMS-20221026-2387 BD 2227
78000	10010803000133	EMERGENCIA	ACTA DHL-20221287-129 BD 2182
78001	10010803000132	EMERGENCIA	ACTA DHL-20221287-129 BD 2182

Tabla 22. Emergencias silviculturales atendidas - Componente Poda de Arboles (Bogotá Limpia, mayo 2022)

### 2.8.2.1 Plan de Poda de árboles

Acorde a lo validado con el informe de interventoría del mes de mayo 2022, el concesionario desde febrero de 2018 y desde el inicio de la ejecución del Plan de Podas en febrero de 2019, hasta abril de 2022 ha intervenido un total acumulado de 71.097 individuos arbóreos. Por lo que, sumando lo reportado por el concesionario para el mes de mayo de 2022 se obtendría un total acumulado de 72.807 individuos intervenidos a la fecha (dato de mayo de 2022 en validación por parte de la interventoría).




Ilustración 3. Individuos Arbóreos Intervenidos (Bogotá Limpia, mayo 2022)



## Informe mensual de Supervisión y Control

Año	Mes	Programados	SIRE	TOTAL
2022	Enero	1706	4	1710
	Febrero	1701	7	1708
	Marzo	1686	16	1702
	Abril	1691	18	1709
	Mayo	1693	17	1710

Fuente: Generado a partir de datos del concesionario en su informe del mes de mayo del 2022

Para el período de mayo 2022 el concesionario atendió 1.693 individuos arbóreos programados y 17 por eventos de emergencias silviculturales.

### 2.8.2.2 Manejo de avifauna

Frente al tema del manejo de avifauna, no se presentan novedades al respecto. El concesionario continúa relacionando la gestión realizada en el mes de noviembre de 2020; donde se entregaron copias de las Actas de reunión celebradas con SDA los días 18 y 30 de noviembre de 2020, en las cuales ellos solicitaron el acompañamiento de la Coordinación de fauna de la SDA, con el objeto de conocer las directrices oficiales para el manejo de avifauna dentro del contexto del servicio de poda de árboles, dado que no se cuenta con directrices claras desde la entidad rectora. Posterior a estas reuniones, no se ha contado con pronunciamiento adicional de la SDA en este tema en particular.

Frente a esta situación, donde el concesionario no reporta avance frente al tema, desde la Unidad se remitió a los prestadores, el radicado UAESP número 20212000168031 del 04/09/2021, donde se informan algunas directrices en la materia y se indica que se el actual proceso de retoma de las mesas de trabajo con SDA, sin que a la fecha se cuente con agenda para las mismas. Las orientaciones fueron socializadas con la cuadrilla y se acogen desde la recepción del comunicado.

### 2.8.2.3 Intervenciones por despeje como lumínico del alumbrado público

Durante el mes de mayo de 2022, el concesionario Bogotá Limpia reporta las siguientes intervenciones por despeje del cono lumínico de luminarias ubicadas en espacio público.

Liberación cono lumínico	Cantidad
Engativá	15
Barrios Unidos	5

Fuente: Generado con datos de informe de Bogotá Limpia S.A. E.S.P. – mayo 2022.

### 2.8.2.4 Atención eventos SIRE

Bogotá Limpia S.A. E.S.P. reporta la gestión y atención de los eventos generados en el sistema de gestión de riesgo y atención de emergencias de Bogotá (SIRE), tal y como se relacionan a continuación:

Actividad	Cantidad
Poda de Emergencia	11
Recolección de residuos vegetales	54
<b>Total, general</b>	<b>65</b>

Fuente: Generado con datos de informe de Bogotá Limpia S.A. E.S.P. – mayo 2022.



## 2.8.2.5 Relación ciclos/frecuencias de intervención


Para el período del informe se reporta análisis de ejecución por ciclo de poda, especificando por localidad:

Intervención	I	II	III	IV	Total / localidad
BARRIOS UNIDOS	103	137	50	1	291
ENGATIVA	520	869	30		1419
<b>Total / Ciclo</b>	623	1006			1710

Fuente: Tomado de informe de Bogotá Limpia S.A. E.S.P. – mayo 2022

## 2.8.2.6 Intervenciones por modelo de riesgo SDA

El concesionario reporta que bajo el modelo de riesgo establecido por la Autoridad Ambiental en el mes de mayo 2022 los 1.710 individuos arbóreos intervenidos se encuentran clasificados como:



Fuente: Generado a partir de datos del concesionario en su informe del mes de mayo del 2022

## 2.8.2.7 Recolección y transporte de residuos generados

En el informe del mes de mayo 2022 el concesionario relaciona que para la actividad de poda de árboles la cantidad de residuos dispuestos por localidad fue de 55,05 para Barrios Unidos y 88,47 para Engativá, con un total general de 143,52 toneladas (datos que se encuentran en validación por parte de la interventoría).

## 2.8.2.8 Conclusiones

Durante la revisión del consolidado de árboles intervenidos en el periodo de mayo de 2022 se verificó que este coincide con lo reportado en SIGAB.



### 2.8.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el plan de supervisión vigente para el presente periodo, el equipo de apoyo a la supervisión de la UAESP realizó seguimiento y/o acompañamiento a las actividades de verificación y control efectuadas por la Interventoría del servicio de poda de árboles en cuanto al cumplimiento de frecuencias y horarios.

En relación con el seguimiento de las actividades de verificación el equipo de supervisión realizó:

No.	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto	Observación	Modalidad	
						Terreno	SIGAB
1	Mayo 2022	Todas	ASE 4	Verificación de ejecución reportada por el prestador para el mes de mayo 2022	Ejecución reportada por el prestador para el mes de mayo 2022 SIGAB.		X
2	06/05/22	Barrios Unidos	Calle 71 # 54 - 19	Realizar visita técnica de supervisión y control a las actividades del componente de Poda de árboles adelantadas en campo por parte del Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4	Verificaciones de campo en compañía del ingeniero residente del operador	X	
3	27/04/22	Engativá	Carrera 78 A # 77 A – 32	Realizar visita técnica de supervisión y control a las actividades del componente de Poda de árboles adelantadas en campo por parte del Concesionario Bogotá Limpia en el Área de Servicio Exclusivo – ASE 4	Verificaciones de campo en compañía del ingeniero residente del operador	X	

Tabla 23. Visitas de supervisión realizadas por la Unidad en el componente Poda de árboles – ASE 4 – mayo 2022

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo y las evidencias de las consultas y seguimiento realizado en el SIGAB.

#### 2.8.3.1 Gestión eventos SIRE


La Unidad mediante correo electrónico durante el mes de mayo de 2022 remitió al prestador con copia a la interventoría veintidós (22) eventos SIRE de recolección de residuos vegetales y diez (10) evento SIRE de poda. El concesionario vía correo electrónico remitió evidencias durante el mes de mayo 2022 de dieciocho (14) atenciones.

#### 2.8.3.2 Novedades SIGAU

Para el mes de mayo del año 2022, el prestador reportó un total de 75 novedades del arbolado según lo verificado en campo con base en SIGAU, donde no fue posible la intervención silvicultural por poda al identificar las siguientes situaciones:



## Informe mensual de Supervisión y Control



Fuente: Generado a partir de datos reportados por Bogotá Limpia S.A. E.S.P. en formato de novedades – mayo 2022

Competencia	Situación	Abreviatura
Codensa	Riesgo eléctrico	RE
	Ausente	A
Jardín Botánico	Árbol con altura inferior a 2m	ARB
	Enfermo	E
	Sin código SIGAU	SCS
Secretaría Distrital de Ambiente	Podas antitécnicas	PAN
	Riesgo de caída	RC
	Seco / Muerto en pie	SCS
Empresa de Acueducto y Alcantarillado	Zona de ronda de cuerpos hídrico	ZH
Instituto de Desarrollo Urbano	Obras de infraestructura	OB
	Predio privado	PV
Terceros	Restricción de acceso (cierre temporal)	RA

Fuente: Convenciones novedades de arbolado

## 2.9 COMPONENTE SOCIAL

### 2.9.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR LA INTERVENTORÍA

La Interventoría para mayo de 2022, programó 22 actividades de verificación a la programación remitida por el Concesionario, todas efectivas. Las cuales se distribuyen por anexo así: 17 corresponden al Programa de Gestión Social, cuatro (4) a Anexo 2 y una (1) a Contenerización. 14 se ejecutaron de manera virtual y las ocho (8) restantes de manera presencial. En la siguiente tabla, se muestra la discriminación por tipo:

LOCALIDAD	ACTIVIDADES VERIFICADAS						
	COORDINACIÓN	INFORMATIVA	OPERATIVA	PEDAGÓGICA	EVENTO	FALLIDA	TOTAL
Barrios Unidos	3	6	0	1	1	0	11
Engativá	7	2	1	1	0	0	11
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>22</b>

Tabla 24. Seguimiento Interventoría mayo de 2022 (Informe de Interventoría Proyección Capital, mayo de 2022)

En este periodo se ha visto que en algunas actividades a las cuales han participado la Interventoría, han llegado tarde y solo están durante media hora o máximo una hora en la misma, por lo que se recomienda puntualidad y que se participe durante toda la actividad.



## 2.9.1.1 Conclusiones de la interventoría

- La Interventoría verificó el avance mensual presentado por el Concesionario de las actividades propuestas para los Anexos 2, 3 y 11, de acuerdo con los Programas en ejecución para el año en vigencia; se identificó que el Concesionario cumplió con el Programa definido.
- La Interventoría verificó, mediante el informe mensual y el seguimiento a las actividades, la respuesta oportuna del Concesionario a las solicitudes y requerimientos hechos por la comunidad, la UAESP y la Interventoría. El Concesionario dio respuesta a estas solicitudes conforme a lo establecido en sus obligaciones contractuales.

## 2.9.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESENTADAS POR EL CONCESIONARIO

En el mes de mayo de 2022, se ejecutaron 35 actividades en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, enmarcadas en los proyectos del Programa de Gestión Social, con estas actividades se logró abordar 1.020 usuarios del servicio público de aseo.

Localidad	Coordinación	Informativas	Operativa	Pedagógica	Evento	Total
Engativá	12	4	1	2	1	20
Barrios Unidos	3	10	0	1	1	15
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>35</b>

Tabla 25. Cantidad de actividades realizadas por localidad. (Bogotá Limpia, mayo 2022)

Con las diferentes actividades de los proyectos del Programa de Gestión Social, se logró llegar a 1.020 usuarios en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, como se relacionan en la siguiente tabla:

Localidad	Residentes	Comerciantes	Multiusuarios	Interinstitucional	Centros educativos	Recicladores	Total
Engativá	287	1	15	4	89	N/A	396
Barrios Unidos	505	102	0	17	0	N/A	624
<b>Total</b>	<b>792</b>	<b>103</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>89</b>	<b>N/A</b>	<b>1.020</b>

Tabla 26. Cantidad de población beneficiada por localidad. (Bogotá Limpia, mayo 2022)

En el mes de mayo de 2022 se resalta, que en los sectores donde se informó al mayor número de usuarios, fue en la localidad de Engativá, a través de jornadas informativas, seguimientos, en el marco de los diferentes proyectos del Programa de Gestión. Por otro lado, se observa que en la Localidad de Barrios Unidos no hubo usuarios sensibilizados en el área de los Centros Educativos.

## 2.9.3 ANÁLISIS DE LAS VISITAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA UAESP

De acuerdo con el informe realizado por los gestores sociales de la ASE 4, para el mes de abril se llevaron a cabo las siguientes actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado durante el año 2022; cabe mencionar que se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (i.e. informes visita administrativa y de campo, actas de reunión, etc.)

### 2.9.3.1 Actividades realizadas en el componente de Gestión Social

#### a. Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones

- ✓ 06-05-2022 Se realizó jornada de supervisión al operador Bogotá Limpia en sensibilización sobre línea 110, frecuencias y horarios y Art. 111 CNSCC en el barrio La Castellana. Localidad de Barrios Unidos.



## Informe mensual de Supervisión y Control

- ✓ 24-05-2022 Se realizó supervisión al operador Bogotá Limpia en de sensibilización sobre el uso adecuado de los contenedores, Línea 110, Frecuencias y Horarios y Art. 111. CNSCC en el barrio Villa Gladys. Localidad de Engativá.

### b. Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios

- ✓ 04-05-2022 Asistir al Encuentro Comunitario en el barrio Engativá Pueblo con el fin de tratar las problemáticas de seguridad, convivencia, servicios públicos y residuos sólidos. Localidad de Engativá.
- ✓ 06-05-2022 Asistir al Encuentro Comunitario en el barrio Las Ferias con el fin de tratar las problemáticas seguridad, convivencia, servicios públicos y residuos sólidos. Localidad de Engativá.
- ✓ 10-05-2022 Asistir al Encuentro Comunitario en el barrio San Joaquín con el fin de tratar las problemáticas seguridad, convivencia, servicios públicos y residuos sólidos. Localidad de Engativá.
- ✓ 12-05-2022 Asistir a la Mesa de Propiedad Horizontal en la Alcaldía Local de Engativá con el fin de dar capacitación sobre oferta institucional GS RBL. Localidad de Engativá.
- ✓ 12-05-2022 Asistir a la Jornada de escucha a la comunidad en el barrio La Clarita con el fin de tratar las problemáticas seguridad, convivencia, servicios públicos y residuos sólidos. Localidad de Engativá.
- ✓ 16-05-2022 Participar en la Mesa de Trabajo y recorrido interinstitucional en el Colegio Miguel Antonio Caro con el fin de tratar las problemáticas seguridad, convivencia, servicios públicos y residuos sólidos. Localidad de Engativá.
- ✓ 18-05-2022 Asistir al Encuentro Comunitario en el barrio El Rosario con el fin de tratar las problemáticas seguridad, convivencia, servicios públicos y residuos sólidos. Localidad de Barrios Unidos.
- ✓ 27-05-2022 Asistir a la Mesa de trabajo interinstitucional y comunidad en la Alcaldía Local de Engativá con el fin de realizar capacitación sobre oferta institucional GS RBL

No	Fecha	Localidad	Ubicación	Objeto
1	06/05/2022	Barrio Unidos	La Castellana	Supervisión al operador Bogotá Limpia en sensibilización sobre línea 110, frecuencias y horarios y Art. 111 CNSCC
2	24/05/2022	Engativá	Villa Gladys	Supervisión al operador Bogotá Limpia en de sensibilización sobre el uso adecuado de los contenedores, Línea 110, Frecuencias y Horarios y Art. 111. CNSCC

Tabla 27. Supervisión y acompañamiento Mayo 2022 al operador Bogotá Limpia

### c. Acciones propias desde Gestión Social UAESP:

- ✓ 10-05-2022 Participar en la 1° Mesa de trabajo interinstitucional del Plan de Gestión de Residuos Sólidos – PGIRS. Localidad de Engativá
- ✓ 12-05-2022 Realizar capacitación sobre uso adecuado de cestas públicas y separación en la fuente en el Colegio Tomas Carrasquilla IED. Localidad de Barrios Unidos
- ✓ 17-05-2022 Participar en la 1° Mesa de trabajo interinstitucional del Plan de Gestión de Residuos Sólidos – PGIRS. Localidad de Barrios Unidos
- ✓ 19-05-2022 Realizar capacitación a la Alcaldía Local de Barrios Unidos e IDIPROM sobre oferta institucional y jornadas de Juntos Cuidamos Bogotá.
- ✓ 20-05-2022 Realizar jornada de sensibilización sobre Línea 110, frecuencias y horarios y Art. 111 CNSCCC en el barrio San Felipe. Localidad de Barrios Unidos.
- ✓ 20 al 27-05-2022 Realizar jornadas de sensibilización y recolección Juntos Cuidamos Bogotá. Localidad de Barrios Unidos.
- ✓ 26-25-2022 Realizar Mini Feria en el marco de Juntos Cuidamos Bogotá en el Parque Alcázares. Localidad de Barrios Unidos



## Informe mensual de Supervisión y Control

- ✓ 26-05-2022 Realizar jornada de sensibilización sobre uso adecuado de contenedores en el barrio Quiriguá. Localidad de Engativá.
- ✓ 28-05-2022 Realizar jornada de sensibilización sobre uso adecuado de contenedores, cestas públicas, línea 110, frecuencias y horarios y Art. 111 CNSCC en el barrio Bonanza. Localidad de Engativá.

Como soporte de la información suministrada en la tabla anterior, se anexan los informes de las visitas de campo.

### 2.9.3.2 Conclusiones Componente Gestión Social – UAESP

Mediante el proceso de verificación realizado por interventoría se reconocen los siguientes **aspectos positivos** en la gestión del concesionario:

- El Concesionario tuvo en cuenta las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP.
- El Concesionario implementa estrategias lúdicas y dinámicas que favorecen la comprensión de los conceptos abordados.
- El Concesionario responde de manera oportuna a las solicitudes hechas por la comunidad y a las situaciones que pueden dificultar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y la prestación de los diferentes servicios.
- La empatía de los Gestores Sociales ha sido clave en los procesos realizados con la comunidad, esto ha permitido el aumento de la colaboración institucional y por ende el desarrollo de procesos de recuperación de puntos de acumulación de residuos.

Sin embargo, también se evidencia los **aspectos a mejorar** por parte del concesionario:

- En la programación colocar los horarios correctos de las actividades esto permitirá la organización de los seguimientos y acompañamientos por parte de la UAESP y la Interventoría.
- En las actividades en campo se solicita al Concesionario permanecer hasta el final de esta, o informar en el momento que se retiran, toda vez que cuando se ha llegado a campo el Gestor ya no se encuentra en el punto ocasionando inconvenientes en el proceso de seguimiento de la Interventoría.

## 2.10 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

### 2.10.1 Seguimiento a las respuestas que el concesionario presenta a los requerimientos de los usuarios a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS.

Para el mes de mayo del 2022 fueron ingresadas 43 solicitudes a través del SDQS; de las cuales, a la fecha del presente informe, el 100% (43 solicitudes) presentan Resolución de respuesta de la atención por parte del concesionario Bogotá Limpia. La relación de solicitudes se presenta a continuación:

	# Petición SDQS	Radicado UAESP	TEMA O DESCRIPCIÓN	Fecha de asignación	Fecha vencimiento actividad	Fecha finalización actividad	Resolución respuesta entidad asignada
1	1695512022	20227000235952	Solicitan jornada de recolección de escombros y voluminosos en el barrio San Marcos, L Engativá, problemática recicladores	2022-05-03	2022-06-14	2022-05-24	Resolución No. 1037462 del 20-05-2022
2	1688602022	20227000236072	Solicitud de recolección de basuras, barrido y limpieza de puente peatonal Calle 85 A 20 61	2022-05-02	2022-06-13	2022-05-20	Resolución No. 1036762 del 19-05-2022



## Informe mensual de Supervisión y Control

3	1714122022	20227000237652	Solicitud retiro de 4 contenedores ubicados en el entorno escolar del Colegio Distrital Charry IED, Engativá	2022-05-03	2022-06-15	2022-05-24	Resolución No. 1038662 del 23-05-2022
4	1667052022	20227000237792	Queja por mala prestación del servicio, el vehículo parquea en cualquier parte, Barrio Engativá la Riviera	2022-05-02	2022-05-30	2022-06-26	Resolución No. 1037469 del 20-05-2022
5	1654462022	20227000237962	Basurero diario por obra en CALLE 51 #71D-07, Localidad de Engativá	2022-05-02	2022-06-13	2022-06-26	Resolución No. 1037802 del 20-05-2022
6	1568802022	20227000240432	Solicita gestiones problemática en la Carrera 24 con calle 66 (Plaza 7 de Agosto), arrojo de residuos, escombros y llantas	2022-05-03	2022-06-12	2022-05-31	Resolución No. 1037882 del 20-05-2022
7	1713192022	20227000240662	Solicita retiro de cestas en Colegio Maria Teresa (calle 63D bis # 27-41), Barrios Unidos	2022-05-03	2022-06-15	2022-05-24	Resolución No. 1038374 del 23-05-2022
8	1719542022	20227000244562	Problemática de reguero de residuos antes de la recolección, por recicladores que se llevan las bolsas, Cra 89 Calle 69A	2022-05-04	2022-06-15	2022-06-23	Resolución No. 1039165 del 24-05-2022
9	1721002022	20227000245512	Queja por retiro de contenedores en cra 87 Calle 91, Barrio Quirigua	2022-05-04	2022-06-16	2022-04-25	Resolución No. 1039159 del 24-05-2022
10	1755742022	20227000239542	Solicitud retiro de 4 contenedores ubicado en el entorno escolar del Colegio Distrital Charry IED, Engativá	2022-05-05	2022-06-20	2022-05-24	Resolución No. 1038365 del 23-05-2022
11	1797512022	20227000246612	Solicitan retiro de Contenedores ubicados en el Barrio Luis Carlos Galán entre la CALLE 97 Y CARRERA 94G	10/5//2022	2022-06-22	2022-05-31	Resolución No. 1041714 del 27-05-2022
12	1762132022	20227000248622	Presencia de roedores en zona verde que está entre las casas y contenedores calle 72F # 112C-4 Barrio Villas de Granada. Localidad de Engativá	2022-05-05	2022-06-20	2022-06-26	Resolución No. 1040244 del 25-05-2022
13	1796432022	20227000252672	Invasión de basuras por inadecuada disposición de residuos por parte de gimnasio CR Brisas de Granada II	2022-05-10	2022-06-22	2022-06-01	Resolución No. 1042646 del 31-05-2022
14	1772032022	20227000255382	Denuncia a vecino que realiza obra en la Cra 89 #76 A-70 Barrio Paris Francia, loc Engativá, saca escombros en espacio publico	2022-05-10	2022-06-21	2022-06-26	Resolución No. 1041782 del 27-05-2022
15	1741122022	20227000245652	Solicitud poda de árboles	2022-05-04	2022-06-14	2022-05-25	Resolución No. 1039552 sin fecha
16	1739742022	20227000247682	Solicitud poda de árboles	2022-05-04	2022-06-14	2022-05-26	Resolución No. 1040313 del 25-05-2022
17	1812592022	20227000256572	Reubicación de contenedor en carrera 95G entre calle 87 y 88 (barrio Bachué)	2022-05-10	2022-06-23	2022-06-01	Resolución No. 1042341 del 31-05-2022
18	1825682022	20227000256842	Arrojo clandestino de escombros bajo puente Cra 100 con Autonorte costado Occidental	2022-05-10	2022-06-21	2022-05-11	Solucionado - Por asignación



## Informe mensual de Supervisión y Control

19	1868882022	20227000264942	Presencia de escombros en la calle 64 cra 114, localidad Engativá	2022-05-17	2022-06-14	2022-06-26	Resolución No. 1046488 del 7-04-2022
20	1904582022	20227000266392	Solicita recolección de residuos de obra y limpieza de cañerías en Calle 94A # 62-22, B. Andes , Loc BU	2022-05-17	2022-06-30	2022-06-08	Resolución No. 1046345 del 7-06-2022
21	1893672022	20227000266572	Arrojo clandestino de residuos en carrera 96 calle 69B, Engativá	2022-05-17	2022-06-30	2022-06-08	Resolución No. 1046465 del 7 del 7-06-2022
22	1915462022	20227000269902	Problemática de reguero de residuos antes de la recolección, por recicladores que se llevan las bolsas, Cra 89 Calle 69A, <b>Reiterada</b>	2022-05-18	2022-07-04	2022-06-24	Resolución No. 1042680 del 01-06-2022
23	1922792022	20227000271012	Problemática de residuos en espacio público en CL 73A 119B	2022-05-18	2022-07-04	2022-06-09	Resolución No. 1047165 del 8-06-2022
24	1922872022	20227000275972	Manejo inadecuado de desechos en CL 73A 119B, Localidad de Engativá	2022-05-19	2022-07-04	2022-06-09	Resolución No. 1047474 del 8-06-2022
25	2020312022	20227000277612	solicita recolección de residuos por problemática de obras civiles y carreteros en cra 114 entre calles72-78, inclusive animal muerto	2022-05-23	2022-06-13	2022-06-14	Resolución No. 1049446 del 13-06-2022
26	2020272022	20227000277662	Solicitud visita, diagnóstico y acciones para la reubicación de contenedores de residuos domiciliarios ubicada en la dirección Kr 86 # 90 a 47, Barrio la Serena, de la localidad de Engativá	2022-05-23	2022-06-13	2022-06-14	Resolución No. 1049844 del 13-06-2022
27	2058862022	20227000278142	Deficiencias en la prestación del servicio de recolección y barrido y limpieza, en Kra 112F calle 72, Barrio La Perla	2022-05-25	2022-06-16	2022-06-24	Resolución No. 1050851 del 15-06-2022
28	2019892022	20227000277692	Solicitud de reubicación de 7 contenedores en Carrera 111C entre Calles 65ª a 65B. Por problemática recicladores	2022-05-23	2022-06-13	2022-06-14	Resolución No. 1049855 del 13-06-2022
29	2005222022	20227000281562	Recolección y limpieza bajo puente calle 92 bajo puentes ( cra NQS)	2022-05-25	2022-06-12	2022-06-23	Resolución No. 1050959 del 15-06-2022
30	2000302022	20227000283002	Deficiente prestación del servicio de ByL, y recolección en CRA 16, CALLE 63 CALLE 57 ABAJO CR 13 TODO CHAPINERO CALLE 57 A CALLE 68	2022-05-24	2022-06-14	2022-06-26	Resolución No. 1050672 del 14-06-2022
31	1633392022	20227000283622	Deficiente prestación de servicio de ByL en PARQUE UBICADO CARRERA 108 Y 109 A, CON CALLES 77 D Y 77 C	2022-05-25	2022-06-15	2022-06-24	Resolución No. 1051418 del 15-06-2022
32	2005222022	20227000283892	Recolección y limpieza bajo puente calle 92 bajo puentes ( cra NQS)	2022-05-25	2022-06-12	2022-06-23	Resolución No. 1050959 del 15-06-2022
33	2059172022	20227000284722	Personería , traslada queja de la Loc BU, barrio Benjamín herrera, no aporta la petición	2022-05-25	2022-06-16	2022-06-24	Resolución No. 1051335 del 15-06-2022
34	2051622022	20227000286802	Solicita recolección de basuras frente a Colegio Distrital Magdalena Ortega de Nariño, calle 78 bis Cra 69B	2022-05-26	2022-06-20	2022-06-26	Resolución No. 1052163 del 16 de junio de 2022



## Informe mensual de Supervisión y Control

35	2054802022	20227000287502	Arrojo clandestino de RCD y otros en TV 123 63F 26 Barrio Engativá Pueblo	2022-05-26	2022-06-20	2022-06-26	Resolución No. 1051478 del 15-06-2022
36	2065252022	20227000293012	Solicitud recolección en Cra 96 calle 69B	2022-05-31	2022-06-21	2022-06-26	Resolución No. 1052634 del 17-06-2022
37	1789532022	20227000258362	Poda de árboles	2022-05-11	2022-06-21	2022-06-02	Resolución No. 1043234 del 01-06-2021
38	1787632022	20227000260432	Poda de árboles	2022-05-12	2022-06-22	2022-06-03	Resolución No. 1044171 del 2-06-2022
39	1955832022	20227000275792	Poda de árboles	2022-05-19	2022-06-12	2022-06-26	Resolución No. 1048019 del 9-06-2022
40	2056082022	20227000286612	Poda de árboles	2022-05-31	2022-06-16	2022-06-26	Resolución No. 1052186 del 16-06-2022
41	2058402022	20227000287412	Poda de árboles	2022-05-31	2022-06-16	2022-06-26	Resolución No. 1052161 del 16-06-2022
42	2089212022	20227000292482	Poda de árboles	2022-05-27	2022-06-21	2022-06-24	Resolución No. 1052513 del 17-06-2022
43	2097452022	20227000296152	Poda de árboles	2022-05-31	2022-06-21	2022-06-26	Resolución No. 1053388 del 21-06-2022

Tabla 28. SDQS asignadas al concesionario durante el mes de mayo de 2022. – ASE 4

Del seguimiento realizado, se encontraron los siguientes resultados:

➤ Tiempos de atención de los trámites: Los colores que se observan en la tabla anterior, corresponden a:

- Rojo: Petición que no ha sido cargada su respuesta dentro del plazo de vencimiento establecido. Para este periodo se no presentan peticiones sin respuesta.
- Amarillo: solicitudes a las cuales se les dio cierre y respuesta posterior a la fecha que aquella de vencimiento del trámite, Para este periodo se presentan 2 de este tipo de respuesta
- Verde: Petición que se cargó en el aplicativo SDQS posterior a la fecha de vencimiento, sin embargo, la resolución fue emitida dentro del término. Para este periodo se presentan 21 solicitudes con esta condición
- Naranja: Petición que no ha sido cargada en el aplicativo, pero a la fecha de elaboración del informe aún no se vence el plazo máximo para dar respuesta, es decir se encuentra en termino para emitir la resolución de respuesta. Para este periodo no se presentan solicitudes de este tipo.

Las temáticas abordadas en las solicitudes a través del SDQS fueron:



## Informe mensual de Supervisión y Control

• Temáticas		Cantidad
Cestas	Retiro – reposición	1
Contenerización	Retiro – Reubicación	8
Poda	Solicitud poda	9
Recicladores	Problemática de residuos	3
Recolección	Arrojo clandestino RCDs	9
	Solicitud limpieza	8
Sensibilización	Solicitud de gestión institucional por manejo inadecuado de residuos.	1
Prestación del servicio	incumplimiento de frecuencias	1
	Deficiente barrido y limpieza	3
<b>Total general</b>		<b>43</b>

Tabla 29. Temáticas solicitudes SDQS mayo 2022 asignadas a Bogotá Limpia

Durante el mes de mayo, la mayor cantidad de solicitudes se encuentran relacionadas con los temas de solicitudes de poda de árboles, arrojo clandestino, retiro y/o reubicación de contenedores

➤ Observaciones adicionales de las 43 solicitudes:

- 21 SDQS fueron cargadas en el aplicativo después del vencimiento del plazo para dar respuesta, no obstante, fueron elaboradas dentro del término.
- 1 SDQS (1741122022) fue cargada en el aplicativo y cuya resolución no cuenta con fecha de elaboración

## 2.11 SEGUIMIENTO A LAS ADICIONES

### 2.11.1 ADICION MAYORES FRECUENCIAS DE LAVADO

Para el mes de abril el operador Bogotá Limpia y la interventoría mediante radicados 20227000274662 del 19 de mayo de 2022 y 20227000293862 del 28 de mayo de 2022 respectivamente presentaron informe de mayores frecuencias de lavado de acuerdo con la adición No. 18, para lo cual la interventoría después de realizar los análisis respectivos reporta atención de un total de 382 puntos con 427 intervenciones, correspondiente a un área total intervenida de 283.900.36 m<sup>2</sup>

ADICION	VALOR	PLAZO FIN
18	\$ 689.682.699	2022-07-30

MES	CIFRAS BL (m2)	CIFRAS INTERVENTORÍA (m2)	OBSERVACIONES	VALOR A COBRAR	VIGENCIA CONTRATO PESOS	VIGENCIA CONTRATO MESES
DICIEMBRE	296.597,00	292.138,04	389 puntos con 433 intervenciones, correspondiente a un área total intervenida de 292.138,04 m <sup>2</sup> . El Concesionario reporta la ejecución de lavado en cuatro (4) puntos con ID 8286, ID 8287, ID 8288 e ID 8290, los cuales están duplicados en el del Anexo 1 de la Adición N° 18 y fueron eliminados por el Concesionario en el Plan Operativo de dicha Adición; remitido a la Interventoría a través de comunicado 711-21-CLI-BL-RLG del	\$ 80.446.052	609.236.647	7



## Informe mensual de Supervisión y Control

			27 de diciembre de 2021. En el informe denominado "INFORME #1 – ADICIÓN 18 DE 2021" reporta ejecución de lavado para el periodo del 1 al 30 de diciembre de 2021, sin embargo, en el "ANEXO #2 EJECUCIÓN DIC 2021" no presenta ejecución de actividades de mayores frecuencias de lavado para el día 1 de diciembre de 2021.			
ENERO	291.659,21	291.658,71	387 puntos con 431 intervenciones, correspondiente a un área total intervenida de 291.658,71 m <sup>2</sup> , con una diferencia de área de 0,50 m <sup>2</sup> con lo reportado en el informe del Concesionario.	\$ 87.652.192	521.584.455	6
FEBRERO	291.659,21	291.658,71	387 puntos con 431 intervenciones, correspondiente a un área total intervenida de 291.658,71 m <sup>2</sup> , con una diferencia de área de 0,50 m <sup>2</sup> con lo reportado en el informe del Concesionario.	\$ 87.652.192	433.932.263	5
MARZO	287,379.01	287,379.05	383 puntos con 427 intervenciones, correspondiente a un área total intervenida de 287.379,05 m <sup>2</sup> , coincidiendo con lo reportado en el informe del Concesionario.	\$ 86.366.026	347.566.237	4
ABRIL	283.900,36	283.900,36	382 puntos con 427 intervenciones, correspondiente a un área total intervenida de 283.900,36 m <sup>2</sup> , coincidiendo con lo reportado en el informe del Concesionario	\$ 85.320.575	262.245.662	3

**Tabla 35. Seguimiento adición de mayores frecuencias de lavado, Mayo de 2022 (Reportado por interventoría hasta abril de 2022)**

Del total de intervenciones el 53% del área se ejecutó en la localidad de Engativá y el 47% en la localidad de barrios Unidos, a pesar de que en la localidad de Barrios Unidos se realizaron el 55% de las intervenciones mientras que en la Localidad de Engativá en 45%

De acuerdo con el área reportada intervenida para mayores frecuencias de lavado en los meses de enero, febrero, marzo y abril se estima que siempre y cuando la tendencia de atención se conserve, el tiempo estimado para la ejecución del saldo en pesos es de 3 meses, lo cual concuerda con plazo de la adición hasta el 30 de julio de 2022

### 2.11.2 ADICION DE PUNTOS CRITICOS

El operador Bogotá Limpia y la interventoría mediante radicados 20227000288462 y 20227000318012 respectivamente presentaron informe de residuos recolectados y transportados en el mes de Abril de los puntos críticos y arrojado clandestino de acuerdo a la adición No. 17, concordando los dos reportes en 2.590,70 toneladas dispuestas en RSDJ, estas obtenidas de 868 atenciones a 211 puntos críticos y 703 atenciones a 509 puntos de arrojado clandestino; para un total de 1.571 atenciones., siendo la localidad de Engativá la mayor generadora con el 78% de las toneladas recolectadas y dispuestas.



## Informe mensual de Supervisión y Control

ADICIÓN	VALOR TOTAL AD	PLAZO FIN
17	\$ 1.532.353.826	2022-04-30
Adición 1 a la adición 17	\$ 560.855.330	2022-04-30

MES	INFORME	CIFRAS BOGOTÁ LIMPIA (TONELADAS)	CIFRAS INTERVENTORÍA (TONELADAS)	VALOR POR COBRAR	VIGENCIA CONTRATO PESOS	VIGENCIA CONTRATO MESES
SEPTIEMBRE	1	2.343,89	2.343,89	\$ 237.499.975	\$ 1.294.853.851	7
OCTUBRE	2	2.588,73	2.588,73	\$ 262.308.944	\$ 1.032.544.907	6
NOVIEMBRE	3	3.065,21	3.065,21	\$ 310.589.361	\$ 721.955.546	5
DICIEMBRE	4	2.722,37	2.722,37	\$ 275.850.320	\$ 446.105.226	4
ENERO	5	1.858,74	1.858,74	\$ 194.312.066	\$ 251.793.160	3
FEBRERO	6	2342,51	2342,51	\$244.885.222	\$6.907.938	2
MARZO	7	2.567,65	2342,51	\$ 268.421.284	\$ 299.341.984	1
ABRIL	8	2.590,70	2.590,70	\$ 270.830.923	\$ 28.511.061	0

Tabla 36. Seguimiento adición de residuos recolectados y transportados de los puntos críticos y arrojo clandestino, Mayo de 2022 (reportado por interventoría hasta Abril de 2022)

Mediante comunicado 131-22-CLI-BL-RLG del 22 de febrero emitido por el operador Bogotá Limpia S.A.S E.S.P dirigido a la UAESP, se da Aviso por terminación de recursos de la adición No. 17 (atención de puntos críticos y de arrojo clandestino) del Contrato de Concesión No. 286 de 2018, proyectado el saldo del valor de la adición hasta el 28 de febrero de 2022, en este sentido la unidad realizó la adición 1 a la adición 17 por valor de \$560.855.330 para garantizar los recursos y garantizar la continuidad en la prestación del servicio. Adicionalmente se suscribió adición No. 19 por valor de \$692.600.000.000 y vigencia hasta el 27 de octubre de 2022.

## 2.12 SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCIÓN CORRECTIVA SAC

### 2.12.1 Componente de Recolección y Transporte

En el mes de mayo de 2022, la Interventoría no gestionó Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) para la actividad de recolección y transporte.

### 2.12.2 Componente de Contenerización

Se realiza seguimiento a la SAC No. 129 y la SAC 135, como se puede ver a continuación:



## Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	No. Comunicado Interventoría / UAESP	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	OBSERVACIÓN SAC'S ABIERTAS
129	Engativá/Barrios Unidos	2021-12-02	UAESP-CPC-ASE4-3015-21 (Radicado UAESP 20217000612492)	Mantenimiento de Contenedores (estructural)	Abierta	N/A.	El Concesionario dio respuesta mediante comunicados 642-21-CLIBL-RLG del 16/12/2021 y 678-21-CLIBL-RLG del 21/12/2021, los cuales fueron observados por la Interventoría mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-3058-21 (Rad. UAESP No. 20217000643642) del 22/12/2021.  A su turno, el Concesionario respondió mediante comunicado 696-21-CLIBL-RLG del 27/12/2021, el cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría sobre el mantenimiento de contenedores, La Interventoría radico con el No. 202227000265622 del 16/05/2022 - cronograma de atención SAC 129 ASE 4 UAESP-CPC-ASE4-3461-22. (Radicado UAESP No. 20227000265622) del 13 de mayo de 2022. El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 353-22-CLIBL-RLG del 31/05/2022, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.
135	Engativá/Barrios Unidos	2022-04-22	UAESP-CPC-ASE4-3398-22 (Radicado UAESP No 20227000220432)	Calidad del lavado de Contenedores	Abierta	N/A.	El Concesionario dio respuesta mediante comunicado 287-22-CLIBL-RLG del 29/04/2022, el cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

Tabla 31 y 34. Solicitud de Acción Correctiva ASE 4 – Contenerización (Consortio Proyección Capital, mayo 2022.)

### 2.12.3 Componente de Barrido y Limpieza

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva en el componente de la actividad de barrido y limpieza.

### 2.12.4 Componente de Corte de césped

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva en el componente de Corte de Césped.

### 2.12.5 Componente de Poda de árboles

Durante el periodo de análisis del presente informe, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva en el componente de Corte de Césped.



### 2.12.6 Otras SAC

#### 2.12.6.1 Información

Para el mes de mayo de 2022, la Interventoría realizó la gestión de las Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) como se muestra a continuación:

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	Comunicado Interventoría / UAESP	Componente	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación / Comunicado de cierre
127	N/A	25/10/2021	UAESP-CPC-ASE4-2911-21 (UAESP 20217000534492)	Información	No atención a requerimientos de la Interventoría	Abierta		<p>Respuesta Concesionario 584-21-CLI-BL-RLG 05/11/2021.</p> <p>Respuesta por parte de la Interventoría comunicado UAESP-CPC-ASE4-3028-21 del 09/12/2021.</p> <p>Respuesta Concesionario 680-21-CLI-BL-RLG 21/12/2021.</p> <p>Respuesta por parte de la Interventoría comunicado UAESP-CPC-ASE4-3171-22 del 27/01/2022.</p> <p>Respuesta Concesionario 121-22-CLI-BL-RLG 21/02/2022.</p> <p>Está en análisis la respuesta por parte de la Interventoría.</p>

Tabla 30. Solicitud de Acción Correctiva ASE 4 – Información (Consorcio Proyección Capital, mayo 2022)

#### 2.12.6.1 Mantenimiento de Cestas

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	Comunicado Interventoría / UAESP	Componente	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación / Comunicado de cierre
136	Engativá / Barrios Unidos	2022 -04 - 29	UAESP-CPC-ASE4-3435-22 (Radicado UAESP No.20227000234 762)	Cestas	Mantenimiento de cestas existentes	Abierta	N/A	El Concesionario entregó la respuesta mediante comunicado 304-22-CLIBL-RLG del 6/05/2022, la cual se encuentra en revisión por la Interventoría.

#### 2.12.6.2 Vehículos

Para el mes de enero de 2022, la Interventoría realizó la gestión de las Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) como se muestra a continuación:



## Informe mensual de Supervisión y Control

SAC No.	Localidad	Fecha de Apertura	Comunicado Interventoría / UAESP	Componente	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación / Comunicado de cierre
126	N/A	13/10/2021	UAESP-CPC-ASE4-2879-21	Vehículos	Plan Operativo	Abierta	N/A	<p>Respuesta Concesionario 558-21-CLI-BL-RLG 20/10/2021.</p> <p>Respuesta por parte de la Interventoría comunicado UAESP-CPC-ASE4-3017-21 del 03/12/2021.</p> <p>Respuesta Concesionario 661-21-CLI-BL-RLG 14/12/2021.</p> <p>Respuesta por parte de la Interventoría comunicado UAESP-CPC-ASE4-3210-22 del 08/02/2022.</p> <p>Respuesta Concesionario 137-22-CLI-BL-RLG y 138-22-CLI-BL-RLG del 24/02/2022 y 28/02/2022</p> <p>Respuesta por parte de la Interventoría comunicado UAESP-CPC-ASE4-3317-22 del 17/03/2022.</p> <p>Respuesta Concesionario 307-22- CLI-BL-RLG del 10/05/2022. La interventoría se encuentra en análisis de la respuesta emitida por el Concesionario.</p>
137	Engativá	26/04/2022	UAESP-CPC-ASE4-3407-22 UAESP (20227000225702)	Mantenimiento de vehículos	Derrame de líquidos lixiviados, barrio El Minuto De Dios	Cerrada	radicado UAESP-CPCASE4-3453-22 del 11/05/2022	Respuesta Concesionario 283-22-CLI-BL-RLG 28/04/2022.

Tabla 31. Solicitud de Acción Correctiva ASE 4 – Vehículos (Consorcio Proyección Capital, mayo 2022)

Por otro lado, la Interventoría en el mes de enero de 2022 está a la espera de la Cláusula Vigésima Tercera Penal Pecuniaria del Contrato de Concesión 286 de 2018, por temas relacionados con fugas de lixiviado en operación:

Localidad	Fecha de Apertura	Comunicado Interventoría / UAESP	Componente	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación / Comunicado de cierre
Engativá	29/10/2021	UAESP-CPC-UAESP-3864-21 (UAESP 20217000545122)	Vehículos	Fuga de Lixiviados - mayo - PP N° 1	Abierta	N/A	<p>Respuesta Concesionario 662-21-CLI-BL-RLG -14/12/2021.</p> <p>Respuesta de la Unidad para la Interventoría 20212000255221 del 21/12/2021.</p>




## Informe mensual de Supervisión y Control

Localidad	Fecha de Apertura	Comunicado Interventoría / UAESP	Componente	Concepto	Estado Actual	Fecha de Cierre	Observación / Comunicado de cierre
							La interventoría dio respuesta por medio del comunicado UAESP/PC-ASE4-4645-22 del 26/05/2022.  Está a la espera de respuesta por parte de la Unidad.

Tabla 32. Estado Penal Pecuniaria (Consortio Proyección Capital, mayo 2022)


### 3. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR DE RECOLECCIÓN, BARRIDO Y LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 2022/07/14 Nombre HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma 

Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:


Nombre: Gabriel E. Rodríguez Castellanos Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma:   
(Componente operativo)

Nombre: Adriano Parada Ravelo Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario Firma:   
(Componente operativo)

Nombre: Liliana Andrea Vásquez Valencia Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma:   
(Componente operativo)

Nombre: Fernando Buitrago Castillo Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: Fernando Buitrago Castillo  
(Componente operativo)

Nombre: Johan Sebastián Pérez Jiménez Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma:   
(Componente poda de árboles y corte de césped)

Nombre: Juan Pablo Montoya Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma:   
(Componente gestión social)

Nombre: Jorge Andrés Cardozo Amézquita Cargo o No. de Contrato: Contratista Firma: Jorge Cardozo  
(Componente gestión social)

\*\* Se incluye la totalidad de los participantes.