

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

**PERIODO DEL INFORME: AGOSTO DE 2023**

*Nota: El presente informe describe la gestión realizada por el proceso misional durante el periodo.*

## TABLA DE CONTENIDO

1.	GESTIÓN TÉCNICA – OPERATIVA .....	2
1.1.	Seguimiento mensual a la actualización de la infraestructura del servicio de alumbrado público	3
1.1.1.	Conteo total de luminarias de Alumbrado Público en base de datos propiedad Enel Colombia..	3
1.1.2.	Luminarias de alumbrado público existentes en base de datos de infraestructura propiedad del Distrito Capital.....	4
1.1.3.	Total de luminarias Bogotá Distrito Capital: .....	5
1.1.4.	seguimiento modernización alumbrado público ciclorrutas, parques y vías .....	5
1.2.	Seguimiento mensual al mantenimiento preventivo del sistema de alumbrado público .....	7
1.3.	Seguimiento mensual al mantenimiento correctivo del sistema de alumbrado público .....	7
1.4.	Seguimiento a la normalización de la infraestructura de alumbrado público .....	8
1.5.	Seguimiento a las mediciones de iluminancia de alumbrado público.....	9
1.6.	Aprobación de unidades constructivas de AP – UCAP .....	9
1.7.	Seguimiento acciones de mejora e inconsistencias en la base de datos .....	11
1.8.	Seguimiento mensual a PQRS .....	13
1.9.	Proyectos de telegestión y fuentes no convencionales .....	13
2.	GESTIÓN FINANCIERA.....	14
3.	GESTIÓN AMBIENTAL SST .....	15
3.1.	Seguimiento al cuidado del medio ambiente relacionado con el servicio.....	15
3.2.	Seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.....	21
4.	GESTIÓN JURIDICA.....	24
5.	GESTIÓN SOCIAL .....	24
6.	INDICADORES DE GESTIÓN.....	35
6.1.	Indicador de modernización de luminarias a tecnología LED:.....	36
6.2.	Seguimiento mensual a la revisión y aprobación de los proyectos fotométricos de alumbrado público.....	37
6.2.1.	Indicador de diseños fotométricos aprobados.....	38
6.3.	Seguimiento mensual al recibo de infraestructura del Distrito Capital.....	39
6.3.1.	Indicador de solicitudes de incorporación de infraestructura revisadas documentalmente .....	40
6.3.2.	Indicador de solicitudes de incorporación de infraestructura visitadas en terreno.....	41
6.4.	Seguimiento mensual a las expansiones programadas, ejecutadas y/o canceladas por parte del operador.....	42

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Consolidado de luminarias existentes en Bogotá D.C propiedad Enel Colombia .....	3
Tabla 2: Consolidado de luminarias existentes en Bogotá D.C propiedad Distrito.....	4
Tabla 3: Consolidado total de luminarias existentes en Bogotá D.C.....	5
Tabla 4: Total luminarias modernizadas a LED años 2020 – 2021 en ciclorrutas, parques y vías .....	5
Tabla 5: Total luminarias modernizadas a LED año 2022 en ciclorrutas, parques y vías .....	6
Tabla 6: Total luminarias modernizadas a LED año 2023 en ciclorrutas, parques y vías .....	6
Tabla 7: Avance mantenimiento preventivo 2023 .....	7
Tabla 8: Indicador de la contraloría OTR .....	7
Tabla 9: Categoría de cierre de órdenes de trabajo (OTR) de mayor frecuencia .....	8
Tabla 10: Consolidado indicador de la Contraloría 2023 .....	8
Tabla 11: Tipos de falla que presentó mayor afectación a la infraestructura de AP.....	8
Tabla 12: Inconsistencias en la base de datos de infraestructura durante el periodo.....	12
Tabla 13: Consolidado seguimiento AM – NC .....	13
Tabla 14: Consolidado mensual de PQRS.....	13
Tabla 15: Estado de pagos de la facturación del servicio de Alumbrado Público.....	14
Tabla 16: Cantidades y unidades residuo recibidos por LITO.....	16
Tabla 17: Cantidades de residuos entregados por mes 2023.....	16
Tabla 18: Pines generados por mes año 2023 .....	17
Tabla 19: Huella de carbono 2023.....	17
Tabla 20: Relación comunicados interferencia y riesgo eléctrico por arbolado público.....	18
Tabla 21: Reuniones comunidad agosto 2023.....	24
Tabla 22: Verificaciones realizadas por el operador generadas de las reuniones anteriores.....	29
Tabla 23: Relación de recorridos realizados por la UAESP con comunidad - agosto de 2023 .....	29
Tabla 24: Acompañamiento Interventoría social AP, atención a comunidad - agosto de 2023.....	35
Tabla 25: Proyectos fotométricos de Alumbrado Público.....	36
Tabla 26: Proyectos Fotométricos De Alumbrado Público.....	37
Tabla 27: Consolidado proyectos fotométricos 2023.....	38
Tabla 28 Consolidado indicador de aprobación de proyectos fotométricos 2023.....	39
Tabla 29: Consolidado del recibo de obras para la incorporación.....	40
Tabla 30: Visitas recibo de obra propiedad del Distrito .....	40
Tabla 31: Apoyos conciliados - altura.....	40
Tabla 32: Consolidado indicador de solicitudes de incorporación de infraestructura revisadas documentalmente 2023 .....	41
Tabla 33: Consolidado indicador de solicitudes de incorporación de infraestructura visitadas en terreno 2023 .....	42
Tabla 34: Reuniones expansiones.....	42
Tabla 35: Consolidado de los proyectos de expansión 2023 .....	42

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

## 1. GESTIÓN TÉCNICA – OPERATIVA

### 1.1. Seguimiento mensual a la actualización de la infraestructura del servicio de alumbrado público

#### 1.1.1. Conteo total de luminarias de Alumbrado Público en base de datos propiedad Enel Colombia

A continuación, se presenta el consolidado de luminarias existentes en Bogotá D.C., sectorizado por localidades y tecnología luminosa (LED, MH y Na) conforme con la base de datos de infraestructura de alumbrado público del mes de julio de 2023, propiedad de Enel Colombia como prestador del servicio de alumbrado público en el marco del convenio 766 de 1997 y sus correspondientes acuerdos y modificaciones. Dicha base de datos a la fecha se encuentra avalada por la interventoría de la prestación del servicio público, la cual está a cargo de la Universidad Nacional de Colombia en el marco del Contrato Interadministrativo de Interventoría No. UAESP-460-21.

Tabla 1: Consolidado de luminarias existentes en Bogotá D.C propiedad Enel Colombia

Localidad	Luminarias de Diodos Emisores de Luz LED	Luminarias de vapor de halogenuros metálicos MH	Luminarias de vapor de sodio alta presión NA	Total	Porcentual luminarias LED respecto a la totalidad en la misma localidad
Antonio Nariño	5313	487	0	5800	91,60%
Barrios Unidos	3178	8301	413	11892	26,72%
Bosa	21036	1264	147	22447	93,71%
Chapinero	4736	8055	640	13431	35,26%
Ciudad Bolívar	25015	2085	66	27166	92,08%
Engativá	29819	5887	266	35972	82,90%
Fontibón	13209	4097	490	17796	74,22%
Kennedy	36651	2865	592	40108	91,38%
La Candelaria	577	1829	98	2504	23,04%
Los Mártires	2208	4887	157	7252	30,45%
Puente Aranda	16305	1967	733	19005	85,79%
Rafael Uribe	15768	776	10	16554	95,25%
San Cristóbal	17150	1232	1	18383	93,29%
Santa Fe	2989	5393	440	8822	33,88%
Suba	8269	33438	522	42229	19,58%
Sumapaz	97	202	0	299	32,44%
Teusaquillo	5803	8028	596	14427	40,22%
Tunjuelito	1547	5534	20	7101	21,79%
Usaquén	21385	3108	1202	25695	83,23%
Usme	15696	1562	123	17381	90,31%
Total	246751	100997	6516	354264	69,65%

Fuente: Base de Datos de Infraestructura propiedad Enel Colombia con corte a 21 de julio de 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

En cuanto a la distribución por tipo de tecnología para el mes de julio de 2023, la fuente LED tiene un porcentaje de 69,65%, seguida por la tecnología halogenuros metálicos (MH) con el 28,51% y con menos proporción en la tecnología de Sodio (Na) con 1,84%.

### 1.1.2. Luminarias de alumbrado público existentes en base de datos de infraestructura propiedad del Distrito Capital

En la ciudad de Bogotá los constructores y/o urbanizadores tienen la obligación de ceder de forma gratuita al Distrito la infraestructura de alumbrado público proveniente de zonas de cesión; infraestructura que una vez incorporada al sistema de alumbrado público de la ciudad, es rotulada como de propiedad del Distrito. Esta es la razón por la cual el sistema de alumbrado público cuenta con infraestructura de propiedad de Enel Colombia y con infraestructura de propiedad del Distrito Capital.

En la siguiente tabla se presenta la información de la base de datos de infraestructura propiedad del Distrito Capital del mes de julio de 2023:

*Tabla 2: Consolidado de luminarias existentes en Bogotá D.C propiedad Distrito*

Localidad	Luminarias de Diodos Emisores de Luz LED	Luminarias de vapor de halogenuros metálicos MH	Luminarias de vapor de sodio alta presión NA	Total
Antonio Nariño	7			7
Barrios Unidos	22		47	69
Bosa	383	355	283	1021
Ciudad Bolívar	497	122	96	715
Candelaria	108			108
Chapinero	99		1	100
Engativá	423	39	191	653
Fontibón	210	169	226	605
Kennedy	242	297	189	728
Mártires	24			24
Puente Aranda	37	47	40	124
Rafael Uribe	51	11	61	123
San Cristóbal	17	67	8	92
Santa Fe	8			8
Suba	454	598	412	1464
Teusaquillo		25	143	168
Tunjuelito	181			181
Usaquén	124	15	96	235
Usme	75	19	7	101
<b>Total</b>	<b>2962</b>	<b>1764</b>	<b>1800</b>	<b>6526</b>

*Fuente: Base de Datos de Infraestructura propiedad Enel Colombia con corte a 31 de julio de 2023*

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

En cuanto a la distribución por tipo de tecnología de las luminarias propiedad del distrito, para el mes de julio de 2023, la fuente LED tiene un porcentaje de 45,39%, seguidas por la tecnología halogenuros metálicos (MH) con el 27,03% y la tecnología de Sodio (Na) con el 27,58%.

### 1.1.3. Total de luminarias Bogotá Distrito Capital:

En la siguiente tabla se presenta el consolidado de luminarias existentes en Bogotá D.C, incluyendo las que son propiedad de Enel Colombia y Distrito Capital.

Tabla 3: Consolidado total de luminarias existentes en Bogotá D.C

Total, Bogotá	LED	MH	Na	Total
Conteos:	<b>249713</b>	102761	8316	360790
Porcentualmente:	<b>69,21%</b>	28,48%	2,30%	100%

*Fuente: Base de datos de Infraestructura operador con corte a 21 de julio de 2023 y BD infraestructura propiedad del distrito al 31 de julio de 2023*

### 1.1.4. seguimiento modernización alumbrado público ciclorrutas, parques y vías

Se reporta el consolidado de modernización para parques, ciclorrutas y vías para los años 2020, 2021, 2022 y 2023:

Tabla 4: Total luminarias modernizadas a LED años 2020 – 2021 en ciclorrutas, parques y vías

Localidad	Ciclorruta	Parque	Vía	Total
Antonio Nariño	6	4	15	25
Barrios Unidos	46	11	524	581
Bosa	5	292	498	795
Ciudad Bolívar	31	197	7940	8168
Candelaria	0	1	82	83
Chapinero	2	70	519	591
Engativá	11	531	1167	1709
Fontibón	7	141	622	770
Kennedy	106	332	514	952
Mártires	42	1	460	503
Puente Aranda	84	361	769	1214
Rafael Uribe	4	50	110	164
San Cristóbal	5	211	12080	12296
Santa Fe	1	217	394	612
suba	3	151	450	604
Sumapaz	0	0	15	15
Teusaquillo	4	14	495	513
Tunjuelito	0	2	46	48
Usaquén	297	684	5379	6360
Usme	1	63	684	748
<b>Total, general</b>	<b>655</b>	<b>3333</b>	<b>32763</b>	<b>36751</b>

*Fuente: BD AP del operador ENEL-COLOMBIA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales.  
Campos utilizados: MUN\_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de la luminaria); DNI\_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión");  
SECTOR\_ILUMINA (PARQUE, VÍA, CICLORRUTA).*

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

Tabla 5: Total luminarias modernizadas a LED año 2022 en ciclorrutas, parques y vías

Localidad	Ciclorruta	Parque	Vía	Total
Antonio Nariño	0	5	37	42
Barrios Unidos	55	19	340	414
Bosa	27	277	1418	1722
Ciudad Bolívar	32	422	12.214	12668
Candelaria	0	0	8	8
Chapinero	0	7	411	418
Engativá	201	1214	3289	4704
Fontibón	91	206	1574	1871
Kennedy	237	557	1962	2756
Mártires	8	31	428	467
Puente Aranda	12	434	1616	2062
Rafael Uribe		45	445	490
San Cristóbal	1	353	2694	3048
Santa Fe	1	96	83	180
Suba	415	614	1993	3022
Sumapaz			33	33
Teusaquillo	29	10	1387	1426
Tunjuelito	171	11	355	537
Usaquén	32	677	2403	3112
Usme		231	1050	1281
<b>Total, general</b>	<b>1312</b>	<b>5209</b>	<b>33740</b>	<b>40261</b>

Fuente: BD AP del operador ENEL-COLOMBIA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales.  
Campos utilizados: MUN\_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de la luminaria); DNI\_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión"); SECTOR\_ILUMINA (PARQUE, VÍA, CICLORRUTA).

Tabla 6: Total luminarias modernizadas a LED año 2023 en ciclorrutas, parques y vías

Localidad	Ciclorruta	Parque	Vía	Total
Antonio Nariño	2		61	63
Barrios Unidos		5	825	830
Bosa	92	12	267	371
Chapinero	12	11	140	163
Ciudad Bolívar	172	11	502	685
Engativá	46	45	1209	1300
Fontibón	266	2	1079	1347
Kennedy	296	18	796	1110
La Candelaria			61	61
Los Mártires		1	128	129
Puente Aranda	26	12	364	402
Rafael Uribe		2	158	160
San Cristóbal	7	30	178	215
Santa Fe	22	1	347	370
Suba	83	36	1518	1637
Sumapaz			3	3
Teusaquillo		5	450	455
Tunjuelito	8		313	321
Usaquén	167	27	2157	2351
Usme	27	77	843	947
<b>Total</b>	<b>1226</b>	<b>295</b>	<b>11399</b>	<b>12920</b>

Fuente: BD AP del operador ENEL-COLOMBIA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales.  
Campos utilizados: MUN\_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de la luminaria); DNI\_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión"); SECTOR\_ILUMINA (PARQUE, VÍA, CICLORRUTA). Corte a 21 de julio de 2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

### 1.2. Seguimiento mensual al mantenimiento preventivo del sistema de alumbrado público

El mantenimiento preventivo debe determinar las acciones para evitar o eliminar las causas de las fallas potenciales del sistema y prevenir su ocurrencia, mediante la utilización de técnicas de diagnóstico y administrativas que permitan su identificación.

Durante el periodo el operador presentó los siguientes avances respecto a mantenimiento preventivo:

*Tabla 7: Avance mantenimiento preventivo 2023*

Actividad	Ejecutado
Normalización SPT. Postes metálicos	991
Diagnósticos técnicos	8
Control técnico y/o balance de cargas	1
Mantenimiento exterior	24
Cambio de Bombillas CMH	50
Limpieza de luminarias	6767
Cambio de transformadores	10

*Fuente: Informe Interventoría agosto 2023*

### 1.3. Seguimiento mensual al mantenimiento correctivo del sistema de alumbrado público

Se indica el reporte de órdenes de trabajo (OTR) por peticiones, quejas y reclamos recibidos por fonoservicio 115, por radicados en la UAESP, por las inspecciones diarias de las cuadrillas de interventoría y generadas por Enel Colombia y las cuales se generaron y atendieron en el periodo, obteniendo el porcentaje de indicador de la Contraloría (excluyendo las tipificaciones: 202 infraestructura no corresponde a AP y 211 falla atendida con anterioridad (repetida)):

*Tabla 8: Indicador de la contraloría OTR*

Descripción	Cantidad
Órdenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2023.	8.984
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2023 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas y 120 horas, generadas durante el periodo.	8.092
Indicador de la Contraloría, se considera cumplido si es mayor o igual al 90%	90,07%

*Fuente: Informe Interventoría agosto 2023*

En la siguiente tabla se presenta el listado de las categorías de cierre de fallas que se presentaron con mayor frecuencia durante el periodo.

De un total de 11.400 órdenes de trabajo atendidas por Enel Colombia durante el periodo (incluyendo tipificaciones 202 - Infraestructura no corresponde a AP y 211 - Falla atendida con anterioridad)

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

independiente de la fecha de generación, a continuación, se reseña los reportes con mayor número de eventos, discriminado por tipificación:

*Tabla 9: Categoría de cierre de órdenes de trabajo (OTR) de mayor frecuencia*

OTR de mayor frecuencia	Gestión realizada
Mantenimiento luminaria (Tipificación 209)	De las órdenes generadas se atendió el 39% que corresponden a 4.460 órdenes.
AP en condiciones reglamentarias (Tipificación 204)	De las órdenes generadas se atendió el 28% que corresponden a 3.183 órdenes.
Reposición de redes por vandalismo (Tipificación 214)	De las órdenes generadas se atendió el 17% que corresponden a 1.946 órdenes.
Falla atendida con anterioridad (Tipificación 211)	De las órdenes generadas se atendió el 4% que corresponden a 439 órdenes.
Sustitución fotocontrol (AP directo) (Tipificación 206)	De las órdenes generadas se atendió el 3% que corresponden a 356 órdenes.

*Fuente: Informe Interventoría agosto 2023*

En la siguiente tabla se presentan los datos del indicador de la Contraloría vigencia 2023:

*Tabla 10: Consolidado indicador de la Contraloría 2023*

Mes - 2023	Órdenes generadas y cumplidas	Órdenes atendidas antes de 72 horas y 120 horas	% atención
Enero	8.591	7.739	90.08
Febrero	12.303	11.088	90.12
Marzo	10.322	9.300	90.09
Abril	7.829	7.055	90.11
Mayo	9.886	8.903	90.06
Junio	9.767	8.796	90.06
Julio	8.986	8.092	90.05
Agosto	8.984	8.092	90.07

*Fuente: Informes Interventoría 2023*

#### 1.4. Seguimiento a la normalización de la infraestructura de alumbrado público

Durante el periodo se generaron 12.014 órdenes de trabajo, que relacionan afectaciones a la infraestructura del servicio de alumbrado público, las cuales representan el 13,05% del total de órdenes generadas en este período. En la siguiente tabla se relacionan los tipos de falla que presentó mayor afectación a la infraestructura de AP.

*Tabla 11: Tipos de falla que presentó mayor afectación a la infraestructura de AP*

Descripción Falla Reportada	Total
Luminaria encendida de día	526
Red AP en mal estado	171
Falta tapa caja de inspección de AP	170
Poste inclinado	75
Luminaria girada	30
Riesgo eléctrico	19
Luminaria abierta	14
Poste roto	9
<b>Total</b>	<b>1014</b>

*Fuente: Informe Interventoría agosto 2023*

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO


### 1.5. Seguimiento a las mediciones de iluminancia de alumbrado público

La iluminancia relaciona la densidad de flujo luminoso orientado en una dirección particular incidente sobre una superficie, expresada en lúmenes por unidad de área.

A continuación, se presenta resumen de las mediciones de iluminancia realizadas por la interventoría de la prestación del servicio de alumbrado público de Bogotá, con el fin de identificar sectores residenciales, comerciales, parques, plazas, plazoletas, vías principales, vías secundarias, ciclorrutas, entre otros espacios públicos, que presenten deficiencias en el alumbrado público.

Durante el periodo se realizaron 70 mediciones y se generaron 56 acciones de mejora con la siguiente distribución:

*Ilustración 1 mediciones de iluminancia de alumbrado público – localidades*



*Fuente: Informe Interventoría agosto 2023*

### 1.6. Aprobación de unidades constructivas de AP – UCAP

El sistema de alumbrado público se compone de un conjunto de activos. Un activo de un sistema de alumbrado público es el conjunto de elementos que se utilizan para prestar el servicio (unidades

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

constructivas), que, al ser conectados a un sistema de distribución de energía eléctrica, iluminan un determinado espacio público y donde se desarrollan actividades peatonales o vehiculares.

A continuación, se presentan las principales actividades realizadas durante el mes de agosto de 2023 relacionadas con UCAP:

✓ *UCAPs Fotovoltaicas*

En la presentación de informe de Enel, correspondiente al mes de julio de 2023, se reiteró la solicitud de retroalimentación de las UCAPs creadas por la interventoría. El operador de alumbrado público respondió que la primera semana de septiembre daría su aporte al respecto.

✓ *UCAP Condenación Cámara*

Se recibió respuesta de Enel Colombia a las observaciones realizadas, sin embargo, se mantiene y se reitera la observación de la discriminación de costos, tal cual se realizó para las UCAPs de medidas antivandálicas.

✓ *UCAPs La Sirena (CL 153) entre Autopista Norte y Av. Boyacá*

Se realizó reunión para aprobación de las UCAPs solicitadas, sin embargo, Enel manifestó que hubo cambios en la cotización del proveedor dado que algunas de las UCAPs también se están requiriendo en el proyecto IDU de vías aledañas parque Gilma Jiménez, por lo tanto, no se aprobaron las UCAPs y serán presentados los ajustes posteriormente para su aprobación.

✓ *UCAPs Gilma Jiménez*

Se recibió propuesta de creación de UCAPs para el proyecto IDU de las vías aledañas al Parque Gilma Jimenez. La interventoría realizó algunas observaciones, entre ellas se presentó la inquietud de que se requieren en gran parte las mismas luminarias y UCAPs de la Av. la Sirena, no obstante, se presentan con diferentes precios. Se está a la espera de respuesta por parte de Enel Colombia.

✓ *UCAPs Troncal TM Av. KR 68*

Se recibió propuesta de creación de UCAPs para el proyecto IDU de la Troncal TransMilenio de la KR 68. La interventoría A.P realizó algunas observaciones y se está a la espera de respuesta por parte de Enel Colombia.

✓ *UCAPs Av. Mutis*

Se recibió propuesta de creación de UCAPs para el proyecto IDU de la extensión de la Av. Mutis (CL 63). La interventoría A.P realizó algunas observaciones y se está a la espera de respuesta por parte de Enel Colombia.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

✓ *UCAP Cable Trenzado*

Se desarrolló reunión para formalización y aprobación de la UCAP el día 31 de agosto de 2023, a la fecha se encuentra en etapa de firmas por parte de las tres entidades.

1.7. Seguimiento acciones de mejora e inconsistencias en la base de datos

Las Acciones de Mejora (AM) corresponden a comunicaciones de expansiones, repotenciaciones y otras actividades generales que pueden llegar a ser incumplimiento a normas. Estas comunicaciones deben llevar únicamente la relación de los hallazgos y la comunicación debe solicitar las acciones del operador y el cronograma de actividades para la solución a lo solicitado y no deben contener recomendaciones ni fechas de cumplimiento. Con el fin de dar mayor claridad y ajustar las definiciones al Plan de calidad, desde el mes de marzo de 2022 a las No Conformidades Reales (NCR), se les cambió el nombre a Inconsistencias en Base de Datos – IBD, las cuales corresponden a comunicaciones que tengan que ver con errores o inconsistencias en las diversas bases de datos que de no corregirse pueden ser un incumplimiento a normas, al convenio 766 de 1997, al acuerdo del 2002, a los otrosí 01, 02 y a las diferentes normas que tengan que ver con el servicio de alumbrado público. Estas comunicaciones deben llevar únicamente la relación de los hallazgos y la comunicación debe solicitar las acciones del operador y el cronograma de actividades para la solución a la no conformidad y no deben contener recomendaciones ni fechas de cumplimiento.

A continuación, se presenta el consolidado de las AM e IBD generadas durante el periodo:

✓ Acciones de Mejora (AM)

Durante el mes de agosto de 2023, la interventoría generó cincuenta y seis (56) comunicaciones que relacionan acciones de mejora por deficiencias en los niveles de iluminación y sesenta y dos (62) acciones de mejora resultantes de anomalías identificadas por recorridos propios de la interventoría o por reclamaciones de la ciudadanía; durante el periodo en mención se hizo seguimiento al cierre de ciento seis (106) AM, las cuales fueron aprobadas por la interventoría. El consolidado se presenta en el ítem Seguimiento solicitudes de Acciones de Mejora y No Conformidades del presente informe.

De las acciones de mejora generadas, treinta y seis (36) están surtiendo el trámite administrativo previo a la entrega a Enel Colombia, para su revisión y programación de actividades; Estas Acciones de Mejora

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

se empezarán a contabilizar como pendientes, a partir del momento en el que se realice la entrega oficial a Enel Colombia en los comités de expansiones, por lo que la actualización se refleja en el informe de actividades del mes siguiente

- ✓ Acciones de Mejora de Repotenciación (AM-REP)

Durante el mes de agosto de 2023, NO se entregaron Acciones de Mejora de Repotenciación al operador del servicio; En este mes tampoco se cerró alguna acción de mejora de repotenciación.

- ✓ Acciones de Mejora de Expansión (AM-EXP)

Durante el mes de agosto de 2023 se entregaron para programación cincuenta y siete (57) y se cerraron quince (15) acciones de mejora de expansión.

De las acciones de mejora de expansión generadas en el período objeto de análisis, catorce (14) están surtiendo el trámite administrativo previo a la entrega a Enel Colombia S.A ESP, para su revisión y programación de actividades; Estas Acciones de Mejora se empezarán a contabilizar como pendientes, a partir del momento en el que se realice la entrega oficial a Enel Colombia S.A ESP en los comités de expansiones, por lo que la actualización se refleja en el informe de actividades del mes siguiente

- ✓ Inconsistencias en la base de datos de infraestructura (IBD)

Durante el mes de agosto de 2023 se generó un (01) requerimiento por Inconsistencia en la base de datos de infraestructura:

Tabla 12: Inconsistencias en la base de datos de infraestructura durante el periodo

LOCALIDAD	IBD
Teusaquillo	025

Fuente: Base de datos infraestructura

En el transcurso del mes en mención no se cerró ninguna IBD, ni NCR generadas en anteriores contratos de Interventoría.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

En la siguiente tabla se relaciona el consolidado con el estado actual de acciones de mejora y no conformidades generadas al operador del servicio con corte al mes de agosto de 2023.

Tabla 13: Consolidado seguimiento AM – NC

Consolidado seguimiento AM – NC				
Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes entregadas a Enel Colombia	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes
AM	222	41	106	157
AM-REP	1	0	0	1
AM-EXP	462	57	15	504
IBD (antes NCR)	9	1	0	10
<b>TOTALES</b>	<b>694</b>	<b>99</b>	<b>121</b>	<b>672</b>

Fuente: Informe de interventoría - agosto 2023

### 1.8. Seguimiento mensual a PQRS

Se presenta el consolidado de la recepción y respuesta a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias realizadas por la ciudadanía e instituciones distritales. En ese orden de ideas, se incluye el cuadro de seguimiento del año 2023, sobre el total de peticiones recibidos por la subdirección de alumbrado público. Vale la pena resaltar que, de dichas peticiones se discriminan aquellas que requieren respuesta por parte de la UAESP.

Tabla 14: Consolidado mensual de PQRS

Año 2023 mes	PQRS recibidos por la subdirección	PQRS que requieren respuesta	PQRS con respuesta	indicador PQRS oportunidad
ENERO	383	181	181	93,0%
FEBRERO	390	169	169	95,7%
MARZO	427	279	279	97,6%
ABRIL	676	397	397	95,2%
MAYO	875	253	253	92,1%
JUNIO	960	432	432	93,6%
JULIO	626	495	495	96,7%
AGOSTO	558	379	379	96,2%
SEPTIEMBRE	-	-	-	-
OCTUBRE	-	-	-	-
NOVIEMBRE	-	-	-	-
DICIEMBRE	-	-	-	-

Fuente: Elaboración propia – UAESP

### 1.9. Proyectos de telegestión y fuentes no convencionales

La telegestión es la administración a distancia en tiempo real de las variables del sistema de alumbrado público a través de equipos eléctricos, electrónicos y de comunicaciones; lo cual se pueda realizar en forma alámbrica o inalámbrica. Entre las funciones de un sistema de telegestión se pueden incluir:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

controlar, monitorear y supervisar los parámetros asociados al sistema tales como encendido, apagado, atenuación, consumos de energía, horas de funcionamiento, alarmas, estadísticas de fallas, entre otras.

La UAESP se encuentra en la ejecución de proyectos piloto de telegestión para verificar su aplicabilidad en el sistema de alumbrado público de la ciudad de Bogotá, por tal motivo se han instalado equipos de cuatro compañías a partir del mes de junio de 2022, para respectivo seguimiento en colaboración con la interventoría de AP.

Para los pilotos de telegestión de las empresas Signify y MoonOFF, se dio por terminado el seguimiento para el 31 de octubre de 2022 y la interventoría de alumbrado público generó el informe correspondiente al desarrollo de las actividades realizadas durante la ejecución de los pilotos entre junio y noviembre de 2022, al cual se le hizo la retroalimentación pertinente, para la estructuración del informe final del desarrollo de todos los proyectos piloto que se tienen contemplados en la ciudad. Adicionalmente, se continúa con el seguimiento al proyecto piloto del proveedor Submit, instalado en septiembre de 2022 y del piloto del proveedor Schreder, instalado en el mes de marzo de 2023.

Las fuentes no convencionales son aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. Se consideran FNCER la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar y los mares. Otras fuentes podrán ser consideradas como FNCER según lo determine la UPME.

A la fecha la UESP en conjunto con la Interventoría se encuentra realizando el seguimiento a tres pilotos de energía solar fotovoltaica autónoma (Off Grid), con el fin de verificar su funcionalidad y aplicabilidad de la tecnología en el sistema de alumbrado público.

## 2. GESTIÓN FINANCIERA

A continuación se presenta el estado de pagos de la facturación del servicio de Alumbrado Público:

*Tabla 15: Estado de pagos de la facturación del servicio de Alumbrado Público*

PERIODO FACTURADO	FACTURADO X ENEL	GLOSAS UAESP IVA Arriendo	GLOSAS UAESP Compensaciones	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
DIC 2022	\$ 19.976.708.220	\$ 1.623.046.592	\$ 6.899.585	<b>\$ 18.346.762.043</b>	Factura provisional, se advierte que Enel Colombia presenta factura cobro por concepto de "Arriendo de Infraestructura" por valor de \$8.542.350.485 más \$1.623.046.592 por concepto de IVA, a pesar

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

					de que se había calculado conjuntamente entre la interventoría y el operador un valor total \$10.165.397.077, sin incluir el IVA. Asimismo, en virtud de la modificación al valor del IMA (Ingreso Mensual por Arrendamiento), el operador calcula un menor valor de compensaciones, resultando una diferencia entre ambos cálculos.
ENE 2023	\$ 20.420.163.850	\$ 1.666.474.854	\$ 8.022.380	<b>\$ 18.745.666.616</b>	Factura provisional, se advierte que Enel Colombia presenta en la factura No. 172995794-5 un cobro por concepto de "Arriendo de Infraestructura" por valor de \$8.770.920.284 más \$1.666.474.854 por concepto de IVA; a pesar de que el cálculo del arriendo bajo la metodología pactada en el Otrosí No. 1, numeral 24 "REMUNERACIÓN DE CODENSA", da como resultado un valor total \$10.437.395.138, sin incluir el IVA. Por lo que la UAESP glosa el valor aparente del IVA presentado por Enel. Asimismo, en virtud de la modificación al valor del IMA (Ingreso Mensual por Arrendamiento), el operador calcula un menor valor de compensaciones, resultando una diferencia entre ambos cálculos.
FEB 2023	\$ 19.958.072.400	\$ 1.705.547.615	\$ 20.333.887	<b>\$ 18.232.190.898</b>	Factura provisional, se advierte que Enel Colombia presenta en la factura No. 173079979-5 un cobro por concepto de "Arriendo de Infraestructura" por valor de \$8.976.566.393 más \$1.705.547.615 por concepto de IVA; a pesar de que el cálculo del arriendo bajo la metodología pactada en el Otrosí No. 1, numeral 24 "REMUNERACIÓN DE CODENSA", da como resultado un valor total \$10.682.114.008, sin incluir el IVA. Por lo que la UAESP glosa el valor aparente del IVA presentado por Enel. Asimismo, en virtud de la modificación al valor del IMA (Ingreso Mensual por Arrendamiento), el operador calcula un menor valor de compensaciones, resultando una diferencia entre ambos cálculos.
MAR 2023	\$ 24.147.818.320	\$ 2.131.941.864	-	<b>\$ 22.015.876.456</b>	Enel Colombia presenta factura provisional con No. 173821371-8 por un valor total de \$ 24.147.818.320 (IMA+AOM+SEE), es preciso indicar que la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público no autoriza el pago del IVA sobre el arrendamiento (IMA) por un valor de \$ 2.131.941.864
ABR 2023	\$ 23.263.085.770	\$ 2.123.611.949	-	<b>\$ 21.139.473.821</b>	Enel Colombia presenta factura provisional con No. 173822693-6 por un valor total de \$ 23.263.085.770 (IMA+AOM+SEE), es preciso indicar que la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público no autoriza el pago del IVA sobre el arrendamiento (IMA) por un valor de \$ 2.123.611.949
MAY 2023	\$ 22.934.643.830	\$ 2.104.961.757	-	<b>\$ 20.829.682.073</b>	Enel Colombia presenta factura provisional con No. 173823027-7 por un valor total de \$ 22.934.643.830 (IMA+AOM+SEE), es preciso indicar que la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público no autoriza el pago del IVA sobre el arrendamiento (IMA) por un valor de \$ 2.104.961.757

*Fuente: Elaboración propia – UAESP*

### 3. GESTIÓN AMBIENTAL SST

#### 3.1. Seguimiento al cuidado del medio ambiente relacionado con el servicio.

##### ✓ Reuniones

Se realizó reunión el 16 de agosto de 2023 con la interventoría (Contrato interadministrativo No UAESP-460-2021), Enel Colombia y SSFAP-UAESP, reunión presencial en las instalaciones del gestor de residuos LITO, para realizar seguimiento mensual a la gestión ambiental de Enel Colombia en el marco de la prestación del servicio de alumbrado público del Distrito Capital. Adicionalmente, se realizó recorrido por la planta del gestor de residuos.

##### ✓ Residuos generados por las actividades realizadas en el sistema de alumbrado público

Para el mes de agosto de 2023 Enel Colombia reportó la entrega de **41.945 Kg** de residuos generados por las actividades ejecutadas en el sistema de alumbrado público en el mes de julio de 2023, este

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

material fue entregado al gestor de residuos (LITO), según certificado de ingreso SA23BOG-CDA1522 del 8/08/2023. A continuación, se muestra las cantidades y unidades por cada residuo recibido por LITO.

*Tabla 16: Cantidades y unidades residuo recibidos por LITO*

NOMBRE CONTRACTUAL DEL MATERIAL	Suma de PESO (KG)	Suma de UNIDAD
Balasto electrónico retal - inservible	800	0
Balasto reactor retal - inservible	30	0
Bombillería Na retal - inservible	133	1.420
Cable Al aislado Bt retal - inservible	2.191	0
Cable Cu aislado Bt retal - inservible	96	0
Chatarra de herrajes, platinas, tuercas	1.621	0
Fotocelda y base fotocelda retal - inservible	725	0
Luminaria completa retal - inservible	11.080	1.791
Poste concreto retal - inservible	21.600	24
Poste madera retal - inservible	270	2
Poste metálico retal - inservible	585	9
Residuos con componentes electrónicos	1.855	0
Residuos de plásticos y cauchos	21	0
Transformador de distribución dañado	938	3
<b>Total</b>	<b>41.945</b>	<b>3.249</b>

*Fuente: Certificado de ingreso SA23BOG-CDA1522*

A continuación, se muestra el resumen de las cantidades de residuos totales entregados en el año 2023.

*Tabla 17: Cantidades de residuos entregados por mes 2023*

Mes 2023	Suma de PESO (KG)	Suma de UNIDAD
Enero	69.375	9.848
Febrero	46.622	4.435
Marzo	94.230	2.996
Abril	50.690	14.701
Mayo	67.506	3.715
Junio	28.401	938
Julio	41.945	3.249
<b>Total</b>	<b>356.824</b>	<b>36.633</b>

*Fuente: Certificados de ingreso LITO año 2023 SA23BOG-CDA0090, SA23BOG-CDA0219, SA23BOG-CDA0471, SA23BOG-CDA0715, SA23BOG-CDA0948, SA23BOG-CDA1219 y SA23BOG-CDA1522*

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

✓ Residuos de Construcción y Demolición – RCD

Para el periodo de agosto de 2023 la información de pines esta actualizada por parte de Enel Colombia hasta el 17 de julio, donde se generaron 5 pines, a continuación, se reporta la cantidad de pines generados en el año 2023.

*Tabla 18: Pines generados por mes año 2023*

Mes	Total
Enero	4
Febrero	5
Marzo	6
Abril	0
Mayo	9
Junio	2
Julio	5
<b>Total</b>	<b>31</b>

*Fuente: Base de datos Enel Colombia "Seguimiento y Control de Pines de Obras Civiles" Actualizada a julio 17 de 2023*

✓ Calculo Huella de Carbono del Sistema de Alumbrado Público por actividades de modernización

Para este periodo se cuenta con las bases de datos de retiros e ingresos aprobadas hasta al mes de julio de 2023 por parte de la interventoría, por lo que se incluye el cálculo de huella de carbono de junio y julio de 2023

✓ Huella de Carbono - julio 2023. Modernización

En el año 2023 se ha logrado evitar la emisión de 2.130,29 toneladas de CO<sub>2</sub>eq por parte del sistema de alumbrado público del D.C. gracias a las actividades de modernización. A continuación, se discriminan los datos del año 2023 que cuentan con información aprobada por la interventoría.

*Tabla 19: Huella de carbono 2023*

2023	Retiradas (Na y Mh)		HID	Luminarias Instaladas LED			Energía ahorrada	Ahorro
Mes	KW	Horas	KWH	KW	Horas	KWH	KWH	TCO2eq
Enero	835,49	4.368	3.649.420	372,44	4.368	1.626.827	2.022.594	770,61
Febrero	558,55	4.008	2.238.656	216,68	4.008	868.441	1.370.215	522,05
Marzo	365,75	3.672	1.343.049	168,04	3.672	617.032	726.017	276,61
Abril	573,30	3.300	1.891.880	225,45	3.300	743.975	1.147.905	437,35
Mayo	113,83	2.940	334.672	37,35	2.940	109.806	224.866	85,67
Junio	54,90	2.568	140.973	33,19	2.568	85.219	55.754	21,24
Julio	31,32	2.208	69.144	11,40	2.208	25.178	43.966	16,75
<b>Total</b>	<b>2.533,13</b>	<b>3.295</b>	<b>9.667.794</b>	<b>1.064,54</b>	<b>3.295</b>	<b>4.076.478</b>	<b>5.591.316</b>	<b>2.130,29</b>

*Fuente: Informe Interventoría agosto 2023*

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

- ✓ Interferencia y riesgo eléctrico por arbolado urbano

Para este periodo la interventoría reporto la solicitud de 10 podas por interferencia en luminarias del sistema de alumbrado público y 9 por riesgo eléctrico o contacto con las luminarias del sistema de alumbrado público, para un total de 56 solicitudes en el mes.

Es importante aclarar que: La PQRS No. CON-INT-460-PQRS-8115-S, relaciona 2 puntos; la PQRS No. CON-INT-460-PQRS-8126-S, relaciona 2 puntos; la PQRS No. CON-INT-460-PQRS-8283-S, relaciona 2 puntos; la PQRS No. CON-INT-460-PQRS-8290-S, relaciona 2 puntos; la PQRS No. CON-INT-460-PQRS-8324-S, relaciona 3 puntos; la PQRS No. CON-INT-460-PQRS-8352-S, relaciona 2 puntos; la PQRS No. CON-INT-460-PQRS-8401-S, relaciona 2 puntos; la PQRS No. CON-INT-460-PQRS-8474-S, relaciona 4 puntos.

*Tabla 20: Relación comunicados interferencia y riesgo eléctrico por arbolado público*

No.	Consecutivo PQRS	Fecha visita técnica	Dirección	Localidad	Dirigido A	Radicado traslado Enel Colombia	Radicado recibido por Enel Colombia	Gestor Social UAESP	Fecha Envío Gestoría Social
1	CON-INT-460-PQRS-8109-S	1/08/2023	Parque Torcoroma ubicado en la CL 124 entre KRs 7 C y 7 B	Usaquén	Promoambiental Distrito S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Juan Felipe Arias Rodríguez	2/08/2023
2	CON-INT-460-PQRS-8113-S	1/08/2023	Parque Cooper ubicado en el cuadrante de las KRs 52 Bis y 52 con CLs 37 A Sur y 37 Sur en el Barrio La Alquería	Puente Aranda	Lime S.A. ESP	No aplica	No aplica	Sandra Milena Cardona Díaz	9/08/2023
3	CON-INT-460-PQRS-8114-S	1/08/2023	KR 23 con CL 33 Esquina en el Barrio Quiroga Central	Rafael Uribe Uribe	Lime S.A. ESP	No aplica	No aplica	Marina Paola Ramírez Saavedra	4/08/2023
4	CON-INT-460-PQRS-8115-S	2/08/2023	CL 112 entre KRs 14 B y 13 A Canal Los Molinos.	Usaquén	Promoambiental Distrito S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Angélica María Sandoval Maldonado	10/08/2023
5	CON-INT-460-PQRS-8115-S	2/08/2023	Separador central de la CL 106 con KR 14 B del Barrio Navarra	Usaquén	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-422-23-S del 10/08/2023	000595032 del 10/08/2023	Angélica María Sandoval Maldonado	10/08/2023
6	CON-INT-460-PQRS-8117-S	1/08/2023	KR 51 No. 167 - 56 del Barrio Mazuren	Suba	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-421-23-S del 9/08/2023	000594448 del 10/08/2023	Angélica María Sandoval Maldonado	9/08/2023
7	CON-INT-460-PQRS-8120-S	1/08/2023	KR 61 A entre CLs 97 y 97 A	Barrios Unidos	Bogotá Limpia S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Lina María Jiménez Perilla	9/08/2023
8	CON-INT-460-PQRS-8126-S	3/08/2023	Parque de la CL 165 No. 55 A - 81	Suba	Área Limpia Distrito Capital S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Angélica María Sandoval Maldonado	14/08/2023
9	CON-INT-460-PQRS-8126-S	3/08/2023	CL 155 No. 55 A - 81	Suba	Área Limpia Distrito Capital S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Angélica María Sandoval Maldonado	14/08/2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

10	CON-INT-460-PQRS-8134-S	2/08/2023	Transversal 9 A Este No. 8 - 56 del Barrio El Dorado	Santa Fe	Promoambiental Distrito S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Manuel Felipe Reyes González	9/08/2023
11	CON-INT-460-PQRS-8135-S	2/08/2023	Diagonal 40 F Bis Sur No. 72 P - 41 en el Barrio Timiza	Kennedy	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-423-23-S del 10/08/2023	000595436 del 11/08/2023	Diana Maribel Moreno Ureña	9/08/2023
12	CON-INT-460-PQRS-8139-S	2/08/2023	Parque de la KR 48 con CL 68 B Sur	Ciudad Bolívar	Lime S.A. ESP	No aplica	No aplica	Jeniffer Tatiana Pérez Moreno	10/08/2023
13	CON-INT-460-PQRS-8162-S	5/08/2023	CL 222 con KR 245 en el Barrio Guaymaral	Suba	Área Limpia Distrito Capital S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	María Angélica Rivera Camargo	11/08/2023
14	CON-INT-460-PQRS-8171-S	4/08/2023	Diagonal 3 Bis entre las KRs 8 y 9 Este en el Barrio Los Laches	Santa Fe	Promoambiental Distrito S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Lina María Jiménez Perilla	14/08/2023
15	CON-INT-460-PQRS-8180-S	4/08/2023	KR 102 entre CLs 80 y 81 en el Barrio Bochica	Engativá	Bogotá Limpia S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Sandra Milena Cardona Díaz	14/08/2023
16	CON-INT-460-PQRS-8191-S	8/08/2023	Avenida CL 80 entre KRs 102 y 104 en el Barrio Bochica II	Engativá	Bogotá Limpia S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Paola Margarita Ruiz Manotas	9/08/2023
17	CON-INT-460-PQRS-8197-S	8/08/2023	CL 63 con KR 69 F	Engativá	Bogotá Limpia S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	María Angélica Rivera Camargo	15/08/2023
18	CON-INT-460-PQRS-8220-S	10/08/2023	KR 7 H No. 164 B - 74, edificio KALA	Usaquén	Promoambiental Distrito S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Angélica María Sandoval Maldonado	17/08/2023
19	CON-INT-460-PQRS-8223-S	9/08/2023	KR 9 entre CLs 84C y 85 costado occidental	Chapinero	Promoambiental Distrito S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Tatiana Alejandra González Romero	16/08/2023
20	CON-INT-460-PQRS-8226-S	9/08/2023	Alrededores del parque público ubicado en la CL 66 con KR 74 en el Barrio El Real	Engativá	Bogotá Limpia S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Paola Margarita Ruiz Manotas	11/08/2023
21	CON-INT-460-PQRS-8230-S	9/08/2023	Parque San Ambrosio ubicado entre las CLs 124 y 123 y las KRs 49 y 47 en el Barrio El Batán	Suba	Área Limpia Distrito Capital S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Elvis Dávila	16/08/2023
22	CON-INT-460-PQRS-8232-S	14/08/2023	Avenida KR 19 No. 127 B - 69 del Barrio La CLja	Usaquén	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-432-23-S del 22/08/2023	000601692 del 22/08/2023	Angélica María Sandoval Maldonado	22/08/2023
23	CON-INT-460-PQRS-8239-S	10/08/2023	Diagonal 16 Sur No. 51 - 02 del Barrio Torremolinos	Puente Aranda	Lime S.A. ESP	No aplica	No aplica	Sandra Milena Cardona Díaz	17/08/2023
24	CON-INT-460-PQRS-8246-S	11/08/2023	CL 53 con KR 18 B Sur del Barrio San Carlos	Tunjuelito	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-429-23-S del 17/08/2023	000599465 del 17/08/2023	Diana Maribel Moreno Ureña	17/08/2023
25	CON-INT-460-PQRS-8255-S	11/08/2023	CL 1 A No. 11 B - 14 Este	Santa Fe	Promoambiental Distrito S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Manuel Felipe Reyes González	16/08/2023
26	CON-INT-460-PQRS-8275-S	11/08/2023	CL 51 No 73 - 39 del Barrio Normandía	Engativá	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-430-23-S del 18/08/2023	000599991 del 18/08/2023	Yajaira Estphefane Tarazona Nieto	18/08/2023
27	CON-INT-460-PQRS-8283-S	15/08/2023	CL 25 C Bis No. 73 B - 39 del Barrio San Felipe de Modelía	Fontibón	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-433-23-S del 22/08/2023	000601685 del 22/08/2023	Yajaira Estphefane Tarazona Nieto	22/08/2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

28	CON-INT-460-PQRS-8283-S	15/08/2023	Parque ubicado en la CL 24 D Bis No. 73 A – 30 del Barrio San Felipe de Modelia	Fontibón	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-434-23-S del 22/08/2023	000601674 del 22/08/2023	Yajaira Estphefane Tarazona Nieto	22/08/2023
29	CON-INT-460-PQRS-8284-S	16/08/2023	KR 86 con CL 17 al lado del puente peatonal costado occidental del Barrio Hayuelos	Fontibón	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-435-23-S del 23/08/2023	000602447 del 23/08/2023	Yajaira Estphefane Tarazona Nieto	23/08/2023
30	CON-INT-460-PQRS-8290-S	14/08/2023	KR 55 C No. 174 A – 26 del Barrio Villa del Prado	Suba	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-427-23-S del 16/08/2023	000598796 del 17/08/2023	Jeniffer Tatiana Pérez Moreno	17/08/2023
31	CON-INT-460-PQRS-8290-S	14/08/2023	Parque los Pinos ubicado en el CL 174 A con KR 56 del Barrio Villa del Prado	Suba	Área Limpia Distrito Capital S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Jeniffer Tatiana Pérez Moreno	17/08/2023
32	CON-INT-460-PQRS-8302-S	14/08/2023	KR 141 con CL 142 Bis A del Barrio Tibabuyes	Suba	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-428-23-S del 17/08/2023	000599750 del 17/08/2023	Jeniffer Tatiana Pérez Moreno	16/08/2023
33	CON-INT-460-PQRS-8324-S	23/08/2023	KR 27 con CL 45	Teusaquillo	Lime S.A. ESP	No aplica	No aplica	Tatiana Alejandra González Romero	24/08/2023
34	CON-INT-460-PQRS-8324-S	23/08/2023	CL 45 A entre KR 29 y 30.	Teusaquillo	Lime S.A. ESP	No aplica	No aplica	Tatiana Alejandra González Romero	24/08/2023
35	CON-INT-460-PQRS-8324-S	23/08/2023	KR 27 con CL 48	Teusaquillo	Lime S.A. ESP	No aplica	No aplica	Tatiana Alejandra González Romero	24/08/2023
36	CON-INT-460-PQRS-8352-S	17/08/2023	Avenida CL 68 con KR 57 C	Barrios Unidos	Bogotá Limpia S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Gina Paola Rodríguez Riaño	25/08/2023
37	CON-INT-460-PQRS-8352-S	17/08/2023	KR 36 A entre Avenida CL 63 y CL 63 G	Barrios Unidos	Bogotá Limpia S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Gina Paola Rodríguez Riaño	25/08/2023
38	CON-INT-460-PQRS-8360-S	18/08/2023	KR 79 con CL 51 Sur del Barrio Casablanca	Kennedy	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-438-23-S del 28/08/2023	000605673 del 28/08/2023	Diana Maribel Moreno Ureña	28/08/2023
39	CON-INT-460-PQRS-8372-S	22/08/2023	CL 31 F No. 21 B - 15 Sur del Barrio Quiroga Central	Rafael Uribe Uribe	Lime S.A. ESP	No aplica	No aplica	Paola Margarita Ruiz Manotas	24/08/2023
40	CON-INT-460-PQRS-8396-S	23/08/2023	CL 155 A con KR 7 G del Barrio Barrancas	Usaquén	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-440-23-S del 30/08/2023	000606657 del 30/08/2023	Angélica María Sandoval Maldonado	31/08/2023
41	CON-INT-460-PQRS-8401-S	23/08/2023	Parque en Desarrollo Nueva Suba con código IDRD 11-202 ubicado en la KR 90 A entre CLs 145 y 145 A en el Barrio Suba Centro	Suba	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-436-23-S del 25/08/2023	000605078 del 28/08/2023	Manuel Felipe Reyes González	31/08/2023
42	CON-INT-460-PQRS-8401-S	23/08/2023	Parque en Desarrollo Nueva Suba con código IDRD 11-202 ubicado en la KR 90 A entre CLs 145 y 145 A en el Barrio Suba Centro	Suba	Área Limpia Distrito Capital S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Manuel Felipe Reyes González	31/08/2023
43	CON-INT-460-PQRS-8403-S	23/08/2023	KR 15 No. 154 - 79 del Barrio Icatá	Usaquén	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-441-23-S del 30/08/2023	000606660 del 30/08/2023	Diana Maribel Moreno Ureña	30/08/2023
44	CON-INT-460-PQRS-8404-S	23/08/2023	KR 118 con CL 126 B Bis	Suba	Área Limpia Distrito Capital S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Diana Maribel Moreno Ureña	30/08/2023
45	CON-INT-460-PQRS-8411-S	24/08/2023	Cuadrante entre las CLs 67 A y 67 B y las Carreteras 57 B y 57 C	Barrios Unidos	Bogotá Limpia S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Paula Alejandra Abril Villa	31/08/2023

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

46	CON-INT-460-PQRS-8421-S	24/08/2023	Esquina de la CL 5 con KR 73 A del Barrio Mandalay	Kennedy	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-437-23-S del 25/08/2023	000605039 del 28/08/2023	Lina María Jiménez Perilla	31/08/2023
47	No tiene recorridos rutinarios de la Interventoría	25/08/2023	CL 86 No 114 – 76 en el Barrio Ciudadela Colsubsidio	Engativá	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-439-23-S del 29/08/2023	000606388 del 30/08/2023	Helber Leonardo Casas Camargo	29/08/2023
48	CON-INT-460-PQRS-8426-S	30/08/2023	CL 163 con KR 50	Suba	Área Limpia Distrito Capital S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	María Angélica Rivera Camargo	31/08/2023
49	CON-INT-460-PQRS-8451-S	28/08/2023	KR 101 A con CL 153 en el Barrio Pinar	Suba	Área Limpia Distrito Capital S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	María Angélica Rivera Camargo	4/09/2023
50	CON-INT-460-PQRS-8463-S	29/08/2023	KR 72 B con CL 23 del Barrio La Felicidad	Fontibón	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-443-23-S del 1/09/2023	000607942 del 1/09/2023	Yajaira Estphefane Tarazona Nieto	1/09/2023
51	CON-INT-460-PQRS-8473-S	29/08/2023	Transversal 3 No. 84 C - 97 del Barrio Toscana	Chapinero	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-444-23-S del 4/09/2023	000608971 del 4/09/2023	Tatiana Alejandra González Romero	4/09/2023
52	CON-INT-460-PQRS-8474-S	30/08/2023	CL 74 C desde la Avenida KR 7 y KR 9	Chapinero	Promoambiental Distrito S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Tatiana Alejandra González Romero	5/09/2023
53	CON-INT-460-PQRS-8474-S	30/08/2023	CL 75 desde la KR 13 y Avenida KR 15	Chapinero	Promoambiental Distrito S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Tatiana Alejandra González Romero	5/09/2023
54	CON-INT-460-PQRS-8474-S	30/08/2023	KR 13 entre CLs 76 y 73	Chapinero	Promoambiental Distrito S.A.S. ESP	No aplica	No aplica	Tatiana Alejandra González Romero	5/09/2023
55	CON-INT-460-PQRS-8474-S	30/08/2023	CL 75 No. 11 - 77 del Barrio La Porciúncula	Chapinero	Enel Colombia S.A. ESP	CON-INT-460-AL-445-23-S del 4/09/2023	000609336 del 5/09/2023	Tatiana Alejandra González Romero	5/09/2023
56	CON-INT-460-PQRS-8510-S	30/08/2023	Transversal 73 B entre CLs 62 A 62 B Sur, zona verde, en el Barrio Galicia	Ciudad Bolívar	Lime S.A. ESP	No aplica	No aplica	Tatiana Alejandra González Romero	5/09/2023

*Fuente: Informe Interventoría agosto 2023*

### 3.2. Seguimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Para este periodo se reportaron por parte de la interventoría 23 visitas a los puntos de trabajo, de las cuales fueron efectivas las 23, en las visitas realizadas, la interventoría encontró que:

Se realizan las charlas de los cinco minutos previos al inicio de las órdenes de trabajo, para este mes los temas tratados fueron: riesgo público, riesgo vial y plan de manejo de tránsito.

- ✓ La aplicación de los procedimientos APU 003 excavaciones, APU 006 concreto, APU 008 cajas de inspección, 3918 instalación de adoquín, 3920 herramienta menor, 3922 manejo de escombros, 001 señalización, 006 movilidad, 005 orden y aseo, NHS 004 alturas, NHS 005 ELÉCTRICO, NHS 006 rescate, 3938 uso de pértiga, APE 001 mantenimiento alumbrado público, APE medidas

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

de tensión, INBC 03 mantenimiento alumbrado público, INBC 17 trabajo en canasta, INBC mantenimiento integral.

- ✓ Se identifica el personal haciendo uso de los elementos de protección personal de manera correcta (casco con barbuquejo, guantes de carnaza, overol con reflectivos, botas y gafas de seguridad, guantes dieléctricos categoría 00).
- ✓ Se identifica personal haciendo uso de los elementos de protección contra caídas, sin embargo, las eslingas de restricción y posicionamiento son metálicas.
- ✓ Los vehículos cuentan con la respectiva identificación de acuerdo con la orden de trabajo y contratista que opera, así mismo, se identifica la tarjeta de vida de cada personal.
- ✓ En cada uno de los puntos se observa la señalización tal y como lo establece la Resolución 1885 de 2015, “Por la cual se adopta el manual de señalización vial, Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en CLs, carreteras y ciclorrutas de Colombia” y Plan de Manejo de Tránsito – PMT.
- ✓ Se inspeccionaron los kits de emergencias, encontrando que están completos y vigentes, no obstante, es difícil identificar la fecha de vencimiento de la carga del mismo, ya que las fichas de información son poco legibles.
- ✓ En las cuadrillas verificadas, se observó que los líderes cuentan con coordinador de trabajo en alturas.
- ✓ Las cuadrillas del contratista MICOL S.A. cuentan con un solo extintor.
- ✓ En el contratista MICOL S.A, no se logra verificar los permisos de trabajo en alturas y eléctricos, toda vez que se están diligenciando digitalmente y en algunas PDA no permite la lectura.
- ✓ Se observó cuadrilla donde el técnico sin gafas en la zona de trabajo.
- ✓ Se observó cuadrilla haciendo uso de una navaja para cortar cable, son herramientas no dieléctricas.
- ✓ Se observó cuadrilla del contratista MICOL S.A realizando el mantenimiento de alumbrado público de una orden de servicio con No. 18517976, el cual era subterráneo, informan que los ductos estaban destruidos, por lo tanto, procedieron a enviarlo aéreo, pero realizando una unión inadecuada de cableado y no realizaron el cambio total del cable; se procede a preguntar al líder, por qué razón no hacen el cambio, a lo cual responde que no tienen en la base cable #4, esto es una condición insegura para los colaboradores y para terceros.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

De acuerdo con la resolución 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y lo observado en las visitas la interventoría realizó las siguientes recomendaciones a Enel Colombia:

- ✓ Teniendo en cuenta que las labores realizadas son trabajos eléctricos se hace necesario que todos los elementos de protección personal incluidos los de alturas sean **DIELÉCTRICOS**, ya que se observan en todos los contratistas, MICOL S.A y DELTEC S.A., haciendo uso de eslingas de posicionamiento **METÁLICAS**.
- ✓ En algunos extintores no es legible la fecha de cargue del extintor, por lo tanto, se recomienda cambiar las fichas de información.
- ✓ Se recomienda que los contratistas MICOL S.A y DELTEC S.A cuenten con procedimientos estandarizados para las actividades asociadas a la prestación del alumbrado público en temas de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo:
  - Incluir el código QR en los kits de derrames y botiquines en todas las cuadrillas, que incluya las fichas de seguridad de los químicos, fecha de inspección y contenido de los mismos.
  - Contar con los dos extintores por cuadrilla, uno que pertenece al vehículo y otro de la operación.
- ✓ Garantizar que los permisos de trabajo y preoperacionales se logren verificar digitalmente.
- ✓ Realizar capacitación al personal sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal a la hora de realizar alguna actividad de alumbrado público, así mismo, el uso de herramientas para trabajos eléctricos.
- ✓ Realizar retroalimentación al personal sobre la importancia de utilizar herramientas dieléctricas para las operaciones de alumbrado público, toda vez que, se encontró a una cuadrilla utilizando una navaja sabiendo que se cuenta con cortafrío.
- ✓ Se deben evitar realizar uniones de cableado en todos los procesos de alumbrado público, ya que esto es un factor de alto riesgo, no solo para los trabajadores, si no para terceros. Siempre se debe cambiar el cableado total para así no generar condiciones inseguras.

Lo anterior, fue comunicado a Enel Colombia mediante oficio CON-INT-460-SI-37-23-S.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

### 4. GESTIÓN JURIDICA

Seguimiento al cumplimiento de los aspectos jurídicos relacionados con el convenio 766 de 1997 y sus respectivos acuerdos firmados con el operador.

- ✓ Se recibió comunicación CON-INT-460-DG-526-23-S: Informe de posible incumplimiento de la obligación de crear y mantener en funcionamiento de manera ininterrumpida un centro local de llamadas – Recomendación aplicación de lo estipulado en el otrosí N° 1 al Convenio 766 de 1997, la cual se encuentra en estudio.
- ✓ Se atendieron las solicitudes de concejales y organismos de control
- ✓ Se atendieron auditorías internas y externas.

### 5. GESTIÓN SOCIAL

Atención a comunidades y apoyo a otras entidades del Distrito.

Tabla 21: Reuniones comunidad agosto 2023

ÍTEM	FECHA	LOCALIDAD	ENTIDAD QUE CONVOCA	CONCLUSIONES	CANT. DE POBLACIÓN IMPACTADA
1	14/08/2023	Suba	H.C. Diana Diago	Mesa de trabajo convocada por la HC Diana Diago en el sector de Suba Tuna Baja, localidad de Suba. Durante la reunión hace presencia la concejala, por lo que Secretaría de Gobierno nos pide retirarnos del lugar de reunión, sin embargo, desde dirección nos piden hacer presencia hasta el final de la reunión. La comunidad pide información sobre parque que no ha sido entregado al distrito. Igualmente, solicitan información sobre transformador del operador de red general, por lo que se explican las competencias de la subdirección.	5
2	2/08/2023	Fontibón	Concejo de Bogotá - H.C Lucia Bastidas	Mesa de trabajo en el Concejo de Bogotá, convocada por la H.C Lucia Bastidas, para atender las diferentes problemáticas en el entorno del centro comercial Fiesta Fontibón. A esta reunión asiste: Movilidad, SDSCJ, diferentes áreas de la alcaldía local, IPES, el administrador del centro comercial y Desarrollo Económico. Se exponen las problemáticas en el entorno como vendedores informales invadiendo el espacio público del peatón, carros mal parqueados sobre la CL 100, inseguridad y robos a los transeúntes. En cuanto AP se realizará recorrido nocturno para verificar AP, el día 3 de agosto en la KR 102 del entorno del centro comercial.	16
3	2/08/2023	La Candelaria	Alcaldía Local de La Candelaria	Se asiste MT donde se abordan temas como: deterioro de malla vial, recolección de residuos y fallencias de iluminación. Como compromiso se realizará un recorrido de verificación el día 08 de agosto de 2023.	8
4	9/08/2023	Fontibón	Sandra-Patrullera - PONAL	Encuentro comunitario convocado por PONAL en el sector Montevideo, UPZ Granjas de Techo en la localidad de Fontibón. Asiste: Alcaldía local, SDSCJ, PONAL, Defensoría espacio público, Personería local, Secretaría de la mujer, UAESP SSFAP, Integración social y representantes del sector empresarial. Se manifiestan diferentes problemáticas en los entornos de las empresas de la zona, como: vendedores ambulantes, piques ilegales de motos los fines de semana, consumo de sustancia psicoactivas, cambuches en el canal San Francisco y la mayor problemática de inseguridad robos en los entornos de las empresas. Para UAESP se solicita verificar el servicio de alumbrado público en la CL 13 con Boyacá, antes de subir el puente.	22
5	1/08/2023	Ciudad Bolívar	Concejo	Se participa en la cuarta MT de control político convocada por el concejal Libardo Asprilla con el fin de abordar varias problemáticas de seguridad presentadas en el sector de los límites de Ciudad Bolívar y Soacha, localidad Ciudad Bolívar.	12
6	19/08/2023	Kennedy	IDU	Se asiste al comité IDU Consorcio Eucarístico Av. 68 grupo 2 localidad de Kennedy en el barrio Floresta Sur, inicialmente se realiza presentación de los funcionarios y comunidad asistente como gestora se da a conocer las acciones desde UAESP Alumbrado Público y los diferentes canales de comunicación.	19

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

				Posteriormente se realiza recorrido en Av. 68 desde la CL 8 sur hasta la av. Américas donde el ingeniero de obra da a conocer los avances de la misma por costado oriental correspondiente a la localidad de Puente Aranda y occidental Localidad Kennedy, se le clarifica a la comunidad las acciones llevadas a cabo desde AP comunicación con el consorcio y recorridos nocturnos de verificación, el 26 de junio en Puente Aranda, donde las luminarias ya se encuentran en funcionamiento, de igual manera se evidencia poste de baja y media tensión el cual se ha ido inclinando en los últimos días para reporte a Enel, así mismo el día 9 de agosto en la localidad de Kennedy donde se evidenciaron 3 luminarias en falla, de las cuales 2 ya se encuentran funcionando pendiente una donde el ingeniero del consorcio y Enel se encuentran en comunicación para lograr el acceso a la misma. Para cerrar la comunidad agradece las gestiones realizadas y asistencia de la UAESP SSFAP pues se sienten más seguros con iluminación. Se reporta punto crítico de basuras se trasladará a RBL (Puente Aranda)	
7	3/08/2023	Engativá	Concejo de Bogotá - H.C - Pedro Julián López	Mesa de trabajo convocada por el H.C. Pedro Julián López en la KR 73 A No. 64 J - 37 con el objetivo de realizar seguimiento de compromisos adquiridos con las entidades asistentes en la primera mesa, realizada el 13 de junio de 2023. Desde la SSFAP, se informa a la comunidad la gestión realizada con la reparación y mantenimiento de puntos de iluminación en falla. Adicionalmente, se coordina visita técnica para los diferentes sectores del barrio El Real de Engativá, en donde se identifica que el servicio funciona correctamente y se reportan 6 puntos de iluminación en falla.	1
8	10/08/2023	Engativá	Concejo de Bogotá - H.C - Diego Laserna Arias	Mesa de trabajo convocada por el H.C. Diego Laserna en la KR 73 A No. 64 J - 37 con el objetivo de atender y generar compromisos desde la competencia de la UAESP que permitan mitigar los impactos negativos causados por las problemáticas que presenta la comunidad del barrio El Real en Engativá en relación con la iluminación, estado de individuos arbóreos, zonas críticas de basuras y seguridad. Desde la SSFAP, se realiza recorrido diurno con la comunidad en el parque El Real, el parque Caracolí y zonas cercanas a la I.E. Jhon F. Kennedy, identificando que la infraestructura instalada está acorde con la norma. Posterior, se realiza visita técnica nocturna en donde se reportan puntos en falla y AP normal.	1
9	18/08/2023	Engativá	Junta Administradora Local de Engativá - Edil - Fabian Peña	Se participa en mesa de trabajo convocada por el edil Fabian Peña, realizada en el conjunto residencial Villa Álamos Etapa III de la localidad de Engativá, con el objetivo de atender y trasladar compromisos a las subdirecciones competentes por las problemáticas relacionadas con zonas críticas de basuras, roedores y alumbrado público. La UAESP se compromete a realizar recorrido nocturno de verificación del servicio de AP por parte de la SSFAP.	8
10	17/08/2023	Suba	Alcaldía local de Suba	Se asiste a citación por parte del alcalde local de Suba en el sector de Prado Veraniego, sector que había sido visitado en conjunto con Alcaldía local el martes, sin encontrar luminarias en falla, lo cual fue socializado con la comunidad. La comunidad solicitó recorrido con ellos, el cual fue programado para el próximo martes 22 de agosto a las 6:30 p.m.	7
11	3/08/2023	San Cristóbal	Policía nacional de prevención	Se participa del encuentro comunitario solicitando por la política de San Cristóbal, en el barrio Arrayanes, de la localidad de Usme con el acompañamiento de policía, Secretaría de Seguridad, salud, y gobierno, donde se abordan temas como: hurto del Cable de ETB, seguridad, luminarias apagadas y que no se han reparado ya se había realizado recorrido. Se genera compromiso de realizar la reparación. así mismo seguimos a recorrido realizado, y se programaron dos recorridos más.	18
12	15/08/2023	San Cristóbal	Policía nacional de prevención	Se participa del encuentro comunitario solicitando por la política de San Cristóbal, en el barrio Santa Ana, de la localidad de San Cristóbal donde se abordan temas como: inseguridad, putos de acumulación de residuos, poda, parqueo en vía.	10
13	17/08/2023	San Cristóbal	Alcaldía local de San Cristóbal	Dialogo comunitario con los residentes del barrio 20 de julio donde se abordan temas como inseguridad, temas de consumo de sustancias, puntos de acumulación de residuos, solicitan limpieza de redes y recorrido de verificación de alumbrado público.	15
14	29/08/2023	San Cristóbal	Secretaria de seguridad	Se participa del encuentro comunitario con los presidentes de las Juntas de acción comunal de la UPZ 20 de Julio, teniendo en cuenta que es priorizada por la policía, con la presencia de policía, secretaria de seguridad, Promoambiental, Alcaldía Local. Donde los presidentes de las juntas de Barcelona manifiestan haber realizado un recorrido con alumbrado público y aun no se ha dado cumplimiento a las expansiones se solicita por parte de la gestora copia del informe o fecha para realizar el seguimiento ( no otorga datos), el señor Ricardo Puerto presidente de managua manifiesta que radico a UAESP solicitud de poda árbol manifiesta que hará llegar radicado u oficio para hacer seguimiento, El señor Thomas Galindo JAC primera de mayo manifiesta que un árbol está tapando la luminaria, pero ya realizaron poda se realiza explicación de las competencias sobre la poda de los dos operadores ( Enel Colombia y Promoambiental) . La señora Miriam Jimenes del barrio Ayacucho manifiesta que realizaron una solicitud de alumbrado público, pero no han ejecutado la expansión, se solicita oficio para el seguimiento, así mismo se abordan temas como: parqueo en vía, inseguridad, más presencia de policía, jornadas pedagógicas de separación en la fuente.	13

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

15	16/08/2023	Fontibón	Secretaría Distrital de Gobierno	Se participó en Mesa de trabajo virtual convocada por Secretaría de Gobierno con el objetivo de planear un IVC en el entorno de la plaza de mercado y otros sectores de la localidad de Fontibón. <b>Entidades presentes:</b> • Secretaría Distrital de Gobierno • Fernando Andrés Carvajal, asesor del secretario de gobierno • UAESP AP - RBL• Ciudad Limpia• Secretaría de la Mujer• Alcaldía Local de Fontibón• Secretaría de Salud• Secretaría de Movilidad• Secretaría de Integración Social• Personería Local de Fontibón• Administradora de la plaza de mercado de Fontibón – Angélica Bautista• IPES - Instituto para la Economía Social <b>Problemáticas:</b> • Tema salubridad pública a fuera de la plaza de mercado – Uso inadecuado de los residuos sólidos. • Ocupación de automóviles por mal parqueo• Trabajadores informales espacio publico• Inseguridad• Habitantes de CL entorno de la plaza de mercado - UAESP AP, asistirá el viernes 18 a la avanzada 2:00pm plaza de mercado y asistirá el jueves 24 -7:00am en la visita con el secretario de gobierno, recorrido por todos los puntos de la estrategia Gobierno en tu Barrio. Adicionalmente se realizará una visita nocturna junto con interventoría el día 17 de agosto para verificar el servicio de alumbrado público en los puntos que visitará el Secretario de Gobierno.	48
16	17/08/2023	Santa Fe	JAL - Santa Fe	Se abordaron temas como: problemática de seguridad en la localidad, sector de las aguas para ciudadanía y comerciantes del sector. Se expuso la mejora de iluminación en el sector y su transición a luminarias led y cmh. Participaron entidades como la UAESP, JAL, IPES.	8
17	18/08/2023	Fontibón	Secretaría Distrital de Gobierno	Se asiste a la avanzada programada por Secretaría de Gobierno y Despacho, para la estrategia de la próxima semana Gobierno a tu Barrio en la localidad de Fontibón. Por la lluvia que se presentó en el sector no se pudo realizar la avanzada, pero se hizo una mesa de trabajo para socializar fecha, hora y compromisos de las diferentes entidades convocadas para la estrategia que iniciará el 22 de agosto y finaliza con la visita del secretario de Gobierno el 24 de agosto. Por parte de UAESP asiste; Marcela del equipo de Mónica y gestora social de AP. Por parte de alumbrado público se socializa la visita que se realizó el día de anoche en los diferentes puntos de la estrategia y se evidenciaron puntos en falla los cuales deben quedar atendidos para el 24 de agosto. Así mismo nos piden asistir al recorrido con el Secretario de Gobierno el 24 de agosto a las 8:00 am	30
18	18/08/2023	Chapinero	Concejo de Bogotá, H.C. Diego Laserna Arias	Se asiste a la mesa interinstitucional convocada por el H.C. Diego Laser Arias, realizada en la CL 75 # 7-61 de la localidad de Chapinero. Dentro de lo que respecta a la UAESP en el tema de alumbrado público, se quedó con el compromiso de realizar un recorrido nocturno de verificación el día 30 de agosto de 2023, a las 6.30 estableciendo como punto de encuentro la dirección referida al inicio. Siendo las 7:00 p.m. se cierra satisfactoriamente la mesa de trabajo.	10
19	22/08/2023	Santa Fe	Concejo de Bogotá, H.C. Pedro Julián López	Se asiste a la mesa de trabajo convocada por el H.C Pedro Julián López, realizada en la CL 36 # 28 a 41 Salón presidentes del Concejo de Bogotá. Dentro de lo que respecta a la UAESP en el tema de Alumbrado Público, se exponen los trabajos realizados durante este periodo, vida útil de luminarias cmh. No se generan compromisos	22
20	3/08/2023	N.A.	UAESP	Participamos en la capacitación sobre política de participación ciudad de la UAESP, gestoras de las localidades de Kennedy y Bosa. Un espacio para aprender, reforzar y complementar conocimientos relacionados con los espacios propiamente la política de la entidad.	20
21	17/08/2023	Bosa	Alcaldía local Bosa	Se participa en el III Consejo local de seguridad para las mujeres de Bosa, en el cual hace presencia, SDSCJ, SDIS, Secretaría D de Salud, Comandante de estación de Policía local, Alcaldesa local, SD de la Mujer, Dirección Local de Educación, delegado de Comisaría de familia, Personería local y equipo de UAESP (SSFAP-SAP), el consejo tiene como finalidad identificar las cifras y diagnóstico del estado actual de las causas y actos que generan inseguridad a las mujeres, relacionado específicamente a todo tipo de violencia; con base a estos resultados se tiene un plan de acción en el que las entidades realizan intervenciones para mitigar este tipo de violencias. Como entidad fuimos convocados porque mediante la herramienta de cartografía social utilizada en terreno con la población referida, se menciona que los puntos de inseguridad presentan alguna tipo de deficiencia en el SALP, por lo que se agendan dos recorridos nocturnos uno para el 14-09-23 por puntos identificados de actividad sexual comercial y otro para el 27-09-23 de puntos neurálgicos de seguridad.	15
22	22/08/2023	Usme	Junta Administradora Local	Se asiste a sesión convocada por la Junta Administradora Local de Usme, con el fin de atender requerimiento relacionado con instalación de infraestructura del servicio de alumbrado público en el sector rural verdea Chiguaza finca los Chircos, ya que actualmente existe desarrollo urbanístico en el sector que se ha prolongado sin medida y control. Por parte de la UAESP, se deja claro el impedimento que se tiene para generar expansión del servicio en zonas con características de suelo rural, en la sesión la Secretaría Distrital de Planeación se hace referencia al impedimento de poder generar acciones de legalización por las condiciones del sector rural, concepto que ayuda a reforzar y sustentar el impedimento para la SSFAP en generar expansión del servicio.	5
23	23/08/2023	Bosa	Dirección Local de	Se participa en mesa local de entornos escolares de la localidad de Bosa con el propósito de realizar seguimiento a compromisos establecidos en la última mesa, participan varias entidades Distritales ( Integración Social, S. Salud,	15

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

			Educación-DILE	Alcaldía local, S. Educación, S. de Seguridad, PONAL, ICBF, docentes y rectores de algunas instituciones educativas, Sub de diálogo- Gobierno y AUESP (SSFAP Y RBL), se hace seguimiento y establecen nuevos compromisos por parte de alumbrado se proyectaron dos recorridos nocturnos por dos colegios priorizados para el 29 y 30 de agosto de 2023.	
24	12/08/2023	Usme	Senador Miguel Uribe	Se asiste a la reunión convocada por el senador Miguel Uribe en la vereda El Consuelo, localidad Usme. Asiste la presidenta de la JAC, comunidad y por parte de la UAESP, RBL y AP, se esperaba la asistencia de más entidades, pero no acudieron a la citación y por parte del senador tampoco hubo presencia. Se dialogó con la comunidad donde informaron que tienen inconvenientes con unas ramas de unos árboles que están enredadas en la red de media tensión y ha generado inconvenientes. Sobre la CL 139 sur con KR 14 se evidencia infraestructura de AP, que según la comunidad está funcionando correctamente, sin embargo, el camino no está con pavimento, es de tierra y por las lluvias está deteriorado. La presidenta de la JAC solicita recorrido nocturno en la vereda Corinto, Olarte y Reliquia. Se programa esta actividad para los próximos días	4
25	17/08/2023	Puente Aranda	Representante José Jaime Uzcátegui	MT y Recorrido nocturno de verificación de AP en el barrio Santa Matilde y Ciudad Montes II sector, localidad Puente Aranda, convoca el representante a la cámara José Jaime Uzcátegui. Las entidades que asistieron a la MT fueron la SSCJ, PONAL, UAESP (RBL y AP) y comunidad en general. En la MT se realizó la presentación de la entidad, se informó sobre el avance de la modernización en la localidad, se socializó sobre las acciones que diariamente realiza interventoría y la participación de la gestión social en el acompañamiento a los requerimientos de la comunidad y los entes de control.	20
26	22/08/2023	Puente Aranda	HC Gloria Díaz	Se participa en la MT convocada por la Concejal Gloria Díaz con el fin de abordar varias problemáticas presentadas en el barrio La Guaca, localidad Puente Aranda. Asisten: • Alcaldía Local • Secretaría de Ambiente • PONAL • Jardín Botánico • Acueducto • UAESP (RBL, Aprovechamiento y AP) (022/08/2023) Se informa la gestión que realiza la interventoría de revisión del servicio de AP en toda la localidad y el acompañamiento realizado por parte de la Gestora social atendiendo las diferentes solicitudes de la comunidad y entes de control. Se socializa el porcentaje de modernización que hasta el momento lleva en ejecución la localidad. Se genera compromiso para realizar recorrido de verificación de AP para el próximo 28 de agosto.	10
27	29/08/2023	Ciudad Bolívar	HC Cesar Alfonso García	Se participa en la MT de control político convocada por el concejal Cesar Alfonso García con el fin de abordar varias problemáticas presentadas en el barrio Protecho II y el Humedal El Junco, localidad Ciudad Bolívar. Asisten: • IDBYPA • DADEP • SDA • Alcaldía Local (Ambiente, seguridad, gestión policiva) • UAESP (RBL y AP) • Comunidad del sector Se socializa la oferta institucional de la SSFAP, indicando las gestiones realizadas y porcentaje de modernización de la localidad. Se genera compromiso de realizar el próximo 7 de septiembre recorrido de verificación de AP en los sectores en mención, junto con los profesionales de poda para identificar luminarias que están siendo obstruidas al parecer por individuos arbóreos con gran frondosidad.	20
28	23/08/2023	Suba	Alcaldía local de Suba	Mesa de trabajo convocada por el alcalde local de Suba con el fin de finalizar la reunión del pasado 14 de agosto en el conjunto Arboleda del Pinar II que no pudo ser desarrollada en su totalidad por situación presentada con la H.C. Diana Diago. Desde la subdirección de servicios funerarios y alumbrado público, se socializaron las acciones desarrolladas con DADEP para la incorporación de parque Prados de Suba y así desarrollar proyecto fotométrico.	4
29	29/08/2023	Suba	Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	Junta zonal de seguridad convocada por la secretaria de Seguridad, convivencia y justicia en la UPZ 28 Rincón. La comunidad manifiesta problemáticas de seguridad, habitabilidad en CL, basuras, movilidad y uso de suelo. No se generan compromisos para la Unidad.	7
30	30/08/2023	Suba	Alcaldía local de Suba	Mesa de trabajo de entornos escolares donde se relacionaron las problemáticas informadas por las directivas de los colegios. Se dejó como compromiso la coordinación de mesas de trabajos con rectores y directivas. Adicional, se solicitó la revisión de AP en el entorno del colegio Hunza para jornada de embellecimiento.	10
31	28/08/2023	Usaquén	Concejo de Bogotá- H.C Pedro Julián López	Se participó en mesa de trabajo convocada por el H.C Pedro Julián López en el sector de Lijacá de la localidad de Usaquén. En este espacio se presentaron por parte de la comunidad las principales problemáticas del territorio principalmente asociadas a la percepción de seguridad y la problemática de puntos críticos por la mala disposición de los residuos sólidos. El operador de aseo invita a la comunidad ser un apoyo en cumplir con los horarios y días de recolección; por otro lado, la comunidad indica que los cerramientos impiden tener un espacio donde ubicar las bolsas al momento de la recolección y la presencia de población carretera incrementa más la problemática. Con relación a la correcta prestación del servicio de alumbrado público se identificó que la infraestructura existente está acorde a la normatividad vigente y las luminarias están funcionando con normalidad, la última visita se realizó el 24 de agosto en la KR 9 entre CLs 183	17

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

				a la 192. No se registran compromisos adicionales por parte de la subdirección de Alumbrado Público.	
32	31/08/2023	Suba	Junta Administradora Local de Suba-Edil Nelson Guevara	Se participó en mesa de trabajo convocada por el Edil Nelson Guevara en la localidad de Suba. En esta mesa se abordaron las distintas problemáticas identificadas por la comunidad que habita el sector. Asistieron las entidades: Alcaldía Local, Jardín Botánico, Secretaría Distrital de Ambiente, Operador de Aseo Área Limpia y por parte de UAESP las subdirecciones de Alumbrado Público y Recolección barrio y limpieza. Por parte de alumbrado público se revisará el sector del parque donde se llevó a cabo la mesa de trabajo y la comunidad indica que está agradecida porque las solicitudes han sido resueltas siempre con éxito. Una persona de la comunidad indicó que enviaría el rótulo y dirección de una luminaria apagada, sin embargo, se invitó a usar la línea de fono servicio para las próximas fallas o solicitudes referentes al servicio.	13
33	23/08/2023	Suba	HC Pedro López.	Se asiste a la mesa de trabajo interinstitucional convocada por la H.C. Pedro López, en la cual se ratifican los compromisos adquiridos y cumplidos por parte de la SSFAP.	2
34	9/08/2023	Suba	Policía Nacional	Se asiste a encuentro comunitario en el sector del barrio Provenza, localidad de Suba. La comunidad indica la existencia de puntos oscuros en parque lineal paralelo al humedal Córdoba, así como en el parque zonal; de igual manera, solicitan poda de los individuos arbóreos presentes en la zona y retiro de palmas, se explica ciclo de podas y competencia de las entidades conforme a las características de los individuos arbóreos. Por otra parte, solicitan retiro de contenedores ubicados en la Avenida Suba con 117 B. Como compromisos, se propone verificación del sector y traslado de peticiones a la subdirección de RBL.	15
35	31/08/2023	Teusaquillo	IDU	Se asiste a recorrido de obra - comité IDU, del grupo V: Troncal Av. 68. La comunidad refiere ausencia de iluminación por la Av. 68 desde la CL 23 hasta CL 17, correspondiente a la localidad de Fontibón, se da el número de la gestora para programación de recorrido. Así mismo, se encuentran dos (02) luminarias encendidas por fuera del cerramiento de obra.	12
36	24/08/2023	Barrios Unidos	H.C. JOSE JAIME USCATEGUI	Se asiste a la mesa de trabajo interinstitucional convocada por R.C. José Jaime Uzcátegui en el barrio patria (CL 88 # 49 c) localidad de Barrios Unidos. Respecto a lo concerniente al tema de alumbrado público la comunidad denuncia algunos puntos que consideran críticos y por ende se propone una vez finalizada la mesa, realizar el recorrido de verificación nocturno del SAP. Como resultado del recorrido se encontraron un total de 4 luminarias en falla.	15
37	25/08/2023	Fontibón	H.C. DIANA DIAGO	Se asiste a la mesa de trabajo interinstitucional convocada por la H.C. Diana Diago en el barrio la felicidad, localidad de Fontibón. Respecto a lo concerniente al tema de alumbrado público la comunidad denuncia algunos puntos que consideran críticos y por ende se asume como compromiso la realización de un recorrido nocturno de verificación SAP, para el martes 29 de agosto de 2023, a las 6:30 p.m.	10
38	8/08/2023	Suba	Personería Distrital	Se acompañó recorrido diurno en conjunto con Alcaldía local, Personería Distrital y la subdirección de RBL en la ronda del Canal La Salitrosa, localidad de Suba. Se socializaron los hallazgos y acciones de cada una de las subdirecciones. No se dejan compromisos para la Unidad.	10
39	2/08/2023	Rafael Uribe	H.C Libardo Asprilla	Por parte de la SSFAP, se rinde informe, según asunto de la invitación a la mesa de trabajo convocada por Concejal Libardo Asprilla, en el concejo de Bogotá, donde con anterioridad la gestora social, junto con la interventoría realiza un recorrido de verificación de AP, el 31 de agosto de 2023, en el Parque el country, localidad Rafael Uribe Uribe, socializando que se evidencia que el servicio alumbrado público funciona correctamente y las canchas están dotadas de un alumbrado más potente, para él las actividades que allí se realizan y tengan un resultado satisfactorio para la comunidad.	10
40	15/08/2023	Kennedy	IDU	Se lleva a cabo reunión con el Consorcio Eucarístico KR 68 Grupo 1 con apoyo técnico y gestora de la UAESP donde se socializa el objetivo del espacio, el cual se genera debido a las inquietudes presentadas por el Conjunto Sinaloa ubicado en la Av. 68 N°33 -05, con relación al tema de las luminarias. El 24 de julio de 2023, se realizó un recorrido por la zona el cual se evidencio que las luminarias están en el cerramiento, por lo cual es de difícil acceso para ENEL, por lo anterior se tomó el contacto para llegar a acuerdos y dar respuesta a la solicitud. El contratista Consorcio Eucarístico KR. 68 informó que ya se había realizado un recorrido por el sector. Se da prioridad a los acuerdos entre las partes y ENEL y así dar una solución a la comunidad con relación al tema de las luminarias en el sector. Para la UAESP se identifica que las luminarias están encendidas y en funcionamiento de momento. Se acuerda realizar un recorrido Consorcio, Enel y UAESP para verificación y determinar responsabilidades. Se establece de la semana del 22 al 25 de agosto, el consorcio comunicará la fecha.	4
41	26/08/2023	Ciudad Bolívar	Alcaldía local Ciudad Bolívar	Participamos en actividad institucional feria de servicios convocada por Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, sector la Playita, atendemos la invitación con el apoyo en campo del operador de servicio reparando la infraestructura del SALP, el cual se había identificado con Alcaldía días atrás y se dejó compromiso de atención y reparación. El servicio es afectado por el hurto y vandalismo a la infraestructura de manera frecuente. Se culmina la jornada con resultados positivos.	5
42	31/08/2023	Inter local	Alcaldía Mayor	Asistimos a mesa de trabajo contando con la presencia de la directora de la SDSCJ, delegados de Enel Colombia, PONAL, Alcaldía mayor y UAESP/SSFAP, con la finalidad de dar a conocer el estado actual de las pedidas	7

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

				y afectaciones por el hurto masivo y vandalismo de la infraestructura del SALP, en el Distrito, con base en las estadísticas y pérdidas, se establece un plan de trabajo que permita articular acciones en operativos a puntos en los que se comercialice todo tipo de elementos (cableado y luminarias), adicional a esto se priorizarán los puntos que según el mapa de calor presentan mayor afectación a la infraestructura y se harán piezas comunicativas que permitan identificar los componentes de mayor comercialización.	
43	23/08/2023	Engativá	Kevin Góngora - Contratista - Alcaldía Local de Engativá	Mesa de trabajo interinstitucional convocada por la Alcaldía Local de Engativá con el objetivo de informar los avances en el proceso de entregas de zonas de cesión del barrio Gran Granada por parte de los urbanizadores CUSEZAR, AR CONSTRUCTORES y AMARILO. Adicionalmente, atender las problemáticas presentadas en el barrio por la falta de servicios públicos y mal uso de las zonas de cesión que han sido habilitadas para su uso, pero no entregadas al distrito; motivo por el que no hay intervención de las entidades distritales.	22
44	31/08/2023	Engativá	Laura Marcela Satizabal - Especialista técnico - Secretaría Distrital de Ambiente	Mesa de trabajo virtual convocada para participar en la intervención por parte de las entidades que desde su competencia en relación con el marco de la implementación del conector Cerros Virrey Neuque, y en articulación con el Colectivo Los Tambores no Callan y la administración de la RDH Tibabuyes Juan Amarillo, para realizar una jornada de embellecimiento y apropiación del entorno en el barrio Quirigua en la KR 91 con CL 98, en el límite de las localidades Suba y Engativá. Desde la SSFAP, se genera compromiso de solicitar verificación del servicio de alumbrado en el sector.	17
45	18/08/2023	Rafael Uribe	Alcaldía Local	Se brinda informe requerido en el asunto de la invitación, donde solicitan información amplia sobre funcionamiento y evolución del servicio de alumbrado público de la localidad Rafael Uribe Uribe, la cual se realiza por medios audiovisuales, informando la cantidad de recorridos, mesas de trabajo, proyectos aprobados y el porcentaje actual de la modernización el LED en la localidad en año 2023.	7

*Fuente: Elaboración propia – UAESP*

- ✓ La actividad anterior permitió impactar a una población de 569 personas

Tabla 22: Verificaciones realizadas por el operador generadas de las reuniones anteriores

ÍTEM	FECHA DE REUNIÓN O SOLICITUD	LOCALIDAD	FECHA DE VISITA TÉCNICA	RESPUESTA UAESP
1	2/08/2023	Fontibón	3/08/2023	Radicado UAESP No. 20234000191231
2	9/08/2023	Fontibón	22/08/2023	Radicado UAESP No. 20234000212961
3	3/08/2023	Engativá	16/08/2023	Radicado UAESP No. 20234000202191
4	10/08/2023	Engativá	16/08/2023	Radicado UAESP No. 20234000202201
5	18/08/2023	Engativá	18/08/2023	Radicado UAESP No. 20234000205531
6	16/08/2023	Fontibón	17/08/2023	Radicado UAESP No. 20234000216721
7	9/08/2023	Suba	16/08/2023	Radicado UAESP No. 20234000214071
8	2/08/2023	Rafael Uribe	31/08/2023	Radicado UAESP No. 20234000192391

*Fuente: Elaboración propia – UAESP*

Tabla 23: Relación de recorridos realizados por la UAESP con comunidad - agosto de 2023

ITEM	FECHA DE RECORRIDO	LOCALIDAD	LÍDER	PUNTO DE ENCUENTRO	RESPUESTA UAESP	CANT. DE POBLACIÓN IMPACTADA
1	2/08/2023	Fontibón	Isabel Flórez - Presidente JAC Flandes	Metro Fontibón, Sector Flandes	Radicado UAESP No. 20234000190891	5
2	3/08/2023	Fontibón	Oscar López- Administrador - Fiesta Fontibón	Centro Comercial Fiesta Fontibón	Radicado UAESP No. 20234000191231	1
3	10/08/2023	Usme	Martha Villa - líder Comunitaria	Villa Alemania II Sector - KR 3a. 113. a 12 sur	Radicado UAESP No. 20234000196491	3

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

4	10/08/2023	Suba	Alba Astrid Cruz - Representante Legal - CorpoCountry	CL 100 con KR 53	Informe de campo	0
5	11/08/2023	Suba	Gladys Espitia - Presidente - JAC Nogales	CL 132D bis 132 05	Radicado UAESP No. 20234000208021	2
6	10/08/2023	Suba	José Jaime Uzcátegui - Representante a la Cámara - Congreso	CL 176 #54-15	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	0
7	9/08/2023	Suba	Robinsón Duque - Administrador humedal Córdoba - Secretaría de ambiente	CL 117 con Av. Suba	Radicado UAESP No. 20234000217051	2
8	2/08/2023	Santafé	Ana Martínez -JAC	Transversal 8, este #1 a-08	Radicado UAESP No.20234000187541	5
9	3/08/2023	Santafé	Tania Carreño- JAC	CL 12 # 13-30	Radicado UAESP No.20234000190231	1
10	1/08/2023	Mártires	Alejandro Cubillos - JAC Eduardo Santos	Polideportivo Eduardo Santos	Radicado UAESP No. 20234000190881- 20234000190961	6
11	8/08/2023	La Candelaria	Angela Quiroga - Alcaldía Local	KR 9 con 1ra	Informe de campo	1
12	2/08/2023	Usaquén	Sandra Celeita- Dinamizadora- Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	KR 15 con CL 110	Radicado UAESP No. 20234000191521	4
13	3/08/2023	Suba	Wilson Cárdenas- Contratista- Alcaldía Local de Suba	Alcaldía Local de Suba KR. 91 #145A-32	Radicado UAESP No. 20234000191661	7
14	9/08/2023	Suba	Lina Vela- Edil- Junta Administradora Local Suba	CL 130B # 88A-94	Radicado UAESP No. 20234000199181	4
15	11/08/2023	Usaquén	Samir Abisambra- Concejal- Concejo de Bogotá	CAI Villa Nidia	Radicado UAESP No. 20234000205371	0
16	1/08/2023	Kennedy	Rosalba Rodríguez - Comunidad	CL 42 C Sur # 72 L 52 Morabia II	Radicado UAESP No. 20234000187321	3
17	2/08/2023	Kennedy	Libia Díaz - Comunidad	KR 72 Q # 41 C 71 Sur Célula J Timiza	Radicado UAESP No. 20234000187351	5
18	3/08/2023	Kennedy	Jorge Luis Colmenares-Concejal- Concejo	KR 78 G Bis C # 48 B 31 Sur Pastranita	Radicado UAESP No. 20234000204591	2
19	4/08/2023	Kennedy	Jairo López - JAC	KR 68 C # 38 G 58 Sur Alquería La Fragua	Radicado UAESP No. 20234000199281 Traslado a ENEL 20234000190951	1
20	9/08/2023	Kennedy	Liliana Rátiva - IDU	CL 8 Sur # 68-26 Floresta Sur	Radicado UAESP No. 20234000195071	4
21	11/08/2023	Tunjuelito	Juan Carlos Tovar - Secretaría de Movilidad	Dg 54 Sur con KR 18 B y CL 53 sur - Intercesión CAI San Carlos	Radicado UAESP No. 20234000195081	8
22	1/08/2023	Bosa	Michelle Cortés- Junta de Acción Comunal	KR 72 D con CL 55 Sur	Radicado UAESP No 20234000192541	3
23	2/08/2023	Ciudad Bolívar	Secretaria de Gobierno- JCB 2-0- Maria Camila Hernández	Diagonal 64 bis sur # 19a - 56	Radicado UAESP No. 20234000198011	4
24	3/08/2023	Bosa	Wilmer Díaz- Comunidad	KR 93 d #69 - 40 sur conjunto Renacer	Radicado UAESP No. 20234000198901	5

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

25	8/08/2023	Bosa	Consortio conexión 2.0- IDU	KR 80J con CL 75 Sur	Radicado UAESP No. 20234000198811	1
26	9/08/2023	Bosa	Gestión gestora social	KR 78C No. 58P-71	Informe de campo	0
27	14/08/2023	Usme	Jefferson Darío - líder Comunitario JJ Rondón	CL 90 D # 13 53	Radicado UAESP No. 20234000210901	4
28	15/08/2023	Fontibón	Leonardo Cifuentes - Contratista - Alcaldía local de Fontibón	CL 25c Bis #73B-39 - San Felipe Modelia	Radicado UAESP No. 20234000197751	7
29	16/08/2023	Fontibón	Diana Alejandra Arévalo - líder Comunitaria Hayuelos	Puente peatonal CL 13 con Cali	Radicado UAESP No. 20234000202851	2
30	14/08/2023	Usme	David Alejandro - Dinamizador SDSCJ Usme	Parque virrey	Radicado UAESP No. 20234000202811	5
31	10/08/2023	Santafé	NA	KR 5A #1-90	Informe de campo	1
32	1/08/2023	Puente Aranda	Cesar Alarcón - Comunidad	Parque Cooper - KR 52 B No 37 A sur - 21	Radicado UAESP No. 20234000188141	5
33	22/08/2023	Suba	Andrés Cortés - Edil - JAL Suba	CL 160#60-07	Informe de campo	0
34	10/08/2023	Mártires	Nathaly Osorio	Mall plaza 19	Radicado UAESP No. 20234000195391	5
35	14/08/2023	Barrios Unidos	No aplica	Estación KR. 47 Transmilenio	Informe de campo	0
36	15/08/2023	Barrios Unidos		KR 68	Informe de campo	0
37	17/08/2023	Barrios Unidos	Enrique - ALBU	Alcaldía Local Barrios Unidos	Radicado UAESP No. 20234000221901	5
38	14/08/2023	Kennedy	Eleuterio Munévar - Edil - JAL Kennedy	KR 78 entre CLs 12 y 13 Visión Colombia	Radicado UAESP No. 20234000199301	3
39	15/08/2023	Kennedy	Yanira Cordero	CL 8 D Bis # 81 -15 Monterrey	Radicado UAESP No. 20234000199321	17
40	18/08/2023	Kennedy	Carlos Julio Sánchez	KR 79 A # 50-00 Casablanca	Radicado UAESP No. 20234000202841	1
41	14/08/2023	Usaquén	Fernando Flórez-Comunidad	Parque de Padua KR 20 entre CLs 128 y 132	Radicado UAESP No. 20234000199541	1
42	15/08/2023	Usaquén	Samir Abisambra- Concejal- Concejo de Bogotá	CAI Villa Nidia	Radicado UAESP No. 20234000211341	6
43	16/08/2023	Usaquén	Sandra Celeita- Dinamizadora- Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia	Estación de servicio Petrobras CL 166 con Autopista Norte	Radicado UAESP No. 20234000199591	4
44	25/08/2023	Sumapaz	Nathalia Romero- Edil- Junta Administradora Local de Sumapaz	Monumento al Campesino	Radicado UAESP No. 20234000222101	9
45	2/08/2023	Engativá	Ramón Cubides - Líder de comunidad - JAC El Quirigua	Transversal 94 No. 84 - 34, Ara del barrio Quirigua.	Radicado UAESP No. 20234000204321	1
46	9/08/2023	Engativá	Nelson Favio Sánchez - Gestor de Diálogo - Secretaría de Gobierno	CL 64 D No. 112 D - 62, barrio Caminos de Engativá.	Radicado UAESP No. 20234000204341	6
47	10/08/2023	Engativá	Fabian Puentes - Honorable Concejal - Concejo	CL 75 con KR 80, barrio Tabora.	Radicado UAESP No. 20234000202171	7
48	11/08/2023	Engativá	Xiomara Taborda - Contratista - Secretaria de la Mujer	Estación de Transmilenio Portal Avenida El Dorado, CL 26.	Radicado UAESP No. 20234000202411	1
49	15/08/2023	Engativá	Amparo Gómez - Líder de comunidad - Barrio Bellavista	CL 67 B con KR 68 D, parque principal Bella Vista	Radicado UAESP No. 20234000204651	2
50	16/08/2023	Engativá	Pedro Julián López - Honorable Concejal - Concejo	KR 73 A No. 64 J - 37	Radicado UAESP No. 20234000202191	1

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

51	16/08/2023	Engativá	Diego Laserna - Honorable Concejal - Concejo	KR 73 A No. 64 J - 37	Radicado UAESP No. 20234000202201	1
52	18/08/2023	Engativá	Fabian Peña - Edil - JAL Engativá	KR 111 C No. 69 D – 30	Radicado UAESP No. 20234000205531	5
53	24/08/2023	Engativá	Joan Angulo - Edil - JAL Engativá	KR 105 F No. 69 D – 04	Radicado UAESP No. 20234000206401	3
54	2/08/2023	San Cristóbal	Senador Miguel Uribe	CL 13 sur 14-61 conjunto residencial punta de esta localidad de San Cristóbal	Radicado UAESP No.20234000192441	5
55	3/08/2023	San Cristóbal	Policía de Prevención localidad de San Cristóbal	barrio arrayanes barrio Juan Rey	Radicado UAESP No. 20234000216411	18
56	9/08/2023	Antonio Nariño	David	Salón comunal 5 de noviembre	Radicado UAESP No. 20234000216421	1
57	9/08/2023	San Cristóbal		Localidad de San Cristóbal	Informe de campo	0
58	10/08/2023	San Cristóbal	Referente de Movilidad - Alcaldía local de San Cristóbal	1 de mayo con decima	Radicado UAESP No.20234000216471	4
59	23/08/2023	San Cristóbal	Pedro Casteblanco - presidente-JAC	Colegio 20 de julio	Radicado UAESP No. 20234000216481	1
60	24/08/2023	Antonio Nariño	H.C Libardo Aspilla	barrio ciudad Jardín	Radicado UAESP No. 20234000214331	9
61	17/08/2023	Fontibón	Levis Páez - Contratista - Alcaldía Local de Fontibón	Buenos Aires - Diagonal 16 #90- 95	Radicado UAESP No. 20234000216701	15
62	15/08/2023	Suba	Jorge Andrés Vargas López - Contratista - Alcaldía local de Suba	Alcaldía local de Suba KR. 91 #145A-32	Radicado UAESP No. 20234000220271	2
63	29/08/2023	Suba	Jorge Andrés Vargas López - Contratista - Alcaldía local de Suba	Alcaldía local de Suba KR. 91 #145A-32	Radicado UAESP No. 20234000215851	2
64	17/08/2023	Fontibón	José David Riveros- Secretario de Gobierno	Entorno Colegio Costa Rica, Plaza de Mercado, Av. Ferrocarril, Plaza Fundacional Parque de Fontibón	Radicado UAESP No. 20234000216721	0
65	22/08/2023	Fontibón	Sandra Rincón - Patrullera. Policía Nacional	Avenida CL 13 con 69f - Montevideo	Radicado UAESP No. 20234000212961	2
66	2/08/2023	Ciudad Bolívar	Emilsen González - Comunidad	Cancha Acacias - KR 19 B CL 63 Bis sur	Radicado UAESP No. 20234000216181	9
67	3/08/2023	Ciudad Bolívar	Fabián Malpica - Presidente - Junta de Acción Comunal	Barrio Quintas del Sur - Dg 68 a sur # 17b-41	Radicado UAESP No. 20234000216671	1
68	4/08/2023	Ciudad Bolívar	José Cetina - Delegado - Junta de Acción Comunal	Barrio Los Alpes - CL 75 a # 25 - 44 sur	Radicado UAESP No. 20234000216611	4
69	8/08/2023	Ciudad Bolívar	Miguel Rodríguez - Presidente - Junta de Acción Comunal	Barrio Meissen - KR 17 A Bis # 60 g -34	Radicado UAESP No. 20234000216861	1
70	9/08/2023	Puente Aranda	Carolina Estrada - Comunidad	Sector San Andresito KR 38	Radicado UAESP No. 20234000217671	1
71	10/08/2023	Puente Aranda	Cesar Alarcón - líder Comunidad	Barrio Torremolinos - KR 51 CL 16	Radicado UAESP No. 20234000217681	4
72	14/08/2023	Puente Aranda	Jonathan Muñoz- Contratista -Secretaría de Gobierno	Barrio La Francia - Dg 5 d con Tv 45	Radicado UAESP No. 20234000217731	3
73	17/08/2023	Puente Aranda	José Jaime Uzcátegui - Representante a la Cámara - Congreso	Barrio Santa Matilde - KR 32c # 10 - 49 sur	Radicado UAESP No. 20234000214691	10
74	22/08/2023	Usme	Yenny Moya - Presidente - Junta de Acción Comunal	Vereda Corinto - CL 137 d sur # 12 - 03	Radicado UAESP No. 20234000210441	3
75	28/08/2023	Puente Aranda		Barrio La Guaca -	Radicado UAESP No. 20234000222511	8

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

76	30/08/2023	Ciudad Bolívar	William Guerrero - líder Comunitario	Cancha 8 de diciembre - CL 78 B sur KR 18 M	Radicado UAESP No. 20234000219361	7
77	25/08/2023	Suba	H.C. Pedro Julián López - Concejal - Concejo de Bogotá	KR 114 con CL 140 esquina Puerta del Sol	Radicado UAESP 20234000214601	3
78	28/08/2023	Suba	MIGUEL ÁNGEL FLÓREZ - Presidente Consejo Administración - Conjunto Residencial Las Margaritas PH	CL 144 #127c 62	Radicado UAESP No. 20234000215971	3
79	29/08/2023	Santafé	Paola Reyes	KR 10 CL 1	Informe de campo	1
80	23/08/2023	Fontibón	Levis Páez - Contratista - Alcaldía local de Fontibón	Chircales - CL 17 con KR 137	Radicado UAESP No. 20234000217411	7
81	29/08/2023	Fontibón	H.C Diana Diago - Concejal - Concejo de Bogotá	La Felicidad - KR 72b#22a-85	Radicado UAESP No.20234000218031	2
82	29/08/2023	Fontibón	H.C Diego Laserna-Concejal - Concejo de Bogotá	Parque vecinal Carlos Lleras Restrepo CL 22d No 70-75	Radicado UAESP No. 20234000220471	0
83	10/08/2023	Usaquén	Sandra Celeita-Dinamizadora-Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia	KR 7h 164 b 74 Edificio KALA	Radicado UAESP No. 20234000199461	3
84	17/08/2023	Usaquén	Samir Abisambra-Concejal- Concejo de Bogotá	KR 1A bis Este # 163-44 barrio Santa Cecilia Alta	Radicado UAESP No. 20234000214161	3
85	22/08/2023	Usaquén	Samir Abisambra-Concejal- Concejo de Bogotá	CL 167 con KR 6 barrio Soratama	Radicado UAESP No. 20234000214241	2
86	1/08/2023	Rafael Uribe Uribe	Agustín Agreda (líder indígena)	KR 23 con CL 33 esquina	RADICADO UAESP NO. 20234000203661	2
87	3/08/2023	Rafael Uribe Uribe	Alma Stella (líder Comunitaria)	CL 22 C Sur No. 11 - 28, barrio San José	RADICADO UAESP NO. 20234000202961	6
88	9/08/2023	Rafael Uribe Uribe	Maribel Peña (referente de Alcaldía Local)	Alcaldía local Rafael Uribe Uribe	RADICADO UAESP NO. 20234000203301	7
89	10/08/2023	Rafael Uribe Uribe	Oscar Alvarado (líder Comunitario)	CL 26 No. 12 – 51, Barrio San José	RADICADO UAESP NO. 20234000203691	8
90	11/08/2023	Rafael Uribe Uribe	Camilo Buitrago (JAC Madrid)	Salón comunal Barrio Madrid	RADICADO UAESP NO. 20234000203731	6
91	16/08/2023	Rafael Uribe Uribe	Heber Guerrero (JAC Pijaos)	Salón comunal Barrio Pijaos	RADICADO UAESP NO. 20234000216031	11
92	17/08/2023	Rafael Uribe Uribe	Jorge Barón (JAC el mirador)	transversal 5 y diagonal L	RADICADO UAESP NO. 20234000203761	7
93	22/08/2023	Rafael Uribe Uribe	Daniel Laguna (Presidente de JAC)	CL 50 B Sur No. 12 - 52, Barrio El Consuelo	RADICADO UAESP NO. 20234000203941	6
94	23/08/2023	Rafael Uribe Uribe	Edil Carlos Salamanca	Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe	RADICADO UAESP NO. 20234000216891	5
95	29/08/2023	Rafael Uribe Uribe	Pablo Santisteban (Presidente JAC).	CL 48L sur con Kra 5 I, Entrada principal de Bochica	RADICADO UAESP NO. 20234000216921	3
96	31/08/2023	Rafael Uribe Uribe	Andrés Vacca (Secretaría de seguridad).	CL 49b sur # 13b-05 Barrio Marco Fidel	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	2
97	1/08/2023	Teusaquillo	Francy Sarmiento - Participante - Frente de Seguridad Salitre Oriental	CL 22 B No. 56-63, Salitre Oriental	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	2
98	2/08/2023	Chapinero	Liseth Acosta - Promotor - Secretaría de Seguridad	Transversal 4 No. 61-05	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	3
99	3/08/2023	Teusaquillo	Rebeca Rivodencira - Líder comunitaria - barrio Alfonso López	CL 50 con KR 17	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	1

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

100	15/08/2023	Teusaquillo	Fabián Rodríguez - Contratista - UAESP	CL 22 B con KR 63	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	0
101	16/08/2023	Chapinero	Liseth Acosta - Promotor - Secretaría de Seguridad	KR 5 Este No. 98 - 59	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	4
102	17/08/2023	Chapinero	Patricia Muñoz - Apoyo seguridad - Alcaldía Local de Chapinero	Parque Lourdes	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	2
103	22/08/2023	Teusaquillo	David Gaitán - Gestor operativo - Subdirección Recolección, Barrido y Limpieza	CL 42 A con KR 20	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	0
104	23/08/2023	Teusaquillo	Hernán Pulido - Profesional Universitario - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	CL 53 con KR 60	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	7
105	24/08/2023	Teusaquillo	Fabián Rodríguez - Contratista - UAESP	CL 26 con Av. NQS	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	5
106	29/08/2023	Chapinero	Edwin Cardona - Apoyo Seguridad - Alcaldía Local de Chapinero	Transversal 3 No. 85-10, Chicó Alto	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	1
107	30/08/2023	Chapinero	HC Diego Laserna - Concejal - Concejo de Bogotá	CL 75 No. 7 - 61, El Nogal	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	6
108	31/08/2023	Suba	Pedro Zipa - Líder comunitario, barrio La Palma	CL 129 C No. 88 D -10	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	2
109	16/08/2023	Santafé	Luis Díaz- Presidente JAC	CL22 con KR 3a	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	2
110	16/08/2023	Santafé		KR 11b este # 2a-18	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	1
111	22/08/2023	Santafé	Mónica Ruiz - Secretaria de Seguridad	Cl. 19 #2a - 10	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	1
112	15/08/2023	Usme	Darwin Peña- edil JAL-Usme	Av. 1 Usme No. 76A-08 Sur	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	3
113	17/08/2023	Ciudad Bolívar	UAESP coordinación de gestión social	Alcaldía Local Ciudad Bolívar-Diagonal 62 Sur # 20F - 20	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	0
114	23/08/2023	Usme	Eduardo Quijano- edil JAL Usme	CL 58 sur N.º 1-65-Centro comercial AltaVista	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	3
115	23/08/2023	Tunjuelito	Nury Carrillo- Promotora- Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia	CAI Venecia Dg 50 Sur # 52C - 29 Varios Puntos	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	9
116	22/08/2023	Barrios Unidos	ALBU	Alcaldía Local Barrios Unidos	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	2
117	24/08/2023	Inter local	Personería distrital	Av. 1 mayo con KR 30	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	0
118	31/08/2023	Santafé	Erica Londoño	KR 10 # 23	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	1
119	29/08/2023	Mártires	John González	CL 6 con KR 30	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	1
120	29/08/2023	Bosa	Mesa local de entornos escolares	Colegio Santiago de las Atalayas KR. 89a Bis A #34	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	0
121	29/08/2023	Inter local	Anderson Sanabria- jefe de gabinete Claudia López	Av., Guayacanes con Av. Bosa	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	0
122	23/08/2023	Usaquén	Andrés Nieto- Subsecretario - Secretaria de	Iglesia de la 156 con 7h	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	7

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

			Seguridad, Convivencia y Justicia			
123	28/08/2023	Engativá	Roberto Higuera - Presidente JAC - Junta de Acción Comunal Luis Carlos Galán	KR 94G con CL 91 A, parque Luis Carlos Galán	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	1
124	28/08/2023	Engativá	Martha Echavarría - Líder de comunidad - Barrio Villas de Madrigal	KR 102 No. 77 B, parque lineal Villas de Madrigal	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	1
125	30/08/2023	Engativá	Cristian Prieto - Contratista - Alcaldía Local de Engativá	Sede Alcaldía Local de Engativá	RADICADO UAESP NO. 20234000202181	1

*Fuente: Elaboración propia – UAESP*

✓ La actividad anterior permitió impactar a una población de 442 personas.

*Tabla 24: Acompañamiento Interventoría social AP, atención a comunidad - agosto de 2023*

ÍTEM	LOCALIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	PUNTO DE ENCUENTRO	FECHA	MEMORIAS DE REUNIÓN	CONCLUSIÓN DE LA ACTIVIDAD	CANT. DE POBLACIÓN IMPACTADA
1	Suba	RECORRIDO DE VERIFICACIÓN AP CON COMUNIDAD	Parque la Fontana KR 114 con 147	2/08/2023	Informe de campo	Se asiste a recorrido solicitado por representante de la comunidad con el fin de identificar las fallas frente a la prestación del servicio de alumbrado público.	1
2	Suba	RECORRIDO DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN OPERATIVA (SIN COMUNIDAD)	KR 70C # 102 -40	22/08/2023	Informe de campo	Se asiste a recorrido citado por la comunidad para realizar verificación del servicio de alumbrado público, con el propósito de identificar necesidades de alumbrado público y mejorar la prestación del servicio. Lo anterior, se cumplió a cabalidad.	2
3	Suba	RECORRIDO DE VERIFICACIÓN AP CON COMUNIDAD	KR 54# 1238a 27 Prado Central	25/08/2023	Informe de campo	Se cumple con el objetivo, el cual estuvo relacionado con la verificación del servicio del alumbrado público.	1
4	Usaquén	RECORRIDO DE VERIFICACIÓN AP CON COMUNIDAD	Usaquén - Sector el Codito	28/08/2023	Informe de campo	Se acompaña verificación técnica de cancha que no cumple con condiciones reglamentarias para mejorar el servicio, se explica a la comunidad y se cumple con el objetivo de la actividad.	1
5	Ciudad Bolívar	MESAS DE TRABAJO Y/O ENCUENTROS COMUNITARIOS	Transversal 73H N 75 B 16 sur - Sierra Morena quinto sector	31/08/2023	Acta de reunión	Se asiste a mesa de trabajo para escuchar las necesidades de la comunidad, quedan dos compromisos de realizar recorridos, se relaciona teléfonos de contacto en el acta. Se cumple con la actividad propuesta.	15

*Fuente: Elaboración propia – UAESP*

✓ La actividad anterior permitió impactar a una población de 30 personas.

### 6. INDICADORES DE GESTIÓN

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

### 6.1. Indicador de modernización de luminarias a tecnología LED:

La modernización es el cambio de uno o más de los elementos que conforman la infraestructura del Sistema de Alumbrado Público de acuerdo con el avance tecnológico; tiene por objeto optimizar las condiciones de iluminación, mejorar la percepción de seguridad a los ciudadanos, respetar el entorno urbano, contribuir al uso racional y eficiente de la energía, cuidar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes.

El alcance del proceso de modernización está determinado de acuerdo con las metas establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 (89.000 luminarias para modernizar a LED).

A continuación se presenta el avance de la modernización de tecnología Na (Sodio) y Mh (Halogenuro Metálico) a luminarias de tecnología LED, tanto del periodo acumulado junio 2020 – julio 2023, como lo adelantado en el periodo de enero de 2023 a julio de 2023.

*Tabla 25: Proyectos fotométricos de Alumbrado Público*

Localidad	Por Expansiones	Por cambio de tecnología	Total, Mes	Acumulado desde enero 2023 – julio 2023 Meta 2023 (7526)	Acumulado desde junio 2020 – julio 2023. Meta PDD (89000)
Antonio Nariño	13		13	67	170
Barrios Unidos		1	1	864	1811
Bosa	12	27	39	398	3143
Ciudad Bolívar	16	11	27	891	23781
Chapinero			-	176	1184
Engativá	12	23	35	1458	7996
Fontibón		6	6	1576	4504
Kennedy	114	5	119	1215	5313
La Candelaria			-	99	208
Los Mártires			-	140	1150
Puente Aranda	5	57	62	489	3957
Rafael Uribe	28	1	29	172	873
San Cristóbal	39	19	58	246	16455
Santa Fe	6		6	409	1165
Suba	9	1	10	1841	5978
Sumapaz			-	3	39
Teusaquillo	4	20	24	572	2704
Tunjuelito	10	1	11	414	1109
Usaquén	2	17	19	2616	11471
Usme	2	11	13	1125	3234
<b>TOTALES</b>	<b>272</b>	<b>200</b>	<b>472</b>	<b>14771</b>	<b>96245</b>

*Fuente: BD AP del operador ENEL-CODENSA – Consolidado de Tablas de ingresos mensuales.*

*Campos utilizados: MUN\_NOM (Localidades); TEC (Tecnología de la luminaria); DNI\_CD (prefijos MO "Modernización" y EX "Expansión").*

*Corte a 21 de julio de 2023*

Para el periodo se presenta un avance de modernización a luminarias LED respecto a la meta 2023 (7526) del **196,27%** y respecto a la meta PDD (89000) del **108,14%**.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

### 6.2. Seguimiento mensual a la revisión y aprobación de los proyectos fotométricos de alumbrado público

Se definen los proyectos de alumbrado público como aquellos relacionados con la iluminación de la malla vial arterial y complementaria, malla vial intermedia, malla vial local, plazoletas, alamedas, puentes peatonales, pasos subterráneos en cruces a desnivel, parques públicos, ciclorrutas, andenes, senderos de zonas duras y en general, la iluminación de espacios públicos de libre circulación a ejecutar por organismos distritales y/o particulares (Decreto MinMinas 943 de 2018). Para el mes de agosto de 2023 se aprobaron los siguientes proyectos fotométricos:

*Tabla 26: Proyectos Fotométricos De Alumbrado Público*

Ítem	Proyecto	Localidad	Dirección	Fecha Aprobación	# Proy	Proyectos Modernización
1	MODERNIZACIÓN PARQUE 10-195 DESARROLLO LINTERAMA	ENGATIVA	KR 115 B ENTRE CL 65 B Y CL 66 A	01/08/2023	348-23	MOD
2	PROYECTO REGIOTRAM DE OCCIDENTE TRAMO 2	ENGATIVA	Corredor Férreo Hasta CL 26 Con KR 17	02/08/2023	349-23	
3	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 10-052 URBANIZACIÓN BOLIVIA ORIENTAL III ETAPA	ENGATIVA	CL 87 ENTRE KR 103C Y KR 103D	03/08/2023	350-23	MOD
4	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 07-043 DESARROLLO PARAÍSO	BOSA	KR 87 ENTRE CL 58D - CL 59	03/08/2023	351-23	MOD
5	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 09-025 MANUEL CRISTÓBAL EL PORTAL	FONTIBÓN	KR 119 CON CL 17A	03/08/2023	352-23	MOD
6	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 08-041 CIUDAD KENNEDY ORIENTAL SUPERMANZANA 16	KENNEDY	TV 78 H BIS # 41 A - 41 SUR	03/08/2023	353-23	MOD
7	MODERNIZACIÓN VÍA CL 22B ENTRE KR 60 Y KR 66	TEUSAQUILLO	CL 22B ENTRE KR 60 Y KR 66	03/08/2023	354-23	MOD
8	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 07-365 DESARROLLO PIAEMONTE I	BOSA	TV 80F CON DG 66 S	03/08/2023	355-23	MOD
9	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 13-003 URB. SAN LUIS	TEUSAQUILLO	ENTRE CL 60 Y CL 61 CON KR 18 Y KR 19 A	03/08/2023	356-23	MOD
10	REVALIDACIÓN CANTABRIA MORAVIA	FONTIBÓN	AC 26 con DG 46	04/08/2023	357-23	
11	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 10-732 URB. PROTECHO LOTE VILLA AMALIA	ENGATIVA	CL 71B CON KR 108	04/08/2023	358-23	MOD
12	MODERNIZACIÓN VÍA KR 60 ENTRE CL 26 Y CL 22	TEUSAQUILLO	KR 60 ENTRE CL 22 Y CL 26	09/08/2023	359-23	MOD
13	MODERNIZACIÓN VÍA KR 19 ENTRE CL 22 y DG 19A	LOS MÁRTIRES	KR 19 ENTRE CL 22 y DG 19A	09/08/2023	360-23	MOD
14	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 16-177 MUZU	PUENTE ARANDA	CL 38A BIS SUR CON KR 47	09/08/2023	361-23	MOD
15	PARQUE LINEAL AMBIENTAL LA CONEJERA (11-1362). CONTRATO IDRD 2787 - 2021	SUBA	TV 141 A BIS CON DG 147	10/08/2023	362-23	
16	REVALIDACIÓN PARQUES BARRIO CARACOLÍ	CIUDAD BOLÍVAR	CL 75 H SUR, CL 76 BIS SUR, CL 76 SUR Y ENTRE KR 68, KR 75 C	14/08/2023	363-23	
17	MODERNIZACIÓN PARQUE 11-672 URBANIZACIÓN PARQUES DEL CAMPO-PREDIO EL CAMPITO	SUBA	KR 130 # 143 B - 10	14/08/2023	364-23	MOD
18	REVALIDACIÓN CUATRO VIENTOS PPRU MONTEVIDEO	TEUSAQUILLO	AK 68D #19-35	15/08/2023	365-23	
19	MODERNIZACIÓN PARQUE 05-446 YOPAL	USME	KR 8A CON CL 71 H SUR	15/08/2023	366-23	MOD
20	REVALIDACIÓN AMPLIACIÓN Y EXTENSIÓN DEL SISTEMA TRANSMILENIO DE AV CIUDAD DE	KENNEDY	Sistema Transmilenio de AV Ciudad de Cali entre AV Circunvalar sur y AC 170	15/08/2023	367-23	

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

	CALI ENTRE AV CIRCUNVALAR SUR Y AC 170 TRAMO 1					
21	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 10-747 URB. LA ESPAÑOLA	ENGATIVA	CL 83 A CON KR 85 A	22/08/2023	368-23	MOD
22	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 10-749 URB. LA ESPAÑOLA	ENGATIVA	SIN DIRECCION	22/08/2023	369-23	MOD
23	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 10-056 DESARROLLO EL DORADO SAN ANTONIO	ENGATIVA	KR 106 B CON CL 69 BIS	22/08/2023	370-23	MOD
24	EXPANSIÓN PARQUE 05-489 SAN PEDRO DE USME PARQUE 1	USME	SIN DIRECCION	22/08/2023	371-23	EXP
25	EXPANSIÓN SENDERO KR 73 ENTRE CL 35B SUR Y 26 SUR/CL 35B SUR ENTRE KR 73 Y 73D	KENNEDY	KR 73 CON CL 35B SUR	22/08/2023	372-23	EXP
26	MODERNIZACIÓN VÍA KR 103 ENTRE CL 23D HASTA CL 26	FONTIBON	KR 103 ENTRE CL 23D CL 26	23/08/2023	373-23	MOD
27	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 04-331 URB. ALTOS DE VIRREY ETAPA I	SAN CRISTOBAL	ENTRE DG 44 SUR y la CL 45 SUR Y ENTRE TV 16C ESTE Y KR 16B ESTE	24/08/2023	374-23	MOD
28	MODERNIZACIÓN VÍA KR 105 ENTRE CL 63 Y CL 68	ENGATIVA	KR 105 ENTRE CL 63 Y CL 68	24/08/2023	375-23	MOD
29	MODERNIZACIÓN VÍA KR 6 ENTRE CLS 175 Y 191	USAQUÉN	KR 6 ENTRE CL 175 Y CL 191	24/08/2023	376-23	MOD
30	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 11-826 LAS QUINTAS DE SUBA	SUBA	CL 147C Y LA CL 148 Y ENTRE KR 87 Y LA KR 89	24/08/2023	377-23	MOD
31	AV. SANTA FE ETAPA II	BOSA	KR 95A DESDE LIMITE OCCIDENTAL DE LA INTERSECCION AV. SANTA FE CON AV CIRCUNVALAR DEL SUR HASTA CL 80 BIS SUR	25/08/2023	378-23	
32	MODERNIZACIÓN PLAZOLETA BANDERAS	KENNEDY	AV DE LAS AMERICAS # 74-64	29/08/2023	379-23	MOD
33	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 07-029 DESARROLLO SANTA BÁRBARA	BOSA	CL 59 SUR ENTRE KR 115 Y KR 115 A	29/08/2023	380-23	MOD
34	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 10-267 ÁLAMOS GARCÉS NAVAS	ENGATIVA	KR 105 A # 72 - 45	29/08/2023	381-23	MOD
35	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE 10-292 URB. LAS FERIAS	ENGATIVA	ENTRE KR 61 BIS Y KR 61 CON CL 72 A Y CL 73	29/08/2023	382-23	MOD
36	MODERNIZACIÓN PARQUE 05-083 LA ORQUÍDEA	USME	TV 5D BIS 6C ESTE CON CL DG 97 SUR COSTADO NOROCCIDENTAL	29/08/2023	383-23	MOD
<b>PROYECTOS FOTOMÉTRICOS APROBADOS EN AGOSTO DE 2023</b>					<b>36</b>	<b>29</b>

Fuente: BD AP proyectos fotométricos UAESP

A continuación, se presenta el consolidado de los proyectos fotométricos aprobados durante el año 2023:

Tabla 27: Consolidado proyectos fotométricos 2023

Aprobados	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Privados y otros	1	6	7	11	14	13	8	7	-	-	-	-	67
Modernización	27	23	45	43	40	60	47	29	-	-	-	-	314
<b>Totales</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>73</b>	<b>55</b>	<b>36</b>	-	-	-	-	<b>381</b>

Fuente: BD AP proyectos fotométricos UAESP

### 6.2.1. Indicador de diseños fotométricos aprobados

- ✓ Objetivo del indicador: Medir la gestión en el proceso de aprobación de diseños fotométricos de Alumbrado Público, tomando como referencia un periodo de tiempo menor o igual a 30 días hábiles, como el ciclo máximo para la atención de estas solicitudes.
- ✓ Periodicidad del indicador: Trimestral.
- ✓ Fórmula del indicador:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

% de aprobación de proyectos fotométricos de Alumbrado Público = (Número de proyectos fotométricos aprobados en un tiempo menor o igual a 30 días hábiles / Número total de proyectos fotométricos aprobados) x 100.

- ✓ Meta: 95%
- ✓ Rangos de gestión:

X < 80%: Crítico

80% ≤ X ≤ 90%: Normal esperado

X > 90%: Sobresaliente

Para el presente informe se relaciona el indicador de los trimestres previamente evaluados durante el año 2023.

*Tabla 28 Consolidado indicador de aprobación de proyectos fotométricos 2023*

Variables	enero - febrero - marzo	abril - mayo - junio
"Número de proyectos fotométricos aprobados en un tiempo menor o igual a 30 días hábiles"	104	151
Número TOTAL de proyectos fotométricos aprobados.	109	181
Resultado	95%	83%

*Fuente: BD AP proyectos fotométricos UAESP*

### 6.3. Seguimiento mensual al recibo de infraestructura del Distrito Capital

El trámite para la incorporación del sistema de alumbrado público establece las actividades necesarias para la entrega material de la infraestructura debidamente instalada en el espacio público del Distrito, así como la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente que le compete al constructor sobre dicha infraestructura, verificándose mediante inspección realizada en terreno por la UAESP, la interventoría a la prestación del servicio de alumbrado público, el Operador del servicio de alumbrado público y el Operador de la red eléctrica, con el propósito de suscribir un acta de recibo a satisfacción del proyecto de alumbrado público.

Durante el mes de agosto de 2023 no se recibieron obras para la incorporación de la infraestructura al Distrito Capital:

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

Consolidado del recibo de obras para la incorporación de infraestructura al Distrito Capital con corte a agosto de 2023.

*Tabla 29: Consolidado del recibo de obras para la incorporación*

Recibidas	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2023	1	1	1	2	1	2	4	0	-	-	-	-	<b>12</b>

*Fuente: Informe Interventoría agosto 2023*

En el mismo periodo se realizaron cinco (5) visitas en conjunto con la interventoría para el recibo de obra propiedad del Distrito.

*Tabla 30: Visitas recibo de obra propiedad del Distrito*

Ítem	Proyecto	Localidad	Dirección	Última visita Diurna
1	Urb. Castilla Américas	Kennedy	KR 86 No. 6 - 02	02/08/2023
2	Urb. Vernazza	Fontibón	CL 23 con KR 72D	30/08/2023
3	Urb. Bosconia Parques Etapa 1a	Kennedy	CL 10B No. 81F -70	30/08/2023
4	Urb. Bosconia Parques Etapa 1b	Kennedy	CL 10B No. 81F -70	30/08/2023
5	Urb. Granjas De Santa Sofía	Rafael Uribe	KR 12D No. 32F - 17 Sur	30/08/2023

*Fuente: Informe Interventoría agosto 2023*

En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital que se presenta en la tabla 2, se registran las luminarias por localidad y tecnología conciliadas con interventoría y el operador de alumbrado público con corte al 31 de julio de 2023. Así mismo se registran los siguientes apoyos conciliados con interventoría y el operador de alumbrado público respecto a la altura de poste con corte al 31 de julio de 2023:

*Tabla 31: Apoyos conciliados - altura*

Material	5 m	6 m	7 m	8 m	9m	10 m	12 m	14 m	16 m	Total
Concreto	-	-	-	-	-	3.460	659	28	4	<b>4.151</b>
Metálicos	29	89	4	157	582	114	46	34	-	<b>1.055</b>
Fibra de vidrio	-	-	-	-	-	118	-	-	-	<b>118</b>
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>89</b>	<b>4</b>	<b>157</b>	<b>582</b>	<b>3.692</b>	<b>705</b>	<b>62</b>	<b>4</b>	<b>5.324</b>

*Fuente: Informe Interventoría agosto 2023*

### 6.3.1. Indicador de solicitudes de incorporación de infraestructura revisadas documentalmente

- ✓ Objetivo del indicador: Medir la gestión en la respuesta a la solicitud de incorporación de infraestructura de Distrito Capital.
- ✓ Periodicidad del indicador: Trimestral.

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

✓ Fórmula del indicador:

(Número de solicitudes atendidas en un tiempo menor o igual a 11 días hábiles de la fase de revisión documental del proceso de incorporación de Infraestructura/ Número total de solicitudes atendidas de la fase de revisión documental del proceso de incorporación de Infraestructura) x 100

✓ Meta: 95%

✓ Rangos de gestión:

X < 75%: Crítico

75% ≤ X ≤ 85%: Normal esperado

X > 85%: Sobresaliente

Para el presente informe se relaciona el indicador de los trimestres previamente evaluados durante el año 2023.

Tabla 32: Consolidado indicador de solicitudes de incorporación de infraestructura revisadas documentalmente 2023

Variables	enero - febrero - marzo	abril - mayo - junio
Número de solicitudes atendidas en un tiempo menor o igual a 11 días hábiles de la fase de revisión documental del proceso de incorporación de Infraestructura	4	6
Número TOTAL de solicitudes atendidas de la fase de revisión documental del proceso de incorporación de Infraestructura	4	9
Resultado	<b>100,0%</b>	<b>66,7%</b>

Fuente: BD AP Incorporación de Infraestructura

### 6.3.2. Indicador de solicitudes de incorporación de infraestructura visitadas en terreno

✓ Objetivo del indicador: Medir la gestión en la respuesta a la solicitud de incorporación de infraestructura de Distrito Capital.

✓ Periodicidad del indicador: Trimestral.

✓ Fórmula del indicador:

(Número de proyectos visitados (1era visita) en un tiempo menor o igual a 10 días hábiles / Número total de solicitudes que cumplen con los requerimientos documentales) x 100 %.

✓ Meta: 95%

✓ Rangos de gestión:

X < 77%: Crítico

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO

77% ≤ X ≤ 87%: Normal esperado

X > 87%: Sobresaliente

Tabla 33: Consolidado indicador de solicitudes de incorporación de infraestructura visitadas en terreno 2023

Variables	enero - febrero - marzo	abril - mayo - junio
Número de proyectos visitados (1era visita) en un tiempo menor o igual a 10 días hábiles.	5	5
Número Total de solicitudes que cumplen con los requerimientos documentales	5	9
<b>Resultado</b>	<b>100,0%</b>	<b>55,6%</b>

Fuente: BD AP Incorporación de Infraestructura

#### 6.4. Seguimiento mensual a las expansiones programadas, ejecutadas y/o canceladas por parte del operador

Una expansión es la extensión de nuevas redes y transformadores exclusivos de alumbrado público por el desarrollo vial o urbanístico del municipio o por el redimensionamiento del sistema existente.

Durante el mes de agosto de 2023 se realizaron las siguientes reuniones, con la participación de Enel, interventoría y UAESP respecto a las expansiones a ejecutar en el Distrito Capital.

Tabla 34: Reuniones expansiones

Reunión	Fecha
Comité de expansiones 449	24/08/2023
Conciliación de expansiones	24/08/2023

Fuente: Elaboración propia – Alumbrado Público

A continuación se presenta el consolidado de los proyectos de expansión del servicio de alumbrado público con corte al mes de agosto 2023:




Tabla 35: Consolidado de los proyectos de expansión 2023

Variables / Periodo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
# proyectos de expansión ejecutados en el mes	16	3	11	14	12	18	11	38					<b>123</b>
# proyectos de expansión programados	41	14	16	14	39	27	47	49					<b>247</b>
Obras canceladas	5	7	0	0	2	1	1	0					<b>16</b>
Resultado %	44,4	42,9	68,8	100	32,4	69,2	23,9	77,6					<b>53,2</b>
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores	37	24	6	1	3	26	5	25					<b>127</b>
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes	53	27	17	15	15	44	16	63					<b>250</b>
Obras canceladas de meses anteriores	3	1	0	0	0	0	1	1					<b>6</b>
# de luminarias instaladas	<b>162</b>	<b>130</b>	<b>48</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>87</b>	<b>52</b>	<b>143</b>					<b>678</b>

Fuente: Elaboración propia – UAESP

## INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL ALUMBRADO PÚBLICO


**ELABORÓ:**

Componente	Nombre Profesional	Cargo	Firma
Gestión técnica-operativa-financiera	Adrian Humberto Herazo	Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	
Gestión técnica-operativa	Andres Julián Ariza Castellanos	Contratista Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	
Gestión técnica-operativa	Anderson Muñoz Perez	Contratista Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	
Gestión técnica-operativa	Edilberto Peralta Peña	Profesional Especializado Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	
Gestión jurídica	Juan Felipe Arias Rodriguez	Contratista Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	
Gestión técnica-operativa	Jairo Manuel Contreras Rios	Profesional Especializado Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	
Gestión técnica-operativa Financiera	Elkin Eduardo Ramirez Prieto	Contratista Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	
Gestión ambiental y SST	Helbert Casas Camargo	Contratista Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	
Gestión Jurídica	Paola Margarita Ruiz Manotas	Contratista Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	
Gestión social	Fabián Alberto Rodriguez Hurtado	Contratista Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	

**CONSOLIDÓ:**

Nombre Profesional	Cargo	Firma
Edilberto Peralta Peña	Profesional Especializado Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	

**REVISÓ Y APROBÓ:**

Nombre Supervisor	Cargo	Firma
Adrian Humberto Herazo	Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	

**FECHA DE APROBACIÓN:** 26/10/2023