

PERIODO DE ANÁLISIS: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025

CONTENIDO

1.	GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA	2
1.1	Análisis de la Operación de Hornos.....	2
1.2	Mantenimiento de la Infraestructura.....	2
1.3	Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizarios	4
2.	GESTIÓN FINANCIERA.....	5
2.1	Servicios Públicos	7
3.	GESTIÓN JURÍDICA.....	8
4.	GESTIÓN SOCIAL	12
5.	GESTIÓN AMBIENTAL, SANITARIA Y SST	12
5.1	Ambiental	12
5.2	Sanitaria	12
5.3	Seguridad y Salud en el Trabajo	13
6.	INDICADORES DE GESTIÓN.....	14
7.	OTROS	15
7.1	Actualizaciones a software	15
7.2	Atención a PQRS	15
7.3	Medida cautelar JEP	16
7.4	RENOBO.....	18
7.5	Articulación con el Ministerio de cultura, las artes y los saberes.....	19

1. GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA

1.1 Análisis de la Operación de Hornos.

Para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025 se gestionan y se da cumplimiento a las actividades relacionadas en el cronograma establecido en la plataforma transaccional SECOP II para el proceso de selección abreviada de menor cuantía SAMC-004-2025, cuyo objeto consiste en: “Realizar el mantenimiento correctivo de los tres (3) hornos crematorios del Cementerio Distrital del Norte, así como la calibración y certificación del equipo de monitoreo de emisiones, garantizando la obtención de los permisos relacionados con emisiones atmosféricas y la operación de los hornos”, desde el 1 de julio de 2025 con la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones hasta la presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación.

1.2 Mantenimiento de la Infraestructura

Se realizaron actividades necesarias de mantenimiento preventivo y correctivo, para garantizar condiciones básicas de salubridad y funcionalidad de la infraestructura existente.

Cementerio Central

- Ejecución de brigadas de aseo general con programación semanal, orientadas a la limpieza de zonas comunes, canales de aguas lluvias, pasillos y plazoletas.
- Ejecución de labores de jardinería, poda de césped, mantenimiento de individuos arbóreos, suministro de tierra negra abonada.

Cementerio del Sur

- Ejecución de labores de mantenimiento de zonas verdes, labores de jardinería, incluyendo corte de césped.
- Resane y pinturas área administrativa.
- Pintura columnas galerías acceso principal.

Cementerio del Norte

- Ejecución de labores de mantenimiento de zonas verdes, labores de jardinería, incluyendo corte de césped.
- Inspección técnica a cubiertas con presencia de filtraciones por aguas lluvias.
- Gestión de limpieza de canales y bajantes.
- Resane y pinturas en zona de fachada principal, pasillo hornos crematorios.

Cementerio Parque Serafín

- Ejecución de labores de mantenimiento de zonas verdes, labores de jardinería, incluyendo corte de césped.

En el marco de operación directa se ejecutaron en cada uno de los cementerios, brigadas de aseo general con programación semanal, dirigidas a la limpieza de zonas comunes, pasillos y plazoletas, labores de corte de césped en zonas verdes, así como mantenimiento correctivo básico a las guadañas utilizadas en estas tareas, mantenimiento preventivo de equipos, inspecciones técnicas a cubiertas con filtraciones, identificación de deficiencias en la red de desagüe de aguas lluvias y limpieza de canales y bajantes en los pabellones, resanes y pinturas de fachadas perimetrales y galerías.

De manera complementaria a estas labores, se ejecutaron intervenciones en el marco del Convenio Interadministrativo UAESP–IDIPRON No. 200-2025, que involucró la participación de 32 jóvenes beneficiarios y equipos técnicos especializados. Las actividades desarrolladas en este período incluyeron el lavado, resane y pintura de la fachada del Cementerio del Norte, aplicando acabados de alta resistencia en muros, rejas y puertas para conservar la imagen del equipamiento distrital y mejorar la percepción del entorno.

Asimismo, se desarrollaron labores de recuperación de zonas verdes, jardines e individuos arbóreos en los cementerios Central, Sur, Norte y Parque Serafín. Estas actividades comprendieron poda de césped, bordeo, plateo, desyerbe y manejo de residuos vegetales. En paralelo, se intervinieron áreas comunes y senderos peatonales con limpieza de canales, retiro de hierba en zonas duras y disposición final del material recolectado, se llevaron a cabo resanes interiores y exteriores, así como pintura de interiores, exteriores, puertas y ornamentación, lo que contribuyó a la mejora progresiva de la infraestructura.

Las acciones contemplaron jornadas programadas de poda y desyerbe en varios frentes de trabajo: dos cuadrillas en el Cementerio Central, una en el Cementerio Sur, dos en el Cementerio Norte y dos en el

Parque Serafín. Cada intervención fue objeto de seguimiento mediante recorridos conjuntos entre IDIPRON y la UAESP, lo que permite garantizar el cumplimiento del cronograma y la calidad de los trabajos.

Estas intervenciones de mantenimiento, desde la operación directa, el convenio con IDIPRON y los contratos vigentes, han permitido avanzar en la recuperación, conservación y dignificación de los cementerios distritales, asegurando mejores condiciones para la prestación de los servicios funerarios y el fortalecimiento de estos espacios de memoria colectiva.

1.3 Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizarios

En el marco de la operación directa que ahora adelanta la UAESP en los cementerios distritales, y con base en las actividades realizadas durante julio de 2025, se consolida la información correspondiente, para contar con los datos finales de cierre para dicho periodo. La información fue organizada en cada uno de los cementerios distritales, discriminando los espacios disponibles, ocupados y el total general, tanto en bóvedas, osarios como en cenizarios. Este registro detallado permite llevar un control preciso sobre la capacidad operativa disponible

Tabla 1 Disponibilidad BOC Cementerios del Distrito de julio 2025

CEMENTERIO CENTRAL					
Categoría	Disponibilidad	%	Ocupación	%	Total
Bóveda Adulto	1086	19%	4491	81%	5577
Bóveda Párvulo	281	52%	259	48%	540
Cenizario	68	14%	423	86%	491
TOTAL	1435	22%	5173	78%	6608
CEMENTERIO NORTE					
Categoría	Disponibilidad	%	Ocupación	%	Total
Bóveda Adulto	1828	24%	5658	76%	7486
Bóveda Párvulo	593	44%	765	56%	1358
Osario	55	4%	1315	96%	1370
Cenizario	179	49%	183	51%	362
TOTAL	2655	25%	7921	75%	10576
CEMENTERIO SUR					

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

Categoría	Disponibilidad	%	Ocupación	%	Total
Bóveda Adulto	724	12%	5457	88%	6181
Bóveda Párvulo	802	38%	1329	62%	2131
Bóveda Adulto NN	0	0%	486	100%	486
Bóveda Párvulo NN	0	0%	92	100%	92
Osario	0	0%	868	100%	868
Cenizario	31	7%	417	93%	448
TOTAL	1557	15%	8649	85%	10206
CEMENTERIO SERAFIN					
Categoría	Disponibilidad	%	Ocupación	%	Total
Bóveda Adulto	259	8%	2.790	92%	3.049
Bóveda Adulto NN	0	0%	451	100%	451
Osario	1.199	49%	1.245	51%	2.444
Osario NN	0	0%	464	100%	464
Cenizario	275	10%	2.415	90%	2.690
TOTAL	1.733	19%	7.365	81%	9.098

Disponibilidad BOC Cementerios del Distrito Julio 2025					
Categoría	Central	Norte	Sur	Serafín	Total
Bóveda Adulto	1086	1828	724	259	3.897
Bóveda Párvulo	281	593	802		1676
Osario	0	55	0	1.199	1254
Cenizario	68	179	31	275	553
Totales	1435	2655	1557	1.733	7.380

Fuente: Elaboración propia.

2. GESTIÓN FINANCIERA

La UAESP realizó la toma de los cementerios, por lo que se dio inicio con el plan de contingencia en el que se encontraba la prestación de servicios de destino final en los cuatro cementerios. Se inicio con la prestación de los servicios de inhumación, habilitando la cuenta de ahorros #6000863669 del Banco de Davivienda, la cual se encuentra a nombre de la entidad y en la que se permite recaudar el dinero identificando los mismos por cementerios, de la siguiente manera:

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

- Cementerio Norte: 1001 - 100134
- Cementerio Sur 1002 - 100255
- Cementerio Parque Serafín: 1003 - 100376
- Cementerio Central: 1004 – 100497

Como método de pago en febrero se habilitó la plataforma de pagos PSE, para facilitar los pagos realizados por los usuarios. Los recursos recibidos por medio de la plataforma PSE se visualizan en la cuenta #6000863669 de ahorros del Banco Davivienda.

Durante la vigencia del 01 al 31 de julio, se recibieron los siguientes valores en la cuenta de ahorros destinada al recaudo de los recursos objeto de la prestación de servicios de destino final.

Tabla 2 Recaudo de julio del 2025

Cementerios	Exhumación	Exhumación y Cremación	Inhumación	Exhumación e Inhumación	Total, general
Central	\$ 847.335,00		\$74.233.028,00	\$ 529.000,00	\$ 75.609.363,00
Norte	\$4.921.100,00		\$90.398.868,00	\$ 529.000,00	\$ 95.848.968,00
Sur	\$ 938.000,00	\$535.363,00	\$88.043.976,00		\$ 89.517.339,00
Parque Serafín	\$5.804.090,00	\$13.925.406,00	\$38.820.577,00		\$ 58.550.073,00
Total, general	\$12.510.525,00	\$14.460.769,00	\$291.496.449,00	\$ 1.058.000,00	\$3 19.525.743,00

Fuente: Elaboración propia.

De este modo, se informa que, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio se prestaron los siguientes servicios de destino final en los cementerios del distrito:

Tabla 3 Servicios Prestados julio 2025

Servicio Prestado	Central	Norte	Sur	Parque Serafín	Total, general
Exhumación	6	15	4	28	53
Exhumación y Cremación			1	21	22
Inhumación	113	134	124	68	439
Exhumación e Inhumación	1	1			2
Total, general	120	150	129	117	516

Fuente: Elaboración propia.

Para el periodo comprendido del 01 al 31 de julio, se recaudaron en la cuenta de ahorros #6000863669 del Banco de Davivienda los siguientes valores:

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

Tabla 4 Recaudos por Servicios Prestados

RECAUDO EN CUENTA DAVIVIENDA	
Transferencias y consignaciones	\$ 135.336.884,00
Pago PSE	\$ 216.196.773,00
RECAUDO TOTAL	\$ 351.533.657,00

Fuente: Elaboración propia.

Los servicios se facturan en el sistema SISACHY y SIIGO de manera normal, de acuerdo con los servicios facturados, así los dos sistemas se consolidan en cuanto a servicios y valores.

2.1 Servicios Públicos

En el plan de contingencia formulado por la UAESP para garantizar la continuidad en la operación y administración de los cementerios del Distrito Capital, se determinó la necesidad de verificar el estado del pago de los servicios públicos domiciliarios, vitales para el correcto funcionamiento de los cementerios y se destinaron recursos para el pago de servicios públicos en 4 meses.

Producto de dicha verificación, en el mes de julio la subdirección no tramitó ni realizó pagos por este concepto. Para mayor información, a continuación se relaciona el histórico de los pagos realizados para la vigencia 2025.

Tabla 5 Histórico de pagos UAESP servicios públicos 2025

Servicio	Empresa	Acto administrativo	Valor	Mes
Gas	VANTI SA E.S.P	Resolución 163 de 2025	\$ 159.496.630	Abril
Aseo	Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P	Resolución 176 de 2025	\$ 66.018.000	Abril
Energía	ENEL COLOMBA S.A. E. S.P	Resolución 177 de 2025	\$ 72.017.590	Abril
Acueducto y alcantarillado	Empresa de agua y alcantarillado de Bogotá S.A. E.S.P	Resolución 250 de 2025	\$ 22.566.368	Mayo
Aseo	Bogotá Limpia	Resolución 261 de 2025	\$ 37.658.409	Junio
Aseo	Bogotá Limpia	Resolución 261 de 2025	\$ 27.204.591	Junio

Fuente: Elaboración propia.

3. GESTIÓN JURÍDICA

A continuación, se relacionan los contratos suscritos por la UAESP dentro del plan de contingencia.

Tabla 6 Relación contratos suscritos para la contingencia

CONTRATO	OBJETO	NOMBRE	INICIO	FIN	TOTAL, CONTRATO	Enlace SECOP
UAESP-532-2024	SSF-047 Prestar los servicios profesionales en la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público para acompañar el proceso de administración de los Cementerios del Distrito en busca de la garantía de la prestación de los servicios de destino final	PAOLA ANDREA CRUZ BARRAGAN	18/12/2024	17/06/2025	\$48.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7129431&IsFromContractNotice=True&ShowSpreadsheets=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
UAESP-533-2024	SSF-050 Prestar los servicios profesionales en la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público para acompañar el proceso de administración de los Cementerios del Distrito en busca de la garantía de la prestación de los servicios de destino final.	MARIA PAULA CASTAÑEDA CONTENTO	27/12/2024	27/06/2025	\$48.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7126511&IsFromContractNotice=True&ShowSpreadsheets=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
UAESP 534-2024	SSF-048 Prestar los servicios profesionales en la subdirección de servicios funerarios y alumbrado público para acompañar el proceso de administración de los cementerios del distrito en busca de la garantía de la prestación de los servicios de destino final	ANGIE LIZETH TAPIA HERNANDEZ	16/06/2025	\$ 48.000.000	32.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7128199&IsFromContractNotice=True&ShowSpreadsheets=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
UAESP-536-2024	SSF-049 Prestar los servicios profesionales en la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público para acompañar el proceso de administración de los Cementerios del Distrito en busca de la garantía de la prestación de los servicios de destino final.	PAULA MIRANDA	17/12/2024	16/04/2025	32.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.7182612&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
UAESP-555-2024	SSF-051 Prestar los servicios de apoyo en la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público en temas administrativos relacionados con la operación de los cementerios del Distrito en aras de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de destino final	JEFFERSON ALEXANDER SABOGAL LOPEZ	17/12/2024	16/05/2025	\$13.360.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7126139&IsFromContractNotice=True&ShowSpreadsheets=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
UAESP-556-2024	SSF-053 Prestar los servicios de apoyo en la Subdirección de	ANA MERCEDES	17/12/2024	9/04/2025	9360000	https://community.secop.gov.co/Public/Tend

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

CONTRATO	OBJETO	NOMBRE	INICIO	FIN	TOTAL, CONTRATO	Enlace SECOP
	Servicios Funerarios y Alumbrado Público en temas administrativos relacionados con la operación de los cementerios del Distrito en aras de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de destino final.	GONZALEZ TOLOZA				ering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.7183204&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
UAESP-561-2024	SSF-063 Prestar servicios profesionales para gestionar actividades y procesos tecnológicos en la entidad, incluyendo el desarrollo, administración y mantenimiento de sistemas de información y la gestión de bases de datos, con el fin de garantizar la operatividad, seguridad y mejora continua de las plataformas digitales.	PEDRO JULIAN GONZALEZ RAMIREZ	17/01/2025	16/07/2025	48000000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniquelIdentifier=C01.PCCNTR.7152401&IsFromContractNotice=True&ShowSpreadsheets=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
UAESP-563-2024	SSF-063 Prestar servicios profesionales para gestionar actividades y procesos tecnológicos en la entidad, incluyendo el desarrollo, administración y mantenimiento de sistemas de información y la gestión de bases de datos, con el fin de garantizar la operatividad, seguridad y mejora continua de las plataformas digitales.	PAGE INTERIM COLOMBIA S.A.S	20/01/2025	16/07/2025	130.763.750	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniquelIdentifier=C01.PCCNTR.7147317&AwardContractDetailId=5274773&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
UAESP-565-2024	SSF-054 Prestar los servicios de apoyo en la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público en temas administrativos relacionados con la operación de los cementerios del Distrito en aras de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de destino final	KATHERINNE ALEXANDRA RIAÑO OVALLE	26/12/2024	25/05/2025	\$13.360.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniquelIdentifier=C01.PCCNTR.7152401&IsFromContractNotice=True&ShowSpreadsheets=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
UAESP-570-2024	SSF-042 Adquisición de elementos de ferretería para actividades operativas y de mantenimiento de infraestructura en el marco del Plan de contingencia adelantado por la UAESP para garantizar la prestación los Servicios Funerarios en Bogotá	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	13/01/2025	12/07/2025	\$ 73.088.026	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniquelIdentifier=C01.PCCNTR.7153637&AwardContractDetailId=5280418&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
UAESP-228-2025	SSF-055 Prestar los servicios profesionales en la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público para el acompañamiento del proceso de administración de los cementerios del distrito	ANA MERCEDES GONZALEZ TOLOZA	29/04/2025	28/08/2025	\$ 28.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.8051057&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

CONTRATO	OBJETO	NOMBRE	INICIO	FIN	TOTAL, CONTRATO	Enlace SECOP
UAESP 195-2025	SSF-054 Prestar servicios de apoyo técnico y administrativo para garantizar la prestación de servicios en los cementerios propiedad del Distrito Capital mediante el apoyo en la orientación a la ciudadanía	MILTON PLAZAS	15/04/2025	14/12/2025	\$ 49.600.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.7987154&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
UAESP- 199-2025	SSF-013 Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público en el ámbito de la ingeniería mecánica, enfocados en la operación de los hornos crematorios de los cementerios propiedad del Distrito Capital.	RICARDO ZAMORA	23/04/2025	22/12/2025	\$ 48.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.8006495&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
UAESP- 562-2024	SSF-040 Prestar servicios de inhumación y cremación para la población del Distrito Capital en el marco del Plan de contingencia adelantado por la UAESP para garantizar los Servicios Funerarios en Bogotá, por el sistema de precios unitarios.	JARDINES DEL APOGEO S A	20/01/2024	31/07/2025	\$ 84.500.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.7183041&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
UAESP- 200-2025	SSF-003 Aunar esfuerzos entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON para realizar actividades de mantenimiento, en el marco del plan de contingencia adelantado por la UAESP, para garantizar la prestación de los Servicios Funerarios en los cementerios distritales de Bogotá.	IDIPRON	29/04/2025	28/08/2025	\$ 179.606.432	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C01.NTC.8033612&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
UAESP- 317-2025.	SSF-056 Prestar los servicios de apoyo en la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público en temas administrativos relacionados con la operación de los cementerios del distrito en aras de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de destino final	ROBERT JULIO GRAJALES AGUDELO	6/06/2025	5/10/2025	16.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C01.PPI.39887930&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAESP- 351-2025	SSF-059 Prestar asistencia administrativa a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, en el marco de las competencias asignadas, en lo atinente a la gestión operativa de los cementerios distritales, con el propósito de contribuir a la continuidad y adecuada prestación de los servicios de destino final en cumplimiento del plan de contingencia	FABIO SANCHEZ	20/06/2025	19/09/2025	12.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C01.PPI.40171840&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAESP- 346-2025	SSF-060 Prestar asistencia administrativa a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, en el marco de las competencias asignadas, en lo atinente a la gestión operativa de los cementerios distritales, con el propósito de contribuir a la	KATHERINE RIAÑO	17/06/2025	16/09/2025	12.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C01.PPI.40094433&isFromPublicArea=True&isModal=False

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

CONTRATO	OBJETO	NOMBRE	INICIO	FIN	TOTAL, CONTRATO	Enlace SECOP
	continuidad y adecuada prestación de los servicios de destino final en cumplimiento del plan de contingencia					
UAESP-359-2025	SSF-062 Prestar servicios profesionales en la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público acompañando el proceso de administración directa de los Cementerios del Distrito, en busca de la garantía de la prestación de los servicios de destino final, en el marco de la implementación y desarrollo del Plan de Contingencia.	PAOLA CRUZ	26/06/2025	25/10/2025	12.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C01.PPI.40329701&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAESP 365-2025	SSF-063 Prestar servicios profesionales en la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público acompañando el proceso de administración directa de los Cementerios del Distrito, en busca de la garantía de la prestación de los servicios de destino final, en el marco de la implementación y desarrollo del Plan de Contingencia.	JOSE ALEJANDRO ROA PINTO	2/07/2025	1/10/2025	24.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C01.PPI.40394794&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAESP-362-2025	SSF-064 Prestar servicios profesionales en la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público acompañando el proceso de administración directa de los Cementerios del Distrito, en busca de la garantía de la prestación de los servicios de destino final, en el marco de la implementación y desarrollo del Plan de Contingencia.	MARIA PAULA CASTAÑEDA CONTENTO	8/07/2025	7/10/2025	24.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C01.PPI.40381588&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAESP-381-2025	SSF-068 Adquisición de elementos de ferretería para actividades operativas y de mantenimiento de infraestructura en el marco del Plan de contingencia adelantado por la UAESP para garantizar la prestación los Servicios Funerarios en Bogotá.	WILLIAM ALFONSO LAGUNA	16/07/2025	15/10/2025	60.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C01.PPI.40470405&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAESP-386- 2025	SSF-069 Contratar una empresa de servicios temporales para el suministro de personal en el marco del Plan de contingencia adelantado por la UAESP para garantizar la prestación de los Servicios Funerarios en Bogotá	TUESTO SOLUCIONES	17/07/2025	05/09/2025	64.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C01.PPI.40507557&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAESP-357-2025	SSF-058 Prestar el servicio de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos generados en los cementerios propiedad del distrito en el marco del plan de contingencia implementado por la uaesp	ECOCAPITAL	14/07/2025	13/10/2025	7.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C01.PPI.40109916&isFromPublicArea=True&isModal=False

Fuente: Elaboración propia.

4. GESTIÓN SOCIAL

En el marco de la operación directa en el mes de Julio, se garantizó una adecuada orientación a la ciudadanía frente a los protocolos en la prestación de los servicios funerarios, viabilidad en los servicios de exhumación con fines de traslado, se dio continuidad al proceso de diagnóstico y pruebas de los hornos crematorios propiedad del distrito, los cuales se llevaron a cabo en el cementerio norte y sur.

5. GESTIÓN AMBIENTAL, SANITARIA Y SST

5.1 Ambiental

En cuanto a emisiones atmosféricas, no se realiza monitoreo continuo del monóxido de carbono–CO considerando que los hornos crematorios siguen inoperativos.

5.2 Sanitaria

El 01 de Julio la empresa ECONEST Fumigaciones Industriales S.A.S realizó el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua así:

Cementerio Sur: Lavado y desinfección de tanque aéreo de 1000 litros de almacenamiento de agua potable el 01 de julio de 2025.

Cementerio Norte: Lavado y desinfección de tanque subterráneo de 14 mil litros de almacenamiento de agua potable el 01 de julio de 2025.

Cementerio Central: Lavado y desinfección de tanque aéreo de 1000 litros de almacenamiento de agua potable el 01 de julio de 2025.

Cementerio Serafín: Lavado y desinfección de tanque subterráneo de 70 m3 de almacenamiento de agua potable el 19 de julio de 2025.

El 16 de julio Secretaría Distrital de Salud realiza visita de Inspección Vigilancia y Control en Cementerio Norte.

El 30 de julio Secretaría Distrital de Salud, tras solicitud de la subdirección mediante comunicado UAESP, realiza visita al Cementerio Central, donde levanta la medida sanitaria impuesta al almacenamiento de residuos peligrosos.

En el periodo se realizó recolección de residuos de la siguiente manera:

Cementerio Serafín: 9 de julio residuos vegetales y escombros con el apoyo de aguas de Bogotá.

Cementerio Norte: 25 de julio escombros con el apoyo de aguas de Bogotá.

El operador para la recolección de residuos ordinarios por cada cementerio es:

Tabla 7 Operador de aseo para cada cementerio distrital

CEMENTERIO	OPERADOR DE ASEO	OBSERVACIÓN
NORTE	BOGOTÁ LIMPIA	Sin novedad
CENTRAL	LIME	Se realiza recolección los lunes de cada semana
SUR	LIME	Se realiza recolección diaria
SERAFÍN	LIME	En el periodo se realizó recolección los días 4, 11, 15, 18 y 25

Fuente: Elaboración propia.

En el periodo se dio inicio al contrato UAESP-357-2025 con ECOCAPITAL para la recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos generados en los cementerios propiedad del distrito en el marco del plan de contingencia implementado por la UAESP.

Tabla 8 Recolección de residuos julio 2025

TIO DE RESIDUO	SERAFIN	SUR	NORTE	CENTRAL
	15/07/2025	15/07/2025	16/07/2025	21/07/2025
BIOSANITARIO	199	8	35	254,7
CORTOPUNZANTES	42,5	222	70	156

Fuente: Elaboración propia.

5.3 Seguridad y Salud en el Trabajo

En el mes de julio de 2025 se realizó la documentación correspondiente los Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias y Contingencias –PPPREC de los cuatro cementerios del Distrito (Serafín, Sur, Central y Norte) administrados por la SSFAP dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 en el artículo 2.2.4.6.25 donde establece la obligación del empleador de tener un plan de

emergencias que debe ser implementado y mantenido, con cobertura para todos los trabajadores, incluyendo contratistas y subcontratistas y en cumplimiento del Decreto 2157 de 2017 *“Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012”*.

6. INDICADORES DE GESTIÓN

En julio 2025, se registran los servicios prestados por la UAESP en los cementerios distritales, discriminados por cementerio, tipo de servicio. Adicionalmente se registran los servicios prestados a costo cero, víctimas del conflicto armado (VCA). discriminados por Inhumaciones solicitadas por medicina legal, población ROOM, servicios solicitados por medicina legal cuerpos no reclamados (CNR) o cuerpos no identificados y no reclamados (CNI-NR) y búsqueda de personas desaparecidas UBPD.

Tabla 9 Servicios prestados en julio de 2025

Servicios	Central	Norte	Sur	Serafin	Total
Inhumaciones	113	117	126	50	406
Exhumaciones	7	17	19	58	101
Cremaciones	0	0	0	18	18
Totales	120	134	145	126	525
Otros servicios	Central	Norte	Sur	Serafin	Total
Prorrogas	2	5	1	0	8
Renovaciones	0	15	10	39	64
Recuperaciones	0	0	1	2	3
Transporte	0	0	0	0	0
Alquiler Capillas	0	0	0	0	0
Total, Otros	2	20	12	41	75
Total, General	122	154	157	167	600

Tabla 10 Servicios a costo cero (0) julio del 2025

Servicios	Central	Norte	Sur	Serafin	Total
UARIV	0	0	2	1	3
Rrom	0	0	0	0	0

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

Medina Legal	0	0	0	10	10
UBPD	0	0	25	22	2
Total	0	0	27	33	60

Fuente: Elaboración propia

7. OTROS

7.1 Actualizaciones a software

Para el mes de julio de 2025, se respaldaron los sistemas de información Sysacyh y Orfeo y se ubicaron dichos archivos en el repositorio <https://sisachrespaldo.file.core.windows.net/respaldo>

Se generaron las credenciales de acceso a Orfeo y Sysacyh para Alejandro Pinto para el cementerio central.

Se ajustaron los contratos de inhumación de cementerio serafín que tenían inconsistencias en Sysacyh reportados desde la administración.

Se llevó a cabo la presentación del avance del proyecto, del desarrollo del módulo para complementación de información de CNI, ante las entidades pertinentes, con el acompañamiento de los responsables de este por parte de UAESP.

Se llevó a cabo la revisión de la UPS de cementerio central ya que al parecer se había desconfigurado el sistema de alertas.

Se validaron y restringieron aquellos accesos de funcionarios que trabajaron en la contingencia y su contrato no fue renovado.

Se llevó a cabo el proceso de conciliación donde se bloquearon las facturas y los servicios del mes para evitar su posterior modificación.

7.2 Atención a PQRS

A continuación, se relacionan las PQR's atendidas correspondientes a la operación de los cementerios Distritales:

Tabla 11 Numero de PQRs recibidas en julio 2025

TIPOLOGIA	CANTIDAD
Queja	12
Reclamo	1
Organismos judiciales	6
Solicitud de autorización	28
Solicitud de documento	29
Solicitud de información	43
Otros	63
Total	182

Fuente: Elaboración propia.

7.3 Medida cautelar JEP

Introducción.

En el marco de las medidas cautelares adoptadas por la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP ha venido desarrollando acciones integrales para garantizar la custodia, organización, preservación y trazabilidad documental de los cuerpos inhumados en los cementerios distritales del Sur y Parque Serafín, con énfasis en los Cuerpos No Identificados (CNI) y Cuerpos Identificados No Reclamados (CINR).

Estas acciones se enmarcan en el **Proyecto de Inversión 8094** del **Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027**, en el programa *Bogotá, territorio de paz y reconciliación*, que prioriza la memoria histórica, los derechos de las víctimas y el fortalecimiento institucional. El proceso no solo busca dar cumplimiento a las órdenes judiciales, sino también generar capacidades técnicas y sociales para asegurar la sostenibilidad de la gestión documental y el acceso a la información por parte de entidades competentes como la JEP y la UBPD.

a) Proceso Pedagógico.

Durante el mes de julio se avanzó en el diseño y fortalecimiento del componente pedagógico de las medidas cautelares, con el fin de sensibilizar a las comunidades e instituciones locales sobre la importancia de preservar la integridad de las bóvedas y registros:

- Fortalecimiento del documento diagnóstico con fuentes secundarias que permiten contextualizar prácticas comunitarias y riesgos asociados.
- Contratación de una experta en pedagogía, diálogo social y sistematización mediante convenio con la OIM, quien liderará el proceso de formación y acompañamiento a comunidades.
- Transferencia metodológica con la UBPD, en la que se brindaron herramientas de sensibilización para prevenir intervenciones no oficiales en bóvedas, lápidas y registros.

b) Avances en la Etapa de Alistamiento.

Se consolidó la fase de alistamiento y preparación operativa, alcanzando los siguientes logros:

- Definición de requerimientos operativos, tecnológicos y de talento humano.
- Contratación de personal especializado en gestión documental e indexación.
- Selección de la herramienta tecnológica para el desarrollo del módulo de indexación en SYSACYH.
- Diseño de un modelo preliminar de intervención, con definición de tareas, responsables y cronograma de ejecución.

c) Plan Piloto de Indexación y Organización

Como parte del plan piloto, se implementaron acciones de organización documental que han permitido:

- Indexación de 35 de los 934 libros identificados, priorizando registros con causas de muerte violentas, indeterminadas o en estudio, de acuerdo con los requerimientos de la JEP.
- Organización inicial de 76 cajas documentales que carecían de criterios archivísticos previos. De estas, se han intervenido 16 cajas equivalentes a 65 carpetas y 12.042 folios, aplicando criterios de clasificación por vigencia, cementerio de origen y tipo de servicio (inhumación, exhumación y cremación).
- Registro de la información en el Formato Único de Inventario Documental (FUID), garantizando cumplimiento normativo y trazabilidad.

d) Sistema de Información SYSACYH.

En materia tecnológica se avanzó en el desarrollo del módulo de indexación del sistema SYSACYH, que permitirá:

- Capturar, organizar y consultar la información de forma integral.

- Exportar datos en distintos formatos (Excel, CSV y PDF).
- Incorporar filtros de búsqueda especializados.
- Definir niveles de acceso por perfiles de usuario para garantizar seguridad en el manejo de la información.

Actualmente se encuentran en curso los ajustes finales con la Oficina TIC para iniciar el cargue progresivo de los registros.

e) Resultados y Próximos Pasos.

Los avances alcanzados durante el mes de julio han permitido:

- Contar con una línea base clara sobre el estado documental de los cementerios Sur y Serafín.
- Disponer de personal especializado y de un plan operativo que asegura la continuidad de las labores.
- Consolidar insumos técnicos y metodológicos que fortalecen la trazabilidad y custodia documental de los CNI y CINR.

f) Como próximos pasos se proyecta:

- Ampliar la indexación de libros y cajas documentales.
- Implementar de manera definitiva el módulo SYSACYH y avanzar hacia el cargue masivo de información.
- Ejecutar las primeras jornadas pedagógicas con la comunidad, con base en la metodología construida.

7.4 RENOBO

Durante el mes de julio de 2025, la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público participó en el comité técnico convocado con la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 581 de 2024. El objetivo de este espacio fue socializar el estado actual del proyecto de intervención y ampliación del Cementerio Central, así como ajustar la planeación y ejecución de las fases contractuales. Este comité permitió identificar los principales retos del proyecto, especialmente aquellos relacionados con la obtención de permisos y autorizaciones previas, la coordinación interinstitucional y la necesidad de garantizar la integralidad en la formulación de los productos técnicos.

En la sesión se analizaron los riesgos de la secuencia de actividades programadas, destacando la importancia de gestionar de manera anticipada los permisos patrimoniales, ambientales y de construcción antes de iniciar las actividades de demolición. Asimismo, se discutió la reorganización de fases y se acordó estructurar una consultoría integral que aborde de manera conjunta los componentes normativos, patrimoniales y de urbanismo temporal. Con ello se busca optimizar los tiempos de ejecución, evitar productos fragmentados y consolidar una hoja de ruta coherente con las exigencias técnicas y regulatorias del proyecto.

Como resultado del comité, las entidades participantes definieron compromisos concretos para avanzar en la gestión del contrato. Entre estos se encuentran: la realización del diagnóstico estructural del muro colindante con el Cementerio Central; el desarrollo de acercamientos institucionales con el Ministerio de Cultura para precisar los lineamientos patrimoniales aplicables; la actualización del cronograma del proyecto sin afectar los plazos contractuales; y la programación de reuniones periódicas de seguimiento técnico y administrativo. Estos acuerdos constituyen un avance sustancial en la coordinación interinstitucional requerida para garantizar que el proyecto de intervención y ampliación del Cementerio Central se ejecute dentro de un marco de legalidad, sostenibilidad y respeto al valor patrimonial del bien.

7.5 Articulación con el Ministerio de cultura, las artes y los saberes

Durante el mes de julio de 2025, la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público adelantó gestiones estratégicas con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, orientadas a garantizar la conservación y manejo del Cementerio Central, Bien de Interés Cultural del ámbito nacional. En este marco, se estructuró y radicó formalmente la solicitud de autorización para ejecutar obras de reparaciones locativas ante la Dirección de Patrimonio y Memoria, a través del aplicativo SIPA, bajo el radicado MC32344E2025 y número de proyecto PROY-20250710073917. Este trámite se soportaba en un expediente con el uso de suelo, la memoria técnica de solicitud en versión digital, anexos correspondientes a tala y poda, el inventario forestal del predio y la cartografía detallada de las actividades proyectadas. La consolidación de este material documental permitió garantizar la solidez jurídica y técnica del expediente, respondiendo a los requisitos establecidos en la normatividad patrimonial vigente.

Como resultado de esta gestión, el Ministerio de las Culturas emitió el Concepto Técnico MC27798S2025 (21 de julio de 2025), mediante el cual autorizó expresamente la ejecución de obras bajo la modalidad

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

de reparaciones locativas. Esta autorización viabilizó intervenciones orientadas al control de patologías biológicas y físicas que afectan al inmueble, entre ellas la limpieza acuosa controlada de superficies, la neutralización de líquenes y hongos, la remoción mecánica de flora invasora y labores de jardinería en los entornos inmediatos. Asimismo, se incorporaron acciones menores de apoyo interinstitucional como resanes y pintura en garitas, instalación y reposición de adoquines y adecuación de zonas verdes en accesos, todo enmarcado en criterios de conservación patrimonial y mantenimiento integral del Cementerio Central.

Profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:

Componente: HORNOS / Nombre: RICARDO ZAMORA VALERO Cargo o No. de Contrato: UAESP-199-2025 Firma: 

Componente: INFRAESTRUCTURA Nombre: MILTON LEANDRO PLAZAS RUEDA Cargo o No. de Contrato: UAESP-195-2025

Firma: 

Componente: DISPONIBILIDAD BOC/ INDICADORES DE GESTIÓN Nombre: MARIA PAULA CASTAÑEDA CONTENTO Cargo o No. de Contrato: UAESP-362-2025 Firma: mcc

Componente: GESTIÓN FINANCIERA Nombre: DIANA MARCELA VILLAMIL MORENO Cargo o No. de Contrato: UAESP-27-2025

Firma: 

Componente: GESTIÓN JURÍDICA Nombre: DIANA PAOLA MALAGÓN NAVARRO Cargo o No. de Contrato: UAESP-38-2025


Firma: 

Componente: GESTIÓN SOCIAL Nombre: CARLOS GILBERT CABRERA OVALLE Cargo o No. de Contrato: Profesional especializado Firma: 

Componente: GESTIÓN SOCIAL Nombre: JULIAN FERNANDO MANJARRES CORREDOR Cargo o No. de Contrato: UAESP-11-2025

Firma: JULIAN MANJARRES

Componente: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Nombre: ZULAY NATALIA BECERRA MARTINEZ Cargo o No. de Contrato: UAESP-247-2025 Firma: 

Componente: AMBIENTAL / SANITARIO Nombre: ANA LORENA ORTIZ MEJÍA Cargo o No. de Contrato: UAESP-31-2025 Firma: 

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO


Componente: SISTEMAS **Nombre:** PEDRO JULIÁN GONZALEZ RAMIREZ Cargo o No. de Contrato: UAESP-561-2024

Firma: 


Componente: ATENCIÓN A PQRS **Nombre:** DIANA LORENA BERNAL PARRA Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario

Firma: 

Componente: MEDIDA CAUTELAR JEP **Nombre:** NORA ALEJANDRA MUÑOZ BARRIOS Cargo o No. de Contrato: UAESP-43-2025

Firma: 

Componente: RENOBO - ARTICULACIÓN CON EL MINISTERIO DE CULTURA, LAS ARTES Y LOS SABERES **Nombre:** DANIELA VERGARA MORENO Cargo o No. de Contrato: UAESP-26-2025

Firma: 

Consolida:

Nombre: XIMENA LOZANO GÓMEZ Cargo o No. de Contrato: Profesional Especializado Firma: 

APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (E)

Fecha de aprobación: 04/09/2025 **Nombre** JAIME ANDRÉS SILVA GÓMEZ **Firma** 