

PERIODO DE ANÁLISIS: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

CONTENIDO

1.	GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA	3
1.1	Análisis de la Operación de Hornos.	3
1.2	Mantenimiento de la Infraestructura Física	3
1.3	Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizarios	4
2.	GESTIÓN FINANCIERA.....	5
2.1	Servicios Públicos.....	7
3.	GESTIÓN JURÍDICA	8
4.	GESTIÓN SOCIAL	13
5.	GESTIÓN AMBIENTAL, SANITARIA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	13
5.1	Ambiental.....	13
5.2	Sanitaria.....	14
5.3	Seguridad y Salud en el Trabajo.....	14
6.	INDICADORES DE GESTIÓN	15
7.	OTROS	16
7.1	Actualizaciones a software.....	16
7.2	Atención a PQRS.....	16
7.3	Medida cautelar JEP	17
7.4	RENOBO	23
7.5	Articulación con el Ministerio de cultura, las artes y los saberes.....	23
7.6	Procesos de selección UAESP-SA-01-2025	24

Índice de Tablas

Tabla 1 Disponibilidad BOC Cementerios del Distrito de noviembre 2025.....	4
Tabla 2 Recaudo noviembre 2025	6
Tabla 3 Cantidad de Servicios Prestados.....	6
Tabla 4 Recaudo por Servicios Prestados	7
Tabla 5 Pagos a servicios públicos	7
Tabla 6 Relación de Servicios Prestados	8
Tabla 7 Relación contratos suscritos para la contingencia.....	9
Tabla 8 Operador de aseo para cada cementerio distrital	14
Tabla 9 Servicios prestados en noviembre de 2025	15
Tabla 10 Servicios a costo cero (0) noviembre del 2025	15
Tabla 11 Número de PQRs recibidas en noviembre de 2025.....	16
Tabla 12 Relación registros asociados a muertes violentas, en estudio o de causa indeterminada.....	18

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1 Archivo documental UAESP	21
Ilustración 2 Archivo físico UAESP rotulado	21

1. GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA

1.1 Análisis de la Operación de Hornos.

En el marco del desarrollo de la operación directa que adelanta la UAESP en los cementerios distritales, para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2025, se estructuraron los documentos previos para la publicación del proceso de selección abreviada de menor cuantía UAESP-SAMC-008-2025, cuyo objeto es: *“Realizar el mantenimiento correctivo de los dos (2) hornos crematorios del cementerio distrital del sur, así como la calibración y certificación del equipo de monitoreo de emisiones, garantizando la obtención de los permisos relacionados con emisiones atmosféricas y la operación de los hornos”*, cuya publicación se tiene proyectada en el mes de diciembre de 2025 en el SECOP II. Con esta contratación, la Entidad busca garantizar el funcionamiento correcto de los hornos crematorios localizados en el cementerio distrital del Sur.

1.2 Mantenimiento de la Infraestructura Física

En cuanto al mantenimiento de la infraestructura física de los cementerios distritales, se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, en cada uno de los cementerios con el fin de garantizar condiciones básicas de salubridad y funcionalidad de la infraestructura existente.

Actividades generales efectuadas para los 4 cementerios distritales:

- Recorridos semanales de campo, con el fin de validar condiciones físicas de infraestructura y mantenimiento en general.
- Ejecución de brigadas de aseo general con programación semanal, orientadas a la limpieza de zonas comunes, canales de aguas lluvias, pasillos y plazoletas.
- Coordinación de labores de mantenimiento como: desmalezado, corte de césped y labores de pintura para embellecimiento y eliminar afectaciones de vandalismo sobre muros en pabellones, se gestiona el suministro de combustibles para equipos de poda de césped.
- Se validó el funcionamiento correcto de equipos de apoyo como lo son guadañas, bombas impulsoras, sistema de CCTV, radios de comunicaciones, sistemas de iluminación, redes eléctricas, equipos de fumigación, infraestructura física en general y demás elementos en cada uno de los cementerios.
- Garantizar el suministro de materiales y herramientas requeridos para la operación y prestación adecuada de servicios.

Cementerio Central

- Ejecución de labores de jardinería, poda de césped.

Cementerio del Sur

- Resanes sobre muros en pabellones distritales.

Cementerio del Norte

- Ejecución de labores de jardinería, poda de césped.

Cementerio Parque Serafín

- Se realizó acometida eléctrica provisional en la sede administrativa a fin de garantizar la continuidad en la prestación de servicios, esto debido a fallas en la red interna de transformador.

1.3 Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizarios

En el marco de la operación directa que adelanta la UAESP en los cementerios distritales, y con base en las actividades realizadas durante noviembre de 2025, se consolida la información correspondiente, para contar con los datos finales de cierre para dicho periodo. La información que se presenta a continuación discrimina en la Tabla 1 los espacios disponibles, ocupados y el total general, tanto en bóvedas, osarios como en cenizarios. Este registro detallado permite llevar un control preciso sobre la capacidad operativa disponible.

Tabla 1 Disponibilidad BOC Cementerios del Distrito de noviembre 2025

CEMENTERIOS DISTRITALES - BOC (BOVEDAS-OSARIOS-CENIZARIOS)					
CEMENTERIO CENTRAL					
Categoría	Disponibilidad	%	Ocupación	%	Total
Bóveda Adulto	987	18%	4590	82%	5577
Bóveda Párvulo	281	52%	259	48%	540
Cenizario	68	14%	423	86%	491
TOTAL	1336	20%	5272	80%	6608
CEMENTERIO NORTE					
Categoría	Disponibilidad	%	Ocupación	%	Total
Bóveda Adulto	1577	21%	5909	79%	7486
Bóveda Párvulo	483	36%	875	64%	1358
Osario	158	12%	1212	88%	1370
Cenizario	180	50%	182	50%	362

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

TOTAL	2398	23%	8178	77%	10576
CEMENTERIO SUR					
Categoría	Disponibilidad	%	Ocupación	%	Total
Bóveda Adulto	448	7%	5733	93%	6181
Bóveda Párvulo	778	37%	1353	63%	2131
Bóveda Adulto NN	0	0%	486	100%	486
Bóveda Párvulo NN	0	0%	92	100%	92
Osario	0	0%	868	100%	868
Cenizario	39	9%	409	91%	448
TOTAL	1265	12%	8941	88%	10206
CEMENTERIO SERAFIN					
Categoría	Disponibilidad	%	Ocupación	%	Total
Bóveda Adulto	220	7%	2.829	93%	3.049
Bóveda Adulto NN	0	0%	451	100%	451
Osario	1.040	43%	1.404	57%	2.444
Osario NN	0	0%	464	100%	464
Cenizario	201	7%	2.489	93%	2.690
TOTAL	1.461	16%	7.637	84%	9.098

Disponibilidad BOC Cementerios del Distrito Noviembre 2025					
Categoría	Central	Norte	Sur	Serafin	Total
Bóveda Adulto	987	1577	448	220	3.232
Bóveda Párvulo	281	483	778		1542
Osario	0	158	0	1.040	1198
Cenizario	68	180	39	201	488
Totales	1336	2398	1265	1.461	6.460

Fuente: Elaboración propia (SSFAP), enero 2026.

2. GESTIÓN FINANCIERA

Desde que la UAESP inició con la operación directa, se implementó el plan de contingencia para prestar los servicios de destino final en los cuatro cementerios. Para el recaudo de dinero por los servicios prestados en los cementerios distritales, la Entidad habilitó una cuenta de ahorros del Banco de Davivienda donde se identifica los recaudos discriminados por cementerio; adicionalmente, en febrero del 2025, se habilitó la plataforma de pagos PSE.

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

En el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2025, se recaudaron los siguientes valores por concepto de la prestación de servicios de destino final prestados en cada uno de los Cementerios Distritales (ver tabla 2).

Tabla 2 Recaudo noviembre 2025

Cementerios / Servicios	Inhumación	Exhumación	Total general
Central	\$55.884.000,00	\$16.269.000,00	\$72.153.000,00
Norte	\$71.602.000,00	\$9.121.000,00	\$80.723.000,00
Sur	\$88.340.000,00	\$15.321.859,00	\$103.661.859,00
Parque Serafín	\$28.901.000,00	\$12.201.000,00	\$41.102.000,00
Total general	\$244.727.000,00	\$52.912.859,00	\$297.639.859,00

Fuente: Elaboración propia (SSFAP), enero 2026.

De este modo, se informa que, durante el mes de noviembre de 2025, en el periodo comprendido entre los días 01 y 30, se prestaron los siguientes servicios de destino final en los cementerios del distrito (ver tabla 3).

Tabla 3 Cantidad de Servicios Prestados

Servicios / Cementerios	Central	Norte	Sur	Parque Serafín	Total general
Cremación		29	4	3	36
Exhumación	264	231	114	297	906
Inhumación	1054	1190	1104	523	3871
Exhumación / Cremación		3	25	40	68
Exhumación / Inhumación	4	3			7
Total general	1322	1456	1247	863	4888

Fuente: Elaboración propia (SSFAP), enero 2026.

Para el periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2025, se recaudaron los siguientes valores en la cuenta de ahorros #6000863669 del Banco de Davivienda, discriminados por la forma de recaudo (ver tabla 4):

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

Tabla 4 Recaudo por Servicios Prestados

RECAUDO EN CUENTA DAVIVIENDA	
Transferencias y consignaciones	\$ 101.360.233,00
Pago PSE	\$ 180.569.000,00
RECAUDO TOTAL	\$ 281.929.233,00

Fuente: Elaboración propia (SSFAP), enero 2026.

Los servicios se están facturando en el sistema SYSACYH¹ y SIIGO² de manera normal, de acuerdo con los servicios facturados, de esta manera los dos sistemas se encuentran consolidados en cuanto a servicios y valores.

2.1 Servicios Públicos

En el marco del plan de contingencia formulado por la UAESP para garantizar la continuidad en la operación y administración de los cementerios del Distrito Capital, se determinó la necesidad de verificar el estado del pago de los servicios públicos domiciliarios, los cuales son vitales para el correcto funcionamiento de los cementerios y se realizó la destinación de recursos para el pago de servicios públicos por el término de 4 meses a partir del 21 de enero de 2025.

Producto de dicha verificación, en el mes de noviembre de 2025, la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (SSFAP) tramitó y realizó los siguientes pagos por este concepto (ver tabla 5).

Tabla 5 Pagos a servicios públicos

Servicio	Servicio	Cuenta Contrato	Factura	Valor
EMPRESA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ S.A. E.S.P	Acueducto y alcantarillado	11441860	40792430619	\$ 1.232.780,00
		Total general		\$ 1.232.780,00
VANTI S.A. E.S.P	Gas natural	60556759	F15B68431893	\$ 4.550,00
		60556817	F15B68432041	\$ 2.837.140,00
		Total general		\$ 2.841.690,00

¹ Sistema SYSACYH: Realiza una facturación previa de acuerdo con la prestación del servicio, que permite controlar las estadísticas BOC.

² Sistema SIIGO: Facturación electrónica autorizada por la DIAN.

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

A continuación, se relacionan las cuentas contrato identificadas de los servicios públicos en cada uno de los cementerios distritales (ver tabla 6):

Tabla 6 Relación de Servicios Prestados

Empresa	Servicio	Cuenta Contrato	Cementerio
ENEL COLOMBIA S.A.S. E.S.P	Energía	2143804	Parque Serafín
		2364194	Central
		343715	Central
		343717	Central
		343718	Central
		762183	Central
		763052	Central
		763148	Norte
		763887	Sur
EMPRESA DE AGUA Y ALCANTARILLO DE BOGOTÁ S.A. E.S.P	Acueducto y alcantarillado	11471803	Parque Serafín
		11443355	Norte
		10014389	Central
		11441091	Central
		11441860	Sur
VANTI S.A. E.S.P	Gas natural	60556759	Norte
		60556817	Sur
		60557134	Parque Serafín

Fuente: Elaboración propia (SSFAP), enero 2026.

3. GESTIÓN JURÍDICA

A continuación, se relacionan los contratos suscritos por la UAESP dentro del plan de contingencia.

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

Tabla 7 Relación contratos suscritos para la contingencia

CONTRATO	OBJETO	NOMBRE	INICIO	FIN	TOTAL, CONTRATO	Enlace SECOP
UAESP-532-2024	SSF-047 Prestar los servicios profesionales en la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público para acompañar el proceso de administración de los Cementerios del Distrito en busca de la garantía de la prestación de los servicios de destino final	PAOLA ANDREA CRUZ BARRAGAN	18/12/2024	17/06/2025	\$48.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?Uniqueldentifier=CO1.PCCNTR.7129431&IsFromContractNotice=True&ShowSpreadsheets=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
UAESP-533-2024	SSF-050 Prestar los servicios profesionales en la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público para acompañar el proceso de administración de los Cementerios del Distrito en busca de la garantía de la prestación de los servicios de destino final.	MARIA PAULA CASTAÑEDA CONTENTO	27/12/2024	27/06/2025	\$48.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?Uniqueldentifier=CO1.PCCNTR.7126511&IsFromContractNotice=True&ShowSpreadsheets=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
UAESP 534-2024	SSF-048 Prestar los servicios profesionales en la subdirección de servicios funerarios y alumbrado público para acompañar el proceso de administración de los cementerios del distrito en busca de la garantía de la prestación de los servicios de destino final	ANGIE LIZETH TAPIA HERNANDEZ	17/12/2024	16/06/2025	\$32.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?Uniqueldentifier=CO1.PCCNTR.7128199&IsFromContractNotice=True&ShowSpreadsheets=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
UAESP-536-2024	SSF-049 Prestar los servicios profesionales en la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público para acompañar el proceso de administración de los Cementerios del Distrito en busca de la garantía de la prestación de los servicios de destino final.	PAULA MIRANDA	17/12/2024	16/04/2025	\$32.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetailView/Index?noticeUID=CO1.NTC.7182612&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
UAESP-555-2024	SSF-051 Prestar los servicios de apoyo en la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público en temas administrativos relacionados con la operación de los cementerios del Distrito en aras de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de destino final	JEFFERSON ALEXANDER SABOGAL LOPEZ	17/12/2024	16/05/2025	\$13.360.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?Uniqueldentifier=CO1.PCCNTR.7126139&IsFromContractNotice=True&ShowSpreadsheets=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
UAESP-556-2024	SSF-053 Prestar los servicios de apoyo en la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público en temas administrativos relacionados con la operación de los cementerios del Distrito en aras de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de destino final.	ANA MERCEDES GONZALEZ TOLOZA	17/12/2024	9/04/2025	\$9.360.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetailView/Index?noticeUID=CO1.NTC.7183204&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
UAESP-561-2024	SSF-063 Prestar servicios profesionales para gestionar actividades y procesos tecnológicos en la entidad, incluyendo el desarrollo, administración y mantenimiento de	PEDRO JULIAN GONZALEZ RAMIREZ	17/01/2025	16/07/2025	\$48.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?Uniqueldentifier=CO1.PCCNTR.7152401&IsFromContractNotice=True&ShowSpreadsheets=False

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

CONTRATO	OBJETO	NOMBRE	INICIO	FIN	TOTAL, CONTRATO	Enlace SECOP
	sistemas de información y la gestión de bases de datos, con el fin de garantizar la operatividad, seguridad y mejora continua de las plataformas digitales.					alse&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
UAESP-563-2024	SSF-063 Prestar servicios profesionales para gestionar actividades y procesos tecnológicos en la entidad, incluyendo el desarrollo, administración y mantenimiento de sistemas de información y la gestión de bases de datos, con el fin de garantizar la operatividad, seguridad y mejora continua de las plataformas digitales.	PAGE INTERIM COLOMBIA S.A.S	20/01/2025	16/07/2025	\$ 130.763.750	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?Uniquelidentifier=CO1.PCCNTR.7147317&AwardContractDetailId=5274773&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
UAESP-565-2024	SSF-054 Prestar los servicios de apoyo en la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público en temas administrativos relacionados con la operación de los cementerios del Distrito en aras de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de destino final	KATHERINNE ALEXANDRA RIAÑO OVALLE	26/12/2024	25/05/2025	\$ 13.360.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?Uniquelidentifier=CO1.PCCNTR.7152401&IsFromContractNotice=True&ShowSpreadsheets=False&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
UAESP-570-2024	SSF-042 Adquisición de elementos de ferretería para actividades operativas y de mantenimiento de infraestructura en el marco del Plan de contingencia adelantado por la UAESP para garantizar la prestación los Servicios Funerarios en Bogotá	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	13/01/2025	12/07/2025	\$ 73.088.026	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?Uniquelidentifier=CO1.PCCNTR.7153637&AwardContractDetailId=5280418&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
UAESP-228-2025	SSF-055 Prestar los servicios profesionales en la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público para el acompañamiento del proceso de administración de los cementerios del distrito	ANA MERCEDES GONZALEZ TOLOZA	29/04/2025	28/10/2025	\$ 42.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8051057&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
UAESP 195-2025	SSF-054 Prestar servicios de apoyo técnico y administrativo para garantizar la prestación de servicios en los cementerios propiedad del Distrito Capital mediante el apoyo en la orientación a la ciudadanía	MILTON PLAZAS	15/04/2025	14/12/2025	\$ 49.600.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7987154&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
UAESP-199-2025	SSF-013 Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público en el ámbito de la ingeniería mecánica, enfocados en la operación de los hornos crematorios de los cementerios propiedad del Distrito Capital.	RICARDO ZAMORA	23/04/2025	22/12/2025	\$ 48.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8006495&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
UAESP-562-2024	SSF-040 Prestar servicios de inhumación y cremación para la población del Distrito Capital en el marco del Plan de contingencia	JARDINES DEL APOGEO S A	20/01/2024	31/10/2025	\$ 84.500.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7183041&isFromP

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

CONTRATO	OBJETO	NOMBRE	INICIO	FIN	TOTAL, CONTRATO	Enlace SECOP
	adelantado por la UAESP para garantizar los Servicios Funerarios en Bogotá, por el sistema de precios unitarios.					ublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
UAESP-200-2025	SSF-003 Aunar esfuerzos entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON para realizar actividades de mantenimiento, en el marco del plan de contingencia adelantado por la UAESP, para garantizar la prestación de los Servicios Funerarios en los cementerios distritales de Bogotá.	IDIPRON	29/04/2025	28/10/2025	269.606.432	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8033612&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
UAESP-317-2025.	SSF-056 Prestar los servicios de apoyo en la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público en temas administrativos relacionados con la operación de los cementerios del distrito en aras de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de destino final	PAULA CRISTANCHO	6/06/2025	5/12/2025	24.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39887930&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAESP-351-2025	SSF-059 Prestar asistencia administrativa a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, en el marco de las competencias asignadas, en lo atinente a la gestión operativa de los cementerios distritales, con el propósito de contribuir a la continuidad y adecuada prestación de los servicios de destino final en cumplimiento del plan de contingencia	FABIO SANCHEZ	20/06/2025	19/09/2025	12.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40171840&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAESP-346-2025	SSF-060 Prestar asistencia administrativa a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, en el marco de las competencias asignadas, en lo atinente a la gestión operativa de los cementerios distritales, con el propósito de contribuir a la continuidad y adecuada prestación de los servicios de destino final en cumplimiento del plan de contingencia	KATHERINE RIAÑO	17/06/2025	16/09/2025	12.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40094433&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAESP-359-2025	SSF-062 Prestar servicios profesionales en la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público acompañando el proceso de administración directa de los Cementerios del Distrito, en busca de la garantía de la prestación de los servicios de destino final, en el marco de la implementación y desarrollo del Plan de Contingencia.	PAOLA CRUZ	26/06/2025	09/11/2025	12.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40329701&isFromPublicArea=True&isModal=False

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

CONTRATO	OBJETO	NOMBRE	INICIO	FIN	TOTAL, CONTRATO	Enlace SECOP
UAESP-365-2025	SSF-063 Prestar servicios profesionales en la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público acompañando el proceso de administración directa de los Cementerios del Distrito, en busca de la garantía de la prestación de los servicios de destino final, en el marco de la implementación y desarrollo del Plan de Contingencia.	JOSE ALEJANDRO ROA PINTO	2/07/2025	16/11/2025	36.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C01.PPI.40394794&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAESP-362-2025	SSF-064 Prestar servicios profesionales en la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público acompañando el proceso de administración directa de los Cementerios del Distrito, en busca de la garantía de la prestación de los servicios de destino final, en el marco de la implementación y desarrollo del Plan de Contingencia.	MARIA PAULA CASTAÑEDA CONTENTO	8/07/2025	7/12/2025	24.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C01.PPI.40381588&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAESP-381-2025	SSF-068 Adquisición de elementos de ferretería para actividades operativas y de mantenimiento de infraestructura en el marco del Plan de contingencia adelantado por la UAESP para garantizar la prestación los Servicios Funerarios en Bogotá.	WILLIAM ALFONSO LAGUNA	16/07/2025	15/12/2025	90.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C01.PPI.40470405&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAESP-386-2025	SSF-069 Contratar una empresa de servicios temporales para el suministro de personal en el marco del Plan de contingencia adelantado por la UAESP para garantizar la prestación de los Servicios Funerarios en Bogotá	TIESTO SOLUCIONES	17/07/2025	05/11/2025	96.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C01.PPI.40507557&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAESP-357-2025	SSF-058 Prestar el servicio de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos generados en los cementerios propiedad del distrito en el marco del plan de contingencia implementado por la UAESP	ECOCAPITAL	14/07/2025	16/01/2025	7.000.000	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C01.PPI.40109916&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAESP-427-202	SSF-085 Prestar servicios de apoyo operativo a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público de la UAESP, relacionadas con el servicio público de destino final en Cementerios propiedad del Distrito Capital	Edgar Ernesto González Díaz	23/10/2025	22/12/2025	5.124.600	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C01.PPI.43058837&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAESP-431-2025	SSF-086 Prestar servicios de apoyo operativo a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público de la UAESP, relacionadas con el servicio público de destino final en Cementerios propiedad del Distrito Capital	YEISSON ALDEMAR GRISALES TORRES	24/10/2025	23/12/2025	5.124.600	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C01.PPI.43082955&isFromPublicArea=True&isModal=False

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

CONTRATO	OBJETO	NOMBRE	INICIO	FIN	TOTAL, CONTRATO	Enlace SECOP
UAESP-432-2025	SSF-090 Prestar servicios de apoyo operativo a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público de la UAESP, relacionadas con el servicio público de destino final en Cementerios propiedad del Distrito Capital.	José Edgar Olaya	24/10/2025	23/12/2025	5.124.600	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C01.PPI.43084606&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAESP-433-2025	SSF-091 Prestar servicios de apoyo operativo a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público de la UAESP, relacionadas con el servicio público de destino final en Cementerios propiedad del Distrito Capital	JORGE LUIS GONZALEZ CELY	24/10/2025	23/12/2025	5.124.600	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C01.PPI.43084640&isFromPublicArea=True&isModal=False
UAESP-454-2025	SSF-092 Prestar servicios de apoyo operativo a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público de la UAESP, relacionadas con el servicio público de destino final en Cementerios propiedad del Distrito Capital	NICOLAS ANDRES CARRILLO QUINTERO	07/11/2025	06/01/2026	5.124.600	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C01.PPI.43395182&isFromPublicArea=True&isModal=False

Fuente: Elaboración propia (SSFAP), enero 2026.

4. GESTIÓN SOCIAL

En el marco la operación directa para el mes de noviembre de 2025, se garantizó la atención, orientación y acompañamiento a la ciudadanía frente a los procedimientos, requisitos y protocolos en la prestación de los servicios de inhumación, exhumación con fines de traslado y servicios complementarios en cada uno de los cementerios del Distrito Capital.

Se informa a la ciudadanía sobre la finalización de la etapa de mantenimiento en los hornos crematorios distritales del cementerio norte, entregando en cada cementerio el estado del mantenimiento y posterior operatividad para la activación de la exhumación con fines de cremación.

Se atienden los requerimientos presentados por referentes distritales (concejales alcaldes locales, ediles juntas de Acción Comunal) relacionados con la socialización y acompañamiento en temas operativos como seguridad, mantenimiento, servicios funerarios y libre acceso a las instalaciones.

5. GESTIÓN AMBIENTAL, SANITARIA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.1 Ambiental

Las emisiones atmosféricas generadas en los Cementerios distritales resultan del proceso de cremación de cadáveres y/o restos humanos: Es así que, considerando que los hornos crematorios no se encontraban en operación durante el periodo del presente informe, no se realiza monitoreo continuo del monóxido de carbono-CO.

5.2 Sanitaria

En el periodo se realizó control de roedores en el Cementerio Sur, a través de la instalación de 22 cajas cebaderas, actividad que se realizó con la empresa Econest.

En cuanto a la gestión de residuos se informa lo siguiente:

En el periodo no se realizó recolección de residuos vegetales y escombros.

Respecto a residuos peligrosos, el contratista ECOCAPITAL realizó recolección el 13 de noviembre en el cementerio Sur. En el cementerio Central, Serafín y Norte no se reportó generación de este tipo de residuos.

La recolección de residuos ordinarios en cada uno de los cementerios distritales se realizó por parte de cada uno de los operadores con la frecuencia descrita en la Tabla 8.

Tabla 8 Operador de aseo para cada cementerio distrital

CEMENTERIO	OPERADOR DE ASEO	OBSERVACIÓN
NORTE	BOGOTÁ LIMPIA	Se realiza recolección los martes, jueves y sábado.
CENTRAL	LIME	En el periodo se realizó recolección los días 3, 7, 12, 17, 21, 24 y 28
SUR	LIME	Se realiza recolección diaria
SERAFÍN	LIME	En el periodo se realizó recolección los días 7 y 14.

Fuente: Elaboración propia (SSFAP), enero 2026.

5.3 Seguridad y Salud en el Trabajo

Durante el mes de noviembre de 2025 desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, se dio aprobación por parte de la oficina de planeación de la UAESP a los Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias y Contingencias –PPPREC de los Cementerios Sur y Central dando cumplimiento del Decreto 2157 de 2017 “Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012”.

6. INDICADORES DE GESTIÓN

Para el mes de noviembre 2025, se registran en la tabla 9 el consolidado de los servicios prestados por la UAESP en los cementerios distritales discriminados por equipamiento y tipo de servicio. Adicionalmente, en la tabla 10 se registran los servicios prestados a costo cero, víctimas del conflicto armado (UARIV – Unidad de Víctimas). discriminados por Inhumaciones solicitadas por medicina legal, población ROOM, servicios solicitados por medicina legal cuerpos no reclamados (CNR) o cuerpos no identificados y no reclamados (CNI-NR) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas UBPD.

Tabla 9 Servicios prestados en noviembre de 2025

Servicios	Central	Norte	Sur	Serafin	Total
Inhumaciones	79	85	113	34	311
Exhumaciones	51	29	34	41	155
Cremaciones	0	0	17	4	21
Totales	130	114	164	79	487
Otros servicios	Central	Norte	Sur	Serafin	Total
Prorrogas	3	2	4	0	9
Renovaciones	0	21	11	24	56
Recuperaciones	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0
Alquiler Capillas	0	0	0	0	0
Total Otros	3	23	15	24	65
Total General	133	137	179	103	552

Fuente: Elaboración propia (SSFAP), enero 2026.

Tabla 10 Servicios a costo cero (0) noviembre del 2025

Servicios	Central	Norte	Sur	Serafin	Total
UARIV	0	0	0	1	1
Rrom	0	0	0	0	0
Medina Legal	0	0	0	22	22
UBPD	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	23	23

Fuente: Elaboración propia (SSFAP), enero 2026.

7. OTROS

7.1 Actualizaciones a software

Se respaldaron los sistemas de información SYSACYH y ORFEO y se ubicaron dichos archivos en el repositorio institucional.

Se realizaron actividades relacionadas con:

- Creación de credenciales para el administrador del cementerio Norte; reactivación de credenciales para el administrador del cementerio Norte para temas de finalización de contrato
- Reunión de validación y recomendaciones desde el equipo de trabajo UAESP posterior a la presentación con la JEP.
- Reunión para contextualizar al nuevo subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público acerca de la operación de los cementerios distritales.
- Reunión para validar el estado del informe final de la interventoría Consorcio San Marcos 2021.
- Solución a la intermitencia en el servicio de internet en cementerio serafín posterior a un inconveniente eléctrico.
- Se llevó a cabo el proceso de conciliación contable del mes de noviembre de 2025, para lo cual se realizó el cierre en el sistema de mes para evitar la modificación de facturas y servicios prestados.

7.2 Atención a PQRS

A continuación, se relacionan las PQR's recibidas correspondientes a la operación de los cementerios Distritales.

Tabla 11 Número de PQRs recibidas en noviembre de 2025

TIPOLOGIA	CANTIDAD
Queja	7
Organismos judiciales	2
Solicitud de autorización	20
Solicitud de documento	25

TIPOLOGIA	CANTIDAD
Solicitud de información	42
Otros	47
Prestación de servicio	2
Entes de control	1
Total	146

Fuente: Elaboración propia (SSFAP), enero 2026.

7.3 Medida cautelar JEP

En el presente numeral se presentan los avances alcanzados durante el mes de noviembre de 2025 por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, en el marco de la implementación del Plan de Choque, adoptado para dar cumplimiento a lo ordenado por la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP mediante los Autos No. 063 del 23 de agosto de 2024 y No. 625 del 17 de octubre de 2024, orientado a fortalecer los procesos de organización, digitalización, conservación y gestión integral de la información documental relacionada con los Cuerpos No Identificados – CNI e Identificados No Reclamados - CINR custodiados en los cementerios distritales.

De igual manera, se exponen los progresos asociados al proceso pedagógico y de sensibilización dentro de las medidas cautelares, el cual busca fomentar el diálogo y la participación de las comunidades vinculadas a los Cementerios del Sur y Parque Serafín, en cumplimiento de los compromisos establecidos ante la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP.

A. Etapa de Implementación

Acciones desarrolladas de los 934 libros correspondientes a parque Serafín y Cementerio Sur.

- Indexación de libros de Inhumación

Se completó el proceso de indexación de los registros del Cementerio del Sur, con un universo estimado de 300 a 500 registros distribuidos en 36 libros, que se verificaron y consolidaron en la base de datos institucional.

En total, dichos libros ascienden a **12.413 registros indexados**, clasificados según el tipo de muerte: natural, violenta, indeterminada y en estudio.

Dentro de este universo documental se identificaron:

1.697 registros de Cuerpos No Identificados - CNI asociados a muertes catalogadas como violentas, indeterminadas o en estudio.

153 registros de CNI correspondientes a muertes de causa natural.

El reporte completo, organizado por año, así como el consolidado de los libros y la respectiva base de datos con toda la información sistematizadas, se encuentra en el repositorio institucional.

- Indexación adicional de libros priorizados de Inhumación

Se avanzó en la incorporación de **222 libros adicionales**, priorizando los registros asociados a muertes violentas, en estudio o de causa indeterminada, conforme a los requerimientos técnicos y de información emitidos por la JEP.

Asimismo, la base de datos correspondiente a esta información, la cual asciende a un total de **10.177 registros**, distribuidos como se observa en la tabla 12, se encuentra en el repositorio institucional.

Tabla 12 Relación registros asociados a muertes violentas, en estudio o de causa indeterminada

Vigencia	Muerte en Estudio
SF	3
1940	1
1993	1
1997	1
1998	1
1999	1
2000	24
2001	150
2002	189
2003	260
2004	265
2005	297
2006	241
2007	238
2008	242
2009	235
2010	186
2011	190
2012	187
2013	124
TOTAL	2836

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

Vigencia	Muerte Violenta
SF	15
1985	1
1997	1
1999	1
2000	196
2001	825
2002	722
2003	454
2004	477
2005	727
2006	536
2007	348
2008	393
2009	482
2010	506
2011	543
2012	452
2013	378
TOTAL	7057
VIGENCIA	CANTIDAD M. NATURAL CNI
1992	1
2000	1
2001	3
2002	50
2003	31
2004	4
2005	4
2006	3
2007	2
2008	1
2009	8
2010	1
2011	1
TOTAL	110
VIGENCIA	CNI (V,EE,I)
1993	1

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

1997	1
1998	1
1999	1
2000	3
2001	14
2002	45
2003	121
2004	109
2005	104
2006	80
2007	91
2008	30
2009	4
2010	11
2011	3
2012	4
2013	6
TOTAL	629

Fuente: Elaboración propia (SSFAP), enero 2026.

Estas bases de datos ya fueron enviadas para su respectiva migración al sistema **SYSAHYH**. Se cuenta con unos 2.589 registros en la base de datos de fallecidos identificados como Cuerpos No Identificados – CNI.

- Exhumaciones:

Se realizó la indexación de **43 libros** de registro de exhumación, los cuales fueron integrados en el proceso de construcción de una base de datos unificada que consolida la información de inhumaciones, exhumaciones, restos y cremaciones. Esto corresponde a un total de **8.850 registros**, actualmente en proceso de verificación de calidad y posterior desglose por vigencias, así como de consolidación general de bases y datos, teniendo en cuenta que los auxiliares han trabajado sus registros en carpetas independientes.

- Libros mixtos (Inhumaciones, Exhumaciones y Cremaciones):

Se identificaron **133 libros** (ver ilustración 1) que contienen de manera simultánea los tres tipos de servicio, con un avance significativo en su procesamiento de indexación, así como se han indexado **10 libros** del parque Serafin.

Para un total de **444 libros** indexados de **934 libros** del Cementerio Sur y Serafín pendientes por indexar a la fecha **489 libros**. De estos procesos, se han verificado con control de calidad un total de **22.590** registros.

Ilustración 1 Archivo documental UAESP



Fuente: Elaboración propia (SSFAP), enero 2026.

B. Procesos Archivísticos y Conservación.

Se ejecutaron actividades de clasificación, organización y conservación documental sobre **76 cajas** pertenecientes a los cementerios Central, Norte, Sur y Serafín, garantizando la aplicación de los criterios técnicos definidos por el Archivo General de la Nación - AGN.

Como resultado, se obtuvieron **128 cajas** organizadas, rotuladas y consolidadas (ver ilustración 2), cumpliendo con los principios de identificación, trazabilidad y control archivístico.

Ilustración 2 Archivo físico UAESP rotulado



Fuente: Elaboración propia (SSFAP), enero 2026.

Del proceso se evidenció la existencia de aproximadamente **12 cajas** correspondientes al Cementerio del Sur, destinadas a la indexación detallada. En estas cajas ya se realizó la indexación de los servicios de inhumación y exhumación, para un total de **1.106 registros**, los cuales se relacionan en un Excel de uso institucional.

De igual forma, se encuentran en curso las labores de indexación de veintinueve **29 cajas** clasificadas como “Servicio de Facturas”. Estas fueron priorizadas por su organización cronológica y potencial de enlace con las licencias de inhumación o exhumación lo cual permitirá verificar correspondencias entre registros, libros y el archivo central, fortaleciendo la trazabilidad y coherencia de la información documental.

Adicionalmente, se efectuó la verificación de **274 cajas** del Archivo Central, de las cuales **135** contenían información prioritaria para la JEP relacionada con los Cementerios Sur y Serafín. La base de datos resultante está en fase de control de calidad, previa a su migración definitiva al Sistema SYSACYH. De igual manera, se evidenciaron **2.204 registros** asociados a licencias de Inhumación, Exhumación y Cremación.

C. Sistema de Información SYSACYH.

Se desarrolló y puso en funcionamiento el módulo de indexación dentro del Sistema SYSACYH, herramienta que facilita la trazabilidad, consulta y administración eficiente de la información documental relacionada con licencias de inhumación, exhumación y cremación.

El proceso técnico incluyó las siguientes acciones:

- Migración de datos desde bases en formato Excel hacia el sistema institucional.
- Verificación y estandarización de formatos para garantizar uniformidad en los registros.
- Normalización de caracteres y revisión estructural de los datos, asegurando compatibilidad con el modelo de datos institucional.
- Desarrollo de una interfaz funcional, con filtros de búsqueda avanzada y opciones de exportación en formatos Excel, CSV y PDF.

A la fecha, se han migrado aproximadamente veintidós mil quinientos noventa **22.590 registros**, que ya se encuentran incorporados y operativos en el sistema.

Actualmente, se avanza en la migración y validación de los registros restantes, garantizando la coherencia, integridad y disponibilidad de la información para su uso técnico, administrativo y judicial.

7.4 RENOBO

Durante el mes de noviembre de 2025, en el marco del Contrato Interadministrativo UAESP-581-2024 suscrito con RenoBO, la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público (SSFAP) adelantó acciones de supervisión técnica y contractual orientadas a garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual, particularmente en lo relacionado con las actuaciones previstas en el Cementerio Central, Bien de Interés Cultural del ámbito nacional rescatando como hito dos actividades principalmente.

En primer lugar, se realizó una visita técnica de seguimiento el 20 de noviembre de 2025, mediante la cual se efectuó un recorrido presencial por las áreas objeto del contrato, con el propósito de verificar las condiciones físicas del predio, revisar aspectos técnicos, operativos y prediales asociados a las actividades previstas, y fortalecer la articulación entre los equipos técnicos de la UAESP y de RenoBO. Esta visita permitió identificar situaciones relevantes para la ejecución contractual, analizar la programación de actividades y dejar lineamientos preliminares para la continuidad de las actuaciones, consolidando insumos técnicos para la toma de decisiones administrativas y estratégicas.

De manera complementaria, durante el mismo periodo se elaboró, ajustó y radicó oficio formal de supervisión dirigido al contratista, incorporando observaciones técnicas derivadas tanto de la revisión documental como de las visitas realizadas en sitio. En dicha comunicación se incluyeron recomendaciones relacionadas con las fases contractuales, el manejo del urbanismo temporal y la necesidad de asegurar coherencia con las directrices patrimoniales aplicables al Cementerio Central, garantizando así que la ejecución contractual se mantuviera alineada con el marco normativo vigente, las competencias institucionales de la UAESP y las condiciones de protección del bien patrimonial.

7.5 Articulación con el Ministerio de cultura, las artes y los saberes

Se elaboró y consolidó una respuesta institucional relacionada con solicitudes de mantenimiento y reparaciones locativas en un mausoleo ubicado en el Cementerio Central, en la cual se realizó el análisis del marco normativo aplicable a bienes declarados BIC nacional, así como la revisión de la trazabilidad administrativa de la solicitud presentada. A partir de dicho análisis, se precisó que las autorizaciones para este tipo de intervenciones deben ser tramitadas ante la autoridad nacional competente, es decir, el Ministerio de las Culturas, garantizando seguridad jurídica, correcta orientación al solicitante y coherencia con los lineamientos de protección patrimonial vigentes.

Adicionalmente, en el marco de la supervisión del contrato con RenoBO y de las actuaciones en el Cementerio Central, se incorporaron en las comunicaciones oficiales y en los análisis técnicos consideraciones expresas sobre la necesidad de mantener coherencia con las directrices patrimoniales aplicables al BIC, lo que implica una articulación permanente con el marco normativo nacional cuya rectoría corresponde al Ministerio. Esto refuerza que, durante noviembre, la gestión con el Ministerio de las Culturas, se orientó a asegurar que cualquier actuación urbanística, predial o de mantenimiento dentro del Cementerio Central respetara el régimen especial de protección y las competencias de la autoridad nacional en materia patrimonial.

7.6 Procesos de selección UAESP-SA-01-2025

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 726 de 2025, el director de la entidad RESUELVE revocar la Resolución No. 580 del 22 de agosto de 2025, mediante la cual se ordenó la apertura del Proceso de Selección Abreviada No. UAESP-SA-01-2025, cuyo objeto es: “SSF-057. Prestar, mediante la modalidad de concesión, el servicio público de destino final de cadáveres, restos y cenizas humanas, así como los servicios complementarios, en los cementerios de propiedad del Distrito Capital, incluyendo su administración, operación, mantenimiento, explotación, gestión y conservación”.

La revocatoria se fundamenta en la existencia de errores involuntarios de carácter procedimental en la publicación de las adendas.

Razón por la cual el día 14/11/2025 se realiza una nueva publicación del proceso de selección para elegir al concesionario cuyo objeto es prestar, mediante la modalidad de concesión, el servicio público de destino final de cadáveres, restos y cenizas humanas, así como los servicios complementarios, en los cementerios de propiedad del Distrito Capital, incluyendo su administración, operación, mantenimiento, explotación, gestión y conservación. Lo anterior se adelanta a través del proceso **UAESP-SAMC-07-2025**.

Asimismo, el día 14/11/2025 se publica el proceso de selección de la interventoría **UAESP-CMA-02-2025**, cuyo objeto es: Realizar la interventoría integral del contrato de concesión, cuyo objeto será *“Prestar, mediante la modalidad de concesión, el servicio público de destino final de cadáveres, restos y cenizas humanas y los servicios complementarios, en los cementerios de propiedad del Distrito Capital, incluyendo su administración, operación, mantenimiento, explotación, gestión y conservación”*.

De acuerdo con los cronogramas de los procesos, se prevé que la adjudicación se realice en el mes de **diciembre de 2025**.

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

Profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:

Componente: HORNOS **Nombre:** RICARDO ZAMORA VALERO Cargo o No. de Contrato: UAESP-566-2025 **Firma:** 

Componente: INFRAESTRUCTURA **Nombre:** MILTON LEANDRO PLAZAS RUEDA Cargo o No. de Contrato: UAESP-559-2025

Firma: 

Componente: DISPONIBILIDAD BOC/ INDICADORES DE GESTIÓN **Nombre:** MARIA PAULA CASTAÑEDA CONTENTO Cargo o No. de

Contrato: UAESP-344-2026 **Firma:** CONTRATO OPS FINALIZADO EL 03/02/2026

Componente: GESTIÓN FINANCIERA **Nombre:** DIANA MARCELA VILLAMIL MORENO Cargo o No. de Contrato: UAESP-27-2025

Firma: 

Componente: GESTIÓN JURÍDICA **Nombre:** DIANA PAOLA MALAGÓN NAVARRO Cargo o No. de Contrato: UAESP-38-2025

Firma: 


Componente: GESTIÓN SOCIAL **Nombre:** CARLOS GILBERT CABRERA OVALLE Cargo o No. de Contrato: Profesional

especializado **Firma:** 

Componente: GESTIÓN SOCIAL **Nombre:** JULIAN FERNANDO MANJARRES CORREDOR Cargo o No. de Contrato: UAESP-11-2025

Firma: JULIAN MANJARRES

Componente: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **Nombre:** ZULAY NATALIA BECERRA MARTINEZ Cargo o No. de

Contrato: UAESP-247-2025 **Firma:** 


Componente: AMBIENTAL / SANITARIO **Nombre:** ANA LORENA ORTIZ MEJÍA Cargo o No. de Contrato: UAESP-09-2026

Firma: 

Componente: SISTEMAS **Nombre:** PEDRO JULIÁN GONZALEZ RAMIREZ Cargo o No. de Contrato: UAESP-35-2026

Firma: CONTRATO OPS FINALIZADO EL 15/02/2026

Componente: ATENCIÓN A PQRS **Nombre:** DIANA LORENA BERNAL PARRA Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario

Firma: 

INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO FUNERARIO

Componente: MEDIDA CAUTELAR JEP **Nombre:** KAREN YISSEL AMAYA RINCON Cargo o No. de Contrato: UAESP-322-2026

Firma: Karen Amaya

Componente: RENOBIO - ARTICULACIÓN CON EL MINISTERIO DE CULTURA, LAS ARTES Y LOS SABERES **Nombre:** DANIELA VERGARA

MORENO Cargo o No. de Contrato: UAESP-190-2026 **Firma:** [Signature]

Componente: PROCESOS DE SELECCIÓN **Nombre:** DARLY ALEJANDRA CALDERON MORENO Cargo o No. de Contrato: UAESP-192-2026

Firma: [Signature]

Consolida:

Nombre: XIMENA LOZANO GÓMEZ Cargo o No. de Contrato: Profesional Especializado **Firma:** Ximena Lozano G

APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR

Fecha de aprobación: 09/03/2026 **Nombre** DIEGO ALEJANDRO OSSA URREA **Firma** [Signature]