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DATOS DEL INFORME

	Servicio :
              Disposición Final                       Hospitalarios                 x     Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # 4

	Período de análisis: Febrero de 2019


	2. DESARROLLO DEL INFORME


	A) Componente de Recolección: 

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 28 de febrero de 2019, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión, informes mensuales presentados    por el prestador Bogotá Limpia S.A. E.S.P., así como el informe de la Interventoría Proyección Capital.

A continuación, se describen las actividades realizadas durante el mes de febrero de 2019, correspondientes a recolección, barrido, limpieza, lavado de áreas públicas, corte de césped y poda de árboles, según lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución 26 de 2018:

Durante el mes de febrero de 2019, se reportan las toneladas recolectadas y transportadas por localidad y servicio, se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Engativá con 18.053 toneladas, equivalentes al 77,37% de las toneladas totales de todo el ASE 4. Lo anterior teniendo en cuenta que la Localidad de Engativá cuenta con un mayor número de habitantes que la Localidad de Barrios Unidos.  
Así mismo, es posible evidenciar una mayor cantidad de residuos en los servicios de recolección domiciliaria y residuos clandestinos en la localidad de Engativá frente a la localidad de Barrios Unidos.  

Lo anterior teniendo en cuenta la dinámica de cada una de estas localidades y sus características del uso del suelo, puesto que la Localidad de Engativá cuenta con 332 barrios y 9 UPZ: una de tipo predominantemente industrial, otra predominantemente dotacional, una más residencial de urbanización incompleta, una con centralidad urbana y las cinco restantes de tipo residencial consolidado, mientras que Barrios Unidos tiene 98 barrios y cuatro UPZ, de las cuales dos son de tipo residencial consolidado, una es de tipo residencial cualificado y una de tipo predominantemente dotacional.
El servicio de recolección en la ASE 4 es operado por el Concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, para el mes de febrero de 2019 se contó con la siguiente información general del servicio: 
· Según la información aportada por la interventoría - Proyección Capital, en sus informes mensuales, el ASE 4 cuenta con: 

· 299 microrrutas de recolección 

· 504 microrrutas de barrido manual y limpieza

· 9 microrrutas de barrido mecánico
Tablas No 1: Reporte de toneladas recolectadas por componente del servicio para el mes de febrero de 2019

Componente

febrero 2019

Barrido de calles 

528
Corte de césped 

192
Grandes generadores

825
Poda de árboles

97
Recolección domiciliaria

18.624
Residuos Clandestinos Indisciplinados

3.066
Total

23.332
                                                                    Fuente: Fuente: Inter DJ – febrero de 2019 
Reporte de toneladas recolectadas y transportadas por localidad 

En la siguiente tabla se reportan las toneladas recolectadas y transportadas por localidad y servicio, durante el mes de febrero de 2019. Se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Engativá con 18.053 toneladas, equivalentes al  77,37% de las toneladas totales de todo el ASE 4. Lo anterior teniendo en cuenta que la Localidad de Engativá cuenta con un mayor número de habitantes que la Localidad de Barrios Unidos.  

Así mismo, es posible evidenciar una mayor cantidad de residuos en los servicios de recolección domiciliaria y residuos clandestinos en la localidad de Engativá frente a la localidad de Barrios Unidos.  

Lo anterior teniendo en cuenta la dinámica de cada una de estas localidades y sus caracteristicas del uso del suelo, puesto que la Localidad de Engativá cuenta con 332 barrios y 9 UPZ: una de tipo predominantemente industrial, otra predominantemente dotacional, una más residencial de urbanización incompleta, una con centralidad urbana y las cinco restantes de tipo residencial consolidado, mientras que Barrios Unidos tiene 98 barrios y cuatro UPZ, de las cuales dos son de tipo residencial consolidado, una es de tipo residencial cualificado y una de tipo predominantemente dotacional. 
Tabla 1. 1 - Producción de residuos sólidos urbanos por localidades

Servicio 

Barrios Unidos

%

Engativá 

%

Total 

%

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

Barrios de Calles 

219
4,2
309
1,7
528
2,3
Corte de Césped 

40
0,7
152
0,8
192
0,8
Grandes Generadores 

222
4,2
604
3,3
825
3,5
Poda de Árboles

19
0,4
78
0,4
97
0,4
Recolección Domiciliaria 

4.029
76,3
14.596
80,9
18.624
79,8
Sub Total Residuos Sólidos Urbanos 

4.528
85,8
15.739
87,2
20.266
86,9
Residuos Clandestinos Indisciplinados 

752
14,2
2.314
12,8
3.066
13,1
Total general

5.279
100,0
18.053
100,0
23.332
100,0
                            Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – febrero de 2019

A. 1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL
VERIFICACIÓN SIGAB Durante el mes de febrero de 2019 esta Interventoría realizó la verificación de la información reportada por el Concesionario en el SIGAB, específicamente en el Módulo de Consultas SIGAB/servicios de Información/Rutas versus el Plan Operativo remitido por el Concesionario con sus correspondientes actualizaciones. La información detallada se relacionará en los numerales de los diferentes componentes dentro del desarrollo del presente informe.
Partiendo de la información consignada en el Plan Operativo Inicial, la interventoría procedió a realizar la programación de actividades de seguimiento y verificación en campo por componente y jornada del servicio, conforme al Reglamento Técnico Operativo, para el componente de recolección y transporte de residuos la interventoría realizó análisis de las cifras del mes febrero de 2019.

La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, pertenecientes a la ASE 4, bajo las frecuencias mínimas y los horarios, de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo.
VERIFICACIONES DE CAMPO INTERVENTORÍA. Programación Mensual de Interventoría Para el mes de febrero de 2019, se ejecutaron 227 verificaciones relacionadas con la actividad de recolección y transporte, como se detalla a continuación:
Tabla 1.1.2 - Cantidad de verificación ASE 4 (febrero 2019) – recolección y transporte 
LOCALIDAD
CANTIDAD DE VERIFICACIONES
CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS
TOTAL, DE HALLAZGOS
CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO
Engativá
163
36
52
36
Barrios Unidos
64
12
14
4
TOTAL
227
48
66
40
Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 12 – 2019
De la anterior tabla se observa que se presentaron 227 verificaciones en todas las áreas en que la Interventoría realiza seguimiento (Seguridad y salud en el trabajo, Técnico Operativa y Mantenimiento); sin embargo, 48 verificaciones presentaron 66 hallazgos, y 40 corresponden al área técnico-operativa. 
Para el mes de febrero de 2019, se presentan 40 hallazgos los cuales fueron gestionados por el Concesionario Bogotá Limpia. E.S.P.

La actividad de recolección y transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, pertenecientes a la ASE 4, bajo las frecuencias mínimas y los horarios, de acuerdo con las reglas establecidas en el Reglamento Técnico Operativo. La actividad de recolección y transporte de residuos durante el periodo de transición que será de seis (6) meses, se presta de acuerdo con las macrorrutas y microrrutas establecidas por el concesionario BOGOTA LIMPIA S.A E.S. P en el plan operativo para el inicio del esquema.

La interventoría realizó la verificación del mapa entregado por el concesionario donde se indica la ubicación geográfica del ASE, la frecuencia y el horario de cada microrruta. De esta manera por medio de la verificación en campo se realiza el cumplimiento del reglamento técnico operativo RTO, respecto con la cobertura, frecuencias, horarios microrruta, microrruta, del plan operativo presentado concesionario Bogotá Limpia S.A E.S. P.
Las coberturas de la prestación de esta actividad del servicio público de aseo cubren el cien por ciento (100%) en cada área atendida, para los usuarios actuales. En este caso se realiza al 100% (50% día 50% Noche).

La interventoría ha verificado que la frecuencia mínima de recolección de residuos sólidos en la ASE 4 ha sido de tres (3) veces por semana para los sectores residenciales.   El horario de la actividad de recolección se realiza en el turno de 6:00am a 3:pm diurno y de 18:00 a 3:00am nocturno.  
Una vez se termine el plan de transición, se parametrizará la información para que esté disponible en el SIGAB.   
Es necesario que el concesionario presente los planos de microrrutas detalladas con el punto de inicio, punto final y el trayecto (flecheo), el horario (hora de inicio y de finalización) de la microrruta, y código de la microrruta, como lo establece el numeral 2.6 del Reglamento Técnico Operativo. 

Se puede concluir que el concesionario Bogotá Limpia S.A E.S. P ha realizado la cobertura de recolección y transporte en el 100% de acuerdo con lo presentado en el plan operativo, y con los criterios establecidos en el reglamento Técnico operativo.
            

	A continuación, se describen los kilómetros barridos en el mes de febrero de 2019, los cuales corresponden al barrido y limpieza de todas las vías vehiculares y peatonales pavimentadas, ciclorrutas, puentes peatonales y vehiculares, glorietas, rotondas, orejas, senderos peatonales y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, bajos o interiores de puentes, alamedas , parques públicos en sus diferentes modalidades , plazas, plazoletas y zonas duras pavimentadas de los parques públicos de cada una de las áreas de prestación del servicio, armonizadas con el PGIRS. 

Teniendo en cuenta los kilómetros de barrido establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP en el ajuste realizado a los datos de línea base contenidos en el Documento Técnico de Soporte – DTS del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, adoptado mediante el Decreto No. 652 de 2019, los cuales, para este caso corresponden a las localidades de Barrios Unidos y Engativá, Bogotá Limpia S.A.S E.S.P. en el mes de febrero de 2019, realizó el barrido de 52.443,81 kilómetros, como sumatoria de las dos localidades, entre barrido manual y barrido mecánico. 
La actividad de barrido y limpieza aplica a las vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo-rutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas, parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras; conforme a lo establecido en el PGIRS. En este numeral se hace una distinción del barrido manual y mecánico.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL
El Concesionario presenta 471 Microrrutas de barrido manual ejecutadas para el mes de febrero de 2019, contra 468 Microrrutas de barrido manual reportadas en la última actualización realizada al Plan Operativo, de esta manera la Interventoría solicitará al Concesionario las aclaraciones al respecto, dado que para este periodo presenta tres (3) Microrrutas de más a lo que planteó en su plan operativo. Adicional a lo anterior, en la siguiente tabla se presenta la información de los kilómetros barridos por el Concesionario reportados en su informe para el mes de febrero de 2019.
BARRIDO MANUAL: Para el mes de febrero de 2019, se ejecutaron 254 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido manual, como se detalla a continuación:
Tabla 2 Cantidad de verificaciónes barrido manual - ASE 4 (febrero 2019)
LOCALIDAD

CANTIDAD DE VERIFICACIONES

CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS

TOTAL, DE HALLAZGOS

CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO

Engativá

165
34
48
45
Barrios Unidos

89
24
61
53
TOTAL

254
58
109
98
Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 12 – 2019
De la anterior tabla se observa que se presentaron 254 verificaciones en todas las áreas en que la Interventoría realiza seguimiento (Seguridad y salud en el trabajo, Técnico Operativa y Mantenimiento), sin embargo, 58 verificaciones presentaron 109 hallazgos de todas las áreas, de los cuales 98 correspondieron al área técnico-operativa.
Se presentaron hallazgos relacionados con el cumplimiento del área limpia, se destaca que el Concesionario gestionó dichos reportes a través de la matriz interactiva. El Concesionario debe implementar estrategias para mejorar la prestación del servicio. El Concesionario presentó 32 hallazgos en cuanto al área limpia determinados como el hallazgo con mayor incidencia. Los cuales fueron debidamente gestionados y reportados en la matriz interactiva por parte del Concesionario.

BARRIDO MECÁNICO:

Para el mes de febrero de 2019, se ejecutaron 18 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido mecánico como se detalla a continuación:
Tabla 3 Cantidad de verificaciónes barrido mecánico - ASE 4 (febrero 2019)

LOCALIDAD

CANTIDAD DE VERIFICACIONES

CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS

TOTAL, DE HALLAZGOS

CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO

Engativá

11
1
1
1
Barrios Unidos

7
1
1
1
TOTAL

18
2
2
2
Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 12 – 2019
Acorde a lo anterior, se presentaron dieciocho (18) verificaciones en todas las áreas en que la Interventoría realiza seguimiento (Seguridad y salud en el trabajo, Técnico Operativa y Mantenimiento), sin embargo, dos (2) verificaciones presentaron dos (2) hallazgos de todas las áreas, de los cuales (2) correspondieron al área técnico-operativa.


	Teniendo en cuenta el nuevo esquema operativo, de acuerdo al PGIRS, a continuación, se describen las actividades realizadas en la zona que hacen parte del componente de lavado y limpieza, las cuales incluyen: 
-Lavado de puentes peatonales. 

-Lavado de puentes vehiculares con paso peatonal.

LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS: 
La actividad de lavado de áreas públicas se aplica según lo definido en el numeral 4.3 del Anexo 3 del Reglamento Técnico Operativo “lavado de áreas públicas”, en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, pertenecientes a la ASE 4, bajo las frecuencias mínimas y los horarios determinados. De acuerdo con el PGIRS del año 2016, las áreas públicas objeto de lavado por parte del Concesionario se describen en la siguiente tabla:
Tabla No. 4 – relación avado de áreas públicas

TIPO DE ÁREA

ÁREA PGIRS (M2)

FRECUENCIA DE LAVADO POR PGIRS

PPC Peatonal sobre Agua

1.497,76
2 (1 vez por semestre)
PPE Peatonal sobre Vía
12.722,42
2 (1 vez por semestre)
Plazoletas
93.300,85
1 (Anual)
Total
107.521,03
N/A
Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 12 – 2019
Con relación al componente de lavado de áreas públicas se enviará un informe adicional, en el que se desglosan las actividades realizadas, de acuerdo a lo establecido en la Adición No. 2 al contrato de concesión No. 286 de 2018, suscrita a partir del 21 de agosto de 2018, en el que se incluyó en el contrato de concesión el lavado en áreas públicas en la ASE No. 4, hasta en 107.521,03 m2, con las frecuencias y en los sectores que sean definidos por la UAESP acorde con las necesidades del servicio y solicitadas previamente.   

	Relación de las áreas verdes intervenidas en el mes (metro2 y ubicación) 

Para el mes de febrero de 2019, Bogotá Limpia SAS - ESP realizó el corte de césped en 880 zonas verdes que representan una atención de 6.224.778,55 metros cuadrados en las dos localidades Engativá y Barrios Unidos a cargo de la empresa Bogotá Limpia S.A.S. - E.S.P. En el Anexo 4 Carpeta 3 componente de limpieza urbana asociados al CLUS, se presenta el Archivo Consolidado del servicio corte de césped para el mes de febrero de 2019. 
Dentro del total intervenido, el 76,72% correspondió a la localidad de Engativá, mientras que el 23,28% fue atendido en la localidad de Barrios Unidos.  
Para el mes de febrero de 2019, se programaron de manera inicial 6.248.249 metros cuadrados, los cuales fueron reportados en el informe del mes de enero de 2019. Con la atención de 6.224.778,55 m2 se logra una atención del 99,62% del total programado. Se dejan de atender los códigos 12PQ0064, 12PQ0066 y 12ZA0006 de la localidad de Barrios Unidos, los cuales se encuentran en obra. En la localidad de Engativá no se atiende el código 10RC0017 del humedal Santa María del Lago, dado que SDA no autoriza su intervención
Tabla 5 - Resumen de atención por localidad

Localidad 

No. De zona verde atendida 

Área atendida M2

% de participación por localidad 

Barrios Unidos 

210,00
        1.451.919,30
23,32%
Engativá

670,00
    4.772.859,25
76,68%
Total 

880,00
  6.224.778,55
100,00%

Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – febrero de 2019

La disposición de residuos sólidos que la empresa prestadora de aseo Bogotá Limpia S.A. E.S.P., reportó en el Relleno Sanitario Doña Juana referente a la recolección de corte de césped se presenta a continuación:

Tabla 5.1 - Residuos generados

Tipo de Recolección

Toneladas

Residuos corte de césped

295
Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – febrero de 2019

Las zonas verdes atendidas con el servicio de corte de césped se clasifican acorde con una tipología especial; en la siguiente tabla se presenta la atención proporcionada a la ASE 4 por tipo de zona verde.
Tabla 5.1.2. -Análisis por tipo de zona verde atendida

TIPO ZONA VERDE 

No. PUNTOS ATENDIDOS 

% DE PARTICIPACIÓN

ÁREA M2

% PART. DEL ÁREA 

ANDEN

17
1,93%
884.818,00
14,16%
ANDEN PÚBLICO 

99
11,22%
835.022,08
13,37%
GLORIETA

5
0,57%
13.204,00
0,21%
OREJA

22
2,49%
149.224,96
2,39%
PARQUE

594
67,35%
        2.986.681,75
47,84%
RONDA CANAL/RÍO 

17
1,93%
461.609,00
7,71%
SEPARADOR VIAL 

88
10,54%
  575.439,76
9,21%
VIA PEATONAL 

2
0,23%
3.715,00
0,06%
ZONA AMBIENTAL 

39
4,42%
    315.064,00
5,05
TOTA

882
100,00%
6.224.778,55
100,00%

Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – febrero de 2019

Cronograma mensual corte de césped:
Durante este periodo, Bogotá Limpia S.A. E.S.P., reportó un total de 6.224.778,55 m² en el área de intervención. Así las cosas, el consorcio Proyección Capital estableció el cronograma de verificación por cada una de las localidades.

Es importante mencionar, que este cronograma corresponde a una programación anticipada la cual es susceptible de sufrir modificaciones en virtud a eventos climáticos, operativos especiales y en general sucesos no contemplados dentro de la operación normal. 
En virtud de lo anterior, Bogotá Limpia envía vía correo electrónico de manera semanal la programación estimada, con base en los avances obtenidos en la semana inmediatamente anterior. 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL – CORTE DE CÉSPED:
Para el mes de febrero 2019, el concesionario BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. remitió a la Interventoría una programación mensual con la proyección de zonas verdes a intervenir, 867 códigos que corresponden a 5.358.090,9 m2 en las 2 localidades. Se proyectó la intervención de 656 zonas verdes en la localidad de Engativá siendo esta la de mayor cantidad de zona verde por localidad para este mes dentro de la ASE 4, en la localidad de Barrios Unidos se programó la intervención de 211 zona verdes. La interventoría realizó visitas de seguimiento y verificación de la programación y las reprogramaciones enviadas durante todo el mes.
El informe número 12 remitido por el Concesionario Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. fue radicado en las oficinas de la Interventoría mediante radicado N° 057-19-CLI-BL-RLG del día 12 de febrero de 2019, haciendo entrega de 1 cd y 49 folios. Encontrando en su informe general en el numeral 3.1.1.5. La información de las actividades de Corte de Césped. Donde reportó un área intervenida de 6.246.711,55 m 2 , para las dos localidades. Con relación a las actividades, en la siguiente tabla se presenta la cantidad de áreas atendidas por el Concesionario y reportadas en el informe mensual:
Tabla 5.1.2.3 cantidad de áreas atendidas por el Concesionario y reportadas en el informe mensual
LOCALIDAD
CANTIDAD DE ÁREAS VERDES PROGRAMADAS POR EL CONCESIONARIO
ÁREAS VERDES ATENDIDAS POR EL CONCESIONARIO
Mt2 REFERENCIA PGIRS
Mt2 ATENDIDOS
% DE ATENCION PGIR
Barrios Unidos
212
212
2.029.109
1.453.995,30
71,7%
Engativá
658
671
7.153.653
4.792.716,25
67,0%
TOTAL
870
883
9.182.762
6.246.711,55
68,0%
Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 12 – 2019
De acuerdo con la información anterior, el Concesionario cumplió con su programación de corte de césped en un 100%, pero con respecto al PGIRS 2016, ejecutó un 68.0% para el mes de enero de 2019 ya que de los 9.182.762 m2 programados se ejecutaron 6.226.256,55 m2. De acuerdo con el PGIRS 2016, numeral 2.1 Parámetros, tabla 6 Corte de césped y poda de árboles, donde discrimina por localidad el catastro de áreas públicas urbanas objeto de corte de césped, se tiene para ASE 4, 9.182.762 metros cuadrados con una diferencia de INFORME No.12 53 2.956.505,45 metros cuadrados es decir que la ejecución de Bogotá limpia con respecto al área asignada por el PGIR fue del 67.80%.
Con base en lo anterior, el Concesionario cumple con la obligación, la información suministrada corresponde y es clara en cuanto a zonas verdes atendidas y metros intervenidos, comparada con la programación proyectada.
VERIFICACIONES EN CAMPO DE INTERVENTORÍA – CORTE DE CÉSPED:
Con base en la programación remitida por el Concesionario para el mes de febrero de 2019, la Interventoría define los sitios a visitar con el fin de hacer la verificación y el control de la actividad de corte de césped para el presente mes, las verificaciones quedaron distribuidas de la siguiente manera:
Tabla 5.1.2.3.4 -  Cantidad de verificaciónes Corte de césped - ASE 4 (febrero 2019)
LOCALIDAD
CANTIDAD DE VERIFICACIONES
CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS
TOTAL, DE HALLAZGOS
CANTIDAD DE HALLAZGOSFORESTAL
Engativá
240
67
83
82
Barrios Unidos
130
19
24
23
Total
370
86
107
105
Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 12 – 2019
Esta Interventoría realizó 370 verificaciones, de las cuales 86 tuvieron hallazgo y se identificaron en total 105 oportunidades de mejora.

	PODA DE ÁRBOLES: 
Para el mes de febrero de 2019, Bogotá Limpia SAS- ESP realizó la poda de 1406 árboles, correspondientes a 12 solicitudes incluidas en las bases de datos de UAESP enviadas vía correo electrónico a nuestra empresa las cuales son en esencia conceptos técnicos emitidos por la Secretaría Distrital de Ambiente. En la siguiente tabla resumen, se presenta la participación de cada localidad en el total intervenido.

Tabla 6 - Participación por localidad y categoría febrero de 2019
ANALISIS DE PARTICIPACIÓN POR LOCALIDAD Y CATEGORÍA DE ALTURA -ASE 4

 

CATEGORIA 1 

CATEGORIA 2

CATEGORIA 3

CATEGORIA 4 

 

 

Localidad 

(> 2 A 5 M) 

(>5 A 15 M)

(>15 A 20 M)

(> 20 M)

TOTAL

% PARTICI/LOC

Barrios Unidos 

90
153
1
0
244
17,35%
Engativá

364
590
129
79
1162
82,65%
Total 

454
743
130
79
1406
100,00%

% PARTC/CAT

16.13%
69,68%
9,93%
4,26%
 100,00%

Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – febrero de 2019 

Es importante señalar, que UAESP ha continuado enviando la Base de Datos de Poda en la cual registran las solicitudes de la comunidad y los conceptos emitidos desde la propia SDA anteriores a la fecha de aprobación del Plan de Podas presentado por Bogotá Limpia SAS- ESP. Frente a esta situación, la propia UAESP ha señalado que deben seguirse atendiendo las solicitudes allí registradas de forma paralela con la ejecución del Plan de Podas. 

Para el mes de febrero, se atendieron doce (12) solicitudes registradas en la Base de Datos de UAESP y se inició con la atención de los barrios El Dorado en Engativá y Andes en Barrios Unidos, tal y como se presentó el Plan. 

Analizada la atención global de la ASE 4, el 82,65% de los árboles fueron atendidos en la localidad de Engativá (1.162 individuos arbóreos), mientras que el 17,35% fueron atendidos en la localidad de Barrios Unidos (244 árboles). 

En lo referente a las categorías de altura, del total atendido, el 52,84% (743 árboles) correspondió a árboles categoría 2 (altura >5 y hasta 15 metros) y el 32,29% (454 árboles) a categoría 1 (altura >2 y hasta 5 metros). 

Tabla No. 6.1. - Resumen de árboles intervenidos para febrero de 2019

RESUMEN MENSUAL

MES

CANTIDAD DE INDIVIDUOS

Febrero  
1406
TOTAL

1406
Fuente: Datos tomados de los informes de seguimiento Interventoría – Proyección Capital, febrero de 2019
A continuación, se presenta la cantidad de residuos vegetales generados en la actividad de poda de árboles:

Tabla No. 6.1.2  – cantidad de residuos poda de árboles para febrero de 2019
Tipo de Recolección

Toneladas

Residuos poda de árboles

19
                                        Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – febrero de 2019 

Del total de eventos SIRE remitidos por la UAESP al concesionario no se atendió ninguno, toda vez que Bogotá Limpia S.A. E.S.P., manifiesta que la atención de recolección de árboles caídos por emergencia no está dentro de sus competencias.



	Durante este periodo las actividades realizadas por el Equipo de Gestión Social de la UAESP, enfatizan en las Sensibilizaciones, Campañas y Jornadas Informativas a residentes y comerciantes sobre el tema del adecuado manejo de los residuos sólidos, la separación en la fuente, disposición de escombros (Línea 110), acciones claras para evitar sanciones por parte del código de Policía, acompañamiento a los concesionarios de las localidades informando las frecuencias, horarios y servicios del operador, en las siguientes zonas: de  BochicaI, Minuto de Dios, la Granja, las Ferias de la localidad de Engativá y San Fernando, 12 de Octubre, Siete de Agosto de la localidad de Barrios Unidos. 

De igual forma, las jornadas informativas sobre el uso adecuado de los contenedores se desarrollaron en los sectores de Villas de Granada, Ciudadela Colsubsidio, Bolivia, Quiriguá, Bochica, la española de la localidad de Engativá para recibir inquietudes y solicitudes por parte de la comunidad en las problemáticas referentes al esquema de Aseo.

	Para el mes de febrero de 2019, no se generó SAC de los hallazgos identificado
SAC No. 

LOCALIDAD 

CONCEPTO 

FECHA

ESTADO 

Fuente: INTERVENTORÍA informe enero 2019.


(Utilice las filas que requiera)
* Describa aquí todas las actividades de supervisión y control planificadas, teniendo en cuenta los informes de Interventorías, Convenios, Operadores o prestadores del servicio e informes de visitas administrativas y de campo, Estados financieros e Indicadores. 
	a. APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)

	Fecha de aprobación:  ___/___/___ Nombre _________________________________________    Firma ___________________________


Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:
Nombre: Raúl Mesa Mesa   Cargo o No. de Contrato: Profesional- Grado 12  - Firma: _____________________
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