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INTRODUCCIÓN 
 

El Decreto 345 de 2020 adoptó la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos - PGIRS- del Distrito Capital, como el instrumento de planeación que contiene 

los objetivos, metas, programas, proyectos, actividades, y recursos para el manejo de 

los residuos sólidos que incorpora una nueva visión de ciudad focalizada en transitar 

hacia un nuevo modelo de economía circular1  propósito que se trabajarán desde las 

siguientes tres líneas estratégicas: 

- Aumento de los niveles de separación en la fuente, a través de un programa de cultura 

ciudadana, transversal a la cadena de valor de la gestión integral de residuos sólidos 

(GIRS). 

- Adaptación de las distintas etapas de la cadena de valor de la GIRS, al enfoque de 

economía circular, incluyendo los diferentes componentes de la operación y prestación 

del servicio de aseo, lo cual implica el fortalecimiento de las organizaciones de los 

recicladores de oficio, continuando con la implementación de las acciones afirmativas 

ordenadas en favor de su protección. 

- Diseño e implementación, de manera gradual, de alternativas tecnológicas, distintas al 

relleno sanitario, para el aprovechamiento y tratamiento de los residuos sólidos, en este 

último caso con un programa especial para el tratamiento de residuos orgánicos. 

Posteriormente a través del Decreto 342 de 2023, se realizó la actualización de los 

parámetros de la línea base y se realizaron modificaciones sobre algunas actividades del 

programa de Disposición Final.  

Respecto del seguimiento del PGIRS, el Decreto 345 de 2020 establece que esta labor 

debe ser coordinada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, 

articulando las diferentes acciones para tal fin el cual se concreta a través de la 

consolidación de un informe anual de seguimiento y evaluación de la implementación y 

ejecución del PGIRS, alimentado con los reportes que los responsables de los programas 

y proyectos deben presentar la UAESP(...) Así las cosas, este documento presenta el 

informe final de seguimiento a los proyectos y programas desarrollados durante la 

vigencia 2024.  

Cabe señalar que el modelo de seguimiento está estructurado con base a lo indicado en 

la Resolución 754 de 2014 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por la cual se adopta la metodología para la 

formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los 

Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos.   

 

 
1Economía Circular: modelo que busca que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía 

durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos.  Conpes nacional 3934.  
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1. PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 

DE ASEO. 
 

Este programa busca articular a las instituciones a nivel distrital, regional y nacional en 

la gestión integral de residuos sólidos, mediante diferentes estrategias como mesas de 

trabajo y desarrollos informáticos con los cuales se busca vincular, articular y armonizar 

acciones que sean en beneficio de la gestión integral de los residuos sólidos del Distrito 

Capital.  

Estas estrategias están enfocadas en favorecer la gestión de información para la 

producción de datos y conocimiento para la prestación del servicio público de aseo; así 

como también, en generar la articulación interinstitucional para la aplicación efectiva de 

sanciones contenidas en la ley en el marco de la gestión integral de residuos sólidos.  

Los desafíos principales de este programa son contrarrestar la falta de comunicación y 

crear sinergia entre entidades competentes en la gestión integral de residuos sólidos, la 

falta de proyección y voluntad interinstitucional para así propiciar canales de 

comunicación oportunos y estables que permitan el cumplimento de estos proyectos de 

articulación. 

Este programa cuenta con cuatro proyectos: 

Proyecto 1. Institucionalidad comprometida en la aplicación efectiva de sanciones 

aplicada a la gestión de residuos sólidos.  

Este proyecto tiene como finalidad hacer cumplir los deberes normativos en cabeza de 

los usuarios y generadores de residuos sólidos ordinarios y especiales en el marco de la 

gestión integral de residuos sólidos. Su propósito es generar hábitos adecuados en el 

manejo de residuos por parte de los usuarios del servicio.  

Avance actividades año 4: 

• Adelantar mesas de trabajo con las entidades competentes para la imposición de 

medidas sancionatorias por manejo inadecuado de residuos. 

La UAESP, a través de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza,  indica que las 

mesas de trabajo que se adelantaron para el cumplimiento de esta actividad se 

encuentran enmarcadas en el desarrollo de las reuniones con el Grupo Coordinador 

establecido mediante Decreto 302 de 2024 para la actualización del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, con quienes se abordó el tema de las medidas 

sancionatorias desde el Programa de Lavado de Áreas Públicas en el árbol de problemas 

y el árbol de objetivos y como resultado del análisis el Grupo Coordinador aprobó el 

desarrollo de la actividad de "Realizar la supervisión de la actividad de Lavado y articular 

acciones interinstitucionales para la aplicación de medidas sancionatorias por uso 

inadecuado del espacio público y ejecutar medidas de erradicación de puntos sanitarios 

en espacios urbanos" y desde el Programa de Cultura Ciudadana a través de la actividad 
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de "Desarrollar mecanismos de inspección, vigilancia y control", mediante la 

implementación de mesas de trabajo con el fin de establecer la ruta, para la toma de 

acciones preventivas y correctivas para definir los mecanismos de inspección, vigilancia 

y control. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/El637i_TIQ5PjnHN

63W6mpMBC65BI5Qpa7FOjPcPhAYNIQ?e=LaBZaO 

 

• Realizar informe de la gestión en materia de sanciones a las infracciones en el 

manejo de residuos. 

La Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza de la UAESP, realizó el informe de la 

gestión en materia de sanciones a las infracciones en el manejo de residuos del periodo 

comprendido entre los meses del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, de acuerdo 

con la información aportada por la Secretaria de Seguridad Convivencia y Justicia, 

encargados de recolectar la información enviada por cada una de las estaciones de 

policía de las diferentes localidades, compilada a través de la Oficina de Análisis de 

Información y Estudios Estratégicos, a partir de cálculos propios de dicha Entidad con la 

información de datos consultada el 11 de febrero de 2025. Período de información entre 

el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2024. Sujetos a variación por nuevos 

comparendos que ingresan al sistema RNMC con posterioridad a la fecha de suministro. 

Fuente: Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC).  

En este documento se presenta información relacionada con el número de sanciones 

aplicadas por vigencia a partir de 2017 a 2024; por localidad y los comportamientos en 

contravía del artículo 111 de Código Nacional de Policía y Convivencia en Bogotá. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EucynooXHnJKtw

WdnKqaEUoB50tTqgMj2O-PMaVa688LxA?e=Rf48uo 

 

Proyecto 2. Articulación interinstitucional para la generación de información y 

equilibrio financiero.  

Este proyecto tiene como finalidad contar con la información relevante y de calidad para 

la prestación del servicio público de aseo y gestión integral de residuos y garantizar los 

recursos para otorgar los subsidios. Su propósito es la tarifa del servicio público de aseo 

que se ajusta a las realidades y necesidades de la Ciudad.  

Avance actividades año 4.  
 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/El637i_TIQ5PjnHN63W6mpMBC65BI5Qpa7FOjPcPhAYNIQ?e=LaBZaO
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/El637i_TIQ5PjnHN63W6mpMBC65BI5Qpa7FOjPcPhAYNIQ?e=LaBZaO
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/El637i_TIQ5PjnHN63W6mpMBC65BI5Qpa7FOjPcPhAYNIQ?e=LaBZaO
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EucynooXHnJKtwWdnKqaEUoB50tTqgMj2O-PMaVa688LxA?e=Rf48uo
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EucynooXHnJKtwWdnKqaEUoB50tTqgMj2O-PMaVa688LxA?e=Rf48uo
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EucynooXHnJKtwWdnKqaEUoB50tTqgMj2O-PMaVa688LxA?e=Rf48uo
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• Presentar (cuando sea necesario) ante el Concejo la propuesta de proyecto de 

Acuerdo donde se establezcan los porcentajes de subsidios y contribuciones. 

La Secretaría Distrital del Hábitat, indicó que se expidió el Acuerdo Distrital 830 de 2021 

“por el cual se establecen los factores de subsidio y los factores de aporte solidario para 

los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en Bogotá, 

Distrito Capital, para el periodo 2022- 2026.”, el cual mantiene los porcentajes de 

subsidios y contribuciones.  

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EvSBgk4KyANKlADbUGNdL

IIBrKrF8o4XPupJC9VHBSZRlw?e=CpDzpd 

 

• Contar con un Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso - FSRI. 

Desde la Secretaría Distrital del Hábitat, se informa que a corte del 30 de diciembre de 
2024, se revisaron, validaron y trasladaron para pago un total de cincuenta y dos (52) 
cuentas del FSRI presentadas por los concesionarios del servicio público de aseo que 
corresponden a la facturación del periodo comprendido entre noviembre 2023 a 
diciembre de 2024, es decir que la SDHT verificó y validó la correcta aplicación de los 
factores de subsidios y contribuciones establecidas mediante el Acuerdo Distrital 830 de 
2021 “Por el cual se establecen los factores de subsidio y los factores de aporte solidario 
para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en Bogotá, 
Distrito Capital, para el periodo 2022- 2026. 
 
Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EtBILu4osIFNu-

_uz3V3IboBTO3MzjjGKgMP79slbdob9w?e=tcqrk5 

 

• Adelantar mesas de trabajo con las entidades distritales que producen 

información aplicable a la prestación del servicio público de aseo.  

Desde la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza de la UAESP, se indica que las 

mesas de trabajo que se adelantaron para el cumplimiento de esta actividad se 

encuentran enmarcadas en el desarrollo de las reuniones con el Grupo Coordinador 

establecido mediante Decreto 302 de 2024 para la actualización del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, con quienes se abordó lo relacionado con la 

prestación del servicio público de aseo contemplando la reglamentación y regulación 

que le aplica a la fecha. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EvSBgk4KyANKlADbUGNdLIIBrKrF8o4XPupJC9VHBSZRlw?e=CpDzpd
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EvSBgk4KyANKlADbUGNdLIIBrKrF8o4XPupJC9VHBSZRlw?e=CpDzpd
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EvSBgk4KyANKlADbUGNdLIIBrKrF8o4XPupJC9VHBSZRlw?e=CpDzpd
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EtBILu4osIFNu-_uz3V3IboBTO3MzjjGKgMP79slbdob9w?e=tcqrk5
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EtBILu4osIFNu-_uz3V3IboBTO3MzjjGKgMP79slbdob9w?e=tcqrk5
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EtBILu4osIFNu-_uz3V3IboBTO3MzjjGKgMP79slbdob9w?e=tcqrk5
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EpO839YkC7pMn9_jUHqT5dUBIj3EX5e-3pTpj1sB4LdlDQ?e=xS4omS
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my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EpO839YkC7pMn9_jUHqT

5dUBIj3EX5e-3pTpj1sB4LdlDQ?e=xS4omS 

 

Por su parte, la Subdirección de Aprovechamiento de la UAESP, indicó que se 

adelantaron reuniones con la Secretaría Distrital de Hábitat con el propósito de trazar 

un plan de trabajo frente a la revisión de los 13 proyectos de la convocatoria del 

Incentivo al Aprovechamiento IAT del 2023. Igualmente, se desarrollaron reuniones en 

el mes de abril 2024 con la Secretaría Distrital de Hábitat, Secretaría Distrital de 

Ambiente y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, para revisar la conformación 

del comité del IAT. Posteriormente, en el mes de mayo se participó en reunión virtual 

de asistencia técnica del IAT, organizada por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 

MCV, con el fin de aclarar inquietudes relacionados con la convocatoria IAT 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EpO839YkC7pMn9_jUHqT

5dUBIj3EX5e-3pTpj1sB4LdlDQ?e=xS4omS 

 

• Hacer parte de la agencia de datos del Distrito para generar y obtener 

información relacionada con la gestión de residuos sólidos.  

Para el segundo semestre de la vigencia 2024 no se realizó ninguna actividad 

encaminada por parte de la UAESP con el fin de hacer parte de la agencia de datos del 

Distrito. 

 

Proyecto 3. Gestión de información para la producción de datos y conocimiento para 

la prestación del servicio público de aseo. 

De acuerdo con el Documento Técnico de Soporte, este proyecto tiene como finalidad 

la adecuada aproximación de los parámetros contemplados en la línea base para la 

ejecución de las actividades del servicio de aseo, su propósito es establecer condiciones 

favorables para el seguimiento y control de las actividades del servicio público de aseo 

y la gestión integral de residuos sólidos.  

 

Avance actividades año 4.  

 

• Actualización de la línea base del PGIRS que refleje las dinámicas de la ciudad 

para lograr un adecuado nivel de precisión y exactitud posicional. 

La actualización de los parámetros de la línea base del PGIRS, se realizó en la vigencia 

2023 y se adoptó a través del Decreto 342 de 2023. 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EpO839YkC7pMn9_jUHqT5dUBIj3EX5e-3pTpj1sB4LdlDQ?e=xS4omS
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EpO839YkC7pMn9_jUHqT5dUBIj3EX5e-3pTpj1sB4LdlDQ?e=xS4omS
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EpO839YkC7pMn9_jUHqT5dUBIj3EX5e-3pTpj1sB4LdlDQ?e=xS4omS
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EpO839YkC7pMn9_jUHqT5dUBIj3EX5e-3pTpj1sB4LdlDQ?e=xS4omS
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EpO839YkC7pMn9_jUHqT5dUBIj3EX5e-3pTpj1sB4LdlDQ?e=xS4omS
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Durante la actualización del Plan realizada en el año 2024 se actualizaron los espacios y 

elementos del espacio público objeto de atención de las actividades asociadas al barrido 

y a la limpieza urbana y se presentaron las actualizaciones geográficas.  

Sin embargo, por considerando que la Ciudad ya contaba con una actualización reciente, 

estos datos de espacio público no fueron actualizados en el Decreto de actualización. 

 

• Construcción y actualización de un visor geográfico WEB, que visibilice los 

parámetros de la línea base del PGIRS. 

Desde la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza, indica las rutas de acceso a los 

visores donde se encuentra publicada la información relacionada con los Programas del 

PGIRS.   

• https://uaesp.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=8a3aecaffabd4
0df922dfa61a9d87670  Corresponde al visor geográfico que detalla los elementos 
contenidos en las adiciones de 6do vigentes 

• https://uaesp.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=a22e06b3f55d
4450b0b22da17f24d134 Corresponde al visor geográfico que detalla los elementos 
contenidos en la línea base del Decreto 342 de 2023 

• https://www.uaesp.gov.co/content/geovisor-pgirs Corresponde al visor geográfico 
que detalla los elementos contenidos en la línea base del Decreto 342 de 2023 y los 

que no fueron actualizados y se encuentra vigentes del Decreto 345 de 2020  
 

Proyecto 4. Espacios de construcción conjunta entre el nivel distrital y nacional en 

materia de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

La finalidad de este proyecto es crear sinergia entre las necesidades distritales con la 

normatividad expedida por entidades nacionales en materia de gestión integral de 

residuos sólidos, su propósito es propender por la garantía de los derechos de los 

usuarios del servicio público de aseo en el D.C. 

 

• Adelantar mesas de trabajo con las entidades nacionales que vigilan, 

reglamentan y regulan el servicio público de aseo. 

La Subdirección de Aprovechamiento, indicó que, en el marco de lo dispuesto en el 

Decreto Distrital 302 de 2024 “Por medio del cual se conforma el Grupo Coordinador y 

el Grupo Técnico de Trabajo para la formulación, implementación, evaluación, 

seguimiento, control y actualización del -PGIRS- del Distrito Capital, y se dictan otras 

disposiciones”, la Subdirección de Aprovechamiento participó como parte del grupo 

Coordinador del PGIRS, en conjunto con las demás entidades del sector público y privado 

que participaron en el proceso, derivando en la actualización del Plan de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos mediante Decreto 484 de 2024.  

https://uaesp.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=8a3aecaffabd40df922dfa61a9d87670
https://uaesp.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=8a3aecaffabd40df922dfa61a9d87670
https://uaesp.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=a22e06b3f55d4450b0b22da17f24d134
https://uaesp.maps.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?webmap=a22e06b3f55d4450b0b22da17f24d134
https://www.uaesp.gov.co/content/geovisor-pgirs
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La Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza indica que las mesas de trabajo que 

se adelantaron para el cumplimiento de esta actividad se encuentran enmarcadas en el 

desarrollo de las reuniones con el Grupo Coordinador establecido mediante Decreto 302 

de 2024 para la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS.  

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Er60HekOSr9OouYOxKkGy

24BZUWlHxdPNBEkovfd_kq_Vg?e=acChBH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Er60HekOSr9OouYOxKkGy24BZUWlHxdPNBEkovfd_kq_Vg?e=acChBH
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Er60HekOSr9OouYOxKkGy24BZUWlHxdPNBEkovfd_kq_Vg?e=acChBH
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Er60HekOSr9OouYOxKkGy24BZUWlHxdPNBEkovfd_kq_Vg?e=acChBH
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2. PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA.  
 

Este programa busca evitar la presencia de residuos sólidos en vías y áreas públicas que 

deterioren el paisaje urbano y sean foco de contaminación. Así mismo, pretende 

establecer las condiciones técnicas, económicas, sociales y logísticas para la correcta 

ubicación de contenedores para la presentación de los residuos sólidos a recolectar 

considerando las dinámicas e infraestructura urbana de la ciudad. Igualmente, plantea 

realizar el censo de puntos críticos existentes en el Distrito Capital por localidad, los 

cuales deterioran las áreas públicas, ocasionando, afectación a los sistemas de 

alcantarillado. 

Por otro lado, dentro de los retos se busca definir la viabilidad de inclusión de una 

estación de transferencia en la ciudad, que permita obtener una mayor eficiencia en el 

transporte de residuos sólidos no aprovechables para su gestión integral; así como, la 

creación e implementación de rutas de recolección selectivas de residuos sólidos que 

permitan la adecuada separación y manejo en la fuente de los residuos con potencial 

aprovechable por parte de los recicladores de oficio para el aprovechamiento y 

valorización u otras alternativas de tratamiento, promoviendo en la ciudad un modelo 

de economía circular.  

Finalmente, busca articular los instrumentos que permitan la modernización en la 

instalación y operación de infraestructura y mobiliario para el manejo integral de los 

residuos sólidos, con el fin de mejorar la actividad de recolección, transporte y 

transferencia que se presta en el marco del servicio público de aseo. 

Este programa se desarrolla a través de 5 proyectos cuyos avances se describen a 

continuación. 

Proyecto 1. Mobiliario urbano para la presentación de residuos articulado a las 

dinámicas territoriales.  

La finalidad de este proyecto es mejorar las condiciones de presentación separada de 

residuos sólidos ordinarios en el espacio público coadyuvando al cumplimiento del 

concepto de área limpia. Su propósito es garantizar mejores condiciones sanitarias y 

ambientales en la ciudad; así como, propender por un modelo de economía circular de 

los residuos separados potencialmente aprovechables. 

 

Avance actividades año 4. 

 

• Implementar un sistema de medición de separación en la fuente que permita 

diagnosticar e implementar estrategias para maximizar el aprovechamiento de 

residuos. 
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La Subdirección de Aprovechamiento, indicó que, en el marco del proceso de 

armonización de los programas y proyectos de la entidad con el Plan Distrital de 

Desarrollo, esta actividad no presentó avance, en tanto su ejecución fue objeto de 

revisión en el proceso de actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos PGIRS, 

derivando en la necesidad de desarrollar e implementar un observatorio de la gestión 

de residuos en la ciudad, para generar información confiable, verificable y en tiempo 

real, sobre la actividad de aprovechamiento en el servicio público. 

 

• Realizar monitoreo y seguimiento a los sistemas de contenerización en la 

Ciudad que incluya la especialización de estos sistemas. 

 

La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza, indicó que se realizaron dos (2) 

sensibilizaciones desde el componente social de contenedores en la ASE 2 y ASE 4.  

 

Adicionalmente, se estructuró la encuesta correspondiente que permitiera el monitoreo 

y seguimiento a los sistemas de Contenerización, adelantando ciento cuarenta y un 

(141) las visitas desde el componente técnico para generar el documento anual de 

seguimiento. 

 

Igualmente, se realizaron cinco (05) oficios remitidos a cada uno de los concesionarios 

con el fin de determinar los lineamientos de ajuste al esquema de contenerización. 

 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Emtq_7E9wp9Ho3ixOIqOB

cUBmN4XLHbKQAdPvSGn0h-jJQ?e=riNa7o 

 

Proyecto 2. Censo, monitoreo y seguimiento a los puntos críticos y arrojos 

clandestinos de residuos identificados en la ciudad.  

La finalidad de este proyecto es monitorear los puntos críticos en la ciudad con el fin de 

establecer estrategias para su disminución y erradicación, su propósito es mejorar las 

condiciones sanitarias y ambientales de la ciudad.  

Avance actividades año 4.  

• Presentar el censo de puntos críticos y arrojos clandestinos por localidad de 

manera georreferenciada. 

La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza, presenta el consolidado de los 

censos de puntos críticos y arrojos clandestinos por localidad de manera 

georreferenciada para los doce (12) meses del año, correspondiente de enero a 

diciembre de 2024, los cuales son reportados mensualmente por cada uno de los 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Emtq_7E9wp9Ho3ixOIqOBcUBmN4XLHbKQAdPvSGn0h-jJQ?e=riNa7o
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Emtq_7E9wp9Ho3ixOIqOBcUBmN4XLHbKQAdPvSGn0h-jJQ?e=riNa7o
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Emtq_7E9wp9Ho3ixOIqOBcUBmN4XLHbKQAdPvSGn0h-jJQ?e=riNa7o
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concesionarios de aseo en el Sistema de Información para la Gestión y Operación del 

Servicio Público de Aseo de Bogotá - SIGAB. La fecha de verificación y descarga del censo 

de diciembre se realizó el 07 de enero de 2025. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EoYWeGpmQRRBhJcqogte

NkoBvh3gWlxLGL83pT5ZC4vMgg?e=eXUuBa 

 

• Presentar informe de intervención de los puntos críticos que contenga 

información detallada con respecto a la intervención, mitigación y erradicación 

de los mismos. 

La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza, indica que, de acuerdo con el rezago 

generado durante el año 2023, se realizaron dos (02) informes de puntos críticos 

correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2023.  

Adicionalmente, se presentan once (11) informes de intervención mensuales 

correspondientes a la intervención de los puntos críticos que contienen la información 

detallada con respecto a la intervención, mitigación y erradicación de los mismos, de los 

meses de enero a noviembre de 2024, teniendo en cuenta que el mismo es elaborado 

con base en el informe mensual de interventoría presentado, el cual tiene un rezago de 

dos (2) meses.  

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EqgZUFQO8cBCv__KIDC-

toYBL1FOo270v2ncf7iWl_vEPg?e=bYMPct 

 

• Elaborar protocolos de entrega de puntos críticos intervenidos a las alcaldías 

locales y demás entidades competentes que incluyan los cronogramas para 

realizar y articular con éstas el seguimiento a la atención, erradicación y 

mitigación de puntos críticos y sitios de arrojo clandestino identificados. 

La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza manifestó que se realizaron tres (03) 

reuniones interinstitucionales para la entregan y recuperación de puntos críticos 

intervenidos los días 12.03.2024, 19.04.2024 y 25.04.2024.  

Se realizaron dos (02) entregas recuperación de puntos críticos intervenidos los días 

10.05.2024 y 14.05.2024.  

Se actualizó el protocolo de entrega de puntos críticos con los puntos recuperados 

durante el 2024.  

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EoYWeGpmQRRBhJcqogteNkoBvh3gWlxLGL83pT5ZC4vMgg?e=eXUuBa
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EoYWeGpmQRRBhJcqogteNkoBvh3gWlxLGL83pT5ZC4vMgg?e=eXUuBa
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EoYWeGpmQRRBhJcqogteNkoBvh3gWlxLGL83pT5ZC4vMgg?e=eXUuBa
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EqgZUFQO8cBCv__KIDC-toYBL1FOo270v2ncf7iWl_vEPg?e=bYMPct
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EqgZUFQO8cBCv__KIDC-toYBL1FOo270v2ncf7iWl_vEPg?e=bYMPct
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EqgZUFQO8cBCv__KIDC-toYBL1FOo270v2ncf7iWl_vEPg?e=bYMPct
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Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Egx-xnmS6hVLl-

mPnuh2Fj4Budnw3DRDphrfDKi3rAmsjw?e=eVxx9k 

 

Proyecto 4. Recolección Selectiva en el Distrito Capital.  

La finalidad de este proyecto es fortalecer los modelos existentes e implementar 

modelos de gestión de residuos sólidos no peligrosos con un enfoque de economía 

circular hacia el aprovechamiento y valorización. 

Avance actividades año 4. 

• Fomento de las rutas existentes para la recolección selectiva de residuos 

sólidos no peligrosos. 

La Subdirección de Aprovechamiento indica que mediante las Resoluciones 715 y 697 

de 2024 “Por medio de la cual se adjudican los recursos como acción afirmativa a favor 

de las Organizaciones de Recicladores de Oficio, en el marco de los incentivos del 

Proyecto de Rutas Selectivas No Exclusivas de la ciudad de Bogotá, D.C”., se adelanta el 

Proyecto de Rutas Selectivas. 

Se otorgan recursos por $196.830.850 millones de pesos a cada una de las 61 

organizaciones beneficiadas. 

Este piloto busca no solo mejorar la eficiencia en la gestión de residuos, sino también 

sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la separación en la fuente. Se espera 

que estas acciones generen un aumento significativo en las toneladas recicladas y en el 

número de usuarios comprometidos con la separación de residuos. Como resultado, se 

reducirá la cantidad de residuos que llegan al parque de innovación Doña Juana, 

promoviendo un manejo más sostenible de los residuos en la ciudad. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EkbfpWLQp_9Dlxy

Scrym2BsBP8OkiMq_7TeyM4c1pBvT6Q?e=Pdzsb2 

 

• Implementación de los pilotos de recolección selectiva de residuos orgánicos 

en el Distrito Capital. 

Desde la UAESP se indica que, durante la vigencia 2024 no se han adelantado acciones 

en esta actividad, teniendo en cuenta que en la actualidad no existen pilotos de 

recolección selectiva de residuos orgánicos en el Distrito Capital. 

 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Egx-xnmS6hVLl-mPnuh2Fj4Budnw3DRDphrfDKi3rAmsjw?e=eVxx9k
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Egx-xnmS6hVLl-mPnuh2Fj4Budnw3DRDphrfDKi3rAmsjw?e=eVxx9k
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Egx-xnmS6hVLl-mPnuh2Fj4Budnw3DRDphrfDKi3rAmsjw?e=eVxx9k
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EkbfpWLQp_9DlxyScrym2BsBP8OkiMq_7TeyM4c1pBvT6Q?e=Pdzsb2
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EkbfpWLQp_9DlxyScrym2BsBP8OkiMq_7TeyM4c1pBvT6Q?e=Pdzsb2
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EkbfpWLQp_9DlxyScrym2BsBP8OkiMq_7TeyM4c1pBvT6Q?e=Pdzsb2
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• Realizar seguimiento a los pilotos implementados de recolección selectiva de 

residuos orgánicos. 

Actualmente no se registran proyectos piloto de recolección de residuos orgánicos en la 

ciudad direccionados por la UAESP. 
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3. PROGRAMA BARRIDO, LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS. 
 

El programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas busca aumentar la eficiencia 

en el barrido y limpieza de vías y áreas públicas de la ciudad y las actividades asociadas 

a las cestas públicas mediante la identificación de las necesidades particulares de 

barrido y limpieza en las diferentes zonas de la ciudad, identificando para esto las 

frecuencias necesarias de la actividad de barrido para mantener el concepto de área 

limpia.  

De igual manera, un importante desafío para lograr a cabalidad este programa se 

relaciona con realizar un diagnóstico que permita identificar las necesidades de 

instalación, distribución, retiro y reposición de cestas públicas en la ciudad. 

Proyecto 1. Barrido y limpieza ajustados a las dinámicas territoriales.  

La finalidad de este proyecto es disminuir la acumulación de residuos que son objeto de 

barrido en vías y áreas públicas, el propósito es garantizar la correcta asignación de 

frecuencias en la atención de barrido y limpieza, en las zonas de espacio público de la 

ciudad, de acuerdo con dinámicas territoriales.  

Avance actividades año 4. 
 

• Mesa interinstitucional anual en la que se alojen las instituciones que tengan 

injerencia en el desarrollo de la ciudad y el espacio público. 

 

La UAESP a través de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza, indica que la 

mesa interinstitucional que se adelantó para el cumplimiento de esta actividad se 

encuentra enmarcada en el desarrollo de las reuniones con el Grupo Coordinador 

establecido mediante Decreto 302 de 2024 para la actualización del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, con quienes se abordó lo relacionado con la 

prestación del servicio público de aseo y su injerencia en el desarrollo de la ciudad y el 

espacio público 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EtW68A0c2-

9EihgTlBatSTEBgXyAcEOuxWn745gazze9kw?e=UkS360 

 

• Monitoreo de las acciones encaminadas al reverdecimiento de la ciudad en 

zonas con cobertura vegetal deficiente. 

La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza, presenta el documento técnico 

“Implementación de Propuesta Metodológica para la Determinación de Zonas con 

Cobertura Vegetal Deficiente Bajo el Marco del Plan de Gestión Integral de Residuos 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EtW68A0c2-9EihgTlBatSTEBgXyAcEOuxWn745gazze9kw?e=UkS360
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EtW68A0c2-9EihgTlBatSTEBgXyAcEOuxWn745gazze9kw?e=UkS360
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EtW68A0c2-9EihgTlBatSTEBgXyAcEOuxWn745gazze9kw?e=UkS360
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Sólidos del Distrito Capital” en el cual se muestra cómo a partir de imágenes de la ciudad 

se pudo obtener valores de pixel donde se ven reflejadas las categorías definidas de 

cobertura vegetal abundante, cobertura vegetal media, suelo descubierto y sombras. La 

precisión de esta clasificación permitió evaluar mediante datos de validación la 

información y así, realizar un análisis geoespacial sobre las zonas clasificadas como 

cobertura vegetal media y suelo descubierto, las cuales reflejan una deficiencia de 

cobertura vegetal, evidenciando una relación entre zonas con mayor suelo descubierto 

y las más altas concentraciones de material particulado. 

El inventario de zonas con cobertura vegetal deficiente producto de esta metodología 

permite visualizar las zonas que tendrían necesidad de reverdecimiento y/o 

renaturalización para la mitigación de contaminantes atmosféricos además de, 

contribuir en la identificación de las zonas con necesidades diferenciales en cuando a la 

frecuencia de la actividad de barrido y poda de árboles.  

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EuyNF_DyC1BNsFQLvwZIR

BUBFPER8J5emj9Y55yaOTkslQ?e=fPZVhC 

 

Proyecto 2. Cestas en el espacio público.  

La finalidad de este proyecto es contar con cestas con residuos sólidos presentados por 

parte del usuario sin rebosamiento, utilizadas y atendidas eficientemente, su propósito 

es el cumplimiento del concepto del área limpia con la adecuada distribución y atención 

de cestas públicas.  

Dentro del marco de la mesa interinstitucional de cestas públicas, los temas generales 

se centraron en la contextualización general del PGIRS y el Programa en específico, se 

presentó un contexto general sobre las cestas públicas dónde se abordaron temas como 

tipologías, ausentismo, entre otras variables, se presenta esquema regulatorio y 

normativo y finalmente se realiza la presentación del avance de las validaciones de 

cestas públicas en campo, a través de mapas de calor. No se asignaron compromisos 

dentro del marco de la Mesa Distrital. 

Avance actividades año 4.  
 

• Establecer una mesa interinstitucional anual en la que se involucren las 

instituciones que tengan injerencia en el desarrollo de la ciudad y el espacio 

público, y en la cual se establezcan las responsabilidades. 

La UAESP a través de la Subdirección de Recolección, barrido y Limpieza, informa que  la 

mesa interinstitucional que se adelantó para el cumplimiento de esta actividad se 

encuentra enmarcada en el desarrollo de las reuniones con el Grupo Coordinador 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EuyNF_DyC1BNsFQLvwZIRBUBFPER8J5emj9Y55yaOTkslQ?e=fPZVhC
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EuyNF_DyC1BNsFQLvwZIRBUBFPER8J5emj9Y55yaOTkslQ?e=fPZVhC
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EuyNF_DyC1BNsFQLvwZIRBUBFPER8J5emj9Y55yaOTkslQ?e=fPZVhC
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establecido mediante Decreto 302 de 2024 para la actualización del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, con quienes se abordó lo relacionado con la 

prestación del servicio público de aseo y su injerencia en el desarrollo de la ciudad y el 

espacio público, donde se estableció las responsabilidades para su efectivo 

cumplimiento. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EiD9GOzPrVFCrgKAT6X-

v8cB0FdURGOf9cL5UyU1WZ8f0A?e=aTYMJe 

  

• Generación de Inventario dinámico interinstitucional de las cestas en espacio 

público.  

La UAESP informa que durante la vigencia 2024 no se desarrolló la actividad por falta del 

personal que llevara a cabo el levantamiento de la información en territorio.  

 

• Seguimiento al plan de trabajo que contenga los indicadores de cumplimiento. 

La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza, indica que de acuerdo con la 

metodología definida los indicadores formulados para su análisis requerían de 

actividades de seguimiento y verificación en campo que, por la reducción de personal 

presentada en la vigencia 2024 no fue posible su desarrollo. 

No obstante, apoyados en la gestión de supervisión realizada por parte de la firma 

interventora se pudo llevar a cabo el seguimiento a la gestión de las cestas públicas 

instaladas en el espacio público en el marco de la prestación del servicio público de aseo. 

Por otra parte, se logró una significativa articulación con el DADEP para responder como 

ciudad a los retos presentados con relación a la custodia de este mobiliario público, 

como resultado de las intervenciones de obras en la ciudad y operativos liderados por 

las Alcaldías Locales. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ep6Ct3W-

pM1LrtIcO1CFRVwBLmp2zan5B2FVXx_s3oGzEw?e=cFWgMm 

 

 

 

 

 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EiD9GOzPrVFCrgKAT6X-v8cB0FdURGOf9cL5UyU1WZ8f0A?e=aTYMJe
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EiD9GOzPrVFCrgKAT6X-v8cB0FdURGOf9cL5UyU1WZ8f0A?e=aTYMJe
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EiD9GOzPrVFCrgKAT6X-v8cB0FdURGOf9cL5UyU1WZ8f0A?e=aTYMJe
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ep6Ct3W-pM1LrtIcO1CFRVwBLmp2zan5B2FVXx_s3oGzEw?e=cFWgMm
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ep6Ct3W-pM1LrtIcO1CFRVwBLmp2zan5B2FVXx_s3oGzEw?e=cFWgMm
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ep6Ct3W-pM1LrtIcO1CFRVwBLmp2zan5B2FVXx_s3oGzEw?e=cFWgMm
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4. PROGRAMA CORTE DE CÉSPED, PODA DE ÁRBOLES EN VÍA Y ÁREAS PÚBLICAS. 
 

Este programa apunta a mantener en las mejores condiciones las zonas verdes 

existentes para maximizar el goce ciudadano. El objetivo de este programa es aumentar 

la eficiencia en las actividades asociadas al corte de césped y poda de árboles urbanos 

ubicados en el espacio público y que son atendidos en el marco de los planes de poda 

vigente, que pueden ser actualizados para dar respuesta a las necesidades de la ciudad. 

A su vez, este mantenimiento de las zonas verdes se realiza de acuerdo con los marcos 

normativos, los lineamientos técnicos y las necesidades de la población. Sin embargo, el 

éxito de la ejecución de las actividades depende de contar con los insumos técnicos 

necesarios para la adecuada planificación, como son; información actualizada sobre las 

cantidades de metros cuadrados susceptibles de ser atendidos por los distintos 

concesionarios de aseo del Distrito, así como el inventario actualizado del arbolado 

presente en el Sistema Integrado de Gestión del Arbolado Urbano (SIGAU).  

De esta manera, los proyectos de este programa están enfocados en resolver estas 

falencias de información y los cuales permitirán, en el mediano y largo plazo, tener 

herramientas de planificación, que se adapten según el dinamismo propio de la ciudad 

en el tiempo y el espacio. 

Proyecto 1. Frecuencia de intervención de corte de césped con rigurosidad técnico-

científica. 

La finalidad de este proyecto es la percepción de eficiencia en la prestación de la 

actividad de corte césped por parte de la ciudadanía y su propósito es tener áreas 

públicas en óptimas condiciones de utilización, disfrute y armonización para todos los 

actores sociales y ambientales asociados a estas. Se busca poder definir las frecuencias 

de corte de césped considerando las condiciones particulares de la ciudad; como los 

microclimas existentes, que afectan el crecimiento de la especie herbácea de pasto que 

domina las zonas verdes de Bogotá (Pennisetum clandestino). 

 

Avance actividades año 4. 

• Generación de mesas técnicas interinstitucionales encaminadas a la 

construcción de una metodología en el seguimiento del corte de césped en la 

ciudad. 

La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza de la UAESP, informó que se asistió a 

tres (03) Mesas de la siguiente manera:  I Mesa Interinstitucional de Seguimiento a la 

Metodología de Seguimiento, Corte de Césped en el marco del PGIRS el 28-02-2024. 

Posteriormente, se asistió a Ia II Mesa Interinstitucional de Seguimiento a la 

Metodología de Seguimiento, Corte de Césped en el marco del PGIRS el 12-04-2024, y 
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finalmente se asistió a la III Mesa Interinstitucional de Seguimiento a la Metodología de 

Corte de Césped - PGIRS el 05-08-2024 entre la UAESP y Área Limpia D.C S.A.S 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EipqFl8kRblDgPDOR4B3M

cgB8GN6hGmGGGLCIX5gy3Nkyg?e=0A7UiK 

 

• Aplicación y seguimiento de la metodología propuesta con el fin de evidenciar 

el seguimiento al corte de césped en el Distrito Capital. 

La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza, indicó que, se avanzó en la 

socialización por parte de Área Limpia del "ANÁLISIS DE INFORMACIÓN METODOLOGIA 

PARA LA DEFINICIÓN DEL CRECIMIENTO DEL CÉSPED”, S.A.S, con la generación de dos 

(02) informes correspondientes al mes marzo y al mes de mayo.  

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EvAIVTbEdUJPlXIZ5A6Kq9

UBop8at--KzPHLXtdzzzIfEg?e=HmrROa 

 

Proyecto 2. Planes de podas para la atención del arbolado público urbano. 

La finalidad de este proyecto es garantizar la atención eficaz y oportuna en materia de 

poda de los individuos arbóreos competencia de la Unidad, mediante el seguimiento a 

los planes de poda vigente y la articulación interinstitucional para la gestión efectiva en 

materia silvicultural. 

Avance actividades año 4. 

• Generación de mesas técnicas semestrales interinstitucionales para 

retroalimentar el seguimiento del Plan de Podas vigentes y en curso por parte 

de la autoridad ambiental SDA a los prestadores de aseo, Codensa, EAAB, y 

otras entidades involucradas en la gestión del arbolado como Alcaldías Locales 

y Bomberos. 

La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza, adjunta los oficios junto con la 

prueba de entrega de la mesa convocada por UAESP donde se cita a la SDA, a la primera 

mesa interinstitucional para que sea presentado el seguimiento a los planes de poda 

vigente realizado en la vigencia 2023.  

Se asistió a dos (02) mesas técnicas entre la Secretaría Distrital de Ambiente,  La Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y los cinco (5) operadores de aseo 

de la ciudad para socialización de la actualización de la ventanilla virtual para el cargue 

de soportes de ejecución mensual de los planes de poda el 11.06.2024 y el 26.07.2024 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EipqFl8kRblDgPDOR4B3McgB8GN6hGmGGGLCIX5gy3Nkyg?e=0A7UiK
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EipqFl8kRblDgPDOR4B3McgB8GN6hGmGGGLCIX5gy3Nkyg?e=0A7UiK
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EipqFl8kRblDgPDOR4B3McgB8GN6hGmGGGLCIX5gy3Nkyg?e=0A7UiK
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EvAIVTbEdUJPlXIZ5A6Kq9UBop8at--KzPHLXtdzzzIfEg?e=HmrROa
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EvAIVTbEdUJPlXIZ5A6Kq9UBop8at--KzPHLXtdzzzIfEg?e=HmrROa
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EvAIVTbEdUJPlXIZ5A6Kq9UBop8at--KzPHLXtdzzzIfEg?e=HmrROa
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a la Mesa interinstitucional para retroalimentar el seguimiento del Plan de Podas 

vigentes de la autoridad ambiental_ SDA del día 26 de julio, entre la Secretaría Distrital 

de Ambiente, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP.                                                                                                                                  

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EhNDhLSXcohKmdADu729

rr4BuqVHR094kWZknNZVfjixWg?e=3pB67G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EhNDhLSXcohKmdADu729rr4BuqVHR094kWZknNZVfjixWg?e=3pB67G
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EhNDhLSXcohKmdADu729rr4BuqVHR094kWZknNZVfjixWg?e=3pB67G
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EhNDhLSXcohKmdADu729rr4BuqVHR094kWZknNZVfjixWg?e=3pB67G
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5. PROGRAMA LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS.  
 

Con la implementación del programa de lavado se busca reducir los puntos críticos 

sanitarios en la ciudad, a través de la articulación interinstitucional que permita el 

mejoramiento y recuperación de las zonas con esta problemática, con la 

implementación de baños públicos de acuerdo con las dinámicas de la ciudad y 

considerando los diversos factores económicos, sociales, políticos, ambientales, legales 

y financieros. Igualmente busca optimizar las frecuencias de lavado en los lugares 

identificados que requieran la actividad de lavado y generar el inventario de áreas 

públicas y puentes peatonales objeto de lavado en la ciudad.  

Por su parte, y teniendo como base el inventario de zonas susceptibles de la actividad 

de lavado, el programa busca priorizar aquellas zonas o áreas públicas donde se requiera 

mayor frecuencia de lavado con el fin de mantener en óptimas condiciones las áreas 

públicas de la ciudad para el disfrute de los ciudadanos. Cada una de las estrategias 

planteadas busca mejorar la actividad de lavado de áreas públicas que se presta en el 

marco del servicio público de aseo y mantener el concepto de área limpia.  

Proyecto 1. Puntos críticos sanitarios en la ciudad. 

Su finalidad es la reducción de la contaminación ambiental y sanitaria, su propósito es 
intervenir los puntos críticos sanitarios en la ciudad. 
 

Avance actividades año 4. 
 

• Programa interinstitucional de capacitación dirigida a los ciudadanos, que 

permita la apropiación del espacio público, a través de la cultura ciudadana. 

La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza informó que en el mes de enero se 

realizó una jornada de limpieza y sensibilización a comerciantes y a vendedores 

informales sobre lavado realizado en el centro de Bogotá.  

Dada la falta de suficiente recurso humano solo pudo realizarse la jornada de 

sensibilización en el mes de enero.  

Se requiere contar con el suficiente recurso humano que permita el desarrollo de 

actividades de sensibilización. 

Como acción de mejora se propone la evaluación de la pertinencia de la continuación 

de la actividad para asignar personal para su desarrollo. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ei9HlMlrwbBDmifE9vT0-

f8BGP-vKF6wuwQyn4-GpTd1Ng?e=ho515D 

 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ei9HlMlrwbBDmifE9vT0-f8BGP-vKF6wuwQyn4-GpTd1Ng?e=ho515D
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ei9HlMlrwbBDmifE9vT0-f8BGP-vKF6wuwQyn4-GpTd1Ng?e=ho515D
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ei9HlMlrwbBDmifE9vT0-f8BGP-vKF6wuwQyn4-GpTd1Ng?e=ho515D
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Proyecto 2. Frecuencias en la actividad de lavado priorizado.  

Este proyecto tiene como finalidad la percepción de calidad en las condiciones de 

limpieza de la ciudad por parte de los habitantes del Distrito Capital, su propósito es el 

aporte a uno de los factores que condicionan un lugar seguro en las áreas públicas del 

Distrito. 

Avance actividades año 4.  
 

• Generación de un inventario de las áreas públicas y puentes peatonales objetos 

de lavado en la ciudad. 

El reporte de la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza indica que se solicitó 

mediante comunicación formal a las Alcaldías Locales, la identificación de puntos 

sanitarios en la localidad respectiva teniendo en cuenta la siguiente información: 

coordenadas, dirección aproximada de ubicación y área de afectación en metros 

cuadrados. 

Del requerimiento anterior a la fecha, Barrios Unidos, Engativá, Teusaquillo, San 

Cristóbal, Chapinero, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Puente Aranda, Sumapaz y Usme. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se cuenta con un 52 % de cumplimiento de esta 

actividad. 

El 11 de abril de 2024, la UAESP y los cinco Concesionarios del servicio público de aseo, 

suscribieron un Acta de Entendimiento, en la cual se acordó suspender el lavado de 

áreas públicas en atención a las medidas adoptadas por el Distrito mediante la 

Resolución No. 0291 del 10 de abril de 2024 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá dada la contingencia de racionamiento de agua presentado en la vigencia 

2024. 

Se identificó dificultad por la falta de recursos humanos para la realización de visitas de 

verificación de los puntos sanitarios, se requiere contar con el suficiente recurso 

humano que permita el desarrollo de actividades de identificación. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EnuDCUQrERdNjz_12LSKK

cIBenO2ktNChSExyIL672LTHw?e=i0Og5j 

 

• Elaboración de documento técnico con la identificación de las zonas o áreas 

públicas que requieren intervención a través de mayores frecuencias de 

lavado. 

Desde la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza indicó que no se ha realizado 

algún documento técnico en la vigencia 2024 ya que no se contaba con el suficiente 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EnuDCUQrERdNjz_12LSKKcIBenO2ktNChSExyIL672LTHw?e=i0Og5j
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EnuDCUQrERdNjz_12LSKKcIBenO2ktNChSExyIL672LTHw?e=i0Og5j
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EnuDCUQrERdNjz_12LSKKcIBenO2ktNChSExyIL672LTHw?e=i0Og5j
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recurso humano que permitiese el desarrollo de la elaboración del documento de 

identificación. 

Como acción de mejora se propone la evaluación de la pertinencia de la continuación 

de la actividad para asignar personal para su desarrollo, siempre que se guarde la 

concordancia con la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 

• Implementación del esquema de atención de las mayores frecuencias de 

lavado en las áreas priorizadas. 

El reporte de la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza indica que se continúa 

con el esquema de atención implementado, por lo tanto, en el primer semestre se 

suscriben adiciones de Mayores Frecuencias de Lavado en áreas priorizadas a los 

contratos de prestación de servicio para cada Área de Servicio Exclusivo en el distrito. 

El 11 de abril de 2024, la UAESP y los cinco Concesionarios del servicio público de aseo, 

suscribieron un Acta de Entendimiento, en la cual se acordó suspender el lavado de 

áreas públicas que son atendidos en el esquema básico de atención a través de los 

contratos de concesión en atención a las medidas adoptadas por el Distrito mediante la 

Resolución No. 0291 del 10 de abril de 2024 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá dada la contingencia de racionamiento de agua presentado en la vigencia 

2024. 

No obstante, lo anterior, se acordó minimizar los puntos de lavado periódico en el 

espacio público, atendiendo únicamente los puntos sanitarios que representan un 

riesgo para la salubridad del sector. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ek79O96SdaNPgF3TQ5kN

QLkB7HNWMrNMEDGaL9nUeILtAA?e=L2fdGk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ek79O96SdaNPgF3TQ5kNQLkB7HNWMrNMEDGaL9nUeILtAA?e=L2fdGk
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ek79O96SdaNPgF3TQ5kNQLkB7HNWMrNMEDGaL9nUeILtAA?e=L2fdGk
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ek79O96SdaNPgF3TQ5kNQLkB7HNWMrNMEDGaL9nUeILtAA?e=L2fdGk
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6. PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO.  
 

Dentro de la Gestión Integral de Residuos Sólidos que incorpora el PGIRS, se encuentra 

como elemento trascendental el programa de aprovechamiento del servicio público de 

aseo en el marco de la transición a un modelo circular de gestión. En este sentido, el 

PGIRS ha planteado proyectos y actividades en tres líneas principales:  

i) El desarrollo de los niveles de conocimiento y disciplina para la separación 

adecuada de residuos en la fuente por parte de los usuarios del servicio, 

ii) La estandarización en los métodos y tecnologías para la recolección y 

transporte de residuos aprovechables y, 

iii) Las estrategias y acciones para la dinamización de cadenas de valor. Lo 

anterior tiene como finalidad que el Distrito Capital genere acciones 

enfocadas a los cambios comportamentales de los ciudadanos frente a la 

gestión de residuos sólidos y a la operación de la actividad de 

aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, para contar con 

estándares de calidad y cubrimiento de dicha actividad y para disminuir la 

cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final, y por 

último, acciones enfocadas a la migración de un modelo lineal a un modelo 

circular.  

Proyecto 1. Desarrollo de los niveles de conocimiento y disciplina para la separación 

adecuada de residuos en la fuente por parte de los usuarios del servicio público de 

aseo. 

La finalidad de este proyecto es que el Distrito Capital generará acciones que faciliten la 
gestión integral de residuos sólidos, los cuales deben enfocarse en cambios 
comportamentales de los ciudadanos frente a la gestión de residuos sólidos, su 
propósito es disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de 
disposición final mediante el aumento de los indicadores de separación en la fuente por 
parte de los ciudadanos. 
 
Avance actividades año 4. 
 

• Capacitaciones en centros educativos, espacios comunitarios y propiedades 
horizontales para aumentar el aprovechamiento de residuos sólidos.  

 
Desde la Subdirección de Aprovechamiento se indicó que se han adelantado procesos 
de capacitación sobre separación en la fuente y adecuada presentación de residuos (en 
el marco del modelo de aprovechamiento) en espacios como: Alcaldías Locales, JAL, JAC, 
entidades distritales, establecimientos comerciales, sitios de alta afluencia de personas 
(mercados campesinos), registrando un total de 1.000 participantes. 
 
De igual manera han desarrollado procesos de sensibilización como: 
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-Taller en el mes de junio en la Alcaldía Local de Kennedy, con niños del grupo CCLONNA, 
sobre manejo de residuos y separación en la fuente, en compañía de los operadores de 
Ciudad Limpia. 
 
- Pacto en colegio de la localidad de Kennedy, en compañía del IDPAC, para realizar 
proceso de cultura ciudadana, con los estudiantes para: tomar conciencia de la labor 
que realizan los recicladores de oficio, conocimiento del proceso de separación en la 
fuente, generar un proceso de recordación para que lo aprendido en el colegio, sea 
replicado en los hogares.  
 
-Divulgación de una pieza de comunicaciones a las organizaciones de recicladores de la 
localidad de Suba, para ser presentada ante la propiedad horizontal donde recolectan el 
material aprovechable, informándoles la normativa que ampara a la población 
recicladora y las disposiciones que existen para la no exigencia de contraprestaciones. 
 
Se presenta dificultad con la demanda exigida en las diferentes localidades de la ciudad, 
para participar en espacios territoriales. En su momento la UAESP no contaba con el 
personal técnico en territorio suficiente para poder atender todos los espacios. Se 
consolidó un equipo conformado por 40 personas que apoyan los espacios convocados 
en territorio, llevando la oferta institucional de la UAESP y atendiendo los diferentes 
requerimientos que se presentan en cada una de las localidades, concernientes a la 
actividad de aprovechamiento. 
 
En el marco del proceso de actualización del PGIRS, se decidió dar continuidad a esta 
actividad, pero con un alcance más amplio, proyectándola frente al diseño e 
implementación de una estrategia de divulgación, información y sensibilización sobre la 
prestación de la actividad de aprovechamiento. 
 
Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Et2vKBArLNVJrgjgfEe-

uugBSPrD5sgnGHtH1F2kM2-l7g?e=3WTCLp 

 

• Seguimiento del sistema de información de aprovechamiento de residuos 

sólidos. 

Desde la Subdirección de Aprovechamiento se indicó que la actividad consiste en 

consultar mensualmente el reporte del Sistema Único de Información – SUI de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, donde los operadores de la 

actividad de aprovechamiento registran las toneladas aprovechadas.  

Se presentan los informes resultantes de la consulta correspondiente a los meses de: 

enero a diciembre, con la información que es reportada por la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Et2vKBArLNVJrgjgfEe-uugBSPrD5sgnGHtH1F2kM2-l7g?e=3WTCLp
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Et2vKBArLNVJrgjgfEe-uugBSPrD5sgnGHtH1F2kM2-l7g?e=3WTCLp
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Et2vKBArLNVJrgjgfEe-uugBSPrD5sgnGHtH1F2kM2-l7g?e=3WTCLp
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Se registra como dificultad que la fuente oficial de información sobre el número de 

toneladas de residuos aprovechadas es el sistema único de información (SUI) de la 

Superintendencia de servicios públicos domiciliarios (SSPD), sin embargo, es importante 

indicar que en los años  2022, 2023 y 2024, dicha entidad ha registrado inconsistencias 

en la calidad de la información reportada por los prestadores de la actividad de 

aprovechamiento y que es reportada a través de la plataforma del SUI, registrando 

mayor  facturación y no necesariamente más aprovechamiento; lo cual deriva en el 

aumento del dato real de las toneladas de residuos efectivamente aprovechadas.  

Como medida de atención, la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios ha 

efectuado el aplazamiento en la publicación en el SUI de las toneladas efectivamente 

aprovechadas y se han establecido mesas de trabajo con la población recicladora de 

oficio para revisión de observaciones. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Elnncr6JEfhKgpq3n-

mnYTwBfUYWAwOqMh23IkkpPQHxmg?e=KbkPzS 

 
 

• Generación de mesas interinstitucionales para trabajar en la optimización de 

incentivos y correctivos sobre separación de residuos sólidos. 

La Subdirección de Aprovechamiento indicó que durante el primer semestre de la 

vigencia se adelantaron reuniones con la Secretaría Distrital de Hábitat, con el propósito 

de trazar un plan de trabajo frente a la de la revisión de los 13 proyectos de la 

convocatoria del Incentivo al Aprovechamiento IAT del 2023. Igualmente, se 

desarrollaron reuniones en el mes de abril con la Secretaría de Hábitat, Secretaría de 

Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Económico, para revisar la conformación del 

comité del IAT.  

Durante el segundo semestre se desarrollaron mesas de trabajo dirigidas a las 

Organizaciones de Recicladores interesadas en participar en la Convocatoria para la 

presentación de los proyectos susceptibles de financiación con los recursos del Incentivo 

al Aprovechamiento y Tratamiento de residuos sólidos – IAT Bogotá D.C. 2024. En dicho 

escenario se llevaron a cabo 23 sesiones de trabajo en donde se brindó asistencia técnica 

a 22 organizaciones, con el propósito de fortalecer el proceso de formulación de los 

proyectos y garantizar la efectiva distribución de los recursos del incentivo.  Dicha 

convocatoria culminó exitosamente, y se radicaron en total 64 proyectos de 

proponentes interesados en acceder a los recursos del IAT, de los cuales 50 

corresponden a organizaciones de recicladores de oficio. 

Se espera consolidar los resultados en el primer trimestre del año 2025, con lo cual se 

espera generar un gran impacto en la gestión de residuos sólidos en la Capital. 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Elnncr6JEfhKgpq3n-mnYTwBfUYWAwOqMh23IkkpPQHxmg?e=KbkPzS
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Elnncr6JEfhKgpq3n-mnYTwBfUYWAwOqMh23IkkpPQHxmg?e=KbkPzS
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Elnncr6JEfhKgpq3n-mnYTwBfUYWAwOqMh23IkkpPQHxmg?e=KbkPzS
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Se evidencian necesidades por parte de los equipos estructuradores de las 

Organizaciones de recicladores, frente al conocimiento de los tipos de proyectos 

aplicables al Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento (IAT) y en esa línea, frente a 

la formulación del componente financiero de los proyectos. 

El equipo técnico de la Subdirección de Aprovechamiento efectuó diferentes procesos 

de capacitación y acompañamiento, a fin de apoyar y resolver la mayor parte de las 

inquietudes presentadas por los equipos estructuradores de las organizaciones de 

recicladores. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eh_hnLg6ipxOjn2Gy0TGIb

8BdTS7TaP6pLbrEO_d3CsXKw?e=p5gqYF 

Esta actividad continua en el marco de la actualización del PGIRS como; mesas de coordinación 

Interinstitucional para fortalecer la aplicación de sanciones que permitan correctivos sobre 

separación en la fuente y presentación de residuos. 

• Desarrollar campañas de información, divulgación e implementación del 

Modelo de Aprovechamiento. 

La Subdirección de Aprovechamiento indicó que Para esta actividad se han adelantado 
procesos de capacitación sobre separación en la fuente y adecuada presentación de 
residuos (en el marco del modelo de aprovechamiento) en espacios como: Alcaldías 
Locales, JAL, JAC, entidades distritales, establecimientos comerciales, sitios de alta 
afluencia de personas (mercados campesinos), registrando un total de 1.000 
participantes. 
 
De igual manera han desarrollado procesos de sensibilización como: 
 
-Taller en el mes de junio en la Alcaldía Local de Kennedy, con niños del grupo CCLONNA, 
sobre manejo de residuos y separación en la fuente, en compañía de los operadores de 
Ciudad Limpia. 
 
- Pacto en colegio de la localidad de Kennedy, en compañía del IDPAC, para realizar 
proceso de cultura ciudadana, con los estudiantes para: tomar conciencia de la labor 
que realizan los recicladores de oficio, conocimiento del proceso de separación en la 
fuente, generar un proceso de recordación para que lo aprendido en el colegio, sea 
replicado en los hogares.  
 
-Divulgación de una pieza de comunicaciones a las organizaciones de recicladores de la 
localidad de Suba, para ser presentada ante la propiedad horizontal donde recolectan el 
material aprovechable, informándoles la normativa que ampara a la población 
recicladora y las disposiciones que existen para la no exigencia de contraprestaciones. 
 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eh_hnLg6ipxOjn2Gy0TGIb8BdTS7TaP6pLbrEO_d3CsXKw?e=p5gqYF
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eh_hnLg6ipxOjn2Gy0TGIb8BdTS7TaP6pLbrEO_d3CsXKw?e=p5gqYF
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eh_hnLg6ipxOjn2Gy0TGIb8BdTS7TaP6pLbrEO_d3CsXKw?e=p5gqYF
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Las dificultades presentadas, se relacionaban con la demanda exigida en las diferentes 
localidades de la ciudad, para participar en espacios territoriales. En su momento la 
UAESP no contaba con el personal técnico en territorio suficiente para poder atender 
todos los espacios.  
 
Se consolidó un equipo conformado por 40 personas que apoyan los espacios 
convocados en territorio, llevando la oferta institucional de la UAESP y atendiendo los 
diferentes requerimientos que se presentan en cada una de las localidades, 
concernientes a la actividad de aprovechamiento.  
 
Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 
enlace: https://uaespdc-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Et2vKBArLNVJrgjgf
Ee-uugBSPrD5sgnGHtH1F2kM2-l7g?e=3WTCLp 
 
Esta actividad cambia de orientación en el marco de la actualización del PGIRS, 
resultando en la articulación público – privada para el desarrollo e implementación de 
una campana y acciones de cultura ciudadana para informar la responsabilidad sobre el 
adecuado manejo de los residuos y la forma de separar los residuos en la fuente 
(unificación de criterios y lenguaje). 
 

Proyecto 2. Estandarización en los métodos y tecnologías para la recolección y 

transporte de residuos aprovechables.  

La finalidad de este proyecto es que el Distrito Capital generará acciones enfocadas a la 

operación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, 

para contar con estándares de calidad y cubrimiento de dicha actividad, su propósito es 

disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final 

mediante el mejoramiento de la prestación de la actividad de aprovechamiento en el 

marco del servicio público de aseo. 

 

Avance actividades año 4.  
 

• Transición de las bodegas del Distrito, de un modelo comercial a uno industrial, 

acorde con la normatividad vigente para el beneficio de la población 

recicladora de oficio, teniendo en cuenta la madurez organizacional de las 

asociaciones de recicladores de oficio. 

Desde la Subdirección de Aprovechamiento se indicó que en el mes de marzo se realizó 

una visita a las bodegas de María Paz con técnicos del Instituto de Capacitación e 

Investigación del Plástico y del Caucho – ICIPC con el objetivo de evaluar la posibilidad 

de obtener un concepto técnico a partir de la revisión de la maquinaria adquirida por la 

UAESP en los últimos años para el Parque Industrial del Plástico PIP. 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Et2vKBArLNVJrgjgfEe-uugBSPrD5sgnGHtH1F2kM2-l7g?e=3WTCLp
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Et2vKBArLNVJrgjgfEe-uugBSPrD5sgnGHtH1F2kM2-l7g?e=3WTCLp
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Et2vKBArLNVJrgjgfEe-uugBSPrD5sgnGHtH1F2kM2-l7g?e=3WTCLp
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Así mismo, el 14 de marzo se adelantó una reunión con Esenttia en la que se acordó que 

esta organización apoyará la fase de revisión del proyecto PIP con la realización de un 

diagnóstico y evaluación técnica de la maquinaria adquirida por la UAESP en las últimas 

administraciones, con el objetivo de elaborar un concepto sobre la alternativa más 

eficiente para el uso de estos recursos. En este sentido, en los meses de abril y mayo, se 

realizaron vistas por parte del equipo de ingenieros de Esenttia para validar maquinaria, 

distribución, redes y demás elementos que constituyen insumos para la elaboración de 

una propuesta técnica por parte de la institución para el análisis de alternativas que van 

a realizar para este proyecto.  

Durante segundo semestre y tras varias reuniones con las áreas jurídicas de Esenttia y 

la UAESP, en armonía con las observaciones jurídicas realizadas por la Subdirección de 

Asuntos Legales de la UAESP como respuesta a la dificultad de Esenttia de contar con un 

usuario en SECOP para firmar el Convenio, se acordó que la minuta del convenio sería 

redactada desde Esenttia, la cual fue redactada y enviada para firmas con fecha del 30 

de diciembre de 2024.  

El Convenio suscrito se ejecutará con los aportes de equipo técnico que cada una de las 

partes aporte al convenio y el alcance de este es contar con 3 productos que conlleven 

a elegir la mejor alternativa desde el componente jurídico, financiero y operativo para 

implementar en las Bodegas, los cuales son: 

1. Documento análisis de estimación de demanda por tipo de material y estimación de 

oferta. 

2. Documento de Prefactibilidad. Análisis de las alternativas para desarrollar la 

clasificación y el aprovechamiento. 

de material inorgánico, incluido plástico, como insumo para procesos de transformación 

y/o valorización, mecánicos y/o químicos, en las Bodegas de la UAESP ubicadas en María 

Paz, localidad Kennedy. Dicho análisis incluirá, entre otros, los siguientes componentes 

por cada alternativa: 

a. Procesos tecnológicos necesarios para su implementación. 

b. Modelo financiero. El cual deberá tener en cuenta los equipos existentes. 

c. Modelo funcional y operativo. Incluye tiempos de implementación. 

3. Prototipo de diseño y estimación económica preliminar de la alternativa seleccionada 

Llevar a cabo la ejecución y formalización del convenio con Esenttia ha enfrentado 

dificultades jurídicas que han retrasado la ejecución de lo programado. 

Se llevaron a cabo reuniones con las áreas legales de las dos entidades para identificar 

la mejor alternativa para que, teniendo en cuenta que las dos tienen regímenes jurídicos 
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diferentes, pudieran sacar adelante una forma válida para firmar el convenio y aunar 

esfuerzos en esta materia.  

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Et14EYFKHGlFpFNMeKdtC

dMBtwBgidzRFtDtrtiem_WTOw?e=8fJF83 

 

• Modernización y optimización de la prestación de la actividad de 

aprovechamiento a partir de iniciativas propuestas por los recicladores de 

oficio que prestan este servicio. 

La Subdirección de Aprovechamiento reportó que frente a la convocatoria de Incentivos 

2023, se realizó una nueva propuesta para beneficiar a 30 organizaciones con un 

incentivo de $32,666,666, de los cuales se deberán dar un 15,5% a sus asociados. 

Mediante la Resolución UAESP 894 de 31 de octubre de 2023 se publica el listado de 

elegibles para el correspondiente desembolso. 

Durante el tercer trimestre de 2024 se realizó la supervisión de los proyectos, 

presentados por las 30 organizaciones (Convocatoria 2023). 

Para un total de $979.999.980 recursos económicos entregados a las organizaciones de 

recicladores de oficio, proyectos de aprovechamiento y fortalecimiento, en el año 2023. 

En el año 2024 no se han destinado más recursos para el programa de Incentivos. Como 

dificultad se ha presentado la falta de personal para efectuar los procesos de 

seguimiento y visitas de campo a las organizaciones de recicladores que fueron 

beneficiadas con el Programa de Incentivos, a fin de validar la inversión y estado de los 

proyectos. Para el año 2025 en el marco de la reestructuración de algunos proyectos, se 

espera fortalecer el Programa de Incentivos, con la estrategia de rutas selectivas. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través de los siguientes 

enlaces: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eu3Yq1gQrctOgpxpmn8L_

4ABzA-QD_z7On_UzQi1KKyz1Q?e=yYXmOA 

Con la actualización del PGIRS se definió, establecer la actividad de fortalecimiento 
integral de las rutas selectivas para la actividad de aprovechamiento. Proyecto que se 
inició desde el segundo semestre de 2024 y se desarrollará a lo largo de la vigencia 2025. 
 

Proyecto 3. Estrategias y acciones para la dinamización de cadenas de valor.  

La finalidad de este proyecto es propender, en el Distrito Capital, por el aumento en la 
demanda de material aprovechable, además de procesos de investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica, su propósito es disminuir la cantidad de residuos que son 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Et14EYFKHGlFpFNMeKdtCdMBtwBgidzRFtDtrtiem_WTOw?e=8fJF83
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Et14EYFKHGlFpFNMeKdtCdMBtwBgidzRFtDtrtiem_WTOw?e=8fJF83
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Et14EYFKHGlFpFNMeKdtCdMBtwBgidzRFtDtrtiem_WTOw?e=8fJF83
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eu3Yq1gQrctOgpxpmn8L_4ABzA-QD_z7On_UzQi1KKyz1Q?e=yYXmOA
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eu3Yq1gQrctOgpxpmn8L_4ABzA-QD_z7On_UzQi1KKyz1Q?e=yYXmOA
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eu3Yq1gQrctOgpxpmn8L_4ABzA-QD_z7On_UzQi1KKyz1Q?e=yYXmOA
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enterrados en el sitio de disposición final mediante el desarrollo de acciones enfocadas 
a la migración de un modelo lineal a un modelo circular. 
 

Avance actividades año 4.  
 

• Conformación del banco de proyectos de aprovechamiento. 

El reporte de la Subdirección de Aprovechamiento indica que en el marco de los 

proyectos presentados al Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de residuos 

sólidos – IAT Bogotá D.C. 2024, se llevaron a cabo 23 sesiones de trabajo en donde se 

brindó asistencia técnica a 22 organizaciones, con el propósito de fortalecer el proceso 

de formulación de los proyectos y garantizar la efectiva distribución de los recursos del 

incentivo. Dicha convocatoria culminó exitosamente, y se radicaron en total 64 

proyectos de proponentes interesados en acceder a los recursos del IAT, de los cuales 

50 corresponden a organizaciones de recicladores de oficio. Una vez evaluados, en el 

mes de febrero de 2025 se procede con la publicación de las actas donde se registran 

los resultados del proceso, evidenciando la asignación de recursos a cinco (5) 

organizaciones de recicladores, cuyo proceso de seguimiento estará a cargo de la UAESP, 

en el siguiente enlace se pueden consultar la información del proceso 

https://www.uaesp.gov.co/noticias/publicacion-actas-adjudicacion-recursos-

proyectos-susceptibles-ser-financiados-IAT  

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través de los siguientes 

enlaces: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EgArPMvSCJxIqiM

RzwovCQkBTPg0YU_UrQ1UwizuA6K44g?e=UrviuE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uaesp.gov.co/noticias/publicacion-actas-adjudicacion-recursos-proyectos-susceptibles-ser-financiados-IAT
https://www.uaesp.gov.co/noticias/publicacion-actas-adjudicacion-recursos-proyectos-susceptibles-ser-financiados-IAT
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EgArPMvSCJxIqiMRzwovCQkBTPg0YU_UrQ1UwizuA6K44g?e=UrviuE
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EgArPMvSCJxIqiMRzwovCQkBTPg0YU_UrQ1UwizuA6K44g?e=UrviuE
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EgArPMvSCJxIqiMRzwovCQkBTPg0YU_UrQ1UwizuA6K44g?e=UrviuE
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7. PROGRAMA TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS. 
 

Este programa busca la implementación de una cultura ciudadana que instaure 

progresivamente la separación de los Residuos sólidos orgánicos (RSO) en bolsas o 

canecas verdes (de conformidad con lo establecido en la Resolución 2184 de 2019 

expedida por el Ministerio de Ambiente), para su recolección y tratamiento diferenciado 

en plantas distribuidas de forma estratégica en la ciudad.  

Esta distribución estratégica busca, disminuir las distancias de transporte de los residuos 

viabilizando la rentabilidad de la actividad y disminuyendo la emisión de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI). 

Proyecto 1. Articulación e Implementación de estrategias de cultura ciudadana para la 

adecuada gestión de los residuos orgánicos por parte de los usuarios del servicio 

público de aseo. 

La finalidad de este proyecto es que el Distrito Capital cuente con la debida articulación 

e implementación de estrategias de cultura ciudadana que faciliten la gestión integral 

de residuos orgánicos o biomasa residual a través de la presentación adecuada y 

diferenciada de estos residuos disminuyendo de esta forma los impactos ambientales 

negativos, obteniendo mejoradores de suelos, abonos o fertilizantes, energía y/o 

materias primas para el alimento de animales; su propósito es, disminuir la cantidad de 

residuos que son presentados al servicio de público aseo para su disposición final 

mediante el aumento de los indicadores de disminución de desperdicios de alimentos, 

el aumento de su tratamiento in situ y el aumento de la separación en la fuente de los 

residuos orgánicos por parte de los ciudadanos. 

Avance actividades año 4. 

• Desarrollo de mesas interinstitucionales de articulación y de trabajo para la 

implementación de estrategias de gestión integral de residuos orgánicos. 

La Subdirección de Aprovechamiento reportó que, durante el mes de junio de 2024, se 

adelantó un encuentro de experiencias por parte del sector privado y de algunas de las 

organizaciones de recicladores; entre ellos empresas como Control Ambiental, Vive 

vibra verde, 9R, y organizaciones como MYM Universal y SINEAMBORE, quienes han 

venido desarrollando estrategias de recolección y tratamiento en el marco de la gestión 

de los residuos orgánicos a nivel distrital y regional. Presentando los tipos de 

tratamiento realizados a esta corriente de residuos, orientados principalmente al 

compostaje, así como los desafíos y necesidades en aspectos normativos, de 

disponibilidad de suelo, de inversión entre otros asociados al tratamiento de estos 

materiales. 
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El encuentro fue liderado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

CRA y la Subdirección de Aprovechamiento de la UAESP. En el mes de septiembre de 

2024 se llevó a cabo una reunión entre diferentes entidades del distrito con el fin de 

tratar la problemática relacionada con la implementación de pacas digestoras en 

espacio público, como una tecnología a pequeña escala para tratar los residuos 

orgánicos, solicita concepto técnico respecto a las pacas digestoras ubicadas en el 

parque del IDRD localizado entre la Calle 122 y 123A y la Carrera 53 y 53A sobre permisos 

de funcionamiento por parte de la Alcaldía Local. Se adjunta acta y registro fotográfico. 

En el mes de septiembre se desarrolló una mesa de trabajo entre la Alcaldía Local de 

Teusaquillo, el IDRD, el Jardín Botánico de Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente y 

la UAESP, para realizar un recorrido por el parque para identificación de las áreas donde 

se ubican las pacas digestoras y efectuar una inspección de las condiciones físicas de las 

pacas, así como del manejo del espacio público. 

Durante el mes de diciembre se realizaron dos encuentros con las diferentes entidades 

del distrito con el fin de dar manejo a la problemática de la instalación de pacas 

digestoras en espacio público como sistema de tratamiento de residuos orgánicos. Esta 

fue liderada por la Alcaldía Local de Teusaquillo y se generaron dos actas con sus 

respectivos compromisos. 

En atención a la falta de continuidad en equipos internos y externos, algunos de los 

espacios presentan falta de continuidad y articulación en su desarrollo. Para el año 2025 

en el marco del proceso de actualización del PGIRS y revisión del Programa de 

Tratamiento de residuos orgánicos, se espera fortalecer los procesos de articulación 

entre entidades para dar continuidad a los procesos.  

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Et_U2PctoQFLk_o

s_KrALrABAJjhuN9rw5yuy9yx4m-YEA?e=ovg7bw 

 

• Diseño, implementación y socialización de estrategias de cultura ciudadana 

sobre (1) la importancia de disminuir los índices de desperdicios de alimentos, 

(2) las tecnologías para el tratamiento in situ de los residuos orgánicos y (3) la 

adecuada separación y entrega diferenciada de los residuos orgánicos en la 

fuente, enfocada a los diferentes generadores de residuos orgánicos: Grandes 

generadores, industria, comercio, venta de alimentos, plazas de mercado, 

multiusuarios, residenciales, etc. 

El reporte de la Subdirección de Aprovechamiento indica que para el desarrollo de esta 

actividad se han adelantado procesos de capacitación sobre separación en la fuente y 

adecuada presentación de residuos ordinarios, aprovechables y orgánicos (en el marco 

del modelo de aprovechamiento) en espacios como: Alcaldías Locales, JAL, JAC, 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Et_U2PctoQFLk_os_KrALrABAJjhuN9rw5yuy9yx4m-YEA?e=ovg7bw
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Et_U2PctoQFLk_os_KrALrABAJjhuN9rw5yuy9yx4m-YEA?e=ovg7bw
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Et_U2PctoQFLk_os_KrALrABAJjhuN9rw5yuy9yx4m-YEA?e=ovg7bw
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entidades distritales, establecimientos comerciales, sitios de alta afluencia de personas 

(mercados campesinos), registrando un total de 1.000 participantes. 

De igual manera han desarrollado procesos de sensibilización como: 

-Taller en el mes de junio en la Alcaldía Local de Kennedy, con niños del grupo CCLONNA, 

sobre manejo de residuos y separación en la fuente, en compañía de los operadores de 

Ciudad Limpia. 

- Pacto en colegio de la localidad de Kennedy, en compañía del IDPAC, para realizar 

proceso de cultura ciudadana, con los estudiantes para: tomar conciencia de la labor 

que realizan los recicladores de oficio, conocimiento del proceso de separación en la 

fuente, generar un proceso de recordación para que lo aprendido en el colegio, sea 

replicado en los hogares.  

-Divulgación de una pieza de comunicaciones a las organizaciones de recicladores de la 

localidad de Suba, para ser presentada ante la propiedad horizontal donde recolectan el 

material aprovechable, informándoles la normativa que ampara a la población 

recicladora y las disposiciones que existen para la no exigencia de contraprestaciones. 

Las dificultades presentadas, se relacionaban con la demanda exigida en las diferentes 

localidades de la ciudad, para participar en espacios territoriales. En su momento la 

UAESP no contaba con el personal técnico en territorio suficiente para poder atender 

todos los espacios. Se consolidó un equipo conformado por 40 personas que apoyan los 

espacios convocados en territorio, llevando la oferta institucional de la UAESP y 

atendiendo los diferentes requerimientos que se presentan en cada una de las 

localidades, concernientes a la actividad de aprovechamiento.  

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Et2vKBArLNVJrgjgfEe-

uugBSPrD5sgnGHtH1F2kM2-l7g?e=3WTCLp 

 

• Diseño, implementación y socialización de estrategias de cultura ciudadana 

sobre (1) la importancia de disminuir los índices de desperdicios de alimentos, 

(2) las tecnologías para el tratamiento in situ de los residuos orgánicos y (3) la 

adecuada separación y entrega diferenciada de los residuos orgánicos en la 

fuente, enfocada a los diferentes generadores de residuos orgánicos: Grandes 

generadores, industria, comercio, venta de alimentos, plazas de mercado, 

multiusuarios, residenciales, etc. 

La Secretaría Distrital de Ambiente, a través de la Oficina de Participación, Educación y 

Localidades, indicó que se realizan jornadas de sensibilización y charlas sobre la temática 

de separación y manejo de residuos. Se reporta en el programa de cultura.  

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Et2vKBArLNVJrgjgfEe-uugBSPrD5sgnGHtH1F2kM2-l7g?e=3WTCLp
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Et2vKBArLNVJrgjgfEe-uugBSPrD5sgnGHtH1F2kM2-l7g?e=3WTCLp
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Et2vKBArLNVJrgjgfEe-uugBSPrD5sgnGHtH1F2kM2-l7g?e=3WTCLp
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Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Enr1prCQrxZMnFdZoS66n

vMB2il11Yjf0JplDA8rYJUwZQ?e=q63v2t 

 

• Desarrollo de campañas de información y divulgación de la adecuada 

separación y entrega diferenciada de los residuos orgánicos en bolsa/caneca 

verde en zonas que cuenten con rutas de recolección selectiva de residuos 

orgánicos. 

La Subdirección de Aprovechamiento indicó que, para el año 2023 no se cuenta con 

rutas selectivas para recolección de residuos orgánicos, con acompañamiento de la 

UAESP, por este motivo los procesos de sensibilización se realizan de forma general 

adelantado procesos de capacitación sobre separación en la fuente y adecuada 

presentación de residuos ordinarios, aprovechables y orgánicos (en el marco del modelo 

de aprovechamiento). Como se presentó en la anterior actividad. 

Por su parte la Secretaría Distrital de Ambiente, indicó que no se realizan campañas 

específicas sobre residuos orgánicos. Lo relacionado con separación en fuente se 

reporta en el programa de cultura. La SDA no tiene competencia para campañas 

específicas de los residuos del servicio de aseo. En Bogotá la UAESP no ha establecido 

rutas de recolección selectiva de orgánicos.  

 

Proyecto 2. Estudios y alianzas que garanticen la viabilidad de los proyectos asociados 

a la gestión integral de residuos orgánicos o biomasa residual siguiendo los principios 

de la economía circular.  

Su finalidad es que el Distrito Capital contará con estudios, alianzas y lineamientos que 

faciliten la gestión integral de residuos sólidos orgánicos, tiene como propósito 

implementar el aprovechamiento, tratamiento y valorización de los Residuos Orgánicos 

en la prestación del servicio de aseo en Bogotá. 

 

Avance actividades año 4. 

• Construcción de alianzas con la industria, las empresas y las asociaciones para 

(1) articular en el modelo a los gestores de residuos orgánicos (2) e incluir a la 

cadena de valor los productos derivados del aprovechamiento, tratamiento 

y/o valorización de los residuos orgánicos. 

La Subdirección de Aprovechamiento informó que a partir del conocimiento dos 

iniciativas en materia de gestión de orgánicos que lideran el colectivo Visión 3030 de la 

ANDI y el Instituto para la Economía Social - IPES, la UAESP se vinculó para participar:  

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Enr1prCQrxZMnFdZoS66nvMB2il11Yjf0JplDA8rYJUwZQ?e=q63v2t
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Enr1prCQrxZMnFdZoS66nvMB2il11Yjf0JplDA8rYJUwZQ?e=q63v2t
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Enr1prCQrxZMnFdZoS66nvMB2il11Yjf0JplDA8rYJUwZQ?e=q63v2t
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- Emplázate: Proyecto liderado por el IPES para la recuperación de envases y empaques, 

principalmente, que se adelanta en 8 plazas de mercado (Restrepo, Quiriguá, 20 de Julio, 

Las Ferias, 7 de agosto, 12 de octubre, Concordia y Perseverancia), y en el que participan 

otros actores como Visión 3030 de la Andi, Acoplásticos, Cempre y Esenttia y, por 

convocatoria del IPES, dos ORO: Asorema y Puerta de Oro. La UAESP se sumó a este 

proyecto para i) apoyar la participación efectiva de las ORO para que sean parte de las 

jornadas de sensibilización, y ii) acompañar los temas de cultura ciudadana a partir de 

un mensaje unificado. 

- Regenera: Busca el aprovechamiento de residuos orgánicos de restaurantes de la 

ciudad y actualmente adelanta un piloto en las localidades de Chapinero y Usaquén. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EtQ4hCYJm-tCpzlX-j-

yJbABk-psYOD3ZKp_d867w8XBsQ?e=yvAW7U 

 

• Implementación de un programa de incentivos y una estrategia para la 

comercialización de materiales producidos a través de la valorización de 

residuos orgánicos en Bogotá. 

La Subdirección de Aprovechamiento informó que durante el año 2024 esta actividad 

no ha presentado avance y no se encuentra priorizada para ejecución en tanto será 

objeto de revisión en el marco de la actualización del PGIRS. 

No obstante, es pertinente indicar que para esta actividad durante el año 2023 se 

emitieron comunicaciones a entidades como la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios SSPD, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS y Ministerio 

de Vivienda Ciudad y Territorio MVDT, efectuando la consulta sobre el proceso que 

deben desarrollar las organizaciones de recicladores en proceso de formalización, frente 

a la actividad de tratamiento de residuos orgánicos. 

En este sentido, se realizó la recepción y evaluación de los conceptos técnicos referidos 

por las entidades de orden nacional y distrital consultadas, que entre su misionalidad 

tienen aspectos relacionados con los procesos de valorización, tratamiento y/o 

comercialización de residuos orgánicos, con la finalidad de evaluar la viabilidad de la 

implementación del programa de incentivos desde las competencias y al alcance de la 

UAESP en el marco de la normatividad actual aplicable y buscando fortalecer las 

iniciativas de tratamiento adelantadas por las asociaciones de recicladores de oficio 

debidamente registradas.  

De esa manera adelantó una primera versión de un documento técnico encaminado a 

la implementación del programa de incentivos desde las competencias y al alcance de 

la unidad administrativa especial de servicios públicos UAESP el marco de la normativo 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EtQ4hCYJm-tCpzlX-j-yJbABk-psYOD3ZKp_d867w8XBsQ?e=yvAW7U
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EtQ4hCYJm-tCpzlX-j-yJbABk-psYOD3ZKp_d867w8XBsQ?e=yvAW7U
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EtQ4hCYJm-tCpzlX-j-yJbABk-psYOD3ZKp_d867w8XBsQ?e=yvAW7U
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actual y una estrategia para la comercialización de materiales producidos a través de la 

valorización de residuos orgánicos en Bogotá. 

El desarrollo de esta actividad necesita de armonización con los planteamientos del Plan 

Distrital de Desarrollo, así como con los proyectos definidos para el nuevo modelo de 

aseo, en este sentido se suspendió el avance del documento, en tanto se genera la 

actualización del PGIRS. Para el año 2025 en el marco del proceso de actualización del 

PGIRS y revisión del Programa de Tratamiento de residuos orgánicos, se espera 

fortalecer esta actividad. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EmV17qvg8EdDjlQ

F5ZbaLR8BRUoAjeuZ1pTc3_h3I1syxw?e=Wid9UF 

 

• Construcción y fortalecimiento de las capacidades distritales en investigación, 

desarrollo e innovación (I+D+I) para la gestión sostenible de los RO, la creación 

de un banco de proyectos, retos y prototipos. (Actividad Año 1) 

La Subdirección de Aprovechamiento de la UAESP, indicó que en el mes marzo de 2024 

asistió a una visita al laboratorio de economía circular del SENA que permitió la revisión 

de acciones que se venían trabajando con esta institución el marco de un memorando 

de entendimiento. A partir de este encuentro se acordó trabajar conjuntamente en la 

definición de acciones que aporten al fortalecimiento de las asociaciones de recicladores 

a partir del acompañamiento técnico a la formulación y estructuración de proyectos con 

potencial de para IAT. En el mes de junio se realizaron encuentros para intercambiar 

información sobre los proyectos de aprovechamiento que adelanta el SENA con el 

objetivo de identificar oportunidades de trabajo conjunto con la UAESP.  

En el mismo sentido, durante el primer trimestre de 2024, la UAESP retomó el trabajo 

con la cooperación alemana GIZ que, desde su priorización para 2024 del trabajo en 

modelos de negocio, constituye una oportunidad para aportar a la gestión de la Unidad 

en lo relacionado con los incentivos para el fortalecimiento de la población recicladora, 

especialmente en IAT. Así mismo, en el marco del Comité Técnico de Bogotá Circular, la 

UAESP se vinculó a la mesa de Innovación, Investigación y Desarrollo de Mercado (IIDM) 

que tiene por objetivo gestionar, acompañar y hacer seguimiento a proyectos 

aceleradores que vinculen I+D+I. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EhE80paARjBDpdHweDexx

t4By3gvZQlwPNLA6qXvg7sKQA?e=68ZuUW 

 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EmV17qvg8EdDjlQF5ZbaLR8BRUoAjeuZ1pTc3_h3I1syxw?e=Wid9UF
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EmV17qvg8EdDjlQF5ZbaLR8BRUoAjeuZ1pTc3_h3I1syxw?e=Wid9UF
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EmV17qvg8EdDjlQF5ZbaLR8BRUoAjeuZ1pTc3_h3I1syxw?e=Wid9UF
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EhE80paARjBDpdHweDexxt4By3gvZQlwPNLA6qXvg7sKQA?e=68ZuUW
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EhE80paARjBDpdHweDexxt4By3gvZQlwPNLA6qXvg7sKQA?e=68ZuUW
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EhE80paARjBDpdHweDexxt4By3gvZQlwPNLA6qXvg7sKQA?e=68ZuUW
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Proyecto 3. Implementación de la estrategia técnica, operativa y administrativa para 

la presentación, recolección, transporte y tratamiento diferenciado de los residuos 

sólidos orgánicos. 

La finalidad de este proyecto es que el Distrito Capital implementará una estrategia 

técnica, operativa y administrativa para la recolección, transporte y tratamiento 

diferenciado de los residuos sólidos orgánicos, tiene como propósito implementar el 

aprovechamiento, tratamiento y valorización de los Residuos Orgánicos en la prestación 

del servicio de aseo en Bogotá.  

Avance actividades año 4.  
 

• Gestión para la adquisición y regularización de predios para la instalación de 

plantas de tratamiento de residuos orgánicos (incluyendo la ruralidad). 

La Subdirección de Aprovechamiento indicó que actualmente se cuenta con el 

documento denominado "Informe Técnico de evaluación de predios con uso potencial 

para aprovechamiento de residuos orgánicos", desarrollado en el año 2022, el cual 

cuenta con una identificación de predios de carácter distrital y privados. 

Sin embargo, la implementación del nuevo modelo de aprovechamiento de Bogotá tiene 

grandes retos por resolver, la disponibilidad de predios de carácter público es baja 

teniendo en cuenta las características físicas, morfológicas y urbanas que se requieren 

para el tratamiento de residuos, así como los costos y los aspectos presupuestales de la 

Entidad. 

En este sentido, para el año 2023 desde el equipo técnico de la subdirección de 

aprovechamiento se identificó la necesidad de descentralizar el tratamiento y 

aprovechamiento de los residuos de Bogotá con virtud de reducir los tiempos de 

desplazamientos de los residuos y así disminuir la huella de carbono.  

Para el año 2024 no se han adelantado gestiones en esta actividad. Para el año 2025 en 

el marco del proceso de actualización del PGIRS y revisión del Programa de Tratamiento 

de residuos orgánicos, se espera identificar la continuidad o no de esta actividad. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EhSbSgOO7_pMlvOP1bXu

wYYBVpOx9BYFDrGjNPwf1zsMXA?e=CM8nvS 

 

• Formulación e implementación de un instrumento normativo que permita 

fortalecer y dinamizar la cadena de gestión de residuos orgánicos o biomasa 

residual hacia el desarrollo de modelos de economía circular. 

El reporte de la Secretaría Distrital de Ambiente, indica que se cuenta con un avance 

estimado en el 40% del desarrollo del proyecto normativo  “Por medio del cual se 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EhSbSgOO7_pMlvOP1bXuwYYBVpOx9BYFDrGjNPwf1zsMXA?e=CM8nvS
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EhSbSgOO7_pMlvOP1bXuwYYBVpOx9BYFDrGjNPwf1zsMXA?e=CM8nvS
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EhSbSgOO7_pMlvOP1bXuwYYBVpOx9BYFDrGjNPwf1zsMXA?e=CM8nvS
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definen lineamientos para la gestión integral de residuos orgánicos en el Distrito Capital 

y se dictan otras disposiciones”, con este acto administrativo se pretende la 

participación de entidades como la Secretaría Distrital de Salud y del Hábitat, fomentar 

la valorización de residuos orgánicos en generadores de los sectores industrial y de 

servicios.   

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eqen_OfrIIROt1iLxHwzX9g

BkgnERk9uAsROYIpbVPF-zw?e=ds5S7f 

 

• Diseño, implementación y fortalecimiento de sistemas de tratamiento de 

residuos orgánicos a microescala, implementando diversas tecnologías. 

La Subdirección de Aprovechamiento de la UAESP, indico que el diseño, implementación 

y fortalecimiento de sistemas de tratamiento de residuos orgánicos a microescala ha 

avanzado a través del Contrato 843 de 2022, firmado entre la UAESP y la Empresa Aguas 

de Bogotá, que finalizó en marzo de 2024 con la entrega de 230 composteras para tratar 

8 ton /diarias de residuos orgánicos. 

Según la información entregada por Aguas de Bogotá, del total de composteras 

entregadas se evidenció una alta participación por parte de las instituciones educativas 

con un porcentaje del 44%, seguido de huertas con un 26%, durante los seguimientos 

un promedio del 35% de las composteras presentan novedad significativa por baja carga 

de residuos orgánicos. Así mismo se llevaron a cabo análisis fisicoquímicos a 100 

beneficiarios para el muestreo del compost donde se observó una alta retención de 

humedad. Durante la ejecución del contrato se reasignaron trece (13) equipos de 

compostaje que corresponde a un 5,65% del total de soluciones implementadas.  

El contratista hizo entrega oficial de una herramienta virtual para realizar seguimiento a 

la información de cada compostera, no obstante, es necesario efectuar visitas 

presenciales para corroborar el estado y uso de estas. En el marco del proceso de 

liquidación se han adelantado diferentes reuniones con el contratista a fin de efectuar 

la revisión de los productos entregados y finalizar el proceso contractual. En el mes de 

diciembre se realizó el ultimo pago del contrato 843. Actualmente no se han retomado 

seguimientos a las composteras.  

No se cuenta con personal suficiente para adelantar las labores de campo para el 

seguimiento al funcionamiento de las 230 composteras. 

Para el año 2025 en el marco del proceso de actualización del PGIRS y revisión del 

Programa de Tratamiento de residuos orgánicos, se espera identificar la continuidad o 

no de esta actividad. 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eqen_OfrIIROt1iLxHwzX9gBkgnERk9uAsROYIpbVPF-zw?e=ds5S7f
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eqen_OfrIIROt1iLxHwzX9gBkgnERk9uAsROYIpbVPF-zw?e=ds5S7f
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eqen_OfrIIROt1iLxHwzX9gBkgnERk9uAsROYIpbVPF-zw?e=ds5S7f
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Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EiHv96GNJBBGkC7i8oZGet

0B8Jd2GFty2RJua3da6Ma_QA?e=CO9uVh 

 

• Diseño, implementación y fortalecimiento de sistemas de tratamiento de 

residuos orgánicos a pequeña, mediana y gran escala, implementando diversas 

tecnologías según las características de cada residuo. 

Desde la Subdirección de Aprovechamiento se informó que durante el año 2024 se han 

ejecutado los contratos 919 y 920 de 2023, los cuales tienen como objeto la adquisición 

de elementos que fortalezcan y estandaricen el proceso de tratamiento de residuos 

sólidos orgánicos que realizan las Organizaciones de Recicladores, en el marco de la 

implementación de acciones afirmativas en Bogotá D.C., Lote 1. Lo anterior con el fin de 

efectuar el mejoramiento de la planta de residuos orgánicos ubicada en la localidad de 

Usaquén operada por la organización MYM Universal. El contrato 919 de 2023 finalizo 

el día 26 de septiembre del presente año donde se llevó a cabo la entrega de una carpa 

tipo hangar para el tratamiento de los residuos orgánicos que son recolectados en las 

localidades de Usaquén y Suba.  

Posteriormente se ejecutó el contrato 920 de 2023 con la entrega del sistema de 

aireación forzada. Sin embargo, la organización M&M deberá realizar las obras civiles 

del terreno para poder llevar a cabo la instalación de las canales y la caja de lixiviados. 

Con respecto a la entrega de estos equipos, se suscribió un contrato de comodato con 

la organización M&M Universal. A la fecha no se han suscrito pólizas de cumplimiento y 

seguro todo riesgo. Por lo anterior no se han podido instalar los equipos en el predio. 

Frente a la gestión con la organización SINEAMBORE, de acuerdo con la última reunión 

con el área de asuntos legales, se adelantaron dos procesos de contratación pública para 

el mantenimiento de la planta de tratamiento de residuos orgánicos a cargo de la 

organización de recicladores Sineambore de los equipos que están a nombre de la 

UAESP: sistema de aireación forzada y la carpa. Por lo anterior se suscribieron dos 

procesos contractuales para ejecutar en el año 2025. 

Se presentan dificultades por parte de las organizaciones de recicladores para dar 

alcance a los compromisos establecidos en los procesos contractuales. Se contempla 

reevaluar los mecanismos para la entrega de apoyos e incentivos a las organizaciones 

de recicladores de oficio. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace:  https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eru1z4AFEqJHtzi1w9Vf5E4

BlUmDj08ZmTweseE1j4GuEA?e=WUlACg 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EiHv96GNJBBGkC7i8oZGet0B8Jd2GFty2RJua3da6Ma_QA?e=CO9uVh
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EiHv96GNJBBGkC7i8oZGet0B8Jd2GFty2RJua3da6Ma_QA?e=CO9uVh
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EiHv96GNJBBGkC7i8oZGet0B8Jd2GFty2RJua3da6Ma_QA?e=CO9uVh
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eru1z4AFEqJHtzi1w9Vf5E4BlUmDj08ZmTweseE1j4GuEA?e=WUlACg
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eru1z4AFEqJHtzi1w9Vf5E4BlUmDj08ZmTweseE1j4GuEA?e=WUlACg
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eru1z4AFEqJHtzi1w9Vf5E4BlUmDj08ZmTweseE1j4GuEA?e=WUlACg
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• Articulación de la Ciudad - Región para el tratamiento de residuos orgánicos, la 

producción y uso de mejoradores de suelo, abonos o fertilizantes, insumos 

para el alimento para animales o energía a partir de residuos orgánicos o 

biomasa residual y promover un mercado de insumos para la producción 

alimentaria, el favorecimiento de los mercados campesinos, la producción de 

insumos que favorezcan los productos del mercado campesino, el 

mantenimiento de la malla verde de la ciudad, recuperación de suelos 

degradados y reconformación de canteras u otros usos, bajo el enfoque y 

principios de la economía circular. 

Desde la Subdirección de Aprovechamiento se informó que en el marco del memorando 

de entendimiento entre la empresa de servicios públicos de Cajicá y la UAESP, durante 

el año 2024 no se han efectuado actividades de seguimiento y no se encuentra 

priorizada para ejecución en tanto será objeto de revisión en el marco de la actualización 

del PGIRS. 

En este sentido el nuevo DTS del PGIRS plantea para el Programa de Tratamiento de 

Residuos Orgánicos se establece incluir esta actividad como parte de la coordinación y 

articulación de instituciones y actores en la planeación estratégica y los lineamientos 

sobre la actividad de tratamiento de residuos orgánicos. 
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8.  PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE POBLACIÓN RECICLADORA DE OFICIO. 
 

La población recicladora de oficio cumple con un rol social y ecológico trascendental en 

el aprovechamiento de residuos sólidos en la ciudad; sin embargo, a pesar de los 

diversos esfuerzos institucionales por mejorar las condiciones bajo las cuales los 

recicladores desempeñan su labor, persisten problemáticas asociadas al oficio que 

pueden ser mitigadas a través del PGIRS. Por lo tanto, la actualización del PGIRS incluyó 

programas y proyectos en dos líneas principales: Acciones afirmativas enfocadas a la 

población recicladora de oficio para la superación de condiciones de vulnerabilidad y; 

capacitación a la población recicladora en los aspectos en que presenten debilidades 

para la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público 

de aseo.  

Así se determinó que, como componentes principales de los mismos se incluiría la 

capacitación, asesoramiento y fortalecimiento a la población recicladora de oficio en 

aspectos integrales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos GIRS, el apoyo a la 

formalización de recicladores de manera integral para la prestación del SPA en la 

actividad de aprovechamiento, el fomento de la capacidad operativa de las 

organizaciones de Recicladores y la asociatividad de la población recicladora de oficio, y 

la disminución de la vulnerabilidad de los recicladores, disminución del grado de 

vulnerabilidad social. Lo anterior con la finalidad de que las Organizaciones de 

recicladores capacitadas y formalizadas para realizar la prestación de la actividad de 

aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo a través de dos líneas 

principales.  

Proyecto 1. Acciones afirmativas enfocadas a la población recicladora de oficio para la 

superación de condiciones de vulnerabilidad. 

Este proyecto cuya finalidad es que el Distrito generará acciones que propendan por el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población recicladora de oficio, su propósito es 

mejorar las condiciones de vida de la población recicladora de oficio, partiendo de la 

superación de su condición de vulnerabilidad. 

El mejoramiento de este proyecto se orientó en la actualización del PGIRS con la 

actividad de Mesa interinstitucional para identificar y articular acciones afirmativas 

complementarias para los recicladores de oficio. 

Avance actividades año 4. 

• Actualización del Registro Único de Recicladores de Oficio -RURO-, como 

herramienta del censo de población recicladora de oficio, con el fin de contar 

con información actualizada de las personas que se dedican a la actividad de 

aprovechamiento e identificar sus necesidades. 
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Desde la Subdirección de Aprovechamiento se indicó que durante el primer semestre de 

2024 se adelantó la inclusión de 56 personas como recicladores de oficio, mediante las 

Resoluciones UAESP No. 001 y 047 de 2024, para un total de 26.159 recicladores.  

Se adelantó el procedimiento de verificación en campo de alrededor de 1200 solicitudes 

de inclusión a RURO y se envió el resultado para continuar con el proceso de expedición 

de actos administrativos, se espera en el primer trimestre del año 2025 tener respuesta 

sobre el tema.   

El equipo de campo para adelantar todas las solicitudes que ingresaron a la entidad se 

contrató en tercer trimestre, no obstante, el volumen de solicitudes por atender 

continúa siendo alto. La modificación de la Resolución 492 de 2023 está en revisión. Se 

expuso la situación a la directora y el 26 de agosto de 2024 aprobó la contratación de 

un equipo de 9 personas para adelantar las verificaciones tanto de RURO como de RUOR, 

no obstante, el equipo contratado sobre el último trimestre del año presenta un alto 

volumen de solicitudes por atender.  

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace:  https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EmoUYn7nUDxAv

7RI7yM24MwBwN9B96mZkGlrtP44kx6tjg?e=WnddCT 

Esta actividad se mantiene en el marco de la actualización del PGIRS. 
 

• Apoyo a través de las entidades distritales y nacionales para la población 

recicladora en los siguientes aspectos: • Asistencia psicosocial • Salud • 

Educación • Integración Social • Pisos de seguridad social. 

La Subdirección de Aprovechamiento indica que en el mes de mayo se desarrolló la XII 

Mesa Distrital de Recicladores de manera virtual, la cual buscó facilitar un espacio para 

que las entidades públicas del distrito presenten su oferta institucional, con el fin de 

apoyar y beneficiar a la población recicladora. 

La mesa tuvo la participación de siete entidades distritales:  

 Secretaría de Integración Social 

 Secretaría Distrital de la Mujer 

 Secretaría Distrital de la Salud 

 Secretaría de Educación Distrital 

 Secretaría Distrital de Hábitat 

 Caja de Vivienda Popular 

 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EmoUYn7nUDxAv7RI7yM24MwBwN9B96mZkGlrtP44kx6tjg?e=WnddCT
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EmoUYn7nUDxAv7RI7yM24MwBwN9B96mZkGlrtP44kx6tjg?e=WnddCT
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EmoUYn7nUDxAv7RI7yM24MwBwN9B96mZkGlrtP44kx6tjg?e=WnddCT
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Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace:  https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EvjXh0k3rIhPlI_Ql

20Bt-kB6qu0O2sas_6gVwMXmGErSg?e=RU64T1 

 

• Mejoramiento de los medios utilizados para la recolección y transporte del 

material potencialmente aprovechable. 

El reporte de la Subdirección de Aprovechamiento indica que, durante el año 2024 se 

hace seguimiento al proceso de adjudicación de los recursos efectuada en el mes de 

diciembre, en el marco del “Programa de Incentivos para la Sustitución de Vehículos de 

Tracción Humana - VTH, como acción afirmativa a favor de las Organizaciones de 

Recicladores de Oficio de Bogotá D.C. 

Se revisó la documentación de 185 organizaciones las cuales fueron adjudicatarias 

mediante resoluciones 876 de 2023 y 934 de 2023, las cuales ordenan el desembolso, 

se gestionaron 184 pagos con los proveedores de las organizaciones de recicladores 

equivalente a $8.406 Millones de pesos. No obstante, a la fecha se tiene el registro de 

que 104 organizaciones han adquirido efectivamente los vehículos. 

Con corte a diciembre 124 organizaciones recicladoras que se beneficiaron del programa 

de incentivos realizaron la entrega de los soportes solicitados; 60 asociaciones no 

realizaron la entrega de los soportes solicitados por lo tanto en el mes de diciembre 

están realizando visitas para verificar la información solicitada.  

Se han identificado dificultades por parte de las organizaciones de recicladores para dar 

alcance a los compromisos establecidos en los procesos contractuales. Se plantea 

reevaluar los mecanismos para la entrega de apoyos e incentivos a las organizaciones 

de recicladores de oficio. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace:  https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Emh_5mbQzxlJmK

0QH8Z40IsBUGezN00cALtsmfe8yAADjg?e=f5uNIT 

En la actualización del PGIRS se consideró necesario continuar con esta actividad, 
estableciendo la como el desarrollo de una estrategia para el mejoramiento y/o 
sustitución de los medios utilizados para la recolección y transporte del material 
potencialmente aprovechable (VTH), de acuerdo con la oferta institucional y articulado 
con el gobierno nacional. 
 

• Carnetización de la población recicladora de oficio. 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EvjXh0k3rIhPlI_Ql20Bt-kB6qu0O2sas_6gVwMXmGErSg?e=RU64T1
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EvjXh0k3rIhPlI_Ql20Bt-kB6qu0O2sas_6gVwMXmGErSg?e=RU64T1
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EvjXh0k3rIhPlI_Ql20Bt-kB6qu0O2sas_6gVwMXmGErSg?e=RU64T1
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Emh_5mbQzxlJmK0QH8Z40IsBUGezN00cALtsmfe8yAADjg?e=f5uNIT
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Emh_5mbQzxlJmK0QH8Z40IsBUGezN00cALtsmfe8yAADjg?e=f5uNIT
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Emh_5mbQzxlJmK0QH8Z40IsBUGezN00cALtsmfe8yAADjg?e=f5uNIT
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La Subdirección de Aprovechamiento indicó que durante el primer semestre de 2024 no 

se realizó ningún proceso de carnetización, teniendo en cuenta que se adelanta una 

revisión de las bases de datos. 

Esta actividad se mantiene en la revisión del PGIRS, como actualización de la 
carnetización de la población recicladora de oficio, considerando los resultados de la 
actualización del censo y del RURO. 

Proyecto 2. Capacitación a la población recicladora en los aspectos en que presenten 

debilidades para la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del 

servicio público de aseo. 

La finalidad de este proyecto es que el Distrito generará acciones enfocadas al aumento 
en la competitividad de las organizaciones de recicladores para realizar la prestación de 
la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, su propósito 
es propender por la consolidación de las organizaciones de recicladores como 
prestadores de la actividad de aprovechamiento.  
 
Este proyecto en el marco de la actualización del PGIRS se orientará a través de las 
siguientes actividades: 
 

- Mesas de trabajo interinstitucional para generar procesos de apoyo frente a la  
asociatividad de recicladores de oficio y las organizaciones de recicladores. 
 

- Fortalecer las capacidades administrativas, financieras y contables para generar 
procesos confiables al interior de las organizaciones de recicladores, frente a la 
distribución de recursos tarifarios. 
 

Avance actividades año 4.  
 

• Desarrollo de convenios y redes de cooperación para la consolidación de 

competencias necesarias para el desarrollo de la actividad de aprovechamiento 

en el marco de la prestación del servicio público de aseo. 

El reporte de la Subdirección de Aprovechamiento indica que durante el primer semestre 

se establecieron espacios de acercamiento con el SENA, en lo referente a la certificación 

de competencias laborales de la población recicladora, se estableció contacto con los 

representantes de las organizaciones para actualizar las solicitudes que han realizado 

para este tema, a partir de las necesidades actuales de organización.  

El SENA realizará una reunión con representantes legales y evaluadores para iniciar 

proceso de certificación en el mes de agosto. No obstante, es pertinente indicar que en 

atención a la propuesta de modificar el Decreto 596 de 2016 y dentro de ella eliminar 

como parte de los aspectos de las Fases de formalización, la Certificación de 

competencias laborales, durante el segundo semestre se suspendieron los 

acercamientos en esta materia.  
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En adición, se adelantaron reuniones para explorar otros puntos de articulación frente 

a los proyectos que adelanta el SENA en materia de economía circular. Los cuales se 

espera puedan ser retomados en el año 2025.  

La actividad se encontraba enfocada en trazar un canal de acercamiento con el SENA 

para favorecer el proceso de competencias laborales hacia la población recicladora de 

oficio. 

No obstante, en el entendido en que la propuesta de modificar el Decreto 596 de 2016 

y dentro de ella eliminar como parte de los aspectos de las Fases de formalización, la 

Certificación de competencias laborales, el proceso se suspende en el segundo 

semestre. En el marco del proceso de actualización del PGIRS, así como de las 

consideraciones del Decreto 1381 de 2024 (por el cual se modificó el Decreto 596 de 

2016), se procederá con la revisión de esta actividad. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace:  https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EsiL8kexpnJAgFTG

0quvUHoB0zXML6yRxepaz_qDxwpZNA?e=DKFdF3 

 

• Actualización del Registro Único de Organizaciones de Recicladores -RUOR-, 

para lo cual se definirán y aplicarán criterios de verificación. 

Para el reporte de esta actividad, la Subdirección de Aprovechamiento indicó que, 

durante el primer semestre de 2024 solo se incluyó una (1) organización de recicladores 

al Registro Único de Organizaciones de Recicladores de Oficio - RUOR, por resolución de 

un recurso de reposición. 

Durante el último trimestre de 2024 se adelantó el proceso de verificación en campo 

relacionado con las Visitas No. 1 y 2 a 38 asociaciones de recicladores que solicitaron la 

inclusión a RUOR, algunas ya tienen concepto de No inclusión y otras continúan en 

proceso. La decisión final de inclusión o no inclusión al RUOR la toma el Comité RURO-

RUOR que no ha sido programado aún.  

En el año 2024 se recibieron 72 solicitudes de inclusión a RUOR. 

Esta actividad se mantiene en el marco de la actualización del PGIRS. 

 

 

 

 

 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EsiL8kexpnJAgFTG0quvUHoB0zXML6yRxepaz_qDxwpZNA?e=DKFdF3
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EsiL8kexpnJAgFTG0quvUHoB0zXML6yRxepaz_qDxwpZNA?e=DKFdF3
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EsiL8kexpnJAgFTG0quvUHoB0zXML6yRxepaz_qDxwpZNA?e=DKFdF3
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9. PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL. 
 

El Programa de Disposición Final, va orientado al cumplimiento de la política de 

economía circular, con la aplicación de tecnologías de aprovechamiento y valorización 

energética a partir de los residuos urbanos, que permitirán gradualmente minimizar la 

disposición final de los residuos en celda de relleno sanitario al interior del Parque de 

Innovación Doña Juana - PIDJ.   

Proyecto 1. Implementación de un sistema de aprovechamiento y valorización de 

residuos sólidos en el predio Doña Juana, a través de alternativas de tratamiento 

térmico y/o similares con generación de energía y/o otros subproductos. 

La finalidad de este proyecto es la búsqueda de alternativas de tratamiento y/o 

valorización de residuos sólidos. 

Avance actividades año 4:  

• Desarrollar la estructuración y estudios de viabilidad de las diferentes 

tecnologías que se pueden desarrollar al Interior del PIDJ (de forma directa o a 

través de terceros) 

La Subdirección de Disposición Final de la UAESP, informa que, durante el año 2024, se 

ejecutó la consultoría a nivel de prefactibilidad para la estructuración técnica, financiera 

y legal de proyectos relacionados con la gestión integral de residuos sólidos en el Parque 

de Innovación Doña Juana (PIDJ), en el marco de la Política de Economía Circular. Se 

realizó a través del contrato UAESP-1022 de 2023 derivado del proceso UAESP-CMA-02-

2023, en su desarrollo se llevó a cabo caracterización de residuos en puntos críticos y 

clandestinos, encuesta para los trabajadores del PIDJ y Rueda de Negocios de 

Tecnologías para el Tratamiento y Valorización de Residuos Sólidos Urbanos, con la 

participación de 34 empresas, para evaluar opciones de transformación de residuos. Los 

productos de esta consultoría se encuentran en revisión. 

Por otro lado, se elaboraron estudios previos para realizar un convenio con la empresa 

Transportadora de Gas Internacional - TGI S.A. ESP. El cual se suscribió en diciembre de 

2024, dicho convenio tiene como objetivo desarrollar un proyecto de Biogás/Biometano 

en Bogotá, en marco de este, se proyecta la construcción de una planta piloto con 

capacidad de procesamiento de 30 toneladas diarias de residuos orgánicos, con el 

objetivo de procesar 11.000 toneladas anuales, enfocada en la producción de biogás, 

biometano y biofertilizantes. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EnWNqALoO3pBp

xE9fEOp80kBoiZOVNWWC5JlvBRV-zSp_g?e=ykjcQT 

 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EnWNqALoO3pBpxE9fEOp80kBoiZOVNWWC5JlvBRV-zSp_g?e=ykjcQT
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EnWNqALoO3pBpxE9fEOp80kBoiZOVNWWC5JlvBRV-zSp_g?e=ykjcQT
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EnWNqALoO3pBpxE9fEOp80kBoiZOVNWWC5JlvBRV-zSp_g?e=ykjcQT
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Proyecto 2. Implementación de alternativas de tratamiento y/o valorización de 

lixiviados generados en el predio Doña Juana. 

La finalidad de este proyecto es cumplir con los requerimientos establecidos por la 

autoridad ambiental competente en relación con el Plan de Manejo Ambiental, 

vertimientos y emisiones que afectan los medios físico, biótico y social. Obtención de 

subproductos aprovechables, su propósito es garantizar en el mediano y largo plazo el 

tratamiento y/o valorización de los lixiviados, logrando la disminución de la 

contaminación ambiental. 

Avance actividades año 4:  

• Operar la(s) tecnología(s) de tratamiento, y/o valorización seleccionada(s) 

La Subdirección de Disposición Final, informa que en la vigencia 2024 no se ha 

adelantado esta actividad, puesto que, frente a la controversia en sede Arbitral, el 

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera - Subsección 

B, se pronunció dejando en firme la obligación del Concesionario Centro de 

Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A E.S.P - CGR DJ de optimizar el sistema de 

tratamiento de lixiviados. Por otro lado, el concesionario, tiene la responsabilidad de 

generar alternativa de aprovechamiento hasta de 20% del total de los residuos que 

ingresan al relleno sanitario, pero a pesar de desarrollar algunas apuestas piloto, no ha 

podido avanzar en ninguna alternativa valorización. 

 

Proyecto 3. Tratamiento y aprovechamiento del biogás proveniente del predio Doña 

Juana. 

La finalidad de este proyecto es la reducción en la contaminación por emisión de gases 

(Biogás) y su propósito garantizar en el corto, mediano y largo plazo el tratamiento y 

aprovechamiento del biogás, logrando la disminución de la contaminación ambiental.  

Avance actividades año 4. 

• Continuar captando el biogás producido en el relleno. 

El reporte de la Subdirección de Disposición Final indica que se continua con la 

captación, tratamiento y aprovechamiento del biogás generado en las celdas de 

disposición en la técnica de relleno sanitario.  

Durante la vigencia 2024, se presentó una captación de biogás de manera continua con 

un promedio de flujo de 9,863 Nm3/h. 

Existió una disminución en la captación de biogás en el segundo semestre, esto debido 

a las solicitudes de desconexión de chimeneas que le realiza el operador del relleno CGR 

DJ al concesionario Biogás Colombia SAS ESP, teniendo en cuenta el dinamismo en la 
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disposición de residuos en el relleno atendiendo las secuencias de llenado programadas 

por el operador del relleno. 

Se realiza mensualmente el comité de acuerdo entre operadores, con el fin de identificar 

y subsanar las malas prácticas y falta de planeación para poder conectar los cabezales a 

las chimeneas y los ductos de los colectores desde zona de disposición hasta Planta 

Biogás.  

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EkK3vBoruR5JtLyL

ZsG8kewBefOjJi8lVoEe-eav8gYecg?e=K34eAe 

 

• Aumentar el tratamiento y aprovechamiento de Biogás generado en el predio 

Doña Juana, con el fin de reducir la emisión de gases de efecto invernadero a 

la atmosfera y/o generación de energía. 

La Subdirección de Disposición Final indica que, para la vigencia 2024, se continua con 

la captación, tratamiento y aprovechamiento del biogás generado, se logró una 

reducción estimada de 605.622 (TnCO2e) y se entregaron 3.515.057 kWh de energía al 

Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

Se presentan dificultades en la captación de biogás, entre otros factores se encuentra el 

relacionado con el agotamiento natural de biosólidos (materia prima para la generación 

del metano) en un área de la zona de disposición, y las desconexiones de chimeneas y 

TEAS que desmejoran la captación del gas. Adicionalmente, los dos concesionarios se 

reúnen de forma semanal para coordinar actividades en el cambio de biogás. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EtnGizI6QTVIjnpKy

pLR3uABpac3Zhx-loLYbMchUYz5WQ?e=weqkxT 

 

• Operar y mantener la infraestructura de tratamiento y aprovechamiento del 

Biogás. 

La Subdirección de Disposición Final, indica que la interventoría UT inter-DJ reporta en 

sus informes mensuales un cumplimiento del 100% del indicador No. 3 mantenimiento 

general, este indicador permite identificar el cumplimiento de los mantenimientos 

realizados a los equipos de la Planta, el cual se encuentra en concordancia con lo 

reportado por el concesionario. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EkK3vBoruR5JtLyLZsG8kewBefOjJi8lVoEe-eav8gYecg?e=K34eAe
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EkK3vBoruR5JtLyLZsG8kewBefOjJi8lVoEe-eav8gYecg?e=K34eAe
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EkK3vBoruR5JtLyLZsG8kewBefOjJi8lVoEe-eav8gYecg?e=K34eAe
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EtnGizI6QTVIjnpKypLR3uABpac3Zhx-loLYbMchUYz5WQ?e=weqkxT
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EtnGizI6QTVIjnpKypLR3uABpac3Zhx-loLYbMchUYz5WQ?e=weqkxT
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EtnGizI6QTVIjnpKypLR3uABpac3Zhx-loLYbMchUYz5WQ?e=weqkxT
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Esd5B85L-3hCgiuP_OK4yBkB8hVS8ZnB5Gm1zo07erubgQ?e=et3ZCL
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my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Esd5B85L-

3hCgiuP_OK4yBkB8hVS8ZnB5Gm1zo07erubgQ?e=et3ZCL 

• Realizar monitoreos para determinar las reducciones de gases efecto 

invernadero durante la operación del proyecto y/o determinar la cantidad de 

energía.  

El reporte de la Subdirección de Disposición Final, indica que Por medio del contrato 

130E de 2011 interventoría UT inter-DJ, y de acuerdo con el seguimiento a las 

inspecciones diarias realizadas por esta, en las que se evidencia la operación de la planta. 

Para la vigencia 2024, la Interventoría realizó inspecciones diarias a la Planta de Biogás.  

Realizando seguimiento y control a los valores reportados por Biogás Colombia SAS ESP. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ev9wktdZcitBiezkj

164F-oB68t2UxKp57U5ratzzgHLlA?e=QNVz9q 

 

Proyecto 4. Adecuada operación del relleno sanitario y cumplimiento de los 

requerimientos socio ambientales. 

Este proyecto tiene como finalidad la reducción contaminación ambiental y los impactos 

negativos hacia la comunidad; su propósito es, garantizar en el corto y mediano plazo la 

adecuada disposición final de residuos sólidos, mientras se realiza la implementación 

gradual de tratamiento y/o aprovechamiento de residuos a través de nuevas tecnologías 

que permitan lograr la disminución de enterramiento. 

 

Avance actividades año 4. 

• Garantizar la Operación de manera adecuada del Relleno Sanitario, dando 

cumplimiento a las obligaciones del contrato de Concesión. 

La Subdirección de Disposición Final indica que, durante la vigencia 2024 se continua el 

seguimiento a indicadores de calidad de prestación del servicio, evidenciando que se ha 

dado cumplimiento por parte del concesionario de disposición final y tratamiento de 

lixiviados, los indicadores son: 

1. COMPACTACIÓN DE LOS RESIDUOS  

2. OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE DESCARGUE 

3. COBERTURA. 

Sin embargo, frente a los indicadores medidos por la interventoría como "MAQUINARIA 

MÍNIMA EN EL FRENTE DE DESCARGUE " y "CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO 

GENERAL." el Concesionario no ha dado cumplimiento. 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Esd5B85L-3hCgiuP_OK4yBkB8hVS8ZnB5Gm1zo07erubgQ?e=et3ZCL
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Esd5B85L-3hCgiuP_OK4yBkB8hVS8ZnB5Gm1zo07erubgQ?e=et3ZCL
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ev9wktdZcitBiezkj164F-oB68t2UxKp57U5ratzzgHLlA?e=QNVz9q
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ev9wktdZcitBiezkj164F-oB68t2UxKp57U5ratzzgHLlA?e=QNVz9q
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ev9wktdZcitBiezkj164F-oB68t2UxKp57U5ratzzgHLlA?e=QNVz9q
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Respecto al seguimiento y evaluación de la operación del Sistema de Tratamiento de 

Lixiviados y el cumplimiento de los parámetros ambientales que realiza la Subdirección 

de Disposición Final, de conformidad con las entregas de resultados de laboratorio 

suministrados por el Concesionario CGR Doña Juana correspondientes a la vigencia 

2024, se realizó la tabulación de la información encontrando el siguiente 

comportamiento de calidad del vertimiento PARCIAL de acuerdo con las exigencias de 

la Autoridad Ambiental a través de la Resolución ANLA 1181 de 2020. A continuación, 

se resumen los resultados mensuales: 

Cumplimiento de parámetros: El promedio de cumplimiento anual de parámetros 

exigidos por la Resolución ANLA 1181 de 2020 fue bajo, con un cumplimiento máximo 

de 34,5% en febrero y septiembre, y un mínimo de 18,1% en agosto. 

Incumplimiento de valores de vertimiento: En varios meses, el incumplimiento de los 

valores de vertimiento fue significativo, alcanzando un máximo de 45,5% en meses 

como mayo, julio, agosto, octubre, y noviembre. 

Reporte de resultados: En términos de los parámetros indicados para análisis y reporte, 

los resultados reportados fueron constantes, con un rango de 10,9% a 27,3% de los 

parámetros monitoreados. 

No reporte de resultados: En algunos meses, el Concesionario no reportó resultados 

para una parte importante de los parámetros, llegando a un 45,5% en varios meses. 

Mes a mes, los datos revelaron lo siguiente: 

Enero a Abril: Se observó un cumplimiento de 17 parámetros en promedio, con un 

incumplimiento de 19 a 21 parámetros mensuales. La falta de reportes fluctuó entre 3 

a 4 parámetros. 

Mayo a Junio: En mayo, el cumplimiento cayó al 20%, con una notable ausencia de 

reportes (45,5%). En junio, no se enviaron resultados de laboratorio. 

Julio a Diciembre: El cumplimiento se mantuvo bajo, con un rango entre 18,1% y 21,8%. 

La no presentación de resultados en varios meses afectó la transparencia del monitoreo. 

En conclusión, el Concesionario presentó un desempeño deficiente en el cumplimiento 

de las normativas de calidad del vertimiento durante 2024, con reiteradas falencias en 

el reporte de resultados y un alto nivel de incumplimiento de los parámetros exigidos 

por la Resolución ANLA 1181 de 2020. 

Se adjuntan los resultados parciales de calidad del vertimiento del año 2024 

En términos generales durante la vigencia 2024, se ha realizado seguimiento a más de 

400 obligaciones contractuales del Concesionario en los componentes: Gestión técnica, 

Mantenimiento, Sistema de Tratamiento de Lixiviados, Automatización y Seguimiento 

en Línea, Ambiental, Social, Salud Ocupacional, entre otros, de los cuales se reporta un 
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cumplimiento general de las obligaciones cercano al 54%.  Frente a la prestación del 

servicio de disposición final, se informa que se ha garantizado de manera continua. 

Finalmente, es importante mencionar que, el Centro de Gerenciamiento de Residuos 

Doña  Juana S.A.E.S.P., presentó demanda ante el Tribunal de Arbitramiento de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, con número de caso 119577, en la vigencia 2023 

propiamente el mes de abril se profiere laudo, sin embargo el 22 de agosto de 2023 el 

Consejo de Estado mediante Radicación: 11001-03-26-000-2023-00113-00 (70145) 

admite Recurso extraordinario de anulación de este y suspende los efectos del laudo 

arbitral proferido el 11 de abril de 2023, corregido mediante proveído del 21 de abril 

siguiente. 

El Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera - Subsección 

B, se pronunció entre otros, dejando en firme la obligación del Concesionario CGR DJ de 

optimizar el sistema de tratamiento de lixiviados. 

El concesionario no ha dado cumplimiento efectivo a gran parte de obligaciones 

contractuales.  

Sin reserva de lo anterior se continúan los requerimientos al concesionario para que este 

cumpla con las obligaciones contractuales que le asisten. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EmhFNQd8sKpJlDj

C7Re6sqwBXtP8vTsuLKJmeHqN9EX56A?e=6EBE4r 

 

• Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de 

concesión 344 de 2010 y del contrato de interventoría 130E de 2011 en todos 

sus componentes. 

La Subdirección de Disposición Final indica que, para el cumplimiento de la meta 

trazada, se ha realizado seguimiento continuo de las obligaciones contractuales de la 

interventoría y esta a su vez al concesionario, para lo cual en la vigencia 2024 la 

Subdirección ha generado 157 comunicaciones a la interventoría y 66 comunicaciones 

al Concesionario, así como el desarrollo de visitas administrativas y de campo. 

Respecto al seguimiento y evaluación que realizó la Subdirección de Disposición Final 

durante la vigencia 2024, se llevó a cabo participación en comités de seguimiento en 

temas: operativos, seguridad y salud en el trabajo, automatización, Consorcios 

recolectores y capacidad; frente a la operación del Sistema de Tratamiento de Lixiviados 

se realizó seguimiento y control a las acciones adelantadas por el Concesionario CGR DJ 

y la Interventoría. 

El equipo de lixiviados de la SDF ha realizado requerimientos en los temas de: Muro PTL,  

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EmhFNQd8sKpJlDjC7Re6sqwBXtP8vTsuLKJmeHqN9EX56A?e=6EBE4r
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EmhFNQd8sKpJlDjC7Re6sqwBXtP8vTsuLKJmeHqN9EX56A?e=6EBE4r
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EmhFNQd8sKpJlDjC7Re6sqwBXtP8vTsuLKJmeHqN9EX56A?e=6EBE4r
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Tasas Retributivas, Informe de interventoría, Brotes de lixiviados, Novedades STL. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ehnti74Bt1xJi9bIz4T_t0gB

eJMOhL_ogMEjYHG4izl6Jw?e=Kx4yaz 

 

• Continuar con la implementación de los proyectos del plan de gestión social. 

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL  

Adoptado mediante Resolución UAESP 708 de 2021, con 22 proyectos enfocados a 

temas sociales, ambientales y educación, dividido en 5 líneas estratégicas, 19 programas 

y 22 proyectos para la población del área de influencia del Parque de Innovación Doña 

Juana. 

Durante la vigencia 2024, y de conformidad con el nuevo enfoque planteado para el 

trabajo con las comunidades de la actual dirección de la Unidad y en el marco del nuevo 

Plan de Desarrollo, la unidad centró sus esfuerzos en estructurar proyectos de alto 

impacto que fortalecieran la cohesión social y que además beneficiaran a toda la 

población del territorio.  

Los proyectos priorizados durante la vigencia 2024 se enmarcaron en las líneas de acción 

y de conformidad con las metas Plan de Desarrollo Distrital - PDD que se fijaron para el 

período 2024-2027.  

Línea 1 PDD: Desarrollar acciones orientadas al bienestar social de la población.  

Línea 2 PDD: Apoyar la implementación de proyectos productivos para la población 

ubicada en el área de influencia del RSDJ.  

Línea 3 PDD: Realizar las adecuaciones físicas o nuevas infraestructuras en la manzana 

del cuidado MB y el Multipropósito MA. 

Tabla 1. Proyectos priorizados vigencia 2024 – PGS 

 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ehnti74Bt1xJi9bIz4T_t0gBeJMOhL_ogMEjYHG4izl6Jw?e=Kx4yaz
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ehnti74Bt1xJi9bIz4T_t0gBeJMOhL_ogMEjYHG4izl6Jw?e=Kx4yaz
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ehnti74Bt1xJi9bIz4T_t0gBeJMOhL_ogMEjYHG4izl6Jw?e=Kx4yaz
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Dando cumplimiento a la priorización definida para la vigencia, se estableció el 

Desarrollo de proyectos productivos con el único objetivo de fortalecer la economía de 

las comunidades afectadas por la operación del relleno sanitario Doña Juana, población 

rural de las veredas de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, con la asignación de recursos 

financieros y técnicos para el desarrollo e implementación de proyectos productivos los 

cuales fueron seleccionados mediante sistema de convocatorias, priorizando los de tipo 

comunitario, ambiental, de generación de empleo e ingresos, y preservación del medio 

ambiente rural.  

HABLEMOS DE ECOLOGÍA En abril, se realizó la instalación de 8 canastillas de madera 

plástica con techo como puntos de recolección, actividad realizada en articulación con 

las JAC de los Barrios de Mochuelo Bajo: Paticos, Lagunitas y Barranquitos y los 

funcionarios de la SDF.  

CONVENIOS UNIVERSITARIOS: Este proyecto busca fortalecer y dar continuidad a los 

proyectos de educación superior, toda vez que es necesario para que los habitantes 

estudiantes que son beneficiarios de los apoyos económicos finalicen sus procesos de 

educación superior y, por ende, mejoren su calidad de vida. 

Ejecución de los convenios universitarios suscritos con las instituciones de educación 

superior con sede en Bogotá, quienes, de acuerdo con el alcance, apoyan con el recurso 

económico de dos (2) salarios mínimo legal mensual vigente SMLMV a los estudiantes 

matriculados y activos en los programas de pregrado ofertados por las Universidades, 

con el fin de garantizar el sostenimiento y la permanencia en el periodo.  

En tal sentido, se continuó con la ejecución de los convenios suscritos en vigencias 

anteriores así: 
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Para el segundo semestre, se realiza compromiso de recursos correspondientes a la 

vigencia 2024, para la suscripción de convenios así: 

*1) Plazo inicial 6 meses, plazo prorrogado mediante modificación No. 1 al convenio por 

un período de 4.5 meses.  

*2) Valor inicial $213.200.000, valor adicionado mediante modificación No. 1 al 

convenio por valor de $ 105.975.300.  

*3) Debido a situaciones de paro en la Universidad, el semestre 2024-2 finalizará el 

febrero de 2025, por lo que el proceso de convocatoria y entrega de apoyos está 

programado a partir de enero 2025; el cupo disponible para apoyo a estudiantes es de 

89.  

En este mismo sentido, es importante destacar la suscripción de dos convenios 

interadministrativos con la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la 

Tecnología – ATENEA, que hace parte del sector educación, con el fin de otorgar acceso 

a la educación superior y formación técnica para la población que habita en los 

Mochuelos. 

Tabla No. 4 convenios suscritos en 2024 con la agencia ATENEA 

No. CONVENIO OBJETO ALCANCE PLAZO VALOR  

Convenio 
Interadministrativo 
 414 de 2024  
JOVENES A LA E  

Aunar recursos humanos, técnicos, 
administrativos, jurídicos y financieros, 
entre la Unidad Administrativa de 
Servicios Públicos -UAESP y la Agencia 
Distrital para la Educación Superior la 
Ciencia y la Tecnología ATENEA, para la 
implementación del Programa Jóvenes a 
la E para estudiantes en la ciudad de 
Bogotá, principalmente para los jóvenes 
de la localidad de Ciudad Bolívar- 
habitantes de la zona de influencia del 
Parque de Innovación Doña Juana-PIDJ. 
establecida en la licencia ambiental.   

Financiar los costos de matrícula de 
aproximadamente 10 cupos y/o hasta 
agotar los recursos del convenio en 
programas de pregrado en el nivel 
universitario, en las modalidades 
presencial, a distancia, virtual, dual u 
otros desarrollos que combinen e 
integren las anteriores modalidades, 
autorizadas por el Ministerio de 
Educación Nacional, en las 
Instituciones de Educación Superior 
privadas con las que Atenea firme los 
convenios correspondientes para tal 
fin; principalmente para los jóvenes de 
la localidad de Ciudad Bolívar que 
habitan el área de influencia social del 
Relleno Sanitario ubicado al interior del 
Parque de Innovación Doña Juana-PIDJ 
establecida en la licencia ambiental.   

7 años, 2 
meses 

(15/10/2024 
a 

31/12/2031) 

750.000.000 
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Convenio 
Interadministrativo 
 574 de 2024  
TALENTO CAPITAL 

Aunar recursos humanos, técnicos, 
administrativos, jurídicos y financieros, 
entre la UAESP y la Agencia ATENEA, para 
la implementación del Programa Talento 
Capital para los habitantes del área de 
influencia social (veredas mochuelo alto y 
mochuelo bajo incluidos los barrios 
Paticos, Lagunitas, Barranquitos y la 
Esmeralda). 

El Programa Talento Capital 
Formación, promoverá el acceso a los 
habitantes del área de influencia social 
(veredas mochuelo alto y mochuelo 
bajo incluidos los barrios Paticos, 
Lagunitas, Barranquitos y la 
Esmeralda), mediante la oferta de 
aproximadamente 100 cupos y/o hasta 
agotar los recursos del convenio 
asignados a este programa, lo que 
primero ocurra 

31/12/2025 300.000.000 

Fuente: equipo territorial SDF, enero 2025 

PROYECTOS PRODUCTIVOS  

En julio de 2024, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) inició 

el proceso de conceptualización del Programa de Proyectos Productivos (PPP) con el 

objetivo de fortalecer la economía de las comunidades afectadas por el Relleno Sanitario 

Doña Juana (RSDJ).  

Desde el inicio, se exploraron opciones de entidades que pudieran colaborar en la 

ejecución del proyecto. Después de evaluar diversas alternativas, se decidió que el 

cooperante ideal debía ser una entidad pública. Con esta premisa, se enviaron 

invitaciones y se realizaron entrevistas para definir al aliado más adecuado.  

Se invitó formalmente a la Corporación para el Desarrollo de las Microempresas 

(PROPAIS) a presentar una propuesta de colaboración.  

Es así como se estructura un proceso contractual – convenio interadministrativo con la 

Corporación para el Desarrollo de las Microempresas (PROPAIS). 

Convenio Interadministrativo 413 de 2024.  

Contratista: Corporación para el Desarrollo de las Microempresas - PROPAIS Objeto: 

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, financieros y logísticos entre PROPAIS y la 

UAESP para el fortalecimiento económico de las iniciativas de desarrollo empresarial y 

territorial de las personas y asociaciones residentes en el área de Influencia Social del 

PIDJ, priorizando los directos influenciados por la operación del RSDJ”.  

Alcance: Los recursos entregados a través de esta convocatoria tendrán como objeto 

exclusivo financiar las iniciativas que cumplan con los requisitos establecidos en las 

normas vigentes aplicables y el presente documento y que sean desarrollados 

exclusivamente en el área de influencia Social del Parque de innovación Doña Juana 

(PIDJ) específicamente el sector de Mochuelo Bajo (Barrios: Paticos, Lagunitas, 

Barranquitos, La Esmeralda y la vereda) y Mochuelo Alto pertenecientes a la localidad 

de Ciudad Bolívar.  

Proceso: Apoyo a iniciativas y proyectos productivos de habitantes de los Mochuelos. 

Proyectos preseleccionados a financiar 19 (4 asociativos de hasta $200.000.000 cada 

uno y 15 individuales de hasta $50.000.000 cada uno). 
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 Plazo: 5 meses – (09-10-2024 – 08/03/2025).  

Valor: $ 2.000.000.000 El lanzamiento oficial del proyecto se adelantó para el 1 de 

noviembre de 2024. ante este evento, el comité técnico evalúo el plan de trabajo, 

incluyendo lineamientos y formatos de presentación, en colaboración con el área de 

comunicaciones, se diseñó un plan de medios para la convocatoria, que incluyó 

publicaciones en redes sociales, fijación de afiches, entrega de tarjetas, perifoneo en 

zonas estratégicas y publicaciones en X, páginas web de la UAESP y PROPAIS, además, 

se realizaron visitas a los territorios para afinar detalles logísticos del lanzamiento. 

Durante noviembre de 2024, se adelantó el proceso de convocatoria, incluida la 

capacitación para el envío de propuestas, así como la recepción de las mismas, se 

recibieron un total de CINCUENTA Y DOS [52] ideas de proyecto (propuestas) de las 

cuales CUARENTA Y TRES [43] corresponden a propuestas individuales y NUEVE [09] a 

propuestas asociativas.  

El 21 de noviembre, atendiendo el cronograma y los criterios de evaluación establecidos 

en los lineamientos de la convocatoria, se presenta el listado de propuestas (ideas de 

proyecto) preseleccionadas, las cuales avanzan a la etapa de estructuración.  

De las propuestas recibidas 36 (69,2%) cumplieron los requisitos legales (criterios 

habilitantes), posteriormente fueron evaluadas y ordenadas por categoría (individual o 

asociativo) para la conformación del ranking de preselección dados los puntajes 

asignados del mayor al menor y hasta agotar los recursos disponibles. 

Se realizó la estructuración de los proyectos, la cual condujo a realizar el panel de 

evaluación en donde se revisaron los proyectos estructurados, a fin de proceder a su 

aprobación, los planes de inversión, las cotizaciones y la asignación de los recursos de la 

convocatoria del Programa de Proyectos Productivos (UAESP) financiables con los 

recursos del Plan de Gestión Social del área de influencia social del Parque de Innovación 

Doña Juana – PIDJ. La aprobación final de los proyectos será revisada y avalada para su 

aprobación definitiva por parte de las Directivas de la UAESP.  

El convenio UAESP-PROPAIS se estableció como una iniciativa estratégica para apoyar a 

las comunidades del área de influencia del RSDJ a través de proyectos productivos. La 

planificación y coordinación minuciosa entre UAESP y PROPAIS han sido fundamentales 

para asegurar una ejecución efectiva del convenio, cuyo impacto positivo se espera 

fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida en las zonas afectadas. 

Contrato 579 de 2024.  

Contratista: Constructora ECODISEÑO S.A.S Objeto: Realizar mantenimiento a la 

infraestructura de la manzana del cuidado Mochuelo Bajo y centro multipropósito de 

Mochuelo Alto, que son propiedad de la UAESP, con el fin de garantizar el correcto 

funcionamiento y acceso a los equipamientos para el desarrollo de actividades propias 
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de la comunidad que habita en el área de influencia del Parque de Innovación Doña 

Juana.  

Alcance: llevar a cabo actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y 

reparaciones locativas, de las instalaciones del Centro Multipropósito y la manzana del 

cuidado.  

Plazo: 3 meses (20-01-2025 – 19-04-2025).  

Valor: $ 638.886.987 

Teniendo en cuenta la importancia de mantener en óptimas condiciones los 

equipamientos a cargo de la unidad, particularmente aquellos destinados a la prestación 

de servicios a la comunidad, y entendiendo el deterioro físico y normal por el uso y las 

condiciones adversas, entre ellas las climáticas con las que se han visto afectados los 

equipamientos, se hizo necesario realizar un plan de trabajo que contemplara la 

adecuación y el mantenimiento en la infraestructura. 

Tabla No. 5 recursos 2024 comprometidos en proyectos del Plan de Gestión Social 

ENCUESTAS DE STISFACCIÓN PGS – 2024  

Para la UAESP es fundamental conocer el nivel de satisfacción de los usuarios de los 

proyectos definidos en el marco del Plan de Gestión Social - PGS adoptado mediante 

resolución 708/2021, implementados en la comunidad del área de influencia social – 

AIS.  

Para ello cuenta con el formato GIR-FM-16 V4 Encuesta de satisfacción del plan de 

gestión social, área de influencia del parque de innovación Doña Juana, el cual es un 

instrumento que permite medir el nivel de satisfacción de los usuarios de los proyectos 

definidos en el marco del Plan de Gestión Social - PGS, implementados en la comunidad 

del área de influencia social – AIS, durante la vigencia 2024 y dando cumplimiento a las 

actividades señaladas en el procedimiento GIR-PC-01 V4, se consideró pertinente para 

la vigencia 2024 contribuir a la disminución de la huella de carbono, aplicando el 

instrumento de encuestas de satisfacción a partir de un formulario de la plataforma 

https://www.uaesp.gov.co/mipg/documentos-sig/gestionresiduos/formatos/GIR-FM-16%20V4%20Encuesta%20de%20satisfacci%C3%B3n%20del%20plan%20de%20gesti%C3%B3n%20social,%20%C3%A1rea%20de%20influencia%20del%20parque%20de%20innovaci%C3%B3n%20Do%C3%B1a%20Juana.docx
https://www.uaesp.gov.co/mipg/documentos-sig/gestionresiduos/formatos/GIR-FM-16%20V4%20Encuesta%20de%20satisfacci%C3%B3n%20del%20plan%20de%20gesti%C3%B3n%20social,%20%C3%A1rea%20de%20influencia%20del%20parque%20de%20innovaci%C3%B3n%20Do%C3%B1a%20Juana.docx
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office 365 - forms utilizando código de barras para el acceso y diligenciamiento en línea 

, lo que apuntó la obtención de datos en tiempo real.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la medición de la satisfacción 

de usuarios realizada para la vigencia 2024, el cual contiene el resultado del nivel de 

satisfacción mediante la evaluación de los atributos definidos por la unidad en su 

instrumento de medición, permitiendo su análisis desde diferentes variables 

poblacionales, como lo son el análisis del nivel de satisfacción por proyecto y por tipo de 

usuarios encuestados.  

Se aplicaron un total de 324 encuestas en desarrollo de las actividades programadas en 

el marco de los proyectos priorizados para ejecutar durante la vigencia 2024.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos frente a las preguntas 

directamente relacionadas con el nivel de satisfacción, de conformidad con el 

procedimiento GIR-PC-01 V4. 

A la pregunta Indique Nivel de satisfacción con el proyecto o actividad en la que 

participó, el 54% (173 personas) de los encuestados lo calificó como excelente, y 124 

personas como bueno, evidenciando un buen nivel de satisfacción. 

Figura 6. Nivel de Satisfacción 

  

 

 

 

 

Fuente: equipo territorial SDF, enero 2025 

A la pregunta Califique el nivel de aprendizaje y contribución al desarrollo personal o 

profesional que adquirió a través del proyecto o actividad en la que participó; el 57% 

(182 personas) de los encuestados lo calificó como excelente, y 120 personas como 

bueno, evidenciando un alto impacto en el nivel de aprendizaje. 
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Figura 7.  Nivel de aprendizaje 

  

Fuente: equipo territorial SDF, enero 2025 

Se establece que el nivel de aprendizaje y contribución al desarrollo personal y o 

profesional por parte de la población es adecuado en su mayoría y se puede considerar 

como validado el resultado en términos cualitativos. 

A la pregunta Indique su nivel de satisfacción con los horarios establecidos para la 
actividad; el 44% (140 personas) de los encuestados lo calificó como bueno, 131 
personas como excelente (41%) y 37 personas como regular, reflejando que solo un 3% 
de la población no se encuentra satisfecho con los horarios establecidos para el 
desarrollo de las actividades. 

 
Figura 8.  Nivel de satisfacción con horarios 

 

Fuente: equipo territorial SDF, enero 2025 

A la pregunta: ¿Qué imagen tiene de la UAESP con relación al proyecto o actividad en la 

que participó?; el 55% (176 personas) de los encuestados tiene una excelente imagen 

de la Unidad, con respecto a las actividades realizadas, 132 personas tienen una buena 

imagen de la entidad, y 10 personas tienen una imagen regular. 
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Figura 9.  Imagen de la UAESP 

 

Fuente: equipo territorial SDF, enero 2025 

Se establece que el nivel de aceptación, receptividad y reconocimiento de la entidad por 

parte de la población es excelente y se puede considerar como validado el resultado en 

términos cualitativos. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace:  

https://uaespdc-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EpwkXkF8IRhPtgq5W3ZnF
qUBj7kK23LGMmWuULHO5SrRbw?e=AxnoYC 
 
 

• Cumplimiento medidas de compensación de la licencia ambiental: Adquisición 

de predios para preservación del agua en las zonas de Mochuelo Alto y 

Mochuelo Bajo y restauración ecológica de los mismos. 

Desde la Subdirección de Disposición Final se indicó que, con relación a la restauración 

ecológica, para la vigencia 2024, se realizaron recorridos de monitoreo por parte de los 

guardabosques realizando consigo el mantenimiento a necesidad de los individuos 

forestales y cercados perimetrales.       

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace:  

https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EjQUy2rt8xlNr_qZ

CPMfNssBUC9BPHIPoBfyUkzJk4r4uA?e=fuy6c3 
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https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EpwkXkF8IRhPtgq5W3ZnFqUBj7kK23LGMmWuULHO5SrRbw?e=AxnoYC
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EpwkXkF8IRhPtgq5W3ZnFqUBj7kK23LGMmWuULHO5SrRbw?e=AxnoYC
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EpwkXkF8IRhPtgq5W3ZnFqUBj7kK23LGMmWuULHO5SrRbw?e=AxnoYC
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EjQUy2rt8xlNr_qZCPMfNssBUC9BPHIPoBfyUkzJk4r4uA?e=fuy6c3
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EjQUy2rt8xlNr_qZCPMfNssBUC9BPHIPoBfyUkzJk4r4uA?e=fuy6c3
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EjQUy2rt8xlNr_qZCPMfNssBUC9BPHIPoBfyUkzJk4r4uA?e=fuy6c3
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• Cumplimiento medidas de compensación de la licencia ambiental: 

Saneamiento básico para los sectores de Mochuelo alto y bajo. 

El reporte de la Subdirección de Disposición Final indicó que a corte de diciembre de 

2024 se encuentra contratado y suspendido el proyecto "CONSTRUCCIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN DE LA ETAPA I DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE 

MOCHUELO ALTO Y MOCHUELO BAJO, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR-BOGOTÁ 

D.C., EN CUMPLIMIENTO DE LAS COMPENSACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA 

AMBIENTAL DEL PROYECTO SANITARIO DOÑA JUANA” ;  junto con su correspondiente 

Interventoría , y se está a la espera del Registro del predio Cantarrana a nombre de la 

Unidad.  

En consecuencia, de lo anterior, durante el primer semestre de 2024, se adelantaron las 

acciones de pago de registro del predio Cantarrana, ante la Beneficencia de 

Cundinamarca, en febrero de 2024 se expide la resolución No 058 de 2024, que ordena 

el pago del impuesto de registro y se realiza el trámite de registro de la sentencia. 

El trámite de titulación del predio Cantarrana se encuentra en estudio en ORIP-SUR, para 

que se obtenga la titularidad del predio Cantarrana a nombre de la UAESP; Una vez se 

obtenga la titularidad del predio, se reiniciará el contrato UAESP-527-2023, para 

continuar con las actividades programadas. 

Así mismo se continuo con el trámite para la obtención del permiso del Plan de manejo 

Arqueológico por parte del ICANH, se obtuvo el permiso de manejo de tráfico por parte 

de la Secretaría Distrital de Movilidad.  

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Emd2kkrGyV1Jvm2nmLfdt

sEB_BAqC0byPHZNOWi3u5YYog?e=RZvjpC 

 

• Diseñar un plan de Emergencia y contingencia para la operación del relleno. 

La Subdirección de Disposición Final indicó que, con el objetivo de dar cumplimiento a 

la meta establecida, se cuenta con documento interno en el cual se establece cada uno 

de los costos de operación y mantenimiento que se requerirían y analizando 

jurídicamente cuales serían las posibles figuras en el evento de algún inconveniente con 

el concesionario de disposición final, sin embargo, no se ha necesitado realizar, puesto 

que, el contrato de concesión No 344 de 2010 se encuentra vigente, así mismo dicho 

concesionario cuenta con un plan de gestión del riesgo que involucra la operación. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eqi2e3UEU6hMrR-

-ua_v8kUB2G0aBe7qbo0teL7GlaX54Q?e=olfK5l 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Emd2kkrGyV1Jvm2nmLfdtsEB_BAqC0byPHZNOWi3u5YYog?e=RZvjpC
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Emd2kkrGyV1Jvm2nmLfdtsEB_BAqC0byPHZNOWi3u5YYog?e=RZvjpC
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Emd2kkrGyV1Jvm2nmLfdtsEB_BAqC0byPHZNOWi3u5YYog?e=RZvjpC
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eqi2e3UEU6hMrR--ua_v8kUB2G0aBe7qbo0teL7GlaX54Q?e=olfK5l
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eqi2e3UEU6hMrR--ua_v8kUB2G0aBe7qbo0teL7GlaX54Q?e=olfK5l
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eqi2e3UEU6hMrR--ua_v8kUB2G0aBe7qbo0teL7GlaX54Q?e=olfK5l
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• Realizar los estudios y diseños de una celda de emergencia al Interior del PIDJ. 

La Subdirección de Disposición Final, informó que el estudio de impacto ambiental- EIA 

realizado en marco de la consultoría contrato UAESP-598-2022 suscrito con el 

CONSORCIO PARQUE DOÑA JUANA 2022, en sus objetivos específicos se encuentra  

Implementar una celda de emergencia para la disposición de residuos sólidos para el 

primer año de operación, este estudio fue radicado ante la Autoridad Ambiental 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR en la vigencia 2023, 

propiamente en el mes de octubre de 2023. 

Frente a lo anterior, la Autoridad Ambiental el pasado 15 de marzo emitió   el Auto DRBC 

01246000191, por medio del cual se efectúa el cobro por servicio de evaluación 

ambiental para el proyecto especial Relleno Sanitario Doña Juana y se toman otras 

determinaciones, por lo cual se procederá a pagar en los tiempos establecidos y se 

quedará a la espera de los resultados de la evaluación por parte de la CAR, con el fin de 

atender las observaciones respectivas. 

El 24 de abril de 2024 la Unidad Administrativa Especial de servicios Públicos realizó el 

pago de $ 93.399.081 a la Corporación Autónoma Regional correspondiente al servicio 

de evaluación ambiental para el Relleno Sanitario Doña Juana. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EgIcollEOpdCk_9P

oCwNUd0BTcvR2PuPye-XAShMKbPkxA?e=14Okez 

 

• Dar cumplimiento a la imposición dada por la Secretaría de medio ambiente, 

en el Auto 1347 de 2015 - Realizar las obras de restauración y recuperación del 

predio Yerbabuena. 

La Subdirección de Disposición Final indica que el proyecto de restauración y 

recuperación del predio Yerbabuena se divide en dos etapas. La primera implica el 

movimiento de tierras, el perfilado de taludes, la formación de bermas, la construcción 

de plataformas y la protección de los taludes con un manto para prevenir la erosión. La 

segunda etapa incluye la finalización de la protección con geomanto, la construcción de 

cunetas, humedales, trincheras y la siembra de vegetación. 

Con el fin de cumplir con los objetivos establecidos, la Unidad Administrativa Especial 

de Servicios Públicos (UAESP) decidió contratar la realización de las obras requeridas 

según el Auto SDA No 1347 de 2015 en su primera fase. Para ello, se suscribió el contrato 

UAESP-749-2020 con el propósito de "Realizar las obras de restauración y recuperación 

del predio Yerbabuena", entre otras actividades. Estas actividades incluyeron el 

movimiento de tierras, el perfilado de taludes, la formación de bermas, la construcción 

de plataformas y la protección de los taludes con un manto para evitar la erosión. 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EgIcollEOpdCk_9PoCwNUd0BTcvR2PuPye-XAShMKbPkxA?e=14Okez
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EgIcollEOpdCk_9PoCwNUd0BTcvR2PuPye-XAShMKbPkxA?e=14Okez
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EgIcollEOpdCk_9PoCwNUd0BTcvR2PuPye-XAShMKbPkxA?e=14Okez
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Además, se llevó a cabo el retiro de retamo liso, el suministro e instalación de geomanto, 

y la siembra correspondiente de cobertura vegetal en los taludes.  

El proyecto en su primera etapa finalizó el 30 de mayo de 2023, se continuó con el 

desarrollo de actividades de mantenimiento para la cobertura vegetal implementada en 

cumplimiento del Plan de Restauración y Recuperación, por parte del contratista, esta 

actividad es necesaria para realizar la liquidación, esta actividad finalizó el 30 de mayo 

de 2024 y se procede con la liquidación, a fecha de junio de 2024 continúa dicho 

proceso. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eib4TGH-

t_1Eu3ubn9dv1kcBRCgsgzVPTAcrzzoQ5NK8KQ?e=rxpVH3 

 

Proyecto 5. Construcción de Celda para cierre progresivo (Propendiendo por una 

disminución gradual del enterramiento). 

La finalidad de este proyecto es Prevenir una posible emergencia sanitaria en la ciudad 

y lograr una disminución gradual de los residuos dispuestos a través de la tecnología de 

Relleno Sanitario y; su propósito es, garantizar en el corto y mediano plazo la adecuada 

disposición final de residuos sólidos, mientras se realiza la implementación gradual de 

tratamiento y/o aprovechamiento de residuos a través de nuevas tecnologías. 

Avance actividades año 4. 

• Tramitar los permisos y licencias para la construcción y operación del relleno 

sanitario transitorio. 

La Subdirección de Disposición Final indicó que, con el fin de dar cumplimiento a la meta 

en mención, anteriormente se adjudicó el contrato no. UAESP-598-2022 el cual tiene 

por objeto “SDF-071- Elaboración de los estudios y diseños detallados definitivos fase 3 

del relleno sanitario junto con la modificación de licencia y elaboración de estudio de 

impacto ambiental para el manejo integral de los residuos sólidos en el Parque de 

Innovación Doña Juana – PIDJ”, así como el contrato de interventoría no. UAESP-702-

2022, celebrados con el Consorcio Parque Doña Juana 2022 (firma HMV) y el Consorcio 

INTEINSA - DIESPU respectivamente. 

El día 26 de octubre de 2023, se realiza la radicación frente a la Autoridad Ambiental 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, el Estudio de Impacto 

Ambiental EIA elaborado en marco de los contratos mencionados. Además, se 

suspenden tanto el contrato de consultoría como de interventoría con la intención de 

dar tiempo a la Autoridad Ambiental de realizar las observaciones al documento 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eib4TGH-t_1Eu3ubn9dv1kcBRCgsgzVPTAcrzzoQ5NK8KQ?e=rxpVH3
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eib4TGH-t_1Eu3ubn9dv1kcBRCgsgzVPTAcrzzoQ5NK8KQ?e=rxpVH3
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eib4TGH-t_1Eu3ubn9dv1kcBRCgsgzVPTAcrzzoQ5NK8KQ?e=rxpVH3
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radicado para poder subsanarlas, puesto que, en los alcances de dichos contratos se 

contemplan atención de observaciones de la Autoridad Ambiental. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EvcliHfrUhFIi2SuD9mM-

ekBBVX1VOsewwmAwZQEukddXg?e=CRCNCL 

 

• Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de construcción, operación de 

la nueva celda del Relleno Sanitario transitorio. 

Desde la Subdirección de Disposición Final, indica que esta actividad se desarrollará al 
obtener la licencia ambiental por parte de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR. 
 

• Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de Interventoría. 

Desde la Subdirección de Disposición Final, indica que se desarrollará al obtener la 

licencia ambiental por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – 

CAR. 

• Construir y desarrollar la (s) tecnología (s) de relleno sanitario (Directa o a 

través de terceros) 

Desde la Subdirección de Disposición Final, indica que esta actividad se desarrollará al 

establecer el contratista para atender las actividades derivadas de la licencia ambiental 

que otorgue la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. 

• Adquirir los predios para franja de aislamiento y posibles zonas de 

amortiguamiento e implementación de las demás actividades que establezca 

la Autoridad Ambiental en cumplimiento a las medidas de compensación 

ambiental, por la obtención de la nueva licencia) 

Desde la Subdirección de Disposición Final, indica que esta actividad dependerá de los 

requerimientos que establezca la licencia ambiental que otorgue la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. 

 

 

 

 

 

 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EvcliHfrUhFIi2SuD9mM-ekBBVX1VOsewwmAwZQEukddXg?e=CRCNCL
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EvcliHfrUhFIi2SuD9mM-ekBBVX1VOsewwmAwZQEukddXg?e=CRCNCL
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EvcliHfrUhFIi2SuD9mM-ekBBVX1VOsewwmAwZQEukddXg?e=CRCNCL
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10.  PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES. 
 

El programa de gestión de residuos especiales pretende disminuir los residuos sólidos 

especiales y mezclados arrojados clandestinamente en áreas y vías públicas de la ciudad. 

Tiene como finalidad, la reducción de impactos visuales y ambientales negativos 

relacionados con el transporte y gestión de estos residuos en el sitio de disposición final 

y en los puntos limpios o en aquellos puntos dispuestos para su gestión en los 

instrumentos de planeación.  

A través de la implementación del programa se busca realizar el diagnóstico que permita 

conocer el estado actual, su caracterización y costo de la gestión de los residuos 

especiales con el objetivo de formular estrategias para la gestión integral de los residuos 

arrojados en espacio público.  

Igualmente, busca mejorar las condiciones de saneamiento, seguridad y la calidad 

paisajística de las áreas, vías públicas y estructura ecológica principal con el fin de 

generar una disminución de costos de remediación en la ciudad, a través de la atención 

oportuna y disminución de puntos críticos y residuos de arrojo clandestino que no sean 

objeto de programas de posconsumo.  

A su vez, realizar el seguimiento de los diferentes canales de recepción de solicitudes 

para la atención de residuos especiales a través de la estandarización de indicadores de 

seguimiento y evaluación que permitan el planteamiento de mejora continua a las 

acciones implementadas para los canales de recepción de solicitudes, con el fin de 

mejorar la actividad de recolección de residuos especiales. 

 

Proyecto 1. Gestión de residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el 

espacio público y puntos críticos en el Distrito. 

La finalidad de este proyecto es la disminución de residuos sólidos especiales y 

mezclados arrojados clandestinamente, que se transportan y se gestionan en el sitio de 

disposición final y los puntos limpios y demás infraestructura y/o mobiliario habilitado 

por el Distrito, su propósito es la reducción de impactos ambientales, visuales y 

percepción positiva sobre el estado de limpieza en la ciudad y la prestación del servicio 

público de aseo, disminuyendo la inversión en recursos públicos para su gestión.  

Avance actividades año 4. 

• Realizar un diagnóstico que describa estado actual, su caracterización y los 

costos gestión de los residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente 

en el espacio público. 

La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza, indica que durante la vigencia 2024 

no se realizó la actualización del estado actual y la caracterización de los residuos sólidos 

especiales. 



 

| 

• Formular metodología de gestión integral para los residuos especiales 

arrojados clandestinamente en el espacio público del Distrito. 

La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza indicó que se generó la metodología 

gestión de residuos especiales arrojados clandestinamente en espacio público dirigida a 

los operadores de aseo de cada ASE.  

Así mismo, se generó metodología de gestión de residuos especiales arrojados 

clandestinamente en espacio público por parte del concesionario Aguas de Bogotá, 

acorde al Contrato Interadministrativo 244 de 2024 que permitió reducir los tiempos de 

atención de 8 días a 24 horas y mediante el cual se da atención a tres (3) actividades 

relacionadas con la gestión de residuos en el espacio público, a saber: 

• Atención de arrojo clandestino 

• Recolección de llantas fuera de uso en espacio público 

• Repique de árboles caídos. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EmaE2Z2QPmFFoFQSDx40

R-4B-HKMpersywYn3eoDfGLlqw?e=6OAkaN 

 

• Contar con mesas técnicas de seguimiento y control de la gestión de residuos 

sólidos especiales. 

Desde la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza, se indicó que durante la 

vigencia 2024 se ha contaron con cinco (05) mesas técnicas de seguimiento y control de 

gestión de residuos sólidos especiales con las siguientes entidades: 

* 16_05. Mesa de trabajo con la Alcaldía Local de San Cristóbal para revisar metodología 

de trabajo en el control de puntos críticos como caso de éxito para replicar en las demás 

localidades. 

* 20_05. Mesa de trabajo con los operadores de aseo para validar alternativas para la 

gestión de residuos sólidos especiales que se vean reflejadas en disminución de puntos 

críticos. 

* 26_06. Articulación con Secretaría de Seguridad para validar cámaras de seguridad 

cercanas a puntos críticos y acciones a tomar.  

* 26_06. Articulación con RENOBO y DADEP para la estructuración de proyecto 

ECOPUNTO fijo con el fin de generar una alternativa de disposición y gestión de residuos 

sólidos especiales a los pequeños generadores. 

 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EmaE2Z2QPmFFoFQSDx40R-4B-HKMpersywYn3eoDfGLlqw?e=6OAkaN
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EmaE2Z2QPmFFoFQSDx40R-4B-HKMpersywYn3eoDfGLlqw?e=6OAkaN
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EmaE2Z2QPmFFoFQSDx40R-4B-HKMpersywYn3eoDfGLlqw?e=6OAkaN
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Como resultado de esta articulación, se suscribió entre la UAESP y RENOBO el Contrato 

Interadministrativo No. 580 de 2024, el cual tiene por objeto “Prestar el servicio de 

Gerencia Integral para desarrollar el proyecto denominado "ECOPUNTOS FIJOS" que 

permitan la recepción temporal de Residuos de Construcción y Demolición RCD, 

voluminosos provenientes de pequeños generadores y residuos posconsumo 

provenientes de pequeños generadores o generador domiciliario en predios viabilizados 

por la UAESP en Bogotá D.C.”, el cual suscribió acta de inicio el 02 de enero de 2025. 

* 02_07: Reunión de articulación con Secretaría de Movilidad para mejorar la gestión de 

residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público y puntos 

críticos en el Distrito.  

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/El7ko6P_xudDnqe7FTxrwE

ABzwRqrL5lk9QwgA0uLW9ahA?e=lTat2a 

 

Proyecto 2. Esquema operativo para la recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de residuos sólidos especiales que no sean objeto de un plan 

posconsumo. 

La finalidad de este proyecto es mejorar las condiciones de saneamiento, seguridad y de 

la calidad paisajística de las áreas y vías públicas, estructuras ecológicas y disminución 

de los costos de remediación en el Distrito, su propósito es garantizar la atención y 

disminución de puntos críticos y residuos de arrojo clandestino en vías y áreas públicas. 

Avance actividades año 4.  
 

• Redefinición y ejecución del esquema de acuerdo con los resultados obtenidos 

de los proyectos piloto para gestionar integralmente los residuos sólidos 

especiales tales como RCD de origen domiciliario, o pequeños generadores, 

muebles, colchones, entre otros residuos voluminosos que no sean objeto de 

programas posconsumo. 

La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza durante la vigencia 2024 se realizaron 

220 jornadas, cada una contó entre 3 a 5 Ecopuntos. Se realizaron en todas las 

localidades urbanas de la ciudad y se recolectaron aproximadamente 7.500 Ton. 

Adicionalmente, se implementó una Ecoruta en la localidad de Usaquén y Suba, 

aumentando la cobertura del esquema de prestación.  

Adicionalmente el 04_07 se asistió a la reunión para elaboración operativa de Ecopunto 

fijo. 

Hace falta de sensibilización a la comunidad para una mayor acogida en algunas zonas 

de la ciudad, se propone aumentar la comunicación con las Juntas de Acción Local. 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/El7ko6P_xudDnqe7FTxrwEABzwRqrL5lk9QwgA0uLW9ahA?e=lTat2a
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/El7ko6P_xudDnqe7FTxrwEABzwRqrL5lk9QwgA0uLW9ahA?e=lTat2a
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/El7ko6P_xudDnqe7FTxrwEABzwRqrL5lk9QwgA0uLW9ahA?e=lTat2a
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Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/ElmjsmygT8tImB5

FT5Uvz9cBpvZK4DK8-HnL-23V63Pg5g?e=aJVkth 

 

• Hacer seguimiento a la línea 110, el SDQS o cualquiera que haga sus veces, 

mediante estandarización de indicadores de seguimiento y evaluación. 

Desde la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza se reportó que para la vigencia 

2024 no se plasmó y/o compiló el seguimiento realizado a la línea 110 o el SDQS con la 

información disponible en el SIGAB. Lo anterior teniendo en cuenta la reducción de 

profesionales de apoyo para la generación de las actividades propuestas. 

• Reporte que contenga las acciones de mejora en la línea 110 el SDQS o 

cualquiera que haga sus veces, según documento de evaluación. 

La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza reporto que la vigencia 2024 no se 

compiló los reportes realizados a la Interventoría de aseo sobre las acciones de mejora 

en la línea 110. No obstante, estos son realizados de manera mensual en los informes 

de Supervisión y Control de cada ASE. Lo anterior teniendo en cuenta la reducción de 

profesionales de apoyo para la generación de las actividades propuestas. 

 

Proyecto 3. Estrategias de la economía circular a través de la gestión de los residuos 

sólidos especiales y mezclados. 

La finalidad de este proyecto es la valoración de los residuos sólidos especiales como 

recursos en el marco de la economía circular.  

Actividades año 4.  

• Documento que contenga mecanismos e instrumentos legales y técnicos para 

la gestión integral residuos sólidos especiales. 

Desde la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza se informa que para la vigencia 

2024, no se actualizó el documento técnico y legal. Lo anterior teniendo en cuenta la 

reducción de profesionales de apoyo para la generación de las actividades propuestas. 

 

• Generar documento manual de atención, gestión y disposición de los residuos 

sólidos especiales. 

Desde la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza se informa que para la vigencia 

2024 no se actualizó el documento manual de atención y gestión de residuos especiales. 

Lo anterior teniendo en cuenta la reducción de profesionales de apoyo para la 

generación de las actividades propuestas.  

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/ElmjsmygT8tImB5FT5Uvz9cBpvZK4DK8-HnL-23V63Pg5g?e=aJVkth
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/ElmjsmygT8tImB5FT5Uvz9cBpvZK4DK8-HnL-23V63Pg5g?e=aJVkth
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/ElmjsmygT8tImB5FT5Uvz9cBpvZK4DK8-HnL-23V63Pg5g?e=aJVkth
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Por su parte la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la SEGAE, indica que actualizó 

el documento titulado "Lineamientos para la gestión de residuos especiales”.  

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EnWlmZ9gvtJIjsQ3

Jg0ZY_UBOTg6l4YLzrIOGjGlwG_uxg?e=6JGlxC 

 

• Articulación de los sistemas y canales de información dispuestos por la 

Secretaría Distrital de Ambiente y la UAESP para visualizar puntos posconsumo 

y de aprovechamiento de residuos especiales. 

La Secretaría Distrital de Ambiente indicó que SDA/DPSIA: Actualmente, se encuentran 

publicados los datos geográficos actualizados de residuos posconsumo (octubre 2024). 

De igual forma, tanto la capa como el módulo vinculado a los puntos de disposición 

posconsumo han mantenido su total operatividad en el Visor Geográfico Ambiental de 

la SDA. 

SEGAE: El visor geográfico continua con la actualización.  

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través de los siguientes 

enlaces: https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/?lon=-

74.101988&lat=4.715195&z=14&l=5:1|31:1 

https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/posconsumo/minimo/?lon=-

74.088180&lat=4.661370&z=11&l=5:1|31:1 

 

• Establecer encadenamiento productivo entre todos los actores involucrados 

mediante los instrumentos y mecanismos legales. 

La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza informó que se realiza la 

conformación del estudio de mercado para el proceso de formulación del proyecto de 

recolección de NFU en el Distrito Capital con recursos de FONDIGER en el marco del 

acuerdo Distrital 004 de 2021. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EqpfFEnx50pAqB10Rr4tIA

oBj6j7TL_Fp-ZBEzMVFCSh3g 

 

Desde la Secretaría Distrital de Ambiente, se indicó que, por medio de la Mesa Distrital 

de Llantas Usadas se realizan acciones de articulación con gestores, programas 

posconsumo, y alcaldías locales, con el fin de promover la adecuada gestión de llantas 

usadas en la ciudad. No se programaron jornadas de recolección al público. 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EnWlmZ9gvtJIjsQ3Jg0ZY_UBOTg6l4YLzrIOGjGlwG_uxg?e=6JGlxC
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EnWlmZ9gvtJIjsQ3Jg0ZY_UBOTg6l4YLzrIOGjGlwG_uxg?e=6JGlxC
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EnWlmZ9gvtJIjsQ3Jg0ZY_UBOTg6l4YLzrIOGjGlwG_uxg?e=6JGlxC
https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/?lon=-74.101988&lat=4.715195&z=14&l=5:1|31:1
https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/?lon=-74.101988&lat=4.715195&z=14&l=5:1|31:1
https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/posconsumo/minimo/?lon=-74.088180&lat=4.661370&z=11&l=5:1|31:1
https://visorgeo.ambientebogota.gov.co/posconsumo/minimo/?lon=-74.088180&lat=4.661370&z=11&l=5:1|31:1
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EqpfFEnx50pAqB10Rr4tIAoBj6j7TL_Fp-ZBEzMVFCSh3g
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EqpfFEnx50pAqB10Rr4tIAoBj6j7TL_Fp-ZBEzMVFCSh3g
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EqpfFEnx50pAqB10Rr4tIAoBj6j7TL_Fp-ZBEzMVFCSh3g
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Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EqpfFEnx50pAqB10Rr4tIA

oBj6j7TL_Fp-ZBEzMVFCSh3g 

 

• Generar alianzas con entidades distritales, sistemas posconsumo, 

organizaciones etc., que permitan generar alternativas viables de clasificación 

por parte del generador y la gestión integral de residuos sólidos especiales en 

la ciudad. 

Desde la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza se informó que se realizaron 

nueve (09) Operativos especiales de recolección de neumáticos fuera de uso (NFU) con 

posconsumo 4R en los puntos críticos y de arrojo clandestino. 

Se genero una (01) reunión con movimiento Colibrí, para socializar las estrategias en el 

marco del acuerdo Distrital 704 de 2018 el 17_01.  

Adicionalmente el 19_01 se realizó una (01) Visita guiada Planta Cemex Colombia, en 

aras de revisar acciones encaminadas a articulación de estrategias publico privadas en 

torno al aprovechamiento de residuos especiales.  

Por otro lado, se realizó una (01) jornada de "Bogotá Libre de Llantas Fuera de Uso" el 

29 de agosto de 2024, con un total de 6.200 llantas recolectadas en las 20 localidades 

de la ciudad.   

Adicionalmente, la UAESP suscribió el 30 de agosto de 2024 el convenio 

Interadministrativo con Aguas de Bogotá 244 de 2024 con el fin de atender y reducir la 

acumulación de llantas en el espacio público, a corte del 31 de diciembre de 2024, se 

recolectaron 14.635 llantas fuera de uso presentadas en el espacio público. 

Es así como, en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2024 se recolectó 

en el espacio público de Bogotá, un total acumulado de 16.555 llantas fuera de uso. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EoQ5uGuEdb5LmjpB5xx5I

rsBnFAMAeVAeKSJ_SXxo72AdA 

Desde la Secretaría Distrital de Ambiente, se indicó que durante el periodo se han 

realizado reuniones con programas posconsumo, universidades, y entidades tanto 

públicas como privadas con el fin de coordinar jornadas de recolección de residuos de 

manejo diferenciado. Dentro de estas se destacan jornadas de capacitación y 

recolección en las diferentes sedes de la Universidad Distrital. Por otro lado, se llevó a 

cabo la segunda Reciclatón del año, con una participación de 239 empresas y 

gestionando 23,2 toneladas de residuos. 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EqpfFEnx50pAqB10Rr4tIAoBj6j7TL_Fp-ZBEzMVFCSh3g
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EqpfFEnx50pAqB10Rr4tIAoBj6j7TL_Fp-ZBEzMVFCSh3g
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EqpfFEnx50pAqB10Rr4tIAoBj6j7TL_Fp-ZBEzMVFCSh3g
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EoQ5uGuEdb5LmjpB5xx5IrsBnFAMAeVAeKSJ_SXxo72AdA
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EoQ5uGuEdb5LmjpB5xx5IrsBnFAMAeVAeKSJ_SXxo72AdA
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EoQ5uGuEdb5LmjpB5xx5IrsBnFAMAeVAeKSJ_SXxo72AdA
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Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EoQ5uGuEdb5LmjpB5xx5I

rsBnFAMAeVAeKSJ_SXxo72AdA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EoQ5uGuEdb5LmjpB5xx5IrsBnFAMAeVAeKSJ_SXxo72AdA
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EoQ5uGuEdb5LmjpB5xx5IrsBnFAMAeVAeKSJ_SXxo72AdA
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EoQ5uGuEdb5LmjpB5xx5IrsBnFAMAeVAeKSJ_SXxo72AdA
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11. PROGRAMA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 

El inadecuado manejo y disposición de Residuos de Construcción y Demolición -RCD- 

genera graves afectaciones de naturaleza ambiental, social y económica. Para garantizar 

una gestión efectiva y eficiente de los mismos, se deben contemplar medidas que 

atiendan las diversas dinámicas de generación de RCD en la ciudad, y que provean 

lineamientos para la implementación y operación de infraestructuras, rutas selectivas, 

desarrollo de competencias de personal de obra, formalización de gestores de RCD de 

origen domiciliario, y para la articulación con gestores de aprovechamiento de RCD. 

Estos proyectos y actividades tienen como fin la generación de acciones que mejoren las 

condiciones de saneamiento, seguridad y calidad paisajística de las áreas y vías públicas, 

estructura ecológica principal y disminución de costos de remediación en el Distrito, 

además de que buscan propender por el aumento en la demanda de productos y 

subproductos provenientes de la transformación de los RCD recuperados cumpliendo 

con la economía circular. 

 

Proyecto 1. Infraestructura y logística para la gestión de RCD provenientes de 

pequeños generadores.  

La finalidad de este proyecto es que el Distrito Capital generará acciones que mejoren 

las condiciones de saneamiento, seguridad y de la calidad paisajística de las áreas y vías 

públicas, estructuras ecológicas y disminución de los costos de remediación en el 

Distrito, su propósito es contar con herramientas de gestión para los RCD provenientes 

de pequeños generadores. 

Avance actividades año 4.  
 

• Implementación de pilotos de rutas de recolección selectiva a nivel domiciliario 

y de pequeños generadores. 

La Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza durante la vigencia 2024 se realizaron 

220 jornadas, cada una contó entre 3 a 5 Ecopuntos. Se realizaron en todas las 

localidades urbanas de la ciudad y se recolectaron aproximadamente 7.500 Ton. 

Adicionalmente, se implementó una Ecoruta en la localidad de Usaquén y Suba, 

aumentando la cobertura del esquema de prestación.  

Adicionalmente el 04_07 se asistió a la reunión para elaboración operativa de Ecopunto 

fijo. 

Hace falta de sensibilización a la comunidad para una mayor acogida en algunas zonas 
de la ciudad, se propone aumentar la comunicación con las Juntas de Acción Local. 
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• Articulación con gestores formales e informales para la ejecución de pilotos 
de recolección selectiva a nivel domiciliario y de pequeños generadores, y de 
atención a puntos críticos ya generados. 

 
La Subdirección de Aprovechamiento indica que durante en el marco del proceso de 
armonización de los programas y proyectos de la entidad con el Plan Distrital de 
Desarrollo, así como con las necesidades en torno al manejo de los Residuos de 
Construcción y Demolición RCD en la ciudad, durante el año 2024 esta actividad no 
presentó avance, en tanto su ejecución fue objeto de revisión en el marco del proceso 
de actualización del Programa de Residuos de Construcción y Demolición RCD del PGIRS.  
 
Por su parte la Secretaría Distrital de Ambiente, informó que se realizaron mesas de 
trabajo con la UAESP, Secretaría Distrital de Planeación y otras entidades, con el fin de 
articular acciones que permitan poner en marcha el proyecto "Ecopuntos" en 
ubicaciones fijas, bajo la figura de puntos limpio o puntos verdes.  
 
 

• Articulación con gestores que realicen aprovechamiento de RCD provenientes 
de pequeños generadores. 

 
La Secretaría Distrital de Ambiente indicó que para el periodo de reporte no se avanza 
en el desarrollo de esta actividad ya que es importante contar con infraestructura que 
permita articular acciones con los gestores.  
 

Proyecto 2. Infraestructura y logística para la gestión de RCD provenientes de grandes 

generadores. 

Su finalidad es que el Distrito Capital generará acciones que propendan por el 

aprovechamiento y gestión apropiada de los RCD provenientes de grandes generadores, 

su propósito es disminuir la cantidad de RCD que son gestionados en sitios de disposición 

final provenientes de grandes generadores, mediante la creación de nuevas alternativas 

y fortalecimiento de las existentes, para su gestión y transformación. 

Avance actividades año 4.  
 

• Articulación con gestores que realicen aprovechamiento de RCD provenientes 
de grandes generadores. 

 
El reporte de la Secretaría Distrital de Ambiente, en su calidad de Secretario Técnico de 
la Mesa de Residuos de Construcción y Demolición, indica que durante el segundo 
semestre del año 2024 la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público realizó 
actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento ambiental encaminadas a 
controlar el adecuado aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición - 
RCD provenientes del proceso de construcción de proyectos en la ciudad de la siguiente 
manera: 
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ACTA DE VISITA: 31 
APROBACIÓN DEL REGISTRO DE GESTORES - USUARIO CONTROLADO: 16 
ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE CIERRE DE PIN DE OBRA - USUARIO CONTROLADO: 
370 
CONCEPTO TÉCNICO: 3 
CONCEPTOS TÉCNICOS PRODUCTO INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA RCD - USUARIO 
CONTROLADO: 5 
INFORMES TÉCNICOS: 13 
REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LOS GESTORES: 7 
REVISIÓN PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN - USUARIO CONTROLADO: 92 
TONELADAS APROVECHADAS: 173 
TONELADAS DISPUESTAS: 165 
 
En el segundo semestre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público realizó 
acciones de evaluación, control y seguimiento sobre el aprovechamiento de residuos de 
construcción y demolición RCD, según lo establecido en la normatividad vigente, 
generados por proyectos constructivos y obras de infraestructura, desarrolladas en 
Bogotá, que permitieron controlar el aprovechamiento de 1.798.556,39T de residuos de 
construcción y demolición RCD.  
 
Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 
enlace: https://uaespdc-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EjshfF8PQ4BOtwz
x1moZxFMBuWN7BV2w3OsDkUqLXEHGsw?e=7QfV5X 
 
 

• Articulación con gestores que realicen aprovechamiento de RCD provenientes 
de grandes generadores de obras verticales. 

 
El reporte de la Secretaría Distrital de Ambiente, en su calidad de secretario técnico de 
la Mesa de Residuos de Construcción y Demolición indica, que no se cuenta con 
información discriminada de grandes generadores de obras verticales. 
 

Proyecto 3. Infraestructura y logística para la gestión de RCD provenientes de 

proyectos de ciudad. 

La finalidad de este proyecto es que el Distrito Capital generará acciones que propendan 

por el aprovechamiento y gestión apropiada de los RCD provenientes del proceso de 

construcción de proyectos de ciudad, su propósito es contar con herramientas que 

permitan gestionar los RCD provenientes de proyectos de Ciudad.  

Avance actividades año 4.  
 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EjshfF8PQ4BOtwzx1moZxFMBuWN7BV2w3OsDkUqLXEHGsw?e=7QfV5X
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EjshfF8PQ4BOtwzx1moZxFMBuWN7BV2w3OsDkUqLXEHGsw?e=7QfV5X
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EjshfF8PQ4BOtwzx1moZxFMBuWN7BV2w3OsDkUqLXEHGsw?e=7QfV5X
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• Aprovechamiento de RCD provenientes del proceso de construcción de 

proyectos de ciudad. 

El reporte de la Secretaría Distrital de Ambiente, en su calidad de secretario técnico de 

la Mesa de Residuos de Construcción y Demolición indica que, durante el segundo 

semestre de 2024, la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público realizó 

actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento ambiental encaminadas a 

controlar el adecuado aprovechamiento de RCD provenientes del proceso de 

construcción de proyectos de ciudad.   

Proyecto 4. Investigación, desarrollo e innovación en la gestión de RCD. 

Su finalidad es propender, en el Distrito Capital, por el aumento en la demanda de 

productos y subproductos provenientes de la transformación de los RCD recuperados, 

su propósito es disminuir la cantidad de RCD que son gestionados en sitios de disposición 

final, mediante la generación de nuevas alternativas para su gestión y transformación. 

Avance actividades año 4.  

• Caracterización de los RCD que se presentan en los puntos críticos y sitios de 

arrojo clandestino. Actividad año 1.  

La Subdirección de Aprovechamiento indica que el marco del proceso de armonización 
de los programas y proyectos de la entidad con el Plan Distrital de Desarrollo, así como 
con las necesidades en torno al manejo de los Residuos de Construcción y Demolición 
RCD en la ciudad, durante el año 2024 esta actividad no presentó avance, en tanto su 
ejecución fue objeto de revisión en el marco del proceso de actualización del Programa 
de Residuos de Construcción y Demolición RCD del PGIRS. 
 

• Generación de normas técnicas para materiales provenientes de RCD 

reciclados.  

El reporte de la Secretaría Distrital de Ambiente indica que adicional a las normas 

expedidas por el IDU, así como las normas expedidas por ICONTEC (año 2021), 

Agregados gruesos reciclados para uso en el concreto y ensayo de clasificación de los 

componentes de los agregados gruesos reciclados, para el periodo de reporte no se 

cuenta con el avance de nuevas normas.   

 

• Desarrollo de la bolsa de residuos y subproductos provenientes de RCD. 

El reporte de la Secretaría Distrital de Ambiente indicó que, para el periodo de reporte 

se finalizó la plataforma, se hizo su lanzamiento y se vincularon los primeros negocios 

en las cuatro ciudades.  

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EqKDf7pfPClPiLpzq0Jjp9sBaLJFxbB_4qmlyA2p_03mHQ?e=4pkwa9
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my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EqKDf7pfPClPiLpzq

0Jjp9sBaLJFxbB_4qmlyA2p_03mHQ?e=4pkwa9 

 

Desde la Subdirección de Aprovechamiento de la UAESP, indicó que, en el marco del 
proceso de armonización de los programas y proyectos de la entidad con el Plan Distrital 
de Desarrollo, así como con las necesidades en torno al manejo de los Residuos de 
Construcción y Demolición RCD en la ciudad, durante el año 2024 esta actividad no 
presentó avance, en tanto su ejecución fue objeto de revisión en el marco del proceso 
de actualización del Programa de Residuos de Construcción y Demolición RCD.  
 
 

• Estrategias de investigación para identificar otras formas de realizar 

tratamiento de RCD que no tengan una cadena definida. 

Desde la Subdirección de Aprovechamiento se indicó que, en el marco del proceso de 

armonización de los programas y proyectos de la entidad con el Plan Distrital de 

Desarrollo, así como con las necesidades en torno al manejo de los Residuos de 

Construcción y Demolición RCD en la ciudad, durante el año 2024 esta actividad no 

presentó avance, en tanto su ejecución fue objeto de revisión en el marco del proceso 

de actualización del Programa de Residuos de Construcción y Demolición RCD del PGIRS. 

 

• Conformación de redes de conocimiento, investigación y generación de valor 

asociadas a los materiales potencialmente aprovechables. 

Desde la Subdirección de Aprovechamiento se indicó que, en el marco del proceso de 

armonización de los programas y proyectos de la entidad con el Plan Distrital de 

Desarrollo, así como con las necesidades en torno al manejo de los Residuos de 

Construcción y Demolición RCD en la ciudad, durante el año 2024 esta actividad no 

presentó avance, en tanto su ejecución fue objeto de revisión en el marco del proceso 

de actualización del Programa de Residuos de Construcción y Demolición RCD. 

 

• Generación de incentivos relacionados con la gestión de RCD. Actividad año 2. 

Desde la Subdirección de Aprovechamiento se indicó que, en el marco del proceso de 

armonización de los programas y proyectos de la entidad con el Plan Distrital de 

Desarrollo, así como con las necesidades en torno al manejo de los Residuos de 

Construcción y Demolición RCD en la ciudad, durante el año 2024 esta actividad no 

presentó avance, en tanto su ejecución fue objeto de revisión en el marco del proceso 

de actualización del Programa de Residuos de Construcción y Demolición RCD. 

 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EqKDf7pfPClPiLpzq0Jjp9sBaLJFxbB_4qmlyA2p_03mHQ?e=4pkwa9
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EqKDf7pfPClPiLpzq0Jjp9sBaLJFxbB_4qmlyA2p_03mHQ?e=4pkwa9
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12. PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA RURAL. 
 

El programa de prestación del servicio público de aseo en área rural está orientado a 

fortalecer las actividades que se pueden prestar en este territorio, complementando la 

gestión integral de residuos sólidos con soluciones diferenciales en las zonas rurales y 

zonas de expansión. Para cumplir este objetivo es necesario realizar diagnósticos 

técnicos participativos, caracterizaciones que identifiquen los tipos de residuos que 

permitan identificar las particularidades y complejidades de las localidades con suelo 

rural, así como las demandas de prestación de servicios complementarios expresadas 

por la comunidad. Estas acciones estarán encaminadas a implementar estrategias y 

esquemas diferenciales a partir de los residuos identificados. 

Proyecto 1. Gestión diferenciada para residuos sólidos en la ruralidad distrital. 

La finalidad de este proyecto es la atención de la ruralidad mediante el servicio público 
de aseo y esquemas diferenciales para la disminución de los impactos ambientales 
negativos por prácticas inadecuadas de manejo de residuos: quema, enterramiento y 
arrojo de residuos en cuerpos de agua, su propósito es garantizar alternativas 
diferenciales para la gestión integral de residuos sólidos en zonas donde no sea viable 
técnicamente la prestación del servicio público.  
 
Avance actividades año 4.  
 

• Realizar una caracterización de los residuos sólidos que se producen en las 
zonas rurales del Distrito Capital. 

 
El reporte de la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza, indica que el avance de 
esta actividad para la vigencia del 2024 se realizó mediante la consolidación de la mesa 
de trabajo entre las Subdirecciones de Aprovechamiento y Recolección, Barrido y 
Limpieza cuyo propósito fue proyectar la viabilidad de la caracterización los residuos 
sólidos que se producen en las zonas rurales del Distrito Capital en vigencias futuras. 
 
Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 
enlace: https://uaespdc-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ehu71QJECB9JviO
Dkf-eHPEBziheWcNaKXpcyKI2itwjow?e=hkksqa 
 
 

• Implementar un piloto de manejo integral de residuos sólidos provenientes 
de las zonas rurales. 

 
La Subdirección de Aprovechamiento indicó que durante el año 2024 se han ejecutado 
los contratos 919 y 920 de 2023, los cuales tienen como objeto la adquisición de 
elementos que fortalezcan y estandaricen el proceso de tratamiento de residuos sólidos 
orgánicos que realizan las Organizaciones de Recicladores, en el marco de la 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ehu71QJECB9JviODkf-eHPEBziheWcNaKXpcyKI2itwjow?e=hkksqa
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ehu71QJECB9JviODkf-eHPEBziheWcNaKXpcyKI2itwjow?e=hkksqa
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ehu71QJECB9JviODkf-eHPEBziheWcNaKXpcyKI2itwjow?e=hkksqa
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implementación de acciones afirmativas en Bogotá D.C., Lote 1. Lo anterior con el fin de 
efectuar el mejoramiento de la planta de residuos orgánicos ubicada en la localidad de 
Usaquén operada por la organización MYM Universal.  
 
Frente a la gestión con la organización SINEAMBORE, de acuerdo con la última reunión 
con el área de asuntos legales, se adelantaron dos procesos de contratación pública para 
el mantenimiento de la planta de tratamiento de residuos orgánicos a cargo de la 
organización de recicladores Sineambore de los equipos que están a nombre de la 
UAESP: sistema de aireación forzada y la carpa. Por lo anterior se suscribieron dos 
procesos contractuales para ejecutar en el año 2025. 
 
Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 
enlace: https://uaespdc-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eru1z4AFEqJHtzi1
w9Vf5E4BlUmDj08ZmTweseE1j4GuEA?e=WUlACg 
 
 

• Seguimiento y monitoreo del piloto de manejo integral de residuos sólidos en 
zona rural. 

 
La Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza, monitorea el estado de avance de 
las actividades realizadas por la Interventoría en el periodo de enero a junio de 2024 
mediante los informes de ejecución mensual y socialización de dicho documento, con 
relación al desarrollo del Contrato No. 396 de 2018, específicamente en el anexo técnico 
No 4 para el área rural, respecto a la supervisión del componente operativo y de gestión 
social. 
 
Asimismo, se llevaron a cabo reuniones de seguimiento del cronograma y actividades de 
interventoría en área rural. Finalmente, se comparó y actualizó la metodología de 
recolección de información del componente social en área rural. 
 
Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 
enlace: https://uaespdc-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Et60uKytnghFoNv
GY2jLxp0BX9jKcig0caPZQ9H3LIATTg?e=Y1sak1 
 
Por su parte la Subdirección de Aprovechamiento indicó que durante el año 2024 se han 
ejecutado los contratos 919 y 920 de 2023, los cuales tienen como objeto la adquisición 
de elementos que fortalezcan y estandaricen el proceso de tratamiento de residuos 
sólidos orgánicos que realizan las Organizaciones de Recicladores, en el marco de la 
implementación de acciones afirmativas en Bogotá D.C., Lote 1. Lo anterior con el fin de 
efectuar el mejoramiento de la planta de residuos orgánicos ubicada en la localidad de 
Usaquén operada por la organización MYM Universal.  
 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eru1z4AFEqJHtzi1w9Vf5E4BlUmDj08ZmTweseE1j4GuEA?e=WUlACg
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eru1z4AFEqJHtzi1w9Vf5E4BlUmDj08ZmTweseE1j4GuEA?e=WUlACg
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eru1z4AFEqJHtzi1w9Vf5E4BlUmDj08ZmTweseE1j4GuEA?e=WUlACg
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Et60uKytnghFoNvGY2jLxp0BX9jKcig0caPZQ9H3LIATTg?e=Y1sak1
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Et60uKytnghFoNvGY2jLxp0BX9jKcig0caPZQ9H3LIATTg?e=Y1sak1
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Et60uKytnghFoNvGY2jLxp0BX9jKcig0caPZQ9H3LIATTg?e=Y1sak1
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Frente a la gestión con la organización SINEAMBORE, de acuerdo con la última reunión 
con el área de asuntos legales, se adelantaron dos procesos de contratación pública para 
el mantenimiento de la planta de tratamiento de residuos orgánicos a cargo de la 
organización de recicladores Sineambore de los equipos que están a nombre de la 
UAESP: sistema de aireación forzada y la carpa. Por lo anterior se suscribieron dos 
procesos contractuales para ejecutar en el año 2025. 
 
Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 
enlace: https://uaespdc-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eru1z4AFEqJHtzi1
w9Vf5E4BlUmDj08ZmTweseE1j4GuEA?e=WUlACg 
 

Proyecto 2. Ruralidad y necesidades en materia de estratificación. 

La finalidad de este proyecto es la adecuada estratificación acorde a las normas 

nacionales y distritales que regulan el tema y su propósito es propender por la 

articulación de las entidades competentes en materia de estratificación en zonas 

rurales. 

Avance actividades año 4.  

• Propiciar y consolidar una mesa de trabajo interinstitucional en donde se 

definan las competencias, productos, tiempos relativos. 

La Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza, reporta que durante la vigencia del 

2024 se asistió a dos (02) mesas de trabajo con la CAR para el seguimiento a los 

concesionarios del servicio de aseo sobre las toneladas de recolección en área rural 

cargada en el Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público 

de Aseo (SIGAB), junto con la evaluación de los informes sobre las actividades operativas 

y sociales ejecutadas en el área urbana y rural para las localidades por ASE.     

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EuYMeHSziNhHmq

gsxc2wOcQBYhYkVE9TV4cIpqBtfOuvCg?e=kuRifE 

 

• Documento técnico compilatorio que identifique las necesidades en materia 

de estratificación de acuerdo con la metodología para tal fin en áreas rurales. 

Desde la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza se indicó que, para este primer 

semestre del año 2024, se ajustó el documento técnico compilatorio sobre las 

necesidades en materia de estratificación de acuerdo con la metodología para tal fin en 

áreas rurales.  

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eru1z4AFEqJHtzi1w9Vf5E4BlUmDj08ZmTweseE1j4GuEA?e=WUlACg
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eru1z4AFEqJHtzi1w9Vf5E4BlUmDj08ZmTweseE1j4GuEA?e=WUlACg
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Eru1z4AFEqJHtzi1w9Vf5E4BlUmDj08ZmTweseE1j4GuEA?e=WUlACg
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EuYMeHSziNhHmqgsxc2wOcQBYhYkVE9TV4cIpqBtfOuvCg?e=kuRifE
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EuYMeHSziNhHmqgsxc2wOcQBYhYkVE9TV4cIpqBtfOuvCg?e=kuRifE
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EuYMeHSziNhHmqgsxc2wOcQBYhYkVE9TV4cIpqBtfOuvCg?e=kuRifE
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Adicionalmente, para el segundo semestre del año 2024, se adoptaron las observaciones 

del comité técnico de PGIRS sobre las necesidades en materia de estratificación de 

acuerdo con la metodología para tal fin en áreas rurales y se cargó en la carpeta drive. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EjeVFaWUPrFGqT

6ZGbHiSzIBKSnhxv5Gq6NFohqdohV_rg?e=9qt5mk 

 

Proyecto 3. Incorporación paulatina de actividades complementarias en la ruralidad. 

Su finalidad es la percepción positiva en la prestación del servicio público de aseo en las 

áreas rurales como medida de saneamiento básico que mejora las condiciones de vida, 

su propósito es mejorar la calidad de prestación del servicio público de aseo en las áreas 

donde se determine su viabilidad. 

Avance actividades año 4.  

• Ejecutar las actividades complementarias de forma diferencial y priorizada por 

las comunidades rurales según el diagnostico.  

La Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza realizó el monitoreo del estado de 

avance de las actividades realizadas por la Interventoría en el periodo de enero a junio 

de 2024 mediante los informes de ejecución mensual y socialización de dicho 

documento, con relación al desarrollo del Contrato No. 396 de 2018, específicamente 

en el anexo técnico No 4 para el área rural, respecto a la supervisión del componente 

operativo y de gestión social. 

Finalmente, se realizó la entrega de los avances de la actualización del Reglamento 

Técnico Operativo para el área rural. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EmHAze3VWApNnOX6kn

ND_J0B6N9BwIcxvdatXlUwGiVNAg?e=o9HtIr 

 

 

 

 

 

 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EjeVFaWUPrFGqT6ZGbHiSzIBKSnhxv5Gq6NFohqdohV_rg?e=9qt5mk
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EjeVFaWUPrFGqT6ZGbHiSzIBKSnhxv5Gq6NFohqdohV_rg?e=9qt5mk
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EjeVFaWUPrFGqT6ZGbHiSzIBKSnhxv5Gq6NFohqdohV_rg?e=9qt5mk
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EmHAze3VWApNnOX6knND_J0B6N9BwIcxvdatXlUwGiVNAg?e=o9HtIr
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EmHAze3VWApNnOX6knND_J0B6N9BwIcxvdatXlUwGiVNAg?e=o9HtIr
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/EmHAze3VWApNnOX6knND_J0B6N9BwIcxvdatXlUwGiVNAg?e=o9HtIr
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13. PROGRAMA GESTIÓN DE RIESGOS. 

 
El programa de Gestión del Riesgos busca generar una estrategia de gobernanza y 
gobernabilidad que permita la disminución de tiempos de respuesta para evitar la 
afectación a la sanidad y salud pública, relacionado con inadecuado manejo de residuos 
y la demora en la prestación del servicio. A través de la formulación de escenarios de 
riesgos y la priorización de estos, considerando la vulnerabilidad de estos por las 
condiciones demográficas, tecnológicas, geográficas y sociales presentes en cada 
localidad y cada territorio.  
 
A su vez, busca el fortalecimiento de las competencias de respuesta ante los escenarios 
de riesgos con la divulgación de protocolos de actuación interinstitucional de respuesta 
a los eventos que se puedan presentar. Igualmente, el programa busca definir las 
variables de los simulacros de gestión del riesgo asociados al manejo de los residuos, así 
como la generación de indicadores de impacto y de gestión con el fin de medir la 
efectividad y armonización entre programas y proyectos. Las actividades propuestas 
buscan garantizar que las acciones sean más efectivas a la hora de solventar situaciones 
adversas en diferentes escenarios de vulnerabilidad que puedan presentarse en la 
ciudad. 
 

Proyecto 2. Estrategias interinstitucionales para la reducción del riesgo relacionado 

con la gestión integral de residuos sólidos. 

La finalidad de este proyecto es que el Distrito Capital generará acciones enfocadas a la 
reducción de los riesgos asociados a la gestión integral de residuos sólidos, su propósito 
es elaborar e implementar estrategias que permitan mejorar la reducción de los riesgos 
asociados a la gestión integral de residuos sólidos.  
 
Avance actividades año 4. 
 

• Implementación de medidas de reducción del riesgo para el servicio público de 

aseo, partiendo de los escenarios previamente identificados. 

La Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza, realizó reuniones con la UMV, IDU, 
AGUAS de Bogotá y la CAR para buscar un sitio de disposición final de material 
movilizado. En donde se apoyó técnicamente desde la experiencia en emergencias 
pasadas sobre las condiciones y tipos de opciones para el manejo de este material. 
 
Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/El5dV8H6rbNBsz7nEQPYw

vEBiksRdlf_FvAg89pVtYnY2A?e=MKtr4T 

 

 

https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/El5dV8H6rbNBsz7nEQPYwvEBiksRdlf_FvAg89pVtYnY2A?e=MKtr4T
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/El5dV8H6rbNBsz7nEQPYwvEBiksRdlf_FvAg89pVtYnY2A?e=MKtr4T
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/El5dV8H6rbNBsz7nEQPYwvEBiksRdlf_FvAg89pVtYnY2A?e=MKtr4T
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Proyecto 3. Estrategias interinstitucionales para el manejo de posibles emergencias 
relacionadas o que afecten a la gestión integral de residuos sólidos. 
 
La finalidad de este proyecto es que el Distrito Capital generará acciones enfocadas al 
manejo de los riesgos asociados a la gestión integral de residuos sólidos, su propósito es 
desarrollar documentos enfocados al manejo de los riesgos asociados a la gestión 
integral de residuos sólidos.  
 
Avance actividades año 4. 
 

• Articular los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades 

Públicas y Privadas (PGRDEPP) de los prestadores de aseo en el Distrito. 

 
La Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza, indica que brindo acompañamiento 
durante el año 2024 a quince (15) mesas correspondientes a la mesa distrital para el 
manejo y atención de emergencias, espacio destinado a la articulación y fortalecimiento 
de las competencias y recursos para la atención de citaciones críticas en la ciudad de 
Bogotá, en el marco del Estrategia Distrital de Respuesta a Emergencias. 
 
Así mismo, se brindó acompañamiento a las acciones enmarcadas en el marco de la 
circular 010 emitida por el IDIGER mediante el seguimiento a las metas contempladas 
en el archivo Drive "SEGUIMIENTO SECTORIAL SDGR-CC LLUVIAS Y FN NIÑA SECTOR 
HABÍTAT" 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LdTzXROWgXHV0dG7aOW7igcyvRi8ggUaM
t7H_AQ09ok/edit?gid=489009648#gid=489009648 
En el cual la UAESP conto con 3 líneas de acción y reporte. 
 
Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace: https://uaespdc-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ejr0B6iY8zlJsyDAssKPnroB

XR_mTzrEicM-7liVOpLG5g?e=uRFdXN 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LdTzXROWgXHV0dG7aOW7igcyvRi8ggUaMt7H_AQ09ok/edit?gid=489009648#gid=489009648
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LdTzXROWgXHV0dG7aOW7igcyvRi8ggUaMt7H_AQ09ok/edit?gid=489009648#gid=489009648
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ejr0B6iY8zlJsyDAssKPnroBXR_mTzrEicM-7liVOpLG5g?e=uRFdXN
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ejr0B6iY8zlJsyDAssKPnroBXR_mTzrEicM-7liVOpLG5g?e=uRFdXN
https://uaespdc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angelica_beltran_uaesp_gov_co/Ejr0B6iY8zlJsyDAssKPnroBXR_mTzrEicM-7liVOpLG5g?e=uRFdXN
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14. PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA. 
 

Este programa busca promover cambios culturales en la gestión de residuos en relación 

con conocimientos, actitudes, valores, emociones y prácticas acerca del proceso, los 

actores y los materiales en la gestión de residuos, fomentando cambios voluntarios en 

la manera en la que los ciudadanos consumimos, generamos y nos deshacemos de los 

residuos. 

Proyecto 1. Cultura ciudadana en el conocimiento de la gestión de residuos. 

 
La finalidad de este proyecto es aumentar el conocimiento acerca de la gestión de 
residuos, su propósito es la divulgación de información acerca de consumo responsable, 
economía circular y separación en la fuente. 
 
Avance actividades año 4. 
 

• Creación de acciones de educación en gestión de residuos para niveles 
educativos y territoriales. Generar intervenciones y activaciones pedagógicas 
sobre gestión de residuos (en actividades masivas como eventos deportivos, 
conciertos o actividades culturales, plazas de mercado, centros comerciales y 
transporte público). 

 
A través del dialogo ciudadano la UAESP participo en jornadas de sensibilización con 
comerciantes, vendedores y ciudadanos del centro de la ciudad y del barrio Restrepo 
para la adecuada disposición de los residuos. localidades de Santa Fe y Antonio Nariño. 
 
Estuvimos en la Localidad de Santa Fe, en el barrio La Macarena, sensibilizando a la 
comunidad sobre el buen uso de las bolsas para residuos y recordando la importancia 
de respetar los horarios y frecuencia de la ruta de recolección de residuos. 
 
Se articuló junto a la Alcaldía Mayor el plan centro. 
 
La UAESP, en articulación con la Secretaría Seguridad Bogotá, Defensoría del Espacio 
Público Bogotá y @gobiernobta, capacitamos a referentes de todas las localidades sobre 
el esquema de aseo, sus componentes. 
 
Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 
enlace: 
https://www.instagram.com/p/DD5ubL9pKgH/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=
MzRlODBiNWFlZA== 
 
https://www.instagram.com/reel/DD4sHHcI-
pj/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== 
 

https://www.instagram.com/p/DD5ubL9pKgH/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DD5ubL9pKgH/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/reel/DD4sHHcI-pj/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/reel/DD4sHHcI-pj/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
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https://www.instagram.com/p/DD23OeWp9Hh/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh
=MzRlODBiNWFlZA== 
 
https://www.instagram.com/p/DEICUGVJTMl/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=
MzRlODBiNWFlZA== 
 
https://www.instagram.com/reel/DDhxDiUsoqg/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh
=MzRlODBiNWFlZA== 
 
https://www.instagram.com/reel/DDezuC6uSWB/?utm_source=ig_web_copy_link&igs
h=MzRlODBiNWFlZA== 
 
https://www.instagram.com/p/DDcJqv2pdno/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=
MzRlODBiNWFlZA== 
 
https://www.instagram.com/p/DDZvnp3JkZA/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=
MzRlODBiNWFlZA== 
 
https://www.instagram.com/reel/DDSAlQPxlzV/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh
=MzRlODBiNWFlZA== 
 
https://www.instagram.com/p/DCuzOB8sWFX/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=
MzRlODBiNWFlZA== 
 

• Creación de herramientas pedagógicas: correo masivo, información en la 
factura del servicio de aseo, cuentos infantiles, caracterización de residuos, 
guion de pedagogía en calle, videos, presentaciones, aplicación interactiva. 
Activar escuela de gestión de residuos. 

 
Durante el segundo semestre, no se presentaron avances en esta actividad.  
 

• Desarrollo de acciones pedagógicas a niveles territoriales (hogar, barrio, UPZ, 
localidad) con actores del sistema de gestión de residuos (recicladores, 
organizaciones ambientales, académicos, instituciones de gobierno) en diálogo 
de saberes y promoviendo articulación y corresponsabilidad interinstitucional. 

 
Durante el segundo semestre, no se presentaron avances en esta actividad.  
 

• Desarrollo de acciones pedagógicas en alianza con las instituciones educativas 
(jardines infantiles, colegios, institutos y universidades públicas y privadas) con 
impacto en el entorno familiar, vecinal y comunitario. 
 

La Secretaría Distrital de Ambiente, indica que, durante la vigencia del segundo semestre 
del 2024, los equipos pedagógicos de las Aulas Ambientales realizaron la gestión de 

https://www.instagram.com/p/DD23OeWp9Hh/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DD23OeWp9Hh/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DEICUGVJTMl/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DEICUGVJTMl/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/reel/DDhxDiUsoqg/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/reel/DDhxDiUsoqg/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/reel/DDezuC6uSWB/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/reel/DDezuC6uSWB/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DDcJqv2pdno/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DDcJqv2pdno/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DDZvnp3JkZA/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DDZvnp3JkZA/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/reel/DDSAlQPxlzV/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/reel/DDSAlQPxlzV/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DCuzOB8sWFX/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DCuzOB8sWFX/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
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actividades con instituciones educativas, institutos y universidades (públicas y privadas) 
y comunidad en general, en el marco de la línea de profundización de Separación y 
Manejo de Residuos Sólidos, correspondiente al eje temático de Consumo Sostenible y 
Responsable. Se ejecutaron 88 acciones pedagógicas vinculando a 10.346 participantes. 
Por parte de los equipos pedagógicos de Territorios y Educación mediante TIC se 
realizaron para el segundo semestre 214 acciones pedagógicas vinculando un total de 
73.336 participantes.  
 
Durante las actividades, se da a conocer la correcta separación en la fuente de los 
residuos sólidos de acuerdo con el código de colores para su clasificación (Resolución 
2184 de 2019), haciendo uso de ilustraciones didácticas y las tres bolsas 
correspondientes. Se enseñó la diferencia entre el concepto de residuo y basura, 
caracterización del relleno sanitario de doña Juana y problemáticas asociadas a la 
inadecuada disposición.  Se adjunta el soporte. 
 

Proyecto 2. Aumentar el conocimiento acerca de la gestión de residuos sólidos. 

Su finalidad es promover actitudes y prácticas adecuadas en la gestión de residuos, su 
propósito aumentar las posibilidades de producir cambios significativos en los 
comportamientos de la ciudadanía acerca del manejo de sus residuos fomentando 
transformaciones en las actitudes y en las prácticas cotidianas, modificando los hábitos 
de vida y los patrones de consumo. 
 
Avance actividades año 4.  
 

• Campañas de transformación del entorno y de cuidado del espacio comunitario 
en puntos críticos en alianza con las comunidades, con el propósito de generar 
apropiación del territorio y desnaturalizar el imaginario colectivo. 

 
Dimos un paso más hacia una Bogotá más limpia y responsable con el medio ambiente. 
En articulación con la Alcaldía Local de Kennedy, Aguas de Bogotá y el apoyo de Rueda 
Verde, logramos recolectar 296 llantas fuera de uso. 
 
Jornada de recuperación del entorno junto al colegio Torigua de la localidad de Engativá. 
 
Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 
enlace: 
https://www.instagram.com/p/DDhotJUzUS5/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=
MzRlODBiNWFlZA== 
 
https://www.instagram.com/p/DDfwnCioZnM/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=
MzRlODBiNWFlZA== 
 
https://www.instagram.com/p/DDfhkRAPXsI/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=M
zRlODBiNWFlZA== 

https://www.instagram.com/p/DDhotJUzUS5/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DDhotJUzUS5/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DDfwnCioZnM/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DDfwnCioZnM/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DDfhkRAPXsI/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DDfhkRAPXsI/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
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https://www.instagram.com/p/DDOAoxlJxYR/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=
MzRlODBiNWFlZA== 
 
https://www.instagram.com/p/DDMoeCfpC5N/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=
MzRlODBiNWFlZA== 
 
https://www.instagram.com/p/DDNSeOxKSXx/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=
MzRlODBiNWFlZA== 
 
 

• Actividades de sensibilización y de orientación a la ciudadanía sobre buen uso 
de canecas, cestas y contenedores en el espacio público o en los lugares de 
relacionamiento social. 

 
Se realizó la Presentación de Oferta Institucional en la JAL Los Mártires 
 
Jornada FASE II del Grupo Coordinador del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
PGIRS 
 
Jornadas de actualización del PGIRS.  
 
Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 
enlace: 
https://www.instagram.com/p/DCW291SJ_Rz/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=
MzRlODBiNWFlZA== 
 
https://www.instagram.com/p/DCUR56bpvPv/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=
MzRlODBiNWFlZA== 
 
Octava sesión: 
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02Q3F32RSgVUQtUYBvwS4ti8h
AgwLDRQQoEoB1idR1JVoZKW3sh4M8DN6MTVZ9MoeLl 
 
https://www.instagram.com/p/DCrgTNzzpAk/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3A0D
wtPOolBoG_OVPnDHoKef6ZWroYjJnIv8SQLJss5fsiJ-dUzt3JHDc_aem_EzUDqi-
lETWx6t69KCVQDA 
 
https://x.com/Uaesp/status/1859991317532864775 
 
Séptima sesión: 
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid029HFfAgC4676QRguxeex1LTpZ
549s2Z9bmFgU3yqFrcyQKq9jHpFUPDNyztGsTeMkl 
 

https://www.instagram.com/p/DDOAoxlJxYR/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DDOAoxlJxYR/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DDMoeCfpC5N/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DDMoeCfpC5N/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DDNSeOxKSXx/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DDNSeOxKSXx/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DCW291SJ_Rz/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DCW291SJ_Rz/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DCUR56bpvPv/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DCUR56bpvPv/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02Q3F32RSgVUQtUYBvwS4ti8hAgwLDRQQoEoB1idR1JVoZKW3sh4M8DN6MTVZ9MoeLl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02Q3F32RSgVUQtUYBvwS4ti8hAgwLDRQQoEoB1idR1JVoZKW3sh4M8DN6MTVZ9MoeLl
https://www.instagram.com/p/DCrgTNzzpAk/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3A0DwtPOolBoG_OVPnDHoKef6ZWroYjJnIv8SQLJss5fsiJ-dUzt3JHDc_aem_EzUDqi-lETWx6t69KCVQDA
https://www.instagram.com/p/DCrgTNzzpAk/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3A0DwtPOolBoG_OVPnDHoKef6ZWroYjJnIv8SQLJss5fsiJ-dUzt3JHDc_aem_EzUDqi-lETWx6t69KCVQDA
https://www.instagram.com/p/DCrgTNzzpAk/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3A0DwtPOolBoG_OVPnDHoKef6ZWroYjJnIv8SQLJss5fsiJ-dUzt3JHDc_aem_EzUDqi-lETWx6t69KCVQDA
https://x.com/Uaesp/status/1859991317532864775
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid029HFfAgC4676QRguxeex1LTpZ549s2Z9bmFgU3yqFrcyQKq9jHpFUPDNyztGsTeMkl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid029HFfAgC4676QRguxeex1LTpZ549s2Z9bmFgU3yqFrcyQKq9jHpFUPDNyztGsTeMkl
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https://www.instagram.com/p/DCUR56bpvPv/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2aI
miNZDF7Dlbh85z0ElbqbhB1tjVnORV5KE0ADQ3R-
5PsF6zMJyuHV3Y_aem_vKybYwP3kWx9nz5Vp4GzuQ 
 
https://x.com/Uaesp/status/1856722685226631532 
 
Sexta sesión:  
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02cQ6cKVtEU6VK8Zvka6fnvJYo
pg6wVuSVCmZ1Gax3ks5KNQRwYyULzfaejj85BqR2l 
 
https://www.instagram.com/p/DCFExzLJ9dO/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3Ghd
RgcsXU_7mzAcbWC99RGJSqCJdgWipIShRoMVywpugNCuJ_0x5BK8g_aem_7V6B_KGDv
Fp4xVhFG3sDAw 
 
https://x.com/Uaesp/status/1854581458200862818 
 
Quinta sesión: 
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0tcqNhji8iTuNPvM43CMxawkd
Dg8n7yRNi3faT3BDkv7gXmQeRytRKRhHXjPKLn1Ll 
 
https://www.instagram.com/p/DBwn7CYJGQY/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2aI
miNZDF7Dlbh85z0ElbqbhB1tjVnORV5KE0ADQ3R 
5PsF6zMJyuHV3Y_aem_vKybYwP3kWx9nz5Vp4GzuQ 
https://x.com/Uaesp/status/1851703866238365917 
 
Cuarta sesión: 
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0RvTFs5SNTFLe5ANB1DZyr1xgV
vWGZ4LpVcTUt4Tm6L7g8AypCuiG1SpWkrDJD2eWl 
 
https://www.instagram.com/p/DBblhe4pGWo/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0aJl
HjgEIc5ZKE_nj_HZFqonbal_kkCbgrqIJSimpoyBY3i48N4aj5gt8_aem_VA4zov-
CTvg_VbQ_obilGw 
 
Segunda sesión: 
https://www.instagram.com/p/DABl5HoJ2AP/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3Ghd
RgcsXU_7mzAcbWC99RGJSqCJdgWipIShRoMVywpugNCuJ_0x5BK8g_aem_7V6B_KGDv
Fp4xVhFG3sDAw 
 
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid036yaaad8rAuWkozbANz3NrZS
GxFvwUPjMMKKHHHsugbJdycioiZ5v68vcQBSGbuzFl 
 
Primera sesión: 
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0cyQbYXyf3wyubawARA5pB5Kk
ZK1E4ThpVx4fSGsDvtcMppS7bHmZvFXZCwzTnYdTl 
 

https://www.instagram.com/p/DCUR56bpvPv/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2aImiNZDF7Dlbh85z0ElbqbhB1tjVnORV5KE0ADQ3R-5PsF6zMJyuHV3Y_aem_vKybYwP3kWx9nz5Vp4GzuQ
https://www.instagram.com/p/DCUR56bpvPv/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2aImiNZDF7Dlbh85z0ElbqbhB1tjVnORV5KE0ADQ3R-5PsF6zMJyuHV3Y_aem_vKybYwP3kWx9nz5Vp4GzuQ
https://www.instagram.com/p/DCUR56bpvPv/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2aImiNZDF7Dlbh85z0ElbqbhB1tjVnORV5KE0ADQ3R-5PsF6zMJyuHV3Y_aem_vKybYwP3kWx9nz5Vp4GzuQ
https://x.com/Uaesp/status/1856722685226631532
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02cQ6cKVtEU6VK8Zvka6fnvJYopg6wVuSVCmZ1Gax3ks5KNQRwYyULzfaejj85BqR2l
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02cQ6cKVtEU6VK8Zvka6fnvJYopg6wVuSVCmZ1Gax3ks5KNQRwYyULzfaejj85BqR2l
https://www.instagram.com/p/DCFExzLJ9dO/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3GhdRgcsXU_7mzAcbWC99RGJSqCJdgWipIShRoMVywpugNCuJ_0x5BK8g_aem_7V6B_KGDvFp4xVhFG3sDAw
https://www.instagram.com/p/DCFExzLJ9dO/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3GhdRgcsXU_7mzAcbWC99RGJSqCJdgWipIShRoMVywpugNCuJ_0x5BK8g_aem_7V6B_KGDvFp4xVhFG3sDAw
https://www.instagram.com/p/DCFExzLJ9dO/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3GhdRgcsXU_7mzAcbWC99RGJSqCJdgWipIShRoMVywpugNCuJ_0x5BK8g_aem_7V6B_KGDvFp4xVhFG3sDAw
https://x.com/Uaesp/status/1854581458200862818
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0tcqNhji8iTuNPvM43CMxawkdDg8n7yRNi3faT3BDkv7gXmQeRytRKRhHXjPKLn1Ll
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0tcqNhji8iTuNPvM43CMxawkdDg8n7yRNi3faT3BDkv7gXmQeRytRKRhHXjPKLn1Ll
https://www.instagram.com/p/DBwn7CYJGQY/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2aImiNZDF7Dlbh85z0ElbqbhB1tjVnORV5KE0ADQ3R
https://www.instagram.com/p/DBwn7CYJGQY/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2aImiNZDF7Dlbh85z0ElbqbhB1tjVnORV5KE0ADQ3R
https://x.com/Uaesp/status/1851703866238365917
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0RvTFs5SNTFLe5ANB1DZyr1xgVvWGZ4LpVcTUt4Tm6L7g8AypCuiG1SpWkrDJD2eWl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0RvTFs5SNTFLe5ANB1DZyr1xgVvWGZ4LpVcTUt4Tm6L7g8AypCuiG1SpWkrDJD2eWl
https://www.instagram.com/p/DBblhe4pGWo/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0aJlHjgEIc5ZKE_nj_HZFqonbal_kkCbgrqIJSimpoyBY3i48N4aj5gt8_aem_VA4zov-CTvg_VbQ_obilGw
https://www.instagram.com/p/DBblhe4pGWo/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0aJlHjgEIc5ZKE_nj_HZFqonbal_kkCbgrqIJSimpoyBY3i48N4aj5gt8_aem_VA4zov-CTvg_VbQ_obilGw
https://www.instagram.com/p/DBblhe4pGWo/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0aJlHjgEIc5ZKE_nj_HZFqonbal_kkCbgrqIJSimpoyBY3i48N4aj5gt8_aem_VA4zov-CTvg_VbQ_obilGw
https://www.instagram.com/p/DABl5HoJ2AP/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3GhdRgcsXU_7mzAcbWC99RGJSqCJdgWipIShRoMVywpugNCuJ_0x5BK8g_aem_7V6B_KGDvFp4xVhFG3sDAw
https://www.instagram.com/p/DABl5HoJ2AP/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3GhdRgcsXU_7mzAcbWC99RGJSqCJdgWipIShRoMVywpugNCuJ_0x5BK8g_aem_7V6B_KGDvFp4xVhFG3sDAw
https://www.instagram.com/p/DABl5HoJ2AP/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3GhdRgcsXU_7mzAcbWC99RGJSqCJdgWipIShRoMVywpugNCuJ_0x5BK8g_aem_7V6B_KGDvFp4xVhFG3sDAw
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid036yaaad8rAuWkozbANz3NrZSGxFvwUPjMMKKHHHsugbJdycioiZ5v68vcQBSGbuzFl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid036yaaad8rAuWkozbANz3NrZSGxFvwUPjMMKKHHHsugbJdycioiZ5v68vcQBSGbuzFl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0cyQbYXyf3wyubawARA5pB5KkZK1E4ThpVx4fSGsDvtcMppS7bHmZvFXZCwzTnYdTl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0cyQbYXyf3wyubawARA5pB5KkZK1E4ThpVx4fSGsDvtcMppS7bHmZvFXZCwzTnYdTl
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https://www.instagram.com/p/C_wOWvJp-
yG/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2kD0rJfgU4_gO0H1cYqjqRGco8F6m8LQo9VIKcS
5FZBJ5qK9cCOjKamH0_aem_MmoRgiV0Gb2_UJNPshyJyQ 
 
Publicación del decreto: 
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02vRtoVUsANf9GJmQwsWiz21d
5BLQ32dvVDW9DnA8khV1vGgmHen4G64d4xtRUXiPrl 
 
https://www.instagram.com/p/C_jF9DTPMKR/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2aI
miNZDF7Dlbh85z0ElbqbhB1tjVnORV5KE0ADQ3R-
5PsF6zMJyuHV3Y_aem_vKybYwP3kWx9nz5Vp4GzuQ 
 
Publicación de información general: 
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0PtBMiphYsLn1D3NZHwswWFH
DS5ZRna6JQJugcXbJwUzrqgRRA2QvKsH8SUj1ucgtl 
 
 

• Campañas orientadas a cambios de comportamientos sobre la manera en la 
que los ciudadanos consumimos, generamos y nos deshacemos de los residuos 
en el espacio público. 
 

Durante el segundo semestre, no se presentaron avances en esta actividad.  
 

• Campañas de resignificación del Relleno Doña Juana, presentado como terreno 
de gestión de residuos, como un predio, no un botadero, en el que además del 
enterramiento de residuos se divulguen proyectos de aprovechamiento. 

 
 Durante el segundo semestre, no se presentaron avances en esta actividad.  
 

• Acciones de visibilización de iniciativas privadas y comunitarias de cambio 
cultural orientadas a la gestión de residuos en intervenciones públicas. 

 
Durante el segundo semestre, no se presentaron avances en esta actividad.  
 

• Actividades de reconocimiento y visibilización de los actores en la cadena de 
gestión de residuos, principalmente el reciclador. 
 

Centro Temporal de Acopio y selección de materiales reciclables de Barrios Unidos, 
donde los recicladores realizan el primer paso en la cadena del reciclaje. 

Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 

enlace:  

https://www.instagram.com/p/DCcbIdSsuoO/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=

MzRlODBiNWFlZA== 

 

https://www.instagram.com/p/C_wOWvJp-yG/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2kD0rJfgU4_gO0H1cYqjqRGco8F6m8LQo9VIKcS5FZBJ5qK9cCOjKamH0_aem_MmoRgiV0Gb2_UJNPshyJyQ
https://www.instagram.com/p/C_wOWvJp-yG/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2kD0rJfgU4_gO0H1cYqjqRGco8F6m8LQo9VIKcS5FZBJ5qK9cCOjKamH0_aem_MmoRgiV0Gb2_UJNPshyJyQ
https://www.instagram.com/p/C_wOWvJp-yG/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2kD0rJfgU4_gO0H1cYqjqRGco8F6m8LQo9VIKcS5FZBJ5qK9cCOjKamH0_aem_MmoRgiV0Gb2_UJNPshyJyQ
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02vRtoVUsANf9GJmQwsWiz21d5BLQ32dvVDW9DnA8khV1vGgmHen4G64d4xtRUXiPrl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02vRtoVUsANf9GJmQwsWiz21d5BLQ32dvVDW9DnA8khV1vGgmHen4G64d4xtRUXiPrl
https://www.instagram.com/p/C_jF9DTPMKR/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2aImiNZDF7Dlbh85z0ElbqbhB1tjVnORV5KE0ADQ3R-5PsF6zMJyuHV3Y_aem_vKybYwP3kWx9nz5Vp4GzuQ
https://www.instagram.com/p/C_jF9DTPMKR/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2aImiNZDF7Dlbh85z0ElbqbhB1tjVnORV5KE0ADQ3R-5PsF6zMJyuHV3Y_aem_vKybYwP3kWx9nz5Vp4GzuQ
https://www.instagram.com/p/C_jF9DTPMKR/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2aImiNZDF7Dlbh85z0ElbqbhB1tjVnORV5KE0ADQ3R-5PsF6zMJyuHV3Y_aem_vKybYwP3kWx9nz5Vp4GzuQ
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0PtBMiphYsLn1D3NZHwswWFHDS5ZRna6JQJugcXbJwUzrqgRRA2QvKsH8SUj1ucgtl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0PtBMiphYsLn1D3NZHwswWFHDS5ZRna6JQJugcXbJwUzrqgRRA2QvKsH8SUj1ucgtl
https://www.instagram.com/p/DCcbIdSsuoO/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://www.instagram.com/p/DCcbIdSsuoO/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
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Proyecto 3. Cultura ciudadana en las emociones y valoraciones relacionados con la 

gestión de residuos. 

La finalidad es promover emociones y valoraciones positivas acerca de los residuos, su 
propósito es Considerar las emociones y valoraciones en relación con los residuos, como 
la base para abordar hábitos, comportamientos automáticos y prácticas inadecuadas 
acerca de la gestión de residuos.  
 
Avance actividades año 4.  
 

• Atención de necesidades de información relacionada con los cambios 
culturales en la gestión de residuos. 

 
Durante el segundo semestre, no se presentaron avances en esta actividad.  
 

• Campañas acerca de los beneficios de la separación y el aprovechamiento. 
 
Durante el segundo semestre, no se presentaron avances en esta actividad.  
 

• Difusión mediante productos audiovisuales de los proyectos de 

aprovechamiento. 

Durante el segundo semestre, no se presentaron avances en esta actividad.  
 

• Difusión de información mediante productos audiovisuales sobre los 
beneficios de la economía circular. 

 
Durante el segundo semestre, no se presentaron avances en esta actividad.  
 

• Campaña de información acerca de prácticas y hábitos de consumo 
responsable.  

 
Se realiza jornada de recuperación del entorno junto al colegio torigua de la localidad 
de Engativá. 
 
Puede consultar el soporte del cumplimiento de esta actividad, a través del siguiente 
enlace: 
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02tf8Mi1JLcvgevvg1yyqYyu8sQaevANA
nhMBdkqSNawHQiT7fmrYYC56HcSp2u6yKl 
 
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02Dcf1FgsSsisEqZCdF4FAXht9vXWW6pL
15r5Hdg8fbnQWhwEGELodSLy4EA9TJWL8l 
 
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02P75Jb8jZrmiVzMZABfkXoanX3tpKV2D
HxiRwZAaQhFxPRKPBdVpa4DioUeHww31Yl 
 

https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02tf8Mi1JLcvgevvg1yyqYyu8sQaevANAnhMBdkqSNawHQiT7fmrYYC56HcSp2u6yKl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02tf8Mi1JLcvgevvg1yyqYyu8sQaevANAnhMBdkqSNawHQiT7fmrYYC56HcSp2u6yKl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02Dcf1FgsSsisEqZCdF4FAXht9vXWW6pL15r5Hdg8fbnQWhwEGELodSLy4EA9TJWL8l
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02Dcf1FgsSsisEqZCdF4FAXht9vXWW6pL15r5Hdg8fbnQWhwEGELodSLy4EA9TJWL8l
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02P75Jb8jZrmiVzMZABfkXoanX3tpKV2DHxiRwZAaQhFxPRKPBdVpa4DioUeHww31Yl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02P75Jb8jZrmiVzMZABfkXoanX3tpKV2DHxiRwZAaQhFxPRKPBdVpa4DioUeHww31Yl


 

| 

https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0Exdg3cehAQaNSUpPc9a68P87UEJRiKB
XkKSJZtwqtdtoosDYDqtoXuMkMsjzxWrHl 
 
https://facebook.com/reel/605732178618745/ 
 
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0dtV4TW4KvF3AFRQVZeQEfDZMkwN2p
WkZAj44BB4zzKuGzGtDfP7MJ7bwxg2eGcJvl 
 
https://facebook.com/uaesp.bogota/videos/1724249228121894/ 
 
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02yXSEFuHkTJbJvUt3WjGpwwz8aC1rhh
AiBbWBkKMjgw7WezRQrhwSdsnxLmvqhfMCl 
 
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0oEGw7hf9ipUooQKFFDZRyzQPtWQhN
EjMyV9SyFmkTg7ZnWsKiQKWke4GiTShpsigl 
 
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid09esusGAhBHmVnv74zksjMFNyaUgvgK
v4UL1d7hboDmsGoD43ZMiRFtXzCfyLZSSKl 
 
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02AhVMHknYqAGxW725Qtq1NxS3vs89
XpK1nP1ntf3wekATxHRLYyN99C43BMT2M81tl 
 
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02WfLNMCr3ZpiUPaPfUhAgcBhGcBqhy
3kCPU24yihzDU8ie9QJCQ2wq7Jkqpo3A9c5l 
 
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid036NrLHQmcnnhkbxHfrMsXJz55WAqTq
ESsiqz1Nb6GYS5FFfrKdv5bsi6GxhbQBeorl 
 
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02seNZkyFbA6EfsJziRd2vWg5rRZt4r7b1
3nZcApbvkHm1LzTnaQK2FZTbz2XEMpbEl 
 
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02QyQqmR56e7c9bQm8yke5jaBp8439P
UyePYeyZ8qMWYibVWgdDdMbMinJbKekQkZyl 
 
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid031iSutqgjzG7sKMqm6TmHAcphLy6kYb
nHzRCGfbdQzURbELH2PRq7nvwpaF5F7E6nl 
 
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid027Ktpgn4C83zdfzn5cjgrba2VAvathHkr
TDUDoiGmZ365RCRWqSvHZyawx3iVhHzLl 
 
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02nkkgceCtBKe8rwvxdVUSnDHRYMe5N
LAZJmnkBi9ybTBZrkibsRje5vWchg9HDes9l 
 
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0yeD1TgywSrBdtiQipRUaRqgBcFNbFDcT
s3eibgkCZEipQXkZrTVDLsW5S76Rn1T5l 
 
https://facebook.com/uaesp.bogota/videos/1583977198869929/ 
 
https://facebook.com/uaesp.bogota/videos/535301689132263/ 

https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0Exdg3cehAQaNSUpPc9a68P87UEJRiKBXkKSJZtwqtdtoosDYDqtoXuMkMsjzxWrHl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0Exdg3cehAQaNSUpPc9a68P87UEJRiKBXkKSJZtwqtdtoosDYDqtoXuMkMsjzxWrHl
https://facebook.com/reel/605732178618745/
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0dtV4TW4KvF3AFRQVZeQEfDZMkwN2pWkZAj44BB4zzKuGzGtDfP7MJ7bwxg2eGcJvl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0dtV4TW4KvF3AFRQVZeQEfDZMkwN2pWkZAj44BB4zzKuGzGtDfP7MJ7bwxg2eGcJvl
https://facebook.com/uaesp.bogota/videos/1724249228121894/
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02yXSEFuHkTJbJvUt3WjGpwwz8aC1rhhAiBbWBkKMjgw7WezRQrhwSdsnxLmvqhfMCl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02yXSEFuHkTJbJvUt3WjGpwwz8aC1rhhAiBbWBkKMjgw7WezRQrhwSdsnxLmvqhfMCl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0oEGw7hf9ipUooQKFFDZRyzQPtWQhNEjMyV9SyFmkTg7ZnWsKiQKWke4GiTShpsigl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0oEGw7hf9ipUooQKFFDZRyzQPtWQhNEjMyV9SyFmkTg7ZnWsKiQKWke4GiTShpsigl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid09esusGAhBHmVnv74zksjMFNyaUgvgKv4UL1d7hboDmsGoD43ZMiRFtXzCfyLZSSKl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid09esusGAhBHmVnv74zksjMFNyaUgvgKv4UL1d7hboDmsGoD43ZMiRFtXzCfyLZSSKl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02AhVMHknYqAGxW725Qtq1NxS3vs89XpK1nP1ntf3wekATxHRLYyN99C43BMT2M81tl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02AhVMHknYqAGxW725Qtq1NxS3vs89XpK1nP1ntf3wekATxHRLYyN99C43BMT2M81tl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02WfLNMCr3ZpiUPaPfUhAgcBhGcBqhy3kCPU24yihzDU8ie9QJCQ2wq7Jkqpo3A9c5l
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02WfLNMCr3ZpiUPaPfUhAgcBhGcBqhy3kCPU24yihzDU8ie9QJCQ2wq7Jkqpo3A9c5l
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid036NrLHQmcnnhkbxHfrMsXJz55WAqTqESsiqz1Nb6GYS5FFfrKdv5bsi6GxhbQBeorl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid036NrLHQmcnnhkbxHfrMsXJz55WAqTqESsiqz1Nb6GYS5FFfrKdv5bsi6GxhbQBeorl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02seNZkyFbA6EfsJziRd2vWg5rRZt4r7b13nZcApbvkHm1LzTnaQK2FZTbz2XEMpbEl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02seNZkyFbA6EfsJziRd2vWg5rRZt4r7b13nZcApbvkHm1LzTnaQK2FZTbz2XEMpbEl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02QyQqmR56e7c9bQm8yke5jaBp8439PUyePYeyZ8qMWYibVWgdDdMbMinJbKekQkZyl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02QyQqmR56e7c9bQm8yke5jaBp8439PUyePYeyZ8qMWYibVWgdDdMbMinJbKekQkZyl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid031iSutqgjzG7sKMqm6TmHAcphLy6kYbnHzRCGfbdQzURbELH2PRq7nvwpaF5F7E6nl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid031iSutqgjzG7sKMqm6TmHAcphLy6kYbnHzRCGfbdQzURbELH2PRq7nvwpaF5F7E6nl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid027Ktpgn4C83zdfzn5cjgrba2VAvathHkrTDUDoiGmZ365RCRWqSvHZyawx3iVhHzLl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid027Ktpgn4C83zdfzn5cjgrba2VAvathHkrTDUDoiGmZ365RCRWqSvHZyawx3iVhHzLl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02nkkgceCtBKe8rwvxdVUSnDHRYMe5NLAZJmnkBi9ybTBZrkibsRje5vWchg9HDes9l
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid02nkkgceCtBKe8rwvxdVUSnDHRYMe5NLAZJmnkBi9ybTBZrkibsRje5vWchg9HDes9l
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0yeD1TgywSrBdtiQipRUaRqgBcFNbFDcTs3eibgkCZEipQXkZrTVDLsW5S76Rn1T5l
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0yeD1TgywSrBdtiQipRUaRqgBcFNbFDcTs3eibgkCZEipQXkZrTVDLsW5S76Rn1T5l
https://facebook.com/uaesp.bogota/videos/1583977198869929/
https://facebook.com/uaesp.bogota/videos/535301689132263/
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https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0N2VsiEAsLLqozEVNrDAguSvRewpYaYF
2rpx2YexuLcSjHD6RgZnY2jrJWejCNavAl 

 
 

• Visibilización en las redes sociales y en los medios de comunicación de la 
entidad y del distrito, de comportamientos cívicos, basados en la ética, los 
valores y el respeto de las normas asociadas a la gestión de residuos. 

 
Durante el segundo semestre, no se presentaron avances en esta actividad.  
 

• Campañas que propicien mecanismos de autorregulación y regulación social 
que generen cambios en la manera en la que los ciudadanos consumimos, 
generamos y nos deshacemos de los residuos en el espacio público. 

 
Durante el segundo semestre, no se presentaron avances en esta actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0N2VsiEAsLLqozEVNrDAguSvRewpYaYF2rpx2YexuLcSjHD6RgZnY2jrJWejCNavAl
https://www.facebook.com/uaesp.bogota/posts/pfbid0N2VsiEAsLLqozEVNrDAguSvRewpYaYF2rpx2YexuLcSjHD6RgZnY2jrJWejCNavAl
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PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
A partir del segundo semestre de la vigencia 2024, la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios UAESP, lideró el proceso de actualización del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos PGIRS adoptado a través del Decreto 345 de 2020.  
 
Como primera medida el Decreto 504 "Por el cual se conforma el Grupo Coordinador y 
el Grupo Técnico de Trabajo para la formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -
PGIRS- del Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones"  Fue derogado a través de 
la adopción del Decreto 302 de 2024, Por medio del cual se conforma el Grupo 
Coordinador y el Grupo Técnico de Trabajo para la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y actualización del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos -PGIRS- del Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones.  
 
Como primera medida se convocó al grupo Coordinador, se presentó el diagnostico, los 
árboles de problemas, los parámetros de la línea base, que se contemplaron actualizar.  
 
Posteriormente en las sesiones del grupo coordinador se  revisó y adoptó cada uno de 
los proyectos, programas y actividades que se definieron para el nuevo plan, que 
finalmente se adoptó a través del Decreto 484 de 2024, Por medio del cual se actualiza 
el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos  -PGIRS- del Distrito Capital adoptado 
mediante el  Decreto Distrital  345 de 2020, y se dictan otras disposiciones.  
 
Puede consultar las actas de las sesiones y los documentos de interés a través del 
siguiente enlace: https://www.uaesp.gov.co/content/pgirs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=104052
https://www.uaesp.gov.co/content/pgirs

