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1. GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA  
 

1.1 Análisis de la Operación de Hornos. 
 
Para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2025 se continua con la gestión de las  

actividades relacionadas en el cronograma establecido en la plataforma transaccional SECOP II para el 

proceso de selección abreviada de menor cuantía SAMC-004-2025, cuyo objeto consiste en: “Realizar 

el mantenimiento correctivo de los tres (3) hornos crematorios del Cementerio Distrital del Norte, así 

como la calibración y certificación del equipo de monitoreo de emisiones, garantizando la obtención de 

los permisos relacionados con emisiones atmosféricas y la operación de los hornos”; como resultado la 

oferta seleccionada fue la presentada por la firma GYT SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS 

S.A.S, de tal manera que, el 20 de agosto de 2025 se suscribe el acta de inicio del contrato de prestación 

de servicios UAESP-396-2025 con fecha de terminación prevista para el 19 de octubre de 2025. 

 

Además, la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público ha estructurado los procesos 

para adjudicar la operación de los cementerios distritales bajo la modalidad de concesión, primero, la 

licitación pública LP-01-2025, declarada desierta, y segundo lugar el proceso de selección abreviada 

SA-01-2025, publicado en este periodo, en el cual se establecen las condiciones y obligaciones 

contractuales que deberá acatar la futura concesión en cuanto a mantenimiento de hornos crematorios.  

 

1.2 Mantenimiento de la Infraestructura 
 
Se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en cada cementerio distrital para 

garantizar condiciones básicas de salubridad y funcionalidad de la infraestructura existente. 

 

Actividades generales efectuadas para los 4 cementerios distritales: 
Recorridos periódicos de campo para validar condiciones físicas de infraestructura y mantenimiento. 

• Ejecución de brigadas de aseo general con programación semanal, orientadas a la limpieza de 

zonas comunes, canales de aguas lluvias, pasillos y plazoletas. 

• Se coordinaron labores de mantenimiento como: aseo general, desmalezado, corte de césped y 

labores de pintura para embellecimiento y eliminar afectaciones de vandalismo sobre muros en 

pabellones, se gestiona el suministro de combustibles para equipo guadaña. 
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• Se validó el funcionamiento correcto de equipos de apoyo como lo son guadañas, bombas 

impulsoras, sistema de CCTV, radios de comunicaciones, sistemas de iluminación, redes 

eléctricas, equipos de fumigación, infraestructura física en general y demás elementos en cada 

uno de los cementerios. 

• Se garantizo el suministro de materiales y herramientas requeridos para la operación y prestación 

adecuada de servicios. 

 

Cementerio Central 
•  Ejecución de labores de jardinería, poda de césped, mantenimiento de individuos arbóreos, 

suministro de tierra negra abonada en materas con bajo nivel. 

• Instalación de adoquín de piso faltante en camellón central de la Elipse centro histórico. 

• Se realizaron las adecuaciones de infraestructura requeridas según visita de inspección, a fin de 

habilitar el depósito de residuos peligrosos en cementerio Central, se recibe visita por parte de la 

Sub red norte y se levanta la medida. 

• Se realizó acompañamiento y atención visita entidades: Procuraduría, Contraloría, Mincultura, 

IDPC en cementerio Central, a fin de validar los avances y mejoras en la infraestructura del 

cementerio, recibiendo felicitaciones por parte de la contralora, por la gestión y evidentes avances 

significativos en el mejoramiento de las instalaciones físicas del cementerio. 

• Se coordinaron actividades de mejoramiento de infraestructura en fachada elipse central, camellón 

central Elipse, accesos, administración y galerías distritales en articulación con entidades IDPC, 

Aguas Bogotá, DADEP, jardín botánico, e Idearon. 

  

Cementerio del Sur 

• Resanes generales, limpieza y preparación para pintura área de hornos crematorios. 

• Pintura columnas galerías acceso principal. 

  

Cementerio del Norte 

• Resane y pinturas en zona de fachada principal, área de almacenamiento de cuerpos, resanes y 

alistamiento para pintura en sala de reconocimiento, sala de restos y hornos crematorios. 

 

En el marco de operación directa, se ejecutaron en cada uno de los Cementerios brigadas de aseo 

general con programación semanal, dirigidas a la limpieza de zonas comunes, pasillos y plazoletas, 

labores de corte de césped en zonas verdes, así como mantenimiento correctivo básico a las guadañas 
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utilizadas en estas tareas, mantenimiento preventivo de equipos, inspecciones técnicas a cubiertas con 

filtraciones, identificación de deficiencias en la red de desagüe de aguas lluvias y limpieza de canales y 

bajantes en los pabellones, resanes y pinturas de fachadas perimetrales y galerías. 

 

De manera complementaria a estas labores, se ejecutaron intervenciones en el marco del Convenio 

Interadministrativo UAESP–IDIPRON 200-2025, que involucró la participación de 32 jóvenes 

beneficiarios y equipos técnicos especializados. Las actividades desarrolladas en este período 

incluyeron el lavado, resane y pintura de la fachada del Cementerio del Norte, aplicando acabados de 

alta resistencia en muros, rejas y puertas para conservar la imagen del equipamiento distrital y mejorar 

la percepción del entorno. 

 

Asimismo, se desarrollaron labores de recuperación de zonas verdes, jardines e individuos arbóreos en 

los cementerios Central, Sur, Norte y Parque Serafín. Estas actividades comprendieron poda de césped, 

bordeo, plateo, desyerbe y manejo de residuos vegetales. En paralelo, se intervinieron áreas comunes 

y senderos peatonales con limpieza de canales, retiro de hierba en zonas duras y disposición final del 

material recolectado, se llevaron a cabo resanes interiores y exteriores, así como pintura de interiores, 

exteriores, puertas y ornamentación, lo que contribuyó a la mejora progresiva de la infraestructura. 

 

Las acciones ejecutadas también contemplaron jornadas programadas de poda y desyerbe en varios 

frentes de trabajo, teniendo en cada cementerio una cuadrilla con un líder. Cada intervención fue objeto 

de seguimiento mediante recorridos conjuntos entre IDIPRON y la UAESP, lo que permite garantizar el 

cumplimiento del cronograma y la calidad de los trabajos.  

  

Estas intervenciones de mantenimiento, desde la operación directa, el convenio con IDIPRON y los 

contratos vigentes, han permitido avanzar en la recuperación, conservación y dignificación de los 

cementerios distritales, asegurando mejores condiciones para la prestación de los servicios funerarios y 

el fortalecimiento de estos espacios de memoria colectiva. 

 

1.3 Disponibilidad de Bóvedas, Osarios y Cenizarios 
 

En el marco de la operación directa que ahora adelanta la UAESP en los cementerios distritales, y con 

base en las actividades realizadas durante agosto de 2025, se consolida la información correspondiente, 

para contar con los datos finales de cierre para dicho periodo. La información fue organizada en cada 
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uno de los cementerios distritales, discriminando los espacios disponibles, ocupados y el total general, 

tanto en bóvedas, osarios como en cenizarios. Este registro detallado permite llevar un control preciso 

sobre la capacidad operativa disponible   

 
Tabla 1 Disponibilidad BOC Cementerios del Distrito de agosto 2025 

CEMENTERIO CENTRAL 

Categoria Disponibilidad % Ocupación % Total 
Boveda Adulto 1152 21% 4425 79% 5577 

Boveda Parvulo 281 52% 259 48% 540 

Cenizario 68 14% 423 86% 491 

TOTAL 1501 23% 5107 77% 6608 

 

CEMENTERIO NORTE 
Categoria Disponibilidad % Ocupación % Total 

Boveda Adulto 1708 23% 5778 77% 7486 

Boveda Parvulo 584 43% 774 57% 1358 

Osario 66 5% 1304 95% 1370 

Cenizario 180 50% 182 50% 362 

TOTAL 2538 24% 8038 76% 10576 

 

CEMENTERIO SUR 
Categoria Disponibilidad % Ocupación % Total 

Boveda Adulto 642 10% 5539 90% 6181 

Boveda Parvulo 794 37% 1337 63% 2131 

Boveda Adulto NN 0 0% 486 100% 486 

Boveda Parvulo NN 0 0% 92 100% 92 

Osario 0 0% 868 100% 868 

Cenizario 29 6% 419 94% 448 

TOTAL 1465 14% 8741 86% 10206 
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CEMENTERIO SERAFIN 

Categoria Disponibilidad % Ocupación % Total 
Boveda Adulto 219 7% 2.830 93% 3.049 

Boveda Adulto NN 1 0% 450 100% 451 

Osario 1.199 49% 1.245 51% 2.444 

Osario NN 0 0% 464 100% 464 

Cenizario 266 10% 2.424 90% 2.690 

TOTAL 1.685 19% 7.413 81% 9.098 

 

Disponibilidad BOC Cementerios del Distrito agosto 2025 

Categoría Central Norte Sur Serafín Total 
Bóveda Adulto 1152 1708 642 

220 
3.722 

Bóveda Párvulo 281 584 794 1659 

Osario 0 66 0 1.199 1265 

Cenizario 68 180 29 266 543 

Totales 1501 2538 1465 1.685 7.189 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2. GESTIÓN FINANCIERA 
 

La UAESP realizó la toma de los cementerios, por lo que se dio inicio con el plan de contingencia en el 

que se encontraba la prestación de servicios de destino final en los cuatro cementerios. Se inicio con la 

prestación de los servicios de inhumación, habilitando la cuenta de ahorros #6000863669 del Banco de 

Davivienda, la cual se encuentra a nombre de la entidad y en la que se permite recaudar el dinero 

identificando los mismos por cementerios, de la siguiente manera:  

• Cementerio Norte: 1001 - 100134  

• Cementerio Sur 1002 - 100255  

• ⁠Cementerio Parque Serafín: 1003 - 100376  

• ⁠Cementerio Central: 1004 – 100497  
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Como método de pago en febrero, se habilitó la plataforma de pagos PSE, para facilitar los pagos 

realizados. Los recursos recibidos por medio de la plataforma PSE, se visualizan en la cuenta 

#6000863669 de ahorros del Banco Davivienda. 

Durante la vigencia del 01 al 31 de agosto, se recibieron los siguientes valores en la cuenta de ahorros 

destinada al recaudo de los recursos objeto de la prestación de servicios de destino final.  

Tabla 2 Recaudo de agosto del 2025 

Cementerios Exhumación  Inhumación  Exhumación / 
Cremación  

Exhumación / 
Inhumación  Cremación  Total general 

Central $9.257.305,00  $68.650.660,00   $1.587.000,00   $79.494.965,00  

Norte $11.233.130,00  $87.861.000,00   $1.594.000,00   $100.688.130,00  

Sur $4.896.305,00  $85.317.669,00     $90.213.974,00  

Parque Serafín $25.143.919,00  $33.475.859,00  $6.705.000,00   $400.000,00  $65.724.778,00  

Total general $50.530.659,00  $275.305.188,00  $6.705.000,00  $3.181.000,00  $400.000,00  $336.121.847,00  

Fuente: Elaboración propia. 

De este modo, se informa que, durante el mes de agosto de 2025, en el periodo comprendido entre los 

días del 01 al 31 se prestaron los siguientes servicios de destino final en los cementerios del distrito:  

Tabla 3 Servicios Prestados agosto 2025 

Servicio Central Norte Sur Parque 
Serafín 

Total 
general 

Exhumación  29 43 17 78 167 

Inhumación  97 134 120 61 412 

Exhumación / Cremación     9 9 

Exhumación / Inhumación  3 2   5 

Cremación     1 1 

Total general 129 179 137 149 594 
Fuente: Elaboración propia. 

Para el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto, se recaudaron en la cuenta de ahorros 

#6000863669 del Banco de Davivienda los siguientes valores:  

Tabla 4 Recaudos por Servicios Prestados 
RECAUDO EN CUENTA DAVIVIENDA 

Transferencias y consignaciones  $ 125.446.655,00 

Pago PSE  $ 193.662.000,00 
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RECAUDO TOTAL  $ 319.108.655,00 
Fuente: Elaboración propia. 

Los servicios se facturan en el sistema SISACHY y SIIGO de manera normal, de acuerdo con los 

servicios facturados, así los dos sistemas se consolidan en cuanto a servicios y valores.  

2.1 Servicios Públicos 

En el plan de contingencia formulado por la UAESP para garantizar la continuidad en la operación y 

administración de los cementerios del Distrito Capital, se determinó la necesidad de verificar el estado 

del pago de los servicios públicos domiciliarios, vitales para el correcto funcionamiento de los 

cementerios y se destinaron recursos para el pago de servicios públicos en 4 meses. 

Producto de dicha verificación, en el mes de agosto, la subdirección tramitó y realizó los siguientes pagos 

por este concepto.  

Tabla 5 Pagos UAESP servicios públicos agosto 2025 
Empresa Servicio  Cuenta Contrato  Factura Valor  

ENEL 
COLOMBIA 
S.A.S. E.S.P 

Energía  

2143804 361046670-7  $14.507.080,00  

343717 359194367-7  $24.940,00  

343718 359109203-5  $391.250,00  

763052 359120573-2  $1.769.040,00  

763148 360870591-2  $7.212.720,00  

763887 359375362-9  $6.282.823,00  

Total general  $28.581.960,00  
Servicio  Servicio  Cuenta Contrato Factura Valor  

EAAB S.A. 
E.S.P 

Acueducto y 

alcantarillado 

11471803 10403115719  $3.588.180,00  

11443355 41392784611  $14.266.190,00  

10014389 43419463419  $84.760,00  

11441091 40086525314  $1.220.930,00  

11441860 17815276419  $2.562.745,00  

Total general  $   21.722.805,00  
Fuente: Elaboración propia. 

 



                   INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL  
DEL SERVICIO FUNERARIO 

 

 

   

Página 9 de 27 
IPB – M-2 

 
 

 

SFU-FM-02 
V8 

 

3. GESTIÓN JURÍDICA 
 

A continuación, se relacionan los contratos suscritos por la UAESP dentro del plan de contingencia. 

 
Tabla 6 Relación contratos suscritos para la contingencia 

CONTRATO   OBJETO   NOMBRE   INICIO FIN TOTAL, 
CONTRATO   Enlace SECOP   

UAESP-
532-2024   

SSF-047 Prestar los servicios 
profesionales en la Subdirección de 
Servicios Funerarios y Alumbrado 
Público para acompañar el proceso de 
administración de los Cementerios del 
Distrito en busca de la garantía de la 
prestación de los servicios de destino 
final    

PAOLA ANDREA 
CRUZ 
BARRAGAN    

18/12/
2024   

17/06/
2025   
 

$48.000.000   
 

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/ContractDetailView/I
ndex?UniqueIdentifier=
CO1.PCCNTR.712943
1&IsFromContractNotic
e=True&ShowSpreads
heets=False&isModal=t
rue&asPopupView=tru
e#GenericContractInfor
mation    

UAESP-
533-2024   

SSF-050 Prestar los servicios 
profesionales en la Subdirección de 
Servicios Funerarios y Alumbrado 
Público para acompañar el proceso de 
administración de los Cementerios del 
Distrito en busca de la garantía de la 
prestación de los servicios de destino 
final.    

MARIA PAULA 
CASTAÑEDA 
CONTENTO    

27/12/
2024   

27/06/
2025  
  

$48.000.000   
 

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/ContractDetailView/I
ndex?UniqueIdentifier=
CO1.PCCNTR.712651
1&IsFromContractNotic
e=True&ShowSpreads
heets=False&isModal=t
rue&asPopupView=tru
e#GenericContractInfor
mation    

UAESP 534-
2024   

SSF-048 Prestar los servicios 
profesionales en la subdirección de 
servicios funerarios y alumbrado 
público para acompañar el proceso de 
administración de los cementerios del 
distrito en busca de la garantía de la 
prestación de los servicios de destino 
final   

ANGIE LIZETH 
TAPIA 
HERNANDEZ    

17/12/
2024   

16/06/
2025 

$32.000.000   
 

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/ContractDetailView/I
ndex?UniqueIdentifier=
CO1.PCCNTR.712819
9&IsFromContractNotic
e=True&ShowSpreads
heets=False&isModal=t
rue&asPopupView=tru
e#GenericContractInfor
mation    

UAESP-
536-2024   

SSF-049 Prestar los servicios 
profesionales en la Subdirección de 
Servicios Funerarios y Alumbrado 
Público para acompañar el proceso de 
administración de los Cementerios del 
Distrito en busca de la garantía de la 
prestación de los servicios de destino 
final.   

PAULA MIRANDA   17/12/
2024   

16/04/
2025   
 

$32.000.000   
 

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.N
TC.7182612&isFromPu
blicArea=True&isModal
=true&asPopupView=tr
ue   

UAESP-
555-2024   

SSF-051 Prestar los servicios de apoyo 
en la Subdirección de Servicios 
Funerarios y Alumbrado Público en 
temas administrativos relacionados 
con la operación de los cementerios del 
Distrito en aras de garantizar la 
continuidad de la prestación de los 
servicios de destino final    

JEFFERSON 
ALEXANDER 
SABOGAL LOPEZ    

17/12/
2024   

16/05/
2025   
 

$13.360.000  
  

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/ContractDetailView/I
ndex?UniqueIdentifier=
CO1.PCCNTR.712613
9&IsFromContractNotic
e=True&ShowSpreads
heets=False&isModal=t
rue&asPopupView=tru
e#GenericContractInfor
mation    

UAESP-
556-2024   

SSF-053 Prestar los servicios de apoyo 
en la Subdirección de Servicios 
Funerarios y Alumbrado Público en 

ANA MERCEDES 
GONZALEZ 
TOLOZA   

17/12/
2024   

9/04/2
025 
 

$9.360.000 
  

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/OpportunityDetail/In
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CONTRATO   OBJETO   NOMBRE   INICIO FIN TOTAL, 
CONTRATO   Enlace SECOP   

temas administrativos relacionados 
con la operación de los cementerios del 
Distrito en aras de garantizar la 
continuidad de la prestación de los 
servicios de destino final.   

dex?noticeUID=CO1.N
TC.7183204&isFromPu
blicArea=True&isModal
=true&asPopupView=tr
ue   

UAESP-
561-2024   

SSF-063 Prestar servicios 
profesionales para gestionar 
actividades y procesos tecnológicos en 
la entidad, incluyendo el desarrollo, 
administración y mantenimiento de 
sistemas de información y la gestión de 
bases de datos, con el fin de garantizar 
la operatividad, seguridad y mejora 
continua de las plataformas digitales.   

PEDRO JULIAN 
GONZALEZ 
RAMIREZ   

17/01/
2025   

16/07/
2025 

$48.000.000  
 

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/ContractDetailView/I
ndex?UniqueIdentifier=
CO1.PCCNTR.715240
1&IsFromContractNotic
e=True&ShowSpreads
heets=False&isModal=t
rue&asPopupView=tru
e#GenericContractInfor
mation    

UAESP-
563-2024   

SSF-063 Prestar servicios 
profesionales para gestionar 
actividades y procesos tecnológicos en 
la entidad, incluyendo el desarrollo, 
administración y mantenimiento de 
sistemas de información y la gestión de 
bases de datos, con el fin de garantizar 
la operatividad, seguridad y mejora 
continua de las plataformas digitales.   

PAGE INTERIM 
COLOMBIA S.A.S    

20/01/
2025   

16/07/
2025 
 

$130.763.750    

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/ContractDetailView/I
ndex?UniqueIdentifier=
CO1.PCCNTR.714731
7&AwardContractDetail
Id=5274773&IsFromM
arketplace=False&IsFr
omContractNotice=Tru
e&isModal=true&asPo
pupView=true#Generic
ContractInformation    

UAESP-
565-2024   

SSF-054 Prestar los servicios de apoyo 
en la Subdirección de Servicios 
Funerarios y Alumbrado Público en 
temas administrativos relacionados 
con la operación de los cementerios del 
Distrito en aras de garantizar la 
continuidad de la prestación de los 
servicios de destino final   

KATHERINNE 
ALEXANDRA 
RIAÑO OVALLE   

26/12/
2024   

25/05/
2025   $13.360.000   

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/ContractDetailView/I
ndex?UniqueIdentifier=
CO1.PCCNTR.715240
1&IsFromContractNotic
e=True&ShowSpreads
heets=False&isModal=t
rue&asPopupView=tru
e#GenericContractInfor
mation   

UAESP-
570-2024   

SSF-042 Adquisición de elementos de 
ferretería para actividades operativas y 
de mantenimiento de infraestructura en 
el marco del Plan de contingencia 
adelantado por la UAESP para 
garantizar la prestación los Servicios 
Funerarios en Bogotá    

WILLIAM 
ALFONSO 
LAGUNA 
VARGAS    

13/01/
2025   

12/07/
2025   $ 73.088.026  

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/ContractDetailView/I
ndex?UniqueIdentifier=
CO1.PCCNTR.715363
7&AwardContractDetail
Id=5280418&IsFromM
arketplace=False&IsFr
omContractNotice=Tru
e&isModal=true&asPo
pupView=true#Generic
ContractInformation   

UAESP-
228-2025  

SSF-055 Prestar los servicios 
profesionales en la Subdirección de 
Servicios Funerarios y Alumbrado 
Público para el acompañamiento del 
proceso de administración de los 
cementerios del distrito  

ANA MERCEDES 
GONZALEZ 
TOLOZA  

29/04/
2025  

15/10/
2025 $ 38.500.000  

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.N
TC.8051057&isFromPu
blicArea=True&isModal
=true&asPopupView=tr
ue  

UAESP 195-
2025  

SSF-054 Prestar servicios de apoyo 
técnico y administrativo para garantizar 
la prestación de servicios en los 
cementerios propiedad del Distrito 
Capital mediante el apoyo en la 
orientación a la ciudadanía  

MILTON PLAZAS  15/04/
2025  

14/12/
2025  $ 49.600.000  

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.N
TC.7987154&isFromPu
blicArea=True&isModal
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CONTRATO   OBJETO   NOMBRE   INICIO FIN TOTAL, 
CONTRATO   Enlace SECOP   

=true&asPopupView=tr
ue  

UAESP-
199-2025  

 SSF-013 Prestar servicios 
profesionales a la Subdirección de 
Servicios Funerarios y Alumbrado 
Público en el ámbito de la ingeniería 
mecánica, enfocados en la operación 
de los hornos crematorios de los 
cementerios propiedad del Distrito 
Capital.  

RICARDO 
ZAMORA  

23/04/
2025  

22/12/
2025  $ 48.000.000  

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.N
TC.8006495&isFromPu
blicArea=True&isModal
=true&asPopupView=tr
ue  

UAESP-
562-2024  

SSF-040 Prestar servicios de 
inhumación y cremación para la 
población del Distrito Capital en el 
marco del Plan de contingencia 
adelantado por la UAESP para 
garantizar los Servicios Funerarios en 
Bogotá, por el sistema de precios 
unitarios.  

JARDINES DEL 
APOGEO  
S A  

20/01/
2024  

31/10/
2025  $ 84.500.000  

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.N
TC.7183041&isFromPu
blicArea=True&isModal
=true&asPopupView=tr
ue  

UAESP-
200-2025  

SSF-003 Aunar esfuerzos entre la 
Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos - UAESP y el 
Instituto Distrital para la Protección de 
la Niñez y la Juventud - IDIPRON para 
realizar actividades de mantenimiento, 
en el marco del plan de contingencia 
adelantado por la UAESP, para 
garantizar la prestación de los 
Servicios Funerarios en los 
cementerios distritales de Bogotá.  

IDIPRON  29/04/
2025  

28/10/
2025   269.606.432  

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.N
TC.8033612&isFromPu
blicArea=True&isModal
=true&asPopupView=tr
ue 

UAESP-
317-2025. 

SSF-056 Prestar los servicios de apoyo 
en la Subdirección de Servicios 
Funerarios y Alumbrado Público en 
temas administrativos relacionados 
con la operación de los cementerios del 
distrito en aras de garantizar la 
continuidad de la prestación de los 
servicios de destino final 

ROBERT 
GRAJALES -
CEDIDO PAULA 
CRISTANCHO 

6/06/2
025 

5/10/2
025 16.000.000 

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/ContractNoticePhas
es/View?PPI=CO1.PPI
.39887930&isFromPubl
icArea=True&isModal=
False 
 

UAESP-
351-2025 

SSF-059 Prestar asistencia 
administrativa a la Subdirección de 
Servicios Funerarios y Alumbrado 
Público, en el marco de las 
competencias asignadas, en lo atinente 
a la gestión operativa de los 
cementerios distritales, con el propósito 
de contribuir a la continuidad y 
adecuada prestación de los servicios 
de destino final en cumplimiento del 
plan de contingencia 

FABIO SANCHEZ 20/06/
2025 

19/09/
2025 12.000.000 

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/ContractNoticePhas
es/View?PPI=CO1.PPI
.40171840&isFromPubl
icArea=True&isModal=
False 
 

UAESP-
346-2025 

SSF-060 Prestar asistencia 
administrativa a la Subdirección de 
Servicios Funerarios y Alumbrado 
Público, en el marco de las 
competencias asignadas, en lo atinente 
a la gestión operativa de los 
cementerios distritales, con el propósito 
de contribuir a la continuidad y 
adecuada prestación de los servicios 
de destino final en cumplimiento del 
plan de contingencia 

KATHERINE 
RIAÑO 

17/06/
2025 

16/09/
2025 12.000.000 

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/ContractNoticePhas
es/View?PPI=CO1.PPI
.40094433&isFromPubl
icArea=True&isModal=
False 
 

UAESP-
359-2025 

SSF-062 Prestar servicios 
profesionales en la Subdirección de 
Servicios Funerarios y Alumbrado 
Público acompañando el proceso de 
administración directa de los 
Cementerios del Distrito, en busca de 

PAOLA CRUZ 26/06/
2025 

09/11/
2025 12.000.000 

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/ContractNoticePhas
es/View?PPI=CO1.PPI
.40329701&isFromPubl
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CONTRATO   OBJETO   NOMBRE   INICIO FIN TOTAL, 
CONTRATO   Enlace SECOP   

la garantía de la prestación de los 
servicios de destino final, en el marco 
de la implementación y desarrollo del 
Plan de Contingencia. 

icArea=True&isModal=
False 
 
 
 

UAESP 365-
2025 

SSF-063 Prestar servicios 
profesionales en la Subdirección de 
Servicios Funerarios y Alumbrado 
Público acompañando el proceso de 
administración directa de los 
Cementerios del Distrito, en busca de 
la garantía de la prestación de los 
servicios de destino final, en el marco 
de la implementación y desarrollo del 
Plan de Contingencia. 

JOSE 
ALEJANDRO ROA 
PINTO 

2/07/2
025 

1/10/2
025 24.000.000 

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/ContractNoticePhas
es/View?PPI=CO1.PPI
.40394794&isFromPubl
icArea=True&isModal=
False 
 

UAESP-
362-2025 

SSF-064 Prestar servicios 
profesionales en la Subdirección de 
Servicios Funerarios y Alumbrado 
Público acompañando el proceso de 
administración directa de los 
Cementerios del Distrito, en busca de 
la garantía de la prestación de los 
servicios de destino final, en el marco 
de la implementación y desarrollo del 
Plan de Contingencia. 

MARIA PAULA 
CASTAÑEDA 
CONTENTO 

8/07/2
025 

7/10/2
025 24.000.000 

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/ContractNoticePhas
es/View?PPI=CO1.PPI
.40381588&isFromPubl
icArea=True&isModal=
False 
 

UAESP-
381-2025 

SSF-068 Adquisición de elementos de 
ferretería para actividades operativas y 
de mantenimiento de infraestructura en 
el marco del Plan de contingencia 
adelantado por la UAESP para 
garantizar la prestación los Servicios 
Funerarios en Bogotá. 

WILLIAM 
ALFONSO 
LAGUNA 

16/07/
2025 

15/10/
2025 60.000.000 

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/ContractNoticePhas
es/View?PPI=CO1.PPI
.40470405&isFromPubl
icArea=True&isModal=
False 
 

UAESP-
386- 2025 

SSF-069 Contratar una empresa de 
servicios temporales para el suministro 
de personal en el marco del Plan de 
contingencia adelantado por la UAESP 
para garantizar la prestación de los 
Servicios Funerarios en Bogotá 

TIESTO 
SOLUCIONES 

17/07/
2025 

05/09/
2025 64.000.000 

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/ContractNoticePhas
es/View?PPI=CO1.PPI
.40507557&isFromPubl
icArea=True&isModal=
False 
 

UAESP-
357-2025 

SSF-058 Prestar el servicio de 
recolección, transporte, 
almacenamiento, tratamiento y 
disposición final de los residuos 
peligrosos generados en los 
cementerios propiedad del distrito 
en el marco del plan de 
contingencia implementado por la 
UAESP 

ECOCAPITAL 14/07/
2025 

13/10/
2025 7.000.000 

https://community.seco
p.gov.co/Public/Tenderi
ng/ContractNoticePhas
es/View?PPI=CO1.PPI
.40109916&isFromPubl
icArea=True&isModal=
False 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4. GESTIÓN SOCIAL  
 

En la operación directa en agosto, se garantizó una adecuada orientación a la ciudadanía frente a los 

protocolos en la prestación de los servicios funerarios, viabilidad en los servicios de exhumación para 
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trasladar, se continuó el proceso de mantenimiento y pruebas de los hornos crematorios propiedad del 

distrito, realizados en el cementerio norte y sur. 

 

5. GESTIÓN AMBIENTAL, SANITARIA Y SST 
 

5.1 Ambiental 
 

En cuanto a emisiones atmosféricas, no se realiza monitoreo continuo del monóxido de carbono–CO 

considerando que los hornos crematorios siguen inoperativos. 

 

5.2 Sanitaria 
 

 

 
Tabla 7 Operador de aseo para cada cementerio distrital 

CEMENTERIO OPERADOR DE ASEO OBSERVACIÓN 

NORTE BOGOTÁ LIMPIA Sin novedad 

CENTRAL LIME Se realiza recolección los lunes de cada 
semana  

SUR LIME Se realiza recolección diaria 

SERAFÍN LIME 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3 Seguridad y Salud en el Trabajo  
 

En agosto de 2025 se entregaron elementos de protección personal – EPP al personal de los 

cementerios (Serafín, Sur, Central y Norte) administrados por la SSFAP cumpliendo el código sustantivo 

del trabajo, artículo 230 del código sustantivo del trabajo y se entregaron los informes de seguimiento 

de inspecciones en los puestos de trabajo de los (4) cuatro cementerios cumpliendo la Resolución 0312 

del 2019, que define los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

  

sin novedad.
En el periodo se realizó recolección

En el periodo por falta de generación, no se realizó recolección de residuos peligrosos, vegetales
y escombros. En cuanto a residuos ordinarios se realizó recolección sin novedad.
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6. INDICADORES DE GESTIÓN 
 

En agosto 2025, se registran los servicios prestados por la UAESP en los cementerios distritales, 

discriminados por cementerio, tipo de servicio. Adicionalmente se registran los servicios prestados a 

costo cero, víctimas del conflicto armado (VCA). discriminados por Inhumaciones solicitadas por 

medicina legal, población ROOM, servicios solicitados por medicina legal cuerpos no reclamados (CNR) 

o cuerpos no identificados y no reclamados (CNI-NR) y búsqueda de personas desaparecidas UBPD. 

 
Tabla 8 Servicios prestados en agosto de 2025 

Servicios Central Norte Sur Serafín Total 

Inhumaciones 99 116 128 46 389 

Exhumaciones 31 45 32 87 195 

Cremaciones 0 0 0 13 13 

Totales 130 161 160 146 597 

Otros servicios Central Norte Sur Serafín Total 
Prorrogas 3 2 2 6 13 

Renovaciones 0 21 6 1 28 

Recuperaciones 0 0 0 28 28 

Transporte 0 0 0 0 0 

Alquiler Capillas 0 0 0 0 0 

Total Otros 0 3 0 5 69 

Total General 147 38 26 30 666 

 
Tabla 9 Servicios a costo cero (0) agosto del 2025 

Servicios Central Norte Sur Serafín Total 

UARIV 0 0 0 1 1 

Rrom 0 0 0 0 0 

Medina Legal 0 0 0 22 22 

UBPD 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 23 23  
Fuente: Elaboración propia 
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7. OTROS   
 

7.1 Actualizaciones a software 
 

Para el mes de agosto de 2025, se respaldaron los sistemas de información Sysacyh y Orfeo y se 

ubicaron dichos archivos en el repositorio https://sisachrespaldo.file.core.windows.net/respaldo 

 

• Se llevó a cabo la validación y ajuste de la funeraria Tolima Serfuncoop, por solicitud desde 

Cementerio Sur. 

• Se llevaron a cabo ajustes solicitados a nivel de facturación en el cementerio Norte y Serafín 

• Se ajustaron los campos del archivo de excel de recopilación de información del proyecto JEP y 

se empezaron a hacer pruebas en el proceso de migración hacia Sysacyh 

• Se dio seguimiento al servicio de internet en cementerio central, ya que el mismo presenta 

intermitencia y genera lentitud al utilizar ORFEO. 

• Se solicitó al área de TICS, el soporte técnico de la impresora ubicada en el cementerio Sur. 

• Se llevó a cabo el proceso de conciliación del mes donde se bloquearon las facturas y los servicios 

del mes para evitar su posterior modificación 

 

7.2 Atención a PQRS 
 
A continuación, se relacionan las PQR´s atendidas correspondientes a la operación de los cementerios 

Distritales: 
Tabla 10 Número de PQRs recibidas en agosto 2025 

TIPOLOGIA CANTIDAD 

Queja 14 

Organismos judiciales  13 

Solicitud de autorización  28 

Solicitud de documento 33 

Solicitud de información 42 

Otros 51 

Prestación de servicios 1 

Total 182 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.3 Medida cautelar JEP 
 

 Introducción. 
Este informe presenta un avance correspondiente al segundo trimestre y a la primera mitad del tercero 

del presente año, consolidando y analizando la documentación relacionada con los Cuerpos No 

Identificados (CNI) y los Cuerpos Identificados No Reclamados (CINR) en el Cementerio del Sur, Parque 

Serafín y Cementerio Central. El periodo de estudio abarca principalmente los años 1990 a 2012. El 

análisis evidencia problemas críticos en la gestión y registro de estos archivos, tales como 

inconsistencias en las licencias, deficiencias en el control de las inhumaciones y un acervo documental 

fragmentado e incompleto. Se identificó la ausencia sistemática de licencias de CNI y CINR en los 

registros de la extinta Empresa Distrital de Servicios Públicos (EDIS) para los años 1990-1991, lo que 

sugiere la existencia de un archivo especializado que reposaría en el Archivo de Bogotá. 

 

La investigación sobre el Cementerio del Sur se delimitó entre 1990 y 2011, periodo en el que se 

evidencian transformaciones en el manejo de Cuerpos No Identificados (CNI). 
 

Inicialmente, las inhumaciones se realizaban en la Fosa Común (Globo A), en condiciones precarias y 

sin controles rigurosos. En 1994, por orden judicial y presión comunitaria, se cerró este espacio debido 

a problemas ambientales y sanitarios. Como solución temporal, el Distrito habilitó bóvedas en el 
Cementerio Central, aunque muchas de ellas se registraban oficialmente como pertenecientes al Sur, 

lo que genera incertidumbre sobre la ubicación real de los cuerpos. 

 

Posteriormente, en el Globo B del Cementerio del Sur se construyeron los pabellones Virgen del 
Milagro, Santa Rosita y San Martín, que concentraron las inhumaciones de CNI hasta llegar a su límite 

en 2011. 

 

En el proceso de indexación de los libros que se adelanta en el Archivo Central de la UAESP, se han 

registrado hasta la fecha 1.697 licencias de CNI y CINR con causas de muerte violentas, en estudio o 

indeterminadas. La mayoría corresponden a hombres jóvenes y adultos remitidos por el Instituto de 

Medicina Legal, universidades con autorización normativa y la Secretaría Distrital de Salud. También se 

han documentado casos emblemáticos, como las víctimas de los atentados del 7 de agosto de 2002 y 

la inhumación de una mujer registrada como “guerrillera” en 1995. Durante este proceso se identificó, 
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además, una licencia fechada con fallecimiento en 1450, pero registrada como inhumada en 2003, lo 

que con alta probabilidad corresponde a un error en el proceso de digitación del documento. 

 
Tabla 11 Relación CNI 

VIGENCIA CANTIDAD CNI  VIGENCIA CANTIDAD CNI 

S/F 1 1999 159 
1450 1 2000 171 
1977 1 2001 139 
1988 1 2002 170 
1991 5 2003 110 
1993 3 2004 74 
1994 3 2005 95 
1995 18 2006 59 
1996 140 2007 72 
1997 187 2008 71 
1998 145 2009 72 

 TOTAL 1697 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En síntesis, este periodo refleja un tránsito desde prácticas irregulares y poco controladas hacia una 

mayor formalización con la construcción de pabellones. Sin embargo, persisten vacíos en la trazabilidad 

y destino final de varios cuerpos. Adicionalmente, se identificaron 153 registros de CNI con causa de 

muerte natural, lo que amplía el espectro de casos más allá de las muertes violentas o en estudio y 

evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y registro en todas las tipologías de 

fallecimiento. 
 Tabla 12 Relación CNI - Natural 

VIGENCIA CANTIDAD CNI 
- NATURAL 

 VIGENCIA CANTIDAD CNI 
- NATURAL 

1995 1 1999 18 

1996 26 2000 15 

1997 25 2001 28 

1998 22 2002 18 

 TOTAL 153 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se consolidaron los datos provenientes de los libros que corresponden a muertes clasificadas como 

violentas, en estudio o indeterminadas, pero que cuentan con plena identificación de la persona fallecida. 

En este sentido, se relacionan los registros de aquellas personas que, pese a la naturaleza particular de 

su causa de muerte, han sido correctamente identificadas y documentadas en las fuentes oficiales. 

 
Tabla 13 Relación Muertes (M) clasificadas  

VIGENCIA M. 
VIOLENTA 

 

VIGENCIA M.EN 
ESTUDIO 

 

VIGENCIA M. 
INDETERMINADA 

S/F 6 1995 47 S/F 3 

1993 1 1996 24 1996 2 

1995 306 1997 94 1997 17 

1996 343 1998 32 1998 24 

1997 589 1999 138 1999 23 

1998 392 2000 107 2000 19 

1999 396 2001 86 TOTAL 88 

2000 209 2002 59  

2001 3 TOTAL 587 

2002 10  

TOTAL 2255 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante señalar que la sumatoria de estas tres categorías de causa de muerte (violentas, en 

estudio e indeterminadas) asciende a un total de 2.930 fallecidos. De este universo, 1.850 
corresponden a cuerpos no identificados (CNI), mientras que el restante de 1.080 corresponde a 

fallecidos identificados, lo que permite establecer el consolidado general de las muertes registradas en 

estas tipologías. 

 

Entre mayo y agosto de 2025, se adelantó la consulta del acervo documental de la extinta EDIS y del 

Archivo Central, con el propósito de identificar registros de inhumación de CNI y CINR en el Cementerio 

del Sur. Los principales hallazgos fueron: 

• Dentro de la consulta de la serie documental denominada “Instrumentos de Control” (cajas 64, 65 

y 68) y la serie Informes (caja 57), se pudo encontrar listados de relación de inhumaciones que se 

tradujeron en la elaboración de una matriz donde se identificaron 354 inhumaciones de CNI y CINR 
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para el periodo enero-septiembre de 1990 y enero-noviembre de 1991. En el Archivo Central 

también se buscó la licencia de inhumación de los mencionados años, se encontró la ausencia 

sistemática de restos sin identificar, no tenían deudo e inhumadas en las fosas comunes de los 

Cementerios Central y del Sur.  

 

• En la revisión documental se identificaron varias licencias registradas en la base de datos del 

Archivo de Bogotá (El Cofre). En consecuencia, dichas licencias no se incorporaron nuevamente 

para evitar duplicidades en el registro. El hallazgo permite deducir que el número real de Cuerpos 

No Identificados (CNI) y Cuerpos Identificados No Reclamados (CINR) de los años 1990–1991 

podría superar al consolidado, siendo un periodo crítico en el Conflicto Armado Interno colombiano. 

De esta situación se desprende la hipótesis de que tales licencias pudieron haber sido separadas 

de manera sistemática con el propósito de conformar acervos especializados en este tipo de 

individuos. Sin embargo, a la fecha se desconoce tanto la existencia como la ubicación actual de 

dicha documentación. 

En la matriz de trabajo elaborada se registraron los datos consignados en los listados de 

inhumación consultados, tales como: nombre (en los casos en que se encontraba disponible), 

número de licencia, fecha de inhumación, cementerio (Central o del Sur), notaría, serial y datos de 

ubicación topográfica. 

De igual forma, se realizó una búsqueda manual de las licencias de inhumación de enero de 1990 

a diciembre de 1994, encontrándose solo 12 licencias. De estas, cinco (5) correspondían a CNI 

inhumados en los cementerios Central y del Sur, todos con causa de muerte violenta y con un 

rango de edad estimado de entre 8 y 40 años, salvo un caso sin edad. Las siete (7) restantes eran 

Cuerpos Identificados No Reclamados (CINR) por muerte violenta, igualmente inhumados en los 

cementerios Central y del Sur, de entre 19 y 50 años. 

En el Libro 2348 se localizaron listados de traslados de restos y cuerpos provenientes del Globo B 

del Cementerio Central hacia el Cementerio del Sur, efectuados entre los meses de marzo y junio 

de 2004. 

  

• El Archivo Central reveló que en 2021 el grupo de trabajo de Palacio de Justicia realizó una 

inspección judicial para determinar si existía como complemento al acta de inhumación de restos 

en la fosa común del Cementerio del Sur del 23/07/1991, más documentación que mencionaba los 

demás restos faltantes en el listado, ya que se refiere a 340 cuerpos, pero solo se relacionan 72 



                   INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL  
DEL SERVICIO FUNERARIO 

 

 

   

Página 20 de 27 
IPB – M-2 

 
 

 

SFU-FM-02 
V8 

 

cadáveres. Esta acta era de interés para la Fiscalía en el marco de la investigación de los hechos 

de toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985.  

  

Se trato de realizar una actividad similar buscando las licencias de exhumación de los nombres 

relacionados, pero no arrojó ningún resultado. Ni tampoco se encontró más información sobre esas 

exhumaciones. 

Asimismo, se encontraron listados de otras exhumaciones que aparecían como N.N. pero no se 

encontró información si fueron cuerpos con deudos que los abandonaban en el momento de 

cumplirse el tiempo de arrendamiento de la bóveda. 

  

 
  
• El cierre de la fosa común fue el 2 de septiembre de 1994, una sentencia judicial ordenó el cierre 

del Globo A, conocido como la "Fosa Común" del Cementerio del Sur. Esta orden se basó en el 

Acuerdo 31 de diciembre de 1992. Art. 64. Parágrafo: “La administración retirará las fosas 

comunes que se encuentran ubicadas en el Cementerio del Sur y las ubicará fuera del perímetro 

urbano”. El cierre definitivo de esta fosa se llevó a cabo el 7 de marzo de 1995, después del cierre 

de la fosa común, se construyeron 300 bóvedas en el Cementerio del Sur. Sin embargo, se 

desconoce el paradero de los cuerpos enviados por Medicina Legal entre marzo y mayo de 1995. 

Como alternativa, se usaron bóvedas individuales en el Cementerio Central para la inhumación de 

CNI y CINR entre junio de 1995 y enero de 1997. 

  

• Entre julio de 1995 y junio de 1996, el Consorcio “COOTRANSFUN- Carlos J. Silva B.”, a cargo de 

los cementerios distritales, registró la inhumación de 388 CNI y CINR en el Cementerio Central. 

Se utilizó un libro de control de inhumaciones para identificar a posibles CNI y CINR que no 
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figuraban en los libros de licencias, también las actas de exhumación del 2004, que registran el 

traslado de 52 cuerpos del Globo B del Cementerio Central al Cementerio del Sur. El acta detalla 

la exhumación de 20 bóvedas con 52 restos, que luego se inhumaron en 8 bóvedas del Cementerio 

del Sur. 

  

Durante el año 2006 el Consorcio Nuevo Renacer produjo 9 libros de registro: 5 de cremaciones, 3 de 

inhumaciones y 1 de servicios prestados. A pesar de ser el año con menor número de libros, se 

identificaron Cuerpos No Identificados (CNI) en las cremaciones, pero no en las inhumaciones. 

 

a) Inhumaciones. 
• Se revisaron los tres libros de inhumaciones (códigos 3004, 3005 y 3006). 

• No se encontraron registros de CNI; todos los fallecidos estaban identificados. 

• Se confirma que en 2006 no hubo inhumación de CNI en el Cementerio Serafín. 

 
b) Cremaciones. 

•  Los 5 libros de cremaciones (3078–3082) contienen registros mixtos (identificados y no 

identificados). 

• Tras revisión detallada, se confirmaron 69 cremaciones de CNI en 2006. 

Procedimiento: 
Los cuerpos provenían del Cementerio Central, eran trasladados a Serafín para su cremación. 

Posteriormente, las cenizas eran depositadas en el Cementerio del Sur (Cenizario común). 

Cada cremación generaba un certificado y un acta de control de despacho. 

  

c) Actas y hallazgos documentales. 
• Se evidenció la existencia de actas con inconsistencias graves: 

• Fechas erróneas entre actas, certificados y libros de servicios. 

• Pesos repetidos o poco verosímiles en los registros de cuerpos (ej. todos con 57 kg). 

• Información incompleta: en varios casos no fue posible establecer fechas de exhumación ni 

procedencia de los cuerpos en el Cementerio Central. 

Ejemplo clave: Acta 001 (mayo 2006) registra restos hallados en espacios públicos del 

Cementerio Central (Mausoleo del Sagrado Corazón y Mausoleo de la Federación de Empleados 

de Bogotá), que fueron trasladados para cremación en Serafín y luego enviados al Sur. 

 



                   INFORME MENSUAL SUPERVISIÓN Y CONTROL  
DEL SERVICIO FUNERARIO 

 

 

   

Página 22 de 27 
IPB – M-2 

 
 

 

SFU-FM-02 
V8 

 

d) Limitaciones encontradas. 
• Imposibilidad de rastrear la verdadera identidad o procedencia de los 69 CNI cremados. 

• Errores de registro tanto en el Cementerio Central como en Serafín (fechas, pesos, duplicación de 

actas). 

• Falta de registros en los libros de inhumaciones del Cementerio del Sur sobre la disposición final 

de las cenizas. 

Durante el año 2007 se produjeron 11 libros de registro por parte del Consorcio Nuevo Renacer: 4 

de cremaciones, 6 de inhumaciones y 1 de servicios. Como en 2006, no se registraron 

inhumaciones de Cuerpos No Identificados (CNI) ni de Cuerpos Identificados No Reclamados 

(CINR); pero sí se documentaron múltiples cremaciones de estos, principalmente provenientes del 

Cementerio Central y del Cementerio del Norte. 

  

e) Inhumaciones. 
• Ningún libro de inhumaciones contiene registros de CNI o CINR. 

• Todas las inhumaciones fueron de personas identificadas. 

 
f) Cremaciones 

• Se confirmaron varias secuencias de cremaciones de CNI y CINR. 

• Los casos más relevantes incluyen: 

Acta 005 (febrero 2007): 10 certificados de cremación sin nombre, que al contrastar con las 

exhumaciones del Cementerio Central corresponden a 8 CINR identificados. 

Acta 003 (enero 2007): 11 cuerpos cremados, algunos duplicados en certificados; de ellos, 2 

personas estaban reportadas como desaparecidas. 

Acta 009 (mayo 2007): cremación de restos de 4 párvulos y adultos; inconsistencias entre fechas 

y pesos en acta vs. certificados. 

Acta 008 (abril 2007): 8 certificados de cremación asociados a un listado de 21 exhumados del 

Cementerio Central, sin correspondencia clara por certificado. 

Acta CN-01-04-2007: restos procedentes del Cementerio del Norte; inconsistencias en fechas y 

pesos registrados. 

Agosto y diciembre 2007: certificados de cremación sin actas de respaldo, lo que impidió 

establecer orígenes y destinos. 

Acta 019 (diciembre 2007): cremación de restos de párvulos, logrando identificar a 3 menores. 
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Actas 017 y 018 (noviembre 2007): cremación de 18 personas en 9 certificados; los registros 

presentan el mismo patrón de errores en pesos. 

Acta 016 (octubre 2007): cremación de 24 personas (incluyendo párvulos), cuyos nombres sí se 

identificaron, aunque no se logró asociar con precisión a cada certificado. 

 
g) Patrón de inconsistencias. 

• Errores sistemáticos en fechas: diferencias entre actas, certificados y libros de servicios. 

• Pesos repetidos o inventados: Serafín dividía el peso total en certificados, lo que impide 

trazabilidad. 

• Nombres omitidos: aunque los cementerios de origen enviaban listados con nombres, el Serafín 

emitía certificados solo con pesos, transformando en la práctica a CINR en CNI. 

• Ausencia de actas en varias cremaciones, lo que elimina la posibilidad de identificar orígenes y 

destinos de los cuerpos. 

  

Durante el año 2009 la documentación del Cementerio Serafín muestra un patrón de registro deficiente 

de 15 libros encontrados, solo 5 contienen información relevante sobre CNI y CINR, la cual se limita a 

las cremaciones. A diferencia de años anteriores, se evidencia una alarmante ausencia de listados de 

personas en los certificados de cremación, lo que hace casi imposible la identificación de los cuerpos. 

• Libro 3094: Registra 17 cremaciones de CNI realizadas en febrero. Se encontró que las fechas 

de cremación en el acta de este libro están erróneas en comparación con los certificados. La 

investigación tuvo que recurrir a la hipótesis de que los cuerpos provenían del Cementerio Central 

para intentar rastrearlos. 

• Libro 3095: Este libro agrupa varias cremaciones sin un acta que las respalde. La falta de este 

documento aumenta la dificultad para determinar la procedencia de los cuerpos, obligando a los 

investigadores a recurrir a la misma hipótesis de que provienen del Cementerio Central para buscar 

las identidades. 

• Libro 3096: Muestra 5 cremaciones de cuerpos procedentes del Cementerio de Fontibón. La 

documentación resalta una gran inconsistencia: el archivo de la UAESP no tiene registros de este 

cementerio, por lo que no se puede validar la identidad de estas personas. Se presume que, una 

vez cremados, los cuerpos regresaron a Fontibón. 

 

Durante el año 2010 se caracteriza por un aumento en la cantidad de libros de registro (23 en total), pero 

con una persistencia en la falta de documentación esencial. 
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• Inhumaciones y Nuevas Procedencias: Se registraron 2 CNI y 1 CINR inhumados, lo que 

confirma que el cementerio no solo realizaba cremaciones. Por primera vez, se encuentra un 

registro de cuerpos que provenían de una universidad (Universidad Antonio Nariño), lo que añade 

un nuevo nivel de complejidad en la búsqueda de su origen. La carta que acompañaba a estos 

cuerpos no incluía información de su procedencia original antes de Medicina Legal, lo que dificulta 

el rastreo. 
• Falta de Actas Colectivas: A diferencia de años anteriores, solo existe una única acta para todas 

las cremaciones de CNI del año 2010, ubicada en el Libro 3102. La ausencia de actas individuales 

o colectivas en los demás libros representa una omisión documental crítica. 

• Documentos Perdidos: Un hallazgo accidental en un libro del año 2011 reveló que existían actas 
de cremación de 2010 que nunca fueron registradas en el año correcto. Este documento fue 

reutilizado como "hoja de reciclaje", lo que plantea la pregunta de cuántos otros documentos 

importantes se perdieron o fueron omitidos del archivo. 

 
Durante el año 2011 se muestra un gran volumen de libros (26 en total), con 8 de ellos conteniendo 

información de CNI y CINR. 

• Identificaciones Exitosas: En el Libro 3116, se encontraron 24 certificados de cremación para 

los que, a pesar de no haber un acta, se pudo recurrir al libro de exhumaciones del Cementerio 

Central. Este cruce de información permitió identificar a 24 personas con nombres y apellidos, lo 

que demuestra la importancia de contar con registros cruzados para poder establecer la identidad 

de los CNI y CINR. 
• Persistencia de la Inconsistencia: A pesar de las identificaciones, el informe concluye que la 

falta de actas de cremación y la dependencia de otros archivos (como los del Cementerio Central) 

son una debilidad del sistema. 

 

7.4 RENOBO 
 

Durante el mes de agosto de 2025 se adelantaron diversas acciones en el marco del Contrato 

Interadministrativo UAESP-581-2024, suscrito con la empresa RenoBO, orientadas a revisar los 

aspectos técnicos, jurídicos y administrativos del proyecto de gestión y urbanismo temporal en los lotes 

colindantes al Cementerio Central de Bogotá. En este periodo se realizó un seguimiento detallado al 

alcance del objeto contractual, con especial atención a la cesión de administración de los predios de 

propiedad de la UAESP, la adquisición del lote colindante, el peritaje estructural y la demolición de 
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edificaciones existentes. Estas actividades forman parte de la estrategia de consolidación del borde 

patrimonial y de la proyección urbana de la Actuación Estratégica Reencuentro, dentro de un enfoque 

de conservación y recuperación integral del entorno funerario. 

 

En el componente técnico, se adelantaron reuniones internas de coordinación para precisar los alcances 

de las actividades del contrato 581 así como la definición de los lineamientos urbanísticos que orientarán 

las intervenciones temporales. Estas sesiones permitieron dar una mirada a la comprensión de las 

obligaciones del contratista, revisar la secuencia de ejecución prevista y proyectar los requerimientos 

técnicos que se presentarán ante las instancias patrimoniales competentes. 

 

En ese contexto, en específico el 21 de agosto de 2025 se sostuvo una reunión con el objetivo de revisar 

el componente de gestión predial del contrato UAESP-581-2024, celebrado entre la UAESP y la Empresa 

de Renovación Urbana de Bogotá. El encuentro permitió precisar los alcances actuales del contrato y 

analizar los ajustes necesarios para garantizar la coherencia entre las obligaciones contractuales, las 

competencias institucionales y la viabilidad técnica y jurídica del proceso de intervención en los lotes 

colindantes al Cementerio Central. Durante la sesión, la Dirección Técnica de Gestión Predial de RenoBo 

expuso la posible inviabilidad de continuar con la obligación de adquisición predial directa de los predios, 

dadas las limitaciones jurídicas que impiden concretar una compra en el corto plazo. En consecuencia, 

se propuso contemplar este hito en un posible alcance al contrato para precisar la obligación de 

adquisición por un componente de acompañamiento técnico y consultivo, enfocado en consolidar los 

insumos necesarios para una eventual adquisición futura. Este acompañamiento incluiría la elaboración 

de un diagnóstico predial, la revisión de títulos y avalúos, la formulación de lineamientos para un posible 

decreto de urgencia y el soporte técnico para la toma de decisiones en materia patrimonial y fiscal por 

parte de la UAESP. 

 

7.5 Articulación con el Ministerio de cultura, las artes y los saberes 
 

En relación con las gestiones ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, se adelantaron 

reuniones en las cuales se discutió el componente patrimonial del Contrato 5841 del 2024, allí se acordó 

mantener una estrategia gradual que permita avanzar en acciones sin comprometer el bien patrimonial. 

Para ello, se propuso pensar en la formulación de fases de uso temporal en los lotes que no colindan 

directamente con el muro del Cementerio Central, destinándolos a parqueaderos transitorios mientras 

se adelantan los estudios de peritaje estructural y reforzamiento de los muros de cerramiento, lo anterior 
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a partir de reuniones sostenidas con el equipo de Bienes Muebles. Esta ruta busca optimizar los tiempos 

de gestión, minimizar los riesgos de suspensión de trámites y presentar las intervenciones ante el 

Ministerio como acciones preventivas de conservación y seguridad estructural. 

 

Asimismo, se resaltó la necesidad de mantener una coordinación estrecha entre la UAESP, RenoBo, el 

IDPC y la Secretaría Distrital de Planeación, con el fin de sostener una postura técnica unificada frente 

al Ministerio. Se acordó que, en tanto se posesiona la nueva dirección de la UAESP, el equipo técnico 

continuará consolidando la propuesta de modificación contractual y su anexo técnico, de manera que 

pueda ser presentada oportunamente para revisión y validación. Desde el componente administrativo, 

se precisó que la modificación no implicará un incremento de recursos, sino una redistribución de 

productos y alcances contractuales, manteniendo la vigencia y el presupuesto asignado.  

 

 
Profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:  
 

 

Componente: HORNOS / Nombre: RICARDO ZAMORA VALERO Cargo o No. de Contrato: UAESP-199-2025 Firma: ________________ 

Componente: INFRAESTRUCTURA Nombre: MILTON LEANDRO PLAZAS RUEDA Cargo o No. de Contrato: UAESP-195-2025  

Firma: ________________ 

Componente: DISPONIBILIDAD BOC/ INDICADORES DE GESTIÓN Nombre: MARIA PAULA CASTAÑEDA CONTENTO Cargo o No. de  

Contrato: UAESP-362-2025 Firma: _______________ 

Componente: GESTIÓN FINANCIERA Nombre: DIANA MARCELA VILLAMIL MORENO Cargo o No. de Contrato: UAESP-27-2025 

Firma: _______________ 

Componente: GESTIÓN JURÍDICA Nombre: DIANA PAOLA MALAGÓN NAVARRO Cargo o No. de Contrato: UAESP-38-2025 

Firma: _______________ 

Componente: GESTIÓN SOCIAL Nombre: CARLOS GILBERT CABRERA OVALLE Cargo o No. de Contrato: Profesional  

especializado Firma: _______________ 

Componente: GESTIÓN SOCIAL Nombre: JULIAN FERNANDO MANJARRES CORREDOR Cargo o No. de Contrato: UAESP-11-2025  

Firma: _______________ 
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Componente: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Nombre: ZULAY NATALIA BECERRA MARTINEZ Cargo o No. de  

Contrato: UAESP-247-2025 Firma: _______________ 

Componente: AMBIENTAL / SANITARIO Nombre: ANA LORENA ORTIZ MEJÍA Cargo o No. de Contrato: UAESP-31-2025 Firma: 
_______________ 

Componente: SISTEMAS Nombre: PEDRO JULIÁN GONZALEZ RAMIREZ Cargo o No. de Contrato: UAESP-561-2024 

Firma: _______________ 

Componente: ATENCIÓN A PQRS Nombre: DIANA LORENA BERNAL PARRA Cargo o No. de Contrato: Profesional Universitario  

Firma: _______________ 

Componente: MEDIDA CAUTELAR JEP Nombre: NORA ALEJANDRA MUÑOZ BARRIOS Cargo o No. de Contrato: UAESP-43-2025  

Firma: _______________ 

Componente: RENOBO - ARTICULACIÓN CON EL MINISTERIO DE CULTURA, LAS ARTES Y LOS SABERES Nombre: DANIELA 

VERGARA MORENO Cargo o No. de Contrato: UAESP-26-2025  

Firma: _______________ 

 
Consolida: 
  
Nombre: XIMENA LOZANO GÓMEZ Cargo o No. de Contrato: Profesional Especializado Firma: ________________ 

  

APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (E)   
  
 Fecha de aprobación: __________    Nombre ADRIAN HUMBERTO HERAZO CASTRO Firma _____________________ 

 

 

15/10/2025

Signature


